



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA GENERAL



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

251

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° -2018-GR/APURIMAC/GG

Abancay,

22 MAYO 2018

VISTOS:

El proveído administrativo de Gerencia General Regional consignado con expediente número 2461 de fecha 12/04/2018, el Informe N° 256-2018.-GRAP/13/GRI, de fecha 11/04/2018, Informe N° 074-2018-GR.APURIMAC/GRI/C.PCD-NTR, de fecha 10/04/2018, Informe N° 026-2018.GR.APURIMAC/GRI-LF-FSC, de fecha 03/04/2018, Informe N° 059-2018-GR.APURIMAC/GRI/PCD, de fecha 05/04/2018, y demás documentos que forman parte integrante de la presente resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, señala que: "Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia", norma constitucional concordante con los artículos 2° y 4° de la ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N° 27867 y sus modificatorias, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo";

Que, de acuerdo a esta normativa citada previamente, la Administradora Regional del Gobierno Regional de Apurímac y la Contratista Maribel Alcarraz Olivares con RUC N° 10311918856, procedió a suscribir el Contrato Directoral Regional N° 1206-2017-GR-APURIMAC/DRA., de fecha 25/10/2017, que tiene por objeto la contratación del "Servicio de Mantenimiento Rutinario Mecanizado (Perfilado) de la Carretera, Tramo: AP-100, Long. 30.00 Km Abra Picchu – Cruzpata, Distrito de Pacobamba, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac", por la suma de S/.197,000.00 soles (incluido Impuestos de Ley), por el plazo de ejecución de la prestación de 45 días calendario;

Que, la Contratista Maribel Alcarraz Olivares, en fecha 15/03/2018, presentó al Gobierno Regional de Apurímac, el Oficio N°. 003-2018/MARIBEL ALCARRAZ OLIVARES/AB, documento mediante el cual, presenta la Liquidación del "Servicio de Mantenimiento Rutinario Mecanizado (Perfilado) de la Carretera, Tramo: AP-100, Long. 30.00 Km Abra Picchu – Cruzpata, Distrito de Pacobamba, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac", Argumentando que:

A. LIQUIDACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO:

1. **METAS:** Es el mantenimiento rutinario mecanizado fue realizado en los trabajos de perfilado, riego y compactado en una longitud total de 32.00 Km de la carretera Tramo Abra Picchu – Cruzpata de 30.00 Km, Distrito de Pacobamba – Andahuaylas – Apurímac.
2. **MONTO DEL PRESUPUESTO:** El monto del proyecto fue elaborado al 24 de agosto del 2017, ascendiendo a S/. 230,492.33 soles, cuya adjudicación fue ofertado en el siguiente desagregado:
 - **Costo Directo** **S/. 167,509.00**
 - **Gastos Generales Variables (10.47%)** **S/. 17,535.00**
 - **Gastos Generales Fijos (1.14%)** **S/. 1,913.00**
 - **Utilidad (5.00%)** **S/. 8,375.45**
 - **SUB TOTAL** **S/. 195,332.48**





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA GENERAL



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

251

• F.R (85.47%)	S/. 166,949.15
• IGV (18%)	<u>S/. 30,050.85</u>
• TOTAL PRESUPUESTO	S/. 197,000.00

- PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo previsto para la ejecución de los trabajos de mantenimiento rutinario mecanizado para el tramo mencionado es de 45 días calendarios.
- MONTO AUTORIZADO – PAGADO:** El Monto autorizado y pagado asciende a la suma de S/.197,000.00 soles, con precios referidos al mes de Diciembre del 2017, y que fueron cancelados en 01 valorización, no quedando saldo alguno a favor del contratista.

B. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO:

I. AUTORIZADO Y PAGADO			
1.1.0. AUTORIZADO			
1.1.1.	Contrato Principal	S/. 166,949.15	
	Adicional N° 01	S/. 0.00	
1.1.2.	Reintegro Netos		
	Contrato Principal	S/. 0.00	
1.1.3.	Resarcimiento daños y perjuicios	S/. 0.00	
1.1.4.	Mayores Gastos Generales	S/. 0.00	S/. 166,949.15
1.1.5.	I.G.V		<u>S/. 30,050.85</u>
			S/. 197,000.00
1.2.0. PAGADO			
1.2.1.	Contrato Principal	S/. 166,949.15	
	Adicional N° 01	S/. 0.00	
1.2.2.	Reintegro Netos		
	Contrato Principal	S/. 0.00	
1.2.3.	Resarcimiento daños y perjuicios	S/. 0.00	
1.2.4.	Mayores Gastos Generales	S/. 0.00	S/. 166,949.15
1.2.5.	I.G.V		<u>S/. 30,050.85</u>
			S/. 197,000.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			
	- En efectivo		S/. 0.00
	- I.G.V		S/. 0.00
II. ADELANTOS (SIN I.G.V)			
2.1.0. CONCEDIDOS			
2.1.1.	Efectivo	S/. 0.00	
2.1.2.	Materiales	S/. 0.00	S/. 0.00
2.2.0. AMORTIZADOS			
2.2.1.	Efectivo	S/. 0.00	
2.2.2.	Materiales	S/. 0.00	S/. 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA			S/. 0.00
III. FONDO DE GARANTIA			
3.1.0.	Retenidos		S/. 0.00
3.1.1.	Devueltos		S/. 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			S/. 0.00
IV. PENALIDAD POR ATRASO INJUSTIFICADO			
4.1.0.	Autorizada		S/. 0.00
4.1.1.	Descontada		S/. 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			S/. 0.00

Que, el Ingeniero Jesús Valentín Camacho Flores, en su condición de Inspector PCD, en fecha 05/04/2018, remitió el Informe N° 059-2018-GR.APURIMAC/GRI/C.PCD, documento mediante el cual emitió el Informe Técnico sobre la Liquidación del “Servicio de Mantenimiento Rutinario Mecanizado (Perfilado) de la Carretera, Tramo: AP-100, Long. 30.00 Km Abra Picchu – Cruzpata, Distrito de Pacobamba, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac”. Señalando que:





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA GENERAL



251

“Decento de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

1. Con fecha 25/10/2017, se suscribe Contrato Directoral Regional N° 1206-2017-GR-APURIMAC/DRA, por un monto de S/.197,000.00 soles, y plazo de ejecución de 45 días calendario, con el propósito de realizar el **“Servicio de Mantenimiento Rutinario Mecanizado (Perfilado) de la Carretera, Tramo: AP-100, Long. 30.00 Km Abra Picchu – Cruzpata, Distrito de Pacobamba, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac”**. Correlativo meta: 244-2017.
2. Con fecha 10/11/2017, se suscribe el Acta de Entrega de Terreno, suscrito por el Inspector Ing. Leónidas Terrazas Estacio y el representante legal de Servicio Maribel Alcarraz Olivares.
3. Con fecha 22/12/2017, se suscribe el Acta de Recepción de Servicio, suscrito por la Comisión de Recepción de Servicio, designada con Resolución Gerencial General Regional N° 413-2017.APURIMAC/GG, dando la conformidad de servicio.
4. De las Valorizaciones efectuadas: a). Valorización única: Monto Neto: S/. 166,949.15 soles, IGV: S/.30,050.85 soles. Monto Total: S/. 197,000.00 soles.
5. De las Ampliaciones de Plazo: En la presente ejecución del servicio, no se ha cumplido con el plazo establecido para la conclusión del servicio teniendo retrasos en el servicio.
6. De las penalidades: El contratista no presenta penalidad.
7. Análisis y evaluación de las liquidación final: Monto Autorizado: S/. 197,000.00 soles; Monto Pagado: S/. 197,000.00 soles.
8. Conclusiones y Recomendaciones: Se recomienda se proceda con el trámite para la liquidación final. Otorgando la conformidad de la Liquidación Técnica del Servicio, debiendo procederse con la elaboración de la resolución de liquidación correspondiente;

Que, el CPC. Fredy Sauñe Cruz en su condición de Liquidador Financiero, de la Gerencia Regional de Infraestructura – Programa de Caminos Departamentales, en fecha 03/04/2018, mediante Informe N° 026-2018.GR.APURIMAC/GRI-LF-FSC, emitió el Informe de Conformidad de Liquidación Financiera, sobre el **“Servicio de Mantenimiento Rutinario Mecanizado (Perfilado) de la Carretera, Tramo: AP-100, Long. 30.00 Km Abra Picchu – Cruzpata, Distrito de Pacobamba, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac”**. Señalando que:

1. La Fuente de Financiamiento; Recursos Provenientes del Decreto de Urgencia N° 004-2017-EF, Convenio N° 391-2017-MTC/21, suscrito entre Provias Descentralizado y el Gobierno Regional de Apurímac (Recursos Ordinarios), Correlativo de Meta: 0244-2017.
2. Conforme al resumen de ejecución presupuestal, esta actividad se ejecutó por la suma de S/.197,000.00 soles (afecto al correlativo de meta número: 0244-2017).
3. Realiza un cuadro de resumen de pagos realizados al contratista, con relación al contrato principal.
4. No se aplicó penalidades al Contratista.
5. Concluye que se liquide financieramente el mencionado servicio, por el costo real de S/.197,000.00 soles, acorde a lo establecido en el Contrato Directoral Regional N° 1206-2017-GR-APURIMAC/DRA.

Que, el Ing. Nicanor Tello Reinoso – Coordinador del Programa de Caminos Departamental, en fecha 10/04/2018, emitió el Informe N° 074-2018-GR.APURIMAC/GRI/C.PCD-NTR, documento mediante el cual señala que, procedió a revisar y evaluar el expediente de liquidación técnica y financiera del **“Servicio de Mantenimiento Rutinario Mecanizado (Perfilado) de la Carretera, Tramo: AP-100, Long. 30.00 Km Abra Picchu – Cruzpata, Distrito de Pacobamba, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac”**, señalando que: Habiendo realizado la revisión de la documentación presentada referida a la Liquidación Técnica y Financiera del Servicio; encontrándose conforme de acuerdo a la planilla de liquidación de servicio de mantenimiento. De la misma forma recomienda su aprobación mediante resolución de Liquidación Técnica y Financiera;

Que, teniendo en consideración los antecedentes documentales, el Gerente Regional de Infraestructura, en fecha 11/04/2018, remitió el Informe N° 256-2018-GRAP/13/GRI sus anexos (88 folios), al Gerente General Regional, solicitando la aprobación del Informe de Liquidación Técnica y Financiera del **“Servicio de Mantenimiento Rutinario Mecanizado (Perfilado) de la Carretera, Tramo: AP-100, Long. 30.00 Km Abra Picchu – Cruzpata, Distrito de Pacobamba, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac”**,





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA GENERAL



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

251

presentado por el Contratista; consecuentemente el Gerente General Regional mediante proveído gerencial, de fecha 27/03/2018, consignado con expediente número 2461, dispuso se emita acto resolutivo;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido por el Contrato Directoral Regional N° 1206-2017-GR-APURIMAC/DRA., de fecha 25/10/2017, que establece en sus cláusulas:

Cláusula séptima: GARANTÍA: "(...) El Contratista entrego al perfeccionamiento del contrato la garantía incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de la Entidad, por el concepto, monto y vigencia siguiente: De fiel cumplimiento del contrato por la suma de S/.19,700.00 soles, a través de la Carta Fianza N° D205-00006461, emitida por el Banco de Crédito del Perú, monto que es equivalente al 10% del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación."

Cláusula novena: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN: "La conformidad de la prestación del servicio se regula por dispuesto en el Art. 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el Supervisor Inspector y visto bueno del Coordinador del Programa de Caminos Departamentales (...)"

Cláusula décimo sexta: MARCO LEGAL DEL CONTRATO: "Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las Directivas que emita el OSCE y demás normativa que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda y demás normas de derecho privado";

Que, cabe señalar que la recepción es el acto mediante el cual, la Entidad recibe la prestación de los servicios contratados, entregado por el Contratista. Con la recepción se inicia con la actuación administrativa de la culminación del contrato por ende del proceso de contratación, en consecuencia el cumplimiento de la prestación únicamente se produce con la concurrencia de dos elementos indisolubles: a) la entrega de la prestación y b) la recepción de conformidad de la prestación, en ese orden de ideas "la entrega" como podemos advertir es un concepto diferente que el de la "recepción", la recepción no solo implica "un acto receptor", se complementa con la "conformidad" que significa la aprobación positiva de que tiene relación con el objeto de la convocatoria, objeto de contratación o en resumen con el requerimiento técnico mínimo a través de la verificación de la calidad, cantidad y cumplimiento de obligaciones contractuales que pueden haber requerido de las pruebas o controles de calidad necesarios para otorgarle la "satisfacción" a la Entidad. Al respecto, este referido servicio, cuenta con la "Certificado de Conformidad", emitido por el Inspector - PCD y por el Coordinador del Programa de Caminos Departamentales del Gobierno Regional de Apurímac, en el que da cuenta, durante la prestación del que se ha cumplido con el referido Servicio de Mantenimiento Rutinario Mecanizado (Perfilado) de la Carretera, Tramo: AP-100, Long. 30.00 Km Abra Picchu - Cruzpata, Distrito de Pacobamba, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac, el contratista Maribel Alcarraz Olivares, cumplió con las actividades dentro del periodo de servicio según contrato;

Que, de la revisión del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera del "**Servicio de Mantenimiento Rutinario Mecanizado (Perfilado) de la Carretera, Tramo: AP-100, Long. 30.00 Km Abra Picchu - Cruzpata, Distrito de Pacobamba, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac**", por la suma total de S/.197,000.00 soles, presentado por el Contratista Maribel Alcarraz Olivares, se señala que:

- A. Este expediente, cuenta con la documentación técnica, financiera, administrativa y legal sustentatoria, que acredita que este servicio se ha cumplido dependiendo de la naturaleza del servicio, verificándose la calidad y las condiciones contractuales, del mencionado del Contrato Directoral Regional N° 1206-2017-GR-APURIMAC/DRA., de fecha 25/10/2017.
- B. Este expediente de liquidación técnica y financiera, consiste en un proceso técnico y financiero, presentado por el Contratista, revisado y evaluado, y; que cuenta con los informes Técnicos del Personal del Gobierno Regional de Apurímac, en función de las condiciones contractuales y de las disposiciones legales aplicables; por su parte:
 1. La liquidación técnica, tiene como finalidad de verificar principalmente si se ha cumplido con la actividad de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia, requerimientos técnicos mínimos y el contrato a satisfacción de la Inspección, y;





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA GENERAL



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

251

2. La liquidación financiera, se realizó con el propósito de efectuar un ajuste formal y final de cuentas, el quantum final de la prestación dineraria, en el que se señala que el costo total de este servicio asciende a la suma de S/. 197,000.00 soles.
3. Este expediente fue revisado y evaluado, por el Liquidador Financiero PCD, por el Inspector de Servicios PCD, por el Coordinador del Programa de Caminos Departamental, por el Personal de la Sub Dirección de Contabilidad, y por el Personal y el Gerente Regional de Infraestructura, quienes han verificado la calidad del servicio y su costo real; por tanto, cuenta con sus respectivos informes técnicos y opiniones favorables de procedencia;

Que, en virtud del Contrato Directoral Regional N° 1206-2017-GR-APURIMAC/DRA., de fecha 25/10/2017, los antecedentes documentales, los informes técnicos, deviene en procedente la aprobación resolutive del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera del “**Servicio de Mantenimiento Rutinario Mecanizado (Perfilado) de la Carretera, Tramo: AP-100, Long. 30.00 Km Abra Picchu – Cruzpata, Distrito de Pacobamba, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac**”, por la suma de S/. 197,000.00 soles, presentado por el Contratista Maribel Alcarraz Olivares;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR-APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016, la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, la normativa de contrataciones del estado, y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurímac;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera del “**Servicio de Mantenimiento Rutinario Mecanizado (Perfilado) de la Carretera, Tramo: AP-100, Long. 30.00 Km Abra Picchu – Cruzpata, Distrito de Pacobamba, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac**” - Contrato Directoral Regional N° 1206-2017-GR-APURIMAC/DRA., por el costo total del servicio ascendente a la suma de S/. 197,000.00 soles, presentado por el Contratista Maribel Alcarraz Olivares. Por tener la documentación técnica, financiera, administrativa y legal sustentatoria, de acuerdo a los antecedentes documentales y los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR, la presente resolución a la contratista Maribel Alcarraz Olivares; para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR, a la Dirección Regional de Administración del Gobierno Regional de Apurímac, que devuelva al Contratista Maribel Alcarraz Olivares, la garantía de fiel cumplimiento equivalente al 10% del monto del contrato.

ARTÍCULO CUARTO: DISPÓNGASE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la liquidación y se haya efectuado la devolución de las garantías al Contratista, con relación al mencionado contrato.

ARTÍCULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Dirección Regional de Administración, Programa de Caminos Departamentales y demás sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurímac, para su conocimiento, cumplimiento y fines de ley.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE;



Ing. Agr. JORGE GILBERTO CABELLOS POZO
GERENTE GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

JGCP/GG
 DGBC/DRAJ.

