



**INFORME DE
SUPERVISIÓN DE OBRAS
(VALORIZACIONES POR
OBRA)**



Gobierno Regional de Apurímac
Gerencia General
Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de
Proyectos de Inversión
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



Mejoramiento de la aplicación en TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las II.EE. de nivel secundaria de la UGEL Cotabambas - región Apurímac.



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 01-2023
"MES DE MAYO - 2023"

Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS - REGION APURIMAC"
Código Único de Inversiones (CUI)	2185059
Unidad Ejecutora de Inversiones	Gerencia Regional De Desarrollo Social
Supervisor de Obra	Ing. Arturo Miranda Vera
Residente de Obra	Ing. Mildred Pimentel Sathua
Asistente Técnico	Ing. Reyner Sarmiento Rojas
Asistente Administrativo	CPC. Edith Falcon Palomino
Fecha :	5/06/2023

1. DATOS DEL PERIODO.

1.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MES DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE

1.1.1- METRADOS EJECUTADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

MAYO					
ÍTEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	PROGRA.	EJECUTADO	OBSERVACION
I	COMPONENTE I : ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA				
1.1	COMPUTADORAS PORTÁTILES				
1.1.1	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES Y				
1.1.1.5	Baterías para laptop classmate	Und.	330.00	0.00	Se han adquirido 330 baterías
III	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO				
3.1	CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC				
3.1.2	Materiales de capacitación				
3.1.2.1	Manuales de capacitación				
3.1.2.1.3	Planner contenedor de manuales de capacitación	Und.	349.00	8.00	
3.1.3	Equipos e Instrumentos de capacitación				
3.1.3.6	Casacas para docentes.	Und.	349.00	8.00	
3.1.3.7	Mochilas	Und.	365.00	8.00	
3.2	DESARROLLO DE EVENTOS DE INTERCAMBIO, FERIAS Y CONCURSOS				
3.2.2	Feria científica				
3.2.2.3	Diseño e Impresión de Diplomas de participación	Global	519.00	0.00	Se han capacitado 510 docentes, por tanto, existen 510 diplomas

► De acuerdo al informe de Pre Liquidación técnico y financiero 2022, faltan entregar bienes a los beneficiarios del proyecto: 1) planners, casacas, mochilas, que se encuentran en el almacén de la UGEL de Cotabambas; 2) 510 diplomas a 510 docentes capacitados en el año 2019, que se encuentran en las oficinas de la Gerencia Regional de Desarrollo Social; 3) 330 baterías a las 45 IIEE de la UGEL Cotabambas, que se encuentran en el almacén de la UGEL de Cotabambas.

► En el mes de mayo, fueron entregados algunos bienes que se mencionan en el cuadro precedente.

1.1.2- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - PARTIDAS NUEVAS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.3- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - MAYORES METRADOS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

2.- INFORMACIÓN FÍSICA - FINANCIERA DEL PERIODO COSTO DIRECTO

2.1.- INFORMACIÓN FÍSICA

DESCRIPCIÓN	Costo Directo	EXPEDIENTE TÉCNICO							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MONTO PROGRAMADO (*)		10,975,899.55	100.00%	0.00	0.00%	10,975,899.55	100.00%	0.00	0.00%
MONTO EJECUTADO	10,975,899.55	10,884,777.55	99.17%	1,096.00	0.01%	10,885,873.55	99.18%	90,026.00	0.82%

► Según el informe de Pre Liquidación técnico y financiero, en COSTO DIRECTO existe un saldo por ejecutar de S/. 91,122.00. De este monto, S/. 7,225.00 corresponde a partidas que se van a deducir. Por tanto, habría un saldo real de S/. 83,897.00 por ejecutar, el cual se ha programado para este periodo. Por otro lado, como se observa líneas arriba, el metrado de la partida "3.2.2.3 Diseño e impresión de Diplomas de participación" es 519, sin embargo, se ha capacitado 510 docentes y adquirido 510 diplomas en el año 2019; en ese sentido, se recomienda al Residente del Proyecto sincerar los metrados, las cuales, también generar deductivos.

DESCRIPCIÓN	Costo Directo	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - 2023							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MONTO PROGRAMADO (*)		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	83,897.00	100.00%
MONTO EJECUTADO	83,897.00	0.00	0.00%	1,096.00	1.31%	1,096.00	1.31%	82,801.00	98.69%

► Los S/. 1,096.00 representa la valorización de algunos bienes que se describen líneas arriba que se han entregado a los beneficiarios. En el mes de mayo de 2023, el avance físico EJECUTADO es superior a lo PROGRAMADO.

Ing. Arturo Miranda Vera
 CIP. N° 109239
 SUPERVISOR DE PROYECTOS SOCIALES 1



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 01-2023
"MES DE MAYO - 2023"

2.2. - INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									
DESCRIPCIÓN	Presupuesto Actualizado S/.	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	12,421,708.72	12,421,708.72	100.00%	0.00	0.00%	12,421,708.72	100.00%	0.00	0.00%
EJECUTADO		12,237,752.67	98.52%	0.00	0.00%	12,237,752.67	98.52%	183,956.05	1.48%

► Como se observa en el cuadro precedente, el proyecto tiene un saldo S/. 183,956.05. En el presente año 2023, se ha asignado S/. 183,956.00 al proyecto, con una diferencia de 0.05.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - 2023									
DESCRIPCIÓN	PIM AÑO 2023	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	183,956.00	100.00%
EJECUTADO	183,956.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	183,956.00	100.00%

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Arturo Vera
Ing. Arturo Miranda Vera
CIP. N° 109259
SUPERVISOR DE PROYECTOS SOCIALES 1





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS-03 - I - A

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS I.I.EE DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBA - REGION APURIMAC"

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI): 2185059


SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Arturo Miranda Vera

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Mildred Pimentel Saihua

META: 0216-2023

RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA - EN FUNCION AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2023
 "MES DE MAYO - 2023"

PART.	DESCRIPCION / COMPONENTES	PRESUPUESTO	AVANCE						SALDO	
			ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		VALORIZADO	
			VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%
I	COMPONENTE I: ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS I.I.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA	33.000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	33.000.00	100.00%
II	COMPUTADORAS PORTÁTILES	33.000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	33.000.00	100.00%
II.1	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES Y PORTATILES CONVENCIONALES PARA DOCENTES	33.000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	33.000.00	100.00%
III	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO	50.897.00	0.00	0.00%	1.096.00	2.15%	1.096.00	2.15%	49.801.00	97.85%
3.1	CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC	48.821.00	0.00	0.00%	1.096.00	2.24%	1.096.00	2.24%	47.725.00	97.76%
3.1.2	Materiales de capacitación	3.839.00	0.00	0.00%	88.00	2.29%	88.00	2.29%	3.751.00	97.71%
3.2	DESARROLLO DE EVENTOS DE INTERCAMBIO, FERIAS Y CONCURSOS	2.076.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.076.00	100.00%
3.2.2	Feria científica	2.076.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.076.00	100.00%
TOTAL COSTO DIRECTO		83,897.00	0.00	0.00%	1,096.00	1.31%	1,096.00	1.31%	82,801.00	98.68%


 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
 Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Ing. Arturo Miranda Vera
 CIP. Nº 10.0389
 SUPERVISOR DE PROYECTOS SOCIALES 1



FORMATO FE - 01
FICHA DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO
MES : JUNIO - 2023

Nombre del Proyecto:	*MEJORAMIENTO DE LA APLICACION EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS I.I.EE DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS - REGION APURIMAC*		
CUI	2185059		
Unidad Ejecutora	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL		
Residente de Obra	ING. MILDRED PIMENTEL SAIHUA		
Supervisor de Obra	ING. JOSE LUIS CONDORI OLIVERA		
Asist. Administrativo	CPC. EDITH FALCON PALOMINO		
Asist. Técnico	ING. SHERMELIN DELIA ALLCCA HUANCA		
META PRESUPUESTAL	0216-2023	FECHA	30/06/2023

I.- GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1.- Ubicación

Region: Apurimac Provincia: COTABAMBAS
 Distrito: Multidistrital (HAQUIRA, COTABAMBAS, CHALLHUAHUACHO, COYLLURQUI, TAMBOPAMBA, MARA)
 Dirección y/o Ubicación: COTABAMBAS

1.1.2.- Función Programática

FUNCION : 22 Educación
 PROGRAMA : 047 Educación Básica
 SUB PROGRAMA : 105 Educación Secundaria
 PROYECTO : TIC COTABAMBAS
 COMPONENTE :
 MODALIDAD : Administracion Directa

1.1.3.- Aspectos Financieros

MONTO DE INVERSION DECLARADO - VIABLE	S/ 9,999,223.18	R.G. N°	005-2014	Fecha	17/02/2014
MONTO DE INVERSION EN EXP. TEC. ORIGINAL	S/ 11,995,619.16	R.G. N°	012-2019	Fecha	05/09/2019
MONTO DE INVERSION EN EXP. TEC. ACTUALIZADO	S/ 11,995,619.16	R.G. N°	333-2020	Fecha	10/09/2020
MONTO MOD. EN FASE DE EJECUCION N°01	S/ 12,217,830.79	R.G. N°	792-2022	Fecha	27/12/2022
MONTO MOD. EN FASE DE EJECUCION N°02	S/ 12,421,708.72				
DEVENGADO ACUMULADO	S/ 12,264,626.24				
MONTO ASIGANDO PIA/PIM 2023	S/ 183,956.00				

FUENTE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios	S/ 11,772,337.00
Canon, Sobrecanon, Req y Part.	S/ 565,992.00
Recursos Directamente Recaudados	
Recursos por operaciones oficiales de credito	S/ 9,276.00
Donaciones y Transferencias	
Recursos determinados (FONCOR)	S/ 183,956.00
TOTAL	S/ 12,531,561.00

1.1.4.- Plazo de ejecución

Fecha - Inicio de proyecto	02/04/2014		
Plazo de ejecución E.T.	456		
Fecha termino programado	01/07/2015	R.G. N°	005-2014
Ampliacion de plazo N° 01	1279 días	Fecha - Termino reproq	31/12/2018
Ampliacion de plazo N° 02	365 días	Fecha - Termino reproq	31/12/2019
Ampliacion de plazo N° 03	335 días	Fecha - Termino reproq	30/11/2020
Ampliacion de plazo N° 04	121 días	Fecha - Termino reproq	31/03/2021
Ampliacion de plazo N° 05	553 días	Fecha - Termino reproq	05/10/2022
Ampliacion de plazo N° 06	146 días	Fecha - Termino reproq	28/02/2023
Ampliacion de plazo N° 07	189 días	Fecha - Termino reproq	05/09/2023
Plazo total	3444 días	R.G. N°	434-2018

II. EJECUCION DE OBRA

2.1.- ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCIÓN

EL 17 de abril se me designó como residente del proyecto con MEMORANDUM N° 319-2023-GRAP/11/GRDS; a partir de ese día se realizaron actividades de trámite administrativo necesarios para iniciar con la ejecución física del proyecto, debido a que el proyecto está con ampliación de plazo vencido y también no contaba con asignación presupuestal para el presente año.

El proyecto tiene un presupuesto total actualizado de S/. 12,421,708.72 soles, con un devengado acumulado de S/. 12,264,626.24 soles, quedando un saldo por ejecutar de S/. 157,082.48 soles.

El avance financiero acumulado es de 98.74% y el avance físico de 99.35%.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 DIRECCION REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

 Ing. Mildred Pimentel Saihua
 C.P. N° 208634
 RESIDENTE DE PROYECTO TIC COTABAMBAS

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION

 Ing. José Luis Condori Olivera
 CIP. N° 197263
 SUPERVISOR DE PROYECTO

**FORMATO FE - 02
INFORME MENSUAL DE PROYECTO
MES: JUNIO - 2023**

Nombre del Proyecto:	"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS I.EE DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS - REGION APURIMAC"		
CUJ	2185059		
Unidad Ejecutora	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL		
Residente de Proyecto	ING. MILDRED PIMENTEL SAHUA		
Supervisor de Proyecto	ING. JOSE LUIS CONDORI OLIVERA		
Asist. Administrativo	CPC. EDITH FALCON PALOMINO		
Asist. Técnico	ING. SHERMELIN DELIA ALLCCA HUANCA		
META PRESUPUESTAL	0216-2023	FECHA	30/06/2023

1.- EJECUCION DE OBRA
1.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO
1.1.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DEL EXPEDIENTE TECNICO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Und.	AVANCES	
			ACTUAL	
			Metrado	Valorizado s/.
I	COMPONENTE I : ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MATERIALES			
1.1.1.5	Baterías para laptop classmate	Und	85.0	S/8.600.00
II	COMPONENTE II: EXISTENCIA DE PLATAFORMAS VIRTUALES DE APRENDIZAJE Y APLICACIÓN DE CONTENIDOS			
III	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC			
3.1.2.1.3	Pionner contenedor de manuales de capacitación	Und	70.0	S/770.00
3.1.3.6	Casacas para docentes	Und.	70.0	S/4.410.00
3.1.3.7	Mochilas	Und	70.0	S/4.410.00
3.2.2.3	Diseño e impresión de Diplomas de participación	Global	75.0	S/304.00
				S/18,494.00

1.2.- INFORMACION FISICA Y FINANCIERA PRESUPUESTO GLOBAL
1.2.1.- INFORMACION FISICA

AVANCE FISICO	Presupuesto de proyecto S/.	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	10,975,899.55	10,975,899.55	100.00%	0.00	0.00%	10,975,899.55	100.00%	0.00	0.00%
EJECUTADO	10,904,367.55	10,885,873.55	99.18%	18,494.00	0.17%	10,904,367.55	99.35%	71,532.00	0.65%

AVANCE FISICO	Presupuesto Asignado S/.	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	83,897.00	83,897.00	0.00%	0.00	0.00%	83,897.00	0.00%	0.00	0.00%
EJECUTADO	19,590.00	1,096.00	0.00%	18,494.00	0.00%	19,590.00	23.35%	64,307.00	76.65%

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS - EJECUCION FISICA

Para el presente mes se observa una valorización física acumulada de S/. 18,494.00, ya que se entregó materiales a 12 instituciones educativas de la provincia de cotabambas.

1.2.2.- INFORMACION FINANCIERA

AVANCE FINANCIERO	Presupuesto Asignado S/.	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	12,421,708.72	12,421,708.72	100.00%	0.00	0.00%	12,421,708.72	100.00%	0.00	0.00%
EJECUTADO	12,264,626.24	12,237,752.67	98.52%	26,873.57	0.22%	12,264,626.24	98.74%	157,082.48	1.26%

FINANCIERO - PIM MOD. N° 02									
DESCRIPCION	PIM	PROGRAMADO		EJECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
ENERO	183,956.00	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	183,956.00	100.00%
FEBRERO		-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	183,956.00	100.00%
MARZO		-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	183,956.00	100.00%
ABRIL		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	183,956.00	100.00%
MAYO		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	183,956.00	100.00%
JUNIO		57,303.80	31.15%	26,873.57	14.61%	26,873.57	14.61%	157,082.43	85.39%
JULIO		48,266.77	26.24%						
AGOSTO		29,260.43	15.91%						
SEPTIEMBRE		24,562.50	13.35%						
OCTUBRE		24,562.50	13.35%						
NOVIEMBRE									
DICIEMBRE									
TOTAL		183,956.00	100.00%	26,873.57	14.61%			157,082.43	85.39%

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS - EJECUCION FINANCIERA

Para el presente mes se tubo como ejecucion financiera de S/. 26,873.57 devengado de planillas y algunos materiales de escritorio.

2.- CONTROL DE MANO DE OBRA

3.- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES

- A partir del 02 de junio se designa como supervisor del proyecto al Ing. José Luis Condori Olivera con MEMORANDUM N° 802-2023.GR APURIMAC /06/06/DRSLPI
- Una vez asignado el presupuesto se elaboró y presentó el Informe de Programación del POA 2023 a la Sub Gerencia de Promoción Social para ser derivada a la Dirección Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión.
- Se presentó al supervisor del proyecto el Ing. José Luis Condori Olivera, el Informe N° 018-2023-GRAP/11/GRDS/SGPS/R.P/MPS, SOBRE VALORIZACION DE PARTIDAS DEL PROYECTO
- El 09 de junio se elaboró el TDR para la compra de combustible, alquiler de camioneta, mantenimiento de una impresora y compra de materiales de escritorio, los cuales son necesarios para continuar con las actividades programadas.
- Teniendo el visto bueno del supervisor y del área de Logística, el 14 de junio se presentó los informes de requerimientos para la compra de combustible, alquiler de camioneta, mantenimiento de

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCION REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Ing. Mildred Pimentel Sahuá
CIP. N° 206634
RESIDENTE DE PROYECTO COTABAMBAS

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION

Ing. José Luis Condori Olivera
CIP. N° 191263
SUPERVISOR DE PROYECTO

una impresora y compra de materiales de escritorio.

- Se estuvo verificando las actas de entrega de los materiales de capacitación como son: mochilas, casacas y pioners, de la PRE LIQUIDACION DEL 2020, para tener la cantidad real de los docentes que recibieron dichos materiales en 2020, y de esta manera evitar duplicidad y por ende la falta de materiales, obteniendo como resultado que 187 docentes fueron beneficiarios con los materiales de capacitación en el 2020
- Es importante mencionar que el saldo de avance físico acumulado de S./ 83,897.00 que se mencionó en el INFORME N° 018-2023-GRAP/11/GRDS/SGPS/R.P/MPS, SOBRE VALORIZACION DE PARTIDAS DEL PROYECTO, fue de acuerdo al Formato FE-03 del informe de pre liquidación del 2022, y para el mes de junio se verificó, corrigió y actualizó la información de la cantidad de materiales de capacitación entregados en el 2020, siendo el saldo de avance físico acumulado real de S./ 81,568.00.
- El 15 de junio se presentó el INFORME N° 023-2023-GRAP/11/GRDS/SGPS/R.P/MPS solicitando autorización de viaje de comisión de servicio, hacia la provincia de Cotabamba los días 19, 20, 21, 22 y 23 de junio de 2023, con la finalidad de realizar la entrega de materiales e Inmateria de capacitación a docentes como también equipos (baterías) a las instituciones educativas beneficiarias del Proyecto
- El 19 de junio: Nos dirigimos al Gobierno Regional a las 07:30 am para cargar los diplomas y porta diplomas que deberían ser entregados a los docentes que aprobaron la capacitación, es importante mencionar que hubo algunos inconvenientes con el área de vigilancia, que retrasaron la hora del viaje. Luego nos dirigimos al grifo para recoger el combustible. Se realizó el viaje aproximadamente las 11:00 am, llegando al distrito de Chalhuhaucho a las 19:30 horas.
- El 20 de junio, distrito de Tambobamba: A las 08:00 am nos dirigimos a la UGEL de Cotabamba, para retirar del almacén de la UGEL las casacas, mochilas, pioners y baterías que se dejaron, para realizar la entrega en las I.I.EE. programadas: Nos dirigimos al colegio Santa Rosa que queda en la comunidad de Pampura, se entregó las baterías al director y las mochilas, casacas, pioners y diplomas a los docentes que se encontraban en el colegio y que aprobaron la capacitación. Luego nos dirigimos al colegio CRFA Apuramarca, se entregó las baterías al director, las mochilas, casacas, pioners y diplomas a los docentes que se encontraban en el colegio y que aprobaron la capacitación. Por la tarde nos dirigimos al colegio José Carlos Mariátegui - Aplicación, se entregó las baterías al director y las mochilas, casacas, pioners y diplomas a los docentes que se encontraban en el colegio y que aprobaron la capacitación.
- El 21 de junio continuamos en el distrito de Tambobamba: Nos dirigimos al colegio de Choquecca, se entregó las baterías al director, y las mochilas, casacas, pioners y diplomas a los docentes que se encontraban en el colegio y que aprobaron la capacitación. Luego nos dirigimos al colegio de Pumamarca, se entregó 09 baterías al director, y las mochilas, casacas, pioners y diplomas a los docentes que se encontraban en el colegio y que aprobaron la capacitación. Por último nos dirigimos al colegio de Asacasi, se entregó las baterías al director, y las mochilas, casacas, pioners y diplomas a los docentes que se encontraban en el colegio y que aprobaron la capacitación.
- El 22 de junio: A las 08:00 am nos dirigimos a la UGEL de Cotabamba, para retirar del almacén de la UGEL las casacas, mochilas, pioners y baterías que se dejaron, para realizar la entrega en las I.I.EE. programadas: Nos dirigimos al colegio Mario Vargas Llosa del distrito de Mara, se entregó las baterías al director, y las mochilas, casacas, pioners y diplomas a los docentes que se encontraban en el colegio y que aprobaron la capacitación. Luego nos dirigimos al colegio de Yuricancha del distrito de Mara, se entregó las baterías al director, y las mochilas, casacas, pioners y diplomas a los docentes que se encontraban en el colegio y que aprobaron la capacitación. Nos dirigimos al colegio de Patabamba del distrito de Mara, se entregó las baterías al director, y las mochilas, casacas, pioners y diplomas a los docentes que se encontraban en el colegio y que aprobaron la capacitación. Por último nos dirigimos al colegio Gran Amauta del distrito de Chalhuhaucho, se entregó las baterías al director, y las mochilas, casacas, pioners y diplomas a los docentes que se encontraban en el colegio y que aprobaron la capacitación.
- El 23 de junio: Nos dirigimos al colegio de Choccoyo del distrito de Chalhuhaucho, se entregó las baterías al director, y las mochilas, casacas, pioners y diplomas a los docentes que se encontraban en el colegio y que aprobaron la capacitación. Nos dirigimos al colegio San Pedro de Patarío del distrito de Chalhuhaucho, se entregó las baterías al director, y las mochilas, casacas, pioners y diplomas a los docentes que se encontraban en el colegio y que aprobaron la capacitación. Se realizó el inventario de los bienes entregados según las actas firmadas. Retornamos a la ciudad de Abancay.
- El 28 de junio se entrega el informe mensual de mayo con las observaciones subsanadas al Ing. Arturo, para su respectivo trámite.
- Según la revisión de actas de la pre liquidación del 2020 se verificó que la cantidad exacta entregada hasta el año 2020 es 187 unidades de pioners, 187 casacas y 187 mochilas Y NO 170 casacas, 170, mochilas y 170 pioners. Por ende la valorización del mes de Junio de 53 casacas, 53, mochilas y 53 pioners mas 17 unidades mas a cada insumo, sería 70 casacas, 70 mochilas y 70 pioners

4.- DOCUMENTACION
4.1.- CUADERNO DE OBRA

MES MAYO - 2023		
PERSONAL	FOLIOS	ASIENTOS
RESIDENTE	91,92,93,94,95,97,98	72,74,76,78
SUPERVISOR	93,94,96,98	73,75,77,79

4.2.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCION REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
[Firma]
Ing. *[Nombre]*
CIP. N° 208894
RESIDENTE DE PROYECTO TIC COTABAMBA

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION
[Firma]
Ing. José Luis Condori Olivera,
CIP. N° 197263
SUPERVISOR DE PROYECTO

FORMATO FE - 03B
VALORIZACION FINAL DE PROYECTO N°02
MES: JUNIO - 2023

MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS ILEES DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS - REGION APURIMAC
2180659
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
ING. MILYRED PIMENTEL SAIHUA
ING. JOSE LUIS CONDORI OLIVERA
CPC. EDITH FALCON PALOMINO
ING. SHERMELIN DELIN ALLOCA HUANCA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Unid.	PRESUPUESTO			FECHA			AVANCES			SALDO				
			Metrado	P. Unit. si.	Pres.	02/16-2023		30/06/2023		Metrado	Valorizado si.	%	Metrado	Valorizado si.	%	
						Metrado	P. Unit. si.	Metrado	Valorizado si.							Metrado
1.1	COMPONENTE 1: ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS ILEES DEL NIVEL SECUNDARIA															
1.1.1	COMPUTADORAS PORTÁTILES															
1.1.1.1	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES Y PORTÁTILES CONVENCIONALES PARA DOCENTES															
1.1.1.1.1	Baterías para laptop, cámara	Und.	370.0	S/100.00	S/33,000.00											
1.1.1.1.2	Mouse óptico	Und.	665.0	S/21.34	S/18,459.10											
1.2	EQUIPO DE MULTIMEDIA															
1.2.1	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES, DISPOSITIVO DIGITAL INTERACTIVO Y ACCESORIOS PARA PROYECTORES															
1.2.1.1	Proyector multimedia	Und.	261.0	S/2,145.70	S/560,027.06											
1.2.1.2	Eq. accesorios para proyector	Und.	261.0	S/115.43	S/30,127.23											
1.2.1.3	Mueble para proyector(90x30x80cm)	Und.	96.0	S/11.75	S/1,127.23											
1.2.1.4	Cable HDMI de 5 m.	Und.	165.0	S/9,287.00	S/1,521.00											
1.2.1.5	Cable HDMI de 15 m.	Und.	214.0	S/47.99	S/10,269.86											
1.2.2	MONTAJE DE EQUIPO MULTIMEDIA															
1.2.2.1	Instalación de equipo multimedia (mueble para proyector y accesorio)	Serv.	165.0	S/11.74	S/1,936.31											
1.2.2.2	Instalación, configuración e sincronización de equipos tecnológicos en	Serv.	96.0	S/48.05	S/4,611.07											
1.3	IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA INTRANET															
1.3.1	SERVERIDOR															
1.3.1.1	ADQUISICIÓN DE SERVERIDOR															
1.3.1.1.1	Servidor Básico	Und.	38.0	S/5,501.30	S/209,049.40											
1.3.1.1.2	Servidor Avanzado	Und.	7.0	S/5,501.30	S/38,509.10											
1.3.1.1.3	Gabinete de piso para servidor	Und.	45.0	S/938.89	S/41,709.96											
1.3.1.1.4	Patch cord de red 3mts.	Und.	45.0	S/71.00	S/3,195.00											
1.3.1.1.5	UPS(Sistema inintercambio de alimentación)	Und.	45.0	S/250.00	S/11,250.00											
1.3.1.1.6	Surgido de Píca	Und.	45.0	S/48.46	S/2,180.66											
1.3.1.1.7	Monitor Led	Und.	45.0	S/400.00	S/18,000.00											
1.3.1.1.8	Disco duro externo	Und.	45.0	S/6,750.00	S/303,375.00											
1.3.1.1.9	Estación de Carga para Laptops	Und.	45.0	S/72.65	S/3,272.25											
1.3.1.1.10	Parlantes	Und.	90.0	S/36.59	S/3,293.10											
1.3.1.1.11	Regleta eléctrica	Und.	45.0	S/150.00	S/6,750.00											
1.3.1.1.12	Bandeja metálica	Und.	45.0	S/27.00	S/1,215.00											
1.3.1.1.13	Barra de cobre de 1RU	Und.	45.0	S/6,750.00	S/303,375.00											
1.3.1.2	MONTAJE Y CONFIGURACIÓN DEL SERVERIDOR Y EQUIPO PORTÁTIL															
1.3.1.2.1	Instalación de servidor y computadores portátiles	Serv.	6332.0	S/91,434.08	S/579,434.08											
1.3.2	IMPLEMENTACIÓN DE SUMINISTROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTRANET															
1.3.2.1	Switch de datos 08 puertos 10/100/1000	Und.	58.0	S/1,020.00	S/59,160.00											
1.3.2.1.1	Switch Administrable de 8 puertos 16 puertos 10/100/1000	Und.	8.0	S/632.80	S/5,062.40											
1.3.2.1.2	Etiquetas autoadhesivas	Und.	51.0	S/102.00	S/5,202.00											
1.3.2.1.3	Acceso point Indoor	Und.	271.0	S/230.00	S/62,370.00											
1.3.2.1.4	Etiquetas autoadhesivas	Und.	271.0	S/150.00	S/40,650.00											
1.3.2.1.5	Acceso point Indoor	Und.	618.0	S/105.00	S/65,010.00											
1.3.2.1.6	Tubo corrugado de 16mm para cable utp	Und.	13,955.0	S/2.50	S/34,887.50											
1.3.2.1.7	Cable UTP categoría 6 blindado y apantallado	Und.	1243.0	S/7.90	S/9,818.70											
1.3.2.1.8	Cable plano de 30x16mm para cable UTP	Und.	1243.0	S/7.90	S/9,818.70											

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
ING. Milyred Pimentel Saihua
RESIDENTE DE PROYECTO TIC COTABAMBAS...
CIP N° 206654
SUPERVISOR DE PROYECTO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Valor Total	Porcentaje
1.4.3.2	MONTAJE DE CIRCUITO Y TABLERO ELÉCTRICO	Und.	1	S/13,233.71	S/13,233.71	100.00%	S/13,233.71	100.00%
1.4.3.2.1	Instalación del circuito eléctrico para el servidor - edificación de carga t	m.	3143.4	S/4.21	S/13,233.71		S/13,233.71	
1.4.3.2.2	Instalación de tablero metálico e interruptores termomagnéticos	Und.	40.0	S/66.65	S/2,666.00		S/2,666.00	
1.4.4	CONDICIONAMIENTO DE CIRCUITO ELÉCTRICO PARA AULAS	Und.	40.0					
1.4.4.1	Adquisición de suministros para la instalación de circuito eléctrico de tomacorrientes	Und.	538.0	S/7.40	S/3,981.20		S/3,981.20	
1.4.4.1.1	Canaladas: plana 30x18 mm	Und.	538.0	S/7.40	S/3,981.20		S/3,981.20	
1.4.4.1.2	Tomacorrientes doble universal con salida a tierra	Und.	538.0	S/7.40	S/3,981.20		S/3,981.20	
1.4.4.1.3	Conductor: NH-100 4mm2	Und.	538.0	S/7.40	S/3,981.20		S/3,981.20	
1.4.4.1.4	Caja modular de PVC para tomacorrientes (empotrado en pared)	m.	10054.0	S/1.62	S/16,275.50		S/16,275.50	
1.4.4.1.5	Supresor de Picos	Und.	813.0	S/2.99	S/2,430.87		S/2,430.87	
1.4.4.1.6	Tapa ciega rectangular de PVC	Und.	542.0	S/48.46	S/26,264.84		S/26,264.84	
1.4.4.2	MONTAJE DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE TOMACORRIENTE PARA AULA	Und.	205.0	S/1.90	S/389.00		S/389.00	
1.4.4.2.1	Instalación del circuito eléctrico de tomacorriente para aula	Pto.	504.0	S/45.85	S/23,108.40		S/23,108.40	
1.4.5	CONDICIONAMIENTO DE CIRCUITO ELÉCTRICO PARA LOS PROYECTORES	Und.	3833.0					
1.4.5.1	Adquisición de suministros para la implementación del circuito para los proyectores	Und.	3833.0	S/5.881.13	S/22,538.40		S/22,538.40	
1.4.5.1.1	Conductor: NH-80, 4 mm2 (Proyector - tomacorriente existente en a	Und.	3833.0	S/5.881.13	S/22,538.40		S/22,538.40	
1.4.5.1.2	Caja modular de PVC para tomacorrientes (empotrado en piso)	Und.	444.0	S/1.37	S/608.28		S/608.28	
1.4.5.1.3	Tomacorrientes doble universal con salida a tierra	Und.	444.0	S/1.37	S/608.28		S/608.28	
1.4.5.1.4	Canaladas de fiero 50G para 2 conductores (vanilla de 2m).	Und.	260.0	S/7.25	S/1,885.00		S/1,885.00	
1.4.5.1.5	Cajetilla plana de 24x44mm	Und.	431.0	S/1.289.86	S/556.33		S/556.33	
1.4.5.2	MONTAJE DE CIRCUITO ELÉCTRICO PARA PROYECTORES	Und.	255.0	S/22.17	S/5,653.35		S/5,653.35	
1.4.5.2.1	Instalación del circuito eléctrico para los proyectores	Pto.	255.0	S/22.17	S/5,653.35		S/5,653.35	
1.5	POSTES Y PARARRAYOS	Und.	28.0	S/2,300.00	S/64,400.00		S/64,400.00	
1.5.1	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POSTES METÁLICOS Y PARARRAYOS	Und.	28.0	S/2,300.00	S/64,400.00		S/64,400.00	
1.5.1.1	adquisición e implementación de postes metálicos y pararrayos	Und.	28.0	S/2,300.00	S/64,400.00		S/64,400.00	
1.6	TRABAJOS PRELIMINARES	Und.	45.0	S/250.00	S/11,250.00		S/11,250.00	
1.6.1	ADQUISICIÓN DE PLACAS Y CARTEL DE OBRA	Und.	45.0	S/250.00	S/11,250.00		S/11,250.00	
1.6.1.1	Cartel de obra	Und.	45.0	S/250.00	S/11,250.00		S/11,250.00	
1.6.1.2	Placa recordatoria (placas en bronce formato A3)	Und.	45.0	S/250.00	S/11,250.00		S/11,250.00	
1.6.2	MONTAJE DE PLACA	Und.	45.0	S/250.00	S/11,250.00		S/11,250.00	
1.6.2.1	Instalación de placa recordatoria	Und.	45.0	S/250.00	S/11,250.00		S/11,250.00	
1.7	TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACÉN A OBRA	Und.	45.0	S/15.37	S/691.81		S/691.81	
1.7.1	Transporte de materiales de almacén a obra	Und.	45.0	S/15.37	S/691.81		S/691.81	
1.7.2	Transporte y distribución de equipos tecnológicos hacia las 45 Instituti	Serv.	45.0	S/739.20	S/33,271.00		S/33,271.00	
1.7.3	Transporte y distribución de canchales, mochilas y certificados en las 4	Serv.	45.0	S/250.00	S/11,250.00		S/11,250.00	
1.8	GASTOS GENERALES POR COVID-19	Serv.	45.0	S/100.00	S/4,500.00		S/4,500.00	
1.8.1	Personal De Salubridad	Serv.	2.0	S/1,000.00	S/2,000.00		S/2,000.00	
1.8.2	Servicio De Limpieza	Serv.	2.0	S/1,000.00	S/2,000.00		S/2,000.00	
1.8.3	Otros Servicios	Serv.	2.0	S/1,000.00	S/2,000.00		S/2,000.00	
1.8.4	Prueba Rápida De Coronavirus Covid-19	Serv.	1.0	S/200.00	S/200.00		S/200.00	
1.8.5	Mascarilla Descartable Quirúrgica 3 Pliegues	Und.	6.0	S/168.00	S/1,008.00		S/1,008.00	
1.8.6	Lentes De Seguridad	Und.	27.0	S/37.00	S/1,000.00		S/1,000.00	
1.8.7	Protector Facial	Und.	3.0	S/25.00	S/75.00		S/75.00	
1.8.8	Alcohol Gel 70°	Und.	3.0	S/90.00	S/270.00		S/270.00	
1.8.9	Alcohol Puro 96°	Und.	5.0	S/25.00	S/125.00		S/125.00	
1.8.10	Lepia De 8LTS	Und.	5.0	S/25.00	S/125.00		S/125.00	
1.8.11	Jabón Líquido 400 Ml	Und.	3.0	S/15.00	S/45.00		S/45.00	
1.8.12	Papel Toalla 300 Mt 3g Gramz (por Hoja)	Und.	4.0	S/15.00	S/60.00		S/60.00	
1.8.13	Tupete Antibacterial Con Base Pvc Ultraresistente	Und.	4.0	S/37.50	S/150.00		S/150.00	
1.8.14	Otros Materiales	Und.	1.0	S/25.00	S/25.00		S/25.00	
1.8.15	Termómetro Infrarrojo Especial Para Covid-19	Und.	5.0	S/75.00	S/375.00		S/375.00	
1.8.16	Otros Equipos	Und.	1.0	S/300.00	S/300.00		S/300.00	
2.1	COMPONENTE II: EXISTENCIA DE PLATAFORMAS VIRTUALES DE APRENDIZAJE	Und.	3.0	S/50.00	S/150.00		S/150.00	
2.1.1	ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL DE APRENDIZAJE	Und.	45.0	S/4,000.00	S/180,000.00		S/180,000.00	
2.2	Instalación y configuración de plataforma educativa virtual	Serv.	45.0	S/25,000.00	S/1,125,000.00		S/1,125,000.00	
2.2.1	Gestión de contenidos educativos para plataforma educativa virtual	Serv.	45.0	S/25,000.00	S/1,125,000.00		S/1,125,000.00	
3.1	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO	Serv.	6.0	S/4,500.00	S/27,000.00		S/27,000.00	
3.1.1	CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC	Serv.	6.0	S/4,500.00	S/27,000.00		S/27,000.00	
3.1.1.1	Coordinador de Capacitación	Serv.	52.0	S/234,000.00	S/12,168,000.00		S/12,168,000.00	
3.1.1.2	Capacitador	Serv.	6.0	S/4,500.00	S/27,000.00		S/27,000.00	
3.1.1.2.1	Remuneración (S/ 4,500 x 4)	Serv.	52.0	S/234,000.00	S/12,168,000.00		S/12,168,000.00	

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Ing. Mildred Rimentel Sainhua
CIP. N° 205684
RESIDENTE DE PROYECTO TIC COTABAMBA S

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LICITACIONES Y TRANSFERENCIAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ing. José Luis Cuvandori Olivera
CIP. N° 187283
SUPERVISOR DE PROYECTO



Mejoramiento de la aplicación TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las II.EE de nivel secundaria en 11 distritos de la provincia de Andahuaylas UGEL Andahuaylas región Apurímac.



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 34
"MES DE ABRIL - 2023"

Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS I.I.EE DE NIVEL SECUNDARIA EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC."
Código Único de Inversiones (CUI)	2154900
Unidad Ejecutora de Inversiones	Gerencia Regional De Desarrollo Social
Residente de Obra	Ing. Marco Antonio Mosquera Honor
Supervisor de Obra	Ing. Robert Soto De La Cruz
Asistente Administrativo	Bach. Talco Quisqa Astocahuana
Fecha:	6/07/2023

1. DATOS DEL PERIODO.

1.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MES DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE

1.1.1- METRADOS EJECUTADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.2- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - PARTIDAS NUEVAS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.3- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - MAYORES METRADOS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

2.- INFORMACIÓN FÍSICA - FINANCIERA DEL PERIODO COSTO DIRECTO

2.1.- INFORMACIÓN FÍSICA

EXPEDIENTE TÉCNICO ORIGINAL									
DESCRIPCIÓN	Costo Directo	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MONTO PROGRAMADO (*)	10,969,326.89	5,965,430.83	54.38%	154,224.96	1.41%	6,119,655.81	55.79%	4,849,670.88	44.21%
MONTO EJECUTADO		5,848,668.75	53.32%	424,875.00	3.87%	6,273,543.75	57.19%	4,656,982.94	42.81%
VALORIZACIÓN FÍSICA CON RESPECTO AL PIM									
DESCRIPCIÓN	Costo Directo	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MONTO PROGRAMADO (*)	1,666,649.08	43,936.18	2.64%	91,405.35	5.48%	135,343.53	8.12%	1,531,305.55	91.86%
MONTO EJECUTADO		10,933.33	0.66%	424,875.00	25.49%	435,808.33	26.15%	1,230,840.75	73.95%
MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - ADICIONALES DE OBRA									
DESCRIPCIÓN	Presupuesto de Adicinal de Obra	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MODIFICACIÓN N°01									
PARTIDAS NUEVAS									
MODIFICACIÓN N°02									
MAYORES METRADOS									
TOTAL ADICIONALES									
TOTAL		5,848,668.75	53.32%	424,875.00	3.87%	6,273,543.75	57.19%	4,656,982.94	42.81%

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS - RUBRO FINANCIERO: Durante el mes de febrero del 2023, se realizaron requerimientos para la adquisición de computadoras portátiles para docentes y estudiantes.

2.2.- INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									
DESCRIPCIÓN	Presupuesto Actualizado S/.	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	13,127,013.86	7,275,063.78	55.42%	213,589.16	1.63%	7,488,652.93	57.06%	5,837,970.93	44.56%
EJECUTADO		6,269,667.32	47.91%	376,791.13	2.87%	6,646,459.45	50.78%	6,461,505.41	49.22%
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - AÑO CORRESPONDIENTE									
DESCRIPCIÓN	PIM AÑO 2023	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	1,869,200.00	101,809.09	5.48%	114,185.35	6.14%	215,994.44	11.62%	1,643,205.56	88.38%
EJECUTADO		46,496.18	2.50%	376,791.13	20.27%	423,287.31	22.77%	1,436,918.69	77.23%

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS - RUBRO FINANCIERO: Durante el periodo de febrero del 2023 se pago planillas al supervisor, residente del proyecto, asistente técnico y asistente administrativo.

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN
 Robert Soto De la Cruz
 SUPERVISOR DE PROYECTO
 IP 223400

189

68



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



"Alm de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

FORMATO FS-03 - II

PROYEC "MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS ILES DE NIVEL SECUNDARIA EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC."

TO: CÓDIGO ÚNICO 2184900

SUPERVIS: Ing. Robert Soto De La Cruz
 RESIDEN: Ing. Marco Antonio Mosquera Honor

META: 016

VALORIZACIÓN DE OBRA N.º 001 - SUPERVISIÓN

"MES DE ABRIL - 2023"

Item	Descripción	UND	METRADO	PRECIO UNITARIO	COSTO PARCIAL	VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR		VALORIZACION N° 24		VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
						Metrado	S/.	%	Metrado	S/.	%	Metrado	S/.
I	EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA												
1.1	COMPUTADORAS PORTATILES				S/1,447,258.39	0.00	10933.33	0.76%	10933.33	0.76%	10933.33	S/1,436,226.06	99.24%
1.1.1	ADQUIE DE COMP. PORTA. PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES	UND	230.00	28.87	S/1,245,286.59	0.00	6133.33	0.49%	6133.33	0.49%	6133.33	S/1,239,253.20	99.51%
1.1.1.1	MAUISE PARA COMPUTADORA PORTATILES	UND	230.00	28.87	S/6,133.33	0.00	6,133.33	100.00%	6,133.33	100.00%	6,133.33	0.00	0.00%
1.1.1.6	GABINETE DE SEGURIDAD PARA COMPUTADORAS	UND	8.00	510.00	S/4,080.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	S/4,080.00	100.00%
1.1.1.7	COMPUTADORAS PARA ESTUDIANTES	UND	471.00	2,000.00	S/942,001.41	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	S/942,001.41	100.00%
1.1.1.8	COMPUTADORA PORTATIL CONVENCIONAL PARA DOCENTE	UND	112.00	2,572.00	S/258,064.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	S/258,064.00	100.00%
1.1.2	INSTALACION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS	UND	583.00	8.76	S/5,107.84	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	S/5,107.84	100.00%
1.1.2.1	PRUEBAS DE OPERABILIDAD Y CONFIGURACION DE LAPTOP	UND	583.00	8.76	S/5,107.84	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	S/5,107.84	100.00%
1.2	EQUIPO DE MULTIMEDIA				S/135,070.96	117150.96	121,950.96	90.29%	121,950.96	90.29%	13,120.00	S/121,950.96	90.29%
1.2.1	ADQUISICION DE PROYECTORES Y ACCESORIOS				S/135,070.96	117150.96	121,950.96	90.29%	121,950.96	90.29%	4,800.00	S/130,270.96	96.45%
1.2.1.3	CABLE HDMI DE 3 M	UND	20.00	57.97	S/1,159.33	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	S/1,159.33	100.00%
1.2.1.6	CAJA ADOSSABLE DE PVC 2X4	UND	20.00	9.33	S/186.67	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	S/186.67	100.00%
1.2.1.7	PIZARRA DE AGERO VITRIFICADO BLANCO	UND	12.00	1,093.33	S/13,120.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	S/13,120.00	100.00%
1.2.1.16	CABLE USB AB DE 3 M	UND	20.00	36.33	S/706.67	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	S/706.67	100.00%
1.2.1.17	FACEPLATE PARA CABLE HDMI/USB	UND	20.00	47.67	S/953.33	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	S/953.33	100.00%
1.2.1.19	BARRA DE SONIDO	UND	12.00	400.00	S/4,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	S/4,800.00	100.00%
1.2.1.20	DERIVACION EN T DE 40*25mm	UND	20.00	4.25	S/84.92	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	S/84.92	100.00%
1.2.1.21	PROYECTOR MULTIMEDIA DE TIRO CORTO INTERACTIVO DE TIPO C	UND	12.00	8,500.00	S/114,000.04	0.00	S/114,000.04	100%	S/114,000.04	100%	0.00	S/114,000.04	100.00%
1.2.2	MONTAJE DE EQUIPO MULTIMEDIA				S/0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	S/0.00	0.00%
1.3	IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA INTRANET				S/61,476.81	15580.01	15580.01	25.34%	15580.01	25.34%	45,896.80	S/15,580.01	25.34%
1.3.1	CENTRO DE DATOS				S/13,420.01	S/13,420.01	S/13,420.01	100.00%	S/13,420.01	100.00%	0.00	S/13,420.01	100.00%
1.3.1.1	ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA CENTRO DE DATOS				S/13,420.01	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	S/13,420.01	100.00%
1.3.1.1.2	GABINETE DE PISO PARA SERVIDOR 24RU	UND	4.00	2,105.00	S/8,420.01	0.00	S/8,420.01	100.00%	S/8,420.01	100.00%	0.00	S/8,420.01	100.00%
1.3.1.1.6	SWITCH DE DATOS DE 16 PUERTOS 10/100/1000 RAKEABLE	UND	4.00	1,250.00	S/5,000.00	0.00	S/5,000.00	100.00%	S/5,000.00	100.00%	0.00	S/5,000.00	100.00%
1.3.1.2	MONTAJE Y CONFIGURACION DE CENTRO DE DATOS				S/0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	S/0.00	0.00%
1.3.2	SALA DE TELECOMUNICACIONES				S/0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	S/0.00	0.00%
1.3.2.1	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA SALA DE TELECOMUNICACIONES				S/0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	S/0.00	0.00%
1.3.2.2	MONTAJE DE SALA DE TELECOMUNICACIONES				S/0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	S/0.00	0.00%
1.3.3	CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS				S/24,992.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	S/24,992.00	100.00%

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
 DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISIÓN
 ROBERTO SOTO DE LA CRUZ
 SUPERVISOR DE PROYECTO
 CIP 223400



**GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**



Gobierno Regional
de Apurímac

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

FORMATO FS-03 - I

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC."

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI):

2184900

SUPERVISOR DE OBRA:

Ing. Robertt Soto De La Cruz

RESIDENTE DE OBRA:

Ing. Marco Antonio Mosqueira Honor

META:

016

RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA

"MES DE ABRIL - 2023"

PART	DESCRIPCIÓN / COMPONENTES	PRESUPUESTO	ANTERIOR		AVANCE		ACUMULADO		SALDO	
			VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%
I	EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	1,447,974.40	0.00	0.00%	10,933.33	0.75%	10,933.33	0.75%	1,437,041.07	99.24%
1.1	COMPUTADORAS PORTATILES	1,245,388.59	6,133.33	0.49%	292,144.00	23.45%	298,277.33	23.95%	947,109.26	76.05%
1.1.1	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA ALUMNOS	1,240,276.75	6,133.33	0.49%	292,144.00	23.55%	298,277.33	24.05%	942,001.42	75.95%
1.1.2	INSTALACION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS PORTATILES	5,107.84	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,107.84	100.00%
1.1.1.6	GABINETE DE SEGURIDAD PARA COMPUTADORAS	4,080.00	4,080.00	100.00%	4,080.00	100.00%	4,080.00	100.00%	0.00	0.00%
1.1.1.8	COMPUTADORAS PORTATILES PARA DOCENTES	288,064.00	288,064.00	100.00%	288,064.00	100.00%	288,064.00	100.00%	0.00	0.00%
1.2	EQUIPO MULTIMEDIA	135,070.96	0.00	0.00%	4,800.00	3.55%	4,800.00	3.55%	130,270.96	96.45%
1.2.1	ADQUISICION DE PROYECTORES Y ACCESORIOS	135,070.96	0.00	0.00%	4,800.00	3.55%	4,800.00	3.55%	130,270.96	96.45%
1.2.2	MONTAJE DE EQUIPO MULTIMEDIA	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
1.3	IMPLEMENTACION DE DE ARQUITECTURA INTRANET	61,476.61	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	61,476.61	100.00%
1.3.1	CENTRO DE DATOS	13,420.01	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	13,420.01	100.00%
1.3.2	SALA DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
1.3.3	CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS	24,992.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	24,992.00	100.00%
1.3.4	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	23,054.59	0.00	0.00%	2,160.00	0.00%	2,160.00	0.00%	20,904.59	90.63%
1.3.4.1	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	13,458.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	13,458.36	100.00%



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN
Robertt Soto De la Cruz
SUPERVISOR DE PROYECTO
C.I.P. 223490

183

66

1.3.4.1.1	SISTEMA DE ALARMA	4,533.33	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4,533.33	100.00%
1.3.4.1.2	SUMINISTRO DE CORTINAS	6,765.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,765.03	100.00%
1.3.4.1.3	EXTINTOR DE CO2 CON SOPORTE EN PARE Y SEÑALIZACION	2,160.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,160.00	100.00%
1.3.4.1.4	GASTOS GENERALES POR COVID 19										0.00	
1.3.4.2	MONTAJE DE SISTEMA DE ALARMA	9,606.23	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	9,606.23	100.00%
1.3.4.2.1	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMA										0.00	
1.3.4.2.2	INSTALACION DE CORTINAS	279.71	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	279.71	100.00%
1.3.4.2.3	ADCUACION DE AMBIENTES	9,326.52	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	9,326.52	100.00%
1.3.4.2.4	INSTALACION DE EXTINTOR DE FUEGO										0.00	
1.4	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
1.5	TRABAJS PRELIMINARES											
1.5.1	ADQUISICION DE PLACAS Y CRTELES DE OBRA	3,040.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,040.24	100.00%
1.5.2	MONTAJE DE PLACA Y CARTEL DE OBRA	2,400.02	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,400.02	100.00%
		640.22	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	640.22	100.00%
1.6	TRASPORTE DE MATERIALES DE ALMACEN DE OBRA	3,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,000.00	100.00%
II	COMPONENTE II IMPLM. DE PLATAFORMA VIRTUAL	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
III	COMPONENTE III CAPACITACION DOCENTE Y ASESORAMIENTO PEDAGOGICO	218,674.69	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	218,674.69	100.00%
3.1	CAPACITACION PRESENCIAL Y ASISTENCIA TECNICA EN LA APLICACION IV	199,607.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	199,607.50	100.00%
3.1.1	PERSONAL DE CAPACITACION	174,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	174,000.00	100.00%
3.1.2	MATERIAL DE CAPACITACION	12,167.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12,167.50	100.00%
3.1.2.1	MATERIAL DE CAPACITACION PARA DOCENTE	9,912.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	9,912.00	100.00%
3.1.3	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
3.1.4	CURSO DE ESPECIALIZACION EN CONVENIO CON LA UNAJMA	13,440.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	13,440.00	100.00%
3.1.4.1	CURSO DE ESPECIALIZACION EN TIC	13,440.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	13,440.00	100.00%
3.2	ASESORAMIENTO E INTEGRACION PEDAGOGICA	15,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15,200.00	100.00%
3.2.1	ASESORAMIENTO PEDAGOGICO Y GENERACION DE CONTENIDOS	15,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15,200.00	100.00%
3.2.1.1	ASESOR PEDAGOGICO (4 ASESORES X 4 MESES X 3800)	15,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15,200.00	100.00%
3.2.1.2	GENERACION DE CONTENIDOS EDUCATIVOS TEMATICOS	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
3.3	DESARROLLO DE EVERTOS DE INTERCAMBIO, FERIA Y CONCURSO	3,867.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,867.19	100.00%
COSTO TOTAL		1,656,649.09	10,933.33	0.66%	424,874.98	25.49%	435,808.31	26.15%	1,230,840.78	73.85%		

INSTITUCION REGIONAL DE APORTE
 DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION
 Soto De la Cruz
 SUPERVISOR DE PROYECTO
 11 223400

182
 65



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 10
"MES DE MAYO - 2023"

Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS I.E.E DE NIVEL SECUNDARIA EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC"
Código Único de Inversiones (CUI)	2184900
Unidad Ejecutora de Inversiones	Gerencia Regional de Desarrollo Social
Residente de Obra	Ing. Marco Antonio Mosquera Honor
Supervisor de Obra	Ing. Jorge Luis Chirinos Arenas
Asistente Administrativo	CPC. Moisés Chilpa Aquino
Fecha:	20/06/2023

1. DATOS DEL PERIODO.

1.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MES DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE

1.1.1- METRADOS EJECUTADOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.2- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - PARTIDAS NUEVAS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.3- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - MAYORES METRADOS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

2.- INFORMACIÓN FÍSICA - FINANCIERA DEL PERIODO COSTO DIRECTO

2.1.- INFORMACIÓN FÍSICA

EXPEDIENTE TÉCNICO ORIGINAL									
DESCRIPCIÓN	Costo Directo	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MONTO PROGRAMADO (*)	10,949,526.89	8,119,635.80	85.75%	1,270,373.25	11.56%	7,390,029.05	67.37%	3,579,497.64	32.63%
MONTO EJECUTADO		8,273,543.75	87.19%	961,153.32	8.76%	7,234,697.07	85.95%	3,734,829.62	34.05%

MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - ADICIONALES DE OBRA									
DESCRIPCIÓN	Presupuesto de Adicional de Obra	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MODIFICACIÓN N°01									
PARTIDAS NUEVAS									
MAYORES METRADOS									
MODIFICACIÓN N°02									
PARTIDAS NUEVAS									
MAYORES METRADOS									
TOTAL ADICIONALES									
TOTAL		8,273,543.75	87.19%	961,153.32	8.76%	7,234,697.07	85.95%	3,734,829.62	34.05%

el Informe mensual de mayo se hizo la recepción de la documentación a fechas 09/06/2023 en el cual se hizo la revisión de los formatos pertinentes en cual se hizo notar las siguientes observaciones - A revisión del Informe falta firmas del asistente técnico.
 - Para Para la elaboración del Formato FE 03 deben tomar en cuenta los precios unitarios aprobados mediante Resolución Gerencial General Regional N°634-2022-GR. APURIMAC/GG ABANCAY, 30 SETIEMBRE 2022.
 - Revisado el expediente del Informe mensual se ha observado inconsistencias en los datos consignados en el siguiente Informe: FORMANTO FE 03b indica como saldo s./3,734,829.62 dato que no es igual al consignado en los FORMATO FE-02, FE-14; Asimismo los precios unitarios del FE -03 deben corresponder al vigente aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°634-2022-GR. APURIMAC/GG ABANCAY, 30 SETIEMBRE 2022.

2.2.- INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									
DESCRIPCIÓN	Presupuesto Actualizado S/.	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	13,127,013.86	7,489,042.94	57.05%	1,330,137.13	10.13%	8,819,180.36	67.18%	4,307,833.50	32.82%
EJECUTADO		6,665,452.45	50.78%	998,919.33	7.61%	7,864,377.78	58.39%	5,462,636.08	41.61%
CONTROL CONCURRENTE	101,014.11	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	101,014.11	100.00%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - AÑO CORRESPONDIENTE FÍSICO									
DESCRIPCIÓN	PIM AÑO 2023	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	1,666,849.98	135,343.52	8.12%	169,626.56	10.18%	304,970.08	18.30%	1,361,879.90	81.70%
EJECUTADO		435,808.33	26.15%	961,153.32	57.67%	1,396,961.65	83.82%	269,887.43	16.18%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - AÑO CORRESPONDIENTE FINANCIERO									
DESCRIPCIÓN	PIM AÑO 2023	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	1,859,200.00	215,994.44	11.62%	180,906.56	10.27%	406,901.00	21.89%	1,452,299.00	78.11%
EJECUTADO		423,289.31	22.77%	998,919.33	53.75%	1,422,208.64	76.50%	436,991.36	23.50%

el Informe mensual de mayo se hizo la recepción de la documentación a fechas 09/06/2023 en el cual se hizo la revisión de los formatos pertinentes en cual se hizo notar las siguientes observaciones - A revisión del Informe falta firmas del asistente técnico.
 - Para Para la elaboración del Formato FE 03 deben tomar en cuenta los precios unitarios aprobados mediante Resolución Gerencial General Regional N°634-2022-GR. APURIMAC/GG ABANCAY, 30 SETIEMBRE 2022.
 - Revisado el expediente del Informe mensual se ha observado inconsistencias en los datos consignados en el siguiente Informe: FORMANTO FE 03b indica como saldo s./3,734,829.62 dato que no es igual al consignado en los FORMATO FE-02, FE-14; Asimismo los precios unitarios del FE -03 deben corresponder al vigente aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°634-2022-GR. APURIMAC/GG ABANCAY, 30 SETIEMBRE 2022.

Ing. Jorge Luis Chirinos Arenas
 CIP N° 119781
 SUPERVISOR DE PROYECTOS SOCIALES



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



Gobierno Regional
de Apurímac

FORMATO FS-03 - I

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS CO5MPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS ILEE DE NIVEL SECUNDARIA EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURIMAC"

2184900

Ing. Marco Antonio Mosqueira Honor

Ing. Jorge Luis Chirinos arenas

016

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI):

SUPERVISOR DE OBRA:

RESIDENTE DE OBRA:

META:

RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA

"MES DE MAYO - 2023"

PART	DESCRIPCIÓN / COMPONENTES	PRESUPUESTO	ANTERIOR		AVANCE		ACUMULADO		SAÍDO	
			VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%
I	COMPONENTE I: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA									
1.1	COMPUTADORAS PORTÁTILES	5,465,767.05	2,662,761.20	48.72%	942,000.00	17.23%	3,604,761.20	65.95%	1,861,005.85	34.05%
1.2	EQUIPO DE MULTIMEDIA	2,417,441.83	1,868,066.14	77.27%	13,119.96	0.54%	1,881,186.10	77.82%	536,255.73	22.18%
1.3	IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA INTRANET	1,171,039.84	786,430.74	67.16%	4,533.36	0.39%	790,964.10	67.54%	380,075.74	32.46%
1.4	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ELÉCTRICIDAD	732,267.30	490,173.11	66.94%	0.00	0.00%	490,173.11	66.94%	242,094.19	33.06%
1.5	TRABAJOS PRELIMINARES	45,224.79	29,055.71	64.25%	0.00	0.00%	29,055.71	64.25%	16,169.08	35.75%
1.6	TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACÉN A OBRA	48,000.00	10,500.00	21.88%	1,500.00	3.13%	12,000.00	25.00%	36,000.00	75.00%
II	COMPONENTE II: IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA VIRTUAL Y APLICACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS VIRTUALES									
2.1	Adquisición de una plataforma educativa virtual de nivel secundaria	25,600.00	15,300.00	59.77%	0.00	0.00%	15,300.00	59.77%	10,300.00	40.23%
2.2	Administración de contenidos educativos de la plataforma educativa virtual	19,200.00	10,600.00	55.21%	0.00	0.00%	10,600.00	55.21%	8,600.00	44.79%
III	COMPONENTE III: CAPACITACIÓN DOCENTE, ASesoramiento PEDAGÓGICO Y EVENTOS DE RECONOCIMIENTO									
3.1	Capacitación presencial y Asistencia técnica en la aplicación de las TIC	902,137.89	381,941.19	42.34%	0.00	0.00%	381,941.19	42.34%	520,196.70	57.66%
3.2	Asesoramiento e Integración pedagógica	60,800.00	15,200.00	25.00%	0.00	0.00%	15,200.00	25.00%	45,600.00	75.00%
3.3	Desarrollo de eventos de Intercambio, ferias y capacitaciones	82,048.00	3,515.63	4.28%	0.00	0.00%	3,515.63	4.28%	78,532.38	95.72%
	TOTAL COSTO DIRECTO	10,969,526.69	6,273,543.72	57.19%	981,153.32	8.76%	7,234,697.04	65.95%	3,734,829.66	34.05%

Ing. Jorge Luis Chirinos Arenas
 CIP N° 119789
 SUPERVISOR DE PROYECTOS SOCIALES



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO PS - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 14
"MES DE JUNIO - 2023"

Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS ILES DE NIVEL SECUNDARIA EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC"
Código Único de Inversiones (CUI)	2184900
Unidad Ejecutora de Inversiones	Gerencia Regional De Desarrollo Social
Revisión de Obra	Ing. Marco Antonio Mosquera Honor
Supervisor de Obra	Ing. Jorge Luis Chirinos Arenas
Asistente Administrativo	CPC. Heles Chipe Acuña
Fecha:	12/07/2023

1. DATOS DEL PERIODO.

1.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MES DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE

1.1.1.- METRADOS EJECUTADOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.2.- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - PARTIDAS NUEVAS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.3.- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - MAYORES METRADOS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

2.- INFORMACIÓN FÍSICA - FINANCIERA DEL PERIODO COSTO DIRECTO

2.1.- INFORMACIÓN FÍSICA

DESCRIPCIÓN	Costo Directo	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MONTO PROGRAMADO (*)	16,943,314.83	7,350,029.06	87.37%	223,717.11	2.04%	7,619,746.16	65.41%	3,999,790.93	30.59%
MONTO EJECUTADO		7,234,697.07	85.93%	5,107.08	0.02%	7,239,804.16	86.00%	3,728,722.54	84.00%

DESCRIPCIÓN	Presupuesto Adicional de Obra	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MODIFICACIÓN N°01									
PARTIDAS NUEVAS									
MAYORES METRADOS									
MODIFICACIÓN N°02									
PARTIDAS NUEVAS									
MAYORES METRADOS									
TOTAL ADICIONALES									
TOTAL		7,234,697.07	85.93%	5,107.08	0.02%	7,239,804.16	86.00%	3,728,722.54	84.00%

2.2.- INFORMACIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	Presupuesto Acreditado S/.	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	13,127,013.88	8,919,190.36	67.18%	283,481.28	2.16%	9,102,671.65	69.34%	4,024,352.21	30.66%
EJECUTADO		7,693,887.78	58.61%	29,810.00	0.22%	7,723,397.78	58.84%	5,403,618.08	41.16%
CONTROL CONCURRENTE	101,014.11	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	101,014.11	100.00%

DESCRIPCIÓN	PMI-AÑO 2023	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO		304,970.08	18.90%	83,344.74	3.20%	388,314.82	21.55%	1,306,334.26	78.45%
EJECUTADO		1,396,361.85	83.82%	5,107.08	0.31%	1,402,068.93	84.13%	264,560.38	15.87%

DESCRIPCIÓN	PMI-AÑO 2023	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO		406,901.00	21.89%	78,324.74	4.11%	485,225.74	25.89%	1,375,974.26	74.01%
EJECUTADO		1,427,228.84	76.60%	29,810.00	1.59%	1,457,038.84	78.08%	407,481.38	21.92%

Ing. Jorge Luis Chirinos Arenas
 CIP N° 119781
 SUPERVISOR DE PROYECTOS SOCIALES



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



Gobierno Regional
de Apurímac

FORMATO FS-03 - I

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COSMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURIMAC"

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI):

2184900

SUPERVISOR DE OBRA:

Ing. Marco Antonio Mosquera Honor

RESIDENTE DE OBRA:

Ing. Jorge Luis Chirinos arenas

META:

016

RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA

"MES DE JUNIO - 2023"

PART	DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES	PRESUPUESTO	ANTERIOR		AVANCE		ACUMULADO		SALDO
			VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	
I	COMPONENTE I: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		6.808.140,22		5.107,08		6.813.247,30		3.066.493,50
1.1	COMPUTADORAS PORTÁTILES	5.465.767,05	3.604.761,20	65,95%	5.107,08	0,09%	3.609.868,28	66,05%	1.855.898,77
1.2	EQUIPO DE MULTIMEDIA	2.417.441,83	1.881.186,10	77,82%	0,00	0,00%	1.881.186,10	77,82%	536.255,73
1.3	IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA INTRANET	1.171.039,84	790.964,10	67,54%	0,00	0,00%	790.964,10	67,54%	380.075,74
1.4	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ELÉCTRICIDAD	732.267,30	490.173,11	66,94%	0,00	0,00%	490.173,11	66,94%	242.094,19
1.5	TRABAJOS PRELIMINARES	45.224,79	29.055,71	64,25%	0,00	0,00%	29.055,71	64,25%	16.169,08
1.6	TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACÉN A OBRA	48.000,00	12.000,00	25,00%	0,00	0,00%	12.000,00	25,00%	36.000,00
II	COMPONENTE II: IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA VIRTUAL Y APLICACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS		25.900,00				25.900,00		18.900,00
2.1	Adquisición de una plataforma educativa virtual de autoradriable	25.600,00	15.300,00	59,77%	0,00	0,00%	15.300,00	59,77%	10.300,00
2.2	Administración de contenidos educativos de la plataforma educativa virtual	19.200,00	10.600,00	55,21%	0,00	0,00%	10.600,00	55,21%	8.600,00
III	COMPONENTE III: CAPACITACIÓN DOCENTE, ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO Y EVENTOS DE RECONOCIMIENTO		400.656,89				400.656,89		644.329,08
3.1	Capacitación presencial y Asistencia técnica en la aplicación de las TIC	902.137,89	381.941,19	42,34%	0,00	0,00%	381.941,19	42,34%	520.196,70
3.2	Asesoramiento e Integración pedagógica	60.800,00	15.200,00	25,00%	0,00	0,00%	15.200,00	25,00%	45.600,00
3.3	Desarrollo de eventos de intercambio, ferias y concursos	82.048,00	3.515,63	4,28%	0,00	0,00%	3.515,63	4,28%	78.532,38
	TOTAL COSTO DIRECTO	10.969.526,89	7.234.697,04	65,95%	5.107,08	0,05%	7.239.804,12	66,00%	3.729.722,58

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Ing. Jorge Luis Chirinos Arenas
 CIP. N° 119781
 SUPERVISOR DE PROYECTOS SOCIALES



Mejoramiento de la aplicación TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las II.EE de nivel secundaria de la provincia de Chincheros - UGEL Chincheros - región Apurímac.



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 34
"MES DE ABRIL - 2023"

Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS"
Código Único de Inversiones (CUI)	2185877
Unidad Ejecutora de Inversiones	Gerencia Regional De Desarrollo Social
Residente de Obra	Ing. Richard John Bravo Alca
Supervisor de Obra	Ing. Roberti Soto De La Cruz
Asistente Administrativo	C.P.C Shelya Leiva Llerena
Fecha:	31/03/2023

1. DATOS DEL PERIODO.

1.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MES DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE

1.1.1.- METRADOS EJECUTADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.2.- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - PARTIDAS NUEVAS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.3.- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - MAYORES METRADOS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

2.- INFORMACIÓN FÍSICA - FINANCIERA DEL PERIODO COSTO DIRECTO

2.1.- INFORMACIÓN FÍSICA

EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL										
DESCRIPCIÓN	Costo Directo	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo		%
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	
MONTO PROGRAMADO (*)	13,832,883.84	5,515,658.06	39.59%	1,470,968.44	10.56%	6,986,626.49	50.14%	6,946,257.45	49.56%	
MONTO EJECUTADO		6,732,406.77	44.73%	370,000.00	2.55%	6,802,406.77	47.39%	7,330,477.17	52.81%	
COSTO DIRECTO RESPECTO A PPM										
DESCRIPCIÓN	Costo Directo	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo		%
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	
MONTO PROGRAMADO (*)	1,541,003.56	66,796.11	0.00%	5,597.73	0.36%	72,393.84	4.54%	1,468,609.71	95.36%	
MONTO EJECUTADO		42,166.83	0.00%	370,000.00	23.70%	412,166.83	26.40%	1,148,836.72	73.63%	
MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO - ADICIONALES DE OBRA										
DESCRIPCIÓN	Presupuesto de Adicional de Obra	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo		%
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	
MODIFICACIÓN N°01										
PARTIDAS NUEVAS										
MAYORES METRADOS										
MODIFICACIÓN N°02										
PARTIDAS NUEVAS										
MAYORES METRADOS										
TOTAL ADICIONALES										
TOTAL		6,232,406.77	44.73%	370,000.00	2.88%	6,602,406.77	47.39%	7,330,477.17	52.81%	

2.2.- INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO										
DESCRIPCIÓN	Presupuesto Actualizado S/.	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo		%
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	
PROGRAMADO	15,983,949.59	6,596,082.88	41.26%	1,511,514.29	9.46%	8,106,597.17	50.72%	7,877,352.42	49.28%	
EJECUTADO		6,732,545.71	42.12%	387,125.78	2.42%	7,119,671.49	44.54%	8,864,278.10	55.46%	
CONTROL CONCURRENTES	101,014.11	13,981.00	13.74%		0.00%	13,981.00	13.74%	87,133.11	86.26%	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PPM) - AÑO CORRESPONDIENTE										
DESCRIPCIÓN	PIM AÑO 2023	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo		%
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	
PROGRAMADO	1,823,840.00	53,289.00	2.92%	41,972.00	2.30%	95,261.00	5.22%	1,728,579.00	94.78%	
EJECUTADO		98,797.30	5.42%	387,125.78	21.23%	485,923.17	26.85%	1,337,716.83	73.35%	

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS - RUBRO FINANCIERO: Se realizó el levantamiento de observaciones del servicio ejecutado por parte de los proveedores que fue ganador de la buena pro, del servicio de sistema eléctrico, en la Institución educativa Jose Benigno Samanez Ocampo.

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Roberti Soto De la Cruz
SUPERVISOR DE PROYECTO
CUI: 2185877

98
99
200



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



Gobierno Regional
de Apurímac

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

PROYECTO:

FORMATO FS-03 - I

"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA
PROVINCIA DE CHINCHEROS "

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI):

2185877

SUPERVISOR DE OBRA:

Ing. Robertt Soto De La Cruz

RESIDENTE DE OBRA:

Ing. Richard John Bravo Alcca

META:

017

RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA

"MES DE ABRIL - 2023"

PART	DESCRIPCIÓN / COMPONENTES	PRESUPUESTO		AVANCE		ACUMULADO		SALDO	
		VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%
I	EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA								
1.1	ACTIVIDAD 1.1: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE COMPUTADORAS PORTATILES	1,065,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,065,000.00	100.00%
1.1.1	SUMINISTRO DE COMPUTADORA PORTATIL PARA ESTUDIANTE	300,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
1.1.2	SUMINISTRO DE COMPUTADORA PORTATIL PARA DOCENTE	765,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	765,000.00	100.00%
1.2	ACTIVIDAD 1.2 : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS MULTIMEDIA								
1.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS PARA PROYECTOR EN PARED DE CONCRETO O PRE FABRICADO	1,574.40	0.00%	0.00	0.00%	1,574.40	100.00%	1,574.40	100.00%
1.2.6	INSTALACION DE PROYECTOR MULTIMEDIA EN PARED DE CONCRETO O PRE FABRICADO	777.51	0.00%	0.00	0.00%	777.51	100.00%	777.51	100.00%
1.2.7	SERVICIO DE CONFIGURACION Y PRUEBAS DE PROYECTOR	899.91	0.00%	0.00	0.00%	899.91	100.00%	899.91	100.00%
1.2.10	SUMINISTRO DE INSTALACION DE SALIDA DE DATOS PARA PANTALLA INTERACTIVA EN PARED DE CONCRETO O PRE FABRI	1,574.40	0.00%	0.00	0.00%	1,574.40	100.00%	1,574.40	100.00%
1.2.12	INSTALACION PANTALLA INTERACTIVA EN PARED DE CONCRETO O PRE FABRICADO	777.51	0.00%	0.00	0.00%	777.51	100.00%	777.51	100.00%
1.3	ACTIVIDAD 1.3 : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN ARQUITECTURA INTRANET								
1.3.5	SERVICIO E INSTALACION DE GABINETE DE PISO PARA SERVIDOR 24RU	36.71	0.00%	0.00	0.00%	36.71	100.00%	36.71	100.00%
1.3.6	SERVICIO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED DE SWITCH DE DISTRIBUCION DE 12 RU EN PARED DE CONCRETO	58.80	0.00%	0.00	0.00%	58.80	100.00%	58.80	100.00%
1.3.10	CABLE DE RED UTP CAT 6	1,302.40	0.00%	0.00	0.00%	1,302.40	100.00%	1,302.40	100.00%
1.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DATOS SUBTERRANEA CON CABLE UTP CAT 6 Y DUCTO PVC SAP Ø 25mm	13,463.06	0.00%	0.00	0.00%	13,463.06	100.00%	13,463.06	100.00%
1.3.17	INSTALACION Y RELLENO DE SANJA PARA RED DE DATOS	1,465.98	0.00%	0.00	0.00%	1,465.98	100.00%	1,465.98	100.00%
1.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DATOS EN EXTERIOR CON CABLE UTP CAT 6 DUCTO DE EMT Ø	11,602.80	0.00%	0.00	0.00%	11,602.80	100.00%	11,602.80	100.00%
1.3.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DATOS EN EXTERIOR CON CABLE UTP CAT 6 Y DUCTO DE EMT Ø	746.55	0.00%	0.00	0.00%	746.55	100.00%	746.55	100.00%



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION

Robertt Soto De La Cruz
SUPERVISOR DE PROYECTO

97
98
52

1.3.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DATOS CABLE UTP CAT 6 EN PARED DE CONCRETO CON CANALETA DE 40x60mm *2	257.97	0.00	0.00%	254.97	98.84%	254.97	98.84%	3.00	1.16%
1.3.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DATOS CABLE UTP CAT 6 EN PARED DE CONCRETO CON CANALETA DE 14 * 24mm *2	5,353.98	0.00	0.00%	5,353.98	100.00%	5,353.98	100.00%	0.00	0.00%
1.3.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS EN FACEPLATE EN PARED DE CONCRETO O AULA PRE FABRICADA	1521.45	0.00	0.00%	1521.45	100.00%	1521.45	100.00%	0.00	0.00%
1.3.26	INSTALACION DE ACCES POINT INDOOR EN PARED DE CONCRETO O AULA PRE FABRICADA	324.36	0.00	0.00%	324.36	100.00%	324.36	100.00%	0.00	0.00%
1.3.28	CONFIGURACION Y PRUEBAS DEL SERVIDOR	42.00	0.00	0.00%	42.00	100.00%	42.00	100.00%	0.00	0.00%
1.3.29	CONFIGURACION Y PRUEBAS DE SWITCH	144.00	0.00	0.00%	144.00	100.00%	144.00	100.00%	0.00	0.00%
1.3.30	CONFIGURACION Y PRUEBAS DE ACCES POINT INDOOR	252.00	0.00	0.00%	252.00	100.00%	252.00	100.00%	0.00	0.00%
1.4	ACTIVIDAD 1.4 : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SUMINISTROS ELECTRICOS Y OTROS									
1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYO	1,556.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,556.50	100.00%
1.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION PARARRAYO	1,556.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,556.50	100.00%
1.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE BAJADA A PUESTA A TIERRA DESDE PARARRAYO EN PARED DE CONCRETO	379.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	379.08	100.00%
1.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE BAJADA A PUESTA A TIERRA DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION DEL SERVIDOR EN PARED DE CONCRETO	529.92	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	529.92	100.00%
1.4.9	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR SUB TERRANEO DE ENERGIA ELECTRICA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DEL SERVIDOR DE DATOS	5,177.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,177.90	100.00%
1.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ELECTRICICO PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DEL SERVIDOR DE DATOS EN PARED DE CONCRETO	175.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	175.68	100.00%
1.4.13	SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE COMO 4mm ² EN PARED DE CONCRETO	6,051.32	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,051.32	100.00%
1.4.15	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO INCL. TERMOMAGNETICO Y DIFERENCIAL EN PARED DE CONCRETO	470.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	470.65	100.00%
1.4.18	SISTEMA ANTIRROBO CON SENSOR DE MOVIMIENTO	1,888.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,888.50	100.00%
1.4.19	INSTALACION DEL SISTEMA ANTIRROBO CON SENSOR DE MOVIMIENTO	9,545.58	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	9,545.58	100.00%
1.4.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORRATORIA	2,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,400.00	100.00%
1.4.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORRATORIA	700.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	700.00	100.00%
1.4.22	TRASPORTE DE MATERIALES A OBRA	1,566.58	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,566.58	100.00%
III	COMPONENTE III. CAPACITACION DOCENTE, ASESORAMIENTO PEDAGOGICO Y EVENTOS DE RECONOCIMIENTO									
3.1	ACTIVIDAD 3.1: CAPACITACION PRESENCIAL Y ASISTENCIA TECNICA EN LA APLICACION DE LAS TIC									
3.1.1	COORDINADOR DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
3.1.2	ESPECIALISTA EN ASESORAMIENTO PEDAGOGICO	13,663.13	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	13,663.13	100.00%
3.1.3	CAPACITACION A DOCENTES EN LA UEE DE LA UDEL CHINCHEROS	79,590.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	79,590.00	100.00%
3.1.4	DISENO E IMPRESION DE MANUAL DE CAPACITACION	7,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7,800.00	100.00%
	COSTO DIRECTO TOTAL	1,561,003.55		0.00%	42,166.83	2.70%	370,000.00	0.00%	1,148,836.72	73.50%
A	GASTOS GENERALES									
B	GASTOS DE SUPERVISION	173,438.45	38,376.50	22.13%	18,562.00	10.70%	56,938.50	32.83%	166,489.55	67.17%
C	GASTOS PARA LIQUIDACION	62,948.00	7,470.30	11.87%	3,401.00	5.40%	10,871.30	17.27%	52,076.70	82.73%
D	GESTION DE PROYECTO	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
E	EXPEDIENTE TECNICO	26,250.00	8.00	0.03%	2,000.00	7.62%	2,000.00	7.65%	24,242.00	92.35%
	COSTO INDIRECTO TOTAL				0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	COSTO TOTAL DE LA INVERSION	262,636.45	31,384.30	11.97%	23,962.96	9.12%	54,347.26	178.87%	208,289.19	79.31%
	CONTROL CONCURRENTE	1,823,640.00	0.00	0.00%						
	TOTAL	1,823,640.00	96,514.09	5.29%	388,094.00	21.28%	494,608.09	26.57%	1,339,031.91	



CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES
DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION

Robert Soto De la Cruz
SUPERVISOR DE LA OBRA
CIP: 2003-10

96
AA



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 34
"MES DE MAYO - 2023"

Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS"
Código Único de Inversiones (CUI)	2185677
Unidad Ejecutora de Inversiones	Gerencia Regional De Desarrollo Social
Residente de Obra	Ing. Richard John Bravo Alca
Supervisor de Obra	Ing. Robert Soto De La Cruz
Asistente Administrativo	C.P.C Sheyla Lelva Llerena
Fecha :	12/06/2023

1. DATOS DEL PERIODO.

1.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MES DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE

1.1.1- METRADOS EJECUTADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.2- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - PARTIDAS NUEVAS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.3- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - MAYORES METRADOS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

2.- INFORMACIÓN FÍSICA - FINANCIERA DEL PERIODO COSTO DIRECTO

2.1.- INFORMACIÓN FÍSICA

EXPEDIENTE TÉCNICO ORIGINAL										
DESCRIPCIÓN	Costo Directo	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo		
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	
MONTO PROGRAMADO (*)	13,932,883.84	6,595,644.49	60.14%	155,493.12	1.12%	7,142,137.61	51.26%	6,780,746.33	48.74%	
MONTO EJECUTADO		6,602,406.77	47.39%	873,097.01	6.27%	7,475,503.78	53.65%	6,467,380.16	46.36%	
COSTO DIRECTO RESPECTO al PIM										
DESCRIPCIÓN	Costo Directo	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo		
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	
MONTO PROGRAMADO (*)	1,561,003.55	72,363.84	4.64%	300,000.00	19.22%	372,363.84	23.85%	1,188,639.71	76.15%	
MONTO EJECUTADO		412,166.83	26.40%	873,097.01	55.93%	1,285,263.84	82.34%	275,739.71	17.66%	
MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - ADICIONALES DE OBRA										
DESCRIPCIÓN	Presupuesto de Adicional de Obra	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo		
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	
MODIFICACIÓN N°01										
PARTIDAS NUEVAS										
MAYORES METRADOS										
MODIFICACIÓN N°02										
PARTIDAS NUEVAS										
MAYORES METRADOS										
TOTAL ADICIONALES										
TOTAL		6,602,406.77	47.39%	873,097.01	6.27%	7,475,503.78	53.65%	6,467,380.16	46.36%	

2.2.- INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										
DESCRIPCIÓN	Presupuesto Actualizado S/.	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo		
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	
PROGRAMADO	15,983,949.89	8,106,597.17	50.72%	196,020.97	1.23%	8,302,618.14	51.94%	7,881,331.45	49.06%	
EJECUTADO		7,119,671.49	44.54%	881,219.15	5.56%	8,010,890.84	50.12%	7,973,058.95	49.88%	
CONTROL CONCURRENTE	101,014.11	13,981.00	13.74%		0.00%	13,981.00	13.74%	87,133.11	86.26%	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - AÑO CORRESPONDIENTE										
DESCRIPCIÓN	PIM AÑO 2023	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo		
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	
PROGRAMADO	1,823,840.00	95,261.00	5.22%	300,000.00	16.45%	395,261.00	21.67%	1,428,579.00	78.33%	
EJECUTADO		485,923.17	26.65%	881,219.15	48.87%	1,377,142.32	75.52%	446,497.68	24.48%	

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS - RUBRO FINANCIERO: hay retraso en la contratación del personal para cumplir con el componente III del expediente técnico, respecto a la capacitación de docentes.

Robert Soto De la Cruz
 SUPERVISOR DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



Gobierno Regional
de Apurímac

PROYECTO:

FORMATO FS-03 - I

"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
 COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA
 PROVINCIA DE CHINCHEROS"
 2185877

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI):

Ing. Robertt Soto De La Cruz

SUPERVISOR DE OBRA:

Ing. Richard John Bravo Alcca

RESIDENTE DE OBRA:

017

META:

RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA

"MES DE MAYO - 2023"

PART	DESCRIPCION / COMPONENTES	PRESUPUESTO		AVANCE		ACUMULADO		SALDO	
		VALORIZADO	%	ACTUAL	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%
I	EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA								
1.1	ACTIVIDAD 1.1 : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE COMPUTADORAS PORTATILES								
1.1.1	SUMINISTRO DE COMPUTADORA PORTATIL PARA ESTUDIANTE	1,066,000.00	0.00%	1,066,000.00	100.00%	1,065,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1.1.2	SUMINISTRO DE COMPUTADORA PORTATIL PARA DOCENTE	300,000.00	0.00%	370,000.00	123.33%	370,000.00	123.33%	-70,000.00	-23.33%
1.2	ACTIVIDAD 1.2 : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS MULTIMEDIA								
1.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS PARA PROYECTOR EN PARED DE CONCRETO O PRE FABRICO	1,571.40	0.00%	1,571.40	100.00%	1,571.40	100.00%	0.00	0.00%
1.2.6	INSTALACION DE PROYECTOR MULTIMEDIA EN PARED DE CONCRETO O PRE FABRICADO	777.51	0.00%	777.51	100.00%	777.51	100.00%	0.00	0.00%
1.2.7	SERVICIO DE CONFIGURACION Y PRUEBAS DE PROYECTOR	899.91	0.00%	899.91	100.00%	899.91	100.00%	0.00	0.00%
1.2.10	SUMINISTRO DE INSTALACION DE SALIDA DE DATOS PARA PANTALLA INTERACTIVA EN PARED DE CONCRETO O PRE FABRI	1,571.40	0.00%	1,571.40	100.00%	1,571.40	100.00%	0.00	0.00%
1.2.12	INSTALACION PANTALLA INTERACTIVA EN PARED DE CONCRETO O PRE FABRICADO	777.51	0.00%	777.51	100.00%	777.51	100.00%	0.00	0.00%
1.3	ACTIVIDAD 1.3 : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN ARQUITECTURA INTRANET								
1.3.5	SERVICIO E INSTALACION DE GABINETE DE PISO PARA SERVIDOR ZARU	36.71	0.00%	36.71	100.00%	36.71	100.00%	0.00	0.00%
1.3.6	SERVICIO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED DE SWITCH DE DISTRIBUCION DE 12 RU EN PARED DE CONCRETO	58.80	0.00%	58.80	100.00%	58.80	100.00%	0.00	0.00%
1.3.10	CABLE DE RED UTP CAT 6	1,302.40	0.00%	1,302.40	100.00%	1,302.40	100.00%	0.00	0.00%
1.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DATOS SUBTERRANEA CON CABLE UTP CAT 6 Y DUCTO PVC SAP O 25mm	13,463.06	0.00%	13,463.06	100.00%	13,463.06	100.00%	0.00	0.00%
1.3.17	INSTALACION Y RELLENO DE SANJA PARA RED DE DATOS	1,465.98	0.00%	1,465.98	100.00%	1,465.98	100.00%	0.00	0.00%
1.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DATOS EN EXTERIOR CON CABLE UTP CAT 6 DUCTO DE EMT O	11,602.80	0.00%	11,602.80	100.00%	11,602.80	100.00%	0.00	0.00%
1.3.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DATOS EN EXTERIOR CON CABLE UTP CAT 6 Y DUCTO DE EMT O	746.55	0.00%	746.55	100.00%	746.55	100.00%	0.00	0.00%

Robertt Soto De La Cruz
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 223-10

1.3.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DATOS CABLE UTP CAT 6 EN PARED DE CONCRETO CON CANALETA DE 40X60mm *2	257.37	0.00	0.00%	254.97	98.84%	254.97	98.84%	3.00	1.16%
1.3.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DATOS CABLE UTP CAT 6 EN PARED DE CONCRETO CON CANALETA DE 14*24mm *2	5,353.98	0.00	0.00%	5,353.98	100.00%	5,353.98	100.00%	0.00	0.00%
1.3.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS EN FACEPLATE EN PARED DE CONCRETO O AULA PRE FABRICADA	1,521.45	0.00	0.00%	1,521.45	100.00%	1,521.45	100.00%	0.00	0.00%
1.3.25	INSTALACION DE ACCES POINT INDOOR EN PARED DE CONCRETO O AULA PRE FABRICADA	324.36	0.00	0.00%	324.36	100.00%	324.36	100.00%	0.00	0.00%
1.3.28	CONFIGURACION Y PRUEBAS DEL SERVIDOR	42.00	0.00	0.00%	42.00	100.00%	42.00	100.00%	0.00	0.00%
1.3.29	CONFIGURACION Y PRUEBAS DE SWITCH	144.00	0.00	0.00%	144.00	100.00%	144.00	100.00%	0.00	0.00%
1.3.30	CONFIGURACION Y PRUEBAS DE ACCES POINT INDOOR	252.00	0.00	0.00%	252.00	100.00%	252.00	100.00%	0.00	0.00%
1.4	ACTIVIDAD 1.4 : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SUMINISTROS ELECTRICOS Y OTROS									
1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYO	1,556.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,556.50	100.00%
1.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION PARARRAYO	1,556.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,556.50	100.00%
1.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE BAJADA A PUESTA A TIERRA DESDE PARARRAYO EN PARED DE CONCRETO	379.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	379.08	100.00%
1.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE BAJADA A PUESTA A TIERRA DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION DEL SERVIDOR EN PARED DE CONCRETO	529.92	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	529.92	100.00%
1.4.9	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR SUB TERRANEO DE ENERGIA ELECTRICA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DEL SERVIDOR DE DATOS	5,177.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,177.90	100.00%
1.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ELECTROICO PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DEL SERVIDOR DE DATOS EN PARED DE CONCRETO	175.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	175.68	100.00%
1.4.13	SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE COMO 4mm ² EN PARED DE CONCRETO	6,051.32	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,051.32	100.00%
1.4.15	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO INCL. TERMOMAGNETICO Y DIFERENCIAL EN PARED DE CONCRETO	470.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	470.65	100.00%
1.4.18	SISTEMA ANTIRROBO CON SENSOR DE MOVIMIENTO	138.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	138.50	100.00%
1.4.19	INSTALACION DEL SISTEMA ANTIRROBO CON SENSOR DE MOVIMIENTO	9,545.58	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	9,545.58	100.00%
1.4.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA	2,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,400.00	100.00%
1.4.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA	700.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	700.00	100.00%
1.4.22	TRASPORTE DE MATERIALES A OBRA	1,585.58	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,585.58	100.00%
III	COMPONENTE III. CAPACITACION DOCENTE, ASESORAMIENTO PEDAGOGICO Y EVENTOS DE RECONOCIMIENTO									
3.1	ACTIVIDAD 3.1 CAPACITACION PRESENCIAL Y ASISTENCIA TECNICA EN LA APLICACION DE LAS TIC									
3.1.1	COORDINADOR DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
3.1.2	ESPECIALISTA EN ASESORAMIENTO PEDAGOGICO	13,653.13	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	13,653.13	100.00%
3.1.3	CAPACITACION A DOCENTES EN LA UEE DE LA UJEL CHINCHEROS	79,590.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	79,590.00	100.00%
3.1.4	DISENO E IMPRESION DE MANUAL DE CAPACITACION	7,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7,800.00	100.00%
	COSTO DIRECTO TOTAL	1,561,003.55		0.00%	412,166.83	25.40%	873,057.01		1,285,265.84	82.34%
A	GASTOS GENERALES									
B	GASTOS DE SUPERVISION	173,438.45	38,376.90	22.13%	50,802.93	29.29%	13,644.50	7.57%	63,937.43	36.85%
C	GASTOS PARA LIQUIDACION	62,948.00	7,470.30	11.87%	13,138.33	20.87%	5,668.00	9.00%	18,805.33	29.88%
D	GESTION DE PROYECTO	26,250.00	8.00	0.03%	8,500.00	32.39%	4,000.00	15.24%	12,500.00	47.62%
E	EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
	COSTO INDIRECTO TOTAL	262,636.45	30,384.30	11.57%	72,441.26	27.58%	22,802.50	75.05%	95,243.76	36.25%
	COSTO TOTAL DE LA INVERSION	1,823,640.00								
	CONTROL CONCURRENTE									
	TOTAL	1,823,640.00	95,514.09	5.29%	484,608.00	26.57%	855,899.51	46.93%	1,380,507.60	


 VICERRECTORIA REGIONAL DE ASISTENCIA
 TECNICA Y REGIONAL DE SUPERVISION
 Robert Soto De la Cruz
 SUPERVISOR DE PROYECTO
 C.I.P. 2201130

54
91



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 34
"MES DE JUNIO - 2023"

Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS "
Código Único de Inversiones (CUI)	2185877
Unidad Ejecutora de Inversiones	Gerencia Regional De Desarrollo Social
Residente de Obra	Ing. Richard John Bravo Alcca
Supervisor de Obra	Ing. Robert Soto De La Cruz
Asistente Administrativo	C.P.C Sheyla Llerena
Fecha	7/07/2023

1. DATOS DEL PERIODO.

1.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MES DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE

1.1.1.- METRADOS EJECUTADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.2.- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - PARTIDAS NUEVAS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.3.- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - MAYORES METRADOS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

2.- INFORMACIÓN FISICA - FINANCIERA DEL PERIODO COSTO DIRECTO

2.1.- INFORMACIÓN FISICA

EXPEDIENTE TÉCNICO ORIGINAL									
DESCRIPCIÓN	Costo Directo	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MONTO PROGRAMADO (*)	13,932,883.84	7,142,137.61	51.26%	89,844.42	0.50%	7,212,062.03	51.76%	6,720,901.91	48.24%
MONTO EJECUTADO		7,475,503.78	53.65%	6,116.44	0.04%	7,481,619.22	53.70%	6,451,264.72	46.30%

COSTO DIRECTO RESPECTO AL PIM									
DESCRIPCIÓN	Costo Directo	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MONTO PROGRAMADO (*)	1,581,003.88	372,363.84	23.56%	1,069,000.00	66.29%	1,438,363.84	92.14%	122,639.71	7.86%
MONTO EJECUTADO		1,285,293.84	82.34%	6,116.44	0.39%	1,291,379.28	82.73%	269,624.27	17.27%

MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - ADICIONALES DE OBRA									
DESCRIPCIÓN	Presupuesto de Adicional de Obra	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MODIFICACIÓN N°01									
PARTIDAS NUEVAS									
MAYORES METRADOS									
MODIFICACIÓN N°02									
PARTIDAS NUEVAS									
MAYORES METRADOS									
TOTAL ADICIONALES									
TOTAL		7,475,503.78	53.65%	6,116.44	0.04%	7,481,619.22	53.70%	6,451,264.72	46.30%

2.2.- INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									
DESCRIPCIÓN	Presupuesto Actualizado S/.	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	18,983,848.89	8,302,618.14	51.94%	110,472.27	0.65%	8,413,090.41	52.63%	7,570,859.18	47.37%
EJECUTADO		8,010,890.64	50.12%	27,302.50	0.17%	8,038,193.14	50.29%	7,945,756.45	49.71%
CONTROL CONCURRENTE	101,014.11	13,881.00	13.74%		0.00%	13,881.00	13.74%	87,133.11	86.26%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - AÑO CORRESPONDIENTE									
DESCRIPCIÓN	PIM AÑO 2023	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	1,823,640.00	395,281.00	21.67%	1,158,230.00	63.51%	1,553,491.00	85.19%	270,149.00	14.81%
EJECUTADO		1,377,142.32	75.52%	27,302.50	1.50%	1,404,444.82	77.01%	419,186.18	22.99%

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS - RUBRO FINANCIERO: hay retraso en la contratación del personal para cumplir con el componente III del expediente técnico, respecto a la capacitación de docentes.

Robert Soto De la Cruz
 SUPERVISOR DE PROYECTO
 CUIP 223400



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



Gobierno Regional
de Apurimac

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

FORMATO FS-03 - I

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA
PROVINCIA DE CHINCHEROS"

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI):

2185877

SUPERVISOR DE OBRA:

Ing. Roberht Soto De La Cruz

RESIDENTE DE OBRA:

Ing. Richard John Bravo Alcca

META:

017

RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA

"MES DE JUNIO - 2023"

PART	DESCRIPCIÓN / COMPONENTES	PRESUPUESTO	ANTERIOR		AVANCE		ACUMULADO		SALDO	
			VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%
I	EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA									
I.1	ACTIVIDAD I.1 : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE COMPUTADORAS PORTATILES									
I.1.1	SUMINISTRO DE COMPUTADORA PORTATIL PARA ESTUDIANTE	1.066.000.00	846.000.00	79.36%	0.00	0.00%	846.000.00	79.36%	220.000.00	20.64%
I.1.2	SUMINISTRO DE COMPUTADORA PORTATIL PARA DOCENTE	300.000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	370.000.00	123.33%	-70.000.00	-23.33%
I.2	ACTIVIDAD I.2.-ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS MULTIMEDIA									
I.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS PARA PROYECTOR EN PARED DE CONCRETO O PRE FABRICO	1.571.40	0.00	0.00%	1.571.40	100.00%	1.571.40	100.00%	0.00	0.00%
I.2.6	INSTALACION DE PROYECTOR MULTIMEDIA EN PARED DE CONCRETO O PRE FABRICADO	777.51	0.00	0.00%	777.51	100.00%	777.51	100.00%	0.00	0.00%
I.2.7	SERVICIO DE CONFIGURACION Y PRUEBAS DE PROYECTOR	899.91	0.00	0.00%	899.91	100.00%	899.91	100.00%	0.00	0.00%
I.2.10	SUMINISTRO DE INSTALACION DE SALIDA DE DATOS PARA PANTALLA INTERACTIVA EN PARED DE CONCRETO O PRE FABRI	1.571.40	0.00	0.00%	1.571.40	100.00%	1.571.40	100.00%	0.00	0.00%
I.2.12	INSTALACION PANTALLA INTERACTIVA EN PARED DE CONCRETO O PRE FABRICADO	777.51	0.00	0.00%	777.51	100.00%	777.51	100.00%	0.00	0.00%
I.3	ACTIVIDAD I.3.-ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN ARQUITECTURA INTRANET									
I.3.5	SERVICIO E INSTACION DE GABINETE DE PISO PARA SERVIDOR 24RU	36.71	0.00	0.00%	36.71	100.00%	36.71	100.00%	0.00	0.00%
I.3.6	SERVICIO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED DE SWITCH DE DISTRIBUCION DE 12 RU EN PARED DE CONCRETO	58.80	0.00	0.00%	58.80	100.00%	58.80	100.00%	0.00	0.00%
I.3.10	CABLE DE RED UTP CAT 6	1.302.40	0.00	0.00%	1.302.40	100.00%	1.302.40	100.00%	0.00	0.00%
I.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DATOS SUBTERRANEA CON CABLE UTP CAT 6 Y DUCTO PVC SAP O 25mm	13.463.06	0.00	0.00%	13.463.06	100.00%	13.463.06	100.00%	0.00	0.00%
I.3.17	INSTALACION Y RELLENO DE SANJA PARA RED DE DATOS	1.465.98	0.00	0.00%	1.465.98	100.00%	1,465.98	100.00%	0.00	0.00%
I.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DATOS EN EXTERIOR CON CABLE UTP CAT 6 DUCTO DE EMT O	11.602.80	0.00	0.00%	11.602.80	100.00%	11,602.80	100.00%	0.00	0.00%
I.3.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DATOS EN EXTERIOR CON CABLE UTP CAT 6 Y DUCTO DE EMT O	746.55	0.00	0.00%	746.55	100.00%	746.55	100.00%	0.00	0.00%

Roberht Soto De la Cruz
 SUPERVISOR DE PROYECTO
 N°IP 2934-00

1.3.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DATOS CABLE UTP CAT 6 EN PARED DE CONCRETO CON CANALETA DE 40x60mm *2	254.97	0.00	0.00%	254.97	98.84%	254.97	98.84%	3.00	1.6%
1.3.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DATOS CABLE UTP CAT 6 EN PARED DE CONCRETO CON CANALETA DE 14*24mm *2	5.353.98	0.00	0.00%	5.353.98	100.00%	5.353.98	100.00%	0.00	0.00%
1.3.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS EN FACEPLATE EN PARED DE CONCRETO O AULA PRE FABRICADA	1.521.45	0.00	0.00%	1.521.45	100.00%	1,521.45	100.00%	0.00	0.00%
1.3.26	INSTALACION DE ACCES POINT INDOOR EN PARED DE CONCRETO O AULA PRE FABRICADA	324.36	0.00	0.00%	324.36	100.00%	324.36	100.00%	0.00	0.00%
1.3.28	CONFIGURACION Y PRUEBAS DEL SERVIDOR	42.00	0.00	0.00%	42.00	100.00%	42.00	100.00%	0.00	0.00%
1.3.29	CONFIGURACION Y PRUEBAS DE SWITCH	144.00	0.00	0.00%	144.00	100.00%	144.00	100.00%	0.00	0.00%
1.3.30	CONFIGURACION Y PRUEBAS DE ACCES POINT INDOOR	252.00	0.00	0.00%	252.00	100.00%	252.00	100.00%	0.00	0.00%
1.4	ACTIVIDAD 1.4.: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SUMINISTROS ELECTRICOS Y OTROS									
1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYO	1.556.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,556.50	100.00%
1.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION PARARRAYO	1.556.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,556.50	100.00%
1.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE BAJADA A PUESTA A TIERRA DESDE PARARRAYO EN PARED DE CONCRETO	379.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	379.08	100.00%
1.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE BAJADA A PUESTA A TIERRA DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION DEL SERVIDOR EN PARED DE CONCRETO	529.92	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	529.92	100.00%
1.4.9	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR SUB TERRAMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DEL SERVIDOR DE DATOS	5.177.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,177.90	100.00%
1.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ELECTRICO PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DEL SERVIDOR DE DATOS EN PARED DE CONCRETO	175.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	175.68	100.00%
1.4.13	SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE COMO 4mm ² EN PARED DE CONCRETO	6.051.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,051.82	100.00%
1.4.15	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO INCL. TERMOMAGNETICO Y DIFERENCIAL EN PARED DE CONCRETO	470.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	470.65	100.00%
1.4.18	SISTEMA ANTIRROBO CON SENSOR DE MOVIMIENTO	1.138.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,138.50	100.00%
1.4.19	INSTALACION DEL SISTEMA ANTIRROBO CON SENSOR DE MOVIMIENTO	9.545.58	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	9,545.58	100.00%
1.4.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA	2.400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,400.00	100.00%
1.4.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA	700.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	700.00	100.00%
1.4.22	TRASPORTE DE MATERIALES A OBRA	1.586.58	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,586.58	100.00%
III	COMPONENTE III. CAPACITACION DOCENTE, ASESORAMIENTO PEDAGOGICO Y EVENTOS DE RECONOCIMIENTO									
3.1	ACTIVIDAD 3.1: CAPACITACION PRESENCIAL Y ASISTENCIA TECNICA EN LA APLICACION DE LAS TIC									
3.1.1	COORDINADOR DE CAPACITACION	20.000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
3.1.2	ESPECIALISTA EN ASESORAMIENTO PEDAGOGICO	13.663.13	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	13,663.13	100.00%
3.1.3	CAPACITACION A DOCENTES EN LA HEE DE LA UGEL CHINCHEROS	79.590.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	79,590.00	100.00%
3.1.4	DISENO E IMPRESION DE MANUAL DE CAPACITACION	7.800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7,800.00	100.00%
	COSTO DIRECTO TOTAL	1,561,003.55	1,291,378.48	82.73%	5,965.44	0.39%	1,291,378.48	82.73%	269,625.07	17.27%
A	GASTOS GENERALES	173,438.45	63,937.43	36.86%	13,844.50	7.57%	77,071.93	44.44%	96,366.52	55.56%
B	GASTOS DE SUPERVISION	62,948.00	18,806.33	29.89%	5,668.00	9.01%	24,474.33	38.88%	38,473.67	61.12%
C	GASTOS PARA LIQUIDACION	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
D	GESTION DE PROYECTO	26,250.00	12,500.00	47.62%	2,000.00	7.62%	14,500.00	55.24%	11,750.00	44.76%
E	EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
	COSTO INDIRECTO TOTAL	262,636.45	95,243.75	36.26%	20,802.50	7.92%	106,046.25	40.38%	146,590.19	56.62%
	COSTO TOTAL DE LA INVERSION	1,823,640.00								
	CONTROL CONCURRENTE	0.00								
	TOTAL	1,823,640.00	1,380,617.50	75.71%	26,807.94	1.47%	1,407,425.54	77.18%	416,214.46	22.82%


 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION
 Roberth Soto De la Cruz
 SUPERVISOR DE PROYECTO
 C.I.P. 223408



Mejoramiento de la aplicación de las TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las IIEE de nivel secundaria del distrito de Abancay- provincia de Abancay región Apurímac.



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 04-2023

"MES DE ABRIL - 2023"

Nombre del Proyecto
Código Único de Inversiones (CUI)
Unidad Ejecutora de Inversiones
Residente de Obra
Supervisor de Obra
Asistente Administrativo
Fecha :

"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TICs PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY"
2234459
Gerencia Regional De Desarrollo Social
Ing. James Fernandez de la Torre
Ing. Darcy H. Terrazas Ortega
CPC. Katy Ruth Vilcas Villarroet
30/04/2023

1. DATOS DEL PERIODO.

1.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MES DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE

1.1.1- METRADOS EJECUTADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.2- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - PARTIDAS NUEVAS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - MAYORES METRADOS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

2.- INFORMACIÓN FISICA - FINANCIERA DEL PERIODO COSTO DIRECTO

2.1.- INFORMACIÓN FISICA

DESCRIPCIÓN	Costo Directo	EXPEDIENTE TÉCNICO							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MONTO PROGRAMADO (*)	12,568,968.85	5,085,170.64	40.46%	1,173.33	0.01%	5,086,343.97	40.47%	7,482,624.88	59.53%
MONTO EJECUTADO		5,085,170.64	40.46%	527,890.00	4.20%	5,613,060.64	44.66%	6,955,908.21	55.34%

DESCRIPCIÓN	Presupuesto de Adicional de Obra	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - ADICIONALES DE OBRA (MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES SIN APROBACIÓN RESOLUTIVA)							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MODIFICACIÓN N° 01 MAYORES METRADOS	23,815.20	23,815.20	100.00%	0.00	0.00%	23,815.20	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL ADICIONALES	23,815.20	23,815.20	100.00%	0.00	0.00%	23,815.20	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL	12,568,968.85	5,108,985.84	40.65%	527,890.00	4.20%	5,636,875.84	44.85%	6,955,908.21	55.34%

DESCRIPCIÓN	Costo Directo	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - 2023							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MONTO PROGRAMADO (*)	1,923,470.10	0.00	0.00%	567,759.92	29.52%	567,759.92	29.52%	1,355,710.18	70.48%
MONTO EJECUTADO		0.00	0.00%	527,890.00	27.44%	527,890.00	27.44%	1,395,580.10	72.56%

Segun el cronograma de ejecución física o plan operativo anual (POA), el avance físico se refleja a partir del mes abril.

2.2.- INFORMACIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	Presupuesto Actualizado S/.	COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO EJECUTADO	14,560,197.92	6,130,727.51	42.11%	73,029.72	0.50%	6,203,757.23	42.61%	8,356,440.69	57.39%
CONTROL CONCURRENTE	101,014.11	4,685,736.30	32.18%	551,694.11	3.79%	5,237,430.41	35.97%	9,322,767.51	64.03%
		17618.60	17.44%	0.00	0.00%	17,618.60	17.44%	83,395.51	82.56%

DESCRIPCIÓN	PIM AÑO 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - 2023							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	2,167,321.00	45,087.68	2.08%	592,605.32	27.34%	637,693.00	29.42%	1,529,628.00	70.58%
EJECUTADO		45087.68	2.08%	551,694.11	25.46%	596,781.79	27.54%	1,570,539.21	72.46%



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
 Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ing. Darcy H. Terrazas Ortega
 CIP. N° 155430
 SUPERVISOR DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



Gobierno Regional
de Apurímac

FORMATO FS-03 - I - A

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TICs PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY"

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI):

2234459

SUPERVISOR DE OBRA:

Ing. James Fernandez de la Torre

RESIDENTE DE OBRA:

Ing. Darcy H. Terrazas Ortega

META:

022-2023

RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA (RESPECTO AL PIM-2023)

"MES DE ABRIL - 2023"

PART	DESCRIPCION Y COMPONENTES	PRESUPUESTO	AVANCE						SALDO	
			ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			
			VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%
1	COMPONENTE I: ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA	1,606,963.02	0.00	0.00%	0.00	0.00%	520,000.00	32.82%	1,064,463.02	67.18%
1.1	COMPUTADORAS PORTÁTILES	1,602,163.02	0.00	0.00%	520,000.00	27.03%	520,000.00	27.03%	1,403,470.10	72.97%
1.10	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES	4,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4,800.00	0.25%
2	COMPONENTE II: EXISTENCIA DE PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU APLICACIÓN EN EL ENTORNO EDUCATIVO	11,280.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,760.00	0.20%
2.2	ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL	3,760.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,760.00	0.20%
3	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LOS DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO	302,939.93	0.00	0.00%	7,890.00	0.41%	7,890.00	0.00%	324,049.13	16.85%
3.1	CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	134,523.70	6.99%
3.2	GESTIÓN ASESORAMIENTO E INTEGRACIÓN PEDAGÓGICA	118,715.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	118,715.10	6.17%
3.3	DESARROLLO DE EVENTOS, PREMIACIÓN Y CLAUSURA	78,700.33	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	70,810.33	3.68%
TOTAL COSTO DIRECTO		1,923,470.10	0.00	0.00%	527,890.00	27.44%	527,890.00	27.44%	1,395,580.10	72.56%



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
 Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ing. Darcy Hernán Terrazas Ortega
 CIP. N° 156430
 SUPERVISOR DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS-03 - I - B

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TICs PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIA DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY"

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI):

2234459

SUPERVISOR DE OBRA:

Ing. James Fernandez de la Torre

RESIDENTE DE OBRA:

Ing. Darcy H. Terrazas Ortega

META:

022-2023

RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA (RESPECTO AL EXPEDIENTE TÉCNICO)

"MES DE ABRIL - 2023"

PART.	DESCRIPCION # COMPONENTES	PRESUPUESTO	AVANCE						SALDO	
			ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		VALORIZADO	%
			VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%		
1	COMPONENTE I: ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA	10,812,944.65	4,585,685.92	42.41%	520,000.00	4.14%	5,105,685.92	47.22%	5,707,258.73	52.78%
1.1	COMPUTADORAS PORTÁTILES	5,925,494.20	1,533,225.82	25.88%	520,000.00	8.78%	2,053,225.82	34.65%	3,872,268.38	65.35%
1.2	EQUIPO MULTIMEDIA Y ACCESORIOS	2,869,920.47	1,760,045.39	61.33%	0.00	0.00%	1,760,045.39	61.33%	1,109,875.08	38.67%
1.3	IMPLEMENTACIÓN DE UN ARQUITECTURA DE INTRANET	1,187,122.00	843,133.86	71.02%	0.00	0.00%	843,133.86	71.02%	343,988.14	28.98%
1.4	EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD	202,122.86	117,211.57	57.99%	0.00	0.00%	117,211.57	57.99%	84,911.29	42.01%
1.5	ACONDICIONAMIENTO DE CIRCUITO ELÉCTRICO PARA LA SALA DE EQUIPOS	124,322.50	72,835.45	58.59%	0.00	0.00%	72,835.45	58.59%	51,487.05	41.41%
1.6	ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO PARA LOS PROYECTORES MULTIMEDIA Y SWITCHES DE ACCESO EN EL GABINETE DE PARED	166,877.87	86,968.89	52.12%	0.00	0.00%	86,968.89	52.12%	79,908.98	47.88%
1.7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA LA SALA DE EQUIPOS, PROYECTORES MULTIMEDIA Y SWITCHES	62,928.68	37,487.79	59.57%	0.00	0.00%	37,487.79	59.57%	25,440.89	40.43%
1.8	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA	75,931.56	48,621.72	64.03%	0.00	0.00%	48,621.72	64.03%	27,309.84	35.97%
1.9	PUESTA A TIERRA (DISIPACIÓN DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)	104,293.84	60,117.28	57.64%	0.00	0.00%	60,117.28	57.64%	44,176.56	42.36%
1.10	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES	79,700.67	25,888.15	32.48%	0.00	0.00%	25,888.15	32.48%	53,812.52	67.52%
1.11	SUMINISTRO DE EPPS, MATERIALES Y ENSERES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19	14,230.00	150.00	1.05%	0.00	0.00%	150.00	1.05%	14,080.00	98.95%
2	COMPONENTE II: EXISTENCIA DE PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU APLICACIÓN EN EL ENTORNO EDUCATIVO	216,517.50	90,956.25	42.01%	0.00	0.00%	90,956.25	42.01%	125,561.25	57.99%
2.1	IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL	148,837.50	90,956.25	61.11%	0.00	0.00%	90,956.25	61.11%	57,881.25	38.89%
2.2	ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL	67,680.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	67,680.00	100.00%
3	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LOS DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO	1,539,506.70	408,528.47	26.54%	7,890.00	0.06%	416,418.47	27.05%	1,123,088.23	72.95%
3.1	CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC	952,663.60	256,692.50	26.94%	0.00	0.00%	256,692.50	26.94%	695,971.10	73.06%
3.2	GESTIÓN ASESORAMIENTO E INTEGRACIÓN PEDAGÓGICA	397,538.10	104,464.30	26.28%	0.00	0.00%	104,464.30	26.28%	293,073.80	73.72%
3.3	DESARROLLO DE EVENTOS, PREMIACIÓN Y CLAUSURA	189,305.00	47,371.67	25.02%	7,890.00	4.17%	55,261.67	29.19%	134,043.33	70.81%
TOTAL COSTO DIRECTO		12,568,968.85	5,085,170.64	40.46%	527,890.00	4.20%	5,636,875.84	44.85%	6,955,908.21	55.34%

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
 Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Ing. Darcy Hernán Terrazas Ortega
 CIP. N° 156430
SUPERVISOR DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 05-2023
"MES DE MAYO - 2023"

Nombre del Proyecto
Código Único de Inversiones (CUI)
Unidad Ejecutora de Inversiones
Residente de Obra
Supervisor de Obra
Asistente Administrativo
Fecha:

"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TICs PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY"
2234459
Gerencia Regional De Desarrollo Social
Ing. James Fernandez de la Torre
Ing. Darcy H. Terrazas Ortega
CPC. Katy Ruth Vilcas Villarroel
31/05/2023

1. DATOS DEL PERIODO.

1.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MES DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE

1.1.1.- METRADOS EJECUTADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.2.- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - PARTIDAS NUEVAS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.3.- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - MAYORES METRADOS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

2.- INFORMACIÓN FISICA - FINANCIERA DEL PERIODO COSTO DIRECTO

2.1.- INFORMACIÓN FISICA

DESCRIPCIÓN	Costo Directo	EXPEDIENTE TÉCNICO							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MONTO PROGRAMADO (*)	12,568,968.85	5,086,343.97	40.47%	1,531,866.33	12.19%	6,618,230.30	52.66%	5,950,738.55	47.34%
MONTO EJECUTADO		5,613,060.64	44.66%	1,022,042.62	8.13%	6,635,103.26	52.79%	5,933,865.59	47.21%

DESCRIPCIÓN	Presupuesto de Adicional de Obra	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - ADICIONALES DE OBRA (MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES SIN APROBACIÓN RESOLUTIVA)							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MAYORES METRADOS	23,815.20	23,815.20	100.00%	0.00	0.00%	23,815.20	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL ADICIONALES	23,815.20	23,815.20	100.00%	0.00	0.00%	23,815.20	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL	12,568,968.85	5,636,875.84	44.85%	1,022,042.62	8.13%	6,658,918.46	52.98%	5,910,050.39	47.02%

DESCRIPCIÓN	Costo Directo	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - 2023							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MONTO PROGRAMADO (*)	1,923,470.10	567,759.92	29.52%	1,041,582.70	54.15%	1,609,342.62	83.67%	314,127.48	16.33%
MONTO EJECUTADO		527,890.00	27.44%	1,022,042.62	53.14%	1,549,932.62	80.58%	373,537.48	19.42%

Según el cronograma de ejecución física o plan operativo anual (POA), el avance físico se refleja a partir del mes abril.

INFORMACIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	Presupuesto Actualizado S/.	COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	14,560,197.92	6,203,757.23	42.61%	1,603,742.72	11.01%	7,807,499.95	53.62%	6,762,697.97	46.38%
EJECUTADO		5,237,430.41	35.97%	1,030,635.05	7.08%	6,268,065.46	43.05%	8,292,132.48	56.95%
CONTROL CONCURRENTE	101,014.11	17618.60	17.44%	0.00	0.00%	17,818.60	17.44%	83,395.51	82.56%

DESCRIPCIÓN	PIM AÑO 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - 2023							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	2,187,321.00	637,693.00	29.42%	1,068,427.99	49.20%	1,704,120.99	78.83%	463,200.01	21.37%
EJECUTADO		596781.79	27.54%	1,030,635.05	47.55%	1,627,416.84	75.09%	539,904.16	24.91%

OBSERVACIONES:

- Debo informar que según el formato FS - 03 el avance físico en costo directo de la obra asciende a S/. 6,635,103.26, y según el formato FS - 03 - IV el monto de mayores metrados asciende a S/. 23,815.20, teniendo un total de S/. 6,658,918.46 de avance físico del Proyecto.
- Se verifica en el formato FS - 03 - IV se muestra el monto de S/. 23,815.20 que corresponde a mayores metrados, sin embargo, no hay resolución de aprobación, motivo por el cual la Supervisión solicita al Coordinador del Proyecto regularizar los mayores metrados, como se menciona en la Directiva del año 2022, del Gobierno Regional de Apurímac.



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
 Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ing. Darcy Herrán Terrazas Ortega
 CIP. N° 156430
 SUPERVISOR DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS-03 - I - A

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TICs PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY"

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI): 2234459
 SUPERVISOR DE OBRA: Ing. James Fernandez de la Torre
 RESIDENTE DE OBRA: Ing. Darcy H. Terrazas Ortega
 META: 022-2023

RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA (RESPECTO AL PIM-2023)
 "MES DE MAYO - 2023"

PART	DESCRIPCION / COMPONENTES	PRESUPUESTO	AVANCE						SALDO	
			ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		VALORIZADO	%
			VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%		
1	COMPONENTE I: ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA	1,606,963.02	520,000.00	32.36%	1,014,663.02	0.00%	1,534,663.02	95.50%	49,800.00	3.10%
1.1	COMPUTADORAS PORTÁTILES	1,602,163.02	520,000.00	0.00%	1,014,663.02	52.75%	1,534,663.02	79.79%	388,807.08	20.21%
1.10	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES	4,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4,800.00	0.25%
2	COMPONENTE II: EXISTENCIA DE PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU APLICACIÓN EN EL ENTORNO EDUCATIVO	11,280.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	11,280.00	0.59%
2.2	ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL	11,280.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	11,280.00	0.59%
3	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LOS DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO	302,939.93	7,890.00	2.60%	7,379.60	0.38%	15,269.60	2.44%	287,670.33	14.96%
3.1	CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC	1.00	7,890.00	0.00%	7,379.60	0.38%	15,269.60	4.07%	174,000.00	9.05%
3.2	GESTIÓN ASESORAMIENTO E INTEGRACIÓN PEDAGÓGICA	52,020.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	52,020.00	2.70%
3.3	DESARROLLO DE EVENTOS, PREMIACIÓN Y CLAUSURA	69,540.33	0.00	11.35%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	61,650.33	3.21%
TOTAL COSTO DIRECTO		1,923,470.10	527,890.00	27.44%	1,022,042.62	53.14%	1,549,932.62	80.58%	373,537.48	19.42%


GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Ing. Darcy Hernán Terrazas Ortega
 CIP. N° 156430
 SUPERVISOR DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS-03 - I - B

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TICs PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY"

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI): 2234459
 SUPERVISOR DE OBRA: Ing. James Fernandez de la Torre
 RESIDENTE DE OBRA: Ing. Darcy H. Terrazas Ortega
 META: 022-2023

RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA (RESPECTO AL EXPEDIENTE TÉCNICO)
"MES DE MAYO - 2023"

PART	DESCRIPCION / COMPONENTES	PRESUPUESTO	AVANCE						SALDO	
			ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		VALORIZADO	%
			VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%		
1	COMPONENTE I: ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA	10,812,944.65	5,105,685.92	47.22%	520,000.00	4.14%	5,625,685.92	52.03%	5,187,258.73	47.97%
1.1	COMPUTADORAS PORTÁTILES	5,925,494.20	2,053,225.82	34.65%	520,000.00	8.78%	2,573,225.82	43.43%	3,352,268.38	56.57%
1.2	EQUIPO MULTIMEDIA Y ACCESORIOS	2,869,920.47	1,760,045.39	61.33%	0.00	0.00%	1,760,045.39	61.33%	1,109,875.08	38.67%
1.3	IMPLEMENTACIÓN DE UN ARQUITECTURA DE INTRANET	1,187,122.00	843,133.86	71.02%	0.00	0.00%	843,133.86	71.02%	343,988.14	28.98%
1.4	EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD	202,122.86	117,211.57	57.99%	0.00	0.00%	117,211.57	57.99%	84,911.29	42.01%
1.5	ACONDICIONAMIENTO DE CIRCUITO ELÉCTRICO PARA LA SALA DE EQUIPOS	124,322.50	72,835.45	58.59%	0.00	0.00%	72,835.45	58.59%	51,487.05	41.41%
1.6	ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO PARA LOS PROYECTORES MULTIMEDIA Y SWITCHES DE ACCESO EN EL GABINETE DE PARED	166,877.87	86,968.89	52.12%	0.00	0.00%	86,968.89	52.12%	79,908.98	47.88%
1.7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA LA SALA DE EQUIPOS, PROYECTORES MULTIMEDIA Y SWITCHES	62,928.68	37,487.79	59.57%	0.00	0.00%	37,487.79	59.57%	25,440.89	40.43%
1.8	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA	75,931.56	48,621.72	64.03%	0.00	0.00%	48,621.72	64.03%	27,309.84	35.97%
1.9	PUESTA A TIERRA (DISIPACIÓN DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)	104,293.84	60,117.28	57.64%	0.00	0.00%	60,117.28	57.64%	44,176.56	42.36%
1.10	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES	79,700.67	25,888.15	32.48%	0.00	0.00%	25,888.15	32.48%	53,812.52	67.52%
1.11	SUMINISTRO DE EPPS, MATERIALES Y ENSERES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19	14,230.00	150.00	1.05%	0.00	0.00%	150.00	1.05%	14,080.00	98.95%
2	COMPONENTE II: EXISTENCIA DE PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU APLICACIÓN EN EL ENTORNO EDUCATIVO	216,517.50	90,956.25	42.01%	0.00	0.00%	90,956.25	42.01%	125,561.25	57.99%
2.1	IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL	148,837.50	90,956.25	61.11%	0.00	0.00%	90,956.25	61.11%	57,881.25	38.89%
2.2	ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL	67,680.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	67,680.00	100.00%
3	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LOS DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO	1,539,506.70	416,418.47	27.05%	7,379.60	0.06%	423,798.07	27.53%	1,115,708.63	72.47%
3.1	CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC	952,663.60	256,692.50	26.94%	7,379.60	0.77%	264,072.10	27.72%	688,591.50	72.28%
3.2	GESTIÓN ASESORAMIENTO E INTEGRACIÓN PEDAGÓGICA	397,538.10	104,464.30	26.28%	0.00	0.00%	104,464.30	26.28%	293,073.80	73.72%
3.3	DESARROLLO DE EVENTOS, PREMIACIÓN Y CLAUSURA	189,305.00	55,261.67	29.19%	7,890.00	0.00%	55,261.67	29.19%	134,043.33	70.81%
TOTAL COSTO DIRECTO		12,568,968.85	5,613,060.64	44.66%	527,379.60	4.20%	6,164,255.44	49.04%	6,428,528.61	51.15%

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 REGION REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
 Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Ing. Darcy H. Terrazas Ortega
 CIP. N° 156430
 SUPERVISOR DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 06-2023
"MES DE JUNIO - 2023"

Nombre del Proyecto
Código Único de Inversiones (CUI)
Unidad Ejecutora de Inversiones
Residente de Obra
Supervisor de Obra
Asistente Administrativo
Fecha :

"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TICs PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY"
2234459
Gerencia Regional De Desarrollo Social
Ing. James Fernandez de la Torre
Ing. Darcy H. Terrazas Ortega
CPC. Katy Ruth Vilcas Villarroel
30/06/2023

1. DATOS DEL PERIODO.

1.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MES DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE

1.1.1- METRADOS EJECUTADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.2- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - PARTIDAS NUEVAS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

3- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - MAYORES METRADOS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

2.- INFORMACIÓN FÍSICA - FINANCIERA DEL PERIODO COSTO DIRECTO

2.1.- INFORMACIÓN FÍSICA

DESCRIPCIÓN	Costo Directo	EXPEDIENTE TÉCNICO				Acumulado		Saldo	
		Anterior		Actual		S/.	%	S/.	%
		S/.	%	S/.	%				
MONTO PROGRAMADO (*)	12,568,968.85	6,618,230.30	52.66%	22,663.33	0.18%	6,640,893.63	52.84%	5,928,075.22	47.16%
MONTO EJECUTADO		6,635,103.26	52.79%	54,300.00	0.43%	6,689,403.26	53.22%	5,879,565.59	48.78%

DESCRIPCIÓN	Presupuesto de Adicional de Obra	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - ADICIONALES DE OBRA (MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES SIN APROBACION RESOLUTIVA)				Acumulado		Saldo	
		Anterior		Actual		S/.	%	S/.	%
		S/.	%	S/.	%				
MAYORES METRADOS	23,815.20	23,815.20	100.00%	0.00	0.00%	23,815.20	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL ADICIONALES	23,815.20	23,815.20	100.00%	0.00	0.00%	23,815.20	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL	12,568,968.85	6,658,918.46	52.98%	54,300.00	0.43%	6,713,218.46	53.41%	5,855,760.39	48.59%

DESCRIPCIÓN	Costo Directo	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - 2023				Acumulado		Saldo	
		Anterior		Actual		S/.	%	S/.	%
		S/.	%	S/.	%				
MONTO PROGRAMADO (*)	1,923,471.00	1,606,342.62	83.67%	42,500.00	2.21%	1,651,842.62	85.88%	271,628.38	14.12%
MONTO EJECUTADO		1,549,932.62	80.58%	54,300.00	2.82%	1,604,232.62	83.40%	319,238.38	16.60%

Segun el cronograma de ejecución física o plan operativo anual (POA), el avance físico se refleja a partir del mes abril.

FORMACIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	Presupuesto Actualizado S/.	COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO				Acumulado		Saldo	
		Anterior		Actual		S/.	%	S/.	%
		S/.	%	S/.	%				
PROGRAMADO	14,560,197.92	7,807,499.95	53.62%	94,519.72	0.65%	7,902,019.67	54.27%	6,658,178.25	45.73%
EJECUTADO		6,268,065.46	43.05%	40,693.70	0.28%	6,308,759.16	43.33%	8,251,438.76	56.67%
CONTROL CONCURRENTE	101,014.11	17618.60	17.44%	0.00	0.00%	17,618.60	17.44%	83,395.51	82.56%

DESCRIPCIÓN	PIM AÑO 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - 2023				Acumulado		Saldo	
		Anterior		Actual		S/.	%	S/.	%
		S/.	%	S/.	%				
PROGRAMADO	2,167,321.00	1,704,120.99	78.63%	67,345.29	3.11%	1,771,466.28	81.74%	395,854.72	18.26%
EJECUTADO		1,627,416.84	75.09%	40,693.70	1.88%	1,668,110.54	76.97%	499,210.46	23.03%

OBSERVACIONES:



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
 Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Ing. Darcy Herman Terrazas Ortega
 CIP. N° 156470
 SUPERVISOR DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS-03 - I - A

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TICs PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY"

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI):

2234459

SUPERVISOR DE OBRA:

Ing. James Fernandez de la Torre

RESIDENTE DE OBRA:

Ing. Darcy H. Terrazas Ortega

META:

022-2023

RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA (RESPECTO AL PIM-2023)
 "MES DE JUNIO - 2023"

PART	DESCRIPCION / COMPONENTES	PRESUPUESTO	AVANCE						SALDO		
			ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		VALORIZADO	%	
			VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%			
1	COMPONENTE I: ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA	1,606,963.02	1,534,663.02	95.50%	0.00			1,534,663.02		72,300.00	
1.1.1	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES Y GABINETE DE CARGA	1,597,500.00	1,530,000.00	95.77%	0.00	0.00%		1,530,000.00	79.54%	67,500.00	3.51%
2	MONTAJE DE COMPUTADORAS PORTÁTILES Y GABINETE	4,663.02	4,663.02	100.00%	0.00	0.00%		4,663.02	100.00%	0.00	0.00%
1	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES	4,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00	0.00%	4,800.00	0.25%
2	COMPONENTE II: EXISTENCIA DE PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU APLICACIÓN EN EL ENTORNO EDUCATIVO	11,280.00	0.00	0.00%	11,280.00			11,280.00		0.00	
2.2	ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL	11,280.00	0.00	0.00%	11,280.00	100.00%		11,280.00	0.00%	0.00	0.00%
3	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LOS DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO	302,939.93	15,269.60		43,020.00			58,289.60		244,650.33	
3.1	CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC	181,379.60	7,379.60	4.07%	4,000.00	0.21%		11,379.60	0.00%	170,000.00	8.84%
3.2	GESTIÓN ASESORAMIENTO E INTEGRACIÓN PEDAGÓGICA	52,020.00	0.00	0.00%	39,020.00	2.03%		39,020.00	0.00%	13,000.00	0.68%
3.3	DESARROLLO DE EVENTOS, PREMIACIÓN Y CLAUSURA	69,540.33	7,890.00	11.35%	0.00	0.00%		7,890.00	0.00%	61,650.33	3.21%
TOTAL COSTO DIRECTO		1,923,471.10	1,549,932.62	80.58%	54,300.00	2.82%		1,604,232.62	83.40%	319,238.48	16.60%



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
 Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ing. Darcy Hernán Terrazas Ortega
 CIP. N° 156430
 SUPERVISOR DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

FORMATO FS-03 - I - B

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TICs PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY"

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI): 2234459
 SUPERVISOR DE OBRA: Ing. James Fernandez de la Torre
 RESIDENTE DE OBRA: Ing. Darcy H. Terrazas Ortega
 META: 022-2023

RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA (RESPECTO AL EXPEDIENTE TÉCNICO)
 "MES DE JUNIO - 2023"

PART	DESCRIPCION / COMPONENTES	PRESUPUESTO	AVANCE						SALDO	
			ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		VALORIZADO	%
			VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%		
1	COMPONENTE I: ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA	10,812,944.65	6,120,348.94	56.60%	0.00	0.00%	6,120,348.94	56.60%	4,692,595.71	43.40%
1.1	COMPUTADORAS PORTÁTILES	5,925,494.20	3,067,888.84	51.77%	0.00	0.00%	3,067,888.84	51.77%	2,857,605.36	48.23%
1.2	EQUIPO MULTIMEDIA Y ACCESORIOS	2,869,920.47	1,760,045.39	61.33%	0.00	0.00%	1,760,045.39	61.33%	1,109,875.08	38.67%
1.3	IMPLEMENTACIÓN DE UN ARQUITECTURA DE INTRANET	1,187,122.00	843,133.86	71.02%	0.00	0.00%	843,133.86	71.02%	343,988.14	28.98%
1.4	EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD	202,122.86	117,211.57	57.99%	0.00	0.00%	117,211.57	57.99%	84,911.29	42.01%
1.5	ACONDICIONAMIENTO DE CIRCUITO ELÉCTRICO PARA LA SALA DE EQUIPOS	124,322.50	72,835.45	58.59%	0.00	0.00%	72,835.45	58.59%	51,487.05	41.41%
1.6	ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO PARA LOS PROYECTORES MULTIMEDIA Y SWITCHES DE ACCESO EN EL GABINETE DE PARED	166,877.87	86,968.89	52.12%	0.00	0.00%	86,968.89	52.12%	79,908.98	47.88%
1.7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA LA SALA DE EQUIPOS, PROYECTORES MULTIMEDIA Y SWITCHES	62,928.68	37,487.79	59.57%	0.00	0.00%	37,487.79	59.57%	25,440.89	40.43%
1.8	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA	75,931.56	48,621.72	64.03%	0.00	0.00%	48,621.72	64.03%	27,309.84	35.97%
1.9	PUESTA A TIERRA (DISIPACIÓN DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)	104,293.84	60,117.28	57.64%	0.00	0.00%	60,117.28	57.64%	44,176.56	42.36%
1.10	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES	79,700.67	25,888.15	32.48%	0.00	0.00%	25,888.15	32.48%	53,812.52	67.52%
1.11	SUMINISTRO DE EPPS, MATERIALES Y ENSERES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19	14,230.00	150.00	1.05%	0.00	0.00%	150.00	1.05%	14,080.00	98.95%
2	COMPONENTE II: EXISTENCIA DE PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU APLICACIÓN EN EL ENTORNO EDUCATIVO	216,517.50	90,956.25	42.01%	11,280.00	5.21%	102,236.25	47.22%	114,281.25	52.78%
2.1	IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL	148,837.50	90,956.25	61.11%	0.00	0.00%	90,956.25	61.11%	57,881.25	38.89%
2.2	ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL	67,680.00	0.00	0.00%	11,280.00	16.67%	11,280.00	16.67%	56,400.00	83.33%
3	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LOS DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO	1,539,506.70	423,798.07	27.53%	43,020.00	0.34%	466,818.07	30.32%	1,072,688.63	69.66%
3.1	CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC	952,663.60	264,072.10	27.72%	4,000.00	0.42%	268,072.10	28.14%	684,591.50	71.86%
3.2	GESTIÓN ASESORAMIENTO E INTEGRACIÓN PEDAGÓGICA	397,538.10	104,464.30	26.28%	39,020.00	9.82%	143,484.30	36.09%	254,053.80	63.9%
3.3	DESARROLLO DE EVENTOS, PREMIACIÓN Y CLAUSURA	189,305.00	55,261.67	29.19%	0.00	0.00%	55,261.67	29.19%	134,043.33	70.8%
TOTAL COSTO DIRECTO		12,568,968.85	6,635,103.26	52.79%	54,300.00	0.43%	6,689,403.26	53.22%	5,879,565.59	46.7%



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
 Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ing. Darcy H. Terrazas Ortega
 CIP. N° 1564-03
 SUPERVISOR DE PROYECTO



Mejoramiento de la aplicación de las TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las IIEE de nivel secundaria de los distritos de Andahuaylas, Andarapa, Kaquiabamba y Kishuara, UGEL Andahuaylas región Apurímac.



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 43
"MES DE ABRIL - 2023"

Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y KISHUARA, UGEL ANDAHUAYLAS REGIÓN APURÍMAC"
Código Único de Inversiones (CUI)	2186650
Unidad Ejecutora de Inversiones	Gerencia Regional De Desarrollo Social
Supervisor de Obra	Ing. Arturo Miranda Vera
Residente de Obra	Ing. Marina Vargas Pancorbo
Asistente Técnico	Ing. Shermelin Della Allica Huanca
Asistente Administrativo	CPC. Dina Fernandez Castillo
Fecha :	8/05/2023

1. DATOS DEL PERIODO.

1.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MES DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE

1.1.1- METRADOS EJECUTADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

ABRIL				
Para el mes de abril, se han adquirido 140 computadoras portátiles para docentes y 01 monitor interactivo				
ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO	OBSERVACIÓN
I	COMPONENTE I : ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS IIEE SECUNDARIAS			
1.1	ACTIVIDAD 1.1: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES			
1.1.9	COMPUTADORA PORTATIL PARA DOCENTES TIPO A	und	138.34	Esta partida consiste en la adquisición de laptops y mouse. Se valoriza 138.34 porque falta valorizar los mouses.
1.2	ACTIVIDAD 1.2: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA			
1.2.11	MONITOR INTERACTIVO TIPO A	und	0.94	Esta partida consiste en la adquisición de monitor, barra de sonido y multímetro. Se valoriza 0.94 porque falta valorizar la barra de sonido y multímetro.

MARZO	
▶	Según el POA, para el mes de marzo, se tiene programado la adquisición de un (01) Monitor Interactivo, que corresponde a la ejecución de la partida "1.2.11 MONITOR INTERACTIVO TIPO A"; dicha adquisición, no se efectuó debido, principalmente, por las adecuaciones y ajustes en las especificaciones técnicas por el Residente del Proyecto de acuerdo a las indagaciones de mercado y por la demora en la selección de fichas-producto para su contratación por el Catálogo Electronico de Acuerdos Marco.
▶	Por la naturaleza del proyecto, se vienen desarrollando actividades previas a la <i>Capacitación y Asistencia Técnica a Docentes en el Uso y Manejo de Aplicaciones (o herramientas) TIC</i> que no están indicados en el POA, sin embargo, son fundamentales para el cumplimiento de metas y objetivos en el presente periodo.

FEBRERO				
En el mes de febrero, de acuerdo al Residente de Obra/Proyecto, se realizó algunos ajustes en la valorización de las partidas que se mencionan en el cuadro precedente de acuerdo a las entregas con acta que se regularizó en el año 2022.				
ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO	OBSERVACIÓN
I	COMPONENTE I : ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS IIEE SECUNDARIAS			
1.1	ACTIVIDAD 1.1: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES			
1.1.5	MOBILIARIO PARA DOCENTE	und	0.21	Se completo una "silla para docente" de la IIEE Belén de Osma y Pardo, con acta
1.1.8	COMPUTADORA PORTATIL PARA ESTUDIANTES TIPO A	und	-4.25	De acuerdo a la cantidad de mouse que se encuentran en almacen, se ajusta la valorizacion
1.1.9	COMPUTADORA PORTATIL PARA DOCENTES TIPO A	und	-0.46	
1.3	ACTIVIDAD 1.3: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA INTRANET			
1.3.2	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUPTIDA (UPS)	und	1.00	"UPS para servidor" de la IIEE Horizonte del Saber. No se valorizó antes porque el equipo estaba en custodia en la IIEE Belén de Osma y Pardo



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 43
"MES DE ABRIL - 2023"

1.5	ACTIVIDAD 1.5: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD				
1.5.2	SUMINISTRO EL INSTALACIÓN DE SISTEMA ANTIRROBO CON SENSOR DE MOVIMIENTO	pto	10.00	Anteriormente, 10 alarmas no funcionaban en 3 IIEE: 1) 6 alarmas en la IIEE Divino maestro, 2 alarmas en la IIEE José Antonio Encinas y 2 alarmas en la IIEE Horacio Zevallos Games. Se dejo operativo en el año 2022.	
3	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO EN LOS DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO				
3.1	ACTIVIDAD 3.1: CAPACITACIÓN DOCENTE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC				
3.1.2	MATERIALES DE CAPACITACIÓN				
3.1.2.2	MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES	und	0.004866	Ajuste por los decimales decimales	

1.1.2- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N° 01 - PARTIDAS NUEVAS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.3- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N° 01 - MAYORES METRADOS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

2.- INFORMACIÓN FÍSICA - FINANCIERA DEL PERIODO COSTO DIRECTO

2.1.- INFORMACIÓN FÍSICA

DESCRIPCIÓN	Costo Directo	EXPEDIENTE TÉCNICO							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MONTO PROGRAMADO (*)	12,564,121.82	6,220,421.82	49.51%	0.00	0.00%	6,220,421.82	49.51%	6,343,700.00	50.49%
MONTO EJECUTADO		6,220,421.82	49.51%	365,300.00	2.91%	6,585,721.82	52.42%	5,978,400.00	47.58%

El MONTO PROGRAMADO se considera de la Ampliación de Plazo N° 04, aprobado mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL N° 004-2023-GR.APURIMAC/GRDS., de fecha 04 de abril de 2023.

DESCRIPCIÓN	Costo Directo	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - 2023							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MONTO PROGRAMADO (*)	1,554,780.47	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,554,780.47	100.00%
MONTO EJECUTADO		0.00	0.00%	365,300.00	23.50%	365,300.00	23.50%	1,189,480.47	78.50%

De acuerdo a la REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), para el mes de JUNIO de 2023, se tiene programado, entre otros, la adquisición de 386 laptops para estudiantes y 140 laptops para docentes; asimismo, para el mes de mayo de 2023, se tiene programado la adquisición de 01 monitor interactivo; pero, de acuerdo a la Orden de Compra N° 149, en el mes de ABRIL se han adquirido 140 laptops para docentes y, de acuerdo a la Orden de Compra N° OCAM-2023-747-152-0, se ha adquirido 01 monitor interactivo, las cuales se valorizan. Bajo ese contexto, el avance físico EJECUTADO es superior a lo PROGRAMADO.

2.2.- INFORMACIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	Presupuesto Actualizado S/.	COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	14,682,984.01	7,436,277.78	50.65%	44,898.11	0.31%	7,481,175.89	50.95%	7,201,808.12	49.05%
EJECUTADO		6,302,578.49	42.92%	390,007.55	2.66%	6,692,586.04	45.58%	7,990,397.97	54.42%
C. CONCURRENTE		14,998.00	14.85%	0.00	0.00%	14,998.00	14.85%	86,016.11	85.15%

El PROGRAMADO se considera de la programación establecida en la Ampliación de Plazo N° 04, aprobado mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL N° 004-2023-GR.APURIMAC/GRDS., de fecha 04 de abril de 2023.

DESCRIPCIÓN	PIM AÑO 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - 2023							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	1,794,586.00	51,723.34	2.88%	27,768.00	1.55%	79,491.34	4.43%	1,715,094.66	95.57%
EJECUTADO		51,723.34	2.88%	390,007.55	21.73%	441,730.89	24.61%	1,352,855.11	75.39%

En el mes de abril de 2023, el avance financiero EJECUTADO es superior a lo PROGRAMADO.

Ing. Arturo Miranda Vera
 CIP. N° 109239
 SUPERVISOR DE PROYECTOS SOCIALES 1





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

FORMATO FS-03 - I - B

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y KISHUARA, UGEL ANDAHUAYLAS REGIÓN APURÍMAC"

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI): 2186650

SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Arturo Miranda Vera

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Marina Vargas Pancorbo

META: 018-2023

RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA - EN FUNCION AL EXPEDIENTE TÉCNICO
"MES DE ABRIL - 2023"

PART.	DESCRIPCION / COMPONENTES	PRESUPUESTO	AVANCE						SALDO	
			ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		VALORIZADO	%
			VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%		
1	COMPONENTE I: ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS IIEE SECUNDARIAS	11,162,883.63	5,685,272.28	50.93%	365,300.00	3.27%	6,050,572.28	54.20%	5,112,311.35	45.8%
1.1	ACTIVIDAD 1.1: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES	4,790,023.02	1,521,364.08	31.76%	350,000.00	7.31%	1,871,364.08	39.07%	2,918,658.94	60.9%
1.2	ACTIVIDAD 1.2: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA	3,903,482.88	2,501,735.73	64.09%	15,300.00	0.39%	2,517,035.73	64.48%	1,388,447.15	35.5%
1.3	ACTIVIDAD 1.3: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA INTRANET	855,552.69	580,138.89	67.81%	0.00	0.00%	580,138.89	67.81%	275,413.80	32.2%
1.4	ACTIVIDAD 1.4: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS	1,052,303.41	692,813.70	65.84%	0.00	0.00%	692,813.70	65.84%	359,489.71	34.2%
1.5	ACTIVIDAD 1.5: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD	481,380.49	336,835.50	69.97%	0.00	0.00%	336,835.50	69.97%	144,544.99	30.0%
1.6	ACTIVIDAD 1.6: TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES	80,141.13	52,384.37	65.37%	0.00	0.00%	52,384.37	65.37%	27,756.76	34.6%
2	COMPONENTE II: EXISTENCIA DE PLATAFORMA VIRTUAL Y SU APLICACIÓN EN EL ENTORNO EDUCATIVO	112,886.00	79,968.00	70.83%	0.00	0.00%	79,968.00	70.83%	32,928.00	29.2%
2.1	ACTIVIDAD 2.1: IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL	86,016.00	60,928.00	70.83%	0.00	0.00%	60,928.00	70.83%	25,088.00	29.2%
2.2	ACTIVIDAD 2.2: CONFIGURACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL	26,880.00	19,040.00	70.83%	0.00	0.00%	19,040.00	70.83%	7,840.00	29.2%
3	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO EN LOS DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO	1,288,342.19	455,181.54	35.33%	0.00	0.00%	455,181.54	35.33%	833,160.65	64.7%
3.1	ACTIVIDAD 3.1: CAPACITACIÓN DOCENTE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC	1,146,311.60	401,861.30	35.07%	0.00	0.00%	401,861.30	35.07%	744,350.30	64.9%
3.1.1	PERSONAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	1,003,500.00	356,291.67	35.50%	0.00	0.00%	356,291.67	35.50%	647,208.33	64.5%
3.1.2	MATERIALES DE CAPACITACIÓN	142,811.60	45,669.63	31.98%	0.00	0.00%	45,669.63	31.98%	87,141.97	68.0%
3.2	ACTIVIDAD 3.2: ASESORAMIENTO E INTEGRACIÓN PEDAGÓGICA	10,000.59	4,166.91	41.67%	0.00	0.00%	4,166.91	41.67%	5,833.68	58.3%
3.2.1	PERSONAL DE ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO	10,000.59	4,166.91	41.67%	0.00	0.00%	4,166.91	41.67%	5,833.68	58.3%
3.3	ACTIVIDAD 3.3: EVENTOS DE PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN, CONCURSO Y CLAUSURA	132,030.00	49,053.33	37.15%	0.00	0.00%	49,053.33	37.15%	82,976.67	62.8%
3.3.1	ORGANIZACIÓN DE EVENTO DE PRESENTACIÓN Y LANZAMIENTO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
3.3.2	CONCURSO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS INNOVADORAS INTEGRANDO LAS TIC Y CLAUSURA	132,030.00	49,053.33	37.15%	0.00	0.00%	49,053.33	37.15%	82,976.67	62.8%
TOTAL COSTO DIRECTO		12,564,121.82	6,220,421.82	49.51%	365,300.00	2.91%	6,585,721.82	52.42%	5,978,400.00	47.58%


Ing. Arturo Miranda Vera
 CIP. N° 109239
 SUPERVISOR DE PROYECTOS SOCIALES 1



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 44
"MES DE MAYO - 2023"

Nombre del Proyecto
Código Único de Inversiones (CUI)
Unidad Ejecutora de Inversiones
Supervisor de Obra
Residente de Obra
Asistente Técnico
Asistente Administrativo
Fecha :

"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y KISHUARA, UGEL ANDAHUAYLAS REGIÓN APURÍMAC"
2186650
Gerencia Regional De Desarrollo Social
Ing. Arturo Miranda Vera
Ing. Marina Vargas Pancorbo
Ing. Shermelin Delia Allica Huanca
CPC. Dina Fernandez Castillo
5/06/2023

1. DATOS DEL PERIODO.

1.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MES DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE

1.1.1.- METRADOS EJECUTADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

MAYO				
Para el mes de mayo, se han adquirido 360 computadoras portátiles para alumnos y materiales de capacitación para coordinador y capacitación TIC				
s	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO	OBSERVACIÓN
1	COMPONENTE I : ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS IIEE SECUNDARIAS			
1.1	ACTIVIDAD 1.1: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES			
1.1.8	COMPUTADORA PORTATIL PARA ESTUDIANTES TIPO A	und	380.30	Esta partida consiste en la adquisición de laptops y mouse. Se valoriza 380.30 porque falta valorizar los mouses.
3	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO EN LOS DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO			
3.1	ACTIVIDAD 3.1: CAPACITACIÓN DOCENTE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE			
3.1.2	MATERIALES DE CAPACITACIÓN			
3.1.2.2	MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES	und	1.12	Se valoriza lápices y lapicero tinta seca
3.1.2.3	MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA COORDINADOR Y CAPACITADOR TIC	und	6.83	Se valoriza diversos materiales que se mencionan en la parte final de FE-03 del Residente del Proyecto

ABRIL				
Para el mes de abril, se han adquirido 140 computadoras portátiles para docentes y 01 monitor interactivo				
ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO	OBSERVACIÓN
1	COMPONENTE I : ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS IIEE SECUNDARIAS			
1.1	ACTIVIDAD 1.1: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES			
1.1.9	COMPUTADORA PORTATIL PARA DOCENTES TIPO A	und	138.34	Esta partida consiste en la adquisición de laptops y mouse. Se valoriza 138.34 porque falta valorizar los mouses.
1.2	ACTIVIDAD 1.2: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA			
1.2.11	MONITOR INTERACTIVO TIPO A	und	0.94	Esta partida consiste en la adquisición de monitor, barra de sonido y multímetro. Se valoriza 0.94 porque falta valorizar la barra de sonido y multímetro.

MARZO	
▶	Según el POA, para el mes de marzo, se tiene programado la adquisición de un (01) Monitor Interactivo, que corresponde a la ejecución de la partida "1.2.11 MONITOR INTERACTIVO TIPO A"; dicha adquisición, no se efectuó debido, principalmente, por las adecuaciones y ajustes en las especificaciones técnicas por el Residente del Proyecto de acuerdo a las indagaciones de mercado y por la demora en la selección de fichas-producto para su contratación por el Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco.
▶	Por la naturaleza del proyecto, se vienen desarrollando actividades previas a la <i>Capacitación y Asistencia Técnica a Docentes en el Uso y Manejo de Aplicaciones (o herramientas) TIC</i> que no están indicados en el POA, sin embargo, son fundamentales para el cumplimiento de metas y objetivos en el presente período.

FEBRERO				
En el mes de febrero, de acuerdo al Residente de Obra/Proyecto, se realizó algunos ajustes en la valorización de las partidas que se mencionan en el cuadro precedente de acuerdo a las entregas con acta que se regularizó en el año 2022.				
ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO	OBSERVACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 44
"MES DE MAYO - 2023"

1	COMPONENTE I : ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS IIEE SECUNDARIAS				
1.1	ACTIVIDAD 1.1: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES				
1.1.5	MOBILIARIO PARA DOCENTE	und	0.21		Se completo una "silla para docente" de la IIEE Belén de Osma y Pardo, con acta
1.1.8	COMPUTADORA PORTATIL PARA ESTUDIANTES TIPO A	und	-4.25		De acuerdo a la cantidad de mouse que se encuentran en almacén, se ajusta la valorización
1.1.9	COMPUTADORA PORTATIL PARA DOCENTES TIPO A	und	-0.46		
1.3	ACTIVIDAD 1.3: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA INTRANET				
1.3.2	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA (UPS)	und	1.00		"UPS para servidor" de la IIEE Horizonte del Saber. No se valorizó antes porque el equipo estaba en custodia en la IIEE Belén de Osma y Pardo
1.5	ACTIVIDAD 1.5: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD				
1.5.2	SUMINISTRO EL INSTALACIÓN DE SISTEMA ANTIRROBO CON SENSOR DE MOVIMIENTO	pto	10.00		Anteriormente, 10 alarmas no funcionaban en 3 IIEE: 1) 6 alarmas en la IIEE Divino maestro, 2 alarmas en la IIEE José Antonio Encinas y 2 alarmas en la IIEE Horacio Zevallos Games. Se dejó operativo en el año 2022.
3	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO EN LOS DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO				
3.1	ACTIVIDAD 3.1: CAPACITACIÓN DOCENTE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC				
3.1.2	MATERIALES DE CAPACITACIÓN				
3.1.2.2	MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES	und	0.004866		Ajuste por los decimales decimales

1.1.2- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N° 01 - PARTIDAS NUEVAS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.3- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N° 01 - MAYORES METRADOS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

2.- INFORMACIÓN FÍSICA - FINANCIERA DEL PERIODO COSTO DIRECTO

2.1.- INFORMACIÓN FÍSICA

DESCRIPCIÓN	Costo Directo	EXPEDIENTE TÉCNICO							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MONTO PROGRAMADO (*)	12,564,121.82	6,220,421.82	49.51%	51,100.00	0.41%	6,271,521.82	49.92%	6,292,600.00	50.08%
MONTO EJECUTADO		6,585,721.82	52.42%	773,354.50	6.16%	7,359,076.32	58.57%	5,205,045.50	41.43%

El MONTO PROGRAMADO se considera de la Ampliación de Plazo N° 04, aprobado mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL N° 004-2023-GR.APURÍMAC/GRDS., de fecha 04 de abril de 2023.

DESCRIPCIÓN	Costo Directo	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - 2023							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MONTO PROGRAMADO (*)	1,554,780.47	0.00	0.00%	24,682.26	1.59%	24,682.26	1.59%	1,530,098.20	98.41%
MONTO EJECUTADO		365,300.00	23.50%	773,354.50	49.74%	1,138,654.50	73.24%	416,125.97	26.76%

- De acuerdo a la REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), para el mes de JUNIO de 2023, se tiene programado, entre otros, la adquisición de 386 laptops para estudiantes y 140 laptops para docentes; pero, en el mes de ABRIL, se han adquirido 140 laptops para docentes con la Orden de Compra N° 149 y la Orden de Compra N° OCAM-2023-747-33-1; asimismo, en el mes de MAYO, se han adquirido 386 laptops para estudiantes con la Orden de Compra N° 155 y la Orden de Compra N° OCAM-2023-747-27-1.
- Para el mes de MAYO de 2023, se tiene programado la adquisición de 01 monitor interactivo; sin embargo, antes, en el mes de ABRIL, se ha adquirido 01 monitor interactivo con la Orden de Compra N° OCAM-2023-747-152-0. Bajo ese contexto, el avance físico EJECUTADO es superior a lo PROGRAMADO.
- Además, para el mes de MAYO de 2023, se tiene programado la adquisición e instalación de 07 placas recordatorias; sin embargo, a pesar que las placas han ingresado a almacén, aun no se ha realizado su instalación; está en plena ejecución. Asimismo, para el mes de MAYO, se tiene programado la contratación del COORDINADOR DE CAPACITACIÓN; sin embargo, no ha sido contratado, el cual, retrasaría la contratación de CAPACITADORES TIC y, como consecuencia, el inicio de la CAPACITACION DOCENTE.

Ing. Arturo Miranda Vera
 CIP. N° 109239
 SUPERVISOR DE PROYECTOS SOCIALES 1



156
25



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 44
"MES DE MAYO - 2023"

2.2.- INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									
DESCRIPCIÓN	Presupuesto Actualizado S/.	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	14,682,984.01	7,481,175.89	50.95%	93,750.00	0.64%	7,574,925.89	51.59%	7,108,058.12	48.41%
EJECUTADO		6,692,586.04	45.58%	800,782.57	5.45%	7,493,368.61	51.03%	7,189,615.40	48.97%
C. CONCURRENTE	101,014.11	14,998.00	14.85%	0.00	0.00%	14,998.00	14.85%	86,016.11	85.15%

El PROGRAMADO se considera de la programación establecida en la Ampliación de Plazo N° 04, aprobado mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL N° 004-2023-GR.APURÍMAC/GRDS., de fecha 04 de abril de 2023.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - 2023									
DESCRIPCIÓN	PIM AÑO 2023	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	1,794,586.00	79,491.34	4.43%	55,450.26	3.09%	134,941.60	7.52%	1,659,644.40	92.48%
EJECUTADO		441,730.89	24.61%	800,782.57	44.62%	1,242,513.46	69.24%	552,072.54	30.76%

En el mes de mayo de 2023, el avance financiero EJECUTADO es superior a lo PROGRAMADO.


 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
 Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Ing. Arturo Miranda Vera
 CIP. N° 109239
 SUPERVISOR DE PROYECTOS SOCIALES 1



155
34



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS-03 - I - A

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y KISHUARA, UGEL ANDAHUAYLAS REGIÓN APURÍMAC"

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI): 2186650

SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Arturo Miranda Vera

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Marina Vargas Pancorbo

META: 018-2023

RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA - EN FUNCION AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2023
"MES DE MAYO - 2023"

PART.	DESCRIPCION / COMPONENTES	PRESUPUESTO	AVANCE						SALDO	
			ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		VALORIZADO	%
			VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%		
1	COMPONENTE I: ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS IIEE SECUNDARIAS	1,289,119.57	365,300.00	28.34%	772,000.00	59.89%	1,137,300.00	88.22%	151,819.57	11.78%
1.1	ACTIVIDAD 1.1: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES	1,143,892.80	350,000.00	30.60%	772,000.00	67.48%	1,122,000.00	98.08%	21,892.80	1.91%
1.2	ACTIVIDAD 1.2: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA	139,500.00	15,300.00	10.97%	0.00	0.00%	15,300.00	10.97%	124,200.00	88.03%
1.6	ACTIVIDAD 1.6: TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES	5,726.67	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,726.67	100.00%
3	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO EN LOS DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO	265,660.80	0.00	0.00%	1,354.50	0.51%	1,354.50	0.51%	264,306.40	99.49%
3.1	ACTIVIDAD 3.1: CAPACITACIÓN DOCENTE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC	228,420.80	0.00	0.00%	1,354.50	0.59%	1,354.50	0.59%	227,066.40	99.41%
3.1.1	PERSONAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	188,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	188,000.00	100.00%
3.1.2	MATERIALES DE CAPACITACIÓN	40,420.80	0.00	0.00%	1,354.50	3.35%	1,354.50	3.35%	39,066.40	96.65%
3.3	ACTIVIDAD 3.3: EVENTOS DE PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN, CONCURSO Y CLAUSURA	37,240.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	37,240.00	100.00%
3.3.2	ORGANIZACIÓN DE EVENTO DE PRESENTACIÓN Y LANZAMIENTO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN	37,240.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	37,240.00	100.00%
TOTAL COSTO DIRECTO		1,554,780.47	365,300.00	23.50%	773,354.50	49.74%	1,138,654.50	73.24%	416,125.97	26.76%


GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
 Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ing. Arturo Miranda Vera
 CIP. N° 109239
SUPERVISOR DE PROYECTOS SOCIALES 1



15
83



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 45
"MES DE JUNIO - 2023"

Nombre del Proyecto
Código Único de Inversiones (CUI)
Unidad Ejecutora de Inversiones
Supervisor de Obra
Residente de Obra
Asistente Técnico
Asistente Administrativo
Fecha

"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y KISHUARA, UGEL ANDAHUAYLAS REGIÓN APURÍMAC"
2186650
Gerencia Regional de Desarrollo Social
Ing. Arturo Miranda Vera
Ing. Marina Vargas Pancorbo
Ing. Reyner Sarmiento Rojas
CPC. Dina Fernandez Castillo
7/07/2023

1. DATOS DEL PERIODO.

1.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MES DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE

1.1.1- METRADOS EJECUTADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

JUNIO				
ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO	OBSERVACIÓN
I	COMPONENTE I : ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS			
1.1	ACTIVIDAD 1.1: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES			
1.1.6	CONFIGURACION DE COMPUTADORA PORTATIL	und	526.00	
1.1.8	COMPUTADORA PORTATIL PARA ESTUDIANTES TIPO A	und	0.09	En almacén, se tenía 447 mouses y, en el mes de junio, se ha adquirido 79 mouses, entonces, el total sería 526. Estos 447 se valorizó en el mes de febrero y 79 se valoriza en este mes.
1.1.9	COMPUTADORA PORTATIL PARA DOCENTES TIPO A	und	0.87	
1.2	ACTIVIDAD 1.2: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA			
1.2.2	MONITOR INTERACTIVO	und	0.13	Representa 03 Multímetros Digitales con Cable USB
1.2.5	KIT DE ROBOTICA EDUCATIVA	kit	88.00	88 kits de robótica educativa avanzada y 23 kits de robótica educativa básica
1.2.11	MONITOR INTERACTIVO TIPO A	und	0.13	Representa la ejecución de 01 Barra de Sonido y 03 Multímetros Digitales con Cable USB.
1.6	ACTIVIDAD 1.6: TRASPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES			
1.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA RECORDATORIA	und	7.00	
3	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO EN LOS DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO			
3.1	ACTIVIDAD 3.1: CAPACITACIÓN DOCENTE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC			
3.1.1	PERSONAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA			
3.1.1.1	COORDINADOR DE CAPACITACIÓN	serv	1.00	
3.1.2	MATERIALES DE CAPACITACIÓN			
3.1.2.2	MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES	und	74.93	Representa la ejecución de 135 "Mochila con Logo"
▶ Las partidas programadas para el mes de junio que no fueron ejecutadas:				
1.1.3 GABINETE DE SEGURIDAD				
3.1.1. CAPACITADOR TIC				

MAYO				
ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO	OBSERVACIÓN
I	COMPONENTE I : ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS IIEE SECUNDARIAS			
1.1	ACTIVIDAD 1.1: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES			
1.1.8	COMPUTADORA PORTATIL PARA ESTUDIANTES TIPO A	und	380.30	Esta partida consiste en la adquisición de laptops y mouse. La valorización 380.30 representa la adquisición de 386 laptops para estudiantes. Falta valorizar los mouses.
3	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO EN LOS DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO			
3.1	ACTIVIDAD 3.1: CAPACITACIÓN DOCENTE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE			

Ing. Arturo Miranda Vera
 CIP. N° 109239
 SUPERVISOR DE PROYECTOS SOCIALES 1





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 45
"MES DE JUNIO - 2023"

3.1.2	MATERIALES DE CAPACITACIÓN			
3.1.2.2	MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES	und	1.12	Se valoriza lápices y lapicero tinta seca
3.1.2.3	MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA COORDINADOR Y CAPACITADOR TIC	und	6.83	Se valoriza diversos materiales que se mencionan en la parte final de FE-03 del Residente del Proyecto

Para el mes de mayo, se han adquirido 360 computadoras portátiles para alumnos y materiales de capacitación para coordinador y capacitación TIC

ABRIL

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO	OBSERVACIÓN
I	COMPONENTE I : ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS IIEE SECUNDARIAS			
1.1	ACTIVIDAD 1.1: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES			
1.1.9	COMPUTADORA PORTATIL PARA DOCENTES TIPO A	und	138.34	Esta partida consiste en la adquisición de laptops y mouse. La valorización 138.34 representa la adquisición de 140 laptops para docentes en el mes de abril. Falta valorizar los mouses.
1.2	ACTIVIDAD 1.2: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA			
1.2.11	MONITOR INTERACTIVO TIPO A	und	0.94	Representa la ejecución de 01 Monitor Interactivo Tipo A y 01 Rack Pedestal Movil Tipo A, el cual, se valoriza 0.94. Falta valorizar 01 Barra de Sonido y 01 Multímetro Digital con Cable USB.

Para el mes de abril, se han adquirido 140 computadoras portátiles para docentes y 01 monitor interactivo

MARZO

- Según el POA, para el mes de marzo, se tiene programado la adquisición de un (01) Monitor Interactivo, que corresponde a la ejecución de la partida "1.2.11 MONITOR INTERACTIVO TIPO A"; dicha adquisición, no se efectuó debido, principalmente, por las adecuaciones y ajustes en las especificaciones técnicas por el Residente del Proyecto de acuerdo a las indagaciones de mercado y por la demora en la selección de fichas-producto para su contratación por el Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco.
- Por la naturaleza del proyecto, se vienen desarrollando actividades previas a la *Capacitación y Asistencia Técnica a Docentes en el Uso y Manejo de Aplicaciones (o herramientas) TIC* que no están indicados en el POA, sin embargo, son fundamentales para el cumplimiento de metas y objetivos en el presente período.

FEBRERO

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO	OBSERVACIÓN
I	COMPONENTE I : ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS IIEE SECUNDARIAS			
1.1	ACTIVIDAD 1.1: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES			
1.1.5	MOBILIARIO PARA DOCENTE	und	0.21	Se completó una "silla para docente" de la IIEE Belén de Osma y Pardo, con acta
1.1.8	COMPUTADORA PORTATIL PARA ESTUDIANTES TIPO A	und	-4.25	De acuerdo a la cantidad de mouse que se encuentran en almacen, 447 unidades, se ajusta la valorización. Con ese ajuste, la valorización quedaría así:
1.1.9	COMPUTADORA PORTATIL PARA DOCENTES TIPO A	und	-0.46	Partida 1.1.8: 5.62 y la partida 1.1.9: 0.79
1.3	ACTIVIDAD 1.3: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA INTRANET			
1.3.2	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUPTIDA (UPS)	und	1.00	"UPS para servidor" de la IIEE Horizonte del Saber. No se valorizó antes porque el equipo estaba en custodia en la IIEE Belén de Osma y Pardo
1.5	ACTIVIDAD 1.5: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD			
1.5.2	SUMINISTRO EL INSTALACIÓN DE SISTEMA ANTIRROBO CON SENSOR DE MOVIMIENTO	pto	10.00	Anteriormente, 10 alarmas no funcionaban en 3 IIEE: 1) 6 alarmas en la IIEE Divino maestro, 2 alarmas en la IIEE José Antonio Encinas y 2 alarmas en la IIEE Horacio Zevallos Games. Se dejó operativo en el año 2022.

Ing. Arturo Miranda Vera
 CIP. N° 109239
 SUPERVISOR DE PROYECTOS SOCIALES 1





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 45
"MES DE JUNIO - 2023"

3	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO EN LOS DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO			
3.1	ACTIVIDAD 3.1: CAPACITACIÓN DOCENTE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC			
3.1.2	MATERIALES DE CAPACITACIÓN			
3.1.2.2	MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES	und	0.004866	Ajuste por los decimales decimales

En el mes de febrero, de acuerdo al Residente de Obra/Proyecto, se realizó algunos ajustes en la valorización de las partidas que se mencionan en el cuadro precedente de acuerdo a las entregas con acta que se regularizó en el año 2022.

1.1.2- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N° 01 - PARTIDAS NUEVAS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.3- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N° 01 - MAYORES METRADOS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

2.- INFORMACIÓN FÍSICA - FINANCIERA DEL PERIODO COSTO DIRECTO

2.1.- INFORMACIÓN FÍSICA

DESCRIPCIÓN	Costo Directo	EXPEDIENTE TÉCNICO							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MONTO PROGRAMADO (*)	12,564,121.82	6,271,521.82	49.92%	1,160,592.90	9.24%	7,432,114.72	59.15%	5,132,007.10	40.85%
MONTO EJECUTADO		7,359,076.32	58.57%	157,459.57	1.25%	7,516,535.88	59.83%	5,047,585.94	40.17%

El MONTO PROGRAMADO se considera de la Ampliación de Plazo N° 04, aprobado mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL N° 004-2023-GR.APURIMAC/GRDS., de fecha 04 de abril de 2023.

DESCRIPCIÓN	Costo Directo	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - 2023							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MONTO PROGRAMADO (*)	1,554,780.47	24,682.26	1.59%	1,313,092.90	84.46%	1,337,775.16	86.04%	217,005.30	13.96%
MONTO EJECUTADO		1,138,654.50	73.24%	154,709.57	9.95%	1,293,364.07	83.19%	261,416.40	16.81%

DESCRIPCIÓN	Costo Directo	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
		MAYORES METRADOS	2,760.00	0.00	0.00%	2,750.00	100.00%	2,750.00	100.00%
Partidas que faltaban valorizar en febrero	13,410.00	0.00	0.00%	13,410.00	100.00%	13,410.00	100.00%	0.00	0.00%

TOTAL	1,554,780.47	1,138,654.50	73.24%	170,669.57	10.99%	1,309,524.07	84.23%	245,256.40	15.77%
--------------	---------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------

► De acuerdo a la REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), para el mes de JUNIO de 2023, se tiene programado, entre otros, la adquisición de 386 laptops para estudiantes y 140 laptops para docentes; pero, en el mes de ABRIL, se han adquirido 140 laptops para docentes con la Orden de Compra N° 149 y la Orden de Compra N° OCAM-2023-747-33-1; asimismo, en el mes de MAYO, se han adquirido 386 laptops para estudiantes con la Orden de Compra N° 155 y la Orden de Compra N° OCAM-2023-747-27-1.

► Para el mes de MAYO de 2023, se tiene programado la adquisición de 01 monitor Interactivo; sin embargo, antes, en el mes de ABRIL, se ha adquirido 01 monitor interactivo con la Orden de Compra N° OCAM-2023-747-152-0.

► Además, para el mes de MAYO de 2023, se tiene programado la adquisición e instalación de 07 placas recordatorias; sin embargo, a pesar que las placas han ingresado a almacén en el mes de mayo, en junio se realizó su instalación. Asimismo, para el mes de MAYO, se tiene programado la contratación del COORDINADOR DE CAPACITACIÓN; sin embargo, no ha sido contratado, el cual, retrasaría la contratación de CAPACITADORES TIC y, como consecuencia, el inicio de la CAPACITACION DOCENTE, el cual, tiene impacto en el avance físico acumulado.

2.2.- INFORMACIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	Presupuesto Actualizado S/.	COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	14,682,984.01	7,574,925.89	51.59%	1,201,951.01	8.19%	8,776,876.90	59.78%	5,906,107.11	40.22%
EJECUTADO		7,493,368.61	51.03%	158,202.41	1.08%	7,651,571.02	52.11%	7,031,412.99	47.89%
C. CONCURRENTE	101,014.11	14,998.00	14.85%	0.00	0.00%	14,998.00	14.85%	86,016.11	85.15%

El PROGRAMADO se considera de la programación establecida en la Ampliación de Plazo N° 04, aprobado mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL N° 004-2023-GR.APURIMAC/GRDS., de fecha 04 de abril de 2023.

Ing. Arturo Miranda Vera
 CIP. N° 109239
 SUPERVISOR DE PROYECTOS SOCIALES 1





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 45
"MES DE JUNIO - 2023"

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - 2023									
DESCRIPCIÓN	PIM AÑO 2023	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	1,794,586.00	134,941.60	7.52%	1,338,360.90	74.58%	1,473,302.50	82.10%	321,283.50	17.90%
EJECUTADO		1,242,513.46	69.24%	158,202.41	8.82%	1,400,715.87	78.05%	393,870.13	21.95%

En el mes de junio de 2023, el avance financiero EJECUTADO es menor a lo PROGRAMADO, debido a que en los meses anteriores se han ejecutado las partidas programadas.


GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
 Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Arturo
 Ing. Arturo Miranda Vera
 CIP. N° 109239
 SUPERVISOR DE PROYECTOS SOCIALES 1



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS-03 - I - A

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y KISHUARA, UGEL ANDAHUAYLAS REGIÓN APURÍMAC"

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI): 2186650

SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Arturo Miranda Vera

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Marina Vargas Pancorbo

META: 018-2023

RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA - EN FUNCION AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2023
"MES DE JUNIO - 2023"

PART.	DESCRIPCION / COMPONENTES	PRESUPUESTO	AVANCE						SALDO	
			ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		VALORIZADO	%
			VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%		
1	COMPONENTE I: ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS IIEE SECUNDARIAS	1,289,109.57	1,137,300.00	88.22%	137,109.57	10.64%	1,274,409.57	98.86%	14,710.00	1.14%
1.1	ACTIVIDAD 1.1: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES	1,143,892.90	1,122,000.00	98.09%	7,182.90	0.63%	1,129,182.90	98.71%	14,710.00	1.29%
1.2	ACTIVIDAD 1.2: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA	139,500.00	15,300.00	10.97%	124,200.00	88.03%	139,500.00	100.00%	0.00	0.00%
1.6	ACTIVIDAD 1.6: TRASPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES	5,726.67	0.00	0.00%	5,726.67	100.00%	5,726.67	100.00%	0.00	0.00%
3	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO EN LOS DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO	265,660.80	1,354.50	0.51%	17,600.00	6.62%	18,954.50	7.13%	246,706.40	92.87%
3.1	ACTIVIDAD 3.1: CAPACITACIÓN DOCENTE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC	228,420.80	1,354.50	0.59%	17,600.00	7.71%	18,954.50	8.30%	209,466.40	91.70%
3.1.1	PERSONAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	188,000.00	0.00	0.00%	4,000.00	2.13%	4,000.00	2.13%	184,000.00	97.87%
3.1.2	MATERIALES DE CAPACITACIÓN	40,420.80	1,354.50	3.35%	13,600.00	33.65%	14,954.50	37.00%	25,466.40	63.00%
3.3	ACTIVIDAD 3.3: EVENTOS DE PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN, CONCURSO Y CLAUSURA	37,240.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	37,240.00	100.00%
3.3.2	ORGANIZACIÓN DE EVENTO DE PRESENTACIÓN Y LANZAMIENTO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN	37,240.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	37,240.00	100.00%
TOTAL COSTO DIRECTO		1,554,780.47	1,138,654.50	73.24%	154,709.57	9.95%	1,293,364.07	83.19%	261,416.40	16.81%


GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
 Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Ing. Arturo Miranda Vera
 CIP. N° 109239
 SUPERVISOR DE PROYECTOS SOCIALES 1





Mejoramiento de la aplicación de las TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en 16 II.EE de nivel secundaria de la UGEL Andahuaylas, región Apurímac.



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 34

"MES DE ABRIL - 2023"

Table with project details: Nombre del Proyecto, Código Único de Inversiones (CUI), Unidad Ejecutora de Inversiones, Residente de Obra, Supervisor de Obra, Asistente Administrativo, Fecha, and project description: 'MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 I.I.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC.'

1. DATOS DEL PERIODO.

1.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MES DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE

1.1.1- METRADOS EJECUTADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

Table with columns: ITEM, PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO, UND, METRADO

1.1.2- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - PARTIDAS NUEVAS

Table with columns: ITEM, PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO, UND, METRADO

1.1.3- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - MAYORES METRADOS

Table with columns: ITEM, PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO, UND, METRADO

2.- INFORMACIÓN FÍSICA - FINANCIERA DEL PERIODO COSTO DIRECTO

2.1.- INFORMACIÓN FÍSICA

Summary table of physical and financial information, including 'EXPEDIENTE TÉCNICO ORIGINAL' and 'MODIFICACIÓN N°01' with columns for description, cost, and percentages.

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS - RUBRO FINANCIERO: Durante el mes de abril, se realizó el devengado de la adquisición de computadoras portátiles para docentes, lo que eleva el gasto financiero y la ejecución física del Proyecto.

2.2.- INFORMACIÓN FINANCIERA

Summary table of financial information, including 'COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO' and 'PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - AÑO CORRESPONDIENTE' with columns for description, budget, and percentages.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Ing. Darcy Hernán Terrazas Orteg
CIP. N° 156430
SUPERVISOR DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

PROYECTO: **FORMATO FS-03 - I**

"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 ILEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURIMAC."

2187160

Ing. Georgios D. Tokunaga Iruji

Ing. Darcy H. Terrazas Ortega

019

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI):

SUPERVISOR DE OBRA:

RESIDENTE DE OBRA:

META:

RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA
"MES DE ABRIL - 2023"

PART	DESCRIPCIÓN / COMPONENTES	PRESUPUESTO	ANTERIOR		AVANCE		ACUMULADO		SALDO	
			VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%
I	COMPONENTE I. ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS ILEE DE NIVEL SECUNDARIA									
1.1.1	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTIL	3,004,668.12	888,555.92	29.58%	381,100.00	12.65%	1,269,655.92	42.26%	1,734,512.20	57.74%
1.1.2	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA	2,406,101.52	1,570,093.28	65.41%	0.00	0.00%	1,570,093.28	65.41%	736,008.24	30.59%
1.1.3	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ARQUITECTURA DE	621,702.25	426,361.45	68.58%	0.00	0.00%	426,361.45	68.58%	195,340.80	31.42%
1.1.4	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y	551,961.04	543,114.21	98.40%	0.00	0.00%	543,114.21	98.40%	8,846.83	1.60%
1.1.5	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD	393,341.95	266,399.23	67.73%	0.00	0.00%	266,399.23	67.73%	126,943.72	32.27%
1.1.6	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES	71,200.00	23,078.50	32.41%	0.00	0.00%	23,078.50	32.41%	48,121.50	67.59%
1.1.7	GASTOS GENERALES PARA COVID	143,444.77	14,302.00	9.97%	0.00	0.00%	14,302.00	9.97%	129,142.77	90.03%
II	COMPONENTE II. EXISTENCIA DE PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU APLICACIÓN EN EL ENTORNO EDUCATIVO									
1.2.1	ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE	176,000.00	10,500.00	5.97%	0.00	0.00%	10,500.00	5.97%	165,500.00	94.03%
1.2.2	GESTIÓN DE CONTENIDOS DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA	51,680.00	3,080.00	5.96%	0.00	0.00%	3,080.00	5.96%	48,600.00	94.04%
1.2.3	GASTOS GENERALES PARA COVID	6,829.18	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,829.18	100.00%
III	COMPONENTE III. ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO EN LOS DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO									
1.3.1	CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE TIC	821,862.00	147,839.60	17.99%	0.00	0.00%	147,839.60	17.99%	674,022.40	82.01%
1.3.2	INSTRUMENTOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DOCENTE	220,023.80	22,233.20	10.10%	0.00	0.00%	22,233.20	10.10%	197,790.60	89.90%
1.3.3	EVENTO DE EVALUACIÓN, PREMIACIÓN Y CLAUSURA	62,980.00	11,730.00	18.62%	0.00	0.00%	11,730.00	18.62%	51,250.00	81.38%
1.3.4	GASTOS GENERALES PARA COVID	28,604.55	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	28,604.55	100.00%
	TOTAL COSTO DIRECTO	8,559,899.18	4,027,286.39	47.05%	381,100.00	4.45%	4,408,386.39	51.50%	4,151,512.79	48.50%

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
 Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ing. Darcy Heribán Terrazas Ortega
 CIP. N° 156430
 SUPERVISOR DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO FS - 02
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 05-2023
"MES DE MAYO - 2023"

Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 I.I.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC."
Código Único de Inversiones (CUI)	2187150
Unidad Ejecutora de Inversiones	Gerencia Regional De Desarrollo Social
Supervisor de Obra	Ing. Tilmoteo Moraya Sorla
Asistente Administrativo	Ing. Darcy H. Terrazas Ortega
Fecha	C.P.C Santusa F. Maldonado Lucas 31/05/2023

1. DATOS DEL PERIODO.

1.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MES DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE

1.1.1- METRADOS EJECUTADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO
IIII	Computadores portátiles para estudiantes	2000	306

1.1.2- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - PARTIDAS NUEVAS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.3- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - MAYORES METRADOS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

2.- INFORMACIÓN FÍSICA - FINANCIERA DEL PERIODO COSTO DIRECTO

2.1.- INFORMACIÓN FÍSICA

DESCRIPCIÓN	Costo Directo	EXPEDIENTE TÉCNICO ORIGINAL		Actual		Acumulado		Saldo	
		SI.	%	SI.	%	SI.	%	SI.	%
MONTO PROGRAMADO (*)	8,731,845.82	5,855,412.71	67.06%	400,000.00	4.56%	6,255,412.71	71.66%	2,475,533.11	28.35%
MONTO EJECUTADO		4,408,366.32	50.49%	612,000.00	7.01%	5,020,366.32	57.50%	3,710,668.43	42.50%

DESCRIPCIÓN	Costo Directo	EXPEDIENTE TÉCNICO ORIGINAL		Actual		Acumulado		Saldo	
		SI.	%	SI.	%	SI.	%	SI.	%
MONTO PROGRAMADO (*)	1,837,105.98	56,829.30	3.09%	569,504.80	31.00%	626,334.10	34.06%	908,371.88	49.44%
MONTO EJECUTADO		381,100.00	20.75%	612,000.00	33.32%	993,100.00	54.05%	544,005.98	29.59%

MODIFICACIÓN N°01	PARTIDAS NUEVAS								

MODIFICACIÓN N°02	PARTIDAS NUEVAS								

TOTAL		4,408,366.32	50.49%	612,000.00	7.01%	5,020,366.32	57.50%	3,710,668.43	42.50%
-------	--	--------------	--------	------------	-------	--------------	--------	--------------	--------

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS - RUBRO FINANCIERO: Durante el mes de mayo, se realizó el devengado de la adquisición de computadoras portátiles para estudiantes, lo que eleva el gasto financiero y la ejecución física del Proyecto.

2.2.- INFORMACIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	Presupuesto Actualizado SI.	COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO		Actual		Acumulado		Saldo	
		SI.	%	SI.	%	SI.	%	SI.	%
PROGRAMADO		6,553,222.70	67.92%	441,300.00	4.37%	7,294,522.70	72.30%	2,794,944.00	27.70%
EJECUTADO	10,088,466.70	4,669,233.13	46.26%	624,366.54	6.19%	5,493,599.67	54.45%	4,695,667.03	45.55%

DESCRIPCIÓN	PIM AÑO 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - AÑO CORRESPONDIENTE		Actual		Acumulado		Saldo	
		SI.	%	SI.	%	SI.	%	SI.	%
PROGRAMADO		115,536.57	6.44%	569,504.80	31.76%	685,440.37	36.19%	1,109,145.63	61.81%
EJECUTADO	1,784,686.00	448,330.32	24.82%	624,366.54	34.79%	1,059,765.86	59.61%	724,820.14	40.39%

Ing. Darcy Heluán Terrazas Ortega
 CIP. N° 156610
 SUPERVISOR DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

PROYECTO:

FORMATO FS-03 - I

"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 I.I.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC."

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI):

2187160

SUPERVISOR DE OBRA:

Ing. Timoteo Moraya Soría

RESIDENTE DE OBRA:

Ing. Darcy H. Terrazas Ortega

META:

019

RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA
"MES DE MAYO - 2023"

PARTIDA	DESCRIPCIÓN / COMPONENTES	PRESUPUESTO	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
			VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%
I	COMPONENTE I: ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS I.EE. DE NIVEL SECUNDARIA	7,375,535.69								
1.1.1	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTIL	2,894,758.68	1,269,655.92	43.86%	612,000.00	21.4%	1,881,655.92	65.00%	1,005,102.76	35.00%
1.1.2	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA	2,256,466.24	1,670,093.28	73.99%	0.00	0.00%	1,670,093.28	73.99%	536,372.96	26.31%
1.1.3	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ARQUITECTURA DE	761,278.57	426,361.45	56.01%	0.00	0.00%	426,361.45	56.01%	334,977.12	43.99%
1.1.4	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y	772,378.90	543,144.21	70.32%	0.00	0.00%	543,144.21	70.32%	229,234.69	29.68%
1.1.5	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD	475,580.03	266,838.23	56.02%	0.00	0.00%	266,838.23	56.02%	209,181.80	43.98%
1.1.6	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES	62,628.50	23,078.50	36.85%	0.00	0.00%	23,078.50	36.85%	33,550.00	63.15%
1.1.7	GASTOS GENERALES PARA COVID	143,444.77	14,302.00	9.97%	0.00	0.00%	14,302.00	9.97%	129,142.77	90.03%
II	COMPONENTE II: EXISTENCIA DE PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU APLICACIÓN EN EL ENTORNO EDUCATIVO	233,859.18								
1.2.1	ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE	175,500.00	10,500.00	5.98%	0.00	0.00%	10,500.00	5.98%	165,000.00	94.02%
1.2.2	GESTIÓN DE CONTENIDOS DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA	51,530.00	3,080.00	5.98%	0.00	0.00%	3,080.00	5.98%	48,450.00	94.02%
1.2.3	GASTOS GENERALES PARA COVID	6,829.18	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,829.18	100.00%
III	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO EN LOS DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO	1,120,650.95								
1.3.1	CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE TIC	865,462.00	147,839.60	18.19%	0.00	0.00%	147,839.60	18.19%	667,622.40	81.87%
1.3.2	INSTRUMENTOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DOCENTE	218,824.40	22,233.20	10.40%	0.00	0.00%	22,233.20	10.40%	191,591.20	89.60%
1.3.3	EVENTO DE EVALUACIÓN, PREMIACIÓN Y CLAUSURA	62,760.00	11,730.00	18.69%	0.00	0.00%	11,730.00	18.69%	51,030.00	81.31%
1.3.4	GASTOS GENERALES PARA COVID	28,604.55	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	28,604.55	100.00%
TOTAL COSTO DIRECTO		8,731,045.82	4,408,386.39	50.49%	612,000.00	7.01%	5,020,386.39	57.50%	3,710,659.43	42.50%

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION
 Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION
 Ing. Darcy Heenan Terrazas Ortega
 CIP. N° 156430
 SUPERVISOR DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



FORMATO F5 - 02

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 05-2023
"MES DE JUNIO - 2023"

Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 U.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC."
Código Único de Inversiones (CUI)	2187140
Unidad Ejecutora de Inversiones	Gerencia Regional De Desarrollo Social
Supervisor de Obra	Ing. Timoteo Moraya Sorla
Asistente Administrativo	Ing. Darcy H. Terrazas Ortega C.P.C. Santusa F. Maldonado Lucas
Fecha:	30/06/2023

1. DATOS DEL PERIODO.

1.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MES DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE

1.1.1- METRADOS EJECUTADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO
LLB.2	FLETE TERRESTRE	1	1900

1.1.2- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - PARTIDAS NUEVAS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

1.1.3- METRADOS EJECUTADOS DE MODIFICACIÓN N°01 - MAYORES METRADOS

ITEM	PARTIDAS DEL EXPEDIENTE APROBADO	UND	METRADO

2.- INFORMACIÓN FISICA - FINANCIERA DEL PERIODO COSTO DIRECTO

2.1.- INFORMACIÓN FISICA

DESCRIPCIÓN	Costo Directo	EXPEDIENTE TÉCNICO ORIGINAL							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MONTO PROGRAMADO (*)	8,731,845.92	8,295,412.71	71.65%	380,000.00	4.35%	8,635,412.71	76.00%	2,096,633.11	24.00%
MONTO EJECUTADO		8,020,388.39	87.50%	1,900.00	0.02%	8,022,288.39	87.52%	3,708,753.43	42.46%

DESCRIPCIÓN	Costo Directo	PIM							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
MONTO PROGRAMADO (*)	1,489,884.38	995,000.00	66.74%	42,418.18	2.85%	1,037,418.18	69.56%	453,476.20	30.42%
MONTO EJECUTADO		993,100.00	66.51%	1,900.00	0.13%	995,000.00	66.74%	485,694.36	33.26%

MODIFICACIÓN N°01	PARTIDAS NUEVAS								
MODIFICACIÓN N°02	MAYORES METRADOS								
	PARTIDAS NUEVAS								
	MAYORES METRADOS								
	TOTAL ADICIONALES								
TOTAL		8,020,388.39	87.50%	1,900.00	0.02%	8,022,288.39	87.52%	3,708,753.43	42.46%

2.2.- INFORMACIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	Presupuesto Actualizado S/.	COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	10,089,466.70	7,254,522.70	72.30%	421,500.00	4.18%	7,715,822.70	76.47%	2,373,644.00	23.53%
EJECUTADO		5,493,599.67	54.45%	19,309.00	0.19%	5,512,908.67	54.64%	4,676,556.03	45.36%

DESCRIPCIÓN	PIM AÑO 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - AÑO CORRESPONDIENTE							
		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMADO	1,784,884.00	1,084,821.76	60.45%	72,581.82	4.04%	1,167,403.58	64.49%	637,182.42	35.51%
EJECUTADO		1,069,755.96	59.91%	19,309.00	1.06%	1,089,074.96	60.69%	705,511.14	39.31%



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
 Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Ing. Darcy H. Terrazas Ortega
 CIP. N° 150120
 SUPERVISOR DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

FORMATO FS-03 - I

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 I.I.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURIMAC."

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI):

2187160

SUPERVISOR DE OBRA:

Ing. Timoteo Moraya Soría

RESIDENTE DE OBRA:

Ing. Darcy H. Terrazas Ortega

META:

019

RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA

"MES DE JUNIO - 2023"

PART	DESCRIPCIÓN / COMPONENTES	PRESUPUESTO	ANTERIOR		AVANCE		SALIDO		
			VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	
I	COMPONENTE I: ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS I.EE DE NIVEL SECUNDARIA	7,376,535.69							
1.1	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTIL	2,894,758.68	2,493,655.92	86.14%	2,493,655.92	86.14%	401,102.76	13.86%	
1.1.1	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA	2,266,466.24	1,670,093.28	73.69%	1,670,093.28	73.69%	596,372.96	26.31%	
1.1.2	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ARQUITECTURA DE	761,278.57	426,361.45	56.01%	426,361.45	56.01%	334,971.12	43.99%	
1.1.4	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y	772,378.90	543,141.21	70.32%	543,141.21	70.32%	229,264.69	29.68%	
1.1.5	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD	475,580.03	266,398.23	56.02%	266,398.23	56.02%	209,181.80	43.98%	
1.1.6	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES	62,628.50	23,078.50	36.85%	23,078.50	36.85%	37,550.00	60.12%	
1.1.7	GASTOS GENERALES PARA COVID	143,444.71	14,302.00	9.97%	14,302.00	9.97%	129,142.71	90.03%	
II	COMPONENTE II: EXISTENCIA DE PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU APLICACIÓN EN EL ENTORNO EDUCATIVO	233,859.18							
1.2.1	ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE	75,500.00	10,500.00	5.98%	10,500.00	5.98%	165,000.00	94.02%	
1.2.2	GESTIÓN DE CONTENIDOS DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA	51,530.00	3,080.00	5.98%	3,080.00	5.98%	48,450.00	94.02%	
1.2.3	GASTOS GENERALES PARA COVID	6,829.18	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,829.18	100.00%	
III	COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO EN LOS DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO	1,120,650.95							
1.3.1	CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE TIC	815,462.00	147,839.60	18.13%	147,839.60	18.13%	667,622.40	81.87%	
1.3.2	INSTRUMENTOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DOCENTE	213,824.40	22,233.20	10.40%	22,233.20	10.40%	191,591.20	89.60%	
1.3.3	EVENTO DE EVALUACIÓN, PREMIACIÓN Y CLAUSURA	62,760.00	11,730.00	18.69%	11,730.00	18.69%	51,030.00	81.31%	
1.3.4	GASTOS GENERALES PARA COVID	28,604.55	0.00	0.00%	0.00	0.00%	28,604.55	100.00%	
	TOTAL COSTO DIRECTO	8,731,045.82	5,632,386.39	64.51%	1,900.00	0.02%	5,634,286.39	64.53%	3,096,759.43

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN
 Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Ing. Darcy Heriberto Terrazas Ortega
 CUI: 2187160
 SUPERVISOR DE PROYECTO