ADENDA N° 003 AL CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA N° 01-2022-GRAP

Conste por el presente documento la Adenda N° **003** al Convenio de Inversión Pública **N° 01-2022-GRAP**, en adelante **LA ADENDA**, para el financiamiento y ejecución del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 21 VIAS LOCALES EN ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC",** en adelante EL PROYECTO, con Código Único N° 2339910, que celebra de una parte: **EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC**, en adelante **LA ENTIDAD PÚBLICA**, con RUC N° 20527141762, con domicilio legal en Jirón Puno N° 107, distrito de Abancay, Provincia y Departamento de Abancay, representada por el Gobernador Regional **Percy Godoy Medina**, identificado con DNI N° 44338336; y de otra parte EL MOLLE VERDE S.A.C., con RUC N° 20543588734, con domicilio legal en la Calle las Begonias N° 415 (Oficina de recepción – piso 19) distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por su Representante Legal **José Alejandro Hermoza Maravi**, identificado con DNI N° 07273226, a quien en adelante se le denominará LA EMPRESA PRIVADA, en los términos y condiciones siguientes:

A **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **LA EMPRESA PRIVADA**, se les denominara conjuntamente las **PARTES**.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 17/02/2022 **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **LA EMPRESA PRIVADA** suscribieron el Convenio **N° 01-2022-GRAP**, al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por Decreto Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230) y por el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), con la finalidad de que **LA EMPRESA PRIVADA** financie y ejecute **EL PROYECTO**, por un Monto Total de Inversión ascendente a la suma de **S/ 13,962,134.77 soles**.

1.2. Con fecha 29/05/2022 se suscribe la Adenda N° 01 al Convenio **N° 01-2022-GRAP**, con el objeto de modificar la Cláusula Vigésimo Segunda, ITEM 22.1, conforme a las consideraciones suscritas en el citado documento;

1.3. Con fecha 09/09/2022 se suscribe la Adenda N° 02 al Convenio **N° 01-2022-GRAP**, a fin de suspender el plazo de ejecución del proyecto, que durara hasta la culminación de la paralización del proyecto, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales o la aplicación de penalidades de conformidad a lo establecido en el Art. 70 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por el Decreto Supremo N° 295-2018-EF, conforme a las consideraciones suscritas en el citado documento;

1.4. Con fecha 30/11/2023, **LA ENTIDAD PÚBLICA**, mediante Resolución N° 064-2023-GR.APURIMAC/GRI, se aprobó el EXPEDIENTE TÉCNICO **DEL PROYECTO** "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 21 VIAS LOCALES EN ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC", en adelante EL PROYECTO, con Código Único N° 2339910, determinándose

el Monto Total de Inversión del Proyecto en la suma de **S/. 21´491,357.60** soles, **ESTABLECIÉNDOSE,** que el presupuesto total establecido en el Expediente Técnico es de **21´491,357.60** soles; siendo asumido por parte de la Empresa Privada el monto de **S/. 20´858,072.65** soles, y por parte de la Entidad la suma de **S/. 633,284.95 soles.**

1.5. Con fecha 24/11/2023, se suscribe el **Acta de Trato Directo** – inmersa en el "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 21 VIAS LOCALES EN ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC", en adelante EL PROYECTO, con Código Único N° 2339910, suscrita entre el Gobierno Regional de Apurimac y la Empresa Privada Molle Verde SAC. Estableciendo los términos establecidos en el presente documento.

1.6. Con fecha 26/12/2023, se tiene la **Carta N° 067-2023-GRAP/GRI/COXI/FCP** – mediante el cual el Coordinador de Obras por Impuesto Ing. Florencio Cáceres Palma – emite el Informe respecto a la suscripción de adenda al Convenio de Inversión N° 01-2022-GRAP del proyecto en cuestión.

1.7. Con fecha 28/12/2023, mediante **Memorandum N° 2724-2023-GRAP/06/GG**, el Gerente General Regional solicita al Director Regional de Asesoría Jurídica, emitir opinión legal y posterior Adenda N° 03 al Convenio del proyecto en cuestión, teniendo en cuenta la Carta N° 067-2023-GRAP/GRI/COXI-FCP de fecha 26/12/2023.

1.8. Mediante Informe Legal N° 129-2023-GRAP/08/DRAJ de fecha 29/12/2023, la Dirección Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Apurímac, emite la Opinión Favorable para la suscripción de la Adenda N° 003 al Convenio de Inversión Pública del proyecto en cuestión, en el marco de la Ley N° 29230.

1.9. Con fecha 17/01/2024, mediante **Carta N° 006-2024-GRAP/GRI/COXI-FCP**, el Coordinador de Obras por Impuesto – Ing. Florencio Cáceres Palma, alcanza información complementaria para la suscripción de adenda N° 03 al convenio de inversión N° 01-2022-GRA, manifestando que la empresa privada EL MOLLE VERDE SAC. Mediante carta s/n de fecha 11/01/2024, remite las cartas fianzas en copia con registro N° 1585, (cuyos originales se encuentran en la oficina de Tesorería en custodia), que se detalla en el siguiente cuadro:

OBLIGACIONES	COSTO S/	CARTA FIANZA	GARANTIA 4 % S/
Ejecución del Proyecto. (Etapa de ejecución de obra)	*19,399,620.12	Carta Fianza Nº 105677-1 Banco Interbank	775,984.81
Financiamiento Supervisión de la Ejecución del Proyecto.	868,725.00	Carta Fianza Nº 105678-1 Banco Interbank	34,749.00

* Incluye costo de liquidación del proyecto

1.10 Mediante **Memorandum N° 123-2024-GRAP/13/GRI de fecha 17/01/2024**, el Gerente Regional de Infraestructura, remite a la DRAJ – información complementaria para la suscripción de la Adenda al Convenio de Inversión N° 01-2022-GRAP.

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL

La presente **ADENDA** al Convenio se encuentra en el marco de Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado (en adelante el TUO de la Ley N° 29230) y el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado Por el Decreto Supremo N° 210-2022-EF (Reglamento de la Ley N° 29230).

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DE LA ADENDA

- **LAS PARTES** acuerdan modificar la Cláusula Quinta y Sexta del Convenio, referidas a Monto total de Inversión y Plazo de ejecución del Convenio respectivamente, en los siguientes términos:

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DE INVERSION

RUBRO	***MONTO INVERSION SEGÚN CONVENIO S/***	***MONTO DE INVERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO – MATERIA DE MODIFICACIÓN***	***DIFERENCIA S/.***
COSTO DIRECTO	***8,707,770.17***	***13,343,724.27***	***4,635,954.10***
GASTOS GENERALES 14.44 %	*1,257,432.55*	*1,926,833.78*	*669,401.23*
UITILIDAD 8.00 %	*696,621.61*	*1,067,497.94*	*370,876.33*
SUB TOTAL	***10,661,824.33***	***16,338,055.99***	***5,676,231.66***
IGV 18 %	*1,919,128.38*	*2,940,850.08*	*1,021,721.70*
PRESUPUESTO BASE	***12,580,952.71***	***19,278,906.07***	***6,697,953.36***
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	*509,222.53*	*509,222.53*	*0.00*
COSTOS DE SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	*670,731.42*	*868,725.00*	*197,993.58*
COSTOS DE SUPERVISION PARA EL EXPEDIENTE TECNICO	*80,514.06*	*80,505.00*	*-9.06*
LIQUIDACION DE OBRA	*120,714.05*	*120,714.05*	*0.00*
PRESUPUESTO TOTAL	***13,962,134.77***	***20,858,072.65***	***6,895,937.88***

El porcentaje de incremento en relación al presupuesto total establecido en el Convenio viene a ser 49.39 %.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

OBLIGACIONES	***DIAS CALENDARIO SEGÚN CONVENIO***	***DIAS CALENDARIO DEL EXPEDIENTE TECNICO – MATERIA DE MODIFICACIÓN***
Elaboración de expediente técnico	*90*	*90*
Ejecución de la obra	*270*	*360*
Recepción de obra	*30*	*30*
Liquidación de la obra	*90*	*90*
TOTAL	***480***	***570***

Como consecuencia de la variación y/o incremento del monto total de inversión establecido en el Convenio de Inversión N° 01-2022-GRAP vs el monto establecido en la aprobación del expediente técnico (RGR N° 064-2022-GRAP).

CLÁUSULA CUARTA: RATIFICACIÓN

4.1. **LAS PARTES** ratifican y mantienen plena vigencia y efecto legal de toda la información y pactos contractuales contenidos en el Convenio, las adendas suscritas, salvo las modificaciones acordadas en la presente Adenda.

4.2. **LAS PARTES** declaran que sus representantes legales se encuentran debidamente facultados para contratar.

4.3. Asimismo, declaran que han leído, conocen y aceptan todos los términos establecidos en la presente Adenda.

El presente documento se suscribe en señal de conformidad en tres (03) ejemplares de idéntico tenor y efecto legal, a los 22 días del mes de enero del año 2024.

GOBERNADOR REGIONAL
PERCY GODOY MEDINA
DNI N° 44338336

EL MOLLE VERDE S.A.C.
JOSÉ ALEJANDRO HERMOZA MARAVI
DNI N° 07273226

V°B°