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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL - | '_::2013'-GR-APURIMACIGG

Abancay, 14 ENE. 2013

VISTOS:

La Opinién Legal N° 007-2013-G.R.APURIMAC/DRAJ/KGCA de fecha 04/01/2013, El Informe
N°898-2012.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI de fecha 31/12/2012 presentado por el Director
de la Oficina Regional de Supervisién, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion
del Gobierno Regional de Apurimac, El Informe N° 012-2012-GRAP/GG/DRSLTPI/HSO/AQO de
fecha 28/12/2012 presentado por el Administrador de Obra - de la Oficina Regional
Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién del Gobierno Regional
de Apurimac, el BD-CM-17-2012 de fecha 27/12/2012 presentado por la Representante Legal
del Consorcio Badallsa-Cal & Mayor Asociados, las Cartas N°045 y 046-2012 -CP/RO de fecha
15/12/2012 presentado por el Contratista Consorcio PUJAS, y demas documentos que forman
parte de la ampliacion de plazo N° 01 y N° 02, y;

CONSIDERANDO:

Que en fecha 31/12/2012 el Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y
Transferencia de Proyectos de Inversion del Gobierno Regional de Apurimac, remitio el Informe
N° 898-2012.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI. y anexos (01 anillado), solicitando a esta
Gerencia General del Gobierno Regional de Apurimac, la aprobacién mediante acto resolutivo
del expediente de ampliacién de plazo N° 01 y ampliacion de plazo N° 02 del Proyecto
"Rehabilitacién y Mejoramiento de la Carretera Andadhuaylas - Pampachiri - Negromayo,
Tramo Huancabamba (Aereopuerto) - Pampachiri (Puente Chicha)" por un periodo de 63 dias
calendarios; por lo que mediante proyeido gerencial de fecha 31/12/2012 consignado con
expediente numero 8596, es remitido & la Direcciéon Regional de Asesoria Juridica del Gobierno
Regional de Apurimac, para la proyeccién de la resolucion correspondiente.

Que el articulo 191° de la Constitucién Politica del Pert, sefiala que: Los Gobiernos
Regionales, gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su
competencia, norma constitucional concordante con los articulos 2° y 4° de la ley Organica de
los Gobiernos Regionales Ley N° 27867, modificado por la Ley N° 27902 y Ley Nro. 28013,
que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de
su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
promoviendo la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”. De acuerdo a esta normativa citada
previamente el Gobierno Regional de Apurimac procedié a suscribir el: a) Contrato Gerencial
General Regional N° 097-2012-G.R.APURIMAC/GG, con el Consorcio PUJAS para la ejecucion
del Proyecto: “Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas — Pampachiri —
Negromayo, Tramo Huancabamba (Aeropuerto) — Pampachiri (Puente Chicha)”, por la suma de
S/.18'318,104.87 nuevos soles, por un plazo de 360 dias naturales. y b) Contrato Gerencial
General Regional N° 1603-2012-GR-APURIMAC/GG, con el Consorcio Supervision
Badallsa - Cal & Mayor y Asociados, para el servicio de Supervision de la Obra “Rehabilitacion
y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas — Pampachiri — Negromayo, Tramo Huancabamba
(Aeropuerto) — Pampachiri (Puente Chicha)”, por la suma de S/. 2,227,286.88 nuevos soles
incluido IGV, por un plazo de 420 dias naturales. :
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Que la entrega del terreno de la obra se realizo el 04/06/2012, suscribiéndose el acta
correspondiente entre los Representantes del Contratista y del Gobierno Regional de
Apurimac, en consecuencia la fecha de inicio de plazo contractual es el 05/06/2012, por lo que
la fecha de término contractual se establece que es el 30/05/2013.

Que el Ingeniero Aquiles del Aguila Garcia en su condicién de Ingeniero Residente de Obra
del Proyecto “Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas — Pampachiri —
Negromayo, Tramo Huancabamba (Aeropuerto) — Pampachiri (Puente Chicha)”, formulé el: a)
Expediente de Ampliacién de Plazo N° 01 por un periodo de 100 dias calendarios,
teniendo como base el asiento ntimero 249, argumentando que la causal para la presente
ampliacion, se debe al Adicional de obra N° 04 del mencionado proyecto, aprobado mediante
Resolucion Ejecutiva Regional N° 918-2012-GR-APURIMAC/PR, correspondiente a |la
utilizacion de canteras alternativas para el material afirmado, con un plazo de ejecucién propio
del adicional de obra de 113 dias calendarios. Debido a que los adicionales de obra,
contemplan la ejecucion de mayores cantidades de obra no consideradas en el contrato
principal y asi mismo el plazo necesario para su ejecucion; verificandose que dicho evento
afecta la ruta critica del proyecto, por lo que resulta necesario una prérroga de la fecha de
término de la obra, conforme a los plazos propios del adicional de obra y su insercién en el
2% cronograma principal. El contrato principal de obra establece, como fecha de término el
30/05/2013, teniendo en consideracién que la ejecucién del adicional de obra N° 04 (Partida
/ 6.02: transporte de material para afirmado D>1Km) afectara la ruta critica del proyecto, siendo
necesario prorrogar la fecha de término del contrato por 100 dias calendarios; y b) Expediente
de Ampliacién de Plazo N° 02 por un periodo de 63 dias calendarios, teniendo como base
los asientos del cuaderno de obra nimeros
63,64,65,66,83,84,85,109,110,121,122,123,144,145,152,153,249, argumentando que, las
partidas 03.02 Afirmado e= 0.20m, 06.01 transporte de material para afirmado D<1Km y 06.02
transporte de material para afirmado D>1Km, conforme al cronograma de ejecucién vigente,
forman parte de la ruta critica del proyecto, y fueron afectados por la demora de la Entidad
Contratante en dirimir la consulta, sobre la - utilizacién de las canteras sefialadas en el
expediente técnico, toda vez que fueron explotadas antes del inicio de la obra y que a la fecha
no cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto en cuanto a calidad y potencia, en
consecuencia es necesario una prérroga de la fecha de termino por 63 dias calendarios. En
consecuencia en fecha 15/12/2012 mediante Carta N° 045-2012-CP/RO y Carta N° 046 -
2012-CP/RO, se hace la entrega del expediente de ampliacién de plazo N° 01 y
ampliaciéon de plazo N° 02 respectivamente del referido proyecto, al Consorcio Badallsa -
Cal & Mayor y Asociados, con la finalidad de que proceda con el tramite correspondiente ante
el Gobierno Regional de Apurimac.

Que el Ingeniero José Medina Ochoa en calidad de Supervisor de Obra del Proyecto
‘Rehabilitacion” y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas — Pampachiri — Negromayo,
Tramo Huancabamba (Aeropuerto) — Pampachiri (Puente Chicha)’, procedié a revisar el : a)
Expediente de Ampliacion de Plazo N° 01 por el periodo de 100 dias calendarios,
argumentando que: 1)El Contratista en su solicitud ha cumplido con la formalidades
% establecidas en el Contrato Gerencial General Regional N° 097-2012-G.R.APURIMAC/GG. 2)
1] Se ha modificado la ruta critica del programa de ejecucion vigente, por lo que queda afectado
la fecha de término de obra, por lo que debe de ampliarse por el plazo de 63 dias calendarios
a partir del 30/05/2013, fecha en que el Contratista por tener la obra adelantada en 9. 55 % ha
podido conseguir habilitar la via en las partidas que las antecede como son el mejoramiento,
perfilado y compactado de la subrasante, asi mismo tiene la posibilidad de trabajar en turno
nocturno para transportar y apilar el material en cancha, para luego dar paso a su
conformacién, por otro lado puede duplicar su rendimiento utilizando mayor cantidad de
volquetes para el transporte, sabiendo que el transito es totalmente libre de trafico. 3) Esta
ampliacion de plazo no origina el reconocimiento y pago de mayores gastos generales
variables, en virtud a que no ha sido solicitado por el Contratista Consorcio PUJAS y por no
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estar contemplado en las clausulas de su contrato; y b) Expediente de Ampliacion de Plazo N°
02, argumento que: 1) El Contratista en su solicitud ha cumplido con la- formalidades
establecidas en el Contrato Gerencial General Regional N° 097-2012-G.R. APURIMAC/GG. 2)
Se ha modificado la ruta critica del programa de ejecucién vigente, por lo que queda afectado
la fecha de término de cobra, por lo que debe de ampliarse 63 dias calendarios a partir del
30/05/2013, fecha en que el Contratista por tener la obra adelantada en 9. 55 % ha podido
conseguir habilitar la via en las partidas que las antecede como son el mejoramiento, perfilado
y compactado de la subrasante, asi mismo tiene la posibilidad de trabajar en turno nocturno
para transportar y apilar el material en cancha, para luego dar paso a su conformacion, por
otro lado puede duplicar su rendimiento utilizando mayor cantidad de volquetes para el
transporte, sabiendo que el transito es totalmente libre de trafico. 3) Esta ampliacién de plazo
no origina el reconocimiento y page de mayores gastos generales variables, en virtud a que
no ha sido solicitado por el Contratista Consorcio PUJAS y por no estar contemplado en las
clausulas de su contrato. El Supervisor de Obra, luego de haber evaluado el expediente de
ampliacion de plazo N° 01 y el expediente de ampliacion de plazo N° 02 del referido
proyecto, concluye que el Gobierno Regional de Apurimac debe contemplar la peticion
de ampliacién de plazo por un periodo de 63 dias calendarios, siendo la nueva fecha de
término el 03/08/2013; debido a que la ampliacién de plazo N° 02 no es relevante de
afectacién al plazo contractual, al ser absorbido por la ampliacion de plazo N° 01 que
termina el 03/08/2012. En consecuencia en fecha 27/12/2012 la representante Legal del
Consorcio Badallsa - Cal & Mayor y Asociados, remitié el documento denominado BD-CM-17-
2012 al Gobierno Regional de Apurimac, mediante el cual remite el Informe de revision de las
solicitudes de ampliaciéon de Plazo N° 01 y N° 02 presentado por el Contratista, sefialando que
la Supervision previa revisiéon y evaluacion de los expedientes de antes sefialados, concluye en
recomendar que las ampliaciones de plazos N° 01 y N° 02 son compatibles y deben ser
consideradas como una sola ampliacién de plazo, debiéndosele otorgar una sola ampliacion de
plazo por sesenta y tres (63) dias calendarios.

Que en fecha 28/12/2012 el Ingeniero Harold Salcedo Osccorima en calidad de Administrador
de Obra, de la Oficina Regional de Supervisién, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
Inversion del Gobierno Regional de Apurimac, remiti6 el [nforme N° 012-2012-
GRAP/GG/DRSLTPI/HSO/AQ al Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones
y Transferencia de Proyectos de Inversién del Gobierno Regional de Apurimac, documento
mediante el cual manifestd que previa revisién y evaluacion, del expediente de ampliacion de
plazo N° 01 y N° 02 del proyecto “Rehabilitacién y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas —
N\ Pampachiri — Negromayo, Tramo Huancabamba (Aeropuerto) — Pampachiri (Puente Chicha)”,
‘%) presentado por el Contratista Consorcio PUJAS, revisado por el Consorcio Badallsa - Cal &
5/ Mayor Asociados, manifestd que el expediente cuenta con la documentacion técnica y legal
5, que avala su peticion, siendo la causal de la presente ampliacion la aprobacion del adicional de
obra N° 04, debiéndose de tomar en cuenta la recomendacion de la Supervisién, quién sefialo
que la ampliacién de plazo N° 02 no es relevante de afectacion al plazo contractual, al ser
absorbida por la ampliaciéon de plazo N° 01; siendo la ampliacién de plazo N° 01 y N° 02
considerados como una sola ampliacién de plazo, el cual debe ser de 63 dias calendarios,
siendo la nueva fecha de término contractual el 03/08/2013, por lo que da su conformidad de
procedencia.

Que en fecha 31/12/2012 el Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y
ransferencia de Proyectos de Inversién del Gobierno Regional de Apurimac, remitié el Informe
N° 898-2012.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI. y anexos (01 anillado) mediante el cual remite
el expediente de ampliacion de plazo N° 01 y N° 02 del proyecto "Rehabilitacion y
Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas — Pampachiri — Negromayo, Tramo Huancabamba
(Aeropuerto) — Pampachiri (Puente Chicha)”, previa revisién y evaluacién, tomando en
consideracion el informe presentado por el Supervisor de Obra Consorcio Badallsa - Cal &
Mayor Asociados y el Informe presentado por el Administrador de Obra de la Oficina Regional
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de Supervisién, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversiéon del Gobierno
Regional de Apurimac, por lo que da su conformidad de procedencia y aprobacion de
ampliacion de plazo por el periodo de 63 dias calendarios. Por lo que solicita al Gerente
General del Gobierno Regional de Apurimac, la aprobacién mediante acto resolutivo del
expediente de Ampliacién de Plazo N° 01 y N° 02 del referido proyecto, por un periodo de 63
dias calendarios y mediante proveido gerencial de fecha 31/12/2012 consignado con
expediente numero 8596, es remitido a la Direccién Regional de Asesoria Juridica del Gobierno
Regional de Apurimac, para la proyeccion de la resolucién correspondiente.

S o

La presente ampliacién de plazo N° 01 y N° 02, tiene su amparo legal, en lo establecido en el
Contrato Gerencial General Regional N° 097-2012-G.R.APURIMAC/GG. Literal B sobre control
de plazos:

Numeral 28 sobre prorroga de la fecha prevista de terminacion:

28.1) El Gerente de Obras debera prorrogar la fecha prevista de terminacion cuando se
produzca un evento compensable o se ordene una variacién que haga imposible la terminacion
de las Obras en la fecha prevista de terminacién sin que el Contratista tenga que adoptar
medidas para acelerar el ritmo de ejecucién de los trabajos pendientes que exijan al Contratista
incurrir en gastos adicionales.

-\ 28.2) El Gerente de Obras determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacion y
Il por cuéanto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
) Gerente de Obras una decisién sobre los efectos de una variacién o de un evento compensable
/"y proporcione toda la informacién de apoyo. Si el Contratista no hubiere dado aviso anticipado
acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de
cooperacién no sera considerada para determinar la nueva fecha prevista de terminacion.

Numeral 32 sobre aviso anticipado:

32.1) El Contratista debera dar aviso al Gerente de Obras lo antes posible de futuros eventos
probables especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar
el precio del Contrato o demorar la ejecucién de las Obras. El Gerente de Obras podra solicitar
que el Contratista entregue una estimacion de los efectos esperados del hecho o circunstancia
futuro en el precio del Contrato y la fecha de terminacién. El Contratista debera proporcionar
dicha estimacién tan pronto como sea razonablemente posible.

32.2) EI Contratista debera colaborar con el Gerente de Obras en la preparacion y
consideracion de propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o
circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los participantes en el
trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare el Gerente de Obras.

Mediante el Addendum N° 088-2012-GR.APURIMAC/GG de fecha 15/08/2012, suscrito entre el
Gobierno Regional de Apurimac y el Consorcio Pujas, se modificé la seccion 4, datos del contrato,
cuarto parrafo (1.1), del Contrato Gerencial General Regional N° 097-2012-G.R.APURIMAC/GG,
que literalmente establece: a partir de la fecha, el Gerente de Obras (Director Regional de
Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion) Nombre Ingeniero David
Francisco Alarcén Garate.

De la revisién del expediente de “Ampliacién de Plazo N° 01 y Ampliacién de Plazo N° 02" del
Proyecto “Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas — Pampachiri-
Negromayo, Tramo Huancabamba (Aeropuerto) — Pampachiri (Puente Chicha)” presentado por
el Contratista Consorcio PUJAS, se verifica que este cuenta con la documentacién técnica y
legal, cuenta con el informe de procedencia del Supervisor de Obra, con la conformidad de
procedencia del Administrador de Obra de la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y
Transferencia de Proyectos de Inversion del Gobierno Regional de Apurimac y la conformidad
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de procedencia y aprobacion del Director de la Oficina Regional de . Supervision,
Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion del Gobierno Regional de Apurimac,
de acuerdo a las facultades conferidas mediante el Addendum N° 088-2012-GR. APURIMAC/GG
de fecha 15/08/2012. Asi mismo el petitorio se encuentra dentro de lo establecido por el
Contrato Gerencial General Regional N° 097-2012-G.R.APURIMAC/GG, por lo que
corresponde aprobar el expediente de "Ampliacién de Plazo N° 01 y Ampliacion de Plazo N°
02" del proyecto “Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas — Pampachiri-
Negromayo, Tramo Huancabamba (Aeropuerto) — Pampachlrl (Puente Chicha)’, por un
periodo de sesenta y tres (63) dias calendarios.

Por las consideraciones expuestas y la Opinion legal N°  007-2013-
G.R.APURIMAC/DRAJ/KGCA. Esta Gerencia General en uso de las facultades conferidas y
delegadas por la ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley Organica de los
Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley N° 27867, Ley N° 27902, Ley N° 28013, las
facultades delegadas mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 0562-2012-GR-
APURIMAC/PR de fecha 25/01/2012 y el Reglamento de Organizacion y Funciones(ROF) del
Gobierno Regional de Apurimac.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el expediente de “Ampliacién de Plazo N° 01 y
Ampliacién de Plazo N° 02" del Proyecto "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera
Andahuaylas — Pampachiri- Negromayo, Tramo Huancabamba (Aeropuerto) — Pampachiri
(Puente Chicha)", por el plazo de sesenta y tres (63) dias calendarios. Siendo la nueva fecha
de término de la obra el 03/08/2013.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE, el contenido de la presente resolucion al
Contratista de Obra y Supervisor de Obra; del Proyecto "Rehabilitacion y Mejoramiento de la
Carretera Andahuaylas — Pampachiri- Negromayo, Tramo Huancabamba (Aeropuerto) —
Pampachiri (Puente Chicha)", para los fines que estimen por conveniente.

ARTICULO TERCERO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de
Infraestructura, Oficina Regional de Supervisién, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos
de Inversién y demas sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su
cumplimiento y fines de ley. :

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

K GULO RIOS
GERENTE GENERAL
NO’REGIONAL DE APURIMAC

GOBIE

JOARIGG
RJHDRAJ
KGCAMAbOg.
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