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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

DERECCIC:)N REGIONAL DE ADMINISTRACION
RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N° 0 1 5 -2013-GR.APURIMAC/DRA.

AB3NCBY: 4 0 00T, 2013

VISTOS:

El Informe N°473-2013-GR-APURIMAC/13/GRI, de fecha 04 de Octubre del 2013, Informe N°
428-2013-GRAP/GRI/13.02-SGED, de fecha 03 de Octubre del 2013, Informe N° 086-2013-
GRAP/GRI.13.02-SGED/ING® LFHC, de fecha 03 de Octubre del 2013, y demas documentos
que forman parte de la presente resolucién, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucién Politica del Perq, sefiala que: “Los Gobiernos
Regionales, gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su
competencia”, norma constitucional concordante con los articulos 2° y 4° de la ley Organica
de los Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, modificado por la Ley N° 27902 y Ley Nro.
28013, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en
asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral
sostenible, promoviendo la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, en fecha 20 de Mayo del 2013, se suscribié el Contrato Directoral Regional N° 039-
2013-GR.APURIMAC/DRA. del Proceso de Seleccidn: Adjudicacion de Menor Cuantia N°
023-2013-GRAP — | CONVOCATORIA, derivado de la Adjudicacién Directa Selectiva N°
019-2013-2013-GRAP, suscrito entre el Gobierno Regional de Apurimac, y el Consorcio
PERU CONSTRUC, teniendo por objeto la Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra
para la Elaboracion del Estudio a Nivel de Expediente Técnico del proyecto
“MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS
SERVICIOS QUE BRINDA EL C.S. PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORIA | — 4, DEL
DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC?”; por el monto de
S/.84,500.00, Nuevos Soles (Ochenta y Cuatro Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) a
todo costo, incluye el I.G.V.; y con un plazo de ejecucion de noventa (90) dias calendarios; y
su respectiva Addenda N° 14-2013 al Contrato Directoral Regional N° 039-2013-
GR.APURIMAC/DRA, en fecha 09 de Setiembre del afio 2013,

Que, mediante Informe N° 086-2013-GRAP/GRI.13.02-SGED/ING® LFHC, de fecha 03 de
Octubre del afio 2013, el Coordinador, Ing. Luis F. Hilari Canales, concluye “Que, se proceda
\a la Resolucion del Contrato, en aplicacion de la Clausula Duodécima: penalidades y Clausula
Decimo Tercera: Resolucién del Contrato, de Conformidad con los Articulos 40° Inc. ¢) y 44°
de la Ley y los Articulos 167°, 168° de su reglamento, de darse el caso, La Entidad procedera
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado’. (...).

Que, mediante Carta Notarial, de fecha 25 de Setiembre del 2013, se realiza |a notificacién en

\ fecha 27 de Setiembre del afio 2013, al Representante legal Comun del CONSORCIO PERU

CONSTRUC., poniendo en conocimiento sobre el retardo de 32 dias calendarios en la
presentacién de los informes N° 02, 03 y el informe final, segun Términos de Referencia,
hecho que da lugar a que su Representada ha acumulado mas de 10% del monto del
Contrato vigente en Penalidades, por lo que este despacho le da un plazo prudencial de 02
dias para la presentacion de los Informe N° 02, 03 y el Informe Final, bajo apercibimiento de
proceder a la aplicacion de la Clausula Duodécima: penalidades y Clausula Decimo Tercera:
Resolucion del Contrato, de Conformidad con Ios Articulos 40° Inc. c) y 44° de la Ley y los
Articulos 167°, 168° de su reglamento; -
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Que, mediante Informe N° 428-2013-GRAP/GRI/13.02-SGED, y anexos, la Sub Gerente de
Estudios Definitivos, Ing. Melbia Torres Fernandez, solicita resolucion de Contrato Directoral
Regional N° 039-2013-GR.APURIMAC/DRA, y la Addenda N° 14-2013 al Contrato Directoral
Regional N° 039-2013-GR.APURIMAC/DRA,; con el argumento, que habiendo transcurrido 41
dias de retraso que representan mas del 10% del monto del contrato vigente en penalidades,
asimismo habiéndosele notificado anteriormente y que hasta la fecha no ha remitido al
Gobierno Regional de Apurimac, el Informe N° 02, 03 y el Informe Final, seglin Términos de
Referencia y seglin Contrato y Addenda en fecha 23 de Setiembre del afio 2013, se ha
concluido la relacién Contractual con el Consultor CONSORCIO PERU CONSTRUC, en
amparo del Art. 167° 168° y 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por
lo que solicita la resolucién del contrato por incumplimiento de obligaciones por parte del
consultor y los cuales fueron observados por la Entidad por medio de esta Sub Gerencia;

Que, mediante Informe N° 473-2013-GR-APURIMAC/13-GRI, de fecha 04 de Octubre del
2013, el Gerente Regional de Infraestructura, Arq. Carlos A. Jiménez Carazas, solicita,
Resolucién de Contrato Directoral Regional N° 039-2013-GR.APURIMAC/DRA, al Gerente
General del Gobierno Regional de Apurimac, y con Proveido N° 7250, de fecha 09 de
Octubre, dispone a la Direccién Regional de Asesoria Juridica, para su atencién y formular la
Resolucién de Contrato;

Que, para la Resoiucién del Contrato Directoral Regional N° 039-2013-GR-APURIMAC/DRA,
y la Addenda N° 14-2013 al Contrato Directoral Regional N° 039-2013-GR.APURIMAC/DRA,
tiene como amparo legal, lo establecido en:

I. La Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017,
modificado mediante Ley N° 29873, sobre resolucion de contrato establece:

Art. 40° sobre clausulas obligatorias en los contratos, Literal c. Resoluciéon de contrato
por incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus
obligaciones, que haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia de
subsanacion, esta Ultima podra resolver el contrato en forma total o parcial, mediante Ia
remision por la via notarial del documento en el que se manifieste esta decision y el motivo
que la justifica. Dicho documento sera aprobado por autoridad ‘del mismo o superior nivel
jerarquico de aquella que haya suscrito el contrato. El contrato queda resuelto de pleno
derecho a partir de la recepcion de dicha comunicacién por el contratista. El requerimiento
previo por parte de la Entidad podra omitirse en los casos que sefale el Reglamento. Igual
derecho asiste al contratista ante el incumplimiento por la Entidad de sus obligaciones
esenciales, siempre que el contratista la haya emplazado mediante carta notarial y ésta no
haya subsanado su incumplimiento.

Il. El Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S 184-
2008-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 138-2012-EF, sobre resolucién de
contrato establece:

Art. 165°.- Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion: En caso de retraso
injustificado de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicara al contratista una
penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) "del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debid ejecutarse. Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o de la liquidacién final, o si
fuese necesario se cobrard del monto resultante de la ejecucién de las garantias de fiel
cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta.

Art. 167°.- Resolucion de Contrato: Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por
un hecho. sobreviniente a la suscripcion del mismo, siempre que se encuentre previsto
expresamente en el contrato con sujecion a la Ley. Por igual motivo, se puede resolver el
contrato en forma parcial, dependiendo de los alcances del incumplimiento, de la naturaleza

Telf. Central (083) 321022 | 321431 | 322617 | 321014 | 323731 | Telf. Fax: 321164

consultas@regionapurimac.gob.pe | Jr. Puno 107 | Abancay - Apurimac



?‘EPUHLIGA DEL PERy;

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

de las prestaciones, o de algun otro factor relevante, SIempre y cuando sea posible sin afectar
el contrato en su conjunto.

Articulo 168.- Causales de resolucién por incumplimiento La Entidad podra resolver el
contrato, de conformidad con el inciso c) del articulo 40° de Ia Ley, en los casos en que el
contratista:
By ) "Incumpla injustifi icadamente obhgaclones contractuales, Iegales o} reglamentarlas a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello.
2. Haya llegado a acumular el monto maximo de penalidad por mora o el monto méximo
~ para otras penalidades, en la ejecucién de la prestacion a su cargo; o (..:0): El
contratista podra solicitar la resolucién del contrato, de conformidad con el inciso c¢) del
articulo 409 de la Ley, en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente sus
obligaciones esenciales, las mismas que se contemplan en las Bases o en el contrato,
pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el articulo 169°".

Articulo 169.- Procedimiento de resolucién de Contrato "Si alguna de las partes falta al
cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debera requerirla mediante carta
notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) dias, bajo apercibimiento de
resolver el contrato. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o
sofisticacion de la contratacién, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningtn
caso mayor a quince (15) dias, plazo este Ultimo que se otorgara necesariamente en el caso
de obras (...)".

.. -El Coﬁtfato Directoral Regional N° 039-2013-GR-APURIMAC/DRA. de fecha
20/05/2013, sobre resolucion de contrato establece:

Clausula Sexta, Partes Integrantes del Contrato: El presente contrato esta conformado por
las bases integradas, la oferta ganadora y los documentos denvados del proceso de seleccién
que establezcan obligaciones para las partes.

Clausula Décimo Tercera, Resolucion del Contrato: "Cualquiera de las partes podra
resolver el contrato, de conformidad con'lo establecido . con los articulos 40° inciso c) y 44°
de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167°,168° de su reglamento, de darse
el caso la Entidad procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 169° del reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado"”

! Que, del analisis de la .documentacion, obrante en el |Informe N° 473-
7% 2013.GR.APURIMAC/13-GRI, y sus anexos, se desprende que el Gobierno Regional de
2y 3t Apurimac y el CONSORCIO PERU CONSTRUC,, suscribieron el Contrato, Directoral

¢ /3 Regional N° 039-2013-GR- APURIMAC/DRA, teniendo por objeto la contratacion del Servicio
de Consultoria de Obra para la Elaboracion del Estudio a Nivel de Expediente Técnico del
 proyecto “MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL ALOS
'SERVICIOS QUE BRINDA EL C.S. PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORIA | — 4, DEL
DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC”; observandose
que el Consorcio, viene incumpliendo con sus obligaciones contractuales, conforme se puede
verificar de las diversos informes, carta notarial; por lo que el Gobierno Regional de
Apurimac, corre el rlesgo de no cumpllr el objeto del contrato;

Fundamentos por los que, hablendo acumulado el monto maximo de penalidad por mora y
vencido el plazo del requerimiento previo, otorgado al Consorcio., sin que haya cumplido con
satisfacer las obligaciones derivadas del Contrato, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento _de resolucién del Contrato Directoral Regional N° 039-2013-GR-
APURIMAC/DRA; por haber incurrido en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato e incumplimiento injustificado de sus obligaciones
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello
mediante carta notarial, de conformidad con lo establecido por la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por D. L. N° 1017, el Regiamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
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aprobado por D.S. N° 184-2008-EF, sin perjuicio de las penalidades a aplicar al Contratista
en la liquidacién correspondiente.

Por las consideraciones expuestas, en observancia a los principios de razonabilidad,
economia y proporcionalidad, que rigen las contrataciones publicas, y de conformidad con el
Articulo 40° inc) ¢, de la ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.L. 1017, y
los Articulos 167°,168° y 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y en
uso de las facultades conferidas por la Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias Ley N° 27867 y la Resolucién Ejecutiva Regional N° 052-2012-GR-
APURIMAC/PR de fecha 25 de Enero del 2012;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RESOLVER EN FORMA TOTAL el Contrato Directoral Regional
N° 039-2013-GR-APURIMAC/DRA, de fecha 20 de Mayo del afio 2013, y la Addenda N° 14-
2013 al Contrato Directoral Regional N° 039-2013-GR.APURIMAC/DRA; suscrito entre el
Gobierno Regional de Apurimac y el CONSORCIO PERU CONSTRUC., para la Contratacién
del Servicio de Consultoria de Obra para la Elaboracién del Estudio a Nivel de Expediente
Técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL ACCESQO DE LA POBLACION MATERNO
INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL C.S. PUEBLO JOVEN CENTENARIO
CATEGORIA | — 4, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE
APURi_MAC“; por haber incurrido en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato e incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, conforme
a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucién; sin perjuicio
de aplicar las penalidades correspondientes al Contratista en la Liquidacién correspondiente.

ARTICULO 'S.EGUNDO.- DISPONER ala 'Sub Gerencia de Estudios Definitivos, para que
remita via carta notarial la presente Resoluciéon al CONSORCIO PERU CONSTRUC.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Abastecimientos Patrimonio y Margesi
de Bienes del Gobierno Regional de Apurimac, para que una vez consentida la presente
resolucion, inicie las acciones sancionadoras contra el CONSORCIO PERU CONSTRUC,
ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE; y ejecute la garantia
de fiel cumplimiento, conforme establece el numeral 2) del articulo 164° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones, aprobado mediante D.S. 184-2008-EF.

ARTICULO CUARTO.- Que la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, en coordinacién con el
Coordinador, Ing. Luis F. Hilari Canales, establezcan si el incumplimiento injustificado de las
obligaciones contractuales, han irrogado penalidades, debiendo de informar al area
competente, para la aplicacion de penalidades al CONSORCIO PERU CONSTRUC, en la
Liquidacion correspondiente.

ARTICULO QUINTO.- TRANSCRIBIR la presente resolucion a la Sub Gerencia de Estudios :

JVANI TOHALINO RIVEROS
DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION
GOBIERNO REGIONAL DE ARURIMAC

GTRIDRA \
RJH/DRAJ 3
AACIABOG.
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