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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 9"03 -2014-GR-APURIMAC/GG.
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VISTOS:

La Opinion Legal N° 002-2014-G.R.APURIMAC/DRAJ/KGCA de fecha 09/01/2014, el expediente
de proveido gerencial consignado con numero 033 de fecha 07/01/2014, el Informe N° 004-2014-
GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTP! de fecha 07/01/2014 y demas documentos que forman parte
integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 05/12/2012 el Gobierno Regional de Apurimac representado por su Gerente
General Regional y el Contratista Consorcio Educativo Los APUS, suscribieron el Contrato
Gerencial Regional N° 2030-2012-GR-APURIMAC/GG., con la finalidad de que el Contratista
ejecute el proyecto: "Mejoramiento y Ampliacion de la Oferta del Servicio Educativo en la INA 103
del Distrito de Coyllurqui - Provincia de Cotabambas - Apurimac”, bajo el sistema de de
contra@cién a suma alzada, por la modalidad de ejecucién contractual de llave en mano, por el
importe econémico de 3'509,264.07 nuevos soles, por el plazo de ejecucion contractual de 240
dias calendarios;

Que, en fecha 08/11/2013 mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 163-2013-GR-
APURIMAC/GG., el Gerente General Regional, declaro improcedente la solicitud de "Ampliacion

?,\\.?ia INA 103 del Distrifo de Coyllurqui - Provincia de Cotabambas - Apurimac”, por el periodo de 52
;—":“s.;_dias calendarios solicitado por el Contratista Consorcio Educativo los APUS;

Fi

/ Que, en fecha 29/11/2013, en el Centro de Conciliacion Extrajudicial Divino Maestro, debidamente
* autorizado por el Ministerio de Justicia con registro N° 4055, el Gerente General Regional y el
Representante Legal del Consorcio Educativo los APUS, en calidad de sujetos conciliantes
suscribieron el acta de conciliacion N° 064-2013 del expediente N° 066-2013, llegando a un
acuerdo conciliatorio total en los siguientes términos: a) Via acuerdo conciliatorio se aprueba la
"Ampliacién de Plazo N° 02" del proyecto: "Mejoramiento y Ampliacién de la Oferta del Servicio
Educativo en la INA 103 del Distrito de Coyliurqui - Provincia de Cotabambas - Apurimac”, por el
periodo de 32 dias calendarios, siendo la fecha de término del proyecto el 26/01/2014. b) El
Contratista Consorcio Educativo los Apus a través de su Representante Legal renuncia de
manera voluntaria, expresa e irrevocable al pago de mayores gastos generales como
consecuencia de la "Ampliacion de Plazo N° 02" concedida via acuerdo conciliatorio, y ¢) El
Contratista Consorcio Educativo los Apus se obliga a presentar al Supervisor de Obra el
"Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado y la Programacién PERT CPM", en
armonia a la ampliacién de plazo concedida via acuerdo conciliatorio. En consecuencia la fecha de
termino contractual es el 25/12/2013,;

Que, el Representante Legal Comun del Consorcio Educativo los Apus, en fecha 09/12/2013
remitié la Carta N° 078-2013-GER/CONSORCIO EDUCATIVO LOS APUS, al Inspector de Obra
del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliacion de la Oferta del Servicio Educativo en la INA 103 del
Distrito de Coyllurqui - Provincia de Cotabambas - Apurimac’, documento mediante el cual
presenta al Inspector de Obra el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado y la
Programacion PERT CPM, considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas
(Partidas de C°A° (loza aligerada, vigas de techo) escaleras (encofrado y desencofrado,
habilitacién de acero y concreto),arquitectura de muros de ladrillo (cabeza y soga), revoques y
enlucidos (tarrajeo en muros y cielo razo: interiores y exteriores), zocalos y contrazocalos,
carpinteria de madera y metalica, techos y coberturas, sistema de evacuacion de aguas pluviales,
instalaciones electricas, adecuacion de infraestructura existente, loza de patio de honor, muro de
contencion y sardineles, cerco perimétrico) y en armonia con la ampliacion de plazo concedida via
acuerdo conciliatorio por el periodo de 32 dias calendarios, siendo la fecha de término del proyecto
el 26/01/2014, -

Que, el Ingeniero Durvan Araoz Salas - Inspector de Obra del proyecto en mencién, en fecha
16/12/2012 remitié el Informe N° 06-2013.GR.APURIMAC/DRSLTPI-IO-DAS, al Director de la
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Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién del
Gobierno Regional de Apurimac, documento,mediante el cual, sefiala que la Carta N° 078-2013-
GER/CONSORCIO EDUCATIVO LOS APUS, incluye el Cronograma del Calendario de Avance de
Obra Valorizado Actualizado y la Programacion PERT CPM, que contempla la reprogramaciéon de
la ejecucion de las partidas faltante de ejecucion para los meses de diciembre 2013 y enero 2014,
con fecha final de conclusion de obra el dia 26/01/2014, todo-ello en armonia con la ampliacién de
plazo concedida via acuerdo conciliatorio. Posteriormente en fecha 18/12/2013, mediante Informe
N° 74-2013-GRAP/06.GG-DRSLTPI/SO.JVL, el Administrador de Contrato procedié a revisar y
evaluar el informe y demas antecedentes documentales remitidos por el Inspector de Obra sobre
el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado y la Programacion PERT CPM del
_proyecto en mencion, solicitando su aprobacion respectiva;

Que, el Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos
de Inversidn, en fecha 07/01/2014, remitio el Informe N° 004-
2013.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI. al Gerente General Regional, solicitando la aprobacién
resolutiva del Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado y la Programacién PERT
CPM del proyecto: "Mejoramiento y Ampliacion de la Oferta del Servicio Educative en la INA 103
del D@trito de Coyliurqui - Provincia de Cotabambas - Apurimac’, como consecuencia de la
Ampliacién de plazo N° 02 por el periodo de 32 dias calendarios concedida via acuerdo
conciliatorio; en consecuencia en fecha 07/01/2014 mediante proveido gerencial consignado con
expediente nimero 033, se dispuso que la Direccidn Regional de Asesoria Juridica, proceda a
formular la resolucion correspondiente;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido por el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF, modificado por el
Decreto Supremo N° 138-2012-EF., regula en sus articulos: Articulo 183° sobre requisitos
adicionales para la suscripcién del contrato de obra, y refiere que: "Para la suscripcién del contrato
de ejecucién de obra, adicionalmente a lo previsto en el articulo 141° el postor ganador debera de
cumplir los siguientes requisitos: 3) Entregar el calendario de avance de obra valorizado elaborado
en concordancia con el cronograma de desembolsos econémicos establecido, con el plazo de
ejecucién del contrato y sustentado en el Programa de Ejecucion de Obra (PERT - CPM), el cual
debera de considerar la estacionalidad climatica propia del area donde se ejecuta la obra, cuando
corresponda (...)". Articulo 201° sobre el procedimiento de ampliacién de plazo, y refiere que:
“(...) La ampliacion de plazo obligara al Contratista a presentar al Inspector o Supervisor un
calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programacion PERT CPM
correspondiente, considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia
con la ampliacién de plazo concedida , en un plazo que no excedera de 10 dias contados a partir
del dia siguiente de la fecha notificacién al Contratista de la resolucién que aprueba la ampliacion
de plazo. El Inspéctor o Supervisor debera elevarlos a la Entidad, con los reajustes concordados
con el Residente en un plazo maximo de 07 dias contados a partir de la recepcion del nuevo
calendario presentado por el Contratista. en un plazo no mayor de 07 dias contados a partir del
dia siguiente de la recepcién del informe del informe del Inspector o Supervisor, la Entidad debera
pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazara en todos sus
efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo sefialado, se tendra por aprobado el
calendario elevado por el Inspector o Supervisor (...)". Por tanto, al haberse aprobado via
acuerdo conciliatorio la Ampliacién de Plazo N° 02, por el periodo de 32 dias calendarios del
proyecto en mencion, es obligacion del Contratista Consorcio Educativo los Apus,
presentar al Inspector de Obra un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la
programacion PERT CPM: correspondiente, dentro de los plazos conferidos por ley; Este
calendario se actualizara con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el
calendario de avance de obra valorizado vigente;

Que, de la revision, del expediente de Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado y la
Programacién PERT CPM, como consecuencia de la aprobacion via acuerdo conciliatorio de la
"Ampliacién de Plazo N° 02",por el periodo de 32 dias calendarios del Proyecto: "Mejoramiento y
Ampliacién de la Oferta del Servicio Educativo en la INA 103 del Distrito de Coyllurqui - Provincia
de Cotabambas - Apurimac", presentado por el Consorcio Educativo los Apus; se verifica que este
expediente, cuenta con la documentacion técnica y legal sustentatoria, que acredita que se ha
considerado para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacion
de plazo concedida, asi mismo cuenta con los reajustes concordados entre el Residente de Obra y
el Inspector de Obra, y las respectivas opiniones favorables del lnspectqp"de Obra, Administrador
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de Contrato asignado a este proyecto y del Director de la Oficina Regional de Supervisién,
Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Iriversion. En virtud de lo expuesto y conforme a lo
establecido por el Contrato Gerencial Regienal'N° 2030-2012-GR-APURIMAC/GG., la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por D. L. N°® 1017 - modificado por la Ley N° 29873, y su
Reglamento aprobado por D. S. N° 184-2008-EF - modificado.por el D.S. N° 138-2012-EF, deviene
en procedente la aprobacion del Calendarioc de Avance de Obra Valorizado Actualizado y la
Programacién PERT CPM, como consecuencia de la aproba01on via acuerdo conciliatorio de la
"Ampliacién de Plazo N° 02" por el periodo de.32 dias calendarios, del Proyecto: "Mejoramiento y
Ampliacién de la Oferta del Servicio Educativo en la INA 103 del Dlstntc de Coyllurqui - Provincia
de Cotabambas - Apurimac", siendo.la fecha de término del proyecto el 26/01/2014;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades
conferidas y delegadas mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 439-2013-GR-
APURIMAC/PR., de fecha 01/07/2013, Resolucion Ejecutiva Regional N° 003-2014-GR-
APURIMAC/PR., de fecha 03/01/2014, la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralizacién,
Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley N° 27867, Ley N° 27902, Ley
N° 28013 y el Reglamento de Organizaciéon y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de
Apurimac;

SE RéSUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado yla
Programacién PERT CPM, del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliacién de la Oferta del Servicio
Educativo en la INA 103 del Distrito de Coyllurqui - Provincia de Cotabambas - Apurimac",
solicitado por el Contratista Consorcio Educativo los Apus, como consecuencia de la aprobacion
via acuerdo conciliatorio de la "Ampliacién de Plazo N° 02", por el periodo de 32 dias calendarios,
siendo la nueva fecha de término de este proyecto el 26/01/2014; por contar con la
documentacion técnica y legal sustentatoria, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR, la presente resolucién al Contratista Consorcio Educativo
los Apus y al Inspector de Obra - Ingeniero Civil Durvan O. Aracz Salas, ambos del Proyecto:
"Mejoramiento y Ampliacién de la Oferta del Servicio Educativo en la INA 103 del Distrito de
Coyllurqui - Provincia de Cotabambas - Apurimac".

ARTICULO TERCERO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de
Infraestructura, Oficina Regional de Supervisién, Liguidaciones y Transferencia de Proyectos de
Inversion y demas sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su
cumplimiento y fines de ley.

REG] BESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

MEDIGEE MOISES LIZARRAGA TRUJILLO
gE ENTE GENERAL
GOBIERNG REGIONAL DE APURiMAC
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