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. RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° £ (. -2014-GR-APURIMAC/GG.

“

-+ Abancay, 99 ENE g0k
VISTOS: | | .

El expediente de proveido gerencial consignado con nimero 9122 de fecha 17/12/2013, el Informe
N° 1469-2013-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI de fecha 17/12/2013 y demas documentos que
forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 08/05/2012 el Comité Especial Permanente adjudicé la buena pro del proceso de
seleccion "Adjudicacién Directa Selectiva N° 027-2012-GRA", al Postor Chacfia Perti Consultores
& Ejecutores Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, convocado para la contratacién del
Servicio para “"Mantenimiento Rutinario Manual, Tramo: Yanaquillca - Mollebamba, para el
Proyecto: Mantenimiento Rutinario de Red Departamental”, por cumplir con los requisitos de Ia
evaluacign;

Que, e% fecha 31/05/2012 el Director Regional de Administracion del Gobierno Regional de
Apurimac - CPC Giovani Tohalino Riveros y el Contratista Chacfia Pert Consultores & Ejecutores
E.LR.L., representado por su Gerente General Wilfredo Anastacio Torvisco Martinez, suscribieron
el Contrato Directoral Regional N°® 040-2012-GR-APURIMAC/DRA., con el objeto de que el
Contratista, ejecute el "Servicio para el Mantenimiento Rutinario Manual, Tramo: Yanaquillca -
Mollebamba, Longitud 30.378 Km, del Proyecto: Mantenimiento Rutinario de Red
Departamental”, de atuerdo a los términos de referencia y requerimientos minimos del capitulo I
de la seccién especifica de las bases, por la suma de $/.76,404.80 nuevos soles, por el plazo de
ejecucion de la prestacion de 240 dias calendarios; 5

Que, en fecha 01/06/2012 en la Comunidad de Yanaquilca, Distrito de Sabaino, Provincia de
Antabamba, se reunieron el Representante Legal de Chacfia Pert Consultores & Ejecutores
E.LR.L.; y el Inspector del Servicio designado por el Gobierno Regional de Apurimac, con la
finalidad de realizar el acto protocolar de entrega de terreno del "Servicio para el Mantenimiento
Rutinario Manual, Tramo: Yanaquillca - Mollebamba, Longitud 30.378 Km, del Proyecto:
Mantenimiento Rutinario de Red Departamental" y suscribir el acta correspondiente en sefial de
conformidad;

Que, el Director Regional de Administracién del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha
08/02/2013, emiti6 la Resolucion Directoral Regional N° 004-2013-GR.APURIMAC/DRA., mediante
el cual, resolvid en forma total el Contrato Directoral Regional N° 040-2012-GR-APURIMAC/DRA.,
suscrito entre el Gobierno Regional de Apurimac y el Contratista Chacfia Peri Consultores &
Ejecutores E.LR.L., por causal atribuible al Contratista, por incumplimiento injustificado de sus
obligaciones contractuales;

Que, el Ingeniero Hugo V. Acosta Valer en su condicién de Coordinador Zonal Apurimac - MTC
Provias Descentralizado, en fecha 14/11/2013, mediante Oficio N° 238-2013-MTC/21.APU,
comunico que, de acuerdo al convenio de gestion suscrito entre el Provias Descentralizado y el
Gobierno Regionai de Apurimac, en el marco del Decreto de Urgencia N° 058-2011-EF, clausula
novena, establece que: "El presente convenio regira desde su suscripcién y tendra vigencia hasta
la liquidacion de los contratos de ejecucion de mantenimiento periddico y su supervision, asi
como del mantenimiento rutinario manual, derivados del D.U. N° 058-2011", por lo que, solicita Ia
liguidacion de servicios de consultoria, conforme al convenio; -

Que, el Licenciado en Administracion Rubén D. Farfan Barrientos en su condicién de Coordinador
de Programa de Caminos Departamentales, en fecha 22/11/2013, mediante Informe N° 113-2013-
GR.APURIMAC/GRI/§GO/PCD-RDFB, informo que, con fondos del Decreto de Urgencia 058-
2011, se realizaron los estudios de 07 expedientes técnicos, de los cuales 02 contratos fueron
resueltos resolutivamente a los Contratistas, por incumplimiento injustificado de sus obligaciones
contractuales, siendo uno de estos el "Servicio para el Mantenimiento Rutinario Manual, Tramo:
Yanaquillca - Mollebamba, Longitud 30.378 Km, del Proyecto: Mantenimiento Rutinario de Red
Departamental”; fundamentos por los que, sugiri6 al Director de la Oficina Regional de
Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién del Gobierno Regional de
Apurimac, se realice el tramite de liquidacion técnica y financiera correspondiente, y de esta
manera dar cumplimiento al requerimiento realizado por la Oficina del P;pgrama‘de Caminos
Departamentales; & /-;'
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v Que, la CPC. Maria Pilar Chumpisuca Carrién - Asistente Administrativo PCD del Gobierno
" Regional de Apurimac, en fecha 03/12/2013, mediante Informe N° 030-2013-
GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI/MPCHC, remitid el informe financierc del "Servicio para el
Mantenimiento Rutinario Manual, Tramo: Yanaquillca - Mollebamba, Longitud 30.378 Km, del
Proyecto: Mantenimiento Rutinario de Red Departamental’, indicando que: a) Mediante
Resoluciéon Directoral Regional N° 004-2013-GR.APURIMAC/DRA., se resolvio el Contrato al
Contratista Chacfia Peru Consultores & Ejecutares - E:l.R.L., por, incumplimiento injustificado de
sus obligaciones contractuales, razén por la cual, no. se -cumplié con la ejecucién del servicio al
100%, ejecutandose solo el 74 % del monto contractual que equivale a la suma de S/. 56,384.66
nuevos soles, b) La afectacion presupuestal de la valorizacion N° 006-2012, fue cancelado con
presupuesto del correlativo de meta N° 0137-2012 (Mantenimiento Rutinario (Mecanizado) de
‘Red Departamental, Tramo: Yanaquilca Mollebamba), c¢) Se aplico penalidades al Contratista por
la suma total de S/. 1,782.79 nuevos soles, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

?_EPUBU GA DEL F'E,QG

e

o1 | Valorizacion N° OT / Factura N* 001-00125 | /. 9,550.61 | f"a,éét.‘;% :

02 | Valorizacion N° 02 / Factura N° 001-00130 | S/. 9,550.61 | S/. 8,093.74 | S/. 1,456.87 | S/. 9,550.61

03 | Valorizacion N° 03 7 Factura N° 001-00140 | S/. 9,550.61 | S/. 8,083.74 | SI. 1,456.87 | S/. 9,550.61

o4 | Valorizacion N° 04  Factura N° 001-00142 | S/. 9,650.61 | S/. 8,093.74 | SI. 1,456.87 | S/. 9,550.61

05 | Valorizacion N° 05 / Factura N° 001-00145 | S/. 9,550.61 | SI. 8,003.74 | S/. 1,456.87 | S/. 9,550.61

06 | Valorizacion N° 06  Factura N° 001-00153 | S/. 8,595.61 | S/. 7,284.42 | S1.1,311.19 | SI. 8,595.61
g Total S1.56,348.66 | S/.47,753.10 | SI.8,595.56 | SI. 56,348.66

B) RESUMEN DE MULTAS: ; : :

T

e e R ST i, s e e e TR G
Aplicacién de Penalidades ( Valorizacien N° | S/. 7,640.49 S/.1,018.73 S/. 764.06 S/.1,782.79
03 51.1,018.73 [ Valorizacion N° 06 S/.764.08)

Que, el Ingeniero German Morales Galvez - Inspector del Servicio, en fecha 10/12/2013, remiti el
Informe N° 251-2013-G.R.AP./G.G.-DRSLTP/GIMG-I.P., documento mediante el cual, emitié el
informe de liquidacién técnica del "Servicio para el Mantenimiento Rutinario Manual, Tramo:
Yanaquillca - Mollebamba, Longitud 30.378 Km, del Proyecto: Mantenimiento Rutinario de Red
Departamental”, sefialando que: a) El tramo contractual del mantenimiento es de la PK = 39+125
al 69+503, teniendo una longitud de 30+378 Km. b) Al Contratista Chacria Pert Consultores &
Ejecutores E.LR.L., se le ha rescindido el Contrato Directoral Regional N° 040-2012-GR-
APURIMAC/DRA, mediante Resolucién Directoral Regional N° 004-2013-GR-APURIMAC/DRA,,
motivo por el cual, no se ha culminado al 100% con la ejecucion del servicio, ejecutandose solo
un 73.75 % del avance programado, asi mismo observo actividades como limpieza de calzada,
bacheos, limpieza de derrumbes, limpieza de badenes, limpieza de obras de arte, alcantarillas
saturadas con material de arrastre de las precipitaciones. ¢) Respecto a los recursos empleados
del Contratista en el servicio, se tiene recursos humanos, recursos de materiales y equipos y
recursos financieros. d) El costo real ejecutado del servicio asciende a la suma de S/. 56,348.66
nuevos soles. e) Se aplico una multa al Contratista por la suma de S/. 1,782.79 nuevos soles;

Que, en fecha 17/1242013, mediante Informe N° 1469-2013.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI., el
Director de la Oficia Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
Inversion del Gobierno Regional de Apurimac, solicito al Gerente' General Regional, la aprobacion '
resolutiva de la "Liquidaciéon Final Técnica y Financiera del Servicio para el Mantenimiento
Rutinario Manual, Tramo: Yanaquillca - Mollebamba, Longitud 30.378 Km, del Proyecto:
Mantenimiento Rutinario de Red Departamental”, ejecutado en el plazo contractual de 06 meses,

por el costo real del servicio S/. 56,348.66 nuevos soles; en consecuencia este Despacho
Gerencial en fecha 17/12/2013, mediante proveido gerencial consignado con expediente numero
9122, dispuso que la Direccién Regional de Asesoria Juridica, proceda a formular la resolucion de
aprobacion de liquidacion correspondiente; I i

)
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Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido en el articulo 191° de la
Constitucion Politica del Perd, que sefala:; “Los .Gobiernos Regionales, gozan de autonomia
politica, econdémica y administrativa en asyhtos de su. competencia®, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la ley Organica de los Gobiernos Regionales - Ley N°
27867, modificado por la Ley N® 27902 y Ley Nro. 28013, que establece: “Los Gobiernos
Regionales emanan de la voluntad popular. Son personasjuridicas de derecho publico, con
autonomia politica, ‘econémica y administrativa en asuntos de- su' .competencia, cuya finalidad
esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y
privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno dé los derechos y la igualdad de oportunidades
de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo”. De acuerdo a esta normativa citada previamente el Gobierno Regional de
Apurimac debidamente representado por el Director Regional de Administracion y el
Contratista Chacia Pera Consultores & Ejecutores E.l.R.L., representado por su Gerente
General Wilfredo Anastacio Torvisco Martinez, suscribieron el Contrato Directoral Regional
N° 040-2012-GR-APURIMAC/DRA., contrato que establece un vinculo contractual entre
ambos sujetos contractuales, por medio del cual adquieren derechos y obligaciones;
posteriormente en fecha 08/02/2013, mediante Resolucién Directoral Regional N° 004-2013-
GR.APURIMAC/DRA., se resolvié en forma total el Contrato Directoral Regional N° 040-2012-
GR-AZ@RIMACIDRA., por causal atribuible al Contratista, por incumplimiento injustificado

gPUBLICA DEL Peg,.

de suspébligaciones contractuales;

Que, al respecto mediante Resolucién Ejecutiva Presidencial N° 416-89-CTAR-APURIMAC-P, de
fecha 30 de diciembre de 1999, se resuelve aprobar la Directiva N° 003-99-CTAR-APURIMAC-
/PE., titulada “Normas Sobre el Proceso de Liquidacién de Obras Ejecutadas por el CTAR
APURIMAC” el mismo que comprende, los objetivos, finalidad, alcances, aprobacién, del proceso
de liquidacion de Obras por modalidades de ejécucion (por administracién directa, por contrata,
por encargo o0 convenio), disposiciones especificas, responsabilidad, disposiciones finales,
instrumento que norma los criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de
liquidacion de obras;

Que, el Presidente del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 03/01/2014, emitid la Resolucién
Ejecutiva Regional N° 003-2014-GR.APURIMAC/PR., mediante el cual, otorgo funciones y
atribuciones al Gerente General durante el ejercicio presupuestal 2014, siendo una de estas la
aprobacion de expedientes de liquidaciones de obras, conforme a lo dispuesto por la ley de
contrataciones del estado;

Que, de la revisién de los antecedentes documentales, del expediente de la liquidacion técnica y
financiera del "Servicio para el Mantenimiento Rutinario Manual, Tramo: Yanaquillca - Mollebamba,
Longitud 30.378 Km, del Proyecto: Mantenimiento Rutinario de Red Departamental”, realizado
por el Personal de la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos
de Inversion, se verifica que este expediente cuenta con la documentacién técnica, financiera,
administrativa |y legal sustentatoria, asi mismo ha sido revisado, evaluado y cuenta con la
conformidad de procedencia del Inspector del Servicio, del Coordinador del Programa de Caminos
Departamentales, de la Asistente Administrativo PCD del Gobierno Regional de Apurimac y del
Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
Inversion. Por lo que, estando dentro de lo regulado y establecido por la Resolucién Ejecutiva
Presidencial N° 416-99-CTAR-APURIMAC-P., de fecha 30/12/1999, deviene en procedente la
aprobacién de la liquidacién técnica y financiera del servicio: "Servicio para el Mantenimiento
Rutinario Manual, Tramo: Yanaquillca - Mollebamba, Longitud 30.378 Km, del Proyecto:
Mantenimiento Rutinario de Red Departamental", por el presupuesto de S/. 56,348.66 nuevos
soles;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades
conferidas y delegadas mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 439-2013-GR-
APURIMAC/PR., de fecha K 01/07/2013, Resolucién Ejecutiva Regional N° 003-2014-GR-
APURIMAC/PR., de fecha 03/01/2014, la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralizacion,
Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley N® 27867, Ley N° 27802, Ley
N° 28013 y el Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de
Apurimac;

SE RESUELVE: i

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la liquidacién final técnica y_ financiera del "Servicio para
el Mantenimiento Rutinario Manual, Tramo: Yanagquillca - Mollebamba, Longitud 30.378 Km, del
Proyecto: Mantenimiento Rutinario de Red Departamental”, por el presupuesto de S/. 56,348.66
nuevos soles, ejecutado bajo la modalidad de contrata, por contar con la documentacion técnica,
financiera, administrativa y legal sustentatoria, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente resolucion. 2y
' S Pagina 3 de 4

Telf. Central (083) 321022 | 321431 | 322617 | 321014 | 323731 | Telf. Fax: 321164
consultas@regionapurimac.gob.pe | Jr. Puno 107 | Abancay - Apurimac



<EPUBLICA DEL Pei 3y

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL "

~ ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR, la presente resolucion al Provias Descentralizado, para
su conocimiento y fines pertinentes. sy oy I :

ARTICULO TERCERO: DISPONGASE, el cierre del expediente respectivo, una vez que
quede consentida la liquidacion. ; e

ARTICULO CUARTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de
Infraestructura, Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de

Inversion y demas sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su
conocimiento, cumplimiento y fines de ley.

REGISFRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

4
4 MED LIZARRAGA TRUJILLO
TE GENERAL
GOBfERNO REGIONAL DE APURIMAC
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