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ADDENDA N° -2014 AL CONVENIO EJECUTIVO REGIONAL N°127-2013-GR-APURIMAC/PR.

Conste por el presente documento, que constituyen una ADDENDA al Convenio Ejecutivo
Regional N° 127-2013-GR-APURIMAC/PR, para la ejecucién de la obra “CONSTRUCCION
CAMINO VECINAL CHALHUANI, COTARMA, PISCAYA Y LUCUCHANGA, DISTRITO DE
\PICHIRHUA — PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC”, de acuerdo al Expediente Técnico
Zaprobado mediante Resolucion Gerencial Regional de Infraestructura N° 103-2012-GR-
¥-APURIMAC/GRA, convenio suscrito entre el GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, con Ruc
%/N° 20527141762, con domicilio legal en el Jirén Puno N° 107, del Distrito y Provincia de Abancay,
Regién de Apurimac, debidamente representado por el Presidente Regional ING. ELIAS
SEGOVIA RUIZ identificado con DNI N° 31016376, a quien para efectos de la presente
Addenda se le denominara EL GOBIERNO REGIONAL vy de la otra parte el MINISTERIO DE
DEFENSA - EJERCITO DEL PERU, COMANDO DE ASUNTOS CIVILES (COAC) con RUC N°
20131369124, debidamente representado por el Sefior General de Brigada EP LUIS
GUILLERMO MARTIN SILVA CABREJO, Comandante General del Comando de Asuntos
Civiles, identificado con DNI N° 43617702, con domicilio legal en la Av. Boulevard S/N, distrito de
San Borja, de la Regién Lima, nombrado mediante Resolucién Suprema N° 708-2012-DE/EP, del
29 de Diciembre del 2012, quien procede en uso de la facultad conferida mediante Resolucién
Ministerial N° 145-2013-DE/EP de fecha 21 de Febrero del 2013 a quien en adelante se
denominara EL EJERCITO, en los términos y condiciones siguientes:

I. CLAUSULA PRIMERA — ANTECEDENTES:

I.I.-Que, en fecha 19 de Abril de 2013, EL GOBIERNO REGIONAL y EL EJERCITO suscribieron
el Convenio Ejecutivo Regional N° 110-2013-GR-APURIMAC/PR, Convenio Marco de cooperacién
institucional entre el Gobierno Regional de Apurimac y el Ejército del Perd.

L.IL.-Que, en fecha 16 de Julio de 2013, EL GOBIERNO REGIONAL y EL EJERCITO suscribieron
el Convenio Ejecutivo Regional N° 127-2013-GR-APURIMAC/PR, para la ejecuciéon de la obra
“CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CHALHUANI, COTARMA, PISCAYA Y LUCUCHANGA,
DISTRITO DE PICHIRHUA - PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC”, de acuerdo al Expediente
Técnico aprobado mediante Resolucion Gerencial Regional de Infraestructura N¢ 103-2012-GR-
APURIMAC/GRA, por el importe econémico y las condiciones que se consignan en el precitado
Convenio.

I.IIl.-Que, en fecha 10 de Diciembre del 2013, el Residente de obra Ing. Edgar Acurio Cruz, solicita
adenda del Convenio Ejecutivo Regional N° 127-2013-GR-APURIMAC/PR, de la Clausula
Quinta: Monto y Financiamiento del Convenio, numeral 5.2, de acuerdo al siguiente detalle:

OBRA: "CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CHALHUANI, COTARMA, PISCAYA Y LUCUCHANGA DEL DISTRITO DE PIGHIRHUA,
PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC"
| TRAMO: (CHALHUANI, PROGRESIVA 0+000 KM - HUATURO 20+380 KM)
Lugar: APURIMAC - ABANCAY - PICHIRHUA
\ ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO P.U. PARCIAL TOTAL
) | ot CONSTRUCCION CAMINO VEGINAL '
01.01 OBRAS PROVISIONALES S/.14,818.38 | S/ 14,818.38
01.01.01 4.80?:;34‘5% DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE und 1.00 | S/.2,351.38 S/. 2.351.38 .
01.01.02| CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA m2 17500 | S.71.24| S/.12.467.00
01.02 OBRAS PRELIMINARES S1.106,464.91 | S/.106,464.91
01.0201| TRAZO.NIVELACION Y REPLANTEO KM 2077 | S1.2,192.81| . 45,544.66
01.02.02 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 | S/.60,920.25 S/.80,920.25
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS $1.1,316,466.63 | 51.1,316,466.63
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01.03.01| CORTE EN MATERIAL SUELTO (CON BOLONERIAS) | m3 | 193,544.96 $/.3.04| s/ 5883766 |

01.03.02 BOfO%"EEfS MATERALEOMEACTE COR m3 | 3568677 $1.3.42| §/122,048.75

01.03.03| CORTE EN ROCA SUELTA m3 | 7.395.00| .20.99| s/.15622105

01.03.04| CORTE EN ROCA FIJA m3 | 5466.00| S/.23.30| S/ 127.357.80

01.03.05| RELLENO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO m3 | 41,765.85 SI.2.62 | SI.109,426.53

01.03.06| DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES m3 | 24,926.53 $.2.07| S/.51,507.92

“§01.0307|  PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 | 103,860.55 $.1.29| S/.133,980.11
/01.03.08| CUNETAS LATERALES m | 2077211 $.1.37| s1.28.457.79

01.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE SI.263,917.17 | SI.263,917.17

01.0401|  TAJEA (30 UND,) SI. 104,911.51

01.0402|  ALCANTARILLAS DE CONCRETO ARMADO (02 UND) S/, 12,741.93

01.04.03 BADEN (08 UND.) S/. 65,161.92

01.04.04 | PASES DE AGUA (15 UND.) S/.19.116.80

01.04.05| MUROS DE CONTENCION ( 61.00 ML) S/. 61,984.92

01.05 PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO $1.4,030.00 |  SI.4,030.00

01.0501 | PRUEBA DE PROCTOR MODIFICADO und 500 | $/.250.00| S/ 1.25000

01.05.02| PRUEBA DENSIDAD DE CAMPO und 40.00| §/.30.00| s/ 120000

01.05.03 | DISENO DE MEZCLAS und 1.00| S/.380.00 S1. 380.00

orasios| (TRUEDADECGALIADDEL GONCRETOPRUEDAR: | ung 4000| /3000 | S/ 120000

01.06 SENALIZACION $1.4,000.00 |  S/.4,000.00

01.06.01 | POSTES KILOMETRICOS und 2000 $/.20000| /400000

01.07 FLETE S/.10,053.72 |  S/.10,053.72

01.07.01| FLETE TERRESTRE GLB 1.00 | 51.10,053.72 | s/.10,053.72
COSTO DIRECTO . 1'811,719,750.81
GASTOS GENERALES (12.00 %) S/. 206,370.10
COSTO EXPEDIENTE META 2,013 S/, 7,000.00
IMPACTO AMBIENTAL SI.11,352.46
PRESUPUESTO TOTAL POR TRANSFERIR 2013 §1.1,944,473.37

Que, mediante Informe N° 001-2014-AAVR-GRA/GG/DSLTPI, de fecha 14 de Febrero del afio
2014, el Supervisor de Obra Ing. Abbon Alex Vasquez Ramirez, otorga su conformidad a la
solicitud de adenda.

Que, mediante informe N° 067-2014-GR-APURIMAC/13-GRI, de fecha 12 de febrero del afio 2014,
el Gerente Regional de Infraestructura, Arq. Carlos A. Jiménez Carazas, concluye 1) El pie de
presupuesto inicial del expediente técnico debe ser modificado por el pie de presuouesto que se
indica en el anexo N° 01.2013, que se adjunta al presente el mismo que cuenta con el aval del
supervisor de obra; 2) La tercera entrega de fondos de S/. 901,848.37, correspondiente al afio
2013, para efectos de pago de los compromisos por parte del Ejército del Perli debera afectarse a
la Meta N° 227-2014, “CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CHALHUANI, COTARMA, PISCAYA
Y LUCUCHANGA, DISTRITO DE PICHIRHUA — PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC”.

Que, estando a los antecedentes adjuntos, el Gerente General del Gobierno Regional de Apurimac
y mediante Proveido Gerencial N° 1027, dispone a la Direccion Regional de Asesoria Juridica para
su atencion, evaluacion y formular la adenda.

LIV.- Que, mediante Carta N° 02-2014 BING C/B N° 241 del 28 de Abril del 2014, el Jefe de
Proyecto remite al Supervisor de la obra el presupuesto y el cronograma de ejecucion del Il tramo de
la obra correspondiente a la progresiva 20+380 al 42+800.

vuu.
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Que, mediante Carta N° 001-2014-GRA-GG/DSLTPI/AVVR del 08 de Mayo del 2014, el Supervisor
del Proyecto, autoriza las partidas del presupuesto y el cronograma de ejecucion para el Il tramo
y el inicio de la obra.

Que, mediante Informe N° 201-2014-GR-APURIMAC/13-GRI del 15 de Mayo del 2014, la Gerencia
Regional de Infraestructura solicita incluir en la Addenda las partidas a ejecutarse para el II
... Tramo del proyecto: “CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CHALHUANI, COTARMA, PISCAYA Y
& LUCUCHANGA, DISTRITO DE PICHIRHUA — PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC”.

: f ue, mediante Proveido Gerencial N° 3379, la Gerencia General del Gobierno Regional de
&8 ; ._WApurimac, dispone que la Direcciéon Regional de Asesoria Juridica formule e incluya en la addenda

las partidas del presupuesto para el Il tramo de la obra, de acuerdo al siguiente detalle:

OBRA: "CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CHALHUANI, COTARMA, PISCAYA Y LUCUCHANGA DEL DISTRITO DE PICHIRHUA,
PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC"
II TRAMO: (PROGRESIVA 20+380 KM - 42+800 KM)
Lugar: APURIMAC - ABANCAY - PICHIRHUA
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO P.U. PARCIAL TOTAL
01 OBRAS PROVISIONALES S/. 12,467.00
01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA GLB 100 | S/.12467.00| S/ 12,467.00
(1000M2)
02 OBRAS PRELIMINARES S/.78,768.41
02.01 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO kM | 2203 S1.2,192.84 | S 48,308.27
e MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE s T P p——
EQUIPO
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS $/.1,168,456.10
CORTE EN MATERIAL SUELTO (CON
03.01 BOLONERIAS) m3 158,702.50 S/.3.04 S/. 482,455.60
CORTE EN MATERIAL COMPACTO (CON
03.02 BOLONERIAS) m3 46,827.28 S/.3.42 S/.160,149.30
03.03 CORTE EN ROCA SUELTA m3 | 974860 | S/.20.99 | S/ 20462311
03.04 CORTE EN ROCA FIJA m3 | 487025 | S/.2330 | S/.113.476.83
03.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO m3 | 10,000.00 | S/.262 S/. 26,200.00
03.06 DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES m3 | 17.86277 | S 2.07 S/. 36.975.93
03.07 PERFILADO Y COMPAGTADO DE SUB-RASANTE | m2 | 88,691.30 | S/ 1.29 S/ 114,411.78
03.08 CUNETAS LATERALES m 22,017.1¢8 S/.1.37 S/.30,183.55
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE “. | si.173,201.03
04.01 TAJEA (25 UND.) /. 80,494.22
TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE
04.01.01 (TAJEAS) m2 201.14 16.20 S/.3,258.47
04.01.02 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO (TAJEAS) | m3 | 221.38 27.51 S/, 6,090.16
04.01.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS (TAJEAS) m2 | 20125 7.47 S/.1,508.34
04.01.04 EEBLPESO Y COMPACTADO CON MATERIAL m3 | 201.25 12.85 S/ 2,586.06
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
| 04.01.05 A A m3 | 22138 20.59 SI. 4,558.21
04.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (TAJEAS) m2 | 28150 21.80 S/ 6,136.70
04.01.07 CONCRETO CICLOPEO (TAJEAS) m3 | 149.50 25547 S/.38,192.77
04.01.08 ACERO DE REFUERZO (TAJEAS) Kg | 1,130.94 6.02 S/. 6,808.26
04.01.09 CONCRETO fc=210 kglem2 (TAJEAS) m3 | 2250 504.90 S/ 11,360.25
04.02 BADENES (02 UND.) S1.21,49. '8
04.02.01 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE m2 138.29 16.20 S/.2,240.30
(BADEM)
04.02.02 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO (BADEM) | m3 | 5532 27.51 S/, 1,521.85
04.02.03 EE::_)LPEIBO Y COMPACTADO CON MATERIAL m3 81.00 12.85 S/.1,040.85
P %mgﬁ)mou OE MATERIAL EXCEDENTE S P — T

00
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04.02.05 SELECCION DE PIEDRA BADEM (PREPARADO) | m3 | 45.24 21.74 S/, 983.52

04.02.06 g%%"gg%%ggéﬂg?m SELEGCIONBADA m3 | 4524 16.55 S1. 748.72

04.02.07 MAMPOSTERIA DE PIEDRA F'C 175 kG/cm2 m2 45 24 147 .80 S/. 6,686.47

04.02.08 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO (BADEM) M2 37.20 33.70 S/.1,252.F4

04.02.08 CONCRETO fc=210 kg/cm2 (BADEM) m3 8.10 504.90 S/, 4,089.69

04.02.10 JUNTAS DE DILATACION m 63.00 28.40 S/.1,789.20

04.03 PASES DE AGUA (15 UND.) | S1.16,653.28

il 04.03.01 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE m2 51.30 16.20 S/. 831.06

04.03.02 EXCAVACGION DE MATERIAL SUELTO m3 | 41.04 27.51 S1.1,129.01

04.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 41.04 20.59 S/. 845.01

04.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 2650 33.70 S/, 859.35

04.03.05 CONCRETO CICLOPEQ fc=175 kg/cm"+70% PM m3 22.44 255.47 S/.5,732.75

04.03.06 DRENAJE CON TUBERIA PVC m 85.50 76.79 S/. 6,565.55

04.03.07 e R M3 | 35.91 19.23 S/, 690.55

04.04 MUROS DE CONTENCION (ALBARNILERIA 130 ML) SI. 54,560.25

04.04.01 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE m2 | 103.50 16.20 $1.1,67¢..0

04.04.02 EXCAVAGION DE MATERIAL SUELTO m3 | 156.25 27.51 SI 4.270.93

04.04.03 &EEIEESO COMPACTADO CON MATERIAL m2 103.50 12.85 S/.1,329.98

04.04.04 SELECCIONDE PIEDRA PREPARADA m3 | 203.55 21.74 S/, 4,425.18

04.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA SELECCION. | m3 | 203.55 51.45 S/.10,472.65

04.04.06 ALBANILERIA DE PIEDRA EN MUROS M3 | 203.55 159.10 S/, 32,384.81

04.05 MEJORAMIENTO DE PONTON SI. 65,585.21

04.05.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S1.9,440.90

04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 3250 33.70 /. 1,095.25

04.05.03 ACERO FY 4200 KG/CM2 Kg 738.29 6.02 S/.4,715.41

04.05.04 CONCRETO fc=280 Kg/cm2 m3 6.05 600.04 S/.3,630.24

04.05.05 ACCESORIOS S/. 4,864.21

04.05.05.01 I\BHEF'IQ'Q[JI%AAL%BEFM GALVANIZADA 3" PLANCHA m 10.00 357.14 S/ 3,5?1‘..‘;0

04.05.05.02 APOYO MOVIL CON PLANCHA MET. DE 1" m 1.00 800.93 S/. 800.93

04.05.05.03 APOYO FIJO CON ACERO %" und 1.00 491.88 S/. 491.88

04.05.06 PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO S/. 4,150.00

04.05.06.01 PRUEBA DE PROCTOR MODIFICADO und 5.00 S/. 250,00 S/ 1,250.00 T

04.05.06.02 PRUEBA DENSIDAD DE CAMPO und | 42.00 S/. 30.00 S/.1,260.00

04.05.06.03 DISENO DE MEZCLAS und 1.00 S/. 380.00 S/, 380.00

04.05.06.04 :&J(E:BOAMEERECNAé:gﬁD DEL CONCRETO (PRUEBA und 42.00 S/. 30.00 S/.1,260.00

04.05.07 SENALIZACION S/. 37,077.00

04.0507.01 | SENALES VERTICALES (PREVENTIVAS E INFORM) | und 1.00 | $.31,277.10 | S/.31,277.10

04.05.07.02 POSTES KILOMETRICOS und 28.00 S/. 200.00 S/. 6,800.00

04.05.08 FLETE S/.10,05..:2

04.05,08.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 S/.10,083.72 S/.10,053.72
COSTO DIRECTO $/.1,498,477.75
GASTOS GENERALES (12.00 %) S/. 179,817.53
LIQUIDACION FINANCIERA S/.32,182.29
IMPACTO AMBIENTAL S/. 10,647 .62
PRESUPUESTO TOTAL POR TRANSFERIR AF-2014 $1.1,721,124.98




vy

) o . ~pades
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - EJERCITO DEL PERU  “Z«#z ¢ G

EJERCITO DEL PERU

Las partidas asi como los presupuestos indicados en el cuadro anterior son referenciales pudiendo
variar por las condiciones climatolégicas, topografia del terreno y plazo de ejecucion para optimizar
recursos y metas, previa coordinacién de los ejecutores y aprobacion del Ing. Residente y
autorizacion del Gobierno Regional, todo ello a fin de cautelar la ejecucion de la obra.

IIl. CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO DE LA ADDENDA:

PRIMERO.- MODIFICAR, en cumplimiento de lo precedentemente sefalado en el Convenio
Ejecutivo Regional N° 127-2013-GR-APURIMAC/PR, la Clausula Quinta: Monto y Financiamiento
del Convenio, numeral 5.2. Las partidas a ejecutarse por EL EJERCITO con el monto aprobado
para el afio Fiscal 2013, que se realizard de acuerdo al detalle anotado en la clausula primera -
antecedentes, punto LIl y clausula Decima.- Plazo de Ejecuciéon de la Obra vz la presente
adenda.

SEGUNDO.- AMPLIAR, en cumplimiento de lo precedentemente sefialado que se realizara de
acuerdo al detalle anotado en la clausula primera - antecedentes, punto LIV de la presente
adenda. Las partidas a ejecutar por EL EJERCITO con el monto aprobado para el || Tramo AF-
2014 de la Obra: “CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CHALHUANI, COTARMA, PISCAYA Y
LUCUCHANGA, DISTRITO DE PICHIRHUA — PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC”.

TERCERO.- MODIFICAR el correlativo de Meta N° 266-2013, por el Correlativo de Meta N° 227-
2014 de la Obra denominado: “CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CHALHUANI, COTARMA,
PISCAYA Y LUCUCHANGA, DISTRITO DE PICHIRHUA — PROVINCIA DE ABANCAY -
APURIMAC”, para la Ejecucion Fisica y Financiera Programada para el afio 2014.

Il. CLAUSULA TERCERA - PLAZO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de la ejecucion serd 120 dias calendarios para el Il Tramo de la Obra
“CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CHALHUANI, COTARMA, PISCAYA Y LUCUCHANGA,
DISTRITO DE PICHIRHUA — PROVINCIA DE ABANCAY — APURIMAC”

El inicio del plazo de la ejecucion de la Obra, se computara a partir del dia siguiente de la entrega
de fondos, incorporados en la cuenta del Banco de la Nacién.

IV. CLAUSULA CUARTA.- DISPOSICION FINAL.:

Quedan subsistentes las demas clausulas del Convenio Ejecutivo Regional N° 127-2013-GR-
APURIMAC/PR. suscritas entre el Gobierno Regional y el Ejército.

Enterados del tenor literal del presente documento, las partes proceden a suscribir en sefal de
conformidad, en la ciudad de Abancay a los Dieciséis (16) dias del mes de Mayo del afio 2014.

e

_/’/“EL EJERCITO”

General EP. LUIS G.M'SILVA CABREJO
Comandante Generas
Comando de Asuntos Civiles del Ejército




