CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
“DIVINO MAESTRO"

AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA RVM N° 683-2002-JUS
Jr. APURIMAC N° 511-B ABANCAY

ACTA DE CONCILIACION N° 059-2014
Exp. N°057-2013.

*Fn la ciudad de Abancay, siendo las quince horas con diez minutos del dia veinticuatro del mes de
setiembre del afio dos mil catorce, ante mi Juan Manuel SORIA ROMAN, identificado con DN| N°
1005305, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de

Justicia con Registro N° 4055, se presentaron con el objeto de que les asista en la solucion de su
conflicto, la parte solicitante CONSORCIO SUPERVISOR ANDAHUAYLAS, integrado por 1)

MOTLIMA CONSULTORES S.A, con RUC N° 20108576431, 2) CHUNG & TONG INGENIEROS
S.A.C, con RUC N° 20503563704 y 3) GOC S.A, con RUC N° 20524892376, con domicilio legal en el
Jr. Monterrey N° 373, Oficina N° 902 de la Urbanizacion Chacarrilla del Estanque, Distrito Santiago de
Surco, departamento de Lima, debidamente representado por su Apoderado Enrique ESCALANTE
ZUNIGA, con DNI N° 42410877, en merced al Poder otorgado por la representante legal en comin del

Consorcio Maria Esther BASURCO NUNEZ DE FREYRE, ante la Notaria Schiaffino de la ciudad de
lima y la parte invitada GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, con RUC N° 205271762, con

domicilio legal en el Jr. Puno N° 107 de la ciudad de Abancay, debidamente representado por su
Gerente General Dr. José Moisés LIZARRAGA TRUJILLO, DNI N° 08898669, designado a través de
la RER N° 707-2014-GR.APURIMAC/PR de fecha 04-SET-2014, con las facultades para conciliar,
otorgadas por el Presidente del Gobierno Regional de Apurimac, a través de la Resolucion
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Ejecutiva Regional N°  003-2014-GRAPURIMAC/PR de fecha 03 de enero del 2014 y el
. PROCURADOR PUBLICO del Gobierno Regional de Apurimac, Dr. José Luis SARMIENTO PINTO,
con DNI N° 31039272, designado a través de la Resolucion Ejecutiva Regional N° 288-2014-

G.R.APURIMAC/PR, con domicilio legal en el Jr. Puno N°® 107 de la ciudad de Abancay.

\Iniciada la Audiencia de Conciliacion se procedio a informarles a las partes sobre el procedimiento de
conciliacion, su naturaleza, caracteristicas, fines y ventajas. Asimismo, se sefiald a las partes las
normas de conducta que deberan observar. A continuacion las partes manifestaron lo siguiente:

'HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

El CONSORCIO SUPERVISOR ANDAHUAYLAS, se ratifica en los hechos consignados en la solicitud
de conciliacién, la misma que se adjunta y forma parte de la presente acta de conciliacion, sobre
Ampliacion de Plazo N° 01 para el servicio de Consultoria de Obra, para la Supervision del
Proyecto “Fortalecimiento de la Atencion de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de

Atencion, Categoria II-2.6 Nivel complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas” y otros.

DESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS:
a) Se apruebe la ampliacion de Plazo N° 01 por 152 dias calendario y el reconocimiento de mayores
prestaciones por la suma de S/. 868,293.92 nuevos soles.

b) De no llegarse al acuerdo de la aprobacion de la ampliacién de Plazo N° 01, asi como el
reconocimiento de mayores prestaciones que, se establezca como fecha de culminacion del
servicio de Supervision el 18 de septiembre del 2014, a fin de iniciar el procedimiento de liquidacion
del Contrato Gerencial Regional n® 2061-2012-GR-APURIMAC/GG.

c) Se declare que la entidad se haga responsable de los gastos que se incurra en la etapa

conciliatorio y la arbitral en caso de no llegarse a ningln acuerdo.




ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL
Considerando los hechos sefialados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene en

celebrar un Acuerdo en los siguientes términos:

1. Via acuerdo conciliatorio el Gobierno Regional de Apurimac, Amplia el plazo N° 01 por el periodo
de 152 dias calendarios el mismo que concluira el 17 de febrero del afio 2,015, para el servicio de
Consultoria de Obra del Proyecto “Fortalecimiento de la Atencion de los Servicios de Salud en el
Segundo Nivel de Atencion, Categoria II-2, 6, Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de
Andahuaylas” solicitado por el Consultor “Consorcio Supervisor Andahuaylas’, basado en el
Contrato Gerencial Regional N° 2061-2012 — GR-APURIMAC/GG, el mismo que es un contrato
accesorio de la Empresa que ejecuta el proyecto, Contrato Gerencial Regional N° 001-2013 — GR-
APURIMAC/GG y debido a que este plazo adicional es necesario e indispensable, para cumplir
con la finalidad de la Supervision del Proyecto.

2. Laentidad por este acuerdo conciliatorio reconoce la suma de S/. 566,749.62 Nuevos Soles, como
consecuencia de los sueldos y salarios de personal, alquileres y servicios, movilizacion y apoyo
logistico, materiales y utiles de oficina, Gastos Generales y financieros, Utilidades e 1.G.V. Como
consecuencia de la ampliacion de plazo N° 01, otorgado via acuerdo conciliatorio, por
corresponderle conforme establece el Art. 175 del Reglamento de Ley de Contrataciones del
Estado. El mismo se efectuara de acuerdo a las mismas consideraciones que se indica en los
TDR, es decir en forma prorrateada entre 5.07 meses.

VERIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
No requiere, por cuanto el Conciliador es Abogado Colegiado, con Registro C.A.AP. 229, Reglamento
de la Ley de Conciliacién, aprobado por D.S. N° 014-2008-JUS y sus modificatorias.

Que, de conformidad con el Art. 18° de la Ley de Conciliaciones N° 26872, modificado por el Art. 1° del
Decreto Legislativo N°® 1070, concordado con el Art. 686° del Texto Unico Ordenado del Cadigo
Procesal Civil, Decreto Legislativo N° 768, modificado por el Decreto Legislativo N° 1069, el Acta de
este acuerdo conciliatorio constituye Titulo Ejecutivo.

Leido el texto anterior, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las dieciséis
horas con veinte minutos del dia veinticuatro del mes de setiembre del dos mil catorce, en sefial de lo
cual firman el presente Acta N° 059-2914, la misma que consta de dos (02) paginas.

Firma y Huella del’Conciliador y Y e
Abogado Supervisor. Enrique ESCALANTE ZUNIGA
APODERADO CONSORCIO SUPERVISOR ANDAHUAYLAS
DNI N° 42410877
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