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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA gﬁwz%%ﬁl

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° ) -2015-GR-APURIMAC/GG.

Abancay, 77 ENE, 7015

VISTOS:

La Opiniédn Legal N° 011-2015-G.R.APURIMAC/DRAJ., El Proveido Gerencial consignado con
expediente numero 089 de fecha 15/01/2015, Informe N° 002-2015.GR. APURIMAC./06/GG/
ORSLTPI., INFORME N° 001-2015-GRAP/DRSLTPI/COEl/ AGFR., la Carta N° 010-2014/GR.
APURIMAC/DRSLRPI-IO-MOSEJHVPCCCAA-DAS., y demas documentos que se adjuntan;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perl, que sefala: "Los Gobiernos
Regionales, gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia”,
norma constitucional concordante con los articulos 2° y 4° de la ley Orgénica de los Gobiernos
Regionales Ley N°® 27867 y sus modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan
de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica
y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrolio”;

Que, de acuerdo a esta normativa citada previamente el Gerente General Regional del
Gobierno Regional de Apurimac y el Representante Legal Comun del Consorcio L y C, en fecha
11/12/2013, suscribieron el Contrato Gerencial Regional N° 2935-2013-GR-APURIMAC/GG., con el
objeto de que el Contratista Consorcio L y C elabore el expediente técnico y ejecute la obra del
Proyecto: “Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo en la |.E. N° 54472 Julio Héctor Velarde
Palomino y Ceped de Carhuacahua, Distrito Huancarama, Provincia Andahuaylas, Regién Apurimac”,
bajo el sistema de contratacién a suma alzada, modalidad de ejecucién contractual concurso oferta
por el importe econdmico de S/. 4'039,778.77 nuevos soles por el plazo de ejecucion contractual de
300 dias calendarios. (La elaboracién del Expediente Técnico por el monto de S/. 100,809.36 en un
plazo de ejecucion de 90 dfas calendario y la ejecucién de la obra por el monto de 3'938,969.41
nuevos soles en un plazo de ejecucion de 210 dias calendarios). Al respecto este contrato, surge
como consecuencia del otorgamiento de la buena pro en las condiciones establecidas en las
bases y la oferta ganadora. Asimismo, cabe mencionar que este contrato establece un vinculo
contractual entre los sujetos de la relacién contractual, por medio del cual ambas partes
adquieren derechos y obligaciones;

Que, el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 25/04/2014,
emitié la Resolucién Gerencial General Regional N° 077-2014-GR-APURIMAC/GG., aprobando el
Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo en la |.E. N°
54472 Julio Héctor Velarde Palomino y Ceped de Carhuacahua, Distrito Huancarama, Provincia
Andahuaylas, Region Apurimac”, por la Modalidad de Contrata , en un plazo de ejecucién de
doscientos diez (210) dias calendario (7 meses), con un Presupuesto Total de S/. 5'403,394.63 (Cinco
millones, cuatrocientos tres mil trescientos noventa y cuatro con 63/100 nuevos soles);

Que, el Representante Legal del Consorcio L y C , en fecha 31/12/2014 emitié al Gobierno
Regional de Apurimac, en atencién al Inspector de la Obra en mencién, la Carta N° 70-2014-
CONSORCIO L y C, documento mediante el cual presenté el Expediente de “Ampliacién de Plazo N°
1" por el periodo de 15 dias calendario en la ejecucion del Proyecto: “Mejoramiento de la Oferta del
Servicio Educativo en la |.LE. N° 54472 Julio Héctor Velarde Palomino y Ceped de Carhuacahua,
Distrito Huancarama, Provincia Andahuaylas, Regién Apurimac”, por acusas atribuibles a la entidad
debido a los atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones;

Que, el Inspector de Obra, en fecha 09/01/2015, remiti6 la Carta N° 010-2014-
GR.APURIMAC/DRSLRPI-IO-MOSEJHVPCCCAA-DAS; documento mediante el cual, da cuenta que
procedid a revisar y evaluar el expediente de "Ampliacién de Plazo N® 01" presentado el
representante legal del Consorcio L y C. Sefalando_que: Si bien la causal de la solicitud de
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ampliacién se ajusta a Ley y la cuantificacién guarda coherencia con el cronograma de obra vigente ,
la solicitud fue presentada de forma extemporanea, por lo tanto la ampliacion de plazo se declara
denegada;

Que, el Coordinador de Obras por Contrata de Endeudamiento Interno emite opinién al Director
Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion sobre solicitud de
“Ampliacion de Plazo N° 01” en la etapa de ejecucién de obra, sefialando que la solicitud carece de
sustento técnico y administrativo suficiente segun lo requerido en el articulo 201 del reglamento de |a
Ley de Contrataciones del Estado por los siguientes considerandos: 1)Presentacion extemporanea
de la solicitud ante el Supervisor /Inspector de Obra (02/01/2015). 2) Incoherencia cronoldgica entre
la fecha de legalizacién de Declaracion Jurada del contratista (08/01/2015) y la fecha de recepcion
del Inspector de la Solicitud de Ampliaciéon de Plazo el 02/01/2015 (Fecha antes de la Legalizacién
Notarial de la Declaracion Jurada citada en folios 14 del documento de sustento de cese causal de
ampliacién) 3) Carece de documento fehaciente que demuestre la fecha de cese de causal
(Comprobante de Pago del Adelanto de Materiales) 4) Carece de Diagrama PERT-CPM que sustente
técnicamente las partidas afectadas ubicadas en la ruta critica durante el periodo en mencién.
Recomendando que se derive con caracter de urgencia a la Gerencia General para la emisién del
acto resolutivo de denegacién de la solicitud de “Ampliacion de Plazo N° 01" por 15 dias, previo
pronunciamiento de la Direccién Regional de Asesoria Juridica en los plazos de ley y notificar al
Inspector de QObra su pronunciamiento ante la incoherencia del documento de recepcion de solicitud
de ampliacién de plazo.

Que, el Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de
Proyectos de Inversion, procedié6 a revisar y evaluar el Informe N° 001-2015-
GRAP.DRSLTPI/COEI/AGFR y sus anexos; sefialando y concluyendo que, su Direccién considera
improcedente la solicitud de "Ampliacién de Plazo N° 01" por el periodo de 15 dias calendario, del
Proyecto: “Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo en la LE. N° 54472 Julio Héctor Velarde
Palomino y Ceped de Carhuacahua, Distrito Huancarama, Provincia Andahuaylas, Regién Apurimac”,
solicitado por el Representante Legal del Consorcio L y C; en consecuencia, este Despacho
Gerencial, mediante proveido gerencial consignado con expediente numero 089 dispuso que la
Direccion Regional de Asesoria Juridica atienda y emita la proyeccion de la resolucién
correspondiente;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido por el Decreto
Legislativo N° 1017 denominado "Ley de Contrataciones del Estado”, modificado por la Ley N° 29873,
que establece en el numeral 41.3 de su Articulo 41° sobre las prestaciones adicionales, reducciones
y ampliaciones, y refiere: “(...) El Contratista puede solicitar la ampliacién de plazo pactado por
atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el
cronograma contractual (...)".

Que, el Decreto Supremo N° 184-2008-EF., denominado "Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado", modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF., establece en sus
articulos: Articulo 200° sobre las causales de ampliacién de plazo refiere que: “(...) el contratista
podréa solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la
voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra
" vigente al momento de la solicitud de ampliacion: 1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al Contratista. 2) Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por
causas atribuibles a la Entidad. (...)". Articulo 201° sobre el procedimiento de ampliaci6n de plazo
refiere que: “Para que proceda una ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en el
articulo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio
de su residente, debera de anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten
ampliacion del plazo. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluido el hecho invocado, el
contratista o su representante legal solicitara, cuantificara y sustentara la ampliacion de plazo ante el
Inspector o Supervisor, seguln corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa
de ejecucion de obra vigente el plazo adicional resulte necesario para la culminacién de la obra. En
caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecucién contractual, la solicitud se
efectuara antes del vencimiento del mismo. El Inspector o Supervisor emitird un informe expresando
opinién sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo remitird a la Entidad, en un plazo no mayor de
siete (7) dias contados desde el dia siguiente de presentado la solicitud. La entidad resolvera sobre
dicha ampliacion y notificara su decisién al Contratista en u plazo no mayor de catorce (14) dias,
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contados desde el dia siguiente de la recepcion del indicado informe (...)". Si bien el ideal es que
una vez suscrito el contrato, el proyecto se ejecute en el plazo y costo pactado, el articulo 41°
de la ley de Contrataciones del Estado y los articulos 200°, 201° y 202° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, regulan las causas, procedimiento (plazos), y efectos de las
ampliaciones de plazo en el caso de obras; siendo obligacién de la Entidad aprobarlo, cuando
los motivos que generen la necesidad de ampliar dicho plazo no sean imputables al
Contratista, se haya modificado la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente y el
plazo adicional resulte necesario para la culminacién del proyecto;

Que, el Presidente del Gobierno Regional de Apurimac, mediante Resolucion Ejecutiva
Regional N° 011-2015-GR-APURIMAC/PR., de fecha 06/01/2015, delego al Gerente General
Regional del Gobierno Regional de Apurimac, durante el ejercicio presupuestal 2015, entre otras
funciones y atribuciones las siguientes: "La aprobacion de adicionales, reducciones de bienes y
servicios” y las “ampliaciones de plazo para bienes y servicios, obras y consultoria de obras™. Esta
delegacién de facultad, se realizé conforme a lo establecido por el articulo 5° de la Ley de
Contrataciones del Estado, que regula sobre los funcionarios y oérganos encargados de las
contrataciones, que refiere: “(...) el Titular de la Entidad, podra delegar mediante resolucion, la
Autoridad que la ley le otorga (...)". Al respecto la delegacién de Autoridad implica conferir a este
Funcionario, facultades en razén de su especialidad u oficio, que involucra confianza,
responsabilidad, elementos esenciales de la competencia; tiene eficacia juridica debido a que
cumple con los requisitos de validez de competencia, objeto o contenido, finalidad publica,
motivacién y procedimiento regular conforme a ley;

Que, de la revisién del expediente de “Ampliacién de Plazo N° 01” por el periodo de 15 dias
calendario del Proyecto: “Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo en la |.E. N° 54472 Julio
Héctor Velarde Palomino y Ceped de Carhuacahua, Distrito Huancarama, Provincia Andahuaylas,
Regién Apurimac” solicitado por el Representante Legal Comun del Contratista; se advierte que este
expediente: 1) No se encuentra conforme a las formalidades y al procedimiento regular,
establecido en el articulo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado debido
a que: El contratista mediante su representante legal no solicité, ni cuantificé ni sustentd su solicitud
de “Ampliacién de Plazo N° 01" dentro de los quince (15) dias siguientes de concluido el hecho
invocado, dado que el hecho invocado concluyo el 17 de diciembre de 2014 y el ultimo dia de
presentacién vencia el 01/01/2015 y fue presentado el 02/01/2014. 2) Que la ruta critica se ha visto
afectado solamente en algunas actividades. Bloque 03 secundaria (31.01.14.02 vigas de conexion
y 31.01.04.04 columnas). 3) Esta solicitud de Ampliacion de Plazo N° 01, solicitado por el
Contratista, cuenta con los informes de IMPROCEDENCIA del Coordinador de Obra por Contrata de
Endeudamiento Interno asignado a este proyecto, por el Director de la Oficina Regional de
Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion. En virtud de los antecedentes
documentales, los hechos expuestos y conforme a lo establecido por el Contrato Gerencial Regional
N° 2035-2013-GR-APURIMAC/GG., la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.L. N* 1017~
modificado por la Ley N° 29873, su Reglamento aprobado por D.S. N° 184-2008-EF-modificado por
el D.S. N° 138-2012-EF; DEVIENE EN IMPROCEDENTE la aprobacién del expediente de
“Ampliacién de Plazo N° 01" , del Proyecto: “Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo en la
I.E. N° 54472 Julio Héctor Velarde Palomino y Ceped de Carhuacahua, Distrito Huancarama,
Provincia Andahuaylas, Regién Apurimac” solicitado por el representante comin del contratista
Consorcio C y L , por carecer de sustento técnico y no estar conforme a las formalidades y
procedimientos de ampliacién de plazo establecido en el articulo 201° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, conforme se acredita de los informes técnicos del Coordinador de Obra
asignado a este proyecto y del Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y
Transferencia de Proyectos de Inversion(e),

Que, en consecuencia el Gobierno Regional de Apurimac, debe emitir resolucion sobre dicha
ampliacién de plazo y natificar su decision al Inspector en un plazo méaximo de 14 dias, contados
desde el dia siguiente de la recepcion del informe del Inspector de Obra (09/01/2015), es decir hasta
el dia 23/01/2015; de no emitirse pronunciamiento alguno, dentro del plazo sefialado se considerara
ampliado el plazo bajo responsabilidad de la Entidad;

Que, estando conforme a los documentos del visto, con las conformidades de procedencia y
visaciones de la Direccidon Regional de Asesoria Juridica, Oficina Regional de Supervision,
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Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversiéon y Gerencia General Regional del Gobierno
Regional de Apurimac;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades
conferidas y delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 011-2015-GR-APURIMAC/PR.,
de fecha 06/01/2015, la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley Orgéanica de los
Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley N° 27867, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el
Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de “Ampliacién de Plazo N° 01",
por el periodo de 15 dias calendario, del Proyecto: "Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo
en la |.E. N° 54472 Julio Héctor Velarde Palomino y Ceped de Carhuacahua, Distrito Huancarama,
Provincia Andahuaylas, Region Apurimac”, solicitado por el Consorcio C y L, por no encontrarse
conforme a las formalidades y al procedimiento regular de ampliacion de plazo, establecido en el
articulo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por haber presentado la
solicitud extemporaneamente conforme se acredita en los informes técnicos del Coordinador de Obra
asignado a este proyecto, del Director de la Oficina Regional de Supervisién, Liquidacion vy
Transferencia de Proyectos de Inversion y el Gerente General, de acuerdo a los antecedentes
documentales y fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: RECOMENDAR, al Inspector de Obra del Proyecto, que tenga mayor
diligencia en el cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE el contenido de la presente resolucion al Contratista
“Consorcio C y L" y al Inspector de Obra, ambos del Proyecto: “Mejoramiento de la Oferta del Servicio
Educativo en la |.E. N° 54472 Julio Héctor Velarde Palomino y Ceped de Carhuacahua, Distrito
Huancarama, Provincia Andahuaylas, Regién Apurimac”, para su conocimiento, cumplimiento y fines
que estimen por conveniente.

ARTICULO CUARTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucién a la Oficina Regional de Supervision,
Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, y demas sistemas administrativos del
Gobierno Regional de Apurimac para su conocimiento, cumplimiento y fines de ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;
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