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Gobierno Regional
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 560 ·2016.GR.APURIMAC/GG.

Abancay, 3 O DIC. 2016
VISTOS:

Informe Nro.304-2016-GRAP/06.GG-DRSL TPI/EOM del 20/12/2016; Informe Nro.1039-
2016.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI del 27/12/2016; Proveído Administrativo de Gerencia General Regional
del 27/12/2016-Exp. Nro.8226, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1910 de la Constitución Política del Perú de 1993, señala que: "Los Gobiernos Regionales, gozan
de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia", norma constitucional
concordante con los artículos 20 y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas
de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya
finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada
y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo";

Que, el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurímac y el Representante Legal Común
del Contratista Consorcio Unión, en fecha 09/01/2014, suscribieron el Contrato Gerencial Regional W
001-2014-GR-APURIMAC/GG, con el objeto de que el Contratista Consorcio Unión, "ELABORE EL
EXPEDIENTE TECNICO y EJECUTE LA OBRA, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO
W 54084 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE
HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGiÓN APURíMAC", por la suma de
S/.2'655,268.58 nuevos soles (Elaboración de expediente técnico SI. 100,676.00 nuevos soles y
Ejecución de obra S/.2'554,592.58 nuevos soles), indicando como plazo de ejecución en el plazo de
300 días calendario (90 días calendario elaboración de expediente técnico y 210 días calendario
ejecución de obra), mediante el sistema de contratación a suma alzada, por la modalidad de ejecución
contractual de concurso oferta;

Que, el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurímac y el Representante Legal Común
del Contratista Consorcio Unión, en fecha 25/02/2015, suscribieron la Adenda W 001-2015-GR-
APURIMAC/GG., al Contrato Gerencial Regional W 001-2014-GR-APURIMAC/GG, con el objeto de
modificar el numeral 3.7) de la Cláusula Tercera, del mencionado contrato, referente a la afectación
presupuestal, es con cargo al Correlativo de Meta W 048-2015;

Que, en fecha 21/11/2014, el Gerente Regional de Infraestructura, emitió la Resolución Gerencial
Regional W 058-2014-GR.APURIMAC/GRI, documento mediante el cual, aprueba el expediente
técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCiÓN EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO W 54084 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS,
LOCALIDAD DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGiÓN APURíMAC", por la
suma de SI. 3'557,065.01 nuevos soles, que incluye el costo directo, el valor del expediente técnico,
mobiliario y equipamiento, Capacitación docentes, gastos de supervisión, gestión de proyecto y
liquidación; en un plazo de ejecución de 300 días calendario (Elaboración de expediente técnico 90
días calendario, Ejecución de proyecto 210 días calendario);

Teléfono Central: 083-321022 - anexo: 116 - 321431- 321164 Jr. Puno 107 Abancay - Apurimac
www.regionapurimac.gob.peconsultas@rtlgionapurimac.gob.pe



-~~~ ..",

~~~!

560
Gobierno Regional de Apurímac
. Gerencia General

"ArIO dH la consolidación del Mar de Grau"
Gobierno Regional

de Apurimac

Que, mediante Resolución General Regional N° 129-2015.GR.APURIMAC/GG., se conformó el Comité
de Recepción de Obra, del Proyecto: "Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo de la Institución
Educativa Nivel Primario W 54084 Sagrado Corazón de Jesús Localidad de Huancarama, Distrito de
Huancarama, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac", integrado por 03 Profesionales;

Que en fecha 18/04/2016, se suscribió "Acta de Recepción Final de Obra" del referido proyecto,
constatándose que el contratista Consorcio Unión ha cumplido con ejecutar las partidas que se tiene
en el metrado y presupuesto de obra y especificaciones técnicas del Expediente Técnico y Planos de
replanteo entregados por el contratista a la entidad, el comité da por concluida la ejecución de la obra,
hecho que ha acontecido dentro de los plazos que estipula la normatividad vigente;

Que, el Representante Legal del "Consorcio Unión", en fecha 18/02/2016, presentó al Gobierno
Regional de Apurímac, mediante Carta W 001-2016 y anexos, documento mediante el cual presenta
la Liquidación de Obra, "Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo de la Institución Educativa
Nivel Primario W 54084 Sagrado Corazón de Jesús Localidad de Huancarama, Distrito de
Huancarama, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac";

Que, mediante Carta N° 167-2016.GR.APURIMAC/06/GG/DRSL TPI, el Gobierno Regional de
Apurímac comunica al Consorcio Unión la validación de la Liquidación final de Obra, en tanto la
empresa, en fecha 03/05/2016, presentó la Carta W 048-2016/CU, documento mediante el cual
presenta la conformidad de la liquidación final de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Oferta del
Servicio Educativo de la Institución Educativa Nivel Primario W 54084 Sagrado Corazón de Jesús
Localidad de Huancarama, Distrito de Huancarama, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac";

Que, la Arq. Eliana Ortega Menzala, en su condición de Coordinador de Obras por Contrata, presentó
en fecha 17/08/2016 el Informe W 214-2016-GRAP/06.GG-DRSL TPIIEOM, documento mediante el
cual remite las observaciones absueltas, respecto de la Liquidación Física del referido proyecto,
señalando que: El Costo Final del Contrato Gerencial Regional W 001-2014-GR-APURIMAC/GG
(montos recalculados) es de SI. 3'087,949.87 (Tres Millones Ochenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta
y Nueve con 87/100 Nuevos Soles) - Costo del Expediente Técnico más Ejecución de Obra, de acuerdo
al siguiente detalle:

• Costo Final de la Elaboración del Proyecto SI. 100,676.00
• Costo Final de la Ejecución de la Obra SI. 3'087,949.87
• Costo del Contrato SI. 2'655,268.58
• Montos Pagados SI. 2'993,717.70

• Saldo a favor del Contratista SI, 104,299.77

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nro.337-2016-GR-APURIMAC/GG del
15/09/2016, se resuelve aprobar el expediente de Liquidación Final Técnico-Financiero, del Proyecto:
"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA
NIVEL PRIMARIO W 54084 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LOCALIDAD DE HUANCARAMA,
DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGiÓN APURíMAC"; por el
costo real de S/.3'087,949.87 soles y en el artículo segundo establece: "Saldo a favor del contratista
Consorcio Unión por la suma de S/.1 04,299.77" soles, cuya cifra también es consignada en los
considerandos de la resolución así como en el Cuadro Resumen de Liquidación;

Que, con Informe Nro.304-2016-GRAP/06.GG-DRSLTPI/EOM del 20/12/2016, el Coordinador de
Obras por Contrato, solicita al Director Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de
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Proyectos de Inversión, la modificación de la Resolución Gerencial General Regional Nro.337-2016-
GR-APURIMAC/GG del 15/09/2016, señalando que el 19 de diciembre del presente año 2016, se
realizó el sustento de modificaciones en la fase de inversión, donde se constató que existe un error en
el Cuadro de Resumen de Liquidación donde se omite la penalidad por mora según Acta de Conciliación
Nro.060-2014, que asciende a la suma de SI. 10,067.60 soles, el cual debe ser deducido del Saldo a
Favor del Contratista "Consorcio Unión", que ascendía inicialmente a S/.104,299.77 soles, resultando
finalmente la suma de S/.94,232.14 soles;

Que, el numeral 201.1 del Artículo 201 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, respecto a
rectificación de errores, prescribe: "Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden
ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o instancia de los administrados,
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. La rectificación
adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original".

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas
y delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional Nro.048-2016-GR-APURIMAC/GR, de fecha
01/02/2016, la Ley W 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias y
el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurímac;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: MODIFICAR, los datos consignados en los considerandos respecto al Saldo a
Favor del Contratista y el Artículo Segundo de la Resolución Gerencial General Regional Nro.337-2016-
GR-APURIMAC/GG del 15/09/2016, que aprueba la Liquidación Final Técnico-Financiero, del Proyecto:
"MEJORAMIENTO DE lA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE lA INSTITUCiÓN EDUCATIVA
NIVEL PRIMARIO N° 54084 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS lOCALIDAD DE HUANCARAMA,
DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYlAS, REGiÓN APURíMAC" el cual
debe decir:

"ARTÍCULOSEGUNDO:ESTABLECER,un saldo a favor del contratista Consorcio Unión por la suma de S/.94,232.14
soles".

ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFICAR, la presente resolución al contratista "Consorcio Unión" y a los
órganos técnicos administrativos del Gobierno Regional de Apurímac.

ARTíCULO TERCERO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de
Infraestructura, Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de
Inversión, Dirección Regional de Administración, y demás sistemas Sl9ministrativos del Gobierno
Regional de Apurímac, para su cumplimiento, acciones y fines de ley. /1
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