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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 326 -2017-GR.APURIMAC/GG.

AbancaY. 04 0ct. 2017

VISTOS:

El Informe N° 884-2017.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 21/08/2017, Informe N° 10-
2017.GRA./06/GG./DRSLTPI./ALTF, de fecha 16/08/2017, Informe N°® 715-
2017.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 03/07/2017, proveido gerencial regional consignado el
numero de expediente N° 4416 Informe N° 009-2017.GRA/06/GG./ORSLTPI./ALTF, de fecha 28/06/2017,
y demés documentos que forman parte integrante de la presente resolucion;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perd, prescribe que los Gobiernos Regionales gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia concordante con el articulo
2° de la Ley Orgéanica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867

Que, los articulos 2° y 4° de la Ley Orgéanica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867 modificado por la Ley
N° 28013, establece que Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas
de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia,
cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion
plblica, privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades
de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas nacionales regionales y locales de desarrollo,
por lo que se ejecuto el Proyecto “CONSTRUCCION C.S.M PROGRESO”;

Que, mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 201-2004-GR-.APURIMAC/PR, de fecha 09/06/2004, se
APRUEBA el Expediente Técnico del Proyecto “CONSTRUCCION C.S.M PROGRESO”; CORRELATIVO
DE META: 0069, ubicado en el Distrito de Progreso, Provincia de Grau, Region Apurimac, que alcanza un
presupuesto total de S/. 576,701.66 soles;

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 206-2017-GR.APURIMAC-GG, de fecha
12/06/2017, se conformé el Comité de Liquidacion de Oficio del PIP; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL COLEGIO SECUNDARIO DE MENORES FRAY DIEGO ORTIZ DEL DISTRITO DE PROGRESO -
PROVINCIA DE GRAU”; en aplicacion a la Directiva N° 001-2016-GR.APURIMAC/GR;

. Que, a través del Informe N° 009-2017.GRA/06/GG/ORSLTPI/ALTF., de fecha 28/06/2017, el Arq. Flinder
| Mérquez Paniagua (Liquidador Técnico) y el CPC. Walter Rivas Vergara (Liquidador Financiero), remiten a
la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion el expediente
respecto de la Liquidacion de Obra por la modalidad de Oficio por el monto total de S/. 801,915.16 soles,
correspondiente al presupuesto del afio fiscal 2004 al 2012, para efectos de cierre en el Banco de
Proyectos; para efectos de rebajar los saldos de la Sub Cuenta 1501.0702 instalaciones Educativas, segln
Balance 2016, por un importe total de S/. 770,418.56 soles, sugiriendo implementar las recomendaciones
determinadas en el Informe de Liquidacion de Obra por Modalidad de Oficio;
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Que, el Arq. Flinder Marquez Paniagua (Liquidador Técnico), emite pronunciamiento respecto de la
Liquidacién Técnica del proyecto, sefialando que:

A. La evaluacion técnica tuvo como sustento la Directiva de Liquidacion de Oficio en base a la cual se ha
seguido un procedimiento para el saneamiento fisico legal y contable de la obra/proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLEGIO SECUNDARIO DE MENORES FRAY DIEGO ORTIZ
DEL DISTRITO DE PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”. La
evaluacion realizada esta basada en los documentos técnicos encontrados, los reportes presupuestales del
SIAF, los documentos elaborados asi como la visita de campo que permite efectuar una avaluacion fisica
de la obra y proceder con su Liquidacion de Oficio. Para realizar la presente liquidacién de oficios, se ha
tomado la siguiente documentacion sustentatoria:

1. Acta de verificacion de los documentos técnicos existentes, TO-01: Documento en el que se
detalla lo siguiente: “El presente Acta se suscribe con el objeto de dar inicio a las labores de
liquidacion de oficio de la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLEGIO
SECUNDARIO DE MENORES FRAY DIEGO ORTIZ DEL DISTRITO DE PROGRESO -
PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”. Se evidencia que el documento
materia de analisis cuenta con las firmas respectivas de los miembros de la comisién y la
responsable de la Oficina de Archivo Central.

2. Actade Constatacion fisica del estado situacional y de recepcion del Proyecto de Inversion,
TO-02: Documento mediante el cual se acredita que la obra se encuentra en regular estado de
conservacion. Sefialando que la comisién recepciona la obra/proyecto en vias de regularizacion,
con el objeto de practicar su liquidacion de oficio, para fines de transferencia y cierre en el Banco
de Proyectos de SNIP, firmando al pie los integrantes de la Comisién.

3. Memoria Descriptiva del Proyecto conteniendo la valorizacién fisica, TO-03: De dicho
documento, se extrae la siguiente informacion: “Teniendo en consideracion las caracteristicas
constructiva, los acabados, y los materiales predominantes empleados en la construccion, los
precios unitarios contenidos en el expediente técnico aprobado, se establece que el valor de la
construccion de la obra asciende a S/. 706,689.99 soles. De la misma forma los miembros de la
comision sefialan que: El Proyecto la fecha se encuentra concluido, en lo que corresponde a lo
programado en los expedientes técnicos y que se encuentran funcionando en forma regular, y
cuyo mantenimiento no se realiza por parte de los usuarios, toda vez que se encuentra en uso
desde la fecha de su conclusion aproximada octubre 2011.

4. Vistas Fotograficas actuales (minimo 04), TO-04: Se encuentra anexo al presente expediente,
dos tomas fotogréficas de las aulas (exterior e interior), cerco perimétrico, loza multideportiva,
defensa riverefia, y del equipamiento.

5. Copia de la Resolucién que Aprueba el Expediente Técnico o el Plan Operativo General, TO-05.

6. Copia del Acta de Inicio del Proyecto, TO-06.

7. Acta de Entrega Fisica Provisional de la Obra/ del Proyecto en vias de regularizacion. TO-09:
Documento a través del cual se deja constancia que la obra se encuentra en estado operativo y
desde la fecha de su culminacién su administracion, uso y mantenimiento esta a cargo de la
APAFA del CSM. Fray Diego Ortiz del Distrito de Progreso, el estamento que hace entrega en
vias de regularizacion para fines de liquidacion de oficio y procede con el registro en el Banco de
Proyectos del SNIP. Firmando al pie del presente Acta los miembros de la comision y el Director
de la CSM. Fray Diego Ortiz del Distrito de Progreso.

B. La Obra/Proyecto se ejecutd por la modalidad de Administracion Directa por el Gobiemo Regional de
Apurimac (Primera Etapa) y Por Encargo por la Sub Region Grau (Segunda Etapa) desde su inicio hasta
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su conclusion y consta de: 1. Construccion de 10 aulas, 01 Direccién, 01 Secretaria, 02 Baterias de Bafios
Acondicionados, 01 Caja de Escaleras, 01 Corredor. 2. Construccion Losa Multideportiva. 3. Construccion
de Cerco Perimétrico. 4. Defensa Riverefia (Gaviones).

C. La Liquidacion Técnica del Proyecto asciende a S/. 706,689.99 soles, 112.55%, segun la Valorizacion
técnica efectuada.

D. Observaciones, conclusiones y recomendaciones técnicas: 1. En la busqueda de documentacion en el
Archivo Central no se encontraron los expedientes que detallan las Ampliaciones de Presupuesto y Plazo
aprobados. 2. En la bisqueda de documentacion en el Archivo Central no se encontraron los contratos que
corresponde a Residentes y supervisores designados. 3. Las copias de los cuadernos de obra se
encuentran incompletas, el proyecto consta de cuatro componentes las cuales fueron ejecutadas en etapas.
4. No se observa variacién significativa en la distribucion arquitectnica de planos aprobados de acuerdo
al expediente técnico. 5. Financieramente se tiene un gasto de S/. 801,915.16, habiendo un desfase
economico con respecto a la liquidacion técnica, esto se debe al desfase de precios unitarios en la
adquisicion de materiales y mano de obra, segin informe de sustento técnico para incremento de
presupuesto (N° 03-2009-GOB.REG.APURIMAC/SRG/RO-LRS). 6. Existe la incompatibilidad en la
denominacion del nombre de la aprobacion del Expediente Técnico y la Viabilizarian del Proyecto. De
acuerdo a la bisqueda en Archivo Central se evidencia que en el afio 2004 el Expediente Técnico en
mencion “Construccion C.S.M Progreso” es aprobado con Resolucion Ejecutiva Regional N° 201-2004-GR-
APURIMAC/PR, en fecha 09/06/2004, y el PIP es declarado viable en fecha anterior el 26/04/2004 bajo la
denominacion “Mejoramiento y Ampliacién del Colegio Secundario de Menores Fray Diego Ortiz Distrito de
Progreso, Provincia Grau, Departamento de Apurimac’, segln ficha de registro SNIP 9567. Ambas
denominaciones contemplan los mismos compontes fisicos ejecutados en el Distrito de Progreso, Provincia
de Grau, Apurimac, beneficiando a la poblacion escolar. Se debe tener en cuenta la denominacion
“Mejoramiento y Ampliacion del Colegio Secundario de Menores Fray Diego Ortiz Distrito de Progreso,
Provincia Grau, Departamento de Apurimac”, para efectos de la Liquidacién Técnica — Financiera, materia
del presente analisis;

Que, el CPC. Walter Rivas Vergara - Liquidador Financiero del proyecto “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL COLEGIO SECUNDARIO DE MENORES FRAY DIEGO ORTIZ DEL DISTRITO DE
PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, emite pronunciamiento
respecto de la Liquidacion Técnica del proyecto, sefialando que:

A. La evaluacién Financiera que tuvo como sustento la Directiva N* 001-2016-GR.APURIMAC/GR,
“Procedimientos para la Liquidacion y Transferencia por la Modalidad de Oficio de Proyectos de Inversion
Publica ejecutados y/o financiados por el Gobierno Regional de Apurimac”, en base a la cual se ha seguido
el procedimiento para el Saneamiento Fisico Legal y Contable del proyecto en mencion, la evaluacion
realizada esta basada en los documentos financieros encontrados, en los reportes, Modulo de Procesos
Presupuestarios, Mddulo Administrativo y Mddulo Contable del SIAF-SP, los documentos financieros
encontrados de la obra para proceder con la Liquidacion Financiera de Oficio.

B. El Costo Real de la Obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLEGIO SECUNDARIO DE
MENORES FRAY DIEGO ORTIZ DEL DISTRITO DE PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU,
DEPARTAMENTO DE APURIMAC?, asciende a S/. 801,915.16 soles.

C. Observaciones: 1. Segun Resolucién Gerencial Regional N° 027-2008-GR-APURIMAC/GG, de fecha
04/08/2008, encarga a la Gerencia Sub Regional de Grau, la Ejecucion Fisica — Financiera del Correlativo
de Meta N° 0045-2008 del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLEGIO SECUNDARIO
DE MENORES FRAY DIEGO ORTIZ DEL DISTRITO DE PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU,
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DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, determinando como responsable unico a Wildor Pinares Jara de la
administracion del monto total de encargo por el importe total de S/. 221,111.00 soles. 2. Saldo del
Presupuesto 2008, correlativo de Meta 0045-2008, permanece disponible en la Cuenta Corriente N° 0181-
010347 Gobierno Regional de Apurimac, por un monto total de S/. 263.75 soles. 3. Saldo del Presupuesto
2008, correlativo de Meta 0045-2008, permanece disponible en la Cuenta Corriente N° 0181-010347
Gobierno Regional de Apurimac, por un monto total de S/. 257.52 soles. 4. Habilitos pendientes de rendicion
de cuenta por S/. 1,000.00 nuevos soles del encargado de fondo para pagos en efectivo. 5. Los gastos del
proyecto en liquidacion no se registraron en su respectiva sub cuenta de acuerdo a la especifica del gasto
sino en la Sub Cuenta 1501.070205 por Administracion Directa — otros por el S/. 644,450.14 soles. 6. Segtin
Resolucion Ejecutiva Regional N° 201-2004-GR.APURIMAC/PR, en fecha 09/06/2004, el cual se resuelve
Aprobar el Expediente Técnico del Proyecto “Construccion C.S.M Progreso” Correlativo Meta N° 0069-
2004, el cual no es concordante con la denominacion del nombre registrado segiin Formato SNIP - 03:
Ficha de Registro — Banco de Proyectos, Cédigo SNIP N° 9389, Nombre del Proyecto de Inversion Publica:
“MEJORAMIENTO 'Y AMPLIACION DEL COLEGIO SECUNDARIO DE MENORES FRAY DIEGO ORTIZ
DEL DISTRITO DE PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”. 7. El
Proyecto antes mencionado, carece de informacion financiera (Pre Liquidacion).

D. Conclusiones: Se liquida financieramente el Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
COLEGIO SECUNDARIO DE MENORES FRAY DIEGO ORTIZ DEL DISTRITO DE PROGRESO -
PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, por el Costo Total de S/. 801,915.16 soles,
ejecutado por la modalidad de Administracion Directa, con presupuesto del 2004, 2005, 2008, 2009, 2011
y 2012, por el Gobierno Regional de Apurimac y con apoyo presupuestal de otras obras segtn detalle:

EJECUCION PRESUPUESTAL COSTO REAL

(S1.)
Correlativo de Meta N° 0059-2004 445,792.70
Correlativo de Meta N° 0091-2005 9,888.02
Correlativo de Meta N° 0045-2008 249,024.54
Menos: Omision R/CTA C/P 7257-08, SIAF N° 2671-08 1,000.00
Menos: Compromisos por Desv. SIAF N° 912-09 (SIAF N° 1161-08) 263.75
Menos: Compromisos por Desv. SIAF N° 88-09 (SIAF N° 4217-08) 257.52
Correlativo de Meta N° 0095-2009 2,229.58
Correlativo de Meta N° 0192-2011 70,607.94
Correlativo de Meta N°0139-2012 25,438.90
SUB TOTAL 801,460.41
Mas: Apoyo de Otros Proyectos (Anexo N° 03 - Tarjet. Lig. Fin.) 454,75
TOTALES 801,915.16

E. Recomendaciones Financieras: 1. Se recomienda a la Gerencia General Regional, evitar la aprobacion
de Transferencia de Saldo de los del afio fiscal de proyectos de Inversion a nombre del Banco de la Nacion
para ser depositados en la cuenta Corriente N2 0181-010347 del Gobierno Regional de Apurimac. 2. Se
sugiere que el saldo disponible del presupuesto 2008, depositado en la cuenta corriente N° 0181-010347
Gobierno Regional de Apurimac, por el importe de S/. 263.75 soles, se realice la reversion al Tesoro
Publico, mediante T-6. 3. Se sugiere que el saldo disponible del presupuesto 2008, depositado en la cuenta
corriente N° 0181-010347 Gobierno Regional de Apurimac, por el importe de S/. 257.52 soles, se realice la
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reversion al Tesoro Publico, mediante T-6. 4. Debera de disponer mediante la Direccion Regional de
Administracion el recupero y deposito de dinero en efectivo a la Cuenta Unica del Tesoro por omision de
rendicion de cuenta de fondos para pagos en efectivo, mediante T-6, por parte del ex encargado de Fondos
para pagos en efectivo. 5. La Oficina de contabilidad debera de realizar la correccion de los gastos
generados en su respectiva Sub Cuenta. 6. Se recomienda Liquidar el Proyecto bajo la denominacion de
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLEGIO SECUNDARIO DE MENORES FRAY DIEGO ORTIZ
DEL DISTRITO DE PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, cddigo
SNIP N° 9567, Correlativos de Meta N° 0059-04, 0091-95, 0045-08, 0192-11 y 0139-12, citando que tanto
la Resolucion de Aprobacion de Expediente Técnico y la Ficha de Registro — Banco de Proyectos Formato
SNIP N° 03, hacen mencién al mismo proyecto ejecutado por el Gobierno Regional de Apurimac. 7. Se
recomienda a la Sub Gerencia de Obras y a la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y
Transferencia de Proyectos de Inversién exigir a los responsables de la ejecucion del proyecto (Residente
de Obra, Asistente Administrativo y Supervisor de Obra) la presentacion de la Pre Liquidacion Técnica -
Financiera de acorde a los procedimientos sefialados en la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, y la
revision y aprobacién de la misma por el Supervisor de Obra. 8. Se recomienda aprobar resolutivamente la
Liquidacion Financiera del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLEGIO SECUNDARIO
DE MENORES FRAY DIEGO ORTIZ DEL DISTRITO DE PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU,
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, por el Costo Total de S/. 801,915.16 soles, ejecutado por el
presupuesto del afio fiscal 2004, 2005, 2008, 2009, 2011 y 2012, seguin el Correlativo de Meta N° 0059-
2004, 0091-2005, 0045-2008, 0095-2009, 0192-2011 y 0139-2012, a efectos de procederse al cierre del
proyecto, segun detalle:

ITEM COMPONENTES COSTO REAL DEL PROYECTO
(S1)

01 Construccion de 08 Aulas, 01 Direccion, 01 Secretaria, 02 504,449.32
Baterias de Bafios, 01 Laboratorio, 01 Centro de Computo,
01 Caja de Escalera, 01 Corredor

02 Losa Deportiva 52,148.77
03 Cerco Perimétrico 94,567.34
04 Defensa Riberefia (Gaviones) 119,253.13
05 Mobiliario y Equipamiento 31,496.60

TOTALES 801,915.16

9. Se recomienda aprobar resolutivamente la contabilizacion por el costo de la Obra; “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL COLEGIO SECUNDARIO DE MENORES FRAY DIEGO ORTIZ DEL DISTRITO DE
PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, por el monto de S.
439,845.10 soles, ejecutados durante los afios 2008 al 2011; a efectos de rebajar los saldos de la Sub
Cuenta 1501.0702 Instalaciones Educativas, acorde al Balance 2016, segun detalle;

ORD.N° | CORR.META | SUB.CTA. NOMBRE DE LA SUB. CTA. | COSTO REAL
01 0059-2004 1501-070202 | Por Adm. Directa - Personal 153,363.83
1501.070203 | Por Adm. Directa - Bienes 268,630.54
1501.070204 | Por Adm. Directa - Servicios 22,448.36
02 0059-2004 1501.070203 | Por Adm. Directa - Bienes 229.00
1501.070204 | Por Adm. Directa - Servicios 1,771.00
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03 0059-2004 1501.070203 | Por Adm. Directa - Bienes 2,279.72

04 0091-2005 1501.070204 | Por Adm. Directa - servicios 7,413.02

05 0045-2008 1501.070202 | Por Adm. Directa — Personal 88,645.87

1501.070203 | Por Adm. Directa - Bienes 132,070.30

1501.070204 | Por Adm. Directa - Servicios 26,787.10

06 0095-2009 1501.070202 | Por Adm. Directa - Personal 2,229.58

07 0192.2011 1501.070202 | Por Adm. Directa — Personal 28,470.34

1501.070203 | Por Adm. Directa - Bienes 20,037.60

1501.070204 | Por Adm. Directa - Servicios 11,300.00

08 0139-2012 1501.070203 | Por Adm. Directa — Bienes 3,277.30

1501.070204 | Por Adm. Directa - Servicios 1,465.00

TOTALES 770,418.56

Finalmente no existiendo otras anotaciones, consignar las recomendaciones financieras, incidiendo en
aquellas que generen posibles responsabilidades y remitir la liquidacién de oficio practicada de la Obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLEGIO SECUNDARIO DE MENORES FRAY DIEGO ORTIZ
DEL DISTRITO DE PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, ala
Gerencia General Regional, para su aprobacion via Acto Resolutivo, da por concluido el presente Acta
(trascrito), el cual se encuentra con la firma del Liquidador Financiero (quien elaboré la presente Liquidacion
Financiera — Acta de Conciliacion Financiera), y del Director Regional de Supervisién, Liquidacion y
Transferencia de Proyectos de Inversion;

Que, el Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
Inversion, en fecha 03/07/2017, remitié el Informe N° 715-2017.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI , al
Gerente General Regional, solicitando la aprobacion de la Liquidacion Técnica y Financiera del Proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLEGIO SECUNDARIO DE MENORES FRAY DIEGO ORTIZ
DEL DISTRITO DE PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”; en merito
a la Directiva N° 001-2016-GR.APURIMAC/GR, Directiva de Procedimientos para la Liquidacion y
Transferencia por la Modalidad de Oficio de proyectos de Inversion Publica, ejecutados y/o financiados por
el Gobierno Regional de Apurimac, aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 157-2016-
GR.APURIMAC/GR; proyecto ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, durante los afios 2004
al 2012, la misma que se encuentra conciliada y aprobada, sugiriendo tramitarse a su Despacho para que
se emita acto resolutivo de la Liquidacion de Obra por la modalidad de oficio, por el monto de S/. 801,915.16
soles, para efectos de cierre en el Banco de Proyectos; documentacion que es derivada a la Direccion
Regional de Asesoria Juridica, a través del proveido gerencial general consignando el expediente N° 4416,
de fecha 04/07/2017; expediente que es observada por la Direccion Regional de Asesoria Juridica a través
del Informe N° 719-2017-GRAP/DRAJ, de fecha 14/08/2017;

Que, a través del Informe N° 10-2017.GRA/06/GG/ORSLTPI/ALTF., de fecha 16/08/2017, el Arq. Flinder
Marquez Paniagua (Liquidador Técnico) y el CPC. Walter Rivas Vergara (Liquidador Financiero), remiten a
la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion la
documentacion respecto del expediente de Liquidacion de Obra (con observaciones levantadas), sefialando
que: La Liquidacion de Obra por la Modalidad de Oficio por el monto total de S/. 801,915.16 soles,
correspondiente al presupuesto del afio fiscal 2004, 2005, 2008, 2009, 2011 y 2012 para efectos de cierre
en el Banco de Proyectos. Asimismo, para efectos de la rebaja de los saldos de la Sub Cuenta 1501.0702
Instalaciones Educativas, segln Balance 2016, por un importe total de S/. 770,418.56 soles, sugiriendo
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implementarse las recomendaciones determinadas en el presente informe de Liquidacion Financiera de
Obra por la Modalidad de Oficio;

Que, teniendo en consideracion los antecedentes documentales y los informes técnicos, el levantamiento
de las observaciones, el Director Regional de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y
Transferencia de Proyectos de Inversion, en fecha 21/08/2017, mediante  Informe N° 884-
2017.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido por la Resolucién Ejecutiva
Regional N° 157-2016GR. APURIMAC/GR, de fecha 31/03/2016, que mediante articulo primero, resuelve
aprobar la Directiva N° 001-2016-GR.APURIMAC/GR, denominada: “Procedimientos para Liquidacion
y Transferencia por la modalidad de oficio de Proyectos de Inversion Publica ejecutados ylo
financiados por el Gobierno Regional de Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene
como finalidad, coadyuvar el saneamiento contable de los proyectos de inversion ejecutados por el
Gobierno Regional de Apurimac, y sus antecesoras, que por carecer de la suficiente documentacion
técnica y/o documentacion sustentatoria de gasto ni han sido liquidadas oportunamente; asimismo
coadyuvar al proceso de transferencia fisica contable por oficio de los proyectos de inversion a los sectores
beneficiados;

Que, de la revision del Expediente de Liquidacion Técnica y Financiera del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL COLEGIO SECUNDARIO DE MENORES FRAY DIEGO ORTIZ DEL DISTRITO DE
PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”; ejecutada por la modalidad
de Administracion Directa, se verifica que: 1). Este expediente de liquidacién técnica y financiera, es un
proceso técnico y financiero, realizado en funcion de las condiciones establecidas en la Directiva N° 001-
2016-GR.APURIMACI/GR, que establece: A). LIQUIDACION DE OFICIO: Es un procedimiento técnico,
administrativo y financiero que realiza la entidad, aplicado a un proyecto de inversion publica (obra, estudio,
actividad) que a pesar de haber concluido su ejecucion fisica y financiera, por no contar con la suficiente
documentacion técnica y financiera, a la fecha se encuentra pendiente de liquidacion y contemplados en
las cuentas 1501 EDIFICIOS y ESTRUCTURAS; Sub cuenta 1501.06 Construcciones de Edificios
Residenciales; Sub Cuenta N° 1501.07 construcciones de edificios No Residenciales y Sub Cuenta N°
1501.08; Otras Estructuras 1504 INVERSIONESINTANGIBLES, 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS; con la
finalidad de determinar su estado situacional y su costo de inversion, obviandose para tal fin con caracter
excepcional de algunos requisitos y formalidades que exige un procedimiento normal. Sin perjuicio de
adoptarse las acciones legales contra los que resulten responsables por la falta de documentacion.
a).Liquidacion Técnica de Oficio: Es la comprobacion expresada en niimeros del avance fisico ejecutado
y valorizado del proyecto de inversion, debidamente sustentado con los trabajos de campo y de gabinete.
b).Liquidacién Financiera de Oficio: Es el informe presupuestal y financiero detallado y ordenado que
nos permite determinar el costo total de la ejecucion del proyecto de inversion, los cuales estan sustentados
con los registros del Sistema Integral de Administracion Financiera — SIAF, los comprobantes de pago y
sus respectivos documentos sustentatorios de gasto;

Este expediente de liquidacion fue revisado y evaluado por el Liquidador Financiero de la Oficina de
Liquidaciones de Proyectos de Inversion y por el Director de la Oficina Regional de Supervision,
Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién; quiénes han emitido sus informes técnicos
correspondientes y opiniones de conformidad de procedencia.

Teléfono Central: 083-321022 Anexo: 131/ Teléf.:Fax: 083-324165 - Jr. Puno 107 Abancay - Apurimac
www.regionapurimac.gob.pe / consultas@regionapurimac.gob.pe

Pagina7 de 8



golica des p
@Q %

| EOJ" Gobierno Regional de Apurimac =
¥ Gerencia General

“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” Gobierno Regional

de Apurimac

Por los fundamentos expuestos, la Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR-APURIMAC/GR, de fecha 01 de
febrero del 2016, Resolucion Ejecutiva Regional N° 343-2017-GR-APURIMAC/GR, de fecha 23 de
Setiembre del 2017, Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralizacion, Ley N° 27867 Ley Organica de
Gobiernos Regionales, sus modificatorias y Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF), del Gobierno
Regional de Apurimac, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 015-2011-GR-APURIMAC/CR, del
15/12/2011;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacién Técnica - Financiera del Proyecto “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL COLEGIO SECUNDARIO DE MENORES FRAY DIEGO ORTIZ DEL DISTRITO DE
PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, por el Costo Total de
$/.801,915.16 soles, ejecutado con el Presupuesto del Afio Fiscal 2004, 2005, 2008, 2009, 2011 y 2012,
de acuerdo al Informe N° 10-2017.GRA./06/GG./DRSLTPI/ALTF., de fecha 16/08/2017, emitido por el Arq.
Flinder Marquez Paniagua (Liquidador Técnico) y el CPC. Walter Rivas Vergara (Liquidador Financiero).

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR, la Contabilizacion por el costo de la Obra: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL COLEGIO SECUNDARIO DE MENORES FRAY DIEGO ORTIZ DEL DISTRITO DE
PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, por el monto de S/.439,845.10
soles, ejecutado durante los afios 2008 al 2011, da efectos de rebajar los saldos de la Sub Cuenta
1501.0702 Instalaciones Educativas, acorde al Balance 2016, de acuerdo al Informe N° 10-
2017.GRA./06/GG./DRSLTPI/ALTF., de fecha 16/08/2017, emitido por el Arq. Flinder Marquez Paniagua
(Liquidador Técnico) y el CPC. Walter Rivas Vergara (Liquidador Financiero).

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Oficina de Contabilidad realice las recomendaciones y las rebajas
contables respectivas del presupuesto ejecutado del expediente de liquidacion financiero del mencionado
proyecto.

ARTICULO CUARTO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida
la liquidacion y se haya efectuado los ajustes contables correspondientes.

ARTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura,
Oficina Regional de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversién, Direccién Regional
de Administracién, y demés sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su
cumplimiento, acciones y fines de ley.

REGISTRESE, COMUNI E Y CUMPLASE.

E}{ZBERTO CABELLOS POZO
GERENTE GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

JGCP/GG
AHZB/DRAJ.
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