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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” Gobierno Regional
de Apurimac

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 0 71 -2017-GR.APURIMAC-GRI

Abancay, 30 OCT, 2017
VISTOS:

El proveido de Gerencia General consignado con expediente nimero 6341 de fecha 22/09/2017, el Informe
N° 570-2017-GRAP/13/GRl, de fecha 21/09/2017, el Informe N° 567-2017-GRAP/GRI-SGED, de fecha
20/09/2017, el SIGE N° 12879, el Expediente Técnico de: “Instalacion del Local Institucional de Ia
Unidad Ejecutora de la Gerencia Sub Regional Cotabambas, Distrito Tambobamba, Provincia de
Cotabambas - Apurimac”, con cédigo SNIP N° 308598, y demas documentos que forman parte integrante
de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Peru sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de
su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo
la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
de desarrollo”;

Que, el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, conforme a sus facultades
y atribuciones otorgadas, en fecha 25/07/2017, emitio la Resolucion Gerencial Regional N° 024-2017-
GR.APURIMAC-GRI, que conforma la Comision de Revisién y Aprobacién del Expediente Técnico -
CRAET, para la aprobacion del expediente técnico del Proyecto: “Instalacion del Local Institucional de
la Unidad Ejecutora de la Gerencia Sub Regional Cotabambas, Distrito Tambobamba, Provincia de
Cotabambas - Apurimac”, integrado por 03 Profesionales;

Que, mediante el Acta de Aprobacion de Expediente Técnico, de fecha 24/08/2017, la Comisién Especial
de Revision y Aprobacién del Expediente Técnico - CRAET, del Proyecto: “Instalacion del Local
Institucional de la Unidad Ejecutora de la Gerencia Sub Regional Cotabambas, Distrito
Tambobamba, Provincia de Cotabambas - Apurimac”, procedié a emitir el informe de evaluacion, con
relacion al referido expediente técnico del proyecto. Sefalando que:

A) El proyecto fue viabilizado a nivel de perfil con codigo SNIP N° 308598, de fecha 25 de diciembre
del 2014, por un monto de S/. 2'082,061.00 (Dos Millones Ochenta y Dos Mil Sesenta y Uno con
00/100 soles). Mediante conformidad Informe Técnico N° 0102-2014-OPI-MPCT-CRPZ, mediante
la OPI de la Municipalidad Provincial de Cotabambas.

B) Unidad Ejecutora: Gerencia Sub Regional de Cotabambas.

C) El proyecto consta de las metas siguientes:

e Tres bloques, para cubrir la demanda de oficinas de los diversos érganos de la Gerencia
Sub Regional de Cotabambas y ambientes complementarios, los cuales se plantean en
una infraestructura sismo resistente con un sistema mixto (pértico y placas de concreto
armado), un Techo con estructura metalica y cobertura de Planchas de Teja Andina y
Policarbonato, tabiques con muro de ladrillo KK, tarrajeos con cemento y arena.
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Comprende la construccién de oficinas para los diferentes drganos, areas verdes,
jardines, cerco perimétrico, muros de contencion, rampas, escaleras, capacitacion y
adquisicion de equipos y mobiliario.

D) Lamodalidad de ejecucion del proyecto sera por Administracion Directa.

E) Elplazo de ejecucion programado para el proyecto es de seis meses para todo el proyecto o todas
sus metas.

F) Adjuntan el cuadro resumen general del presupuesto del proyecto, que asciende a la suma de
S/.3'631,830.25 soles.

G) Elexpediente técnico fue elaborado por la Gerencia Sub Regional Cotabambas.

H) El expediente técnico se HA ENCONTRADO TECNICAMENTE CONFORME.

) De acuerdo a la revision realizada por los Miembros Integrantes de la Comision de Revision y
aprobacion de Expediente Técnico (CRAET), el expediente técnico cumple con los requerimientos
técnicos minimos.

J) La Comision Especial de Revision y Aprobacion del Expediente Técnico - CRAET, emite el Informe
de evaluacion N° 001-2017-GR.APURIMAC/CRAET, en el que sefiala:

» Nombre del Proyecto: “Instalacion del Local Institucional de la Unidad Ejecutora de la
Gerencia Sub Regional Cotabambas, Distrito Tambobamba, Provincia de Cotabambas -
Apurimac”.

Cédigo SNIP: 308598

Monto declarado Viable: S/. 2'082,061.00

Monto aprobado en Estudio Definitivo Modificado: S/. 3'631,830.25

Contenido y Dictamen de la modificacion propuesta:

1. INDICE DE CONTENIDO
II. FORMATO SNIP 09: DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PIP
M. DISPONIBILIDAD DE TERRENO
V. COMPARACION DE METAS ESTUDIO - PERFIL VIABLE
V. FICHA TECNICA DEL PROYECTO
V1. RESUMEN EJECUTIVO
VII. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
VIIl. MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDAD DEL PROYECTO
IX. MEMORIAS CALCULOS Y DATOS DE DISENO
X. SUSTENTACION DE METRADOS
XI. PRESUPUESTO RESUMEN DE FORMA GENERAL
XII. PRESUPUESTO GENERAL
Xil.  PRESUPUESTO ANALITICO
XIV.  ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
XV. RELACION DE INSUMOS DEL COSTO DIRECTO
XVI. CRONOGRAMA DE EJECUCION
XVIL. DETERMINACION FORMULA POLINOMICA
XVIII. ESPECIFICACIONES TECNICAS
XIX. ESTUDIOS BASICOS
XX. PLANOS, EJECUCION Y DETALLES

K) Se concluye y recomienda:

De acuerdo a la revision realizada por los miembros de la comision, las modificaciones

propuestas SE HAN ENCONTRADO TECNICAMENTE CONFORMES.

2. Se recomienda a la Gerencia de Infraestructura registrar mediante la Sub Gerencia de

Programacion e Inversiones, las modificaciones aprobadas por esta comision.

3. Se recomienda proceder luego de la aprobacion resolutiva de las modificaciones encontradas
conformes, dejando subsistir los deméas extremos del Estudio Definitivo Aprobado.
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4. Serecomiendaa la Sub Gerencia de Obras disponer que el proceso de ejecucion del proyecto
se realice tomando en consideracion estas modificaciones y que se emita un informe de
compatibilidad previo al inicio de la sobras a efecto de absolver las observaciones que se
pudieran presentar. Firmando los de la Comisién Especial en sefial de conformidad;

Que mediante Carta N° 001-2017/GRAP/CRAET de fecha 25/08/2017, el Presidente de la Comisién
Especial CRAET, del Proyecto: “Instalacion del Local Institucional de la Unidad Ejecutora de la
Gerencia Sub Regional Cotabambas, Distrito Tambobamba, Provincia de Cotabambas - Apurimac”,
da cuenta a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, que la Comision
Especial de Revision y Aprobacion de Expedientes Técnicos - CRAET, realizo la revision y evaluacion
correspondiente, encontrandose como resultado de dicha evaluacion que el Expediente Técnico se
encuentra CONFORME TECNICAMENTE, adjuntando el acta suscrita por los miembros integrantes de la
Comision Especial aprobando el expediente técnico, en el que se recomienda que se realicen todas las
acciones administrativas correspondientes, a fin de que dicho proyecto pueda ser ejecutado a la brevedad,
Anexando los 06 Archivadores y 01 DVD;

Que, el Gerente Sub Regional de Cotabambas, a través del Oficio N° 196-2017-GOB-REG-APURIMAC-
GSRC (SIGE N° 15539) de fecha 19/09/2017, deriva al Sub Gerente de Estudios Definitivos del Gobierno
Regional de Apurimac, la documentacion respecto de la Inscripcion en la Fase de Inversién del Proyecto:
“Instalacion del Local Institucional de la Unidad Ejecutora de la Gerencia Sub Regional Cotabambas,
Distrito Tambobamba, Provincia de Cotabambas - Apurimac”, solicitando la emisién del Acto
Resolutivo, adjuntando a ello la siguiente documentacion:

1. Formato SNIP 15: Del cual se extrae la siguiente informacion:

Monto de inversién declarado viable: S/. 2°082,061.00 soles

Monto Reformulado: S/. 3'631,830.25 soles.

Monto Total registrado en la fase de inversion: S/. 3'631,830.25 soles.

Monto de inversion total a precio de mercado actualizado: S/. 3'631,830.25 soles.
Modalidad de Ejecucién: Administracion Directa.

Plazo de ejecucion: 180 dias.

2. Formato SNIP 03

3. Formato SNIP 17: Del cual se extrae la siguiente informacion:

e Analisis de modificaciones en el monto de inversion, segtin componente y metas: De las
variaciones que presenta el Estudio Definitivo del PIP Viable, se tiene que la variacién
total que se presenta es de S/. 1°549,769.59 soles que representa una variacion de
74.43% respecto al perfil viable y tiene su fundamento en las razones siguientes:

V" Infraestructura en el estudio definitivo que tiene un incremento de metrados,
para lo cual ahora se prevé la construccion de los bloques B, C, D y E razon por
la cual presenta la mayor variacion de precios que representa el 90% de
variacion respecto al primer componente del PIP Viable teniendo una variacion
en precios de S/. 1°318,892.56 soles

v" Implementacion de Equipo y Mobiliario, se tiene un incremento de 22% respecto
al componente 2 del PIP Viable que representa S/. 42,670.50 soles, esta
variacion se debe a que se tiene previsto en el estudio definitivo mayor
adquisicién de mobiliario y equipos.

e Andlisis de la oportunidad con que se realiza la verificacion de viabilidad: Las
modificaciones del incremento de las partidas se realizan a nivel del Expediente Técnico
presentado por la Sub Region Cotabambas a la Municipalidad Provincial de Cotabambas,
por lo cual la verificacion se realiza con los documentos presentados mas no a la
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evaluacién del contenido de estudio debido a que existe un documento con el cual es
estudio definitivo se encuentra aprobado y técnicamente conforme.

4. Informe Técnico N° 047-2017-UF-MPC-T: Documento a través del cual el Formulador de
Proyectos — Econ. Ivan Ancco Pedraza y el Jefe de Oficina de la Unidad Formuladora — Econ.
Zendn Usaqui Segovia, recomiendan lo siguiente: “Realizar el registro de la verificacion de
viabilidad del presente proyecto de inversion en mencién, a fin de continuar con la fase de
ejecucion”;

Que, el Sub Gerente de Estudios Definitivos, a través del informe N° 567-2017-GRAP/GRI-SGED, de fecha
20/09/2017, remite el Expediente Técnico a la Gerencia Regional de Infraestructura, sefialando que:
“Habiendo concluido el Estudio Definitivo del Proyecto: “Instalacion del Local Institucional de la Unidad
Ejecutora de la Gerencia Sub Regional Cotabambas, Distrito Tambobamba, Provincia de
Cotabambas — Apurimac”, con cédigo SNIP N° 308598, elaborado por parte de la Gerencia Sub Regional
Cotabambas y contando con la aprobacion de parte de la CRAET, solicita su aprobacion resolutiva (...)";

Que, teniendo en consideracion los antecedentes documentales, los informes técnicos de los Profesionales,
y el registro de variaciones en la fase de inversion, el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional de Apurimac, en fecha 21/09/2017, mediante Informe N° 570-2017-GRAP/13/GRI, solicité a la
Gerencia General Regional, la aprobacién del Expediente Técnico del Proyecto: “Instalacién del Local
Institucional de la Unidad Ejecutora de la Gerencia Sub Regional Cotabambas, Distrito
Tambobamba, Provincia de Cotabambas - Apurimac, registrado con Cédigo SNIP N° 308598. Por lo
que, la Gerencia General Regional, mediante proveido administrativo gerencial consignado con expediente
nimero 6341, dispuso que la Direccion Regional de Asesoria Juridica proyecte resolucion:

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucién de Contraloria
N°95-88-CG., denominada: “Normas que Regulan la Ejecucion de las Obras Publicas por Administracion
Directa”, de fecha 18/07/1998, que mediante articulo primero aprueba las normas que regulan la ejecucion
de Obras Publicas por Administracion Directa, y establece en sus numerales: Num. 1). Las Entidades que
programen la ejecucion de obras bajo esta modalidad, deben contar con la asignacion presupuestal
correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios. Num. 3) Es requisito
indispensable para la ejecucién de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel
competente, el mismo que comprendera basicamente lo siguiente: Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas, Planos, Metrados, Presupuesto Base con su andlisis de Costos y Cronograma de Adquisicién de
Materiales y de Ejecucion de Obra. En los casos que existan normas especificas referidas a la obra, se
recabaré el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda;

Que, la Ley N° 27293 - Ley que Crea el Sistema Nacional de Inversion Publica, tiene como finalidad de
optimizar el uso de los Recursos Publicos destinados a la inversion, mediante el establecimiento de
principios, procesos, metodologias y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos
de inversion. Sobre el particular esta Ley, regula en su articulo 6° sobre las fases de los Proyectos de
Inversion Publica, y establece que: Num. 6.1). Los Proyectos de Inversion Publica se sujeta a las siguientes
fases: a). Pre inversion, b). Inversion y e.) Pos inversion. La fase de Inversion comprende la Elaboracion
de Expediente Técnico detallado y la Ejecucion del Proyecto;

Que, mediante Resolucién Directoral N° 003-2011-EF/68.01, se aprueba la Directiva N° 01-2011-EF/68.01.,
denominada “Directiva General Del Sistema Nacional De Inversién Publica”, esta directiva tiene como
objeto: “Establecer las normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia obligatoria aplicables a
las Fases de Pre inversion, Inversion y Pos inversion y a los 6rganos conformantes del Sistema Nacional
de Inversién Publica”, y es de aplicacion obligatoria de los Gobiernos Regionales (OPI = GR). Cabe
mencionar, que esta Directiva establece en sus articulos: Articulo 24°: sobre la Elaboracion del Estudio
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Definitivo o Expediente Técnico detallado y refiere que: “(...) 24.2) Los términos de referencia para la
elaboracion del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado deben incluir como Anexo, el estudio de
pre inversion mediante el cual se declard la viabilidad del PIP y la Ficha de Registro de Variaciones en la
Fase de Inversion (Formato SNIP-16) o el Informe Técnico de verificacion de viabilidad y su respectivo
Formato, segun corresponda. 24.3) Para efectos de lo dispuesto en el articulo 25, luego de culminado el
Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado, la UE remite al érgano que declard la viabilidad, el
Formato SNIP-15 debidamente llenado y suscrito, en el que informa que existe consistencia entre el Estudio
Definitivo o Expediente Técnico detallado y el estudio de pre inversion por el que se otorgd la viabilidad (...)
24.4) Recibido el Formato SNIP-15 y como requisito previo a la aprobacion del Estudio Definitivo o
Expediente Técnico detallado por el 6rgano que resulte competente, el érgano que declaré la viabilidad
registra en el Banco de Proyectos, en el plazo méximo de 3 dias habiles (...)". Articulo 25°: sobre la
ejecucion del Proyecto y refiere que: “La ejecucion de un PIP sélo podré iniciarse, si se ha realizado el
registro a que se refiere el numeral 24.4 del articulo 24° de la presente norma. (...)";

Que, mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR.APURIMAC/PR, de fecha 08/03/2010, se
aprobd la Directiva N° 001-2010-G.R. APURIMAC/PR., denominada: “Para la Formulacion, Ejecucion y
Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”, esta directiva,
regula en su Titulo V, sobre el procedimiento de elaboracion y aprobacion de expediente técnicos,
ejecutados por el Gobierno Regional de Apurimac por la modalidad de Administracion Directa, Encargo o
Contrato;

Que, el Gobernador Regional del Gobierno Regional de Apurimac, mediante Resolucién Ejecutiva Regional
N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR., de fecha 01/02/2016, delego a los Gerentes Regionales del Gobierno
Regional de Apurimac; entre ellos, al Gerente Regional de Infraestructura, diversas facultades y
atribuciones, entre estas la aprobacién de expedientes técnicos dentro del marco de la normativa del
Sistema Nacional de Inversion Publica. Al respecto esta delegacion de Autoridad implica conferir a este
Funcionario, facultades en razén de su especialidad u oficio, que involucra confianza y responsabilidad,
elementos esenciales de la competencia; tiene eficacia juridica debido a que cumple con los requisitos de
validez de competencia, objeto o contenido, finalidad publica, motivacion y procedimiento regular conforme
aley;

Que, de la revision del Expediente Técnico del Proyecto: “Instalacion del Local Institucional de la Unidad
Ejecutora de la Gerencia Sub Regional Cotabambas, Distrito Tambobamba, Provincia de
Cotabambas — Apurimac”. Se verifica que, este expediente, cuenta con la siguiente informacion:

A. DOCUMENTACION TECNICA SUSTENTATORIA:

1. El proyecto fue viabilizado a nivel de perfil con Cddigo SNIP N° 308598, de fecha 25 de
diciembre del 2014, por un monto de S/. 2°'082,061.00 soles.
La Unidad Ejecutora es la Gerencia Sub Regional de Cotabambas.
La modalidad de ejecucion sera por Administracion Directa.
El plazo de ejecucion programado es de 06 meses, para todo el proyecto o todas sus metas.
El presupuesto general del proyecto, asciende a la suma de S/. 3'631,830.25 soles.
El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia Sub Regional de Cotabambas.
De acuerdo a la revisién realizada por los miembros del Comité Especial CRAET, el
expediente técnico cumple con los requerimientos técnicos minimos, el CRAET ha evaluado
el Expediente Técnico a nivel de implementacion y recomendaciones.
8. El expediente técnico se ha encontrado conforme técnicamente.

e O o PO
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establecido por la Directiva General Del Sistema Nacional De Inversion Publica, a través de
las instancias administrativas competentes.

10. La Comision de Revision y Aprobacion del Expediente Técnico - CRAET, previa revision y
evaluacion emiti6 el informe aprobatorio.

11. Este expediente técnico del proyecto, contiene 06 Archivadores, 01 DVD y 111 folios sueltos

que se detalla:

TOMO N° 01

Il
18
Iv.

VL.
VL.
VIIL.

XI.
XIl.

iNDICE DE CONTENIDO

FORMATO SNIP 09: DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PIP
DISPONIBILIDAD DE TERRENO

COMPARACION DE METAS ESTUDIO - PERFIL VIABLE

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

RESUMEN EJECUTIVO

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDAD DEL PROYECTO
8.1. MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA

8.2. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAS

8.3. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELECTRICAS
8.4. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES SANITARIAS
MEMORIAS CALCULOS Y DATOS DE DISENO

9.1. DISENO ARQUITECTONICO

9.2. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL

9.3. MEMORIA DE CALCULO DE INSTALACIONES SANITARIAS
9.4. MEMORIA DE CALCULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
SUSTENTACION DE METRADOS

10.1. SUSTENTACION DE METRADOS ESTRUCTURAS

10.2. SUSTENTACION DE METRADOS ARQUITECTURA

10.3. SUSTENTACION DE METRADOS INSTALACIONES SANITARIAS
10.4. SUSTENTACION DE METRADOS INSTALACIONES ELECTRICAS
PRESUPUESTO RESUMEN DE FORMA GENERAL
PRESUPUESTO GENERAL

12.1. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

12.2 PRESUPUESTO DE ESTRUCTURAS

12.3. PRESUPUESTO DE ARQUITECTURA

12.4 PRESUPUESTO DE INSTALACIONES SANITARIAS

12.5. PRESUPUESTO INSTALACIONES ELECTRICAS

12.6. PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CAPACITACION

12.7. PRESUPUESTO DEL COMPONENTE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO

TOMO N° 02

XIll.
XIV.

XV.
XVL.

XVII.

PRESUPUESTO ANALITICO

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

13.1 DESAGREGADO DE COSTO DIRECTO

13.2. DESAGREGADO DE MITIGACION AMBIENTAL

13.3. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

13.4. DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

13.5. DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACION

RELACION DE INSUMOS DEL COSTO DIRECTO

CRONOGRAMA DE EJECUCION

16.1. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO PERT-CPM
16.2. CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DEL PROYECTO
16.3. CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES

16.4. CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
16.5. CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
DETERMINACION FORMULA POLINOMICA

Teléfono Central: 083-321022 Anexo: 131/ Teléf.:Fax: 083-324165 - Jr. Puno 107 Abancay - Apurimac
www.regionapurimac.gob.pe / consultas@regionapurimac.gob.pe




Q&be“ca de/ps 0 7 1

O /4 Gobierno Regional de Apurimac § ==&
S GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” Gobierno Regional
de Apurimac

XVIl.  ESPECIFICACIONES TECNICAS
18.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTRUCTURAS
18.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS ARQUITECTURA
18.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACIONES SANITARIAS
18.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACIONES ELECTRICAS
18.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

XIX.  ESTUDIOS BASICOS

TOMO N° 03 19.1. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

19.2. ESTUDIO DE DISENO DE MEZCLA DE CONCRETO

19.3. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE RIESGO

19.4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

19.5. ESTUDIO DE MERCADO

TOMON°04 | XX.  PLANOS, EJECUCION Y DETALLES

20.1. PLANOS DE UBICACION Y LOCALIZACION

20.2. PLANO TOPOGRAFICO

20.3. PLANOS DE ARQUITECTURA Y DETALLES

TOMO N° 05 20.4. PLANOS DE ESTRUCTURA Y DETALLES

TOMO N° 06 20.5. PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DETALLES

20.6. PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DETALLES

20.7. PLANOS DE SENALETICA Y SEGURIDAD SEGUN INDECI

B. Cuenta con el sustento legal correspondiente: La Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG. de
fecha 18/07/1998, la ley N° 27293 - Ley que Crea el Sistema Nacional de Inversion Publica, la
Directiva N° 01-2011- EF/68.01., denominado Directiva General del Sistema Nacional de Inversion
Publica, aprobado mediante Resolucion Directoral N° 003-2011-EF/68.01, la Directiva N° 001-
2010-G.R.APURIMAC/PR., denominado Para la Formulacion, Ejecucion y Supervision de
Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo, aprobado mediante
Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR.APURIMAC/PR., de fecha 08/03/2010.

C. Este expediente técnico del referido proyecto, cuenta con la documentacion e informes técnicos
emitidos por los Profesionales de la Sub Gerencia Cotabambas que formularon el proyecto. Fue
revisado evaluado y aprobado por la Comision de Revision y Aprobacion de Expediente Técnico -
CRAET. La Sub Gerencia de Cotabambas, realizd el registro de modificacion en la fase de
inversion. La Sub Gerencia de Estudios Definitivos y la Gerencia Regional de Infraestructura,
conforme a su competencia, procedieron a su revisién, evaluacion, y al encontrarse conforme
tecnicamente, realizaron las acciones administrativas, solicitando su aprobacion correspondiente;

Que, teniendo en consideracién los antecedentes documentales, los informes técnicos, el registro de
modificacion en la fase de inversion, y los fundamentos de hecho y derecho expuestos, deviene en
procedente la aprobacion del Expediente Técnico del Proyecto: “Instalacion del Local Institucional de la
Unidad Ejecutora de la Gerencia Sub Regional Cotabambas, Distrito Tambobamba, Provincia de
Cotabambas - Apurimac”;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional de Infraestructura, conforme a lo establecido
por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos
Regionales y sus modificatorias, el Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) del Gobierno Regional
de Apurimac, y con la integracién de las facultades conferidas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N°
048- 2016-GR.APURIMAC/GR., de fecha 01 de febrero del afio 2016;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico del Proyecto: “Instalacion del Local
Institucional de la Unidad Ejecutora de la Gerencia Sub Regional Cotabambas, Distrito
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Tambobamba, Provincia de Cotabambas — Apurimac”, que consta de 111 folios, 01 DVD y 06
archivadores (Tomo | al Tomo VI), que forma parte integrante de la presente resolucion, para su ejecucion
por la modalidad de Administracion Directa, en el plazo de ejecucion de 06 meses, por un presupuesto total
de S/. 3'631,830.25 soles, conforme al siguiente detalle:

“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CANALES DE RIEGO DEL SECTOR DE
CHACCONE - PICHIHUA, DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA, PROVINCIA DE AYMARAES
- REGION APURIMAC”,

COSTO DIRECTO 2'790,300.22
MITIGACION AMBIENTAL 5,000.00
CAPACITACION 6,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 235,936.50
GASTOS GENERALES 279,030.02
GASTOS DE SUPERVISION 83,709.01
LIQUIDACION DE OBRA 41,854.50
EXPEDIENTE TECNICO 190,000.00

TOTAL 3'631,830.25

ARTICULO SEGUNDO: TRANSCRIBIR, la presente resolucién a la Gerencia General Regional del

Gobierno Regional, Sub Gerencia de Obras y demas 6rganos operativos del Gobiero Regional de
Apurimac, para su conocimiento y fines consiguientes.

REGISTRESE, COM ’idUESE Y CUMPLASE;

Ing- ERICK ALARCON CAMACHO
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

EAC/GRI.
AHZB/DRAJ.

Teléfono Central: 083-321022 Anexo: 131/ Teléf.:Fax: 083-324165 - Jr. Puno 107 Abancay - Apurimac
www.regionapurimac.gob.pe / consultas@regionapurimac.gob.pe




