CENTRO DE CONCILIACION "ABANCAY”
Autorizado por Resolucién Directoral N°557-2015-JUS/DGDPAJ-DCMA

Jr. Lima N°101 Esquina con Av. Nufiez Pasaje s/n Lote 4 Oficina 101
Teléfono (083) 504992 - www.serviciosapurimac.com

EXPEDIENTE: 041-2017-CCA

ACTA DE CONCILIACION CON ACUERDO PARCIAL
N° 036-2017-CCA

En la ciudad de Abancay, distrito de Abancay, siendo las 16:00 horas del

dia 05 de setiembre del 2017, ante mi YLONY WINGSSI SOTOMAYOR

MORALES, Identificado con documento nacional de identidad N°
45437249, en calidad de conciliador Extrajudicial  debidamente
Utorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N° 35636, se
presentaron con el objeto que les asista en la soluciéon de su conflicto las
siguientes personas: el solicitante: CONSORCIO ABANCAY, con RUC N°
20555904518, representado por su Apoderado CESAR AUGUSTO LAMBERT
ECHEVERRIA idenfificado con Documento Nacional de Identidad N°
08257637, con facultades otorgadas mediante Escritura Publica N° 1116
e fecha 22 de noviembre de 2016, con domicilio en la Avenida Paseo
d% la Republica N° 6010 Piso 802, del distrito de Miraflores, provincia vy
debartamento de Lima, y el invitado GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC,
representado por el Procurador Publico Regional ORLANDO ALBERTO
SOTO MATTOS, identificado con Documento Nacional de Identidad N°
08664135, designado mediante Resolucion Ejecutiva Regional N°® 442-
2016-GR.APURIMAC/GR, y Resoluciéon Ejecutiva Regional Nro. 155-2017-
GR.APURIMAC/GR, con domicilio en el Jirdn Puno N° 107, del distrito y
provincia de Abancay, departamento de Apurimac, con el objeto de
que les asista en la solucion de su conflicto.

Iniciada la audiencia de Conciliacion se procedié a informar a las partes
sobre el procedimiento conciliatorio, su naturaleza, caracteristicas fines y
ventajas. Asimismo, se senald a las partes las normas de conducta que

R HORALES

deberdn observar.

0. Conciliadar N° 35636

55! SOTOMAYOR }

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:
Los hechos materia de la presente conciliacion se encuentran detallados

en la solicitud presentada de fecha 21 de agosto del 2017.

O

CAAN071 Re
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DESCRIPCION DE LA(S) CONTROVERSIA(S):
1. Que las partes determinen si las solicitudes de ampliaciones de

plazo Nro. 16, 17 han quedado consentidas en virtud a la aplicaciéon

del reglamento
2. Que se deje sin efecto la Resolucion Gerencial regional Nro. 257-

2017-GR/APURIMAC/CG que declaro improcedente la ampliacion
de plazo Nro. 16




CENTRO DE CONCILIACION "ABANCAY"
Autorizado por Resolucion Directoral N°557-2015-JUS/DGDPAJ-DCMA

Jr. Lima N°101 Esquina con Av. Nufiez Pasaje s/n Lote 4 Oficina 101
Teléfono (083) 504992 - www.serviciosapurimac.com

3. Que se deje sin efecto la Resolucion Gerencial Regional Nro. 259-
2017-GR/APURIMAC/CG que declaro improcedente la ampliacion
de plazo Nro. 17

4. Que la enfidad apruebe el calendario de avance de obra
valorizado y la programacion de obra en concordancia con las
ampliaciones de plazo aprobadas, hasta la numero 17, presentado
por el confratista.

ACUERDO CONCILIATORIO PARCIAL:
Considerando los hechos senalados y las propuestas formuladas por las
pon‘es, se conviene en celebrar un acuerdo en los siguientes términos:

imero.- E|l GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, representado por el
Procurador PuUblico Regional ORLANDO ALBERTO SOTO MATTOS vy el
CONSORCIO ABANCAY representado por CESAR AUGUSTO LAMBERT
ECHEVERRIA acuerdan aprobar las ampliaciones de plazo Nro. 16y 17 con
relacion a la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE
BANCAY", para procurar su conclusion y puesta en funcionamiento de
sistemas de agua y desaglUe en beneficio de la poblacion de
Abancay.

egundo.- EI CONSORCIO ABANCAY representado por CESAR AUGUSTO
LAMBERT ECHEVERRIA, se compromete a presentar ante el Gobierno
Regional de Apurimac el calendario de avance de obra y programacion
PERT-CPM correspondiente a las ampliaciones de plazo 10, 16y 17 de la
obra *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY" dentro del plazo de 48
horas después de suscrita el presente acta.

CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

Como consecuencia de los acuerdos adoptados el CONSORCIO

ABANCAY representado por CESAR AUGUSTO LAMBERT ECHEVERRIA realiza

las siguientes peticiones:

1. Solicita el reconocimiento y pago de los mayores gastos generales
como consecuencia de las ampliaciones de plazo 16 vy 17
correspondientes a la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS

‘ SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE

ABANCAY", para lo cual se corre traslado al Procurador Publico

Regional del Gobiemno Regional ORLANDO ALBERTO SOTO MATIOS y

previo debate NO SE LLEGA A NINGUN ACUERDO.

Solicita la formalizaciéon del periodo de paralizacion mediante acta de

(OAAR A

paralizacién desde el 1ro. de febrero hasta el 28 de mayo del ano 2017,
para lo cual se corre fraslado al Gobierno Regional de Apurimac

1 Rea. Conciliador N° 35636
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representado por el Procurador Publico Regional ORLANDO ALBERTO

SOTO MATTOS.
Tercero- El GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, representado por el
Procurador Publico Regional ORLANDO ALBERTO SOTO MATTIOS vy el
CONSORCIO ABANCAY representado por CESAR AUGUSTO LAMBERT
ECHEVERRIA, se comprometen dentro del plazo de las 48 horas después
de suscribir el acta de conciliacion, a formalizar y suscribir el acta de
paralizacién de la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY", para
lo cual tanto el representante contractual del Gobierno Regional de
Apurimac asi como el representante del Consorcio Abancay suscribiran el
acta de paralizacién cuyo acuerdo fundamental serd formalizar el
periodo de paralizaciéon del 1ro de febrero al 28 de mayo del 2017.

VERIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

No se requiere la verificacion de acuerdos puesto que la conciliadora
que llevo adelante la presente audiencia es abogado de profesidon, con
registro C.A.A. N° 1071, abogada de este Centro de Conciliacion.

Se deja constancia que de conformidad con el articulo 18° de la Ley de
Conciliacion N° 26872, modificado por el articulo 1° del Decreto Legislativo
N° 1070, concordado con el arficulo 688° Texto Unico Ordenado del
Codigo Procesal Civil, Decreto Legislativo N° 768, modificado por el
Decreto Legislativo N° 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio
constituye Titulo Ejecutivo.

Leido el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo,
siendo las 16:30 horas, en sefal de lo cual firman la presente Acta N° 36-
2017-CCA., la misma que consta de tres (03) paginas.

Consorcio Abancay
CESAR AUGUSTO LAMBERT ECHEVERRIA
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AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 742-2015-JUS/DGDPAJ-DCMA.

Exp. N° 16-2017-CCA.

ACTA DE CONCILIACION N° 17-2017
En la ciudad de Abancay, siendo las diez con cere cero horas de la manana
del dia veinte del mes de Julio del afo dos mil diecisiete, ante mi, Rosaling
Chiclla Arredondo, identificada con Documento Nacional de Identidad N°
31043043, en mi condicién de Conciliadora Extrajudicial con registro N° 34608
y conciliadora Especializada en Familia con registro N° 74112; debidamente
autorizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos — MINJUS, se
presentaron en forma voluntaria, ia parte solicitante: Honorato Vera Piico
representante legal de la empresa Gestidbn y Negocios Contratistas EIRL.
identificado con DNI N° 23854683, con RUC N° 20527752486, con domicilio e
el Jr. Puno N° 823 del distrito y provincia de Abancay, regién Apurimac; y d
otra parte y Orlando Alberto SOTO MATTOS - Procurador PUblico del Gobierno
Regional de Apurimac, identificado con DNI N° 08664135, con domicilio legal!
en el Jr. Puno N° 107 del distrito y provincia de Abancay; designado mediante
Resolucion Ejecutiva Regional N° 442-2016-GGR.APURIMAC/GR. Y con poder
otorgado mediante Resolucidn  Ejecutiva Regional N° 155-2017- \ S
GR.APURIMAC/GR. de fecha 17-05-2017. No habiendo asistido el invitado \
Denis Ochoa Rojas Alcalde de la Municipalidad Distrital de Uranmarca, pese
a estar debidamente nofificado hasta en 02 oportunidades en su domicilio
Legal ubicado en la Plaza de Armas U.V. del distrito de Uranmarca, provincia
de Chincheros mediante mesa de partes, la primera, el dia 11-07-2017 a horas
10:00 AM, notificado en fecha 03-07-2017. la segunda el dia 20-07-2017 a las
10:00 AM, nofificado el dia 17-07-2017 por mesa de partes. No habiendo
concurrido a ninguna de estas sesiones la parte! invitada.
Por esta razon se extiende el presente el presente acta, dejando expresa;/ -
censtancia que la conciliacién no puede realizarse por este hecho con el i
representante legal de la Municipalidad Distrital de Uranmarca. .
Iniciada la audiencia de Conciliacién con las partes asistentes, se proced
informar a las partes sobre el procedimiento conciliatorio, su noturalesa.
caracteristicas, fines y ventajas. Asimismo se sefiald a las partes las normas
conducta que deberdn observar durante lo audiencia. i
HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: ;‘
La parte solicitante cumplid con presentar su solicitud de conciliacion y los %J
medios probatorios adjuntos en fecha 26-06-2017 el mismo que forma parte
integrante del presente acta, conforme a lo establecido en el Art. 16 Inciso "g"
de lo Ley N° 26872 modificado por el Decreto Legislativo N° 1070. y del
contenido del mismo se desprende textualmente:

- Que, la Municipalidad Distrital de Uronmarca y el Gobierno Regional de
Apurimac ha suscrito un Convenio Ejecutivo Regional N° 039-2013-
GR.APURIMAC/PR, de fecha 07-02-2013, mediante el cual el Gobierno
Regional de Apurimac financia estudios de pre indersidn hasta por el
monio de $/50,000.00 soles, dentro del mismo se ensuentra incluido el

 Nombre de la(s) parte(s) que no asistié

Direccion: Av. Diaz Barcenas N° 403 2 do. Nivel del distrit y provincia de Abancay -AfRyfan |20
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AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 742-2015-JUS/DGDPAJ-DCMA.
perfil del proyecto mejoramiento del sistema de riego Seccetasta-
Ccapoari, distrito de uranmarca-Chincheros-Apurimac.

- Elreferido convenio ha sido sustentado ante la OPI de la Municipalidad
de Anco Huayllo para el cambio de la Unidad Ejecutora a favor del
Gobierno Regional de Apurimac-Sede central, para que el Gobierno
Regional asuma la unidad ejecutora y financie la elaboracion del
expediente técnico hasta en el 80% del costo total de la elaboracién
del expediente técnico vy la ejecucidon de la obra fisica de dicho
expediente. En tal sentidc para perfeccionar dicho compromiso se ho
suscrito un acta de cofinanciamienfo N° 001-201 4—GR.APUR1MAC/GRD§\
de fecha 04-06-2014, entre el Gobierno Regional de Apurimac -\
Gerencia Regional de Desarrollo Econdmico y la Municipalidad Distrital
de Uranmarca; donde expresamenie se comprometfe el Gobierno
Regional de Apurimac reglizar el pago del 80% del costo total del
expediente equivalente a $/.96,120.00 soles y el 20% la Municipalidad
Distrital de Uranmarca, equivalente a $/.24,030.00 soles. Acuerdo que
es ratificado mediante acta N° 08-2014/GRA/GRDE/CRAERIEGO. De
fecha 26-12-2014 en ie ltem 6, por los miembros del CRAET 2014. Y con
el mismo convenio 039-2013-GR.APURIMAC/PR, se sustenta Ia
Resolucion Gerencial Regional N° 100-2016-GR.APURIMAC/GRDE, de
fecha 16-12-2016 que aprueba el expediente técnico del proyecto
elaborado por la empresa G&N contratistas EIRL.

- Siendo asi en fecha 30 de abril del 2014 mi representada ha suscrito un
Contrato de Servicio de Consultoria para la Elaboracion del Expediente
Técnico “Mejoramiento del Sistema de Riego Seccetasta — Ccapari” .
del distrito de Uranmarca - Chincheros- Apurimac, por haber ganadé:
la buena pro de adjudicacién directa selectiva N° 01-2014/MDU/CE. de
fecha 16-04-2014; contrato suscrito con la Municipalidad distrital .
Uranmarca representado, por la suma total de §/.120,150.00 soesT =
Dicho expediente técnico por mi parte se ha cumplido a cabalidées

conforme se tfiene del acta N° 08-2014/GRA/GRDE/CRAETRIEGO, Ge—" J

fecha 26-12-2014 emitido por la Comisién de revisién y aprobaciéon del / l

PPN

expedientes técnicos CRAET 2014, CARTA N 01-2016/GRDE/CRA/RIEGO™
de fecha 12-12-2016 emitido por el presidente del NUEVO CRAET 2014 %
EL INFORME N° 819-2016-GRA/GRDE/SGAPYS de fecha 14-12-2016 emito
por el Sub Gerente de Asuntos Productivos y Servicios del Gobierno
Regional de Apurimac, quienes mediante dichos documentos expresan
la conformidad del expediente técnico y solicitan y recomiendan la
aprobacion resolutiva del expediente técnico para su posterior pago G
mi favor.

- Habiéndose emitido la Resolucién Gerencial Regional N° 100-2016-
GR.APURIMAC/GRDE, de fecha 16-12-2016 mediante el cual el Gerente
Regional de Desarrollo Econdmico aprueba dicho expediente técnice
del referido proyecto, con codigo SNIP N° 190680, €
expresamente el monto total del referido expe ‘
suma de $/120.150.00 soles.

Direccion: Av. Diaz Barcenas N° 403 2 do. Nivel del distritc
Telf. Celular rpm #965696010 Rpc. 956753717
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- Siendo que hasta la fecha la municipalidad distrital de Uranmarca
unicamente me ha pagado la suma de $/20,000.00 soles, quedando un
saldo de $/4,030.00 soles que corresponderia al 20% del costo total
contratado, reconociendo mediante oficio N° 041-2016-A-MDU-
PCH/RA. de fecha 28 de enero del 201¢6; "‘\

- El Gobierno Regional de Apurimac me viene adeudando la suma Bc;\e

S/96,120.00 soles equivalente al 80% del costo total del contrato; muy ¢
pesar de que mirepresentada ha emitido y presentado oportunamente
la factura N° 000810 de fecha 06-12-2016 o nombre del Gobiemn
Regional del Apurimac, por dicha suma, no me hace el pago
respectivo. Asi como también conforme se tiene reconocido dicha \
deuda en los reiterados documentos como son: Informe N° 021-2015- '\ -
GRAGRDE/SGAPYS de fecha 26-01-2016; Memordndum N° 006-2016-
GRA/GRDE/SGAPYS de fecha 18-03-2016; Informe N° 014-2016-
GRA/GRDE/SGAPYS de fecha 19-01-2016; Oficio N° 220-MDU-CH-A-2016, { "}
de fecha 01-09-2016; Carta N° 077-G&N CONTRATISTAS EIRL-2016 de \Q
fecha 06-12-2016; Factura N° 000810 de fecha 06-12-2016 por el monto

de $/96,120.00 soles a nombre del Gobierno Regional del Apurimac:
informe N° 727-2016-GRAP/GRDE de fecha 15-12-2016; Resolucién
Gerencial Regional N° 100-2016-GR.APURIMAC/GRDE de fecha 16-12-

2016; Informe N° 218-2017-GRAP/09.02/SGPPTO de fecha 21-02-2017,

entre otros.

- Siendo que en reiteradas oportunidades he venido exigiendo mediante
escrito y en forma verbal el pago de dichas deudas, haciendo caso omisgs==-
sin haber obtenido respuesta alguna mi representada hasta la fecha. frpe

INDEMNIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS: [

Comprendiendo que han franscurrido mds de 03 afios del incumplimiento /

de dichas deudas (pago) el dafio que viene sufriendo mi represent

como son el perjuicio y el desmedro econdmico, por resultar onerosa josr =3
gastos de conciliacidon y gastos extrajudiciales, tanto mds teniendo efnr—*

cuenta el hecho de recurrir a las instancias judiciales de ser el caso, ya que ;7

el retardo en el pago hace que mi representada adeude al personal quev 1‘

ha laborado-para el cumplimiento de mis obligaciones, es mds a la fecha y

mi representada se encuentra sin capital alguno, debido a que se ha

invertido en el cumplimiento del contrato y convenio respectivo, existiendo

aun deudas que se vienen incrementando los intereses dia a dia, gastos que

deben ser resarcidos por los invitados.

En caso de no llegar a una conciliacion extrajudicial: La indemnizacién o

reclamar en caso de instar proceso judicial serd de $/.100,000 soles {cien

mil con 00/100 soles).

MATERIA A CONCILIAR:
- Pago por cumplimiento de contrato:
Indemnizacion por dafios y perjuicios.
PRETENSION DE LA CONCILIACION.
1. Pago por cumplimiento de contrato en la sumd total de §/100.150.00
soles (Cien mil ciento cincuenta con 00/100 soles). yczén des5/.4,030.00

Direccion: Av. Diaz Barcenas N° 403 2 do. Nivel del distrito y provincia de Abancay -Apurimac.«/; ~ ';"'0
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20. Oficio N° 66-2014-GRAP/GRDE/SGAPS
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soles la Municipalidad Distrital de Uranmarca vy ia suma de $/.96,120.00
soles el gobierno Regional de Apurimac. ‘
Pago de la suma de $/.100, 000 soles (cien mil con 00/100 soles], por
concepto de Indemnizacion por danos y perjuicios. que solidariamente
el Gobierno Regional de Apurimac y la Municipalidad distrital de
Uranmarca, deberdn pagar a favor de mi representada.
Motivo por el cual acudo a su centro de Conciliacién a fin de que me
asista en la solucién de dichos conflictos.

DOCUMENTOS QUE ADJUNTAN:

. Copia xerogrdfica del documento de identidad del solicitante.

Copia del acta de vigencia de poder de mi representacion.

. Convenio ejecutivo regional N° 039-2013-GR.APURIMAC/PR.

. MEMORANDUM n® 582-2013-GRAP/06/GG.

. OFICIO N° 110-2013-A-MDU-PCH/RA

OFICIO N° 286-2013-GR-APURIMAC/GRDE.

. Oficio N° 166-2013-A/MDU-CHIN-APU

. Reporte del SNIP

. Certificacioén presupuestal 2014

0. Confrato de servicio de consultoria para la elaboracion del expediente
técnico (mejoramiento del sistema de riego seccetasta- Ccapari. Distirto
de Uranmarca.- Chincheros- Apurimac

1. Informe N° 170-2014-GRAP/GRDE/SGAPYS

2. Requerimiento presupuestal 2014

3. Oficio N°077-2014-G&N CONTRATISTAS EIRL-A-APU

4. Oficio N° 144-2014-NDU-CHIN-APU

5. Oficio N° 027-2014-CCT-URAN-CHIN-APU

6. Acta de acuerdo de  cofinanciamiento
GR.APURIMAC/GRDE '

7. Oficio N° 117-2014-A/MDU-CHIN/APU

8. Oficio N° 206-2014-A/MDU-CHIN,APU

9. OFICIO N° 62-2014-GRAP/GRDE/SGAPS

5 EFarmmata SAID 1 £
o = o
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22. Carta N° 008-2014/GRDE/CRAET/RIEGO

23. Acta N° 08-2014/GRA/GRDE/CRAET/RIEGO.
24. Informe N° 009-2015-GRA/GRDE/SGAPYS
25. Oficio N° 0159-2015-MDU-CHIN-APURIMAC
26. OFICIO N° 181-2015-A-MDU-PCH/RA

27. Carta notariol de fecha 12-11-2015

28. Carta notarial reiterativa de fecha 30-11-2015
29. Oficio N° 294-2015-A-MDU-PCHRA.

30. INFORMEn| 016-2016-GRA/GRDE/SGAPYS
31. Carta N° 02-G&N contratistas-2014

32. Informe N° 021-2015-GRAGRDE/SGAPYS

3
3

3. Carta N° 03-G&N contraitstas — 2016 5
4. Oficio N° 041-2016-A-MDU-PCH7RA <

Direccion: Av. Diaz Barcenas N° 403 2 do. Nivel del distrito y provincia de Abancay -Apurimac. [
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35. CARTA N° 01-CCT-2016-URAN-CHIN-APU

36. INFORME 086-2016-GRA7GRDE/SGAPYS

37. Cartan| 02-CCT-2016-URAN-CHIN-APU

38. Carta N° 03-CCT-2016-URAN-CHIN.APU.

39. Memordndum N° 006-2016-GRA/GRDE/SGAPYS

40. Informe N° 148-2016-GR/GRDE/SGAPYS

41. Oficio N° 86-2016-GRAP/GRDE

42. Carta N° 04-G&R CONTRATISITAS -2016

43. Informe N° 091-2016-GR.APURIMAC/CRAET

44, Oficio N° 220-MDU-CH-A-2016.

45. Carta N° 044-G&N CONTRATISTAS 2016

46. Carta N° 074-G&N contraitstias eirl. — 2016

47. Carta N° 077-G&N CONTRATISTAS EIRL-2016

48. Factura N° 000810 de fecha 06-12-2016 por el monto de $/96,120.00 soles

a nombre del Gobierno Regional del Apurimac;

49. Informe N° 001-2016-GR.APURIMAC/GRDE/PRR/CRAET

50. Carta N° 01-2016/GRDE7CRAET/RIEGO

51. Informe N° 819-2016-GRA/GRDE/SGAPYS

52. Informe 727-2016-GRAP/GRDE

53. Resolucion Gerencial Regional N° 100-2016-GR.APURIMAC /GRDE

54. Informe N° 218-2017-GRAP/09.02/SGPPTO.

55, Memordndum N° 093-2017-GRAP/09/grppat

56. Informe N° 152-2017-GRAP/DRAJ

S7. Informe N° 093-2017-GRAP/GRDE/SGAPS

58. INFORME N° 016-2017GRA/GDE-ORP.

59. Oficio N° 04%9-2017-A-MDU7CH.APU

POR LO TANTO piden previa calificacidn de la misma, se programe fecha vy
hora para la audiencia de conciliacion.
DESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS SOBRE LAS QUE PRETENDEN CONCILIAR:
La parte solicitante Honorato Vera Piico en representacion de la Empresa
Gestion y Negocios Contratistas EIRL. requiere llegar ¢ un acuerdo con los
invitados, sobre:

i
1—Pago porcumplimien

o n*{'

de-contrato-entasumartotal de $/100.150.00 soles
{Cien mil ciento cincuenta con 00/100 soles). A razén de S/.4,030.00 soles
la Municipalidad Distrital de Uranmarca y la suma de §/.96,120.00 soles el
gobierno Regional de Apurimac.
2. Pago de la suma de $/.100, 000 soles (cien mil con 00/100 soles), por
concepto de Indemnizacién por doios y perjuicios. que solidariamente el
Gobierno Regional de Apurimac y la Municipalidad distrital de Uranmarca,
deberan pagar a favor de mirepresentada.
Luego de realizado un amplio dialogo entre las partes asistentes, se tiene
que las partes no arribaron @ ningtn acuerdo conciliatorio.
. Con lo que concluye la presente audiencia, siendo las oncMonc \,
\ del mismo dia, quiengs mplimen su huelia digital y suscrigen.
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CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
“AMICITIAMT

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 742-2015-JUS/DGDPAJ-DCMA.

Exp. N° 15-2017-CCA.
ACTA DE CONCILIACION N° 21-2017

En la ciudad de Abancay, siendo las once horas con once minutos del dia

cuatro del mes de agosto del afio dos mil diecisiete, ante mi, Rosalina Chiclla/ -
Arredondo, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 31043043,

en mi calidad de Conciliadora Extrajudicial con registro N° 34408 vy

conciliadora Especializada en Familia con registro N° 76112; debidamente
autorizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos — MINJUS, se Q
presentaron en forma voluntaria, la parte solicitante: Karen Jhamidhe Canal

Cusi, identificada con DNI N° 45427702, con domicilio en el Jr. Cusco N° 311 \
del distrito y provincia de Abancay, regidbn Apurimac; y de ofra parte y
Orlando Alberto SOTO MATTOS - Procurador PUblico del Gobierno Regional de |
Apvurimac, identificado con DNI N° 08664135, con domicilio legal en el Jr. Puno
N° 107 del distrito y provincia de Abancay; designado mediante Resolucidon
Ejecutiva Regional N° 442-2016-GGR.APURIMAC/GR; y con poder especial
mediante resolucion Ejecutiva Regional N° 155-2017-GR.APURIMAC/PR, d

fecha 17 de mayo del ano 2017; asimismo presente el Dr. Medico Jorge Ponc

Juarez, en su condicién de Director del Hospital Guillermo Diaz de la vega -

asesor legal Abogado Miguel Quispe Choque, con registro N°

———Colegio-de-Abogados-de-Apurimac-Todosconlafinalidad-de lleva
audiencia de conciliacion fijada para esta fecha, y con finalidad de qu
les asista en la solucidn de sus conflictos.

Iniciada la audiencia de Conciliacién se procedié ainformar a las partes sobre

3
el procedimiento conciliatorio, su haturaleza, caracteristicas, fines y ventajas. g
Asimismo se senald a las partes las normas de conducta que deberdn observar g
durante la audiencia. (y\
HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

Abog. W A. Soto Iil‘a-lm

Que, en fecha 02 de mayo del ano 2013, en ese entonces represerntado por

el Medico Luis Beltran Barra Pacheco solicitd bienes consistentesen 14

2 g

Telf. Celular rpm #965696010 Rpc. 956753717. &
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CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
"AMICITIAMT

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 742-2015-JUS/DGDPAJ-DCMA.
confeccidén de prendas de enfermeras con orden de compra N° 00000226 de

fecha 02-05-2013, unidad ejecutora 402 regidn Apurimac Hospital Guillermo

Diaz de la Vega, N° de identificacién N° 001037, centro de costo;
departamento de estomatologia, un total de 200 metros de tela Drill de 1.60
metros de ancho color verde clinico, por el monto total de $/4,8000.00 nuevos
soles. Habiendo ingresado a la oficina de almacén en fecha 03 de mayo del -
2013 a horas 09:30 am conforme se evidencia de la hoja de orden de compra \\
— guia de internamiento N° 00000226 de fecha 02-05-2013. Consecuentemente \
habiendo mi persona girado la factura N° 000025 por la suma de S/4,800.00

soles. Monto que hasta la fecha no se le ha sido pagado, pese a los reiterados
requerimientos verbales y escritos; siendo éste Gltimo la carta notarial de fecha |
28-11-2016, notificada a la entidad en fecha 30 de noviembre del 2016, ‘V"
también sin respuesta alguna. &

Motivo por el cual, con el Unico fin de propiciar la paz social dentro de la

sociedad y apelando al buen entendimiento de las por’res solicitan Oud|enc'

de conciliacién, para solucionar el referido conflicto.

por las partes en este acto, se conviene en celebrar un Acuerdo conciliatorio :

en los siguientes terminos
1.- La entidad reconoce, que en la gestion del anterior Director Médico: Luxs}%

Beltrdn Barra Pacheco, se habia recibido el producto consistente en telas poro

Abog. Origdo A, Soto Marrs:

;QGOBI

la confeccidn de prendas de enfermeras con orden de compra N° 00000226
de fecha 02-05-2013, unidad ejecutora 402, regidon Apurimac — Guillermo Diaz
de la Vega ,N° de identificacion 001037, centro de costo departamento de

estomatologia , un total de 200 metros de tela dril de 1.60 metfro d

color clinico, por el monto total de §/4,800.00 soles. habiendo ingresad
N

Telf. Celular rpm #965696010 Rpc. 856753717.
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CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
TAMICITIAMT

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 742-2015-JUS/DGDPAJ-DCMA.
producto a almacén en fecha 03 de mayo del 2013 a horas 09:30 am.

conforme se evidencia de la hoja de orden de compra - guia de
internamiento N° 00000226 de fecha 02-05-2013. Y que se encuentra girado la
factura N° 000025 por la suma de S/4,800.00 soles.

2.- Por lo que la parte invitada (la entidad) se compromete a pagar el monto
total de §/.4,800.00 (Cuatro Mil ochocientos y 00/100 soles) con el ejercicio
presupuestal que corresponde al ano 2017; es decir como fecha mdxima en
fecha 31 de diciembre del dos mil diecisiete, para cuyo efecto la solicitante
deberd apersonarse ante la enfidad a efectos de regularizar la
documentacion de acuerdo a las normas de tesoreria. Acuerdo que es
aceptado por la solicitante.

VERIFICACION DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

En este acto la Abogada Rosalina Chiclla Arredondo, C.A.L.N. N° 0522 de este
Centro de Conciliacion procedié a verificar la legalidad de los Acuerdos
adoptados por las partes conciliantes, dejdndose expresa constancia que
conocen, que de conformidad con el articulo 18° de la LEY N° 26872,
modificado por el articulo 1° del Decreto Legislativo N° 1070, concordado con
el articulo 688° del Texto Unico Ordenado del Cédigo Procesal Civil, Decreto
Legislativo N° 768, modificado por el Decreto Legislativo N° 1069, el Acta de
este acuerdo conciliatorio constituye Titulo Ejecutivo.

Leido el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo,

siendo las once y -treinta minutos de la mafana del mismo dia; en sehaldelo

Direccion: Av. Diaz Barcenas N° 403 2 do. Nivel del distrito y provmcla de Abancay -Apurimac.
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*ENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
“AMICITIAM”

«..— - lESOLUCION DIRECTORAL N* 742-2015-JUS/DGDPAJ-DCMA

Exp. N° 024-2017-CCA.
ACTA DE CONCILIACION N° 22-2017

Enla ciudad de Abancay, siendo las dieciséis horas con cero cero seis minutos de la

tarde del dia nueve de agosto del afio dos mil diecisiete, ante mi, Rosalina Chiclla

Arredondo, identificada con Documento Nacional de Identidad N 3104304&N
e
Conciliadora Extrajudicial con registro N° 34608 y conciliadora Especializada en 5

Familia con registro N° 76112; debidamente autorizada por el Ministeric de Jushc:cg@
a

Derechos Humanos — MINJUS, se presentaron en forma voluntaria, los sohcx’rcntex

h-—Gebtemo—Regmnui—de—Apﬂnmoc—represemuﬁcrpvrehkbbgﬁOﬂumo Alberto Sofo

Mattos - Procurador Piblico del Gobierno Regional de Apurimac, idq;ﬁficodo co
DNI N® 08664135, con domicilio legal en el Jr. Puno N° 107 del distrito yYorovincia de

07644396, representante de Carlos Juan Lozano Gémez, conforme se tiene cﬁé
testimonio de escritura pUblica de  poder general y especial, de fecha 04 def,'EE
agosto del 2017. Ambos con la findlidad de llevar acabo la audiencia
conciliacion fijada para esta fecha, y con finalidad de gue se les asista en &

solucion de sus conflictos.
Iniciada la audiencia de Conciliacién se procedié a informar a s partes sobre €l

RIS

procedimiento conciliatorio, su naturaleza, caracteristicas, fines y ventajas. Asim

Dg 1omaesr

audiencia.
HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

- Que, los solicitantes cumplieron con presentar la solicitud de conciliacidn e

forma conjunta y los medios probatorios adjuntos, en fecha 09-08-2017, el mism
gue forma parte infegrante del presente acta, conforme a lo establecido en el
Art. Té Inciso "g" de la Ley N° 26872 modificado por el Decreto Legislativo N° 1070
- EL CONTRATISTA senala que suscribieron un contrato, debido a que el local

sub region Chincheros no cuenta con espacio o local suficiente para almacenar

Direccidn: Av. Diaz Barcenas N° 403 2 do. Nivel del distrito y provincia de Abancay -Apurimac.
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:ENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
“AMICITIAM"

oS _ ... .lESOLUCION DIRECTORAL N* 742-2015-JUS/DGDPAJ-DCMA
medlcomem‘os o insumos médicos, asi como la falta de equipamiento estado

en el cual se encuentra esta institucion entre ellos la disponibilidad de terreno,
local acondicionado con minimas condiciones para su normal funcionamiento,
equipamiento actual, dofacién de personal profesional y ofros que forman parte

de los requisitos para ostentar una verdadera autonomia presupuestal vy

administrativa.
= Que, la Sub Regidn Chincheros representado por su gerente el Sr. Israel Baldeo

Ccellccascca y el senor Carlos Juan Lozano Gémez, suscribieron el contrafo

220-2015-SRCH, —denominado —contrato—det—servicio de consultoria para g%%
elaboracion del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento del almacén ?5

especidlizado de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos;

sanitarios de la red Virgen de Cocharcas de la Direccidn de Salud Apurimac i
en el distrito y provincia de chincheros - Apurimac”. en fecha 25 de septiembre

del 2015, por el plazo de ejecucién de 45 dias contados a partir deldia siguiente

de la suscripcion del contrato y entrega del terreno, por el monto dontractual
ascendente a $/.126,380.00 soles. |
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080-2015/-CJLG-GG, de fecha 09 de noviembre del 2015, haciendo entregal\fii
del expediente técnico para su revision, evaluacién y/o aprobadi&

comespondiente, la misma que la entidad no emitid respuesta alguna 3

dias calendarios desde la recepcién del expediente técnico, habiendo ‘remdo

como fecha limite hasta el 23-11-2015, o formular observaciones, debiendo sé

otorgado por el drea de la Sub Gerencia de Infraestructura. Sustento 4

=N
y@svmaa

exiremos el referido expediente. Y en cuanto al pago la cldusula quinta (tercef;
cuarto parrafo] del confrato estabiece que el pago por ias contraprestaciones
favor del contratista, deberd realizarse en un plazo mdéximo de 15 diq.

calendarios posteriores a la recepcion y conformidad del servicio. Condiciones

\
-

Chiclla-Arredond

gue no han sido cumplidos por parte de la entidod hasta la fecha.

ALREG. ¢ 3450
FAMILIA REG, N¥
ACH

- Con fal fin el contratista ha girado las siguientes facturas:

1)

Direccion: Av. Diaz Barcenas N° 403 2 do. Nivel del distrito y provincia de Abancay -Apurimac.
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"ENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
"AMICITIAM™

==" .. ...._ .(ESOLUCION DIRECTORAL N* 742-2015-JUS/DGDPAJ-DCMA

.'Focfuro N° 0000077, de fecha 06-10-2015; por la suma de $/37,214.00, soles

. Factura N° 000101 de fecha 02-11-2015 por la suma de $/37,914.00 soles.

. Factura N° 000107 de fecha 10-11-2015 por la suma de $/50,552.00.

. Factura N° 0000052 de fecha 02-06-2016 por la suma de S/.88,466.00 soles. Cuyos

facturas han sido anuladas, por falta de pago.

A efectos de solicitar pagos acorde al avance y plazo determinado en I

cldusula en mencién.
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- LA ENTIDAD sendala gue el expediente técnico materia de contrato, deb

W”"

entregado fisicamente por el confratista, para su evaluacidn, observacidn Y%

aprobacion, segun corresponda.

Asimismo senala que habiéndose iniciado el procedimiento arbitral ante el OCSE

Lima, por parte del contratista, el mismo que se encuentra en trdmite a la fecha.

Del cual al respecto existiendo intenciones conclliatorias entre |as partes; solicita =
que el contratista se desista del procedimiento arbitral instado ante el OCSE Lima
Sin perjuicio de lo expuesto por los solicitantes. con el Unico fin de propiciar la paz

social y el buen entendimiento entre las partes, acuden al centfro de conciliacién a gﬁ

fin de que se les asista en la solucidn de dichos conflictos. 3
Motivo por el cual, con el Unico fin de propiciar la paz dentro de la sociedad yZ
apeiando al buen entendimiento de ias partes, solicitan audiencia de conciliacion, s
para solucionar los referidos conflictos.

DESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS SOBRE LAS QUE PRETENDEN CONCILIAR:

‘,5
Los solicitantes requieren llegar a un acuerdo conciliatorio sobre los siguieht

conflictos: Obligacidon de dar suma de dinero, por el monto de $/.126,380.00%

Direccion: Av. Diaz Barcenas N° 403 2 do. Nivel del distrito y provincia de Abancay -Apurimac.
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:ENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
“AMICITIAM”

. iy et .EESOLUCION DIRECTORAL N* 742-2015-JUS/DGDPAJ-DCMA
por em‘regc ’roTol del expediente técnico confratado; Indemnizacién por dafos y

perjuicios (lucro cesante y Dafno Emergente) en la suma de $/25,000.00 soles; Pago

de los intereses moratorios y los intereses legales a determinarse al momento del

procedimiento arbitral instado ante el OCSE Lima, el mismo que se encuentra en

frdmite a la fecha.
ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL
Considerando los hechos senalados en la solicitud y las propuestas formuladas por

fas partes en este acto, se conviene en celebrar un Acuerdo conciliatorio en los

siguientes términos:
1. La entidad Gobierno Regional de Apurimac senala que con el sontratista han
suscrito el confrato N° 220-2015-SRCH, denominado contrato de servicio de % E

consultoria para la elaboracién del expediente técnico del

“Mejoramiento del almacén especidglizado de productos narmueu:
o

dispositivos meédicos y productos sanitarios de la red Virgen de Cocharca :

OVW[ENdV 'TVNOIDZY ONd Al

de 45 dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato y <
enfrega del temreno, por el monto contractual ascendente a $/.126,380.00
soles. Y que el confratista sefiala que en forma oportuna ha entregado dich
expediente técnico a la entidad: sin embargo a la peticidon de la entfidad, el:
confratista enfregard nuevamente dicho expediente técnico dentro del '
plazo de dos dias hdbiles contados desde la fecha de suscripcidn del g\@
presente acta, para su respectiva evaluacion, observacion y/o aproba g ;

segun comresponda.

SOy ]
~F v Brr

2. El contratista, se compromete a enfregar a la entidad una copio de
a

expediente fécnico el dia martes 15 de agosto de 2017, para su respectiv

e

&

evaluacion de forma y no de fondo; es decir se aceptard las observacion

de los costos, actudlizacion de costos enfre otros documentos. Una

Direccion: Av. Diaz Barcenas N° 403 2 do. Nivel del distrito y provincia de Abancay -Apurimac.
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'ENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
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S .(ESOLUCION DIRECTORAL N* 742-2015-JUS/DGDPAJ-DCMA
enTregcdo dicho expediente técnico a la Entidad, ésta se compromete a

pagar el 70% del monto total, es decir la suma de 5/.88,466.00 soles el dia 21
de agosto del 2017.
5\/\

3. el saldo comrrespondiente al 30% del monto tfotal es decir la suma de

$/.37,914.00 soles, serd pagado una vez dprobado el expediente fécnico?
emitida la resolucidn de aprobacion del expediente técnico, en un plc@)_'

maximo de 45 dias calendarios a partir de la firma de! acta conciliatoria.

&
&
=
-~
5
d

4. Consecuentemente para hacer efectivo dichos cobros, el contratista deber

n

El contratista renuncia al cobro por concepto de indemnizaci
perjuicios (Dano Emergente y Lucro Cesante) solicitados en
$/25,000 soles.

é. El confrafista renuncia al cobro por concepto de los intereses |

moratorios pretendidos.

proceso arbifral, que incluye los honorarios arbitrales, honorarios
secretaiio arbitral pretendidos.
8. El contratista de desiste de continuar con el procedimiento arbitral, para lo

cual debe presentar el escrito de desistimiento ante la OCSE -Lima: sin

perjuicio de ser presentado por el procurador Publico del Gobierno Regional - -
de Apurimac. :
VERIFICACION DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:
En este acto la Abogada Rosalina Chiclla Amedondo, C.A.LN. N° 0522 de este

Centro de Conciliacion procedio a verificar la legalidad de los Acuerdos adoptg

por las partes conciliantes, dejandose expresa constancia que conocen, que d 7
conformidad con el articulo 18° de la LEY N° 26872, modificado por el articulo 1° deﬁé
Decreto Legislativo N° 1070, concordado con el articulo 688° del Texto UHICO§ e

Ordenado dei Codigo Procesal Civil, Decrefo Legisiativo N° 768, modificado por elg ;
Decreto Legislativo N° 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio constituye Titul

Ejecutivo.

Direccion: Av. Diaz Barcenas N° 403 2 do. Nivel del distrito y provincia de Abancay -Apurimac.
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Leido el Tex‘ro los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo Ias

dieciocho horas con veinte minutos del mismo dia; en sefal de lo cual firman e

imprimen su huella digital en la presente acta, la misma que constg de Vil

Abod. FredyBuldse Tovar
DNI N° 07644396

Rpte. de Carlos Juan Lozano

on ce[[c‘cascca

Israel B l
RENTE

Israel Bal&éon Ccellccascca
DNiN° 31468393 ‘
Rpte. de la Gerencia Sub Regional dg

nnnnnnn feq we um e erl
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AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 742-2015-JUS/DGDPAJ-DCMA.

Exp. N° 17-2017-CCA.

ACTA DE CONCILIACION N° 024-2017

En la ciuvdad de Abancay, siendo las diez horas con cero cero minutos del dia

diez del mes de agosto del ano dos mil diecisiete, ante mi, Rosalina Chiclla
Arredondo, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 31043043,
en mi calidad de Conciliadora Extrajudicial con registro N° 34608 vy
conciliadora Especializada en Familia con registro N° 76112; debidamente
autorizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos — MINJUS, se
presentaron en forma voluntaria, la parte solicitante: Manuel Jesis Mendivil
Ramirez, identificado con DNI N° 31006767, con domicilio en‘-\c\el Jr. Junin N° 534
del distrito y provincia de Abancay, regién Apurimac; y otra parte y
Orlando Alberto SOTO MATTOS - Procurador Publico del Gobiernd Regional de
Apurimac, identificado con DNIN° 08664135, con domicilio legal e el Jr. Puno
N° 107 del distrito y provincia de Abancay; designado mediante R soluciéirj'f

Ejecutiva Regional N° 442-2016-GGR.APURIMAC/GR; con poder e ecial *

otforgado mediaonte Resolucibn  Ejecutiva Regional N°  155- i3
GR.APURIMAC/GR, de fecha 17-05-2017; en representacion del Gobiem %
Regional de Apurimac; con la finalidad de que se les asista en la solucidon d\eu i’;
sus conflictos sobre Obligacién de Dar Suma de Dinero (pago porg”ig
cumplimienfo de contrato de alquiler de espacio radial) de la suma deg 5;
$/19,200.00 soles. B if

informar a las partes sobre el procedimiento conciliatorio, su naturaleza,

caracteristicas, fines y ventajas. Asimismo se senald a las partes las normas d

conducta que deberan observar durante la audiencia. .

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: \\
i

La parte solicitante cumplid con presentar su solicitud de conciliacion y 1os™\\

medios probatorios adjuntos en fecha 27-06-2017, el mismo que forma porft‘\x

de la Ley N° 26872 modificado por el Decreto Legislativo N° 1070. y del”

tedondy .-
6N 3
BEA o ri =

Ar
ALREG, N
FAM1 18

.’,\
]

0IC!,

contenido de la misma se establece que las partes, en fecha 02 de enero del

XTRAJU
1A\iSTA En

e .\. C i
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AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 742-2015-JUS/DGDPAJ-DCMA.
afno 2014, el recurrente ha suscrito un contrato de publicidad, mediante

documento denominado “Orden de compra y Publicidad de Radio Armonia
AM y FM." en condicién de propietario con el Gobierno Regional de
Apurimac, para que la oficina de relaciones publicas de dicha entidad
difunda todas las actividades realizadas por el Gobierno Regional de
Apurimac, en un informativo regional de lunes a viernes en la frecuencia 92.1
FM de 12:00 m a 13:00 PM, desde 02-01-2014 hasta el 31-12-2014. Habiéndose
cumplido con dicho contrato en forma puntual y sin interrupciones.

En tal sentido en forma mensual ha girado sus recibos por honorarios
profesionales por el monto de $/.1,600.00 soles mensuales; sumando un total
de $/.19,200.00 soles por el total del contrato. Y cuyo monto hasta la fecha no
ha sido efectivizado, pese a los reiterados requerimientos verbales y escritos
como son peticiones directas y cartas notariales que adjunta al presente.
Motivo por el cual y con la finalidad de propiciar la paz social, solicita se le
pague el monto indicado.

DESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS SOBRE LAS QUE PRETENDEN CONCILIAR:
La parte solicitante requiere llegar a un acuerdo con el invitado, sobre lo
siguiente: Obligacidén de Dar Suma de Dinero (pago por cumplimiento de
contrato §/.19,200.00), por concepto de alquiler de espacio radial, por parte
del invitado Gobierno Regional de Apurimac.

Luego de realizado un amplio dialogo entre las partes asistentes, se tiene que

Con lo que concluye la presente audiencia, siendo las once con treinta

minutos de la manana del mismo dia, quienes imprimen su huella digital y

FIERNO REGIONAL APURIMAC
V%{/ﬁdf/ L0704
Tdbog. Oriando A. Soto Matios.
PROCUAADOR PUBLICO REGIONA/
ICAC . 8048

Orlgndm)erfo Soto Mattos

__DNI N° 08664135

,"'Monuel JesUs Mendivil Ramirez
DNI N° 31006767

Solicitante A inviiago
e 7 ’o
E\K& et
CONCIUIADORA EXTRATURICIAL
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CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
“AMICITIAM"

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 742-2015-JUS/DGDPAJ-DCMA.

Expediente N° 26-2017-CCA
ACTA DE CONCILIACION N° 25-2017-CCA

En la ciudad de Abancay, siendo las doce con cero cero minutos de la

manana del dia veintiuno de agosto del aio dos mil diecisiete, ante mi
ROSALINA CHICLLA ARREDONDO, identificada con Documento Nacional
de Identidad N° 31043043, Conciliadora Extrajudicial con Registro N°
34608 y registro de especialidad en asuntos de cardcter familiar N° 7612,
debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos, se presentaron voluntariamente con el ocbjeto que les asista

en la solucion de sus conflictos. Presente en este acto Gobierno Regional
de Apurimac, representado por el Abogado Orlando Alberto Soto Mattos
- Procurador PUblico del Gobierno Regional de Apurimac, designado
mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 442-2014-GR.APURIMAC/GR;
y con poder especial otorgado mediante resolucién ejecutiva regional
N° 155-2017-GR.APURIMAC/PR, de fecha 17 de mayo del 2017,
domiciliado en el Jr. Puno N° 107 del distrito y provincia de Abancay,

departamento de Apurimac. y Patricia Salcedo Tello, identificada con

DNI N° 31184696, representante legal del Consorcio El Carmen. Ambos
con la finalidad de participar en la audiencia de conciliacidon sobre
Dafos Materiales: }\\
Iniciada la audiencia de Conciliacion se procedié a informar a las paries
sobre el procedimiento conciliatorio, su naturaleza, caracteristicas, fing
y ventajas. Asimismo se sefiald a las partes las normas de conducta que
deberdn observar durante la audiencia.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

La solicitante cumplid con presentar su solicitud de conciliacién y los

medios probatorios adjuntos en fecha 10-08-2017 y del contenido de la
misma se establece que, en representacion del Consorcio El Carmen, la
misma que se encuentra conformada por las empresas Salcedo Tgallo
Ingenieros SRL  con Ruc 20490605488 y la empresa J&J AI@:i :
Constfructores SCRLtda. Con RUC 20409211411. Y que con fecha 04 Qie " :

Direccion: Av. Diaz Barcenas N° 403 2 do. Nivel del distrito y provincia de Abancay -Apurimac.
Telf. Celular rpm #965696010 Rpc. 956753717.



CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
“AMICITIAM”

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 742-2015-JUS/DGDPAJ-DCMA.
febrero del 2016 el comité especial adjudicd la buena pro de la licitacion

pUblica N° 08-2015-MDCH.CE, para la contrataciéon de la elaboracion
del expediente técnico vy la ejecucion de la obra: “Mejoramiento de la
trocha carrozable de la localidad Huanacopampa a las localidades de
Pararani, Tambulla, Lahuani, Ccochahuacho, Llamahuari, Choccoyo,
Ccayarani, Chontahuillgue, Huaraccoyo, Sausama, y Patario del distrito
de Challhuahuacho - Cotabambas — Apurimac, con codigo SNIP N°
270942". de fecha 23-02-2016.

Refiere que, en forma posterior se ha otorgado en sub confrata dicha

obra, a Multiservicios lllary EIRL, quien venia ejecutando la obra de
lastrado de la carretera en el sector de la comunidad de Tambulla, siendo
que al pie de dicha carretera, se encuentra el cerco perimétrico de la
Institucidn Educativa CEMA Tambulla que a la fecha se encuentra vacia,
inhabitada, sin funcionamiento. a la altura del KM 0+300 del ramal de
Huaraccoyo, es que un pafo del cerco periméfrico de la referida
institucidn ha cedido; cuyas caracteristicas de dicho cerco son: 09.62
Metros lineales por 2.84 cm. de altura, de material concreto cemento kig- 3 w’/?
kon y demds caracteristicas detalladas en la hoja de presupuesto, s\\'é/
metrados que adjunto en folios 04.

Producto de dicho dafo material involuntario realizado por parte

empresa que representa la solicitante, es que el Director de la Ugel
Cotabambas al haber emitido un informe al Gobierno Regional d

Apurimac, cuya entidad mediante la oficina de Procuraduria PUblica del

Gobierno Regional de Apurimac, ha interpuesto una denuncia anfe la
Fiscalia Provincial Corporativa de Turno de Cotabambas, el mismo que se
encuentra en investigacion. Y es que dicho dano ala fecha se encuentra
valorizado en la suma de $/23.091.58 soles y la empresa solicitante se
encuentra con la predisposicién de arribar a un acuerdo conciliatori
para resarcir el dano material ocasionado. .
MATERIA A CONCILIAR:

Direccién: Av. Diaz Barcenas N° 403 2 do. Nivel del distrito y provincia de Abancay -Apurimac.
Telf. Celular rpm #965696010 Rpc. 956753717.




CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
“AMICITIAM”

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 742-2015-JUS/DGDPAJ-DCMA.
Indemnizacién por dafos y perjuicios por responsabilidad

extracontractual (Dano Material)
DESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS QUE PRETENDIAN CONCILIAR:

Que la parte solicitante requiere llegara un acuerdo conciliaforio,

respecto a los dafios materiales ocasionados en la I.E. CEMA Tambulla-

Challhuahuacho, entidad representado por el Gobierno Regional de

Apurimac.

Luego de un amplio dialogo, las partes arribaron a los siguientes

acuerdos:

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL.

Considerando los hechos sefalados en la solicitud y las propuestas

formuladas por las partes en este acto, se conviene en celebrar un

acuerdo conciliatorio en los siguientes términos:

1. Los dafos materiales ocasionados por la empresa solicitante, en el
cerco perimétrico de la I.LE. CEMA Tambulla, fiene una longitud de 12
metros lineales, consistente en 04 paios de muro de concreto con cara
vista, habiendo cedido en 15 centimetros, el mismo que se encuentra
ubicado frente a la alcantarilla, cuyas caracteristicas se definen en los
demds paios 0 muros de concreto existentes en el cerco perirpéfrico
aledano, que se encuenfran en buen estado. Y que la empr\é\so se
compromete a lareposicion de los cuatro panos de muro de concyeto

con materiales de las mismas caracteristicas y condiciones que 10s

demds muros (demolicidn, eliminaciéon de desmonte y construccion d

muro), siendo fecha limite hasta el veintiuno de octubre del ano dos
mil diecisiete (dentro de los 60 dias de suscrito el presente acta.) en la
que quedard concluido y entregado dicha construccidn.

2. En lo gue respecta a la evacuacion de las aguas fluviales que se
encuentran dirigidas hacia el cerco perimétrico de la LE. CEMA -
Tambulla; La empresa refiere que durante la ejecucidon de su obra, ha
instalado tuberias, pese a que no se encontraban consideradas en

expediente técnico de obra, y que la instalacion se realizo por u

ABOGADO REG. N* 0522 C.ALLN.
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CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
“AMICITIAM™

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 742-2015-JUS/DGDPAJ-DCMA.
de seguridad; sin embargo el Gobierno Regional de Apurimac senala

gue las aguas que discurren por dichas tuberias han ocasionado ios
dafnos en el cerco perimétrico sefialado. En este acto la empresa se
compromete a reubicar dichas tuberias e instalar 120 mefros
pendiente arriba (ref. cerca de una manantial pendiente arriba); esto
con la finalidad de disminuir el caudal de la cuneta que discurren las
aguas fluviales. Dicho compromiso serd cumplido como fecha limite
hasta el dia veintiuno de octubre del dos mil diecisiete (dentro de los

60 dias de suscrito el presente acta).

Para el cumplimiento de dichos compromisos, la enfidad Gobierno
Regional de Apurimac, brindard las facilidades que el caso amerite d la
empresa, para la reparacion de todos los dafios ocasionados y seialados
en el presente acta.

VERIFICACION DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

En este acto la Abogada Rosalina Chiclla Arredondo, C.A.L.N. N° 0522 de
este Centro de Conciliacion procedié a verificar la legalidad de los
Acuerdos adoptados por las partes conciliantes, dejandose expresa
constancia que conocen, que de conformidad con el articulo 18° de la
LEY N° 24872, modificado por el articulo 1° del Decreto Legislativo N° 1070,
concordado con el arficulo 688° del Texto Unico Ordenado del Codigo
Procesal Civil, Decreto Legislativo N° 768, modificado por el Decreto
Legislativo N° 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio constituye Titulo

Ejecutivo.

Chiclla Arredondo

Leido el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo,

siendo las dos de la tarde con diez minutos del mismo dia y hora, en sefal

2Rosalina
CONCILIADORA

>
O

de lo cual previa lectura firman e imprimen su huella digital en el presente,

la misma que consta de cuatro paginas. //ﬁ
W

3
Vimizs i
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'ACTADE CONCILIACION  N° 64-2047

- EXPEDIENTE . 058-2017

‘MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO

CONCILIADOR . FIDEL LUIS LARA ROMANI.

SOLICITANTE : EDGAR ROMERO SANTA ROSA

INVITADO : SUB REGION CHINCHEROS.

PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE

APURIMAC.

iTe £\ la ciudad de Andahuaylas, distrito y provincia de Andahuaylas, siendo las 12:30
; .g hoyas del dia ocho del mes de agosto del afio 2017, ante mi Lara Romani Fidel Luis,
i4 identificado con Documento Nacional de ldentidad N° 40572114, en mi calidad de
Cong{liador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministeric de Justicia con
Registyp N° 43252, se presentd con el objeto que le asista en la solucion de su
conflicto, quien presenté su solicitud de conciliacion EDGAR ROMERO SANTA ROSA,
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 40089385, con domicilic en la
Av. José Carlos Maridtegui N° 377 del distrito v provincia de Andahuaylas,
departamento de Apurimac, la parte invitada GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC -
PROCURADOR PUBLICO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC,
con direccién fiscal en el Jr. Puno N° 107 del distrito y provincia de Abancay, regién
“Apurimac, debidamente representado por el Procurador Publico del Gobierno
Regional de Apurimac, Abogado ORLANDO ALBERTO SOTO MATTQOS, identificado
con Documento Nacicnal de Identidad N° 08664135, designado segin Resolucién
Ejecutiva Regional N° 442-2016-GR. APURIMAC/GR, de fecha 14 de octubre 20186,
siendo la materia a conciliar OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO.

—% GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

re
Abog,

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: Una vez iniciada la Audiencia de
conciliacion, se da el uso de la palabra a la solicitante para que pueda exponer €l

interés que lo motivo a recurrir al centro conciliatorio.

PRIMERO: El solicitante exige que EL. GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - SUB
REGION DE CHINCHEROS, cumpla con CANCELAR el monto de S/ 9,936.00 (nueve
mil novecientos treinta y seis con 00/100 soles) por los diferentes materiales gue
entrego para la obra “Construccién del campo ferial del distrito de Huaccana, provincia
de Chincheros, cuya entrega se realizé por haber ganada en la licitacién convocada

fpor la SUB REGION DE CHINCHEROS.

SEGUNDO: Se corre traslado lo manifestado por el solicitante al invitado para gue
pueda ejercer su derecho a réplica, quien refiere que mediante oficio con fecha 19 de
julio solicito informacion al GERENTE DE LA SUB REGION DE CHINCHEROS,
respecto a la solicitud del reclamante, pero que a la fecha no cuenta con ningan
informe por lo que no puede arribar a ninglin acuerdo congiliatorio.

DESCRIPCION DE LA CONTROVERSIA:
El Abogado ORLANDC ALBERTO SOTO MATTOS, en calidad de PROCURADOR

PUBLICO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC refiere que no




va arribar a ningun acuerdo conciliatorio con el solicitante toda vez que no cuenta con
ninguna informacion respecto a los materiales entregados por el reclamante a la SUB
REGION DE CHINCHEROS, para la obra “Construccién del campo ferial del distrito de
Huaccana, provincia de Chincheros”.

FALTA DE ACUERDO:

Habiéndose llevado a cabo la audiencia de conciliacién e incentivado a las partes a
buscar soluciones satisfactorias para ambas, lamentablemente no llegaron a adoptar
acuerdo alguno, por lo que se da por finalizade la audiencia y el procedimiento
conciliatorio.

Leido el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las
13:00 horas del dia ocho del mes de agosto del afio 2017, en sefial de lo cual firman Ia
presente Acta N° 061-2017, la misma que consta de dos (02) paginas.

e e

o T —

bog. Orlando
PmuaAn%aWahlgo REGIONAL

\\
/ GOBIERNO REGIONAL APUR!MAC\
ﬂﬂfwﬁmz.yz,m-.

2ftos /
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Vi ACTA DE CONCILIACION  N° 62-2017

\U EXF’EDIENTE : 060-2017
eMATERIA - OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
?g)ONCILIADOR . FIDEL LUIS LARA ROMANI.
950 ICITANTE - EDGAR ROMERO SANTA ROSA

$3RVITADO :'SUB REGION CHINCHEROS.
¥ PROCURADOR PUBLICO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC.

\ la ciudad de Andahuaylas, distrito y provincia de Andahuaylas, siendo las 12:30
38 del dia ocho del mes de agosto del afio 2017, ante mi Lara Romani Fidel Luis,
Rcado con Documento Nacional de Identidad N° 40572114, en mi calidad de

r Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con
Regnstro 43252, se presentd con el objeto que le asista en la solucién de su
! conflicto, quien presentd su solicitud de conciliacion EDGAR ROMERO SANTA ROSA,
> identificado con Documento Nacional de Identidad N° 40089385, con domicilic en la
Av. José Carlos Maridtegui N° 377 del distritoc y provincia de Andahuaylas,
departamento de Apurimac, la parte invitada GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC -
PROCURADOR PUBLICO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
con direccion fiscal en el Jr. Puno N° 107 del distrito y provincia de Abancay, region
Apurimac, debidamente representado por el Procurador Publico del Gobierno
* Regional de Apurimac, Abogado ORLANDO ALBERTO SOTO MATTOS, identificade

con Documento Nacional de ldentidad N° 08664135, designado segiin Resolucién -
Ejecutiva Regional N° 442-2016-GR. APURIMAC/GR, de fecha 17 de octubre 20186,
siendo la materia a conciliar OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO.

(o]

- HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: Una vez iniciada la Audiencia de
- conciliacidn, se da el uso de la palabra a la solicitante para que pueda exponer el
» interés que lo motivo a recurrir al centro conciliatorio.

- PRIMERO: Ei solicitante exige que EL. GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - SUB
- REGION DE CHINCHEROS, cumpla con CANCELAR el monto de S/ 29,600.00

;¢ 7 {veintinueve mil seiscientos con 00/100 soles) por los diferentes materiales que

-+~ entrego en su debida oportunidad con la orden de compra N° 0100506-27-05-2014.
Para la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I
E. 54201 del distritc de Huaccana, provincia de Chincheros, cuya entrega se realizé
por haber ganada en la licitacién convocada por la SUB REGION DE CHINCHERQOS.

SEGUNDO: Se corre traslado lo manifestado por el solicitante al invitado para que
pueda ejercer su derecho a réplica, quien refiere que mediante oficio con fecha 19 de
julio solicito informacién al GERENTE DE LA SUB REGION DE CHINCHEROS,
respecto a la solicitud del reclamante, pero que a la fecha no cuenta con ningln
informe por lo que no puede arribar a ningln acuerdo conciliatorio.

Jr. Ayacucho N° 572 - Andahuaylas / Teléfono: 966977226 / E-mail: fusolucicnlaconciliacion@email.com
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DESCRIPCION DE LA CONTROVERSIA:

El Abogade ORLANDO ALBERTO SOTO MATTOS, en calidad de PROCURADOR
PUBLICO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC refiere que no
va arribar a ningun acuerdo conciliatorio con el solicitante toda vez que no cuenta con
ninguna informacidn respecto a los materiales entregados por el reclamante 3 la SUB
REGION DE CHINCHEROS, para la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA DE LA I. E. 54201 del distrito de Huaccana, provincia de
Chincheros”.

FALTA DE ACUERDO:

Habiéndose llevado a cabo la audiencia de conciliacién e incentivado a las partes a
buscar soluciones satisfactorias para ambas, lamentablemente no liegaron a adoptar
acuerdo alguno, por lo que se da por finalizado la audiencia y el procedimiento
conciliatorio.

Leido el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las
13:00 horas del dia ocho del mes de agosto del afio 2017, en sefial de lo cual firman la
presente Acta N° 062-2017, la misma que consta de dos (02) paginas.

CERTRG DE o

TEU RO

e

indaconecita
seek A1 ihied




ACTA DE CONCILIACION N° 63-2017

.. EXPEDIENTE 1 061-2017
“MATERIA . OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO

CONCILIADOR . FIDEL LUIS LARA ROMANI.
SOLICITANTE - EDGAR ROMERO SANTA ROSA
INVITADO : SUB REGION CHINCHEROS.
PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE

53 APURIMAC.

Soto Mast.

g
<]
wi
<
-
[>]

§En la ciudad de Andahuaylas, distrito y provincia de Andahuaylas, siendo las 13:30
ghoras del dia ocho del mes de agosto del afio 2017, ante mi Lara Romani Fidel Luis,
entificado con Documento Nacional de ldentidad N° 40572114, en mi calidad de
nciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con
gtro N° 43252, se presentd con el objeto que le asista en la solucién de su
conflicto, quien presenté su solicitud de conciliacion EDGAR ROMERO SANTA ROSA,
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 40089385, con domicilio en ia
Av. José Carlos Maridtegui N° 377 del distritc y provincia de Andahuaylas,
departamento de Apurimac, la parte invitada GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC -
PROCURADOR PUBLICO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
' con direccion fiscal en el Jr. Puno N° 107 del distrito y provincia de Abancay, regién
< Apurimac, debidamente representado por el Procurador Publico del Gobierno
« Regional de Apurimac, Abogado ORLANDO ALBERTO SOTO MATTOS, identificado
& con Documento Nacional de ldentidad N° 08664135, designado segin Resolucién
\?{ Ejecutiva Regional N° 442-2016-GR. APURIMAC/GR, de fecha 17 de octubre 2018,
siendo la materia a conciliar OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO.

L

GOBIERNO REGIONAL APU}LM{

i,

-

o HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: Una vez iniciada la Audiencia de
conciliacién, se da el uso de la palabra a la solicitante para que pueda exponer ei

interés que lo motivo a recurrir al centro conciliatorio.

RIMERO: El solicitante exige que EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC -

-5UB REGION DE CHINCHEROS, cumpla con CANCELAR el monto de S/ 1,000.00
: (mil con 00/100 soles) por los diferentes materiales que entrego en su debida
;%%goportunidad con la orden de compra N° 01-00653-25-06-2014. Para la obra
- 1222'CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO VALLE DEL RIO PULCAY” del distrito
de Huaccana, provincia de Chincheros, cuya entrega se realizé por haber ganada en
a licitacion convocada por la SUB REGION DE CHINCHEROS

SEGUNDO: Se corre traslado o manifestado por el solicitante al invitado para que
“ pueda ejercer su derecho a réplica, quien refiere que mediante oficio con fecha 19 de
julio solicito informacién al GERENTE DE LA SUB REGION DE CHINCHEROS,

respecto a la solicitud del reclamante, pero que a la fecha no cuenta con ningun
informe por lo que no puede arribar a ningtin acuerdo conciliatorio.
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DESCRIPCION DE LA CONTROVERSIA:

El Abogado ORLANDO ALBERTO SOTO MATTOS, en calidad de PROCURADOR
PUBLICO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC refiere que no va
arribar a ningun acuerdo conciliatorio con el solicitante toda vez que no cuenta con
ninguna informacién respecto a los materiales entregados por el reclamante a la SUB
REGION DE CHINCHEROS, para la obra ““CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
RIEGO VALLE DEL RIC PULCAY” del distrito de Huaccana, provincia de Chincheros”.

i

B

FALTA DE ACUERDO:

Habiéndose llevado a cabo la audiencia de conciliacidon e incentivado a las partes a
buscar soluciones satisfactorias para ambas, lamentablemente no llegaron a adoptar
acuerdo alguno, por lo que se da por finalizado ia audiencia y el procedimiento
conciliatorio.

Leido el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siende las
13:30 horas del dia ocho del mes de agosto del afic 2017, en sefial de lo cual firman la
presente Acta N° 063-2017, la misma que consta de dos (02) paginas.
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ACTA DE CONCILIACION N° 64-2017

EXPEDIENTE - 062-2017
MATERIA - OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
CONCILIADOR : FIDEL LUIS LARA ROMANL.
SOLICITANTE - EDGAR ROMERO SANTA ROSA
~ INVITADO : SUB REGION CHINCHEROS.
) PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
AT APURIMAC.
Z\ 13,
g’ Eé En la ciudad de Andahuaylas, distrito y provincia de Andahuaylas, siendo las 13:30
3 ggahoras del dia ocho del mes de agosto del afio 2017, ante mi Lara Romani Fidel Luis,
S (_ N zidentificado con Documento Nacional de Identidad N° 40572114, en mi calidad de
sonciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con
z * sgistro N° 43252, se presentd con el objeto que le asista en la solucién de su
flicto, quien presents su solicitud de conciliacion EDGAR ROMERO SANTA ROSA,
‘@\ _5 ®idertificado con Documento Nacional de Identidad N° 40089385, con domicilio en la
Av

. Jesé Carlos Mariategui N° 377 del distrito y provincia de Andshuaylas,
departamento de Apurimac, la parte invitada GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC -
PROCURADOR PUBLICO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC,
con direccién fiscal en el Jr. Puno N° 107 del distrito y provincia de Abancay, region
Apurimac, debidamente representado por el Procurador Publico del Gobierno

‘@, - Regional de Apurimac, Abogado ORLANDO ALBERTO SOTO MATTOS, identificado

: . con Documento Nacional de Identidad N° 08664135, designado segin Resolucion

‘-~% Ejecutiva Regional N° 442-2016-GR. APURIMAC/GR, de fecha 14 de octubre 20186,

\ﬂ% siendo la materia a conciliar OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO.

L
W

N
HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: Una vez iniciada la Audiencia de
>\ conciliacion, se da el uso de la palabra a la solicitante para que pueda exponer el
" interés que lo motivo a recurrir al centro conciliatorio.

PRIMERO: El solicitante exige que EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - SUB
REGION DE CHINCHERQOS, cumpla con CANCELAR el monto de S/ 4,552.00 (cuatro
+ mil-quinientos cincuenta y dos con 00/100 soles) por ios diferentes materiales que
entrego en su debida oportunidad con la orden de compra N° 01-00622-17-06-2014.
Para la obra “CONSTRUCCION DEL CAMPQ FERIAL” de! distrito de Huaccana,
provincia de Chincheros, cuya entrega se realizd por haber ganada en la licitacién
convocada por la SUB REGION DE CHINCHEROS

;; :«< SEGUNDO: Se corre traslado lo manifestado por el solicitante al invitado para que

® !  pueda ejercer su derecho a réplica, quien refiere que mediante oficio con fecha 19 de
julio solicito informacion al GERENTE DE LA SUB REGION DE CHINCHEROS,
respecto a la solicitud del reclamante, pero que a la fecha no cuenta con ningun
informe por lo que no puede arribar a ningln acuerdo conciliatorio.

Jr. Ayacucho N° 572 - Andahuaylas / Teléfono: 966977226 / E-mail: tusolucionlaconciiacion@email.com




DESCRIPCION DE LA CONTROVERSIA:

El Abogado ORLANDO ALBERTO SOTO MATTOS, en calidad de PROCURADOR
PUBLICO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC refiere que no
va arribar a ningun acuerdo conciliatorio con el solicitante toda vez que no cuenta con
ninguna informacion respecto a los materiales entregados por el reciamante a la SUB
REGION DE CHINCHERGS, para la obra “Construccién del campo ferial del distrito de
Huaccana, provincia de Chincheros”.

FALTA DE ACUERDO:

Habiéndose llevado a cabo ia audiencia de conciliacion e incentivado a las partes a
buscar soluciones satisfactorias para ambas, lamentablemente no llegaron a adoptar
acuerdo alguno, por lo que se da por finalizado la audiencia y el procedimiento
conciliatorio.

Leido el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las
13:30 horas del dia ocho del mes de agosto del aflo 2017, en sefial de lo cual firman la
presente Acta N° 064-2017, la misma que consta de dos {02) paginas.
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ACTA DE CONCILIACION N° 65-2017

EXPEDIENTE : 063-2017
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO

i SCONCILIADOR : FIDEL LUIS LARA ROMANI.

SSOLICITANTE : EDGAR ROMERQO SANTA ROSA

2NVITADO : SUB REGION CHINCHEROS.

“ge PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE

APURIMAC.

Registro N° 43252, se presentd con el objeto que le asista en la solucién de su
conflicto, quien presenté su solicitud de conciliacion EDGAR ROMERC SANTA ROSA,
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 40089385, con domicilic en la
Av. José Carlos Maridtegui N° 377 del distritc y provincia de Andahuaylas,
departamento de Apurimac, la parte invitada GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC -
PROCURADOR PUBLICO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC,
con direccion fiscal en el Jr. Puno N° 107 del distrito y provincia de Abancay, regién
Apurimac, debidamente representado por el Procurador Publico del Gobierno
Regional de Apurimac, Abogado ORLANDO ALBERTO SOTO MATTOS, identificado
con Documento Nacional de Identidad N° 08664135, designado segin Resolucion
Ejecutiva Regional N° 442-2016-GR. APURIMAC/GR, de fecha 14 de octubre 2018,
siendo la materia a conciliar OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO.

HECHOS EXPUESTQOS EN LA SOLICITUD: Una vez iniciada la Audiencia de
conciliacion, se da el uso de la palabra a la solicitante para que pueda exponer el
interés que lo motivo a recurrir al centro conciliatorio.

,:kﬁMERO El solicitante exige que EL. GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - SUB

E REGEON DE CHENCHEROS cumpia con CANCELAR el monto de S/ 17,900.00

: .@n su debida oportumdad con la orden de compra N° 01-00622-17- 06 2014. Para Ia
u;ﬁbfG ‘INSTALACION Y ATENCION DEL MERCADC DE ABASTOS DE UREPA del

#

. pueda ejercer su derecho a réplica, quien refiere que mediante oficio con fecha 19 de

julio solicito informacién al GERENTE DE LA SUB REGION DE CHINCHEROQOS,
respecto a la solicitud del reclamante, pero que a la fecha no cuenta con ningln
informe por lo que no puede arribar a ninglin acuerdo conciliatorio.
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DESCRIPCION DE LA CONTROVERSIA:

El Abogadc ORLANDO ALBERTO SOTO MATTOS, en calidad de PROCURADOR
PUBLICO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC refiere que no
va arribar a ningun acuerdo conciliatorio con el solicitante toda vez que no cuenta con
ninguna informacién respecto a los materiales entregados por el reclamante a la SUB
REGION DE CHINCHERQS, para la obra “INSTALACION Y ATENCION DEL
MERCADQO DE ABASTOS DE URIPA” del distrito de Anco Huallo, provincia de
Chincheros”.

FALTA DE ACUERDO:

Habiéndose lievado a cabo la audiencia de conciliacién € incentivado a las partes a
buscar soluciones satisfactorias para ambas, lamentablemente no llegaron a adoptar
acuerdo alguno, por lo que se da por finalizado la audiencia y el procedimiento
conciliatorio.

Leido el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las
13:00 horas del dia ocho del mes de agosio del afio 2017, en sefnal de lo cual firman la
presente Acta N° 065-2017, la misma que consta de dos (02) paginas.
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“ESPERANZA PARA EL FUTURO"

Autorlzado por Resolucion Directorial N° 645-2006 JUS/NJ 5))\ (0. \
Jr Emilio Althaus 121 - Of. 602 Lince - Telfs 470-0087 - Cels.. 99547-4169 94750 8600___

ACTA DE CONCILIACION CON ACUERDO TOTAL

ACTA DE CONCILIACION N° 089 - 2017

EXP. N° 090- 2017

En la ciudad de Lima, Distrito de Lince, siendo las dos de la tarde, del dia jueves
veintisiete de julio del dos mil diecisiete, ante mi JORGE F. BELTRAN VEGA,
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07587024, en mi calidad de .
Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justici
mediante la Acreditacidn N° 20017, se presentaron con el objeto que les asista en |
solucion de su conflicto, las partes solicitantes LA PROCURADURIA PUBLICA DEL™
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, representado por su Procurador, Publico

Nacional de Identidad N° 08664135, designado mediante Resolucion Eje
Regional N° 442-2016-GR APURIMAC/GR, de fecha 17 de octubre del 2016,
mérito de la Resolucion Ejecutiva Regional N° 155-2017-GR.APURIMAC/GR &
fecha 17 de mayo del 2017, en mérito de la Resolucién Ejecutiva Regional N° 27
2017-GR.APURIMACI/GR de fecha 26 de julio del 2017; con domicilio legal en &
Jiron Puno N° 107, Distrito y Provincia de Abancay, Departamento de Apurimac,
CONSORCIO SUPERVISOR ANDAHUAYLAS, con RUC N° 2060172194
representado por su Representante Legal comin Don ELMO DEMETRIO CALLA
ALEJOS, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07396012, integrado g
por: 1. ENGEVIX ENGENHARIA S. SUCURSAL PERU, con RUC N° 20508972904
inscrito en la Zona Registral N° IX Sede Lima, Oficina Reglstral de Lima, Asien
00001 Constitucion de Sucursales, Partida Electromca N° 11659055; 2. OFICINA
INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.A., RUC N° 20101102549 inscrito en Tass=224
Zona Registral de Lima, Asiento 4136, Par’uda Electronica N° 02003082 ambos con
domicilio legal comun en la Avenida Emilio Cavenecia N° 225, Oficina N° 402, Distrito

de San lIsidro, Provincia y Departamento de Lima, con el objeto de que les asista en

la solucidn de su conflicto.

Iniciada la Audiencia de Conciliacién se procedié a informar a las partes sobreel )
procedimiento conciliatorio, su naturaleza, caracteristicas, fines y* ventajas. =
Asimismo, se les indico las normas de conducta que debian de observar< T \g_

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

Los hechos expuestos son aquellos sefalados en la solicitud de conciliacién
presentada por LA PROCURADURIA PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
APURIMAC, representado por su Procurador PUblico Regional Don Orlando Alberto
Soto Mattos, y CONSORCIO SUPERVISOR ANDAHUAYLAS integrado por:
ENGEVIX ENGENHARIA S. SUCURSAL PERU y OFICINA DE INGENIERIA Y
SERVICIOS TECNICOS SA. , representado por su Representante Legal Don Elmo //
Demetrio Callan Alejos; los mlsmos que se adjuntaran y formarén parte integrante /ﬁ

d

del Acta en el modo que establece el Reglamento, segin lo normado por el Articulg
16, Inciso “G" del Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 26872, Ley >/
Concmacnon Extrajudicial. B ARt Toh



% CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
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Jr. Emilio Althaus 121 - Of. 602 Lince - Telfs.: 470-0087 - Cels.: 99547-4169 - 94750-8600

DESCRIPCION DE LA (S) CONTROVERSIA (S) N

OBLIGACION DE HACER- AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL.

Establecer la Ampliacién del plazo por 90 dias calendarios, de la Segunda etapa
para el punto 2.1 Evaluacion del expediente Técnico de Adicionales y Deductivos de
Obra, establecida en la Clausula Quinta referida al plazo de gjecucion del Contrato
Gerencial General Regional N° 1041-2016-GR.APURIMAC/GG — Contratacién del
Servicio de Consultoria de Obra para la Supervisién del Saldo de Obra. Para la Obra
‘Fortalecimiento de la Atencion de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de
Atencion, Categoria 1-2,6° Nivel de Complejidad Nuevo Hospital de Andahuaylas —
Apurimac”. '

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:

Considerando los hechos sefialados y las propuestas formuladas por las partes, se
conviene en celebrar un Acuerdo en los siguientes términos: A

1.- EL PROCURADOR PUBLICO REGIONAL representado por el abogado O
Alberto Soto Mattos, propone 90 dias de ampliacion de plazo para la revision de
expedientes técnicos sefalado en la solicitud de conciliacion; pero en este acto 3k
solicitante (Consorcio) sefiala que los 90 dias es un plazo muy corto para dichaX
revision, por lo que durante el desarrollo de la audiencia de conciliacion propone eggx
consorcio que el plazo sea de 135 dias para la revision de los expedientes técnicos; a
por lo que en este acto EL PROCURADOR PUBLICO REGIONAL luego de deliberar §
dicha propuesta acepta el plazo solicitado por el consorcio que corresponde a los *
135 dias calendarios para la revision de los expedientes técnicos.

&
SRR

2.- EL CONSORCIO en este acto al no haber sido sefalado en la solicitud SRE
conciliacién sobre el costo que por la ampliacién de plazo de los 90 dias inicialess=—=22/; _
propuestos por el solicitante (Procurador Piblico Regional), ahora acordados a 135 =2
dias calendarios, propuso que se le pague la suma de S/. 225,000.00 (Doscientos
veinticinco mil soles), mas el IGV.

el consorcio, propone que el monto seAalado por ellos en el considerando anterigp »
sea incluidos el IGV; por lo que luego de deliberar dicho acuerdo, el consorcio aceptés
que el monto de S/ 225000.00 (Doscientos veinticinco mil soles), sefaladaq
inicialmente sea incluido el IGV.

3.- EL PROCURADOR PUBLICO REGIONAL, en esta acto a la propuesta dada por&g g

4.- EL PROCURADOR PUBLICO REGIONAL y EL CONSORCIO SUPERVISOR
ANDAHUAYLAS, acuerdan que el plazo sefialado en el punto numero uno para la
revision de los expedientes técnicos sefialados en la solicitud de conciliacion,
empezara a regir desde el dia 28 de abril del 2017, el mismo que finalizara

indefectiblemente el 10 de setiembre del 2017. 7 :

..................
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VERIFICACION DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

En este acto el Doctor. JORGE F. BELTRAN VEGA, con Registro del CAL
N® 14068, abogado de este Centro de Conciliacion, procedio a verificar la legalidad
de los Acuerdos, adoptados por las partes conciliantes, dejandose expresa
constancia que conocen, que de conformidad con el articulo 18° de Ia Ley de
Conciliacion N° 26872, modificado por el articulo 1° del Decreto Legislativo N° 768
modificado por el Decreto Legislativo N° 1069, el Acta que contiene este acuerdo
conciliatorio constituye Titulo Ejecutivo.

Leido el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las-
tres de la tarde, del dia jueves veintisiete de julio del dos mil diecisiete, en sefial de lo
cual firman la presente Actg N° 089 — 2017 la misma que consta de tres (3) paginas

DNI N° 08664135
Procurador Publico Regional
PROCURADURIA PUBLICA DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAG
(Solicttante)

ELMO DE O CADN_AN ALEJOS
DN 073960
Representante Legal de
CONSORCIO SUPERVISOR
ANDAHUAYLAS
(Solicitante)




RAL N°140-2015-JUS/DGDPAJ-DCHIA.
f (Una cuadra abam del SENATI) Abancay —

AUTORIZADO POR RESO
Ubicacio en la Av. Cireunvalacién Mz —P- Lote N°

EXPEDIENTE: N° 77Z2-2617-CCE-K&V.
ACTA DE CONCILIACION SIN ACUERDO DE LAS PARTES

]

\

4
v

- N h R l : E
su conflicio la p arte so‘w a“tb, -flanbﬂl lcarva O!ivares en

o

™

v iﬁTUVHK_Id Ut: Ailudﬂudv db' Ut’ydr(dIHEIHU ue APUIUI{dL, LHVLL&I{UU a L\)ﬂi..l.udl da: E_l
Gobierno Regional de Apurimac representado por su Procurador Publice Orlando
Alberto Soto Mattos identificado con DNI N 08664135 con domicilio en el
Jr. Puno 107 del Distrito y Provincia de Abancay Departamento de
Apurimac, audiencia que se llevo a cabo con el siguiente resultado:
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2i.- Ampliacién de plazo N {1 de Ia obra “"Mantenimienio peridédico de caminos
departamentales, AP 112 Tramo: EMP.PE BQ Curab"au, Nufiungayoc, Ccollo, Antilla,

Por csta razén sec extiende la presente acta, dejando expresa constancia
gue la Conciliacidn mno puede realizarse; en consecuencia se expide la
“772-2017-CCE- K&V, ia misma que consta dg @ypémrzp
,42?44&52/
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Maribel Alcarraz Glivares
DNI: 31191885

£33, SOUIERNO REGIONAL AFURIFMG,
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