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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° -2017-GR-APURIMAC/GG

Abancay, 28 DIC. 2017
VISTOS:

El Informe N° 1230-2017.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 23/11/2017, Proveido Administrativo
de Gerencia General N° 7872 de fecha 23/11/2017, Informe N° 036-2017.GRAP/06/GG-DRSLTPI/ING.JFCL,
de fecha 17/11/2017, Informe N° 224-2017-GRAP/09.03/SGDIEI/C.G.P/YMC, de fecha 15/11/2017, y demas
documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: “Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgénica de Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo”;

Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, en fecha 23/06/2014, mediante Resolucion Gerencial Regional
N° 112-2014-GR APURIMAC/GG., aprob¢ el Expediente Técnico del Proyecto: “INSTALACION DEL
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PIPS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE
APURIMAC?”, para su ejecucion por la modalidad de administracion directa, en un plazo de ejecucion de
Doscientos Setenta y Tres dias calendario (09 meses), por la suma de S/.2'542,770.73 nuevos soles;

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 270-2017-GR-APURIMAC/GG., de fecha
03/08/2017, se aprobo el expediente de “Ampliacién de Plazo N° 01”, por el periodo de 31 meses del
Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PIPS EN EL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC”, que comprende a partir del 25/03/2015 al 20/11/2017;

Que, EL Ing. Yeber Medina Collavino en su condicién de Coordinador General del Proyecto: “INSTALACION
DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PIPS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE
APURIMAC”, en fecha 15/11/2017, emitid el Informe N° 224-2017-GRAP/09.03/SGDIEI/C.G.P/YMC,
documento mediante el cual, presenta al Coordinador/Inspector de Proyectos el Expediente de “Ampliacion
N° 02", por el periodo de 130 dias calendarios del referido proyecto, en el que sefiala:

1. DESCRIPCION DE LA AMPLIACION DEL PROYECTO:
Mediante el Cuaderno de Obra del Proyecto: Asiento N° 076, 077, 078, 079 (13/11/2017), se solicitd la
Ampliacion de Plazo N° 02 de Ejecucion del Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PIPS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC”,
considerando que hasta el mes de octubre del 2017 se tienen los siguientes resultados de avance fisico
financiero:

Avance fisico ejecutado. Fecha 31/10/2017

DESCRIPCION MONTO S/. PORCENTAJE %
Costo Directo 1°986,207.09 100
Avance Fisico 673,834.68 33.93
SALDO 1'312,372.41 66.07
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Avance financiero ejecutado. Fecha 31/10/2017

EJECUCION FINANCIERA MONTO S/ PORCENTAJE %
Costo Total del Proyecto 2'542,770.73 100
Avance Fisico 1°063,209.24 41.81
SALDO 1°479,561.49 58.19

2. CAUSALES PARA SOLICITAR LA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO:

A. Demoras por el Desabastecimiento de materiales, equipos e insumos: El 6rgano encargado de
las contrataciones, es aquella unidad organica que realiza las actividades relativas a la gestion del
abastecimiento al interior de nuestra entidad, los cuales cumplira de acuerdo a plazos establecidos,
aquellos que muchas veces sobrepasan sus limites por deficiencias y demoras generadas en todo
el curso de la adquisicion y que muchas veces perjudican la programacion del proyecto.

B. LIMITACIONES O DEMORAS EN LA DISPOSICION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS:

La asignacion presupuestal inicial, no fue el adecuado para una ejecucion proporcional con los
gastos generales, se solicitd el saldo presupuestal a finales de julio, lo cual se tradujo a una
asignacion de un millén de soles que hacen un total de presupuesto asignado PIM S/. 1°950,000.00
soles, quedando aun un saldo de S/. 274,402.97 soles, en octubre se solicitd el saldo lo cual hasta
el momento no se tiene asignado dicho monto, ademas se hace imposible cumplir con metas
establecidas por el proyecto por demora en la Oficina encargada de las contrataciones.

El proyecto cuenta con un saldo por asignar, un monto total de S/. 274,402.97 soles, que se detalla
en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO PIA PIM EJECUCION | EJECUCION | ACUMULADO SALDO POR MONTO MONTO
APROBADO ACUMULADO 2014 2017 EJECUTAR CERTIFICADO | SOLICITADO
321,857.00 321,857.00 318,367.76
950,000.00 1'950.000.00 744,841.48 1'205,158.52 | 1°523,025.67 | 274,402.97
1°063,209.24
2'542,770.73
TOTAL 1°271,857.00 | 2'271,857.00 | 318,367.76 | 744,841.48 | 1°063,209.24 | 1°205,158.52 | 1'523.025.67

3. CONCLUSIONES:

e La ejecucion del proyecto durante el periodo 2017 es significativa, principaimente en el
desarrollo de software de seguimiento y monitoreo de proyectos de inversion, que reporta un
avance de 86.34% de acuerdo al informe mensual de octubre.

*  Encuanto al proceso de adquisicion de bienes y servicios, se logré la compra de muebles y los
insumos eléctricos.

 Es necesario contar con 130 dias calendario para poder culminar con todos los componentes
programados en el expediente técnicos.

Que, mediante Informe N° 036-2017.GRAP/06/GG-DRSLTPI/ING.JFCL, de fecha 17/11/2017, el Ing. John
Fredy Cavero Leén - Inspector!/Coordinador? del Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PIPS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC”, remite a
la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, el
pronunciamiento respecto de la Ampliacion de Plazo de Ejecucion N° 02 del proyecto mencionado, sefialando
que:

! Através del Memorando N2 152-2017.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 15/02/2017, se designa al Ing. John
Fredy Cavero Ledn, en el cargo de Inspector del Proyecto “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE LOS PIPS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC”.

2 A través del Memorando N2 1154-2017.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 29/09/2017, se designa al Ing.
John Fredy Cavero Leén, en el cargo de Coordinador de Supervisién de los Proyectos de la Gerencia de Desarrollo
Social y la Gerencia de Planeamiento.
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1. Sustenta la “Ampliacion de Plazo N° 02", de acuerdo a lo dispuesto por la Directiva N° 001-2010-GR-
APURIMAC/PR, denominada para la “Formulacion, Ejecucién y Supervision de Proyectos en la Fase de
Inversion por Administracion Directa o Encargo”.

2. Lahabilitacién de los montos por cada afio, alcanza al 31 de octubre del 2017, se detalla en el siguiente

cuadro.
N° ANO EXPEDIENTE PIM EJECUCION SALDO %
TECNICO ACUMULADA
ACTUAL
1 2013 81,059.00 0.00
2 2014 80,051.00 80,050.67
3 2014 CANON Y 241,806.00 238,317.09
SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES.
2017 950,000.00 | 475,525.03
2017 CANON Y 1°000,000.00 | 269,316.45
SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES.
TOTAL 2'542,770.73 | 2'352,770.73 | 1°063,209.24 | 1°479,561.49 | 58.19

3. Solo se tiene un avance fisico ejecutado al 31 de octubre del 2017 con un monto acumulado de
S/.673,834.68 que representa el 33.93%, quedando un saldo por ejecutar el 66.07% del costo directo.

4. Solo se tiene un avance financiero ejecutado al 31 de octubre del 2017 con un monto acumulado de S/.
1°063,209.24 que representa el 41.81% quedando un saldo por ejecutar el 58.19% del presupuesto total
del expediente técnico aprobado.

5. Falta concluir la ejecucion de actividades de los seis componentes del expediente técnico.
6. El Cronograma de ejecucion programada, bajo el siguiente detalle:
PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADA 273 DIAS
P FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO 24 DE JUNIO DEL 2014
N N FECHA DE CULMINACION DE PROYECTO PROGRAMADA 24 DE MARZO DEL 2015
s ) <) FECHA DE PARALIZACION DEL PROYECTO 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 19 DE FEBRERO DEL 2017
« 5§ FECHA DE REINICIO DEL PROYECTO 20 DE FEBRERO DEL 2017
X Y4 AMPLIACION DE PLAZO N° 01 970 DIAS
‘ FECHA DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 20 DE FEBRERO DEL 2017 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 SOLICITADO 130 DIAS CALENDARIOS
TOTAL DE PLAZO DE EJECUION 1373 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE CULMINACION DE AMPLIACION DE PLAZON°02 | 31 DE MARZO DEL 2018

7. ElCoordinador /Inspector, concluye, opinando favorablemente para la Ampliacion de Plazo de Ejecucion
N° 02 de 130 dias calendarios del 21 de noviembre del 2017 al 31 de marzo del 2018.

Que, el Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
Inversion, en fecha 23/11/2017, remitié a la Gerencia General Regional, el Informe N° 1230-
2017.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTP., documento mediante el cual, solicita la aprobacion resolutiva de la
“‘Ampliacion de Plazo N° 02", por el periodo de 130 dias calendario, del Proyecto: “INSTALACION DEL
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PIPS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE
APURIMAC?”, sefialando que: Efectuada la revision y evaluacion a los documentos mencionados en los
antecedentes, la Coordinacion de Supervision ha verificado el sustento de las causales indicadas en la
Ampliacion de Plazo de Ejecucion N° 02 de la obra en mencion y recomienda la aprobacion a través de
resolucién de la Ampliacion de Plazo por 130 dias calendarios, siendo la fecha: Del 21 de noviembre
del 2017 al 31 de marzo del 2018. Por lo que, en fecha 23/11/2017, mediante proveido administrativo
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gerencial consignado con expediente nimero 7872, se dispuso se proyecte el acto resolutivo de ampliacion
de plazo;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido por la Directiva N° 001-2010-
G.R.APURIMAC/PR., denominada “Para Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase
de Inversion por Administracion Directa o Encargo”, aprobado mediante Resolucion Ejecutiva Regional
N° 147-2010-GR.APURIMAC/PR, de fecha 08/03/2010; que establece en su Titulo VI: sobre “La ejecucion
de proyectos por administracion directa o encargo”, Numeral 3: sobre “Ampliaciones de plazo” y refiere
textualmente que: “Se justificara una ampliacién o reduccién del plazo de ejecucién aprobado, por las
siguientes causales:

e Limitacion o Demoras en la disposicion de recursos financieros.

Que, es menester sefialar, que: La ampliacién de plazo debera ser revisada y tramitada sucesivamente por
el Inspector y/o Supervisor de Obra y este a su vez a la Gerencia Regional, para la aprobacion resolutiva
correspondiente. La resolucién debera de sefialar el nimero de dias de ampliacion de plazo otorgados y la
nueva fecha de terminacion de obra (...)". Si bien el ideal es que una vez iniciado la Obra, el Proyecto se
ejecute en el plazo y costo aprobado, la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR., regula las causas,
procedimiento (plazos), y efectos de las ampliaciones de plazo en el caso de obras; siendo obligacion
de la Entidad aprobarlo, cuando los motivos que generen la necesidad de ampliar dicho plazo estén
debidamente acreditados, se haya afectado la ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente
y el plazo adicional resulte necesario e indispensable para la culminacién del proyecto;

Que, de la revision del expediente de “Ampliacién de Plazo N° 02", por el periodo de 130 dias calendario,
del proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PIPS EN EL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC?”, presentado por el Coordinador General de Proyecto, revisado y
evaluado por el Coordinador/Inspector de Proyecto, se advierte que:

1. Solicitan ampliacién de plazo tendiendo en consideracion lo establecido por la Directiva N° 001-
2010-G.R.APURIMAC/PR., y mediante sus informes técnicos, sustentan que se ha adjuntando el
Calendario de Avance de Obra Reprogramado, siendo este plazo adicional solicitado, necesario e
indispensable para la culminacion y objetivo del proyecto.

2. Este expediente de “Ampliacion de Plazo N° 02", por el periodo de 130 dias calendario, fue
revisado por el Coordinador de Supervision de Proyectos de la Gerencia de Desarrollo Social,
sefialando en su opinién técnica, que se apruebe la “Ampliacién de Plazo N° 02”, del referido
proyecto, por el periodo de 130 dias calendario.

3. Este expediente cuenta con los informes técnicos, opiniones favorables de procedencia y tramite
correspondiente del Coordinador General de Proyecto, del Inspector/Coordinador de Supervision de
Proyectos de Obras y del Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y
Transferencia de Proyectos de Inversion;

Que, en virtud de los antecedentes documentales, los informes técnicos, los fundamentos de hecho y
derecho expuestos, y conforme a lo establecido por la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR., deviene
en procedente aprobar el expediente de “Ampliacién de Plazo N° 02", por el periodo de 130 dias
calendario, del proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PIPS
EN EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC?, siendo la nueva fecha de término del proyecto el DIA 31
DE MARZO DEL 2018, por ser este plazo adicional, necesario e indispensable para cumplir con el objetivo
del mencionado proyecto;

Por los fundamentos expuestos, la Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR-APURIMAC/GR, de fecha 01 de febrero
del 2016, Resolucion Ejecutiva Regional N° 068-2017-GR-APURIMAC/GR, de fecha 23 de febrero del 2017,
Resolucion Ejecutiva Regional N° 358-2016-GR-APURIMAC/GR, del 16 de agosto del 2016, Ley N° 27783
Ley de Bases de Descentralizacion, Ley N° 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias
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y Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF), del Gobierno Regional de Apurimac, aprobado mediante
Ordenanza Regional N° 015-2011-GR-APURIMAC/CR, del 15/12/2011;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el expediente de “Ampliacién de Plazo N° 02”, por el periodo de 130
dias calendario, del Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE
LOS PIPS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC”, solicitado por el Coordinador General de
Proyectos del referido Proyecto, por un periodo de Ciento Treinta (130) dias calendarios, SIENDO LA NUEVA
FECHA DE TERMINO DE EJECUCION EL DIA 31 DE MARZO DEL 2018, de acuerdo a los fundamentos
expuestos en |a parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion al Ing. Yeber Medina Collavino —
Coordinador General del Proyecto, al Ing. John Fredy Cavero Ledn — Coordinador/Inspector de Proyecto.
Profesionales asignados al Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREQ
DE LOS PIPS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC?”, para su conocimiento y fines de ley.

ARTICULO TERCERO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Oficina Regional de Supervision,
Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién, y demas sistemas administrativos del Gobiemno
Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y fines de ley.

REGISTRESE y COMUNIQUESE;

Ing. Agr: -JORGE GILBERTO CABELLOS POZO
GERENTE GENERAL
GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

JGCPIGG
AHZB/DRAJ.
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