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e 4 Gobierno Regional de Apurimac
k R Gerencia General

Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion
"ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

INFORME N° \0/Q- 2018.GR. APURIMAC./06/GG/DRSLTPI

AL . Dr. LUZ MARLENI ANDIA SULCA
SECRETARIA GENERAL REGIONAL.

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA.

REF. . a) Informe N° 118-2018-GR.APURIMAC/DRSLTPI/F.M.F.
b) Informe N°286-2018-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/COC HA.JLRA.
¢) Informe N°034-2018-GRAP/DRSLTPI/LGSU
d) Informe N°360-2018-GR-APURIMAC/SG.

FECHA : Abancay, 10 de Octubre del 2018.

Tengo el agrado de dirigirme a usted; y en atencion al documento de la referencia
d), hacerle llegar la informacion solicitada respecto a informacién correspondiente al Il trimestre
(julio, agosto y setiembre) del 2018 en relacion la liquidacion final de obras.
Dicha informacion ~ se  encuentra  descrita en  los Informes  N°118-2018-
GR.APURIMAC/DRSLTPI/F.M.F, de la Coordinacion de Liquidaciones, Informe N°286-2018-
GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/COC.HA.JLRA, de la Coordinacién de Obras por Contrata
(Hospital de Andahuaylas), e Informe N°034-2018-GRAP/DRSLTPI/LGSU, de la Coordinacion de
Obras por Contrata (Proyecto Mejoramiento y Ampliacion de Agua Potable — Abancay).

Para lo cual se adjunta la documentacion en 34 folios.

Es cuanto informo para su conocimiento y demas fines correspondientes, haciendo propicia la oportunidad

para expresarle las consideraciones mas distinguidas.

Atentamente,
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

‘5?”‘ GERENCIA GENERAL
j DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION

“ANO DEL DIALOGO Y DE LA RECONCILIACION NACIONAL”

{

INFORME N° 286 -2018-GR.APURIMAC/06/ GG/DRSLTPI/COC.HA.JLRA

A : ING. CARLOS GONZALES DURAND
Director Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversién
Publica
DE : ING. JOSE LUIS RODAS ALATA
Coordinador de obras por contrata.
ASUNTO : INFORMACION PARA SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
OBRA : “FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL

SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA 1I-2, SEXTO NIVEL DE
COMPLEIJIDAD, NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS —~APURIMAC”.

FECHA : ABANCAY, 10 DE OCTUBRE DEL 2018

Previo un cordial saludo, mediante la presente me dirijo a usted, para informarle
respecto a la informacion solicitada mediante el documento de referencia, que de acuerdo a
la LIQUIDACION FINAL DE OBRAS solicitada, el proyecto en mencién actualmente se
encuentra en ejecucion, por lo que la liquidacion final de obras se realizara una vez culmine
el proyecto, por otro lado conforme a la solicitud de INFORMES DE SUPERVISION DE
CONTRATOS, el proyecto licitado por el gobierno regional de Apurimac actualmente
mantiene un contrato con la contratista (Consorcio Andahuaylas) y supervisiéon (Consorcio
Supervisor Andahuaylas), segiin CONTRATO GERENCIAL REGIONAL N° 001-2013-
GR-APURIMAC/GG; CONTRATO GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 1041-
2016-GR-APURIMAC/GG, respectivamente.

Es cuanto informo para los fines correspondientes, sin otro particular quedo de usted.
Muy Atentamente,
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

o,
%I%ﬁ DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUII);\('?ION Y TRANSFERENCIA
%;& DE PROYECTOS DE INVERSION

‘Ao del Didlogo y la Reconciliacion Nacional

INFORME N°118- 2018-GR.APURIMAC/DRSLTPI/F.M.F.

A : ING. CARLOS L. GONZALES DURAND.
Director Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
[nversion.

DE : ING. FREDI MENDOZA FLORES
Coordinador de Liquidaciones.

ASUNTO : INFORMACION SOLICITADA

REF. : INFORME N°360-2018-GR-APURIMAC/SG.

FECHA : Abancay, 04 de octubre del 2018.

Mediante la presente me dirijo a Usted, en atencién al proveido N°5896,
documentos en el cual la Abog. Ruth M. Andia Sulca - Secretaria General Regional del
Gobierno Regional de Apurimac, solicita informacion correspondiente al Ill trimestre
(julio, agosto y septiembre) del 2018 respecto a la Liquidacion final de obras, para su

publicacion en el portal de transparencia.

En ese sentido se procede a informar sobre lo requerido mediante el cuadro adjunto al
presente informe y se adjunta también los cargos presentados a la Oficina de asesoria

Juridica para la aprobacion resolutiva de las Liquidaciones técnico-financieras.

Por lo anteriormente expuesto se recomienda derivar el presente documento a la Oficina de

Secretaria General.

En cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y tramite correspondiente.

Atentamente.
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
SECRETARIA GENERAL

“Afio del Didlogo y la Reconciliacion Nacional”

Semcanmx s

INFORME N° :)(){(—" -2018-GR-APURIMAC/SG

AL : Ing. Carlos Lednidas Gonzales Durand
DIRECTOR DE LA OFICINA DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y
TRANFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION.

DE : Abog. Ruth Marleny Andia Sulca
SECRETARIA GENERAL REGIONAL

ASUNTD :  Solicito informacion para su publicacion en el Portal de Transparencia.

FECHA : Abancay, 02 de Octubre del 2018.

Con especial atencion me dirijo a Usted, para saludarlo
cordialmente, y al mismo tiempo solicito a su despacho, informacién correspondiente al
I TRIMESTRE (Julio, Agosto y Stiembre) del 2018 respecto a:

v’ Liquidacion final de obras.
v informes de supervision de contratos.

Registrados en el periodo antes mencicnado; en caso de no registrarse indicar por
escrito, a fin de publicar en el Portal de Transparencia del Gobierno Regiona! d=
Apurimac, en cumplimiento de la Ley N® 27806 “Ley de Transparencia y Acceso de
informacion Publica”. Dicha informacion debe ser remitida a !a Oficina de Secretaria
General, esto en la brevedad posible.

Sin otro particular y con la seguridad de que la presente ha de merecer

su atencion, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideracion
y estima personal. :

Atentamente,
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LIQUIDACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE)

COD. SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO DE INVERSION

OBSERVACION

FECHA QUE SE DERIVO EL EXPEDIENTE
DE LIQUIDACION A LA OFICINA DE

TOTAL ASESORIA JUIRIDICA PARA SU
APROBACION RESOLUTIVA
“MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CLORADA, LIQUIDACION FINALIZADA, ENTREGADA Y EN
1 __ |ROMAS REGIONAL” DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, 496,420.57 TRAMITE EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 16 de julio del 2018
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PARA LA APROBACION RESOLUTIVA
CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA NUEVE LOCALIDADES DE LA LIQUIDACION FINALIZADA, ENTREGADA Y EN
2| 117092 |COMUNIDAD DE QUISAPATA DEL DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE 2,193,441 TRAMITE EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 16 de juslio del 2018
ABANCAY - REGION APURIMAC PARA LA APROBACION RESOLUTIVA
LIQUIDACION FINALIZADA, ENTREGADA Y EN
2112665: FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA
856 SRR LA MURLEALS 5,969,269 TRAMIT FICINA DE ASESORIA JURIDICA 9 de juli
3 62856 e GION APURIMAC-LLAPANCHISPAQ QILOAKUNA 369,26 RAITE EN LAOFIC) SORINIURIDIC dejufio del. 2015
PARA LA APROBACION RESOLUTIVA
2211682: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON RIEGO LIQUIDACION FINALIZADA, ENTREGADA Y EN
a | 212850 |TECNIFICADO EN LOS SECTORES MUTCA, KURI Y SAUCEYOCC EN LA 1,694,196 TRAMITE EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 02 julio del 2018
COMUNIDAD DE CHAPIMARCA, DISTRITO DE CHAPIMARCA - AYMARAES-AP. PARA LA APROBACION RESOLUTIVA
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LAS COMUNIDADES LIQUIDACION FINALIZADA, ENTREGADA Y EN
5| 201754 |DE SAPALAURA, HUARUNA, PICUYLLA, OCCOHUIRAYOCCO, CUPIRA Y 3,406,184 TRAMITE EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 10 julio del 2018
SAPALAURA I, DISTRITO DE CHACOCHE - ABANCAY - APURIMAC PARA LA APROBACION RESOLUTIVA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CON LA INSTALACION DE RIEGO LIQUIDACION FINALIZADA, ENTREGADA Y EN
6 | 196956 |PRESURIZADO EN LOS SECTORES TOPOPAMPA, PADROMA Y ACCAHURAY, DE 4,191,044 TRAMITE EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 10 agosto del 2018
LA COMUNIDAD Y DISTRITO DE HUAYLLATI, PROVINCIA GRAU - AP. PARA LA APROBACION RESOLUTIVA
2220743: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LIQUIDACION FINALIZADA, ENTREGADA Y EN
7| 246814 |[PUMAHUASI - PUISO EN LA LOCALIDAD DE PUISO DISTRITO DE MICAELA 1,262,433 TRAMITE EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 16 de agosto del 2018
BASTIDAS, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC PARA LA APROBACION RESOLUTIVA
RAL
RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVEZ DE (A AN D EIBEGAT SN
8| 172104 [FORESTACIONYREFORESTACION CON FINES DE PROTECCION EN LAS 3,093,722 TRAMITE EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 30 de julio del 2018
COMUNIDADES ALTOANDINAS DE PAMPAMARCA E ISCAHUACA DEL g SR A APRBBACI O RESDLITIR Jtece
DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, DPTO APURIMAC -
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO LIQUIDACION FINALIZADA, ENTREGADA Y EN
9 | 187107 |RUMICHACA - CCASANCCA - CAPILLAYOC; DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA 3,492,891.49 TRAMITE EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 29 agosto del 2018
DE GRAU - APURIMAC PARA LA APROBACION RESOLUTIVA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LIQUIDACION FINALIZADA, ENTREGADA Y EN -
10| 113291 |LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAIE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO N© 01 2,804,773.94 TRAMITE EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 02 de julio del 2018

ABANCAY - REGION APURIMAC

PARA LA APROBACION RESOLUTIVA
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bierno Regional de Apurimac

Gerencia General

in Regional de Supervisin, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion Gotyarn Rogona
: "ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL" e e

INFORME N° #2) - 2018.GR. APURIMAC./06/GG/DRSLTPI

AL : ABOG. JAVIER A. ARBULU MOLERO
Director Regional de Asesoria Juridica

ASUNTO : REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION
TECNICO FINANCIERA DE LOS MANTENIMIENTOS ROMAS REGIONAL, DE LA
ACTIVIDAD “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA DE LA LOCALIDAD DE HUAYAO, PROVINCIA DE AYMARES, REGION
APURIMAC”, Y SOLICITO SU APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO.

FECHA . Abancay, 13 de Julio del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacién al asunto
del rubro, pongo a conocimiento el presente informe para su atencion, y participo que:

l.- ANTECEDENTES.-

Con Informe N°08-2018-GRA-DRSLTPI/SVVM, e Informe N°27-2018-GRAP/DRSLTPIEAMP, los
responsables de la evaluacion de la Liquidacion Técnico Financiera, remiten informe de conformidad del
expediente de la Liquidacion Tecnica - Financiera de los “Mantenimientos Romas Regional’ de la actividad
“REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE
HUAYAO, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE AYMARES, DEPARTAMENTO APURIMAC”,

Con Informe N°1073-2018-GRAP/DRAJ, se solicita desagregar la documentacion para cada proyecto en
particular.

Il.- BASE LEGAL.-

e Directiva N°003-99-CTAR APURIMAC/PE “Normas sobre el proceso de Liquidacion de Obras
ejecutadas por el CTAR APURIMAC.

[Il.- ANALISIS.-

En consideracion a la base legal del presente informe, y a los informes de los responsables de la evaluacién
del expediente de Liquidacion Técnico Financiera de la actividad en mencién, por el monto total de .
46,285.34 soles, correspondientes al presupuesto del afio fiscal 2017, Asi mismo manifiesta que este
proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma que se encuentra conciliada
y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el Acto Resolutivo de la Liquidacion de Obra.

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

Por lo expuesto teniendo en consideracion los antecedentes documentales, se solicita a su Despacho derivar
el presente informe de Liquidacion de Obra a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para que emita el
acto administrativo correspondiente. Se Adjunta antecedentes en 02 archivadores y 12 folios sueltos.

Esperando brinde la atencion, encuentro oportuna la ocasién para testimoniarle las muestras de mi estima y
deferencia personal.
Atentamente,

L T e mesmemnemaenus
“Ing Carlos L. G(nxzala.'.Du-%md—7
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pierno Regional de Apurimac
‘ Gerencia General

S Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversidn Gobierno Regiona

"ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

INFORME N° 722 - 2018.GR. APURIMAC./06/GG/DRSLTPI

AL : ABOG. JAVIER A. ARBULU MOLERO
Director Regional de Asesoria Juridica

ASUNTO : REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION
TECNICO FINANCIERA DE LOS MANTENIMIENTOS ROMAS REGIONAL, DE LA
ACTIVIDAD “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA EN LA LOCALIDAD DE IHUAYLLO, DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE
AYMARES, DEPARTAMENTO APURIMAC”, Y SOLICITO SU APROBACION VIA
ACTO RESOLUTIVO.

FECHA . Abancay, 13 de Julio del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacion al asunto
del rubro, pongo a conocimiento el presente informe para su atencion, y participo que:

|.- ANTECEDENTES.-

Con Informe N°07-2018-GRA-DRSLTPI/SVVM, e Informe N°25-2018-GRAP/DRSLTPI/EAMP, los
responsables de la evaluacion de la Liquidacion Técnico Financiera, remiten informe de conformidad del
expediente de la Liquidacion Tecnica - Financiera de los “Mantenimientos Romas Regional” de la actividad
“REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE
IHUAYLLO, DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARES, DEPARTAMENTO APURIMAC”.

Con Informe N°1073-2018-GRAP/DRAJ, se solicita desagregar la documentacion para cada proyecto en
particular.

Il.- BASE LEGAL.-

e Directiva N°003-99-CTAR APURIMAC/PE “Normas sobre el proceso de Liquidacion de Obras
ejecutadas por el CTAR APURIMAC.

[Il.- ANALISIS.-

En consideracion a la base legal del presente informe, y a los informes de los responsables de la evaluacion
del expediente de Liquidacion Tecnico Financiera de la actividad en mencién, por el monto total de S/.
50,613.75 soles, correspondientes al presupuesto del ano fiscal 2017, Asi mismo manifiesta que este
proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma que se encuentra conciliada
y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el Acto Resolutivo de la Liquidacion de Obra.

[V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-
~QPor lo expuesto teniendo en consideracion los antecedentes documentales, se solicita a su Despacho derivar

el presente informe de Liquidacion de Obra a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para que emita el
acto administrativo correspondiente. Se Adjunta antecedentes en 03 archivadores y 12 folios sueltos.
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—==deferencia personal.
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O\ Atentamente,
A

@pierno Regional de Apurimac
Gerencia General

"ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

INFORME N° 723 - 2018.GR. APURIMAC./06/GG/DRSLTPI

AL : ABOG. JAVIER A. ARBULU MOLERO
Director Regional de Asesoria Juridica

ASUNTO : REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION
TECNICO FINANCIERA DE LOS MANTENIMIENTOS ROMAS REGIONAL, DE LA
ACTIVIDAD “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA DE LA LOCALIDAD DE ITAHUI - UNCAPAMPA, DISTRITO DE CHACOCHE,
PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC”, Y SOLICITO SU APROBACION
VIA ACTO RESOLUTIVO.

FECHA : Abancay, 13 de Julio del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacion al asunto
del rubro, pongo a conocimiento el presente informe para su atencion, y participo que:

l.- ANTECEDENTES.-

Con Informe N°09-2018-GRA-DRSLTPI/SWM, e Informe N°21-2018-GRAP/DRSLTPI/EAMP, los
responsables de la evaluacion de [a Liquidacion Técnico Financiera, remiten informe de conformidad del
expediente de la Liquidacion Técnica - Financiera de los “Mantenimientos Romas Regional” de Ia actividad
“REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE
ITAHUI - UNCAPAMPA, DISTRITO DE CHACOCHE, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC”.

Con Informe N°1073-2018-GRAP/DRAJ, se solicita desagregar la documentacion para cada proyecto en
particular.

Il.- BASE LEGAL.-

e Directiva N°003-99-CTAR APURIMAC/PE “Normas sobre el proceso de Liquidacion de Obras
ejecutadas por el CTAR APURIMAC.

lIl.- ANALISIS.-

En consideracion a la base legal del presente informe, y alos informes de los responsables de la evaluacion
del expediente de Liquidacion Técnico Financiera de la actividad en mencion, por el monto total de S/,

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

Por lo expuesto teniendo en consideracion los antecedentes documentales, se solicita a su Despacho derivar
el presente informe de Liquidacion de Obra a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para que emita el
acto administrativo correspondiente. Se Adjunta antecedentes en 03 archivadores y 12 folios sueltos.

N
'\,%}sperando brinde la atencién, encuentro oportuna la ocasion para testimoniarle las muestras de mi estima y
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bierno Regional de Apurimac
Gerencia General

Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion
i "ANO DEL DIALOGO VY LA RECONCILIACION NACIONAL"

INFORME N° 329 - 2018.GR. APURIMAC./06/GG/DRSLTP]

AL :ABOG. JAVIER A. ARBULU MOLERO
Director Regional de Asesoria Juridica

ASUNTO : REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION
TECNICO FINANCIERA DE LOS MANTENIMIENTOS ROMAS REGIONAL, DE LA
ACTIVIDAD “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL. SISTEMA DE
AGUA EN LA LOCALIDAD DE PACHACONAS, DISTRITO DE PACHACONAS,
PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, Y SOLICITO SU
APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO.

FECHA : Abancay, 13 de Julio del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacion al asunto
del rubro, pongo a conocimiento el presente informe para su atencion, y participo que:

.- ANTECEDENTES.-

expediente de la Liquidaciép Técnica - Financiera de los “‘Mantenimientos Romas Regional” de la actividad
“REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE
PACHACONAS, DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”.

Con Informe N°1073-2018-GRAP/DRAJ, se solicita desagregar la documentacién para cada proyecto en
particular

Il.- BASE LEGAL.-

e Directiva N°003-99-CTAR APURIMAC/PE “Normas sobre el proceso de Liquidacion de Obras
ejecutadas por el CTAR APURIMAC.

lil.- ANALISIS .-

En consideracion a la base legal del presente informe, y a los informes de los responsables de la evaluacion
del expediente de Liquidacion Técnico Financiera de la actividad en mencion, por el monto total de S/.
48,223.75 soles, correspondientes al presupuesto del afio fiscal 2017, Asi mismo manifiesta que este
proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma que se encuentra conciliada
y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el Acto Resolutivo de Ia Liquidacion de Obra.

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-
Por lo expuesto teniendo en consideracion los antecedentes documentales, se solicita a sy Despacho derivar

presente informe de Liquidacion de Obra a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para que emita el
Wcto administrativo correspondiente. Se Adjunta antecedentes en 03 archivadores y 13 folios sueltos.
\'
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DIKE ZCICN REGIONAL DE 5 PEAVISION LIQUIDAGIO
TRANSFERENGIA DE PROYEC iy 1L
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bierno Regional de Apurimac
Gerencia General

Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion Gotyerno R
"ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL" ah i

INFORME N° 72 D - 2018.GR. APURIMAC./06/GG/DRSLTPI

AL : ABOG. JAVIER A. ARBULU MOLERO
Director Regional de Asesoria Juridica

ASUNTO : REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION
TECNICO FINANCIERA DE LOS MANTENIMIENTOS ROMAS REGIONAL, DE LA
ACTIVIDAD “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA DE LA LOCALIDAD DE COLCABAMBA DEL DISTRITO DE COLCABAMBA,
PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC”, Y SOLICITO SU APROBACION
VIA ACTO RESOLUTIVO.

FECHA . Abancay, 13 de Julio del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacion al asunto
del rubro, pongo a conocimiento el presente informe para su atencion, y participo que:

l.- ANTECEDENTES.-

Con Informe N°05-2018-GRA-DRSLTPI/SVVM, e Informe N°22-2018-GRAP/DRSLTPI/EAMP, los
responsables de la evaluacion de la Liquidacion Técnico Financiera, remiten informe de conformidad del
expediente de la Liquidacion Técnica - Financiera de los “Mantenimientos Romas Regional” de la actividad
“REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE
COLCABAMBA DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC”.

Con Informe N°1073-2018-GRAP/DRAJ, se solicita desagregar la documentacion para cada proyecto en
particular.

Il.- BASE LEGAL.-

o Directiva N°003-99-CTAR APURIMAC/PE “Normas sobre el proceso de Liquidacion de Obras
ejecutadas por el CTAR APURIMAC.

[Il.- ANALISIS.-

En consideracion a la base legal del presente informe, y a los informes de los responsables de la evaluacion
del expediente de Liquidacion Técnico Financiera de la actividad en mencion, por el monto total de SI.
49,555.75 soles, correspondientes al presupuesto del afio fiscal 2017, Asi mismo manifiesta que este
proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma que se encuentra conciliada
y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el Acto Resolutivo de la Liquidacion de Obra.

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..-

Por lo expuesto teniendo en consideracion los antecedentes documentales, se solicita a su Despacho derivar
el presente informe de Liquidacion de Obra a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para que emita el
acto administrativo correspondiente. Se Adjunta antecedentes en 03 archivadores y 11 folios sueltos.

Esperando brinde la atencion, encuentro oportuna la ocasion para testimoniarle las muestras de mi estima y
deferencia personal.
Atentamente,

0332
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jobierno Regional de Apurimac
Gerencia General

"ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACTON NACIONAL" RS
INFORME N° ?IQ - 2018.GR. APURIMAC./06/GG/DRSLTPI
AL : ABOG. JAVIER A. ARBULU MOLERO
Director Regional de Asesoria Juridica
ASUNTO : REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION

TECNICO FINANCIERA DE LOS MANTENIMIENTOS ROMAS REGIONAL, DE LA
ACTIVIDAD “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA DE LA LOCALIDAD DE POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARES, REGION
APURIMAC”, Y SOLICITO SU APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO.

FECHA . Abancay, 13 de Julio del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacion al asunto
del rubro, pongo a conocimiento el presente informe para su atencion, y participo que:

l.- ANTECEDENTES.-

Con Informe N°12-2018-GRA-DRSLTPI/SVVM, e Informe N°29-201 8-GRAP/DRSLTPI/EAMP, los
responsables de la evaluacion de la Liquidacion Técnico Financiera, remiten informe de conformidad del
expediente de la Liquidacion Técnica - Financiera de los “Mantenimientos Romas Regional” de la actividad
“REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE
POCOHUANCA, DISTRITO DE POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARES, REGION APURIMAC”.

Con Informe N°1073-2018-GRAP/DRAJ, se solicita desagregar la documentacion para cada proyecto en
particular.

Il.- BASE LEGAL.-

e Directiva N°003-99-CTAR APURIMAC/PE “Normas sobre el proceso de Liquidacion de Obras
ejecutadas por el CTAR APURIMAC.

lIl.- ANALISIS.-

En consideracion a la base legal del presente informe, y a los informes de los responsables de la evaluacion
del expediente de Liquidacion Técnico Financiera de la actividad en mencion, por el monto total de S/.
51,562.25 soles, correspondientes al presupuesto del afio fiscal 2017, Asi mismo manifiesta que este
proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma que se encuentra conciliada
y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el Acto Resolutivo de la Liquidacion de Obra.

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-
Por lo expuesto teniendo en consideracion los antecedentes documentales, se solicita a su Despacho derivar
el presente informe de Liquidacion de Obra a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para que emita el

acto administrativo correspondiente. Se Adjunta antecedentes en 03 archivadores y 13 folios sueltos.

*QEsperando brinde la atencién, encuentro oportuna la ocasion para testimoniarle las muestras de mi estima y
deferencia personal.

Atentamente,
ONA APURIMAC
GOBIERNO REG
) )2 42
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lierno Regional de Apurimac
: Gerencia General

e

"ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

INFORME N° 7[G -~ 2018.GR. APURIMAC./06/GG/DRSLTPI

AL : ABOG. JAVIER A. ARBULU MOLERO
Director Regional de Asesoria Juridica

ASUNTO : REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION
TECNICO FINANCIERA DE LOS MANTENIMIENTOS ROMAS REGIONAL, DE LA
ACTIVIDAD “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA DE LA OCALIDAD DE HUANCAQUITA DEL DISTRITO DE POCOHUANCA,
PROVINCIA DE AYMARES, REGION APURIMAC”, Y SOLICITO SU APROBACION
VIA ACTO RESOLUTIVO.

FECHA . Abancay, 13 de Julio del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacion al asunto
del rubro, pongo a conocimiento el presente informe para su atencion, y participo que:

l.- ANTECEDENTES.-

Con Informe N°06-2018-GRA-DRSLTPI/SVVM, e Informe N°20-2018-GRAP/DRSLTPI/EAMP, los
responsables de la evaluacion de la Liquidacion Técnico Financiera, remiten informe de conformidad del
expediente de la Liquidacion Técnica - Financiera de los “Mantenimientos Romas Regional” de la actividad
“REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA OCALIDAD DE
HUANCAQUITA DEL DISTRITO DE POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARES, REGION APURIMAC”.

Con Informe N°1073-2018-GRAP/DRAJ, se solicita desagregar la documentacion para cada proyecto en
particular.

Il.- BASE LEGAL.-

e Directiva N°003-99-CTAR APURIMAC/PE “Normas sobre el proceso de Liquidacion de Obras
ejecutadas por el CTAR APURIMAC.

[Il.- ANALISIS.

En consideracion a la base legal del presente informe, y a los informes de los responsables de la evaluacion
del expediente de Liquidacion Técnico Financiera de la actividad en mencion, por el monto total de SI.
51,293.75 soles, correspondientes al presupuesto del afio fiscal 2017, Asi mismo manifiesta que este
proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma que se encuentra conciliada
y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el Acto Resolutivo de la Liquidacion de Obra.

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-
Por lo expuesto teniendo en consideracion los antecedentes documentales, se solicita a su Despacho derivar

el presente informe de Liquidacion de Obra a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para que emita el
acto administrativo correspondiente. Se Adjunta antecedentes en 03 archivadores y 12 folios sueltos.

.\’%\Ssperando brinde la atencion, encuentro oportuna la ocasion para testimoniarle las muestras de mi estima y
& > deferencia personal.
Atentamente,

CION Y
TS DE INVERSION

oy Teléf.: 083-321022 Anexo: 143 - ]1:.—‘Puno 107 Abancay - Apurimac m

egional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion Satin ughond

de apurimac

0

i

91



Ibierno Regional de Apurimac
Gerencia General

i Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion
"ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACTON NACIONAL"

Gobi

INFORME N° 7/9 - 2018.GR. APURIMAC./06/GG/DRSLTPI

AL : ABOG. JAVIER A. ARBULU MOLERO
Director Regional de Asesoria Juridica

ASUNTO : REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION
TECNICO FINANCIERA DE LOS MANTENIMIENTOS ROMAS REGIONAL, DE LA
ACTIVIDAD “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA
DE AYMARES, REGION APURIMAC”, Y SOLICITO SU APROBACION VIA ACTO
RESOLUTIVO.

FECHA . Abancay, 13 de Juiio del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacion al asunto
del rubro, pongo a conocimiento el presente informe para su atencion, y participo que:

l.- ANTECEDENTES.-

Con Informe N°14-2018-GRA-DRSLTPI/SVVM, e Informe N°24-2018-GRAP/DRSLTPI/EAMP, los
responsables de la evaluacion de la Liquidacion Técnico Financiera, remiten informe de conformidad del
expediente de la Liquidacion Técnica - Financiera de los “Mantenimientos Romas Regional” de la actividad
“REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN
ANTONIO, DISTRITO DE HUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARES, REGION APURIMAC”.

Con Informe N°1073-2018-GRAP/DRAJ, se solicita desagregar la documentacion para cada proyecto en
particular.

Il.- BASE LEGAL.-

e Directiva N°003-99-CTAR APURIMAC/PE “Normas sobre el proceso de Liquidacion de Obras
ejecutadas por el CTAR APURIMAC.

ll.- ANALISIS.-

En consideracion a la base legal del presente informe, y alos informes de los responsables de la evaluacion
del expediente de Liquidacion Técnico Financiera de la actividad en mencion, por el monto total de S/.
49,492.25 soles, correspondientes al presupuesto del afio fiscal 2017, Asi mismo manifiesta que este
proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma que se encuentra conciliada
y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el Acto Resolutivo de la Liquidacion de Obra.

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

Por lo expuesto teniendo en consideracion los antecedentes documentales, se solicita a su Despacho derivar
el presente informe de Liquidacion de Obra a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para que emita el
acto administrativo correspondiente. Se Adjunta antecedentes en 03 archivadores y 13 folios sueltos.

Esperando brinde la atencion, encuentro oportuna la ocasion para testimoniarle las muestras de mi estima y
eferencia personal.

Atentamente, W

— e s D
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¢ obierno Regional de Apurimac

Gerencia General

ccion Regional de Supervisidn, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion
i "ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

INFORMEN° 17 - 2018.GR. APURIMAC./06/GG/DRSLTPI

AL

ASUNTO

FECHA

: ABOG. JAVIER A. ARBULU MOLERO
Director Regional de Asesoria Juridica

>
Gobierno Regional
de apurimac

: REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION
TECNICO FINANCIERA DE LOS MANTENIMIENTOS ROMAS REGIONAL, DE LA
ACTIVIDAD “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA DE LA LOCALIDAD DE MOSECCA, DISTRITO DE CAPAYA, PROVINCIA DE
AYMARES, REGION APURIMAC”, Y SOLICITO SU APROBACION VIA ACTO

RESOLUTIVO.

: Abancay, 13 de Julio del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacion al asunto
del rubro, pongo a conocimiento el presente informe para su atencion, y participo que:

l.- ANTECEDENTES.-

Con Informe N°10-2018-GRA-DRSLTPI/SWM, e Informe N
responsables de la evaluacion de Ia Liquidacion Técnico Financier
expediente de la Liquidacion Técnica - Financiera de los

°28-2018-GRAP/DRSLTPI/EAMP, los
a, remiten informe de conformidad del
“‘Mantenimientos Romas Regional” de la actividad

“REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE

MOSECCA,

Con Informe N°

particular.

DISTRITO DE CAPAYA, PROVINCIA DE AYMARES, REGION APURIMAC.

Il.- BASE LEGAL.-

* Directiva N°003-99-CTAR APURIMAC

ejecutadas por el CTAR APURIMAC.

lIl.- ANALISIS..-

1073-2018-GRAP/DRAJ, se solicita desagregar Ia documentacion para cada proyecto en

/PE “Normas sobre el proceso de Liquidacion de Obras

En consideracion a la base legal del presente informe, y a los informes de los responsables de la evaluacion
del expediente de Liquidacion Técnico Financiera de la actividad en mencion, por el monto total de S/.
91,512.25 soles, correspondientes al presupuesto del afio fiscal 2017, Asi mismo manifiesta que este
proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma que se encuentra conciliada
y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el Acto Resolutivo de Ia Liquidacién de Obra.

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Por lo expuesto teniendo en consideracion los
el presente informe de Liquidacion de Obra a
acto administrativo correspondiente. Se Adjun

ARCHIVO
CLGD/DORSLTPI
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antecedentes documentales, se solicita a su Despacho derivar
la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para que emita e
ta antecedentes en 03 archivadores y 12 folios sueltos.



@bbicrno Regional de Apurimac

Gerencia General €} -

"ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACTON NACIONAL"

INFORME N° /8 - 2018.GR. APURIMAC./06/GG/DRSLTP!

AL : ABOG. JAVIER A. ARBULU MOLERO
Director Regional de Asesoria Juridica

ASUNTO : REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION
TECNICO FINANCIERA DE LOS MANTENIMIENTOS ROMAS REGIONAL, DE LA
ACTIVIDAD “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA DE LA LOCALIDAD DE PUCAHUASI, DISTRITO DE SANAYCA, PROVINCIA
DE AYMARES, REGION APURIMAC”, Y SOLICITO SU APROBACION VIA ACTO
RESOLUTIVO.

FECHA . Abancay, 13 de Julio del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacion al asunto
del rubro, pongo a conocimiento el presente informe para su atencion, y participo que:

l.- ANTECEDENTES.-

Con Informe N°13-2018-GRA-DRSLTPI/SVVM, e Informe N°26-2018-GRAP/DRSLTPI/EAMP, los
responsables de la evaluacion de la Liquidacion Técnico Financiera, remiten informe de conformidad del
expediente de la Liquidacion Tecnica - Financiera de los “Mantenimientos Romas Regional” de la actividad
“REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE
PUCAHUASI, DISTRITO DE SANAYCA, PROVINCIA DE AYMARES, REGION APURIMAC”.

Con Informe N°1073-2018-GRAP/DRAJ, se solicita desagregar la documentacion para cada proyecto en
particular.

Il.- BASE LEGAL.-

e Directiva N°003-99-CTAR APURIMAC/PE “Normas sobre el proceso de Liquidacion de Obras
ejecutadas por el CTAR APURIMAC.

[Il.- ANALISIS.-

En consideracion a la base legal del presente informe, y a los informes de los responsables de la evaluacion
del expediente de Liquidacion Técnico Financiera de la actividad en mencion, por el monto total de S/.
50,137.25 soles, correspondientes al presupuesto del afio fiscal 2017, Asi mismo manifiesta que este
proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma que se encuentra conciliada
y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el Acto Resolutivo de la Liquidacién de Obra.

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-
Por lo expuesto teniendo en consideracion los antecedentes documentales, se solicita a su Despacho derivar
el presente informe de Liquidacion de Obra a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para que emita el

%o to administrativo correspondiente. Se Adjunta antecedentes en 03 archivadores y 13 folios sueltos.

\ \Esperando brinde la atencion, encuentro oportuna la ocasion para testimoniarle las muestras de mi estima y
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kbierno Regional de Apurimac
Gerencia General

bn Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion oy Reona
: *ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACTONAL" oo oo

e,

INFORME N° 689 - 2018.GR. APURIMAC./06/GG/DRSLTPI

A : Ing. JORGE GILBERTO CABELLOS POZO
GERENTE GENERAL REGIONAL

ASUNTO : REMITO LIQUIDACION DE OBRA'Y SOLICITO APROBACION VIA ACTO
RESOLUTIVO.

FECHA . Abancay, 10 de Julio del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacion al asunto
del rubro, porgo a conocimiento el presente informe para su atencion, y participo que:

l.- ANTECEDENTES.-

Con Informe N° 28-20218-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPIWRY, de fecha 09/07/2018, el responsable de
la Liquidacion Financiera, remite la Liquidacion de obra “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO
PRESURIZADO EN LAS COMUNIDADES DE SAPALAURA, HUARUNA, PICUYLLA,
OCCOHUINAYOCCO, CUPIRAY SAPALAURA II, DISTRITO DE CHACOCHE - ABANCAY — APURIMAC”

Il.- BASE LEGAL.-

e Directiva N° 003-1999-CTAR.APURIMAC/PE, TITULADA “NORMAS SOBRE EL PROCESO DE
LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS POR EL CTAR - APURIMAC”, Aprobada con Resolucion
Ejecutiva Presidencial N° 416-1999-CTAR-APURIMAC.C/P.

[Il.- ANALISIS.-

En consideracion a la base legal del presente informe, y al informe de la Responsable de Liquidacion
Financiera; remite la Liquidacion de Obra, por el monto total de S/. 3'410,018.24 soles, correspondientes a
los presupuestos de los afos fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, para efectos de Cierre en el Banco
de Proyectos. Asi mismo manifiesta que este proyecto fue ejecutado por la Modalidad de contrata, la misma
que se encuentra conciliada y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el acto resolutivo de
la liquidacion de obra.

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

Por lo expuesto teniendo en consideracion los antecedentes documentales, se solicita a su Despacho derivar
el presente informe de Liquidacion de Obra a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para que emita el
acto administrativo correspondiente. Se adjunta antecedentes en 129 folios.

Esperando brinde la atencion, encuentro oportuna la ocasion para testimoniarle las muestras de mi estima y
deferencia personal.

Atentamente,

< GOB»E"%NO REGIOS RIMAC

C.c
ARCHIVO
CLGD/DORSLTPI

10 e

Teléf.: 083-321022 Anexo: 143 - Jr. Puno 107 Abancay - Apurimac




'rno Regional de Apurimac
Gerencia General

nal de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion
ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

INFORME N°B30 - 2018.GR. APURIMAC./06/GG/DRSLTP! mRCEEIVO

A : Ing. JORGE GILBERTO CABELLOS POZO
GERENTE GENERAL REGIONAL
ASUNTO : REMITO LIQUIDACION DE PROYECTO Y SOLICITO APROBACION VIA ACTO
RESOLUTIVO.
FECHA . Abancay, 09 de Agosto del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacion al asunto
del rubro, pongo a conocimiento el presente informe para su atencion, y participo que:

l.- ANTECEDENTES.-

Con Informe N° 025-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/MPCHC, de fecha 09/08/2017, la Responsable
de Liquidacion Financiera, remite la Liquidacion del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
PRESURIZADO EN LOS SECRTORES TOPOPAMPA, PADROMA Y ACCAHURAY, PROVINCIA DE
GRAU - APURIMAC”, SNIP N°196956, por el monto de S/. 4'168,642.73 soles.

Il.- BASE LEGAL.-

« Directiva N° 001-2010-GR. APURIMAC/PR, aprobada con Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-
GR.APURIMAC/PR.

lIl.- ANALISIS.-

En consideracion a la base legal del presente informe, y al informe de la Responsable de Liquidacion
Financiera, siendo integrante del Comité de Recepcién y Liquidacion de Obra del Proyecto en mencion;
remite la Liquidacion de Obra, por el monto total de S/. 4168,642.73 soles, correspondientes a los
presupuestos de los afios fiscal 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, para efectos de Cierre en el Banco de
Proyectos. Asi mismo manifiesta que este proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracién
Directa, la misma que se encuentra conciliada y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el
acto resolutivo de la liquidacion de obra.

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

Por lo expuesto teniendo en consideracion los antecedentes documentales, se solicita a su Despacho derivar
el presente informe de Liquidacion de Obra a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para que emita el
acto administrativo correspondiente. Se adjunta antecedentes en 453 folios.

Esperando brinde la atencion, encuentro oportuna la ocasion para testimoniarle las muestras de mi estima y
deferencia personal.

Atentamente,
9. BOBIGNO EG10WA APURIMAC
e
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tobierno Regional de Apurimac
Gerencia General

8 ccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion
. "ANO DEL DIALOGO VY LA RECONCILIACION NACIONAL" .

INFORME N° 929 - 2018.GR. APURIMAC./06/GG/DRSLTPI

l; 3

A : Ing. JORGE GILBERTO CABELLOS POZO
GERENTE GENERAL REGIONAL

ASUNTO : REMITO LIQUIDACION FINANCIERA Y SOLICITO APROBACION VIA ACTO
RESOLUTIVO.

FECHA . Abancay, 28 de Agosto del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacion al asunto
del rubro, pongo a conocimiento el presente informe para su atencion, y participo que:

l.- ANTECEDENTES.-

Con Informe N° 015-2018.GR APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/SAV, de fecha 28/08/2018, el responsable de la
Liquidacion Financiera, remite la Liquidacion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO RUMICHACA - CCASANCCA - CAPILLAYOC; DISTRITO DE
CURASCO, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”. Con cédigo Snip 187107,

Il.- BASE LEGAL.-

e Directiva N° 003-1999-CTAR. APURIMAC/PE, aprobada con Resolucion Ejecutiva Presidencial N° 416-
1999-CTAR-APURIMAC.C/P.

lIl.- ANALISIS.-

En consideracion a la base legal del presente informe, y al informe del responsable de la Liquidacion
Financiera del proyecto en mencion; por el monto total de S/, 232,634.66 soles, ejecutado durante los afos
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. monto que corresponde a los Componentes (Supervisién, Capacitacion y
Gestion, Monitoreo Evaluacion y Difusion), para efectos de procederse al cierre del proyecto. Asi
mismo manifiesta que este proyecto fue ejecutado por la Modalidad de contrata, en atencién al Contrato
Gerencial Regional N° 003-2014-GR-APURIMAC/GG, fecha 07 de enero del 2014 entre el Gobierno Regional
de Apurimac y el Consorcio V&F; por lo tanto no se acompaa al presente la Liquidacion Técnica por
encontrarse liquidado mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 360-201 6-GR-APURIMAC/GG,
de fecha 29 de setiembre 2016, donde se declara aprobar, el expediente de Liquidacion Técnico financiero
del servicio de elaboracion de Expediente Técnico y Ejecucion de Proyecto; en ese sentido solicito se emita
el Acto Resolutivo de la Liquidacion Financiera de obra.

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

Por o expuesto teniendo en consideracion los antecedentes documentales, se solicita a su Despacho derivar
el presente informe de Liquidacion de Obra a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para que emita el
acto administrativo correspondiente. Se adjunta antecedentes en 190 folios.

Esperando brinde la atencion, encuentro oportuna la ocasion para testimoniarle las muestras de mi estima y
deferencia personal.

Atentamente //

rlos [ Gonzd
g Carlos [, Gonzaes
lozslztjucvon REGIONAL Dg;szgg}us}‘o
TRANSFERENCIA DE

C.c.
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INFORME N*°%Y-2018-GRAP/DRSLTPI/LGSU.
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ﬁ GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

0

GERENCIA GENERAL
DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION

“ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

2
e
=

£

|

AL : ING. CARLOS LEONIDAS GONZALES DURAND.
Director Regional de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversién
DE : ING. LENIN G. SAAVEDRA URPE.
Coordinador de Obra por Contrata.
ASUNTO : INFORMACION SOBRE LIQUIDACION FINAL DE OBRA E INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO.
REF. : A) INFORME N° 360-2018-GR-APURIMAC/SG.
OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY.
L.P. N° 01-2013-OEI-APURIMAC.

FECHA : Abancay, 11 de octubre del 2018.

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para informarle que con proveido administrativo 5896, de
fecha 02 de octubre del 2018, el Director Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de
Proyectos de Inversion, emite el documento para nuestra atencion:

Por lo cual se informa con respecto al punto de LIQUIDACION FINAL DE OBRAS del
proyecto “Mejoramiento y ampliacién de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de
Abancay” con CODIGO SNIP 90700, sigue actualmente en ejecucién de acuerdo al CONTRATO
GERENCIAL REGIONAL N° 3009-2013-GR-APURIMAC/GG. Con respecto al punto INFORME
DE SUPERVISION DE CONTRATO se debe indicar que supervision actualmente tiene vinculo
laboral con la entidad segin CONTRATO GERENCIAL REGIONAL N° 2656-2013-GR-
APURIMAC/GG y ADENDA N° 036-2014-GR-APURIMAC.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
v" Contrato Gerencial Regional N° 3009-2013-GR-APURIMAC/GG.
v" Contrato Gerencial Regional N° 2659-2013-GR-APURIMAC/GG.
v Adenda N° 036-2014-GR-APURIMAC/GG.

Sin otro en particular, es propicia la ocasion para expresarle las muestras de nuestra especial
consideracion.

Atentamente,

/
GOBIERNO RE
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC B
SECRETARIA GENERAL ey~

"Ano del Dialogo y la Reconciliacion Nacional”
SIRAV LS :

A R PSS T S

7/7(;/
INFORME N° O -2018-GR-APURIMAC/SG

AL ¢ Ing. Carlos Lednidas Gonzales Durand
DIRECTOR DE LA OFICINA DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y

TRANFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION.

DE : Abog. Ruth Marleny Andia Sulca
SECRETARIA GENERAL REGIONAL

ASUNTO : Solicito informacién para su publicacion en el Portal de Transparencia.

FECHA : Abancay, 02 de Octubre del 2018.

Con especial atencion me dirjo a Usted, para saludarlo
cordialmente, y al mismo tiempo solicito a su despacho, informacién correspondiente al
I TRIMESTRE (Julio, Agosto y Stiembre) del 2018 respecto a:

v" Liquidacion final de obras.
v informes de supervisién de contratos.

Registrados en el periodo antes mencicnado: en caso de no registrarse indicar por
escrito, a fin de publicar en el Portal de Transparencia del Gobierno Regiona! d=
Apurimac, en cumplimiente de la Ley N° 27806 “Ley de Transparencia y Acceso de
informacion Pablica”. Dicha informacion debe ser remitida a la Oficina de Secretaria
General, esto en la brevedad posible.

Sin otro particular y con la seguridad de que la presente ha de merecer

su atencion, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideracion
y estima personal. -

Atentamente,

. e e . ;
GOBIERNO REGIONAL ABPURT

Dire S ERENCIA GENE%&*?JE&AM‘QC
Liquidact ?m&m« Proyi.qaros 3573':;?&
FECHA: L L EXR; S5 7 =)

SECRETARIA GENERAL

HORA: :
PROVEIDO AgmmaS“rRAﬂ
N

PaRA: BOA\. &V@ .............
SERLINS0C WO TS
...'—E..f,l.’......if}}.n S Qe

70 7 T - e ) e osnvomoonan S
o | 2GS Qdc&fﬂfi&bﬁ 7
et | Fecra: 0.3 BCT, 2018 ;

RMAS/S

15

TalAfana Cantral: NOS 904NN Ancon. 440 ANAANL ARAsdna



..’d%weoé%

GERENCIA GEN:

' CONTRATO GERENCIAL REGIONAL N°30 03 -2013 - GR-APURIMAC/GG

EJECUCION DE OBRA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY”

LICITACION PUBLICA N° 01-2013-OEI-APURIMAC

__,1 Conste por el presente documento, CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:
,ff“““" %‘ “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

: )ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY”, que celebran de una parte, el
< " GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, con RUC N° 20527141762, con domicilio legal en
el Jr. Puno N° 107 del Distrito y Provincia de Abancay, Regién de Apurimac, debidamente
representado por su Gerente General Regional, Méd. JOSE MOISES LIZARRAGA
TRUJILLO, identificado con DNI N° 08898669 y con facultades conferidas en la Resolucion
Ejecutiva Regional N° 012-2013-GR.APURIMAC/PR de fecha 09/01/2013, que en adelante
se le denominara “LA ENTIDAD” y de la otra parte el CONSORCIO ABANCAY con RUC
N° 20555904518, integrado por: 1) CONSTRUCTORA M.P.M. S.A. RUC. N° 20100995108,
_ inscrita en la Zona Registral N° IX Sede Lima, Oficina Lima, Partida Electrénica N°
100984213, 2) CORPORACION MAYO S.A.C. con RUC: 20531505787, inscrita en la Zona
Registral N° lll Sede Moyobamba, Oficina Registral Tarapoto, Partida Electrénica N°
11006407; el CONSORCIO ABANCAY, sefiala como su domicilio legal comin en la Av.
Paseo de la Republica N° 6010 Piso 802 del distrito de Miraflores, provincia y Departamento
de Lima; asimismo, segun el Contrato de Consorcio, designaron a su Representante Legal
Comun al sefior EDUARDO DANIEL CARRENO CARPIO, con DNI N° 25839631, con
facultades para suscribir el presente contrato y ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que se deriven del mismo, que en adelante se le denommara “EL
CONTRATISTA”, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante CONVENIO EJECUTIVO REGIONAL N° 131-2013-GR.APURIMAC/PR,

P8
by g “CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ESPECIFICO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL
:‘S.S 5 DE APURIMAC Y LA ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA
;%E&ﬁ% EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA - OEl, PARA LA REALIZACION DE
XS PROCESO DE SELECCION POR ENCARGO” suscrito en fecha 02 de agosto del 2013,
- ; =2 se realizé el proceso de seleccién LICITACION PUBLICA N° 01-2013-OEI-APURIMAC,
o 5:; g para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
g =R AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA

5‘8 %cg;} CIUDAD DE ABANCAY".

i &

* = 1.2 El proceso de seleccion LICITACION PUBLICA N° 01-2013-OEI-APURIMAC se llevo a

cabo de acuerdo a los Lineamientos Generales de la OEl para el desarrollo de proceso
de seleccion y administracion de recursos. Edicion Julio — 2011, como base legal.
Supletoriamente, la Ley de Contrataciones del Estado Peruano aprobado por D.L. N°
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1017, su Reglamento y sus modificatorias, Unicamente en lo que se refiere a las
relaciones contractuales derivadas de la LICITACION PUBLICA .N° 01-2013-OE|-

APURIMAC.

Mediante el documento OEIl - 0804/2013, con fecha 23 de diciembre del 2013, con
registro SIGE: 20204 del 26/12/2013, el sefior Juan. Carlos Ruiz Rodriguez, Jefe del
Area de Concertacion y Desarrollo - OEl, comunica al Gobierno Regional de Apurimac,
el otorgamiento de la buena pro de la LICITACION PUBLICA N° 01-2013-OEl-
APURIMAC, (I Convocatoria) Ejecucion de la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE
ABANCAY"; al mismo tiempo, adjunta la Propuesta Técnica y Econémica, para los actos
destinados a la formalizacion del contrato.

Mediante el documento OEI - 0805/2013, con fecha 23 de diciembre del 2013, el sefor
Juan Carlos Ruiz Rodriguez, Jefe del Area de Concertacion y Desarrollo - OE|,
comunica a EL CONTRATISTA, el otorgamiento de la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 01-2013-OEI-APURIMAC.

El consentimiento automético de la buena pro ha sido registrado a través del SEACE en
fecha 23 de diciembre del 2013.

A través de la Carta ingresada por Mesa de Partes de LA ENTIDAD, con registro SIGE:
20237 del 26 de diciembre del 2013, EL CONTRATISTA presenté a LA ENTIDAD Ia

documentacion para la firma de Contrato. '

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

2.1 El presente Contrato tiene por objeto la Contratacién para la Ejecucion de Obra

1
'
1
]
]
i
14
t

D
<
@)

NO CaRpig

‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY”, cuya finalidad publica es resolver
en forma integral el saneamiento basico, mejorar la calidad de vida, dotando de una
infraestructura para mejorar la calidad del agua para satisfacer una de las necesidades
basicas, asi como también lograr su desarrollo integrandolos a la vida socio-econémica
de la ciudad de Abancay. '

La presente contratacion se realiza conforme a las Bases del proceso de seleccion

. LICITACION PUBLICA N° 01-2013-OEI-APURIMAC, los Términos de Referencia y
Requerimientos Técnicos Minimos, Expediente Técnico que forman parte integrante del
presente contrato.

2.3 Sistema de Contratacion: De precios unitarios.

u,\),orngr,

0 ABAN
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CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

Vi

nte [

S

RC
g

3.1 El monto total del presen;te contrato asciende a la suma de CINCUENTA MILLONES

DUARDO pa
Spresen;,

COnsQO

R

ING°E

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES con 83/100
Nuevos Soles (S/. 50'369,143.83), incluye el |.G.V.

3.2 Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, seguros e impuestos, asi
como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucién de'la prestacion
materia del presente contrato.
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3.3 La Afectacion Presupuestal es con cargo al Corre]étivo de Meta: 0012-2013, Proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY"

% AUSULA CUARTA: DEL PAGO

» ‘V .1 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaCIon a EL CONTRATISTA en Nuevos
’ Soles, en periodos de valorizacion mensuales y seran elaboradas de acuerdo a los
Términos de Referencia de las Bases y el articulo 197° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATSITA, segun
corresponda se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de (20) dias calendario, computados desde el dia siguiente

del consentimiento de la liquidacion.

4.2. En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA
ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses de conformidad con
el articulo 48° de la Ley de Contrataciones del Estado y-los articulos 1244, 1245 y 1246
del Cédigo Civil; para tal efecto se formulara una valorlzac;lon de intereses y el pago se

efectuara en las valorizaciones siguientes.

4.3 Las valorizaciones seran revisadas por LA ENTIDAD, pudiendo ésta determinar un
monto a pagar menor que el planteado por EL CONTRATISTA o Supervisor, si es que
los célculos de EL CONTRATISTA y/o Supervisor no se ajustan a lo realmente
ejecutado o existieran penalidades o multas.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, el presente Contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del
documento que lo contiene y rige hasta el consentimiento de la liquidacion de obra y se

efectuie el pago correspondiente.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

6.1. El plazo de ejecucion de la obra objeto del presente contrato es de CUATROCIENTOS
CINCUENTA (450) DIAS CALENDARIO, el mismo que se computa desde el dia
’- siguiente en que se cumplan las siguientes condiciones: ,

[@)
& 1. Que LA ENTIDAD designe al Inspector o Supervisor, segun corresponda.

.
Ay
0cA

'O,Zg 2. Que LA ENTIDAD entregue el Expediente Técnico de Obra completo a EL
=SS CONTRATISTA. . _
/235 3. Que LA ENTIDAD entregue el terreno o lugar donde se ejecutaran la obra a EL
iQEy CONTRATISTA.

4. Que LA ENTIDAD entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho
adelanto a EL CONTRATISTA, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
Articulo 187° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

5. Que EL CONTRATISTA haya hecho entrega a LA ENTIDAD de la Licencia de
.Construccién. y/o Demolicién, asi como los demds permisos y autorizaciones que

sean necesarios para el inicio de la obra.

UARDD DA
Presentante

Re;

6.2. El plazo de ejecucion sélo podra ser ampliado en los casos contemplados en el articulo
200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las Bases del proceso de seleccion LICITACION

pe,  PUBLICA N° 01-2013-OEI-APURIMAC, Términos de Referencia, la oferta ganadora

{;\ (propuestas técnica y econdmica del contratista), el Expediente Técnico y los documentos
- g‘;derivados del proceso de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

Cyeren ‘1‘,:,:._,‘;'

gf“ifaff;;(ﬁ"CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES Y ESENCIALES DE EL
e CONTRATISTA

1. Ejecutar la obra, objeto del presente contrato, segln su propuesta técnica —
econdmica y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia, de
acuerdo a la forma y plazos convenidos en este instrumento legal.

Realizar la prestacion con eficiencia que le asegure a LA ENTIDAD un servicio efectivo
y que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas en forma satisfactoria.

RN 2
e\ lesapuisoy S
g Acond\c\(::\a\\'.}en\o &

faieddl 5470,

N

EL CONTRATISTA debe tramitar y obtener la Licencia de Construccién y Demolicion,
de ser el caso, asi como los demds permisos y autorizaciones que sean necesarias
para el inicio de la obra (LA ENTIDAD efectuara los pagos correspondientes para la
expedicion de los indicados permisos o licencias)

V

4. Realizar el levantamiento de las observaciones que formulen las dependencias
especializadas de LA ENTIDA, en las condiciones y plazos establecidos en el presente
contrato. .

Esta obligacion incluye el levantamiento de las observaciones en la etapa de recepcion -
de la obra y hasta antes del consentimiento de la liquidacién de la obra. En el caso de
incumplimiento, se aplicardn las penalidades previstas en la Clausula Vigésima
Primera del presente contrato, con la consecuente resoluciéon del contrato, cuando.
corresponda. Asimismo, corresponde a EL CONTRATISTA el levantamiento de las
observaciones comunicadas por LA ENTIDAD con posterioridad a la recepcién de la
obra y durante el periodo de responsabilidad de siete (7) afios, bajo apercibimiento de
proceder- a la subsanacion de las observaciones con cargo a cualquier deuda
pendiente de EL CONTRATISTA, o de ser el caso de incurrir en responsabilidad por
defectos o vicios ocultos que generen el resarcimiento respectivo.

5. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA dar cumplimiento a la programacién de las
) metas previstas y de adoptar las medidas necesarias -y correctivas si fuera el caso, el
& atraso en el avance de obra (cualquiera sea el porcentaje) por dos meses

> 5.8 \ s ;
g'gg? consecutivos o tres alternados, sera causal de resolucion de contrato, previo -
'ZZS  requerimiento de LA ENTIDAD. '
g E @
:
1]

]
(3

< OO : , , . . . ,
1@ @y 6. Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, peliculas, programas
; informaticos y todos los demas que se deriven de las prestaciones de los servicios

A
ant

¢
= LENS-
QSSE contratados seran de exclusiva propiedad de LA ENTIDAD. En tal sentido, queda
."5§§ claramente establecido que EL CONTRATISTA no tiene ningun derecho sobre los
,."o @ referidos productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para otros fines que no
i 2 .. ... sean los que se deriven de la ejecucion del presente contrato. S

7. Durante y después del desarrollo de sus servicios mantendra confidencialidad absoluta
respecto a las afirmaciones y documentos proporcionados por LA ENTIDAD que
conozca directa o indirectamente para la realizacién de sus tareas.



WL AENT T 4 (5, N DR /AL
GERENTLA GLiprnsie e
8. Igualmente EL CONTRATISTA queda prohibido de proporcionar a tercerss,
informaciéon o material que se le hubiese entregado Y obtenido en el ejercicio de s

actividades a desarrollarse, la misma que debera de ser entregada integramente an
originales a LA ENTIDAD una vez cumplida.la tarea encomendada.

e:;éﬁ“dw

EL CONTRATISTA designara como Residente. de Obra. al Ing. RAFAEL JOSE
DOMINGO NORIEGA BARRETO, a cuyo cargo estara la direccion técnica de la obra
En consecuencia, tendréa validez las decisiones adoptadas por el profesional
designado en funcion de residente de obra, a cuyo cargo estara la direccion técnica de
la obra, las cuales no podran ser alternadas por otra persona o autoridad propia de €L
CONTRATISTA. ,
El reemplazo del citado profesional sera materia del correspondiente aviso notarial que
~ cursara EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, debiendo reunir el reemplazante coro
o\ minimo las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras
)| exigencias; teniendo LA ENTIDAD la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio te
/ considerarlo que no cumple con las condiciones sefialadas.

. Ejecutar la obra correctamente utilizando los materiales e insumos idoneos, realizando
adecuadamente los procesos constructivos y siguiendo las especificaciones técnicas
del Expediente Técnico, salvo variacién expresamente autorizada por LA ENTIDAD. £l
incumplimiento de esta obligacion dara lugar a que LA ENTIDAD, ejecute las
subsanaciones 0 reemplazos que correspondan con cargo a EL CONTRATISTA,
descontandose de su liquidacion o de cualquier adeudo pendiente a su favor.

_ EL CONTRATISTA se obliga a ser responsable por la destruccion, total o parcial, o
bien que presente evidente peligro de ruina, graves defectos o vicios de la
construccion durante el periodo de diete (7) afios desde su aceptacion de la obra.

. No podra transferir, de manera parcial 0 totalmente, a su favor de terceros, fa
prestacion materia de este contrato, teniendo responsabilidad total sobre su ejecucion
y cumplimiento integro.

. Debera. mantener el transito publico y comercial a su costo durante el periodo de

ejecucion de la obra de tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso, utilizacion y ocupacion -
‘de la via; de ser necesario debera comunicar oportunamente y por medios adecuados
. a los vecinos y publico en general sobre la ejecucion de los trabajos, cualquier sancion
derivada del incumplimiento de esta obligacion sera de exclusiva responsabilidad vy

cargo de EL CONTRATISTA.

ABANCAY.
CARRENO CARPIC

_ Asumir por su cuenta 'y responsabilidad, los gastos correspondientes al suministro de

corriente eléctrica, asi como el abastecimiento de agua que sea necesario para fa
ejecucion de la obra. :

15. Debera obtener la informacion oficial de las redes existentes de las empresas
encargadas de la administracion de los servicios de energia eléctrica, telefonia y
Saneamiento a fin de evitar y/o solucionar posibles interferencias.

HifL 0 C!
Representante Legal Comun
-—
N

Q
CONSORCH

ING® EDUARDO DA

16. Coordinar con la Municipalidad _Distrital, Municipalidad provincial y/lo Gobierno
Regional, asi como otras entidades, cuyas instalaciones puedan afectarse o verse
afectadas con las obras propuestas.

17. De ser el caso, coordinar y tramitar con el Instituto Nacional de Cultura (INC) el
‘ pagina 5 de 15
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21.

22.

Certificado de Existencia de Restos arqueoldgicos (CIRA)

Asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las redes eléctricas,
agua, desagtie, teléfonos y ademas terceros. La negativa de EL CONTRATISTA en
reparar el dafio causado serd causal de resolucion del contrato, sin perjuicio que las
empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las .valorizaciones de EL
CONTRATISTA yl/o garantias de fiel cumplimiento, de ser el caso.

. El costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la

buena calidad de los materiales utilizados en la obra y la correcta ejecucion de la
misma, correran por cuenta de EL CONTRATISTA.

>
EL CONTRATISTA debera entregar a LA ENTIDAD junto con la Liquidacién los planos
post construccion, la minuta de Declaratoria de Fabrica con la respectiva autorizacion
de la Municipalidad correspondiente, y la Memoria Descriptiva valorizada, aprobada
por LA ENTIDAD, en concordancia con el Articulo 213° del Reglamento de la Ley de

Dada la responsabilidad -del servicio, se compromete a actuar debidamente en
cumplimiento de .sus obligaciones contractuales, asumiendo en caso de
incumplimiento las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere lugar.

Mantener habilitado y vigente el correo electronico sefialado en el presente contrato a
efecto de las comunicaciones que debe efectuar LA ENTIDAD durante la ejecucion del
contrato, siendo que con el acuse de envio a dicha direccion se entendera véalidamente
notificado EL CONTRATISTA. Asimismo, EL CONTRATISTA debera contar con un
domicilio en la ciudad de Abancay, cuyo horario de atencion, debera ser como minimo,
desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m., a efectos que LA ENTIDAD proceda a
efectuar las notificaciones en dicho domicilio. ’

CLAUSULA NOVENA: DE LOS TRABAJADORES Y SERVICIOS, Y SERVICIOS PARA

LOS TRABAJADORES

EL CONTRATISTA esta obligado a proveer a los trabajadores, de cascos, botas de jebe, -
guantes y demas implementos de seguridad que fueran necesarios, asi como dotar a la obra
de los servicios higiénicos, comedores y botiquines, apropiados de acuerdo a la magnitud de
la misma; compatible con el nimero de trabajadores y todas las demas acciones necesarias

para

cumplir con los estandares legales de seguridad. Asimismo, es de cargo exclusivo de

EL CONTRATISTA cualquier deuda laboral con los trabajadores que prestan servicio en la

obra,

pudiendo retenerse de las valorizaciones, liquidacion o garantias los montos que la

autoridad ordene a LA ENTIDAD para pagar dicho concepto o que los trabajadores
demanden judicialmente si se incluye a LA ENTIDAD como codemandada.

CLAUSULA DECIMA: MANTENIMIENTO DE TRANSITO

10.1

EL CONTRATISTA sera responsable, a su costo, del mantenimiento del transito, de tal
manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad

- pliblica respecto al transito de peatones, acceso o atencién de emergencia y con las

10.2

facilidades de circulacion en general, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier
sancién derivada del incumplimiento de esta obligacién. ¢

Debera adoptar todas las demas medidas de seguridad requeridas de acuerdo con la
naturaleza de los trabajos. '



SINULA GULNESK AL

G

10.3 El incumplimiento de lo estipulado por la presente clausula, sera causal de resolucion
del presente contrato.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

'S4 11.1 EL CONTRATISTA, planeara y sera responsable de los métodos de trabajo y Ia
2 eficiencia de los equipos empleados en la ejecucion de la obra, las que deberan
asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

1.2 EL CONTRATISTA podra acordar con terceros la subcontratacion de su prestacion de
acuerdo a lo establecido en las Bases, sin que ello suponga la cesidén de posicién
contractual ni mucho menos lo exonere de la responsabilidad sobre el cumplimiento y
ejecucion total de la obra, tal como lo exige el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, siendo de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA cualquier adeudo laboral,
civil o de otra indole que pudiera derivar de la indicada sub contratacion,

f,/.- .3 EL CONTRATISTA, cuando sea necesario, daré facilidades a los contratistas de LA
ENTIDAD de otras obras conexas a la contratada, para la pronta y mejor ejecucién de
los trabajos de éstos; para tal fin se coordinara con-el Inspector o Supervisor de Obra.

NERNQ N

it 7S
o %

e

11.4 La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el
articulo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado.

11.5 EL CONTRATISTA es responsable por la calidad ofrecida y por los defectos o vicios
ocultos de la obra, por un plazo de siete (7) afios, contados a partir de la recepcion
total o parcial de la obra, cualquier defecto o vicio oculto que se detecte en fecha
posterior a la recepcion debera ser subsanado por EL CONTRATISTA a su costo, sin
perjuicio que la ENTIDAD proceda ante su negativa u omisién a. subsanar dichos
defectos o vicios con cargo a cualquier deuda que mantenga a favor de EL
CONTRATISTA, inclusive podra hacerse cobro con cargo a la garantia de fiel
cumplimiento de ser necesario.

11.6 Sin perjuicio de la indemnizacion por los mayores dafios y perjuicios irrogados, las
sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA,
no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones pactadas, ni lo eximen de las
responsabilidades civiles y penales que hubiere lugar,

o
& .

%.g CLAUSULA DUODECIMA: COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y
= EMPRESAS DE SERVICIO

entidades y empresas de sefvicio, a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion
de los.trabajos contratados que estén supeditados a la aprobacién y autorizacién
respectiva, gestionando y recabando de ser necesario, las certificaciones y cartas de

aceptacion de dichas empresas para su realizacién.

£
S

3 .
5 12,1 EL CONTRATISTA efectuarad las respectivas coordinaciones y tramites con las
' o

o

. - 12.2. Durante la ejecucién de la obra, EL CONTRATISTA esta obligado.a.cumplir los plazos
parciales establecidos en el Calendario de Avance de Obra. En caso de producirse
retraso injustificado se procederd de acuerdo al Articulo 205° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.
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del terreno, €l Cuaderno de Obra
blico, firmado 4
| Residente. En esle
s, autorizaciones, reparos
entes para la ejecucion dt
o 194° y 195° del Reglamento de la Ley

cto de entrega
sera legalizado por notario pu

| lnspeotor/SuperVisor y e

ndicaciones, ordene
ideren conveni

124 EL CONTRATISTA abrira en el a
debidamente foliado, el mismo que
sellado en todas sus paginas por @
cuaderno de Obra se anotaran las i
variantes, consultas y anotaciones que cons
la obra; de acuerdo a lo sefialado por €l articul

de Contrataciones del Estado.

ato por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obrz

12.4 En caso de resolucion de contr
bimiento de aplicar la penalidad

sera entregado @ LA ENTIDAD, bajo aperci
correspondiente. ‘

ECIMO TERCERA: DERECHO DE VIA Y TERRENO PARA LA OBRA

CLAUSULA D

EL CONTRATISTA limitara sus operaciones 2 las areas mostradas en los planos de
proyecto. LOS materiales de construccion podrén . ser depositados para Su utilizacion
inmediata sobre las areas correspondientes al Derecho de Via, siempre que éstos no
interrumpan €l transito, impidan el drenaje O restrinjan el progreso de la obra. Las sanciones

ue se deriven del incumplimiento de esta obligacion son de cargo exclusivo de EL

q
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: GARANTIA

14.1 EL CONTRAT\STA, entregd a la suscripcion del presente contrato la garantia de fiel
cumplimiento las siguientes Cartas Fianza: '
0011-0378-9800213839-78 por la suma de S/. 2'518,458.00
ncia hasta el 26 de diciembre

Nuevos Soles, emitida por BBVA Continental, con vige

del 2014.
2. Carta Fianza. N° 4410045932.00 por la suma de S/. 2'518,457.19 Nuevos Soles,
emitida por Ban Bif, con vigencia hasta el 25 de diciembre del 2014.

1. Carta Fianza Ne°

e a S/ 5'036,915.19 Nuevos Soles, equivalente al 10% del monto
irrevocables, incondicionadas Y de realizacion

a favor de LA ENTIDAD.

garantia de fiel cumplimiento

Cuya suma asciend
contractual; fianzas solidarias,
automatica y sin beneficio de excusion

e EL CONTRATISTA mantener vigente la

Pog 142 'Es obligacion d
P> = hasta el consentimiento de [a liquidacion final.
19256
= CLAUSULA DECIMO QUINTA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE
(<3 RENOVACION
S E §§ LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las Garantias, cuando EL CONTRATISTA no
QQ =g cumpliera con.renovarla, conforme a lo dispuesto por el articulo 164° del Reglamento de la
3 5 L%Oa? Ley de Contrataciones del Estado.
P2 CLAUSULA DEC|NIO"SEXTA'. ADELANTO DIRECTO

por el 20% del monto del contrato

16.1 ‘l._A ENTIDAD otorgara un Gnico adelanto directo
e la Ley de

original, conforme & lo previsto por el articulo 186° del Reglamento d

Contrataciones del Estado.
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16.2 El Adelanto Directo debera ser empleado para los fines de la Obra materia de
contratacion.

X 16.3 EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho
B (8) dias calendario siguiente a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud |a
garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD, debe entregar el monto solicitado dentro de |os siete
(7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL CONTRATISTA.

,16.3 Vencido el plazo para solicitar el Adelanto no procederd la solicitud.

16.4 En el supuesto que no se entregue el Adelanto Directo en la oportunidad prevista, EL
CONTRATISTA tendré derecho a solicitar la ampliacion del plazo de ejecucién de Ia
Obra, por el nimero de dias equivalente a la demora, conforme al articulo 201° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

=

7.1 LA ENTIDAD otorgar4 adelantos para materiales o insumos hasta por el 40% del monto
del contrato original. '

17.2 La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (20) dias calendario, previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisici6on de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales
0 insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.
Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberé solicitar la entrega de adelanto en un plazo
de (20) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el Comprobante de
pago respectivo.

17.3 La primera solicitud de EL CONTRATISTA solo procedera una vez iniciada Ia
ejecucion de la obra. No procedera la entrega de los adelantos cuando las solicitudes
sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisicién en el
calendario de adquisicion de materiales o insumos.

17.4 En el supuesto que por causas no imputables a EL CONTRATISTA no se entreguen
los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendra derecho a solicitar
la ampliacién de plazo de ejecucién de la prestacién por el numero de dias equivalente
a la demora, conforme al articulo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

: La conformidad de.la obra serg dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra,
previa verificacién del levantamiento de las observaciones efectuadas a EL CONTRATISTA,
dicha conformidad no enerva el derecho de LA ENTIDAD de reclamar por los defectos y/o
vicios ocultos que se detecten con posterioridad.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURAD’A. DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el

Estado en caso de incumplimiento.
Pdgina 9 de 15
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CLAUSULA VIGESIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

20.1 Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion
del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar posteriormente,
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50° de la Ley de

Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PENALIDADES

21.1 Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia
de atraso, hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente o del monto del item vigente que debio ejecutarse, en
concordancia con el articulo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara

de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto d,el Contrato
F x Plazo en dias

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias

21.2 Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra
resolver el contrato por incumplimiento.

21.3 Esta penalidad sera deducida de la liquidacion final, o si fuese necesario, se cobrara
del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento..

21.4 La justificacién por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, el Cdédigo Civil y demas normas aplicables, segun

. corresponda.

‘ 21.5 De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 166 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y los Términos de Referencia de la-Bases, LA ENTIDAD,

/ g') § . aplicaré otras penalidades que se detallan a continuacion:
i¥S8 |
;§'§§ 1. Cuando EL' CONTRATISTA incumpla los requerimientos técnicos minimos en
) %g cuanto al personal y/o maquinaria minimo se hara acreedor a una penalidad del
;g uij%:” 3% del monto del contrato vigente de manera mensual, que se descontara en su
N § valorizacion del mes.
N o5 2. Por ausencia injustificada del Residente de Obra, seré causal de aplicacion de una
3 %g": multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion por cada dia de
103 ausencia en obra. o
Pl 3. En caso EL CONTRATISTA no permita el acceso al cuaderno de obra al

impedimento.

Supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, sera causal de aplicacion de una
multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacién por cada dia de dicho

~
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cto al avance de obra mensual con
bra aprobado, EL CONTRATISTA sera

lorizacion mensual.

4 En caso de retrasos injustificados respe
respecto al cronograma de ejecucion de o
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as que se detallan en €l siguiente Cuadro:

5. Asimismo |
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e | oo |
0.10%
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frente de
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ol inicio deun trabajo © actividad, por
da o carencia de equipos.

GACIONES DE TERMINO

on el documento queé solicita
e la Obra los siguientes
fines de la recepcion de la

CLAUSULAV

EL CONTRATISTA, al término de las obras Yy conjuntamente ¢
la recepcion de la obra debera presentar al Supervisor d
documentos, para su revision, verificacion Y conformidad, para

Obra:
1. Catalogosy manuales del equipamiento integral.

rizado de equipos i
de obra, con sus

RCERA: LIQUIDACION DE LA OBRA

6n de la Obra se sujetara a lo establecido en los articulos 211°
Contrataciones del Estado.

es seguin formato que sera

nstalados Y muebl
lesy protocolos de prueba.

2. Inventario valo
respectivos manua

éntregado al inicio

CLAUSULA VIGESIMA TE

,212°y

213° del Reglamento de la Ley de

ara a LA ENTIDAD la Liquid
los detallados.

23.1 La Liquidaci
s
acion debidamente sustentada

1

3.2 EL CONTRATISTA present
con la documentacion y calcu

Lega

=]
=

sentar, conjuntamente con la Liquidacion Final de

niant

23.3 EL CONTRATISTA se obliga a pre
Obra los siguientes documentos:

RepreR?

orizada, hasta su aceptacion por parte de LA ENTIDAD.
iaran fielmente el estado

1. Memoria Descriptiva Val
Post Construccion (los que reflejara

2. Planos de Replanteo 0
final de construccion de la Obra)

pagina 11 de 15
O (.(

Telf. Central (083) 301022 | 321431 | 322617 | 321014 | 323731 | Telf. Fax: 321164
T b.pe | Jr. Puno 107 | Abancay - Apurimac b@%

> em mianan IHMAc.do



3. Minuta de Declaratoria de Fabrica, aprobada por la Municipalidad correspondiente,
(los.pagos que irrogue esta declaratoria ante la Municipalidad serdn asumidos por
LA ENTIDAD)

Cierre del Libro de Planillas de la Obra.

Declaracion Jurada de haber ‘cumplido  con los pagos correspondientes a
remuneraciones, horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos
laborales de los trabajadores de la obra y no tener reclamos laborales pendientes
de solucion. :

6. Declaracion Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto

de pago de tributos generados por la ejecucion de la obra.

S

23.4 Si EL CONTRATISTA no presenta la Liquidacion en el plazo reglamentario, serg
elaborada por LA ENTIDAD, dentro del citado plazo y con gastos cargados a cuenta
de EL CONTRATISTA por el monto equivalente a (3) Unidades Impositivas Tributarias
que sera descontada de cualquier adeudo pendiente que tuviera a su favor, o de Ia
garantia respectiva de ser el caso, sin perjuicio de aplicarse la penalidad
correspondiente por dicho incumplimiento. :

ptiva Valorizada, los Planos de Replanteo o Post
Construccioén de acuerdo a lo sefialado por LA ENTIDAD y la Declaratoria de Fabrica
aprobada por la Municipalidad correspondiente, estara a cargo de EL CONTRATISTA,
quien al momento de su presentacién debera cumplir con adjuntar el Acta de
Recepcion de Obra y demas autorizaciones y/o permisos obtenidos para la ejecucion
de la obra, ademas de una Declaracién Jurada en la que certifique que ha cumplido
con todos sus obligaciones a LA ENTIDAD, generadas como consecuencia de la
gjecucion de la obra.

23.5 La Memoria Descriptiva Valorizada, los Planos de Replanteo o Post Construccién vy Ia
Declaratoria de Fabrica, deberan ser presentadas dentro de los (60) dias posteriores
a la Recepcion de la Obra. De no cumplir con la presentacion, LA ENTIDAD dispondra
con cargo a EL CONTRATISTA la elaboracion de estos documentos: descontando los
gastos que demande su obtencion de las valorizaciones en tramite, liquidacion del
contrato y/o garantia de fiel cumplimiento.

236 Previo cumbli.rhiento de lo sefialado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de
- Liquidacién de Obra (de corresponder saldo a favor de EL CONTRATISTA), se
. Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos de Replanteo o Post Construccién (los que
2 § reflejaran fielmente el estado final de construccion de la Obra) y (3) Declaratoria de
Fabrica aprobada por la Municipalidad correspondiente,

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: PLANOS DE REPLANTEO O POST CONSTRUCCION

EL CONTRATISTA entregara a LA ENTIDAD los planos de replanteo por medio magnético y
¢ dos impresiones de los mismos dentro de los 30 dias posteriores a la fecha de entrega de Ia
obra, los que serén aprobados por el Inspector/Supervisor de la Obra. Vencido este plazo y
de no entregarse los planos indicados, LA ENTIDAD procedera a contratar la elaboracién de
los mismos bajo costo de EL CONTRATISTA lo que sera descontado de la Liquidacion
Final.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40°,
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Inciso c), y 44°, de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167° y 168° de su
_.. Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
aarticulos 169° y 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
a4 T\ :
LAUSULA VIGESIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS
: ATRIBUIBLES A EL CONTRATISTA

26.1 En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus
obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD vy que no haya
sido materia de subsanacion, ésta Ultima podra resolver el presente contrato, en forma
total o parcial, mediante remision por via notarial del documento en el que se
manifieste esta decisién y el motivo que la justifica, de conformidad con el
procedimiento y formalidad previstos en el Articulo 40° Literal c) de la Ley de
contrataciones del Estado y en el Articulo 209° de su Reglamento.

En este supuesto se ejecutaran las garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado
de conformidad con el Articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado; sin perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios ulteriores que LA

ENTIDAD pueda exigir.

Asimismo, LA ENTIDAD podré resolver unilateralmente el presente contrato, en caso
que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales preceptuadas en el articulo

Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido notarialmente para ello. En
caso de obligaciones contractuales no esenciales se podra resolver el contrato sélo
si pese a haber sido requerido dos veces persiste el incumplimiento.

b) Haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora en la ejecucion
de la prestacion a su cargo.

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacién, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacion.

26.3 En caso que EL CONTRATISTA resuelva el contrato, LA ENTIDAD tendra derecho a
una indemnizacion por el dafio ocasionado si es que no obedece a causas justificadas.

26.4 La ejecucion del presente contrato, queda condicionado a la efectiva asignacion de
recursos financieros que autoricen en la Leyes anuales de Presupuesto, procediendo

p o :
5>_ % - la resolucién del presente contrato por parte de LA ENTIDAD.
IS S¢E
5%&24 S CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
g ZF
%&gﬁ 27.1 Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas,
vEE debe resarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados a través de la
@ggg indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de las sanciones
gz administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el
Coe caso que estas correspondan. o

ING®

27.2 Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de
las demas obligaciones previstas en el presente contrato.

Pdgina 13 de 15

Telf. Central (083) 321022 | 321431 | 322617 | 321014 | 323731 | Telf. Fax: 321164
consultas@regionapurimac.gob.pe | Jr. Puno 107 | Abancay - Apurimac



5 'V\C\ﬂ

S

ANC-&?""

QRECIO AR

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

\‘a

b

-CONS

Soélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las Directivas que emita €l OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cdédigo Civil

j}wgente cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL

CUMPLIMIENTO

Para que LA ENTIDAD proceda a la devolucién de la garantia de fiel cumplimiento del

) contrato, debe haber quedado consentida o ejecutoriada la Liquidacion Final del Contrato y
oumplirse previamente por EL CONTRATISTA, lo siguiente:

Que presente el Acta de Recepcion de la Obra sin observaciones.
Que haya entregado la Memoria Descriptiva Valorizada, Minuta de Declaratoria de

Fabrica y los Planos de Replanteo o Post Construccion, de acuerdo a lo sefialado en

la bases y en el presente contrato.
Que presente una Declaracion Jurada de no tener adeudos pendientes por reclamos

~ laborales.
Que no existan controversias pendientes de resolver.
Que no mantenga adeudos con LA ENTIDAD, derivadas de la obra ejecutada.

CLAUSULA TRIGESIMA: DANOS A TERCEROS

30.1 Es obligacién de EL CONTRATISTA, asumir los costos de reparacién de los dafios
que ocasione a las redes eléctricas, de agua, de desagle, de teléfono, de television

por cable, vias o bienes publicos, etc. y demas bines de terceros.

30.2 La negativa de EL CONTRATISTA de reparar el dafio causado sera causal de
resolucion del presente contrato; sin perjuicio que LA ENTIDAD o las empresas de

servicio ejecuten los trabajos de reparacion con cargo a las valorizaciones y/o
liquidacion y/o garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

* &)/ 31.1. Todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a este, se resolvera

. mediante conciliacién y/o arbitraje institucional, dentro del plazo de caducidad previsto
en el articulo 52.2 de la Ley de Contrataciones del Estado y 215° de su Reglamento.

o

. 52 31.2 Cualquiera de las partes podra someter a conciliacién la referida coritroversia, sin

gfuc? perjuicio de recurrir al Arbitraje Institucional, en caso no se llegue a un acuerdo entre

= & las partes o se llegue a un acuerdo parcial, conforme al articulo 52.1 de la Ley de

gj ® Contrataciones del Estado y 215° de su Reglamento. :

S8

;Q’i: 31.3 Las partes acuerdan que el Arbitraje Institucional sera organizado y administrado por

g la Unidad de Arbitraje del Centro de Andlisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia

& & - Universidad Catdlica del Peru, de conformidad con sus reglamentos vigentes a los
cuales las partes se someten libremente, sefialando que el laudo que se emita en el

ING®

proceso arbitral sera inapelable y definitivo.




31.4 Asimismo, las partes acuerdan que el Tribunal Arbitral, estard compuesto por tres (3)
miembros, por lo que, cada parte designara a un arbitro, y estos dos (2) arbitros
designaran al tercero, quien presidira el Tribunal Arbitral.

31.5 .A falta de acuerdo en la désignacién del Presidente del Tribunal Arbitral, lo designara
la Unidad de Arbitraje de la Pontificia Universidad Catdlica del Pert, conforme a su

Reglamento.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

e Yualquiera de las partes podré elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
15 dos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
: CONTRACTUAL

.1 Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucién del presente contrato:

- Domicilio de LA ENTIDAD: Jr. Puno N° 107 del distrito vy provincia de Abancay,
Region de Apurimac.

- Domicilio de EL CONTRATISTA: Av. Diaz Barcenas N° 500 del distrito y provincia
de Abancay, Region de Apurimac.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada
a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince
(15) dias calendario.

33.2 EL CONTRATISTA, declara que podra ser notificado de cualquier comunicacién que

emita LA ENTIDAD, en el domicilio declarado, ya sea personalmente o debajo de la
Riig's i puerta (con constancia notarial), o al correo electronico:
s S cmachahuay@constructorampm.com.pe el cual mantendra vigente durante la
ejecucion del presente contrato.

De, acuerdo con las Bases, la propuesta técnico econémica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de
\Abancay a los veintiséis (26) dias del mes de diciembre del afio 2,013, &

¢ .
4 i
e L L
%

CONSORG!
ING® EDUARDO DANIEL CARRENO CARPIC
Representante Legal Cbmun

EDUARDO DANIEL CARRENO CARPIO
‘ Rpte Leg. Com. CONSORCIO ABANCAY
“LLA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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SOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
| GERENCIA GENERAL

éONTR'ATO GERENCIAL REGIONAL N°2 6356 -2013 - GR-APURIMAC/GG

PROCESO DE SELECCION: CONCURSO PUBLICO N° 01-2013-OEI-APURIMAC
| CONVOCATORIA

PR'OYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY" :

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY", que celebran de una parte, el
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, con RUC N° 20527141762,.con domicilio legal en
el Jr. Puno-N° 107 del Distrito y Provincia de Abancay, Region de Apurimac, debidamente
representado- por su Gerente General Regional, Med.  José Moisés Lizarraga. Trujillo,
identificado con DNI N° 08898669 y con facultadés conferidas en la Resolucidn Ejecutiva
Regional N° 012-2013-GR.APURIMAC/PR de fecha 09/01/2013, que en adelante se le
denominara “LA ENTIDAD” y de la otra parte la empresa, OFICINA DE INGENIERIA Y
SERVICIOS TECNICOS S.A. con RUC N° 20101102549, inscrita en la Zona Registral N° IX
Sede Lima, Oficina Lima, Partida Electrénica N° 02003082, con domicilio legal en Av. José
Pardo N° 601 Piso 13 del distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima:;
debidamente representada por su Gerente General VILMA CONSTANZA MACHUCA
VILCA, con DNI N° 09187312 con poder vigente (SUNARP), con facultades para suscribir el
presente contrato y ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del
mismo, que en adelante se le denominard “EL CONSULTOR”, en los términos y
condiciones siguientes: ‘

AUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
| =, 1.1 Mediante Convenio Ejecutivo Regional N° 130-2013-GR.APURIMAC/PR, Convenio
: ‘.%—3’«61?0:;1;3\; - Interinstitucional de Cooperacién para desarrollar procesos de seleccidn por encargo,

e P &2 y la Cultura - OEl y el Gobierno Regional de Apurimac, se realizo el proceso de

¢ seleccion Concurso Publico N° 01-2013-OEI-APURIMAC, para la contratacion de
Servicios de Consultoria de obra para la Supervision de la Ejecucién de la Obra;
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

La etapa del proceso de seleccion de la presente contratacién se llevd a cabo de
acuerdo a los Lineamientos Generales de la OE| para el desarrollo de proceso de
seleccion y administracion de recursos. Edicion Julio — 2011, como base legal;
supletoriamente, la Ley de Contrataciones del Estado Peruano aprobado por D.L. N°
1017, su Reglamento'y sus modificatorias, Gnicamente en lo que se refiere a las
relaciones contractuales derivadas del Concurso Publico N° 01-201 3-OEI-APURIMAC.

Mediante documento OEl — 0753 / 2013 con fecha 28 de noviembre del 2013 con
registro SIGE: 18858 del 03/12/2013 el Jefe del Area de Concertacion y Desarrollo -
OEl, comunica al Gobierno Regional de Apurimac, el otorgamiento de la buena pro del
Concurso  Publico N° 01-2013-OEIFAPURIMAC a EL CONSULTOR, para la
Contratacién de Servicios de Consultorfa de obra para la supervisién de la ejecucion de
la obra "Mejoramiento y Ampliacién de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de
Jla.Ciudad deé Abancay”; al mismo tiempo, adJunta la. propuesta técnica y econdmica,

B B e e [y ¥ PSS DU IR JPRNRODY | PRSI B IR B e T
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suscrito entre la Organizacion de Estados |beroamericanos para la Educacion la Ciencia

ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY”. ) O 5




QOBIERNO REGIONAL DE APURINAC
! GERENCIA GENER A1 ,

SCLAUSULA SEGUNDA: OBJETO .
2.1 g!bpresente Contrato tliene por objeto Ia Contratacion de Servicios de Consultoria de
. 4 H A “ A

Bases del procesg de seleccion, ity
2.2 La presente contratacion se rige’por el Sistema 4 SUma alzada, )
.z . i
' CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACIYAL g

s
1 ol 16F
T, AR --\uu-\v&"'w‘wu

3.1 El monto total del présente contrato ascignga™x [@~sima de pos MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS con 06/100

3.2 Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, seguros e impuestos, ge:

como todo aquello que sea necesario Para la correcta eecucion de |a prestacid.
materia del presente Contrato,

3.3 La Afectacién Presupuestal eg con cargo al Correlativo de Meta: 0012-2013, Proyecto:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS .DE -AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY”

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO R
4.1 LA ENTIDAD se obliga a Pagar la contraprestacign a EL CONSULTOR en Nuevos

Soles en Pagos parciales, luego de I3 recepciéq formal y completa de |a documentacign

correspondiente, segn Io establecido en g articulo 187° _del’Regl‘amentQ de la Ley de

4.2 En caso de retraso en el pago, EL CONSULTOR tendr derecho al pago de intereses
conforme a lo establecidq en ¢ articulo 48° de [g Ley de Contrataciones, contado desde
la oportunidad en e) que el pago debid efectuarse,

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO :
En aplicacién de o dispuesto en o] articulo 149 de] Reglamento de |a Ley de Contrataciones
| Est . : ; s Ue sy

____“,5,)/ CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
57 6.1 B Plazo de ejecucion de la. prestacién es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) dias
P calendario, que se contabilizara a partir de| inicio fisico de |a obra y entrega de| terreno
al Contratista Ejecutor de| proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE
ABANCAY", ’



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL )

Una vez efectuada la Recepcion definitiva de Ia Obra, y luego que EL CONSULTOR
formule su Liquidacién de Obra, en un plazo de treinta (30) dias de recibida aquella, la
Supervision debera entregar el Informe Final, y una vez liquidada la Obra (o que se
formule arbitraje al respecto), que constituye la Ultima prestacién del Supervisor, LA
ENTIDAD emitird pronunciamiento que declare consentida la liquidacién de Obra, luego
de lo cual EL CONSULTOR, tendrd un plazo de quince (15) dfas para presentar la
Liquidacién del Contrato de Obra y la Liquidacién del contrato de supervision de
conformidad al articulo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

i %
Ly €%

el servicio de supervision, para ser reiniclado conjuntamente con la obra, con el mismo
contratista, con otro o cualquier ofra modalidad de ejecucion de lado de obra que la Ley

En caso que la obra se paralizara por cualquier motivo, LA ENTIDAD podra suspender

prevea; para ello debera cursar al Supervisor una carta comunicando tanto |a -

suspension como el reinicio del servicio. En caso que el Supervisor no acepte esta
suspension LA ENTIDAD podré resolver el contrato sin culpa de las partes.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

part

8.2

El presente contrato estd conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora vy los
documentos derivados del proceso de seleccidn que establezcan obligaciones para las

es.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIA
8.1 EL CONSULTOR, entrego a la suscripcion del presente contrato la garantia de fiel

cumplimiento, la Carta Fianza N° 0011-0947-9800024249-99 por la suma de S/,
284,156.21Nuevos' Soles, equivalente al 10 % del monto del contrato original, emitida
por BBVA Continental; fianza irrevocable, solidaria, incondicionada, sin beneficio de
excusion y de realizacion automatica al solo requerimiento de LA ENTIDAD, con

vigencia hasta el 30 de junio del 2015.

Es obligacién de EL CONSULTOR mantener \}igente la garantia de fiel cumplimiento
hasta el consentimiento de la liquidacién final,

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GA.RANTIAPOR FALTA DE RENOVACION

Reg

LA ENTIDAD est3 facultada para ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento, cuando EL
CONSULTOR no cumpliera con renovarla, conforme a lo dispuesto por el articulo 164° de]

lamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO DIREGTO

10.1
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LA ENTIDAD podra otérgar el adelanio directo hasta por el veinte (20%) del monto del
contrato original.

ﬁ Ao 10.2 EL CONSULTOR debera solicitar formalmente el Adelanto Directo, dentro de los cinco

(5) dias calendario siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud |a
garantia por adelanto mediante Garta Fianza y el comprobante de pago
correspondiente. Vencido el plazo para solicitar el Adelanto no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD, debera entregar el monto solicitado dentro de los quince (15) dias
siguientes a la presentacién de la solicitud de EL CONSULTOR.

En el supuesto que no ‘se entregue el Adelanto en Ja oportunidad prevista, EL
CONSULTOR tendra derecho a solicitar la ampliacién del plazo de ejecucién de la
prestacion, por él nimero de dias equivalente a la demora, conforme al articulo 175
del Reglamento de la Ley de Contratacipnes del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

7.1

P

.La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado v serd otornada nor 1a Ofirina

08

4



GOBIERNO REGIONAL DE

 APURIMAC
GERENCIA GENE

)R no
ontrato, sin

11.3 Este procedimiento no sera aplicable cuando los  servi
cumplan con las

caracteristicas y condiciones ofrecidas, er
efe.ctuaré la recepcion, debiendo considerarse ¢
aplicandose Jas Penalidades que correspondan,

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL .CONSAULTOR . :
EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del Presente contrato,

bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con g| 7
Estado en caso de incumplimiento. o

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD‘POR VICIOS OCULTOS
13.1 La conformidagd del servicio por parte de LA ENTIDAD
reclamar posteriormen

NO enerva su derecho g '
te por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por g
articulo 50° de |a Ley de Contrataciones de| Estado.

cios manifiestamente ng
1 CUYyo caso la Entidad no
Omo no ejecutada |g prestacion,

\ONA,
Q_‘v:‘,\ Ok g .,f_);(\
& T

i ponsable de que i
_ res de seguridad previstos en [a Ley N° 29783 ~
Ley de Seguridad y Salud en e Trabajo.
CLAUSULA DECIMO CUARTA: PENALIDADES

14,.1 Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en Ja e
objeto del contrato, LA ENTIDA

le aplicarg al contratista una penalidad por cada dfa
de atraso, hasta Por-un monto maxi

Mo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente o, de ser el caso, del ftem que depio ejecutarse en concordancia
con el articulo 165° de| Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

jecucion de Ias prestaciones

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calcularg de
acuerdo a la siguiente formula: :

- f G e 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = By ﬁmas

Donde:

GIO
(3 §2
o i

mm:.&%”;lls
AR/

F =0.25 parg plazos mayores g sesenta (60) dias o:

dr



- GOBIERNO REGION&L DE APURIMAC

Ly

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en |a liquidacion
final; o si fuese necesario, se cobrard del monto resultante de la ejecucion de |3
garantia de fiel cumplimiento_.

14.2 Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de Ia penalidad, LA ENTIDAD podra
resolver el contrato por incumplimiento.

14.3 La justificacién por. el refraso se sujeta a lo dispuesto por Ia Ley de Contrataciones del

Estado y su Reglamento, el Codigo Civil vy demas normas aplicables, segun
corresponda,

14.4 De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 166 de| Reglamento de |a Ley de
Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD, aplicaré otras penalidades que se detallan a
continuacion;

% DE MONTO
CONTRACTUAL

et

f N° l INFRACCION } UNIDAD
|

1 El incumplimiento de personal de acuerdo con la Propuesta técnica | Cada vez
"~ | presentada por el Supervisor, salvo en caso de fuerza mayor, -
2 I Incumplimiento de uso de Implementos de seguridad del personal | Cada vez

de la Supervisién

3 / Ausencia de personal de campo: Ingenieros, técnicos especialistas, ’ Cada vez r
4 | No exigir al Contratista las medidas de seguridad indicadas en el Por cada,
Expediente Técnico frente de
trabajo “

Incumplimiento en [a presentacion del Informe mensuval u otro |
requerido, en el plazo establecido. ]
No comunicar a AL GRH, sobre evenlos ocurridos en la Obrg
(accidentes, manifestaciones, etc.) :

Por  cada
evento y
cada vez

No exigir al Contratista con el personal propuesto en su oferta ! Cada vez I

técnica

Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o actividad, por
Inasistencia injustificada o carencia de equipos.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO 083
16.1 Cualquiera de las partes podra resolver gj contrato, de conformidad con los articulos
40° Inciso ¢), y 44°, de |a Ley, y los articulos 167° y 168° de su Re
" podra resolver el contrato por incumplimiento de obligaciones
Bases que forman parte del presente contrato, De darse’ gl caso, LA ENTIDAD
procedera de acuerdo a |o establecido en el artfculo 169° del Reglam
Contrataciones del Estado.

15.2 En caso que EL CONSULTOR no acepte tgcita o expresamente ampliar su servicio en
atencién a dichas ampliaciones o adicionales, esta negativa sera causal de resolucién
de contrato' por incumplimiento de E[ CONSULTOR; con las consecuencias que la
norma prevé,

r'215.3 En caso que EL CONSULTOR no acepte la suspension del contrato por paralizacién
3 de la obra podra resolverse el contrato, sin culpa de las partes,

CLAUSULA DECGIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe
resarcir a la otra parte por los dafos Yy perjuicios Ocasionados, a través de la indemnizacion
~korrespondiente., Ello no obsta la aplicacidn de las sanciones administrativas, penales v

oA
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e o Lo
"fa,;,, e

o _
.;f;\f,:{,o sefialado p‘recedente‘mente NO exime a ninguna de las Partes del cumplimiento de las
vw“demas obligaciones previstas en el presente contrato.

La liquidacién del contrato de consulforfa de obra, se gjecutar de acuerdo a lo establecido
en el articulo 179 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado. o

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERS:IAS
19.1 Cualquiera de |as partes tiene el derecho a iniciar eJ arbitraje administrativo a fin de
resolver las controversias gue se presenten durante |g etapa de ejecucion contractual

e3¢

Todos los conflictos que se derj

contrato, incluidos los que se refieren a sy nulidad e invalidez, seran resueltos de
manera definitiva e inapelable mediante conciliacién  y/o arbitraje ad-hoc, de
conformidad con Jo establecido en Ja normatividad de Contrataciones de| Estado o Ia
Ley de Conciliacion,

etida
aso de optar directamente por el arbitraje Ad-hoc, éste sera resuelto por un arbijtro

unico, el que sera designado de acuerdo al articulo 218° Y 220° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. .

Cualquiera de Jas partes podra elevar g presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad,

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL e .
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen

durante la ejecucién de| presente contrato:

?«afffz@'fi’;a”éas(y - Domicilio de LA ENTIDAD: Jr. Puno N° 107 dej distrito y provincia de Abancay, Regién
hatwer 2 de Apurimac.

".) /sﬁ'
- Domicilio de EL CONSULTOR: Av. Diaz Bércenas N° 117 de| distrito y provincia de
Abancay, Region de Apurimac.

La variacion del domicilio aqui declarado de élguna_Qe las partes debe ser comunicada ala
otra parte, formalmente Y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
an:G) AN dario":—?\\ ®

19
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calendario,

EL CONSULTOR, declara que podra ser notificado de cualquier comunicacion que emita LA
ENTIDAD, en el domicilio declarado, ya sea personalmente o debajo de la puerta (con

constancia notarial), o al correo electronico: oist@oistsa.com el cual mantendra vigente
durante la ejecucion del presente contrato,

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico econémica vy las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de
Abancay a los seis (06) dias del mes de diciembre del afio 2,013,

o>

LIZARRAGA TRUJILLO VILMA CONSTANZA MACHUCA VILCA
ENERAL REGIONAL Gerente Genheral de OFICINA DE INGENIERIA
‘LA ENTIDAD” Y $ERVICIOS TECNICOS S.A.

“EL CONSULTOR
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ADENDA N 3o - 201 4-GR-APURIMACIGS,

LONTRATO PRINGIPAL  » CONTRATO GERENCIAL REGIONAL N° 2658-301 I-GR-APURIMACHGE,

PROCESD OE SELECOION : CONCURSO PUBLICO N° 061-2013-0BLAPURIMAC (| CONVOTATORIA)

PRUIVECTT P MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DE LOS METEIAS DE Achis BLYEASLE
Y ALGCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY

Conste por el presente documanto, que constituye una Adenda al CONTRATO GERENCIAL
REGIOMAL N° 2658-2013-GR-APURIMACIGG., que celebran de ha parte, el GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC, con RUC N° 20527141 762, con domicilio legal en el Jr. Puno N° 107
del Distrito v Provincla de Abancay. Regitn de Apurimac. debidaments repraseniade por su
Gerente Genorsl Reglonal Meédico José Moises Lizarraga Trufflio identificade con ONG N°
08898669, con facultades conferidas mediante la Resolucion Ejecutiva Regional N° 439.2013-GR-
APURIMAC/PR. de fecha 01/07/2013 y la Resolucion Ejecutiva Regional N 003-2014-GR-
APURIMAC/PR. de fecha 03/01/2014, que en adelante se le denominara "LA ENTIDAD" y delg
otra parte la Empresa OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS T EGNICOS 8.A. con RUC N°
201011025648, inscrita en la Zona Registral N° IX Sede Lima, Oficina Lima, Partida Electronica N°
CROOIDEL, Lo doviello sy o I v Jond Pards 1 S5 P 13 ol Bl oy Mirafioes,
Provincia v Departamaento de Lima, debidamants representada por su Gerente Cenearal GUILMER
CORDOVA PAKER, identificado con DN N* 08243071, con podar vigente (SUNARP), con
facultades para suscribir la presente adends y ejercitar los derechos v cumplir las obligacionsg
que sa deriven del Contrato Gerencial Ragional N° 2656-2013-GR-APURIMAC/GG, quE én
adelante se denominard "EL CONSULTOR" an los términos y condiciones siguientas:

. CLAUSULA PRIMERA - ANTECEDENTES:

Que, en fecha 06/12/2013 la Entidad y el Consultor suscribieron el Contrato Gerencial Regloral M*
2656-2013-GR-APURIMAC/GG., con el objeto de que el Consulior, realice e Semicio de
Consultoria de Obra, para ls Supervision de la Ejscucion de la Obra: “Majoramiento y Ampliaciin
de los Sistemas de Agua Potable y Aleantarillado de la Ciudad de Abancay”, conforme a los
Bty 3w rokesraly wow foman parte SRS OO 1Y DESST U Dresse o Senoi T SR i
guma de 5/, 2'841.562.06 nuevos soles, por el plazo de ejscucion de la prestacion de 240 diss
catendario;

Que, el Ingeniero Arnaido P. Romén Estacio en su condicion de Administrador de Obra por
Contrata de la ORSLTPI, asignado al Proyecto: "Mejoramianto y Ampliacion de los Sistemss de
Agua Potabln v Alsanterilsds de la Ciudan ds Abancay”, en facha 12/02/2014 remitic & nforms
N® 04-2014-GHAR DESUTRUARE: madiante este documento, sefialo que: procedis a revissr los
contratoe respecto del mencionado Prayecto; ohsarvando que, &l plazo establectds en la dausuia
sexta del Contrato de Supervision, Numeral €.1) se cantradice con los numerales 8.2), 6.3),8.4) ds
la misma cldusula v olras cléusulas relacionadas al servicio de prestacion vy liguidadiss da
Supervision. .

Contrato Consisltor/ Contratista Objeto del Contrato
Conirato Gergncial | EMPRESA ~OFICINA _DE | Contrato  de  Service ds ’“J
Regional N° 2856-2012- | INGENIERIA Y SERVICIOS Consultoria, para lz Supendsion de | 240 dizs calendsrio, i
GR-APURIMAC/ GG TECNICOS S.A, la_ejecucion de la referida obra, ]
Contrato Gerenclal | CONSORCIO ABAMCAY Contralo  de  Ejscusion  ds I |
 Ragionsl N 30085013, sefaridn. obirs, 450 digs calanizdio. |
| GR-APURIMAC GG ) o ]

v e

Que, el Gerents General de la Emprssa Ofising De Ingenieria v Servicios Téanicos 8.A., enfexchy
QE102/2014 remitio al Gobierno Regional de Apurimac, la Carta Notarial s/n de fecha 04/0220014,
solicitands el cambio de domicilio para efectos de la ejecucion contraciusl def Gonirato £

Regioaat W2 2686-201 LR APURIBALIGE, sefialandn gua, ¢l dorsiniio ds su Fepraee
al Jirdn Apurirmas M° 324, Oficina N* 5, Sistrit ¥ Provincla de Abancay, Region Apurimac

Bighy ¢ ey

A g AT

it u

Telf. Central (083} 321022 | 321431 1322617 | 321014 | 323731} Taif. Fax: 321164
consulies@regionapurimac.gab.pe | Jr. Pune 107 { Abgneay - Apurimac




GERENCIA GENERAL

. "y o

Que, teniendo en cuenta los antecedentes documentales detalfados el Director de g Oficing
Regional de Supervision, Liquidaciones y Trensferencia de Proyectos de Inversion, en fesha
120032014 ramild & Informes N° 2BT2014. GRAPURIMALC NSIGIDRELTPL al Cprrbse (Segen
Regional solititande elsboracion de adsnda al Contrate Gerencial Regional N° 2656-2013-GR-
APURIMACIGG., respacto de: #) Clausula sexta. del plazo de ejecucion de la prestacion, b)
Clausula vigésimo primera: domicilio para efectus de la ejecucidn contractual (Domicilin del
Consultor); en consecusncia este Despacho Gerencial en fecha 12/03/2014, mediante proveido
L gerencial consignado con expediente nimero 1720, dispuso que la Direccion Regional da
Asesorfa Juridica del Gobierno Regional de Apurimac, atienda, evalis y formule 12 adenga

AT Rt bt i gt gl o § e ot Y-

PR Que, el Abogado de la Direccion Regional de Asesoria Juridica procedis a revisar y evaluar; a) Los
©oo .t termings de referencia que forman parte intearante de las Bages del Proceso de Seleccion del
Coneurso Publico N° (01-201; 3-OEI-APURIMAC (Establece, en el Numerzl §) sobre el Alcance y

Descripcion de fa Consultorfa - Numeral 5.10) sobre Lugar y Plazo de Ia prestacion def sevicio,
respecto del plazo sefiala que el plaze de elecucion del servicio g8 de 480 diss eatendario,
comtatios & partir del fnidio g8 T obra, hasts Ta fiquidacion y entrega de ta obra, ¥y bY El Contraste
Gerencial Regional N° 2666-2013-GR-APURIMAC/GG (Establece, en su clausula sexta que 240
digs calendario, como plazo de ejecucion de la prestacion), concluyendo que resulta pertinents
indicar que existe una incongruencia respecto del plazo de ejecucion de la prestacién:

Que, al respecto cabe sefialar que el artioulo 26° de la Ley establecs que lo establecido en las
bases, on la Ley do Conrslacianse de) Eatade ¢ sy Reghamantn oligs 2 fodos los posiosss L
Entidad convacanta, Por otro lado de acyerdo con el artfculo 59° del Reglamento, una vez
absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han prasentado, las bases
quedaran integradas como reglas definitivas ¥ no podran ser cuestionadas en ninguna otra vig o
muodificadas por Autoridad Administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de s Enticlad;

Que, los términos de referencia son la descripcion elaborada por i Entldad, de las caractsrisices
Somcas ¥ s 188 SHECIoNss o Gus e el e prestacion el servici de conswltona, Sestrn
de estas se encuentra el plazo; el cambio de las condiciones duranie la ejecucién del conrato
implicarfa evadir las condiciones de seleccion que rigieron para todos los postores que participaron
en el proceso e implicaria soslayar la finalidad del proceso de seleccion, e incurrir en ura
flagrante transgresion de los principlos de transparencia, libre compeiencia v trato jusi =
igualitario de postores;
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GQus, como pusde cbserverse el plazo de efecucion de la prestacidn del Consultor “Oficing de
Ingenierfa y Servicios Técnicos 8.A.", debe ser conforme a los términos de referencia, que formar
| parie integrante de las bases del Froceso de Seleceién del Concurso Publice N°® 01-2013-08t-
T APURIMAC (480 dias calendario), lo que garantiza que el Gobierno Regional de Apurimac puede
obtener el servicio, en las condiciones por ella establecidas como necesarias para satisfece su
necesidad;

s Sanit
p /ij/' Que, raspacto de la vadacion del domicilio del Consultor, para efectos de Ia gjecucion contractiaf,
5 paticionado por el Gerente General de fa Oficing de Ingenigra v Servicios Técnicos SA. fues
comunicado de manera formal y por escrito, conforme  establece el Contrato Gerencial Regina§
N® 2656-2013-GR-APURIMAC/GG, en consecuencia deviens en pracedente la psticién des
Consultor;

Modificar la clausula sexta v clausula vigésimo primera del Contrato Gerencial Regional W° 2854
2013-CRAPURIMAC/GEG., canforme al detalle siguiente:

Dige:

Z CLAUBULS BEXT A DEL PLATD DE BJEOUCION DB b & PRESTACH
8.1 El plazo de efecucion de fa prestacion es de DOSCIENTOS CUARENTA, (240) dhs
calendario, que se contabilizarg a partir dal inicio fisico de la obra y entrega del terrenoal
Contratista Ejecutor del Proyecte: "Mejoramiento y Ampliacion de  los Sistemas de Agig
Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Abancay"

Piging 2 43

Telf, Contal (083) 321022 | 321431 | 322617 | 321014 | 323731 | 7o Faweamtton "
consultas@regionapurimac.gob.pe | Jr. Puno 107 | Abancay - Apurimac G &g
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8.3 La Supervision debera estar presene en odos log actos
ia obra hasta la suscripcion def acta de recepcion definitiva, praciséndose gus

[ . DE
-~ v P frone o7 oo ST ) Yind el
GERENCILA GENERAL
del proceso de aje

y liquidacion de obra no constituye parte ddl plaze de 240 dias catendario.

~

COMTRACTUAL:  Las partes danlaran

notifisaciones qua se raalicen durante (a gjecucion del prasents co

- Domicilio de EL CONSULTOR: Av. Diaz Barcenas N° 117 del Di

Abencay, Regidon Apurimac.

Dabe decir:

v CLAUSULA VIGESIMG PRIMERA: DOMICILIO PARA BRE

para efectos
0!

e siguisnte  deoumisiio

> CLAUBULA SEXTA: DEL PLAZO DE BEJECUCION DE LA PRESTACION:

6.1 El plazo de ejecucidn de la prestacion
dias calendario, que se contabilizara a partir del inicio fisico
terreno al Confratista Ejecutor del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliacion de  Jos Sistemag
de Agua Potable vy Alcantariliado de fa Ciudad de Abancay”

.3 La Supervisiin deberd estar presents en todos 168 Scloa dal

la obra hasta la suscripeién del acta de recepcion definitiva, preciséndose que Ia recepitn

de lz obra

y liquidacion de obra no constituye parte del blazo de 480 dias calendario.

k4

CONTRACTUAL:
POUBEBTIE GUE B TS

Las partes declaran

RETANZ S el
SR

« Domicific de BL
Provincia de Abancay, Region Apurimac.

7

it sl ittt et ayen ke
AR S e Se

GONSULTCR: Jirén Apurimac N° 324, Giicina N°

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA BJIECLICION
domicillio para efectos e las

el siguiente

§ el

N CLAUSULA TERCERA - DISPOSICION FINAL:

Arbas partes expresan y se ratifican, que se mantiengn vigentes las demés clausulas de! Contrate
Gerenclal Regional N 2656-201 I-GR-APURIMAC/GG., suscritas por ia Entidad v & Consilior.

Enteracios del tenor literal def

2, Witise Molkds Lizarraga Trillo
35S A é‘ " {f.’/'\ PR —
Sy polptitenty eneral Regional

" w’g'ff‘r . ) ¢
“Wunierno Regional de Apurimac

g 3
G0N
e LA ENTIDAD

=

LD S ek

presente documento, las partes procaden a suscribir en sefiad da
eonformidad, en la ciudad de Abancay a los veintiin (21)

dias del mes de Marzo del afio 2014,

i
ing, Guitmer Cordova Paker
¢ Gerente General
Oficina de Ingeniaria Yy Jervicios Técnicoy 55 A,

EL CONSULTOR

Piginz de 3
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