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Gerencia Regional De Infraestructura

“Afo del Dialogo y la Reconciliacion Nacional” do Apurimac

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° ‘JG G .2018.GR.APURIMAC.GRI
Abancay, 9 § SET. 2018

VISTOS:

El' Informe N° 1010-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, de fecha 21/09/2018, Informe N° 260-2018-
GRA/O6/GG/DRSLTPI/COC.HA.JLRA, de fecha 20/09/2018, Informe N° 963-2018-GRAP/GRI-SGED, de fecha
13/09/2018, el Informe N° 029-2018-GR. APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/API-LIQUIDACIONES - CPC, de fecha
12/09/2018, y demas documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucién Politica del Per(, senala que: "Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia’, norma constitucional
concordante con los articulos 2 y 4 de la ley Organica de los Gobiemos Regionales Ley N° 27867, modificado
por la Ley N° 27902 y Ley N° 28013, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular
son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo";

Que, el proyecto fue viabilizado a nivel de perfil con codigo SNIP N° 72278, siendo registrado en el banco de

proyectos en fecha 26/12/2007, el PIP fue viabilizado por la OPI del Gobierno Regional de Apurimac, por un
monto de S/. 59'347,747.00 Soles:

Que, con fecha 19/11/2012 mediante Resolucion Sub Regional N° 186-2012-GRA-GSRCH-GSR se aprueba el
Expediente Técnico de la Obra: “Fortalecimiento de la Atencion de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de
Atencion, Categoria Il - 2, 6° Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas — Apurimac”, con un marco
presupuestario de S/. 126' 275,744.49 Soles; ‘

Que, con fecha 11/01/2013, el Gerente General Regional y el Contratista Consorcio Andahuaylas suscribieron el
Contrato Gerencial Regional N° 001-2013-GR-APURIMAC/GG, con el objeto de que el Contratista Consorcio
Andahuaylas ejecute la obra: “Fortalecimiento de la Atencion de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel
“Xde Atencion, Categoria Il - 2, 6° Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas — Apurimac”, de
geuerdo a los términos de referencia y requerimientos técnicos minimos establecidos en el Capitulo 11l de la
SO eccion Especifica de las Bases Integradas — Condiciones Especiales del Proceso de Seleccion, bajo el sistema
# de contratacion a precios unitarios, por la modalidad de ejecucion contractual llave en mano, por el importe
econdmico de S/. 122'456,498.80 Nuevos Soles (Monto que comprende: 1) obras civiles y 2) equipamiento
hospitalario), por el plazo de ejecucion contractual 600 dias calendarios y demas condiciones contractuales;

Que, con fecha 27/12/2016, el Gerente General Regional y el Consultor de Obra Consorcio Supervisor
Andahuaylas, suscribieron el Contrato Gerencial General Regional N° 1041-2016-GR-APURIMAC/GG, con el
objeto de contratar el Servicio de Consultoria de Obra, para la Supervision del Saldo de Obra del Proyecto
de Inversion Publica: “Fortalecimiento de la Atencién de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de
Atencion, Categoria Il - 2, 6° Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurimac” por la
suma de S/. 2'220,000.30 Soles, por el plazo de ejecucion de la prestacion de 570 dias calendario y deméas
condiciones contractuales establecidas en el referido contrato y las bases integradas;

Que, en fecha 23/05/2018, la entidad mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 256-2018-
=/ GR.APURIMAC/GG, decide encargar, la elaboracion de expedientes técnicos de prestacion adicional de Obra,
7 del proyecto: “Fortalecimiento de la Atencion de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atencion,
Categoria Il - 2, 6° Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurimac”, definiéndose que la
elaboracion del expediente tecnico denominado: “Media Tension y Sistema Eléctrico” (Cableado Interior), este a
cargo del Consultor de Obra, Consorcio Supervisor Andahuaylas, cuyo monto asciende a S/. 130,000.00 soles:
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Que, mediante Carta N° 085-2018-CSA-GS-RARP, de fecha 22/06/2018, el Consorcio Supervisor
Anda.r]uaylas, eleva el Expediente Tecnico de Media Tension — Sistema Eléctrico (Cableado Interior - Baja
Tension), cumpliendo con el marco contractual de la Resolucion Gerencial General Regional N° 256-2018-
GR.APURIMAC/GG, el mismo se encuentra completo y conforme, seglin las normas para la elaboracion de
Expedientes Técnicos, y que contiene: Memoria descriptiva, Memoria de Calculo, Especificaciones técnicas,
metrados, Planilla de Metrados, analisis de costos unitarios, insumos, Deflactacion de precios, analisis de
gastos generales, formula polindmica, y anexos (cuaderno de obra, cotizaciones);

Que, la entidad en uso de sus facultades y competencias, ha revisado y observado hasta en ftres
oportunidades el expediente tecnico, devolviendo al consultor mediante Carta N° 162-
2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTP!I; Carta N° 201-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTP!I; y Carta N°
227-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI; en virtud de ello el Consultor de Obra — Consorcio Supervisor
Andahuaylas, ha levantado las observaciones ello seglin Carta N° 115-2018-GS-RARP, Carta N° 166-
2018-GS-RARP y Carta N° 204-2018-GS-RARP;

Segun el Informe N° 239-2018-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/COC.HA.JLRA, de fecha 06/09/2018, el
Ing. José Luis Rodas Alata, Coordinador de Obras por Contrata y, Ing. Rall Abelardo Reyes Palacios,
Coordinador de Obras por Contrata de Proyectos de gran Envergadura, de la Direccion Regional de
Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, sefiala que: se ha revisado el
expediente tecnico de media tension que contempla, memoria descriptiva, memoria de calculo,
especiﬁcaciones técnicas, metrados, presupuesto, relacion de insumos, analisis de precios unitarios,
cotizaciones y planos, se verifica que presentan los anlisis de precios unitarios, donde se disgrega la mano
de obra, materiales, equipo y herramientas; por lo tanto, se da opinion favorable, para la aprobacion del
expediente tecnico citado y, solicita revision final por parte de los especialistas de la entidad. Concluye
indicando que la supervision es el responsable de la elaboracion del Expediente Técnico; por lo que, en la
eJeCLéCién de obra no deberia haber inconvenientes para entregar la obra en el tiempo y costo que se
aprobara;

Que, el Director Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, mediante
el Informe N° 959-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI da conocer el levantamiento de observaciones, al
Expediente Tecnico de Media Tension — Expediente Tecnico de Baja Tension, para la correcta ejecucion de
la obra: “Fortalecimiento de la Atencion de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atencion,
Categoria Il - 2, 6° Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas — Apurimac”; asimismo, acoge -
las opiniones técnicas de los responsables técnicos de la entidad, y declara que para hacer procedente su
tramite de aprobacion, se emita informe final de aprobacion por parte de la Gerencia de Infraestructura;

Que, el Ing. Calixto Palomino Canaval, en fecha 12/09/2018, en su condicion de especialista de la entidad,
emite su Informe N° 029-2018-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/API-LIQUIDACIONES-CPC, dando a
conocer la revisan y evaluacion del Expediente Tecnico de Media Tension y Expediente Tecnico de Baja
Tension, y sefiala que: 1) El Expediente Tecnico de Media Tension (Sistema de Utilizacion en Media
Tension en 13.2 KV — Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurimac), que es parte integrante del expediente
tecnico del proyecto: “Fortalecimiento de la Atencion de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de
Atencion, Categoria Il - 2, 6° Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas — Apurimac’, se habria
previsto por un presupuesto de S/. 394.420.36, conforme consta en la Resolucion Sub Regional N° 186-
2012-GRA-GSRCH-GSR, de fecha 19/11/2012, y aprobado segin Resolucion de Conformidad de Uso
Exclusivo N° RA 09-2014, acto que quedo caduco. a) De la reformulacion del expediente tecnico de media
tension, (Expediente Tecnico de Adicional N° 26-B), se ha consignado el presupuesto ascendente S/
1'142,559.38 soles, teniendo un plazo de ejecucion de 03 meses. b) El expediente tecnico sefialado
precedentemente fue aprobado por la empresa Electro Sur Este ~ SAA., mediante Resolucion de
Conformidad de Proyecto N° RA-003-2018-CP/SU, en fecha 13/03/2018, y tiene vigencia hasta el
13/03/2020; por consiguiente, se concluye que el expediente tecnico cumple con los requerimientos
técnicos minimos, con lo que se ha encontrado conforme y apto para su aprobacion resolutiva. 2) El
Expediente Tecnico de Baja Tension (Sistema Eléctrico — Cableado Interior), que es parte integrante del

ireccion d¥ 12

21“;‘:;5.5- ;“n“'y \% expediente tecnico del proyecto: “Fortalecimiento de la Atencion de los Servicios de Salud en el Segundo

Tansterefoia 62 JC Nivel de Atencion, Categoria Il - 2, 6° Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas — Apurimac’,
08/ se habria previsto por un presupuesto de S/. 4'482,174.64 al costo directo, conforme consta en la

Resolucion Sub Regional N° 186-2012-GRA-GSRCH-GSR, de fecha 19/11/2012. a) De la reformulacion del
Expediente Tecnico de Sistema Eléctrico Baja Tension (Cableado Interior - Expediente Tecnico de Adicional
N° 26-A), se ha consignado el presupuesto ascendente S/ 9°033,965.89 soles, teniendo un plazo de
ejecucion de 04 meses. b) El Expediente Tecnico del Sistema Eléctrico Baja Tension (Cableado Interior),
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cumple con los requerimientos técnicos minimos, con lo que se ha encontrado conforme y apto para su
aprobacion resolutiva, Se concluye sefalando que: de la revision del Expediente Tecnico de Media
Tensno_n (Sistema de utilizacion en Media Tension en 13.2 kv — Nuevo Hospital de Andahuaylas) y el
Expediente Tecnico de Baja Tension (Sistema Eléctico Cableado Interno), cumple con_los
requerimientos técnicos minimos, encontrandose conforme técnica y presupuestalmente;

Segun Informe N° 963-2018-GRAP/GRI-SGED, de fecha 14/09/2018, la Sub Gerencia de Estudios
definitivos, remite el Informe de Revision y Evaluacion del Expediente Tecnico de Baja Tension, el cual
forma parte del Expediente Tecnico del proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA 1-2, 6° NIVEL DE
CQMPLEJIDAQ NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, y sefialan que acogen las
opln;o?es tecnicas, y declaran conforme técnica y presupuestaimente; para su aprobacion via acto
resolutivo;

Que, el Consultor de la obra, El Consorcio Supervisor Andahuaylas, emite Carta N° 228-2018-GS-RARP,
de fecha 19/09/2018, mediante la cual remite el Expediente Tecnico de Adicional de Obra N° 31 — Baja
Tension, y sefiala que de la revision y evaluacion, se emite la conformidad del Expediente Tecnico de
Adicional de Obra N° 31, y adjunta a dicho pronunciamiento el Informe N° 003-2018-JS/RJPP, que contiene
el sustento de la revision y Evaluacion:

Que, segn el Informe N° 260-2018-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/COC.HA JLRA, de fecha 20/09/2018,
emite pronunciamiento tecnico, respecto al Expediente Tecnico de Adicional de Obra N° 31 — Baja tension,
y sefiala que: el Consorcio Supervisor Andahuaylas, da la conformidad del Expediente Tecnico de Adicional
de Obra N° 31; asimismo, el especialista por parte de la entidad da conformidad al presente expediente; por
lo que se da opinion favorable al expediente tecnico de adicional N° 31, de la especialidad de Baja Tension,
y recomienda su aprobacién via acto resolutivo. Asimismo, sefiala que el presente expediente tecnico como

~ Ppresupuesto un monto de S/. 9'033,965.89 soles; se informa que el presupuesto contractual de este
adicional es de S/. 6'495,366.06 soles:

*Que, seglin el Informe N° 1010-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 21/09/2018, la Direccion
Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversién, acoge las conclusiones
técnicas de los especialistas y profesionales asignados a la obra, y otorga opinion favorable, para la
aprobacion del Expediente Tecnico, y precisa que el expediente tiene como presupuesto un monto de S/.
9 ?33,965.89 soles; se informa que el presupuesto contractual de este adicional es de S/. 6°495,366.06
soles;

Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, realiza la revision y Evaluacion del Expediente Tecnico, de
Adicional N° 31, ello en razén a los Informes N° 106-201 8.GRAP/GRINCPH, de fecha 21/09/2018, y el
Informe N° 707-2018-GRAP/GRI, de fecha 21/09/2018, y otorga Opinion favorable para la aprobacion
Mediante Resolutivo del Expediente Tecnico de Adicional de Obra N° 31, Baja Tension, con un presupuesto
de S/. 9°033,965.96 soles.

Que mediante el R_esolucién Ejeéutiva Regional N° 083-2018-GR.APURIMAC.GR, de fecha 16 de marzo
2018, resuelve designar a la Gerencia Regional de Infraestructura como Unidad Ejecutora de Inversiones
(UEI) en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones - Invierte. pe;

Que, conforme se tiene del anexo de definiciones del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. 350-2015-EF sobre el Expediente Técnico de obra,
sefiala: es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas,
planos d@ €jecucion de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinacién del presupuesto de
obra, analisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, formula polinémica v, si el caso lo
requiere, estudio de suelos, estudios geoldgico, de impacto ambiental u otros complementarios;

de, el Gobernador Regional del Gobierno Regional de Apurimac, mediante Resolucion Ejecutiva Regional
N° 048-2016-GR. APURIMAC/GR de fecha 01 .02.2016, delego a los Gerentes Regionales del Gobierno
Re_glon_al de Apurimac, entre ellos, al Gerente Regional de infraestructura, diversas facultades y
atribuciones entre éstas la aprobacién de expedientes técnicos dentro del marco de la normativa del
-Sistema de Inversion Pblica. Al respecto ésta delegacion de Autoridad implica conferir a este Funcionario,
facultades en razén de su especialidad y/u oficio que involucra confianza y responsabilidad, elementos
esenciales de la competencia; tiene eficacia juridica debido a que cumple con los requisitos de validez de
competencia, objeto o contenido, finalidad publica, motivacion y procedimiento regular conforme a Ley;
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Que, por las consideraciones expuestas, la Gerencia Regional de Infraestructura en uso de las facultades
conferidas y delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha
1 de febrero de 2016, la Ley N° 27783 Ley de Base de la Descentralizacion, Ley Organica de los Gobiernos
Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnico denominado: “Baja Tension”"; que forma parte
integrante del Expediente Técnico de “Media Tension y Sistema Eléctrico” (Cableado Interior); por ser este
parte necesaria para alcanzar la finalidad y objetivo del proyecto: “Fortalecimiento de la Atencion de los
Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atencion, Categoria Il - 2, 6° Nivel de Complejidad, Nuevo
Hospital de Andahuaylas - Apurimac”, cuyo monto asciende a la suma de S/. 9°033,965.89 (Nueve
Millones Treinta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Cinco Con 89/100 Soles) incluido IGV, con un plazo
de ejecucion de 04 meses, en la modalidad de contrata, cuyo detalle presupuestal es el siguiente:

RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL

BAJA TENSION
1 | TOTAL COSTO DIRECTO 6'217,078.6
2 | GASTOS GENERALES (10,3431%) 643,038.66
| 3|UumupbAD128% | 795 786.06 B
SUB TOTAL GENERAL 7°655,903.30
4116V 18% 1'378,062.59
TOTAL GENERAL 9°033,965.89

ARTICULO SEGUNDO.- ORDENESE, al area usuaria encargada de la aprobacion del presente expediente
tecnico, realice las acciones que correspondan ante las instancias competentes de la entidad, a fin de
identificar a los responsables, por el sobre costo del presente expediente tecnico y de ser el caso se
cuantifique los dafios y perjuicios causados a la entidad e inicie las acciones legales que correspondan.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia General Regional,
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de
Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demas sistemas administrativos del
Gobiermno Regional de Apurimac, ademés del Contratista Consorcio Andahuaylas y al Consultor Consorcio
Supervisor Andahuaylas, para su conocimiento y acciones de Ley que ameriten por corresponder.

ARTICULO TERCERO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Direccion Regional de Administracion, Gerencia
General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional
de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, y demas sistemas administrativos del Gobierno
Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de Ley que corresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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ING. PEDRO ERNESTO ROMERO URVIOLA
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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