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) ) GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION
'Afio de la lucha contra la corrupcion y la impunidad’

INFORME N° |21 -2019.GR. APURIMAC./06/GG/ORSLTPI

A : ABOG. PERCY GOMEZ CAMERO
SECRETARIO GENERAL REGIONAL

ASUNTO : REMITO INFORMACION.

REF : INFORME N° 029-2019-GR-APURIMACI/SG.

FECHA : Abancay, 12 de Febrero del 2019.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en atencion
al documento de la referencia, remito el Informe N° 05-
2019.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI./WRV; con respecto a la liquidacion final de obras, a fin de
ser publicado en el Portal de Transparencia del Gobierno Regional de Apurimac.

Por lo que, se le adjunta el Cuadro de Liquidacién Técnico — Financiero de Obras, correspondiente
al IV TRIMESTRE, comprendiendo los Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del afio fiscal
2018; asi mismo se remite copia de resolucion de los proyectos y/o actividades liquidadas de
acuerdo al siguiente detalle:

Instalaciones Educativas.

Instalaciones Médicas.

Aguay Saneamiento.

Infraestructura Eléctrica.

Infraestructura Agricola.

Otras Infraestructuras.

Mantenimientos (Direccion Regional Sectorial de Vivienda y Construccion).

Esperando brinde la atencion al presente, encuentro oportuna la ocasion para testimoniarle las
muestras de mi estima y deferencia personal.

Atentamente,

Se adjunta 73 folios.
ce
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“Ano de la Lucha contra la Corrupcioén y la Impunidad”

INFORME N° U9 -2019.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI./WRV.

AL : Ing. Fredy Ortiz Ascarza
Director Regional de Supervision, Liquidaciéon y Transferencia de
Proyectos de Inversion

ASUNTO : Informacion Solicitada
REF. : INFORME N° 029-2019-GR-APURIMAC/SG
FECHA : Abancay, 11 de Febrero del 2019

Mediante el presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y al
mismo tiempo, hacerle llegar el Informe de referencia, solicitado por la Oficina Secretaria
General, a fin de publicar en el Portal de Transparencia del Gobierno Regional de Apurimac,
en cumplimiento de la ley N° 27806 “Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica”.

Se adjunta a la presente Copia y Cuadro de Resolucion de Liquidacion Técnico — Financiero
de Obras, informacién correspondiente al IV TRIMESNTRE (Octubre, Noviembre y
Diciembre) del Ano Fiscal 2018.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines que estime por conveniente.

Atentamente.

oy SOBIERNO REGIONAL APURIMAC
hod ¢ § DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIGUIDACION Y
k\:: 7§  TRANSFERENCIA DE PRQYECTOS DE INVERSION
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CPC. Walter Rivas Vergara
MATRICUL A N° 023-882 *
LIQUIDADOR FINANCIERO

FOLIOS: 072 HOJAS



LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERO DE OBRA - IV TRIMESTRE

Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo de la Institucion Educativa Nivel

01 |Primario N° 54084 Sagrado Corazon de Jesus, Localidad de Huancarama, Distrito de 2014 al 2018 691 -2018 Educativo 487.858,63 Ninguno
Huancarama, Provincia de Andahuaylas, Region de Apurimac
Mejoramiento del Servicio Educativo para el Fortalecimiento de las Capacitaciones . Ejecucion por la

02 2012 692 - 2018 Educativo 2.005.316,82 .
de Aprendizaje de los Estudiantes del CETPRO N° 01 Abancay - Region Apurimac ucativ Modalidad de Contrata
Construccion de Infraestructura e Implementacion de la Institucion Educativa Nivel

03 |Secundario Octavio Casaverde Marin de Huaquirca, Distrito de Huaquirca, 2010 al 2018 770-2018 Educativo 2.348.479,51 Ninguno
Antabamba - Apurimac
Fortalecimi d i Educacion Ambiental la Ecoeficienci

04 ort.a ec.nmlento e C.apaadades e.n ucac'lon mbiental para la Ecoeficiencia en las 2012 al 2018 202 - 2018 Educativo 3.273.224,89 Kifguro
Instituciones Educativas de la Region Apurimac

trucci Inf de la Institucion Educativa N° 5 7 San Marti

05 Construccion de In raestruct-ura? e la Institucion Educa fva 0637 San Martin de 2008 al 2014 974 - 2018 Edtlicatie 3.975.506,45 Ningurio
Porras de Cotabambas, Provincia de Cotabambas - Apurimac
Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo de la Oferta del Servicio Educativo
de la Oferta del Servicio Educativo de la Institucion Educativa Primaria N° 54014 de

06 . . 2013 al 2016 772 -2018 Educativo 1.798.178,08 Ni o
la Localidad de Asil Distrito de San Pedro de Cachora, Provincia de Abancay, Region cativ ingtn
Apurimac
Fortalecimiento de las Bibliot Municipale la Region Apuri -

gy |Foraledinientdellas BibliotecasiMunicipales en fa Beglon ARUAMES 2012412017 | 778-2018 Educativo 5.940.021,10 Ninguno
Llapanchispaq Qilgakuna
Mejoramiento Integral de la Capacidad de Respuesta de los Servicios Generales -

08 |Mantenimiento Central de Esterilizacion, Lavanderia, Nutricion - Sala de 2007 al 2009 774 - 2018 Salud 2.117.020,74 Ninguno
Operaciones del Hospital Guillermo Diaz de la Vega de Abancay
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad de

09 |Meloramiento delSistema de Agua Fotabie ¥ " I 2010212012 | 769-2018 | AguaySaneamiento 1.177.264,63 Ninguno
Totora Oropesa, distrito de Oropesa, Provincia de Antabamba - Apurimac
Instalacion del Servicio de Agua del Sistema de Riego Pumahuasi - Puiso en la . .

10 2015 al 2016 685 - 2018 Riego 1.261.311,65 N
Localidad de Puiso, Distrito de Micaela Bastidas, Provincia de Grau - Apurimac '°8 L
Recuperacion de los Recursos Naturales a Traves de la Forestacion y Reforestacion Forestadion

11 en las Comunidades Altoandinas de Pampamarca e Iscahuaca, Provincia de 2012 al 2018 690 - 2018 y 3.056.132,29 Ninguno

Aymaraes, Departamento Apurimac

Reforestacion

| 27.48031479

CPC Walter Riv s Vergara
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TIPO DE PROYECTO Y/O

N° PROYECTOS Y/O ACTIVDADES LIQUIDADAS CON RESOLUCION PERIODOS R.G.G.R. ACTIVIDAD COSTO REAL OBSERVACION
joramiento del Sistema de Riego Presurizado en [0 S T

12 Mejoramiento de sttema' e.Rlego resuriza .oen os Sectores Topopampa 2014 al 2018 694 - 2018 s 4.168.642,73 NiRgio
Padrona y Accahuray, Provincia de Grau - Apurimac
Mej ie Construccion de la Infraestructura de Riego Rumichaca - C cca

TR it w—— ¥ ISR/ RUMICNAc =kEBantea] Joagionis | 697-2088 Riego 232.634,66 Ninguno
Capillayoc, Distrito de Curasco, Provincia de Grau - Apurimac

14 Recuperacion de lz? Cc.>bertura Forestal en la Mancomuni.dad Sayv.vite Choquequirao 2012 al 2016 703 - 2018 Forestacio? y 6.102.092,75 Singung
Ampay en las Provincias de Abancay y Andahuaylas, Region Apurimac Reforestacion
Instalacion del Sistema de Riego Presurizado en las Comunidades de Sapalaura,

15 |Huaruna, Picuylla, Occohuifiayocco, Cupira y Sapalaura Il, Distrito de Chacoche - 2014 al 2018 779 - 2018 Riego 3.410.018,24 Ninguno
Abancay - Apurimac
Instalacion de E ificacion Rural de R Primari Red dari |

16 n.s a.IaC|on e Electri |cac'|orT ura edes Pri . rias y Redes Secundarias de 2010 al 2016 699 - 2018 Electrico 2.236.818,66 Ninguno
Distrito de Cachora, Provincia de Abancay - Apurimac
C ion de Redes Electri araN Localidades de la C idad

g [ B e e ' Comunidad de 2009212013 | 768-2018 Electrico 2.140.873,23 Ninguno
Quisapata del Distrito de Abancay, Provincia de Abancay - Region Apurimac
Fortalecimi de los Servicios de Atencion en la Aldea Infantil Virge | Rosario

gg |FONAIECURIEMOREIG eV _ ; FVingen de 2012a2013 | 693-2018 Intangible 410.051,94 Ninguno
del Distrito y Provincia de Abancay - Region Apurimac
Validaci Publicacion de la Zonificacion Ecologica Economica de la Regi

gy | Calidadion:y PubliEaEion celd Zonificacion teolog! mica/dela keglon 2009212016 | 695 -2018 Intangible 779.084,25 Ninguno
Apurimac

e i p — del i de A la Locali

gp |Reposicion, Operacion y Mehtenimieritodel Sistetma de Agua de la Locaiidad de 2017 682-2018 | Mantenimiento Romas 54.577,92| Mantenimientos
Colcabamba del Distrito de Colcabamba, Provincia de Aymaraes - Region Apurimac
R ici i6n y Mantenimiento del Sistema de A de la Localidad

21 eposmor.x, Opera.aor-\ y Mantenimien £ I,S (af S EgEsEes o?ax . d.e 2017 683 - 2018 Mantenimiento Romas 55.115,06 Mantenimientos
Huancaquita del Distrito de Pocohuanca, Provincia de Aymaraes - Region Apurimac
R icion, O ién y Mantenimient | Sistema de Agua de la Localid

22 SeEER p.era.uony o en|m|e' qde ISEEERA gua- e o.cal ad de 2017 684 - 2018 Mantenimiento Romas 55.162,55 Mantenimientos
Mosecca del Distrito de Capaya, Provincia de Aymaraes - Region Apurimac
R icion, Operacién y Mantenimiento del Sistema de Agua de la Localidad de S

-7 B D AN e sl kbt ikt 2017 686 -2018 | Mantenimiento Romas 51.642,96| Mantenimientos
Antonio del Distrito de lhuayllo, Provincia de Aymaraes - Region Apurimac
R ici ibny M nimie el Sistema de Agu la Locali

24 eposicion; Operaclon'y Mantenimienta.a — BuazEla ealfad o 2017 687 - 2018 Mantenimiento Romas 53.197,46 Mantenimientos

Pachaconas del Distrito de Pachaconas, Provincia de Antabamba - Region Apurimac
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IPO DE PROYECT

N° PROYECTOS Y/O ACTIVDADES LIQUIDADAS CON RESOLUCION PERIODOS R.G.G.R. T DAGTSDTDO /e COSTO REAL OBSERVACION
R icion, O fe Mantenimiento del Sistema de A de la Localidad de T

ng, |REpESician, OpEracidny MantenimiemarcalJlstsmp oe Aha BS & 57677 d 2017 688-2018 | Mantenimiento Romas 52.224,21| Mantenimientos
Ihuayllo del Distrito de Ihuayllo, Provincia de Aymaraes - Region Apurimac
Reposicion, Operacion y Mantenimiento del Sistema de A a de la Localidad de

26 s O.p .au wis I . o e'a <35 |.a 2017 689 - 2018 Mantenimiento Romas 50.558,03 Mantenimientos
Huayao del Distrito de Colcabamba, Provincia de Aymaraes - Region Apurimac
R icion, Operacién y Mantenimiento del Sistema de A a de la Localidad d

g7 |Reposicion, Operacion y Mantent = e 2017 696-2018 | Mantenimiento Romas 55.363,49| Mantenimientos
Pocohuanca del Distrito de Aymaraes, Provincia de Aymaraes - Region Apurimac
R icion, racién y Mantenimiento del Sistema de A de la Localidad d

28 eposuao.n Ope. ac.lony a? ! L. SRS S .e a oca.l s 2017 700 - 2018 Mantenimiento Romas 53.657,36 Mantenimientos
Pucahuasi del Distrito de Safiayca, Provincia de Aymaraes - Region Apurimac
Reposicion, Operacién y Mantenimiento del Sistema de Agua de la Localidad de

29  |itahui - Uncapampa del Distrito de Chacoche, Provincia de Abancay - Region 2017 767 - 2018 Mantenimiento Romas 48.044,25 Mantenimientos
Apurimac

&
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‘GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
EEEE SECRETARIA GENERAL .

“Afio de la Lucha Contra la Corrupcién y la Impunidad”

INFORME N°_ 0Z“] -2019-GR-APURIMAC/SG

AL : CPC. Margarita Maria Culi Joy!lo
- - DIRECTOR DE LA OFICINA DE SUPERVISION LIQUIDACION Y

TRANFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION.

DE :  Abog. Percy Gémez Camero
SECRETARIO GENERAL REGIONAL

ASUNTO :  Solicito informaciéri para su publicacién en el Portal
Transparencia.

FECHA : Abancay, 24 de Enero del 2019.

Con especial atencion me dirijo a Usted, para saludarlo
cordialmente, y ai mismo tiempo solicito a su despacho, informacién correspondiente al
IV TRIMESTRE (Octubre, Noviembre y Diciembre) del 2018 respecto a: '

v Liquidacion final de obras

v informes de supervision de contratos.
Registrados en el periodo antes mencionado; en caso de no registrarse indicar por
escrito, a fin de publicar en el Portal de Transparencia del Gokierno Regional de
Apurimac, en cumplimiento de la.Ley N° 27806 “Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Puablica”. Dicha informacion debe ser remitida a la Oficina de Secretaria

General, esto en la birevadad posible.

Sin otro particular y con la seguridad de que la presente ha.de merecer '
su atencion, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideracion

y estima personal.

Atentaimente,

Secretano Generl P
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°69‘Z -2018-GR/APURIMAC/GG

Abancay, 71 DIC. 2018
VISTOS:

El proveido Administrativo de Gerencia General Regional N° 3773, de fecha 07/06/2018, Informe N° 577-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 06/06/2018, Informe N° 011-2018-RPT-DRSLTPI/GRA, de
fecha 05/06/2018, Expediente de Liquidacion Financiera del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio Educativo para
el Fortalecimiento de las Capacitaciones de Aprendizaje de los Estudiantes del CETPRO N° 1 Abancay - Regién
Apurimac”, y demés documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, que establece; “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia,
cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y
privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos vy la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, de acuerdo a lo normado por Resolucion de Contraloria General N° 195-88-CG, respecto a la regulacion y
lineamentos sobre la ejecucion de obras por Administracién Directa refiere que concluida la obra, la Entidad

%éé?"i‘:éy s, designara una comision para que formule el Acta de Recepcion de los trabajos y se encargue de la liquidacion
S “1écnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita la referida acta. La misma Comision revisara la Memoria
z !

J

2 /Gerenoa gbescriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que servird de Bases para la
o Seneral Stramitacion de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, en concordancia con la Directiva N° 003-99-
= CTAR APURIMAC/PE - Normas sobre el Proceso de Liquidacion de Obras ejecutadas por el CTAR Apurimac;

Que, asimismo la norma legal citada precedentemente dispone que posterior a la liquidacion se procedera a la
entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Organica especializada la cual se encargara de su operacion
y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

Que, es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado
por el nivel competente;

Que, el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 18/05/2011, emitio la
Resolucion Gerencial Regional N° 012-2011-GR.APURIMAC/GRI, documento mediante el cual se aprueba el
Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO
N° 1 ABANCAY - REGION APURIMAC”, que tiene un presupuesto total de S/, 2'516,344 42 soles, para su
ejecucion por la Modalidad de Administracidn Directa, con un Plazo de ejecucion de 07 meses;

geta \U

Jireceion
e Regional
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Que, el Gerente General Regional, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 295-2018-GR-
APURIMAC/GG, de fecha 04/06/2018, Conforma el Comité de Liquidacion del Contrato de Ejecucion del
Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACITACIONES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO N° 1 ABANCAY - REGION
APURIMAC?, designando a dos profesionales;

Que, teniendo en consideracion el acto resolutivo sefialado en el parrafo anterior, se tienen las siguientes
precisiones Técnicas — Financieras: A. Mediante el Informe N° 011-2018-RPT-DRSLTPI/GRA, de fecha
05/06/2018, el Arg. Roly Patilla Torobeo ~ Liquidador Técnico, sefiala que: Se procedio con la Liquidacion

Teléfono Central: 083-321022 - anexo: 149/ 083-322936 Jt. Puno 107 Abancay - Apurimac
Paginalde3 consultas@regionapurimac.gob.pe
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Técnica por la Modalidad Regular del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO
N° 1 ABANCAY - REGION APURIMAC”, que fue ejecutado por el Gobierno Regional de Apurimac por la
modalidad de Administracion Indirecta, con Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, con ejecucidn
presupuestal durante el afio 2012. B. El Arg. Roly Patilla Torobeo - Liquidador Técnico, sefiala que el
Presupuesto Total del Proyecto en la etapa del Expediente Técnico asciende a la suma de S/. 2'804,773.95,
variando en 21.63% y en un monto de S/. 498,712.95 con respecto al PIP viable. C. EI CPC. Herbert R. Quintana
Leiva — Liquidador Financiero, sefiala que la Liquidacion Final de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES DE APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL CETPRO N° 1 ABANCAY - REGION APURIMAC”, es por el Costo Real de
S/.2°005,316.82 que incluye IGV, ejecutado por la Modalidad de Contrata, el cual esta enmarcado mediante
Contrato Directoral Regional N° 01-2012-GR-APURIMAC/GG, suscrito por el Gobierno Regional de Apurimac
(Fte. Fto. Recursos Ordinarios, importe que debera contabilizarse en su integridad al gasto:

Que, en atencién al documento derivado por los profesionales designados como liquidadores del Proyecto antes
sefialado, el Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de

) Inversién, en fecha 06/06/2018, remitié el Informe N° 577-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Gerente
General Regional, solicitando la emision del acto resolutivo de la Liquidacién de Obra, del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES
DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO N° 1 ABANCAY - REGION APURIMAC”: por el
monto total de S/. 2°005,316.82 soles, correspondientes a los presupuestos del afio fiscal 2012, para efectos
del Cierre en el Banco de Proyectos. Asimismo manifiesta que este proyecto fue ejecutado por la Modalidad de
Contrata, la misma que se encuentra conciliada y aprobada; consecuentemente el Gerente General deriva la
documentacion a la Direccién Regional de Asesorfa Juridica para la emision del acto resolutivo, a través del
proveido gerencial general consignando el expediente N° 3773, de fecha 07/06/2018;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Presidencial
N° 416-99.CTAR-APURIMAC/P., de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve aprobar la
.\ Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacién de obras

= ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
J ‘"Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacién de obras por
las modalidades de Administracion Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asf como priorizar la liquidacion de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, v;
finalidad: "Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacién de obras, para
determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de fabrica o memoria descriptiva segun sea el caso en
los registros publicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo VI) sobre el
Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades de ejecucion, y en su numeral 6.1) Liquidacion de Obras por
Administracion Directa;
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Que, es menester sefialar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos
normativos respecto de la Liquidacion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL
CETPRO N° 1 ABANCAY - REGION APURIMAC”; que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido
pronunciamiento, opinando por la viabilidad y la procedencia de tales extremos, no encontrandose -opinién
desfavorable o contraria en la parte técnica; documentos que determinan que la Gerencia General Regional
concluya que se debe proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo;

Que, se debe precisar que los profesionales designados para la elaboracion de la Liquidacién Técnica v
Financiera del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACITACIONES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO N° 1 ABANCAY -
< REGION APURIMAC”; son responsable de la elaboracién de la Liquidacion, quienes revisaron, analizaron,
a‘ & evaluaron y cotejaron la documentacién pertinente y anexada a la presente liquidacion; cautelando que las
e acciones técnicas sean concordantes con el monto establecido en el Expediente Técnico; toda vez que el 6rgano
que proyecta la resolucion, Unicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de
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la normatividad aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la Liquidacion Técnica y Financiera, involucra
consideraciones que revisten un caracter eminentemente técnico;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucidn Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016, la
Ley N° 27783 — Ley de Base de la Descentralizacién, Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Técnica y Financiera del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES DE APRENDIZAJE DE
LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO N° 1 ABANCAY - REGION APURIMAC”; por el monto total de S/.
2°005,316.82 soles, correspondientes a los presupuestos del afio fiscal 2012, para efectos del Cierre en el
Banco de Proyectos. Proyecto que fue ejecutado por la Modalidad de Contrata, la misma que se encuentra
conciliada y aprobada. De acuerdo a los informes técnicos, financieros, y fundamentos de hecho y derecho,
expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccién de Contabilidad realice todas las recomendaciones y las
rebajas contables que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacion Final
Técnico y Financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demas sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de ley
que corresponda.
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- RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° -2018-GR/APURIMACI/GG

pbancay, 1 1DIC. 208

VISTOS:

El proveido Administrativo de Gerencia General Regional N° 6435, de fecha 25/09/2018, Informe N° 1026-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTP!I, de fecha 24/09/2018, Informe N 0031-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPIHRQL, de fecha 24/09/2018, Expediente de Liquidacion Financiera del
Proyecto: “Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo de la Institucion Educativa Nivel Primario N° 54084
Sagrado Corazdn de JesUs, Localidad de Huancarama, Distrito de Huancarama, Provincia de Andahuaylas,
Region de Apurimac”, y demés documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucién Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econdémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia,
cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y
privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, de acuerdo a lo normado por Resolucién de Contraloria General N° 195-88-CG, respecto a la regulacion y
lineamentos sobre la ejecumon de obras por Administracién Directa refiere que concluida la obra, la Entidad
3 designara una comision para que formule el Acta de Recepcion de los trabajos y se encargue de la liquidacion

$4tecnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita la referida acta. La misma Comisidn revisara la Memoria
& Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que servird de Bases para la
tramitacion de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, en concordancia con la Directiva N° 003-99-
CTAR APURIMAC/PE - Normas scbre el Proceso de Liquidacion de Obras ejecutadas por el CTAR Apurimac:;

Que, asimismo la norma legal citada precedentemente dispone que posterior a la liquidacién se procedera a la
entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Orgénica especializada la cual se encargara de su operacion
y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

Que, es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado
por el nivel competente;

Que, el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno-Regional de Apurimac, en fecha 21/11/2014, emitio la
Resolucion Gerencial Regional N° 058-2014-GR APURIMAC/GRI, documento mediante el cual se aprueba el
2} Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA

’ 57 INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO N° 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE

HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION DE
APURIMAC?, para su ejecucion por la Modalidad de Contrata, en un plazo de ejecucién de 300 dias calendarios,
con un Presupuesto Total de S/. 3'557,065.01 soles:

Que, mediante memorando N° 1285-2017.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTP!, de fecha 07/11/2017, el Director
de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversién, designa al CPC.
Herbert Rossel Quintana Leiva, como Liquidador del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO N° 54084 SAGRADO
CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS, REGION DE APURIMAC”, y otros:
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Que, teniendo en consideracion el acto de administracion sefialado en el parrafo anterior, se tienen las
siguientes precisiones *  Financieras: Mediante Informe N° 0031-

2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI/HRQL, de fecha 24/09/2018, el CPC. Herbert Rossel Quintana Leiva -
Liquidador Financiero, remitié a la Direccién de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia
de Proyectos de Inversion, el Expediente de Liquidacion Financiera Regular, del Proyecto: “MEJORAMIENTO
DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO N° 54084
SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA,
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION DE APURIMAC”, respecto de los gastos ejecutados por el
Gobierno Regional de Apurimac por la Modalidad Regular con Fuente de Financiamiento Recursos por
Operaciones Oficiales de Crédito de Endeudamiento, ejecucion por Administracion Directa. De la misma forma
se puede apreciar dentro del contenido del Expediente, que el profesional responsable, sefiala que la Liquidacion
Financiera total de la Obra por Contrata del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO N° 54084 SAGRADO CORAZON DE
JESUS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS,
REGION DE APURIMAC?, ejecutado por la Modalidad de Contrata y Administracién Directa durante el periodo
afio 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, con fuente de financiamiento — Recursos por Operaciones Oficinales de
Credito Endeudamiento, de acuerdo al siguiente detalle:

N° | DETALLE MONTO LIQUIDADO
1 Resolucién Gerencial General Regional N° 337-2016-GR-APURIMAC/GG (Resolucion — | 3'087,949.87
Liquidacion Técnica Financiera del Costo de Inversidn por elaboracién de expediente técnico y
ejecucidn por la Modalidad de Contrata

2 Liquidacién Financiera — Administracion Directa 487,858.63

Que, en atencién al documento derivado por el profesional designado como liquidador del Proyecto antes
sefialado, el Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
Inversion, en fecha 24/09/2018, remitio el Informe N° 1026-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Gerente
General Regional, solicitando la emision del acto resolutivo de la Liquidacion Financiera — Administracion Direcja,
del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO N° 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE
HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION DE
APURIMAC”; por el monto total de S/. 487,858.63 soles,

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Presidencial
N°® 416-99.CTAR-APURIMAC/P., de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve aprobar la
Directiva N° 003-99.CTAR- APURIMAC/PE Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacion de obras
ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
“Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacion de obras por
las modalidades de Administracion Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacion de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacion de obras, para
determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de fabrica o memoria descriptiva segin sea el caso en
los registros plblicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo VI) sobre el
Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades de ejecucién, y en su numeral 6.1) Liquidacion de Obras por
Administracién Directa;

Que, es menester sefialar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos
normativos respecto de la Liquidacion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO N° 54084 SAGRADO CORAZON DE
JESUS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS,

- REGION DE APURIMAC"; que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido pronunciamiento, opinando por

- la viabilidad y la procedencia de tales extremos, no encontrandose opinion desfavorable o contraria en la parte
técnica; documentos que determinan que la Gerencia General Regional concluya que se debe proceder a la
emision del acto administrativo aprobatorio respectivo: .
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Que, se debe precisar que el profesional designado para la elaboracién de Ia Liquidacion Financiera del
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO N° 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE
HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION DE
APURIMAC”; es responsable de la elaboracién de la Liquidacion, quien reviso, analizo, evalud y cotejo la
documentacion pertinente y anexada a la presente liquidacion; cautelando que las acciones técnicas sean
concordantes con el monto establecido en el Expediente Técnico; toda vez que el érgano que proyecta la
resolucion, tnicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la normatividad
aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la Liquidacion Financiera, involucra consideraciones que
revisten un caracter eminentemente técnico;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016, la
Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacion, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Financiera del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO N° 54084 SAGRADO
CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS, REGION DE APURIMAC”: por el monto total de S/. 487.858.63 soles, correspondientes a
los presupuestos del afio fiscal 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, para efectos del Cierre en el Banco de Proyectos.
Proyecto que fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma que se encuentra conciliada y
aprobada. De acuerdo a los informes técnicos, financieros, y fundamentos de hecho y derecho, expuestos en la
parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccion de Contabilidad realice todas las recomendaciones v las
rebajas_contables que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacién Final
Técnico y Financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

»\o\Regional de Supervisién, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién y demds sistemas
s >5l dministrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de ley
s /) que corresponda,
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° e -2018-GR/APURIMAC/GG

{ Abancay, 17 DIC. 2018
VISTOS:

El proveido Administrativo de Gerencia General Regional N° 6744, de fecha 09/10/2018, Informe N° 1018-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 05/10/2018, Informe N° 35-2018-
GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/WRV/RJB, de fecha 04/10/2018, Expediente de Liquidacion de Obra del
proyecto: “Fortalecimiento de Capacidades en Educacion Ambiental para la Ecoeficiencia en las Instituciones
Educativas de la Regién Apurimac”, y deméas documentos que forman parte integrante de la presente resolucion,
Y :

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de
su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo
la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
. oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
2, de desarrolio”; -

e 2 Que, de acuerdo a lo normado por Resolucién de Contraloria General N° 195-88-CG, respecto a la
9" 5" regulacion y lineamentos sobre la ejecucién de obras por Administracion Directa refiere que concluida la

obra, la Entidad designard una comisién para que formule el Acta de Recepcién de los trabajos y se

encargue de la liquidacion técnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita la referida acta. La misma
Comision revisara la Memoria Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra,
que servird de Bases para la tramitacion de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, en
concordancia con la Directiva N° 003-99-CTAR APURIMAC/PE - Normas sobre el Proceso de Liquidacion

de Obras ejecutadas por el CTAR Apurimac;

Que, asimismo la norma legal citada precedentemente dispone que posterior a la liquidacion se procedera
a la entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Organica especializada la cual se encargara de su
operacion y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

Que, es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técniqo
aprobado por el nivel competente; :

& q <&
AR ‘33/' ue, el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente del Gobierno Regional de
\\&\\t\lﬂ\j Apurimac, en fecha 14/08/2013, emiti la Resolucion Gerencial Regional N° 006-2013-
29 x 27 GR.APURIMAC/GRRNGMA, documento mediante el cual se Aprobd el Expediente Técnico del Proyecto:
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL PARA LA ECOEFICIENCIA EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION APURIMAC”, para su ejecucion por la Modalidad de
Administracion Directa, por un monto de S/. 3'365,368.60 nuevos soles;

Que, mediante. Resolucién Gerencial General Regional N° 414-2018-GR.APURIMAC/GG, de fecha
04/09/2018, la entidad, Resuelve Reconformar el Comité de Liquidacion Técnica - Financiera del Proyecto:
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL PARA LA ECOEFICIENCIA EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION APURIMAC?”, integrado por dos profesionales;
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Que, teniendo en consideracion el acto resolutivo sefialado en el parrafo anterior, se tienen las siguientes
precisiones Técnicas ~ Financieras: 1. El Ing. Rosvet Jiménez Buleje (Liquidador Técnico), y el CPC.
Walter Rivas Vergara (Liquidador Financiero), mediante Informe N°  35-2018-
GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/WRV/RJB, de fecha 04/10/2018, presenta al Director Regional de
Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversjon, la Liquidacion Técnica y Financiera de
la Obra: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL PARA LA
ECOEFICIENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION APURIMAC”; quienes sefialan
que: La Liquidacién Técnica — Financiera del proyecto, que fue ejecutado por el Gobierno Regional de
Apurimac, la misma que se encuentra conciliada con la Oficina de Contabilidad. De la misma forma sefialan
que la Liquidacién de Obras, cuenta con un Costo Real de S/. 3'273,224.89 soles, solicitando su
aprobacion, para efectos del cierre en el Banco de Proyectos; y a efectos de rebajar los saldos contables
de la Sub Cuenta: 1505.02 - Elaboracién del Expediente Técnico, Sub Cuenta: 1504.05 — Formacion y
Capacitacion, Sub Cuenta; 1505.03 - Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros, para su
Transferencia a la Unidad Ejecutora correspondiente a la Sub Cuenta 1503.0501 — Para Unidades
Ejecutoras del mismo Pliego y el Margesi de Bienes de Propiedad del Gobiemno Regional de Apurimac en
la Sub Cuenta: 1503.020101 ~ Maquinarias y Equipos de Oficina, Sub Cuenta: 1503.020102 - Periféricos,
segun Balance 2017, por un importe total de S/. 3'273,224.89 soles, quienes sugieren la implementacion
de las recomendaciones determinadas en el Expediente de Liquidacion;

Que, en atencién al documento derivado por los integrantes de la Comision de Liquidacion, el Director de
la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, en fecha

~ 05/10/2018, remiti6 el Informe N° 1018-2018.GR.APURIMAC./0B/GG/DRSLTPI, al Gerente General
Regional, solicitando la emisién del acto resolutivo de la Liquidacion Técnica - Financiera del Proyecto:
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL PARA LA ECOEFICIENCIA EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION APURIMAC”; por el monto total de S/. 3'273,224.89
soles, correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal del 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y
2018 para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos. Asimismo manifiesta que el Proyecto fue ejecutado
por la Modalidad de Administracién Directa, la misma que se encuentra conciliada y aprobada;
consecuentemente el Gerente General deriva la documentacion a la Direccion Regional. de Asesoria
Juridica para la emisién del acto resolutivo, a través del proveido gerencial general consignando el
expediente N° 6510, de fecha 27/09/2018;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva

Presidencial N° 416-99.CTAR-APURIMAC/P., de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero,.

resuelve aprobar la Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de
liquidacién de obras ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva,
tiene como objetivo: “Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de
liquidacién de obras por las modalidades de Administracion Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi
como priorizar la liquidacién de obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas
en las normas de control interno”, y; finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en
1 el proceso de liquidacion de obras, para determinar el costo final de la obra que le permita al sector que
recepciona la obra liquidada, regularizar las inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de
fabrgca o memoria descriptiva segun sea el caso en los registros publicos correspondientes’”. Sobre el
particular, esta Directiva regula en su Titulo Vi) sobre el Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades
de ejecucion, y en su numeral 6.1) Liquidacion de Obras por Administracién Directa;

Que, es menester sefialar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los
aspectos normativos respecto de la Liquidacion Técnico: - Financiero del Proyecto: “FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL PARA LA ECOEFICIENCIA EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA REGION APURIMAC™ que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido
pronunciamiento, opinando por la viabilidad y la procedencia de tales extremos, no encontrandose opinion
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desfavorable o contraria en la parte técnica; documentos que determinan que la Gerencia General Regional
concluya que se debe proceder a la emisién del acto administrativo aprobatorio respectivo;

Que, se debe precisar que los profesionales designados parg la elaboracion de la Liquidacion Tecnica y
Financiera (C.P.C. Walter Rivas Vergara - Liquidador Financiero / Ing. Rosvet Jiménez Buleje (Liquidador

Técnico), del Proyecto; “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL PARA LA

ECOEFICIENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION APURIMAC”; son responsables
de la elaboracién de la Liquidacion, quienes revisaron, analizaron, evaluaron y cotejaron la documentacion

_pertinente y anexada a la presente liquidacion; cautelando que las acciones técnicas sean concordantes
con el monto establecido en el Expediente Técnico; toda vez que el drgano que proyecta la resolucion,
tunicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la normatividad
aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la Liquidacion Técnica y Financiera, involucra
consideraciones que revisten un caréacter eminentemente técnico;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas
y delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha
01/02/2016, la Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacion, Ley Organica de los Gobiernos
Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Técnico - Financiero Proyecto: “FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL PARA LA ECOEFICIENCIA EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA REGION APURIMAC”; por el monto total de S/. 3'273,224.89 soles, correspondiente
a los presupuestos de los afios fiscal del 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 para efectos de Cierre
en el Banco de Proyectos. Proyecto que fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma
que se encuentra conciliada y aprobada. De acuerdo a los informes técnicos, financieros, y fundamentos
de hecho y derecho, expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobierno Regional
de Apurimac, para que a través de la Sub Direccion de Contabilidad realice todas las recomendaciones

y las rebajas contables que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacion

Final Tecnico y Financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, ¢l cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida
la liquidacion y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente resolucion no implica convalidacién de los actos o
acciones realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso
concreto. .

2 ARTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucién a la Gerencia Regional de Infraestructura,

Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién y demas
sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demés
fines de ley que corresponda.

’ CABELLOS POZO
GERENTE GENERAL
GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

JGCP/GG
AHZADRAL Teléfono Central; 083-321022 - anexo: 149 / 083-322936 Jr. Puno 107 Abancay - Apurimac
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° ~  -2018-GRIAPURIMAC/GG

Abancay, 28 DIC. 2018
VISTOS:

El proveido Administrativo de Gerencia General Regional N° 8807, de fecha 26/12/2018, Informe N° 1456-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 21/12/2018, Informe Ne 042-2018-
GR.APURIMAC/DRSLTPI/EAMP/SAV., de fecha 21/12/2018, Expediente de Liquidacién de Obra del Proyecto:
“Construccion de Infraestructura e Implementamon de la Institucion Educativa Nivel Secundario Octavio
Casaverde Marin de Huaquirca, Distrito de Huaquirca, Antabamba - Apurimac’, y demas documentos que
forman parte integrante de la presente resolucion, y;

~ CONSIDERANDO:

r Que, el articulo 191° de la Constitucién Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de dereche publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia,
cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversién publica y
privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, de acuerdo a lo normado por Resolucion de Contraloria General N° 195-88-CG, respecto a la regulacion y
lineamentos sobre la ejecucion de obras por Administracion Directa refiere que concluida la obra, la Entidad
.. designara una comisién para que formule el Acta de Recepcion de los trabajos y se encargue de la liquidacion

;;-_,\ técnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita la referida acta. La misma Comision revisara la Memoria
2 Descrlptlva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que servira de Bases para la
et Shtramitacion de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, en concordancia con la Directiva N° 003-99-

t.) % )Ln

et A
2 A / CTAR APURIMAC/PE — Normas sobre el Proceso de Liquidacion de Obras ejecutadas por el CTAR Apurimac;

Que, asimismo la norma legal citada precedentemente dispone que posterior a la liquidacion se procedera a la
entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Organica especializada la cual se encargara de su operacion
y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

7\

&

Of oten . Que, es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado
z upel m »n .

L\ Tanstienciade por el nivel competente;

Proyectes

Que, el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 06/11/2009, emitio la
Resolucién Ejecutiva Regional N° 753-2009-GR-APURIMAC/PR, documento mediante el cual Valida el
. Expediente Técnico del Proyecto: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO OCTAVIO CASAVERDE MARIN DE HUAQUIRCA,
DISTRITO DE HUAQUIRCA, ANTABAMBA -~ APURIMAC”; con un presupuesto que Asciende a la suma de
S/. 1'596,127.95;

Que, el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 18/09/2018, emitio la
Resolucién Gerencial General Regional N° 439-2018-GR-APURIMAC/GG, a trayés del cual Resuelve Conformar
el Comité de Liquidacidn Técnica y Financiera del Proyecto: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E
IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO OCTAVIO CASAVERDE
MARIN DE HUAQUIRCA, DISTRITO DE HUAQUIRCA, ANTABAMBA - APURIMAC”, integrado por dos
profesionales;

Que, teniendo en consideracion el acto resolutivo sefialado en el parrafo anterior, los liquidadores designados:
Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete (Liquidador Técnico) y el CPC. Saulo Arroyo Vargas (Liquidador
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Financiero), mediante el Informe N° 042-2018-GR.APURIMAC/DRSLTPI/EAMP/SAV., de fecha 21/12/2018,
puntualizan que de acuerdo a los antecedentes y los procedimientos segin la Directiva N° 003-1999-
CTAR.APURIMACIPE, se procedi6 con la Liquidacién Técnica — Financiera del Proyecto: “CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO
OCTAVIO CASAVERDE MARIN DE HUAQUIRCA, DISTRITO DE HUAQUIRCA, ANTABAMBA -
APURIMAC” ejecutada por el Gobierno Regional de Apurimac, la misma que se encuentra conciliada con la

> Oficina de Contabilidad. Se evidencia en folios 285 que el Liquidador Financiero recomienda aprobar
resolutivamente la Contabilizacién por el Costo Real de la Obra por el monto de S/. 2'348,479.51, ejecutado
presupuestal y financieramente durante los afios 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 y 2018 a efectos de rebajar los
saldos de las sub cuentas;

Que, en atencién al documento derivado por los integrantes de la Comisién de Liquidacion, el Director de la
Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, en fecha 21/12/2018,
remitié el Informe N° 1456-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Gerente General Regional, solicitando la
emision del acto resolutivo de la Liquidacion Técnica - Financiera del Proyecto: “CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO
OCTAVIO CASAVERDE MARIN DE HUAQUIRCA, DISTRITO DE HUAQUIRCA, ANTABAMBA -
APURIMAC”, por el monto total de S/.2'348,479.51 soles, correspondiente a los presupuestos de los afios
fiscal 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 y 2018, para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos; consecuentemente
el Gerente General deriva la documentacion a la Direccién Regional de Asesorfa Juridica para la emision del
acto resolutivo, a través del proveido gerencial general consignando el expediente N° 8807, de fecha 26/12/2018;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Presidencial
N° 416-99.CTAR-APURIMAC/P., de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve aprobar la
Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacién de obras
ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
‘Establecer las normas de carécter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacién de obras por
las modalidades de Administracion Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacion de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
; finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacion de obras, para
ON determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
2\, inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de fabrica 0 memoria descriptiva segun sea el caso en
=] los registros publicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo V1) sobre el
" Proceso de Liquidacién de Obras por modalidades de ejecucion, y en su numeral 6.1) Liquidacion de Obras por
Administracién Directa;

Que, es menester sefialar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos

normativos respecto de la Liquidacién Técnico - Financiero del Proyecto: “CONSTRUCCION DE

S oNay INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO

A7 OCTAVIO CASAVERDE MARIN DE HUAQUIRCA, DISTRITO DE HUAQUIRCA, ANTABAMBA -

Of otgua egons ¥\ APURIMAC”, que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido pronunciamiento, opinando por la viabilidad

Tr(i};ye gia de i y la procedencia de tales extremos, no encontrandose opinién desfavorable o contraria en la parte técnica;

andFettien 47 documentos que determinan que la Gerencia General Regional concluya que se debe proceder a la emision del
acto administrativo aprobatorio respectivo;

Que, se debe precisar que los profesionales designados para la elaboracion de la Liquidacion Técnica vy
Financiera - Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete (Liquidador Técnico) y el CPC. Saulo Arroyo Vargas
(Liquidador Financiero) del Proyecto: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO OCTAVIO CASAVERDE MARIN DE HUAQUIRCA,
DISTRITO DE HUAQUIRCA, ANTABAMBA - APURIMAC”; son responsables de la elaboracién de la
Liquidacién, quienes revisaron, analizaron, evaluaron y cotejaron la documentacion pertinente y anexada a la
presente liquidacién; cautelando que las acciones técnicas sean concordantes con el monto establecido en el
, Expediente Técnico; toda vez que el érgano que proyecta la resolucion, Gnicamente corrobora los actos o
acciones realizadas que se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto. Es preciso sefalar
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que la Liquidacion Técnica y Financiera, involucra consideraciones que revisten un caracter eminentemente
técnico;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR. APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016, la
Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacién, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacién Técnico - Financiero Proyecto: “CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO
OCTAVIO CASAVERDE MARIN DE HUAQUIRCA, DISTRITO DE HUAQUIRCA, ANTABAMBA -
APURIMAC”, por el monto total de S/.2'348,479.51 soles, correspondiente a los presupuestos de los afios
fiscal 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 y 2018, para efectos de Cierre en el Banco de Proyecto. De acuerdo a los
informes técnicos, financieros, y fundamentos de hecho y derecho, expuestos en la parte considerativa de la
presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracién del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccidn de Contabilidad realice todas las recomendaciones vy las

- rebajas contables que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacién Final

Técnico y Financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demas sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de ley
que corresponda.

REGISTRESE, CQMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ZEG0
e

GER -‘jr GENERAL
GOBIERNO GOBIERNG REGIONAL DE APURIMAC

JGCP/IGG
AHZB/DRAJ.
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° -2018-GR/APURIMACI/GG

Abancay, 18 DIC. 2018

VISTOS:

El proveido Administrativo de Gerencia General Regional N° 8719, de fecha 20/12/2018, Informe N° 1438~
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 19/12/2018, Informe Ne 13-2018-
GRAP/06/GG/DRSLTPIRLG/., de fecha 18/12/2018, Expediente de Liguidacion de Obra del Proyecto:
“Construccion de Infraestructura de la Institucion Educativa 50637 San Martin de Porras de Cotabambas,
provincia de Cotabambas - Apurimac”, y demés documentos que forman parte integrante de la presente
resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucidn Politica del Perd sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomfa politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho ptblico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia,
cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y
privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrolio”;

Que, de acuerdo a lo normado por Resolucion de Contraloria General N° 195-88-CG, respecto a la regulacion y
lineamentos sobre la ejecucion de obras por Administracion Directa refiere que concluida la obra, la Entidad
designara una comisién para que formule el Acta de Recepcion de los trabajos y se encargue de la liquidacion
técnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita la referida acta. La misma Comision revisara la Memoria

’T&Q‘]\ Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que servird de Bases para la
"aj'}.;;_ramitacién de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, en concordancia con la Directiva N° 003-99-
< . EEETAR APURIMAC/PE - Normas sobre el Proceso de Liquidacion de Obras ejecutadas por el CTAR Apurimac;

Que, asimismo la norma legal citada precedentemente dispone que posterior a la liquidacion se procedera a la-
entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Orgénica especializada la cual se encargara de su operacion
y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

Que, es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado
por el nivel competente;

Que, el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 21/04/2008, emitio la
Resolucion Gerencial Regional N° 005-2009-GR-APURIMAC/GRI, documento mediante el cual Aprueba el
Expediente Técnico del Proyecto: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA 50637 SAN MARTIN DE PORRAS DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS -
APURIMAC”; que tiene monto de financiamiento la suma de S/. 3'330,210.72;

Que, el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurimac, en: fecha 16/10/2018, emitio la
Resolucién Gerencial General Regional N° 477-2018-GR-APURIMAC/GG, a través del cual Resuelve
Reconformar “el Comité de Liquidacién Técnica y Financiera del Proyegto: “CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 50637 SAN MARTIN DE PORRAS DE
COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC?, integrado.por dos profesionales;

Que, teniendo en consideracion el acto resolutivo sefialado en el parrafa anterior, los liquidadores designados:
Ing. Raul Locumber Guillen (Liquidador Técnico) y la CPC. Susabell Verenisse Vivanco Montafio (Liquidadora
Financiera), mediante el Informe N° 13-2018-GRAP/06/GG/DRSLTPI/RLG/., de fecha 18/12/2018, puntualizan
que el Proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, durante los afios 2008 al 2014,
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senalando que es Costo del proyecto asciende a la suma de S/. 3'Yr5,506.45; solicitando la aprobacion
mediante acto resolutivo de la Liquidacion de Obra por la Modalidad Regular, para efectos de cierre en el ciclo
del proyecto;

Que, en atencién al documento derivado por los integrantes de la Comision de Liquidacion, el Director de la
Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién, en fecha 19/12/2018,
remiti el Informe N° 1438-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Gerente General Regional, solicitando la
emision del acto resolutivo de la Liquidacién Técnica - Financiera del Proyecto: “CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 50637 SAN MARTIN DE PORRAS DE
COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS -~ APURIMAC?”, por el monto total de S/.3°975,506.45
soles, correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal 2008 al 2014, para efectos de Cierre en el Banco
de Proyectos; consecuentemente el Gerente General deriva la documentacién a la Direccidén Regional de
Asesoria Juridica para la emisién del acto resolutivo, a través del proveido gerencial general consignando el
expediente N° 8719, de fecha 20/12/2018;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Presidencial
N° 416-99.CTAR-APURIMAC/P., de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve aprobar la
Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacién de obras ~
ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
“Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacién de obras por
las modalidades de Administracion Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacién de
obras susceptibles de recuperacién e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacion de obras, para
determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de fabrica 0 memoria descriptiva segun sea el caso en
los registros publicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo VI) sobre el
Proceso de Liquidacién de Obras por modalidades de ejecucion, y en su numeral 8.1) Liquidacién de Obras por
Administracién Directa;

Que, es menester sefialar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos
normativos respecto de la Liquidacion Técnico - Financiero del Proyecto: “CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ‘50637 SAN MARTIN DE PORRAS DE

ONALIN COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS — APURIRFAC”, que es objeto de pronunciamiento, habiendo

mitido pronunciamiento, opinando por la viabilidad y la procedencia de tales extremos, no encontrandose
Jopinion desfavorable o contraria en la parte técnica; documentos que determinan que la Gerencia General °
Regional concluya que se debe proceder a la emisién del acto administrativo aprobatorio respectivo:

Que, se debe precisar que los profesionales designados para la elaboracién de la Liquidacion Técnica y
Financiera - Ing. Radl Locumber Guillen (Liquidador Técnico) y el CPC. Susabell Verenisse Vivanco Montafio -
(Liquidador Financiero) del Proyecto: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA 50637 SAN MARTIN DE PORRAS DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS -
-APURIMAC”; son responsables de la elaboracion de la Liquidacién, quienes revisaron, analizaron, evaluaron y
cotejaron la documentacion pertinente y anexada a la presente liquidacion; cautelando que las acciones técnicas
sean concordantes con el monto establecido en el Expediente Técnico; toda vez que el 6rgano que proyecta la
resolucion, Unicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la normatividad
aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la Liquidacion Técnica y Financiera, involucra consideraciones
que revisten un caracter eminentemente técnico;

Por estas consideraciones .expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional-N° 048-2016-GR. APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016, la
Ley N° 27783 - Ley de Base de Ja-Descéntralizacién, Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liguidacion Técnico - Financiero Proyecto: “CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 50637 SAN MARTIN DE PORRAS DE

COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC”; por el monto total de S/.3'975.506.45 .

soles, correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal 2008 - 2014 para efectos de Cierre en el Banco de
Proyectos. De acuerdo a los informes técnicos, financieros, y fundamentos de hecho y derecho, expuestos en
la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccién de Contabilidad realice todas las recomendaciones y las
rebajas contables que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidaciéon Final
Técnico y Financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacidn y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente resolucién no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucién a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demés sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demés fines de ley
que corresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

RTO CABELLOS POZO
NFE GENERAL
0 REGIONAL DE APURIMAC

CER

GOBIERNO GOBIER

JGCP/GG
AHZB/DRAJ.
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° %§1 8-GR/APURIMAC/GG

Abancay, 71 DIC. 2018
VISTOS:

El proveido Administrativo de Gerencia General Regional N° 7171, de fecha 24/10/2018, Informe N° 1166-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 24/10/2018, Informe N° 07-2018-
GRAP/06/GG/DRSLTPIRLG/., de fecha 23/10/2018, Expediente de Liquidacion de Obra del proyecto:
“Fortalecimiento de los Servicios de Atencién en la Aldea Infantil Virgen del Rosario del Distrito y Provincia de
Abancay - Regién Apurimac”, y demas documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucidn Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de
su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo
la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
de desarrollo”;

Que, de acuerdo a lo normado por Resolucion de Contraloria General N° 195-88-CG, respecto a la
regulacion y lineamentos sobre la ejecucion de obras por Administracion Directa refiere que concluida la
obra, la Entidad designara una comision para que formule el Acta de Recepcidn de los trabajos y se
\ encargue de la liquidacion técnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita la referida acta. La misma
1Comision revisara la Memoria Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra,
4-que servira de Bases para la tramitacion de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, en
” concordancia con la Directiva N° 003-99-CTAR APURIMAC/PE - Normas sobre el Proceso de Liquidacion
de Obras ejecutadas por el CTAR Apurimac;

Que, asimismo la norma legal citada precedentemente dispone que posterior a la liquidacién se procedera
a la entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Organica especializada la cual se encargara de su
operacion y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

sccionde?

: “‘:;\j\;%ﬁ:‘°'f‘y 7 Que, es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico

Que, el Gerente Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 07/10/2012, emitio
la Resolucion Gerencial Regional N° 021-2012-GR-APURIMAC/GRDS, documento mediante el cual se aprueba
el Expediente Técnico del Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EN LA ALDEA
INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”,
con un presupuesto total de S/. 351,059.82 soles, para su ejecucion por la Modalidad de Administracion Directa;
por el plazo de 02 meses;

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 405-2018-GR.APURIMAC/GG, de fecha
24/08/2018, la entidad, Resuelve Conformar el Comité de Liquidacién Técnica y Financiera del Proyecto:
“FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EN LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”, integrado por dos profesionales;

Teléfono Central: 083-321022 - anexo: 149 / 083-322936 Jr. Puno 107 Abancay - Apurimac
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Que, teniendo en consideracion el acto resolutivo sefialado en el parrafo anterior, se tienen las siguientes
precisiones Técnicas - Financieras: 1. El Ing. Radl Locumber Guillen (Liquidador Técnico), mediante
Informe N° 07-2018-GRAP/06/GG/DRSLTPI/RLG/., de fecha 23/10/2018, presenta al Director Regional de
Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion, la Liquidacion Técnica y Financiera de
la Obra: “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EN LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL
ROSARIO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”; sefialando que este
proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, durante los afios 2012 al 2013; teniendo
como Costo del Proyecto la suma de S/. 410,051.94 soles. De la misma forma sefiala que dentro de las
valorizaciones del Residente de Obray dentro de la valorizacién del presente informe se incluyen los Gastos
Generales y Gastos de Supervisién. 2. La CPC. Susabell Verenisse Vivanco Montafio (Liquidador
Financiero), sefiala que, la Liquidacion Financiera del total del Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ATENCION EN LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DE ABANCAY - REGION APURIMAC”, asciende a la suma de S/. 140,051.94, ejecutado durante los afios
2012y 2013, a efectos de procederse al cierre del proyecto;

, Que, en atencion al documento derivado por los integrantes de la Comision de Liquidacion, el Director de
la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, en fecha
24/10/2018, remitié el Informe N° 1166-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Gerente General
Regional, solicitando la emisién del acto resolutivo de la Liquidacidn Técnica - Financiera del Proyecto:
“FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EN LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”; por el monto total de S/.410,051.94
soles, correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal del 2012 al 2013, para efectos de Cierre en el
Banco de Proyectos. Asimismo manifiesta que el Proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion
Directa, la misma que se encuentra conciliada y aprobada; consecuentemente el Gerente General deriva
la documentacion a la Direccion Regional de Asesoria Juridica para la emision del acto resolutivo, a través
del proveido gerencial general consignando el expediente N° 7171, de fecha 24/10/2018;

Sa, Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucién Ejecutiva
Presidencial N° 416-99.CTAR-APURIMAC/P., de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero,
Sfesuelve aprobar la Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de
liquidacion de obras ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva,
tiene como objetivo: “Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de
liquidacion de obras por las modalidades de Administracién Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi
como priorizar la liquidacion de obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas
en las normas de control interno’, y; finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en
el proceso de liquidacion de obras, para determinar el costo final de la obra que le permita al sector que
recepciona la obra liquidada, regularizar las inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de

Que, es menester sefialar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los
aspectos normativos respecto de la Liquidacién Técnico - Financiero del Proyecto: “FORTALECIMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EN LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”; que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido
pronunciamiento, opinando por la viabilidad y la procedencia de tales extremos, no encontrandose opinion
desfavorable o contraria en la parte técnica; documentos que determinan que la Gerencia General Regional
concluya que se debe proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo;

Que, se debe precisar que los profesionales designados para la elaboracion de la Liquidacion Técnica y
Financiera (C.P.C. Susabell Verenisse Vivanco Montafio - Liquidadora Financiera / Ing. Ratl Locumber
Guillen ~ Liquidador Técnico) del Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EN
LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - REGION

a.
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APURIMAC”; son responsables de la elaboracién de la Liquidacion, quienes revisaron, analizaron,
evaluaron y cotejaron la documentacion pertinente y anexada a la presente liquidacion; cautelando que las
acciones técnicas sean concordantes con el monto establecido en el Expediente Técnico; toda vez que el
organo que proyecta la resolucion, Ginicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen
dentro de la normatividad aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la Liquidacién Técnica y
Financiera, involucra consideraciones que revisten un caracter eminentemente técnico;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas
y delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha
01/02/2016, la Ley N° 27783 — Ley de Base de la Descentralizacion, Ley Organica de los Gobiernos
Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacidn Técnico - Financiero Proyecto: “FORTALECIMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EN LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”: por el monto total de S/.410,051.94 soles,
correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal del 2012 al 2013, para efectos de Cierre en el Banco
de Proyectos. Proyecto que fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma que se
encuentra conciliada y aprobada. De acuerdo a los informes técnicos, financieros, y fundamentos de hecho
y derecho, expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracién del Gobierno Regional
de Apurimac, para que a través de la Sub Direccion de Contabilidad realice todas las recomendaciones
y las rebajas contables que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacion
Final Teécnico y Financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida
la liquidacion y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o
acciones realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso
concreto.

ARTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura,
Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversidn y demas
sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas
fines de ley que corresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

& UZe) 55/
g % RTO CABELLOS POZO

GENERAL
REGIONAL DE APURIMAC

JGCP/GG
AHZB/DRAJ.
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Resolucion Gerencial General Regional
N° 632 -2018-GR.APURIMAC/GG. -

Abancay, 11 DIC, 2018
VISTOS:

El Informe N° 720-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 13/07/2018, Informe N° 05-2018-GRA-
DRSLTRPI/SVVM, de fecha 12/07/2018, Informe N° 22-2018-GRAP/DRSLTPI/EAMP de fecha 12/07/18 ,
Resolucion Gerencial Regional N° 085-2017-GR.APURIMAC-GRI de fecha 04 de diciembre 2017 y demés
documentos que forman parte integrante de la presente resolucion;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Per( sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econdémica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo”;

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 085-2017-GR-APURIMAC/GRI, de fecha 04/12/2017, se

Z| resuelve en su articulo primero; Aprobar el Expediente Técnico de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION

Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE COLCABAMBA DEL DISTRITO DE
COLCABAMBA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC”, que consta de 01 archivador que
forma parte integrante de la presente resolucion, por la suma de S/. 54,577.92 soles, para su ejecucion en el
plazo de 30 dias (un mes), por la modalidad de administracion directa, conforme al detalle siguiente:

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO S/.
1 Costo Directo 26,082.98
1.01 Captacién (02 Und) 7,892.49
1.02 Linea de Conduccion 1,860.49
1.03 Reservorio (01 Und) . 12,806.72
1.04 Linea de Aduccién y Distribucion 302.92
1.05 Flete Terrestre 3,220.00
2 IGV (18%) de C.D. 4,694.94
PRESUPUESTO SUB TOTAL DEL PROYECTO 30,777.92
3. COSTO INDIRECTO 23,800.00
3.01 Equipamiento e Implementacién de la Unidad de Gestion 3,800.00
3.02 Ingeniero Residente a cargo de la intervencion 3,000.00
3.03 Ingeniero Supervisor a cargo de la intervencion 3,000.00
3.04 Promotor Social : 10,500.00
3.05 Materiales de Trabajo del Promotor Social 500.00
3.06 Asistente Administrativo ' 2,000.00
3.07 Alquiler de camioneta, Movilidad para Monitoreo y Supervision 1,000.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO 54,577.92

Que, el responsable de la evaluacion de Liquidacion Técnica Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete,
designado mediante Memorando N° 566-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, de fecha 23/04/18, remite a
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la Direccién Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversién, el informe de
conformidad de Liquidacion Técnico de la Actividad - mantenimientos Romas Regional GRI, de fecha
26/07/2017, se resuelve en su articulo primero; Aprobar el Expediente Técnico de la Actividad: “REPOSICION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE COLCABAMBA DEL
DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC”, Ejecutado en el Afio
2017, a través del Informe N° 22-2018-GRA-DRSLTRPI/EAMP, de fecha 12/07/2018, advirtiendo que el
expediente de liquidacion se verifico la ejecucion de todas las partidas al 100% por lo que se_encuentra
culminada y operativa cumpliendo la funcién proyectada :

Que, la responsable de la Evaluacion de Liquidacion Financiera CPC. Susabell Verenisse Vivanco Montario,
designada como Evaluador Financiero, mediante Memorando N° 565-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTP,
de fecha 23/04/18, remite a la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversién, el informe de conformidad del Expediente de Liquidacion Financiera de la Actividad - mantenimientos
Romas Regional: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA
LOCALIDAD DE COLCABAMBA DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE AYMARAES -
REGION APURIMAC”, Ejecutado en el Afio 2017, a través del Informe N° 05-2018-GRA-DRSLTRPI/SVVM,
de fecha 12/07/2018, advierte que el Presupuesto Aprobado segin Expediente es de: S/. 54,577.92, Costo
Real: es de S/. 49,555.75, Saldo segun Costo Real: es de S/. 5,022.17, Recomendando que la Unidad
Ejecutora realice la programacion de partidas nuevas en la etapa de ejecucion del mantenimiento para evitar
la Reversion de saldos, estando al contenido de los actuados y al analisis expuesto concluye que se encuentra
conforme financieramente, recomendando derivar el expediente a las instancias correspondientes;

Que, en atencién al documento derivado por los miembros de la Comisién de Liquidacion, el Director de la
Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, en fecha
13/07/2018, remitié el Informe N° 720-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Director Regional de
Asesoria Juridica, solicitando la aprobacion de la Liquidacion Técnica y Financiera de los mantenimientos
Romas Regional de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA DE LA LOCALIDAD DE COLCABAMBA DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE

ol ) AYMARAES - REGION APURIMAC?, para efectos de emitir el acto administrativo correspondiente;

SR
j—
FZERNELE

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva
Presidencial N° 416-99-CTAR-APURIMAC/P, de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve
aprobar la Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacion de
obras ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
‘Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacion de obras por
las modalidades de Administracién Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacion de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacion de obras, para
determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
inscripciones de las escrituras plblicas de declaracion de fabrica o memoria descriptiva seglin sea el caso en
los registros publicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo VI) sobre el
Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades de ejecucion, y en su numeral 6.1) Liquidacion de Obras
por Administracion Directa;

Que, se debe precisar que los profesionales designados para la evaluacion de la liquidacién técnica y
financiera de la actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE
LA LOCALIDAD DE COLCABAMBA DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE AYMARAES —
REGION APURIMAC”, son responsables de la revision de la liquidacion, quienes analizaron, evaluaron y
cotejaron la documentacion pertinente, anexando la presente liquidacion; cautelando que las acciones técnicas
se han concordantes con el monto establecido en el expediente técnico; toda da vez que el drgano que proyecta
la resolucion Gnicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la
normatividad aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la liquidacién técnica financiera involucra

2 ‘“gf} consideraciones que revisten un caracter eminentemente técnico:
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Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016,
Resolucion Ejecutiva Regional N° 068-2016-GR.APURIMAC/GR, la Ley N° 27783 - Ley de Base de la
Descentralizacion, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013
y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobiemno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Final Técnico - Financiero de los mantenimientos Romas
Regional de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE
LA LOCALIDAD DE COLCABAMBA DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE AYMARAES -
REGION APURIMAC”, por el monto total de S/. 49,555.75 soles, ejecutado por el Gobierno Regional de
Apurimac, mediante la modalidad de Administracion Directa.

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER, un saldo econémico en la referida actividad: “REPOSICION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE COLCABAMBA DEL
DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC?”, por la suma de SI.
5,022.17 soles, de conformidad al Informe N° 05-2018-GRA-DRSLTRPI/SVVM, de fecha 12/07/2018.

ARTICULO TERCEROQ: PRECISAR: que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o
acciones realizadas por los profesionales evaluadores: Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete y CPC.
Susabell Verenisse Vivanco Montafio, que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso
concreto.

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccion de Contabilidad realice todas las recomendaciones, ergo, la
Unidad Ejecutora realice la programacion de partidas nuevas en la etapa de ejecucion del mantenimiento para
evitar la reversion de saldos, conforme se advierte en el informe de liquidacion final financiero del mencionado
proyecto.

ARTICULO QUINTO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes contables correspondientes.

ARTICULO SEXTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demés sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demés fines de ley
que corresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JGCPIGG
AHZB/DRAJ.

Teléfono Central: 083-321022 - anexo: 149 / 083-322936 Jr. Puno 107 Abancay - Apurimac N
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Resolucion Gerencial General Regional

Ne 683 .2018-GR.APURIMAC/GG.

Abancay, 1 1 DIC. 2018

VISTOS:

El Informe N° 716-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 13/07/2018, Informe N° 06-2018-GRA-
DRSLTRPI/SVVM, de fecha 12/07/2018, Informe N° 20-2018-GRAP/DRSLTPI/EAMP de fecha 12/07/18 ,
Resolucion Gerencial Regional N° 026-2017-GR.APURIMAC-GRI de fecha 26 de julio 2017 y demés
documentos que forman parte integrante de la presente resolucion;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucién Politica del Peru sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo”;

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 026-2017-GR-APURIMAC/GRI, de fecha 26/07/2017, se
resuelve en su articulo primero; Aprobar el Expediente Técnico de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION
Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE HUANCAQUITA DEL DISTRITO DE
POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC”, que consta de 01 archivador que
forma parte integrante de la presente resolucién, por la suma de S/. 55,115.06 soles, para su ejecucion en el
plazo de 30 dias (un mes), por la modalidad de administracion directa, conforme al detalle siguiente:

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO S/.
1 Costo Directo 26,538.19
IGV (18%) 4,776.87
PRESUPUESTO SUB TOTAL DEL PROYECTO 31,315.06
3 Costo Indirecto (C.I) 23,800.00
3.01 Ingeniero Residente 3,000.00
3.02 Ingeniero Supervisor 3,000.00
3.03 | Promotor Social 10,500.00
3.04 Equipamiento e Implementacion de la Jass 3,800.00
3.05 Materiales de Trabajo del Promotor Social 500.00
3.06 Asistente Administrativo ) 2,000.00
3.07 Alquiler de Camioneta, movilidad para monitoreo y Supervision 1,000.00
4 TOTAL DE PRESUPUESTO (C.D +IGV + C.I) 55,115.06

7 Que, el responsable de la evaluacion de Liquidacion Técnica Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete,
designado mediante Memorando N° 566-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, de fecha 23/04/18, remite a
la Direccién Regional de Supervisidn, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, el informe de
conformidad de Liquidacion Técnico de la Actividad - mantenimientos Romas Regional:“REPOSICION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE HUANCAQUITA DEL
DISTRITO DE POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC”, Ejecutado en el Afio
2017, a través del Informe N° 20-2018-GRA-DRSLTRPI/EAMP, de fecha 12/07/2018, advirtiendo que el
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expediente de liquidacion se verifico la ejecucion de todas las partidas al 100% por lo que se encuentra
culminada y operativa cumpliendo la funcion proyectada ;

Que, la responsable de la Evaluacién de Liquidacion Financiera CPC. Susabell Verenisse Vivanco Montafio,
designada como Evaluador Financiero, mediante Memorando N° 565-2018.GR. APURIMAC/06/GG/DRSLTPI,
de fecha 23/04/18, remite a la Direccién Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversion, el informe de conformidad del Expediente de Liquidacion Financiera de la Actividad - mantenimientos
Romas Regional: :“REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA
LOCALIDAD DE HUANCAQUITA DEL DISTRITO DE POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES -
REGION APURIMAC”, Ejecutado en el Afio 2017, a través del Informe N° 06-2018-GRA-DRSLTRPI/SVVM,
de fecha 12/07/2018, advierte que el Presupuesto Aprobado seqin Expediente es de: S/. 55,115.06, Costo
: Real: es de S/. 51,293.75, Saldo segin Costo Real: es de S/. 3,821.31, Recomendando que la Unidad
Ejecutora realice la programacién de partidas nuevas en la etapa de ejecucion del mantenimiento para evitar
la Reversion de saldos, estando al contenido de los actuados y al analisis expuesto concluye que se encuentra
conforme financieramente, recomendando derivar el expediente a las instancias correspondientes;

Que, en atencion al documento derivado por los miembros de la Comision de Liquidacion, el Director de la
Oficina Regional de Supervisién, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, en fecha
13/07/2018, remitié el Informe N° 716-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Director Regional de
Asesoria Juridica, solicitando la aprobacion de la Liquidacion Técnica y Financiera de los mantenimientos
Romas Regional de la Actividad: “REPQSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA DE LA LOCALIDAD DE HUANCAQUITA DEL DISTRITO DE POCOHUANCA, PROVINCIA DE
AYMARAES - REGION APURIMAC”, para efectos de emitir el acto administrativo correspondiente;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva
Presidencial N° 416-99-CTAR-APURIMAC/P, de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve
aprobar la Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacion de
obras ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe seifialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
“Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacion de obras por
las modalidades de Administracion Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacion de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacion de obras, para
determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de fabrica 0 memoria descriptiva seglin sea el caso en
los registros publicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo VI) sobre el
Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades de ejecucioén, y en su numeral 6.1) Liquidacion de Obras
por Administracion Directa; .

1) /5 Que, se debe precisar que los profesionales designados para la evaluacion de la liquidacion técnica y
)\_'/J &/ financiera de la actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE
Stz LA LOCALIDAD DE HUANCAQUITA DEL DISTRITO DE POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES -
REGION APURIMAC”, son responsables de Ia revision de la liquidacion, quienes analizaron, evaluaron y
cotejaron la documentacnon pertinente, anexando la presente liquidacién; cautelando que las acciones técnicas
se han concordantes con el monto establecido en el expediente técnico; toda da vez que el drgano que proyecta
la resolucién Unicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la
normatividad aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la liquidacién técnica financiera involucra
consideraciones que revisten un caracter eminentemente técnico;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016,-
Resolucion Ejecutiva Regional N° 068-2016-GR. APURIMAC/GR, la Ley N° 27783 - Ley de Base de la
Descentralizacion, Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013
y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac; -
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Final Técnico - Financiero de los mantenimientos Romas
Regional de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE
LA LOCALIDAD DE HUANCAQUITA DEL DISTRITO DE POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES -
REGION APURIMAC”, por el monto total de S/. 51,293.75 soles, ejecutado por el Gobierno Regional de
Apurimac, mediante la modahdad de Administracion Directa.

ARTICULO SEGUNDOQ: ESTABLECER, un saldo econdmico en la referida actividad: “REPOSICION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE HUANCAQUITA DEL
DISTRITO DE POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC”, por la suma de SI.
3,821.31 soles, de conformidad al Informe N° 06-2018-GRA-DRSLTRPI/SVVM, de fecha 12/07/2018.

ARTICULO TERCERO: PRECISAR: que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o
acciones realizadas por los profesionales evaluadores: Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete y CPC.
Susabell Verenisse Vivanco Montaiio, que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso
concreto.

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracién del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccién de Contabilidad realice todas las recomendaciones, ergo, la
Unidad Ejecutora realice la programacion de partidas nuevas en la etapa de ejecucién del mantenimiento para
evitar la reversion de saldos, conforme se advierte en el informe de liquidacién final financiero del mencionado
proyecto.

ARTICULO QUINTO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes contables correspondientes.

ARTICULO SEXTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demés sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de ley
que corresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

TO CABELLOS POZO
GENERAL

-
GOBIERNO GO“"‘ RNO REGIONAL DE APURIMAC

JGCPIGG
AHZB/DRAJ.
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Resolucion Gerencial General Regional

N° 68,‘-2018-GR.APURIMACIGG.’

Abancay, v‘l‘ BiC. n®

VISTOS:

El Informe N° 717-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTP!, de fecha 13/07/2018, Informe N° 10-2018-GRA-
DRSLTRPI/SVVM, de fecha 12/07/2018, Informe N° 28-2018-GRAP/DRSLTPI/EAMP de fecha 12/07/18
Resolucion Gerencial Regional N° 025-2017-GR.APURIMAC-GRI de fecha 26 de julio 2017 y demas
documentos que forman parte integrante de la presente resolucion;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucién Politica del Perd sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de

N\ desarrollo”;

/ﬁ - :} Que, mediante Resolucién Gerencial Regional N° 025-2017-GR-APURIMAC/GRI, de fecha 26/07/2017, se

&/ pigeccidn 8¢

onal
of ogns l_"“'\csndv

resuelve en su articulo primero; Aprobar el Expediente Técnico de la Actividad; “REPOSICION, OPERACION
Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MOSECCA DEL DISTRITO DE
CAPAYA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC”, que consta de 01 archivador que forma
parte integrante de la presente resolucion, por la suma de S/. 55,162.55 soles, para su ejecucion en el plazo
de 30 dias (un mes), por la modalidad de administracion directa, conforme al detalle siguiente:

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO §/.
1 Costo Directo 26,536.06
IGV (18%) ' 4,776.49
PRESUPUESTO SUB TOTAL DEL PROYECTO 31,312.55
3 Costo Indirecto (C.1) 23,850.00
3.01 Equipamiento e Implementacion del ATM 3,850.00
3.02 Ingeniero Residente 3,000.00
3.03 Ingeniero Supervisor 3,000.00
3.04 Promotor Social 10,500.00
3.05 Materiales de Trabajo del Promotor Social 500.00
3.06 Asistente Administrativo- 2,000.00
3.07 Alquiler de Camioneta, movilidad para monitoreo y Supervisién 1,000.00
4 TOTAL DE PRESUPUESTO (C.D +IGV + C.l) 55,162.55

la Direccion Regional de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion, el informe de
conformidad de Liquidacion Técnico de la Actividad - mantenimientos Romas Regional GRI, de fecha
26/07/2017, se resuelve en su articulo primero; Aprobar el Expediente Técnico de la Actividad: “REPQSICION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MOSECCA DEL
DISTRITO DE CAPAYA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC”, Ejecutado en el Afio 2017, a
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través del Informe N° 28-2018-GRA-DRSLTRPI/EAMP, de fecha 12/07/2018, advirtiendo que el expediente de
liquidacién se verifico la ejecucion de todas las partidas al 100% por lo que se encuentra culminada y
operativa cumpliendo la funcién proyectada ;

Que, la responsable de la Evaluacion de Liquidacion Financiera CPC. Susabell Verenisse Vivanco Montaio,
designada como Evaluador Financiero, mediante Memorando N° 565-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI,
de fecha 23/04/18, remite a la Direccién Regional de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de
Inversién, el informe de conformidad del Expediente de Liquidacién Financiera de la Actividad - mantenimientos
Romas Regional: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA
LOCALIDAD DE MOSECCA DEL DISTRITO DE CAPAYA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION

, APURIMAC?”, Ejecutado en el Afio 2017, a través del Informe N° 10-2018-GRA-DRSLTRPI/SVVM, de fecha
12/07/2018, advierte que el Presupuesto Aprobado segiin Expediente es de: S/. 55,162.55, Costo Real: es
de S/. 51,512.25, Saldo segun Costo Real: es de S/. 3,650.30, Recomendando que la Unidad Ejecutora
realice la programacién de partidas nuevas en la etapa de ejecucion del mantenimiento para evitar la Reversion
de saldos, estando al contenido de los actuados y al analisis expuesto concluye que se encuentra conforme
financieramente, recomendando derivar el expediente a las instancias correspondientes;

Que, en atencion al documento derivado por los miembros de la Comision de Liquidacion, el Director de la
Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién, en fecha
13/07/2018, remiti6 el Informe N° 717-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Director Regional de
Asesoria Juridica, solicitando la aprobacién de la Liquidacion Técnica y Financiera de los mantenimientos
Romas Regional de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA DE LA LOCALIDAD DE MOSECCA DEL DISTRITO DE CAPAYA, PROVINCIA DE AYMARAES -
REGION APURIMAC”, para efectos de emitir el acto administrativo correspondiente;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva
Presidencial N° 416-99-CTAR-APURIMAC/P, de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve
aprobar la Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacion de
obras ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
“Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacion de obras por
las modalidades de Administracion Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacién de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacion de obras, para
determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de fabrica 0 memoria descriptiva seguin sea el caso en
los registros publicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo VI) sobre el
%)) Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades de ejecucnon y en su numeral 6.1) Liquidacion de Obras
por Administracién Directa; :

Que, se debe precisar que los profesionales designados para la evaluacion de la liquidacion técnica y
financiera de la actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE
LA LOCALIDAD DE MOSECCA DEL DISTRITO DE CAPAYA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION
APURIMAC”, son responsables de la revision de la liquidacion, quienes analizaron, evaluaron y cotejaron la
documentacion pertinente, anexando la presente liquidacion; cautelando que las acciones técnicas se han
concordantes con el monto establecido en el expediente técnico; toda da vez que el 6rgano que proyecta la
resolucion unicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la normatividad
aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la liquidacion técnica financiera involucra consideraciones
que revisten un caracter eminentemente técnico;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016,
Resolucion Ejecutiva Regional N° 068-2016-GR.APURIMAC/GR, la Ley N° 27783 — Ley de Base de la
Descentralizacion, Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013
y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Final Técnico - Financiero de los mantenimientos Romas
Regional de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE
LA LOCALIDAD DE MOSECCA DEL DISTRITO DE CAPAYA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION

APURIMAC”, por el monto total de S/. 51,512.25 soles, ejecutado por el Gobierno Regional de Apurimac,
mediante la modalidad de Administracién Directa.

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER, un saldo econémico en la referida actividad: “REPQSICION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MOSECCA DEL
DISTRITO DE CAPAYA, PROVINCIA DE AYMARAES -~ REGION APURIMAC?, por la suma de S/. 3,650.30
soles, de conformidad al Informe N° 10-2018-GRA-DRSLTRPI/SVVM, de fecha 12/07/2018.

ARTICULO TERCERO: PRECISAR: que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o
acciones realizadas por los profesionales evaluadores: Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete y CPC.
Susabell Verenisse Vivanco Montafio, que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso
concreto.

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR, a la Direccién Regional de Administracion del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccion de Contabilidad realice todas las recomendaciones, ergo, la
Unidad Ejecutora realice la programacion de partidas nuevas en la etapa de ejecucion del mantenimiento para
evitar la reversion de saldos, conforme se advierte en el informe de liquidacion final financiero del mencionado
proyecto.

ARTICULO QUINTO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes contables correspondientes.

ARTICULO SEXTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién y demas sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para-su conocimiento, cumplimiento y demés fines de ley
que corresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

-.,\E cJC
0,

Ing. Agr. JOR
B
/5

GOBIERNO GOBIERNO’'REGIONAL DE APURIMAC

JGCP/GG
AHZB/DRAJ.

Teléfono Central: 083-321022 - anexo: 149 / 083-322936 Jr. Puno 107 Abancay - Apurimac

consultas@regionapurimac.gob.pe
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Resolucion (%erencia[ General Regional
N° 80 -2018-GR.APURIMAC/GG.

Abancay, 91 BIC. 2018
VISTOS:

El Informe N° 715-2018.GR APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 13/07/2018, Informe N° 14-2018-GRA-
DRSLTRPI/SVVM, de fecha 12/07/2018, Informe N° 24-2018-GRAP/DRSLTPI/EAMP de fecha 12/07/18 ,
Resolucion Gerencial Regional N° 030-2017-GR.APURIMAC-GRI de fecha 26 de julio 2017 y demas
documentos que forman parte integrante de la presente resolucién:

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho plblico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo Ia
inversién publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo”;

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 030-2017-GR-APURIMAC/GRI, de fecha 26/07/2017, se
resuelve en su articulo primero; Aprobar el Expediente Técnico de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION -
. Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE

| IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC”, que consta de 01 archivador que forma
5/ parte integrante de la presente resolucion, por la suma de S/. 51,642.96 soles, para su ejecucion en el plazo
de 30 dias (un mes), por la modalidad de administracién directa, conforme al detalle siguiente:

N ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO §/.
- 1 Costo Directo 23,595.73
1.01 Captacion (02 Und) 4,194.73
1.02 Linea de Conduccion 269.42
1.03 Reservorio (01 Und) 13,331.61
1.04 Linea de Aduccion y Distribucion 2,579.61
1.05 Flete Terrestre : 3,220.40
2 IGV (18%) de C.D. 4,247.23
m PRESUPUESTO SUB TOTAL DEL PROYECTO 27,842.96
m 3. COSTO INDIRECTO 23,800.00
Jof St gerd \oo\ 3.01 Equipamiento e Implementacion de la Unidad de Gestion 3,800.00
2 d(!,m';w‘;‘ 2 )$)1.3.02 Ingeniero Residente a cargo de la intervencion 3,000.00
RN AVAIETE Ingeniero Supervisor a cargo de la intervencion 3,000.00
“ 13.04 | Promotor Social 10,500.00
3.05 Materiales de Trabajo del Promotor Social 500.00
3.06 Asistente Administrativo 2,000.00
3.07 Alguiler de camioneta, Movilidad para Monitoreo y Supervision 1,000.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO : 51,642.96

Que, el responsable de la evaluacion de Liquidacién Técnica Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete,
designado mediante Memorando N° 566-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, de fecha 23/04/15, remite a

Teléfono Central: 083-321022 - anexo: 149 / 083-322936 Jr. Puno 107 Abancay - Apurimac

. consultas@regionapurimac.gob.pe
Pdginalde3
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la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, el informe de
conformidad de Liquidacion Técnico de la Actividad - mantenimientos Romas Regional GRI, de fecha
26/07/2017, se resuelve en su articulo primero; Aprobar el Expediente Técnico de la Actividad: “REPOSICION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL
DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC", Ejecutado en el Afio 2017,
a través del Informe N° 24-2018-GRA-DRSLTRPI/EAMP, de fecha 12/07/2018, advirtiendo que el expediente
de liquidacion se verifico la ejecucion de todas las partidas al 100% por lo que se encuentra culminada y
operativa cumpliendo la funcién proyectada ;

’ Que, la responsable de la Evaluacion de Liquidacion Financiera CPC. Susabell Verenisse Vivanco Montanio,
designada como Evaluador Financiero, mediante Memorando N° 565-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI,
de fecha 23/04/18, remite a la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversion, el informe de conformidad del Expediente de Liquidacion Financiera de la Actividad - mantenimientos
Romas Regional: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA
LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION
APURIMAC”, Ejecutado en el Afio 2017, a través del Informe N° 14-2018-GRA-DRSLTRPI/SVVM, de fecha
12/07/2018, advierte que el Presupuesto Aprobado segiin Expediente es de: S/. 51,642.96, Costo Real: es
de S/. 49,492.25, Saldo seglin Costo Real: es de S/. 2,150.71, Recomendando que la Unidad Ejecutora
realice la programacion de partidas nuevas en la etapa de ejecucion del mantenimiento para evitar la Reversion
de saldos, estando al contenido de los actuados y al anlisis expuesto concluye que se encuentra conforme
financieramente, recomendando derivar el expediente a las instancias correspondientes;

Que, en atencion al documento derivado por los miembros de la Comision de Liquidacién, el Director de la
Oficina Regional de Supervisién, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién, en fecha
13/07/2018, remitié el Informe N° 715-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Director Regional de
Asesoria Juridica, solicitando la aprobacion de la Liquidacién Técnica y Financiera de los mantenimientos
Romas Regional de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES
- REGION APURIMAC”, para efectos de emitir el acto administrativo correspondiente;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva
Presidencial N° 416-99-CTAR-APURIMAC/P, de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve
aprobar la Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacion de
obras ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
‘Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacion de obras por
las modalidades de Administracion Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacion de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacion de obras, para
determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de fabrica 0 memoria descriptiva segun sea el caso en
los registros publicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo VI) sobre el
Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades de ejecucion, y en su numeral 6.1) Liquidacion de Obras
por Administracion Directa;

Que, se debe precisar que los profesionales designados para la evaluacion de la liquidacion técnica y
financiera de 1a actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE
LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION
APURIMAC”, son responsables de la revision de la liquidacion, quienes analizaron, evaluaron y cotejaron la
documentacién pertinente, anexando la presente liquidacién; cautelando que las acciones técnicas se han
concordantes con el monto establecido en el expediente técnico; toda da vez que el 6rgano que proyecta la
resolucion Unicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la normatividad

aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la liquidacion técnica financiera involucra consideraciones
que revisten un caracter eminentemente técnico;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
- delegadas mediante Resolucion Ejecutiya Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016,
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Resolucion Ejecutiva Regional N° 068-2016-GR.APURIMAC/GR, la Ley N° 27783 - Ley de Base de la
Descentralizacion, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013
y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Final Técnico - Financiero de los mantenimientos Romas
Regional de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE
LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES — REGION
APURIMAC”, por el monto total de S/. 49,492.25 soles, ejecutado por el Gobierno Regional de Apurimac,
mediante la modalidad de Administracion Directa.

ARTICULO SEGUNDOQ: ESTABLECER, un saldo econdmico en la referida actividad: “REPOSICION,

OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL
DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC”, por la suma de S/. 2,150.71
soles, de conformidad al Informe N° 14-2018-GRA-DRSLTRPI/SVVM, de fecha 12/07/2018.

ARTICULO TERCEROQ: PRECISAR: que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o
acciones realizadas por los profesionales evaluadores: Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete y CPC.
Susabell Verenisse Vivanco Montafio, que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso
concreto.

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccion de Contabilidad realice todas las recomendaciones, ergo, la
Unidad Ejecutora realice la programacion de partidas nuevas en la etapa de ejecucion del mantenimiento para
evitar la reversion de saldos, conforme se advierte en el informe de liquidacion final financiero del mencionado
proyecto.

ARTICULO QUINTO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes contables correspondientes.

ARTICULO SEXTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demas sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demés fines de ley
que corresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
S

Ciorentik
guerenit S
o Gneral 3

O CABELLOS POZO

GOBIERNO GOBIERNO/REGIONAL DE APURIMAC

JGCPIGG
AHZB/DRAJ.
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Resolucion Gerencial General Regional
N° 687 -2018-GR.APURIMACI/GG.

Abancay, 94 pic 2018
VISTOS:

El Informe N° 724-2018.GR APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 13/07/2018, Informe N° 11-2018-GRA-
DRSLTRPI/SVVM, de fecha 12/07/2018, Informe N° 23-2018-GRAP/DRSLTPI/EAMP de fecha 12/07/18,
Resolucién Gerencial Regional N° 028-2017-GR-APURIMAC/GRI, de fecha 26/07/2017 y demas documentos
que forman parte integrante de la presente resolucion;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Per( sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo”; '

. Que, mediante Resolucién Gerencial Regional N° 028-2017-GR-APURIMAC/GRI, de fecha 26/07/2017, se
\, resuelve en su articulo primero; Aprobar el Expediente Técnico de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION
§ Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PACHACONAS DEL DISTRITO DE
&/ PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC”, que consta de 01 archivador que
~ forma parte integrante de la presente resolucion, por la suma de S/. 53,197.46 soles, para su ejecucion en el
plazo de 30 dias (un mes), por la modalidad de administracion directa, conforme al detalle siguiente:

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO §/.
1 Costo Directo 24,913.10
1.01 Captacion (02 Und) - 3,745.45
1.02 Linea de Conduccion 3,638.07
1.03 Reservorio (01 Und) 13,014.78
1.04 Linea de Aduccion y Distribucion 1,294.84
1.05 Flete Terrestre 3,219.96
2 IGV (18%) de C.D. 4,484.36
PRESUPUESTO SUB TOTAL DEL PROYECTO 29,397.46
3. COSTO INDIRECTO 23,800.00
3.01 Equipamiento e Implementacion de la Unidad de Gestion 3,800.00
3.02 Ingeniero Residente a cargo de la intervencion 3,000.00
3.03 Ingeniero Supervisor a cargo de la intervencion 3,000.00
3.04 Promotor Social 10,500.00
3.05 Materiales de Trabajo del Promotor Social 500.00
3.06 Asistente Administrativo 2,000.00
3.07 Alquiler de camioneta, Movilidad para Monitoreo y Supervision 1,000.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO 53,197.46

Que, el responsable de la evaluacion de Liquidacion Técnica Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete,
designado mediante Memorando N° 566-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, de fecha 23/04/18, remite a

Teléfono Central: 083-321022 - anexo: 149 / 083-322936 Jr. Puno 107 Abancay - Apurimac
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la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, el informe de
conformidad de Liquidacion Técnico de la Actividad - mantenimientos Romas Regional GRI, de fecha
26/07/2017, se resuelve en su articulo primero; Aprobar el Expediente Técnico de la Actividad: “REPOSICION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PACHACONAS DEL
DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC”, Ejecutado en el Afio
2017, a través del Informe N° 23-2018-GRA-DRSLTRPI/EAMP, de fecha 12/07/2018, advirtiendo que el
expediente de liquidacion se verifico la ejecucion de todas las partidas al 100% por lo que se encuentra
culminada y operativa cumpliendo la funcién proyectada ;

Que, la responsable de la Evaluacion de Liquidacion Financiera CPC. Susabell Verenisse Vivanco Montario,
designada como Evaluador Financiero, mediante Memorando N° 565-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTP!,
de fecha 23/04/18, remite a la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversion, el informe de conformidad del Expediente de Liquidacion Financiera de la Actividad - mantenimientos
Romas Regional: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA
LOCALIDAD DE PACHACONAS DEL DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA -
REGION APURIMAC”, Ejecutado en el Afio 2017, a través del Informe N° 11-2018-GRA-DRSLTRPI/SVVM,
de fecha 12/07/2018, advierte que el Presupuesto Aprobado segun Expediente es de: S/. 53,197.46, Costo
Real: es de S/. 48,223.75, Saldo segiin Costo Real: es de S/. 4,973.71, Recomendando que la Unidad
Ejecutora realice la programacién de partidas nuevas en la etapa de ejecucion del mantenimiento para evitar
la Reversion de saldos, estando al contenido de los actuados y al anélisis expuesto concluye que se encuentra
conforme financieramente, recomendando derivar el expediente a las instancias correspondientes;

Que, en atencién al documento derivado por los miembros de la Comisién de Liquidacion, el Director de la
Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, en fecha
13/07/2018, remitio el Informe N° 724-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Director Regional de
Asesoria Juridica, solicitando la aprobacion de la Liquidacion Técnica y Financiera de los mantenimientos
Romas Regional de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA DE LA LOCALIDAD DE PACHACONAS DEL DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE
ANTABAMBA - REGION APURIMAC”, para efectos de emitir el acto administrativo correspondiente;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva

Presidencial N° 416-99-CTAR-APURIMAC/P, de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve

aprobar la Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacién de
obras ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
“Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacion de obras por
las modalidades de Administracion Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacion de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacion de obras, para
determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de fabrica o memoria descriptiva segun sea el caso en

ol los registros plblicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo VI) sobre el

Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades de ejecucién, y en su numeral 6.1) Liquidacion de Obras
por Administracién Directa;

Que, se debe precisar que los profesionales designados para la evaluacion de la liquidacion tecnica y
financierd de la actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE
LA LOCALIDAD DE PACHACONAS DEL DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA -
REGION APURIMAC”, son responsables de la revision de la liquidacion, quienes analizaron, evaluaron y
cotejaron la documentacion pertinente, anexando la presente liquidacion; cautelando que las acciones técnicas
se han concordantes con el monto establecido en el expediente técnico; toda da vez que el 6rgano que proyecta
la resolucion Gnicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la
normatividad aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la liquidacion técnica financiera involucra
consideraciones que revisten un caracter eminentemente técnico;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016,

e
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Resolucién Ejecutiva Regional N° 068-2016-GR.APURIMAC/GR, la Ley N° 27783 — Ley de Base de la
Descentralizacion, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013
y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Final Técnico - Financiero de los mantenimientos Romas
Regional de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE
LA LOCALIDAD DE PACHACONAS DEL DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA -
REGION APURIMAC”, por el monto total de S/. 48,223.75 soles, ejecutado por el Gobierno Regional de
Apurimac, mediante la modalidad de Administracion Directa.

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER, un saldo econémico en la referida actividad: “REPOSICION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PACHACONAS DEL
DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC?”, por la suma de S/.
4,973.71 soles, de conformidad al Informe N° 11-2018-GRA-DRSLTRPI/SVVM, de fecha 12/07/2018.

ARTICULO TERCERO: PRECISAR: que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o
acciones realizadas por los profesionales evaluadores: Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete y CPC.
Susabell Verenisse Vivanco Montafio, que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso
concreto.

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccion de Contabilidad realice todas las recomendaciones, ergo, la
Unidad Ejecutora realice la programacion de partidas nuevas en la etapa de ejecucion del mantenimiento para
evitar la reversion de saldos, conforme se advierte en el informe de liquidacion final financiero del mencionado
proyecto. :

ARTICULO QUINTO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes contables correspondientes.

ARTICULO SEXTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demas sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de ley
que corresponda. -

REGfSTRESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Wb RTO CABELLOS POZO

’ E GENERAL
GOBIERNO GOBIERKO REGIONAL DE APURIMAC

JGCPIGG
AHZB/DRAJ.

Teléfono Central: 083-321022 - anexo: 149/ 083-322936 Jr. Puno 107 Abancay - Apurimac
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GERENCIA GENERAL

el Afio del Didlogo y la Reconciliacién Nacional

Resolucion %eg'enciaf General Regional
N° 8o -2018-GR.APURIMACI/GG.

"Abancay, 7 1 BIC. 2018
VISTOS:

El Informe N° 722-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 13/07/2018, Informe N° 07-2018-GRA-

DRSLTRPI/SVVM, de fecha 12/07/2018, Informe N° 25-2018-GRAP/DRSLTPI/EAMP de fecha 12/07/18,

Resolucion Gerencial Regional N° 088-2017-GR.APURIMAC-GRI de fecha 04 de diciembre 2017 y demas
i documentos que forman parte integrante de la presente resolucion;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Per( sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econdémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo”;

/mQue, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 088-2017-GR-APURIMAC/GRI, de fecha 04/12/2017,
Py i “ <yesuelve en su articulo primero; rectificar, el error material en que se ha incurrido, en el Articulo Primero de la
< Resolucion Gerencial Regional N° 027-2017-GR-APURIMAC-GRI, de fecha 26/07/2017, Aprobar el Expediente
gorenty r;f cnico de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA
%o 7 _XOCALIDAD DE IHUAYLLO DEL DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION
~ APURIMAC”, que consta de 01 archivador que forma parte integrante de la presente resolucion, por la suma
de /. 52,224.21 soles, para su ejecucion en el plazo de 30 dias (un mes), por la modalidad de administracion

directa, conforme al detalle siguiente:

‘_--‘ ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO $/.
3 < 1 Costo Directo 24,088.31
3. 1.01 Captacion (02 Und) 3,794.25
e 1.02 Linea de Conduccion 302.42
1.03 Reservorio (01 Und) 14,108.99
1.04 Linea de Aduccion y Distribucion ' 2,662.29
1.05 Flete Terrestre 3,220.36
2 IGV (18%) de C.D. 4,335.90
PRESUPUESTO SUB TOTAL DEL PROYECTO 28,424.21
3. COSTO INDIRECTO 23,800.00
3.01 Equipamiento e Implementacién de la Unidad de Gestion : 3,800.00
3.02 Ingeniero Residente a cargo de |a intervencion 3,000.00
3.03 Ingeniero Supervisor a cargo de la intervencion 3,000.00
3.04 Promotor Social 10,500.00
3.05 Materiales de Trabajo del Promotor Social 500.00
3.06 Asistente Administrativo : ' 2,000.00
3.07 Alquiler de camioneta, Movilidad para Monitoreo y Supervision 1,000.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO 52,224.21

Teléfono Central: 083-321022 - anexo: 149/ 083-322936 Jr. Puno 107 Abancay - Apurimac

consultas@regionapurimac.gob.pe
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCLA GENERAL

“el Afio del Didlogo y la Reconciliacién Nacional”

Que, el responsable de la evaluacién de Liquidacién Técnica Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete,
designado mediante Memorando N° 566-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, de fecha 23/04/18, remite a
la Direccion Regional de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion, el informe de
conformidad de Liquidacion Técnico de la Actividad - mantenimientos Romas Regional GRI, de fecha
26/07/2017, se resuelve en su articulo primero; Aprobar el Expediente Técnico de la Actividad: “REPOSICION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE IHUAYLLO DEL
DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC®, Ejecutado en el Afio 2017,
a través del Informe N° 25-2018-GRA-DRSLTRPI/EAMP, de fecha 12/07/2018, advirtiendo que el expediente
de liquidacion se verifico la ejecucién de todas las partidas al 100% por lo que se encuentra culminada y
operativa cumpliendo la funcion proyectada ;

Que, la responsable de la Evaluacién de Liquidacion Financiera CPC. Susabell Verenisse Vivanco Montafio,
designada como Evaluador Financiero, mediante Memorando N° 565-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI,
de fecha 23/04/18, remite a la Direccién Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversion, el informe de conformidad del Expediente de Liquidacién Financiera de la Actividad - mantenimientos
Romas Regional: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA
LOCALIDAD DE IHUAYLLO DEL DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION
APURIMAC”, Ejecutado en el Afio 2017, a través del Informe N° 07-2018-GRA-DRSLTRPI/SVVM, de fecha
12/07/2018, advierte que el Presupuesto Aprobado segiin Expediente es de: S/. 52,224.21, Costo Real: es
de S/. 50,613.75, Saldo segun Costo Real: es de S/. 1,610.46, Recomendando que la Unidad Ejecutora
realice la programacion de partidas nuevas en la etapa de ejecucion del mantenimiento para evitar la Reversion
de saldos, estando al contenido de los actuados y al analisis expuesto concluye que se encuentra conforme
financieramente, recomendando derivar el expediente a las instancias correspondientes;

Que, en atencion al documento derivado por los miembros de la Comision de Liquidacion, el Director de la
Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, en fecha
13/07/2018, remitio el Informe N° 722-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Director Regional de
Asesoria Juridica, solicitando la aprobacion de la Liquidacion Técnica y Financiera de los mantenimientos
Romas Regional de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA DE LA LOCALIDAD DE IHUAYLLO DEL DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES -
REGION APURIMAC” para efectos de emitir el acto administrativo correspondiente;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva
Presidencial N° 416-99-CTAR-APURIMAC/P, de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve
aprobar la Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacién de
obras ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
‘Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacion de obras por
las modalidades de Administracion Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacion de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacion de obras, para
Fjeterminar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de fabrica o memoria descriptiva segun sea el caso en
los registros publicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo V1) sobre el
Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades de ejecucion, y en su numeral 6.1) Liquidacion de Obras
por Administracion Directa;_

Que, se debe precisar que los profesionales designados para la evaluacion de la liquidacion técnica y
financiera de la actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE
LA LOCALIDAD DE IHUAYLLO DEL DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION
APUR!MACf’, son responsables de la revision de la liquidacion, quienes analizaron, evaluaron y cotejaron la
documentacion pertinente, anexando la presente liquidacion; cautelando que las acciones técnicas se han
. concorq,antges. con el monto establecido en el expediente técnico; toda da vez que el 6rgano que proyecta la
e resolucion Unicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la normatividad
¢ 9y aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la liquidacion técnica financiera involucra consideraciones
EA ‘)} &g}ﬂ que revisten un carécter eminentemente técnico;




GERENCIA GENERAL

“el Afio del Didlogo y la Feconciliacién Nacional”

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016,
Resolucion Ejecutiva Regional N° 068-2016-GR.APURIMAC/GR, la Ley N° 27783 - Ley de Base de la
Descentralizacion, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013
y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Final Técnico - Financiero de los mantenimientos Romas
Regional de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE
LA LOCALIDAD DE IHUAYLLO DEL DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION
APURIMAC”, por el monto total de S/. 50,613.75 soles, ejecutado por el Gobierno Regional de Apurimac,
mediante la modalidad de Administracion Directa.

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER, un saldo econdmico en la referida actividad: “REPOSICION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE IHUAYLLO DEL
DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC”, porlasuma de S/.1,610.46
soles, de conformidad al Informe N° 07-2018-GRA-DRSLTRPI/SVVM, de fecha 12/07/2018.

ARTICULO TERCERO: PRECISAR: que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o
acciones realizadas por los profesionales evaluadores: Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete y CPC.
Susabell Verenisse Vivanco Montafo, que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso
concreto.

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR, a la Direccién Regional de Administracion del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccion de Contabilidad realice todas las recomendaciones, ergo, la
Unidad Ejecutora realice la programacion de partidas nuevas en la etapa de ejecucion del mantenimiento para
evitar la reversion de saldos, conforme se advierte en el informe de liquidacién final financiero del mencionado
proyecto.

ARTICULO QUINTO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes contables correspondientes.

ARTICULO SEXTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demés sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de ley
que corresponda.

GOBIERNO GOBIERN®@ REGIONAL DE APURIMAC

JGCPIGG
AHZB/DRAJ
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GERENCIA GENERAL

“el Afio del Didglogo y la Reconciliacién Nacional”

Resolucion Gerencial General Regional
N° 689-2018-GR.APUR|MAC/GG.

Abancay, 71 DIC. 2018
VISTOS:

El Informe N° 721-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 13/07/2018, Informe N° 08-2018-GRA-
DRSLTRPI/SVVM, de fecha 12/07/2018, Informe N° 27-2018-GRAP/DRSLTPI/EAMP de fecha 12/07/18,
Resolucion Gerencial Regional N° 086-2017-GR-APURIMAC/GRI, de fecha 04/12/2017 y demas documentos
que forman parte integrante de la presente resolucion;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Per(i sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgéanica de los Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho plblico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su

competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la -

inversién publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
Hesarrollo”;

3 %%
z e @’_}fie, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 086-2017-GR-APURIMAC/GRI, de fecha 04/12/2017, se
o 9" Fésuelve en su articulo primero; Aprobar el Expediente Técnico de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION

~ Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE HUAYAO DEL DISTRITO DE
COLCABAMBA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC”, que consta de 01 archivador que
forma parte integrante de la presente resolucion, por la suma de S/. 50,558.03 soles, para su ejecucion en el
plazo de 30 dias (un mes), por la modalidad de administracion directa, conforme al detalle siguiente:

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO S/
1 Costo Directo 26,173.75
1.01 Captacién (02 Und) 5,145.95
1.02 Linea de Conduccion 2,480.79
1.03 Reservorio (01 Und) 12,692.77
1.04 Linea de Aduccion y Distribucion 2,633.84
1.05 Flete Terrestre 3,220.40
2 IGV (18%) de C.D. 4,711.28
PRESUPUESTO SUB TOTAL DEL PROYECTO 30,885.03
3. COSTO INDIRECTO 20,000.00
3.01 Ingeniero Residente a cargo de la intervencion ’ 3,000.00
3.02 Ingeniero Supervisor a cargo de la intervencion 3,000.00
3.03 Promotor Social 10,500.00
3.04 Materiales de Trabajo del Promotor Social 500.00
3.05 Asistente Administrativo 2,000.00
3.06 Alquiler de camioneta, Movilidad para Monitoreo y Supervision 1,000.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO 50,885.03

Teléfono Central: 083-321022 - anexo: 148 / 083-322936 Jr. Puno 107 Abancay - Apurimac
consultas@regionapurimac.gob.pe
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S7¢l GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
S GERENCLA GENERAL

“el 47io del Didlogoe y la Reconciliacion Nacional”

Que, el responsable de la evaluacion de Liquidacion Técnica Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete,
designado mediante Memorando N° 566-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, de fecha 23/04/18, remite a
la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, el informe de
conformidad de Liquidacién Técnico de la Actividad - mantenjmientos Romas Regional GRI, de fecha
26/07/2017, se resuelve en su articulo primero; Aprobar l'’Expediente Técnico de la Actividad:
““REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE
HUAYAO DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC”,
Ejecutado en el Afio 2017, a través del Informe N° 27-2018-GRA-DRSLTRPI/EAMP, de fecha 12/07/2018,
advirtiendo que el expediente de liquidacion se verifico la ejecucion de todas las partidas al 100% por lo que
se encuentra culminada y operativa cumpliendo la funcién proyectada ;

Que, la responsable de la Evaluacion de Liquidacion Financiera CPC. Susabell Verenisse Vivanco Montaio,
designada como Evaluador Financiero, mediante Memorando N° 565-2018.GR. APURIMAC/06/GG/DRSLTPI,
de fecha 23/04/18, remite a la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversion, el informe de conformidad del Expediente de Liquidacion Financiera de la Actividad - mantenimientos
Romas Regional: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA
LOCALIDAD DE HUAYAO DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION
APURIMAC”, Ejecutado en el Afio 2017, a través del Informe N° 08-2018-GRA-DRSLTRPI/SVVM, de fecha
12/07/2018, advierte que el Presupuesto Aprobado seglin Expediente es de: S/. 50,885.03, Costo Real: es
de S/. 46,285.34, Saldo seqin Costo Real: es de S/. 4,599.69, Recomendando que la Unidad Ejecutora
realice la programacion de partidas nuevas en la etapa de ejecucion del mantenimiento para evitar la Reversion
de saldos, estando al contenido de los actuados y al analisis expuesto concluye que se encuentra conforme
financieramente, recomendando derivar el expediente a las instancias correspondientes;

Que, en atencion al documento derivado por los miembros de la Comision de Liquidacion, el Director de la
Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, en fecha
13/07/2018, remitio el Informe N° 721-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Director Regional de
Asesoria Juridica, solicitando la aprobacion de la Liquidacién Técnica y Financiera de los mantenimientos
 Romas Regional de la Actividad:“REPQOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
->DE LA LOCALIDAD DE HUAYAO DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE AYMARAES -

Kok ‘ GION APURIMAC”, para efectos de emitir el acto administrativo correspondiente;
Slie, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva
_#residencial N° 416-99-CTAR-APURIMAC/P, de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve
=" aprobar la Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacién de
obras ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
“Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacién de obras por
las modalidades de Administracion Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacion de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y:
finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacion de obras, para
7.\ determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
"y 51 inscripciones de las escrituras pblicas de declaracion de fabrica o memoria descriptiva seglin sea el caso en
A los registros pablicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo VI) sobre el
. Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades de ejecucion, y en su numeral 6.1) Liquidacién de Obras

por Administracion Directa:

Que, se debe precisar que los profesionales designados para la evaluacion de la liquidacion técnica y
inanciera de la actividad: :“REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE
LA LOCALIDAD DE HUAYAO DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION
APURIMAC”, son responsables de la revision de la liquidacion, quienes analizaron, evaluaron y cotejaron la
documentacion pertinente, anexando la presente liquidacion; cautelando que las acciones técnicas se han
concordantes con el monto establecido en el expediente técnico: toda da vez que el érgano que proyecta la
resolucion unicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la normatividad
aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la liquidacion técnica financiera involucra consideraciones
que revisten un caracter eminentemente técnico;
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GERENCIA GENERAL

“el Afio del Didlogo y la Reconciliacién Nacioral

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2018,
Resolucion Ejecutiva Regional N° 068-2016-GR.APURIMAC/GR, la Ley N° 27783 - Ley de Base de la
Descentralizacion, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013
y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Final Técnico - Financiero de los mantenimientos Romas
Regional de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE
LA LOCALIDAD DE HUAYAO DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION
APURIMAC”, por el monto total de S/. 46,285.34 soles, ejecutado por el Gobierno Regional de Apurimac,
mediante la modalidad de Administracion Directa.

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER, un saldo econdmico en la referida actividad: “REPOSICION,
P OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE HUAYAO DEL

DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC”, por la suma de S/.

4,599.69 soles, de conformidad al Informe N° 08-2018-GRA-DRSLTRPI/SVVM, de fecha 12/07/2018.

ARTICULO TERCERO: PRECISAR: que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o
acciones realizadas por los profesionales evaluadores: Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete y CPC.
Susabell Verenisse Vivanco Montafio, que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso
concreto.

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccion de Contabilidad realice todas las recomendaciones, ergo, la
Unidad Ejecutora realice la programacion de partidas nuevas en la etapa de ejecucion del mantenimiento para
evitar la reversion de saldos, conforme se advierte en el informe de liquidacion final financiero del mencionado
proyecto,

ARTICULO QUINTO: SE DISPONE, ¢l cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes contables correspondientes.

ARTICULO SEXTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demas sistemas -
m administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demés fines de ley

= que corresponda.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

RTO CABELLOS POZO
GENERAL

GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

JGCPIGG
AHZB/DRAJ.
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Resolucion Gerencial General Regional
N° 696 -2018-GR.APURIMACI/GG.

Abancay, 9 1 BIC. 7018
VISTOS:

El Informe N° 719-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 13/07/2018, Informe N° 12-2018-GRA-
DRSLTRPI/SVVM, de fecha 12/07/2018, Informe N° 29-2018-GRAP/DRSLTPI/EAMP de fecha 12/07/18,
Resolucion Gerencial Regional N° 031-2017-GR-APURIMAC/GRI, de fecha 26/07/2017 y demas documentos
que forman parte integrante de la presente resolucion;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucién Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo”;

o 2\ Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 031-2017-GR-APURIMACIGRY, de fecha 26/07/2017, se
g"ﬁresuelve en su articulo primero; Aprobar el Expediente Técnico de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION
'Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE POCOHUANCA DEL DISTRITO DE

parte integrante de la presente resolucion, por la suma de S/. 55,363.49 soles, para su ejecucion en el plazo
de 30 dias (un mes), por la modalidad de administracion directa, conforme al detalle siguiente:

‘ ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO S/.
fotried YA Captacion (02 Und) 5,786.15
.‘fi( TW@ 1.01 Linea de Conduccion 6,284.18
“\\eé\n—m’? o 1.02 Reservorio de 50.00 M3 y Caseta de Vélvulas 9,832.54
NS y/ 1.03 Red de Distribucion : 2,445.85
- 1.04 Flete 2,400.00
1.05 Costo Directo 26,748.72
2 SUB TOTAL 26,748.72
IGV (18%) 4,814.77
3. SUB TOTAL DEL PROYECTO 31,563.49
3.01 Ingeniero Residente a cargo de la intervencion 3,000.00
3.02 Ingeniero Supervisor a cargo de la intervencion 3,000.00
3.03 Promotor Social 10,500.00
3.04 Equipamiento e Implementacion de la Unidad de Gestion 3,800.00
3.05 Materiales de Trabajo del Promotor Social - 500.00
3.06 Asistente Administrativo 2,000.00
3.07 Alquiler de camioneta, Movilidad para Monitoreo y Supervision 1,000.00
4 COSTO INDIRECTO 23,800.00
TOTAL DE PRESUPUESTO : 55,363.49

Teléfono Central: 083-321022 - anexo: 149 / 083-322936 Jr. Puno 107 Abancay - Apurimac
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) Que, el responsable de la evaluacion de Liquidacion Técnica Ing. Erin Alberto Montesinos Pob{ete,
designado mediante Memorando N° 566-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, de fecha 23/04/18, remite a
la Direccion Regional de Supervisién, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, el informe de
conformidad de Liquidacion Técnico de la Actividad - mantenimientos Romas Regional GRI, de fecha
26/07/2017, se resuelve en su articulo primero; Aprobar el Expediente Técnico de la Actividad: “REPOSICION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE POCOHUANCA DEL
DISTRITO DE AYMARAES, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC”, Ejecutado en el Afio 2017,
a través del Informe N° 29-2018-GRA-DRSLTRPI/EAMP, de fecha 12/07/2018, advirtiendo que el expediente
de liquidacién se verifico la ejecucion de todas las partidas al 100% por lo que se encuentra culminada y
operativa cumpliendo la funcién proyectada ;

Que, la responsable de la Evaluacion de Liquidacién Financiera CPC. Susabell Verenisse Vivanco Montano,
designada como Evaluador Financiero, mediante Memorando N° 565-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI,
de fecha 23/04/18, remite a la Direccion Regional de Supervisién, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversién, el informe de conformidad del Expediente de Liquidacién Financiera de la Actividad - mantenimientos
Romas Regional: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA
LOCALIDAD DE POCOHUANCA DEL DISTRITO DE AYMARAES, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION
APURIMAC”, Ejecutado en el Afio 2017, a través del Informe N° 12-2018-GRA-DRSLTRPI/SVVM, de fecha
12/07/2018, advierte que el Presupuesto Aprobado segiin Expediente es de: S/. 55,363.49, Costo Real: es
de S/. 51,562.25, Saldo segin Costo Real: es de S/. 3,801.24, Recomendando que la Unidad Ejecutgya
realice la programacion de partidas nuevas en la etapa de ejecucion del mantenimiento para evitar la Reversion
de saldos, estando al contenido de los actuados y al analisis expuesto concluye que se encuentra conforme
financieramente, recomendando derivar el expediente a las instancias correspondientes;

Que, en atencion al documento derivado por los miembros de la Comision de Liquidacion, el Director de la

Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién, en fecha

13/07/2018, remitio el Informe N° 719-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Director Regional de

Asesoria Juridica, solicitando la aprobacion de la Liquidacion Técnica y Financiera de los mantenimientos -

Romas Regional de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE

AGUA DE LA LOCALIDAD DE POCOHUANCA DEL DISTRITO DE AYMARAES, PROVINCIA DE
D AYMARAES - REGION APURIMAC”, para efectos de emitir el acto administrativo correspondiente;

4 \Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva
Yoo ZPresidencial N°® 416-99-CTAR-APURIMAC/P, de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve
\ ' &enel 5 aprobar la Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacion de

“=2  obras ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
‘Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacion de obras por
las modalidades de Administracion Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacion de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacién de obras, para

M /5] Qete(mipar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
&%/ Inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de fabrica o memoria descriptiva segun sea el caso en
/los registros publicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo V1) sobre el
Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades de ejecucion, y en su numeral 6.1) Liquidacion de Obras
por Administracién Directa;

Que, se debe precisar que los profesionales designados para la evaluacion de la liquidacion tecnica y
financiera de la actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE
LA LOCALIDAD DE POCOHUANCA DEL DISTRITO DE AYMARAES, PROVINCIA DE AYMARAES -
REGION APURIMAC”, son responsables de la revision de la liquidacion, quienes analizaron, evaluaron y
cotejaron la documentacion pertinente, anexando la presente liquidacion; cautelando que las acciones técnicas
se han concordantes con el monto establecido en el expediente técnico; toda da vez que el drgano que proyecta
la resolucion Gnicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la
normatividad aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la liquidacion técnica financiera involucra
consideraciones que revisten un caréacter eminentemente técnico:




R —

gL

C e et > mpTm A W ATA AL & e AAL WARSAVALANS

GERENCIA GENERAL

“el Afio del Didlogo y la Reconciliacion Nacional ”

s

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016,
Resolucion Ejecutiva Regional N° 068-2016-GR.APURIMAC/GR, la Ley N° 27783 - Ley de Base de la
Descentralizacion, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013
y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Final Técnico - Financiero de los mantenimientos Romas
Regional de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE
LA LOCALIDAD DE POCOHUANCA DEL DISTRITO DE AYMARAES, PROVINCIA DE AYMARAES -
REGION APURIMAC", por el monto total de S/. 51,562.25 soles, ejecutado por el Gobierno Regional de
Apurimac, mediante la modalidad de Administracién Directa.

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER, un saldo econémico en la referida actividad: “REPOSICION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE POCOHUANCA DEL
DISTRITO DE AYMARAES, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC”, por la suma de S/.
3,801.24 soles, de conformidad al Informe N° 12-2018-GRA-DRSLTRPI/SVVM, de fecha 12/07/2018.

ARTICULO TERCEROQ: PRECISAR: que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o
acciones realizadas por los profesionales evaluadores: Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete y CPC.
Susabell Verenisse Vivanco Montafio, que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso
concreto.

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccion de Contabilidad realice todas las recomendaciones, ergo, la
Unidad Ejecutora realice la programacion de partidas nuevas en la etapa de ejecucion del mantenimiento para
evitar la reversién de saldos, conforme se advierte en el informe de liquidacion final financiero del mencionado
proyecto.

ARTICULO QUINTO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la

liquidacién y se haya efectuado los ajustes contables correspondientes.

ARTICULO SEXTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién y demés sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de ley
que corresponda. '

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JGCP/GG
AHZBI/DRAJ.
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Resolucion gerencia[ General Regional
N° 0o -2018-GR.APURIMAC/GG.

Abancay,  11DIC.201
VISTOS:

El Informe N° 718-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 13/07/2018, Informe N° 13-2018-GRA-
DRSLTRPI/SVVM, de fecha 12/07/2018, Informe N° 26-2018-GRAP/DRSLTPI/EAMP de fecha 12/07/18 ,
Resolucion Gerencial Regional N° 033-2017-GR.APURIMAC-GRI de fecha 26 de julio 2017 y demas
documentos que forman parte integrante de la presente resolucion;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perd sedala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo”;

~™:Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 033-2017-GR-APURIMAC/GR, de fecha 26/07/2017, se

iasuelve en su articulo primero; Aprobar el Expediente Técnico de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION

“Gewrt 5) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PUCAHUASI DEL DISTRITO DE

‘ SANAYCA, PROVINCIA DE AYMARAES ~ REGION APURIMAC”, que consta de 01 archivador que forma
parte integrante de la presente resolucion, por la suma de S/. 53,657.36 soles, para su ejecucion en el plazo
de 30 dias (un mes), por la modalidad de administracion directa, conforme al detalle siguiente:

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO S/.
1 Costo Directo 25,302.85
2 IGV (18%) 4,554.51

PRESUPUESTO SUB TOTAL DEL PROYECTO 29,857.36
3 Costo Indirecto (C.I) 23,800.00
3.01 Equipamiento e Implementacion del ATM 3,800.00
3.02 Ingeniero Residente 3,000.00
3.03 Ingeniero Supervisor 3,000.00
3.04 Promotor Social 10,500.00
3.05 Materiales de Trabajo del Promotor Social 500.00
3.06 Asistente Administrativo . 2,000.00
3.07 Alquiler de Camioneta, movilidad para monitoreo y Supervision 1,000.00
4 TOTAL DE PRESUPUESTO (C.D +IGV + C.I) 53,657.36

Que, el responsable de la evaluacion de Liquidacion Técnica Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete,
designado mediante Memorando N° 566-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, de fecha 23/04/18, remite a
la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, el informe de
conformidad de Liquidacién Técnico de la Actividad - mantenimientos Romas Regional GRI, de fecha
26/07/2017, se resuelve en su articulo primero; Aprobar el Expediente Técnico de la Actividad: “REPOSICION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PUCAHUASI DEL
DISTRITO DE SANAYCA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC”, Ejecutado en el Afio 2017,

’
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a través del Informe N° 26-2018-GRA-DRSLTRPI/EAMP, de fecha 12/07/2018, advirtiendo que el exp_ediznte
de liquidacion se verifico la ejecucion de todas las partidas al 100% por lo que se encuentra culminada y
operativa cumpliendo la funcién proyectada ;

Que, la responsable de la Evaluacion de Liquidacién Financiera CPC. Susabell Verenisse Vivanco Montano,
designada gomo Evaluador Financiero, mediante Memorando N° 565-2018.GR.APURIMAC/O6/GG/DRSLTPI,
de fecha 23/04/18, remite a la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transfgrgnma de Proyectos de
Inversion, el informe de conformidad del Expediente de Liquidacion Financiera de la Actividad - mantenimientos
Romas Regional: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA
LOCALIDAD DE PUCAHUASI DEL DISTRITO DE SANAYCA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION
APURIMAC?”, Ejecutado en el Afio 2017, a través del Informe N° 13-2018-GRA-DRSLTRPI/SVVM, de fecha
12/07/2018, advierte que el Presupuesto Aprobado segun Expediente es de: S/. 53,657.36, Costo Real: es
de S/. 50,137.25, Saldo seqin Costo Real: es de S/. 3,520.11, Recomendando que la Upudad Ejecutc'J’ra
realice la programacion de partidas nuevas en la etapa de ejecucion del mantenimiento para evitar la Reversion
de saldos, estando al contenido de los actuados y al analisis expuesto concluye que se encuentra conforme
financieramente, recomendando derivar el expediente a las instancias correspondientes;

Que, en atencion al documento derivado por los miembros de la Comisién de Liquidacion, el Director de la
Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, en fecha
13/07/2018, remitio el Informe N° 718-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Director Regional de
Asesoria Juridica, solicitando la aprobacion de la Liquidacién Técnica y Financiera de los mantenimientos
Romas Regional de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA DE LA LOCALIDAD DE PUCAHUASI DEL DISTRITO DE SANAYCA, PROVINCIA DE AYMARAES ~
REGION APURIMAC”, para efectos de emitir el acto administrativo correspondiente;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva
Presidencial N° 416-99-CTAR-APURIMAC/P, de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve
. aprobar la Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacion de
obras ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
‘Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacion de obras por
las modalidades de Administracion Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacion de
j obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
w finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacion de obras, para
R determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de fabrica o memoria descriptiva segun sea el caso en
los registros publicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo VI) sobre el
Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades de ejecucién, y en su numeral 6.1) Liquidacion de Obras
por Administracion Directa;

5] Que, se debe precisar que los profesionales designados para la evaluacion de la liquidacion tecnica y
/
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financiera de la actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE
LA LOCALIDAD DE PUCAHUASI DEL DISTRITO DE SANAYCA, PROVINCIA DE AYMARAES — REGION
APURIMAC”, son responsables de la revision de la liquidacion, quienes analizaron, evaluaron y cotejaron la
documentacion pertinente, anexando la presente liquidacion; cautelando que las acciones técnicas se han
concordantes con el monto establecido en el expediente técnico: toda da vez que el organo que proyecta la
| resolucién Unicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la normatividad
aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la liquidacién técnica financiera involucra consideraciones
que revisten un carécter eminentemente técnico;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016,
Resolucion Ejecutiva Regional N° 068-2016-GR APURIMAC/GR, la Ley N° 27783 - Ley de Base de la
. Descentralizacion, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013
&5 ¥ el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Final Técnico - Financiero de los mantenimientos Romas
Regional de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE
LA LOCALIDAD DE PUCAHUASI DEL DISTRITO DE SANAYCA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION
APURIMAC”, por el monto total de S/. 50,137.25 soles, e ejecutado por el Gobierno Regional de Apurimac,
mediante la modalidad de Administracion Directa.

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER, un saldo econdmico en la referida actividad: “REPOSICION, ‘
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PUCAHUASI DEL
DISTRITO DE SANAYCA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC” por la suma de S/. 3,520.11
soles, de conformidad al lnforme N° 13-2018-GRA-DRSLTRPI/SVVM, de fecha 12/07/2018.

ARTICULO TERCEROQ: PRECISAR: que la presente Resolucion no implica convalidacién de los actos o

acciones realizadas por los profesionales evaluadores: Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete y CPC.

Susabell Verenisse Vivanco Montafo, que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso
- concreto.

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccién de Contabilidad realice todas las recomendaciones, ergo, la
Unidad Ejecutora realice la programacion de partidas nuevas en la etapa de ejecucion del mantenimiento para
evitar la reversion de saldos, conforme se advierte en el informe de liquidacién final financiero del mencionado
proyecto.

ARTICULO QUINTO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes contables correspondientes.

ARTICULO SEXTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y deméas sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de ley-
que corresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

GIBERTO CABELLOS POZO
£ GENERAL

GOBIERNO GOB|ER O REGIONAL DE APURIMAC

JGCPIGG
AHZB/DRAJ.

Teléfono Central: 083-321022 - anexo: 149 / 083-322936 Jr. Puno 107 Abancay - Apurimac
consultas@regionapurimac.gob.pe

Pagina3de3



GERENCLA GENERAL

“el Afio del Didlogo y la Reconciliacion Nacional”

Resolucion Gerencial General Regional

Ne (67 .2018.GRAPURIMAC/GG.
79 DIC. 2018

Abancay,
VISTOS:

El Informe N° 723-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 13/07/2018, Informe N° 09-2018-GRA-
DRSLTRPI/SVVM, de fecha 12/07/2018, Informe N° 21-2018-GRAP/DRSLTPI/EAMP de fecha 12/07/18,
Resolucion Gerencial Regional N° 087-2017-GR-APURIMAC/GRI, de fecha 04/12/2017 y demas documentos
que forman parte integrante de la presente resolucion;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perl sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
~ inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de

Rportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
sarrollo™;

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 087-2017-GR-APURIMAC/GRI, de fecha 04/12/2017, se
resuelve en su articulo primero; Aprobar el Expediente Técnico de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION
Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE ITAHUI - UNCAPAMPA DEL
DISTRITO DE CHACOCHE, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”, que consta de 01

 ane) archivador que forma parte integrante de la presente resolucion, por la suma de /. 52,847.44 soles, para su
( _;‘;%;;“; )*’-Ce ejecucion en el plazo de 30 dias (un mes), por la modalidad de administracion directa, conforme al detalle

< : siguiente:
\\\ ,vas\zn by /
L0 55

ZONA
FOMACN

Q

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO S/.
1 Costo Directo 24,616.81
1.01 Captacion (02 Und) 4,810.69
1.02 Linea de Conduccién 2,592.83
1.03 Reservorio (01 Und) 13,101.43
1.04 Linea de Aduccién y Distribucién 383.05
1.05 Flete Terrestre 3,728.48
2 IGV (18%) de C.D. . 4,430.96
PRESUPUESTO SUB TOTAL DEL PROYECTO 29,047 .44
3. COSTO INDIRECTO 23,800.00
3.01 Equipamiento e Implementacién de la Unidad de Gestion 3,800.00
3.02 Ingeniero Residente a cargo de la intervencién 3,000.00
3.03 Ingeniero Supervisor a cargo de la intervencion 3,000.00
3.04 Promotor Social 10,500.00
3.05 Materiales de Trabajo del Promotor Social 500.00
3.06 Asistente Administrativo 2,000.00
3.07 Alguiler de camioneta, Movilidad para Monitoreo y Supervision 1,000.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO 52,847.44
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Que, el responsable de la evaluacién de Liquidacion Técnica Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete,
designado mediante Memorando N° 566-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, de fecha 23/04/18, remite a
la Direccién Regional de Supervisién, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion, el informe de
conformidad de Liquidacion Técnico de la Actividad - mantenimientos Romas Regional GRI, de fecha
26/07/2017, se resuelve en su articulo primero; Aprobar el Expediente Técnico de la Actividad: “REPOSICION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE ITAHUI -
UNCAPAMPA DEL DISTRITO DE CHACOCHE, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”,
Ejecutado en el Afio 2017, a través del Informe N° 21-2018-GRA-DRSLTRPI/EAMP, de fecha 12/07/2018,
advirtiendo que el expediente de liquidacion se verifico la ejecucion de todas las partidas al 100% por lo que
se encuentra culminada y operativa cumpliendo la funcién proyectada ;

Que, la responsable de la Evaluacién de Liquidacion Financiera CPC. Susabell Verenisse Vivanco Montaiio,
designada como Evaluador Financiero, mediante Memorando N° 565-2018.GR. APURIMAC/06/GG/DRSLTPI,
de fecha 23/04/18, remite a la Direccién Regional de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de
Inversién, el informe de conformidad del Expediente de Liquidacion Financiera de la Actividad - mantenimientos
. Romas Regional: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA
LOCALIDAD DE ITAHUI - UNCAPAMPA DEL DISTRITO DE CHACOCHE, PROVINCIA DE ABANCAY -
REGION APURIMAC”, Ejecutado en el Afio 2017, a través del Informe N° 09-2018-GRA-DRSLTRPI/SWM,
de fecha 12/07/2018, advierte que el Presupuesto Aprobado segun Expediente es de: S/. 52,847.44, Costo
Real: es de S/. 48,044.25, Saldo seglin Costo Real: es de S/. 4,803.19, Recomendando que la Unidad
Ejecutora realice la programacion de partidas nuevas en la etapa de ejecucion del mantenimiento para evitar
la Reversién de saldos, estando al contenido de los actuados y al anélisis expuesto concluye que se encuentra
conforme financieramente, recomendando derivar el expediente a las instancias correspondientes;

Que, en atencion al documento derivado por los miembros de la Comision de Liquidacion, el Director de la
Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, en fecha
13/07/2018, remiti6 el Informe N° 723-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Director Regional de
Asesoria Juridica, solicitando la aprobacién de la Liquidacion: Técnica y Financiera de los mantenimientos
Romas Regional de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA DE LA LOCALIDAD DE ITAHUI - UNCAPAMPA DEL DISTRITO DE CHACOCHE, PROVINCIA DE
ABANCAY - REGION APURIMAC”, para efectos de emitir el acto administrativo correspondiente;

oQue, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva
(,mm, :reSIdencnaI N° 416-99-CTAR-APURIMAC/P, de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve
‘ ."aprobar la Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacion de
obras ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
‘Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacion de obras por
las modalidades de Administracion Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacién de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacion de obras, para
determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de fabrica o memoria descriptiva segun sea el caso en
los registros publicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo VI) sobre el
Proceso de Liquidacion de Obras por modahdades de ejecuc1on y en su numeral 6.1) Liquidacién de Obras
por Administracion Directa; : :

Que, se debe precisar que los profesionales desugnados para la evaluacién de la liquidacion técnica y
financiera de la actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE
LA LOCALIDAD DE ITAHUI - UNCAPAMPA DEL DISTRITO DE CHACOCHE, PROVINCIA DE ABANCAY -
REGION APURIMAC”, son responsables de la revision de la liquidacion, quienes analizaron, evaluaron y
cotejaron la documentacion pertinente, anexando la presente liquidacion; cautelando que las acciones técnicas
se han concordantes con el monto establecido en el expedlente técnico; toda da vez que el 6rgano que proyecta
la resolucién unicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la
normatividad aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la liquidacion técnica financiera involucra
consideraciones que revisten un caracter eminentemente técnico;

k—‘
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Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016,
Resolucion Ejecutiva Regional N° 068-2016-GR.APURIMAC/GR, la Ley N° 27783 - Ley de Base de la
Descentralizacion, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013
y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Final Técnico - Financiero de los mantenimientos Romas
Regional de la Actividad: “REPOSICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE
LA LOCALIDAD DE ITAHUI - UNCAPAMPA DEL DISTRITO DE CHACOCHE, PROVINCIA DE ABANCAY -
REGION APURIMAC”, por el monto total de S/. 48,044.25 soles, ejecutado por el Gobierno Regional de
Apurimac, mediante la modalldad de Administracion Dlrecta

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER, un saldo econdmico en la referida actividad: “*REPOSICION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE ITAHUI -

=, UNCAPAMPA DEL DISTRITO DE CHACOCHE, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”, por la
suma de S/. 4,803.19 soles, de conformidad al Informe N° 09-2018-GRA-DRSLTRPI/SVVM, de fecha
12/07/2018.

ARTICULO TERCERO: PRECISAR: que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o
acciones realizadas por los profesionales evaluadores: Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete y CPC.
Susabell Verenisse Vivanco Montafio, que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso
concreto.

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccion de Contabilidad realice todas las recomendaciones, ergo, la
Unidad Ejecutora realice la programacion de partidas nuevas en la etapa de ejecucién del mantenimiento para
evitar la reversion de saldos, conforme se advierte en el informe de liquidacion final financiero del mencionado
proyecto.

ARTICULO QUINTO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida Ia
liquidacion y se haya efectuado los ajustes contables correspondientes.

ARTICULO SEXTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Reglonal de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demas sistemas
administrativos del Gobierno Reglonal de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de ley
~ que corresponda. _

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

|
Ing. Agr. JOR

\\

GOBIERNO GOBIE O REGIONAL DE APURIMAC

JGCP/GG
AHZB/DRAJ.
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° -2018-GR/APURIMACI/GG

Abancay, 18 DIC. 2018
VISTOS:

El proveido Administrativo de Gerencia General Regional N° 6800, de fecha 10/10/2018, Informe N° 1087-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 10/10/2018, Informe Ne 05-
2018.GRAP/06/GG/DRSLTPI/RLG/., de fecha 09/10/2018, Expediente de Liquidacion Financiera del Proyecto:
‘Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo de la Oferta del Servicio Educativo de la Institucion Educativa
Primaria N° 54014, de la Localidad de Asil Distrito de San Pedro de Cachora, Provincia de Abancay, Region -
Apurimac’, y demas documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucidn Politica del Perl sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia,

cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversién publica y-

privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

2, Que, de acuerdo a lo normado por Resolucion de Contraloria General N° 195-88-CG, respecto a la regulacion y
lineamentos sobre la ejecumon de obras por Administracion Directa refiere que concluida la obra, la Entidad
designara una comisién para que formule el Acta de Recepcion de los trabajos y se encargue de la liquidacion
técnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita la referida acta. La misma Comision revisara la Memoria
Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que servird de Bases para la
tramitacion de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, en concordancia con la Directiva N° 003-99-

CTAR APURIMAC/PE - Normas sobre el Proceso de Liquidacion de Obras ejecutadas por el CTAR Apurimac; ‘

Que, asimismo la norma legal citada precedentemente dispone que posterior a la liquidacion se procedera a la
entrega de la obra a la Entidad respectiva 0 Unidad Orgénica especializada la cual se encargara de su operacion
y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

Que, es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado
por el nivel competente; .

Que, el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 02/12/2013, emitio la
Resolucion Gerencial Regional N° 044-2014-GR.APURIMAC/GRI, documento mediante el cual se aprueba el
Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 54014, DE LA
LOCALIDAD DE ASIL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION -
APURIMAC?, para su ejecucion por la Modalidad de Administracién Directa, en un plazo de ejecucion de 210
dias calendarios, con un Presupuesto Total de S/. 1°815,523.50 soles;

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 399-2018-GR-APURIMAC/GG, de fecha 20/08/2018,
se Reconforma la Comision de Liquidacion Técnica y Financiera del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIA N° 54014, DE LA LOCALIDAD DE ASIL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA,
PROVINCIA DE ABANCAY, REGION - APURIMAC”, designando a dos profesionales;
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Que, teniendo en consideracion el acto administrativo sefialado en el parrafo anterior, el Ing. Raul Locumber
Guillen ~ Liquidador Técnico, remite el Informe N° 05-2018.GRAP/06/GG/DRSLTPI/RLG/., de fecha
09/10/2018, al Director de la Oficina Regional de Supervisién, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversion, a través del cual remite el Expediente de Liquidacion Técnica Financiera, puntualizando que, este

: proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracién Directa, durante los afios 2013 al 2016. De la misma
forma sefiala que el Costo del Proyecto asciende a la suma de S/. 1°798,178.08. De la misma forma se puede
apreciar dentro del contenido del Expediente, que el profesional responsable de la Liquidacion Financiera - CPC.
Herbert R. Quintana Leiva, sefiala que la Liquidacidn Financiera del Proyecto: ““MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIA N° 54014, DE LA LOCALIDAD DE ASIL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA,
PROVINCIA DE ABANCAY, REGION - APURIMAC?”, asciende al monto de S/. 1°660,334.58, ejecutado durante
los afios 2013, 2014, 2015, 2016, 2014, 2015, 2016, recomendando aprobar resolutivamente, a efectos de
procederse al cierre del proyecto, y de realizar las rebajas de los saldos de las Sub Cuentas;

Que, en atencion al documento derivado por el profesional designado como Liquidador Técnico del Proyecto -

antes sefialado, el Director de la Oficina Regional de Supervisidn, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos o
de Inversion, en fecha 10/10/2018, remitié el Informe N° 1087-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al
Gerente General Regional, solicitando la emision del acto resolutivo de la Liquidacidn Técnica - Financiera del
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA OFERTA DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 54014, DE LA LOCALIDAD DE ASIL
DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION - APURIMAC”; por el
monto total de S/. 1'798,178.08 soles, correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal del 2013 al 2016,
para efectos del Cierre en el Banco de Proyectos. Asi mismo manifiesta que este proyecto fue ejecutado por la
Modalidad de Administracion Directa, la misma que se encuentra conciliada y aprobada; consecuentemente el
Gerente General Regional mediante proveido administrativo nimero 6800 de fecha 10/10/2018, deriva la
documentacion a la Direccién Regional de Asesoria Juridica para la emision del acto resolutivo;

W Y

\ Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Presidencial
JNO 416-99.CTAR-APURIMACIP., de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve aprobar la
L’C’Tm‘ g Directiva N° 003-99. CTAR-APUR!MAC/PE Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacion de obras

ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
‘Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacion de obras por
las modalidades de Administracion Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacién de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacién de obras, para ;
determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las .
inscripciones de las escrituras publicas de declaracién de fabrica 0 memoria descriptiva seglin sea el caso en '
los registros publicos correspondientes’. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo V1) sobre el
Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades de ejecucion, y en su numeral 6.1) Liquidacién de Obras por
Administracién Directa;

Que, es menester sefialar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos
normativos respecto de la Liquidacion Técnica - Financiera del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIA N° 54014, DE LA LOCALIDAD DE ASIL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA,
PROVINCIA DE ABANCAY, REGION - APURIMAC”; que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido
pronunciamiento, opinando por la viabilidad y la procedencia de tales extremos, no encontrandose opinion
desfavorable o contraria en la parte técnica; documentos que determinan que la Gerencia General Regional
concluya que se debe proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo;

Que, se debe precisar que los profesionales designados para la elaboracion de la Liquidacion Técnica -
Financiera del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA OFERTA
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 54014, DE LA LOCALIDAD
DE ASIL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION - APURIMAC”,;
es responsable de la elaboracién de la Liquidacion, quienes revisaron, analizaron, evaluaron y cotejaron la
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documentacion pertinente y anexada a la presente liquidacion; cautelando que las acciones técnicas sean
concordantes con el monto establecido en el Expediente Técnico; toda vez que el érgano que proyecta la
resolucion, unicamente corrobora los actos 0 acciones realizadas que se enmarquen dentro de la normatividad
aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la qumdamon Técnica - Ftnanmera involucra consideraciones
que revisten un caracter eminentemente técnico;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016, la
Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacién, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Técnica - Financiera del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE
LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 54014, DE LA LOCALIDAD DE ASIL DISTRITO DE SAN PEDRO
DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION - APURIMAC”; por el monto total de S/. 1°798,178.08
soles, correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal del 2013 al 2016, para efectos del Cierre en el
Banco de Proyectos. Proyecto que fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma que se
encuentra conciliada y aprobada. De acuerdo a los informes técnicos, financieros, y fundamentos de hecho y
derecho, expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccién Regional de Administracion del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccidn de Contabilidad realice todas las recomendaciones y las
rebajas contables que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacion Final
Técnico y Financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente resolucién no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucién a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demas sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de ley
que corresponda.

REGISTRESE, COMUNIC ARCHIVESE
o e
Ing. Agr <‘i- OCABELLOS POZO

\Cb r7“"°‘G “ v""‘
2

JGCP/GG
AHZB/DRAI.
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° -2018-GR/APURIMAC/GG

Abancay,) g DIC/ 2618 - -
VISTOS:

El proveido Administrativo de Gerencia General Regional N° 4411, de fecha 05/07/2018, Informe N° 674-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 05/07/2018, Informe N° 27-2018-
GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI./WRV/RJB, de fecha 05/07/2018, Expediente de Liquidacién Financiera del
Proyecto: “Fortalecimiento de las Bibliotecas Municipales en la Regioén Apurimac - Llapanchispag Qilgakuna”’, y
demas documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perl sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho pblico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia,
cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y
privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, de acuerdo a lo normado por Resolucién de Contraloria General N° 195-88-CG, respecto a la regulacién y
lineamentos sobre la ejecucion de obras por Administracion Directa refiere que concluida la obra, la Entidad
designara una comision para que formule el Acta de Recepcion de los trabajos y se encargue de la liquidacion
técnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita la referida acta. La misma Comision revisara la Memoria
, Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que servird de Bases para la
¥ tramitacion de la Declaratoria de Fébrica por parte de la Entidad, en concordancia con la Directiva N° 003-99-

q;:;‘ca 3/ CTAR APURIMAC/PE ~ Normas sobre el Proceso de Liquidacién de Obras ejecutadas por el CTAR Apurimac;

o ¢

Que, asimismo la norma legal citada precedentemente dispone que posterior a la liquidacion se procedera a la
entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Orgénica especializada la cual se encargara de su operacién
y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

. ~, Que, es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado
por el nivel competente;

..~ Que, el Gerente Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 11/05/2011, emitio
la Resolucion Gerencial Regional N° 002-2011-GR.APURIMAC/GRDS, documento mediante el cual se aprueba
el Expediente Técnico del Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA
REGION APURIMAC - LLAPANCHISPAQ QILQAKUNA?, con un Presupuesto Total de S/. 5°969,210.10, para
su ejecucion por la Modalidad de Administracion Directa; con un plazo de ejecucion de 24 meses;

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 195-2018-GR-APURIMAC/GG, de fecha 10/05/2018,
se conforma la Comisién de Liquidacion del Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS
MUNICIPALES EN LA REGION APURIMAC - LLAPANCHISPAQ QILQAKUNA”, designando a dos
profesionales;

Que, teniendo en consideracion el acto administrativo sefialado en el parrafo anterior, el CPC. Walter Rivas
Vergara — Liquidador Financiero y el Ing. Rosvet Jiménez Buleje — Liquidador Técnico, remiten el Informe N° 27-
2018-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI./WRV/RJB, de fecha 05/07/2018, al Director de la Oficina Regional de
Supervisién, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, a través del cual remiten el Expediente de
Liquidacién Técnica - Financiera, puntualizando del Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS
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MUNICIPALES EN LA REGION APURIMAC - LLAPANCHISPAQ QILQAKUNA”, sefialando que: De acuerdo
a los antecedentes y los procedimientos seguidos segun la Directiva N° 003-1999-CTAR.APURIMAC/PE, se
procede con la Liquidacion Técnica — Financiera del Proyecto, que fue ejecutado por el Gobierno Regional de
Apurimac, la misma que se encuentra conciliada con la Oficina de Contabilidad, por el Costo Real de S/.
5'940,021.10 soles, solicitando su aprobacién resolutiva para efectos del cierre en el Banco de Proyectos.
Asimismo para efectos de la rebaja de saldos contables de la Sub Cuenta: 1501.0702 - Instalaciones Educativas,
Sub Cuenta 1504.05 — Formacion y Capacitacion, Sub Cuenta 1505.03 - Otros Gastos Diversos de Activos No
Financieros, para su transferencia a la Unidad Ejecutora correspondiente la Sub Cuenta 1503.0501 - Para
Unidades Ejecutoras del mismo Pliego y el Margesi de Bienes de Propiedad del Gobierno Regional de Apurimac,
en la Sub Cuenta 1503.020102 — Mobiliario de Oficina, Sub Cuenta 1503.020303 - Equipos de
Telecomunicaciones, Sub Cuenta 5506.99 — Otros Gastos, segtin Balance 2017, por un importe total de S/.
5'940,021.10, sugiriendo la implementacién de las recomendaciones determinadas en el presente Informe de
Liquidacion de Obra;

Que, en atencién al documento derivado por los profesionales designados como Liquidadores del Proyecto antes
sefialado, el Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
Inversion, en fecha 05/07/2018, remitié el Informe N° 674-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Gerente
General Regional, solicitando la emision del acto resolutivo de la Liquidacién Técnica - Financiera del Proyecto:
“FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA REGION APURIMAC -
LLAPANCHISPAQ QILQAKUNA”: por el monto total de S/. 5'940,021.10 soles, correspondiente a los
presupuestos de los afios fiscal del 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2017, para efectos del Cierre en el Banco
de Proyectos. Asi mismo manifiesta que este proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa,
la misma que se encuentra conciliada y aprobada; consecuentemente el Gerente General Regional mediante
proveido administrativo nimero 4411 de fecha 05/07/2018, deriva la documentacion a la Direccién Regional de
Asesoria Juridica para la emision del acto resolutivo;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Presidencial
N° 416-99.CTAR-APURIMAC/P., de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve aprobar la
Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada; “Normas sobre el proceso de liquidacion de obras
ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
“Establecer las normas  de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacién de obras por
las modalidades de Administracién Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacion de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, Ys
finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacion de obras, para
determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
inscripciones de las escrituras publicas de declaracién de fabrica o memoria descriptiva segtn sea el caso en
los registros publicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo VI) sobre el
Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades de ejecucion, y en su numeral 6.1) Liquidacién de Obras por
Administracion Directa;

Que, es menester sefialar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos
normativos respecto de la Liquidacion Técnica - Financiera del Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LAS
BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA REGION APURIMAC - LLAPANCHISPAQ QILQAKUNA”: que es
objeto de pronunciamiento, habiendo emitido pronunciamiento, opinando por la viabilidad y la procedencia de
tales extremos, no encontrandose opinién desfavorable o contraria en la parte técnica; documentos que
determinan que la Gerencia General Regional concluya que se debe proceder a la emision del acto administrativo
aprobatorio respectivo; '

Que, se debe precisar que los profesionales designados para la elaboracion de la Liquidacion Técnica -
Financiera del Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA REGION
APURIMAC - LLAPANCHISPAQ QILQAKUNA”; son responsables de la elaboracion de la Liquidacién Técnica
y Financiera, quienes revisaron, analizaron, evaluaron y cotejaron la documentacion pertinente y anexada a la
presente liquidacidn; cautelando que las acciones técnicas sean concordantes con el monto establecido en el
Expediente Técnico; toda vez que el érgano que proyecta la resolucion, Gnicamente corrobora los actos o
acciones realizadas que se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto, Es preciso sefialar
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que la Liquidacidn Técnica - Financiera, involucra consideraciones que revisten un caracter eminentemente
tecnico;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016, la
Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacion, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Técnica - Financiera del Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE
LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA REGION APURIMAC - LLAPANCHISPAQ QILQAKUNA?; por el
monto total de $/. 5°940,021.10 soles, correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal del 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 y 2017, para efectos del Cierre en el Banco de Proyectos. Proyecto que fue ejecutado por la
Modalidad de Administracion Directa, la misma que se encuentra conciliada y aprobada. De acuerdo a los
informes técnicos, financieros, y fundamentos de hecho y derecho, expuestos en la parte considerativa de la
presente resolucion.,

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccién Regional de Administracion del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccion de Contabilidad realice todas las recomendaciones y las
rebajas contables que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacion Final
Técnico y Financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente resolucién no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucién a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervisién, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demés sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de ley
que corresponda.

f GENERAL

GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

JGCP/GG
AHZB/DRAJ,
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° -2018-GR/APURIMAC/GG

Abancay,

VISTOS: g DiC. 208

El proveido Administrativo de Gerencia General Regional N° 7417, de fecha 06/11/2018, Informe N° 1224-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 05/11/2018, Informe N° 08-2018-
GR.APURIMAC/GG/DORSLTPI-RLF, de fecha 31/10/2018, Expediente de Liquidacion de Obra del Proyecto:
“Mejoramiento Integral de la Capacidad de respuesta de los Servicios Generales — Mantenimiento Central de
Esterilizacion, Lavanderia, Nutricion — Sala de Operaciones del Hospital Guillermo Diaz de la Vega de Abancay”,
y demas documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y; '

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perl sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, que establece: ‘Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia,
cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y
privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, de acuerdo a lo normado por Resolucién de Contraloria General N° 195-88-CG, respecto a la regulacion y
“Jneamentos sobre la ejecucion de obras por Administracion Directa refiere que concluida la obra, la Entidad
signara una comisién para que formule el Acta de Recepcion de los trabajos y se encargue de la liquidacion
cnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita la referida acta. La misma Comision revisara la Memoria
Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que servird de Bases para la
tramitacién de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, en concordancia con la Directiva N° 003-99-
CTAR APURIMAC/PE — Normas sobre el Proceso de Liquidacion de Obras ejecutadas por el CTAR Apurimac;
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Que, asimismo la norma legal citada precedentemente dispone que posterior a la liquidacion se procedera a la '
entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Organica especializada la cual se encargara de su operacion
y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

Que, es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado
por el nivel competente;

Que, el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 18/07/2008, emitio la
Resolucion Gerencial Regional N° 009-2008-GR-APURIMAC/GRI, documento mediante el cual se aprueba el
Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE
LOS SERVICIOS GENERALES - MANTENIMIENTO CENTRAL DE ESTERILIZACION, LAVANDERIA,
NUTRICION - SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GUILLERMO DIiAZ DE LA VEGA DE ABANCAY”,
por el presupuesto de S/. 216,316.47 soles, programado para el ejercicio presupuestal 2008,

Que, el Presidente Regional del Gobiemno Regional de Apurimac, en fecha 20/08/2012, emitio la Resolucion
Ejecutiva Regional N° 657-2012-GR-APURIMAC/PR, la entidad, Resuelve Reconformar el Comité de Recepcion
y Liquidacion del Proyecto: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS
SERVICIOS GENERALES - MANTENIMIENTO CENTRAL DE E§TERILIZAC|ON, LAVANDERIA,
NUTRICION - SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY”,
integrado por tres profesionales;

Que, teniendo en consideracion el acto resolutivo sefialado en el parrafo anterior, se tienen las siguientes
precisiones Técnicas — Financieras: 1. La C.P.C.C. Margarita Maria Culi Joyllo (Liquidador Financiero),
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mediante Informe N° 08-2018-GR.APURIMAC/GG/DORSLTPI-RLF, de fecha 31/10/2018, presenta al Director
Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, la Liquidacién Financiera de la
Obra: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS SERVICIOS
GENERALES ~ MANTENIMIENTO CENTRAL DE ESTERILIZACION, LAVANDERIA, NUTRICION = SALA DE
OPERACIONES DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY”; sefialando que dicho
proyecto se ejecutd por la modalidad de Administracién Directa, con presupuesto de los afios 2007 al 2009, la
misma que se encuentra conciliada y aprobada, por el monto de S/. 2'117,020.74 (Dos Millones Ciento Diecisiete
Mil Veinte con 74/100 soles); asimismo sefiala que para efectos de rebajar los saldos de la Sub Cuenta
15601.0703 Instalaciones Médicas, segln Balance 2016, sugiere implementar las recomendaciones
determinadas en el Expediente, el cual se encuentra adjunto al Informe. 2. El Ing. Waldo llich Salas Moscoso
(Liquidador Financiero) y el Ing. Julio Enrique Ayque Rosas, sefialan que el presupuesto total ejecutado
asciende a la suma de S/. 2'117,020.74 soles; puntualizando que para lograr la culminacién de la obra fue

; necesario una Ampliacién Presupuestal de S/. 145,015.00 con la Fuente de Financiamiento de Recursos
Determinados, con lo que se ha logrado culminar al 100% la obra, incluso con un adicional de caseta de oxigeno
y vacio. De la misma forma comunican que €l Presupuesto de Equipamiento fue manejado por la Direccion
Regional de Salud de Apurimac;

Que, en atencién al documento derivado por los integrantes de la Comisién de Liquidacion, el Director de la
Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, en fecha 05/11/2018,
remitio el Informe N° 1224-2018.GR. APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Gerente General Regional, solicitando la
emision del acto resolutivo de la Liquidacion Técnica - Financiera del Proyecto: “MEJORAMIENTO INTEGRAL
DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS SERVICIOS GENERALES ~ MANTENIMIENTO CENTRAL DE
ESTERILIZACION LAVANDERIA, NUTRICION ~ SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GUILLERMO
DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY”; por el monto total de S/. 2117,020.74 soles, correspondiente a los
presupuestos de los afios fiscal 2007- 2009, para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos; consecuentemente
el Gerente General deriva la documentacion a la Direccién Regional de Asesoria Juridica para la emision del
acto resolutivo, a través del proveido gerencial general consignando el expediente N° 7417, de fecha 06/11/2018;

 Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Presidencial

2\ N° 416-99.CTAR-APURIMAC/P., de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve aprobar la
« =) Directiva N° 003-99.CTAR- APUR[MAC/PE Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacién de obras
ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
“Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacion de obras por
las modalidades de Administracién Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacion de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacién de obras, para
determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las

TGIONASN inscripciones de las escrituras publicas de declaracidn de fabrica o memoria descriptiva segun sea el caso en
}sz"}}e los registros publicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo VI) sobre el
‘,m Proceso de Liguidacion de Obras por modalidades de ejecucion, y en su numeral 6.1) Liquidacién de Obras por
D/ Administracion Directa;

Que, es menester sefialar, que Ios entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos
normativos respecto de la Liquidacion Técnico - Financiero del Proyecto: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA
CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS SERVICIOS GENERALES - MANTENIMIENTO CENTRAL DE
ESTERILIZACION LAVANDERIA, NUTRICION ~ SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GUILLERMO
DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY”; que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido pronunciamiento,
opinando por la viabilidad y la procedencia de tales extremos, no encontrandose opinion desfavorable o contraria
en la parte técnica; documentos que determinan que la Gerencia General Regional concluya que se debe
proceder a la emisidn del acto administrativo aprobatorio respectivo;

Que, se debe precisar que los profesionales designados para la elaboracién de la Liquidacién Técnica y
Financiera (C.P.C.C. Margarita Maria Culi Joyllo - Liquidadora Financiera/ Ing. Waldo llich Salas Moscoso y el
Ing. Julio Enrique Ayque Rosas - Liquidadores Técnicos) del Proyecto: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA
CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS SERVICIOS GENERALES - MANTENIMIENTO CENTRAL DE
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E§TER|LIZACI()N, LAVANDERIA, NUTRICION - SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GUILLERMO
DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY”; son responsables de la elaboracién de la Liquidacion, quienes revisaron,
analizaron, evaluaron y cotejaron la documentacion pertinente y anexada a la presente liquidacion: cautelando
que las acciones técnicas sean concordantes con el monto establecido en el Expediente Técnico: toda vez que
el drgano que proyecta la resolucion, Unicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen
dentro de la normatividad aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la Liquidacion Técnica y Financiera,
involucra consideraciones que revisten un caracter eminentemente técnico;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016, la
Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacién, Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac.

SE RESUELVE:

. ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacién Técnico - Financiero Proyecto: “MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS SERVICIOS GENERALES - MANTENIMIENTO
CENTRAL DE ESTERILIZACION, LAVANDERIA, NUTRICION - SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL
GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY”; por el monto total de S/. 2'117,020.74 soles,
correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal 2007- 2009, para efectos de Cierre en el Banco de
Proyectos. De acuerdo a los informes técnicos, financieros, y fundamentos de hecho y derecho, expuestos en
la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobiemno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccion de Contabilidad realice todas las recomendaciones v las

rebajas contables que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacion Final

Técnico y Financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente resolucién no implica convalidacion de los actos o acciones .
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién y demas sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de ley
que corresponda.

((./‘(‘ reHGis
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° -2018-GR/APURIMAC/GG

Abancay, 17§ DIC. 2018
VISTOS:

El proveido Administrativo de Gerencia General Regional N° 8721, de fecha 20/12/2018, Informe N° 1441-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTP!I, de fecha 19/12/2018, Informe N° 10-2018-
GR.APURIMAC/GG/DORSLTPI-RLF, de fecha 17/12/2018, Expediente de Liquidacion de Obra del Proyecto:
“‘Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad de Totora Oropesa, Distrito de
Oropesa, Provincia de Antabamba - Apurimac”, y deméas documentos que forman parte integrante de la presente
resolucion, y;

CONSIDERANDO:

‘ Que, el articulo 191° de la Constitucién Politica del Perd sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiemnos Regionales y sus leyes
modificatorias, que establece: ‘Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho plblico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia,
cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversién publica 'y
privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”:

Que, de acuerdo a lo normado por Resolucién de Contraloria General N° 195-88-CG, respecto a la regulacion y
lineamentos sobre la ejecucion de obras por Administracion Directa refiere que concluida la obra, la Entidad
designara una comision para que formule el Acta de Recepcion de los trabajos y se encargue de la liquidacion
técnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita la referida acta. La misma Comision revisara la Memoria
Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que servira de Bases para la
. tramitacion de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, en concordancia con la Directiva N° 003-99-
% CTAR APURIMAC/PE ~ Normas sobre el Proceso de Liquidacion de Obras ejecutadas por el CTAR Apurimac;

Que, asimismo la norma legal citada precedentemente dispone que posterior a la liquidacion se procederd ala
{ s entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Organica especializada la cual se encargara de su operacién
‘ y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones:

Que, es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado
por el nivel competente;

Que, Presidente Regional del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 23/12/2009, emitié la Resolucién

Ejecutiva Regional N° 860-2009-GR-APURIMAC/PR, documento mediante el cual se valida el Expediente

Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA

i COMUNIDAD DE TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE ANTABAMBA -
APURIMAC?”, por el presupuesto de S/. 1°178,008.00 soles;

Que, el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 16/04/2012, emitio la
Resolucion Gerencial General Regional N° 018-2012-GR-APURIMAC/PR, a través del cual Resuelve Conformar
el Comité de Recepcion y Liquidacion de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA
DE ANTABAMBA - APURIMAC”, integrado por tres profesionales;

Direccion de la

Oficina Regional

1= Superjigin y

Transfer .A%e
Progkct

Que, teniendo en consideracion el acto resolutivo sefialado en el parrafo anterior, se tienen las siguientes
precisiones Técnicas — Financieras: 1. La C.P.C.C. Margarita Maria Culi Joyllo (Liquidador Financiero),
mediante Informe N° 10-2018-GR. APURIMAC/GG/DORSLTPI-RLF, de fecha 13011/2018, presenta al Director
Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, la Liquidacion Financiera para
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la aprobacion resolutiva del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA
DE ANTABAMBA - APURIMAC?”; sefialando que dicho proyecto se ejecutd por la modalidad de Administracion
Directa, con presupuesto de los afios 2010 al 2012, la misma que se encuentra conciliada y aprobada, por el
monto de S/. 2'177,264.63; asimismo sefiala que para efectos de rebajar los saldos de la Sub Cuenta 1501.0805
Agua y Saneamiento, segun Balance 2016, sugiere implementar las recomendaciones determinadas en el
Expediente, el cual se encuentra adjunto al Informe. 2. El Ing. Waldo llich Salas Moscoso (Liquidador
Técnico), sefiala que el presupuesto total ejecutado asciende a.la suma de S/. 1°156,974.07 soles;
puntualizando que el proyecto a la fecha se encuentra en funcionamiento en forma regular de acuerdo a las
proyecciones iniciales del proyecto, cumpliendo con las expectativas de la poblacion beneficiaria;

Que, en atencion al documento derivado por los integrantes de la Comision de Liquidacién, el Director de la

Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién, en fecha 19/12/2018,

remitié el Informe N° 1441-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Gerente General Regional, solicitando la

emisién del acto resolutivo de la Liquidacion Técnica - Financiera del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE TOTORA OROPESA, i

DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC”; por el monto total de am
) S$/.1°177,264.63 soles, correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal 2010 - 2012, para efectos de Cierre

en el Banco de Proyectos; consecuentemente el Gerente General deriva la documentacion a la Direccion

Regional de Asesoria Juridica para la emision del acto resolutivo, a través del proveido gerencial general

consignando el expediente N° 8721, de fecha 20/12/2018;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Presidencial
N° 416-99.CTAR-APURIMAC/P., de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve aprobar la
Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacion de obras
ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
“Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacién de obras por
las modalidades de Administracién Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacion de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacion de obras, para
determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
inscripciones de las escrituras publicas de declaracidn de fabrica 0 memoria descriptiva segtn sea el caso en
% los registros plblicos correspondientes’. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo VI) sobre el
| Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades de ejecucion, y en su numeral 6.1) Liquidacion de Obras por -
Administracion Directa;

Que, es menester sefialar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos
normativos respecto de la Liquidacién Técnico - Financiero del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE TOTORA OROPESA, DISTRITO DE
OROPESA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC”; que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido
pronunciamiento, opinando por la viabilidad y la procedencia de tales extremos, no encontrandose opinion
desfavorable o contraria en la parte técnica; documentos que determinan que la Gerencia General Regional
concluya que se debe proceder a la emisidn del acto administrativo aprobatorio respectivo;

Que, se debe precisar que los profesionales designados para la elaboracién de la Liquidacion Técnica y
Financiera (C.P.C.C. Margarita Maria Culi Joyllo - Liquidadora Financiera / Ing. Waldo llich Salas Moscoso -
Liquidador Técnico) del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA
DE ANTABAMBA - APURIMAC”; son responsables de la elaboracién de la Liquidacion, quienes revisaron,
analizaron, evaluaron y cotejaron la documentacidn pertinente y anexada a la presente liquidacion; cautelando
que las acciones técnicas sean concordantes con el monto establecido en el Expediente Técnico; toda vez que
el érgano que proyecta la resolucion, tnicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen
dentro de la normatividad aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la Liquidacién Técnica y Financiera,
involucra consideraciones que revisten un caracter eminentemente técnico;
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Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016, la
Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacion, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacién Técnico - Financiero Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE TOTORA OROPESA,
DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC”; por el monto total de
S/.1°177,264.63 soles, correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal 2010 - 2012 para efectos de Cierre
en el Banco de Proyectos. De acuerdo a los informes técnicos, financieros, y fundamentos de hecho y derecho,
expuestos en la parte considerativa de la presente resolucién.

“ ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobierno Regional de

Apurimac, para que a través de la Sub Direccidn de Contabilidad realice todas las recomendaciones y las
rebajas contables que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacion Final
Tecnico y Financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y deméas sistemas
administrativos del Gobiero Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de ley
que corresponda.

g(&; é}_cwu:.-a "
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° -2018-GR/APURIMAC/GG

Abancay, 71 BIC. 2018

VISTOS:

El proveido Administrativo de Gerencia General Regional N° 6510, de fecha 27/09/2018, Informe N° 1040-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 26/09/2018, Informe Ne 030-2018-
GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/API-LIQUIDACIONES-CPC, de fecha 25/09/2018, Expediente de Liquidacién
de Obra del proyecto: “Instalacion de Electrificacion Rural de Redes Primarias y Redes Secundarias del Distrito
de Cachora, Provincia de Abancay - Apurimac”, y demés documentos que forman parte integrante de la presente
resolucion, y;

—— CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas juridicas de derecho pUblico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de
su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo
la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
de desarrollo™ '

67
CR

Que, de acuerdo a lo normado por Resolucion de Contraloria General N° 195-88-CG, respecto a la
regulacion y lineamentos sobre la ejecucion de obras por Administracién Directa refiere que concluida la
obra, la Entidad designara una comision para que formule el Acta de Recepcion de los trabajos y se
encargue de la liquidacion técnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita la referida acta. La misma
Comision revisara la Memoria Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra,
que servira de Bases para la tramitacion de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, en
concordancia con la Directiva N° 003-99-CTAR APURIMAC/PE - Normas sobre el Proceso de Liquidacion
de Obras ejecutadas por el CTAR Apurimac;
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Que, asimismo la norma legal citada precedentemente dispone que posterior a la liquidacion se procedera
a la entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Orgénica especializada la cual se encargara de su
operacion y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

Que, es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico
aprobado por el nivel competente;

Que, el Presidente del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 30/12/2009, emitié la Resolucidn Ejecutiva
Regional N® 885-2009-GR.APURIMAC/PR, documento mediante el cual se VALIDA el Expediente Técnico del
Proyecto: “INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y REDES
SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC” con un
presupuesto QUE ASCIENDE A LA SUMA DE s/. 2'033,022.66 SOLES;

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 356-2018-GR.APURIMAC/GG, de fecha
12/07/2018, la entidad, Resuelve Reconformar el Comité de Liquidacion Técnica - Financiera del Proyecto:
“INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL
DISTRITO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC”, integrado por tres profesionales:

- .}\n’e tnversion /o
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Que, teniendo en consideracién el acto resolutivo sefialado en el parrafo anterior, se tienen las siguientes
precisiones Técnicas - Financieras: 1. El Ing. Calixto Palomino Canaval (Liquidador Técnico), mediante
Informe N° 030-2018-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/API-LIQUIDACIONES-CPC, de fecha 25/09/2018,
presenta al Director Regional de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion, la
Liquidacion Técnica y Financiera de la Obra: “INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES
PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY -
APURIMAC”. De la misma forma sefiala que el Presupuesto Total ejecutado asciende a la suma de S/.
2'236,818.66 soles; enfatizando que durante la verificacién fisica de la obra se ha podido apreciar que los
diferentes trabajos ejecutados son de regular calidad, por el excesivo tiempo en su ejecucion; asi mismo
que los materiales utilizados cumplen con las normas técnicas establecidas y las recomendaciones técnicas
exigidas por la empresa concesionaria del servicio de distribucion eléctrica ELSE SAA, las mismas que
cumplen con las especificaciones técnicas planteadas en el expediente técnico aprobado resolutivamente;
por consiguiente el grado de cumplimiento es del 100% con respecto a la meta programada. 2. EI CPC.
Herbert Quintana Leiva (Liquidador Financiero), sefiala que la Liquidacion de la Obra: “INSTALACION
DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE
CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC”, asciende al monto total de S/. 2'236,818.66 soles,
ejecutado durante los afios 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a efectos de procederse al cierre del
proyecto;

Que, en atencion al documento derivado por los integrantes de la Comision de Liquidacion, el Director de
la Oficina Regional de Supervisién, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, en fecha
26/09/2018, remitié el Informe N° 1040-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Gerente General
Regional, solicitando la emisién del acto resolutivo de la Liquidacién Técnica - Financiera del Proyecto:
“INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL
DISTRITO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC”; por el monto total de SI.
2'236,818.66 soles, correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal del 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 y 2016, para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos. Asimismo manifiesta que el Proyecto
fue ejecutado por la Modalidad de Administracién Directa, la misma que se encuentra conciliada y
aprobada; consecuentemente el Gerente General deriva la documentacion a la Direccion Regional de
Asesoria Juridica para la emision del acto resolutivo, a través del proveido gerencial general consignando
el expediente N° 6510, de fecha 27/09/2018;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucién Ejecutiva
Presidencial N° 416599.CTAR-APURIMAC/P., de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero,
resuelve aprobar la Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de
liquidacion de obras ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva,
tiene como objetivo: “Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de
liquidacion de obras por las modalidades de Administracién Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi
como priorizar la liquidacion de obras susceptibles de recuperacién e implementar las acciones previstas
en las normas de control interno”, y; finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en
el proceso de liquidacion de obras, para determinar el costo final de la obra que le permita al sector que
recepciona la obra liquidada, regularizar las inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de
fabrica o memoria descriptiva seglin sea el caso en los registros publicos correspondientes”. Sobre el
particular, esta Directiva regula en su Titulo V1) sobre el Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades
de ejecucion, y en su numeral 6.1) Liquidacion de Obras por Administracién Directa;

Que, es menester sefialar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los
aspectos normativos respecto de la Liquidacion Técnico - Financiero del Proyecto: “INSTALACION DE
ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE
CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC”; que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido
pronunciamiento, opinando por la viabilidad y la procedencia de tales extremos, no encontrandose opinién
desfavorable o contraria en la parte técnica; documentos que determinan que la Gerencia General Regional
gonglgya que se debe proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo:

[ -
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Que, se debe precisar que los profesionales designados para la elaboracién de la Liquidacién Técnica y
Financiera (C.P.C. Herbert Quintana Leiva - Liquidadora Financiera / Ing. Calixto Palomino Canaval -
Liquidador Técnico) del Proyecto: “INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS
Y REDES SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC”: son
responsables de la elaboracion de la Liquidacion, quienes revisaron, analizaron, evaluaron y cotejaron la
documentacion pertinente y anexada a la presente liquidacion; cautelando que las acciones técnicas sean
concordantes con el monto establecido en el Expediente Técnico; toda vez que el drgano que proyecta la
resolucion, Unicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la
normatividad aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la Liquidacion Técnica y Financiera,
involucra consideraciones que revisten un caracter eminentemente técnico;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas
y delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha
01/02/2016, la Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacion, Ley Organica de los Gobiernos
Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Técnico - Financiero Provecto: “INSTALACION DE
ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE
CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC”; por el monto total de S/. 2°236,818.66 soles
correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal del 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, para
efectos de Cierre en el Banco de Proyectos. Proyecto que fue ejecutado por la Modalidad de Administracion
Directa, la misma que se encuentra conciliada y aprobada. De acuerdo a los informes técnicos, financieros,
y fundamentos de hecho y derecho, expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobierno Regional
de Apurimac, para que a través de la Sub Direccién de Contabilidad realice todas las recomendaciones

y las rebajas contables que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacion

Final Técnico y Financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o
acciones realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso
concreto.

ARTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura,
Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demés
J/fsistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas
fines de ley que corresponda.

REGISTRESE, COMUN{ ARCHIVESE

KERTO CABELLOS POZO
GERENTE GENERAL
GOBIERNO GOBIERNG REGIONAL DE APURIMAC

JGCPIGG
AHZB/DRAJ.
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 7 -2018-GR/APURIMACI/GG

Abancay, L8 DIC. 2018
VISTOS:

El proveido Administrativo de Gerencia General Regional N° 3733, de fecha 06/06/2018, Informe N° 573-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 05/06/2018, Informe N° 0023-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI/HRQL, de fecha 04/06/2018, Expediente de Liquidacién de Obra del
proyecto: “Construccion de Redes Eléctricas Para nueve Localidades de la Comunidad de Quisapata del Distrito
de Abancay Provincia de Abancay — Region Apurimac”, y demas documentos que forman parte integrante de la
presente resolucién, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucidn Politica del Perl sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la Ley N°® 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho pUblico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia,
cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y
privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

técnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita la referida acta. La misma Comision revisara la Memoria
Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que servird de Bases para la
tramitacion de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, en concordancia con la Directiva N° 003-99-
CTAR APURIMAC/PE — Normas sobre el Proceso de Liquidacion de Obras ejecutadas por el CTAR Apurimac;

Que, asimismo la norma legal citada precedentemente dispone que posterior a la liquidacién se procederé a la
entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Orgénica especializada la cual se encargara de su operacion
y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

Que, es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado
por el nivel competente;

Que, el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 15/12/2009, emitio la
Resolucion Gerencial Regional N° 029-2009-GR-APURIMAC/PR, documento mediante el cual se Aprobd el
Expediente Técnico del Proyecto: “CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA NUEVE
LOCALIDADES DE LA COMUNIDAD DE QUISAPATA DEL DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE
ABANCAY - REGION APURIMAC”, que tiene un presupuesto total de S/. 1'691,650.10, para su ejecucion por
la Modalidad de Administracion Directa, en un plazo de ejecucion de 08 meses;

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 194-2018-GR. APURIMAC/GG, de fecha 10/05/2018,
la entidad, Resuelve Reconformar el Comité de Recepcion y Liquidacion Técnica y Financiera del Proyecto:
“CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA NUEVE LOCALIDADES DE LA COMUNIDAD DE
QUISAPATA DEL DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”, integrado
por tres profesionales por parte de la entidad y un profesional representando la Empresa Electro Sur Este S.A.A;

Que, teniendo en consideracion el acto resolutivo sefialado en el parrafo anterior, se tienen las siguientes
precisiones Técnicas — Financieras: 1. EI CPC. Herbert Quintana Leiva (Liquidador Financiero), mediante
Informe N° 0023-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPIHRQL, de fecha 04/06/2018, remite a la Direccion de

Teléfono Central: 083-321022 - anexo: 149 / 083-322936 Jr. Puno 107 Abancay - Apurimac
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la Oficina Regional de Supervisién, Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de Inversién el Expediente de
Liquidacién Técnica y Financiera, del proyecto ejecutado por el Gobierno Regional de Apurimac, por la
Modalidad de Administracién Directa. De la misma forma sefiala —dentro de las recomendaciones de la
Liquidacion Financiera — Se apruebe como costo de la Obra: “CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS
PARA NUEVE LOCALIDADES DE LA COMUNIDAD DE QUISAPATA DEL DISTRITO DE ABANCAY
PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC", la suma de S/. 2140,783.23 soles, ejecutado durante los
afios 2009, 2010, 2011, 2012 al 2013; a efectos de rebajar los saldos de las Sub Cuenta 1505.03 — Construccion
de Estructuras. 2. El Ing. Calixto Palomino Canaval (Liquidador Técnico), sefiala —dentro de las
recomendaciones de la Liquidacién Financiera — el proyecto de electrificacién ha sido concluida y ejecutada al
100%, en tal razon se ha recepcionado la obra de parte de los ejecutores por el Comité de Recepcion de
Liquidacién de Obra del Gobierno Regional de Apurimac, donde la Empresa concesionaria de distribucion de
energia eléctrica ELSE SAA, ha participado como miembro integrante de este Comité de Recepcion de obra,
por considerarlos como entes encargados de la administracion, operacién y mantenimiento de este tipo de
proyectos de electrificacion rural, dentro del Marco de la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, por lo
tanto, desde el 15 de marzo del 2013, el proyecto se encuentra dentro de la administracién de la Empresa
Eléctrica, con el tnico aval que tiene esta entrega provisional, el Acta de Recepcién de Obra;

Que, en atencién al documento derivado por los integrantes de la Comision de Liquidacion, el Director de la

Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, en fecha 05/06/2018,

remitio el Informe N° 573-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Gerente General Regional, solicitando la

emision del acto resolutivo de la Liquidacion Técnica - Financiera del Proyecto: “CONSTRUCCION DE REDES
> ELECTRICAS PARA NUEVE LOCALIDADES DE LA COMUNIDAD DE QUISAPATA DEL DISTRITO DE
ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC"; por el monto total de S/. 2'140,873.23 soles,
correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal 2009 al 2013, para efectos de Cierre en el Banco de
Proyectos. Asimismo manifiesta que el Proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la
misma que se encuentra conciliada y aprobada; consecuentemente el Gerente General deriva la documentacion
a la Direccién Regional de Asesoria Juridica para la emisién del acto resolutivo, a través del proveido gerencial
general consignando el expediente N° 3733, de fecha 06/06/2018;

% Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Presidencial
b N° 416-99.CTAR-APURIMAC/P., de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve aprobar la
* Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacion de obras
ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
‘Establecer las normas de carécter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacién de obras por
las modalidades de Administracién Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacién de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno’, y;
finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacion de obras, para
determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de fabrica 0 memoria descriptiva segun sea el caso en
los registros publicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo VI) sobre el
Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades de ejecucion; y-en su numeral 6.1) Liquidacion de Obras por

m{\ Administracion Directa;

Que, es menester sefalar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos
normativos respecto de la Liquidacién Técnico - Financiero-del Proyecto: “CONSTRUCCION DE REDES
ELECTRICAS PARA NUEVE LOCALIDADES DE LA COMUNIDAD DE QUISAPATA DEL DISTRITO DE
ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”; que es objeto de pronunciamiento, habiendo
emitido pronunciamiento, opinando por la viabilidad y la procedencia de tales extremos, no encontrandose
opinién desfavorable o contraria en la parte técnica; documentos que determinan que la Gerencia General
Regional concluya que se debe proceder a la emisién del acto administrativo aprobatorio respectivo;

Proyecios
D\ ¢ Inversion

Que, se debe precisar que los profesionales designados para la elaboracién de la Liquidacion Técnica y
Financiera (C.P.C. Herbert Quintana Leiva - Liquidadora Financiera/ Ing. Calixto Palomino Canaval - Liquidador
Técnico) del Proyecto: “CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA NUEVE LOCALIDADES DE LA
COMUNIDAD DE QUISAPATA DEL DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY - REGION
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APURIMAC?”; son responsables de la elaboracion de la Liquidacion, quienes revisaron, analizaron, evaluaron y
cotejaron la documentacion pertinente y anexada a la presente liquidacion; cautelando que las acciones técnicas
sean concordantes con el monto establecido en el Expediente Técnico; toda vez que el drgano que proyecta la
resolucion, unicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la normatividad
aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la Liquidacion Técnica y Financiera, involucra consideraciones
que revisten un caracter eminentemente técnico;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016, la
Ley N° 27783 — Ley de Base de la Descentralizacion, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liguidacion Técnico - Financiero Proyecto: “CONSTRUCCION DE
REDES ELECTRICAS PARA NUEVE LOCALIDADES DE LA COMUNIDAD DE QUISAPATA DEL DISTRITO
DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”; por el monto total de S/. 2°140,873.23
soles, correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal 2009 al 2013, para efectos de Cierre en el Banco
de Proyectos. Proyecto que fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma que se encuentra
conciliada y aprobada. De acuerdo a los informes técnicos, financieros, y fundamentos de hecho y derecho,
expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccién Regional de Administracién del Gobiemo Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccién de Contabilidad realice todas las recomendaciones y las
rebajas contables que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacion Final
Técnico y Financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demas sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de ley
que corresponda.

JGCPIGG
AHZB/DRAJ.
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 68")-2018-GRIAPURIMACIGG

Abancay, 71 DIC. 2018
VISTOS:

El proveido Administrativo de Gerencia General Regional N° 5848, de fecha 29/08/2018, Informe N° 926-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 28/08/2018, Informe NO 036-2018-
GR.APURIMAC/DRSLTPI/EAMP/MPCHC, de fecha 28/08/2018, Expediente de Liquidacién de Obra del
Proyecto: “Instalacion del Servicio de Agua del Sistema de Riego Pumahuasi - Puiso en la Localidad de Puiso,
Distrito de Micaela Bastidas, Provincia de Grau - Apurimac’, y demas documentos que forman parte integrante
de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perl sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia,
cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y
. Privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

/ Que, de acuerdo a lo normado por Resolucion de Contraloria General N° 195-88-CG, respecto a la regulacion y
3/ lineamentos sobre la ejecucion de obras por Administracién Directa refiere que concluida la obra, la Entidad
designara una comisién para que formule el Acta de Recepcidn de los trabajos y se encargue de la liquidacion
técnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita |a referida acta. La misma Comision revisara la Memoria
Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que servird de Bases para la
tramitacion de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, en concordancia con la Directiva N° 003-99-
CTAR APURIMAC/PE - Normas sobre el Proceso de Liquidacion de Obras ejecutadas por el CTAR Apurimac;

Que, asimismo la norma legal citada precedentemente dispone que posterior a la liquidacion se proceder a la
entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Orgénica especializada la cual se encargara de su operacion
y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

Que, es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado
por el nivel competente;

Que, el Gerente Regional de Desarrollo Econdmico del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 13/08/2015,
mitié la Resolucidn Gerencial Regional N° 005-2015-GR-APURIMAC/GRDE, documento mediante el cual se
aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO PUMAHUASI - PUISO EN LA LOCALIDAD DE PUISO, DISTRITO DE MICAELA BASTIDAS,
PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”, para su ejecucion por la Modalidad de Administracion Directa, en un
plazo de 08 meses, por el presupuesto de S/. 1°262,432.65 soles;

Resolucion Gerencial General Regional N° 358-2018-GR/APURIMAC/GG, la entidad, Resuelve Conformar el
Comité de Liquidacion Técnica y Financiera del Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO PUMAHUASI - PUISO EN LA LOCALIDAD DE PUISO, DISTRITO DE MICAELA
BASTIDAS, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”, integrado por dos profesionales;

Z Que, el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 12/07/2018, emitio la

Que, teniendo en consideracion el acto resolutivo sefialado en el parrafo anterior, se tienen las siguientes
precisiones Técnicas - Financieras: Mediante Informe N° 036-2018-GR.APURIMAC/DRSLTPI/EAMP/MPCHC,
de fecha 28/08/2018, los profesionales designados Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete - Liquidador Tecnico y
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la CPC. Marfa Pilar Chumpisuca Carrién - Liquidador Financiero, como Liquidadores del Proyecto en mencion,
presentan al Director Regional de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion, la
Liquidacion del Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAHUASI
- PUISO EN LA LOCALIDAD DE PUISO, DISTRITO DE MICAELA BASTIDAS, PROVINCIA DE GRAU -
APURIMAC”; sefialando que: De acuerdo a los antecedentes y los procedimientos segun la Directiva N° 003-
199-CTAR.APURIMAC/PE, se procedi6 con la Liquidacion Técnica Financiera del Proyecto -sefialado lineas
arriba-, que fue ejecutado por el Gobierno Regional de Apurimac, la misma que se encuentra conciliada con la
Oficina de Contabilidad. De la misma forma puntualizan que el Costo Real del Proyecto asciende a la suma de
S/. 1'261,311.65 soles, para efectos del cierre en el Banco de Proyectos. Asimismo, para efectos de la rebaja
v contable de los saldos de las Sub Cuentas 1501.0804 Infraestructura Agricola, 1504.05 Formacion y
Capacitacion, 1504.07 Otras Inversiones Intangibles, 1505.03 Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros
— Supervision, por un importe total de S/. 1'246,711.45 soles. Los profesionales designados sugieren y/o
recomiendan la implementacidn de las recomendaciones determinadas en el Expediente de Liquidacion de Obra;

Que, en atencion al documento derivado por los integrantes de la Comisién de Liquidacion, el Director de la
Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, en fecha 28/08/2018,
remitio el Informe N° 926-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Gerente General Regional, solicitando la
emision del acto resolutivo de la Liquidacion Técnica - Financiera del Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAHUASI - PUISO EN LA LOCALIDAD DE PUISO, DISTRITO DE
MICAELA BASTIDAS, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”; por el monto total de S/. 1°'261,311.65 soles,
correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal 2015-2016, para efectos de Cierre en el Banco de
Proyectos; consecuentemente el Gerente General deriva la documentacion a la Direccion Regional de Asesoria
Juridica para la emision del acto resolutivo, a través del proveido gerencial general consignando el expediente
N° 5848, de fecha 29/08/2018;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Presidencial
N° 416-99.CTAR-APURIMAC/P., de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve aprobar la
Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacion de obras
%) ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
4 ‘Establecer las normas de cardcter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacion de obras por
las modalidades de Administracién Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacién de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacion de obras, para
determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
inscripciones de las escrituras publicas de declaracién de fabrica 0 memoria descriptiva segln sea el caso en
los registros pblicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo VI) sobre el
Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades de ejecucion, y en su numeral 6.1) Liquidacién de Obras por
Administracion Directa;

Que, es menester sefialar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos
normativos respecto de la Liquidacién Técnico - Financiero del Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE

{3 -‘:;5;(\\ AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAHUASI - PUISO EN LA LOCALIDAD DE PUISO, DISTRITO DE
:,- %‘\’1 MI(?AELA BASTID/_\S, PROYINCIA DE GRAU - APURIMAC”; que es objeto de pronunciamiento, habiendo
z “ﬁm?»,"é‘é;?‘-f’i‘ai 5) emllt!c'io pronunciamiento, opinando por la viabilidad y la procedencia de tales extremos, no encontrandose
N w\;/ opinion desfavorab!e' 0 contraria en la parte técnica; documentos que determinan que la Gerencia General
\Z%\O Lﬁ/ ‘Regional concluya que se debe proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo;

.

Que, se debe precisar que los profesionales designados para la elaboracién de la Liquidacion Técnica y
Financiera (Ing. Erin Alberto Montesinos Poblete - Liquidador Técnico y la CPC. Maria Pilar Chumpisuca Carrién
- Liquidador Financiero) del Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
PUMAHUASI - PUISO EN LA LOCALIDAD DE PUISO, DISTRITO DE MICAELA BASTIDAS, PROVINCIA DE
GRAU - APURIMAC”; son responsables de la elaboracion de la Liquidacién, quienes revisaron, analizaron,
evaluaron y cotejaron la documentacion pertinente y anexada a la presente liquidacion; cautelando que las
acciones técnicas sean concordantes con el monto establecido en el Expediente Técnico; toda vez que el 6rgano
que proyecta la resolucién, Unicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de

; |
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la normatividad aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la Liquidacién Técnica y Financiera, involucra
consideraciones que revisten un caracter eminentemente técnico:

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016, la
Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacion, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liguidacion Técnico - Financiero Proyecto: “INSTALACION DEL
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAHUASI - PUISO EN LA LOCALIDAD DE PUISO,
DISTRITO DE MICAELA BASTIDAS, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”; por el monto total de
S/.1°261,311.65 soles, correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal 2015-2016, para efectos de Cierre
en el Banco de Proyectos. De acuerdo a los informes técnicos, financieros, y fundamentos de hecho y derecho,
expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccién Regional de Administracion del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccion de Contabilidad realice todas las recomendaciones v las
rebajas contables que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacién Final
Técnico y Financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente resolucién no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demés sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de ley
que corresponda.

GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

JGCP/GG
AHZB/DRAJ.
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° -2018-GR/APURIMACIGG

Abancay, 21 DIC. 2018
VISTOS:

El proveido Administrativo de Gerencia General Regional N° 5298, de fecha 10/08/2018, Informe N° 828-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTP!, de fecha 09/08/2018, Informe Ne  012-2018-
GR.APURIMAC/DRSLTPI./RJBISAV, de fecha 08/08/2018, Expediente de Liquidacion Financiera del Proyecto:
‘Recuperacion de los Recursos Naturales a través de la Forestacion y Reforestacion en las Comunidades
Altoandinas de Pampamarca e Iscahuaca Provincia de Aymaraes Departamento Apurimac”, y demas
documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucién Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, que establece: ‘Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia,
< guya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversién pdblica y
‘Piivada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
jabitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, de acuerdo a lo normado por Resolucion de Contraloria General N° 195-88-CG, respecto a la regulacion y
lineamentos sobre la ejecucidn de obras por Administracién Directa refiere que concluida la obra, la Entidad
designara una comision para que formule el Acta de Recepcion de los trabajos y se encargue de la liquidacion
tecnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita la referida acta. La misma Comision revisara la Memoria
Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que servira de Bases para la
tramitacion de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, en concordancia con la Directiva N° 003-99-
CTAR APURIMAC/PE - Normas sobre el Proceso de Liquidacién de Obras ejecutadas por el CTAR Apurimac;

Que, asimismo la norma legal citada precedentemente dispone que posterior a la liquidacién se procedera a la
entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Organica especializada la cual se encargara de su operacion
y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

Que, es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado
por el nivel competente;

Que, el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestién del Medio Ambiente del Gobierno Regional de

v/ Apurimac, en fecha 05/11/2013, emiti6 la Resolucion Gerencial Regional N° 009-2013-

GR.APURIMAC/GRRNGMA, documento mediante el cual se aprueba el _Expediente Técnico del Proyecto:
“RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVES DE LA FORESTACION Y
REFORESTACION EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE PAMPAMARCA E ISCAHUACA
PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO APURIMAC”, para su ejecucion por la Modalidad de
Administracion Directa por un monto de S/. 3'093,721.98, plazo de ejecucion de 20 meses;

Que, el Gerente General Regional, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 387-2018-GR-
APURIMAC/GG, de fecha 07/08/2018, Conforma el Comité de Liquidacion Tecnica Financiera del Proyecto:
“RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVES DE LA FORESTACION Y
REFORESTACION EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE PAMPAMARCA E ISCAHUACA
PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO APURIMAC”, designando a dos profesionales;

Que, teniendo en consideracion el acto resolutivo sefialado en el parrafo anterior, se tienen las siguientes

precisiones Técnicas — Financieras: Mediante el Informe N° 012-2018-GR.APURIMAC/DRSLTPI./RJB/SAV,

Telefono Central: 083-321022 - anexo: 149 / 083-322936 Jr, Puno 107 Abancay - Apurimac
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de fecha 08/08/2018, los profesiohale§ aesignados; Ing. Rosvet Jiménez Buleje - Liquidador Técnico y el CPC.
Saulo Arroyo Vargas — Liquidador Financiero, como liquidadores del proyecto en mencién, sefialan que: La
Liquidacion del Proyecto: “RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVES DE LA
FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE PAMPAMARCA E
ISCAHUACA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO APURIMAC”, asciende al Costo Real de S/.
3'084,263.84 soles, para efectos de cierre en el Banco de Proyectos. Asimismo, para efectos de la rebaja de los
saldos de la Sub Cuenta 1505.02 Elaboracion del Expediente Técnico, 1504.07 Otras Inversiones Intangibles,
1505.03 Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros — Supervisién, 1504.05 Formacion y Capacitacion,
por un importe total de S/. 3'056,132.29 soles; quienes sugieren que se implementen las recomendaciones
determinadas en el presente Expediente de Liquidacion;

Que, en atencién al documento derivado por los profesionales designados como liquidadores del Proyecto antes
sefialado, el Director de la Oficina Regional de Supervisién, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
Inversion, en fecha 09/08/2018, remitié el Informe N° 828-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Gerente
General Regional, solicitando la emision del acto resolutivo de la Liquidacion de Obra, del Proyecto:
“RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVES DE LA FORESTACION Y
REFORESTACION EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE PAMPAMARCA E ISCAHUACA
PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO APURIMAC”: por el monto total de S/. 3°056,132.29 soles,
correspondientes a los afios fiscal 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2018, para efectos de procederse al cierre

) del proyecto; consecuentemente el Gerente General deriva la documentacién a la Direccion Regional de
Asesoria Juridica para la emision del acto resolutivo, a través del proveido gerencial general consignando el
expediente N° 5298, de fecha 10/08/2018;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Presidencial
N° 416-99.CTAR-APURIMAC/P., de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve aprobar la
AN Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacién de obras
v ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
Sgemeral 35, ‘Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacion de obras por

: las modalidades de Administracion Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacion de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
finalidad: "Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacion de obras, para
determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de fabrica o memoria descriptiva segun sea el caso en
los registros publicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo VI) sobre el
Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades de ejecucion, y en su numeral 6.1) Liquidacion de Obras por
Administracion Directa;

Que, es menester sefialar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos
normativos respecto de la Liquidacion del Proyecto: “RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES A
TRAVES DE LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE
PAMPAMARCA E ISCAHUACA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO APURIMAC”; que es objeto
At L\ \de pronunciamiento, habiendo emitido pronunciamiento, opinando por la viabilidad y la procedencia de tales
xtremos, no encontrandose opinién desfavorable o contraria en la parte técnica; documentos que determinan

& /S)que la Gerencia General Regional concluya que se debe proceder a la emision del acto administrativo

Que, se debe precisar que los profesionales designados para la elaboracion de la Liquidacién Técnica y
Financiera del Proyecto: “RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVES DE LA
FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE PAMPAMARCA E
ISCAHUACA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO APURIMAC”: son responsable de la
elaboracion de la Liquidacion, quienes revisaron, analizaron, evaluaron y cotejaron la documentacion pertinente
y anexada a la presente liquidacion; cautelando que las acciones técnicas sean concordantes con el monto
establecido en el Expediente Técnico; toda vez que el drgano que proyecta la resolucién, Gnicamente corrobora
los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto. Es

s
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preciso sefialar que la Liquidacion Técnica y Financiera, involucra consideraciones que revisten un caracter
eminentemente técnico;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas vy
delegadas mediante Resolucidn Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016, la
Ley N° 27783 — Ley de Base de la Descentralizacion, Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Técnica y Financiera del Proyecto: “RECUPERACION DE
LOS RECURSOS NATURALES A TRAVES DE LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS
COMUNIDADES ALTOANDINAS DE PAMPAMARCA E ISCAHUACA PROVINCIA DE AYMARAES
- DEPARTAMENTO APURIMAC”; por el monto total de S/. 3°056,132.29 soles, correspondientes a los afios
fiscal 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2018, para efectos de procederse al cierre del proyecto. De acuerdo a los
informes técnicos, financieros, y fundamentos de hecho y derecho, expuestos en la parte considerativa de la
presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccion de Contabilidad realice todas las recomendaciones y las
rebajas contables que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacion Final
Técnico y Financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente resolucidn no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucién a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervisién, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demés sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demés fines de ley
que corresponda.
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° g -2018-GR/APURIMAC/GG

Abancay, 71 DIC. 208

VISTOS:

El proveido Administrativo de Gerencia General Regional N° 5299, de fecha 10/08/2018, Informe N° 830-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTP!, de fecha 09/08/2018, Informe N° 025-2018-
GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/MPCHC, de fecha 09/08/2018, Expediente de Liquidacion de Obra del
Proyecto: “Mejoramiento del Sistema de Riego Presurizado en los Sectores Topopampa, Padrona y Accahuray,
Provincia de Grau - Apurimac’, y demas documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia,
cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y
privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, de acuerdo a lo normado por Resolucion de Contraloria General N° 195-88-CG, respecto a la regulacion y
. liIneamentos sobre la ejecucién de obras por Administracion Directa refiere que concluida la obra, la Entidad
& desegnara una cormsxon para que formule el Acta de Recepmon de los trabaJos y se encargue de Ia hqwdacxon

“'?' ramitacion de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, en concordanma con la Directiva N° 003-99-
CTAR APURIMAC/PE — Normas sobre el Proceso de Liquidacion de Obras ejecutadas por el CTAR Apurimac;

Que, asimismo la norma legal citada precedentemente dispone que posterior a la liquidacion se procedera a la
entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Organica especializada la cual se encargara de su operacién
y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

Que, es requisito indispensable para la ejecucién de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado
por el nivel competente;

Que, el Gerente Regional de Desarrollo Econémico del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 27/05/2015,
emitio la Resolucion Gerencial Regional N° 002-2015-GR-APURIMAC/GRDE, documento mediante el cual se
aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PR@SURIZADO
EN LOS SECTORES TOPOPAMPA, PADRONA Y ACCAHURAY, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”, para
su ejecucion por la Modalidad de Administracion Dlrecta en un plazo de 12 meses, por el presupuesto de
S/.47191,043.92 soles;

Que, el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 16/04/2018, emitid la
== Resolucion Gerencial General Regional N° 128-2018-GR/APURIMAC/GG, la entidad, Resuelve Conformar el
Zrsile Comité de Liquidacion Técnica y Financiera del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO

ls ZcPRESURIZADO EN LOS SECTORES TOPOPAMPA, PADRONA Y ACCAHURAY, PROVINCIA DE GRAU -
" ,_APURIMAC” integrado por tres profesionales;

8 Que, teniendo en consideracién el acto resolutivo sefialado en el parrafo anterior, se tienen las siguientes
precisiones Tecnicas - Financieras: 1. La CPC. Maria Pilar Chumpisuca Carrién - Liquidadora Financiera,
mediante Informe N° 036-2018-GR.APURIMAC/DRSLTPI/EAMP/MPCHC, de fecha 28/08/2018, presenta al

Director Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, la Liquidacion del  «
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Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL 'SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES TOPOPAMPA,
PADRONA Y ACCAHURAY, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”; sefialando que: El mencionado proyecto,
ejecutado por el Gobiemno Regional de Apurimac por Administracion Directa, es por un total de S/. 4'168,642.73
soles. 2. La Ing. Erika |. Cortez Roméan - Liquidadora Técnica, sefiala en el Expediente de Liquidacion que el

A Costo Final de la Obra asciende a la suma de S/. 4°168,642.73 soles; puntualizando que la obra actualmente se
encuentra totalmente operativa y en servicio; habiéndose logrado mejorar las condiciones de vida de los
pobladores de Huayllati, el cual ejerce un efecto positivo en la economia familiar, local, generando calidad de
vida y bienestar en la poblacion;

Que, en atencion al documento derivado por los integrantes de la Comisién de Liquidacion, el Director de la
Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, en fecha 09/08/2018,
remitié el Informe N° 830-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Gerente General Regional, solicitando la
emision del acto resolutivo de la Liquidacion Técnica - Financiera del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES TOPOPAMPA, PADRONA Y ACCAHURAY,
PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”; por el monto total de S/. 4168,642.73 soles, correspondiente a los
presupuestos de los afios fiscal 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos;
consecuentemente el Gerente General deriva la documentacion a la Direccion Regional de Asesoria Juridica
para la emision del acto resolutivo, a través del proveido gerencial general consignando el expediente N° 5299,
de fecha 10/08/2018;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Presidencial
N° 416-99.CTAR-APURIMAC/P., de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve aprobar la
Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacién de obras
ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
“Establecer las normas de carécter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacién de obras por
las modalidades de Administracién Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacion de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacion de obras, para
determinar el costo final de la obra que le permita-al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de fabrica o memoria descriptiva seglin sea el caso en
los registros publicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo V1) sobre el
Proceso de Liquidacién de Obras por modalidades de ejecucion, y en su numeral 6.1) Liquidacién de Obras por e
Administracion Directa: -

Que, es menester sefialar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos
normativos respecto de la Liquidacién Técnico - Financiero del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES TOPOPAMPA, PADRONA Y ACCAHURAY, PROVINCIA DE
GRAU - APURIMAC”; que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido pronunciamiento, opinando por la
viabilidad y la procedencia de tales extremos, no encontrandose opinién desfavorable o contraria en la parte
técnica; documentos que determinan que la Gerencia General Regional concluya que se debe proceder a la
emision del acto administrativo aprobatorio respectivo;
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"‘,um&m e Que, se debe precisar que los profesionales designados para la elaboracion de la Liquidacion Técnica y
;w\g Financiera (Ing. Erika |. Cortez Roman - Liquidador Técnico y la CPC. Marfa Pilar Chumpisuca Carrién —
'5~—%<;  Liquidador Financiero) del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS
== SECTORES TOPOPAMPA, PADRONA Y ACCAHURAY, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”; son
responsables de la elaboracion de la Liquidacidn, quienes revisaron, analizaron, evaluaron y cotejaron la
documentacion pertinente y anexada a la presente liquidacion; cautelando que las acciones técnicas sean
concordantes con el monto establecido en el Expediente Técnico; toda vez que el érgano que proyecta la
resolucion, Unicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la normatividad
aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la Liquidacion Técnica y Financiera, involucra consideraciones
' que revisten un caracter eminentemente técnico;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y

&
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Ley N° 27783 — Ley de Base de la Descentralizacién, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac. :

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liguidacién Técnico - Financiero Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES TOPOPAMPA, PADRONA Y ACCAHURAY,
PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”; por el monto total de S/. 4'168,642.73 soles, correspondiente a los
presupuestos de los afios fiscal 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos.
De acuerdo a los informes técnicos, financieros, y fundamentos de hecho y derecho, expuestos en la parte
considerativa de la presente resolucin.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobiemo Regional de

e Apurimac, para que a través de la Sub Direccién de Contabilidad realice todas las recomendaciones v las
rebajas contables gue correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacion Final
Técnico y Financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente resolucién no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, Ia presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demas sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de ley
que corresponda.

REGISTRE Y ARCHIVESE
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 9 -2018-GR/APURIMAC/GG

Ab ,
VISTOS: ancay 71 BIC. 2018

El proveido Administrativo de Gerencia General Regional N° 5847, de fecha 29/08/2018, Informe N° 924-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 28/08/2018, Informe Ne 15-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI/SAV, de fecha 28/08/2018, Expediente de Liquidacién Financiera del
Proyecto: “Mejoramiento y Construccion de la Infraestructura de Riego Rumichaca - Ccasancca — Capillayoc;
Distrito de Curasco, Provincia de Grau - Apurimac”, y deméas documentos que forman parte integrante de la
presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la Ley N°® 27867 - Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia,
cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y
privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, de acuerdo a lo normado por Resolucién de Contraloria General N° 195-88-CG, respecto a la regulacion y
lineamentos sobre la ejecucion de obras por Administracion Directa refiere que concluida la obra, la Entidad

€GOy, . i e \y X e ‘s
&7 " Mexdesignara una comision para que formule el Acta de Recepcion de los trabajos y se encargue de la liquidacion

cnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita |a referida acta. La misma Comisién revisara la Memoria
Zpescriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que servira de Bases para la
“tramitacién de la Declaratoria de Fébrica por parte de la Entidad, en concordancia con la Directiva N° 003-99-
CTAR APURIMAC/PE - Normas sobre el Proceso de Liquidacion de Obras ejecutadas por el CTAR Apurimac;

Que, asimismo la norma legal citada precedentemente dispone que posterior a la liquidacion se procederé a la
entrega de la obra a la Entidad respectiva 0 Unidad Organica especializada la cual se encargara de su operacion
y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

Que, es requisito indispensable para la ejecucién de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado
por el nivel competente;

Que, el Gerente Regional de Desarrollo Econdmico del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 20/08/2014,
emitio la Resolucion Gerencial Regional N° 177-2014-GR.APURIMAC/GRDE, documento mediante el cual se
aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO RUMICHACA - CCASANCCA - CAPILLAYOC; DISTRITO DE CURASCO,
PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”, que tiene el financiamiento por Operaciones Oficiales de Crédito

£/ (endeudamiento interno) con el monto de S/. 3'319,241.00, programado en el Ejercicio Presupuestal 2014;

Que, el Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion,
mediante Memorando N° 1368-2017.GR.APURIMAC./08/GG/DRSLTPI, de fecha 17/11/2018, designa funciones
de Liquidador del Proyecto al CPC. Saulo Arroyo Vargas, quien debera efectuar la liquidacion de los
componentes que se encuentran sin liquidar, entre ellos el Proyecto: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION
DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO RUMICHACA - CCASANCCA - CAPILLAYOC; DISTRITO DE
CURASCO, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”;

Que, teniendo en consideracion el acto de administracion — memorando sefialado en el parrafo anterior, se tiene
las siguientes precisiones Financieras, realizadas por el CPC. Saulo Arroyo Vargas, quien mediante el Informe
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N° 015-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI/SAV, de fecha 28/08/2018, presenta al Director Regional de
Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion, la Liquidacion Financiera del Proyecto: :
“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO RUMICHACA -
CCASANCCA - CAPILLAYOC; DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”; sefialando
que: A. El Expediente de Liquidacion Financiera corresponde a los Gastos ejecutados por el Gobierno Regional
de Apurimac, bajo la modalidad de Administracion Directa (Supervisién, Capacitacion y Gestion, Monitoreo
Evaluacion y Difusién). B. Pone en conocimiento que la elaboracion del Expediente Técnico y Ejecucion de Obra
fue ejecutada por la Modalidad de Contrata, en atencién al Contrato Gerencial Regional N° 003-2014-GR-
APURIMACIGG, de fecha 07/01/2014 entre el Gobierno Regional de Apurimac y el Consorcio V&F; por lo tanto
no se acompaia al presente la Liquidacion Técnica por encontrase liquidado mediante Resolucion Gerencial
General Regional N° 360-2016-GR-APURIMAC/GG, de fecha 29/09/2016, donde se declara aprobar el
Expediente de Liquidacion Técnico Financiero del Servicio de Elaboracion del Expediente Técnico y Ejecucion
del Proyecto. C. Recomienda aprobar resolutivamente la Liquidacion Financiera del Proyecto:
“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO RUMICHACA -
CCASANCCA - CAPILLAYOC; DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”, por el monto
de S/. 232,634.66 soles, ejecutado durante los afios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, monto que corresponde a
los componentes (Supervision, Capacitacion y Gestién, Monitoreo Evaluacion y Difusion) a efectos de
procederse al cierre del proyecto;

Que, en atencién al documento derivado por el CPC. Saulo Arroyo Vargas, quien cumple las funciones de
Liquidador de los componentes descritos en el parrafo anterior, el Director de la Oficina Regional de Supervision,
Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién, en fecha 28/08/2018, remitié el Informe N° 924-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTP!I, al Gerente General Regional, solicitando la emisién del acto resolutivo
de la Liquidacion Financiera del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO RUMICHACA - CCASANCCA - CAPILLAYOC; DISTRITO DE CURASCO,
PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”; por el monto total de S/. 232,634.66 soles, ejecutado durante [os afios
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, monto que corresponde a los componentes (Supervisién, Capacitacion y
Gestion, Monitoreo Evaluacion y Difusion), para efectos de procederse al cierre del proyecto. Asimismo sefiala
que este proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Contrata, en atencion al Contrato Gerencial Regional N°

V&F, por lo que no se acompafia la Liquidacién Técnica por encontrarse liquidado mediante Resolucion
Gerencial General Regional N° 360-2016-GR-APURIMAC/GG, de fecha 29/09/2016; consecuentemente el
Gerente General deriva la documentacion a la Direccion Regional de Asesoria Juridica para la emision del acto
resolutivo, a través del proveido gerencial general consignando el expediente N° 5847, de fecha 29/08/2018;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Presidencial
N° 416-99.CTAR-APURIMAC/P., de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve aprobar la
Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacion de obras
ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
“Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacién de obras por
las modalidades de Administracidn Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacion de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a sequir en el proceso de liquidacion de obras, para
determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de fabrica o memoria descriptiva segln sea el caso en
los registros publicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo VI) sobre el

Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades de ejecucion, y en su numeral 6.1) Liquidacién de Obras por
Administracion Directa;

Que, es menester sefialar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos
normativos respecto de la Liquidacion Financiera del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO RUMICHACA - CCASANCCA - CAPILLAYOC; DISTRITO DE CURASCO,
PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”; que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido pronunciamiento,
opinando por la viabilidad y la procedencia de tales extremos, no encontrandose opinidn desfavorable o contraria

Aniiriman

003-2014-GR-APURIMAC/GG, de fecha 07/01/2014 entre el Gobierno Regional de Apurimac y el Consorcio
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en la parte técnica; documentos que determinan que la Gerencia General Regional concluya que se debe
proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo;

Que, se debe precisar que el profesional designado para la elaboracion de la Liquidacion Financiera de los
componentes: Supervision; Capacitacion y Gestién, Monitoreo, Evaluacién y Difusién (CPC. Saulo Arroyo
Vargas - Liquidador Financiero) del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO RUMICHACA - CCASANCCA - CAPILLAYOC; DISTRITO DE CURASCO,
PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”; es responsable de la elaboracién de la Liquidacion, quien revisé, analizo,
evalud y cotejo la documentacion pertinente y anexada a la presente liquidacion; cautelando que las acciones
tecnicas sean concordantes con el monto establecido en el Expediente Técnico; toda vez que el érgano que
proyecta la resolucion, Unicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la
normatividad aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la Liquidacidn Técnica y Financiera, involucra
consideraciones que revisten un caracter eminentemente técnico;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y

o~ delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016, la
Ley N° 27783 — Ley de Base de la Descentralizacion, Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Financiera del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO RUMICHACA - CCASANCCA - CAPILLAYOC;
DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”; por el monto total de S/. 232,634.66 soles,
ejecutado durante los afios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, monto que corresponde a los componentes
(Supervisién, Capacitacion y Gestion, Monitoreo Evaluacion y Difusion), para efectos de procederse al cierre del
proyecto. De acuerdo a los informes técnicos, financieros, y fundamentos de hecho y derecho, expuestos en la
parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobiemo Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccion de Contabilidad realice todas las recomendaciones y las
rebajas contables que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacion Final
Técnico y Financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente resolucién no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucién a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
egional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversidn y demés sistemas
dministrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de ley
ue corresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Ing. Agr. JORGE GILBERTO CABELLOS POZO
GERENAE GENERAL
GOBIERNO GOBIERN@ REGIONAL DE APURIMAC

Reicl JGCP/GG
AHZB/DRAJ.
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° -2018-GR/APURIMAC/GG

97 DBIC. 2018
Abancay, :

VISTOS:

El proveido Administrativo de Gerencia General Regional N° 7025, de fecha 17/10/2018, Informe N° 1142-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 17/10/2018, Informe N° 015-2018-
GR.APURIMAC/DRSLTPI./RJBIMPCHC, de fecha 16/10/2018, Expediente de Liquidacion de Obra del Proyecto:
“Recuperacion de la Cobertura Forestal en la Mancomunidad Saywite Choquequirao Ampay en las provincias
de Abancay y Andahuaylas Regién Apurimac’, y demas documentos que forman parte integrante de la presente
resolucion, y; :

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perd sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econdémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de
su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo
la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
-» de desarrollo”;

Que, de acuerdo a lo normado por Resolucion de Contraloria General N° 195-88-CG, respecto a la
regulacién y lineamentos sobre la ejecucion de obras por Administracion Directa refiere que concluida la
obra, la Entidad designara una comisién para que formule el Acta de Recepcion de los trabajos y se
encargue de la liquidacion técnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita la referida acta. La misma
Comision revisara la Memoria Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra,
que servira de Bases para la tramitacion de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, en
concordancia con la Directiva N° 003-99-CTAR APURIMAC/PE - Normas sobre el Proceso de Liquidacion
de Obras ejecutadas por el CTAR Apurimac;

Que, asimismo la norma legal citada precedentemente dispone que posterior a la liquidacion se procedera
a la entrega de la obra ala Entidad respectiva o Unidad Orgénica especializada la cual se encargara de su
operacion y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

ue, el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestién del Medio Ambiente del Gobierno Regional de
£/ Apurimac, en fecha "15/10/2012, emit6 la Resolucion Gerencial Regional N° 001-2012-
GR.APURIMAC/GRRNGMA, documento mediante el cual se Aprobd el Expediente Técnico del Proyecto:
“RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO
AMPAY EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC?, se ejecutara en un
plazo de ejecucion de 03 afios, con un presupuesto que asciende a la suma de 6'114,791.49 soles;

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 344-2018-GR.APURIMAC/GG, de fecha
05/07/2018, la entidad, Resuelve Conformar el Comité de Liquidacion Técnica Financiera del Proyecto:
“RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO
AMPAY EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC”, integrado por dos
profesionales;
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Que, teniendo en consideracién el acto resolutivo sefialado en el parrafo anterior, se tienen las siguientes
precisiones Técnicas — Financieras: 1. El Ing. Rosvet Jiménez Buleje (Liquidador Técnico), y el CPC.
Maria Pilar Chumpisuca Carrién (Liquidador Financiero), mediante Informe N° 015-2018-
GR.APURIMAC/DRSLTPL/RJB/MPCHC, de fecha 16/10/2018, presenta al Director Regional de
Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion, la Liquidacién Técnica y Financiera de
la Obra: “RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA MANCOMUNIDAD SAYWITE
CHOQUEQUIRAO AMPAY EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC”;
quienes sefialan que: La Liquidacién Técnica - Financiera del proyecto, que fue ejecutado por el Gobierno
Regional de Apurimac, la misma que se encuentra conciliada con la Oficina de Contabilidad. De la misma
forma sefialan que la Liquidacion de Obra, cuenta con un Costo Real de S/. 67102,092.75 soles,
recomendando su aprobacion para efectos del cierre en el Banco de Proyectos; asimismo para efectos de
la rebaja de los saldos de la Sub Cuenta 1505.02 Elaboracién de Expediente Técnico, 1504.07 Otras
Inversiones Intangibles, 1505.03 Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros — Supervision, 1504.05
Formacion y Capacitacién, por un importe total de S/. 6'046,344.66 soles, quienes sugieren la
implementacion de las recomendaciones determinadas en el Expediente de Liquidacion;

Que, en atencion al documento derivado por los integrantes de la Comisién de Liquidacion, el Director de
la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, en fecha
17/10/2018, remitié el Informe N° 1142-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Gerente General
Regional, solicitando la emisién del acto resolutivo de la Liquidacion Técnica - Financiera del Proyecto:
“RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO
AMPAY EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC”; por el monto total
de S/. 6°102,092.75 soles, correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal del 2012, 2013, 2014,
2915 y 2016, para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos. Asimismo manifiesta que el Proyecto fue
ejecutado por la Modalidad de Administracién Directa, la misma que se encuentra conciliada y aprobada;
consecuentemente el Gerente General deriva la documentacion a la Direccion Regional de Asesoria
Juridica para la emision del acto resolutivo, a través del proveido gerencial general consugnando el
expediente N° 7025, de fecha 17/10/2018:

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva
Presidencial N° 416-99.CTAR-APURIMAC/P., de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero,
resuelve aprobar la Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de
‘. I?quidacién de obras ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva,
t]ene como objetivo: “Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de
liquidacion de obras por las modalidades de Administracién Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi
como priorizar la liquidacién de obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas
en las normas de control interno”, y; finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en
el proceso de liquidacion de obras, para determinar el costo final de la obra que le permita al sector que
recepciona la obra liquidada, regularizar las inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de
fabrica o memoria descriptiva segun sea el caso en los registros plblicos correspondientes”. Sobre el
particular, esta Directiva regula en su Titulo VI) sobre el Proceso de Liquidacién de Obras por modahdades
de ejecucion, y en su numeral 6.1) Liquidacion de Obras por Administracion Directa;

Que, es 'menester sefialar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los
aspectos normativos respecto de la Liquidacion Técnico - Financiero del Proyecto: “RECUPERACION DE
LA COBERTURA FORESTAL EN LA MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY EN LAS
PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC”; que es objeto de pronunciamiento,
habiendo emitido pronunciamiento, opinando por la viabilidad y la procedencia de tales extremos, no
;ﬁ encontrgndose opinién desfavorable o contraria en la parte técnica; documentos que determinan que la

& Gerenc;!a General Regional concluya que se debe proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio

respectivo; :
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Que, se debe precisar que los profesionales designados para la elaboracién de la Liquidacién Técnica y
Financiera (C.P.C. Maria Pilar Chumpisuca Carrion - Liquidador Financiero / Ing. Rosvet Jiménez Buleje
(Liquidador Técnico), del Proyecto: “RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA
MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y
ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC”; son responsables de la elaboracion de la Liquidacion, quienes
revisaron, analizaron, evaluaron y cotejaron la documentacion pertinente y anexada a la presente
liquidacion; cautelando que las acciones técnicas sean concordantes con el monto establecido en el
Expediente Técnico; toda vez que el 6rgano que proyecta la resolucion, inicamente corrobora los actos o
acciones realizadas que se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto. Es preciso
sefialar que la Liquidacion Técnica y Financiera, involucra consideraciones que revisten un caracter
eminentemente técnico;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas .
y delegadas mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha

g 01/02/2016, la Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacion, Ley Organica de los Gobiernos
Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Técnico - Financiero Proyecto: “RECUPERACION DE
LA COBERTURA FORESTAL EN LA MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY EN LAS
PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC”; por el monto total de S/
6°102,092.75 soles, correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal del 2012, 2013, 2014, 2015 y
2016, para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos. Proyecto que fue ejecutado por la Modalidad de
Administracion Directa, la misma que se encuentra conciliada y aprobada. De acuerdo a los informes
tecnicos, financieros, y fundamentos de hecho y derecho, expuestos en la parte considerativa de la presente
resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobierno Regional
de Apurimac, para que a través de la Sub Direccion de Contabilidad realice todas las recomendaciones
y las rebajas contables que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacion
Final Técnico y Financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentlda ,
la liquidacion y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente resolucién no implica convalidacion de los actos o
acciones realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso

RTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura,
S ficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demas
’9/ sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas
L2 fnes de ley que corresponda.
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 7732018 GR/APURIMAC/GG

Abancay, 78 DIC. 2018
VISTOS:

El proveido Administrativo de Gerencia General Regional N° 4531, de fecha 10/07/2018, Informe N° 689-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 10/07/2018, Informe N° 28-2018-
GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/WRV., de fecha 09/07/2018, Expediente de Liquidacién de Obra del Proyecto:
“Instalacion del Sistema de Riego Presurizado en las Comunidades de Sapalaura, Huaruna, Picuylla,
Occohuifiayocco, Cupira y Sapalaura Il, Distrito de Chacoche — Abancay - Apurimac”, y demas documentos que
forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucién Politica del Perl sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia,
cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y
privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, de acuerdo a lo normado por Resolucién de Contraloria General N° 195-88-CG, respecto a la regulacion y
lineamentos sobre la ejecucion de obras por Administracion Directa refiere que concluida la obra, la Entidad
designara una comision para que formule el Acta de Recepcion de los trabajos y se encargue de la liquidacion
técnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita la referida acta. La misma Comision revisara la Memoria
Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que servira de Bases para la
tramitacion de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, en concordancia con la Directiva N° 003-99-
CTAR APURIMAC/PE — Normas sobre el Proceso de Liquidacion de Obras ejecutadas por el CTAR Apurimac;

Que, asimismo la norma legal citada precedentemente dispone que posterior a la liquidacién se procedera a la
entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Orgénica especializada la cual se encargara de su operacion
y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

Que, es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado
por el nivel competente;

Que, el Gerente Regional de Desarrollo Econémico del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 14/08/2014,
emitio la Resolucion Gerencial Regional N° 171-2014-GR.APURIMAC/GRDE, documento mediante el cual se
aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN
LAS COMUNIDADES DE SAPALAURA, HUARUNA, PICUYLLA, OCCOHUINAYOCCO, CUPIRA Y
SAPALAURA II, DISTRITO DE CHACOCHE - ABANCAY - APURIMAC”, con un monto de S/. 3'179,413.38,
programado para el ejercicio presupuestal 2014;

Que, el Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion,
mediante Memorando N° 1369-2017.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTP!, de fecha 17/11/2018, designa funciones
de Liquidador del Proyecto al CPC. Walter Rivas Vergara, quien deberad efectuar la liquidacion de los
componentes que se encuentran sin liquidar, entre ellos el Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO
PRESURIZADO EN LAS COMUNIDADES DE SAPALAURA, HUARUNA, PICUYLLA, OCCOHUINAYOCCO,
CUPIRA Y SAPALAURA I, DISTRITO DE CHACOCHE —- ABANCAY - APURIMAC”;

Que, teniendo en consideracion el acto de administracion — memorando sefialado en el parrafo anterior, se tiene
las siguientes precisiones Financieras, realizadas por el CPC, Walter Rivas Vergara, quien mediante el Informe
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N° 28-2018-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPIMRY, de fecha 09/07/2018, presenta al Director Regional de
Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversién, la Liquidacion de Obra del Proyecto:
“INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LAS COMUNIDADES DE SAPALAURA,
HUARUNA, PICUYLLA, OCCOHUINAYOCCO, CUPIRA Y SAPALAURA II, DISTRITO DE CHACOCHE -
ABANCAY - APURIMAC”; sefialando que: A. Con Resolucién Gerencial General Regional N° 046-2017-
GR.APURIMAC/GG, de fecha 09/02/2017, se aprueba la Liquidacion del Contrato Directoral Regional N°'419-
2014-GR.APURIMAC/GG, suscrita con el Contratista Consorcio Universo, para la Elaboracion de Expediente
Técnico y Ejecucion de la Obra, del Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN
LAS COMUNIDADES DE SAPALAURA, HUARUNA, PICUYLLA, OCCOHUINAYOCCO, CUPIRA Y
SAPALAURA I, DISTRITO DE CHACOCHE - ABANCAY - APURIMAC”; por el Costo Total. de .S,/
3'156,131.17 soles, el cual comprende los Componentes de: Elaboracion del Expediente Técnico y Ejecucion
de Obra (Costo Directo, Gasto Generales, Utlidad e IGV). B. Segin el Memorando N° 1369-
2017.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, se le designa para la liquidacion de los Componentes que se
encuentran pendientes de liquidacion los cuales se ejecutd presupuestalmente por el Gobte‘r'no
Regional de Apurimac, que comprenden los siguientes componentes: Supervision de Obra; Capacitacion,
Mitigacion Ambiental y Gestion, Monitoreo, Evaluacion y Difusidn, con la finalidad de determinar el Costo Total
del Proyecto, para efectos de proceder al cierre del proyecto, la misma que se encuentra conciliada de acuerdo
a los saldos pendientes de Rebaja Contable con la Oficina de Contabilidad. C. De la misma forma informa y/o
comunica (de acuerdo al analisis, evaluacion y cotejo de documentos) que el Costo Real del Proyecto asciende
ala sumade S/. 3'410,018.24 soles, correspondiente al presupuesto de los afios fiscales del 2014, 2015, 2016,
2017 y 2018 para efectos de cierre en el Banco de Proyectos. Asimismo, para efectos de rebajar los saldos de
la Sub Cuenta: 1501.0804 - Infraestructura Agricola, 1504.05 — Formacién y Capacitacién, 1504.07 — Otras
Inversiones Intangibles y 1505.03 — Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros, segun Balance 2017, por
un importe total de S/. 242,257.04 soles, sugiere la implementacién de las recomendaciones determinadas en
el Expediente de Liquidacion del Proyecto en mencion;

Que, en atencién al documento derivado por el CPC. Walter Rivas Vergara, quien cumple las funciones de
Liquidador de los componentes descritos en el parrafo anterior, el Director de la Oficina Regional de Supervision,
Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién, en fecha 10/07/2018, remitié el Informe N° 689-
" 2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Gerente General Regional, solicitando la emision del acto resolutivo
1 de la Liquidacion Financiera del Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LAS
57 COMUNIDADES DE SAPALAURA, HUARUNA, PICUYLLA, OCCOHUINAYOCCO, CUPIRA Y SAPALAURA
Il, DISTRITO DE CHACOCHE - ABANCAY - APURIMAC”; por el monto total de S/. 3'410,018.24 soles,
correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, para efectos de Cierre en
el Banco de Proyectos; consecuentemente el Gerente General deriva la documentacion a la Direccion Regional
1265\ de Asesoria Juridica para la emision del acto resolutivo, a través del proveido gerencial general consignando el

: &3 % xpediente N° 4531, de fecha 10/07/2018;

+ DESARROLLO

\*f;;"”““iy Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Presidencial
227 N° 416-99.CTAR- APURIMAC/P., de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve aprobar la
Directiva N® 003-99. CTAR-APURIMAC/PE Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacion de obras
ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
“Establecer las normas de cardcter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidacion de obras por
las modalidades de Administracion Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacion de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
finalidad: "Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacion de obras, para
*# determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
inscripciones de las escrituras plblicas de declaracion de fabrica o memoria descriptiva segun sea el caso en
los registros publicos correspondientes’. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo Vi) sobre el

Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades de ejecucion, y en su numeral 6.1) Liquidacién de Obras por
Administracion Directa;

Que, es menester sefialar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos
normativos respecto de la Liquidacion Financiera del Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO
PRESURIZADO EN LAS COMUNIDADES DE SAPALAURA, HUARUNA, PICUYLLA, OCCOHUINAYOCCO,

| S
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CUPIRA Y SAPALAURA II, DISTRITO DE CHACOCHE - ABANCAY - APURIMAC”; que es objeto de
pronunciamiento, habiendo emitido pronunciamiento, opinando por la viabilidad y la procedencia de tales
extremos, no encontrandose opinidn desfavorable o contraria en la parte técnica; documentos que determinan
que la Gerencia General Regional concluya que se debe proceder a la emision del acto administrativo
aprobatorio respectivo;

Que, se debe precisar que el profesional designado para la elaboracion de la Liquidacion Financiera de los
componentes: Supervision de Obra; Capacitacion, Mitigacion Ambiental y Gestion, Monitoreo, Evaluacion y
Difusion (CPC. Walter Rivas Vergara - Liquidador Financiero) del Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGO PRESURIZADO EN LAS COMUNIDADES DE SAPALAURA, HUARUNA, PICUYLLA,
OCCOHUINAYOCCO, CUPIRA Y SAPALAURA I, DISTRITO DE CHACOCHE - ABANCAY - APURIMAC?,;
es responsable de la elaboracion de la Liquidacion, quien reviso, analizd, evaluo y cotejd la documentacion
pertinente y anexada a la presente liquidacion; cautelando que las acciones técnicas sean concordantes con el
monto establecido en el Expediente Técnico; toda vez que el o6rgano que proyecta la resolucion, Unicamente
corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso
concreto. Es preciso sefialar que la Liquidacion Técnica y Financiera, involucra consideraciones que revisten un
caracter eminentemente técnico:

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016, Ia
Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacién, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Financiera del Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGO PRESURIZADO EN LAS COMUNIDADES DE SAPALAURA, HUARUNA, PICUYLLA,
OCCOHUINAYOCCO, CUPIRA Y SAPALAURA I, DISTRITO DE CHACOCHE - ABANCAY - APURIMAC™;
por el monto total de 8/. 3'410,018.24 soles, correspondiente a los presupuestos de los afios fiscal 2014, 2015,
2016, 2017 y 2018, para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos. De acuerdo a los informes técnicos,
financieros, y fundamentos de hecho y derecho, expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion,

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccién Regional de Administracion del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccién de Contabilidad realice todas las recomendaciones v las
rebajas contables que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacion Final
Técnico y Financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes
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ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente resolucién no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demas sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de ley
que corresponda.

ZRYO CABELLOS POZO
GENERAL

JGCP/GG

AHZBIDRAL Teléfono Central: 083-321022 - anexo: 149 / 083-322936 Jr. Puno 107 Abancay - Apurimac

Pdgina3de3 consultas@regionapurimac.gob.pe .




L3 v
wolica de/ o
=T S

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
'GERENCIA GENERAL i ol

e Apurimac

4

sl oy : o i ) 5 i 2 g
Deceniodelal z‘msa,wf add de o nnidades 1§ bomores

p TN o L 3 N -
Afladel zfu’-ﬁﬁf—;f‘-— 1 i e

781

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° -2018-GR/APURIMACIGG

pbancay, 31 DIC. 2021

VISTOS:

El proveido Administrativo de Gerencia General Regional N° 8099, de fecha 29/11/2018, Informe N° 1322-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 29/11/2018, Carta N° 006-2018-GR-APURIMAC/06/GG/LT-
YMTG, de fecha 27/11/2018, Expediente de Liquidacién de Obra del Proyecto: “Instalacién del Servicio de
Seguimiento y Monitoreo de los PIP en el Gobierno Regional de Apurimac — Regién Apurimac’, y demas
documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

P~ Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia,
cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y
privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

) Que, de acuerdo a lo normado por Resolucién de Contraloria General N° 195-88-CG, respecto a la regulacion y

™, lineamentos sobre la ejecucion de obras por Administracion Directa refiere que concluida la obra, la Entidad
: \designara una comisién para que formule el Acta de Recepcion de los trabajos y se encargue de la liquidacion
e Sécnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita la referida acta. La misma Comision revisara la Memoria
General £ Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que servird de Bases para la
“ tramitacion de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, en concordancia con la Directiva N° 003-99-
CTAR APURIMAC/PE - Normas sobre el Proceso de Liquidacion de Obras ejecutadas por el CTAR Apurimac;

Que, asimismo la norma legal citada precedentemente dispone que posterior a la liquidacion se procederé a la
entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Organica especializada la cual se encargara de su operacion
y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

f

Que, es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado
por el nivel competente;

Que, el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 23/06/2014, emitié la
Resolucion Gerencial General Regional N° 112-2014-GR.APURIMAC/GG, documento mediante el cual se
Aprobd el Expediente Técnico del Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE -SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE LOS PIP EN EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - REGION APURIMAC”, para su
ejecucion por la modalidad de Administracion Directa, en un plazo de ejecucién de 273 dias calendarios (09
meses), con un presupuesto total de S/. 2'542,770.73 soles;

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 526-2018-GR.APURIMAC/GG, de fecha 12/11/2018,
la entidad, Resuelve Conformar el Comité de Liquidacién Técnica y Financiera del Proyecto: “INSTALACION
DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PIP EN EL GOBIERNO REGIONAL DE
APURIMAC - REGION APURIMAC”, integrado por dos profesionales:

Que, teniendo en consideracion el acto resolutivo sefialado en el parrafo anterior, se tienen las siguientes
precisiones Técnicas — Financieras: 1. La Ing. Yuliana Miriam Tomaylla Gutiérrez (Liquidador Técnico),
mediante Carta N° 006-2018-GR-APURIMAC/06/GG/LT-YMTG, de fecha 27/11/2018, presenta al Director
Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversidn, la Liquidacion Técnica y
Financiera del Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PIP EN
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EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - REGION APURIMAC”; quien sefiala que: La ejecucion
Financiera del proyecto asciende a la suma de S/. 2'530,440.53 soles. De la misma forma recomienda y/o
puntualiza que, segtin lo analizado el proyecto tuvo las ampliaciones de plazo por el desabastecimiento de
materiales, equipos e insumos. Este problema viene siendo recurrente en la gjecucién de obras por
administracion directa. Recomienda: A. Prever y anticipar la entrega de las solicitudes de los requerimientos de
materiales y monitorear el seguimiento de los documentos. B. Su operacién y mantenimiento del grupo
electrogeno instalado al costado de la Loza Deportiva del Gobierno Regional de Apurimac, que se usa para
contingencia en la falla de fluido eléctrico, este a cargo de la Direccion Regional de Administracion, mediante la
Unidad de Servicios Generales. C. El Uso y Administracién de todos los bienes y equipos instalados en la
ejecucion del proyecto en el primer, segundo, tercero y cuarto piso del Gobierno Regional de Apurimac, a la
Unidad de Informética. D. El Mantenimiento correctivo, escalabilidad y soporte del Sistema Integrado de Gestion
de Inversiones (08 mddulos), a la Unidad de Informética. 2. La CPC. Julia Juarez Villegas (Liquidador
Financiero), sefiala dentro de la Liquidacion Financiera, las siguientes precisiones: La Liquidacion Financiera
del Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PIP EN EL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - REGION APURIMAC?, asciende a la suma de S/. 2°530,440.53
soles, ejecutado durante los afios 2013 — 2018, a efectos de rebajar los saldos de las Sub Cuenta 1505.02 —
Elaboracion del Expediente Técnico, Sub Cuenta 1504.07 - Otras Inversiones Intangibles, Sub Cuenta 1505.03

S - Ofros Gastos Diversos de Activos No Financieros, para su transferencia a las Unidades Ejecutoras
correspondientes a la Sub Cuenta 1503.0501 — Para Unidades ejecutoras del mismo Pliego y Margesi de Bienes
de Propiedad del Gobierno Regional de Apurimac en la Sub Cuenta 1503.020101 — Maquinaria y Equipos de
Oficina, Sub Cuenta 1503.020102 - Mobiliario de Oficina y Sub Cuenta 1503.020301 - Equipos
Computacionales y Periféricos, acorde al Balance del afio 2018;

Que, en atencion al documento derivado por los integrantes de la Comisién de Liquidacién, el Director de la
Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién, en fecha 29/11/2018,
remitié el Informe N° 1322-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Gerente General Regional, solicitando la
emision del acto resolutivo de la Liquidacion Técnica - Financiera del Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO
DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PIP EN EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - REGION
APURIMAC”; por el monto total de S/. 2'530,440.53 soles, correspondiente a los presupuestos de los afios
fiscal del 2013 al 2018, para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos. Asimismo manifiesta que el Proyecto
fue ejecutado por la Modalidad de Administracién Directa, la misma que se encuentra conciliada y aprobada;
consecuentemente el Gerente General deriva la documentacion a la Direccién Regional de Asesoria Juridica
para la emisién del acto resolutivo, a través del proveido gerencial general consignando el expediente N° 8099,
de fecha 29/11/2018;
<

niminews) 5 Que, €l presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Presidencial
AS/N° 416-99.CTAR-APURIMAC/P., de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve aprobar la
Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, Titulada: “Normas sobre el proceso de liquidacion de obras
ejecutadas por el CTAR. Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene como objetivo:
‘Establecer las normas de caracter técnico administrativo, para orientar el proceso de liquidaciéon de obras por
las modalidades de Administracion Directa, Contrata, Encargo o Convenio, asi como priorizar la liquidacion de
obras susceptibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las normas de control interno”, y;
finalidad: “Establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidacion de obras, para
determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra liquidada, regularizar las
inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de fabrica o memoria descriptiva segin sea el caso en
los registros publicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su Titulo VI) sobre el
Proceso de Liquidacion de Obras por modalidades de ejecucion, y en su numeral 6.1) Liquidacion de Obras por
Administracién Directa; E

Que, es menester sefialar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos
normativos respecto de la Liquidacién Técnico - Financiero del Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PIP EN EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - REGION
APURIMAC”; que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido pronunciamiento, opinando por la viabilidad
y la procedencia de tales extremos, no encontrandose opinion desfavorable o contraria en la parte técnica;
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documentos que determinan que la Gerencia General Regional concluya que se debe proceder a la emision del
acto administrativo aprobatorio respectivo;

Que, se debe precisar que los profesionales designados para la elaboracién de la Liquidacion Técnica y
Financiera (Ing. Yuliana Miriam Tomaylla Gutiérrez - Liquidador Técnico, y CPC. Julia Juarez Villegas -
Liquidador Financiero), del Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE
LOS PIP EN EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - REGION APURIMAC”; son responsables de la
elaboracion de la Liquidacion, quienes revisaron, analizaron, evaluaron y cotejaron la documentacion pertinente
y anexada a la presente liquidacion; cautelando que las acciones técnicas sean concordantes con el monto
establecido en el Expediente Técnico; toda vez que el 6rgano que proyecta la resolucion, Uinicamente corrobora
los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto. Es
preciso sefialar que la Liquidacion Técnica y Financiera, involucra consideraciones que revisten un caracter
eminentemente técnico; :

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016, la
Ley N° 27783 — Ley de Base de la Descentralizacion, Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Técnico - Financiero Proyecto: “INSTALACION DEL
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PIP EN EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC -
REGION APURIMAC”; por el monto total de S/. 2530,440.53 soles, correspondiente a los presupuestos de
los afios fiscal del 2013 al 2018, para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos. Proyecto que fue ejecutado
por la Modalidad de Administracion Directa, la misma que se encuentra conciliada y aprobada. De acuerdo a los
informes técnicos, financieros, y fundamentos de hecho y derecho, expuestos en la parte considerativa de la
presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccién Regional de Administracién del Gobierno Regional de
Apurimac, para que a través de la Sub Direccion de Contabilidad realice todas las recomendaciones y las
rebajas contables que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacion Final

Técnico y Financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demas sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de ley

que corresponda.
Y ARCHIVESE

RTO CABELLOS POZO
GENERAL

GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

JGCPIGG
AHZB/DRAJ.
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° -2018-GR/APURIMACI/GG
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Abancay, 11 DBIC. 2018
VISTOS:

El proveido Administrativo de Gerencia General Regional N° 8026, de fecha 26/11/2018, Informe N° 1309-
2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de  fecha  26/11/2018, Informe N 019-2018-
GR.APURIMAC/DRSLTPI./RJB/WRY, de fecha 21/11/2018, Expediente de Liquidacion de Obra del Proyecto:
“Validacion y Publicacion de la Zonificacion Ecoldgica Econdmica de la Regién de Apurimac’, y demés
documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

i

Que, el articulo 191° de la Constitucién Politica del Peru sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgéanica de los Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econédmica y administrativa en asuntos de
su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo
la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
de desarrollo”;

mQue, el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente del Gobierno Regional de
/50 “hpurimac, en fecha 05/10/2010, emiti® la Resolucion Gerencial Regional N° 012-2010-
§ sR.APURIMAC/GR.RR.NN y GMA, documento mediante el cual se Aprob6 el Expediente Técnico del Proyecto:
VALIDACION Y PUBLICACION DE LA ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA DE LA REGION DE
APURIMAC”, por el plazo de ejecucion de 15 meses, con un presupuesto que asciende a la suma de
S/.274,994.20 soles;

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 525-2018-GR.APURIMAC/GG, de fecha
12/11/2018, la entidad, Resuelve Conformar el Comité de Liquidacion de Oficio del Proyecto: “VALIDACION
Y PUBLICACION DE LA ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA DE LA REGION DE APURIMAC”,
integrado por tres profesionales;

Que, teniendo en consideracion el acto resolutivo sefialado en el parrafo anterior, se tienen las siguientes
precisiones Técnicas — Financieras: 1. El Ing. Rosvet Jiménez Buleje (Liquidador Técnico), y el CPC.
Walter Rivas Vergara (Liquidador Financiero), mediante Informe N° 019-2018-
GR.APURIMAC/DRSLTPIL/RJB/WRYV, de fecha 21/11/2018, presenta al Director Regional de Supervision,
Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion, la Liquidacidn de Obra, del Proyecto: Informe N°
019-2018-GR.APURIMAC/DRSLTPI/RJB/WRYV, de fecha 21/11/2018; quienes sefialan que: De acuerdo a
los antecedentes, se procedié con la Liquidacion Técnica y Financiera del Proyecto, que fue ejecutado por
el Gobierno Regional de Apurimac, la misma que se encuentra conciliada con la Oficina de Contabilidad.,
3y, sefialando que el Costo Real del Proyecto asciende a la suma de S/. 779,084.25 soles, para efectos del
“$7% Cierre en el Banco de Proyectos. Asimismo para efectos de la rebaja de los saldos de la Cuenta 1504

i Inversiones Intangibles, Sub Cuenta 1: 1505.03 Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros, Cuenta:
1503 - Vehiculos, Maquinarias y Otros, Cuenta: 1507 - Otros Activos y Cuenta: 5506 — Otros Activos
Diversos, de acorde al balance 2017, por un importe total de S/. 779,084.25 soles; por lo tanto sugieren la
implementacién de las recomendaciones determinadas en el Expediente de Liquidacion;
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Que, en atencion al documento derivado por los integrantes de la Comision de Liquidacion, el Director de
la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, en fecha
26/11/2018, remitid el Informe N° 1309-2018.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, al Gerente General
Regional, solicitando la emision del acto resolutivo de la Liquidacion Técnica - Financiera del Proyecto:
“VALIDACION Y PUBLICACION DE LA ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA DE LA REGION DE
APURIMAC”; por el monto total de SI. 779,084.25 soles, correspondiente a los presupuestos de los afios
fiscal 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 y 2016 para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos. Asimismo
manifiesta que el Proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracién Directa, la misma que se
encuentra conciliada y aprobada; consecuentemente el Gerente General deriva la documentacion a la
Direccidn Regional de Asesoria Juridica para la emisidn del acto resolutivo, a través del proveido gerencial
general consignando el expediente N° 8026, de fecha 26/11/2018;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido por la Resolucién Ejecutiva
Regional N° 157-2016GR.APURIMAC/GR, de fecha 31/03/2016, que mediante articulo primero, resuelve
aprobar la Directiva N° 001-2016-GR.APURIMAC/GR, denominada: “Procedimientos para Liquidacion
y Transferencia por la modalidad de oficio de Proyectos de Inversion Publica ejecutados y/o
financiados por el Gobierno Regional de Apurimac”. Al respecto cabe sefialar que esta Directiva, tiene
como finalidad, coadyuvar el saneamiento contable de los proyectos de inversion ejecutados por el
Gobierno Regional de Apurimac, y sus antecesoras, que por carecer de la suficiente documentacién técnica
y/o documentacién sustentatoria de gasto ni han sido liquidadas oportunamente; asimismo coadyuvar al
proceso de transferencia fisica contable por oficio de los proyectos de inversion a los sectores beneficiados;

Que, es menester sefialar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los
aspectos normativos respecto de la Liquidacién Técnico - Financiero del Proyecto: “VALIDACION Y
PUBLICACION DE LA ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA DE LA REGION DE APURIMAC”; que es
objeto de pronunciamiento, habiendo emitido pronunciamiento, opinando por la viabilidad y la procedencia
de tales extremos, no encontrandose opinidn desfavorable o contraria en la parte técnica; documentos que
determinan que la Gerencia General Regional concluya que se debe proceder a la emision del acto
administrativo aprobatorio respectivo;

Que, se debe precisar que los profesionales designados para la elaboracion de la Liquidacion Técnica y
Financiera por la modalidad de Oficio (C.P.C. CPC. Walter Rivas Vergara - Liquidador Financiero / Ing.
Rosvet Jiménez Buleje (Liquidador Técnico), del Proyecto: “VALIDACION Y PUBLICACION DE LA
ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA DE LA REGION DE APURIMAC”; son responsables de la
elaboracion de la Liquidacién, quienes revisaron, analizaron, evaluaron y cotejaron la documentacion
pertinente y anexada a la presente liquidacion; cautelando que las acciones técnicas sean concordantes
con el monto establecido en el Expediente Técnico; toda vez que el érgano que proyecta la resolucion,
unicamente corrobora los actos o acciones realizadas que se enmarquen dentro de la normatividad
aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la Liquidacién Técnica y Financiera, involucra

sy \C\ consideraciones que revisten un caracter eminentemente técnico;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas
y delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR.APURIMAC/GR, de fecha
01/02/2016, la Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacién, Ley Organica de los Gobiernos
Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27902, Ley N° 28013 y el Reglamento de Organizaciones y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac.

! SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Técnico — Financiero por la Modalidad de Oficio del
Proyecto: VALIDApION Y PUBLICACION DE LA ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA DE LA
REGION DE APURIMAC”; por el monto total de S/. 779,084.25 soles, correspondiente a los presupuestos
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de los afios fiscal 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 y 2016 para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos.
Proyecto que fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma que se encuentra
conciliada y aprobada. De acuerdo a los informes técnicos, financieros, y fundamentos de hecho y derecho,
expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccién Regional de Administracion del Gobierno Regional
de Apurimac, para que a través de la Sub Direccion de Contabilidad realice todas las recomendaciones
y las rebajas contables que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacion
Final Técnico y Financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida
la liquidacion y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente resolucién no implica convalidacion de los actos o
acciones realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso
concreto.

ARTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucién a la Gerencia Regional de Infraestructura,
Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demas
sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas
fines de ley que corresponda.
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