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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GOBERNACION REGIONAL

“Aiio de la lucha contra la corrupcion y la imyunicfacf'

Resolucion Gerencial General Regional
N Y90 2019.GR. APURIMACIGG.

Abancay, 05 FEB. 7019
VISTO:

El memorando N° 018-2019-GRAP/13/GRI, de fecha 15 de enero del 2019, el Informe N° 003-2019-
GRAP/GRI/JCCHS. de fecha 15/01/2019, Memorando N° 1944-2018-GRAP/13/GRI, 18/12/18, Informe
N° 057-2018-G.APURIMAC/GG/DRSLTPI/COORD.CLGD, de fecha 11 de diciembre del 2018, y demas
documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert de 1993, sefiala que: “Los Gobiernos Regionales,
gozan de autonomia politica y economica y administrativa en asuntos de su competencia’, norma
constitucional concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos
Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad
popular, Son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en
asuntos de su competencia cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
promoviendo la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la
igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales
y locales de desarrollo”;

Que, por Ley N° 30879 se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019 y
mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 037-2019-GR.APURIMAC/GR de 04 de enero del 2019, se
aprueba el Presupuesto Institucional de ingresos y Egresos correspondientes al Afio Fiscal 2019 del Pliego
442 Gobierno Regional del Departamento de Apurimac;

Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 3) del Articulo Primero de la Resolucion de Contraloria
N° 195-88-CG "Normas que Regulan la Ejecucion de Obras Publicas por Administracion Directa”, Resolucion
de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno para las Entidades del Estado,
Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411 Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Ley N°
30879 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019, Ley N° 27785 Ley Organica de Sistema
Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica;

Que, con Resolucién Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR.APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010, se aprueba
la Directiva N° 001-2010-GR.APURIMAC/PR denominada "Para Formulacion, Ejecuciéon y Supervision de
Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”, en base a la cual se ha elaborado
el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL
EN LA L.E.l. SARCONTA DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA EN LA PROVINCIA DE GRAU,
REGION APURIMAC?”, habiendo sido inscrito en el Banco de Inversiones en el marco del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones con codigo de SNIP 303467

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 001-2014-GR.APURIMAC/GRI de fecha 27/01/2017,
Aprobo el Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial en la
I.E.l. Sarconta del Distrito de Mariscal Gamarra en la Provincia de Grau, Region Apurimac”, para su
ejecucion por la Modalidad de Administracion Directa, en un plazo de seis meses, con un presupuesto Total
de S/. 839,389.94 soles;

Que, el Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, remite al
Gerente Regional de Infraestructura, el Expediente de modificaciones con incremento presupuestal N° 01
(en regularizacién) para proseguir con la aprobacion Via Acto Resolutivo, previo registro del Formato 01 en
relacion al proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN
LA L.E.Il. SARCONTA DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA EN LA PROVINCIA DE GRAU, REGION
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APURIMAC”, a través del Informe N° 057-2018-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/COOD.CLGD, de fecha
11/12/2018, emitida por el coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa Ingeniero
Carlos Gonzales Durand, adjuntando a ello el informe sustentario, en el que sefiala, lo siguiente: El
Expediente de Modificacion fue elaborado por el Ing. Héctor Gutiérrez Puma - Residente de Obra (periodo:
01/09/2017 - 17/03/2018), asi mismo tras la finalizacion del vinculo del profesional con esta Entidad, para el
levantamiento de observaciones que se detallara en lineas posteriores se tiene la participacion del Ing.
Juvenal Anchayhua Segovia - Residente de Obra (periodo: 01/06/2018 - 31 /07/2018);

Que, La DRSLTPI asigna funciones como inspector de obra al Ing. Christian Chavez Ligarte mediante el
memorando N° 1415-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, dada la asignacion de dicho profesional, el
coordinador remite el expediente con las observaciones levantadas para la revision correspondiente en
cumplimiento de sus funciones como inspector de obra, esto se da mediante el documento de la referencia
informe N° 105-2018-G.R. APURIMAC/GG/DRSLTPI/COORD.JEAR de fecha 12 de octubre de 2018, por lo
cual el inspector de obra procede a la revision y la corroboraciéon de los datos del levantamiento de
observaciones, indicandose el levantamiento parcial de los mismo, esto a través del informe N° 008-2018-
GR.APURIMAC/DRSLTPI/INSP-OBRA/CJCHU de fecha 25 de octubre de 2018, por lo cual se deriva la
documentacion a través del coordinador ala sub gerencia de obras mediante el informe N°001-2018-
G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/COORD.SGQ, accion que se hace efectiva a través del memorando
N°1510-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI de fecha 05 de octubre de 2018;

Que, en atencion a lo indicado, se procede con el levantamiento de observaciones, el mismo que se realiza
por la Profesional Técnico de Planta de la Sub Gerencia de Obras - Ing. Yudy Velasquez Rios, la misma que
emite el Informe N° 048-2018-GR/APURIMAC/GRI'P.T.P.Y.V.R de fecha 08 de Noviembre de 2018
derivandose el expediente a esta dependencia mediante el Informe N° 2087-2018- GRAP/GRI/SGOBRAS-
13.01 de fecha 13 de Noviembre de 2018, posterior a la recepcion se deriva dicho documento al Inspector
de Obra mediante la Notificacion N° 005-2018- GR.APURIMACIGGIDRSLTPI/COORD.CLGD de fecha 20 de
Noviembre de 2018, por lo que el Inspector de Obra en cumplimiento de sus funciones y tras la corroboracion
los alcances correspondientes realizados al Expediente en evaluacion emite el Informe N° 015:2018-GR.
APURIMACIDRSLTPIIINSP- OBRA/CJCHU de fecha 27 de Noviembre de 2018 bajo el asunto Aprobacion
de Expediente de Modificacion en la Fase de Ejecucion y Ampliacion Presupuestal;

Que, el Expediente recepcionado por el coordinador Ingeniero Carlos Gonzales Durand, muestra el
desagregado del incremento Presupuestal de la Modificacion a través del siguiente Cuadro:

”f:.'; APROBADO MODIFICACION PRESUPUESTARIA - oeome |
F P
Y:Efﬂmﬁ(f;ﬁ}??:& EIECUTADO DEDUCTIVO P:::; AASS m ADICIONALES M;E;?&o EIECUTAR
SARCONTA}
DBRAS PROVISIONALES, TRABAIOS
{PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD §/.43,71529] $/.43,715.29 5/.0.00 5/.0.00]  5/.6986.00(  5/.6986.00]  5/.50,701.29 §/.0.00
RLOQUE | - TOPICO Y DIRECCION 5/.64,503.10 S/ 38,049.84 $/.0.000 §/.2,645.84 §/.5854.12 5/.8,499.96 5/.73,003.06] 5/.26453.26
BLOQUE I - DOCENTES, AULAS PEDAGOGICAS,
o5 S §/.154,642.76] §/.100,337.00] & 144 58]  §/.5846.85 §/.9,246.64] §/.14948.66] §/.168,581.42] 5/.54,160.93
BLOQUE Nt - 3 Y 4 AULA PEDAGOGICA,
ICOCINA, DEPOSITO, PSICOMOTRICIDAD 51.152.771'791 5. 109.083.22 §/.2.348.821 S/.28111.321 5/.30460.14] §/.183231.84] 5/.4358848
(OBRAS EXTERIORES S/.l%w&ﬂ S/.94.942.77 &1 6. 785.1 $/. 0.00 $/. 4872771 S/.-181242 §/.138,023.501 S/.38207.96
VAR $/.0.00 §/.0.00 §/.0.00] §.9201240 570000 §/.9201240 $/.92,012.40 §/.0.001
§/.555,568.77| §/.386,12842] 5/ 6.230.01] 5/.10285391) §/.55,070.85] 5/.150994.74] _&/.706,56351) §/.16251063
§/.80370.01] §/.174,78283] &/ -844128: §.0001 S§/.5284178! §/.147,254.60 §/.227,624611 §/.52841.78
S/, 25,087 .00 §/.0.00 $/.0.00; §/.0.00 5/.0.00 $/.0.00 §/.25,087.00f S/.25,087.00]
§/.39,758.56 5/.0.00 5/.0.00 </.0.00 $/.0.00 §/.000]  5/.39,758.56] S/.39,758.556
§/.6,755.00 §/.0.00 §/.0.00 §/.0.00 $/.0.00 $/£.0.00 $/.6,755.00 S/, 6,755.00
84.15,776 85, $/.0.00 §/.0.00 S/ 0.00 $7.0.00 $/.0.00 $/.15,776.851 S/.15776.85
§/.28453.91 5/,0.00 §/.0.00 5/.0.00 $/.0.00 5/.0.00] §/.2845391] 5/.28453.91
§/.44970.45] §/.44,992.60 82218 §/.0.00] 5/.2114595| S/ 21,168.10 §/.66,13855] 5/.21168.10
§/.7.97156 5/, o.m% 5,000 §/.0.00 $/.0.00 5/.000]  5.7,97758]  §/.797756
$/.13,368.25 5/.9,999.77, 57, 0.00 $/.0.00 5/.0.00 5. 0.00 $/.13,368.25 5/.3,368.48
$/.21,303.48] 5/, za,% $/.0.00 §/.0.00 $/.0.00 $.000]  §/.21,303.48 5/.000
$/.839,389.94] §/.637,20680] 5/.-101,364.35] §/.102,85391] §/.120,058.58] /. 319.417.44] §.1,158,80728] 5/.363,697.87|

Cuadro N°01, Desagregado de Modificacion def Expediente Técnico en Fase de Ejecucién.

Que, de acuerdo a lo indicado en el Cuadro anterior se muestra el desagregado de Modificacion en Fase de
Ejecucion con Incremento Presupuestal N°01, el mismo que asciende al monto S/ 319,417.44, dicho monto
se afecta a los diferentes componentes de la Estructura del Presupuesto inicialmente aprobado, lo cual se
detalla en los parrafos siguientes;
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Que, la presente Modificacion del expediente Técnico enraiza Deductivos de Obra, Partidas Nuevas,
Partidas por Mayores Metrados, afectandose componentes como Infraestructura, Gastos Generales y
Gastos de Supervision, en cuanto al monto de los DEDUCTIVOS DE OBRA, el expediente en mencion
adjunta la valorizacion de los mismos en donde se comprueba el monto a deducir el cual asciende a SI.
6930.02, dicho monto se genera dado que se tiene deduccion en el Metrado durante la realizacion de los
mismos en cuanto a las siguientes Partidas: Muro de Canto Ladrillo y Muro de Contencién - Concreto Ciclopeo
F'c=140 kg/cm2. Para las PARTIDAS POR MAYORES METRADOS, se da de acuerdo a lo indicado en el
presente expediente de Modificacion N° 01, se da por incompatibilidad con el Expediente Técnico,
particularmente afectando a las Partidas de los siguientes titulos como: Obras Provisionales, Blogue 1,
Bloque 11, Blogue 111 y Obras Exteriores, el Expediente de Modificacion adjunta la Valorizacion
correspondiente para las Partidas por Mayores Metrados, la misma que se corrobora con el Sustento
de Metrados adjunto al presente expediente de Modificacion N° 01. En referencia a las PARTIDAS
NUEVAS, se debe precisar que en base a lo indicado en el cuadro anterior y a lo descrito en el Expediente
de Modificacion N° 01, se da por incompatibilidad con el Expediente Técnico aprobado, asi mismo como
sustento de las Partidas Nuevas que se describen en el Cuadro anterior, el expediente adjunta el Listado de
las mismas, asi como el Presupuesto representa la ejecucion de cada una de ellas, de la misma manera
se adjunta al presente expediente el Sustento de Metrados correspondiente, las Partidas Nuevas en base
a los documentos descritos anteriormente se dan en los siguientes ambientes: Bloque 1 - Movimiento de
Tierras, Bloque 11 - Estructuras, Bloque 111 - Estructuras, Varios (acarreo de materiales), en base a esto,
las nuevas partidas cuenta con el Analisis de Costos Unitarios visados por la Profesional encargada del
levantamiento de las observaciones, de la misma manera se adjunta las Especificaciones Técnicas
correspondientes para cada una de las Partidas mencionadas;

Que, el expediente de Modificacion en fase de Ejecucion del Expediente Técnico con Incremento
Presupuestal N° 01 como parte de la documentacion sustentatoria y en cumplimiento de lo expuesto en la
Directiva N° 001-:2010-GR.APURIMAC/PR, titulo IV. Ejecucion de Proyectos por Administracion Directa
o Encargo, subtitulo 4) Adicionales de Obra (documento normativo que rige la ejecucion de Obras por
Administracion Directa) anexa el Cronograma Reprogramado de Avance de Obra, de la misma manera el
expediente de Modificacion N° 01 adjunta los Planos correspondientes. Los Adicionales de Obra afecta no
solo a los Componentes de los de Infraestructura o costo Directa, por el contrario, en base a lo mostrado
en el Cuadro N° 01, Desagregado de Modificacion del Expediente Técnico en Fase de Ejecucion también
se tienen influencia en los componentes de GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISION,
teniéndose para el componente de GASTOS GENERALES un incremento de S/ 147,254.60 de los cuales y
base a lo mencionado en el presente expediente, se sustenta el dicho monto adjuntandose el Desagregado
del Presupuesto Analitico para dicho rubro, dicha documentacion sustenta S/ 52,841.78, se debe recalcar
que el monto excedente de la solicitud en base monto mencionado inicialmente hace referencia a lo
ejecutado bajo la responsabilidad de los ejecutores hasta el mes de Julio de 2017,

Que, asimismo se adéunta el desagregado del componente de GASTOS DE SUPERVISION el cual asciende
al monto de S/ 21,168.10, los cuales se sustentan con el Presupuesto Analitico y el plazo de este con el
Cronograma Reprogramado de Obra mencionado en parrafos anteriores. De acuerdo a lo descrito en el titulo
|. ANTECEDENTES se debe tener en cuenta que mediante el documento de la referencia INFORME N°
015-2018-GR.APURIMAC/DRSLTPI/INSP:OBRA/CJCHU el Inspector de Obra - Ing. Christian Chavez
Ugarte aprueba el Expediente de Modificacion en fase de Ejecucion con Incremento Presupuestal N° 01,
cabe recalcar que se toma como aliciente la Aprobacion inicial de dicho Expediente por parte del
Fredecesor en cuanto a la Supervision de dicho -Fro ecto el Ing. Abraham Alendez Sanchez mediante el
NFORME N° 30-2018-GR-APURIMAC/GG/DRSLTPI/AAS de fecha 20 de Julio de 2018;

Que, el monto solicitado como incremento Presupuestal asciende a la suma de S/ 319,416.30, teniendose
un incremento Presupuestal con respecto al Expediente Técnico de 38.05%, lo cual amerita la
comunicacion respectiva al Organo de Control Institucional (OCI) en cumplimiento con lo estipulado
ado _que se sobrepasa e %, parametro

Que, en base al analisis y a la corroboracion de los datos expresados gdocumentacién anexada de acuerdo
alo expuesto en los pérrgfos anteriores y tomando como aliciente la APROBACION DE LA MODIFICACION
EN FASE DE EJECUCION CON INCREMENTO PRESUPUESTAL N° 01 emitido por parte del Inspector de
obra bajo el informe N° 015-2018-GR.APURIMAC/DRSLTPI/INSP-08-CJCHU, asi como lo indicado por la
Profesional Técnico de Planta de la Sub Gerencia de Obras - Ing. Yudy Velasquez Rios a traves del
documento de la referencia INFORME N° 048:2018-:GR/AP RIMAC/GRIP.T.P."Y.V.R, el Coordinador de
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Supervision de Proyectos recomienda tramitar el expediente de Modificaciones N° 01 en base al siguiente

detalle:
Expediente Técnico S/. 839,389.94 100.00%
Modificacién con Incremento Presupuestal | S/. 319,416.30 38.05%
N° 01 (solicitado) '

Expediente Técnico Modificado N° 01 S/. 1,158.806.24 PENDIENTE DE
APROBACION

Que, el Ingeniero Carlos Gonzales Durand coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa
recomienda Verificar y/o Reformular el Costo de Gastos Generales, de acuerdo a la Directiva Vigente N° 01-
2010.GR.APURIMAC/PR, titulo VIIl. MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO Y MODIFICACION
DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO el porcentaje de este Componente no debe sobrepasar
el del Expediente Técnico Original, vale decir no debe sobrepasar el 14.47% del Costo Directo (Gastos
Generales) de acuerdo a lo indicado en la Resolucién de Aprobacién del Expediente Técnico (Resolucion
Gerencial Regional N° 001-2017-GR-APURIMAC/GRI) de ser el caso adicionar el sustento idéneo para tal
diferencia. Asimismo hacer de conocimiento del OCI el presente Expediente de Modificacion con Incremento
Presupuestal N° 01, dado que las Modificacion tiene un porcentaje de incidencia del 38.05% respecto al
Expediente Técnico Original, por lo que se debe dar cumplimiento a lo indicado en la Directiva N° 003-2017-
EF/63.01 (INVIERTE.PE). Consecuentemente la ejecucion de la Obra tanto fisica (ejecucion de las Partidas
propias del Expediente Técnico, Adicionales de Obra entre otros), financiera y administrativamente es de
%nbtera responsabilidad de los ejecutores de la misma, vale decir Residente de Obra asi como Inspector de
ra;

Que, en atencion al pronunciamiento emitido, el Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion
y Transferencia de Proyectos de Inversion, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura el Expediente
de Modificaciones con incremento presupuestal N° 01 (en regularizacion) para proseguir con la aprobacién
via acto resolutivo, previo registro en el formato N° 01, teniendo en consideracion que la Coordinacién de
Supervision, de Obras por Administracion Directa previa revision y evaluacion, recomienda la aprobacion
Via Acto Resolutivo  con Incremento Presupuestal de S/. 319,416.30; consecuentemente el Gerente
Regional de Infraestructura mediante proveido administrativo numero 9304 de fecha 13/12/2018, remite el
Expediente al Economista Julio C. Chalco para su Registro en el Formato N° 01;

Que, a través del Informe N° 03-2019-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, de fecha 15/01/2019, el Coordinador de
Proyectos de Inversion, levanta las observaciones advertidas por la oficina de asesoria juridica y comunica
a la Gerencia Regional de Infraestructura el Registro de Modificaciones en Fase de Ejecucion del Pl
2262321, puntualizando que el Expediente de Modificacién cuenta con la conformidad técnica de la Direccion
Regional de Supervision, Liquidaciéon y Transferencia de Proyectos de Inversién, del Coordinador de
Supervision de Obras por Administracion Directa, del Sub Gerente de Obra, del Inspector de Obra y del
Residente de Obra;

Que, de lo esgrimido en los parrafos antecesores, se observa que el Gerente Regional de Infraestructura,
previa evaluacion y/o revision de los documentos materia de anélisis, remite a la Direccion Regional de
Asesoria Juridica el Memorando N° 018-2019-GRAP/13/GRI, de fecha 15/01/2019, solicitando la aprobacién
resolutiva del Expediente de Modificacién en la Fase de Ejecucion Fisica con Incremento Presupuestal del
Proyecto: “Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial en la L.E.l. Sarconta del Distrito de
Mariscal Gamarra en la Provincia de Grau, Region Apurimac”; (en vias de regularizacion); adjuntando a
ello el FORMATO n° 01 - Registro en la Fase de Ejecucion, puntualizando que la Direccion Regional de
Asesoria Juridica debera de aprobar mediante acto Resolutivo la Modificacion del Pl 2262321;

Que, en primer lugar debemos tener en consideracion lo dispuesto Ut Supra en el numeral 5) del Articulo 1°
de la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG - NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA - establece: "En la etara de construccién, 1a Entidad
dispondra de un Cuaderno de Obra, debidamente foliado J legalizado, en el que se anotara; la fecha de
inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios
de ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas
ﬁuebvienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de
aobra";

Que, del mismo modo lo dispuesto Ut Supra por la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada
"Para la Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion
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Directa 0 Encargo”, aprobado mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR. APURIMAC/PR de
fecha 08/03/2010; que establece en el Capitulo VIII Modificaciones al Expediente Técnico y Modificacion del
Presupuesto del Expediente Técnico;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente de Modificacién en la Fase
de Ejecucion del P1 2262321 con Incremento Presupuestal del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.l. SARCONTA DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA EN
LA PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC”; Se advierte que:

1. Este expediente cuenta con los informes técnicos y opiniones favorables de procedencia del Coordinador
de Supervision de Obras por Administracién Directa, Director Regional de Supervision, Liquidacion y
Transferencia de Proyectos de Inversién, Sub Gerente de Obras, y Profesionales competentes. Quiénes
sefialan que es necesaria la aprobacioén resolutiva del mencionado expediente, para cumplir con el
objetivo y finalidad del proyecto,

2. Este expediente fue revisado, evaluado y tramitado en sefial de conformidad, por el Coordinador de
Supervision de Obras por Administracién Directa, Sub Gerente de Obras, Director Regional de
Supervisién, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversién, Coordinador de Proyectos de
Inversion y de la Gerencia Regional de Infraestructura;

3. Cuenta con el Formato N° 01 - Registro en la Fase de Ejecucién para Proyectos de Inversion, del
Proyecto: Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial en la I.E.I. Sarconta del Distrito de
Mariscal Gamarra en la Provincia de Grau, Region Apurimac”

4. Este expediente tiene como sustento legal, la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR., denominada
"Para Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por
Administracién Directa o Encargo";

Que, es menester sefialar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los
aspectos normativos respecto al Expediente de Modificacion en la Fase de Ejecucion del Pl 2262321 con
Incremento Presupuestal del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL
EN LA LLE.. SARCONTA DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA EN LA PROVINCIA DE GRAU,
REGION APURIMAC”, que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando por la
viabilidad y la procedencia de tales extremos, no encontrandose opinion desfavorable o contraria en la parte
técnica; documentos que determinan que la Gerencia General Regional concluya que se debe proceder
a laemision del acto administrativo aprobatorio respectivo;

Que, se debe de precisar ﬁue los profesionales designados al proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. SARCONTA DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA EN
LA PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC”, son responsables de la elaboracion del Expediente de
Modificacion con Incremento Presupuestal N° 01 (deductivos de obra, Partidas Nuevas, Partidas Mayores
Metrados, afectandose componentes como Infraestructura, Gastos Generales y Gastos de Supervisiéng, por
el monto total de S/.1,158,806.24, quienes revisaron, analizaron evaluaron y cotejaron la documentacion
pertinente y anexada al presente expediente, cautelando que las acciones técnicas sean concordantes con
el marco normativo; toda vez que el 6rgano que proyecta la resolucion, Unicamente corrobora los actos o
acciones requeridas; realizadas y/o emitidas por los profesionales competentes. Precisando que el contenido
del Expediente de “Ampliacion Presupuestal N° 01”, involucra consideraciones que revisten un caracter
eminentemente técnico;

Que, se debe de precisar que la presente resolucién no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en
consecuencia, la Oficina Regional de Supervisién, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion y
demas unidades organicas inmersas en su ejecucion deberan de cautelar la observancia del marco legal de
los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion;

Por los fundamentos expuestos, la Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delezgadas mediante Resolucidn Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR-APURIMAC/GR, de fecha 01 de febrero
del 2016, Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Orgénica de Gobiemnos
Regionales, sus modificatorias y Reglamento de Organizacion y Funciones éROF)’ del Gobierno Regional de
Apurimac, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 015-2011-GR-APURIMAC/CR, del 15/12/2011;
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@EPUBLICA DEL Peg

GOBERNACION REGIONAL

“Afio de la lucha contra la corrupcion y (a impunidad"

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente de Modificacion con Incremento Presupuestal N° 01
(deductivos de obra, Partidas Nuevas, Partidas Mayores Metrados, afectandose componentes como
Infraestructura, Gastos Generales y Gastos de Supervision), del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. SARCONTA DEL DISTRITO DE MARISCAL
GAMARRA EN LA PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC”, solicitado por el Residente del Proyecto,
y con la Conformidad del Coordinador de Supervision de Obras por Administracion Directa, de acuerdo al
siguiente detalle:

DETALLE MONTO
Expediente Técnico S. 839,389.94
Modificacion con incremento Presupuestal N° 01 81. 319,416.30
Expediente Técnico Modificado N° 01 8. 1,158.806.24
Porcentaje - 38.05%

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion al Residente de Obra, Inspector de Obra,
Coordinador de Supervision de Obras por Administracion Directa, Sub Gerente de Obras, Profesionales
asignados al Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA LE.I.
SARCONTA DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA EN LA PROVINCIA DE GRAU, REGION
APURIMAC”, para su conocimiento y fines de ley.

ARTICULO TERCERO: REMITIR, copias de los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Apurimac, para el inicio de deslinde de
responsabilidades, a fin de determinar las acciones a que hubiera lugar, conforme a la normativa vigente.

ARTICULO CUARTO: SE DISPONE, se remita copia de los actuados a la Oficina Regional de Control
Institucional del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento y acciones y fines de ley que amerite
por corresponder.

 ARTICULO QUINTO: PRECISAR, que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o
o\ acciones realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normativa aplicable al caso concreto.

ARTICULO SEXTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub
Gerencia de Obras, Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
Inversion, y demés Sistemas Administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento,
cumplimiento y fines de ley.

Registrese y Comuniquese;
(i p

CPC. JAIME BARNETT PALOMINO
GERENTE GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

JBP/GG
EMLL/DRAJ
AYBV/ABOG.
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