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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° -2019-GR-APURIMAC/GG.
Abancay, 17 FEB. 2013
VISTOS:

El Informe N° 086-2019.GR APURIMAC./06/GG/DRSLTP! de fecha 05/02/2019, el Informe N° 023-2019-
GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/COC.HA.JLRA de fecha 31/01/2019, y el proveido administrativo de la
Gerencia General Regional consignado con expediente nimero 0210 de fecha 05/02/2019 y demas documentos
que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Peru, sefiala que: "Los Gobiemos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia’, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la ley Organica de los Gobiernos Regionales Ley N° 27867, modificado
por la Ley N°® 27902 y Ley N° 28013, que establece: "Los Gobiernos Regionales, emanan de la voluntad popular,
son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su
. competencia, cuya finalidad esencial es, fomentar el desarrolio regional integral sostenible, promoviendo la
et e Inversion plblica y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y, la igualdad de

@l gportun:?ades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
e Ei desarrollo”;

7 Y

r. Que, con fecha 11/01/2013, el Gerente General Regional y el Contratista Consorcio Andahuaylas, suscribieron el
= Contrato Gerencial Regional N° 001-2013-GR-APURIMAC/GG., con el objeto de que el Contratista Consorcio
Andahuaylas, ejecute la Obra: "Fortalecimiento de la Atencion de los Servicios de Salud en el Segundo
Nivel de Atencion, Categoria II-2, 6° Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurimac’,
por el importe econdmico de S/. 122°456,498.80 nuevos soles, (Monto que comprende: 1) obras civiles y 2)
equipamiento hospitalario), por el plazo de ejecucion contractual 600 dias calendarios y demas condiciones
contractuales establecidas en el contrato y las bases integradas;

Que, con fecha 27/12/2016, el Gerente General Regional y el Consultor de Obra Consorcio Supervisor
Andahuaylas, suscribieron el Contrato Gerencial General Regional N° 1041-2016-GR-APURIMAC/GG., con el

<[z _\2\ objeto de contratar el Servicio de Consultoria de Obra, para la Supervision del Saldo de Obra del Proyecto de
S\ el )2)) Inversion Publica denominado: “Fortalecimiento de la Atencion de los Servicios de Salud en el Segundo
S\fo4ey Nivel de Atencién, Categoria Il - 2, 6° Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas -

Apurich”, por la suma de S/. 2'220,000.30 soles, por el plazo de ejecucion de la prestacion de 570 dias
calendario y demas condiciones contractuales establecidas en el referido contrato y las bases integradas;

™, Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 023-2018-GR.APURIMAC/GG, de fecha 19/02/2018,

y/a entidad aprueba la ampliacién de plazo N° 17, (60 dias calendarios por causales de paralizacién de

~pbra y 309 dias calendarios por aprobacion de adicionales de obra), a favor del Consorcio Andahuaylas,

1A /’pgra_la ejecucion del proyecto: “Fortalecimiento de Ia Atencién de los Servicios de Salud en el Segundo

g S ,/ Nivel de Atencion, Categoria ii — 2, 6° Nivei de Compiejidad, Nuevo Hospitai de Andahuayias -

sz Apurimac”, por el periodo de 369 dias calendario, que comprende del 12/12/2017 al 15/12/2018, conforme se
acredita de los informes técnicos y fundamentos expuestos en el mencionado acto resolutivo;

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 027-2018-GR.APURIMAC/GG, de fecha 23/02/2018,
la entidad aprueba el nuevo calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado y la Programacion PERT —
CPM, que es a consecuencia de la aprobacion de la ampliacion de plazo N° 17, (60 dias calendarios por
causales de paralizacion de obra y 309 dias calendarios por aprobacion de adicionales de obra), a favor del
Consorcio Andahuaylas, para la ejecucion del proyecto: “Fortalecimiento de la Atencién de los Servicios de
Salud en el Segundo Nivel de Atencion, Categoria Il - 2, 6° Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de
Andahuaylas - Apurimac”, conforme se acredita de los informes técnicos y fundamentos expuestos en
mencionado acto resolutivo;
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Que, la entidad dentro de la ejecucion de la obra, ha tramitado diferentes solicitudes de ampliacion de plazo, a
favor del encargado de la Supervision de la obra, el Consorcio Supervisor Andahuaylas, siendo el (itimo acto
resolutivo, la Resolucién Gerencial General Regional N° 350-2018-GR-APURIMAC/GG., de fecha 09/0?{2018,
mediante la cual, se resuelve Aprobar la solicitud de “Ampliacion de Plazo N° 05”, para la supervision del
proyecto: “Fortaiecimiento de ia Atencion de ios Servicios de Saiud en ei Segundo Wivei de Atencién,
Categoria Il - 2, 6° Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurimac”, por el periodo de
129 dias calendarios, quedando establecido el periodo a partir del 09/08/2018 al 15/12/2018, conforme se
acredita de los informes técnicos y fundamentos expuestos en mencionado acto resolutivo;

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 512-2018-GR-APURIMAC/GG, de fecha 30/10/2018,
la entidad Aprueba la ejecucion de las Mayores Prestaciones de Supervision de Obra — “Prestacion Adicional
de Servicio N° 01", para la Supervision del Proyecto: “Fortalecimiento de la Atencion de los Servicios de Salud
en el Segundo Nivel de Atencion, Categoria Il - 2, 6° Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas —
Apurimac”, tramite peticionado por el Consorcio Supervisor Andahuaylas, de acuerdo a los antecedentes
documentales, informes técnicos y opiniones favorables del Personal Profesional Especializado de la Entidad y
demas fundamentos. Estableciéndose que, dicha prestacion adicional se pagara teniendo en consideracion el
Contrato Gerencial General Regional N° 1041-2016-GR-APURIMAC/GG., y lo dispuesto por la Ley de

5, W S . SO - P g e - - o 5.
Lonirataciones dei £stado y su Regiamento;

Que, el Consorcio Supervisor Andahuaylas, en fecha 28/01/2019, mediante Carta N° 011-2019-RL-EDCA,
solicita adenda al Contrato Gerencial General Regional N° 1041-2016.GR. APURIMAC/GG, sefialando que: a) En
vista que se tiene aprobado via acto resolutivo, con Resolucion Gerencial General Regional N° 512-2018-GR-
APURIMAC/GG, la prestacion adicional de servicio N° 01, en la parte resolutiva de dicha resolucion, no se cita el
monto de /. 650,610.89 nuevos soles, presupuesto por la prestacion adicional de servicio. b) La resolucion de
prestacion adicional de servicio N° 01, fue aprobado en atencion la ampliacién de plazo N° 05, aprobado con
Resolucion Gerencial General Regional N° 350-2018-GR-APURIMAC/GG, la cual ha tenido como causa la
aprobacion de la ampliacion de plazo N° 17, aprobado con Resolucion Gerencial General Regional N° 023-2018-
GR-APURIMAC/GG; por el plazo de 369 dias calendarios, a favor del Consorcio Andahuaylas, teniendo como
sustento la aprobacion de adicional de obra, para ejecucion. ¢) Es necesario elaborar la adenda al Cont(ato
Gerencial General Regional N° 1041-2016.GR. APURIMAC/GG, entre la entidad y el Consorcio Supervisor
Andafiuaylas, para io Cual solicitamos que se apruebe con resclucion la mayor prestacidn de adicional N°
01, por el monto de $/. 650,610.89 soles. d) Solicitan la celeridad en el framite ya que no pueden solicitar a las
instancias correspondientes la carta fianza de fiel cumplimiento;

Que, mediante el INFORME N° 023-2019-GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPIICOC.HA.JLRA, de fecha
31/01/2019, el Coordinador de Obras por Contrata, designado por la Entidad, el Ing. José Luis Rodas Alata,
emite opinion tecnica, respecto a la solicitud de adenda al Contrato Gerencial General Regional N° 1041-
2016.GR.APURIMAC/GG, ello a razén de la aprobacion de la ejecucion de las mayores prestaciones adicional
N°® 01, peticionado por el Consorcio Supervisor Andahuaylas, sefialando que: a) La Coordinacion de obras por
Contrata, opina que es necesario elaborar adenda al contrato suscrito entre la entidad y el Consorcio Supervisor
Andahuaylas, en consideracion a la aprobacion de la ampliacion de plazo N° 05, aprobado con Resolucion
 Gerencial General Regional N° 350-2018-GR. APURIMAC/GG, y a la ejecucion de la prestacion adicional de
‘ servicio N° 01, aprobado con Resolucion Gerencial General Regional N° 512-2018-GR.APURIMAC/GG,
L " prestaciones adicional de supervision, que es a consecuencia de la aprobacian de |a Resolucion Gerencial
‘ . /General Regional N° 023-2018-GR APURIMAC/GG; ampliacion de plazo N° 17, por 369 dias calendarios,
Rm 7 C/ otorgado a favor del Consorcio Andahuaylas, y que han tenido como sustento y justificacion la aprobacion de

SEEX7 adicionales de obra, adicionales 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. b) La Coordinacion considera necesario que se
apruebe via acto resolutivo la mayor prestacion de adicionai N° 01, por el monto de S/. 650,610.89, la misma que
Se pagara teniendo en cuenta las actividades de los profesionales que durante el mes se ejecuten o se valoricen;

Quie, teniendo en consideracion los antecedentes documentales y 1o vertido por fa Supervision de ia obra ~
Consorcio  Supervisor Andahuaylas, en fecha 05/02/2019 con Informe N 086-

2019.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, la Directora de la Oficina Regional de Supervision, Liguidaciones y
Transferencia de Proyectos de Inversion, CPC. Margarita M. Culi Joyllo, emite su Informe Técnico, referente a la
solicitud de adenda por “Mayores Prestaciones de Supervision de Obra”, para la supervision de la ejecucion del
Proyecto: “Fortalecimiento de la Atencién de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atencion,
Categoria Il - 2, 6° Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurimac”, sefialando que: 1)
El marco Normativo que regula el Contrato Gerencial General Regional N° 1041-2016-GR-APURIMAC/GG, es lg
Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N

350-2015-EF, y sus modificatorias D.S. N°056-2017-EF. 2) Las Mayores Prestaciones de Supervision, han sido

originadas debido a que se le ha aprobado al Contratista Ejecutor la “Ampliacion de Plazo N°® 177, por Langausal
T el X
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de adicional de obra, y como logica consecuencia se ha ampliado el plazo para la Supenvision de Obra,
mediante la “Ampliacion de Plazo N° 05”, aprobada mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 350-
2018-GR.APURIMAC/GG, por ser el contrato de supervision accesorio al contrato principal de obra. 3) Es
necesario que se implemente el acto resolutivo ratificando la autorizacién de la ejecucion de las Mayores
Presiaciones de Supervision de Obra — Presiacion de Adicional de Servicio N°® 01, consignando ei monio dei
presupuesto el cual asciende a S/. 650,610.89, que se pagara en consideracion las actividades efectivas, que se
ejecuten durante el mes o se valoricen, y deberan estar debidamente acreditadas. 4) Se concluye que se debe
atender la solicitud de emision de adenda al Contrato Gerencial General Regional N° 1041-2016-GR-
APURIMAC/GG, en cumplimiento de la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado, la cual debe ser
como consecuencia de la emision del acto resolutivo que declara aprobado el presupuesto de la Prestacion
Adicional de Servicio N° 01, por el monto de S/. 650, 610.89 soles, para lo cual se debe tomar en consideracion
y como antecedente el sustento tecnico de la aprobacion de la ejecucion de las mayores prestaciones de
supervision de obra - Prestacion Adicional de Servicio N° 01. En tal sentido, mediante proveido Gerencial
General N° 0210, de fecha 05/02/2019, se dispuso se evalué y proyecte la resolucion que corresponda de
., acuerdo al tramite regular;

El presente acto resolutivo, tiene como amparo legal la Ley N° 30225, denominada Ley de Contrataciones del
Estado, la cual establece en su articulo Articulo 34°, sohre las Modificaciones al Contrate, (ltimo parrafo del
shitem 34.4) “(...) el titular de la entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervision que deriven de
e« Zjprestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo
O, Ll 27128 mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados segun corresponda. En este Ultimo supuesto,
el .= €l monto hasta por el cual se pueden aprobar prestaciones adicionales de supervision debe ser proporcional al
J incremento del monto de la obra, como méaximo, no siendo aplicable para este caso el limite establecido en €l
numeral 34.2) del presente articulo”;

Segun el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, denominado "Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado”,
establece en sus articulos: Articulo 139° sobre Adicionales y Reducciones; “Mediante Resolucion previa, el
Titular de la Entidad puede disponer la ejecucion de prestaciones adicionales (...). Siempre que estas sean
necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignacion presupuestal
necesaria’;

Es necesario tener presente que: si bien el contrato de supervision de obra, puede incluirse dentro de la
categoria “Servicios”, y mas especificamente dentro de los servicios de consultoria de obra, el contrato de
supervision de obra, es un contrato accesorio al contrato de obra, cuyo objeto es controlar la correcta ejecucion
de la obra; razon por la cual, la entidad debe garantizar que el supervisor mantenga su actividad de control, de
manera directa y permanente, durante todo el periodo de ejecucion y recepcidn de la obra, incluso si el control
de obra original sufre modificaciones;

Asimismo, “es importante establecer que, si bien el contrato de ejecucion de obra es independiente al contrato
+ (de supervision, en tanto constituyen relaciones juridicas disfintas, la naturaleza accesoria que tiene el sequndo

jfespecto del primero, determina por lo general, que los eventos que afectaban Ia ejecucion de la obra también
./ afectaran las labores del supervisor”;

Segun la Opinion N° 180-2016/DTN, la Direccion Técnico Normativa establece que:

Establece que el segundo parrafo del numeral 34.4 del articulo 34 de la Ley, sefiala que *(...) el
Titular de la_Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervision que deriven de
prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de [a
obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, seqdn corresponda. En
e
0

este_ultimo supuesto, el monto hasta por el cual se pueden aprobar prestaciones adicionales d
supervision debe ser proporcional al incremento del monto de la obra, como maximo, no_siend
aplicable para este caso el limite establecido en el numeral 34.2 del presente articulo”™;

El segundo supuesto en que el costo de un contrato de supervision puede incrementarse se presenta
cuando se requiere autorizar una prestacion adicional de supervision como consecuencia de la
aprobacion de una prestacion adicional de obra. De ello, puede inferirse que este supuesto tiene por
objeto controlar las mayores actividades o trabajos derivados de la aprobacién de una
prestacion adicional de obra, que no estaban previstos como parte de las obligaciones originales
del supervisor;
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Por Ultimo, cabe sefialar que, si bien el incremento del costo de un contrato de supervision como
consecuencia de la aprobacion de una prestacion adicional de obra no esta sujeto a un limite
maximo, el monto hasta el cual se puede aprobar una prestacion adicional de supervision por la
aprobacion de una prestacion adicional de obra debe ser proporcional (...);

Que, de Ia revision de la solicitud de adenda al Contrato Gerencial General Regional N° 1041-2016-GR-
APURIMAC/GG, solicitado por el Consultor Consorcio Supervisor Andahuaylas, y que cuenta con la opinion

tecnica de los profesionales asignados al proyecto, la Coordinacion de Obras por Contrata, Director de la Oficina
de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, se advierte que:

a) El Contrato Gerencial General Regional N° 1041-2016-GR.APURIMAC/GG, de fecha 27/12/2016, se rige
bajo el marco legal de To establecido por la Ley N° 30225, denominada Ley de Contrataciones del Estado, y
el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, denominado "Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado”;

b) Elcontrato de supervision es un contrato accesorio, vinculado al contrato principal de ejecucion de obra; por
o tanto, estando a que la entidad, ha otorgado la “Ampliacion de Plazo N° 05”, al Consorcio Supervisor
Andahuaylas, dicho plazo es necesario e indispensable para poder alcanzar el objeto del contrato y cumplir
con la finalidad de mantener el control de la correcta supervision de la ejecucion de la obra, ya que

. fecnicamente, se va poder iguaiar ios piazos de ejecucion con ia supervision de ia obra, y asegurar que i
contratista ejecute todas las partidas con una adecuada supervision, para asi culminar la obra en el plazo
previsto y lograr el objetivo del proyecto;

La entidad, en razon al sustento tecnico, y opiniones de conformidad y aprobacién, que emitieron los
profesionales especialistas asignados al proyecto, lldmese Coordinacion de Obras por ’Contrata,
Coordinacion de Proyectos de Gran Envergadura, Coordinacion de Proyectos de Inversion, asi como lo
funcionarios de la entidad, Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
inversion, Gerencia Regional de Infraestructura, han aprobado la ejecucion de las Mayores Prestacion
de Supervision de Obra - Prestacién Adicional de Servicio N° 01, la cual tiene segun antecedentes
documentales, tiene un presupuesto que asciende a S/. 650,610.89; a favor del Consorcio Supervisor
Andahuaylas, estableciendo que dicha prestacién adicional Se pagara teniendo en consideracion el
Contrato Gerencial General Regional N° 1041-2016-GR.APURIMAC/GG, y lo dispuesto por la Ley de

Contrataciones del Estado v su Reglamento.

El Consorcio Supervisor Andahuaylas, ha solicitado, adenda al Contrato Gerencial General Regional N°
1041-2016-GR.APURIMAC/GG , con motivo de la aprobacion de la ejecucion de las Mayores Prestaciones
de Supervision — Adicional de Servicio N° 01, la cual ha tenido como causas, la “Ampliacion de plazo N° 05",
por el periodo de 129 dias calendarios, ampliacion de plazo que ha sido aprobado con Resolucion Gerencial
General Regional N° 350-2018-GR.APURIMAC/GG., como consecuencia de la que la Entidad le ha
olorgado ai Contratisia Ejecutor, ia “Ampliacion de Piazo N° 17" medianie Resolucion Gerenciai General
Regional N° 023-2018-GR.APURIMAC/GG, de fecha 19/02/2018, por el periodo de 396 dias calendarios,
60 dias calendarios, por causales de paralizacion de obra y 309 dias calendarios por aprobacién de
adicionales de obra);

Teniendo en cuenta que, €l expediente de Mayor Prestacion de Supervision — Prestacion Adicional N° 01,
es por el presupuesto que asciende a la suma de S/. 650,610.89 soles, que representa el 29.31 % del
contrato de supervision, conforme obra en autos; se advierte que, las instancias administrativas
competentes han tramitado la emision de la Certificacion de Crédito Presupuestario referente al presente
expediente de “Mayor Prestacion de Supervision - Prestacion Adicional N° 017 - Nota N° 0000007481 de
fecha 15/10/2018, por la suma de SI. 650,610.89 soles, afecto al correlativo de meta N° 0088-2018, emitido
y fimado por el Sub Gerente de Presupuesto;

es tecnicos de la Coordinacidn de obras por Contrata; Director de la Oficina’
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion; previa revision y
evaluacion técnica, emiten opinion favorable declarando que es necesario integrar al acto resolutivo
Resolucion Gerencial General Regional N° 512-2018-GR.APURIMAC/GG, (30/10/2018), que versa sobre
aprobacion de la ejecucion de las Mayores Prestacion de Supervision de Obra — Prestacion Adicional
de Servicio N° 01, la aprobacion del presupuesto por las mayores prestacion de supervision “Prestacion
Adicional de Servicio N° 017, cuyo monto asciende a S/ 650, 610.89, dejando expresa constancia que
dicha prestacion adicional de ia supervision, se debe pagar teniendo en consideracion ias aciividades
efectivas de los Profesionales, Apoyo Logistico y otros, que durante el mes correspondiente se ejecuten o

De acuerdo a log informes técni
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valoricen; para lo cual, deberan acreditar documentadamente las labores efectivas, teniendo en
consideracion el Contrato Gerencial General Regional N° 1041-2016-GR-APURIMAC/GG;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de Ias facultades conferidas v
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR-APURIMAC/GR., de fecha 01/02/2016, Ia
Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralizacion, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus leyes

modificatorias, y el Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULC PRIMEROC: INTEGRAR, 3 la parte resolutiva de la Resolucion Gerencial General Regional N° 512-
2018-GR.APURIMAC/GG, el costo por la ejecucion de las Mayores Prestaciones de Supervision de Obra -
“Prestacion Adicional de Servicio N° 017, para la Supervision del Proyecto; por lo tanto, SE APRUEBA, el
monto del presupuesto que asciende a S/. 650,610.89, de acuerdo a los antecedentes documentales, que
forman parte integrante de la Resolucion Gerencial General Regional N° 512-2018-GR.APURIMAC/GG., de
| fecha 30/10/2018; y en merito a los informes técnicos y opiniones favorables del Personal Profesional
>/ Especializado de la Entidad. Estableciéndose que, dicha prestacion adicional se pagara teniendo en
consideracion el Contrato Gerencial General Regional N° 1041-2016-GR-APURIMAC/GG., las actividades de los
profesionales que durante el mes se ejecuten y valoricen, y a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

ARTiCl_JLO SEGUNDO: NOTIFIQUESE, en el dia, Ia presente resolucion al Consorcio Andahuaylas, Consorcio
Supervisor Andahuaylas y al Coordinador de Obra por Contrata del Proyecto: "Fortalecimiento de la Atencion de
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de Andahuaylas - Apurimac", para su conocimiento y fines de ley.

RTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE, la presente resolucion a la Gerencia General Regional; Gerencia

egional de Infraestructura; Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
Inversion; Direccién Regional de Administracion y demas sistemas administrativos del Gobierno Regional de
Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de Ley.

ARTICULO CUARTO: se DISPONE, que el area Encargada de las Contrataciones de la Entidad, en atencion a
sus funciones y competencias, y de acuerdo a lo establecido por la Ley de Contrataciones y su Reglamento
elaboren la adenda de modificacion del Contrato Gerencial General Regional N° 1041-2016-GR-APURIMAC/GG,
1) y se encarguen de su formalizacion ante las instancias competentes.

A ARTICULO QUINTO: REMITASE, una copia de la presente resolucion al Organo de Control Institucional — OCI,
/' para su conocimiento y acciones de control que correspondan.
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CPC. JAIME BARNETT PALOMINO
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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