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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
DE PROYECTOS DE INVERSION

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD” o

INFORME N°086-2019-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.HCCS.

: ING. FREDY ORTIZ ASCARZA.
Director Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencias de Proyectos de Inversion.

: ING. HENRY C. CACERES SANCHEZ.
Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa.

: INFORMACION DE ADICIONALES DE OBRA PARA PUBLICACION EN EL PORTAL
DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC A
SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO REGIONAL DE
APURIMAC.

REFERENCIA : MEMORANDO N°125-2019-GR-APURIMAC/SG.

FECHA

MEMORANDO N°336-2019.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI.

: Abancay, 18 de Julio de 2019.

Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que en atencion al documento de la referencia
MEMORANDO N°125-2019-GR-APURIMAC/SG mediante el cual la Secretaria General del Gobiemo Regional solicita
informacion respecto al Segundo Trimestre del presente Afio 2019 a fin de publicar el mismo en el Portal de
Transferencia Estandar del Gobierno Regional de Apurimac, por lo que se expresa lo siguiente:

A. ANTECEDENTES:

1.

Se recepciona el documento de la referencia MEMORANDO N°125-2019-GR-APURIMACISG el 11 de
Julio de 2019, mediante el cual la Secretaria General del Gobierno Regional de Apurimac solicita
Informacion respecto a los siguientes puntos:

< Informes de Liquidacion Final de Obras.

« Adicionales de Obras.

7

% Informes de Supervision de Contrataciones.

El requerimiento de informacion descrito anteriormente se da en post de publicar en el Portal de
Transparencia Estandar del Gobierno Regional de Apurimac en cumplimiento a la Ley N°27806 “Ley de
Transparencia y Acceso de Informa Piblica”, la informacion solicitada se ajusta al Segundo Trimestre
(Abril, Mayo y Junio) del presente Afio 2019.

Asi mismo se debe precisar que su despacho a través del documento de la referencia MEMORANDO
N°336-2019.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI de fecha 01 de Abril de 2019 me asigna funciones como
Coordinador de supervision de las Obras por Administracion Directa (Gerencia Regional de
Infraestructura).
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1. Es competencia de esta COORDINACION DE SUPERVISION DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA (Gerencia Regional de Infraestructura) la Ejecucion
estrictamente de los proyectos Ejecutados bajo esta Modalidad, teniéndose como Unidad Ejecutora a la Gerencia Regional de Infraestructura, por lo que con base al
requerimiento impartido se precisa la correspondencia de la informacion solicitada.

=  Informes de Liquidacién Final de Obras: No corresponde a esta Coordinacién, el requerimiento de este item corresponde a la Coordinacion de Liquidaciones

la misma que pertenece a la Oficina Regional de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion.

=  Adicionales de Obras: Es competencia de esta Coordinacion de Supervision.

=  Informes de Supervision de Contrataciones: No corresponde a esta Coordinacion dado que este rubro solicitado corresponde a las Obras ejecutadas bajo la

modalidad de Contrataciones o Administracién Indirecta.

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ATENCION DEL
CENTRO DE  SALUD DE
ANTABAMBA, MICRORED
ANTABAMBA DIRESA - APURIMAC.

DOCUMENTACION DE

COORDINACION DE

INFORME N°  010-2019-
G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI
/C.S.P.A.D.HCCS

FechA

10/04/2019

Desde esta Coordinacion recomienda el tramite
de la MODIFICACION N°02 del Expediente
Técnico por un monto de Sl 66,028.50
(monto de deduccion), los cuales derivan de un

Deductivo de Obra y de un Incremento en
Gastos Generales y Gastos de Supervision, el
mismo que representa un Monto Modificado del
Exp. Técnico Final que asciende a $/
17498,241.02.

|

[ DOCUMENTACION PARA

INFORME N°359-2019.
GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI

11/04/2019

PENDIENTE DE
EMISION DE
RESOLUCION
APROBATORIA

Jr. Punn 107 | Ahancav - Aniiriman
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL
DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL
DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA
DE ABANCAY, REGION APURIMAC

AMPLIACION Y REPOSICION DE
LOS AMBIENTES DEL ASILO DE LA
PROVINCIA DE ABANCAY, REGION
APURIMAC

AMPLIACION E IMPLEMENTACION

DEL  INSTITUTO  SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO DE
ABANCAY, PARA EL
FORTALECIMIENTO  DE LA

CAPACIDADES DE APRENDIZAJE
DE LOS ESTUDIANTES DEL
DISTRITO DE ABANCAY - REGION
APURIMAC

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO.  EN A  LE
SECUNDARIA JOSE ANTONIO
ENCINAS FRANCO DE LA
LOCALIDAD DE TOTORA
OROPESA, DISTRITO DE
OROPESA-ANTABAMBA-
APURIMAC

INFORME N°  026-2019-
G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI
IC.S.P.A.D.HCCS

10/04/2019

INFORME N°  025-2019-
G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI
[C.S.P.AD.HCCS

03/05/2019

INFORME N°028-2019-
G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI
IC.8.P.A.D.HCCS

07/05/2019

INFORME N°040-2019-
G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI
/C.S.P.A.D.HCCS

23/05/209

Desde esta Coordinacion se recomendé de
forma reiterada el tramite de la Modificacion del
Expediente Técnico - ADICIONAL vy
DEDUCTVIO DE OBRA N°01 por un monto de
S/ 48,084.05 (monto de deduccion), el mismo
que representa un Monto Modificado del Exp.
Técnico Final que asciende a S/ 40'681,952.19

Desde esta Coordinacion se recomendo el
tramite de la Modificacion del Expediente
Técnico - ADICIONAL DE OBRA N°01 por un
monto de S/ 1°098,472.11, el mismo que
representa un Monto Modificado del Exp.
Técnico Final que asciende a S 4'160,324.33

Desde esta Coordinacion se recomendo el
tramitdé la Modificacion del Expediente
Técnico - AMPLIACION PRESUPUESTAL
N°01 por un monto de S/ 505,618.22, el mismo
que representa un Monto Modificado del Exp.
Técnico Final que asciende a S/ 7°355,095.15

Desde esta Coordinacion se recomendo el
tramité la Modificacion del Expediente
Técnico —~ AMPLIACION PRESUPUESTAL
N°02 por un monto de S/ 104,287.69, el mismo
que representa un Monto Modificado del Exp.
Técnico Final que asciende a Sf §'975,626.12.

INFORME N°433-
2019.GR APURIMAC/OS/GGIDR ~ 06/05/2019
SLTPI

INFORME N°432-

2019.GR APURIMAC/O6/GG/IDR ~ 06/05/2019
SLTPI

INFORME N°453-

2019.GR APURIMACIOB/GG/DR  09/05/2019
SLTPI

INFORME N°533-

2019.GR APURIMACIOB/GGIDR  29/05/2019
SLTPI

PENDIENTE DE
EMISION DE
RESOLUCION
APROBATORIA

PENDIENTE DE
EMISION DE
RESOLUCION
APROBATORIA

PENDIENTE DE
EMISION DE
RESOLUCION
APROBATORIA

PENDIENTE DE
EMISION DE
RESOLUCION
APROBATORIA

CUADROQ N°01: MODIFICACIONES DE EXPEDIENTE TECNICO EN TRAMITE
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La documentacion descrita en el Cuadro anterior precisada como: “PENDIENTE DE EMISION DE
RESOLUCION APROBATORIA” ha sido tramitada por la Oficina Regional de Supervisién, Liquidacion
y Transferencia de Proyectos de Inversion a la Gerencia Regional de Infraestructura ylo
dependencias correspondientes (segun el estado de cada documento) para que se proceda con el
Registro correspondiente de la Modificacion y continte con el tramite correspondiente, las Modificaciones
tramitadas han sido registrados oportunamente por la Gerencia Regional de Infraestructura; sin embargo
a la fecha estan pendientes de emision de la Resolucion correspondiente, dicha accion es competencia
de la Direccion Regional de Asesoria Juridica del Gobierno Regional de Apurimac.

C. CONCLUSIONES:

1. En atencién a lo referido en el presente documento, a través de su despacho debe hacerse de
conocimiento del presente Informe y los documentos adjuntos a la Secretaria General del Gobierno
Regional de Apurimac en atencién a la solicitud impartida por dicha dependencia a través del
MEMORANDO N°125-2019-GR-APURIMACISG.

2. Asi mismo dada la informacion descrita en el CUADRO N°01: MODIFICACIONES DE EXPEDIENTE
TECNICO esta certifica el tramite de las Modificaciones de acuerdo al siguiente detalle:

v' Copia de INFORME N°359-2019.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI — 01 Pliego de Hojas
Engrapadas en 09 folios, Modificacion de Expediente Técnico (DEDUCTIVO Y ADICIONAL DE
OBRA) - CENTRO DE SALUD ANTABAMBA.

v' Copia de INFORME N°432-2019.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI — 01 Pliego de Hojas
Engrapadas en 62 folios, Modificacion de Expediente Técnico (ADICIONAL DE OBRA N°01) -
ASILO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.

v' Copia de INFORME N°433-2019.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI - 01 Pliego de Hojas
Engrapadas en 16 folios, Modificacion de Expediente Técnico (DEDUCTIVO Y ADICIONAL DE
OBRA N°01) - COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO.

v' Copia de INFORME N°453-2019.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI — 01 Pliego de Hojas
Engrapadas en 21 folios, Modificacion de Expediente Técnico (AMPLIACION PRESUPUESTAL
N°01)- TECNOLOGICO PUBLICO DE ABANCAY.

v' Copia de INFORME N°533-2019.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI - 01 Pliego de Hojas
Engrapadas en 25 folios, Modificacién de Expediente Técnico (AMPLIACION PRESUPUESTAL
N°02) - L.E. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - TOTOTRA

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamefte,

| o _ GOBIERNG REGIGNAL
o mﬂ“

V5T mn: OKAL DE
§ ==L IRMSTE
p |

SE ADJUNTA: \

o 01 COPIA DE MEMORANDO N°336-2019.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI EN 01 FOLIO — ASIGN. COORD. ACTUAL.

o 01 FOLDER MANILA - DOCUMENTACION DESCRITA EN EL NUMERAL N°2 DE LA SECCION C. CONCLUSIONES EN
139 FOLIOS.

CC.
ARCHIVO

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurimac



wess™  GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC .
' ' SECRETARIA GENERAL

“Afio de la lichd contra la corrupcion y la impunidad”

e
GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC

' MEMORANDO N° {25 -2019-GR-APURIMACISG.
AL | ) "lng. Fredy 'IO'rtiz Ascarza. !
| - DIRECTOR DE LA OFICINA DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y .
_ ¢ TRANFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION. - :

DE . Abog. Percy Gomez Camero
SECRETARIO GENERAL REGIONAL.

ASUNTO -4 Solicito Informacion para Publicacion en el Portal de Transparencia
© Estandar del Il Trimestre del 2019. '

FECHA :  Abancay, 09 de Julio del 2019.

{ B
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez solicito
a su. despacho, informacién respecto a los siguientes puntos:

1. Informes de Liqﬂida_cién final de obras.
2. Adicionales de Obra.
3. Informes de supervision de contrataciones.

! Ile-i:‘x {

Correspondiente-él Segundo Trimestre (Abril, Mayo y Junié) del 2019 detallando cada
uno de los puntos mencionados; A fin de publicar en el Portal de Transparencia Estandar
del Gobierno RegiOné’_] 'de Apurimac, en cumplimiento de la Ley N° 27806 “Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica” y su modificatoria, tenga a bien de
remitir la informacion a.la Oficina de Secretaria General, en caso de no registrarse indicar
por escrito, en el plazo de 07 dias habiles, Bajo responsabilidad.

Sin otro particular me s_Llscribo de Ud.
Atentamente,

)

‘ONWAPURM L \ -

- '_."-_} PRI 7 AT L

CL T ARGLAERCY GOMEZ. CAMERO ‘ TR

o, ecretano-General ) .

Ce. ! . ,’ P .

Archivo B ‘
PGCISG \ e
IRCH/ASIST.

Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321OZZWI:/fransparencia@regionapurimac.gob.pe
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL REGIONAL

*Afio de a lucha contra la corrupcion y la impunidad™

MEMORANDO N°33¢- 2019.GR. APURIMAC./06/GG/DRSLTPI

AL . ING. HENRY C. CACERES SANCHEZ

ASUNTO : ASIGNA FUNCIONES COMO COORDINADOR DE SUPERVISION DE LAS OBRAS
POR  ADMINISTRACION DIRECTA  (GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA).
FECHA .  Abancay, 01 de Abril del 2019
Por medio del presente, es grato dirigirme a usted, para comunicarle que a partir del
.‘ 02 de abril del presente afio, se le Asigna el Cargo como COORDINADOR DE SUPERVISION DE
LAS OBRAS POR ADMINISTRACION. DIRECTA (GERENCIA ~ REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA).

Funcion que debe asumir con la prerrogativa que el cargo lo amerite, exhortandole mantener informado
a este Despacho sobre las acciones y ocurrencias suscitadas.

Atentamente,

-
---------
uuuuuu
......

Tng, 'i':'red}g (s?:gv%smﬁ L%U\DAClONES
D\RYE%RSS%EE%S»?QLA? U ECTOS DE INVERSION

*

C.c.
ARCHIVO
FOA/QORSLTPI

Direccién: Jr, Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@regionapurimac.gob.pe

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION i W,




MODIFICACIONES

DEL EXPEDIENTE

« TECNICO
(ADICIONALES DE
OBRA,
DEDUCTIVOS,

~ AMPLIACIONES

PRESUPUESTALES

, ETC.)
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MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ATENCION
DEL CENTRO DE SALUD

'DE ANTABAMBA,

MICRORED ANTABAMBA
DIRESA-APURIMAC
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GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION
“Afio de la lucha contra la corrupcién y la impunidad

INFORME N°'3=% - 2019.GR. APURIMAC./06/GG/DRSLTPI

A : ING. MIGUEL ANGEL AZURIN SOLIS
Gerente Regional de Infraestructura

ASUNTO : REMITO EXPEDIENTE TECNICO N°02 (ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA), PARA
PROSEGUIR CON LA APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO, PREVIO REGISTRO
EN EL FORMATO N°08-A.

REF. : a) Informe N°O10-2019—G.R.APURlMAC/GG/DRSLTPI/C.SP.A.D.HCCS

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO DE
SALUD DE ANTABAMBA, MICRORED ANTABAMBA DIRESA- APURIMAC”.

FECHA . Abancay, 11 de Abril del 2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y manifestar
que, con Informe N°010-2019-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.HCCS, la Coordinacién
de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, previa revision y evaluacion, recomienda
la Aprobacién Via Acto Resolutivo al Expediente de Modificacion N°02 del Expediente Técnico —
Deductivo y Adicional de obra, por un total de s/. 7°498,241.02, para el proyecto “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA, MICRORED
ANTABAMBA DIRESA - APURIMAC”. Previo el registro en el FORMATO N°08-A

Por lo que, teniendo en consideracion el Informe de la Coordinacién y demas antecedentes,
solicito a su despacho el registro respectivo en el Formato N°08-A, y de esa manera
continuar con la aprobacion via acto resolutivo.

Se Adjunta:
v 01 archivador con 103 folios.

Esperando brinde la atencién al presente, encuentro oportuna la ocasién para testlmomarle las
muestras de mi estima y deferencia personal,

Atentamente,

................
ing. f Atz ;
DIRE(‘TOR RFGIONAL E SUPERVISION LIQUIDACIONES

Y TRANSFERENCIA BE PROYECTOS DE INVERSION

/

C.c.
ARCHIVO
FOA/DORSLTPI
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DIRE(,CION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSF ERE\ICIA
DE PROYECTOS DE INVERSION '

"AND DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIGN E IMPLNIDAD”

?‘e\:UBLICA DEL PERy

INFORME N° 010-2019-G.R. APURIMAC/GGIDRSLTPIIC S.P.A. D?H"C

A . ING. FREDY ORTIZ ASCARZA. | | % !
Durector Regional de Supervision, Liguidacion y Transferencias de Proy§ctos ée l”pvers'lon

§ wlhs L wie,
DE : ING HENRY C. CACERES SANCHEZ. ‘ = “5’ Gl e
' Coordlnador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa. Fifma:_
e A . J
ASUNTO : SE"RECOMIENDA TRAMITAR MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO N°02

(ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA) DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS ‘DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD:DE ANTABAMBA, MICRORED
ANTABAMBA DIRESA - APURIMAC”,
REFERENCIA : INFORME N°006-2019-GR-APURIMAC/GG/DRSL/INSP-IC. .OAMR.
INFORME N°198-2019-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01.
INFORME N°27-2019-GRAP/GRI/SGO-13.01/RO-DTA
INFORME N°105-2019.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTP!.
INFORME N°027-2019-G.R.APURIMAC/ GGIDRSLTPIIC.S.P.A.D.MAOA
INFORME N°2345-2018-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01.
INEORME N°239-2018-GRAP/GRI/SG0-13.01/R.0./D.T.A.
MEVMORANDO N°1546-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPIL.
INFORME N°003-2018-G.R.APRUIMAC/GG/DRSLTPI/COORD.SGQ.
R.G.R N°258-2018-GR/APURIMAC-GG (Aprobacién de Modificacion N°01).

FECHA  :Abancay, 10 de Abril de 2019.

Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que en atencion al documento de la referencia INFORME N°006-
2019-GR-APURIMAC/GG/DRSL/INSP-IC.OAMR mediante el cual el Inspector de Obra ~ Ing. Oscar Moron Romero remite
a esta dependencia el expediente de levantamiento de Observaciones de la Modificacion N°02 en Fase de Ejecucion del
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA,
MICRORED ANTABAMBA DIRESA ~ APURIMAC”, en base a lo descrito se detalla lo siguiente:

A. DATOS DE LA OBRA:

Codigo de Inversion: 79267.

Modalidad de Ejecucién: Administracion Directa

Presupuesto del Perfil:  S/. 3'588,451.00 {monto viable el 28/04/2008).

Monto del Exp. Técnico: S/, 4526,386.92 (R.G.R. N°002-2010-GR-APURIMAC/GRI — 04 de Febrero de
2010).

Monto de Exp. Técnico Modificado N°01: S/. 7'564,269.52 (R.G.R. N°258-2018 GR APURIMAC/GRI - 25 de
Mayo de 2018).

Costo Directo de Obra:  S/. 5065,336.86 (Exp. Técnico Modificado).

Modificacion N°02 (Deductivo y Adicional): - S/66,028.50 (en evaluacion).

Monto de Exp. Técnico Modificado N°02: S/, 7'498,241.02

Fecha de Inicio de Obra: 19 de Abril de 2010

Plazo de ejecucion de Expediente Técnico: 240 dias calendario

Fecha de Término Programado: 14 de Diciembre de 2010. :

Ampliacién de Plazo N°01: 2280 dias calendario (pendiente de corroboracién de datos)

Fecha de Término Reprogramada: 12 de Marzo de 2017 (pendiente de corroboracién de datos).

YV V.V V

v
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>  Del Avance Fisico de la Obra: Los datos que se muestran en el siguiente cuadro corresponde a la Valorizacion
adjunta al Expediente en evaluacion.

'AVANCE FISICO ACUM. AJULIO 2018. S/, 5210,137.82

TOTAL Sl. 5'294,137.82
Como se puede ver en el cuadro anterior se tiene un avance fisico de Sf 5°210,137.82 que representa el 98.41%
del Costo Directo y se tiene un Deductivo de Obra (forma parte del documento en evaluacion) de SI. 84,000.00
que representa el 1.59% del Costo Directo, de acuerdo a lo indicado en la Valorizacion adjuntay alo descrito en
el presente expediente sustentatorio, tomando en consideracion estos datos a la fecha la Infraestructura del
Proyecto esta culminada.

N/

Respensabies dela Obra

v Periodp 2019:
= Residente de Obra: ING. DIOMEDES TAMBRAICO ANCCO.
5 Inspector de Obra: ING. OSCAR MORON ROMERO.

v Periodo 2018:
= Residente de Obra: ING. DIOMEDES TAMBRAICO ANCCO.
= [nspector de Qbra: ING. VIDAL H. QUISPE YALLI,

v Penodo 2017:

o

. Resndente de Obra: ING. HECTOR HUGO GUTIERREZ PUMA (01/02/2017 31/03/2017).
= Inspector de Obra: ING. VIDAL H. QUISPE YALLI.(01/02/2017 - 31/03/17)
v Periodo 2016:
s Residente de Qbra: ING. HECTOR HUGQ GUTIERREZ PUMA (07/11/2016 - 31/12/16).
s Inspector de Obra: ING. JUVENAL ANCHAYHUA SEGOVIA (01/02/2017 31/03/17).
v Periodo 2014:
= Residente de Obra: ING. CARMEN LOURDES SANTANA PINO
®  Inspector de Obra: ARQ. LUIS ALBERTO CARPIO ARAGON
v Periodo 2013 - 2010: EXPEDIENTE NO PRECISA RESPONSABLES DE DICHOS PERIODOS

B. ANTEGEDENTES:

e La Obra en referencia inicia su ejecucion fisica y financiera en el afio 2010, el 19 de Abril de dicho periodo,
teniendo 240-dias calendario como plazo de ejecucion al cabo de los cuales, fa ejecucion debia haberse culminado
considerando su programacién de obra, siendo el 14 de Diciembre de 2010 la fecha de Término Programada
inicialmente; sin embargo se solicita la referida Ampliacion de Plazo N° 01 por un total de 2280 dias calendario
en vista del No cumplimiento con el plazo inicial estipulado en la Resolucién Gerencial Regional N°002-2010-
GR-APURIMAC/GRI (Resolucion de Aprobacién del Exp. Técnico), precisando .que dicho expediente de
Ampliacién de Plazo fue evaluado por la-Coordinacion de Supervision, como consecuencia se genera el INFORME
N°099-2018-G.R.APURIMACIGG/DRSLTPIICOORD.JEAR de fecha 05 de Octubre de 2018 en donde se
evidenciaron observaciones y falta de documentacion sustentatoria tanto en lo técnico como administrativo del
mismo, sin embargo; a la fecha se ha procedido con el levantamiento de observaciones y esté pendiente de la

corroboracién de las mimas, asi mismo en el referido documento se precisa que el Deductivo de Obra No cuenta

con la debida aprobacién mediante acto resolutivo. 4
. . .9
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o Enelperiodo 2018, se aprueba la Modificacién N° 01 del Expediente Técnico (Ampliacion Presupuestal N°® 01)
del proyecto.en mencién bajo Resolucién Gerencial General Regional N° 258-2018-GRIAPURIMACI/GG de
fecha 25 de Mayo de 2018, haciendo referencia a la ejecucion de Partidas por Mayores Metrados y Partidas
Nuevas, modificandose el monto del Presupuesto Inicialmente aprobado, teniéndose a la fecha un Presupuesto
Modificado N° 01 que asciende a la suma de S/, 7°564.269.52, generandose una variacion de presupuesto que
asciende al monto de $/. 3'037,882.60.

e  Precisamos que el expediente detallado en el ftem anterior inicialmente fue presentado como: Deductivo de Obra,
el mismo qué ha sido elaborado por el Ing. Diomedes TAMBRAICO ANCCO en su:calidad de Residente de
Obra, procedlmlento generado a través de la Sub Gerencia de Obras con la finalidad de que proceda su tramite
regular hasta su aprobacion mediante acto resolutivo, es asi que a través de la Sub Gerencia de Obras se deriva
dicho expedrente y es recepcionado por esta Coordinacion, por lo que se procede a la evaluacion y
pronunCIamlento respectivo. .

o  Tomando en,consideracion lo descrito anteriormente se genera el documento de la referencia INFORME N°003-

"“ 2018-G.R. APRUlMAClGGIDRSLTPlICOORD SGQ de fecha 31 de Octubre de 2018-en donde la Coordinacion

hace mencuén de las observaciones, sugerencias y hallazgos técnicos encontrados al expediente mencionado,
remmendose el mismo,. a la Sub Gerencia de Obras con la finalidad de proceder al levantamiento de las
observaciones citadas, efectivizandose dicho trémite a través del documento de la refencia MEMORANDO
N°1546-2018.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI de fecha 09 de Noviembre de 2018.

o Por otro lado; a raiz de las observaciones generadas al Expediente - Deductivo de Obra, la Sub Gerencia de
Obras a través del Residente de Obra - Ing. Diomedes TAMBRAICO ANCCO procede al levantamiento de las
mismas remitiéndose de manera regular el expediente - Deductivo de Obra mediante el documento de la
referencia INFORME N°239-2018-GRAP/GRI/SGO-13.01/R.0./D.T.A de fecha 07 de Diciembre de 2018, asi
mismo precisa la realizacion de las coordinaciones correspondientes para la atencion de la solicitud descrita.

o De acuerdo alo expresado en el parafo anterior, la Sub Gerencia de Obras deriva el expediente de, Deductivo
de Obra & esta dependencia mediante el documento de la referencia INFORME N°2345-2018-
GRAPIGRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 12 de Diciembre de 2018 mdlcandose reahzar el framite correspondiente
parala aprobacxén via acto Resolutivo per corresponder.

o Sin embargc esta Coordinacion procede a la verificacion del levantamiento de las observaciones por lo que se
emite el documento de la referencia INFORME N°027-2019-G.R. APURIMAC/ GGIDRSLTPIIC.S.P.A.D.NIAOA de
fecha 06 de Febrero de 2019, motivo por el cual la Coordinacion de Supervision de Proyectos por Administracion
Directa RECOMIENDA tramitar el Expediente de Deductivo de Obra, derivandose dichio Expediente a la Gerencia
Regional de !nfraestructura a través del INFORME N°105-2019.GR. APURIMACIOGIGGIDRSLTPI de fecha 07 de
Febrero de 2019. E

s Por procedimiento se deriva la misma al Residente de Obra en vista que se plantea una reformulacion del mismo
afin de concluir con las Metas del proyecto planteadas para el presente Afio, dicha accion se realiza a través del
Proveido Administrativo 599 (Gerencia Regional de Infraestructura) y Proveido N°447 (Sub Gerencia de Obras).

»  Enatencion alareformulacion planteada por el Residente de Obra — Ing. Diomedes TAMBRAICO ANCCO emite
el documento de la referencia INFORME N°27-2019-GRAP/GRI/SGO-13.01/RO-DTA de fecha 19 de Febrero de
2019 a través del cual solicita la revision correspondiente del Expedlente de Modlﬂcamén N° 02 (Deductivo y
Adicional de Obra) y proceder con el framite correspondiente. '

e Con referencia a la solicitud interpuesta por el Residente de Obra a través del documento citado en el parrafo
anterior, la Sub Gerencia de Obras emite el documento de la ,referenma INFORME N°198-2019-
GRAPIGRIISGOBRAS-13.01 de fecha 19 de Febrero de 2019, indicandose haber realizado el levantamiento de
observaciones del Expediente de Modificacion N° 02 (Deductivo y AdlClonal de obra) a fin de proceder con el
framite correspondiente para su aprobacion.

o En atencion a la reformulacion y a la remision de la misma a esta dependenma se deriva el expediente de
Modificacion N° 02 del proyecto en mencion al Inspector de Obra - Ing; Oscar MORON ROMERO para que
proceda con. la revision, visacion, pronunciamiento y/o aprobacion del mismo; es asi que dicho profesional en su
condicion de Inspector de Obra emite su CONFORMIDAD AL PRESENTE EXPEDIENTE a través del documento
de la referencia INFORME N°006-2019-GR-APURIMAC/GG/DRSL/NSP-IC.OAMR de fecha 01 de Abril de 2019
y sugiere el tramite administrativo respectivo.
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C. ANALISIS:

1. De acuerdo alo descrito en los parrafos anteriores, el Expediente de Modificacién N° 02 (Deductivo y Adicional
de Obra) es recepcionado por esta Coordinacion, considerando que de lo indicado en el expediente en evaluacion
se disgrega el siguiente cuadro que refleja la solicitud de aprobacion de Ia Modificacion N° 02 del Expediente
Técnico, consuderéndose :

Unidad de Administracion

Unidvad"de -'Consuita Exféma

Unidad de’ Ayuda al: Diagnostlco e

® ‘Unidadde Infermamiento. ~ -+ - | ‘SM57047940 | S33896806) 500 | smoo| . s2,83.6805

Unidad de‘Centro Obstatrico - Qu1rurgioo EEERER I

Area de Girculacion intema -

Areade erculac;on externa Y Jardmes

Unidad de Servicios Generales | sare20096 [ smargaras]t  si000| - S000|  §/447927.48

Servicios Complementarios - Residencia |~ 9261847 |  sr2273047]  sw00|  swoo|  “sn2z7s047
Relacién de Const'Existente =~~~ |~ Sp4924783 | -smea71200] ~  sooo|  so00] - s64712.00
Construccion de CercoPerimétrico ~ ©| - SM0608347.|  smesaras3| - swo0| s00| /36547443
Construccién de Muro de Contencigni |~ §/9433213] S3TA107] | s000] - 000 T seea 07
Construccion de. Rémi:ia{de'Abc'és'o do T soo | Csmureeaczt . swoo|  swool 0 s/41,694.02
Construoclon guardlania Control Personal |« * 8/0.00-1 } "',»'8139;6‘32'.777; T apoo !l osooohs §/39,632.77
Eﬁe”c‘{’rgg‘:lzt" de Asoerisory Grupo S snoo|. srozso000] smactooo| . swoof . smss000

Demolicién de Construcciones - - |  -:o678752 - swe7ersal s sno00| - cswoo]  se78752

Cuadro N° 01, Resumen de Modificacion N° 02 en Fase de Ejecuci6n. -

2. En base alo-descrito en el parrafo anterior y a lo mostrado por el Cuadro N° 01. Resumen de Modificacién N°
02 en Fase. de Ejecucion esta Coordinacion procedio a revisar y comoborar la documentacion anexada
inicialmente y adjunta durante el proceso de reformulacion y/o levantamiento de observaciones, de acuerdo alo
indicado en el Expediente de Modificacion N° 02 estos documentos adjuntos sustentan la solicitud generada.

W
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3. Elpresente expediente presentado MODIFICACION N° 02 del Expediente Técnico sustenta el DEDUCTIVO DE
OBRA haciendo referencia a la Norma Técnica de Salud y el Reglamento Nacional de Edificaciones E-030,
asi como log parametros descritos en dichos documentos normativos, referenciandose lo siguiente:

v' Encuanto a lo referido en la Ley N° 26842, Ley General de Salud, el expediente en evaluacion tomando
como referencia tal documento normativo cita e indica que es de interés publico la provision de servicios de
Salud ya sea a través de una persona o institucién proveedora, es asi que el Estado debe garantizar una
adecuada cobertura de prestaciones de los servicios mencionados, asegurando la calidad,
oportumdad y la seguridad en el Servicio.

Asi mismo se cita también el Articulo N° 37 de la Ley N°26842, precisandose que los establecimientos de
Salud deben cumplir con las Normas Técnicas y los Reglamentos que dicta la Autoridad de Salud en
refacion a la Planta Fisica, Equipamiento, Sistemas de Saneamiento y Control de-Riesgos.

v" En el expediente en evaluacion se cita la Norma Técnica de Salud (NTS_113-MINSA-DGIEMO1), en el
Articuio 6.2.1.3 menciona el rubro de funcionabilidad, indicandose que los establecimientos de Salud
deben-ger disefiados y construidos con los elementos necesarios para lograr un ambiente, de acuerdo ala
funcién, mobiliario, equipo y distribucion adecuados para su adaptacion con el medio ambiente.

v" De la misma manera se cita la NTS_113-MiNSA-DGIEMO1. Articulo 6.2.1.3, donde se menciona el Rubro
de Circulacion, indicandose lo siguiente:

La circulacion Vertical se daré a través de uso de escaleras, rampas y/o ascensores (Los criterios
generales de disefio de ascensores estan sujetos a la Norma A.010 del RNE, capitulo V, Art. 30).

- El &rea previa o vestibulo que acceda a los ascensores debera tener una distancia minima de 03
metros considerado desde la puerta del ascensor hasta el paramento opuesto.

v Asi mismo ta Norma A.010 det Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), capitulo V, Articulo 30°
literal a) precisa lo siguiente:

()"
"Los ascensores son obligatorios a partir de un nivel de circulacion comiin supenor a 12.00 m Sobre el
nivel del ingreso a la edificacion desde la vereda”
()
Tomando en. consideracion los parametros anteriores se plantea el Deductivo d& Obra referenciando las
siguientes causales que decantaron en la no ejecucion de la Partida ASCENSORES y sea declarado como
Deductivo de Obra y se afirma lo siguiente:
= Los ambientes con los que se cuenta en el 2° nivel son unidad administrativa, recepcion, laboratorio y
farmacia y no asi la unidad de Emergencias, por lo que el expediente concluye que no existe la
necesidad indispensable de contar con Ascensor asi mismo se especifica que este elemento no cumple
con los requisitos minimos para su ejecucion fisica dado que el Expediente no cuenta con el Disefio
Arquitectonico correspondiente asi como el calculo electro-mecanico, de la misma manera no se garantiza
la funcionalidad de dicho elemento dado que se tiene un area comuin para el Ascensor y la Escalera.
= De Ia,'misma manera se especifica que se cuenta con una Rampa de Circulacion, la misma que cumple
la funcion de circulacion vertical de personas y equipos, asi mismo' se indica que la norma no exige la
obligé_toriedad de contar con un Ascensor teniéndose una Rampa de Circulacion.
De las afirmaciones anteriores se puede acotar que el expediente técnico, concluye indicando que la partida 01.01
ASCENSOR NO cumple con los requisitos minimos de la Norma Técnica de Salud y el Reglamento Nacional
de Edificaciones, lo que no garantiza su funcionalidad y circulacién vertical adecuada, asi mismo se describe
que previo al andlisis, evaluacion este no se cuenta con el disefio arquitecténico y célculo electro-mecéanico
correspondiente. Por lo descrito en los parrafos anteriores, el monto de Deductive de Obra correspondiente a
la partida 01.01 ASCENSOR asciende al monto de $/ 84,000.00.

4, El Expedlente de Deductivo de Obra anexa los Planos correspondientes de Dlstnbumén tanto del Nivel N° 01y
el N° 02, donde se puede vislumbrar la ubicacion del Ascensor asi como los Niveles de Circulacion del 2do Nivel
con respecto al nivel 0+00, de manera que se corrobora lo estipulado por la Norma A.10 del RNE. Los planos
anexados cuentan con la visacion del Residente de Obra asi como del Inspector de la misma.
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5. Asi mismo s complementa el Sustento de este Deductive de Obra adjuntando Copia de las Anotaciones del
Cuaderno de Obra en donde se hace referencia del Deductivo de Obra planteado, el mismo que cuenta con la
visacion del Residente e Inspector de Obra.

6. Del mismo modo se adjunta la Ultima Valorizacion de Obra correspondiente al mes de Julio de 2018, en donde
se comprueha la NO Ejecucién de la Partida en lo que refiere a ASCENSORES, corroborandose el Monto
Presupuestado para esta Partida (S! 84,000.00) y la referenciacion de la misma dentro del Presupuesto del
Proyecto.

7. Con referencia al Incremento de Presupuesto, este se da en funcion de los Componentes del Proyecto: GASTOS
GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISION, el expediente Sustenta estos Gastos a través de la anexion del
Desagregado de Presupuesto Analitico de ambos componentes, los cuales se muestr an a continuacién;

(Ver folio siguiente)

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS GENERALES

FTE.FTO © . : RECURSOS DETERMINADOS
FUNGION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 064 SALUD INDIVIDUAL

SUB-PROGRAMA 1 0178 ATENCION MEDICA BASICA

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANTABAMBA-

MICRORRED ANTABAMBA-DIRESA APURIMAC™

CODIGO i ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES
2.6.2.2.3.3 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSON 12,769.10
262234 : COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA < BIENES 1,550.00
2.6.2.2.3.5, COSTO CONSTRUCCIOH POR ADMIMISTRACION DIRECTA - SERVIC! 300.00
TOTAL GASTOS GENERALES . 14,619.10

i

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION

FTEFTO | : RECURSOS DETERMINADOS
FUNCION® : : 14 SALUD Y SANEAMIENTO ‘
PROGRAMA . : 084 SALUD INDIVIDUAL

SUB-PROGRAMA 10178 ATENCION MEDICA BASICA

PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANTABAMBA-

MICRORRED ANTABAMBA-DIRESA APURIMAG® i

cADIGO } ESPECIFICA DE GASTOS ) G. sup !
2.6.8.1.4.1 . COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRAGION DIRECTA - PERSON! 3,352.40
2.6.8.1.4.2 COSTO CONSTRUCGION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00
2.6.8.1.4.3 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICI 0.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION ' 3,352.40

AL DE APUR!MAC 3
gl,’lv,l%muu' IODALION 3‘
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En atencion a lo. descrito anteriormente se tiene un. Presupuesto Adicional para el Componente de GASTOS
GENERALES que asciende al monto de S/. 14,619.10 asi mismo se tiene un Presupuesto respecto al componente
de SUPERVISION de S. 3,352.40, por lo que se totaliza un monto de S/. 17.971.50.
8. Tomando en consideracion los montos descritos en el presente expediente asi como los detallado en parrafos
anteriores se tiene que la MODIFICACION N° 02 AL EXPEDIENTE TECNICO considera un Monto a deducir de
81. 66,028.50, lo cual se contrasta con lo especificado en el numeral N° 01 de la presente seccion (Cuadro N°01.
Resumen de Modificacion N° 02).
9. Cabe recalcar que en referencia a la documentacion descrita en los numerales 3, 4, 5y 6 de la presente seccion
(C. ANALISIS) asi como totalidad de lo expresado en el Expediente de Modificacion N° 02 en Fase de Ejecucion
cuenta con la VISACION expresa por parte del Residente de Obra — Ing. Diomedes TAMBRAICO ANCCO y por
el Inspector.de Obra - Ing. Oscar A. MORON ROMERO en SENAL DE CONFORMIDAD con lo descrito en el
presente expediente en evaluacion.
10. Como se describié en el titulo I. ANTECEDENTES, a través del documento de la referencia INFORME N°006-
2019-GR-APURIMAC/GG/DRSL/INSP-IC.OAMR de fecha 01 de Abril de 2019 el Inspector de Obra-Ing. Oscar
N A. MIORON ROMERO emite su CONFORMIDAD del expediente de Modificacion N° 02 del Expediente Técnico
“ en base alarevision realizada, alos datos y la documentacidn sustentatoria; acotando que el presente expediente
en evaluacion cuenta con la APROBACION EXPRESA del Inspector de Obra en conformidad con los parametros
de la Directiva N°01-2010-GR.APURIMAC/PR.

D. CONCLUSIONES:
= Enbase al andlisis, sustentacion y corroboracion de los datos expresados asi como a la documentacion anexada

de acuerdo a'lo detallado en los parrafos anteriores y tomando como aliciente principal la CONFORMIDAD y la
VISACION DEL PRESENTE EXPEDIENTE realizado por parte del Inspector de Obra - ing. Oscar A. Moron
Romero y el Residente de Obra — Diomedes TAMBRAICO ANCCO, expresado por este ltimo en el INFORME
N°27-2019-GRAPIGRI/SGO-13.01/R.0./D.T.A y documentos adjuntos, se recomienda TRAMITAR el expediente
de MODIFICACION N° 02 DEL EXPEDIENTE TECNICO - DEDUCTIVO Y ADICIONAL DE OBRA en base al
siguiente detalle: '

. 30aTBE2e0

7'564,260:52° |

= A taves de su despacho se debe derivar el presente Informe y la documentacioh‘ adjunta a la GERENCIA
REGIONAL INFRAESTRUCTURA para que proceda con el registro respectivo de:la Modificacion N° 02 del

Expediente Técnico a través del formato N° 08-A, de manera que se continlie con el tramite correspondiente para
la aprobacién via Resolutiva del presente expediente con base en las causales descritas en el desarrolio del
presente Informe.

o  Cabe precisar que debe tomarse en plena consideracién lo expresado en el titulo E. RECOMENDACION (parrafo
siguiente), a fin de realizar un adecuado tramite administrativo para la aprobacion Resolutiva de la presente
Modificacion.
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E. RECOMENDACIONES

Tomando en consideracidn los datos mostrados en el desarrollo del presente documento, se tiene una Variacion entre
el Expediente Técnico Original y el Expediente Técnico Modificado N°02 de acuerdo &l siguiente Cuadro:

E "EXPED!ENTE TECNICO APROBADO SI452638692

MOBIFICACION N°01 (AD!CIONALES DE OBRA) O s303788260
'EXPEDIENTE TECNICOMODIFICADO N0~~~ . .. sl 7 554 2609. 52
 MODIFIGACION N°02 (DEDUCTIVO Y ADICIONAL DE OBRA) . /6602850

Como se describe en el cuadro anterior, se tiene una Modificacion N° 02 que asciende al monto de SI. 66,028.50,
este monto representa en conjuncion con la Modificacion N° 01 un Porcentaje de Incidencia de 65.66% con respecto
al Expediente Técnico del Proyecto por lo que se sobrepasa el 15% (Porcentaje de Incidencia) parametro estipulado
en la Directiva N°003-2017-EF/63.01 (INVIERTE.PE) de acuerdo al Capitulo I: Disposiciones Generales, Articulo
8: Ejecucion Fisica de Inversiones, numeral 8.2 (Directiva derogada por la Directiva N°001-2019-EF/63.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones), sin embargo SE
RECOWIENDA hacer de conocimiento del ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ef presente Expediente de
Modificacion del Exp. Técnico N°02 en Fase de Ejecucion a fin de que tome las medidas pertinentes de
corresponder. '

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

. Atentamente,

\\ | ;

. _ GOBIERNO REGIONAL DE APURINMA
DIECCIN-BE b wmw;mmc

b S 2R

) Tt s
Ing Henry C4 eres Séanchez

€IP 4
,ooaowoonumny mcrocmm PRECTA

SE ADJUNTA:
o 01 FOLDER - EXPEDIENTE DE MODIFICACION N" 02 EN FASE DE EJECUCION EN 95 FOLIOS.

CC.
Archivo/hcs.

ot
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INFORME N° 432 - 2019.GR. APURIMAC./06/GG/DRSLTPI

A : ING. MIGUEL ANGEL AZURIN SOLIS
Gerente Regional de Infraestructura

ASUNTO : REMITO MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - ADICIONAL DE OBRA
N°01, PARA PROSEGUIR CON LA APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO, PREVIO
REGISTRO CORRESPONDIENTE.

REF. : a) Informe N°025-2019-G.R. APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S:P.A.D.HCCS
Proyecto: “AMPLIACION Y REPOSICION DE LOS AMBIENTES DEL ASILO DE LA
PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC".

FECHA : Abancay, 06 de Mayo del 2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y manifestar
que, con Informe N°025-2019-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.HCCS, la Coordinacion
de Supervision de Obras por Administracién Directa, previa revision y evaluacion, recomienda la
Aprobacion Via Acto Resolutivo de la MODIFICACION del EXPEDIENTE TECNICO - ADICIONAL
DE OBRA N°01, por un total de 4160,324.33, del proyecto “AMPLIACION Y REPOSICION DE LOS
AMBIENTES DEL ASILO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC” Previo el registro
correspondiente.,

B ¢
(3

Por lo que, teniendo en consideracion el Informe de la Coordinacién y demas antecedentes,
solicito a su despacho el registro respectivo, y de esa manera continuar- con la aprobacion
via acto resolutivo.

Se Adjunta:
v" 02 archivadores, y 61 folios

Esperando brinde la atencion al presente, encuentro oportuna la ocasion para testimoniarle las
muestras de mi estima y deferencia personal. )

Atentamente,

™
@GOB}ERN Ré(inorw. DE APURIMAL

v
........ goooo .
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL

DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
DE PROYECTOS DE INVERSION

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

INFORME N° 025-2019-G.R.APURIMAC/GGIDRSLTPUC.S.P.A.D.HCCS

: ING. FREDY ORTIZ ASCARZA, |
Director Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencias de Proyectos de Inversion. *

: IN"G. HENR%( C. CACERES SANCHEZ.
Cg'ordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa,

+ SE RECOMIENDA TRAMITAR EXPEDIENTE DE MODIFICACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO - ADICIONAL DE OBRA N°01 DEL PROYECTO: “AMPLIACION Y
REPOSICION DE LOS AMBIENTES DEL ASILO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY,
REGION APURIMAC™.

REFERENCIA : INFORME N°380-2019-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01.

FECHA

INFORME N°001-201Q-G.R.APURIMACIGRII‘I3.01-ROIGMV.

INFORME N°001-201 9-G.R APURIMAC/GRI/13.01-RO/GMY.

MEMORANDO N°1753-2018.GR.APURIMACIO6IGGIDRSLTPI.

INFORME N°004-2018-G.R.APURIMACIGGIDRSLTPII C.8.0.AD (e).JAQM.

INFORME N°2040-2018-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 '

INFORME N‘j198-2018-GR.APURIMACIGRIISGO-13.01ICO-EBR.
INFORME N°001-201 8-G.R.APURIMACI/GRI/13.01-RO/GMV.
INFORME N°143-201 3-G.R.APURIMAC/GRI/13.01-RO/GMV.
INFORME N°32-2012-G.R.AP./RO-G.M.V.

OFICIO N°209-2012-GRAP/09.04/SGPI.

INFORME N°054-2012-GRAP/09.04/MPG.

MEMORANDO N°1828-2012-GRAP/GRI/13.

INFORME TECNICO N°52-2012-G.R.AP./RO-G.M.V.

: Abancay, 03 de Mayo de 2019,

. Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que en atencion al documento de Ia referencia

INFORME N°380-

levantamiento de observaciones del expediente de Modificacién del Expediente Técnico - Adicional de Obra N°01 del

proyecto: “AMPLIACION. Y REPOSICION DE LOS AMBIENTES DEL ASILO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY,

1. Céodigo SNIP: 101246.
2. Monto del PIP Wable: S/2,498,934.00 (monto viable: 05/01 12009)

3. Monto del Exp. Técnico: S/3'061,852.22 (R.G.R. N°018-2010-GR-APURIMAC-GRY... 22 de Setiembre
de 2010, se Aprusha el Exp. Técnico para su Ejecucion bajo la Modalidad de Administracién Indirecta -

Obra por Contrata).

' R : G ﬁg i
|.co . SN902,68572 |
: | ‘
§1228,322.29 | ¢
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AN
Allin Bawsans®®

; UTILIDAD (8%) : $/152,214.86

SUBTOTALA , | S02,283,22287
IGV (19%) | SI433,812.35
SUBTOTALE T 82,717,035.20
i GASTOS SUPERVISION . 5/08,681.41
: TOTALCOSTODEOBRA | Sl282571661
éggzirggg TECNICA ~ PARA  PERSONAS g0 000 0
CAPACITACION PARA PERSONAS TUTORAS . §M0,018.00
gﬁgﬂmom PARA PERSONAS GUE LABORAN §/5,685.00
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  S/06,607.60
MONITOREO DE SUPERVISION Y EVALUACION ~ © §/40,200.00
i PLAN DE REUBICACION TEMPORAL §/11,200.00
g MEDIDAS DE MITIGACION ' §16,100.00
R EXPEDIENTE TECNICO $/40,000.00

4. Modalidad de Ejecucion: Se cambia la Modalidad de Ejecucion de Administracién Indirecta u Obra
por Contrat}i a ADMINISTRACION DIRECTA, la misma que se aprueba bajo la Resolucion Gerencial
Regional N°011-2012-GR.APURIMACIGRI de fecha 03 de Agosto de 2012, el Presupuesto se mantiene
de acuerdo a_i lo especificado en el Parrafo anterior (5/3,061,852.23).

5. Adicional de Obra N°01:  S/. 1'098,472.11 (En Evaluacién).

8. Expediente Técnico Modificado N°01: S/. 4160,324.33 (En Evaluacion).

7. Fecha de Inicio de Obra: 01 de Julio de 2011

8. Plazo de Ejecucién de Expediente Técnico: 240 dias

9. Fechade Té}f‘mino Prt.{dramado: 25 de Febrero de 2012.

10. Del Avance %Fisico de "’la Obra: La Obra actualmente esté concluida y en funcionamiento, habiendo sido
Recepcionag]a y Entregada oportunamente.

1. Resnonsabfés de la Obra:

i

. R}_ésidente p;e Obra: ING. MAURO SAMUEL ALTAMIRANO CAMACHO.
. ln%pector de Obra: ING. ARQ. WILSON FERNANDEZ CONTRERAS.

= Residente de Obra: ING. GUIDO MONTUFAR VALDEIGLESIAS.

. iﬁépector de Obra: ING. JOSE RAMIREZ BENGOA.

. ANTECEDENTES:

1. Laejecucion de la Obra en base a los datos indicados anteriormente y alo consignado en el Expediente en
evaluacion data del afio 2011, siendo la fecha en la cual se da inicio de la Obra (01 de Julio de 2011),
teniéndose afios Responsables de la misma mencionados en la seccion anterior, se debe precisar que
inicialmente el Expediente Técnico de Obra fue aprobado a través de la R.G.R. N°018-2010-GR-
APURIMAC-GRI de fecha de 22 de Setiembre de 2010, la modalidad de Ejecucion de la Obra era por

. 0
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.

Administracion Indirecta — OBRA POR CONTRATA, sin embargo fras el lanzamiento de la Licitacion
correspondiente y ante la declaracion del PROCESO como DESIERTO se toma la decision del cambio de
lamodalidad del mismo a fin de no ocasionar un refraso considerable ala Ejecucion del Proyecto llevandose
a cabo un nuevo proceso, por lo que la Sub Gerencia de Obras solicita el cambio de modalidad
correspondiente legalizandose dicha accion a través de la emision de la Resolucion Gerencial Regional
N°011-2012-GR.APURIMACIGRI de fecha 03 de Agosto de 2012, manteniéndose el monto Presupuestado
inicialmente (5/3,061,852.23).

Dada la Ejecucion del Proyecto y las diferentes situaciones presentadas en esos periodos, con fecha 16 de
Octubre de 2012 se emite el documento de la referencia INFORME TECNICO N°52-2012-G.R.AP.IRO-
G.M.V através del cual el Residente de Obra - Ing. Guido Montufar Valdeiglesias solicita la Verificacion
de Viabilidad del proyecto referenciado, en dicho documento se especifica que la Ejecucion ha sido
realizada hasta Setiembre de 2012, de la misma manera se especifica que a la fecha de presentacion de
dicho documento se tiene partidas pendientes de ejecucion haciendo hincapié de las omisiones presentes
en el contenido del Presupuesto de Expediente Técnico, razon por la cual se evalia una reformulacion en
post de estimar el Presupuesto Adicional requerido para la culminacién del Proyecto, en dicho documento
sustenta el incremento de Presupuesto el mismo que asciende y genera un Presupuesto del Expediente
Modificado que asciende a Si 4'160,324.33.

En atencion a la solicitud impartida por el Residente de Obra, se deriva el documento afin de que se realice
la Verificacion de viabilidad a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial para que este a su vez disponga realizar dicha verificacion a la Sub Gerencia de Programacion
e Inversion - OPI, lo descrito anteriormente se da a través del documento de la referencia MEMORANDO
N°1828-2012-GRAPIGRI/13 de fecha 23 de Octubre de 2012.

Durante la ej'écucién de la Obra, existe la necesidad de ejecutar Partidas Adicionales, las mismas que de
acuerdo a la normativa vigente en dicha fecha (Sistema Nacional de Inversion Plblica - SNIP), mediante el
INFORME N°054-2012-GRAP/09.04/MPG de fecha 08 de Noviembre de 2012 la Ing. Malena Preguntégui
Garrafa ~ Evaluador OPI Regional (Sub Gerencia de Programacion e Inversiones - OPl), indica lo
siguiente post evaluacion realizada al expediente presentado por el Residente de Obra - Ing. Guido
Montufar Valdeiglesias y se tiene:

e  Se solicita la 2da verificacion del PIP Viable en base a que no es consistente el monto con el que se
viene realizando la Ejecucion del Proyecto en referencia al Presupuesto aprobado inicialmente, asi
mismo'las Valorizaciones vienen dandose con el monto de S/ 3'515,691.45 (Monto Real).

e Elincremento se da en metrados de Partidas especificas como Movimiento de tierras (excavaciones),
Partidas de Concreto, Tarrajeos, Longitud de Rampa entre ofros, de la misma manera se tiene la
adicion de Partidas para un mejor funcionamiento de la Edificacion.

e Asi mis'mo se realiza un cuadro Comparativo en el que se muestra el desagregado del Monto de
Inversion del Estudio Definitivo y el Presupuesto Final, por lo que se detalla lo siguiente:

(Ver folio siguiente)...
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thcnico/Estudio dofinidvog Presupuesy ¥cnico/Esu § incremeato |§

> . v {Fresupuest]  ©  fdiodefnitve] o
] Componenmsl‘_ﬁolas asociadas a Iz capacidad de produccion del | PIP Viable§l lversibn ) o adicional | Deductvof Modificado § decrementa
senvicio S, {A} 8! }Ejecutado $1.§ (B) S/ [(JR-A ¥ O =f do*D",

COSTO DIRECTO 1845242.71 2777514 2230464 | 669898.81] 292956.1| 3304456.58|  B1.79% |

BLOQUED2 3320856 _ 57263.41] -8543.56] 298898.52
BLOQUE 03 - 442909 71476.44| -73011.65| 588780.%4
ROQUED4 _ 3448195 66137.30]  9908.7) 401048.19
RECEPCION, INFORME, DORMITORIO DE MADRES Y
GUARDIANIA (Bioque 08) 1414727 141486.39| 1414727|  147486.39
CAPLLA . N v 2133125 B1747.25] 48253.45| 22745831
§S. HH. PUBLICO ' B4077.68 w17.48| sdorres| zsvzas|
TANQUE CISTERNA : 83709.88 32831.43] ;2814|7957
‘ BLOQUE 01 | 4917243] 2230464 | 93943.91| -94728.88| 6A2397.04
BLOQUE RAMPA B2276.75 69977.63] 16373.35f 115680.99
BLOQUE CERCO PERIMETRICO G9174.74} -TIG73.43|  140748.17,
BLOQUE AREA MULTIUSO ) 67189.85) -1681.64] 63871.49
BLOQUE MEJ COMEDOR 44926.93 -1743}  46€69.93
BLOQUE AGUAS PLUVIALES 26216.79 1} 26216.79
PATIO CENTRAL Y ACCESOS ' 35434.68 0] 3643488
SEGURIDAD ™ 1004.49 of 100449
OSRAS Y TRABAJOS COMPLEMENTAR!OS 578160.2 207040.2 371120
GASTOS GENERALES 10% 20491113 2112484 21124835 60B70.63] -7073.94| 28NRR|  41.13%
UTILIDAD ) 204911,13 ‘ 0
GV ) ) 0 0
GASTOS DE SUPERVISION 95385.72  95365.72| 40870.26| -13295.60| 149551.67

ASISTENCIA TECNICA PARA PERSONAS COVUADAS OEL
ASILO DE ABANCAY EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TEJIDOS :
SOGAS CULTIVO DE FLORES'Y VEGETALES 17000} 16325 16325 -15675 32000]  88.24% | &
QUE LABORAN EN EL ASILO DE ABANGAY EN EL TEMA ;
TERAPIA DEL ADULTO MAYOR Y METQDOLOGIA PARA UN
MEJOR ADMINISTRAGION DEL ASILO DE LA PROVINCIA DE 15500] 10018 10018 13982 24000} 54.84%

CAPACITACION PARA PERSONAS QUE LABORAN EN EL ASILO
DE ABANCAY EN EL TEMA CUIDADO Y ASISTENCHA INTEGRAL
DEL ADULTO MAYQOR 5688 505 2674 8359
ERUIPAMIENTO DE TIENDA Y VELATORIO 5800 '58&) 7000 5800 7000 20.6%%

K IfPLEMENTACION DE UN CONSULTORIO MEDICO Y
/CLIMBIENTE PARA EL DESCANSO DZL PERSONAL TITOR Y DE
MEAMILARES VISITANTES DE LOS ADULTO MAYORES 27950 8450| 2750 8450

%(PLEMENTACION DE UN GIMNASIO Y DE UN ESPACIO
DESTINADC A ACTIVIDADES DE SALUD MENTAL Y ESPIRITUAL. 800 603 5800 3800 58007 -40.82%
REPOSIKCION DE LOS MOVILIARIOS DEL DORMITORIO ¥ DXL
_|COMEDOR QUE CUMPLIERON SU VIDA UTIL. 98288.55] 63017.3 97900] 63017.6 97900 0.38%

MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION 40200) 40200 20100 0 40200]  0.00%
" |PLAN DE REUBICACION TEMPORAL 12000 11200 9731416 -B6114.16  O7314.16]  768.86%
|MEDIOAS DE MITIGACION _ 8100f 6109 6100 o 8100]  0.00% R
" [EXPEDENTE TECNICO 40000} 4000 40000 0 a0l 0.00% |
INVERSION TOTAL 2498@33.5{ 3320284 1090769.7] 250748.9] 416032433 ga.40%|

Cuadro N°01, Cuadro Comparativo de Estudio Definitivo y Presupuesto Modificado

'

o  Realizada la evaluacion se precisa que el Proyecto no tiene cambios sustanciales, indicandose que
la alternativa, el objetivo y la localizacion del PIP viable se mantienen.

o De acuerdo a la Directiva SNIP N°001-2011-EF/66.01 (documento normativo vigente a la fecha de la
verificacion) cuando se tiene un incremento que excede al 20% en proyectos mayores a 6 millones
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este reﬁuiere verificacion de viabilidad pero como se ejecutaron las Modificaciones sin la comunicacién
oportuna a la OP! este proceso no corresponde y por el contrario corresponde un REGISTRO SIN
EVALUACION, el mismo que debe realizarlo la DGPI.

Tomando en consideracion los acépites descritos anteriormente, se concluye en el INFORME N°054-2012-
GRAP/08.04/MPG que realizada la evaluacion procede a registro sin evaluacién y se recomienda que se
realice los tramites correspondientes ante la DGPI.

En relacion a lo descrito en el numeral 4 (numeral anterior) se emite el documento de la referencia OFICIO
N°209-2012-GRAP/09.04/SGPI de fecha 06 de Noviembre de 2012 mediante el cual el Gerente Regional
de Planeamlento, Presupuesto y Reacondicionamiento Territorial ~ Econ. Maximo Roca Caso hace
de conocimiento el estado de la modificacion al Director General de Politica de Inversiones del Ministerio
de Economia y Finanzas ~ Eloy Duréan Cervantes, indicandose tomar las acciones correspondientes de
acuerdo a la Normatividad vigente de dicha fecha asi mismo se precisa la conclusion expresada
anteriorment‘e: procede Registro sin evaluacién.

Posterior a las acciones descritas se precisa que el Residente de Obra - Ing. Guido Montufar
Valdeiglesias deriva el presente expediente en evaluacion al Inspector de Obra ~ Ing. José Ramirez
Bengoa a fravés del documento de la referencia INFORME N°32-2012-G.R.AP./JRO-G.M.V de fecha 25 de
Noviembre de 2012 en dicho documento se referencia la modificacién sufrida por el Expediente Técnico
indicandose el nuevo monto modificado de acuerdo al siguiente detalle:

CCOSTODRECTO .~~~ '_'_.31335445658

‘ GASTOS GENERALES | /28919292 |
 GASTOSSUPERVISON 1 “snagsst. 67‘»“;
231;{1%% TECNICA PARA PERSONAS §32,000.00

; gﬁfgﬁfé\c'ONPARAPERSONAS T _" 3124000(;;)

: » :ﬁapggmgmsmm PERSONAS " QUE §15.350.00

| EQUPAMIENTO DE TIENDAY VELATORIO- |~~~ srgmngo
. IMPLEMENTACION DE CONSULTORIO '

‘ MEDICO §/8,450.00

iMPLEMENTAC!ON DE UN GIMNASIG
. REPOSICION  DE  MOBILIARIO  DE ,

) DORMITORIO et hemmes el wmemn e sl sl aecnama e e e e e st o e st o
| MONITOREO  DE =SUPERVIS|0N Y : S
(EVALUACION ©* " §/40,200.00°

‘ "'3197 314, 16_ '*

SIG 100 00
SI40 000 00

 PLANDE REUBICACION TEMPORAL T

N
CUADROQ N°02, DESAGREGADO DE PRESUPUESTO MODIFICADO

B

Es asi que mostrando el detalle anterior solicita la validacion y reestructuracion planteada indicandose que
se debera proceder a Aprobar el Expediente Técnico en mencion.

Posterior a la emision de la documentacion descrita anteriormente, se emite el documento de la referencia
INFORME N°143-2013-G.R.APURIMACIGRI/13.01-RO/GMV de fecha 12 de Diciembre de 2013 en donde
el Residente de Obra - Ing. Guido Montufar Valdeiglesias solicita al Sub Gerente de Obras - Ing.
Evangelina Lopez Contreras la aprobacion via resolutiva de la Modificaciones de Obra, aduciendo ser
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preponderante tal accion en vista de la realizacion de la Liquidacién del Proyecto, asi mismo adjunta Copia
del Acta de Termmaclon de Obra asi como la Copia del Acta de Entrega y Recepcion de Obra.

Dada la solicitud interpuesta anteriormente se REITERA EL PEDIDO DE SOLICITUD para la aprobacién
de las modificaciones mediante el documento de la referencia INFORME N°001-2018-
G.R.APURIMACIGRI/3.01-RO/GMV de fecha 30 de Octubre de 2018, a través del cual se remite el
Expediente de Modificacién — Adicional de Obra N°01, indicando que dicho proyecto se encuentra
concluido al 100% y entregado a los beneficiarios. En base a la solicitud interpuesta por el Residente de
Obra - lng Guido Montufar Valdeiglesias, la Sub Gerencia de Obras deriva a su Coordinacion parala
verificacion y corroboracion de la documentacion presente en dicho expediente.

Presentado. .l Expediente y habiéndose reiterado la solicitud de aprobacion del mismo, se emite el
INFORME N°198-2018-GR.APURIMACI/GRI/SGO-13.01/CO-EBR de fecha 08 de noviembre de 2018, a
través del cual el Arg. Esteban Bustos Romero ~ Coordinador de Obras de la Sub Gerencia de Obras
concluye indicando que se verifica el Registro sin Evaluacion correspondiente al 15 de noviembre de
2012 por un monto Actualizado de S/ 4'160,324.33, asi mismo se solicita derivar la documentacion a esta
dependencia afin de proceder con el tramite regular para su aprobacion Resolutiva en sustento al Registro
sin evaluacion mencxonado anteriormente.

Por lo descnto en el parrafo anterior, la Sub Gerencia de Obras mediante el documento de la referencia
INFORME N°2040-2018-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 12 de Noviembre de 2018 deriva el
expediente de Modificacion a esta dependencia para la emision de la Conformidad administrativa y posterior
tramite para su aprobacion resolutiva.

En atencion.a la derivacion y posterior recepcion de la documentacion por esta dependencia, esta
Coordinacion procede a la verificacion de-los documentos presentes en la misma, es asi que se encuentran
observaciones a dicho expediente, por lo que se emite el documento de la referencia INFORME N°004-
2018-G.R.APURIMACI/GG/DRSLTPI/ C.S.0.A.D (e)JAQM de fecha 17 de Diciembre de 2018, las
observaciones encontradas se dan por falta de sustento a través de documentacion correspondiente y
pertinente que demuestre los Adicionales de Obra en conformidad con los parémetros estipulados en la
Directiva N°001-2010-GR.APURIMACIPR, asi mismo se precisd que no existe evaluacion del Inspector
de Obra y el.pronunciamiento correspondiente respecto al Expediente de Modificaciones, es asi que se
solicita derivar el mismo a través de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia
de Proyectos de Inversion a la Sub Gerencia de Obras para laimplementacion de las observaciones. La
remision de- la documentacaon referida se hace efectiva a través del documento de la referencia
MEMORANDO N°1753-2018.GR. APURIMAC/06/GG/DRSLTP! de fecha 18 de Diciembre de 2018.

. En atencion a las observaciones realizadas, se da paso a la implementacion de las mismas anexandose al

Expediente de Modificaciones el documento de la referencia INFORME N°001-2019-
G.R.APURIMACIGRI/13.01-RO/GMV de fecha 15 de Marzo de 2019, mediante el cual el Inspector de
Obra-Ing. José Ramirez Bengoa emite su APROBACION EXPRESA del Expediente de Modificaciones
del proyecto Ar‘eferenciado, asi mismo AUTORIZA el tramite respectivo de la Resolucion del Expediente
Técnico.

Por lo descrito en el numeral anterior, se procede a complementar el levantamiento de observaciones del
expediente en evaluacion, por lo que se remite el mismo a través del documento de la referencia INFORME
N°001-2019-G.R.APURIMACIGRI/13.01-ROIGMV de fecha 18 de Marzo de 2019, en dicho documento se
indica que la aprobamon de esta modificacion es necesaria e imprescindible para la Liquidacion del
Proyecto.

Tomando en consideracion la remision del expediente con las observaciones levantadas la Sub Gerencia
de Obras emite el documento de la referencia INFORME N°380-2019-GRAP/GRISGOBRAS-13.01 de
fecha 19 de Marzo de 2019 a través del cual se solicita la realizacion de la verificacion correspondiente y
posterior aprobacion via resolutiva del Expediente de Modificacion N°01.
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL

DE PROYECTOS DE INVERSION

DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”
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El Cuadro anterior muestra el desagregado en el expediente de Modificacién en Fase de Ejecucion -

Adicional de Obra N°01 (expediente en evaluacion), se debe recalcar que los datos expresados en el
cuadro fueron tomados en base a lo expresado en el expediente en evaiuacién, el incremento presupuestal
ya registrado y solicitado asciende a la suma de $I. 1'098,472.11, generandose un Presupuesto de
Expediente Técnico Modificado N°01 que asciende al monto de S. 4'160,324.33.

El Monto descrito en el parrafo anterior a la fecha se encuentra registrado y obedece al Registro sin

Evaluacién aprobado inicialmente por la Sub Gerencia de Programacién e Inversiones - OPl en el Afio
2012, asi mismo se debe precisar que de acuerdo a la Normativa Vigente en dicho periodo (Directiva
General del Sistema Nacional de Inversién Pablica - RESOLUCION DIRECTORAL N° 003-2011-
EFi68.01), las Modificaciones No sustanciales y los registros realizados tienen caracter de Declaracion
Jurada, es asi que lo afirmado anteriormente se complementa con lo detallado en el numeral N°4 y numeral
N°05 de la seccion B. ANTECEDENTES del presente documento, asi mismo se corrobora dicho monto a

través de lo siguiente:

. & Consultas

H
i
i
H

o A
invierte.pe

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SS1)

 Busqueda

iiBiisqueda poy Codigo ..ot L

por Cédigo

i
1
e s et o i
i
i
i

Acceso a
QOperadores

®) Codigo SNIP

U Cédigo Gnico de inversiones

i

i ‘Banco de Invarsiones 5 Contrataciones  Ejecucién Financlera - INFObras <.

Codigoe tnico de
inversiones

2111298 fecha de Registro

i
H
13/10/2008 ‘
1
1

Cédigo SNIP

101246

i Nombre PIP

AMPLIACION Y REPOSICEION DE LOS AMBIENTES DEL ASILO DE LA PROVINCIA DE

ABANCAY, REGION APURIMAC

Cadena Funcional

ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL - ASISTENCIA SOLIDARIA - ASISTENCIA AL ANCIANO

Unidad Formuladora (UF)

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO S0CIAL
GOBIERNOS REGIONALES ~ GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

Unidad Evaluadora (OPI}

OPI DE LA REGION APURIMAC
GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

Beneficlarios 192 Fuente de Financiamianto: | RECURSOS ORDINARIOS i
. ] . e OPI DE LA REGION - fiabilidad
b Responsable de Viabilidad APURIMAC Fecha de Viabilidad 05/01/2009 ;
{ ' R ; Nivel Requerido para
i ) Sitwacion ; VIABLE Viabilidad PERFIL
Gitimo Estudio y " R g
i Calificncion PERFIL - APROBADO Estado de fa Invarsidn ACTIVO ;;
E . tonto Viable/Aprobado | 2,498,934 T — ! ]
i B
Monto del Estudio i Lk
Definitive o Expediente 2,061,852.22 ] tonto actualizado 4,160,3224.33 i
Técnico {F15) J_ L
! EEf proyecto se ejecuta = = )
H & 0 s5e e ¥ 1
. por etapas? Mo Monto laudo 0 ;
H
Monto carta fianza 0 1
J iTiene expediente técnico ‘
P o documento squivalente | Sf iTiene registro de clerre? | No !
Pl registrado? :

El portal del ’Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Econo

o e S

mia y Finanzas muestra

un monto Actualizado de 8/ 4160,324.33, el mismo que concuerda con el monto del Expediente Modificado
expresado en ¢l presente expediente, torando en consideracidn lo descrito por dicho Portal s¢ corrobora
la aprobacién emitida oportunamente por las dependencias pertinentes del Gobierno Regionat de Apurimac,
resultado del cual se muestra el regisiro del proyecto en el sistema del Ministerio de Economia y

Finanzas.

T
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL

DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
DE PROYECTOS DE INVERSION

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

3. La Vanacron de los Montos dentro de la Estructura de costos del Proyecto se da basicamente a los siguientes
componenteb Costo Directo, Gastos Generales, Gastos de Supervision y Equipamiento y Mobiliario,
cuya vanacmn decanta en el Monto registrado en el portal del Ministerio de Economia y Finanzas (SS!)
de acuerdo,a lo detallado en el numeral anterior de la presente seccion.

4. Respecto a"igs Modiificaciones del Expediente Técnico, se da en el Componente de COSTO DIRECTO el
Expediente en evaluacion adjunta las Partidas que corresponden y sustentan los montos Asignados a las
Metas de los Afios 2010, 2011 y 2013 teniéndose lo siguiente:

META 2010
Do e e T R T PRESUPUESTO
ITEmM. (. . . DESCRIPCION. - - R
U KA St e e | Presupuesto. |
01 TRABAJOS PRELIMINARES
' 01.01 DESMONTAJES
01.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS CONTRAPLAGADAS M2 44.00 13.68 601.92
01.01.02 DESMONTAJE DE COBERTURAS ETERNET 2 988.68 482 4,7665.44
01.01.03 DESMONTAJE DE VENTANAS METALICAS und 83.00 2439 200437
01.01.04 DESMONTAJE DE LAVATORIOS und 21.00 2439 512.19
01.01.05 DESMONTAJE DE INODOROS und 7.00 36.32 244
01.01.06 DESMONTAJE DE TUB. F°G° DE 4* PARANTES DE PASAMANOS und 22.00 2439 536.58
01.01.07 DESMONTAJE DE TUB. CUADRADA F°G° DE 2°X6* EN COBERTURA und 19.00 24.39 46341
01.01.08 DESMONTAJE DE TUB. RECTANGULAR F°G° DE 2°X3" EN CORREAS und 7.00 2439 170.73
01.01.09 DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA 2°X6" und 2.00 2439 4.8
01.01.10 DESMONTAJE DE CORREAS DE MADERA 2°X3" und 3.00 12.20 36.60
01.01.11 DESMONTAJE DE PASAMANOS DE TUB. 1 12" F°G° und 20.00 12.20 244,00
01.01.12 DESMONTAJE DE CANALETAS METALICAS m 69.67 488 339.99
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.0201 DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO ™3 61051 2644 17,362.90
01.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE m2 166.95 5.78 969.19
01,0203 DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO m3 10,80 28.44 307.15
01.02.04 DEMOLICION DE VIGAS DE-CONGRETO m2 10.93 26.44 310.85
01.02.05 DEMOLICION DE SOBRE CIMIENTO ] m3 26.86 2844 763.90
01.02.06 DEMOLICION DE PISO DE.CONCRETO 4° m2 773.71 26.45 20,464.63
01.02.07 DEMOLICION DE RAMPAS DE CONGRETO - m2 27.10 16,63 447,96
ELIMINACION DEL MATERIAL DEMOLIDO
01.03.01 ELIVINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION m3 12775 2023 8,653.38
BLOQUE 2
01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01 CONSTRUCCION DE ALMAGEN m2 40.00 266.28 10,651.20
01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES UND 100 | 4,305.14 4,306514
01.03 CARTEL DE OBRA und 100 | 1,337.24 1,337.24
CERCOS PROVISIONALES
a TRAZO Y REPLANTEO EN CERCOS PROVISIONALES M2 10591 131 138.74
. EXCAVACION PARA COLOCACION D3E POSTES M3 2.90 2393 69.40
PUERTA DE INGRESO CON CALAMINA GALVANIZADA und 1.00 42274 2274
CERCO CON YUTE Y ROLLIZO DE MADERA M 105.91 2234 2,366.08
RETIRO DE CERCOS PROVISIONALES M 105.91 3.00 37.73
TRABAJO PRELIMINARES |
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 140.13 0.35 49.05
~ TRAZOY REPLANTEO .. ) m2 140.13 110 154.14
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE SUPERFICIAL LATERAL CON MAQUINARIA m3 542.50 13.65 7,405.13
EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 35.39 39.03 1,381.27
EXCAVACION EN ZAPATAS - ms 31.26 38.29 1,196.95
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 8.50 2511 21344
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO ] m3 2451 2337 572.80
ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES ™3 76.60 13.66 1,03421
ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVAGION m3 627.76 20.23 12,699.56
NIVELAGION Y COMPACTADO EN FALSO PISO M2 140.13 2.98 41759
CONCRETO SIMPLE
SOLADO PARA ZAPATAS DE 4° 2 20.20 24.01 485.00
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 27.22 200.41 5,455.16
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS ma 6.14 22655 1,391.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO ™ 5541 30.60 1,70053
05 VEREDAS DE CONCRETO "
05.01 EXCAVACION PARA VEREDAS ) m3 Y 4734 628.20
06.02 PERFILADO Y COMPACTADO EN VEREDAS m2 3347 901 298.86
05.03 EMPEDRADO EN VEREDAS e = 0.15 M. ) m2 3317 20.22 670.70
06.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS m2 6.63 17.32 114.83
05.05 VEREDA DE CONCRETO DE 2* m2 33.17 41.34 1,371.25
05.06 FROTACHADO EN VEREDAS m2 3317 11.84 392.73
05.07 BRUNA EN VEREDA m 4239 255 108,09
06.08 SELLO ASFALTICO EN VEREDAS m 25.39 6.66 169.10
06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
06.01 ZAPATAS
06.01.01 'CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KGICM2 m3 10.10 368.74 362327
06.01.02 ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 346.15 490 1.69.14
06.02 COLUMNAS
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06,0201 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 1477 456,98 6,749.59
06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 122.% 3037 3,73430
06.02.03 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 273139 490 13,383.81
06.03 VIGAS
06.03.01 CONCRETO EN VIGAS F'G=210 KGICM2 m3 18.07 380.06 6,867.68
06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 145.68 3252 4,73751
06.03.03 ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 246991 490 12,102.56
06.04 LOSAS ALIGERADAS
06.04.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS FC=210 KG/CM2 ) m3 11.08 372.20 412398
06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 103,31 29.02 2,996.06
06.04.03 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 1,197.32 450 5,866.87
06.04.04 LADRILLO HUECO/ARCILLA 15X30X30 PITECHO ALIGERADO und 1,007.25 5.18 5,321.16
FLETE TERRESTRE " . ) GLB 1.00 | 11,6904 11,590.46
[ MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA BLOQUE 2
01.01 MURO DE CABEZA LADRILLO MEGANIZADO DE 18 HUEGOS (ARGILLA) m2 117.30 11344 13,306.51
01.02 MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) m2 8341 66.82 557348
02 ESTRUCTURA METALICAS
02.01 TIERALES CON TUBO REGTANGULAR LAC L=7 58MT. und 900 | 1,37259 12,353.31
02.02 CORREAS PRIMARIOS CON TUBO RECTANGULAR LAC DE 2°X3" m 332.20 3341 11,098.80
02.03 ARRIOSTRES EN TWERALES Y CORREAS CON FIERRO=4200 Kglom3 m 156.50 1095 173558
02.04 PASAMANO CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2° m 32.00 50.05 1,601.60
03 COBERTURA
03.01 COBERTURA C/LAMINA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CON ALMA DE ACERO i) 110.60 90.65 10,025.89
03.02 CUMBRERA TERMOACUSTICA CIALMA ACERO ROJO/BLANGO m 15.80 69.02 1,00052
04 CIELO RASOS
04.01 CIELO RASO CON BALDOSA SUPERBOARD TEXTURADO m2 166.19 83.38 13,856.92
. 04.02 TARRAJEO EN CIELORRASO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA m2 136.99 26.10 357544
05 REVOQUES Y ENLUCIDOS )
05.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 304.62 17.95 5,467.93
05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 12359 19.85 245326
05.03 TARRAJEO DE COLUMNAS SUPERFICIE + ARISTAS m2 122.9 2622 3,02401
05.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE + ARISTAS DE VIGAS ] m 146.68 15.82 2,304.66
05.05 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=0.15M. - m 240.16 9.41 2,259.91
05.06 BRURAS DE 1 CM m 251.20 481 1,208.27
06.07 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA EN S8 HH. m2 4560 2042 93115
[ PISOS Y PAVIMENTOS ]
06.01 FALSO PISO DE CONCRETO E=4° m2 106.89 19.13 2,083.07
06.02 CONTRAPISO DE 48 M. m2 108.89 3331 362713
06.03 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M 2 217.78 51.31 11,1749
07 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
07.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CEMENTO ARENA H=0.40mt, EN EXTERIORES m 4318 6.84 295.35
07.02 CONTRAZOCALO CERAMICO PARA PARED DE 10X 30 o, ] m 124.50 1551 1,931.00
07.03 ZOCALO DE MAYOLICA DE 20 X 30 CM DE COLOR DE 1RA H=1.20m m2 4562 46.29 2,111.75
08 CARPINTERIA DE MADERA
08.01 PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANO m2 10.84 339.02 3,674.98
08.02 PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM_ C/TRIPLAY 4MM.+ MARCO DE MADERA AGUANO 2X3" m2 8.67 303.86 2,634.64
09 CERRAJERIA
09.01 BISAGRA
09.01.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 7 X7° pza, 32.00 12.84 410.68
09.02 CERRADURAS
09.02.01 CERRADURA DE DOS GOLPES ’ und 4.00 89.59 368,36
09.02.02 CERRADURA PARA PUERTA CONTRA PLACADA SEG.INT.PER. MANIJ.OERRAD, pza 4.00 7251 290.04
09.03 PICAPORTES
09.03.01 PICAPORTE DE 4* ] jg0 .00 5.16 4128
10 VIDRIOS
10.01 VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS m2 53,38 113.00 6,031.94
. " PINTURAS
11,01 PINTURA EN CIELO RASO CILATEX m2 136.99 10.81 1,480.86
11.00 PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 304,62 10,01 3,049.25
11.03 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 12359 14.78 1,826.66
11.04 PINTURA EN COLUMNAS m2 1229 12.93 1,669.87
11,05 PINTURA EN VIGAS m 145,68 10.67 1,554.41
11.06 PINTURA EN DERRAMES m 24016 8.20 1,969.31
11.07 PINTURA CON BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 4318 11.68 504.34
11.08 PINTURA EN BRUNAS E=1CM. m 251.20 1.78 447144
11.08 PINTURA EN CONTRAZOCALO G/ESMALTE m 4318 5.03 217.20
ey VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA .-
T2 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 1.00 856.80 856.680
12000 N\, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA GLB 100 | 1,14540 1,14540
- ool | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
bo Ll APARATOS SANITARIOS ]
oray w)] INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 4.00 233.43 $33.72
[ 0T oL LAVATORIO DE PARED BLANCO + ACCESORIO pza 400 163.18 652.72
R ACCESORIOS SANITARIOS
L0701 PAPELERA DE LOZA BLANGA DE 13X 15 pza 400 40.82 163.28
01,0202 JABONERAS DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15 X 15 pza 400 40.82 163.28
COLOCACION DE LAVATORIO DE PARED BLANCO pza 200 36.85 155.40
COLOCACION DE INODOROS DE LOSA BLANCA ] pza 2.00 36.85 156.40
02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
02.01 SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION
02.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 2° pto 10.00 52.09 520.90
02.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 4° pio 8.00 %587 606.96
02.04 SALIDA DE VENTILACION PVC SAP DE 2 pto 2.00 57.37 114.74
02.05 SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 2* pza 2.00 16.65 33.30
REDES DE DESAGUE Y MONTANTES
02.01.03 RED DE DISTRICION TUB PVC DE 2* plo 26.00 19.05 495.30
02.01.04 RED DE DISTRICION TUB PVC DE 4° i pza 45.50 28,64 130312
03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS ] M 34.00 6.38 21692
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 1220 9.89 12066
02.02 REGISTRO DE BRONCE DE 4* pza 4.00 64.78 259,12
02.03.02 SUMIDEROS DE 2* pza 3.00 58.32 466.56

52
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CAJA DE INSPECCION PARA VALVULAS DE AGUA FRIA pza 500 5455 27275
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12° X24 - CONSTRUGCION UND 6.00 66.43 39658
SALIDA DE AGUA FRIA v
03.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP P10 12.00 37,55 330.60
REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
03.0202 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVG SP C-10 @ DE 1/2° m 2570 | 728 187.10
03.03.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 & DE 3/4° pza 21.00 10.29 216.09
03.02.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C10 @ DE 17 m 5.00 11.80 59.00
04,01 EXCAVACION DE ZANJA M 1050 6.38 756.39
04.02 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 14.20 989 140,44
VALVULAS Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA
VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2° PZA 500 8058 10250
PRUEBA HIDRAULICA
PRUEBA_HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE und .00 250,00 250.00
05 PRUEBA_HIDRAULICA DE TUB DE AGUA FRIA UND 1.00 350.00 350.00
05.01 RECOLECCION DE AGUAS PLUVIALES
EVACUAGION PLUVIAL
05.01.01 CANALETA F°G° m 3250 5198 166935
05.01.02 MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES m 6.00 15.89 95.34
INSTALACIONES DE ACCESORIOS UND 35.00 10.68 373.80
05.02 CANAL DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
05.0201 EXCAVACION DE ZANJA PARA EVACUACION PLUVIAL ™ 13.20 47.85 631.62
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 13.20 2511 3145
05.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3450 16.26 560.97
. [050204 CONCRETO F'C= 175 KG/CMZ. EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL ™3 740 31091 1,368.00
. 05.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO i m2 33.00 38.87 1,082.71
05.02.06 TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 13, E=1,00 OM. m2 33.00 2027 701.91
05.0207 _REJILLA EN EL CANAL DE EVACUAGION DE AGUAS PLUVIALES ‘ m 20.00 51.42 1,828.40
o1 TABLERO GENERAL (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)SISTEMA TRIFASICO 220V
01.01 TABLERO GENERAL (SEGUN ESP, TEC.) SISTEMA TRIFASICO 220V und 100 1,68352 168352
02 TABLERO DE DISTRIBUCION
02.01 TABLERO DE DISTRIBUCION DE TIPO ENGRAMPE DE 18 POLOS und 2.00 520.65 1,041.30
03 PROTECCIONES DE CIRCUITOS
03.01 PUESTA A TIERRA pza 1.00 659.45 659.45
04,02 CABLES SUBTERRANEOS
ALIMENTADORES
040201 CONDUGTOR SET - 316mm?2 m 30.00 5102 1,536.60
SUB ALIMENTADOR
04.02.02 CONDUCTOR NYY - 3162 m 98,20 65.74 6,455.67
CONDUCTOR NYY 3'6MM2 M 25.00 53.95 134875
04.0203 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES ELECTRICAS m3 415 137.24 569.55
04.0204 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES ELEGTRICAS) m3 452 45,74 206.74
05.00.00 DUCTO Y CABLEADO DE ALIMENTADORES
05.01 INSTALACION DE_DUCTO PVG 20MM INCL. CONDUCTOR THW N°14 m 120.00 21.23 254760
05.02 INSTALAGION DE_DUGTO PVG 20MM INCL. CONDUCTOR THW N°12 M 56.00 21.28 2,085.44
(3 CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
06.01 SALIDA DE TECHO GENTROS DE LUZ ) 16.00 447 706.72
06.02 SALIDA PARA BRAQUETES PORCELANA plo 12,00 12247 1,710.38
06.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA plo 10.00 5457 545.70
07 SALIDA DE LOS CIRGUITOS
07.01 CAJA DE PASO 100 X100 X 50MM A 6.00 5040 30220
07.02 CAJA DE PASO 200 X 200 X100MM pza 5.00 54.40 326.40
08 INTERRUPTORES
08.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE oo 12.00 15.92 191.04
L 1708.02 INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE plo 2.00 17.80 35.60°
. 08.03 INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE plo 2.00 19.92 3064
09 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
03,01 ARTEFACTO TIPO A FLUORESCENTE CON DOS LAMPARAS DE 236W SIMILAR A JOSFEL GON EQUIPO. und 16,00 159.82 255742
09.02 BRAQUETE - REFLECTOR C/LAMP 2" 1BW-AHORRADOR, SIM. JOSFEL RSP-3 und 14,00 94.34 132076
10 MEDIDOR DE ENERGIA
10.01 MEDIDOR DE ENERGIA und 1.00 995.13 995.13
1 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA
EQUIFO DE LUZ DE EMERGENCIA 50 1.00 25797 25797
INSTALACIONES ESPECIALES GLB 100 | 6,084.67 5.084.67
N BLOQUE 4 )
SO\ TRABAJOS PRELIMINARES BLOGUE 4
SR LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ™2 11356 0.35 3.5
02/ TRAZO Y REPLANTEO m2 1135 1.10 12492
N« 2 S MOVIMIENTO DE TIERRAS
R 7 74 CORTE SUPERFICIAL LATERAL CON MAQUINARIA ™3 583.00 13.65 7.957.95
LT EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 .03 39.03 164043
0203 EXCAVACION EN ZAPATAS . ™3 3593 36.29 1,375.76
02.04 RELLENO COMPAGTADO CON MATERIAL PROPIO m3 13.98 25.11 351.04
02,05 ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVAGIONES m3 63.95 13.68 875.25
02.06 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION m3 841.06 20.23 17,014.64
02.07.00 NIVELACION Y COMPACTADO EN FALSO PISO M2 113.56 2.98 338.41
02.05 CONCRETO SIMPLE
02.06 SOLADO PARA ZAPATAS 4° m2 23.95 24.01 575.04
03.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZGLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA ™3 2032 200.41 5,876.02
03.03 CONCRETO 1:8+25% P.M, PARA SOBRECIMIENTOS m3 6.68 22655 151335
03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO m2 59.61 3069 1,82943
04 OBRAS DE CONGRETO ARMADO
04.01 7APATAS j
04.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 11.98 358.74 429771
04.01.02 ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 390.66 490 191423
04.02 COLUMNAS
04,0201 CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 KGIOMZ m3 16.77 456.98 7,663.55
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 141.38 30.37 429371
04.02.03 ACERO GRADO 60 EN COLUNNAS kg 3,08244 490 15.103.96
04.03 VIGAS
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04.03.02 ENCOFRADO Y DESENGOFRADO EN VIGAS ) m2 152.50 3252 1,959.55
04.03.03 ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 2.500.72 490 12,297.63
04.04 LOSAS ALIGERADAS __*
04.04.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS FG=210 KG/CM2 ™ 13.96 372.20 5,195.91
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 139.25 20.02 3,041.04
04.04.03 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 1,350.09 190 6,615.44
04.04.04 LADRILLO HUECO/ARCILLA 15X30X30 PITECHO ALIGERADO und 1,326.6 5.18 6.871.94
0 MURCS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
07.01 MURO DE CABEZA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) m2 15253 3.4 17,308.00
01.02 MURO DE SOGA [ADRILLO MECANIZADO DE 18 HUEGOS (ARCILLA) _ m2 83.41 56.82 557346
02 ESTRUCTURA METALICAS
02,01 TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=11.00MT. Und 1100 | 2.287.07 24,607.77
02.02 CORREAS PRIMARIOS CON TUBO RECTANGULAR LAC DE 2°%X3° m 20 3341 13,736.19
02.03 ARRIOSTRES EN TIJERALES Y CORREAS CON FIERRO=4200 Kglom2 m 183.50 10.95 200933
02.04 PASAMANO CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2% m .22 50.05 176276
03 COBERTURA
02.01 COBERTURA C/LAMINA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CON ALMA DE AGERO m2 19595 9065 13.231.07
03.02 CUMBRERA TERMOACUSTICA CJALMA ACERO ROJO/BLANGO m 25.80 59.02 1.780.72
04 CIELO RASOS j
04.01 CIELO RASO CON BALDOSA SUPERBOARD TEXTURADO m2 14563 83.38 12,134.29
04.02 TARRAJEO EN CIELORRASO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA m2 72.80 26.10 1,900.08
REVOQUES Y ENLUCIDOS -
TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 358.60 17.95 643667
TARRAJEQ EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 138.71 19.85 2.753.39
TARRAJEO DE COLUMNAS SUPERFICIE + ARISTAS m2 141.38 2622 3.706.98
TARRAJEO DE SUPERFICIE + ARISTAS DE VIGAS m 146.08 15,82 231415
VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=0.15M, m 240,16 9.41 2,25991
BRUNAS DE 1 CM . m 310.20 4,81 1,492.06
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA EN S8.HH. m2 3331 20.42 660.19
PISOSY PAVIMENTOS
FALSO PISO DE CONCRETO E=4" m2 144.83 19.43 2.77060
CONTRAPISO DE 48 MM. 2 14483 3031 4,824.29
PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 267.01 51.31 13,700.28
ZOCALOS Y GONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO GEMENTO ARENA H=0.40mt. EN EXTERIORES m 218 6.8 295.35
CONTRAZOCALO CERAMICO PARA PARED DE 10 % 30 om. m 124.50 15.51 1,931.00
ZOCALO DE MAYOLICA DE 20 X 30 CM DE COLOR OE 1RA F=1.20m m2 33.31 4%6.29 1,541.92
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANO m2 16.26 339.02 551247
PUERTA CONTRAPLACADA 35 M. C/TRIPLAY 4MM.+ MARCO DE MADERA AGUANO 2X3" m2 867 303.66 263464
CERRAJERIA
BISAGRA ™
BISAGRA CAPUCHINA DE 4° X &° “pza 32.00 12.84 710.68
CERRADURAS
CERRADURA DE DOS GOLPES und 6.00 5959 537.54
CERRADURA PARA PUERTA CONTRA PLACADA SEG.INT PER MANIJ.CERRAD. pza 400 7251 290.04
PICAPORTES
PICAPORTE DE 4° Joo 8.00 5.16 1128
VIDRIOS -
VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS m2 55.38 T13.00 6.257.94
PINTURAS
PINTURA EN GIELO RASO GILATEX ™2 145.53 10.81 157318
PINTURA EN MUROS INTERIORES ™2 356.60 10.01 3,58959
PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 138.71 14.78 2,060.13
PINTURA EN COLUMNAS m2 141.38 12.93 1,828.04
PINTURA EN VIGAS m 146.28 10.67 156081
PINTURA EN DERRAMES m 240,16 .20 1.969.31
PINTURA CON BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 49.86 11.68 562.36
PINTURA EN BRUNAS E=1CM. m 31020 1.78 562.16-
PINTURA EN CONTRAZOGALO C/ESMALTE m 1318 503 217.20
VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA
LIMPEZA PERMANENTE DE LA OBRA GiB 7,00 856.80 856.80
| LIMPEZA FINAL DE LA OBRA GlB 1.00 | 1.14540 1,145.40
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
APARATOS SANITARIOS _
INODORO TANQUE BAJO BLANGO pza 700 23343 933.72
LAVATORIO DE PARED BLANGO + ACCESORIO pza .00 163.18 652.72
=002 ACCESORIOS SANITARIOS
01,0201 PAPELERA DE LOZA BLANGA DE 13 X 15 pza 7.00 4082 163.28
01.0202 JABONERAS DE LOZA BLANGA SIMPLE DE 15X 15 pza 200 10.82 163.28
COLOCACION DE LAVATORIOS DE PARED pza 400 38.85 155.40
COLGCACION DE INODOROS DE LOSA BLANCA und 4.00 36.85 155,40
02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILAGION j
02.01.04 SALIDA DE DESAGUE_PVC PARA DESAGUE DE 2 plo 71.00 52.09 572.99
02.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE & pio 8.00 75.87 606.9
SALIDA DE VENTILACION PVC SAP DE 2 ] pto 2.00 67.37 114.74
SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 2* pza 2.00 16.65 33.30
02,0201 RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAL DE 2 m 19.10 19.05 363.86
02,0202 RED DE DESAGUE TUBERIA PVG SAP DE 4° m 70.70 28.64 2,004.85
02.0203 EXCAVACION DE ZANJAS - v m 32.00 638 204.16
02.02.04 RELLENO CON MATERIAL SELEGGIONADO m3 11.50 5.89 T13.74
02.03 REGISTRO Y SUMIDEROS
02.03.01 REGISTROS DE BRONCE DE 4° pza 4.00 64.78 25912
02.03.02 SUMIDEROS DE 2° pza 8.00 58.32 466.56
CAJA DE INSPECCION PARA VALVULAS DE AGUA FRIA pza 5.00 54.55 27275,
_GAJA DE REGISTRODE DESAGUE _ und 800 65.43 531.44
03 SISTEMA DE AGUA FRIA ’
05,01 SALIDA DE AGUA FRIA ]
03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA @ 172" pto 12.00 2755 330.60

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL

DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
' DE PROYECTOS DE INVERSION

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD” ~ **

Altin %awsans®®

04.03.01 CONCRETO EN VIGAS F‘-();210 KGICM2 m3 18.34 380.08 6,970.30

03.02 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
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GERENCIA GENERAL

DE PROYECTOS DE INVERSION

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 1/2*

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

it DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

ot X ' q
Allin fawsand®®

03.0201 M 26.00 7.28 189.28
3.0202 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP G-10 & DE 314" m 3050 10.29 31385
03.02.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP G-10 & DE 1° m 12.00 11.80 141.60
05.02.04 EXCAVACION DE ZANJAS m 1735 6.38 27019
03.02.05 RELLENO CON MATERIAL SELECGIONADO 3 15.25 989 150,62
03.03 VALVULA Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA
03.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2° pza 5.00 80.58 402.90

TUBERIA DE DESAGUE und 1.00 250.00 250.00
PRUEVA HIDRAULICA Y TUB DE AGUA FRIA und 1.00 350.00 360.00
05 RECOLECCION DE AGUAS PLUVIALES
05.01 EVACUACION PLUVIAL
05.01.01 CANALETA F°G° m 58.40 51.98 303663
05.01.02 MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES m 5.00 15.89 9534
05.01.03 INSTALACIONES DE ACCESORIOS und 35.00 10.68 373.80
05.02 CANAL DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
05.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA EVACUACION PLUVIAL ma 12.40 47.85 669.04
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 14.40 25.11 361,58
05.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3559 16.26 578.60
05.02.04 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL ™3 780 31091 1,49237
05.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 36.00 38.87 1,399.32
05.02.06 TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 13, E=1.00 CM. m2 36.00 24.07 765.72
06.02.07 REJILUA EN EL CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES m 25.00 91.42 2,08550
01 TABLERO GENERAL (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)SISTEMA TRIFASICO 220V
01.01 TABLERO GENERAL (SEGUN ESF, TEC.) SISTEMA TRIFASICO 220V und 100 | 166352 1,683562
02 TABLERO DE DISTRIBUGION
0201 TABLERO DE DISTRIBUCION DE TIPO ENGRAMPE DE 18 POLOS und 2.00 520.65 1,041.30
03 PROTEGCIONES DE CIRCUITOS
03.01 PUESTAA TIERRA pza 1.00 659.46 659.46
04 CABLES SUBTERRANEOS
04,01 ALIMENTADORES ,.
04,0101 CONDUCTOR SET - 316mm2 m 25.00 51.02 1,28050
04.02 SUB ALIMENTADORES
04.0201 CONDUCTOR NYY - 3*16mm2 m 98.00 65.74 6,455.67
CONDUCTOR NYY-3X6MM2 M 25.00 53.95 1,348.75
DUCTOS -
04.02.03 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES ELECTRICAS m3 a0 137.24 576.41
04.02.04 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES ELECTRIGAS) m3 4.60 4574 21040
INSTALACION DE DUCTO DE 20 INCLUYE CONDUGTOR THW 14 M 116.00 21.23 244145
INSTALACION DE DUCTO DE 20 INCLUYE CONDUCTOR THW 12 M 98.20 2128 2,089.70
06 CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
06.01 SALIDA DE TECHO CENTROS DE LUZ plo 25.00 22147 1,10425
06.02 SALIDA PARA BRAQUETES PORCELANA pto 10.00 1247 1,221.70
06.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA plo 16.00 54.57 873.12
07 SALIDA DE LOS CIRGUITOS
07.01 CAJA DE PASO 100 X100 X 50MM pza 8.00 50.40 403.20
07.02 CAJA DE PASO 200 X 200 X100MM pza 8.00 54.40 13520
08 INTERRUPTORES )
08.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE plo 14,00 15.92 22268
08.02 INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE plo 2,00 17.80 71.20
06.03 INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE plo 3.00 19.92 59.76
09 ARTEFAGTOS DE ILUMINACION ]
09.01 ARTEFACTO TIPO A FLUORESCENTE CON DOS LAMPARAS DE 2*36W SIMILAR A JOSFEL CON EQUIPO. und 25,00 159.82 3,995.50
09.02 BRAQUETE - REFLECTOR C/LAMP.2* 18W-AHORRADOR, SIM, JOSFEL RSP-2 und 10.00 94.34 94340
EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA
EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA i 1.00 257.97 257,97
INSTALACIONES ESPECIALES GLB 100 | 6,08467 6,084.67
BLOQUE TANQUE CISTERNA
TRABAJOS PRELIMINARES .
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 18.60 0.35 651
TRAZO Y REPLANTEO m2 18.60 1.13 21.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA ZAPATAS ™3 431 47.85 206.23
EXCAVACION PARA TANQUE CISTERNA m3 27.90 17.85 1,335.02
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIA ma 18.00 34.87 627.66
ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 881 13.60 119.62
NIVELACION Y COMPACTADO EN FALSO PISO 2 13.60 5.96 81.06
OBRAS DE CONGRETO SIMPLE
SOLADO PARA ZAPATAS DE 4 m2 196 33.68 66.40
CONCRETO SOBRECIMIENTO DE 1.8 CEM-HOR 25% P.M. m3 093 247.46 230,14
03.0857/ ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 MT m2 12.04 30.69 369.51

FOR.0L CONGRETO EN FALSOPISO CEMENTO-HORMIGON E=4* m2 9.30 37.89 352.38

Foa=" OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KGIOM2 ™3 098 395.23 387,38
04.02 ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 48.96 190 239,90
04.03 CONCRETO EN PISO F'C=210 KGICM2 m3 8.08 395.23 327250
04.04 ACERO GRADO 60 EN PISO ] kg 525.30 490 257397
04.05 CONCRETO EN MUROS REFORZADOS F'C= 210 KGIOM2 m3 6.19 520.63 3,022.70
04,06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS REFORZADOS m2 51.88 30.79 1,906.29
04,07 ACERO GRADO 60 EN MURGS REFORZADOS kg 814.32 490 399047
04.08 CONCRETO EN LOSA MAGIZA F'C= 210 KGICM2 m3 1116 436.69 4,896.01
04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA MACIZA m2 148.80 2,04 6,065.55
04.10 ACERO GRADO 60 EN LOZA MAGIZA kg 265.20 4.90 1,209.48
04.11 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KGIGM2 m3 4.84 481.17 2,328.86
04.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 2152 26.62 572.86
04.13 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 1,227.35 490 6,014.02
04.14 CONCRETO EN VIGAS FC=210 KG/ICM2 m3 12.04 481.20 579365
04.15 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 44.16 4464 1,971.80
04.16 ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 326.48 5.8 172371
04.17 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN TANQUE m3 3.67 495.21 1.817.42
04.18 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TANQUE m2 5.29 33.08 17473
04.19 ACERO GRADO 60 EN TANQUE kg 307.59 390 1,507.19
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05 MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
05.01 MURO DE SOGA LADRILLG MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARGILLA) m2 1564 66.82 1,045.06
06 CIELO RASOS
06.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENT O-ARENA m 1058 38.12 403.31
07 REVOQUES Y ENLUCIDOS . )
07.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS INTERIORES m2 31.28 25.84 808.28
07.02 TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 36.72 2394 879.08
07.03 TARRAJEO DE COLUMNAS SUPERFICIE + ARISTAS m2 193.68 19.12 3.703.16
07.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE + ARISTAS DE VIGAS m2 3312 2832 937.56
08 PISOS Y PAVIMENTOS
08.01 FALSO PISO DE CONCRETQ E=4" m2 20.00 37.21 744.20
08.02 PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO E=2" m2 20.00 37.49 745.80
09 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
09.01 CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO H = 40 CM m 18.00 24.02 43236
10 CARPINTERIA METALICA
10.01 PUERTA METALICA m2 143 240.13 343.39
10.02 BARANDAS DE TUBO GALVANIZADO m 5.40 187.41 1,012.01
10.03 ESCALERA DE GATO F°G° DE 1 172 m 32.40 24.73 801.%5
10.04 ESCALERA DE GATO EMPOTRADO DE ALUMINIO FICISTERNA m 7.20 174.90 1,259.28
1 CERRAJERIA
11.01 CERRADURA DE DOS GOLPES und 1.00 89.59 8959
11.02 BISAGRA CAPUCHINA DE 4* und 4,00 6.84 27.36
11.03 CANDADO TIPO FORTE und 1.00 74.51 7451
11.04 PICAPORTES DE 4' - und 1.00 17.50 17.50
12 VIDRIOS
. 12.01 VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS m2 114 135.58 154.56
Q 13 PINTURAS ]
13.01 PINTURA DE CIELO RASO GILATEX m2 529 6.08 32.22
13.02 PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 18.36 576 105.75
13.03 PINTURA EN MUROS EXTERIORES ] m2 18.36 8.84 162.30
13.04 PINTURA EN COLUMNAS - m2 193.68 7.55 1,462.28
13.06 PINTURA EN VIGAS - m2 3312 10.63 352.07
13.06 PINTURA EN CONTRAZOCALO C/ESMALTE m 18.00 20.01 360.18
13.07 PINTURA EN PUERTAS .. m2 143 1151 16.46
14 SISTEMA DE AGUA FRIA
14.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA F.G. DE 11/2" m 2157 40.11 865.17
1402 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA F.G. DE 2~ m 2157 51.08 1,101.80
14.03 VALVULA DE COMPUERTA 1 172" und 3.00 118.31 35453
14.04 VALVULA DE COMPUERTA 7* - und 3.00 419.39 1,258.17
14.05 VALVULAS CHECK DE BRONCE DE 11/2° und 1.00 112.38 112.38
14.06 VALVULAS CHECK DE BRONGE DE 2* und 1.00 405.38 405.38
14.07 CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO und 1.00 4765 4765
14.08 EQUIPO DE BOMBEO, 2 ELEGTROBOBAS 1.4 HP und 100 | 941975 941975
14.09 TAPA DE FIERRO EN CISTERNA Y TANQUE ELEVADO DE F°G° DE 4 und 2.00 105.52 211.04
14.10 REBOSE DE SISTERNA Y TANQUE ELEVADO DE F°G° DE 4" und 1.70 55.86 94.96
14.11 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS EN TUBERIA F°G° m 1.00 8.89 8.89
1412 CAJA DE REBOSE CIREJILLA DE FIERRO und 1.00 66.65 §6.65
1413 ROMPE AGUA ) ] pza 1.00 28.48 28.48
14.14 ABRAZADERAS DE FIJACION pza 40.00 9.50 396.00
BLOQUE RAMPA
TRABAJOS PRELIMINARES RAMPA
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 62.42 035 21.85
TRAZO Y REPLANTEO m2 6242 1.10 68.66
MOVIMIENTO DE TIERRAS ]
EXCAVACION EN ZAPATAS m3 26.73 4785 1.279.03
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 15.84 25.11 397.74
ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 14.16 13.68 193.71
ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION M3 14.16 2023 286.46
CONCRETO SIMPLE ”
SOLADO PARA ZAPATAS DE 4° m2 484 26.48 128.16
CONCRETO EN RAMPA DE ACCESO FC=140 KG/CM2 (PRIMER TRAMO) m3 265 303.62 804.59
OBRAS DE CONCRETO ARMA
ZAPATAS :
CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 8.91 358.74 3,196.37
) kg 318.65 4.90 1,561.39
COLUMNAS i
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 4.83 456.98 2,207.21
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 §2.06 30.37 249216
ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 1,329.42 | 290 | 651216
VIGAS ) : ;
CONCRETO EN VIGAS FCE210 KG/CM2 m3 1.73 380.06 657.50
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 18.81 34.73 653.27
ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 268.97 490 1,317.95
LOSA MACISA
CONCRETO EN LOZA MACISA FG=210 KG/CM2 m3 791 450.95 3567.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MAGIZA m2 52.76 50.02 2,64961
ACERO GRADO 60 EN LOSA MACISA kg 865.68 490 4,241.83
05 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA ]
05.01 MURO DE CABEZA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARGILLA) m2 33.01 113.44 3,744.65
06 ESTRUCTURA METALICAS
06.01 TUBO RECTANGULAR LACDE 2" X 4' m 226.25 4248 9,611.10
06.02 CORREAS CONTUBO LACDE 2" X 2* m 97.10 33.89 3,200.72
07 COBERTURA
07.01 COBERTURA C/POLICARBONATO TRANSLUCIDO m2 73.26 65.50 479853
08 REVOQUES Y ENLUCIDOS _° ]
08.01 TARRAJEO EN MURETES LATERALES DE RAMPA m2 76.16. 19.85 1.511.78
08.02 TARRAJEO DE COLUMNAS SUPERFICIE +ARISTAS m2 61.20 46.82 286538
08.03 TARRAJEO DE SUPERFICIE + ARISTAS DE VIGAS m 19.80 14.97 2%6.4
09 PISOS Y PAVIMENTOS .
09.01 FROTACHADO DEL PISO DE RAMPA m2 66.02 11.01 726,88
09.02 BRUNA EN RAMPA . m 102.70 1.28 131.46
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09.03 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 12.96 80.05 1,087.45
10 PINTURAS
70,01 PINTURA EN MURETES LATERALES DE RAMPA m2 76.16 1132 862.13
10.02 PINTURA EN COLUMNAS m2 82.06 1132 2852
10.03 FINTURA EN VIGAS } m 18.81 1237 232.68
01 BLOGUE CERCO PERIWETRICO
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 [IMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 26.50 0.40 10.60
07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO __ - m2 2650 273 7235
01.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.01 COLUMNAS
01.0201.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KGICMZ e 1.08 379.07 405.40
01.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENGOFRADO PARA COLUMNAS m2 14.40 2056 266.35
01.02.01.03 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS _ kg 265.36 476 135831
VIGAS
CONCRETO EN VIGAS G FG =175 MG 035 3502 134.76
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO W2 45.20 3473 1,569.80
ACERO GRADO G0 KG 158.20 490 775.18
01,0208 PROTECGION EN MURO
01.02.08.01 CONCRETO EN PROTEGGION DEL MURO FG=175 KGIOM2 i 0.40 400.05 160.02
01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENGOFRADO ™2 2650 27.20 72080
01.0203.03 ACERO GRADO 60 EN PROTECCION DEL MURO™__~_ . kg 6476 490 317.32
01.03 MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA '
01.03.01 MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARC!LLA) ) m2 53.60 66.62 324975
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES W2 58.30 224 1,354.89
Q TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS GON CEM, ARE M2 7.20 2092 150.60
TARRAJEO EN VIGAS DE SUPERFCIE M2 85,50 27.56 235636
TARRAJEO DE SUPERFICIE PROTECGION DE MURQ M2 26.50 2756 730.34
JUNTA DE DILATACION
JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECKNO PORT _ 2 254 80.05 206.3
01.06 PINTURAS
01.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES Y INTERIORES 2 MANOS e 26.50 10.64 2819
01.06.02 PINTURA EN COLUMNAS _ m2 7.0 10.65 76.68
PINTUR EN VIGAS M2 85.20 15.45 131634
01.06.04 PINTURA EN PROTECGION DEL MURO m2 2650 15.45 409.43
01 MURO DE CONTENGION BLOQUE 2
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 [IMPIEZA DE TERRENO MANUAL ma 2.9 0.35 803
01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 295 1.10 %525
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -
01,0201 CORTE NATURAL SUPERFIGIAL MANUAL DE TERRENO 3 765 785 366.05
01.0202 EXCAVACION PARA MUROS DE CONTENSION _ ma 328 47.85 204,80
01,0203 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m ) ma 15.30 2008 31028
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.08.01 CONCRETO EN MUROS DE CONTENSION FC= 140 KG/GM2+70% PIEDRA GRANDE ™3 1832 25331 475056
01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CONTENSION m2 36.19 14 145757
01,0303 ACERO GRADO 60 PARA SOBRECIMIENTOS kg 1037 190 197.61
01.04 REVOQUES Y ENLUGIDOS
01.04.01 TARRAJEQ EN MURO DE GONTENGION m2 35.19 13.10 76059
01.05 PINTURAS ,
61,0501 PINTURA EN MURO DE CONTENCION ) 36.19 1130 39766
[ MURO DE CONTENCGION CERCO PERIMETRICO BLOGUE 4
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES .
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ™ 37.50 0.35 1313
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO ™2 37.50 110 125
. 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 CORTE NATURAL SUPERFICIAL MANUAL DE TERRENO ma 275 1785 1567.09
02.02.02 EXCAVACION PARA MUROS DE CONTENSION m3 8.00 47.85 38280
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.01 CONCRETO EN MUROS DE CONTENSION FG= 140 KGICM2+70% PIEDRA GRANDE ™3 1263 260,31 11,064.39
02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURQS DE CONTENSION m2 114.00 .42 4.721.88
ACERO GRADO 60 PARA SOBREGIMIENTOS kg 34.80 290 17052
REVOQUES Y ENLUGIDOS
TARRAJEO EN MURO DE CONTENCION 2 8753 13.10 114664
PINTURAS
PINTURA EN MURO DE CONTENGION _ M2 87.50 1130 986,75
COSTO DIRECTO 928,279.54

o
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BLOQUE 01
DEWOLICIONES ;
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01,01 DESMONTAJES
01.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS CONTRA PLAGADAS m2 5.00 13.68 66.40
01.01.02 DESMONTAJE DE COBERTURAS ETERNET m2 106.40 182 512.85
01.01.03 DESMONTAJE DE VENTANAS METALICAS und 13.00 24.39 317.07
01.01.04 DESMONTAJE DE LAVATORIOS und 6.00 2439 146.34
01.01.05 DESMONTAJE DE INODOROS und 6.00 36.32 7.9
01.01.06 DESMONTAJE DE TUB. F°G° DE 4' PARANTES DE PASAMANOS Und 15.00 2439 365.85
01.01.07 DESMONTAJE DE TUB. CUADRADA F°G° DE 2°%6" EN COBERTURA und 5.00 24.39 121.9%
01.01.08 DESMONTAJE DE TUB. RECTANGULAR F°G° DE 2:X3" EN CORREAS und 5.00 24.39 121.95
01.01.09 DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA 2°X6* ] und 18.00 24.39 439.02
01.01.10 DESMONTAJE DE CORREAS DE MADERA 2°X3" und 12.00 12.00 146.40
01.01.11 DESMONTAJE DE PASAMANOS DE TUB. 1 1/2° F°G° und 10.00 12.20 122.00
01.01.12 DESMONTAJE DE CANALETAS METALICAS ) m 60.00 488 292.80
- [o102 DEMOLICION ” )
01.0201 DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA DE CONCRETO m3 3561 25.01 890.61
01.02.02 DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO m3 343.04 2601 857943
01.02.03 DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE 2 393.60 363 1,42877
01.02.04 DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONGRETO m3 473 25.01 118.30
01.02.06 DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO m2 15.15 25.01 378.90
01.02.06 DEMOLICION DE SOBRE CIMIENTO m3 .77 25.01 294.37
01.02.07 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO 4° m2 245.12 2453 6.012.79
01.02.08 DEMOLICION DE RAMPAS DE GONCRETO m2 13.20 16.53 218.20
01.02.09 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONGRETO m2 226.72 26.45 : 5,096.74
01.03 ELIMINACION DEL MATERIAL DEMOLIDO
01.03.01 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLIGION ma 446.82 2023 9,039.17
BLOQUE 01
CONSTRUGCIONES PROVISIONALES
CONSTRUCCION DE ALMACEN m2 40.00 266.28 10,651.20
INSTALACIONES PROVISIONALES GLB 1.00 5,600.00 5,600.00
CARTEL DE OBRA 2.40 X 360 und 1.00 1,337.24 1,337.24
CERCOS PROVISIONALES -
TRAZO Y REPLANTEO EN CERCOS PROVISIONALES m2 59.50 1.31 77.95
EXCAVACION PARA COLOGACION DE POSTES m3 0.72 23.93 17.23
PUERTA DE INGRESO CON CALAMINA GALVANIZADA und 1.00 422.64 42204
CERCO CON YUTE Y ROLLISOS DE MADERA m 59.50 22.44 1,335.18
RETIRO DE CERCOS PROVISIONALES m 59.50 3.00 178.60
TRABAJOS PRELIMINARES -
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 249,64 0.35 87.37
TRAZO Y REPLANTEO __ ~. ] m2 249.64 1.10 274.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS .
CORTE SUPERFICIAL LATERAL CON MAQUINARIA m3 11.38 13.65 1,520.34
EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 94.65 39.03 3,694.19
EXCAVACION EN ZAPATAS . i 46.20 38.29 1,769.00
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 80.76 2511 2,007.88
ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 222.9 13.68 3,04955
ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION m3 229 2023 4,509.67
NIVELACION Y COMPACTADO EN FALSO PISO m2 249.64 298 743.93
CONCRETO SIMPLE :
SOLADO PARA ZAPATAS DE 4° m2 28.40 24.28 689,55
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 70.38 202.91 14,280.81
CONCRETO 1:6+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 13.96 230.05 3,211.50
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO m2 143.69 30.69 4,409.85
VEREDAS DE CONCRETO )
EXCAVACION PARA VEREDAS m3 25.49 47.34 1,206.70
PERFILADO Y COMPACTADO EN VEREDAS m2 63.72 9.01 574.12
EMPEDRADO EN VEREDAS & = 0.15 M. m2 63.72 2022 1,086.42
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS m2 12.74 17.32 220.66
VEREDA DE CONCRETO DE 2* m2 63.72 4219 2,688.35
FROTACHADO EN VEREDAS. m2 63.72 11.99 764.00
BRUNA EN VEREDA j m 127.44 255 32497
SELLO ASFALTICO EN VEREDAS m 21.24 6.66 141.46
06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
06.01 ZAPATAS ‘
06.01.01 GONCRETO PARA ZAPATAS FC=210 KGIOM2 m3 17.04 367.74 6,266.29
06.01.02 AGERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 398.00 5.65 2,248.70
06.02 MURO DE CORTE (MUROS REFORZADOS) )
06.02.01 CONCRETO EN MURO DE CORTE F'C=210 KG/OM2 m3 1342 163.22 6,216.41
06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURO DE CORTE m2 107.37 26.35 272183
06.02.03 ACERO GRADO 60 EN MURO DE CORTE, kg 876.16 5.65 4,95042-
06.03 COLUMNAS ’
06.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 2454 464.38 11,396.89
06.03.02 ENGOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 124.60 3037 3,784.10
06.03.03 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 3,167.00 565 17,837.05
06.04 VIGAS .
06.04.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 31.76 388.26 12,331.14
06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 236.08 3252 7,677.32
06.04.03 ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 387832 5.65 20,782.51
06.05 LOSAS ALIGERADAS
06.05.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/ICM2 m3 20.65 380.56 7,858.56
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 225.48 29.02 6,543.43
ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 1,189.06 565 6,718.19
LADRILLO HUECO/ARCILLA 15X30X30 P/TECHO ALIGERADO und 1,775.14 518 9,195.23
FLETE TERRESTRE
FLETE TERRESTRE ] GLB 1.00 17,500.00 17,500.00
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA ]
MURO DE CABEZA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) m2 102.65 133.46 13,699.67
MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) 2 321.67 77.77 26,008.50
ESTRUCTURA METALICAS
TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=17.00MT. und 1.00 2,305.38 2,305.38
TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAG L=14.00MT. und 1.00 1,933.49 1,93349
TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=11.00MT. und 3.00 2,198.07 6,594.21
TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=9.80MT. und 2.00 1,216.99 2,433.98
TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=8.80MT. und 2,00 1,291.48 5,166.92
TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAG L=8.30MT. und 2.00 1,222.99 2,445.98
TIJERALES CON TUBO REGTANGULAR LAG L=7.80MT. und 2.00 1,18051 2,361.02
TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAG L=6.50MT. und 3.00 1,010.26 3,030.78
TIJERALES CON TUBO REGTANGULAR LAC L=6.00MT. und 3.00 954.78 2,864.34
TIJERALES CON TUBO REGTANGULAR LAG L=5.20MT. und 400 853.00 3,41200
TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAG L=4.50MT. und 1.00 762.33 762.33
TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=4.00mt. und 1.00 706.85 706.85
CORREAS PRIMARIOS CON TUBO RECTANGULAR LAC DE 2°%3" m 47935 33.41 16,015.08
COBERTURA
COBERTURA C/LAMINA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CON ALMA DE ACERO m2 157.04 90.65 14,035.68
COBERTURA CIPOLICARBONATO TRANSLUCIDO m2 2741 65.50 1,795.36
CUMBRERA TERMOACUSTICA CJALMA ACERO ROJO/BLANCO m 35.00 69.02 241570
CIELO RASOS
CIELO RASO CON BALDOSA SUPERBOARD TEXTURADO m2 193.07 8338 16,114.85
TARRAJEO EN CIELORRASO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA m2 125.44 26.29 3,207.82
REVOQUES Y ENLUCIDOS )
TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 718.70 18.07 12,986.91
TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 215.97 19.97 431292
TARRAJEQ DE COLUMNAS SUPERFICIE + ARISTAS m2 124,60 26.34 328196
TARRAJEO DE SUPERFICIE + ARISTAS DE VIGAS m 236.08 15.94 3,763.12
VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=0.15M. m 365.59 9.42 344386
BRUNAS DE 1 CM m 249.20 4.81 1,198.65
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA EN SS.HH. m2 97.15 20.54 1,995.46
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE CONCRETO E=4" m2 210.06 1931 4,056.26
PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 210.06 51.31 10,778.18
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CEMENTO ARENA H=0.40rm. EN EXTERIORES M 63.72 6.85 436.48
CONTRAZOCALO CERAMICO PARA PARED DE 10 X 30 cm, m 289.83 1551 4,495.26
ZOCALO DE MAYOLICA DE 20 X 30 CM DE COLOR DE 1RA H=1.20m m2 97.15 46.29 4,497.07
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANO m2 41.69 339.02 13,133.74
PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. CITRIPLAY 4MM.+ MARCO DE MADERA AGUANO 2X3" m2 13.03 303.68 3.950.56
CARPINTERIA DE ALUMINIO ] ]
SEPARADORES CON_PFK CON MARCO DE ALUMINIO EN SS.HH. m2 10.64 191.52 2,037.77
CERRAJERIA
BISAGRA
BISAGRA CAPUCHINADE 7 X 7 ] pza 60.00 12.84 770.40
BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2° X3 1/2* pza 21.00 14.84 311,64
CERRADURAS ]
CERRADURA DE DOS GOLPES und 15.00 89.59 1,343.85
CERRADURA PARA PUERTA CONTRA PLACADA SEG.INT PER VANI.CERRAD. pza 7.00 7251 507.57
PICAPORTES
PICAPORTE DE 4* joo 15.00 5.16 77.40
VIDRIOS
VENTANA SISTEMA NOVA INCLUVE VIDRIGS m2 56.46 113.00 6,379.98
PINTURAS
PINTURA EN CIELO RASO GILATEX m2 125.44 10.81 1,356.01
PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 718.70 10.01 719419
PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 215.97 14.78 3,19204
PINTURA EN COLUMNAS 2 124.60 1293 1,611.08
PINTURA EN VIGAS m 236.08 10.67 251857
PINTURA EN DERRAMES m 365.59 8.20 2,997.84
PINTURA CON BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 194.40 11.68 227059
PINTURA EN BRURAS E=1CM. m 249.20 1.78 44358
PINTURA EN CONTRAZOCALO CJESMALTE m 63.72 5.03 32051
VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA .
LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 1.00 856.80 856.80
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA GLB 1.00 1,145.40 1,145.40
VARIOS
CONCRETO EN MESA F'C=210 KG/CM2 m3 0.35 37190 130.17
MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) ] m2 4.06 77.07 315.75
ACERO GRADO 60 ) kg 20.18 5.65 114.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - m2 4.06 3887 157 81
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA m2 5.22 2054 107.22
PINTURA EN INTERIORES AL TEMPLE 2 MANOS m2 8.06 10.01 80.68
207 ENCHAPADO DE MAYOLICA DE 20 X 30 CM. COCINA m2 522 46.29 241,63
01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
01.01 APARATOS SANITARIOS
01.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO ] pza 6.00 23343 1,400.68
01.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO +ACCESORIO pza 6.00 163.18 979.08
01.01.03 LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE CON UNA POZA +ACCESORIO pza 1.00 186.21 186.21
01.02 ACCESORIOS SANITARIOS
01.02.01 PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13X 15 pza 6.00 40.82 24492
01,0202 | JABONERAS DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15X 15 pza 6.00 40.82 24450
01.03 COLOCACION DE APARATOS SANITARIAS
01.03.01 COLOCACION DE INODORO DE LOSA BLANCA und 6.00 38.85 233.10
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01.03.02 COLOCACION DE LAVATORIO DE PARED BLANCO +ACCESORIO pza 6.00 38.85 233.10

01.03.03 COLOGACION DE LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE CON UNA POZAS + ACCESORIO pza 1.00 38.85 36.85
02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
02.01 SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION
02.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVG PARA DESAGUE DE 2" plo 12.00 52,09 729.26
02.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 4° pto 12.00 75.87 910.44
02.01.03 SALIDA DE VENTILACION PVG @ 2* plo 400 57.37 22948
02.01.04 SOMBRERO VENTILAGION PVC DE 2° pza 7,00 16.65 66.60
02.02 REDES DE DESAGUE Y MONTANTES
02.0201 RED DE DESAGUE TUBERIA PVG SAL DE 2° m 2683 19.05 51111
02.02.02 RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAP DE 4' m 52.45 2664 1,502.17
02.02.03 EXCAVACION DE ZANJAS ] m 79.28 6.38 505.81
02.02.04 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 12.68 9.89 125.41
02.03 REGISTRO Y SUMIDEROS
02.03.01 REGISTROS DE BRONCE DE 4° pza 6.00 64.78 366,68
02.03.02 SUMIDEROS DE 2* pza 7.00 58.32 108.24
02.04 CAJAS DE INSPECCION Y RETENCION
02,0401 CAJA DE INSPECCION PARA VALVULAS DE AGUA FRIA pza 5.00 54.80 274.00
02.04.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12* X 24" - CONSTRUCCION und .00 66.68 533.44
03 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
03.01 SALIDA DE AGUA FRIA
03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA G4/2° plo 14.00 27.55 365.70
03.02 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
03.0201 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 172° M 69.46 7.28 505.67
03.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 274" m 16.33 10.29 166.04
. 03.0203 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 2* m 13.09 26,59 348.06
Q 03.02.04 EXCAVACION DE ZANJAS, m 98.88 5.38 530.65
03.02.06 RELLENO CON MATERIAL SELEGCIONADO ™3 791 989 783
03.03 VALVULA Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA
03.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONGE DE 1/2% pza 400 80.58 32232
03.03.02 MEDIDOR DEAGUA und 100 307.10 307.10
04 PRUEBAS HIDRAULICA .
04.01 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE ; und 1,00 250.00 250.00
04.02 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA FRIA und 1.00 360.00 350.00
[ TABLERO GENERAL (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNIGAS)SISTEMA TRIFASICO 220V .
01.01 TABLERO GENERAL (SEGUN ESP, TEC.) SISTEMA TRIFASICO 220V und 1.00 1,68352 1,683.52
02 TABLERO DE DISTRIBUCION
02.01 TABLERO DE DISTRIBUCION DE TIPO ENGRAMPE DE 18 POLOS und 1.00 520.65 520.65
03 PROTECCIONES DE CIRCUITOS ]
05.01 PUESTA A TIERRA ] pza 1.00 659.46 659.46
04 CABLES SUBTERRANEOS
04.01 ALIMENTADORES
04.01.01 CONDUCTOR SET - 316mm?2 m 27.50 51.22 1,406.55
04.02 SUB ALIMENTADORES
04.0201 CONDUCTOR NYY - 3+16mm2 ] m 3250 66.14 221465
04.02.02 CONDUCTOR NYY - 3'6mm2 m 25.60 56.35 1,44256
04.02.03 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES ELECTRICAS m3 3250 13724 4,46030
04.02.04 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES ELEGTRICAS) m3 260 4574 116.92
05 DUCTO Y CABLEADO DE ALIMENTADORES
05.01 INSTALACION DE DUCTO PVC DE 20mm, INCLUYE CONDUGTOR THW N° 14 m 87.50 21.23 1,857.63
05.02 INSTALACION DE DUCTO FVC DE 20mm, INCLUYE CONDUGTOR THW NF 12 m 56.20 21.28 1.451.30
06 CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
06.01 SALIDA DE TECHO CENTROS DE LUZ plo 26.00 1417 114642
06.02 SALIDA PARA BRAQUETES PORCELANA pto 8.00 12247 977.%6
06.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA pto 22.00 5457 1,20054
o7 SALIDA DE LOS CIRCUITOS
O 07.01 CAJA DE PASO 100 X100 X 50MM pza 2.00 50.40 100.80
07.02 CAJA DE PASO 200 X 200 X100MM pza 2.00 54.40 108.80
08 INTERRUPTORES i
08.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 5.00 15,92 79.60
08.02 INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE plo 7.00 17.80 124.60
09 ARTEFACTOS DE ILUMINACION .
TEeRA, ARTEFACTO TIPO A FLUORESCENTE CON DOS LAMPARAS DE 2*36W SIMILAR A JOSFEL CON EQUIFO. und 20.00 159.62 3.196.40
SR ART. T/PLASTICO CUADRADO C/LAMP. FLUORESC. CIRC. 32W und 5.00 109.62 549.10
03, BRAQUETE - REFLECTOR CILAMP 2* 18W-AHORRADOR SIM. JOSFEL R&P-2 und 2.00 9434 186.68
MEDIDOR DE ENERGIA
MEDIDOR DE ENERGIA und 1.00 995.13 995.13
EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA )
EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA ] j Joo 2.00 257,97 515.94
INSTALACIONES ESPECIALES
INSTALACIONES ESPECIALES GLB 7.00 6,084.67 6,084.67
BLOQUE 03
[ TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 147.65 0.35 51.68
01.02 TRAZO Y REPLANTEQ i m2 147.66 710 162.42
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .
02.01 CORTE SUPERFICIAL LATERAL CON MAQUINARIA m3 1,250.00 13.65 17,062,650
02.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 1476 30.08 174698
02.03 EXCAVACION EN ZAPATAS m3 73.20 38.29 1,654.13
02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ma 73.64 2.1 1,849.10
02,05 ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 18.62 13.68 264.72
02.06 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION m3 1,643.62 2023 33,250.43
02.07 NIVELACION Y COMPACTADO EN FALSO PISO m2 147.65 298 440.00
03 CONCRETO SIMPLE
03.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" m2 28.80 24.28 699.28
03.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 4050 202.91 8.299.02
03.03 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 9.98 23005 2,295.90
03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO m2 8376 30.69 2,570.59
04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO .
04.01 ZAPATAS
04,0101 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KGICMZ m3 1440 367.74 5,295.46

Jr. Puno 107 | Abancav - Apurimac



: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL

DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
. DE PROYECTOS DE INVERSION

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD” o

_ vty P &
Alfin §ausans®®

04.01.02 AGERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 467.57 565 264177
04,02 COLUMNAS
04,0201 CONGRETG EN COLUVNAS FG=370 KGICMZ m3 20.30 464,38 9,426.91
04.0202 ENCOFRADO Y DESENGOFRADO EN COLUMNAS m2 166.44 30.37 505478
04.02.03 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 3,838.90 565 21,669.79
04.08 VIGAS - :
04.03.01 CONGRETO ENVIGAS FG=210 KGICW m3 77,96 388.25 10,855.75
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 217.36 3252 7.06855
04.03.03 ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 3,695.91 5.65 20,861.69
04.04 LOSAS ALIGERADAS - ]
04.04.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 m3 17.53 360.56 6,671.22
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS ™2 15268 29.02 558867
04.04.03 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 1,656.88 565 9,361.37
04.0404 LADRILLO HUECO/ARCILLA 15X30%30 PITECHO ALIGERADO nd 162477 518 8,416.31
ot MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA )
01,01 MURO DE GABEZA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUEGOS (ARGILLA) m2 25538 133.46 34,083.01
01.02 MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARGILLA] m2 151.22 777 11,760.38
02 ESTRUCTURA METALICAS
02,01 TIERALES CON TUBO REGTANGULAR LAG L=7 58MT. und 15.00 137259 20,683.85
02.02 CORREAS PRIMARIOS CON TUBO REGTANGULAR LAC DE 2%3" m 296.28 A1 989871
02.03 PASAMANO CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 m 4938 50.05 247147
03 COBERTURA
03.01 COBERTURA C/LAMINA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CON ALMA DE ACERO m2 172.90 90.65 15,673.39
03.02 CUMBRERA TERMOACUSTICA GIALWA ACERO ROJO/BLANGO m 24.70 69.02 1.704.79
04 CIELO RASOS
. [0d01 CIELO RASO CON BALDOSA SUPERBOARD TEXTURADO m2 167.99 83.36 14,007.01
Q 04.02 TARRAJEO EN CIELORRASO CON MEZGLA CEMENTO-ARENA m2 217.3 26.29 5,714.39
REVOQUES Y ENLUCIDOS .
TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 557.24 18.07 10,069.33
TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 150.03 19.97 2.996.10
TARRAJEO DE COLUMNAS SUPERFIGIE + ARISTAS 2 166.44 26.34 438403
TARRAJEO DE SUPERFICIE + ARISTAS DE VIGAS m 217.36 15.94 3,464.72
VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=0.15M. m 362.88 9.42 341833
BRUNAS DE 1 OM m 388.20 781 1,.867.24
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA EN S8.HH. m2 50.40 2054 1,036.22
PISOSY PAVIMENTOS .
FALSO PISO DE CONCRETO £=4° } m2 175.16 19.31 3,362.34
CONTRAPISO DE 48 MM. m2 175.16 33.70 5,902,689
PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 350.32 51.31 17,974.92
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS .
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO_ CEMENTO ARENA H=0.40ntt. EN EXTERIORES m 66,34 6.85 44758
CONTRAZOCALO GERAMICO PARA PARED DE 10 X 30 om. m 148.73 1651 2,306.80
ZOCALO DE MAYOLICA DE 20 X 30 CM DE COLOR DE 1RA H=1.20m m2 50.40 16.29 2,33302
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANO m2 21.14 339.02 7,166.88
PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. C/TRIPLAY 4MM,+ MARCO DE MADERA AGUANO 2X3° m2 13.01 303.88 3.953.48
CERRAJERIA
BISAGRA
BISAGRA CAPUCHINA DE 4° X 4% pza 56.00 12.64 719.04
CERRADURAS ]
CERRADURA DE DOS GOLPES und 8.00 89.59 716.72
CERRADURA PARA PUERTA CONTRA PLACADA SEG.INT.PER. MANI. CERRAD. pza 5.00 72.51 435.06
PICAPORTES
PICAPORTE DE 4° ; ] 9o 14.00 5.16 7224
VIDRIOS
VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS m2 82.24 113.00 9,293.12
PINTURAS
PINTURA EN GIELO RASO C/LATEX mo 217.36 10.81 2,349.66
PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 557.24 10.01 5,577.97
PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 150.03 14.78 2.217.44
PINTURA EN COLUMNAS m2 166,44 12.93 2,16207
PINTURA EN VIGAS m 217.36 10.67 231923
PINTURA EN DERRAMES m 362.68 8.20 297562
PINTURA GON BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 76.96 11.68 898.89
PINTURA EN BRUNAS E=10M m 50.60 178 161.27
PINTURA EN CONTRAZOCALO C/ESMALTE m 65,34 5.03 328.66
VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA
LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 1,00 856.80 856.80
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA GLB 1.00 114540 1,145.40
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
APARATOS SANITARIOS ]
INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 5.00 PERES) 1,40058
LAVATORIO DE PARED BLANCO + ACCESORIO pza 6.00 163.18 579.08
ACCESORIOS SANITARIOS
PAPELERA DE LOZA BLANGA DE 13X 15 pza 6.00 40.82 244,90
JABONERAS DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15X 15 pza 5.00 10.62 244,92
COLOCACION DE APARATOS SANITARIAS
COLOCACION DE INODORO DE LOSA BLANCA Und 6.00 36.85 233.10
COLOCACION DE LAVATORIO DE PARED BLANCO +ACCESORIO za 5.00 36.85 233.10
SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILAGION
SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION ]
SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 2° plo 20,00 52.09 1,041.80
SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 4° plo 12.00 75.67 1,062.18
SALIDA DE VENTILACION PVC @ 2° pio 2.00 57.37 14.74
SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2* pza 200 16.65 3330
REDES DE DESAGUE Y MONTANTES
RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAL DE 2° m 26.52 19.05 505.21
RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAP DE 4° m 47.34 28.64 1,355.62
EXCAVACION DE ZANJAS m 42.00 638 267.9%
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO ) ] m3 45.20 9.89 447.03
REGISTRO Y SUMIDEROS
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02.03.01 REGISTROS DE BRONCE DE 4° pza 6.00 64.78 388.68
02.03.02 SUMIDEROS DE 2* oza 12.00 5832 699.84
02.04 CAJAS DE INSPECCION Y RETENCION
G2.04.01 CAJA DE INSPECCION PARA VALVULAS DE AGUA FRIA pra 10.00 54.80 548.00
02.04.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" - CONSTRUCGION und 5.00 66.68 333.40
03 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
03.01 SALIDA DE AGUA FRIA
03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA @12 pto 20.00 27.56 551.00
03.02 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
03.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 172 M 78.00 7.28 567.84
03.0202 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 3/4" m 41,00 10.29 421,89
03,0203 EXCAVACION DE ZANJAS: m 42.00 6.38 267.96
03.02.04 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 1350 9.89 13352
03.03 VALVULA Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA
03.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONGE DE 1/2* pza 10.00 80.58 805.80
04 PRUEBAS HIDRAULICA - i
04.01 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE und 1.00 250.00 250,00
PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA FRIA und 1.00 350.00 350.00
TABLERO DE DISTRIBUCION
TABLERO DE DISTRIBUCION DE TIPO ENGRAMPE DE 18 POLOS und 2.00 520.65 1,041.30
PROTECCIONES DE CIRCUITOS
PUESTA A TIERRA i pza 1.00 659.46 659.46
CABLES SUBTERRANEQS
ALIMENTADORES
CONDUCTOR SET - 3*16mm2 m 25,00 51.22 1,28050
SUB ALIMENTADORES
CONDUCTOR NYY - 3*16mm2 m 102.00 68.14 6,950.28
CONDUCTOR NYY - 36mm2 m 45.00 56.35 2535.75
EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES ELECTRICAS ma 6.80 137.24 933.23
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES ELEGTRICAS) m3 7.20 45.74 32933
DUCTO Y CABLEADO DE ALIMENTADORES
INSTALACION DE DUCTO PVC DE 20mm, INGLUYE CONDUGTOR THW N° 14 m 85.00 21.23 1,804.55
INSTALACION DE DUCTO PYC DE 20mm, INCLUYE CONDUCTOR THW N° 12 m 79.50 21.28 1,691.76
CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
SALIDA DE TECHO CENTROS DE LUZ pio 36.00 4417 1,690.12
SALIDA PARA BRAQUETES PORCELANA pto 10.00 12217 1,221.70
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA plo 20.00 5457 1,091.40
SALIDA DE LOS CIRCUITOS
CAJA DE PASO 100 X100 X 50MM pza 8.00 50.40 403.20
CAJA DE PASO 200 X 200 X100MM pza 8.00 54.40 435.20
INTERRUPTORES B .
INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 20.00 15.92 318.40
INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE ) pto 20.00 17.80 356,00
INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE ) plo 3.00 19.92 59.76
ARTEFACTOS DE ILUMINACION .
ARTEFACTO TIPO A FLUORESCENTE CON DOS LAMPARAS DE 2*36W SIMILAR A JOSFEL GON EQUIPO. und 30.00 159.62 4,794.60
BRAQUETE - REFLECTOR CJLAMP.2* 18W-AHORRADOR SIM. JOSFEL RSP-2 und 10.00 9434 943.40
EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA
EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA jgo 1.00 257.97 257.97
BLOQUE 05
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 105.63 0.35 36.97
TRAZO Y REPLANTEO m2 105,63 1.10 116.19
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE SUPERFICIAL LATERAL CON MAQUINARIA m3 4550 13.65 621,08
EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS ms 1119 39.03 436.75
EXCAVACION EN ZAPATAS . m3 27.70 38.29 1,060.63
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 12.34 2541 309.66
ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES ma 3452 13.68 47223
ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION m3 105.63 20.23 2,136.89
NIVELACION Y COMPACTADO EN FALSO PISO m2 105.63 298 314.78
VEREDAS DE CONCRETO .
EXCAVACION PARA VEREDAS m3 16.70 4734 790.58
PERFILADO Y COMPACTADO EN VEREDAS m2 .76 .01 376.26
EMPEDRADO EN VEREDAS € = 0.16 M. m2 2176 2022 844.39
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS m2 8.35 17.32 144,62
VEREDA DE CONCRETO DE 2* m2 41.76 4219 1,761.85
FROTACHADO EN VEREDAS - m2 4176 11.99 500.70
BRURA EN VEREDA m 41.76 255 106.49
SELLO ASFALTICO EN VEREDAS m 13.92 6.66 92.71
CONCRETO SIMPLE
SOLADO PARA ZAPATAS DE 4* m2 2052 248 498.23
CIMIENTOS CORRIDOS MEZELA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 19.07 202.91 3,869.49
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 583 230.06 1,341.19
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO m2 36,64 30.69 1,431.38
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01 ZAPATAS
05.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS FC=210 KG/CM2 m3 10.26 367.74 3,773.01
05.01.02 ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 386.56 5.65 2,184.06
05.02 COLUMNAS .
05,0201 CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 KG/CM2 ] ] m3 23.48 464.38 10,903.64
05.0202 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 187.84 3037 5,704.70
05.02.03 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 3,154.22 5.65 17,821.34
05.03 COLUMNETAS
05.03.01 CONCRETO EN COLUMNETAS FC=210 KGICM2 m3 1.18 463.22 546.60
05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 18.94 29.21 553.24
05.05.08 ACERO GRADO 60 EN COLUMNETAS - kg 141.15 5.65 797.50
05.04 VIGAS
05.04.01 CONCRETO EN VIGAS FC=210 KG/ICM2 m3 11.05 388.26 4,290.27
05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 88.43 3252 2,875.74
05,04.03 ACERO GRADO 60 EN VIGAS } ka 937.77 565 5,298.40
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MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
MURO DE CABEZA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUEGOS (ARCILLA) m2 250,86 133.46 33479.78
ESTRUCTURA METALICAS
TUBO RECTANGULAR [ACDE Z X 4° m 206.91 5451 11,278.66
CORREAS PRIMARIOS CON TUBO REGTANGULAR LAC DE 2'X3" m 230.41 3341 7.698.00
COBERTURA
COBERTURA GILAMINA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CON ALMA DE ACERO m2 145.68 90.65 13,206.89
CIELO RASOS
CIELO RASO CON BALDOSA SUPERBOARD TEXTURADO m2 133.92 33.38 11,166.25
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA “m2 27332 18.07 4,938.89
TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 230.74 19.97 4,607.88
TARRAJEO DE COLUMNAS SUPERFICIE + ARISTAS 2 187.64 26.34 494771
TARRAJEO DE COLUMNETAS SUPERFICIE + ARISTAS o 18.94 2419 458.16
TARRAJEO DE SUPERFICIE + ARISTAS DE VIGAS m 88.43 15.94 140957
VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=0.15M. m 108.14 9.42 1,01868
BRUNAS DE 1 OM - m 721.28 481 3,469.36
FISOS Y PAVIVENTOS
FALSO PISO DE CONCRETO E=4" m2 97.19 1931 1.676.74
PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 97.19 51.31 4,986.62
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO_GEMENTO ARENA H=0.40mt. EN EXTERIORES m 44,60 6.65 305.51
CONTRAZOCALO CERAMICO PARA PARED DE 10X 30 om. m 46,64 1551 723,39
CARPINTERIA DE MADERA )
PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANO m2 14.42 339.02 1,888.67
CERRAJERIA
BISAGRA )
BISAGRA CAPUCHINA DE 4° X 4% pza 16.00 12.84 205.44
CERRADURAS
CERRADURA DE DOS GOLPES und 4.00 89.59 356.36
PICAPORTES ]
PICAPORTE DE 4" igo 4.00 5.16 20.64
VIDRIOS
VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS m2 55.18 113.00 6.235.34
FINTURAS ]
PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 273.32 70,01 2,73593
PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 230.74 14.78 3,410.34
PINTURA EN COLUMNAS _ - - m2 187.64 12.93 2,428.77
PINTURA EN COLUMNETAS 2 18.94 13.09 247.92
PINTURA EN VIGAS m 88.43 1067 94355
PINTURA EN DERRAMES m 108.14 8.20 886.75
PINTURA CON BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 28.83 11.68 336.73
PINTURA EN BRUNAS E=1GM. m 721.28 178 1,283.68
PINTURA EN CONTRAZOCALO C/ESMALTE m 44,60 5.03 2243
VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA
LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 7.00 556.60 856.80
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA- GLB 1,00 114640 1,145.40
TABLERO DE DISTRIBUCION.
TABLERO DE DISTRIBUCION DE TIPO ENGRAMPE DE 18 POLOS nd 1.00 520.65 520.65
PROTECCIONES DE CIRGUITOS ] .
PUESTA A TIERRA ] pza 1.00 659.46 659.45
CABLES SUBTERRANEOS
ALIMENTADORES ]
CONDUCTOR SET - 3*16mm2 ] m 15.00 51.22 768.30
SUB ALIMENTADORES ]
CONDUCTOR NYY - 3*16mm2 ] m 20,00 68.14 1,36280
CONDUCTOR NYY - 3'6mm2 m 25.00 56.35 1,408.75
EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES ELECTRICAS m3 2.06 137.24 281.34
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES ELECTRICAS) ma 2.06 3574 9377
DUCTO Y CABLEADO DE ALIMENTADORES
INSTALACION DE DUCTO PVC DE 20mm, INCLUYE CONDUGTOR THW N° 14 m 45.00 21.23 955,35
INSTALACION DE DUCTO PVC DE 20mm, INCLUYE CONDUGTOR THW N° 12 m 36.20 21.28 749.06
CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
SALIDA DE TECHO CENTROS DE LUZ plo 11.00 4417 485.67
SALIDA PARA BRAQUETES PORCELANA plo 2.00 12247 24434
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE GON LINEA A TIERRA pto 7.00 5457 381.99
SALIDA DE LOS CIRGUITOS
CAJA DE PASO 200 X 200 X100MM pza 1.00 54.40 54.40
INTERRUPTORES
INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE - pto 2.00 15.92 31.84
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
ARTEFACTO TIPO A FLUORESCENTE CON DOS LAMPARAS DE 2°36W SIMILAR A JOSFEL CON EQUIFO. und 11.00 159.62 1,756.02
BRAQUETE - REFLECTOR C/LAMP.2*18W-AHORRADOR SIM. JOSFEL RSP-2 und 2.00 9434 188.68
09 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENGIA
09.01 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENGIA i3 1.00 257.97 257.97
} BLOQUE 06
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ) m2 99,68 0.35 34.89
01.02 TRAZO Y REPLANTEO - m2 99.68 1.10 109.66
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 CORTE SUPERFICIAL LATERAL CON MAQUINARIA - m3 32.68 13.65 448.81
02.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 30.83 39.03 1,203.29
02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 463 25.11 116.26
02.04 ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 34.07 13.68 466.08
02.05 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION m3 34.07 20.23 689.24
02.06 NIVELACION Y COMPACTADO EN FALSO PISO .m2 71.74 298 213.79
03 VEREDAS DE CONCRETO .
03.01 EXCAVACION PARA VEREDAS ] m3 19.97 47.34 945.38
03.02 PERFILADO Y COMPACTADO EN VEREDAS m2 49.92 9.01 449.78
03.03 EMPEDRADO EN VEREDAS e = 0.15 M. m2 49.92 20.22 1,009.38
03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS m2 9.98 17.32 172.85
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VEREDA DE CONCRETO DE 2* ) m2 49.92 4219 2,106.12

FROTAGHADO EN VEREDAS m2 39.92 11.99 598.54
BRUNA EN VEREDA m 19.92 2.56 127,30
SELLO ASFALTICO EN VEREDAS m 16.64 6.66 110.62
CONGRETO SIMPLE
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1.10 GEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA ma 22.09 20291 4.482.28
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 281 230.05 646.44
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO m2 37.49 30.69 1,15057
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
COLUMNAS
CONCRETO EN COLUMNAS FG=210 KG/CMZ2 m3 15.92 464,38 739293
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 39.74 3037 1,206.90
ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 763.80 565 431647
COLUMNETAS
CONCRETO EN COLUMNETAS FC=210 KGICM2 m3 034 163.22 157.49
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GOLUMNETAS ] m2 2.70 29.21 78.67
ACERO GRADO 60 EN COLUMNETAS ko 31.16 5.65 176.06
VIGAS
CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KGICM2 m3 538 368.26 2,068.64
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 1657 3252 1,514.46
ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 585.82 5.65 3,300.88
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 16 HUEGOS (ARCILLA) m2 125.01 77.07 972203
ESTRUGTURA METALICAS }
TIJERALES CON TUBO REGTANGULAR LAC L=7.30MT. und 7.00 134152 9,39064
TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=5.15MT. und 3.00 860.46 256138
CORREAS PRIVARIOS CON TUBO RECTANGULAR LACDE2%&" m 180.59 3341 6,033.51
COBERTURA }
COBERTURA CILAMINA TERMOACUST]CA TRAPEZOIDAL CON ALMA DE ACERO m2 138.47 90.65 12,5652.3)
CUMBRERA TERMOACUSTICA G/ALMA ACERO ROJO/BLANCO m 17.77 69.02 1,226.49
CIELO RASOS
CIELO RASO CON BALDOSA SUPERBOARD TEXTURADO m2 113.13 8338 9,43278
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEQ EN INTERIORES ACABADO GON CEMENTO-ARENA m2 17263 18.07 311762
TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA o 76.49 19.97 1,527.51
TARRAJEO DE COLUMNAS SUPERFICIE +ARISTAS 2 39.74 2634 1,046.75
TARRAJEO DE COLUMNETAS SUPERFICIE + ARISTAS m2 270 2419 65.31
TARRAJEO DE SUPERFICIE + ARISTAS DE VIGAS m 4657 15.94 74233
VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=0.15M. m 169.90 9.42 1,600.46
BRURAS DE 1 CM m 217.36 481 1,046.50
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE CONGRETO E=4" m2 71.74 1931 1,386.30
PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 71.74 51.31 3.680.98
ZOCALOS Y CONTRAZOGALDS
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO GEMENTO ARENA H=0.40mt, EN EXTERIORES m 52.92 6.5 362.50
CONTRAZOGALO CERAMICO PARA PARED DE 10 x 30 o, m 85.21 1551 1,321.61
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANG m2 21.60 339.02 7,32283
CERRAJERIA
BISAGRA
BISAGRA CAPUCHINA DE TXT ) pza 36.00 12.84 162.24
CERRADURAS
CERRADURA DE DOS GOLPES ; und 9.00 89.59 806.31
PICAPORTES ;
PICAPORTE DE 4" ¥ oo 9.00 5.16 1644
VIDRIOS j
VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS m2 32.92 113.00 3.719.96
PINTURAS
PINTURA EN MUROS INTERIORES mo 17253 10.01 1.727.08
PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 76.49 14.78 1,13052
PINTURA EN COLUMNAS m2 39.74 12.93 513.64
PINTURA EN COLUMNETAS m2 2.70 13.09 3534
PINTURA EN VIGAS m 1261 10.67 454,65
PINTURA EN DERRAMES m 169.90 8.20 1,393.18
PINTURA CON BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 43.20 11.68 504.66
PINTURA EN BRUNAS E=1CM. m 217.36 1.78 366.90
PINTURA EN CONTRAZOCALO G/ESMALTE ] m 52.92 503 266.19
VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA
LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 1.00 856.80 866.80
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA GLB 1.00 1,145.40 1.145.40
O1- APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
01.01 APARATOS SANITARIOS
01.01,01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 3.00 23343 700.29
01.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO +ACCESORIO pza 3.00 163.18 48054
01.02 ACCESORIOS SANITARIOS
01.0201 PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13X 15 pza 3.00 40.82 122.46
01.0202 JABONERAS DE LOZA BLANGA SIMPLE DE 15 X 15 pza 3.00 10.82 122,46
01.03 COLOCACION DE APARATOS SANITARIAS .
01.03.01 COLOCACION DE INODORO DE LOSA BLANCA und 3.00 36.65 116.56
01.0302 COLOCACION DE LAVATORIO DE PARED BLANGO + ACCESORIO pza 3.00 36.85 116.55
02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
02.01 SALIDA DE DESAGUE Y VENTILAGION
02.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 2° plo 10.00 52.09 520,90
02.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 4° pio .00 75.87 303.48
02.01.03 SALIDA DE VENTILACION PVC @ 2* pto 1.00 57.37 57.37
02.01.04 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2* pza 1.00 16.66 16.65
02.02 REDES DE DESAGUE Y MONTANTES
02.02.01 RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAL DE 2 m 16.39 19.06 31223
02.02.02 RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAP DE 4° m 65.34 28.64 1,871.34
02.02.03 EXCAVACION DE ZANJAS m 81.73 6.38 521.44
02.02.04 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 6.54 9.89 64.68
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02.03 REGISTRO Y SUMIDEROS”

02.03.01 REGISTROS DE BRONCE DE 4* pza 2.00 64.78 129.56
02.03.02 SUMIDEROS DE 2 : pza 5.00 58.32 291.60
02.04 CAJAS DE INSPECCION Y RETENCION
02.04.01 CAJA DE INSPECCION PARA VALVULAS DE AGUA FRIA pza 4.00 54.80 219.20
02.04.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12° X 24* - CONSTRUCCION und 7.00 66.68 466.76
03 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES -
03.01 SALIDA DE AGUA FRIA
03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA @ 112" pto 10.00 27.55 275.50
03.02 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
03.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 1/2* M 20.93 7.28 162.37
03.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 3/4" m 16.85 10.28 173.39
03.02.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 2* m 19.18 26.59 510.00
03.02.04 EXCAVACION DE ZANJAS m 56.96 6.38 363.40
03.02.05 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 4.56 9.89 45.10
03.03 VALVULA Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA
03.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONGE DE 1/2* pza 3.00 80.58 241.74
03.03.02 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 2 und 1.00 406.28 406.28
04 PRUEBAS HIDRAULICA
04.01 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE und 1.00 250.00 250.00
04.02 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA FRIA und 1.00 350.00 350.00
01 TABLERO DE DISTRIBUCION
01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION DE TIPO ENGRAMPE DE 18 POLOS und 1.00 520.65 520.65
02 PROTECCIONES DE CIRCUITOS )
02.01 PUESTA A TIERRA pza 1.00 659.46 659.46
o 03 CABLES SUBTERRANEOS |
03.01 ALIMENTADORES B .
. 03.01.01 CONDUCTOR SET - 3*16mm2 ) m 17.50 51.22 . 896.35
03.02 SUB ALIMENTADORES |
03.02.01 CONDUCTOR NYY - 3*16mih2 m 26.50 68.14 1.737.57
03.02.02 CONDUCTOR NYY - 3*6mm2 m 16.20 66.35 856.52
03.02.03 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES ELECTRICAS m3 2.00 137.24 274.48
03.02.04 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES ELECTRICAS) m3 2.00 45.74 91.48
04 DUCTO Y CABLEADO DE ALIMENTADORES :
04.01 INSTALACION DE DUCTO PVC DE 20mm, INGLUYE CONDUCTOR THW N° 14 m 26.00 21.23 530.75
04.02 INSTALACION DE DUCTO PVC DE 20mm, INCLUYE CONDUCTOR THW N° 12 m 22.00 21.28 468.16
05 CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
05.01 SALIDA DE TECHO CENTROS DE LUZ pto 12.00 4447 530.04
05.02 SALIDA PARA BRAQUETES PORCELANA pto 2.00 12247 24434
05.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA pto 5.00 54.57 272.85
06 SALIDA DE LOS CIRCUITOS
06.01 CAJA DE PASO 200 X 200 X100MM . ) pza 1.00 54.40 54.40
06.02 CAJA DE PASO 100 X100 X SOMM ] pza 1.00 50.40 50.40
07 INTERRUPTORES
07.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE plo 9.00 16.92 143.28
07.02 INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 1.00 17.80 17.80
08 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
08.01 ARTEFACTO TIPO A FLUORESCENTE CON DOS LAMPARAS DE 2*36W SIMILAR A JOSFEL CON EQUIPO. und 3.00 159.82 479.46
08.02 ART. T/PLASTICO CUADRADO C/LAMP. FLUORESC. CIRC. 32W ) und 9.00 109.82 988.38
09 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA
09.01 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA igo 2.00 257.97 515.94
- BLOQUE 07
TRABAJOS PRELIMINARES -
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 35.16 0.36 12.31
TRAZO Y REPLANTEO m2 35.16 1.10 38.68
MOVIMIENTO DE TIERRAS .
EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 11.41 39.03 44533
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 276 26511 69.30
ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 11.24 13.68 153.76
ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION m3 11.24 20.23 227.39
NIVELACION Y COMPACTADO EN FALSO PISO m2 28.91 2.98 86.16
VEREDAS DE CONCRETO
EXCAVACION PARA VEREDAS m3 14.57 47.34 689.74
PERFILADO Y COMPACTADO:EN VEREDAS - m2 36.42 9.01 328.14
EMPEDRADO EN VEREDAS = 0.15 M. m2 36.42 20.22 736.41
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS m2 7.28 17.32 126.09
VEREDA DE CONCRETO DE 2 m2 36.42 4219 1,536.56
FROTACHADO EN VEREDAS i} m2 36.42 11.99 436.68
BRUNA EN VEREDA m 40.42 2.55 103.07
SELLO ASFALTICO EN VEREDAS m 6.07 6.66 40.43
CONCRETO SIMPLE
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 8.56 202.91 1,736.91
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 1.57 230.05 361.18
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO X m2 20.99 30.69 644.18
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01 COLUMNAS
05.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KGICM2 m3 2.93 464.38 1,360.63
05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 27.84 30.37 845.50
05.01.03 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS . kg 33044 5.65 1,866.99
05.02 VIGAS )
05.02.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 1.84 388.26 714.40
05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 24.49 3252 796.41
05.02.03 ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 162.69 5.65 919.20
01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
01.01 MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) m2 85.09 7777 6,617.45
02 ESTRUCTURA METALICAS .
02.01 TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=4.70MT. und 7.00 797.52 568264
02.02 TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=4.00mt. und 3.00 706.85 2,120.55
02,03 CORREAS PRIMARIOS CON TUBO RECTANGULAR LAC DE 2'X3* m 46.65 33.41 1,568.68
03 COBERTURA
03.01 COBERTURA CILAMINA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CON ALMA DE ACERO m2 51.21 90.65 4,642.19

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurimac



GERENCIA GENERAL

DE PROYECTOS DE INVERSION

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA

“AN.O DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

04 CIELO RASOS .
04,01 GIELO RASO CON BALDOSA SUPERBOARD TEXTURADO m2 4154 83.38 3,463.61
05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
05,01 TARRAJEQ EN INTERIORES ACABADO CON GEMENTO-ARENA m2 92,70 18.07 1,676.08
05,02 TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 63.83 19.97 1,375.58
05,03 TARRAJEQ DE COLUMNAS SUPERFICIE +ARISTAS m2 27.84 26.34 733.31
05,04 TARRAJEQ DE SUPERFICIE + ARISTAS DE VIGAS m 24.49 15.94 390,37
05.05 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=0 15M. m 77.28 9.42 727.98
05.06 BRUNAS DE 1 CM m 164.96 481 793.46
05.07 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA EN SS.HH. m2 4830 2054 992.08
06 PISOS Y PAVIMENTOS 3
06.01 FALSO PISO DE CONCRETD E=4" m2 28.91 19.31 558.25
06.02 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 28.91 51.31 1,48337
07 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
07.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CEMENTO ARENA H=0.40mt. EN EXTERIORES m 34.30 6.85 234.96
07.02 CONTRAZOCALO CERAMICO PARA PARED DE 10 X 30 om. m 36.28 1551 562.70
07.03 ZOCALO DE MAYOLICA DE 20 X 30 CM DE COLOR DE 1RA H=1.20m m2 48.30 46.29 2,23681
08 CARPINTERIA DE MADERA
08,01 PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. C/TRIPLAY 4MM_+ MARCO DE MADERA AGUANO 2X3" m2 1147 303.88 3,304.34
09 CARPINTERIA DE ALUMINIO
09.01 MAMPARA PFK CON MARCO DE ALUMINIO PUERTA DE SS.HH. und 4.00 326.2 1,304.88
09.02 SEPARADORES CON_PFK CON MARCO DE ALUMINIO EN SS.HH. m2 13.00 191,52 2,489.76
10 CERRAJERIA
10.01 BISAGRA
10.01.01 BISAGRA CAPUCHINA DE FXT pza 15.00 12.84 192.60
s 10.02 CERRADURAS
. 10.02.01 CERRADURA PARA PUERTA CONTRA PLACADA SEG.INT.PER.MANIJ.CERRAD. pza 5.00 7251 362.65
) 10.03 PICAPORTES 5 ]
10.03.01 PICAPORTE DE 4" jgo 5.00 5.16 25.80
" VIDRIOS
11.01 VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS m2 8.27 113.00 534,51
12 PINTURAS
12,01 PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 92.70 10.01 927.93
1202 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 66.88 14.78 1,01805
12.03 PINTURA EN COLUMNAS m2 2784 12.93 350.97
12.04 PINTURA EN VIGAS m 24.49 10.67 261.31
12.05 PINTURA EN DERRAMES m 77.28 8.20 633.70
12.06 PINTURA GON BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 38.09 11.68 444.89
12.07 PINTURA EN BRURAS E=1GM. m 164.96 1.78 293.63
12.08 PINTURA EN CONTRAZOGALO C/ESMALTE m 34.30 5.03 172.53
13 VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA -
13.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 1.00 856.80 856.80
13.02 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA GLB 1.00 1,145.40 1,14540
0 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
01,01 APARATOS SANITARIOS
01.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 6.00 233.43 1,40058
01.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO +ACCESORIO pza 7.00 163.18 1,142.26
01.01.03 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO pza 2.00 212.68 42536
01.02 ACCESORIOS SANITARIOS
01.02.01 PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15 pza 6.00 40,82 24492
01.02.02 JABONERAS DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15 X 15 pza 6.00 40.82 244.52
01.03 COLOCACION DE APARATOS SANITARIAS
01.03.01 COLOCACION DE INODORO DE LOSA BLANCA und 6.00 38.85 233.10
01.03.02 COLOCACION DE LAVATORIO DE PARED BLANCO + ACCESORIO pza 7.00 38.85 271.95
01.03.08 COLOCACION DE URINARIOS DE LOSA und 2.00 77.70 155.40
_. 02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
/C 02.01 SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION
02.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 2* pto 16.00 52.00 833.44
02.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 4° pto 11.00 7587 834.57
02.01.03 SALIDA DE VENTILACION PVC @ 2* pto 6.00 57.37 33422
02.01.04 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2 pza 6.00 16.65 99.90
=1-02,02 REDES DE DESAGUE Y MONTANTES
TR0 RED DE DESAGUE TUBERIA PYC SAL DE 2* m 2250 19.05 42863
[ 020262\ RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAP DE 4* m 38.62 2864 1,106.08
[P02p2,03; ‘,\\ RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAP DE 6" m 21.98 3435 756.01
: EXCAVACION DE ZANJAS” m 61.12 6.38 389.95
RELLENO CON MATERIAL-SELECCIONADO m3 9.78 9.89 9%.72
NV REGISTRO Y SUMIDEROS -
05 07 REGISTROS DE BRONCE DE 4* pza 4.00 64.78 269,12
-02203.02 SUMIDEROS DE 2* pza 7.00 5832 408.24
02.04 CAJAS DE INSPECCION Y RETENGION
02.04.01 CAJA DE INSPECCION PARA VALVULAS DE AGUA FRIA pza 5.00 54.80 274.00
02.04.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12 X 24* - CONSTRUCCION und 8.00 66.68 533.44
03 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
03.01 SALIDA DE AGUA FRIA
03.01.01 SALIDA DE AGUAFRIA @ 172" plo 13.00 2755 523.45
03.02 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
03.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 172" M 65.50 7.28 476.84
03.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 3/4" m 12.50 10.29 12863
08,0203 EXCAVACION DE ZANJAS - m 78.00 6.38 497.64
03.02.04 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 6.24 9.89 61.71
03.03 VALVULA Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA
03.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2° pza 5.00 80.58 402.90
04 PRUEBAS HIDRAULICA
04.01 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE und 1.00 250.00 250.00
04.02 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA FRIA und 1.00 350.00 350.00
01 TABLERO DE DISTRIBUCION |
01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION DE TIPO ENGRAMPE DE 18 POLOS und 1.00 520.65 52065
02 CABLES SUBTERRANEOS
02.01 ALIMENTADORES
02.01.01 CONDUCTOR SET - 3*16mm2 m 2000 51.22 1,024.40
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02.02 SUB ALIMENTADORES
02.02.01 CONDUCTOR NYY - 3*16mm2 m 15.00 68.14 1,022.10
02.02.02 CONDUCTOR NYY - 36mm2 ] m 12.00 66.35 676.20
02.0208 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES ELECTRICAS m3 149 137.24 204.49
02.0204 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES ELECTRICAS) m3 1.49 4574 68.15
03 DUCTO Y CABLEADO DE ALIMENTADORES
03.01 INSTALACION DE DUCTO RVC DE 20mm, INCLUYE CONDUCTOR THW N° 14 m 1850 21.23 352.76
04 CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADG
04.01 SALIDA DE TECHO CENTROS DE LUZ ] ] pto 9.00 4417 39753
05 SALIDA DE LOS CIRCUITOS
05.01 CAJA DE PASO 200 X 200 X100MM pza 2.00 54.40 108.80
06 INTERRUPTORES j
06.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE B plo 9.00 15.92 143.28
07 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
07.01 ART. T/PLASTICO CUADRADO C/LAMP. FLUORESC. CIRC. 32W und 5.00 109.82 988.38
08 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA ] :
08.01 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA jgo 2.00 257.97 515.94
. BLOQUE DE ESCALERAS
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 8.75 0.35 3.06
01.02 TRAZO Y REPLANTEO - m2 875 1.10 963
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 651 39.03 254.09
02.02 RELLENO COMPAGTADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.94 2511 2360
02.03 ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 7.24 13.68 99.04
e 02.04 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACGION m3 7.24 20.23 146.47
g 02.05 NIVELACION Y COMPACTADO EN FALSO PISO m2 8.75 298 26.08
Q 03 CONCRETO SIMPLE
03.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 6.31 202.91 1,280.36
03.02 CONGRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 217 230.05 499.21
03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO m2 10.05 30.69 308.43
04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01 ESCALERAS ]
04.01.01 CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KGICM2 m3 13.07 424,02 5541.94
04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS m2 24.75 37.81 935,80
04.01.03 ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS kg 451.70 5.65 2,552.11
04.02 VIGAS : ]
04,0201 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KGICM2 m3 127 388.26 493.09
04,0202 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 16.27 3252 529.10
04.0203 ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 23451 5.65 1,324.98
05 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA j
05.01 MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARGILLA) m2 66.92 7707 520437
06 ESTRUCTURA METALICAS ; ] .
06.01 PASAMANO CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2* m 3000 50.05 1,501.50
07 REVOQUES Y ENLUCIDOS
07,01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON GEMENTO-ARENA m2 7154 18.07 1,292.73
07.02 TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m 3772 19.97 753.27
07.03 TARRAJEO EN ESCALERAS m2 23.91 2264 5413
08 PISOS Y PAVIMENTOS <
08.01 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 23.91 51.31 1,22682
09 PINTURAS
09.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES ] m2 7154 10.01 716.12
09.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 37.72 14.78 557.50
09.03 PINTURA EN VIGAS m 16.27 10.67 173.60
10 VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA
o 10.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 1.00 856.80 856.80
! 10.02 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA GLB 1.00 1,145.40 1,145.40
. BLOQUE CERCO PERIMETRICO
01 CERCO PERIMETRICO FACHADA PRINCIPAL
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 50.48 0.40 2019
TRAZO Y REPLANTEO - m2 50.48 273 137.81
MOVIMIENTO DE TIERRAS -
EXCAVACION PARA CIMIENTOS m3 2019 47.85 966.09
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 9.09 27.01 245,652
ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 1277 13.60 173.67
ELIMINACION DE MATERIAL CON VOLQUETE m3 12.77 2023 25834
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE ]
CONCRETO EN CIMIENTOS CORRIDOS fo=100kgicm?2 + 30% PIEDRA GRANDE DE 8° ] m3 20.19 249.77 5,042.86
CONCRETO SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEM-HOR 25% P.M. ANCHO=0.15 MT m3 7.41 249.77 1,850.80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO HASTA 0.40 MT m2 148.29 2323 3,444.78
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
COLUMNAS :
01.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS FIC=175 KG/CM2 ms__ 422 387.07 1,633.44
01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 84.70 20.58 1,74313
01.04.01.03 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 830,56 551 4576.39
01.04.02 VIGAS
01.04.02.01 CONCRETO EN VIGAS FC=175 KG/CM2 - m3 0.23 393.02 90.39
01,04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 1.88 3473 65.29
01.04,02.03 ACERO GRADO 60 EN VIGA kg 22.02 5.65 12441
01.04.03 LOSA MACISA
01.04.03.01 CONCRETO EN LOZA MACISA F'C=210 KG/CM2 m3 279 459.35 1,28159
01.04.0302 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA m2 1555 50.22 78092
01.04.03.03 ACERO GRADO 60 EN LOSA MACISA kg 209.20 5.65 1,181.98
01.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
01.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) m2 26.47 . 205857
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.06.01 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 52.94 2344 1,24081
01.06.02 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 46.20 2112 §75.74
01.06.03 TARRAJEO DE VIGAS SUPERFICIE m2 1.88 27.76 52.19
01.06.04 TARRAJEO EN LOSA MACIZA m2 1555 36.78 571.93

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurimac



i

" GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL

DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
DE PROYECTOS DE INVERSION

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

: &
Altin Kawsans®®

01.07 JUNTA DE DILATACION
01.07.01 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 347 80.05 277.17
01.08 ESTRUCTURA METALICAS
01.0801 TUBO RECTANGULAR LACDE 2 X & m 426.00 5451 23.221.26
01.08.02 PUERTA CON TUBERIA_RECTANGULAR LAC DE 2°X4" m2 33.45 289.21 9,674.07
01.09 PINTURAS )
01.09.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES Y INTERIORES 2 MANOS m2 52.94 10.64 563.28
01.09.02 PINTURA EN COLUMNAS. m2 46.20 10.65 192.08
01.09.03 PINTURAENVIGAS ., m 1.88 15.45 29.05
01.09.04 PINTURA EN LOSA MACIZA m2 15.55 15.45 2405
01.09.05 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS EN TUBERIA F°G° m 44850 8.76 3,928.86
01.09.06 PINTURA EN PUERTAS METALICOS 2 68.22 16.44 1,121.54
" GERCO PERIMETRICO COLINDANTE CON LA UNAMBA
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2469 0.40 9.88
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 2469 273 67.40
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS. ©
02.02.01 EXCAVACION EN ZAPATAS m3 250 3829 172.31
02.02.02 EXCAVAGION PARA CIMIENTOS m3 225 47.85 107.66
02.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.70 77,01 99.94
02.02.04 ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 287 13.60 39.03
02,02.05 ELIMINACION DE MATERIAL CON VOLQUETE m3 2.87 20.23 58.06
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" m2 225 24.28 54.63
02.03.02 CONCRETO EN CIMIENTOS CORRIDOS fc=100Kkg/om2 + 30% PIEDRA GRANDE DE & ma 395 249.77 986.59
02.03.08 CONCRETO SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEM-HOR 25% P.M. ANCHO=0.15 MT m3 247 249.17 616.93
02.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO HASTA 0.40 MT m2 24.69 823 573.66
02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.01 ZAPATAS
02.04.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.90 367.74 330.57
02.04.01.02 ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 28.19 565 159.27
02.04.02 COLUMNAS ]
02.04.0201 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2 m3 0.81 387.07 313563
02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m 10.80 2058 2296
02.04.02.03 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 125.71 551 692.66
02.04.03 PROTECCION EN MURO i
02.04.03.01 CONCRETO EN PROTECCION DEL MURO FC=175 KGICM2 m3 123 408.06 501.91
02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENGOFRADO ] m2 24,69 27.20 671.57
02.04.03.03 ACERO GRADO 60 EN PROTECCION DEL MURQ kg 72.71 565 41081
02.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA ] ]
02.06.01 MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARGILLA) m2 59.26 77.07 4,608.65
02.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.06.01 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 5432 23.44 1.273.26
02.06.02_ TARRAJEQ DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA ] m2 10.80 2012 228.10
02.06.03 TARRAJEQ DE VIGAS SUPERFICIE m2 9.88 27.76 204.27
02.06.04 TARRAJEO EN SUPERFICIE - PROTECCION DE MURO } m2 2469 33.94 837.98
02.07 JUNTA DE DILATACION
02.07.01 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 1.80 80.05 144.09
02.08 PINTURAS
02,0801 PINTURA EN MUROS EXTERIORES Y INTERIORES 2 MANOS ™2 54,32 10.64 577.9
02.06.02 PINTURA EN COLUMNAS m2 10.80 10.65 115,02
02.08.03 PINTURA EN VIGAS ) m 9.88 15.45 152.66
02.08.04 PINTURA EN PROTECCION DE MURO ] m2 2469 1545 381.46
BLOQUE AREA MULTIUSO
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 118.10 0.35 41.34
TRAZO Y REPLANTEQ m2 118.10 110 129.91
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE SUPERFICIAL LATERAL CON MAQUINARIA m3 162 13.65 568.11
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 118.10 2511 2,965.49
ESTRUCTURA METALICAS
TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAG L=12.50MT. und 2.00 1,767.04 3534.08
TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=11.80MT. und 2.00 1,676.37 335274
TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=10.50M1. ] und 2.00 151912 3,038.24
TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=7.50MT. ] und 2.00 1,147.22 2,294.44
TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=7.00MT. und 2.00 1,091.74 2,183.48
TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=6.00MT. und 2.00 954.78 1,90956
CORREAS PRIMARIOS CON TUBO RECTANGULAR LAG DE 2°X3° m 479.%5 3341 16,015.08
COBERTURA
COBERTURA C/POLICARBONATO TRANSLUCIDO T m2 138,17 66.50 9,060.14
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE CONCRETO E=4" m2 90.00 19.31 1,737.90
CONTRAPISO DE 48 MM, - ] m 90.00 33.70 3,033.00
PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 90.00 51.31 4,617.90
BLOQUE MEJ COMEDOR
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 535 0.35 1.87
01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 5.35 1.10 589
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 247 39.03 96.40
02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.07 2511 1.76
02.03 ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 313 1368 4282
02.04 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION m3 313 2023 6332
02.05 NIVELACION Y COMPACTADO EN FALSO PISO m2 535 298 15.94
03 CONCRETO SIMPLE
03.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZGLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA ma 250 202.91 507.28
03.02 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 0.75 230.05 17254
03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO m2 10.00 30.69 306.90
04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01 MONTACARGA |
04.01.01 CONCRETO EN MONTACARGA FC=210 KG/CM2 ] m3 7.02 464.38 3,269.95
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04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MONTACARGA m2 70.20 30.37 2,131.97

04.01.03 ACERQ GRADO 60 EN MONTACARGA kg 1,087.50 565 6,144.38
05 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
05.01 MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) m2 6.00 777 466.62
ESTRUCTURA METALICAS
TIERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=7.30MT. und 2.00 1,341.52 2,683.04
CORREAS PRIMARIOS CON TUBO RECTANGULAR LAC DE 2°X3" m 10.30 34 344.12
COBERTURA
COBERTURA C/POLICARBONATO TRANSLUCIDO m2 2924 65.50 1,915.22
CIELO RASOS .
CIELO RASO CON BALDOSA SUPERBOARD TEXTURADO m2 12.04 83.38 1,003.90
REVOQUES Y ENLUCIDOS *
TARRAJEQ EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 6.00 18.07 108.42
TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 397 19.97 79.28
PISOS Y PAVIMENTOS ) ]
FALSO PISO DE CONCRETO E=4" m2 12.04 19.31 232.49
PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 12.04 5131 617.77
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO CERAMICO PARA PARED DE 10x 30 cm. m 17.09 15.51 265.07
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANO m2 5.40 339.02 1,830.71
CERRAJERIA
BISAGRA ‘;' -
BISAGRA CAPUCHINA DE 4* X 4 pza 8.00 12.84 102.72
CERRADURAS :
CERRADURA DE DOS GOLPES und 2.00 89.59 179.18
PICAPORTES .
PICAPORTE DE 4 ‘- jgo 2.00 5.16 10.32
VIDRIOS
VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS m2 0.72 113.00 81.36
PINTURAS
PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 13.25 10.01 132,63
PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 8.77 14.78 129.62
PINTURA CON BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 10.80 11.68 126.14
VARIOS
EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 0.95 39.03 37.08
ACARREOQ INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVAGIONES ] m3 1.23 13.68 16.83
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 0.28 230.05 64.41
ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO SOBRECIMIENTO m2 2.50 30.69 76.73
CONCRETO EN MESA F'C=210 KG/ICM2 m3 1.99 371.%0 740.08
ACERO GRADO 60 ) kg 154.12 5.65 870.78
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 19.93 38.87 774.68
MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) m2 9.49 7777 738.04
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA m2 18.98 20.54 380.85
PINTURA EN INTERIORES Al. TEMPLE 2 MANOS m2 9.49 10.01 94.99
ENCHAPADO DE MAYOLICA DE 20 X 30 CM. COCINA m2 20.00 46.29 925.80
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
APARATOS SANITARIOS . .
LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE CON UNA POZA +ACCESORIO pza 1.00 186.21 186.21
COLOCACION DE APARATOS SANITARIAS
COLOCACION DE LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE CON UNA POZAS +ACCESORIO pza 1.00 38.85 38.85

SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
_SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION
SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 2* pto 1.00 52.09 52.09
REDES DE DESAGUE Y MONTANTES

RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAL DE 2° m 7.00 15.05 133.35
RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAP DE 4" m 150 28.64 1296
EXCAVACION DE ZANJAS m 7.00 5.36 44,66
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 0.75 9.9 782
REGISTRO Y SUMIDEROS
SUMIDEROS DE 2 pza 1.00 58.32 5632
CAJAS DE INSPEGCION Y RETENCION
CAJA DE INSPECCION PARA VALVULAS DE AGUA FRIA pza 1.00 54,80 54.80
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24* - CONSTRUCCION und 1.00 66.68 66.68
REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES .
SALIDA DE AGUA FRIA
SALIDA DE AGUA FRIA @ 172" ] plo 1,00 27.55 27.56
REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 & DE 1/2° M 750 7.28 5460
EXCAVACION DE ZANJAS - m 750 6.36 47.85
RELLENO CON MATERIAL SELECGIONADO m3 0.78 9.89 7.71
VALVULA Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA
VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 172" pza 1.00 80.56 8056
20 PRUEBAS HIDRAULICA
20,01 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE und 1,00 250.00 260.00
20.02 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA FRIA und .00 360.00 350,00
21 VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA - ]
2101 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 1.00 856.80 856.80
21.02 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA GLB 1.00 1,145.40 1,145.40
2 EQUIPO E INSTALCION DE MONTACARGA
201 EQUIPO E INSTALACION DE MONTACARGA GLB 1.00 15,000.00 15,000.00
BLOQUE AGUAS PLUVIALES .~
01 RECOLECCION DE AGUAS PLUVIALES
01.01 EVACUACION PLUVIAL ]
01.01.01 CANALETA F°G° m 256.94 5248 13,484.21
01.01.02 MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES m 23.00 15.89 365.47
01.01.03 INSTALACIONES DE ACCESORIOS und 7200 1068 768.96
01.02 CANAL DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA EVACUACION PLUVIAL m3 63.60 47.85 3,043.26
01.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ma 52.68 16.26 1,344.38
01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 75.20 2541 1,886.27
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01.02.04 CONGRETO F'C= 175 KG/CM2. EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL m3 18.65 318.91 5916.78

01.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO X . m2 159.00 38.87 6,180.33
01.02.06 TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 1:3, E=1.00 CM. m2 ) 185.50 20.45 3,793.48
01.02.07 REJILLA EN EL CANAL DE.EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES m 45.20 91.42 4,132.18
01.02.08 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12* X 24" - CONSTRUCCION und 11.00 66.68 733.48
BLOQUE MURO DE CONTENSION BLOQUE 3 _
01 MURO DE CONTENGION
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 256.86 0.35 89.90
01.01.02 TRAZO Y REPLANTEQO m2 256.86 1.10 282.55
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO m2 81.99 26.45 2,168.64
01.0202 CORTE NATURAL SUPERFICIAL MANUAL DE TERRENO ™3 262.65 12.96 3,663.14
01.02.03 EXCAVACION PARA MUROS DE CONTENSION m3 465.71 47.85 21,805.72
01.0204 RELLENO COMPACTADO GON MATERIAL PROPIO ma 109.69 25.41 2,75432
01.02.05 RELLENO CON MATERIAL GRAVO ARENOSO } m3 24.27 98.63 2,393.75
01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 476.23 20.28 9,657.94
01.03 ‘OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.03.01 LOSAS DE CIMENTACION
01.03.01.01 CONCRETO EN LOSAS DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2 m3 122.27 373.03 45,610.38
01.03.01.02 ACERO GRADO 60 EN LOSAS DE CIMENTACION kg 2,948.11 5.65 16,656.82
01.03.02 MUROS REFORZADOS
01.03.02.01 CONCRETO EN MUROS REFORZADOS F'C= 210 KG/ICM2 m3 56.59 491.41 27,808.89
01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS REFORZADOS m2 340.20 51.54 18,002.41
01.03.02.03 ACERO GRADO 60 EN MUROS REFORZADOS kg 4,564.37 5.65 25,788.69
P 01.0.03 JUNTA DE DILATACION -
. 01.03.03.01 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 80.00 80.05 6,404.00
_ . BLOQUE SENALIZACION Y SEGURIDAD
01 SERALIZACION DE SEGURIBAD
01.01 SENALIZACION DE EVACUACION Y EMERGENCIA und 96.02 9.15 378.68
01.02 SENALIZACION DE PROHIBICION und 73.00 9.15 118.95
01.03 SENALIZACION DE ADVERTENCIA - und 3.00 1.5 3345
01.04 SENALIZACION DE EQUIPQ CONTRA INCENDIO und 2.00 11.16 22.30
01.05 SENALIZACION DE OBLIGACION und 15.00 1115 167.5
01.06 SENALIZAGION INFORMATIVA und 41,00 9.16 375.15
~"COSTODIRECTO. - ... - . B T e T o 1 849 234,81 |
META 2013 .
Presupuesto *
BLOQUE 01
ARQUITECTURA
VEREDAS DE CONCRETO )
EXCAVACION PARA VEREDAS m3 45.19 32.95 1,489.01
PERFILADO Y COMPACTADO EN VEREDAS m2 11296 10.62 1,199.64
EMPEDRADO EN VEREDAS € = 0.15 M. m2 112.96 13.71 1,546.68
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS m2 14.10 18.16 266.06
VEREDA DE CONCRETO DE 2° m2 12.9% 36.04 3,958.12
FROTACHADO EN VEREDAS m2 12.9 12.56 141878
BRUNA EN VEREDA __* m 243.0 268 662.42
SELLO ASFALTICO EN VEREDAS m 38.27 6.69 263.68
COBERTURA
CUMBRERA TERMOACUSTICA G/ALMA AGERO ROJO/BLANGO m 20.11 6751 1.357.63
PISOS Y PAVIMENTOS
CONTRAPISO DE CONGRETO E=2° m2 145.06 2056 2,086.55
PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 301.63 51.92 15,671.01
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO CERAMICO PARA PARED DE 10 % 30 cm. m 325.35 15.68 5,101.49
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO_CEMENTO ARENA H=0.40mt. EN EXTERIORES m 63.72 7.18 457.51
ZOCALO DE MAYOLICA DE 20 X 30 CM DE COLOR DE 1RA H=1.20m m2 72.35 4712 3,409.13
CARPINTERIA DE MADERA.
PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANO m2 39.10 311.78 12,190.60
PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. CITRIPLAY 4MM+ MARGO DE MADERA AGUANO 2X3" m2 1134 254.74 2,888.75
CARPINTERIA METALICA .
BARANDAS METALICAS
BARANDA METALICO EN ESCALERA CON_TUB. METALICO DE 2* Y TUBO DE 1 172" ml 32.50 156.67 5,156.78
BARANDAS METALICAS EN GRADAS TUB. METALICO DE 2* Y TUBO DE 1 1/2° m 8.70 142.43 123914
PASAMANO CON_TUB, METALIGO DE 2* Y TUBO DE 1 172" i 10.30° 86.58 891.77
CERRAJERIA )
. CERRADURAS
01.07.01.01 CERRADURA DE DOS GOLPES und 15.00 90.7 1,36455
01,07.01.02 CERRADURA PARA PUERTA CONTRA PLACADA SEG.INT.PER.MANIJ.CERRAD. pza 7.00 65.89 76123
01.07.02 PICAPORTES }
01.07.02.01 PICAPORTE DE 4 igo 15.00 531 79.65
01.08 PINTURAS
01.08.01 PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX m2 139.66 11.74 1,639.61
01.08.02 PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 367.21 10.69 392547
01.08.03 PINTURA EN MUROS EXTERIORES - m2 121.00 16.46 1,870.66
01.08.04 PINTURA EN COLUMNAS m2 60.03 13.74 824.81
01.08.05 PINTURA EN VIGAS m 90.92 9.50 86374
01.08.06 PINTURA EN DERRAMES m 177.14 978 1,78243
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01.08.07 m2 30.60 15.33 469.10
01.08.08 PINTURA EN BRUNAS E=1CM. m 417.08 249 913.41
01.08.09 PINTURA EN CONTRAZOCALO C/ESMALTE m 63.72 8.41 535.80
01.09 VARIOS : :
01.08.01 CONCRETO EN MESA PC=210 KG/CM2 ] m3 0.35 376.90 131.92
01.09.02 MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) m2 4,06 103.54 42037
01.09.03 ACERO GRADO 60 kg 20.79 458 95.22
01.09.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.06 31.33 127.20
01.09.05 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA m2 1325 2144 284.08
01.09.06 PINTURA EN INTERIORES AL TEMPLE 2 MANOS m2 13.25 10.69 141.64
01.09.07 ENCHAPADO DE MAYOLICA DE 20 X 30 CM. COCINA m2 1325 4712 624.34
02 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
02.01 COLOCACION DE APARATOS SANITARIAS
02.01.01 COLOCACION DE INODORO DE LOSA BLANCA ] ) und .00 4063 365.67
02.01.02 COLOCAGION DE LAVATORIO DE PARED BLANCO +ACCESORIO pza 9.00 4063 365.67
02.01.03 COLOCACION DE LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE CON UNA _POZAS + ACCESORIO pza 3.00 4063 121.89
02.02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
02.02.01 SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION
02.02.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 2* pto 14.00 53.59 750.26
02.0201.02 SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 4 pto 12.00 53.03 636.36
02.02.01.03 SALIDA DE VENTILACION PVC @ 2* pto 4.00 61.15 244.60
02.0201.04 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2* pza 400 15.56 62.24
02.03 REDES DE DESAGUE Y MONTANTES
02.03.01 RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAP DE 4° m 62.45 31.15 163382
02.04 REGISTRO Y SUMIDEROS -
02.04,01 REGISTROS DE BRONCE DE 4° pza 9.00 67.05 603.45
02.04.02 SUMIDEROS DE 2* pza 7.00 60.60 42420
CAJAS DE INSPECCION Y RETENCION
CAJA DE INSPECCION PARA VALVULAS DE AGUA FRIA pza 5.00 56.51 282.55
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24 - CONSTRUGCION und 8.00 67.85 542.80
REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
SALIDA DE AGUA FRIA -
SALIDA DE AGUA FRIA @. 172" pto 14.00 31.37 439.18
SISTEMA DE AGUA CALIENTE - )
INSTALACION DE_SISTEMA DE AGUA CALIENTE und 2.00 182.70 365.40
VALVULA Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA
VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza 2.00 9554 382.16
MEDIDOR DE AGUA und 1.00 321.06 321.05
INSTALACIONES ELECTRICAS
TABLERO DE DISTRIBUCION
TABLERO DE DISTRIBUCION DE TIPO ENGRAMPE DE 18 POLOS und 1.00 391.08 391.08
PROTECCIONES DE CIRCUITOS
PUESTA A TIERRA pza 1.00 360.13 360.13
CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
SALIDA DE TECHO CENTROS DE LUZ pto 26.00 64.90 1,687.40
SALIDA PARA BRAQUETES PORCELANA pto 8.00 165.48 1,323.84
SALIDA DE LOS CIRCUITOS.
CAJA DE PASO 100 X100 X 50MM pza 2.00 46.77 9354
CAJA DE PASO 200 X 200 X100MM pza 200 51.77 103.54
INTERRUPTORES ;
INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 5.00 16.29 81.45
INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE plo 7.00 1817 127.19
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
ARTEFACTO TIPO A FLUORESCENTE CON DOS LAMPARAS DE 2<36W SIMILAR A JOSFEL GON EQUIPO. und 20.00 170.56 341120
ART. T/PLASTICO CUADRADO CILAMP. FLUORESC. CIRC. 32W und 5.00 9556 477.80
BRAQUETE - REFLECTOR G/LAMP.2*18W-AHORRADOR, SIM. JOSFEL RSP-2 und 2.00 95.07 190.14
MEDIDOR DE ENERGIA
MEDIDOR DE ENERGIA und 1.00 995.88 995.88
EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA
EQUIPO DE LUZ DE EMERGENGIA jgo 2.00 258.70 517.40
BLOQUE 02
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS ;
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO_CEMENTO ARENA H=0.40mt. EN EXTERIORES m 124.50 718 893.91
CONTRAZOCALO CERAMICO PARA PARED DE 10 x 30 . m 4318 15.68 677.06
ZOCALO DE MAYOLICA DE 20 X 30 CM DE COLOR DE 1RA H=1.20m m2 3053 4712 1,43857
CARPINTERIA DE MADERA -
PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANO m2 23.05 311.78 7,18653
PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. C/TRIPLAY 4MM.+ MARCO DE MADERA AGUANO 2X3" m2 28.96 254.74 7.377.27
CERRAJERIA
CERRADURAS
CERRADURA DE DOS GOLPES und 4.00 90.97 363.88
01.0401.02 CERRADURA PARA PUERTA CONTRA PLACADA SEG.INT.PER.MANIJ.CERRAD. pza 4.00 65.89 263.56
01.04.02 PICAPORTES
01.04.02.01 PICAPORTE DE 4" joo 16.00 531 84.96
01.05 PINTURAS
01.05.01 PINTURA EN CIELO RASO GILATEX m2 53.48 11.74 627.86
01.05.02 PINTURA EN COLUMNAS m2 46.00 1374 633.28
01.05.03 PINTURA EN VIGAS j m 47.27 950 449,07
01.05.04 PINTURA EN BRUNAS E=1CM. m 9994 | 2.19 218.87
01.05.05 PINTURA EN CONTRAZOGALO C/ESMALTE m 10.41 8.41 87.55
01.06 VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA
01.06.01 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA GLB 1.00 461.88 461.88
02 INSTALACIONES SANITARIAS
02.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
02.01.01 COLOCACION DE APARATOS SANITARIAS
02.01.01.01 COLOCACION DE INODORO DE LOSA BLANCA und 4.00 40.63 162.52
02.01.01.02 COLOGACION DE LAVATORIO DE PARED BLANCO +ACCESORIO pza 4.00 40.63 162,52
202 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
02.02.01 REDES DE DESAGUE Y MONTANTES E
02.02.01.01 RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAP DE 4* m 45.50 31.15 1,417.33
02.03 CAJAS DE INSPECCION Y RETENCION
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02.03.01 CAJA DE INSPECCION PARA VALVULAS DE AGUA FRIA pza 5.00 56.51 28255
02.03.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24* - CONSTRUCCION und 6.00 67.85 407.10
02.04 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
02.04.01 SALIDA DE AGUA FRIA
02.04.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA @ 1/2° plo 12.00 31.37 376.44
02.05 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
02.05.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 112" M 25.70 7.37 189.41
02.05.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 3/4" m 21.00 1222 256,62
02.05.08 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 8 DE 1" m 5.00 8.84 44.20
02.05.04 EXCAVACION DE ZANJAS. m 4050 6.61 267.71
02.05.05 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 14.20 32.48 1612
02.06 SISTEMA DE AGUA CALIENTE -
02.06.01 INSTALACION DE_SISTEMA DE AGUA CALIENTE und 2.00 182.70 365.40
02.07 RECOLEGCION DE AGUAS PLUVIALES
02.07.01 EVACUACION PLUVIAL |
02.07.01.01 MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES m 6.00 15.42 9252
02.07.01.02 INSTALACIONES DE ACCESORIOS und 35.00 10.87 380.46
02.08 CANAL DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
02.08.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA EVACUACION PLUVIAL m3 13.20 49,67 655.64
02.08.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 13.20 2952 389.66
02.08.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3450 16.88 582.36
02.08.04 CONCRETO F'C= 175 KGICM2. EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL m3 4.40 217.76 958,14
02.08.05 TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 1:3, £=1.00 CM. — m2 33.00 19.90 656,70
02.08.06 REJILLA EN EL CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES m 20.00 83.86 1,677.20
03 INSTALACIONES ELECTRICAS.
03.01 TABLERO DE DISTRIBUCION

‘ 03.01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION DE TIPO ENGRAMPE DE 18 POLOS ] und 200 391.03 782.06
03.02 CABLES SUBTERRANEOS -
03.02.01 ALIMENTADORES iE
03.02.01.01 CONDUCTOR SET - 3*16mm2 ] m 30.00 57.11 171330
03.02.02 SUB ALIMENTADORES .
03.02.0201 CONDUCTOR NYY - 3*16mm2 ] m 15.00 46.79 701.85
03.02.02.02 CONDUCTOR NYY - 3'6mm2 m 25,00 4719 1,179.75
03.02.02.08 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES ELECTRICAS m3 415 143,62 596.02
03.02.02.04 RELLENO MANUAL CON_MATERIAL PROPIO (REDES ELEGTRICAS) m3 152 84.62 382.48
03.03 CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
03.03.01 SALIDA DE TECHO CENTROS DE LUZ pto 16.00 64.90 1,038.40
03.03.02 SALIDA PARA BRAQUETES PORCELANA - pto 14.00 165.48 231672
03.03.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA pto 10.00 8059 805.90
03.04 SALIDA DE LOS CIRCUITOS
03.04.01 CAJA DE PASO 100 X100 X 50MM pza 6.00 46.77 280.62
03.04.02 CAJA DE PASO 200 X 200 X100MM pza 6.00 51.77 310.62
03.05 INTERRUPTORES
03.05.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE plo 12.00 16.29 195.48
03.05.02 INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE plo 2.00 18147 36.34
03.05.03 INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE pto 2.00 2029 4058
03.06 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
03.06.01 ARTEFACTO TIPO A FLUORESCENTE CON DOS LAMPARAS DE 2°36W SIMILAR A JOSFEL CON EQUIPO. und 28.00 170.56 477568
03.06.02 BRAQUETE - REFLECTOR CILAMP.2* 18W-AHORRADOR SIM, JOSFEL RSP-2 und 14.00 95.07 1,33098
03.07 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA
03.07,01 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA igo 2.00 258.70 517.40
03.07.02 INSTALACIONES ESPECIALES
03.07.02.01 INSTALACIONES ESPEGIALES GLB 1.00 6,092.01 6,09201
03.08 INSTALACION DE TERMA SOLAR
03.08.01 INSTALACION DE TERMA SOLAR und 2.00 1,808.64 3617.28
01 BLOQUE 03 :

’. 01.01 VEREDA CON CONCRETO DE 4"

' 101.0101 EXCAVACION PARA VEREDAS m3 23.08 32.95 760.49
01.01.02 EMPEDRADO DE VEREDAS e = 0.15 M. m2 57.69 9.44 544,59
01.01.03 PERFILADO Y COMPACTADO EN VEREDAS m2 57.69 10.62 612,67
01.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 9.09 3456 314.15

CONCRETO EN VEREDAS Y PISTAS F C=210KG/CMZ2 m2 59.69 51.12 3,051.35
FROTACHADO EN VEREDAS m 57.69 12.56 72459
BRUNAENVEREDA - m 90.90 268 24361
SELLO ASFALTICO EN VEREDAS m 19.23 6.89 132.49
PISOS Y PAVIMENTOS i
PISO DE CERAMIGO ANTIDESLIZANTE 0. WX O30 m2 49.48 51.92 2,569.00
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO CERAMICO PARA PARED DE 10 X 30 cm. m 65.35 15.68 1,004.69
ZOCALO DE MAYOLICA DE 20 X 30 CM DE COLOR DE 1RA H=1.20m m2 30.60 712 1,441.87
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANO m2 22.78 311.78 7,10235
PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. CITRIPLAY 4MM.+ MARCO DE MADERA AGUANO 2X3" m2 14.80 254.74 377015
CARPINTERIA METALICA _
BARANDA METALICO EN PASADISO_TUB. CUADRADO DE 4° X 4" METALICO DE 2 Y TUBO DE 1 172° m 16.00 18453 295248
BARANDAS METALICAS EN ESCALERA [i] 17.90 142.43 254950
CERRAJERIA
CERRADURAS ]
CERRADURA DE DOS GOLPES und 8.00 90.97 727.76
CERRADURA PARA PUERTA CONTRA PLACADA SEG.INT.PER MANIJ.CERRAD. pza 13.00 65.89 856.57
PICAPORTES
PICAPORTE DE 4' Jgo 14.00 531 74.34
PINTURAS
PINTURA EN CIELO RASO CILATEX m2 175.71 11.74 2,06284
PINTURA EN COLUMNAS . ] m2 166.72 13.74 2,290.73
PINTURA EN VIGAS j ] m 170.52 950 1,619.94
PINTURA CON BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 37.58 16.33 576.10
PINTURA EN BRUNAS E=1CM. ) m 748.26 219 1,638.69
PINTURA EN CONTRAZOCALO C/ESMALTE m 96.75 8.41 805.26
VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA
LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 1.00 893.76 893.76
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01.08.02 GLB 1.00 461.88 461.88
01.09 ESCALERAS
01,0901 REVESTIMIENTO DE ESGALERA PASO Y CONTRAPASO m2 19.20 20.75 398.40
01.09.02 REVESTIMIENTO DE DESCANSO m2 113 34.70 14331
01.10 CANTONERAS DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE EN ESGALERAS
01.10.01 CANTONERA DE 2* DE ALUMINIO EN GRADAS m 12623 27.85 351551
01.10.02 TAPAJUNTA DE ALUMINIO DE 4" X 1°. ml 7540 37.83 2,852.38
02 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
02.01 APARATOS SANITARIOS -
02.01.01 COLOCACION DE APARATOS SANITARIAS
02.01.01.01 COLOCACION DE INODORO DE LOSA BLANGA und 6.00 4063 243.78
02.01.01.02 COLOCACION DE LAVATORIO DE PARED BLANCO + ACGESORIO pza 6.00 4063 243.78
02.02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILAGION
02.02.01 REDES DE DESAGUE Y MONTANTES
02.02.01.01 RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAL DE 2 m 2652 2336 619.51
02.0201.02 RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAP DE 4 m 1734 31.15 1,474.64
02.02.01.03 EXCAVACION DE ZANJAS m 42.00 6.61 27762
02.02.01.04 RELLENO CON NATERIAL SELECGIONADO m3 45.20 30.48 1,466.10
02.03 REGISTRO Y SUMIDEROS
02.08.01 REGISTROS DE BRONCE DE 4° pza 6.00 67.05 402.30
02.03.02 SUMIDEROS DE 2* } pza 12.00 60.60 7371.20
02.04 CAJAS DE INSPECCION Y RETENGION
02.04.01 CAJA DE INSPECCION PARA VALVULAS DE AGUA FRIA pza 10.00 56.51 566.10
02,0402 CAJA DE INSPECCION PARA VALVULAS DE AGUA FRIA pza 500 5651 282.55
02.05 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
02.05.01 SALIDA DE AGUA FRIA
02.05.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA @ 1/2° plo 20.00 3137 627.40
02.05.02 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
02.05.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVG SP C-10 @ DE 1/2° M 41,00 7.37 302,17
02.05.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 3/4° m 22.00 12.22 513.24
02.05.02.03 EXGAVACION DE ZANJAS m 42,00 6.61 277,62
02.05.02.04 RELLENO CON MATERIAL SELECGIONADO ™3 13.50 32.48 138.48
02.06 SISTEMA DE AGUA GALIENTE
02.06.01 TNSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CALIENTE Und 7.00 182.70 365.40
03 INSTALACIONES ELEGTRICAS
03.01 TABLERO DE DISTRIBUCION
03.01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION DE TIPO ENGRAMPE DE 18 POLOS und 2.00 391.03 762.06
03.02 CABLES SUBTERRANEOS .
03.0201 ALIMENTADORES - ]
03.0201.01 CONDUCTOR SET - 3*16mm2 m 25.00 57.11 142775
03.03 CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
03.03.01 SALIDA DE TECHO CENTROS DE LUZ pto 36.00 64.90 2,336.40
03.08.02 SALIDA PARA BRAQUETES PORCELANA pto 10.00 165.48 1,654.60
03.03.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE GON LINEA A TIERRA pto 20,00 80.59 1,611.80
03.04 SALIDA DE LOS GIRCUITOS
03.04.01 CAJA DE PASO 100 X100 X 50MM pza B.00 4677 374.16
03.04.02 CAJA DE PASO 200 X 200 X100MM ) 8.00 51.77 114.16
03.05 INTERRUPTORES T
03.05.01 INTERRUPTOR UNPOLAR SIVPLE pto 20.00 16.29 32580
03.05.02 INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 20.00 1817 36340
03.05.03 INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE pto 3.00 20.29 60.67
03.06 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
03.06.01 ARTEFAGTO TIPO A FLUORESCENTE CON DOS LAMPARAS DE 2°36W SIMILAR A JOSFEL CON EQUIPO. und 30.00 170.56 5,116.80
03.06.02 BRAQUETE - REFLECTOR C/LAMP.2*18W-AHORRADOR SIM. JOSFEL RSP-2 und 10.00 95.07 950.70
03.07 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA
03.07.01 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA oo 2.00 258.70 517.40
o BLOQUE 04
CIELO RASOS
CIELO RASO CON BALDOSA SUPERBOARD TEXTURADO m2 30.03 35.76 1,19399
PISOS Y PAVIMENTOS -
FALSO PISO DE CONCRETO E=4" m2 13.42 2056 269.75
PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 13162 51.92 6,62852
ZOGALOS Y CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO CERAMICO PARA PARED DE 10 X 30 cm. m 4318 15.68 677.06
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CEMENTO ARENA H=0.40mt, EN EXTERIORES m 12450 7.18 893.91
ZOCALO DE MAYOLICA DE 20 X 30 CM DE COLOR DE 1RA H=1.20m m2 59.16 4742 3,258.82
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANO m2 10.96 311.78 3417.41
PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. C/TRIPLAY 4MM.+ MARCO DE MADERA AGUANO 2X3" m2 1463 254.74 3.726.85
CARPINTERIA METALICA
BARANDA METALICO EN PASADISO_TUB. CUADRADO DE 4* X 4 METALICO DE 2' Y TUBO DE 1 172" il 19.00 18453 3.506.07
BARANDAS METALICAS EN ESCALERA ml 17.90 142.43 2,54950
CERRAJERIA
CERRADURAS
CERRADURR DE D08 GOLPES und 6.00 90.97 545,82
CERRADURA PARA PUERTA CONTRA PLACADA SEG INT PER MANIJ.CERRAD. pza 400 66.89 263.56
PICAPORTES P
PICAPORTEDE ## i90 8.00 531 1248
PINTURAS
PINTURA EN CIELO RASO CILATEX m2 145,66 11.74 1,710.05
PINTURA EN COLUMNAS m2 133.06 13.74 1,8628.24
PINTURA EN VIGAS . m 150.06 950 1,42557
PINTURA CON BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 2559 15.33 392.29
PINTURA EN BRUNAS E=1CM. m 605.74 219 1,37037
PINTURA EN CONTRAZOCALO CJESMALTE m 1318 8.41 363.14
VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA
LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 1.00 893.76 893.76
[ LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA GLB 1.00 461.88 461.88
02 INSTALACIONES SANITARIAS
02.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
02.01.01 COLOCACION DE APARATOS SANITARIAS
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|- o GERENCIA GENERAL

DIR?CCIéN REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
DE PROYECTOS DE INVERSION

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

Bllin Kawsane®®

02.01.01.01 COLOCACION DE INODORO DE LOSA BLANCA i und 4.00 40.63 162.52
02.01.01.02 COLOCACION DE LAVATORIO DE PARED BLANCO +ACCESORIO pza 4.00 40.63 162.52
02.01.02 REDES DE DESAGUE Y MONTANTES
02.01.02.01 RED DE DESAGUE TUBERIA PVG SAL DE 2* m 15.10 2336 14618
02.01.0202 RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAP DE 4° m 70.70 3115 2.202.31
02010203 EXCAVACION DE ZANJAS m 32.00 661 21152
02010204 RELLENO GON MATERIAL SELECCIONADO ] ™3 11,50 32.48 37350
02.01.03 REGISTRO Y SUMIDEROS-
02.01.08.01 REGISTROS DE BRONCE DE 4° pa 700 67.05 268.20
02.01.03.02 SUMDEROSDE2” . pza .00 50.60 184.80
02.01.04 CAJAS DE INSPECCION Y RETENCION
02.01.04.01 CAJA DE INSPECCION PARA VALVULAS DE AGUA FRIA pza 5.00 56.51 282.55
02.01.04.02 CAJA DE REGISTRO DE:DESAGUE 12" X 24* - CONSTRUCCION . und 8.00 67.85 542.80
02.02 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
02.02,01 VALVULA' Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA }
02.0201.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2* pza 5.00 5554 477.70
02.03 SISTEMA DE AGUA CALIENTE
02.03.01 INSTALACION DE_SISTEMA DE AGUA CALIENTE und 2.00 182.70 365.40
02.04 RECOLECCION DE AGUAS'PLUVIALES
02.04.01 EVACUACION PLUVIAL . . N ] B
02.04.01.01 MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES m 6.00 1542 9252
02,04.01.02 INSTALACIONES DE ACCESORIOS und 35.00 10.67 380.45
02,05 CANAL DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA EVACUACION PLUVIAL . m3 14.40 49,67 716.25
02.05.02 AGARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 14.40 16.88 24307
020503 CONCRETO FC= 175 KG/CM2. EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL m3 1059 217.76 2,306.08
" 02.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.80 31.33 150.38
02.05.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ™3 36.00 2952 106272
02.05.06 TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 1:3, E=1.00 CM. m2 36.00 19.90 716.40
02.06,07 REJILLA EN EL CANAL DE-EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES m 25.00 83.86 2,096.50
03 INSTALAGIONES ELEGTRICAS
03.01 TABLERO DE DISTRIBUCION
03.01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION DE TIPO ENGRAMPE DE 18 POLOS und 1.00 391.08 391.08
03.01.02 CONDUGTOR NYY 2-6mm2+NYY1xemm(NF+x6mma(T) , m 2.00 214.3% 128.72
03.01.03 PROTECCIONES DE CIRCUITOS
03.01.03.01 PUESTAATIERRA ) pza 1.00 360.13 360.13
03.02 CABLES SUBTERRANEOS .
03.03 CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
03.03.01 SALIDA DE TECHO CENTROS DE LUZ plo 30.00 64.90 1,947.00
03.03.02 SALIDA PARA BRAQUETES PORCELANA plo 10.00 165.48 1,654.60
03.03.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE GON LINEA A TIERRA plo 16.00 80.59 1,089.44
03.04 SALIDA DE LOS CIRCUITOS )
03.04.01 CAJA DE PASO 100 X100 X S0MM ) ) pza 8.00 46.77 374.16
03.04.02 CAJA DE PASO 200 X 200 X100MM - pza 8.00 51.77 11416
03.05 INTERRUPTORES
03.05.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE . pto 14.00 16.29 228.06
03.05.02 INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE 5 pto 4.00 18.47 72.68
03.05.03 INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE plo 3.00 20.29 60.87
03.06 ARTEFAGTOS DE ILUMINAGION ]
03.06.01 ARTEFACTO TIPO A FLUORESCENTE GON DOS LAMPARAS DE 2+36W SIMILAR A JOSFEL GON EQUIPO. und 75.00 17056 4,264.00
03.06.02 BRAQUETE - REFLECTOR G/LAMP.2*18W-AHORRADOR SIM. JOSFEL RSP-2 und 10.00 9%5.07 950.70
03.07 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA
03.07.01 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENGIA 90 5.00 256.70 1,29350
03.08 INSTALACIONES ESPEGIALES
03.08.01 INSTALAGIONES ESPECIALES ] GLB 050 | 600201 3,046.01
o1 BLOQUE 05
(’ 01.01 VEREDAS DE CONCRETO
01.01.01 EXCAVACION PARA VEREDAS ™3 16.70 2% 550.07
01.01.02 PERFILADO Y COMPAGTADO EN VEREDAS m2 .76 10.62 443.49
01.01.03 EMPEDRADO EN VEREDAS & = 0.15 M, m2 .76 13.71 572563
i ENCOFRADO Y DESENGOFRADO VEREDAS m2 835 18.16 151.64
VEREDA DE CONCRETO DE 2* . m2 41.76 35.04 1,463.27
FROTACHADO EN VEREDAS . m2 .76 1256 524.51
BRUNA ENVEREDA __ *_ m .76 2.68 1.9
SELLO ASFALTICO EN VEREDAS m 13.92 6.89 95.91
ESTRUCTURA METALICAS -
TUBO REGTANGULAR LAC DE 7" X6" m 206.91 4540 9,393.71
07,02 CORREAS PRIMARIOS CON TUBO REGTANGULAR LAC DE 2°X3" , m 23041 12.95 2,983.81
01.03 COBERTURA -
01.03.01 COBERTURA C/LAMINA TERMOAGUSTICA TRAPEZOIDAL CON ALMA DE AGERO m2 125.68 76.03 11,076.05
01.04 CIELO RASOS ;
01.04.01 CIELO RASO CON BALDOSA SUPERBOARD TEXTURADO m2 133.92 39.76 532466
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS )
01,0501 FALSO PISO DE CONCRETO E=4° : _ m2 97.19 2056 199823
01.0502 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 97.19 51.92 5046.10
01.06 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
01,0601 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CEMENTO ARENA H=0.40mt. EN EXTERIORES m 44,60 748 320.2
01.06.02 CONTRAZOCALO CERAMICO PARA PARED DE 10 X 30 om. m 4664 15,68 73132
01.07 CARPINTERIA DE MADERA
01.07.01 PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANO m2 12.42 311.78 449587
01.08 CERRAJERIA ]
01.08.01 CERRADURAS 0
01.08.01.01 CERRADURA DE DOS GOLPES und 4.00 90.97 363.88
01.08.02 PICAPORTES
01.08.02.01 PICAPORTE DE 4" igo 4.00 531 2124
01.09 PINTURAS ;
01.09.01 PINTURA EN GOLUMNAS , m2 187.84 13.74 2,580.92
01.00.02 PINTURA EN COLUMNETAS m2 18.94 13.90 26327
01.09.03 PINTURA EN VIGAS m 88.43 950 540,09
01.09.04 PINTURA EN GONTRAZOGALO C/ESMALTE m 1460 841 375.00
01.10 VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA
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4 GERENCIA GENERAL

DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
DE PROYECTOS DE INVERSION

f “ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

o Y
Alfip Kawsans®®

01.10.01 LIMPIEZA PERMANENTE bE LA OBRA GLB 1.00 893.76 893.76

01.10.02 [IMPIEZA FINAL DE LA OBRA GLB 1.00 161.88 461.88
02 INSTALACIONES ELEGTRICAS
02.01 TABLERO DE DISTRIBUCION
02.01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION DE TIPO ENGRAMPE DE 18 POLOS und 1.00 391.03 391.03
02.02 CABLES SUBTERRANEOS
02.02.01 ALIMENTADORES
02.02.01.01 CONDUCTOR SET - 316mm2 B - m 15.00 57.11 856.65
02.02.02 SUB ALIMENTADORES
02.02.02.01 CONDUCTOR NYY - 3*16mm2 m 20.00 1679 935.80 |
02020002 CONDUCTOR NYY - 3"6mm2 m 26.00 4719 1,179.75
02.02.02.03 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES ELECTRICAS m3 2.05 14362 20442
02.02.02.04 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES ELECTRICAS) ) ms 2.05 4787 98.13
02.03 DUCTO Y CABLEADO DE ALIMENTADORES
02.03.01 INSTALACION DE DUCTO PVC DE 20mm, INCLUYE GONDUCTOR THW N° 14 m 45.00 35,65 1,604.25
02.03.02 INSTALACION DE DUCTO PVC DE 20mm, INCLUYE CONDUCTOR THW N° 12 m 35.20 36.66 1,255.23
02.04 CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
02.04.01 SALIDA DE TECHO CENTROS DE LUZ pto 11.00 64.90 713.90
02.04.02 SALIDA PARA BRAQUETES PORCELANA pto 2.00 165.48 330.9
02,0403 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA pto 7.00 80.69 564.13
02.05 SALIDA DE LOS CIRCUITOS
02.05.01 CAJA DE PASO 200 X 200 X100MM pza 1.00 5177 51.77
02.06 INTERRUPTORES ; )
02.06.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE plo 2.00 16.29 3258
02.07 ARTEFACTOS DE ILUMINACION j
02.07.01 ARTEFACTO TIPO A FLUORESCENTE CON DOS LAMPARAS DE 2°36W SIMILAR A JOSFEL CON EQUIFO. und 11.00 170.56 1,876.16
:" 02.07.02 BRAQUETE - REFLECTOR C/LAMP.2*18W-AHORRADOR, SIM. JOSFEL RSP-2 und 2.00 96.07 190.14
02.08 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA
02.08.01 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENGIA a0 7.00 258.70 258.70
0f BLOQUE 06 i
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 99.68 0.36 35,88 |
01.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ m2 99.68 1.08 107.65
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.0201 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS i 3083 4051 1,24892
01,0202 RELLENO COMPACTADO GON MATERIAL PROPIO m3 2450 29.52 723.24
01,0203 ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES ] m3 163 1219 65.70
01.0204 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION m3 3407 20.36 693.67
01,0206 NIVELACION Y COMPACTADO EN FALSO PISO m2 71.74 3.46 248.22
01.03 VEREDAS DE CONCRETO -
01.03.01 EXCAVACION PARA VEREDAS m3 19.97 32.95 658,01
01.03.02 PERFILADO Y COMPACTADO EN VEREDAS m2 49.92 10.62 530,15
01.03.08 EMPEDRADO EN VEREDAS € = 0.15 M, m2 49.92 13.71 664.40
01.03.04 ENCOFRADO Y DESENGOFRADO VEREDAS m2 9.98 18.16 181.24
01.03.05 VEREDA DE GONCRETO DE 2* m2 49.92 35.04 1,749.20
01.03.06 FROTACHADO EN VEREDAS - m2 49.92 1256 627.00
01.03.07 BRURNA ENVEREDA - j m 19.92 2.68 133.79
01.03.08 SELLO ASFALTICO EN VEREDAS ; m 16.64 6.89 114.65
01.04 CONCRETO SIMPLE 5 )
01.04.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE 4° m2 18.15 25.81 468.45
01.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA ma 22.09 208.85 461350
01.04.03 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 281 240.72 676.42
01,0404 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBREGIMIENTO m2 37.49 3231 1,211.30
01.05 OBRAS DE GONCRETO ARMADO
01.05.01 ZAPATAS
01.05.02 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 3 9.08 367.29 351659
’ 01.05.03 ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 204.68 4.98 1,019.31
01.05.04 COLUMNAS ]
01.05.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/ICM2 m3 1592 465.00 7,40280
01,05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 39.74 29.72 1,181.07
01.05.04.03 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 913.54 498 4,549.43
01.05.05 COLUMNETAS
| 04.05.06.01 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=210 KGICM2 m3 0.34 469.08 156.07
& 4001.0505.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 270 3063 82.70
[ ACERO GRADO 60 EN GOLUMNETAS kg 3202 49 159.46
VIGAS
CONCRETO EN VIGAS F'G=210 KGICM2. ] ™3 5.38 386.71 2,08050
ENCOFRADO Y DESENGOFRADO EN VIGAS ] ] m2 4657 27.39 1,27555
ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 578.49 5.04 291559
- ARQUITECTURA B
032,0F MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) m2 177.9 103.54 18,425.98
02.02 ESTRUCTURA METALICAS
02,0201 TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=7.30MT. und 7.00 1,463.73 10,246.11
02.02.02 TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=5.15MT. - und 3.00 94395 2,831.85
02,0203 CORREAS PRIMARIOS CON TUBO RECTANGULAR LAC DE 2°X3" m 180.59 12.95 2,338.64
02.03 COBERTURA . .
02.03.01 COBERTURA C/LAMINA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CON ALMA DE ACERO ] m2 136.47 76.03 10,527.87
02.03.02 CUMBRERA TERMOACUSTICA G/ALMA ACERO ROJO/BLANCO m 17.77 67.51 1,199.65
0204 CIELO RASOS .
02.04.01 CIELO RASO CON BALDOSA SUPERBOARD TEXTURADO - m2 113.13 39.76 449805
02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS .
02.0501 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA 2 172.53 18.80 3,043.56
02.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 67.25 20.75 1,395.44
02.05.03 TARRAJEO DE COLUMNAS SUPERFICIE +ARISTAS m2 39.74 77.23 1,082.12
02.05.04 TARRAJEO DE COLUMNETAS SUPERFICIE +ARISTAS m2 2.70 30.45 8.2
02.05.05 TARRAJEO DE SUPERFICIE +ARISTAS DE VIGAS m 4657 16.07 748.38
02.05.06 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=0.15M. m 169.60 9.79 1,660.38
02.0507 BRUNAS DE 1 CM - m 217.36 5.04 1,095.49
02.06 PISOS Y PAVIMENTOS
02.06.01 FALSO PISO DE CONCRETO E=4" m2 71.74 2056 1,474.97
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02.06.02 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M ) m2 71.74 51.92 372474
02.07 ZOCALOS Y CONTRAZOGALOS
02.07.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CEMENTO ARENA H=0.40m. EN EXTERIORES m 5292 7.18 379.97
02.07.02 CONTRAZOCALO CERAMICO PARA PARED DE 10 X 30 om. m 85.10 15.68 133437
02.08 CARPINTERIA DE MADERA }
02.08.01 PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANO m2 21.60 311.78 6.734.45
02.09 CERRAJERIA
02.00.01 BISAGRA ]
02.09.01.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 4° X 4° ] pza 36.00 13.29 478.44
02,0902 CERRADURAS
02.09.02.01 CERRADURA DE DOS GOLPES und 9.00 9097 818.73
02.09.03 FICAPORTES - )
02.09.03.01 PICAPORTE DE 4 . ) Too 5,00 5.31 37.79
02.10 VIDRIOS :
02.10.01 VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS m2 3092 77.04 2,536.16
0241 PINTURAS ;
02.11.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 17253 10.69 1,644.35
02.11.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 67.25 15.46 1,030.69
02.11.03 PINTURA SUPERFICIES DE ARISTAS COLUMNAS ] m 39.74 862 342.56
02.11.04 PINTURA SUPRFICIE Y ARISTAS DE VIGAS m 1261 862 36730
02.11.05 PINTURA EN COLUMNETAS m2 2.70 13.90 3753
02.11.06 PINTURA VESTIDURA DE DERRAMES VANOS m2 169.60 978 1,656.69
02.11.07 PINTURA EN PUERTAS DE MADERA - m2 4320 1533 662.25
02.11.08 PINTURA EN BRUNAS E=1CM. - m 217.36 219 176,02
02.11.09 PINTURA EN CONTRAZOCALO G/ESMALT] m 5292 8.4 145,06
02.12 VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA .

' 021201 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 100 893.76 893.76
02,1202 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA K ] GLB 1.00 461,88 46188
03 SANITARIAS ]

03.01 COLOCAGION DE APARATOS SANITARIAS

03.01.01 COLOCACION DE INODORO DE LOSA BLANCA und 3.00 70.63 121.89

03.01.02 COLOCACION DE LAVATORIO DE PARED BLANCO + ACCESORIO pza 3.00 4063 121,89

03.02 SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION ]

03.02.01 SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 2° pto 10.00 5359 535,50

03.0202 SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 4° plo 400 53.03 212.12

03.02.03 SALIDA DE VENTILAGION PVC @ 2* plo .00 61.15 61.15

03.02.04 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2* pza 1.00 15.56 15.56

03.03 REDES DE DESAGUE Y MONTANTES

03.03.01 RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAL DE 2° m 16.39 23.36 362.87

03,0802 RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAP DE 4 m 65.34 31.15 203634

03,0303 EXCAVACION DE ZANJAS m 81.73 6.61 540.24

03.03.04 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 654 3248 212.42

03.04 REGISTRO Y SUMIDEROS -

03.04.01 REGISTROS DE BRONGE DE 4° pza 2.00 67.05 134.10

03.04.02 SUMIDEROS DE 2* . pza 5.00 50.60 303,00

03.05 CAJAS DE INSPECCION Y RETENCION

03.05.01 CAJA DE INSPECCION PARA VALVULAS DE AGUA FRIA pza 200 56.51 26,04

03.05.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24° - CONSTRUCGION und 7.00 57.85 47495
3.06 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES

03.06.01 SALIDA DE AGUA FRIA

03.06.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA @ 1/2° i plo 10.00 31.37 313.70

03.07 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES

03.07.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 112 M 2093 7.37 154.25

03.07.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 3/d" m 16.85 12.22 205.91

03.07.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 2° m 19.18 13.87 266.03

03.07.04 EXCAVACION DE ZANJAS, m 56.96 6.61 37651

’ 03.07.05 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 456 3248 148.11
03.08 VALVULA Y AGCESORIOS DE AGUA FRIA
03.08.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONGE DE 1/2* pza 3.00 95.54 286.62

VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONGE DE 2 und 1.00 127.94 127.94
PRUEBAS HIDRAULICA
PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE ] und 1.00 250.00 250.00
PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA FRIA und 1.00 350.00 360.00
ELECTRICAS
TABLERO DE DISTRIBUCION ]
TABLERO DE DISTRIBUCION DE TIPO ENGRAMPE DE 18 POLOS und .00 391.03 391.03
PROTECCIONES DE CIRGUITOS
PUESTA A TIERRA pza 1.00 360.13 360.13
CABLES SUBTERRANEOS
ALIMENTADORES
CONDUCTOR SET - 3*16mm2 m 1750 5711 999.43
SUB ALIMENTADORES
04.03.0201 CONDUCTOR NYY - 3*16mm2 m 25.50 46.79 119315
04.03.02.02 CONDUCTOR NYY - 3'6mm32 ] m 15.20 7.9 717.29
04.03.02.03 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES ELECTRICAS m3 2.00 143.62 267.24
04.03.02.04 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES ELEGTRICAS) m3 2.00 4787 95.74
04.04 DUCTO Y CABLEADO DE ALIMENTADORES
04.04.01 INSTALACION DE DUCTO PVC DE 20mm, INCLUYE GONDUGTOR THW N° 14 m 25.00 35.65 891.25
04.04.02 INSTALACION DE DUCTO PVC DE 20mm, INCLUYE GONDUGTOR THW N° 12 m 22.00 36.66 76452
04.05 CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO .
04.05.01 SALIDA DE TECHO CENTROS DE LUZ pto 12.00 64.90 778.60
04.05.02 SALIDA PARA BRAQUETES PORCELANA pto 200 166.48 330.%
04.05.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA pto 5.00 80.59 402.9
04.06 SALIDA DE LOS CIRCUITOS
04,06.01 CAJA DE PASO 200 X 200 X100MM pza 1.00 51.77 5177
04.06.02 CAJA DE PASO 100 X100 X 50MM pza 1.00 4677 46.77
04.07 INTERRUPTORES .
04.07.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE ) pto 9.00 16.29 14661
04.07.02 INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 1.00 18.17 18.47
04.08 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
04.08.01 ARTEFACTO TIPO A FLUORESCENTE CON DOS LAMPARAS DE 2°36W SIMILAR A JOSFEL CON EQUIPO. und 3.00 170.66 511.68
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“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

04.08.02 ART. TIPLASTICO CUADRADO GILAMP. FLUORESC. CIRC. 32W und 9.00 95.56 860.04

04.08 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENGIA
04.09.01 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENGIA 50 2.00 268.70 517.00
0 BLOQUE 07
01.01 VEREDAS DE GONGRETO .

01.01.01 EXCAVACION PARA VEREDAS m3 3.88 3295 127.85
01.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO EN VEREDAS m2 970 1062 103.01
01.01.03 EMPEDRADO EN VEREDAS e = 0.15 M. m2 9.70 13.71 132.99
01.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS m2 194 18.16 6.3
01.01.05 VEREDA DE CONCRETO DE 2* m2 9.70 3504 339.89
01.01.06 FROTACHADO EN VEREDAS ] m2 9.70 12.56 121.83
01.01.07 BRUNA EN VEREDA - m 27.40 2.68 7343
01.01.08 SELLO ASFALTICO EN VEREDAS m 200 6.89 2756
01.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA

01.02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) m2 39.00 103.64 4,038.06
01.03 ESTRUCTURA METALICAS

01.03.01 TIERALES CON TUBO REGTANGULAR LAC L= 28 MT. pza 400 532.70 2,130.80
01.03.02 CORREAS PRIMARIOS CON TUBO RECTANGULAR LAG DE 2°X3" m 2745 12.95 365.48
01.04 COBERTURA

01,0401 COBERTURA GILAMINA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CON ALWA DE ACERQ m2 2654 76.03 2,017.84
01.05 CIELO RASOS )

01.05.01 CIELO RASO CON BALDOSA SUPERBOARD TEXTURADO m2 17.09 39.76 679.50
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS -

01.06.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 1947 18.80 930.04

‘ 01.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA ] m2 4947 20.75 1,02650
01,06.03 TARRAJEO DE COLUMNAS:SUPERFICIE + ARISTAS m2 11.88 2723 323.49
01.06.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE + ARISTAS DE VIGAS m 9.85 16.07 156.29
01.06.05 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=0.15M. m 37.06 9.79 362.82
01.0606 BRUNAS DE 1 CM : m 131.20 5.04 661.25
01.06.07 TARRAJED PRIVARIO RAVADO CON CEVENTOARENA m2 32.08 36.94 1,249.20
01.07 PISOS Y PAVIMENTOS
01.07.01 FALSO PISO DE CONCRETO E=4" m2 8.63 20.56 175.38
01.07.02 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 853 51.92 442.88
01.08 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
01.08.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO GEMENTO ARENA H=0.40mt. EN EXTERIORES m 17.30 7.18 12421
01.08.02 CONTRAZOCALO CERAMICO PARA PARED DE 10x 30 om. m 18.30 15.68 266.94
01,0803 ZOCALO DE MAYOLICA DE 20 X 30 CM DE COLOR DE 1RA H=1.20m m2 12.00 712 565,44
01.09 CARPINTERIA DE MADERA.

01.09.01 PUERTA TABLERO REBAJADO m2 5.05 295.00 1,489.75

01.10 CERRAJERIA

01.10.01 CERRADURAS

01.10.01.01 CERRADURA PARA PUERTA CONTRA PLACADA SEG.INT.PER. MANH.CERRAD. pza 4.00 65.69 263.56

01.10.02 PICAPORTES ;

01.10.02.01 PICAPORTE DE 4" -f Jgo 4.00 531 21.24

o111 VIDRIOS

01.11.01 VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS m2 342 77.04 240.36

01.12 PINTURAS

01.1201 PINTURA EN MUROS TNTERIORES m2 19.47 10.69 528.63

01.12.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 1947 15.46 76481

01.12.03 PINTURA SUPERFICIES DE ARISTAS COLUMNAS m 11.88 862 102.41

01.12.04 PINTURA SUPRFICIE Y ARISTAS DE VIGAS m 9.85 862 84.91

01.12.05 PINTURA VESTIDURA DE DERRAMES VANOS m2 37.06 978 362.45

01.12.06 PINTURA EN PUERTAS DE MADERA m2 10.64 15.33 163.11

01,1207 PINTURA EN BRUNAS E={CM. m 131.20 219 267.33
. 01.12.08 PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS m 17.30 8.41 145.49

4 01.13 VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA
01.13.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 1.00 893.76 893.76
01.13.02 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA - GLB 1.00 461,68 461.88
02 SANITARIAS
02.01 COLOCACION DE APARATOS SANITARIAS 7

COLOCACION DE INODORO DE LOSA BLANCA und 2.00 40.63 81.26
COLOCACION DE LAVATORIO DE PARED BLANGO + ACCESORIO pza 2.00 7063 81.06
COLOCACION DE URINARIOS DE LOSA und 1.00 81.26 81.26
SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION
SALIDA DE DESAGUE_PVC PARA DESAGUE DE 2° pto 2.00 5359 107.18
SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 4° pto 2.00 53.03 106.06
SALIDA DE VENTILACION PVC @ 2 ] plo 2.00 51.15 122.30
SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2 ] pza 2.00 15.56 3112
REDES DE DESAGUE Y MONTANTES
RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAL DE 2° m 11.25 23.36 262.60
RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAP DE 4* m 19.31 31.15 601,51
RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAP DE 6° m 10.99 26.40 290,14
EXCAVACION DE ZANJAS” m 30.56 6.61 202.00
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 189 3248 158.53
02.04 REGISTRO Y SUMIDEROS -
02,0401 REGISTROS DE BRONCE DE 4° pza 3.00 67.05 201,15
02,0402 SUMIDEROS DE 2" = pza 2.00 60.60 121.20
02.05 CAJAS DE INSPECGION Y RETENCION
02.05.01 CAJA DE INSPECCION PARA VALVULAS DE AGUA FRIA pza 2.00 56,51 113.02
02.06.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24° - CONSTRUCCION und 2.00 67.85 136.70
02.06 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
02.06.01 SALIDA DE AGUA FRIA
02.06.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA @ 1/2° pto 8.00 31.37 250.96
02.06.02 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
02.06.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 1/2F M 19.20 7.37 141.60
02.06.0202 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 3/4" m 6.30 1222 76.99
02.06.02.03 EXCAVACION DE ZANJAS . m 2600 6.61 165.%5
02.06.02.04 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 3.20 3248 103.94
02.06.03 VALVULA Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA

<
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02.06.03.01 VALVULAS DE GOMPUERTA DE BRONCE DE 112" pza 200 95.54 191.08
03 ELEGTRICAS -
03.01 DUCTO Y CABLEADO DE ALIMENTADORES
0101 INSTALACION DE DUCTO PVG DE 20mm, INGLUYE CONDUGTOR THW N° 14 m 18,50 3565 550,63
03.02 CIRGUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
03.02.01 SALIDA DE TECHO CENTROS DE LUZ plo 5.00 64.90 32450
03.03 SALIDA DE LOS CIRCUITOS _
03,0301 CAJA DE PASO 100 X100 X 50MM _ pza 1.00 3677 .07
03.04 INTERRUPTORES L ‘
03.04.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE plo 3.00 16.29 4887
03.06 ARTEFAGTOS DE ILUMINAGION
03.05.01 ARTEFAGTO TIPO A FLUORESCENTE GON DOS LAMPARAS DE 27°36W SIMILAR A JOSFEL GON EQUIPO. und 500 17056 85280
.06 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA
03.06.01 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA o 1.00 258.70 258.70
RAMPAS
o1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 RELLENO COMPAGTADO CON MATERIAL PROPIO ma 1528 2052 151.07
01.02 ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVAGIONES ™ 5112 1419 867.29
01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.03.01 MUROY COLUMNA
01.03.01.01 CONCRETO EN MUROS Y COLUMNAS F'C=210 KGICM2 ™3 2597 476.19 12,366.65
01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENGOFRADO EN COLUMNAS ™2 132.79 272 394652
01.03.01.03 'ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 891.18 198 443808
01.03.02 VIGAS .
01.03.0201 CONGRETO EN VIGAS F'G=210 KG/CM2 - ™ 281 386.71 108666
/’ 01.03.0202 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 29.45 27.39 806.64
01.03.02.03 ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 518.55 504 4,629.49
01.03.03 LOSA MACGISA B
01.03.03.01 CONCRETO EN LOZA MAGISA F'G=210 KG/GN2 ™ B57 15566 3,905.01
01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA m2 7145 52.58 3.756.84
01.03.03.03 ACERO GRADO 60 EN LOSA MACISA kg 685.65 498 341454
01.04 ESTRUCTURA METALICAS.
01.04.01 TUBO RECTANGULAR LAGDE 2 X4 m 7340 35,40 106236
01.04.02 CORREAS CON TUBO LACDE 2 X 2* m 97.10 2048 1,988.61
01.05 BARANDAS METALICAS
01,0501 BARANDA DE TUBO FO. GDO. PASAMANO 1 1/2-PARANTE 1* X IMALT m 84.25 57.78 8.2357.97
01.06 COBERTURA K ] )
01.06.01 COBERTURA G/POLICARBONATO TRANSLUCIDO ™2 1914 53.03 2,605.89
01.07 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.07.01 TARRAJEO EN MURETES LATERALES DE RAMPA _ m2 14135 2075 2.933.01
01.07.02 TARRAJEQ DE COLUMNAS SUPERFICIE + ARISTAS m2 29.45 2.2 801.92
01.08 PISOS Y PAVIMENTOS .
01.08.01 FROTACHADO DEL PISO DE RAMPA m2 7145 11.69 §36.25
01.08.02 BRUNA EN RAMPA : m 71445 124 957.36
01.06.03 JUNTA DE CONSTRUGGION CON TEKNOPORT m 050 %5.02 4751
01.09 PINTURAS -
01.09.01 PINTURA EN MURETES LATERALES DE RAMPA m2 1413 12.06 170468
01.09.02 PINTURA EN VIGAS m 9.45 950 906.78
01.10 PASAMANOS DE ESTRUGTURA METALICA ]
01.1001 PASAMANO CON_TUB. METALICO DE 2 Y TUBO DE 1 172° m 64.80 86,58 561038
[ INSTALACIONES ELECTRICAS
02.01 SUB ALIMENTADORES .
02.01.01 CONDUCTOR NYY - 3*16mm2 _ m 70.00 %679 %6790
02.01.02 CONDUGTOR NYY - 3%6mmg2 m 10.00 4719 7190
02.02 CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
/‘ 02.0201 SALIDA DE TECHO CENTROS DE LUZ ) .00 64.90 369.40
02.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA plo 2.00 8059 161.18
02,03 INTERRUPTORES ; » _
02.03.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE plo 300 16.29 4887
02.03.02 INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE plo 300 18.17 54.51
02.04 ARTEFAGTOS DE ILUMINAGION
02.04.01 ARTEFACTO TIPO A FLUORESCENTE GON DOS LAMPARAS DE 2°36W SIMILAR A JOSFEL CON EQUIPO. und 6.00 17056 1,023.36
o1 TANGUE CISTERNA
T TRABAJOS PRELIMINARES.
TGN LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 7 ™2 1860 036 570
01,0102\ TRAZO Y REPLANTEO . m2 18.60 1.08 2009
! OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONGRETO EN COLUMNAS F'C=210 KGICMZ s 190 465.00 883.50
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS me 2152 2156 463.76
ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 309.00 498 2,036.82
CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 350 366.71 1,353.49
01.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 7416 27.39 1,20054
01,0206 AGERO GRADO 60 EN VIGAS kg 108.00 5.04 54432
01.02.07 CONCRETO FC=210 KGICM2 EN TANQUE ma 367 515.46 7,891.74
01.0208 ENGOFRADO Y DESENGOFRADO NORMAL EN TANQUE me 529 3452 18261
01.02.09 ACERO GRADO 60 EN TANQUE kg 307.59 198 153180
01.03 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
01.03.01 MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUEGOS (ARCILLA) ™2 564 103.54 161937
01.04 CIELO RASOS -
01.04.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA , m2 10,58 36.01 38059
01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS -
01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS INTERIORES m2 31.28 %75 805,46
01.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON GEMENTO-ARENA ) 36.72 2075 76194
01.05.03 TARRAJEO DE COLUMNAS SUPERFICIE +ARISTAS m2 69.12 0.3 188214
010604 TARRAJEO DE SUPERFICIE + ARISTAS DE VIGAS , m 312 16.07 532.04
01.06 PISOS Y PAVIMENTOS j
01.0601 FALSO PISO DE GONGRETO E=4° w2 10.54 2056 216,70
01.06.02 PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO E=2" m2 1054 39.16 1275
01.07 ZOCALOS Y CONTRAZOGALOS ,
01.07.01 CONTRAZOGALO CEMENTO PULIDO H = 40 CM m 18.00 2526 454,68
01.08 CARPINTERIA METALICA
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01.08.01 PUERTAMETALICA .- m2 2.70 245.15 661.91
01,0802 BARANDAS DE TUBO GALVANIZADO m 5.40 19453 1,050.46
01.08.03 ESCALERA DE GATO F°G° DE 1 1/2° m 3240 2609 812.92
01.08.04 ESCALERA DE GATO EMPOTRADO DE ALUMINIO PICISTERNA m 7.20 181.42 1,306.22
01.09 CERRAJERIA T
01.0901 CERRADURA DE DOS GOLPES und 1.00 90.97 90.97
01.09.02 BISAGRA CAPUCHINA DE 4° und 400 7.20 28.60
01,0903 CANDADO TIFO FORTE und 1.00 75.69 75.89
01.09.04 PICAPORTESDE &' ] und 1.00 18.20 18.20
01.10 VIDRIOS -
01.1001 VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS o 114 77.04 87.83
01.11 PINTURAS i
01.11.01 PINTURA DE CIELO RASO CILATEX ] ) ] ™o 5.29 735 36.88
01.11.02 PINTURA EN MUROS INTERIORES : m2 16.36 10.69 196.27
01.11.03 PINTURA EN MUROS EXTERIORES ) m2 1836 . 1546 283.85
01.11.04 PINTURA EN COLUMNAS - m2 69.42 13.74 949,71
01.11.06 PINTURAENVIGAS j m 3342 950 31464
01.11.06 PINTURA EN CONTRAZOGALO C/ESMALTE m 18.00 841 151.38
01.11.07 PINTURA CON BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 1.89 1533 2897
01.12 SISTEMA DE AGUA FRIA
01.12.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA F.G. DE 11/2* m 2157 4056 874.88
01.12.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA F.G. DE & - m 24567 51.67 1,11452
01.12.03 VALVULA DE COMPUERTA 1 172" und 3.00 120.24 360.72
01.12.04 VALVULA DE COMPUERTA 2+ _ und 3.00 369.63 1,108.89
01.12.05 VALVULAS CHECK DE BRONCE DE 11/2° und 1.00 113.94 11394
/. 01.12.06 VALVULAS CHECK DE BRONCE DE 2* und 1.00 355.01 365,01
01.12.07 CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO und 1.00 23.59 1859
01.12.08 EQUIPO DE BOMBEO, 2 ELECTROBOBAS 1.4 HP und 2.00 2,366.69 4.731.38
01.12.09 TAPA DE FIERRO EN CISTERNA Y TANQUE ELEVADO DE F°G° DE 4* und 2.00 107.81 215,62
01.12.10 REBOSE DE SISTERNA Y TANQUE ELEVADO DE F°G° DE 4" und 170 56.55 96.14
01.12.11 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS EN TUBERIA F°G° m 1.00 10.24 10.24
01.12.12 CAJA DE REBOSE C/REJILLA DE FIERRO und 1.00 67.99 67.99
01.12.13 ROMPE AGUA pza 1.00 2947 2917
01.12.14 ABRAZADERAS DE FIJAGION pza 40.00 10.41 416.40
01 BLOQUE MULTIUSO :
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES -
01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.01.01 RELLENO COMPAGTADO CON MATERIAL PROPIO ™3 6.56 2952 193.65
01.01.01.02 NIVELACION Y COMPAGTADO EN FALSO PISO m2 137.88 3.46 47706
01.02 ESTRUCTURAS METALICAS
01,0201 TIJERALES CON TUBO REGTANGULAR LAC L=7.80MT. ] ) und 2.00 1,302.77 2,60554
01,02.02 TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=11.00MT. und 2.00 2,390.20 4,780.40
01.02.03 TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=12.50 MT. und 2.00 1,894.83 3,789.66
01.02.04 TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=6.00MT. und 2.00 1,076.02 216204
01.02.05 TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=7.50MT. und 2.00 1,264.98 2,529.96
01.02.06 TIJERALES CON TUBO REGTANGULAR LAG L=10.50MT. und 2.00 1,642.89 3,285.78
01.02.07 CORREAS PRIMARIOS CON TUBO RECTANGULAR LAC DE 2°X3" m 47935 12.95 6,207.58
01.03 POSTES METALICOS PARA SOPORTE DE TIJERALES ]
010801 E=3%C.)NSTRUCCION DE POSTES METALICOS, TUB. REDONDO DE CEDOLA 40 DE 6* X8 MM CON PLANCHAS DDE APOYO wd 200 1.906.06 762423
01.03.02 CERCHAS DE REFUERZO PARA POSTE CON TUB, RGTANGULAR LAC. 50MM X, 5MM und 400 18168 1.926.72
01.04 COBERTURA i
01.04.01 COBERTURA CIPOLICARBONATO TRANSLUCIDO m2 172.00 53.03 9.121.16
01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS -
01.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO GON CEMENTO-ARENA m2 16.39 18.80 308.13
/. 01.05.02  TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON GEMENTO-ARENA m2 16.39 20.75 340.09
01,0503 TARRAJEO DE COLUMNAS SUPERFIGIE + ARISTAS m2 51.00 75 1,388.73
01.05.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE + ARISTAS DE VIGAS m 3442 16.07 563.13
01.0505 BRUNAS DE 1 CM m 32.78 504 165.21
01.06 PISOS Y PAVIMENTOS
01,0601 FALSO PISO DE CONCRETO E=4" m2 137.68 20.56 283481
PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 137.88 51.92 7,158.73
VIDRIOS ]
VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS ) m2 7344 77.04 5.657.82
PINTURAS .
PINTURA EN MUROS INTERIORES B m2 16.39 10.69 175.21
PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 16.39 15.46 253.39
PINTURA SUPERFICIES DE ARISTAS COLUMNAS m 51.00 8.62 439.62
PINTURA SUPRFICIE Y ARISTAS DE VIGAS m 3442 862 296.70
VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA ] ]
LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 1.00 893.76 893.76
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA GLB 1.00 461.88 46188
INSTALACIONES ELECTRICAS
TABLERO DE DISTRIBUCION ]
TABLERO DE DISTRIBUCION DE TIPO ENGRAMPE DE 18 POLOS und 1,00 39108 | 391,08
CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
SALIDA PARA BRAQUETES PORCELANA pto 3.00 165.48 496.44
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA pto 3.00 80.59 24177
01, SALIDA DE LOS CIRCUITOS ,,
02.01.03.01 CAJA DE PASO 100 X100 X 50MM pza 2.00 6.7 93.64
02.01.03.02 CAJA DE PASO 200 X 200 X100MM pza 2,00 §1.77 103.54
02.02 INTERRUPTORES ]
02.02.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 1.00 16.29 1629
02.02.02 INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 2.00 1847 3634
02.03 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
02.03.01 BRAQUETE - REFLECTOR C/LAMP.2*18W-AHORRADOR, SIM. JOSFEL RSP-2 und 200 95.07 190.14
01 CERCO INGRESO PRINCIPAL AV: LAS CARMELITAS
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 59.45 0.36 21.40
01.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ . m2 52.45 1.08 64.21
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRA
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01.0201 EXCAVACION PARA CIMIENTOS m3 23.78 3311 787.36
01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ma 10.70 2952 315.86
01.02.03 ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVAGIONES ma 12.77 14.19 181.21
01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL CON VOLQUETE ™3 12.77 15.66 799.98
01.03 OBRAS DE GONCRETO SIMPLE ] )
01.0301 CONCRETO EN CIMIENTOS CORRIDOS f'o=100kg/om2 + 30% PIEDRA ma 120 31008 130234
01.03.02 CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEM-HOR 25% P.M. m3 11.70 395.97 463285
01.03.03 ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO EN SOBREGIMIENTO m2 1777 19.93 2,347.16
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01,0401 COLUMNAS -

01.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2 m3 150 | 3043 456,35
01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS } m2 20.00 2156 131.00
01.04.01.03 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 324.80 198 1,617.50
01.05 VIGAS .

01,0601 CONGRETO EN VIGAS F'C=175 KGICMZ_ ™3 247 101.% 872.25
01.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 16.71 2739 457,69
01.05.03 ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 754 5.04 2,154.80
01.06 LOSA MACISA

01.06.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA F'C= 210 KG/ICM2 m3 0.87 652.59 567.75
01.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO } m2 13.05 31.33 408.85
01,06.03 ACERO GRADO 60 EN LOSA MACISA kg 558.17 498 2,779.69
01.07 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA

01.07.01 MURO DE CABEZA DE LADRILLO CONCRETO KK E=15CM m2 3386 116.62 3.948.75
01.07.02 MURO DE BLOQUES PREFABRICADAS (CARAVISTA DE 0.20 X 0.06 X 2.60) und 154.00 56.55 10,248.70
01.08 REVOQUES Y ENLUCIDOS ‘

’ 01,0801 TARRAJEO EN MURO EXTERIORES € INTERIORES m2 67.72 38.89 2,633.63
01.08.02 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 29.97 21.96 658.14
01.08.03 TARRAJEQ DE_SUPERFICIE DE VIGAS m2 21.75 2951 641,84
01.08.04 TARRAJEO EN LOSA MAGIZA m2 17.40 2951 513.47
01.09 JUNTA DE DILATACION
01,0901 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 13.50 96.02 1,282.77
01,0902 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO CEMENTO ARENA H=0.40rm. m2 118.90 2652 316323
01.10 ESTRUCTURA METALICAS -

01.1002 PUERTA CON TUBERIA REGTANGULAR LAC DE 2°%X4" GLB 100 | 21,4709 21,4702
o1.11 PINTURAS B

01.11.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES Y INTERIORES 2 MANOS m2 77.50 11.25 871.88
01.11.02 PINTURA EN COLUMNAS m2 58.53 13.74 804.20
01.11.03 PINTURAEN VIGAS - m 21.75 950 206.63
01.11.04 PINTURA EN LOSA MACIZA m2 17.40 11.60 201.84
01.11.06 PINTURA EN TUB. RECTANGULAR LAC m 23556 8.44 1,986.13
01.11.06 PINTURA EN_PUERTA CON TUB, RECTANGULAR LAC m 66.22 13.96 962.35
[ RECOLECGION DE AGUAS PLUVIALES

01.01 EVACUACION PLUVIAL -

01.01.01 CANALETA F°G° . - m 160.00 53.11 8,497.60
01.01.02 MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES m 23.00 15.42 354,66
01.01.03 INSTALACIONES DE ACCESORIOS und 52.00 10.87 565.24
01.02 CANAL DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES

01,0201 EXCAVACION DE ZANJA PARA EVACUACION PLUVIAL m3 63.60 1967 3,159.01
01.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 52.68 16.86 1.396.64
01,0203 RELLENO.COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 52.00 2952 1,535.04
01.02.04 CONCRETO F'C= 175 KGICM2. EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL m3 9.60 217.76 2,09050
01,0206 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 96.00 31.33 3,007.68
01.02.06 TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 1:3, E=1.00 CM. m2 54.00 19.90 1,074.60
01.0207 REJILLA EN EL CANAL DE EVAGUAGION DE AGUAS PLUVIALES m 7520 §3.06 3,79047
01,0208 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" - CONSTRUCCION und 11.00 67.85 746.35

' o BLOQUE COMEDOR
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO .. m2 178 1.08 192
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRA.

EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS ma 0.71 4051 28.76
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 022 2952 649
ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 0.64 1419 9.08
ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENJE DE EXCAVACION m3 313 20.36 63.73
CONCRETO SIMPLE
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA ma 0.71 208.85 148.28
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO m2 267 3231 86.27
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA ]
MURO DE CABEZA DE LADRILLO CONCRETO KK E=15CM m2 9.48 116.62 1,10556
COBERTURA =
COBERTURA DE CALAMINA GALV. 11 CANALES m2 88.42 33.45 2,957.65
REVOQUES Y ENLUGIDOS - )
TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO GON CEMENTO-ARENA m2 6.00 18.80 112.680
TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 397 20.75 §2.38
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALO DE CEMENTO PULIDO CEMENTO ARENA m2 10.75 2287 245.32
CARPINTERIA DE MADERA -
PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANO m2 957 311.78 298373
CERRAJERIA
BISAGRA j .
BISAGRA CAPUCHINA DE 4 X 4" pza 12.00 13.29 159.48
CERRADURAS
CERRADURA DE DOS GOLPES ] und 4.00 90.97 363.88
01.09.03 PICAPORTES
01.09.03.01 PICAPORTE DE 4" jg0 8.00 5,31 1248
01.10 PINTURAS ]
01.10.01 PINTURAENMUROS - m2 34007 10.69 3.635.35
01,1002 PINTURA EN COLUMNAS : m2 1135 13.74 155.95
01.1003 PINTURAENVIGAS . - m 66.15 9.50 628.43
01.10.04 PINTURA EN GIELO RASO CLATEX m2 198.02 11.74 2,32475
01.10.05 PINTURA EN CONTRAZOCALOS m 61.44 14.38 883.51

02 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

oA
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02,01 APARATOS SANITARIOS

020101 INODORO TANQUE BAJO BLANGO 7 30 T35 7071

0202 COLOCACION DE APARATOS SANITARIAS

020201 COLOGAGION DE LAVATORIO DE AGERO INOXIDABLE GON UNA POZAS + AGCESORIO ) 300 053 5189

02,0202 LAVATORIO DE PARED BLANGO + ACCESORIO pza 300 500 3000

02.03 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILAGION

02.03.01 SALIDA DE DESAGUE ¥ VENTILACION

02.03.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DEZ" P 300 5359 16077

02.03.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 4/ : Plo 1.00 5303 5303

02.03.01.03 EXGAVACION DE ZANUAS ™ 700 661 27

0 INSTALACIONES ELEGTRICAS

03.01 SUB ALIMENTADORES

03.01.01 CONDUGTOR SET - 3*16mm2 m .00 5741 56,88

03.01.02 GONDUGTOR NNY - 3+16mm2 m 5.00 %66 243.%

030103 CONDUGTOR NYY - 3°6rmm2 m 500 3719 2355

03.62 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

03.0001 ARTEFACTO TIPO A FLUORESCENTE GON DOS LAMPARAS DE 2°36W SIVILAR A JOSFEL GON EQUIRO. und 72,00 17056 375232

03.02.02 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA

03.020201 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA % 00 670 75670

03.020202 INSTALACIONES ESPECIALES LB 00| 609201 509201

03.08 VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA

03.0301 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA. o 00 89376 89576

03.03.00 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA e 1.00 61.88 261.88

04 EQUIPO E INSTALCION DE MONTAGARGA

0401 EQUIPO E INSTALACION DE MONTACARGA B 00| 15.00000 15,000.00

‘ o VEREDA GON CONCRETO DE 4" EN PATIO CENTRAL

o101 PERFILADO Y COMPAGTADO EN VEREDAS Y PATIOS w0 5% 062 580578

0100 GONCRETO EN AREA DE ALTO TRANSITO FC=210 KGIGM2 ™ 13.18 371.98 4.90270

01.03 CONGRETO FG=175 KG/CM2 EN PATIO DE GIRGULACION ) 2437 3183 833040

01.04 FROTACHADO EN VEREDAS m2 39350 1256 454236

01.05 BRUNA EN VEREDA ™ 32009 268 85784

7.6 SELLO ASFALTICO EN VEREDAS v m 166.5 689 T140.11

02 VEREDAS EN LA AV: LAS CARMELITAS

0201 CONCRETO FC=175 KGICR: m B0 26548 657460

02,02 DEMOLICION DE VEREDAS m2 15356 562 863,01

[ BANCAS EN PATIO PRINGIPAL

007 BANCAS DE REPOSO EN EL PATIO CENTRAL und 800 366 30138

4 SENALIZACION DE SEGURIDAD

0401 SENALIZACION DE EVACUACIONY EMERGENCIA wnd 50,00 579 16450

04.02 SENALIZACION DE PROHIBICION und 20,00 529 12580

04,03 SERALIZACION DE ADVERTENGIA nd 1500 679 101.85

04.04 SENALIZACION DE EQUIPO CONTRA INGENDIO , nd 5.00 6.79 3074

04.05 SENALIZACION DE OBLIGACION und 15,00 679 101.65

04.06 SERALIZACION INFORMAEIVA - nd .00 579 1675
COSTO DIRECTO B 869,898.81

[

De los Listados mostrados anteriormente, se tienen los Montos del Costo Directo para las metas asignadas -

en los Aftos 2010, 2011 y 2013, es asi que de acuerdo a lo Expresado en el Expediente y a lo detallado en

el numeral N°02 de la seccion anterior (B. ANTECEDENTES), se debe precisar que tras la solicitud de la

2da Verificacion de Viabilidad, en dicho documento presentado por el Residente de Obra - Ing. Guido
. Montufar Valdeiglesias especifica que a la fecha de presentacion ya se habian Ejecutado Partidas del
Proyecto asi mismo se tenian Partidas pendientes por Ejecutar tanto de la Ejecucion de Afios anteriores
asi como la Meta 2013, lo cual es corroborado por la OPI tras la aprobacion del Registro sin evaluacién
(numeral N°04 - Seccion B. ANTECEDENTES), es asi que el Compilado mostrado anteriormente (Listado
de Partidas).se muestra explicitamente en el Expediente de Modificacion N°01, de la misma manera el
Expediente sustenta explicitamente las Partidas correspondientes a las Metas 2010, 2011 y 2013 de
acuerdo a lo siguiente:

» META 2010: El expediente sustenta las mismas a través de la anexion del Listado de Partidas
(mostrado anteriormente), se adjunta también el Resumen de Presupuesto y Desagregado de
Partidas de este Componente, se anexa la Valorizacién correspondiente a esta Meta actualizada a
Setiembre de 2012 de donde se puede corroborar el Monto del Costo Directo, €l mismo que
asciende a SI. 928,279.54, se precisa que la documentacion sustentatoria de esta meta cuenta con la
Visacion Expresa del Residente de Obra - Ing. Guido Montufar Valdeiglesias y del Inspector de
Obra - Ing. José Ramirez Bengoa en sefial de CONFORMIDAD de lo expuesto en dichos
documentos.

> META2011: De la misma manera el expediente anexa como sustento el Listado de Partidas
(mostrado anteriormente), se tiene el Resumen de Presupuesto y Desagregado de Partidas, asi
mismo ‘se adjunta la Valorizacién correspondiente actualizada a Setiembre de 2012 de donde se
puede:.corroborar el Monto del Costo Directo de esta Meta, el mismo que asciende a
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SI. 1°849,234.31; precisar que la documentacion sustentatoria de esta meta cuenta con la Visacion
Expresa del Residente de Obra - Ing. Guido Montufar Valdeiglesias y del Inspector de Obra -
Ing. José Ramirez Bengoa en sefial de CONFORMIDAD de lo expuesto en dichos documentos, de
la mismamanera el Resumen de Presupuesto y el Desagregado de Partidas cuenta con la visacion
expresa del Proyectista de la Gerencia Regional de Infraestructura - Arg. Manuel V. Valdivia
Huayllgpa en sefial de CONFORMIDAD de lo expuesto en dichos documentos sustentatorios.

Se recalca que la presentacion de la solicitud de la Segunda Verificacion de Viabilidad (Octubre 2012) del
Expedientesse da post Ejecucion de las Metas 2010 y 2011, las mismas que tras la verificacion
correspondiente decanta en la ejecucion del Registro sin Evaluacion (Monto de Registro - caracter de
Declaracién. Jurada de acuerdo a la Directiva General del SNIP).

Es asi que tomando en consideracion lo descrito anteriormente en relacion al Estado de la Ejecucion del
Proyecto a Setiembre de 2012, el expediente Sustenta el monto de la Meta 2013 de acuerdo a lo siguiente:

> META 2013: El expediente adjunta como sustento el Resumen de Partidas, los cuales se
complementan a fravés de la anexion del Sustento de Metrados correspondiente de cada Bloque:

Bloque N°01.
Blogue N°02.
Biogque N°03.
Blogque N°04.
Blogue N°05.
Blogue N°06.
Blogue N°07
Rampa
Tanque Cisterna

10. Blogue Multiuso

A1, Cerco Perimétrico

- 142. Agua Pluvial

13. Bloque Comedor

“14. Patio Central - Accesos

15. Seguridad

i
Asi mismo se tiene el Analisis de Costos Unitarios, fomando en consideracion lo descrito
anteriormente se tiene el Presupuesto Total de dicha Meta, la documentacion descrita en su totalidad
cuenta con la visacion expresa de los responsables de Obra como son: Residente de Obra - Ing.
Guido Montufar Valdeiglesias y del Inspector de Obra ~ Ing. José Ramirez Bengoa en sefial de
CONFORMIDAD de lo expuesto en dichos documentos

e B R

éo.'.

Se describieron las 03 Metas en vista que estas forman parte del Presupuesto Final del proyecto (Monto
de Presupuesto ya registrado) por lo cual el expediente sustenta los Montos en cuanto a los Costos
Directos, p@ertenecientes a las Metas 2010, 2011 y 2013, los cuales ascienden a los montos de
SI. 928.279.54, SI. 1°849,234.31 v SI. 869,898.81 respectivamente.

5. Delamisma manera en cuanto a las Variacion del Costo Directo respecto a la Ejecucion de Adicionales de
Obra, el Expediente sustenta la realizacion de los mismos a través de la anexion de Copias de las
Anotaciones del Cuaderno de Obra (Asiento N°08 — 07/07/2011, Asiento N°023 — 27/07/2011, Asiento
N°25 — 02/08/2011, Asiento N°27 — 03/08/2011, Asiento N°28 — 04/08/2011, Asiento N°36 —12/08/2011,
Asiento N°103 — 19/10/11, Acta de Reinicio de Obra — 20/02/2012, Asiento N°396 — 08/09/12), estos
Asientos esbeciﬁcan la posibilidad la realizacién de las Modificaciones, la solicitud de autorizacion de
ejecucion de las mismas y la realizacion de estas, asi mismo se adjunta la Valorizacién de Adicionales de
Obra, lamisma que muestra la estructura.de estas Partidas enlistandolas cuantificandolas y enmarcando
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el monto Final que demanda la Ejecucion, el mismo que asciende a SI. 556,673.89, se precisa que dicha
documentacion sustentatoria cuenta con la visacion expresa del Inspector de Obra — Ing. José Ramirez
Bengoa y Residente de Obra - Ing. Guido Montufar Valdeiglesias en sefial de CONFORMIDAD de lo
expresado en los documentos visados.

6. Ofrade las Modificaciones realizadas al Expediente Técnico hace referencia a las Partidas que forman parte
del DEDUCTIVO DE OBRA, las mismas que se sustentan a través de la anexion del Desagregado de
Partidas correspondiente a los Deductivos de cada Meta (2010 y 2011), por lo que el Expediente adjunta lo
siguiente en torno al sustentar la Valorizacién respecto a esta causal:

META 2010:

BLOQUE 2
’ 05 VEREDAS DE CONCRETO
05.01 EXCAVACION PARA VEREDAS ’ m3 6.64 1734 314.10
05.02 PERFILADO Y COMPACTADO EN VEREDAS m2 EXd 9.01 296,86
05.03 EMPEDRADO EN VEREDAS & = 0.15 M. ] m2 3317 2022 670.70
05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS m2 6.63 17.32 11483
05.05 VEREDA DE CONCRETO DE 2* i m2 3317 4134 137125
05.06 FROTACHADO EN VEREDAS m2 347 1184 392.73
05.07 BRUNA EN VEREDA m 4239 255 106.09
05.08 SELLO ASFALTICO EN VEREDAS m 25.39 6.66 169.10
06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
06.04 LOSAS ALIGERADAS
FLETE TERRESTRE GlB 018 11,590.46 2,086.28
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA BLOQUE 2
MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) m2 0.00 66.62 0.33
ESTRUCTURA METALICAS
PASAMANO CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2* m 3200 50.05 1,601.60
CIELO RASOS .
TARRAJEO EN CIELORRASO,CON MEZCLA CEMENTO-ARENA m2 136.99 26.10 3,575.44
PISOS Y PAVIMENTOS
PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 100.71 51.31 516743
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CEMENTO ARENA H=0.40mt. EN EXTERIORES m 4318 6.84 295.35
CONTRAZOCALO CERAMICO PARA PARED DE 10 % 30 om. m 59.30 15.51 919.74
ZOCALO DE MAYOLICA DE 20 X 30 CM DE COLOR DE 1RA H=1.20m m2 6.50 4629 300.89
CARPINTERIA DE MADERA -
PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANO m2 10.84 339.02 3,674.98
PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. C/TRIPLAY 4MM.+ MARCO DE MADERA AGUANO 2X3" m2 867 303.88 2,634.64
CERRAJERIA
BISAGRA
BISAGRA CAPUCHINA DE 4 X 4* pza 32.00 12.84 410.88
CERRADURAS 3
CERRADURA DE DOS GOLPES und 200 89.59 358.36
CERRADURA PARA PUERTA CONTRA PLACADA SEG.INT.PER. MANIJ.CERRAD. pza 2,00 7251 290.04
PICAPORTES i
PICAPORTE DE 4" i g0 8.00 5.16 .28
VIDRIOS
VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS m2 34.44 113.00 3.891.72
PINTURAS
PINTURA EN CIELO RASO GILATEX m2 30.60 10.81 330.79
PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 63.63 10.01 636.94
PINTURA EN DERRAMES m 1250 8.20 102.50
PINTURA CON BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 1318 11.68 504.34
PINTURA EN BRUNAS E=1CM. m 54.10 178 96.30
PINTURA EN CONTRAZOCALO C/ESMALTE m 1318 503 217.20
VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA .
LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 048 866.80 15422
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA GLB 055 1.145.40 629.57
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
01.01 APARATOS SANITARIOS
01.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 4.00 233.43 933.72
01.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO + ACCESORIO pza 4.00 163.18 652.72
01.02 ACCESORIOS SANITARIOS :
01.0201 PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 16 pza 4,00 4082 163.28
01.0202 JABONERAS DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15 X 15 pza 4,00 4082 163.28
COLOCACION DE LAVATORIO DE PARED BLANCO pza 400 38.85 155.40
COLOCACION DE INODOROS DE LOSA BLANCA pza 4.00 38.85 15540
02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
02.01 SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION
REDES DE DESAGUE Y MONTANTES
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02.01.04 RED DE DISTRICION TUB PVC DE 4" pza 0.75 2864 21.48
03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS M 4.00 6.38 25,52
RELLENO CON MATERIAL SELECGIONADO M3 1.00 9.89 989
02,02 REGISTRO DE BRONGE DE 4" : pza 400 6478 269.12
02.03.02 SUMIDEROSDEZ* _ ; pza 8.00 5832 466.56
CAJAS DE INSPECCXION Y.RETENCION :
CAJA DE INSPECCION PARA VALVULAS DE AGUA FRIA pza 5.00 54.55 272.75
05.01 RECOLECCION DE AGUAS PLUVIALES
EVACUACION PLUVIAL
05.01.01 CANALETA F°G° m 3250 51.98 1,689.35
06.01.02 MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES m 200 15.89 63.56
INSTALACIONES DE ACCESORIOS UND 35.00 10.68 373.80
05.02 CANAL DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
05,0201 EXCAVACION DE ZANJA PARA EVACUACION PLUVIAL m3 13.20 47.85 631,62
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 13.20 25.11 33145
06.0203 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 34.50 16.26 560.97
05.02.04 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN CANAL DE EVAGUACION PLUVIAL m3 440 310.91 1,368.00
05.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 33.00 38.87 1.28271
05.02.06 TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 1:3, E=1.00 CM. m2 33.00 2127 701.91
05.02.07 REJILLA EN EL CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES m 20.00 9142 1,828.40
05.00.00 DUCTO Y CABLEADO DE ALIMENTADORES
05.01 INSTALACION DE DUCTO PVC 20MM INCL. CONDUCTOR THW N°14 m 34.00 2123 72182
., 05.02 INSTALACION DE DUCTO PVC 20MM INCL. CONDUCTOR THW N°12 M 18.60 2128 395,81
06 CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
06.02 SALIDA PARA BRAQUETES PORCELANA plo 14.00 12247 1,71038
08 INTERRUPTORES .
08.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 400 15.92 6368
08.02 INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 1.00 17.80 17.80
08.03 INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE pto 1.00 19.2 19.92
03 ARTEFACTOS DE ILUMINACION ‘
09.01 ARTEFACTO TIPO A FLUORESCENTE CON DOS LAMPARAS DE 236W SIMILAR A JOSFEL CON EQUIPO. und 16.00 159.82 2,557.12
09.02 BRAQUETE - REFLECTOR C/LAMP.2*18W-AHORRADOR SIM. JOSFEL RSP-2 und 14.00 9434 132076
1 EQUIPG DE LUZ DE EMERGENCIA
11.01 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 9o 1.00 267.97 257.97
INSTALACIONES ESPECIALES GLB 1.00 6.084.67 6,084.67
BLOQUE 4
CIELO RASOS
TARRAJEO EN CIELORRASO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA m2 72.80 26.10 1,900.08
PISOS Y PAVIMENTOS
PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 29 5131 1,176.03
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CEMENTO ARENA H=0.40mi. EN EXTERIORES m 4318 6.84 29535
CONTRAZOCALO CERAMICO PARA PARED DE 10 X 30 cm. m 60.25 1651 934.48
CARPINTERIA DE MADERA _
PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANO m2 16.26 339.02 551247
PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM, G/TRIPLAY 4MM.+ MARCO DE MADERA AGUANO 2X3* m2 8.67 303.88 2.634,64
CERRAJERIA -
BISAGRA
BISAGRA CAPUCHINA DE 4° X 4* pza 32.00 12.84 410.88
CERRADURAS T
CERRADURA DE DOS GOLPES und 6.00 80.59 537.54
CERRADURA PARA PUERTA CONTRA PLACADA SEG.INT.PER MANIJ.CERRAD. pza 400 7251 290.04
PICAPORTES :
PICAPORTE DE 4* 1 igo 8.00 5.16 028
VIDRIOS
VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS m2 27.00 113.00 3.051.00
PINTURAS i
PINTURA EN CIELO RASO CALATEX m2 86.24 10.61 953.67
PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 28.65 10.01 286.79
PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 3156 1478 466.46
PINTURA EN COLUMNAS m2 14.06 12,03 181.80
PINTURA EN VIGAS m 33.20 1067 354.24
PINTURA EN DERRAMES m 45,90 8.20 376.38
PINTURA CON BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 49.86 11.68 562.36
PINTURA EN BRUNAS E=1CM. m 9220 178 164.12
11.09 PINTURA EN CONTRAZOCALO C/ESMALTE m 4318 503 217.20
12.00.00 VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA
12.01.00 LIMPEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 044 856.80 376.99
12.02.00 LIMPEZA FINAL DE LA OBRA GLB 1.00 1,145.40 114540
[ APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
01.01 APARATOS SANITARIOS
01.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO . pza 400 233.43 933.72
01.01.02 [AVATORIO DE PARED BUANCO +ACCESORIO pza 400 163.18 662.72
01.02 ACCESORIOS SANITARIOS
01,0201 PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13X 15 pza 4.00 4082 | . 163.8
01.02.02 JABONERAS DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15X 15 pza 4.00 40.82 163.28
COLOCACION DE LAVATORIOS DE PARED pza 4.00 38.85 155.40
COLOCACION DE INODOROS DE LOSA BLANCA und 4.00 38.85 156.40
02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
02.03 REGISTRO Y SUMIDEROS B
02,0301 REGISTROS DE BRONCE DE 4° pza 4.00 64.78 25912

Y
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

e GERENCIA GENERAL
’f DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
N DE PROYECTOS DE INVERSION %
: “ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD” g Bllin amsana®®™
02.03.02 SUMIDEROS DE 2* pza 8.00 5832 466.56
CAJA DE INSPECCION PARA VALVULAS DE AGUA FRIA pza 5.00 5455 272.76
CAJA DE REGISTRODE DESAGUE und 8.00 66.43 531.44
03 SISTEMA DE AGUA FRIA
03.03 VALVULA Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA
03,0301 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2* pza 5.00 80.58 402.90
TUBERIA DE DESAGUE 7. und 1.00 250,00 250,00
PRUEVA HIDRAULICA Y TUB DE AGUA FRIA und 1.00 350,00 350,00
05 RECOLECCION DE AGUAS FLUVIALES
05.01 EVACUACION PLUVIAL
05.01.01 CANALETA F°G° m 58.40 51.98 3,035.63
05.01.02 MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES - m 6.00 15.89 9534
05.01.03 INSTALACIONES DE ACCESORIOS und 35.00 10.68 373.80
05.02 CANAL DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
05.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA EVACUACION PLUVIAL m3 14.40 47.85 689.04
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO . m3 14.40 25.11 36158
05.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 35.59 16.26 578.69
05,02.04 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL m3 480 31091 1,492.37
06.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 36.00 38.87 1,399.32
05.02.06 TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 1:3, E=1.00 CM. m2 36.00 21.27 765.72
05.02.07 REJILLA EN EL CANAL DE EVACUAGION DE AGUAS PLUVIALES m 25.00 9142 2,28550
01 TABLERO GENERAL (SEGUN ESPECIFICACIONES TEGNICAS)SISTEMA TRIFASIGO 220V
. 01.01 TABLERO GENERAL (SEGUN ESP, TEC.) SISTEMA TRIFASICO 220V und 1.00 1,68352 1,68352
04.02 SUB ALIMENTADORES
CONDUCTOR NYY-3X6MM2 M 25,00 5395 1,34875
DUCTOS ]
04,0203 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES ELECTRICAS m3 2.00 137.24 274.48
04.0204 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIC (REDES ELECTRICAS) m3 2.40 4574 109.78
INSTALACION DE DUCTO DE 20 INCLUYE CONDUCTOR THW 14 M 112.50 21.23 238838
INSTALACION DE DUCTO DE 20 INCLUYE CONDUCTOR THW 12 M 98.20 21.28 2,089.70
08 INTERRUPTORES
08,01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 7.00 15.92 111.44
08.02 INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE ] pto 2,00 17.80 36,60
08.03 INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE i plo 1.50 19.92 29.88
09 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
09.01 ARTEFACTO TIPO A FLUORESCENTE CON DOS LAMPARAS DE 2*36W SIMILAR A JOSFEL CON EQUIPO. und 25.00 159.82 3,995.50
09.02 BRAQUETE - REFLECTOR C/LAMP.2*18W-AHORRADOR SIM. JOSFEL RSP-2 und 10.00 94.34 943,40
BLOQUE TANQUE CISTERNA
03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.04 CONCRETO EN FALSOPISO CEMENTO-HORMIGON E=4" m2 9.30 37.89 35238
04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.08 CONCRETO EN LOSA MACIZA F'C= 210 KG/CM2 m3 9.30 438.89 4,081.68
04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA MACIZA m2 139.48 42.04 5,863.74
04.10 ACERO GRADO 60 EN LOZAMACIZA kg 110.16 490 539.78
05 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
05.01 MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) m2 15.64 66.82 1,045.06
06 CIELO RASOS
06.01 CIELORRASOS GON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 10.58 38.12 403.31
07 REVOQUES Y ENLUCIDOS
. 07.03 TARRAJEO DE COLUMNAS SUPERFICIE +ARISTAS m2 193.68 19.12 3,703.16
07.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE +ARISTAS DE VIGAS m2 3312 28.32 937.96
08 PISOS Y PAVIMENTOS
08.01 FALSO PISO DE CONCRETO E=4" mo 20.00 37.21 744.20
08.02 PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO E=2" m2 20.00 37.49 749.80
09 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
e 001 CONTRAZOCALO CEMENTQ PULIDO H = 40 CM m 18.00 24.02 432,36
CARPINTERIA METALICA ..
PUERTA METALICA . m2 1.43 240.13 343.39
BARANDAS DE TUBO GALVANIZADO m 5.40 187.41 1,01201
ESCALERA DE GATO F°G° DE 1 1/2° m 32.40 2473 801.25
ESCALERA DE GATO EMPOTRADO DE ALUMINIO PICISTERNA m 7.20 174.90 1,259.28
CERRAJERIA ]
CERRADURA DE DOS GOLPES und 1.00 8959 89.59
BISAGRA CAPUCHINA DE 4° und 4.00 6.84 27.36
CANDADO TIPO FORTE und 1.00 7451 7451
PICAPORTES DE 4* und 1.00 17.50 17.50
VIDRIOS
VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS m2 1.14 13658 15456
PINTURAS
PINTURA DE CIELO RASO C/LATEX m2 529 6.09 2.2
PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 18.36 5.76 105.75
PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 18.36 8.84 162.30
PINTURA EN COLUMNAS . m2 19368 755 1,46228
PINTURA EN VIGAS ; m2 3312 10.63 352,07
PINTURA EN CONTRAZOGALO C/ESMALTE m 18.00 2001 360.18
PINTURA ENPUERTAS - m2 143 11.51 16.46
SISTEMA DE AGUA FRIA
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA F.G. DE 112° m 21.57 40.11 866.17
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA F.G. DE 2° m 21.57 51.08 1,101.80
VALVULA DE COMPUERTA 1:1/2" : und 3.00 118.31 364.93
VALVULA DE COMPUERTA 2% und 3.00 419.39 1,258.17

Jr. Puno 107 | Abancav - Anurimac



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL

DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
DE PROYECTOS DE INVERSION

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

Aftin & awsam’s?"’“o"
14.05 VALVULAS CHECK DE BRONCE DE 11/2* und 1.00 112.38 112.38
14.06 VALVULAS CHECK DE BRONCE DE 2" und 1.00 405.38 40538
1407 CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO und 1.00 47.65 4765
14.08 EQUIPO DE BOMBEO, 2 ELECTROBOBAS 1.4 HP und 1.00 9,419.75 9,419.75
14.09 TAPA DE FIERRO EN CISTERNA Y TANQUE ELEVADO DE F°G° DE 4" und 2.00 105.52 211.04
14.10 REBOSE DE SISTERNA Y TANQUE ELEVADO DE F°G° DE 4" und 1.70 55.86 94.96
1211 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS EN TUBERIA F°G° m 1.00 5.89 8.89
1412 CAJA DE REBOSE C/REJILLA DE FIERRO und 1.00 66.65 66.65
1413 ROMPE AGUA pza 1.00 2648 28.48
14,14 ABRAZADERAS DE FIJACION pza 40.00 9.90 396.00
BLOQUE RAMPA

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .
02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ™3 15.84 2511 397.74
03 CONGRETO SIMPLE : -
03.02 CONCRETO EN RAMPA DE ACCESO F'C=140 KG/CM2 (PRIMER TRAMO) m3 2.65 303.62 804.59
05 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
05.01 MURO DE CABEZA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) m2 33.01 113.44 3,744.65
06 ESTRUCTURA METALIGAS .
06.01 TUBO RECTANGULAR LAC DE 2" X 4° m 226.25 4248 9,611.10
06.02 CORREAS CON TUBO LAC DE 2°X 2* m 97.10 33.89 329072
07 COBERTURA
07.01 COBERTURA C/POLICARBONATO TRANSLUCIDO m2 73.26 65.50 479853
08 REVOQUES Y ENLUGIDOS
08.01 TARRAJEO EN MURETES LATERALES DE RAMPA m2 76.16 19.85 1511.78
08.02 TARRAJEO DE COLUMNAS SUPERFICIE +ARISTAS m2 61.20 16.82 2,86538
08.03 TARRAJEO DE SUPERFICIE +ARISTAS DE VIGAS m 19.80 14.97 296.41
09 PISOS Y PAVIMENTOS
09.01 FROTACHADO DEL PISO DE RAMPA m2 66.02 11.01 726.88
09.02 BRUNA EN RAMPA m 102.70 1.28 131.46
09.03 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 12.96 80.05 1,037.45
10 PINTURAS
10.01 PINTURA EN MURETES LATERALES DE RAMPA m2 76.16 11.32 862.13
10.02 PINTURA EN COLUMNAS m2 82.06 11.32 928.92
10.03 PINTURA EN VIGAS m 18.81 12.37 23268
01 BLOQUE CERCO PERIMETRICO
01.06 PINTURAS B
01.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES Y INTERIORES 2 MANOS m2 2650 10.64 261.96
01.06.02 PINTURA EN COLUMNAS _ : m2 7.20 10.65 76.68

PINTUR EN VIGAS M2 85.20 15.45 1,316.34
01.06.04 PINTURA EN PROTECCION DEL MURO m2 26.50 15.45 409.43
1 MURO DE CONTENCION BLOGUE 2
01.05 PINTURAS X
01.06.01 PINTURA EN MURO DE CONTENCION m2 35.19 11.30 397.65
02 MURO DE CONTENCION CERCO PERIMETRICO BLOQUE 4
02.05 PINTURAS

PINTURA EN MURO DE CONTENCION M2 87.50 11.30 988.75

META 2011:

2

QUE 01
05 VEREDAS DE CONGRETO
06.01 EXCAVAGION PARA VEREDAS m3 25.49 47.34 1,206.70
065.02 PERFILADO Y COMPACTADO EN VEREDAS m2 83.72 9.01 574.42
05.03 EMPEDRADO EN VEREDAS € =0.15 M. m2 63.72 20.22 1,288.42
05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS m2 12.74 17.32 220.66
05.05 VEREDA DE CONCRETO DE 2* m2 63.72 42.19 2,688.35
05.06 FROTACHADO EN VEREDAS m2 63.72 11.99 764.00
05.07 BRUNA EN VEREDA m 127.44 2.55 324.97
06.08 SELLO ASFALTICO EN VEREDAS m 21.24 6.66 141.46
06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
06.05 LOSAS ALIGERADAS
06.05.04 LADRILLO HUECO/ARCILLA 15X30X30 P/TECHO ALIGERADO und 1,775.14 5.18 9,195.23
07 FLETE TERRESTRE
07.01 FLETE TERRESTRE GLB 0.04 17,600.00 681.92
01 MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
01.02 MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) m2 253.31 77.77 19,699.92
04 CIELO RASOS |
04.01 CIELO RASO CON BALDOSA SUPERBOARD TEXTURADO m2 193.27 83.38 16,114.85

{
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04.02 TARRAJEO EN CIELORRASO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA m2 67.23 2629 1,767.48
07 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

07.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CEMENTO ARENA H=0.40mt. EN EXTERIORES M 63.72 6.85 436.48
07.02 CONTRAZGCALO CERAMICO PARA PARED DE 10 % 30 om. m 289.83 1651 449526
07.03 ZOCALO DE MAYOLICA DE 20 X 30 CM DE COLOR DE 1RA H=1.20m m2 97.15 4629 4,497.07
08 CARPINTERIA DE MADERA

08.01 PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANO m2 41.69 339.02 14.133.74
08.02 PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. C/TRIPLAY 4MM.+ MARCO DE MADERA AGUANO 2X3* m2 13.03 303.88 3,959.56
09 CARPINTERIA DE ALUMINIO

09.01 SEPARADORES CON PFK CON MARCO DE ALUMINIO EN S5.HH. m2 10.64 191.52 2,037.77
10 CERRAJERIA

1001 BISAGRA

10.01.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 4° X 4° pza 60.00 12.84 770.40
10.01.02 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2 X3 172" pza 21.00 14.84 311.64
1002 CERRADURAS

10,0201 CERRADURA DE DOS GOLPES und 15,00 89.59 1,343.85
10,0202 CERRADURA PARA PUERTA CONTRA PLACADA SEG.INT.PER. MANIJ.CERRAD. pza 7.00 7251 507.57
10.03 PICAPORTES

10.03.01 PICAPORTE DE 4* igo 15.00 516 77.40
1 VIDRIOS

.01 VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS m2 26.94 113.00 304422
12 PINTURAS

12,01 PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX m2 4015 10.81 13402
12,02 PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 132.03 10.01 132562
12.03 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 55.92 1478 826.50
12.04 PINTURA EN COLUMNAS m2 51.30 12.93 663.31
12,05 PINTURA EN VIGAS m 32.30 10.67 34464
12.06 PINTURA EN DERRAMES m 169.88 8.20 1,393.02
12.07 PINTURA CON BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 194.40 11.68 2.27059
12.08 PINTURA EN BRUNAS E=1CM. m 93.40 178 166.25
12.09 PINTURA EN CONTRAZOCALO C/ESMALTE m 6372 503 32051
13 VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA

13.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 0.47 856.80 402.70
13.02 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA GLB 0.72 1,145.40 824.69
14 VARIOS

14.01 CONCRETO EN MESA F'C=210 KG/CM2 m3 0.35 371.90 13017
14.02 MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) m2 4.06 7777 315.75
14.03 ACERO GRADO 60 kg 20.18 565 114,02
14.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 406 38.87 157.81
14.05 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA m2 522 2054 107.2
14.06 PINTURA EN INTERIORES AL TEMPLE 2 MANOS m2 8.06 10.01 80.68
14.07 ENCHAPADO DE MAYOLICA DE 20 X 30 CM. COCINA m2 522 46.29 241.63
01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

01.01 APARATOS SANITARIOS

01.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 6.00 233.43 1.40058
01.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO + ACCESORIO pza 6.00 163.18 979.08
01.01.03 LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE CON UNA POZA + ACCESORIO pza 1.00 186.21 186.21
01.02 ACCESORIOS SANITARIOS

01.0201 PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15 pza 6.00 2082 24492
01.0202 JABONERAS DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15 X 15 pza 6.00 4082 24492
01.03 COLOCACION DE APARATOS SANITARIAS

01.0301 COLOCACION DE INODORO DE LOSA BLANCA und 6.00 38.85 23310
01.03.02 COLOCACION DE LAVATORIO DE PARED BLANCO +ACCESORIO pza 500 38.85 19425
01.03.03 COLOCACION DE LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE CON UNA POZAS +ACCESORIO pza 1.00 38.85 38.85
02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION

02.01 SALIDA DE DESAGUE Y VENTILAGION

02.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 2* pto 400 52.09 208.36
02.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 4* pto 400 75.87 303.48
02.01.03 SALIDA DE VENTILACION PVC & 2* plo 200 57.37 14.74
02.02 REDES DE DESAGUE Y MONTANTES

02.0201 RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAL DE 2* m 13.83 19.05 263.46
02.03 REGISTRO Y SUMIDEROS

02.03.01 REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 6.00 64.78 386.68
02.03.02 SUMIDEROS DE 2* pza 7.00 56.32 40824
03.03 VALVULA Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA

03.0301 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza 2.00 8058 16116
03.03.02 MEDIDOR DE AGUA und 100 307.10 307.10
01 TABLERO GENERAL (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)SISTEMA TRIFASICO 220V

01.01 TABLERO GENERAL (SEGUN ESP, TEC.) SISTEMA TRIFASICO 220V und 1.00 1,68352 1,68352
02 TABLERO DE DISTRIBUCION

02.01 TABLERO DE DISTRIBUCION DE TIPO ENGRAMPE DE 18 POLOS und 1.00 520,65 520,65
03 PROTECCIONES DE CIRCUITOS

03.01 PUESTA A TIERRA pza 1.00 659.46 659.46
04 CABLES SUBTERRANEOS

04.01 ALIMENTADORES

04.01.01 CONDUCTOR SET - 3*16mm2 m 27.50 51.22 140855
04.02 SUB ALIMENTADORES

04.0201 CONDUCTOR NYY - 3*16mm2 m 3250 68.14 2,214.85
04.02.02 CONDUCTOR NYY - 3"6mm?2 m 25.60 56.35 1,44256
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04,0203 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES ELECTRICAS m3 32.50 137.24 4,460.30
04.02.04 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES ELECTRICAS) m3 260 45.74 118.92
05 DUCTO Y CABLEADO DE ALIMENTADORES
05.01 INSTALACION DE DUCTO PVC DE 20mm, INCLUYE CONDUCTOR THW N° 14 m 87.50 21.23 1,857.63
05.02 INSTALACION DE DUCTO PVC DE 20mm, INCLUYE CONDUCTOR THW N° 12 m 68.20 2128 1,451.30
06 CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
06.01 SALIDA DE TECHO CENTROS DE LUZ pto 11.00 4417 485.87
06.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA pto 12.00 5457 654.84
o7 SALIDA DE LOS CIRCUITOS
08 INTERRUPTORES
08.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 5.00 15.92 79.60
08.02 INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 7.00 17.80 124.60
09 ARTEFACTOS DE ILUMINACION.

09.01 ARTEFACTO TIPO A FLUORESCENTE CON DOS LAMPARAS DE 2*36W SIMILAR A JOSFEL CON EQUIPO. und 20.00 159.82 3,196.40
09.02 ART. T/PLASTICO CUADRADO C/LAMP. FLUORESC. CIRC. 32W und 5.00 109.82 549.10
09.03 BRAQUETE - REFLECTOR C/LAMP.2*18W-AHORRADOR SIM. JOSFEL RSP-2 und 2.00 9434 18868
10 MEDIDOR DE,ENERGIA

10.01 MEDIDOR DE ENERGIA und 1.00 995.13 995.13
11 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA

11.01 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA igo 2.00 257.97 515.94
12 INSTALACIONES ESPECIALES

12.01 INSTALACIONES ESPECIALES GLB 1.00 6.084.67 6,084.67

‘ . BLOQUE 03
02 ESTRUCTURA METALICAS
02.03 PASAMANO CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2* m 49.38 50.05 247147
04 CIELO RASOS
04.02 TARRAJEO EN CIELORRASO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA m2 217.36 26.29 571439
06 PISOS Y PAVIMENTOS
06.03 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 16.34 51.31 838.41
07 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
07.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CEMENTO ARENA H=0.40mt. EN EXTERIORES m 65.34 6.65 44758
07.03 ZOCALO DE MAYOLICA DE 20 X 30 CM DE COLOR DE 1RA H=1.20m m2 16.92 46.29 783.23
08 CARPINTERIA DE MADERA
08.01 PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANO m2 2114 339.02 7,166.88
08.02 PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. C/TRIPLAY 4MM.+ MARCO DE MADERA AGUANO 2X3* m2 13.01 303.68 396348
09 CERRAJERIA |
09.01 BISAGRA
09.01.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 4* X 4 pza 56.00 12.84 719.04
09.02 CERRADURAS
09.0201 CERRADURA DE DOS GOLPES und 8.00 89.59 716.72
09.02.02 CERRADURA PARA PUERTA CONTRA PLACADA SEG.INT.PER MANIJ.CERRAD. pza 6.00 7251 435.06
09.03 PICAPORTES
09.03.01 PICAPORTE DE 4" ] i0 14.00 516 7224
10 VIDRIOS :
10.01 VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS m2 50.42 113.00 5,697.46
1" PINTURAS
11.01 PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX m2 85.02 10.81 919.07

. 11.02 PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 22158 10.01 221802

‘ 11.03 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 2136 1478 31570
11.04 PINTURA EN COLUMNAS m2 16.72 12.93 216.19
11.05 PINTURA EN VIGAS m 27.08 10.67 288.94
11.06 PINTURA EN DERRAMES m 91.74 8.20 752.27
11.07 PINTURA CON BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 76.96 11.68 898.89
11.08 PINTURA EN BRUNAS E=1CM. m 0.00 178 0.00

PINTURA EN. CONTRAZOCALO C/ESMALTE m 65.34 503 328,66

VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA
LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 1.00 856.80 856.80
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA GLB 1.00 1,145.40 1,145.40
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

APARATOS SANITARIOS
01.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 6.00 233.43 1,40058
01.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO +ACCESORIO pza 6.00 163.18 979.08
01.02 ACCESORIOS SANITARIOS
01.0201 PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13X 15 pza 6.00 40.82 2449
01.0202 JABONERAS DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15 X 15 pza 6.00 40.82 24432
01.03 COLOCACION DE APARATOS SANITARIAS
01.03.01 COLOCACION DE INODORO DE LOSA BLANCA und 6.00 38.85 233.10
01.03.02 COLOCACION DE LAVATORIO DE PARED BLANCO +ACCESORIO pza 6.00 38.85 23310
02.03 REGISTRO Y SUMIDEROS
02.03.01 REGISTROS DE BRONCE DE 4 pza 6.00 64.78 388.68
020302 SUMIDEROS DE 2* pza 12.00 58.32 699.84
02.04 CAJAS DE INSPECCION Y RETENCION
03 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
03.01 SALIDA DE AGUA FRIA
03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA @ 1/2° pto 20.00 27.55 551.00
03.02 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
03.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE /2" M 28.00 7.28 203.84
03,0203 EXCAVACION DE ZANJAS m 10.00 6.38 63.80
01 TABLERO DE DISTRIBUCION

’
11{s)
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01.01 und 2,00 520,65 104130

o7 INTERRUPTORES

07.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE plo 1000 1592 169.20

07.02 JNTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 10.00 17.80 178.00

07.03 INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE plo 200 19.92 35.84

) ARTEFAGTOS DE ILUMINACION » A

08.01 ARTEFACTO TIPO A FLUORESCENTE GON DOS LAMPARAS DE 2°36W SIMILAR A JOSFEL CON EQUIPO, | und 30.00 169.82 479460

08.02 BRAQUETE - REFLEGTOR C/LAMP.2*18W-AHORRADOR,SIM, JOSFEL RSP-2 und 10.00 94.34 943.40

09 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA

09.01 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENGIA 90 1.00 257.97 257.97

E BLOGUE 05

03 VEREDAS DE GONCRETO

03.01 EXCAVAGION PARA VEREDAS m 16.70 4734 75058

03.02 PERFILADO Y COMPACTADO EN VEREDAS ™2 4176 9,01 37626

03.03 EMPEDRADQ EN VEREDAS &= 0.15 M, m2 176 2022 844.39

03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS ™2 8.35 1732 14462

03.05 VEREDA DE CONCRETO DE 2* o .76 4219 1,761.85

03.06 FROTACHADO EN VEREDAS m2 76 1199 500.70

03.07 BRUNA ENVEREDA m 4176 255 106.49

03.08 SELLO ASFALTICO EN VEREDAS m 1392 6,66 9271

05 OBRAS DE GONCRETO ARMADO

05.04 VIGAS

05.04.01 CONCRETO EN VIGAS FG=210 KGICM2 ) 110 388.26 127,09

05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 112 252 162

05.04.03 ACERO GRADO 60 EN VIGAS ko 7381 565 41703

02 ESTRUCTURA METALICAS

02,01 TUBO RECTANGULAR LAC DE 2" X 4" m 206.91 5451 11,278.66

02.02 CORREAS PRIMARIOS CON TUBO RECTANGULAR LAC DE 2'X3" m 23041 3341 7.698.00

03 COBERTURA

03.01 COBERTURA C/LAMINA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CON ALMA DE ACERO m2 14568 90.65 13,206.80

04 GIELO RASOS

04.01 CIELO RASO CON BALDOSA SUPERBOARD TEXTURADO mz 13392 83.38 T1.166.25

06 PISOS Y PAVIMENTOS

06.01 FALSO PISQ DE CONCRETO E=4* 2 97.19 19.31 187674

06.02 PISO DE GERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M 2 97.19 5131 4,98682

o7 ZOCALOS Y GONTRAZOCALOS

07.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO GEMENTO ARENA H=0.40m. EN EXTERIORES m 4460 6.85 30551

07.02 CONTRAZOCALO CERAMICO PARA PARED DE 10 30 om. m 6,64 1551 723.39

08 GARPINTERIA DE MADERA

08.01 PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANO m2 1242 30,02 488667

0 CERRAJERIA

09.01 BISAGRA

09.01.01 BISAGRA CAPUCHINA DE #' X 4' rza 16.00 1284 205.44

09.02 CERRADURAS '

09,0201 CERRADURA DE DOS GOLPES und 400 89,69 358.3

09.03 PICAPORTES

09.03.01 PICAPORTE DE 4° i 2,00 516 20,64

10 VIDRIOS - ]

1001 VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS m 55.18 113.00 6,235.34

I PINTURAS .

101 PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 97,52 1001 976.18

1102 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 86.47 14.78 127803

1103 PINTURA EN COLUMNAS m2 93,01 1293 120262

1104 PINTURA EN COLUMNETAS m2 1094 13.09 14320
PINTURA EN VIGAS m 0.00 1067 0.00
PINTURA EN DERRAMES m 0.00 8.20 0.00
PINTURA CON BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 28.83 11.68 336.73
PINTURA EN BRUNAS E=1CM. m 0.00 1.78 0,00
PINTURA EN CONTRAZOCALO GIESMALTE m 1460 5.0 2434

VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA
) LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA LB 0.30 856,80 257.04

12.02 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA GiB 0.30 114540 3382

] TABLERO DE DISTRIBUCION

01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION DE TIPO ENGRAMPE DE 18 POLOS und 1.00 520,65 520.65

02 PROTECCIONES DE CIRCUITOS

0201 PUESTA A TIERRA pza 1.00 659.46 659.46

03 CABLES SUBTERRANEOS

03.01 ALIMENTADORES

03.01.01 CONDUCTOR SET - 3*16mm2 m 16.00 5122 768.30

03.02 SUB ALIMENTADORES

03.02.01 CONDUCTOR NYY - 3*16mm2 m 20.00 68.14 1,362.80

03,0202 CONDUCTOR NYY - 3%6rmm2 m 25,00 56.35 140875

03,0203 EXCAVAGION DE ZANJA PARA REDES ELECTRICAS ) 205 137.24 281,34

03.0204 RELLENO MANUAL GON MATERIAL PROPIO (REDES ELEGTRICAS) ma 205 45.74 .77

04 DUGTO Y CABLEADO DE ALIMENTADORES

04.01 INSTALAGION DE DUGTO PVC DE 20mm, INCLUYE CONDUCTOR THW N° 14 m 45.00 21.23 955.35

04.02 INSTALACION DE DUGTO PVC DE 20mm, INGLUYE CONDUGTOR THW N° 12 m 35.20 21.28 749.06

05 CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO

05.01 SALIDA DE TECHO CENTROS DE LUZ pto 11.00 4417 485.87
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05.02 SALIDA PARA BRAQUETES PORCELANA pto 200 12247 244,34
05.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA pto 7.00 54,57 381.99
06 SALIDA DE LOS CIRCUITOS
06.01 CAJA DE PASO 200 X 200 X100MM ) pza 1.00 54.40 54.40
07 INTERRUPTORES
07.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE v plo 2.00 15.92 31.84
08 ARTEFACTOS DE ILUMINACION _
08.01 ARTEFACTO TIPO A FLUORESCENTE CON DOS LAMPARAS DE 2'35W SIMILAR A JOSFEL CON EQUIPO. und 11.00 159.82 1,758.02
08.02 BRAQUETE - REFLECTOR G/LAMP 2*18W-AHORRADOR SIM. JOSFEL RSP-2 und 2.00 94.34 188.68
09 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA
05.01 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA , oo 1.00 257.97 257.97
BLOQUE 06 )
a1 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 99.68 1.10 109.65
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS s 3083 39.03 1,203.29
02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO _ m3 163 2511 116.26
02.04 ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 34.07 13.68 466.08
02.05 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVAGION ™3 18.07 2023 365.66
02.06 NIVELACION-Y COMPACTADO EN FALSO PISO m2 7174 2.98 21379
03 VEREDAS DE CONCRETO )
03.01 EXCAVACION PARA VEREDAS , m3 19.97 47.34 94538
' 03.02 PERFILADO Y COMPACTADO EN VEREDAS m2 19.92 9.01 44978
03.03 EMPEDRADO EN VEREDAS € = 0.15 M. m2 4992 2022 1,009.38
03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS m2 9.98 17.32 172.85
03.05 VEREDA DE CONCRETO DE 2* m2 49,92 42,18 2,106.12
03.06 FROTACHADO EN VEREDAS - m2 19.92 1199 598.54
03.07 BRUNA EN VEREDA : m 19.92 255 127.30
03.08 SELLO ASFALTICO EN VEREDAS m 16.64 6.66 110,82
04 CONCRETO SIMPLE
04.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 22,00 202.91 448228
04.02 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 281 230.06 646.44
04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO m2 37.49 30.69 1,150.57
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01 COLUMNAS
05.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 15.92 464.38 7,392.93
05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 39.74 30.37 1,206.90
05.01.03 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 763.80 5.65 4,315.47
05.02 COLUMNETAS
05.02.01 CONCRETO,EN COLUMNETAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.34 463.22 157.49
05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 2.70 29.21 7887
05.0203 ACERO GRADO 60 EN COLUMNETAS kg 31.16 565 176.06
05.08 VIGAS .
05.03.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 }(G/CMZ ) m3 5.38 388.26 2,088.84
05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 1657 3252 151446
05.03.03 ACERO GRADOQ 60 EN VIGAS kg 585.82 5.65 3,309.88
01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
01.01 MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) m2 125.01 77.77 972203
. 02 ESTRUCTURA METALICAS .
02,01 TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=7.30MT. und 7.00 134152 9,390,64
02.02 TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=5.15MT. und 3.00 860.46 2,581.38
02.03 CORREAS PRIMARIOS CON TUBO RECTANGULAR LAC DE 2'%3" m 180.59 33.41 6,033.51
03 COBERTURA - »
03.01 COBERTURA C/LAMINA TERMOAGUSTICA TRAPEZOIDAL CON ALMA DE ACERO m2 138.47 90.65 12,550.31
03.02 CUMBRERA TERMOACUSTICA G/ALMA AGERO ROJO/BLANCO m 17.77 69.02 1,226.49
CIELO RASOS.
CIELO RASO CON BALDOSA SUPERBOARD TEXTURADO m2 113.13 83.38 943278
REVOQUES Y ENLUCIDOS '
TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 17253 18.07 341762
TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 76.49 19.97 1,627.51
TARRAJEO DE COLUMNAS SUPERFICIE + ARISTAS m2 39.74 26.34 1,046.75
TARRAJEO DE COLUMNETAS SUPERFICIE +ARISTAS m2 270 2419 65.31
TARRAJEO DE SUPERFICIE +ARISTAS DE VIGAS m 1657 15.94 7123
VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=0.15M. m 169.90 9.42 1,600.46
BRUNAS DE 1 CM m 217.%6 481 1,045.50
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE CONCRETO E=4* m2 7174 19.31 1,385.30
PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 71.74 51.31 3,680.98
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
07.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CEMENTO ARENA H=0.40rmt. EN EXTERIORES m 52.92 6.85 36250
07.02 CONTRAZOCALO CERAMICO PARA PARED DE 10 x 30 om. m 85.21 15,51 132161
08 CARPINTERIA DE MADERA
08.01 PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANO m2 21.60 339.02 732283
09 CERRAJERIA
09.01 BISAGRA
09.01.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 4' X 4° pza 36.00 12.84 46224
09,02 CERRADURAS
09.02.01 CERRADURA DE DOS GOLPES und 9.00 89.59 806.31
09.03 PICAPORTES *

, "
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09.03.01 PICAPORTE DE 4* igo 9.00 516 16,44
10 VIDRIOS

10,01 VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS m2 32,92 113.00 3,719.96
iE PINTURAS -

11.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 17253 10,01 1,727.08
11.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES ma 76.49 1478 1,13052
11.03 PINTURA EN COLUMNAS m2 39.74 12.93 513.84
11.04 PINTURA EN COLUMNETAS - m2 270 13.09 .34
11.05 PINTURA EN VIGAS m 4261 10.67 454.65
11.06 PINTURA EN DERRAMES m 169.90 8.20 1,393.18
11.07 PINTURA CON BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 13.20 11,68 504.58
11.08 PINTURA EN BRURAS E=1CM. m 217.36 1.78 386.90
11.00 PINTURA EN CONTRAZOCALO C/ESMALTE m 5292 503 266.19
12 VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA

12.01 LIMPIEZA PERVMANENTE DE LA OBRA GLB 1.00 56.80 856,80
12.02 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA GLB 1.00 114540 1.14540
01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

01.01 APARATOS SANITARIOS

01.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 3.00 233.43 700.20
01.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO + ACCESORIO pza 3.00 163.18 18954
01.02 ACGESORIOS SANITARIOS

01.02.01 PAPELERA DE LOZA BLANCADE 13X 15 pza 3.00 40.82 122.46
01.02.02 JABONERAS DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15 X 16 pza 3.00 1082 122,46
01.03 COLOCACION DE APARATOS SANITARIAS

01.03.01 COLOCACION DE INODORO DE LOSA BLANCA und 3.00 38.85 116,55
01.0.02 COLOCACION DE LAVATORIO DE PARED BLANCO +ACCESORIO pza 3.00 38.85 11655
02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION

02.01 SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION

02.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 2* plo 10.00 52.09 520.90
02.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVG. PARA DESAGUE DE 4" pto 400 75.87 303.48
02.01.03 SALIDA DE VENTILACION PVC @ 2 pto 1.00 57.37 57.37
02.01.04 SOMBRERQ VENTILACION PVC DE 2" pza 1.00 16.65 16.65
02.02 REDES DE DESAGUE Y MONTANTES

020201 RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAL DE 2° m 16.39 19.05 3.8
02.02.02 RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAP DE 4 m 65.34 28.64 1,871.34
02.0203 EXCAVACION DE ZANJAS m 81.73 6.38 521.44
02.0204 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO ma 654 9.89 64,68
02.03 REGISTRO Y, SUMIDEROS

02.03.01 REGISTRQS DE BRONCE DE 4" pza 2.00 6478 129.66
02.03.02 SUMIDERGS DE 2 , oza 500 | 56.32 291.60
02.04 CAJAS DE INSPECCION Y RETENCION

02.04.01 CAJA DE INSPECCION PARA VALVULAS DE AGUA FRIA pza 4,00 54,80 219.20
02.04.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12* X 24" - CONSTRUCCION und 7.00 66.68 466.76
03 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES

03.01 SALIDA DE AGUA FRIA

03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA @ 1/2° pto 10.00 27.55 27550
03.02 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES

03.0201 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 1/2° M 20.93 7.8 15237
03.0202 RED DE DISTRIBUGION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 3/4" m 16.85 10.29 173.39
03.0203 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 2" m 19.18 2659 510.00
03.0204 EXCAVACION DE ZANJAS m 56.96 638 363.40
03.02.05 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 4.56 9.89 45.10
03.03 VALVULA Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA

03.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONGE DE 1/2* pza 3.00 8058 241.74
03.03.02 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und .00 406.28 106.28
04 PRUEBAS HIDRAULICA

0401 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE und 1.00 250.00 250,00
04.02 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA FRIA und 1.00 350.00 350.00
X TABLERO DE DISTRIBUCION

01.01 TABLERO DE DISTRIBUGION DE TIPO ENGRAMPE DE 18 POLOS und 1.00 52065 520,65
02 PROTECCIONES DE CIRCUITOS

0201 PUESTA A TIERRA pza 1.00 659.46 659.46
03 CABLES SUBTERRANEOS

03.01 ALIMENTADORES }

03.01.01 CONDUGTOR SET - 3*16mm2 m 17.50 51.22 896.35
03.02 SUB ALIMENTADORES

03.0201 CONDUCTOR NYY - 3*16mm2 m 2550 68.14 173757
03.02.02 CONDUCTOR NYY - 3*6mm2 m 15.20 56.35 856.52
03.0208 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES ELECTRICAS ma 200 137.24 27448
03.02.04 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES ELECTRICAS) m3 200 15,74 91.48
04 DUCTO Y CABLEADO DE ALIMENTADORES

04.01 INSTALAGION DE DUCTO PVG DE 20mm, INCLUYE CONDUCTOR THW N° 14 m 25.00 0.3 530.75
04.02 INSTALACION DE DUGTO PVC DE 20mm, INCLUYE CONDUCTOR THW N° 12 m 2,00 2128 468.16
05 CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO

05.01 SALIDA DE TECHO CENTROS DE LUZ plo 12.00 4447 530.04
06.02 SALIDA PARA BRAQUETES PORCELANA pto 200 122.47 24434
05.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA pto 5.00 5457 27285
06 SALIDA DE LOS CIRCUITOS

06.01 CAJA DE PASO 200 X 200 X100MM pza 1.00 5440 54.40
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06.02 CAJA DE PASO 100 X100 X 50MM pea 1.00 50.40 50.40
o7 INTERRUPTORES
07.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 9.00 15.92 143.28
07.02 INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 1.00 17.80 17.80
08 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
08.01 ARTEFACTQ TIPO A FLUORESCENTE CON DOS LAMPARAS DE 2*36W SIMILAR A JOSFEL CON EQUIPO. und 3.00 159,82 479.48
08.02 ART. T/IPLASTICO CUADRADQ C/LAMP. FLUORESC. GIRC. 32W ] und 9.00 109.82 988.38
09 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENGIA
09.01 EQUIPO DE:LUZ DE EMERGENCIA igo 2.00 257.97 516.94

o ; BLOQUE 07

03 VEREDAS DE CONCRETO
03.01 EXCAVACION PARA VEREDAS m3 1457 47.34 689.74
03.02 PERFILADO Y-COMPACTADOQ EN VEREDAS m2 36.42 9,01 328,14
03.03 EMPEDRADO EN VEREDAS e = 0.15 M. m2 36.42 20.22 736.41
03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS m2 7.28 17.32 126.09
03.05 VEREDA DE CONCRETO DE 2° m2 36.42 4219 1,536.56
03.06 FROTACHADO EN VEREDAS m2 36.42 11.99 436.68
03.07 BRURNA EN VEREDA N m 40.42 255 103.07
03.08 SELLO ASFALTICO EN VEREDAS m 6.07 6.66 40.43
02 ESTRUCTURA METALICAS
02.01 TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=4.70MT. und 7.00 797.52 5,562.64
02.02 TIJERALES GON TUBO RECTANGULAR LAC L=4.00mt. und 3.00 706.85 2,12055

. 02.03 CORREAS PRIMARIOS CON TUBO RECTANGULAR LAC DE 2%3" m 46.65 33.41 1,558.58
03 COBERTURA ]
03.01 COBERTURA C/LAMINA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CON ALMA DE ACERO m2 51.21 90.65 464219
04 CIELO RASOS
04.01 CIELO RASO CON BALDOSA SUPERBOARD TEXTURADO m2 41.54 83.38 3,46361
05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
05.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 17.63 18,07 318.57
05.05 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=0.15M. m 77.28 9.42 727.98
06 PISOS Y PAVIVENTOS
06.01 FALSO PISO.DE CONCRETO E=4* m2 28.91 1931 566.25
06.02 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 28.91 51.31 1,483.37
07 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
07.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CEMENTO ARENA H=0.40mt, EN EXTERIORES m 34.30 6.85 234.9
07.02 CONTRAZOCALO CERAMICO PARA PARED DE 10 x 30 cm. m 36.28 15.51 562.70
07.03 ZOCALO DEMAYOLICA DE 20 X 30 CM DE COLOR DE 1RA H=1.20m m2 48.30 46.29 223581
08 CARPINTERIA DE MADERA
08.01 PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. C/TRIPLAY 4MM.+ MARCO DE MADERA AGUANO 2X3* m2 1147 303.88 3,394.34
09 CARPINTERIA;DE ALUMINIO .
09.01 MAMPARA PEK CON MARCO.DE ALUMINIO PUERTA DE SS.HH. und 4.00 326.22 1,304.88
09.02 SEPARADORES CON PFK CON MARCO DE ALUMINIO EN SS.HH. m2 13.00 191.52 2,489.76
10 CERRAJERIA .
10.01 BISAGRA
10.01.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 4* X 4* pza 15.00 12.84 192.60
10,02 CERRADURAS
10.02.01 CERRADURA PARA PUERTA CONTRA PLACADA SEG.INT.PER. MANIJ.CERRAD. pza 5.00 7251 362.55

- 10.03 PICAPORTES
‘ 10.03.01 PICAPORTE DE 4* igo 500 5.16 25.80
’ 11 VIDRIOS

11.01 VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS m2 8.27 113.00 934,51
12 PINTURAS
12.01 PINTURA EN-MUROS INTERIORES m2 92.70 10,01 927.93
12.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 68.88 14.78 1,018.05
12.03 PINTURA EN COLUMNAS . m2 27.84 12.93 359.97
12.04 PINTURA EN VIGAS m 24,49 10.67 261.31
12.05 PINTURA EN'DERRAMES m 77.28 8.20 633.70
12.06 PINTURA CON BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 38.09 11.68 444.89
12.07 PINTURA EN BRUNAS E=1CM. m 164.96 1.78 293.63
12.08 PINTURA EN CONTRAZOCALO C/ESMALTE m 3430 5.03 17253
13 VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA
13.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 1.00 856.80 856.80
13.02 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA GLB 1.00 1,145.40 1,145.40
01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
01.01 APARATOS SANITARIOS )
01.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 6.00 233.43 1,400.58
01.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO +ACCESORIO pza 7.00 163.18 1,14226
01.01.03 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO pza 2,00 212.68 42536
01.02 ACCESORIOS SANITARIOS
01.0201 PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13X 15 pza 6.00 40.82 244.92
01.02.02 JABONERAS DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15 X 16 pza 6.00 40.82 244,92
01.03 COLOCACION DE APARATOS SANITARIAS
01.03.01 COLOCACION DE INODORO DE LOSA BLANCA und 6.00 38.85 233.10
01.03.02 COLOGACION DE LAVATORIO DE PARED BLANCO +ACCESORIO pza 7.00 38.85 271.95
01.03.03 COLOCACION DE URINARIOS DE LOSA und 2.00 77.70 185.40
02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
02.01 SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION
02.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 2* pto 16.00 52.09 833.44
02.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 4* ] pto 11.00 75.87 834.57
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02.01.03 SALIDA DE VENTILACION PVC @ 2* pto 6.00 57.37 34422
02.01.04 ~SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" pza 6.00 16.66 99.90
02.02 REDES DE DESAGUE Y MONTANTES
02.02.01 RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAL DE 2* m 2250 19.06 42863
02,0202 RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAP DE 4* m 38.62 2664 1,106.08
02,0203 RED DE GESAGUE TUBERIA PVC SAP DE 6° m 21.98 3435 765.01
02.0204 EXCAVACION DE ZANJAS m 61.12 6.38 389.95
02.02.05 RELLENG GON MATERIAL SELECCIONADO m3 978 9.89 96.72
02.03 REGISTRO Y SUMIDEROS
02.03.01 REGISTROS DE BRONCE DE 4* pza 4.00 64,78 259,12
02.03.02 SUMIDEROS DE 2* pra 7.00 58.32 408.24
02.04 CAJAS DE INSPECCION Y RETENGION
02.04.01 CAJA DE INSPECCION PARA VALVULAS DE AGUA FRIA p2a 5.00 54.80 274.00
02.04.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24' - CONSTRUCCION und 8.00 66.68 533.44
03 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
03.01 SALIDA DE AGUA FRIA
03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA @ 1/2* plo 19.00 2755 523.45
03.02 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
03.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP G-10 @ DE 1/2° M 65.50 7.28 476.84
03.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 3/4° m 12.50 10.29 128.63
03.0203 EXCAVACION DE ZANJAS m 78.00 6.38 497.64
03.02.04 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 6.24 9.89 61.71
03.03 VALVULA Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA
03.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2° pza 5.00 8058 402.90
01 TABLERO DE DISTRIBUCION
01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION DE TIPO ENGRAMPE DE 18 POLOS und 1.00 520,65 520.65
02 CABLES SUBTERRANEOS
02.01 ALIMENTADORES
02.01.01 CONDUCTOR SET - 3*16mm2 m 20.00 51.22 1,024.40
02.02 SUB ALIMENTADORES
02.0201 CONDUCTQR NYY - 3*{6mim2 m 15.00 68.14 1,02210
02,0202 CONDUCTOR NYY - 3'6mm2 m 12.00 56.35 676.20
02.02.03 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES ELECTRICAS m3 1.49 137.24 204.49
02.0204 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES ELECTRICAS) m3 1.49 4574 68.15
03 DUCTO Y CABLEADO DE ALIMENTADORES
03.01 INSTALACION DE DUCTO PVC DE 20mm, INCLUYE CONDUCTOR THW N° 14 m 18.50 21.23 39276
04 CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
04.01 SALIDA DE TECHO CENTROS DE LUZ plo 9.00 4447 397.53
05 SALIDA DE LOS CIRCUITOS
05.01 CAJA DE PASO 200 X 200 X100MM pza 2.00 54.40 108.80
06 INTERRUPTORES
06.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 9.00 15,92 143.28
07 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
07.01 ART. T/PLASTICO CUADRADO C/LAMP. FLUORESC. CIRC, 32W und 9.00 109.82 988.38
08 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA
08.01 EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA igo 2.00 257.97 515.94
BLOQUE DE ESCALERAS
ESTRUCTURA METALICAS
PASAMANO CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2* m 30.00 50.05 1,601.50
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 7154 18.07 1,29273
TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 3772 19.97 763.27
TARRAJEO EN ESCALERAS m2 2391 2264 541.32
PISOS Y PAVIMENTOS
PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 23.91 51.31 122682
PINTURAS
PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 71564 10.01 716.12
PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 3772 14.78 567.50
PINTURA EN VIGAS m 16.27 10.67 173.60
VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA
LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 1.00 856.80 856.80
10.02 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA GLB 1.00 1,145.40 1,145.40
BLOQUE CERCO PERIMETRICO
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.02 VIGAS ]
01.04.02.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KGICM2 m3 023 393.02 90.39
01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 188 3473 65.29
01.040203 ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 22,02 5.65 124.41
01,0403 LOSA MACISA
01,04.0301 CONCRETO EN LOZA MACISA F'C=210 KG/CM2 m3 279 1459.35 1,28159
01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA m2 15.55 50.22 78092
01.04.03.03 ACERO GRADO 60 EN LOSA MACISA kg 209.20 565 118198
01.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
01.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) m2 18.23 7777 1.417.75
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.06.01 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 5294 23.44 1,24091
01.06.02 TARRAJEQ DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 46.20 2112 975.74
01.06.03 TARRAJEQ DE VIGAS SUPERFICIE m2 1.83 27.76 5219
01.06.04 TARRAJEG EN LOSA MACIZA m2 16.55 36.78 511.%
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01.07 JUNTA DE DILATACION
01.07.01 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 0.00 80.05 0.00
01.08 ESTRUCTURA METALICAS
01.08.01 TUBO RECTANGULAR LAC DE 2 X 4" m 426.00 5451 2322126
01.08.02 PUERTA CON TUBERIA RECTANGULAR LAC DE 2°X4* m2 3345 289.21 9,674.07
01.09 PINTURAS
01.09.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES Y INTERIORES 2 MANOS m2 52.94 1064 563.28
01.09.02 PINTURAEN COLUMNAS m2 46.20 10.65 49203
01.09.03 PINTURA EN VIGAS m 1.88 15.45 29.05
01.09.04 PINTURA EN LOSA MAGIZA m2 15.55 15.45 24025
01.09.05 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS EN TUBERIA F°G° m 44850 8.76 3,928.86
01.09.06 PINTURA EN PUERTAS METALICOS m2 68.22 16.44 112154

CERCO PERIMETRICO COLINDANTE CON LA UNAMBA
02.08 PINTURAS .
02.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES Y INTERIORES 2 MANOS m2 5432 10.64 577.9
02.08.02 PINTURA EN COLUMNAS m2 10.80 10.65 115.02
02.08.03 PINTURAEN VIGAS m 9.88 15.45 15265
02.08.04 PINTURA EN PROTECCION DE MURO m2 24.69 15.45 381.46
B BLOQUE AREA MULTIUSO
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 118.10 2511 2,965.49
03 ESTRUCTURA METALICAS
0301 TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=12.50MT. und 2.00 1,767.04 353408
03.02 TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=11.80MT. und 2.00 1,676.37 335274
03,03 TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=10.50MT. und 2.00 1519.12 3.038.24
03.04 TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=7.50MT. und 200 1.147.22 229444
03.05 TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=7.00MT. und 2.00 1,091.74 218348
03.06 TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=6.00MT. und 2.00 954.78 1,909.56
03.07 CORREAS PRIMARIOS CON TUBO RECTANGULAR LAC DE 2'X3" m 479.35 33.41 16,015.08
04 COBERTURA
04.01 COBERTURA. C/POLICARBONATO TRANSLUCIDO m2 138.17 6650 9,050.14
05 PISOS Y PAVIMENTOS
05.01 FALSO PISO DE CONCRETO E=4" m2 90.00 19.31 1,737.90
05.02 CONTRAPISO DE 48 MM. m2 90.00 3370 3,033.00
05.03 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 90.00 5131 4,617.90
¢ BLOQUE MEJ COMEDOR

01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 535 035 1.87
01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 535 110 589
02 MOVIMIENTO, DE TIERRAS
02.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 247 39.03 96.40
02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.07 25.11 176
02.03 ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 313 13.68 4282
02.04 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION m3 313 2023 6332
02.05 NIVELACION Y COMPACTADO EN FALSO PISO m2 535 2.98 15.94
03 CONCRETO SIMPLE
03.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 2.50 202.91 507.28
03.02 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 0.75 230.05 172.54
03.03 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO m2 10.00 30.69 306.90
04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01 MONTACARGA
04.01.01 CONCRETO EN MONTACARGA F'C=210 KG/CM2 m3 7.02 464.38 3,259.95
04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MONTACARGA m2 70.20 30.37 213197
04.01.03 ACERO GRADO 60 EN MONTACARGA kg 737.50 5,65 416688
05 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
05.01 MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS (ARCILLA) m2 6.00 7777 486,62
06 ESTRUGTURA METALICAS
06.01 TIJERALES CON TUBO RECTANGULAR LAC L=7.30MT. und 200 134152 2.683.04
06.02 CORREAS FRIMARIOS CON TUBO RECTANGULAR LAC DE 2'X3" m 10.30 3341 344.12
07 COBERTURA :
07.01 COBERTURA C/POLICARBONATO TRANSLUCIDO m2 2924 65.50 1,915.22
08 CIELO RASOS
08.01 CIELO RASO CON BALDOSA SUPERBOARD TEXTURADO m2 12.04 8338 1,003.90
09 REVOQUES Y ENLUCIDOS
09.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 6.00 18.07 108.42
09.02 TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 397 19.97 79.28
10 PISOS Y PAVIMENTOS
10.01 FALSO PISC DE CONCRETO E=4* m2 12.04 19.31 232.49
10.02 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30M X 0.30M m2 12.04 51.31 617.77
1 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
1101 CONTRAZOCALO CERAMICO PARA PARED DE 10x 30 cm. m 17.09 15.51 265.07
12 CARPINTERIA DE MADERA
12,01 PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO AGUANO m2 5.40 339.02 1.830.71
13 CERRAJERIA
13.01 BISAGRA
13.01.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 4* X 4* pza 8.00 1284 102.72
13.02 CERRADURAS
13,0201 CERRADURA DE DOS GOLPES und 200 89.59 179.18
13.03 PICAPORTES
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13.0301 PICAPORTE DE 4° igo 200 516 1032
14 VIDRIOS
14,01 VENTANA SISTEMA NOVA INCLUYE VIDRIOS m2 0.72 113.00 81.36
15 PINTURAS - -
15.01 PINTURA EN MUROS INTER:ORES m2 1325 10.01 132,63
15.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 877 14.78 129.62
15.03 PINTURA CON BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 10.80 11.68 126.14
16 VARIOS
16.01 EXCAVACIGN PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 0.95 39.03 37.08
16.02 ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 1.23 13.68 16.83
16.03 CONCRETQ 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 0.28 230.05 64.41
16.04 ENCOFRADG Y DEDESENCOFRADO SOBRECIMIENTO m2 250 30,69 76.73
16.05 CONCRETO EN MESA FC=210 KG/CM2 m3 1.99 371.90 740.08
16.06 ACERO GRADO 60 kg 154.12 565 870.78
16.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 19.93 38.87 774.68
16.08 MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUEGOS (ARCILLA) m2 9.49 77.77 738.04
16.09 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA m2 18.98 20,54 389.85
16.10 PINTURA EN INTERIORES AL TEMPLE 2 MANOS m2 9.49 10.01 94.99
16.11 ENCHAPADO DE MAYOLICA DE 20 X 30 CM. COCINA m2 20.00 4629 925.80
17 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
17.00 APARATOS SANITARIOS
17.01.01 LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE CON UNA POZA +ACCESORIO pza 1.00 186.21 186.21
. 17.02 COLOCACION DE APARATOS SANITARIAS
17.0201 COLOCACION DE LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE CON UNA POZAS + ACCESORIO pza 1.00 33.85 38.85
18 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
18.01 SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION
18.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 2* plo 1.00 52.09 52.09
18.02 REDES DE DESAGUE Y MONTANTES
18.0201 RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAL DE 2" m 7.00 19.05 13335
18,0202 RED DE DESAGUE TUBERIA PVC SAP DE 4° m 150 28,64 42.96
18.02.03 EXCAVACJON DE ZANJAS m 7.00 6.38 44,66
18,02.04 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 0.75 9.89 7.42
18.03 REGISTRO Y SUMIDEROS
18.03.01 SUMIDEROS DE 2 pza 1.00 58.32 58.32
18.04 CAJAS DE INSPECCION Y RETENCION
18.04.01 CAJA DE INSPECCION PARA VALVULAS DE AGUA FRIA pza 1.00 54,80 54,80
18.04.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" - CONSTRUCCION und 1.00 66.68 66.68
19 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
19.01 SALIDA DE AGUA FRIA
19.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA @ 1/2* plo 1.00 27.55 27.55
19.02 REDES DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES
19.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 @ DE 1/2" M 7.50 7.28 54,60
19.0202 EXCAVACION DE ZANJAS m 7.50 6.38 47.85
19.02.03 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 078 9.89 7.7
19.03 VALVULA Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA
19.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONGE DE 1/2* pza 1.00 80.58 80.58
20 PRUEBAS HIDRAULICA
20.01 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE und 1.00 250.00 250.00
.‘ 20.02 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA FRIA und 1.00 350.00 350.00
21 VARIOS, LIMPIEZA EN OBRA
21.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 1.00 856.80 856.80
21.02 LIMPIEZA FNAL DE LA OBRA GLB 1.00 1,145.40 1,145.40
22 EQUIPO E INSTALCION DE MONTACARGA
2201 EQUIPO E INSTALACION DE MONTACARGA GLB 1.00 15,000.00 15,000.00
BLOQUE AGUAS PLUVIALES
01 RECOLECCION DE AGUAS PLUVIALES
01.01 EVACUACION PLUVIAL
01.01.01 CANALETA F°G° m 256,94 52.48 13,484.21
<1l 01.01.02 MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES m 23,00 15,89 365.47
/[ 01.01.03 INSTALACIONES DE ACCESORIOS und 72.00 10.68 768.96
01.02 CANAL DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
01,0201 EXCAVACION DE ZANJA PARA EVACUACION PLUVIAL m3 63.60 47.85 3,043.26
01.0202 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 82.68 16.26 134438
01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 75.20 25.11 1,888.27
01.02.04 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL m3 1855 318.91 591578
01.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 159.00 38.87 6,180.33
01.02.06 TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 1:3, E=1.00 CM. m2 185.50 20.45 3,793.48
01.02.07 REJILLA EN EL CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES m 45.20 91.42 413218
01.02.08 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" - CONSTRUCCION und 11.00 66.68 733.48
BLOQUE SENALIZACION Y SEGURIDAD
o1 SENALIZACION DE SEGURIDAD
01.01 SENALIZACION DE EVACUACION Y EMERGENCIA 96.02 9.15 87858
01.02 SENALIZACION DE PROHIBICION 13.00 9.15 118.95
01.03 SENALIZACION DE ADVERTENCIA 3.00 11.15 3348
01.04 SENALIZACION DE EQUIPO CONTRA INCENDIO 2.00 1.5 230
01.05 SENALIZAGION DE OBLIGAGION 15.00 1.1 167.25
01.06 SENALIZACION INFORMATIVA

a
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Del Resumen de Partidas mostradas se dehe especificar que de acuerdo a los montos descritos en los
mismos se tiene un Presupuesto correspondiente a Deductivo de Obra respecto al Costo Directo que
asciende al'monto de SI. 849,629.97, especificar que el Presupuesto adjunto al Expediente cuenta con la
visacion expresa por parte del Inspector de Obra - ing. José Ramirez Bengoa y Residente de Obra -
Ing. Guido Montufar Valdeiglesias en sefial d¢ CONFORMIDAD de lo expresado en los documentos
visados por estos profesionales.

7. Tomando en consideracion lo descrito en los parrafos anteriores, el Expediente de Modificacion N°01
adjunta el Volumen de PLANOS correspondiente, que sustenta Metrados Ejecutados en Obra, estos
obedecen a ias Modificaciones realizadas y cuentan con la visacion del Residente de Obra - Ing. Guido
Montufar Valdeiglesias e Inspector de Cbra - Ing. José Ramirez Bengoay en sefial de CONFORMIDAD
de lo expresado en los documentos visados.

8. En referencia a la variacion y/o Incremento del Componente de GASTOS GENERALES se debe precisar
‘ que tomando en consideracion la realizacion del Registro sin Evaluacién contemplandose los montos
finales que decantan en el Monto Modificado Final (S/. 4'160,324.33) se tiene que el Componente de
Gastos Generales asciende al monto total de Sf 28<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>