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RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N° -2019-GR/APURIMAC/06/GG/ORSLTPI

Abancay, 1 ;@N- 209
VISTOS:

El Memorando N° 494-2019.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI., de fecha 07/05/2019, Informe N° 115-2019-
GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/COC.APCA.BRT., de fecha 30/04/2019, Carta N°.20-2019/0ITS-APU, de
fecha 18/03/2019, Informe N° 063-2019-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/COC.APCAP.BRT., de fecha
21/03/2019 y demas documentos que forman parte integrante de |a presente Resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191 “de la Constitucion Politica del Per( sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiemos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas juridicas de derecho pablico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional infegral sostenible, promoviendo la
inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
gpodrtunidaﬂes de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
e desarrolio”.

Que, de acuerdo a esta normativa citada previamente el Gerente General Regional del Gobierno Regional
~. de Apurimac, procedio a suscribir los siguientes contratos que a continuacion se detalla:

a) Con la Oficina de Ingeniera y Servicios Técnicos S.A; en fecha 06/12/2013, se suscribio el Contrato
Gerencial General Regional N°2656-2013-GR-APURIMAC/GG, con el objeto de contratar el servicio
de consultoria de obra, para la supervision de la Ejecucion de la Obra “Mejoramiento y Ampliacion
de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Abancay”, bajo el sistema
de contratacion a precios unitarios, por el importe economico de S/. 2'841,562.06 (DOS MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS con 06/100 Nuevos Soles
y demas condiciones contractuales.
Con el Contratista - Consorcio Abancay en fecha 26/12/2013, se suscribio el Contrato Gerencial
Regional N° 3009-2013-GR-APURIMAC/GG; cuyo objeto es la Ejecucion de Obra: “Mejoramiento
g Ampliacion de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Abancay”,
ajo el sistema de contratacion a grecios unitarios por la modalidad de administracion indirecta (por
contrata); por el monto de S/. 50°369,143.83 (CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA
Y NUEVE MIL CIENTO CURENTA Y TRES con 83/100 soles); por el plazo de ejecucion
CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) DIAS CALENDARIOS.
Que, en fecha 06/02/2014, las partes suscriben la Adenda N° 025-2014-GR.APURIMAC/GG,
mediante el cual en dicha Adenda se indica que el plazo para el inicio de la obra, sera el dia 04 de
febrero, dia siguiente de la entrega del terreno.

Con Carta N° 20-2019/0ITS-APU de fecha 18/03/2019, emitida por el Jefe de Supervision - Ing. Juan
Rolando Montoya Concha, comunica al Director de la Oficina Regional de Supervision Liquidaciones y
Transferencia de Proyectos de Inversiones - In%;. Fredy Ortiz Ascarza, que el Contratista Consorcio Abancay,
mediante asiento del cuademo de obra N° 1154, ha solicitado la recepcion de la Obra, “Mejoramiento 'y
Ampliacion de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Abancay”; por lo que esta
supervision ha evaluado lo solicitado por el Contratista Consorcio Abancay, realizande la verificacién
en campo, comprobando que la obra se encuentra en condiciones de ser recepcionada, por estas
consideraciones refieren que: a) Todos los frentes de trabajo se encueniran con las partidas al 100%
ejecutadas, obras Civiles — Agua potable 100% ejecutadas; Obras Civiles - Alcantarillado 100% ejecutadas;
Equipamiento Hidraulico y Electrico — Agua Potable 100% ejecutadas; Equipamiento Hidraulico y Eléctrico —
Alcantarillado 100% ejecutadas; Lineas, Redes y Conexiones Domiciliarias — Agua Potable 100% ejecutadas;
Lineas, Redes y Conexiones Domiciliarias — Alcantarillado 100% ejecutadas. b) Comunica a la entidad que
la obra en mencion se encuentra en condiciones de ser recepcionada. c? Solicita a la entidad que se conforme
el comité de recepcion, tal como lo establece el articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado; en mencion que el Contratista ha propuesto la recepcion en 9 sectores dada la magnitud de la
obra; por lo que, el Coordinador de Obras por Contrata se pronuncio a favor de que se forme el comité de
recepcion de obra.
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Con Informe N° 063-2019-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/COC.APCA.BRT., de fecha 21/03/2019 el
Coordinador de Obras por Contrata, Ing, Billy Rosell Tuesta, comunica al Director Regional de Supervision
Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversiones, sobre la verificacion de los trabajos en campo
pos-culminacion; es decir, después de la Carta N° 20-2019/01ST-APU, sefialando en sus conclusiones que:
1. Existen trabajos pendientes a la fecha en la PTAR, emisor final, en los reservorios, lineas de redes y
conexiones domiciliarias — agua potable, lineas de redes de conexiones domiciliarias alcantarillado,
equipamiento hidraulico y eléctrico-alcantarillado, la Coordinacion no comparte con la Carta N° 20-
2019/0IST-APU, de fecha 18/03/2019, que indica que el proyecto se encuentra terminado al 100% todas las
metas; 2. La obra no se encuentra terminada al 100% ni en condiciones de ser recepcionada; 3. La
Oficina de Ingenieria Servicios Técnicos S.A., debe rectificarse en sus anotaciones de cuaderno de obra
Asiento N° 1156 del supervisor, Carta N°20-2019/0IST-APU., de fecha 18 de Marzo det 2019; 4. Se solicita
a la Supervision Oficina de Ingenieria Servicios Técnicos S.A hacer seguimiento al levantamiento de
observaciones; 5. Se sugiere ala ORSLTPI, citar al jefe de supervision de la Oficina de Ingenieria y Servicios
Técnicos S.A., y al residente de la obra de la empresa contratista Consorcio Abancay en un tiempo de 48
horas, con la finalidad de verificar, constatar los diferentes frentes de trabajo y asi determinar en las
condiciones que se encuentra las diferentes metas del proyecto juntamente con esta Coordinacion y la
Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transparencia de Proyectos de Inversion.

Con Carta N° 066-2019.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, de fecha 22/03/2019 la Oficina Regional de
Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, exhorta a la empresa Supervisora OIST
S.A, sobre trabajos pendientes de ejecutar existiendo una omision en el cumplimiento de sus funciones;
accion que es pasible de aplicacion de penalidad por incumplimiento de obligaciones contractuales y solicita
que emitan pronunciamiento técnico, e implemente las acciones necesarias y esclarezca las observaciones
advertidas teniendo en consideracion que el plazo contractual culmino el 12/03/2019.

Que, con Carta N°27-2019/0ITS-APU, de fecha 02/04/2019, de la Oficina de Ingenieria y Servicios Técnicos
S.A, da respuesta a la carta N° 066-2019. GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, manifestando que de acuerdo
alo citado en el cuaderno de obra, asiento N°1154, donde se menciona la culminacion de obra el dia 12 de
marzo del 2019, para lo cual se solicitd realizar los tramites necesarios para la recepcion de obra en mencion.
Conrespecto alo indicado por su personaen la carta antes mencionada; son trabajos que fueron ejecutadas,
los mismos que fueron observados por esta supervision los cuales se hicieron de conocimiento a la empresa
| contratista indicando que deben ser levantadas a la brevedad, para que cuando se inicie el proceso de

/ recepcion de obra; no haya observaciones (...)"; al respecto no adjunta ninguna notificacion que ha realizado
/ la Supervision a la Empresa Contratista.

En fecha 11/04/2019 se realiza una visita inopinada, la cual tiene como consecuencia la suscripcion del

cta de Constatacion Fisica de Metas Ejecutadas por el Consorcio Abancay, con presencia del Ing. Alex
lvan Tapac Gamboa, en su condicion de Coordinador de Proyectos de Inversion, General de la Gerencia
Regional de Infraestructura, el Ing. Billy Rosell Tuesta en su condicion de Coordinador de obras por contrata
de la Oficina Regional de Supervision, y la Empresa Prestadora de Servicios Emusap Abancay S.A.C,
representado por el Ing. Victor Quispe Carpio, Gerente de Operaciones, se deja constancia que a la fecha
la Obra no se ha concluido y Faltan trabajos de gran importancia tanto en la planta de tratamiento de
Aguas Residuales PTAR y en los distintos reservorios que comprende el proyecto.

Que, en fecha 16/04/2019 el Coordinador de Obra Ing. Billy Rosell Tuestas, con Informe N°099-2019-
GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/COC.APCA.BRT, comunica al Director de la Oficina Regional de
Supervision Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversiones ~ Ing. Fredy Ortiz Ascarza, sobre la
visita inopinada realizada el dia 11 de abril del 2019, de los trabajos de campos — pos culminacion del
proyecto que ha ejecutado la empresa Contratista Consorcio Abancay, es decir despues de la Carta N°20-
2019/0IST-APU., donde sefiala sus conclusiones:

a) la ejecucion del proyecto “Mejoramiento y Ampliacion de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Abancay”, término el dia 12/03/2019, aun existen trabajos pendientes
a la fecha; emisor final y en los reservorios, esta coordinacion realiza la verificacion y aln siguen sin
culminar los trabajos; por lo que, la coordinacion reitera la disconformidad con el cumplimiento de sus
funciones, en base al contrato y las ampliaciones de plazo establecidas resolutivamente.

b) Se sugiere que la empresa Supervisora Oficina de Ingenieria Servicios Técnicos S.A. se pronuncie
al respecto, seglin anote en cuaderno de obra Asiento N° 1154 del Residente de Obra y Asiento N°
1156 del Supervisor de Obra, donde sefiala que la Obra a concluido el dia 12/03/2019 y/o informe y
peticion de conformacion de comité de recepcion por parte de la empresa supervisora.

¢) Se indica de acuerdo a la visita inopinada realizada el dia 20/03/2019, por la coordinacion y el
representante del Ministerio de Vivienda y Saneamiento se constatd, que a la fecha existen trabajos
pendientes que no fueron absueltas ni intervenidas; por lo que, viene causando molestias a la
poblacion en general.
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d) En vista que se ha encontrado al personal obrero realizando diferentes trabajos, la entidad deslinda
toda responsabilidad que pudiera ocurrir en perjuicio del trabajador obrero, puesto que la obra se
encuentra fuera de la etapa de ejecucion, de acuerdo al anote en el cuaderno de Obra Asiento N°
1156 del supervisor y la Gltima ampliacion de plazo N° 28. .

e) Por otro lado, se hace de conocimiento que la Empresa Contratista Consorcio Abancay, viene
incurriendo en una falta grave de retraso injustificado en la ejecucion de obra, de acuerdo al articulo
165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Clausula Vigésima Primera
(penalidades) del Contrato Gerencial Regional N° 3009-2013-GR-APURIMAC/GG., se le comunica
que a la Empresa Contratista Consorcio que a la fecha ya viene incurriendo en una penalidad de S/.
2' 611,733.25 (Dos millones seiscientos once mil setecientos treinta y tres con 25/00 soles) soles; por
lo que, se le exhorta, tomar acciones con la finalidad de determinar con los trabajos pendientes en el
menor tiempo posible. ,

f) La Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, de
acuerdo a sus atribuciones y funciones acorde a la Resolucion Ejecutiva Regional N°095-2019-
GR.APURIMAC/GR, de fecha 31 de enero del 2019, ha determinado, en merito a lo descrito en el
presente informe y el informe N°063-2019-GR. APURIMAC./06/GG/DRSLTPI.APCA.BRT, de fecha
21/03/2019 y Oficio N°00000140-2019/SG/OAC-CAC-APURIMAC-mgamarra, de fecha 27/03/2019,
cuantificar y aplicar la penalidad a la fecha, en concordancia con el articulo 165° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado y la clausula décimo cuarta (penalidades), del Contrato Gerencial
Regional N°2656-2013-GR-APURIMAC/GG, de fecha 06 de diciembre del 2013, y se le comunica a
la empresa Supervisora Oficina de Ingenieria y Servicios Técnicos S.A., que a la fecha ya viene
incurriendo_en una penalidad de S/.276,263.05 (Doscientos setenta y seis mil doscientos sesenta y
tres con 05/00 soles) soles; por 1o que, se exhorta, tomar acciones y pronunciarse sobre los trabajos
que viene ejecutando fa empresa contratista a la fecha.

e EN fecha 22/04/2019, con Carta N° 086-2019.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, la Oficina Regional de
ek .\\:upervisic’)n, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, ha notificado a la empresa Supervisora

o,-\ Oficina de Ingenieria y Servicios Técnicos S.A. y requiere el cumplimiento de sus obligaciones contractuales
¥ \e informa que la entidad ha desarrollado una visita inopinada, a los diferentes frentes de trabajo de la obra,

“Ja fin de evidenciar los trabajos en campo por culminacion del proyecto; advirtiéndose que existen trabajos
./ pendientes de ejecutar; ello en virtud a que el plazo de ejecucion de la obra ya culmino el 12/03/2019;
asimismo, pese a que su representada tiene conocimiento de los trabajos que viene ejecutando el consorcio

ancay, ha informado que la obra esta culminada al 100% (segun anotacion de cuaderno de obra); por
tanto, corresponderia la aplicacion de penalidad por incumplimiento de obligaciones contractuales, la cual a
la fcha asciende a /.276,263.05 soles; y se le requiere de manera inmediata y urgente, en el plazo de 24
horas de recibida la presente notificacion, realice el descargo respectivo sobre el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales; y emita informe técnico, sobre la aplicacion de penalidad que le corresponderia
al Consorcio Abancay, por retraso injustificado en el cumplimiento de sus obligaciones. La empresa
supervisora no respondido con respecto de la penalidad que la entidad le estéa aplicando y de la penalidad a
la empresa contratista Consorcio Abancay por retraso injustificado.

Que, fecha 11/04/2019 con Carta N°073-2019/CA/A., la empresa contratista Consorcio Abancay hace de
conocimiento a la entidad sobre el levantamiento de observaciones, comunicando que se encuentran
imprimiendo mayor velocidad, al levantamiento de observaciones advertidas por la entidad y se estima
concluir el levantamiento de observaciones en 10 dia.

Con Carta N°084-2019.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, de fecha 16/04/2019, la Oficina Regional de
Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, comunica a la empresa Contratista
Consorcio Abancay, la fecha de culminacion para el levantamiento de observaciones de acuerdo a los 10
dias que sefialado el contratista, que seria del 12/04/2019 al 21/04/2019, exhortando a tomar previsiones
que el caso amerite, a fin de cumplir con lo establecido, bajo responsabilidad y con cargo a que la entidad le
aplique una penalidad por el retraso injustificado de sus obligaciones contractuales.

Que, en fecha 22/04/2019 con Carta N°077-2019/CA/A, el Consorcio Abancay, responde a la Carta N°086-
2019.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI de fecha 22 de Abril del 2019, sefialan que respeto de que existen
trabajos pendientes de ejecutar; sobre el particular consideramos que dichas observaciones son
incongruentes de acuerdo al andlisis realizado por su equipo técnico, asi mismo sefiala que a la fecha las
observaciones realizadas en Carta N° 086-2019.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTP!, ya fueron levantadas
solo faltando algunos trabajos pendientes en ia PTAR, reservorio de Patibamba Baja, Emisor Final-
Pachachaca, por temas sociales.

Que, en fecha 25/04/2019 con Informe N°110-2019-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/COC.APCA.BRT., el
Coordinador de Obras por Contrata informa al Director de la Oficina Regional de Supervision Liquidacion y
Transferencia de Proyectos de Inversion, sobre los siguientes:
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1. Existen trabajos pendientes a la fecha en el PTAR, Reservorio de Patibamba Baja y en la reposicion
de concreto en la Av. Prado Alto; por lo que, se evidencia la anotacion en el cuademo de obra
Agiento N° 1154 del residente y Asiento N° 1156 del supervisor, no es acorde a la realidad de la
obra.

2. La Constatacion Policial realizada el dia 24/04/2019 es por tercera vez por parte de la entidad en el
proyecto que viene ejecutando la empresa contratista, después del informe del supervisor Ing. Juan
Rolando Montoya Concha con Carta N° 20-2019/0IST-APU, de fecha 18/04/2019 y el Asiento N°
1156 de cuaderno de Obra, donde indica que la obra ha concluido al 100%. Por lo que se le exhorta
a la empresa Contratista Consorcio Abancay a tomar las previsiones que el caso amerita, bajo
responsabilidad con cargo a que la entidad le aplique una penalidad por retraso injustificado de sus
obligaciones contractuales.

3. Se le exhorta a la empresa contratista Consorcio Abancay informar a la entidad la fecha de
culminacion de los trabajos pendientes y observaciones realizadas; ya que viene incurriendo en una
falta grave a sus obligaciones contractuales de acuerdo al Articulo 165° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y la Clausula Vigésima Primera (Penalidad) del Contrato Gerencial
Regional N° 3009-2013-GR-APURIMAC/GG.

Que, en fecha 30/04/2019 el Coordinador de Obra por Contrata — Ing. Billy Rosell Tuesta, emite el Informe
N® 115-2019-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/COC.APCA.BRT, al Director de la Oficina Regional de
Supervision Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversiones - Ing. Fredy Ortiz Ascarza; donde
remite un informe técnico de sustento, sobre cuantificacion de penalidad a la Empresa Supervisor Oficina de
> |Ingenieria Servicios Técnicos S.A., por incumplimiento de obligaciones contractuales por incurrir en retraso

injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de contrato, de acuerdo al articulo 165° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Clausula Décimo Cuarta del Contrato Gerencial
R|e1g€isogal l\tl)°l225|62200119 -GR-APURIMAC/GG; por lo que, se procede a calcular la penalidad del 12 de marzo
a e abril de ;

0.10xMonto del Contrato
Fx Plazo en dias

Penalidad diaria=

0.10x2°841,562.06
0.15x240

penalidad diaria = =s/.7,893.23

Dias retrasados a la fecha= 35 dias
penalidad hasta el (16.abril 2019) = 7,893.23,x35 =s/.276,263.05

: ‘/”E_L«/ La cuantificacion de la penalidad a la empresa Supervisora Oficina de Ingenieria y Servicios Técnicos S.A,

que a la fecha ya viene incurriendo en una penalidad de retraso injustificado es de SI. 276,263.05 soles
(Doscientos setenta y seis mil doscientos sesentay tres con 05/00 soles); por tanto, recomienda realizar
los descuentos de dicha penalidad de las valorizaciones de mayores prestaciones N°06 y N°07 que
corresponde a la Empresa Supervisora.

Que, conforme a la RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°095-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha
31.01.2019 establece que:

Articulo 10.- Delegar, a la OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION, la facultad de realizar mediante
resolucion y/u otro documento que contenga el acto administrativo, segun sea el caso, las
siguientes atribuciones: a) Calcular y determinar las penalidades contractuales, de todos los
procedimientos de seleccion, relacionados a la contratacion sobre: servicio de consultoria
para la supervision de obras; servicio de consultoria para la elaboracion de expedientes
técnicos y servicios de consultorias para la supervision de la elaboracion de estudios
definitivos, de conformidad a lo dispuesto por su contrato, la Ley de Contrataciones del
Estado, su Reglamento y sus Modificatorias. Debiendo emitir el informe técnico sustentatorio
correspondiente, y remitir a la oficina de Abastecimiento, patrimonio y Margesi de Bienes

5?7 Bl
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(OEC), para que proceda a la aplicacion de penalidad conforme establece el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que:

Articulo 165° Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion, En caso de retraso
injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicara al
contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto méximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debid
ejecutarse. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las
garantias de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta.

Asimismo el Contrato Gerencial Regional N° 2656-2013-GR-APURIMAC/GG, de fecha 06 de diciembre del
2013: ) ) )

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION sefala en el
numeral 6.3 “la supervision debera estar presente en todo los actos del proceso de ejecucion

de la obra hasta la suscripcion del acta de recepcion definitiva, preciséndose que la recepcion

y liquidacion de obra no constituye parte del plazo de 240 dias calendarios”.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: PENALIDADES en el numeral 14.1 “Si EL CONSULTOR
incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, la
entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de retraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso,
del ltem que dubio ejecutarse en concordancia con el articulo 165° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado”.

‘/. Es importante establecer que de acuerdo al Concurso Publico N° 01-2013-OEI-APURIMAC |
v/ CONVOCATORIA, las bases integradas y los términos de referencia, en su Item N° 05.7; delimita las
7\ Responsabilidades del Supervisor:

a) EL SUPERVISOR asumira la responsabilidad total por la supervision de todas las
actividades desarrolladas la construccion de la obra y equipamiento, efectuada por la
empresa Contratada para este fin. La supervision no tiene caracter limitativo.

b) EL SUPERVISOR tendra a su cargo la supervision de la ejecucion de la obra, realizar
los ensayos y pruebas de laboratorio que aseguren la mejor calidad de los trabajos de
la obra en toda sus etapas; seré responsable de los resultados de los servicios que
preste, asi como de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que la obra EL
SUPERVISOR sera responsable de la supervision de los materiales, etapas de
constructivas, plan de desvio y todo en lo referente a toda las actividades contempladas,
plan de desvio y todo en lo referente a todas las actividades contempladas para la
ejecucion de la obra, elaboracion de la liquidacion final de obra y lo indicado en el
contrato.

En mérito a los informes técnicos Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos
de Inversion, Coordinador de Proyectos de Inversion, se establece que ellos conforme a su competencia y a
su especialidad por ser un tema técnico, han determinado la aplicacion de la penalidad y el mismo esta
debidamente sustentado con los informes citados lineas arriba; y tiene como sustento legal el Articulo 165°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Contrato Gerencial Regional N° 2656-2013-
GR-APURIMAC/GG; por tanto se ha determinado y Cuantificado que le corresponde se le aplique la
penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion al empresa Supervisora Oficina de Ingenieria y
servicios Tecnicos S.A,, por el importe de S, 276,263.05 soles (Doscientos setenta y seis mil doscientos
sesenta y tres con 05/00 soles); que equivale al 6.52% con respecto al monto del Contrato Gerencial
Regional N°2656-2013-GR-APURIMAC/GG, de fecha 06 de diciembre del 2013;

De la cuantificacion de la penalidad del Empresa Supervisora Oficina de Ingenieria Servicios Técnicos S.A,
recomiendo que se remita a la Oficina de Abastecimiento Patrimonio y Margesi de Bienes (OEC), para que
proceda a la aplicacion de penalidad conforme a su competencias.

Por estas consideraciones expuestas, esta Oficina Regional de Sugervisic’m, Liquidacion y Tféﬁéferenciq de
Proyectos de Inversion, conforme a lo establecido en la Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacion,
Ley N” 27867 - Ley Orgéanica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, el Reglamento de
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Afio de la Lucha Contra la Corrupcién y la Impunidad” DE APURIMAC

Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac, y conforme a la DELEGACION
conferida megi&née RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°095-2019-GR.APURIMAC/CR, de fecha 31
de enero del !

SE RESUELVE;

ARTICULO PRIMERO.- DETERMINAR la penalidad por incumplimiento de obligaciones contractuales por
incurrir en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de Contrato Gerencial Regional N°
2656-2013-GR-APURIMAC/GG, de fecha 06/12/2013 por la suma de S/. 276,263.05 (DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 05/00 SOLES) soles; que representa al
6.52% del referido contrato, al Consultor Oficina de Ingenieria y Servicios Técnico S.A., encargado de la
supervision la Obra “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la
Ciudad de Abancay”, de acuerdo a los informes técnicos emitidos por: el Coordinador de Obras por Contrata;
Director de la Oficina Regional de Supervision Liquidaciones y Transferencias de Proyectos de Inversion.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Oficina de Logistica, Abastecimiento, Patrimonio y Margesi de
> Bienes, en su condicion de Organo Encargada de Contrataciones de la Entidad, aplique la presente
%\ penalidad establecida en el articulo primero, de acuerdo a su competencia establecida en el Reglamento de
%\la Ley de Contrataciones del Estado y la delegacion de facultades establecida en la Resolucion Ejecutiva
$ /Regional N° 095-2019-GR-APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019.

ARTICULO TERCERO.- SE DISPONE, la publicacion de la presente resolucion en la pagina web del

Gobierno Regional de Apurimac www.regionapurimac.gob.pe de conformidad y en cumplimiento a lo
prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

\

¥ |ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente Resolucion al Contratista Consorcio Abancay, Consultor
Supervisor - Oficina de Ingeniera y Servicios Técnicos S.A; Gerencia General Regional; Direccion Regional
./ de Administracion; Gerencia Regional de Infraestructura; Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y
Transferencia de Proyectos de Inversion; Oficina de Abastecimiento, Patrimonic y Margesi de Bienes,
rocuradu(;ia Publica Regional, para su conocimiento, cumplimiento y fines de Ley que amerite por
rresponder.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y
TRANSFERENCIA DE FROYECTOS DE INVERSION
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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