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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE SUPERVSION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION
Afo de la lucha contra la corrupcion y la impunidad

INFORME N° {24 b 2019.GR. APURIMAC./06/GG/ORSLTPI

A : ABOG. PERCY GOMEZ CAMERO
SECRETARIO GENERAL REGIONAL
ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA
REF : A) MEMORANDO N°188-2019-GR-APURIMAC/SG

B) INFORME N°268-2019-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/COC.APCA.AAT
C) INFORME N°005-2019-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/ACMO

D) INFORME N°184-2019.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/RPT

E) INFORME N°137-2019-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/AMV-CSPS

F) INFORME N°145-201 9-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.HCCS

FECHA : Abancay, 22 de Octubre del 2019.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y en atencion al
documento de la referencia a), en el cual solicitan informacion correspondiente al tercer trimestre (Julio, Agosto,
Setiembre), a fin de publicar en el portal de transparencia del GORE.

Al respecto las diferentes coordinaciones de la Oficina Regional de Supervision, con informes de la referencia,

remiten o solicitado, lo cual se adjunta en 350 folios.

Esperando brinde la atencion al presente, encuentro oportuna la ocasion para testimoniarle las muestras de mi
estima y deferencia personal.

Atentamente,

AapEARdRUIenenow

iz Ascarza

 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC )
N Focna. £ S0CT. 2918 e {45,
ARCHIVO PROVEIDO SECRETARIA GENERAL
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL REGIONAL

DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE ‘
PROYECTOS DE INVERSION

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

3. ADICIONALES DE OBRA

Cuadro N°05: adicionales de obra

ADICIONALES DE OBRA

% DE
DESCRIPCION CONDICION PRESUPUESTO | INCIDENCIA

Adicional de Obra N°01 y Deductivo Vinculante N°01 Aprobado 1,471,221.39 2.921%
Adicional de Obra N°02 y Deductivo Vinculante N°02 Aprobado 131,037.76 0.260%
Adicional de Obra N°03 y Deductivo Vinculante N°03 Aprobado 1,020,344.76 2.026%
Adicional de Obra N°04 y Deductivo Vinculante N°04 Aprobado 123,270.59 0.245%
Adicional de Obra N°05 y Deductivo Vinculante N°05 Aprobado 404,416.47 0.803%
Adicional de Obra N°06 y Deductivo Vinculante N°06 Aprobado 470,247.46 0.934%
Adicional de Obra N°07 y Deductivo Vinculante N°07 Aprobado 2,098,761.50 4.167%
Adicional de Obra N°08 y Deductivo Vinculante N°08 Aprobado 166,996.32 0.332%
Adicional de Obra N°09 y Deductivo Vinculante N°09 Aprobado -108,656.08 -0.216%
Adicional de Obra N°10 y Deductivo Vinculante N°10 Aprobado 427,987.93 0.850%
Adicional de Obra N°11 y Deductivo Vinculante N°11 Aprobado 657,236.65 1.305%
Adicional de Obra N°12 y Deductivo Vinculante N°12 Aprobado 547,157.57 1.086%
Adicional de Obra N°13 y Deductivo Vinculante N°13 Aprobado 0.00 0.000%
Adicional de Obra N°14 y Deductivo Vinculante N°14 Aprobado 105,275.08 0.209%
Adicional de Obra N°15 y Deductivo Vinculante N°15 Aprobado 21,846.44 0.043%
Adicional de Obra N°16 y Deductivo Vinculante N°16 Aprobado 0.00 0.000%
Adicional de Obra N°17 y Deductivo Vinculante N°17 |Improcedente 0.00 0.00%
Adicional de Obra N°18 y Deductivo Vinculante N°18 Aprobado 14,603.76 0.029%

TOTAL, INCIDENCIA 7,551,747.60 14.99%

Fuente: Resoluciones de aprobacion.
Como se observa en el cuadro de incidencias, las adicionales de obra, el porcentaje de
incidencia es del 14.99% con respecto al monto contratado.

4. INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATACIONES
Contrato de servicio de consultoria de obra para la supervision de la ejecucion de obra
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY" mediante Contrato Gerencial
Regional N°2656-2013-GR-APURIMAC/GG de fecha 06 de diciembre del 2013.

Es cuanto informo para su conocimiento y tome acciones, sin otro particular aprovecho la

oportunidad para expresarle las muestras de mi mayor consideracion y estima personal.

Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@regionapurimac.gob.p

Allin Kawsa®®®
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MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE
NIVEL INICIAL EN LA ILE.L
N°898 SARCONTA -
DISTRITO DE MARISCAL
GAMARRA, PROVINCIA DE
GRAU, REGION APURIMAC




GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION
‘Afio de la lucha contra la corrupcion y la impunidad”

INFORME N° 1098 - 2019.GR. APURIMAC./06/GG/DRSLTPI

A : ING. MIGUEL ANGEL AZURIN SOLIS
Gerente Regional de Infraestructura

ASUNTO : REMITO MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO N°03 - ADICIONAL DE OBRA
N°02 Y DEDUCTIVO DE OBRA, CON ORINION FAVORABLE, PARA PROSEGUIR
CON LA APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO, PREVIO REGISTRO
CORRESPONDIENTE.

REF. : Informe N°124-2019-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.HCCS.
Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN
LA L.E.IN°898 SARCONTA - DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE
GRAU, REGION APURIMAC”,

FECHA : Abancay, 24 de Setiembre del 2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y manifestar
que, con Informe N°124-201 9-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.HCCS, la Coordinacion
de Supervision de proyectos por Administracion Directa, previa revision y evaluacion, emite opinion
favorable para la aprobacion Via Acto Resolutivo a la Modificacion del Expediente Técnico N°03 -
Adicional de Obra N°02 y Deductivo de Obra, por un total de 1,377,652.20 soles, del proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I N°898 SARCONTA —
DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC”.Previo el registro

correspondiente.

Asi_mismo la Oficina Regional de Supervision, teniendo en consideracion el Informe de la
Coordinacién y demas antecedentes, ratifica opinién favorable a la Modificacion del Expediente
Técnico N°03 - Adicional de Obra N°02'y Deductivo de Obra del proyecto en mencion, previo su
registro en el Formato N°08-A; y de igual forma se prosiga con la Aprobacion Via Acto Resolutiva.

Se Adjunta:
v" 01-older con 302 folios y 21 folios sueltos.

Esperando brinde la atencién al presente, encuentro oportuna la ocasién para testimoniarle las
muestras de mi estima y deferencia personal.

Atentamente,

Ing. Fred
OIRECTOR REGION
Cc. Y
Archivo
FAOIORSLTPI

Teléfono central:083-321022/321431/322617/321014/323731-Jr.Puno 107 Abancay - Apurimac
transparencia@regionapurimac.gob.pe Iwww.regionapurimac.gob.pe
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL

DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
DE PROYECTOS DE INVERSION :

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD’
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INFORME N°124-2019-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.HCCS. —_

A : ING. FREDY ORTIZ ASCARZA. :
Director Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencias de Proyectos de Inversion.
DE : ING. HENRY C. CACERES SANCHEZ.
Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa.

b i ASUNTO : SE RECOMIENDA TRAMITAR MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO N°03 -
-‘;""'j'f';"f ADICIONAL DE OBRA N°02 Y DEDUCTIVO DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO
koo DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA LE.I. N°898 SARCONTA - DISTRITO
DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC”.

REFERENCIA : INFORME N°090-2019-GR.APURIMAC/DRSLTPHINSP-OBRA/NAPL.
INFORME N°1723-2019-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01.
INFORME N°088-2019-GR.APURIMAC/GRI/SGO0-13.01/RO-MSEIS.

FECHA . Abancay, 19 de Setiembre de 2019,

Es grato dirigime a usted para hacer de su conocimiento que en atencion al documento de la referencia INFORME
N°090-2019-GR.APURIMAC/DRSLTPI/INSP-OBRA/NAPL mediante el cual el Inspector de Obra - Ing. Neiser Antonio
Pagan Luna remite a esta dependencia la Modificacién del Expediente Técnico N°03 - Adicional de Obra N°02 y
Deductivo de Obra del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA LEL. N°898
SARCONTA - DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU, REGION APRUIMAC”, en base a lo descrito
se detalla lo siguiente:

A. DATOS DE LA OBRA:
Cédigo de Inversion: 303467.
Modalidad de Ejecucién: Administracion Directa

Presupuesto del Perfil:  S/. 7'338,283.00 (monto viable el 30/03/201 5).

vV VvV V VvV

Monto del Exp. Técnico:  Aprobado bajo Resolucién Gerencial Regional N°001-2017-GR-APURIMACIGRI -
27 Enero. 2017.

« LEI. CCOCHA 8/, 1°397,763.23
o LELCCAPACCA  :S/ 1'474,542.60. GOBIERND REGIONZL A7
o LEL TARANI : /. 1'240,906.43. R e el L UOATK
e LE1 HUANIMA : 8. 1'660,305.06. '
o LEL CHARAURO  :$/. 11057,419.46. T 9019
o LELSARCONTA  :S/. 839.380.94. |
MONTO TOTAL  : S/, 7670,326.82 SARIDO
imma; Hora, |2‘—OB
Exp. Técnico - LE.I. SARCONTA: S/, 839,389.94 Fi

Y v

Costo Directo de Obra:

\/4

S/. 555,568.77

2019-2019-GR.APURIMACIGG de fecha 05 de Febrero de 2019.

Expediente Técnico Modificado N°01: aprobado mediante Resolucién \Gerencial General Regional N°006-

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurimac



@EPUBLICA DEL Peg

Y

N

\4

A7

v

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL

DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
DE PROYECTOS DE INVERSION

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPGION E IMPUNIDAD’

= Adicional de Obra N°01 - L.E.I. SARCONTA: S/. 319,416.30
= Monto de Exp. Técnico Modificado N°01 - I.E.I. SARCONTA: S/. 1°158,806.24.

Expediente Técnico Modificado N°02: aprobado mediante Resolucién Gerencial General Regional N°154-
2019-GR.APURIMACIGG de fecha 08 de Julio de 2019.

= Ampliacién Presupuestal N°02 - 1.E.I. SARCONTA: S/. 221,144.65

* Monto de Exp. Técnico Modificado N°01 - I.E.Il. SARCONTA: S/. 1°379,950.89.
Expediente Técnico Modificado N°03: en evaluacion

= Ampliacién Presupuestal N°02 - I.E.I. SARCONTA: S/. 221 ,144.65 (en evaluacion)

= Monto de Exp. Técnico Modificado N°01 - LE.I. SARCONTA: /. 1°379,950.89. (en evaluacion)
Fecha de Inicio de Obra: 01 de Setiembre de 2017
Plazo de ejecucion de Expediente Técnico: 180 dias calendario

Fecha de Término Programado: 27 de Febrero de 2018.

Ampliacién de Plazo N°01: 478 dias calendario (pendiente de Aprobacion Resolutiva).

Fecha de Término Reprogramada: 20 de Junio de 2019 (pendiente de Aprobacion Resolutiva).

Del Avance Fisico de la Obra: Los datos que se muestran en el siguiente cuadro corresponde al Gltimo Informe
Mensual registrado por esta dependencia (Mayo de 201 8) por lo que se expresa lo siguiente:

AVANCE FISICO ACUM. A MAYO 2018. SI.  684,797.36
ADICIONALES: PARTIDAS NUEVAS Sl 28,487.77
ADICIONALES: MAYORES METRADOS S.  40,130.12

| AVANCE FISICO TOTAL

Cuadro N°01, Desagregado de Avance Fisico

Dados los datos expresados en el cuadro anterior especifican que el Proyecto a la fecha ha concluido con la
Ejecucion de su Infraestructura, respecto a este rubro se alcanzaron las metas del mismo teniéndose un Avance
Fisico del 96.92% del Costo Directo el mismo que asciende al monto de S/ 684,797.36, asi mismo se tiene Partidas
Adicionales de Obra (pendiente de Emisién de Resolucién Aprobatoria), los mismos que ascienden al monto de
28,487.77 (100%) y S/ 40,130.12 (100%) totalizandose asi un monto ejecutado de Sf 753,415.25.

Responsables de la Obra:
v" Periodo 2017:
*  Residente de Obra: ING. HECTOR HUGO GUTIERREZ PUMA (017092017 - 31/12/2017).
*  Inspector de Obra: ING. JOSE LUIS RODAS ALATA (01/09/2017 - 31/12/2017).
V" Periodo 2018:

*  Residente de Obra: ING. HECTOR HUGO GUTIERREZ PUMA (15/01/2018 - 17/03/201 8).

19
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL

DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
DE PROYECTOS DE INVERSION

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD"

®=  Residente de Obra: ING. JUVENAL ANCHAYHUA SEGOVIA (01/06/2018 — 31/07/201 8).

* Residente de Obra: ING. ASUNCION GARCIA BRAVO (17/10/2018 - ACT,)

*  Inspector de Obra: ING. ABRAHAM ALENDEZ SANCHEZ (15/01/2018 - 31/07/2018).

= Inspector de Obra: ING. CHRISTIAN J. CHAVEZ UGARTE (17/10/2018 — 31/12/201 8).
v" Periodo 2019:

*  Residente de Obra: ING. FERNANDO QUISPE CHOQQUE (08/01/2019 — AC T).

* Inspector de Obra: ING. CHRISTIAN J. CHAVEZ UGARTE (08/01/2019 - 11/02/201 8).

= Inspector de Obra: ING. NEISER PAGAN LUNA (15/02/2019 — ACT).

B. ANTECEDENTES:

1.

La Obra en referencia forma parte del Proyecto: “Mejoramiento Del Servicio Educativo De Nivel Inicial EnLas
IES N°811, N°796, N°1112, N°925 Del Distrito De Curahuasi, N°1082 Del Distrito De Pichirhua, En La Provincia
De Abancay, N°898 Del Distrito De Mariscal Gamarra En La Provincia De Grau, Regién Apurimac” aprobado
mediante Resolucién Gerencial Regional N°001-2017-GR-APURIMACIGRI de fecha 27 de Enero 2017, por lo
descrito en el referido documento (R.G.R. N°001-2017) el monto correspondiente al Sub Proyecto asciende a
S1. 839,389.94, en base a esto se da inicio a la Ejecucion del mismo con fecha 01 de Setiembre de 2017, tomando
en consideracion el plazo estipulado para este Sub Proyecto (180 dias calendario de acuerdo a R.G.R) la fecha
de Término Programada es el 27 de Febrero de 2018, sin embargo a dicha fecha y fras la no culminacion del sub
Proyecto en el Plazo determinado a raiz de factores tales como Adicionales de Obra, Paralizaciones entre ofros
se elabora el Expediente de Ampliacion de Plazo N°01 (ala fecha en tramite de Resolucion Aprobatoria), asi mismo
tras la Ejecucion de las Modificaciones N°01 y N°02 debidamente aprobadas (ver detalle seccion A. DATOS DEL
PROYECTO) surge la necesidad de legalizar la Ejecucion de los Adicionales de Obra asi como los Deductivos de
Obra los mismos que corresponden a la Modificacion N°03.

Es asi que dada la necesidad de legalizar la ejecucion real del Proyecto, el Residente de Obra - Ing. Fernando
Quispe Choqque elabora el Expediente de Modificacion del Expediente Técnico N°03 - Adicional de Obra
N°02y Deductivo de Obra, es asi que tras la culminacion de la elaboracion del expediente en mencion se presenta
el mismo a través del documento de la referencia INFORME N°088-2019-GR.APURIMAC/GRI/SG0-13.01/RO-
MSEIS de fecha 26 de Agosto de 2019, el mismo se dirige ala Sub Gerencia de Obras, indicandose continuar con
el tramite correspondiente para la Aprobacion de dicha modificacion.

Recepcionado el Expediente, la Sub Gerencia de Obras, emite el documento de la referencia INFORME N°1723-
2019-GRAPI/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 26 de Agosto de 2019, a través del cual deriva el Expediente de
Modificacion a esta dependencia, indicandose realizar la revision correspondiente y posterior aprobacion Resolutiva.

En torno a las acciones tomadas por la Unidad Ejecutora de Inversiones, se recepciona el expediente, el mismo que
es derivado a esta Coordinacion de Supervision por fo que con base a las facultades propias se procede con la
remision de la documentacion al Inspector de Obra - Ing. Neiser Pagan Luna, para que proceda con la visacion,
validacion y Aprobacion respectiva, es asi que dicho profesional emite el documento de la referencia INFORME
N°090-2019-GR.APURIMAC/DRSLTPI/INSP-OBRA/NAPL de fecha 10 de Setiembre de 2019 a través del cual se
valida y Aprueba el Expediente en base a la evaluacion realizada al expediente y ala documentacion contenida en
el mismo

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurimac
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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GERENCIA GENERAL

e

DE PROYECTOS DE INVERSION

2. Tomando en consideracion el Cuadro N°02, Desagregado de Modificacién de Expediente Técnico N°03 -
Adicional de Obra N°02 y Deductivo de Obra se debe precisar que esta modificacion muestra una variacion en
la Estructura del Presupuesto, los mismos que afectan a los siguientes Componentes: COSTO DIRECTO,
MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL, las variaciones descritas a los
componentes mencionados representan Adicionales de Obra que ascienden a un monto de SI. 68.617.89 y

monto como Deductivo de Obra que asciende a SI. 70,916.58.

3. Entorno alo descrito en el Expediente en evaluacion se debe precisar que respecto al componente de COSTO
DIRECTO el expediente de Modificacion N°03 muestra tanto Adicionales de Obra asi como Deductivos, los

cuales se sustentan de acuerdo alo siguiente:

3.1. ADICIONALES DE OBRA:

Los Adicionales de Obra descritos en el expediente en evaluacion hacen referencia a partidas contempladas
en el Expediente pero no cuantificadas adecuadamente asi como partidas que no se contemplaron en el
Expediente Técnico, es asi que bajo este tenor se debe sindicar lo siguiente:

a) MAYORES METRADOS.

Las partidas que se describen en este acapite obedecen al siguiente listado:

DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD’

Lol U IR
Atlin Kawsand®®

| PRECIO

o ;

: DESCRIPCION UND. | METRADO e PA(’;?;AL

PR ccroces iR T ] 1275000
OBRAS EXTERIORES 12,750.00
FLETE TERRESTRE 12,750.00
FLETE TERRESTRE (SARCONTA) GLB 0.85 | 15,000.00 | 12,750.00
ARQUITECTURA 13,157.93
BLOQUE - 1 (TOPICO Y DIRECCION) 1,583.12
| | PISOS Y PAVIMENTOS 904.97
03010602 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE AT. 0.30x0.30 M m2 13.72 65.96 904.97
0107 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 50.74
ZOCALO DE CERAMICO 0.30 x 0.20 M m2 0.44 115.25 50.71
PINTURA 627.44
PINTURA EN INTERIORES m2 44.86 9.27 415.85
PINTURA EN EXTERIORES m2 17.12 9.35 160.07
PINTURA EN COLUMNAS m2 1.80 10.71 19.28
gl/r;gt#}/é TF:EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M - 582 554 3994
| BLOQUE -2 (DOCENTES, AULA PEDAGOGICA, SS.HH. Y DEPOSITO) 5,989.38
| | PISOS Y PAVIMENTOS 1,106.95
6;52_.55.—6‘{—? FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 23.96 29.22 700.11
%gioe.oz PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE AT. 0.30x0.30 M m2 0.90 65.96 59.36
PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA m2 263 132,12 347.48
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 43061
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Icliggg%\éomm DE CERAMICO DE 30 x 30 CM. H=10CM. - 4 e e 4353
CONTRAZOCALO DE MADERA H=10CM m 156 55.82 87.08
CERRAJERIA 69.14
CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR und 1.00 69.14 69.14
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
PINTURA 4,382.68
PINTURA EN INTERIORES m2 43253 927 | 400955
PINTURA EN VIGA m2 8,63 10.71 92.43
PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS m2 22.12 12,69 280.70
B BLOQUE - 3Y 4 (AULA PEDAGOGICA, COCINA, DEPOSITO Y 545645
PSICOMOTRICIDAD) i
PISOS Y PAVIMENTOS 1,789.96
FALSO PISO DE 4' DE CONCRETO 1:10 m2 3956 2922 | 115594
hhhhhhhhh PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE AT, 0.30x0.30 M m2 1.62 65.96 106.86
<<<<<<< PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA m2 399 13242 527.16
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 81.95
(':r\%r\églzé\éoc;\x_o DE CERAMICO DE 30 x 30 CM. H=10CM. - " e 5% 5l
| CARPINTERIA DE MADERA
| 03.03.09 | CERRAJERIA 69.14
| 03.03.0003 CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR und 1.00 69.14 69.14
rt};b—éﬁw _ VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
‘_ + T 3,515.10
f 03.03.11.01 | PINTURA EN INTERIORES m2 33058 927 | 306448
vo?ﬁé 1; VB PINTURA EN EXTERIORES m2 14.88 9.35 139.13
P FiTURA EN COLUMNAS m2 3.92 10.71 4198
PINTURA EN VIGA m2 18.79 10.71 201.24
PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS m2 5.38 12,69 68.27
Bl 05RAs ExTERIORES 129.28
I ESTRUCTURA DE TANGUE ELEVADO 129.28
PINTURA 129.28
PINTURA EN CIELORRASO m2 6.04 10.11 61.06
PINTURA EN COLUMNAS m2 6.37 10.71 68.22
| INSTALACIONES SANITARIAS 921.59
1 BLOQUE - 2 (DOCENTES, AULA PEDAGOGICA, SS.HH. Y DEPOSITO) 576.00
BT  AaRATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 576.00
SUMINISTRO DE APARATO SANITARIOS 576.00
LAVATORIO TIPO ESTANDAR BLANCO und 400 | 144,00 576.00
Jr. Puno 107 | Abancay - Apurimac 15
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| BLOQUE - 3Y 4 (AULA PEDAGOGICA, COCINA, DEPOSITO Y

. 06.01.02

i s DR

06.01.03

b)

- ARQUITECTURA

Cuadro N°03, Desagregado de M

yores Metrados.

Asi mismo el expediente de modificacion complementa el sustento anexando las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de cada una de las Partidas que conforman los Mayores Metrados, esta documentacion
cuentacon la visacion expresa de los responsables del Proyecto: Residente de Obra ~ Ing. Fernando
Quispe Chogque e Inspector de Obra - Ing. Neiser Antonio Pagan Luna en sefial de Conformidad
Y Aprobacién de los datos expresados en dicha documentacion.

De la misma manera el Expediente de Modificacion N°03 para los Mayores Metrados, adjunta la HOJA
DE PRESUPUESTO correspondiente a las partidas de este rubro, esta documentacion se corrobora y
sustenta con la anexion del SUSTENTO DE METRADOS y el ANALISIS DE COSTOS UNITARIQOS,
estos documentos se ajustan para cada una de las Partidas, de manera que se sustenta el Presupuesto
descrito, al igual que lo descrito en el parrafo anterior, se debe especificar que la documentacion
mencionada cuenta con la visacién expresa en sefial de Conformidad y Aprobacion de los datos y la
informacion vertida en estos documentos, emitido por parte del Residente de Obra - Ing. Fernando
Quispe Choqque e Inspector de Obra - Ing. Neiser Antonio Pagan Luna.

De acuerdo a lo descrito en los parrafos anteriores asi como en el Expediente de Modificacion N°03,
los responsables del Proyecto detallan que tomando en consideracion las PARTIDAS POR MAYORES
METRADOS se tiene un Presupuesto Adicional que asciende a S/. 28,487.72.

PARTIDAS NUEVAS.

De la misma manera se debe especificar que en relacion a las Partidas Nuevas el Expediente de
Modificacion N°03 se adjunta el siguiente listado:

DESCRIPCION

BLOQUE - 1 (TOPICO Y DIRECCION)
CIELORRASOS

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurimac

| PSICOMOTRICIDAD) il
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 345.59
SISTEMA DE BAJADA MONTANTE (PLUVIAL) 345.59
CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL m 18.64 18.54 345.59

', INSTALACIONES ELECTRICAS 165.84
b osras ExteRIORES 165.84
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 165.84
Interruptor magnetotérmico (1l polos, 40 A, 220 V, 10 kA) pza 2.00 82.92 165.84

| VARIOS 1,492.36
ACARREO MANUAL 1,492.36
ACARREO MANUAL AGREGADO kg 1,632.00 0.09 146.88
ACARREO MANUAL MADERA A OBRA kg 5,952.38 0.10 595.24
ACARREO MANUAL FIERRO MATERIALES FERRETERIA Y OTROS kg 3,910.35 0.10 391.04
ACARREO MANUAL CEMENTO BOL 80.00 4.49 359.20

27,489.29
3,856.84
2,501.35

N}
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s

CIELORRASO CON SUPERBOARD 4MM M2 22.69 11024  2,501.35
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 283.28
e r\(’3'(();'\%”RAZOCALO DE CERAMICO DE 30 X 30 CM. H=15CM. - M 14.01 20.22 28308
PINTURA ' : . 93526
PINTURA EN COBERTURA EN TEJA ANDINA M2 53.20 17.58 935.26
OBRAS VARIAS 136.95
RELLENO CON YESO ENTRE PARAPETOS Y COBERTURA M2 3.00 45,65 136.95
BLOQUE -2 (DOCENTES, AULA PEDAGOGICA, SS.HH. Y 5.761.06
DEPOSITO) :
CIELORRASOS 2,385.59
CIELORRASO CON SUPERBOARD 4MM M2 21.64 11024  2,385.59
N PISOS Y PAVIMENTOS 2,121.66
PULIDO DE PISO MACHIHEMBRADO Y TRATAMIENTO M2 63.58 B37. 212166
PINTURA 1,173.47
PINTURA EN COBERTURA EN TEJA ANDINA M2 66.75 17.58 1.173.47
OBRAS VARIAS 80.34
RELLENO CON YESO ENTRE PARAPETOS Y COBERTURA M2 1.76 45.65 80.34
. BLOQUE - 3Y 4 (AULA PEDAGOGICA, COCINA, DEPOSITO Y 6.506.32
PSICOMOTRICIDAD) ’
CIELORRASOS 1,775.97
CIELORRASO CON SUPERBOARD 4MM M2 16.11 110.24 1,775.97
PISOS Y PAVIMENTOS 2,028.23
PULIDO DE PISO MACHIHEMBRADO Y TRATAMIENTO M2 60.78 33.37 2,028.23
PINTURA 2,589.36
PINTURA EN COBERTURA EN TEJA ANDINA M2 147.29 17.58 2,589.36
OBRAS VARIAS 112.76
RELLENO CON YESO ENTRE PARAPETOS Y COBERTURA M2 247 45,65 112.76
OBRAS EXTERIORES 11,365.07
LETRAS DE IDENTIFICACION EXTERIOR 1,601.18
LETREROS DORADOS PVC - ALUMINIO UND 7.00 22874 1,601.18
JUEGOS INFANTILES §,397.56
EXCAVACION PARA CIMIENTOS-ZAPATAS M3 244 38.17 93.13
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 9.76 14.92 145,62
CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 140 KG/CM2 M3 244 43394 1,058.81
JUEGO INFANTILES JGO 1.00  4,100.00 4,100.00
PINTURA DE MURAL Y SIMBOLOS 4,366.33
PINTURA EN MURAL Y SIMBOLOS EXTERIORES M2 47.95 91.06 4,366.33
INSTALACIONES SANITARIAS 6,980.84
OBRAS EXTERIORES 6,980.84
SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 6,980.84

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurimac 15
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INSTALACION A LA RED COLECTORA 5743.73

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO o M 5400 . 096 - 5184

EXCAVACION MANUALEN ROCA SUELTA M3 224 3817 84890

q ; PERFILADO Y COMPACTACIONENPISO . . M 5400 425 - 22650

04.04.03.03.0: CAMA DE APOYO E=0.10M M 5400 4269 230526
104.04.03.03.05 - ] INSTALACION DE TUB. PVC UF @ 6° M 5400 2835 153090

104.04.03.03.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 608 3523 21420

(04.0403.03.07 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 1616 2646 42759

(04.04.03.03.08 PRUEBA HIDRAULICA RED | M 54.00 251 13554

040 B CAJADE REGISTRO INGIACC , - 1,287.41

04.04.03.04.01 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA M3 078 3847 29.77
104.04.03.04.02 SOLADO E=0.12M MEZCLA 1:10 G:H M2 0.81 2457 1990

04.04.03.04.03 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12° X 24" - CONSTRUCION  UND 800 14216  1137.28
4.03.04, TAPA DE FoF° METALICAS DE DESAGUE UND 400 1256 50.16-

| INSTALACIONES ELECTRICAS 2,528.48

BLOQUE - 1 (TOPICO Y DIRECCION) . 5T126

INSTALACIONES ELECTRICAS 57126

ARTEFACTOS ELECTRICOS 57126

LUMINARIA LED DE 60X60CM X 40 WATT UND 600 9521 57126

N BLOQUE - 2 (DOCENTES, AULA PEDAGOGICA, SS.HH. Y 57.28

Q{/C SO 050201 DETI\?SS':‘:?.LCDNES ELECTRICAS 57126

LTI | UY.UZ, 1

%O : ; """"""" | ARTEFACTOSELECTRICOS - 57126

OS5/} LUMINARIA LED DE 60X60CM X 40 WATT UND 600 9521 57126

BLOQUE - 3 Y 4 (AULA PEDAGOGICA, COGINA, DEPOSITO Y ik

PSICOMOTRICIDAD) o

05.03.01 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,142.52

ST Arreracros ELecTRIcoS 114252

LUMINARIA LED DE 60X60CM X 40 WATT UND 1200 9521 114252

INSTALACIONES ELECTRICAS 24344

ILUMINACION EXTERIOR 243.44

ARTEFACTOS ELECTRICOS 243.44

LUMINARIA CIRCULAR SUSPENDIDO 18 WATT UND 800 3043 24344

B | iRi0s 3,131.44

ACARREO MANUAL

OBRAS LIMPIEZA 2,445.78

LIMPIEZA MANUAL AREAS CONSTRUCCION M2 809.86 302 244578

PLACAS 685.66

PLACA REGORDATORIA 40CMX60GM (SEGUN DISERO) UND 100 68566 68566

Ll A 40,130.12

ud , Dsagrgo de Pmdas Nuvas.
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El expediente de modificacion como sustento para este acépite anexa las ESPECIFICACIONES
TECNICAS correspondientes  estas partidas no Presupuestadas inicialmente  (Partidas
Complementarias o Partidas Nuevas), este documento ha sido visado expresamente por los
responsables del Proyecto, tanto por el Inspector de Obra - Ing. Neiser Antonio Pagan Luna asi como
por el Residente de Obra - Ing. Fernando Quispe Chogque en sefial de Conformidad y Aprobacion
de los datos expresados en la documentacion referida.

Se adjunta la HOJA DE PRESUPUESTO correspondiente a las partidas Complementarias o Nuevas,
esta documentacion tiene como soporte el SUSTENTO DE METRADOS y _ANALISIS DE COSTOS
UNITARIOS (documentacion adjuntada) de cada una de las partidas, al igual que lo descrito en el parrafo
anterior, se debe especificar que la documentacion mencionada cuenta con la visacion expresa en
sefial de Conformidad y Aprobacién de los datos y la informacion vertida en estos documentos, lo cual
es brindado por el Residente de Obra - Ing. Fernando Quispe Choqgque e Inspector de Obra - Ing.
Neiser Antonio Pagan Luna.

De acuerdo a lo descrito en los parrafos anteriores asi como en el Expediente de Modificacién N°03,
los responsables del Proyecto solicitan un Incremento Presupuestal — Adicional de Obra tomando en
consideracion las PARTIDAS NUEVAS un monto que asciende a SI. 40,130.12.

El Expediente de Modificacion N°03 adjunta también la Memoria Descriptiva correspondiente y Copias de
Anotaciones del Cuaderno de Obra en donde se corrobora la solicitud realizada por la Residencia de
Obra ala Inspeccién de Obra en referenciaala ejecucion de Partidas Adicionales (Partidas por Mayores
Metrados y Partidas Nuevas), estos asientos también muestran la ejecucion de los diferentes Adicionales
de Obra, asi mismo se debe especificar que el expediente hace un recuento de cada uno de los asientos
adjuntados, la documentacion contenedora cuenta con la visacion tanto del Residente de Obra: Residente
de Obra - Ing. Fernando Quispe Choqque e Inspector de Obra - Ing. Neiser Antonio Pagan Luna en
sefial de Conformidad y Aprobacién a la informacion plasmada en dicha seccion.

Por lo descrito en los parrafos anteriores, se tienen Adicionales de Obra correspondientes al COSTO
DIRECTO del Proyecto que ascienden al monto S/ 68,617.84.

DEDUCTIVO DE OBRA:

Los Deductivos de Obra expresados por los responsables del Proyecto en el expediente de Modificacion
N°03, inciden en los diferentes Componentes de la Estructura del Presupuesto del Proyecto, es asi que se
tiene Deductivos de Obras en los siguientes Componentes: Costo Directo, Mobiliario, Equipamiento,

Capacitacion y Mitigacion Ambiental.
a) DEDUCTIVO - COSTO DIRECTO:

La descripcion de este rubro se da en base al siguiente Cuadro:

(Ver folio siguiente...).

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurimac
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@EPUBLICA DEL pigy

b)

c)

d)

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL

DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
DE PROYECTOS DE INVERSION

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD’

Tomando en consideracion los cuadros anteriores, se debe especificar que el DEDUCTIVO DE OBRA
respecto al COSTO DIRECTO asciende al monto de S, 21,765.01.

DEDUCTIVO DE OBRA - MOBILIARIO:

El Deductivo de Obra para este componente se expresa de la siguiente manera:

ITEM DESCRIPCION UND. PRESUPUESTO
1 DEDUCTIVO DE OBRA - MOBILIARIO glb -2,178.00
COSTO DEDUCTIVO DE OBRA Sl. -2,178.00

Cuadro N°07, Consolidado de Deductivos - Mobiliario

Con base a lo descrito por los Responsables del Proyecto asi como lo expuesto en el Expediente
de Modificacion N°03, se tiene un Deductivo de Obra, por un monto de SI. -2,178.00 soles, se realiz6
la adquisicion del mobiliario sin embargo del Presupuesto total se declara en la Modificacion N°03 lo
siguiente: “se adquirieron en su totalidad el mobiliario correspondiente segtin el expediente
técnico”, por lo cual se valoriza el monto ejecutado y no la totalidad del mismo, deduciendo el monto
correspondiente realizado ya la provision de dicho componente.

Lo descrito en los parrafos anteriores se plasman estrictamente en el expediente de Modificacion N°03,
asi mismo esto cuenta con la visacion de los Responsables del Proyecto: Residente de Obra - Ing.
Fernando Quispe Choqgque e Inspector de obra - Ing. Neiser A. Pagan Luna en sefial de
Conformidad y Aprobacién de la informacion expresada en la documentacion que refiere y detalla
este acapite.

DEDUCTIVO DE OBRA - EQUIPAMIENTO:

El Deductivo de Obra para este componente se expresa de la siguiente manera:

ITEM DESCRIPCION UND. PRESUPUESTO
1 DEDUCTIVO DE OBRA — EQUIPAMIENTO glb -12,579.81
COSTO DEDUCTIVO DE OBRA Sl. -12,579.81

Cuadro N°08, Consolidado de Deductivos - Equipamiento

Aligual que en el parrafo anterior con base alo descrito por los Responsables del Proyecto asi como
lo expuesto en el Expediente de Modificacion N°03, se tiene un Deductivo de Obra, por un monto de
S1. -12,579.81 soles, se realizo la adquisicion del equipamiento sin embargo del Presupuesto total se
declara en la modificacion N°03 lo siguiente: “se adquirieron en su totalidad el equipamiento
correspondiente segun el expediente técnico”, por lo cual se valoriza el monto ejecutado y no la
totalidad del mismo, deduciendo el monto corespondiente realizado ya la provision de dicho
componente.

Lo descrito en el parrafo anterior se plasma estrictamente en el expediente de Modificacion N°03,
documento elaborado por los responsables del Proyecto, asi mismo se cuenta con la visacién de estos
profesionales tanto del Residente de Obra - Ing. Fernando Quispe Choqque e Inspector de obra -
Ing. Neiser A. Pagan Luna en sefial de Conformidad y Aprobacién de la informacion expresada en
la documentacion referida.

DEDUCTIVO DE OBRA - CAPACITACION:

Para el Componente de Capacitacion se tiene el siguiente cuadro que muestra el detalle del monto a
Deducir:

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurimac
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL

DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
DE PROYECTOS DE INVERSION

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD’

«gPUBLICA DEL pgg -

ITEM DESCRIPCION UND. PRESUPUESTO
1 DEDUCTIVO DE OBRA - CAPACITACION glb 9,776.85
COSTO DEDUCTIVO DE OBRA SI. -9,776.85

Cuadro N°09, Consolidado de Deductivos — Capacitacion

De lamisma manera con base alo descrito por los Responsables del Proyecto asi como lo expuesto
en el Expediente de Modificacion N°03, se tiene un Deductivo de Obra, por un monto de
S1.-9,776.85 soles, por o que los responsables del proyecto especifican lo siguiente: “S/. 6,000 soles
Se programaron para la realizacion de los cursos, talleres programados, cabe indicar que no se
realizaron la capacitacion por este equipo técnico segun expediente técnico. Asi mismo se
indica, que segtin informe de corte realizado, una parte del monto programado de capacitacion,
se utilizaron para la ejecucion de partidas del costo directo en los afios 2,017 y 2,018”, por lo cual
se valoriza y/o expresa el monto a ejecutar y no la totalidad del mismo, deduciendo el monto
correspondiente.

Lo citado anteriormente en este acapite se plasma estrictamente en el expediente de Modificacion N°03
y esta visada tanto del Residente de Obra - Ing. Fernando Quispe Choqque e Inspector de obra -
Ing. Neiser A. Pagan Luna en sefial de Conformidad y Aprobacion de la informacion expresada en
la documentacion contenedora de dicha informacion

e) DEDUCTIVO DE OBRA - MITIGACION AMBIENTAL:

Para este Componente se tiene el siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION UND. PRESUPUESTO
1 DEDUCTIVO DE OBRA - MITIGACION AMBIENTAL glb -24,953.91
COSTO DEDUCTIVO DE OBRA Sl -24,953.91

Cuadro N°10, Consolidado de Deductivos - Mitigacion Ambiental

De la misma manera con base a lo descrito por los Responsables del Proyecto asi como lo expuesto
en el Expediente de Modificacion N°03, se tiene un Deductivo de Obra, por un monto de
SI. -24,953.91 soles, por lo que los responsables del proyecto especifican lo siguiente: “con /.
3,837.00 soles se ejecutaron en las partidas de mitigacion ambiental, cabe indicar que se
ejecutaron parcialmente lo programado segun correspondiente del expediente técnico. Por lo
cual existe un deductivo S/. 24,953.91 (VEINTE CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
TRES CON 91/100 SOLES). Asi mismo se indica, que segun informe de corte realizado, una parte
del monto programado de mitigacion ambiental, se utilizaron para la ejecucion de partidas del
costo directo en los afios 2,017 y 2,018”, por lo cual se declara el monto ejecutado y no la totalidad
del mismo, deduciendo el monto restante y expuesto anteriormente.

Lacita descrita en el parrafo anterior se expresa en el expediente de Modificacion N°03, la misma que
cuenta con la visacion tanto del Residente de Obra — Ing. Fernando Quispe Chogque e Inspector
de obra - Ing. Neiser A. Pagan Luna en sefial de Conformidad y Aprobacién de la informacion
expresada en la documentacion en donde se describe lo referido a esta seccion.

De acuerdo a lo descrito en el literal a) al literal e) se especifican los Deductivos de Obra correspondiente al
resto de los Componentes de la estructura del Presupuesto del Proyecto, lo cual se contrasta con el Cuadro
N°01, Desagregado de Modificacién N°03 de Expediente Técnico (Adicional de Obra y Deductivo de
Obra), es asi que el MONTO A DEDUCIR tomando en consideracion la totalidad de Componentes afectados
asciende al monto de $I. 70,916.58.
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Tomando en consideracion los Montos correspondientes a los ADICIONALES DE OBRA el mismo que asciende
a $1.68.617.89, asi como el DEDUCTIVO DE OBRA que asciende a S/, 70,916.58, la Modificacion del
Expediente Técnico N°03 corresponde a un MONTO A DEDUCIR de “S/. 2,298.69”

El expediente de Modificacién del Expediente Técnico N°03 - Adicional de Obra N°02 y Deductivo de Obra
adjunta como parte del sustento de esta Modificacion del Expediente Técnico el CRONOGRAMA
REPROGRAMADOQ DE EJECUCION DE OBRA ef mismo que contempla la Ejecucion del proyecto hasta la
culminacion y cumplimiento de las metas establecidas, se recalca que este documento cuenta con la visacion
expresa del Residente de Obra - Ing. Fernando Quispe Choqque asi como del Inspector de Obra - Ing.
Neiser A. Pagan Luna en sefial de conformidad con lo estipulado en ia documentacion referida, por lo que se da
cumplimiento a los parametros establecidos en la Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR.

Se recalca que en referencia a la documentacion anexada como sustento en el presente Expediente
(Modificacion del Expediente Técnico N°03 - Adicional de Obra N°02 y Deductivo de Obra) asi como los
datos expuestos en su TOTALIDAD cuentan con la VISACION EXPRESA por parte de la RESIDENTE DE OBRA
-Ing. Fernando Quispe Choqque y por el INSPECTOR DE OBRA - Ing. Neiser A. Pagan Luna en SENAL DE
CONFORMIDAD y APROBACION a lo descrito en el presente expediente en evaluacion.

D. CONCLUSIONES:

En base al anlisis, sustentacion y corroboracion de los datos expresados asi como a la documentacion anexada
de acuerdo a lo detallado en los parrafos anteriores y tomando principalmente como ALICIENTE la
APROBACION y la VISACION DEL PRESENTE EXPEDIENTE realizado por parte del Inspector de Obra - Ing.
Neiser Antonio Pagan Luna a través del documento de la referencia INFORME N°090-2019-
GR.APURIMAC/DRSLTPIINSP-OBRA/NAPL de fecha 10 de Setiembre de 2019, asi como lo indicado por el
Residente de Obra - Ing. Fernando Quispe Choqgque expresado por este tlfimo en el INFORME N°088-2019-
GR.APURIMACIGRI/SGO-13.01/RO-MSEIS y documentos adjuntos, se da Opinién Favorable para TRAMITAR
expediente de MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO N°03 — ADICIONAL DE OBRA N°02 Y
DEDUCTIVO DE OBRA en base al siguiente detalle:

R.G.R. N°001-2017-

Expediente Técnico S/ 839,389.94 GR-APURIMAC/GRI

MODIFICACION N°01 S/ 319,416.30
R.G.G.R. N°006-2019-

GRAPURIMAC/GG

EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°01 | §/ 1,158,806.24

MODIFICACION N°02 S/ 221,144.65
R.G. G.R. N°154-2019-

GR.APURIMAC/GG

EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°02 | §/ 1,379,950.89

. Ao -
7 w S
B ¢ A"i:“xawsaﬂaﬁbm

| MODIFICACION N°03 (ADICIONAL Y
DEDUCTIVO DE OBRA) - MONTO A S/ -8/ 2,298.69
DEDUCIR PENDIENTE DE

—— e — APROBACION

MODIFICACION DEL EXP E TECNI
ODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | 1377,652.20
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Se recalca que lo descrito en el Cuadro anterior (Cuadro N°11 - Desagregado de Modificacion N°03 — Adicional
de Obra N°02 y Deductivo de Obra), obedece estrictamente a lo descrito, solicitado y aprobado por el Residente
de Obra - Ing. Fernando Quispe Chogque y el Inspector de Obra - Ing. Neiser Antonio Pagan Luna, siendo
estos profesionales los enteros responsables del proyecto en la etapa de Ejecucion de acuerdo a lo especificado
en la normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR, asi como de las
Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran.

e A través de su despacho se debe derivar el presente Informe y la documentacion adjunta a la GERENCIA
REGIONAL INFRAESTRUCTURA para que proceda con el registro respectivo de la Modificacion del Expediente
Técnico a través del formato N° 08-A, de manera que se continie con el tramite correspondiente para la
aprobacion via Resolutiva del presente expediente con base en las causales descritas en el desarrollo del presente
Informe.

E. RECOMENDACION:

Tomando como base la descripcion realizada en los parrafos anteriores, se debe precisar que el porcentaje de

. incidencia de la Modificacion N°03 del proyecto en mencion obedece al siguiente detalle:
; ‘ DESCRIPCION i
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO S/ 839,389.94
EXPEDIENTE TECNICO MFODIFICADO N°01 S/1,158,806.24
EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°02 S/ 1,379,950.89

EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°03 $/1,377,652.20

5/ 319.416.30

MODIFICACION N°01 - ADICIONAL DE OBRA N°01
MODIFICACION N°02 - AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02 §/221,14485

MODIFICACION N°03 - ADICIONAL DE OBRA N°02 Y DEDUCTIVO DE OBRA  -Si228869

TOTAL DE INCREMENTOS PRESUPUESTALES (MODIF. N°01, N°02 Y N°03) |
PORCENTAJE DE INCIDENCIA - EXP. TECNICODE PROYECTO |
Cuadro N°8l Porcentaje de Incidencia

Porlo que el Porcentaje de Incidencia representa el 64.13% con referencia al Monto del Expediente Técnico aprobado
inicialmente, tomando en consideracion este punto se debe indicar que se sobrepasa el 15% parametro estipulado
en la Directiva N°003-2017-EF/63.01 (INVIERTE.PE) de acuerdo al Capitulo I; Disposiciones Generales, Articulo
8: Ejecucion Fisica de Inversiones, numeral 8.2 (Directiva derogada por la Directiva N°001-2019-EF/63.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones) sin embargo la

comparacion correspondiente se realiza con fines informativos, por lo que se recomienda realizar la comunicacién al
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL con fines de que realicen las acciones pertinentes de corresponder.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,

----------------

naanaR

SE ADJUNTA:

¢ 01ARCHIVADOR - EXPEDIENTE DE MODIFICACION N°03 EN 302 FOLIOS.
CC.
ARCHIVO.
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