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GERENCIA GENERAL REGIONAL
Aiio de la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL
Ne 329 2019 — GRAPURIMAC,GG.
Abancay, 7 1 NOV.2019

VISTOS:

El Informe Ne° 143-2019-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS de fecha 20/11/2019, Informe N° 1386-
2019.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTP! de fecha  06/11/2019, Informe  N° 159-2019-
G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.HCCS de fecha 05/11/2019, Informe N° 017-2019-
GR.APURlMAC/DRLSTP/INSP-OBRA/NAPL de fecha 23/10/2019, y demas documentos que forman parte
integrante de la presente Resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191" de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de

. autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de
Su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo
la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
de desarrollo”;

Que, con Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR.APURIMAC/PR, de fecha 08/03/2010, se
aprueba la Directiva N° 001-2010-GR.APURIMAC/PR  denominada “Para Formulacion, Ejecucion
Supervision de Proyectos en la Fase de Inversién por Administracion Directa o Encargo”, en base a la cual
se ha elaborado el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
NIVEL INICIAL EN LAS IES. N° 81 1, N° 796, N° 1112, N° 925 DEL DISTRITO DE CURAHUASI, N° 1082
DEL DISTRITO DE PICHIRHUA, EN LA PROV DE ABANCAY, N° 898 DEL DISTRITO DE MARISCAL
GAMARRA EN LA PROVINCIA DE GRAU REGION APURIMAC”; habiendo sido inscrito en el Banco de
Inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones con
codigo de SNIP 2262321:

e/ $) EN RELACION A LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO — AMPLIACION PRESUPUESTAL N°

>/ 01 DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS [ES.
N° 811, N° 796, N° 1112, N° 925 DEL DISTRITO DE CURAHUASI, N° 1082 DEL DISTRITO DE
PICHIRHUA, EN LA PROV DE ABANCAY, N° 898 DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA EN LA
PROVINCIA DE GRAU REGION APURIMAC”; se tiene; - '

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 001-2017-GR-APURIMAC/GRI de fecha 27/01/2017,
el Gerente Regional de Infragstructura RESUELVE APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto:
"Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en las IES. N° 811, N° 796, N° 111 2, N° 925 del
Distrito de Curahuasi, N° 1082 del Distrito de Pichirhua, en la Provincia de Abancay, N° 898 del
Distr\ito de Mariscal Gamarra en la Provincia de Grau Regién Apurimac”; por un presupuesto total de
\S/. 7°670,326.82 nuevos soles, por la modalidad de ejecucion de Administracién Directa;

e, en fecha 10/09/2019 el Residente de Obra - Ing. Diomedes Tambraico Ancco, emite el Informe N°
64-2019-GRAP/GRI/SOBRAS—13401/R.O/D.T.A, dirigido al Sub Gerente de Obras - Ing. Leonel
i itendo el INFORME TECNICO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01 Y
O N°01 DE LA OBRA: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial
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on la LE.L N® 025 Ceapacea, Distrita de Curahuasi, Provincia de Abancay, Region Apurimac”;
asimismo, en fecha 14/10/2019 emite el Informe N° 0176-2019-GRAP/GRI/SOBRAS-13.01/R.OD.TA,
remitiendo el levantamiento de observaciones del INFORME TECNICO DE AMPLIACION
PRESUPUESTAL N° 01 Y AMPLIACION DE PLAZO N° 01 DE LA OBRA: "Mejoramiento del Servicio
Educativo del Nivel Inicial en la LE.I. N° 925 Ccapacca, Distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay,
Region Apurimac”; ,

Que, en fecha 14/10/2019 el Sub Gerente de Obras - Ing. Leonel Sarmiento Sotta, emite el Informe N°
2217-2019-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, dirigido al Director de la Oficina Regional de Supervision,
Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion - Ing. Fredy Ortiz Ascarza; remitiendo el expediente
de levantamiento de INFORME TECNICO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01 Y AMPLIACION DE
PLAZO N° 01 DE LA OBRA: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en la LE.Il. N° 925
Ccapacca, Distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay, Region Apurimac”; para su revision,
evaluacion y aprobacion resolutiva;

Que, en fecha 23/10/2019 el Inspector de Obra - Ing. Neiser Antonio Pagan Luna, emite el Informe N° 017-
2019-GR.APURIMAC/DRSLTPI/INSP-OBRA/NAPL, al Director de la Oficina Regional de Supervision,
Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion; indicando que la Supervision de fa Obra determina
que la solicitud de la causal por Partidas con Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Deductivo Vinculante N°
01, de la ampliacion presupuestal N° 01, del proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel
Inicial en las IES. N° 811, N° 796, N° 1112, N° 925 del Distrito de Curahuasi, N° 1082 del Distrito de
Pichirhua, en la Provincia de Abancay, N° 898 del Distrito de Mariscal Gamarra en la Provincia de
Grau Regién Apurimac”; correspondiente al sub proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo del
Nivel Inicial en la LE.I. N° 925 Ccapacca, Distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay, Region
Apurimac”; es por el monto de S/. 396,796.19 soles, que representa el 26.91% del presupuesto base,
dando un presupuesto total modificado S/.1 '871,338.88 soles, teniendo su incidencia en el presupuesto
base del expediente aprobado; APROBANDO el expediente técnico de ampliacion presupuestal N° 01 de
acuerdo a las normativas establecidas en la DIRECTIVA N° 001-2010-GR. APURIMAC/PR, PARA
FORMULACION, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR
ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO en el titulo Vill. MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE
TECNICO y MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO; recomendando aprobar
la ampliacion presupuestal N° 01, por un monto de 8/.396,796.19 soles;

EN RELACION A LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO — AMPLIACION DE PLAZO N° 01 DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS IES. N° 811,
N° 796, N° 1112, N° 925 DEL DISTRITO DE CURAHUASI, N° 1082 DEL DISTRITO DE PICHIRHUA, EN
LA PROVINCIA DE ABANCAY, N° 898 DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA EN LA PROVINCIA
DE GRAU REGION APURIMAC"; se tiene;

.. Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 445-2018-GR/APURIMAC/GG de fecha 20/09/2018, el
Gerente Regional de Infraestructura RESUELVE APROBAR, la primera Modificacion No Sustancial del
Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en las IES. N° 811, N° 796, N° 1112,
N° 925 del Distrito de Curahuasi, N° 1082 del Distrito de Pichirhua, en la Provincia de Abancay, N°
) 898 del Distrito de Mariscal Gamarra en la Provincia de Grau Region Apurimac”; ejecutado por la
] modalidad de Administracion Directa, referente a la Aplicacion de Plazo;

Que, en fecha 10/09/2019 el Residente de Obra - Ing. Diomedes Tambraico Ancco, emite el Informe N°
0164-2019-GRAP/GRI/SOBRAS-13.01/R.0/D.TA, dirigido al Sub Gerente de Obras - Ing. Leonel
Sarmiento Sotta; remitiendo el INFORME TECNICO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01 Y
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 DE LA OBRA: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial
—~ %o, g0 la LEL N° 925 Ccapacca, Distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay, Regién Apurimac”;

=8\ abimismo, en fecha 14/10/2019 emite el Informe N° 0176-2019-GRAP/GRI/SOBRAS-13.01/R.O/D.TA,
=% Thmitendo el levantamiento de observaciones del INFORME TECNICO DE AMPLIACION

. PRESUPUESTAL N° 01 Y AMPLIACION DE PLAZO N° 01 DE LA OBRA: "Mejoramiento del Servicio
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Educativo del Nivel Inicial en la LE.I. N° 925 Ccapacca, Distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay,
Regién Apurimac™;

Que, en fecha 14/10/2019 el Sub Gerente de Obras - Ing. Leonel Sarmiento Sotta, emite el Informe N°
2217-2019-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, dirigido al Director de la Oficina Regional de Supervision,
Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversién - Ing. Fredy Ortiz Ascarza; remitiendo el expediente
de levantamiento de INFORME TECNICO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01 Y AMPLIACION DE
PLAZO N° 01 DE LA OBRA: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en la LE.L N° 925
Ccapacca, Distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay, Region Apurimac”; para su revision,
evaluacion y aprobacion resolutiva;

Que, en fecha 23/10/2019 el Inspector de Obra - Ing. Neiser Antonio Pagan Luna, emite el Informe N° 017-
2019—8R.APUR!MAC/DRSLTPi/iNSP~OBRA/NAPL, al Director de la Oficina Regional de Supervision,
Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion; indicando que el calculo de la Ampliacién de Plazo
es de 155 dias calendarios; y que segln Resolucion Gerencial Regional N° 001-2017-GR-APURIMAC/GRI
de fecha 27/01/2017, el plazo de ejecucion programado inicial del Sub Proyecto I.E. Ccapacca es de 6.5
meses;

‘ Que, en fecha 05/11/2019 el Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracién Directa - Ing.
Henry Céaceres Sanchez, emite el Informe N° 159-2019-G.R.APUR!MAC/GG/DRSLTPl/C.S.P.A.D.HCCS;
sefialando que:

1. El Expediente de Ampliacién Presupuestal N°01 y Ampliacién de Plazo N°01, se procede con la
corroboracion de la documentacion anexada, por lo que tomando en consideracion lo estipulado en el
expediente en evaluacion se precisa el siguiente cuadro:

0 O 3 ONTQ

Q 0D ADD

10368340 [ © | 1598008 ] . 1,265,773.02

| om0 | 131,21084 281,173.04

©30,302.00 | . i ' - 30,302.00

IR 39,758.56

| et | - £,755.11

B s | 15,776.85

B e | 7 3186418

_ ] v | e3gt0m 120,356.97

LIQUIDACION. | agmsat | . 14,885.31

GESTION DEL PROYECTO | 94378 [ on 0 24,943.78
_EXPEDIENTE TECNICO 3975001 [

- 38,750.11

2. Se debe precisar fa Modificacion N°02 — Ampliacion Presupuestal N°01 muestra una variacién en la
Estructura del Presupuesto, los mismos que afectan a los siguientes Componentes: COSTO DIRECTO,
GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISION, las variaciones descritas a los componentes
mencionados representan un incremento Presupuestal de S/ 396,796.19.

Respecto al componente de COSTO DIRECTO el expediente de Ampliacion Presupuestal N°01 muestra
tanto Deductivos Vinculantes y Adicionales de Obra los cuales se sustentan de acuerdo a lo siguiente:

3.1. DEDUCTIVO VINCULANTE:
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La realizacion de este Deductive Vinculante de Obra se da a raiz de mejorar la calidad técnica del
Cielo Raso, de la misma manera se tendra un mejor comportamiento de dicha actividad acorde a la
Infraestructura que se esta ejecutando, es asi que se tiene las siguientes partidas:

TEM PARTIDAS Y/ DESCRIPCION FRESUPUESTO DEDUGTIVO
UND. | METRADO | P.u. | PARCIAL
[ ARQUIECTURA YRR
03.01 BLOQUE - 1 (BLGQUE DOCENTES) 179.24
03.01.05 CIELORRASOS
03010501 | CIELORRASOS CON YESO SOBRE ENCHACLADO m2 648 | 2766 | 179.4
o BLOGUE 7Y (PRECCION, TOPCOY AULA P
00205 | CIELORRASOS
03020501 | CIELORRASOS CON YESO SOBRE ENGHACLADO oy 4736 | 2766 | 130098
03.03 BLOGUE - 4 (BLOQUE PSICOMOTRICIDAD) 58390
03.03.05 | CIELORRASOS )
03.03.05.01 | CIELORRASOS CON YESO SOBRE ENCHACLADO w2 21 | 2066 | 58390
TOTAL COSTO DIRECTO DEDUCTIVOS 20342

Por lo que en consideracion de lo descrito anteriormente el Presupuesto a Deducir asciende al monio
de §/2,073.12.

3.2.2, PARTIDAS POR MAYORES METRADOS:

Laimplementacion de estos Mayores Metrados se da principalmente por la Incompatibilidad que existe
en cuanto a la Ejecucion Real y lo planteado por el Expediente Técnico de Obra en atencion a lo
descrito en el volumen de Planos asi como el Presupuesto aprobado inicialmente, es asi que los
metrados aprobados no se contrastan con la Ejecucion Real del Proyecto generandose partidas por
Mayores Metrados. '

Asi mismo se especifica que los Mayores Metrados se reportan en el Cuaderno de Obra asi como en
los Informes Mensuales presentados a la Unidad Ejecutora y a la Oficina de Supervision, es asi
que se adjunta el siguiente detalle:

PRESUPUESTO MAYORES METRADCS

FARTIDAS ¥/0 DESCRIFCION

METRADG FU, PARGIAL
ot OBRAS PROVISIONALES
0101 WOVIMIENTO DE TIERRAS
01.00.01 CORTE DE MATERIAL MANUAL m3 %20 s 4,336.53
01.01.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 2450 183.31 441077
01.01.03 ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100m m3 7410 a5 1.730.24
. Ky [+ ESTRUGTURAS 0.08
. 0201 BLOQUE 1 (DOCENTES) 0.00
0201.01 ’ BOVIMIENTO DE TIERRAS : ) . 0.00
2201.01.0% RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 20 CM m3 392 2852 11180
02.01.02 CONCRETO ARMADO 0.00
02.01.02.01 VIGAS DE CIMENTACION 0.00
02.01.02.01.01 GONCRETO FC= 210 KGICM2. EN VIGAS DE CIMENTAGION m3 028 a7 125.80
062.01.62.01.02 ACERO CORRUGADO GRADO 80 EN VIGAS DE CIMENTACION K 10.75 454 ]
02.01.02.81.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 878 W80 w11
0201.03 COLUMNAS .00
02.01.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 KGICH2 m3 168 546.40 807,17
02.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 1104 3451 330.99
02.01.04 ELEMENTOS DE CONFINARIENTD COLUMNETAS 8,00
02010401 CONCRETO EN COLUMNETAS FC=175 KGICH2 m3 060 4597 267.58
02.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUNNETAS m2 528 3568 180.97
v 0202 BLOQUE 2 $ (IRECCION, TOPICO Y AULA PEDAGOBICCA) 2.00
ARESON 1A 02.02.01 MOVWIENTO DE TIERRAS 0.00
« JURIDIGA ¢ 02020101 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 20 CM m3 51 2852 98423
—V“UR!N‘F‘ 020202 CONCRETO ARMADO 000
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02.02.02.01 VIGAS DE CIMENTACION 9.00
02.02.02.01.01 CONCRETO FC= 210 KGICM2. EN VIGAS DE CIMENTACION m3 077 43378 334.01
02.02.02.01.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACION kg 7250 454 3215
02.02.0201.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 404 38,60 155,94
02020202 COLUMNAS .00
02.02.02.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 KGICM2 m3 518 546,49 2,830.82
02.02.02.02.02 ACERO CORRUGADO G-60 EN COLUMNAS kg 35144 459 1.613.11
02.02.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 3456 3451 1,192.67
02.03 BLOQUE 4 (PSICOMOTRICIDAD) 0.00
02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
02.03,01.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS ZAPATAS m3 217 38.92 1,135.30
02.03.01.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 20 CM m3 1346 2852 383.88
02.03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100m m3 3500 235 817.25
02.03.02 CONCRETO SIMPLE 0.00
02.03.02.01 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 074 30835 228.18
02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m2 528 3062 161.67
02.03.03 CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.03.01 VIGAS DE CIMENTACION 0.00
02.03.03.01.01 CONCRETO FC= 210 KGICM2. EN VIGAS DE CIMENTACION m3 155 43378 672.36
[ 0203.030102 ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACION kg 7911 454 359.16
. 02.03.03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTAGION m2 1626 38.60 627.64
02.03.03.02 COLUMNAS 0.00
02.03.03.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 KGICM2 m3 128 546 49 699,51
02.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 720 3451 248.47
02.03.03.03 ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO COLUMNETAS 0.00
02.03.03,03.01 ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN COLUMNETAS kg 162.43 487 791.03
02.04 OBRAS EXTERIORES 0.00
02.04.01 ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO 0.00
02.04.01.01 CONCRETO ARMADO 0.00
02.04.01.01.01 VIGAS DE CIMENTACION 0.00
02.04.01.01.01.01 ACERO CORRUGADO GRADQ 60 EN VIGAS DE CIMENTACION kg 1277 454 57.98
02.04.01.01.02 LOSA MACIZA 0.00
02.04.01.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOZA MACIZA m2 160 39.27 6283
02.,04.02 MUROS DE CONTENCION INTERIORES 0.00
02.04.02.01 MOVIHIENTO DE TIERRAS 0.00
02.04.02.01.01 CORTE DE MATERIAL MANUAL m3 4499 4415 1,986.31
02.04.02.01.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 20 CM m3 2825 2852 805.69
02.04.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100m m3 2177 235 508.33
02.04.02.02 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO 0.00
0204020201 CONCRETO CICLOPEO FC=140 KGICH2 + 70 % PG EN MUROS DE CONTENCION m3 5529 2114 12,226.83
02.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CARAVISTA EN MUROS DE CONTENCION m2 137.95 39.40 5435.23
02.04.02.03 JUNTA DE CONSTRUCCION 0.00
02.04.02.03.01 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA m 15.75 800 126.00
02.04.03 CERCO PERIMETRICO 0.00
02.04.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
02.04.03.01.01 CORTE DE MATERIAL MANUAL m3 5853 4415 2,584.10
02.04.03.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100m ' m3 5853 235 1,366.68
02.04.03.02 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO 0.00
1 02.04.03.0201 CONCRETO CICLOPED FC=140 KGICM2 + 70 % PG EN MUROS DE CONTENCION m3 3554 211 7.858.32
02.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CARAVISTA EN MUROS DE CONTENGION m2 106.15 39.40 418231
03 ARQUITECTURA 0.00
03.01 BLOQUE 1 (DOCENTES) 0.00
03.01.01 COBERTURA 0.00
03.01.01.01 COBERTURA DE TEJA ANDINA m2 9.20 5006 480,55
03.02 BLOQUE 2¥ 3 (DIRECCION, TOPICO Y AULA PEDAGOGICCA) 0.00
03.02.01 COBERTURA 0.00
03.02.01.01 COBERTURA DE TEJA ANDINA m2 87.20 5006 4,365.23
M BLOQUE 4 (PSICOMOTRICIDAD) 0.99
/ 030301 COBERTURA 0.00
03.03.01.01 COBERTURA DE TEJA ANDINA
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En roforencia a la documentacion seftalada en los parrafos anteriores. se precisa que los responsables del
proyecio a través dge la Ampliacion Presupuestal N°01 solicitan para este rubro un incremento de
Presupuesto que asciende al monto de $/71,222.56,

De acuerdo a lo descrito en los parrafos anteriores asi como los montos que decanta de cada una de las
modificaciones propuestas en el Expediente de Ampliacién Presupuestal N°01, los responsables del
Proyecto solicitan un Incremento Presupuestal tomando en consideracion el Deductivo Vinculante de
Obra asi como los Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) de S/ 229,138.62 ef mismo
que afecta al Componente de COSTO DIRECTO,

4. Asi mismo se tiene variacion en cuanto a los deméas componentes del Proyecto, es asi que se afecta al
componente de GASTOS GENERALES, para tal fin la documentacion de la Modificacién N°02 del Expediente
Técnico anexa el siguiente detalle:

gt

2.6.2.2.2 3 COSTO CONSTRUCCION POR ADMiN!STRAC!ON DIRECTA PERSONAL o 129,52,44 :
i 2 6.22.24 COSTO CONSTRUCCiON POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES 1,148.40

P a3

‘
i 2 6.2.2. 2 5. ; COSTO CONSTRUCC!ON POR ADM!NISTRAClON D!RECTA SERV(CIOS a*

262226 | COSTO CONSTRUGCION POR ADMINISTRAC!ON DIRECTA OTROS
. TOTAL GASTOS GENERALES . .

i S ST PR SRS

En torno a lo descrito en el parrafo anterior, los responsables del proyecto solicitan como Incremento Presupuestal
en referencia a este Componente (BASTOS GENERALES) el monto de S/ 131,210.84.

De la misma manera, ofro de los Componentes afectados respecto a la solicitud de Ampliacion Presupuestal es
el Componente de GASTOS DE SUPERVISION, para lo cual es Expediente en evaluacion adjunta el siguiente
desagregado:

CODIGO
268144 ONSTR

“2.5.3.1.4.2' _..;/GOSTO CONBTRUC
268143
‘ “2.6.8.1.4.4-m

ESPECIFICA DE GASTOS

De acuerdo a lo descrito en el cuadro anterior, se precisa que el expediente de Ampliacion Presupuestal N°01
adjunta como parte del sustento el Desagregado de Presupuesto Analitico para este componente, es asi que
dicha documentacion sustenta la solicitud de incremento Presupuestal bajo ese Rubro, se solicita un incremento
Presupuestal para este componente que asciende al monto de S/ 36,446.73.

La Solicitud de Ampliacion Presupuestal N°01 adjunta COPIA DE LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE-
OBRA, teniéndose los siguientes asientos expresados a través del siguiente detalle:

ASIENTO N* 62 03/05/2019 Se Indica La Existencia De Mayores Me(rados Golumnas

ASIENTO N° 64 0410512018 | Se Solicita Astorizaclon Para Considerar Partidas Nuevas En Dranje De Aguas
ASIENTON® 108 18/06/2019 | Se Soficita Autorizacion ParaaawouDePamdaNugv; Emﬁa;toYDesencoﬁado De Ciméento Conido.
ASIENTO N° 115 2610672018 | Se Informa La Existencia De Partidas Nusvas En Los Bioque 1,2,3Y 4.
ASIENTO N® 121 030712018 | Se Indica La Ejecucion De Partidas Nuevas. '
ASIENTO N® 123 05/07/2019 | Se Reporta La Ejecucion De Parfida Nueva. »
. ASIENTON® 126 08/07/2019 | Se Solicita La Autorizacion Para La Ejecucion De Partidas Nusvas. E
ASIENTON® 129 1107/2018 | Selndica La Existencla De Maydres Metrados
ASIENTO N* 138 18/07/2019 | Se Indica La Existencia De Parfidas Nuevas

AQFO" A
 JURDIVA
\g

AN Umm"‘

6
Jr. Puno 107 - Abancay ~ Apurimac- Perd Teléfono Central 083-321022/ 083-322936 Anexo 49
www.reqionapurimac.qob.pe Facebook :Gobierns Regional de Apurimac

. ’ L i et



’ L eoublcades o
i 4 0

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL REGIONAL W 3

Afio de la Lucha Contra la Corrupcién p la Impunidad” 29

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAG

 ASENTON' 140 | 20072013 | Sa indca Que Existe Mayores Meratos Y Patdas Nuevas
 ASENTON 142 | 2300772019 Se Sustenta La Existencia De Adionaies. e Obra e
ASENTON-147 | 2772019 ‘Se Solicita'La Autorizacien Pa;f;vLa‘Ejeéqéib.Danfudas‘Nueva’s,YJiz:vy_‘or’esMeh'adqs.:
| ASENTON- 149" | ato7aotg | LaNecesidad De Lina Ampliacion P : :
SENTON® 152 | 030872010

- ASENTON-153 | ososmotg e

o ASENTON155 | osi08i01 pliacion Presupuestal N°

| ASIENTON-159 | 10082019

" ASENTON" 160 | 1210812019
" ASENTON'161 | 13082019 Se Indica La Existencia De Mayores Metrados , S o
S ANIENTO NS ARL Se Solicita La Autorizacion Para La Ejecucion De Parfidas Con Mayores Metrados. Y Se Indica La Existenci
: ASIENrON 164 15/08/2019 Deductivo De Obra. » SR ‘ i RN 2
7 AS!ENTQ N°166 | 17082019 | SeReporta La Existencia De Partidas Nuevas En Maros De Corrtenctbn En Rampas. L‘asf}_ua No F,ugrp .

: Considerados En El Presupuesto Del Proyecto.”
 ASENTON"169 | 211082019 e Ebalel e
Metrados Y.

| ASENTON173 | 241082019

. _ASENTON- 178 | 29082019

G Se lndicaLa Exis
CAOEToNTe ) swenote [

Q

7. El expediente de Ampliacion Presupuestal N°01 adjunta como parte del sustento de la solicitud de incremento
presupuestal el CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA el mismo que contempla la
Ejecucion del proyecto hasta la culminacion y cumplimiento de las metas establecidas.

8. Tomando como base la descripcion realizada en los parrafos anteriores, se debe precisar que el porcentaje de
incidencia de la Ampliacion Presupuestal N°01 del proyecto en mencién obedece al siguiente detalle:

DESCRIPCION

Por lo que el Porcentaje de Incidencia representa el 26.91% con referencia al Monto del Expediente Técnico
aprobado inicialmente, siendo asi sobrepasa el 15% parametro estipulado en la Directiva N°003-2017-
EF/63.01 (INVIERTE.PE) de acuerdo al Capitulo I: Disposiciones Generales, Articulo 8: Ejecucion Fisica
de Inversiones, numeral 8.2 (Directiva derogada por la Directiva N°001-201 9-EF/63.01, Directiva General del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones), sin embargo la comparacion
correspondiente se realiza con fines informativos.

El Expediente de Ampliacién Presupuestal N°01 adiciona la peticion de AMPLIACION DE PLAZO N°01, el
mismo que adjunta el siguiente cuadro que detalla las causales de dicha solicitud:

| DESABASTECMENTO DEMATERIALES o | dwio20t9 | agesto
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3 FAG IORES GLIMATIGOS ~ PRECIPITAGIONES PLUVIALES

CASOS FORTUITOS — FERIADOS NACIONALES ¥ .
4 | REGIONALES : 7 Abril 2019 Setiembre 2019

<

Febrero 2010 Sotiombro 2019

5 | PARTIDAS POR MAYORES METRADOS

115 Febrero 2019 Agosto 2019

6 | PARTIDAS NUEVAS

15

De la solicitud remitida por los responsables del Proyecto es la aprobacion de las causales descritas en el
Cuadro N°11, Desagregado de Ampliacion de Plazo N°01, las mismas que cuantificandolas representan una
ampliacion de Plazo de 155 dias calendario, por lo que tomando en consideracion el Plazo de Ejecucion del
Proyecto se fotaliza los 350 dias calendario como Plazo de Ejecucién Total.

10. Es post de la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N°01 se tiene las siguientes causales de acuerdo a lo
expresado en el Expediente de Ampliacion Presupuestal N°01 y Ampliacion de Plazo N°01:

10.1.  ITEM N°01: PARALIZACION DE OBRA.

» ¥ &

o CUADERNO DE OBRA:
PARALIZACION DE - Asiento N°45Y 46 ~ Acta De
T OBRANCO1 03/04/2019 15/04/2019 13 Paralizacion

- Acta De Reinicio De Obra

Respecto a este ftem se sustenta anexando el Acta de PARALIZACION DE OBRA la misma que fue
redactada con fecha 02 de Abril de 2019 en dicho documento se especifica que los motivos por los cuales
se da la Paralizacion del Proyecto obedecen al Desabastecimiento de Materiales tales como: cemento,
fierros, agregados, efc., Asi mismo se debe recalcar que la fecha de Paralizacion de Obra se contrasta con
las Anotaciones del Cuaderno de Obra descritos en el cuadro anterior, estos también estan adjuntos al
Expediente de Ampliacion Presupuestal N°01 y Ampliacion de Plazo N°01.

Por ofro lado, ef expediente de Ampliacion de Plazo adjunta como sustento complementario del periodo
descrito el ACTA DE REINICIO DE OBRA (documento adjunto) el mismo que describe que a la fecha de
redaccion ya se cuenta con los Materiales disponibles garantizandose el normal Avance del Proyecto, dicha
documentacion ha sido redactada el 16 de Abril de 2019, por lo que se corrobora fa finalizacion del Periodo
de Paralizacion de Obra. Es asi que en torno a lo descrito en los parrafos anteriores bajo la causal de
PARALIZACION DE OBRA se solicita 13 dias calendario como ampliacion de Plazo.

ITEM N°02: DESABASTECIMEINTO DE MATERIALES:

i S ©= " PEDIDO INGRESADO A LA

: . OFICINA DE
ON DE MADERA 06120 ? . OO ¥ W
ADQUISICH ! 12019 1710712019 09 ’ PATRIMONIO Y MARGES!
PARA ENCOFRADOS 2 19 oBi07 ; DE BIENES.

P FECHA DE LA ORDEN DE

\ ASFEEF A
. URIDIA

Neurimss”
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De acuerdo a lo descrito por los Responsables del Proyecto el desabastecimiento de materiales que se
muestra en esta causal afect6 la RUTA CRITICA del proyecto, por lo que sindica una causal de Ampliacién
de Plazo en torno a lo descrito en la Directiva N°001-2010-GR.APURIMACIPR,‘ sin embargo, para la
solicitud se considera un retraso de 15 DIAS CALENDARIOQ, ello debido a que se realizé la reprogramacion
del cronograma de ejecucion fisica de obra determinandose que la afectacion de dicha causal representa
los dias mencionados en lineas anteriores. Asi mismo el Expediente de Ampliacion de Plazo complementa
el sustento con lo dispuesto en el Asiento N° 167 del Cuaderno de Obra con fecha 19 de agosto del 2019.
Por fo que bajo esta causal el Expediente solicita como Ampliacién de Plazo 15 dias calendario en este
Rubro.

El expediente adjunta un Calculo de Horas, las cuales fueron interrumpidas por Eventos Fortuitos como
Precipitaciones Pluviales, las mismas que obedecen a la zona en fa cual se esta ejecutando el Proyecto,
se debe recalcar que el periodo de lluvias generalmente se da en el intervalo de Febrero a Abril y en el mes
de Setiembre tomando en consideracion Gnicamente la Ejecucion del Proyecto y lo descrito por los
responsables del mismo, es asi que se adjunta el siguiente detalle:

ACIO
3 RIPCHO A ICIA ORA ASIENTOS D ADERKO
DE OBRA

150022019 09.30 am 10:30 am 1:00 ASIENION® 01-RO

16/027201 10:15 am 1:20 pm .05 ASIENTO N°02- RO

‘ | 18021201 12:45 pm :35 pm 2:50 ASIENTON* 03- RO
| 1om2/201 1:30 pm 25 pm_ 0:55 ASIENTO N* 04- RO

201021201 1:00 pm 15 pm 1:15 ASIENTO N* 06 - RO

23021201 8:15am ):30 am 1:15 ASIENTO N* 08 - RO

71021201 1:30 pm 2:25 pm 0:55 ASIENTON* 12-RO

RECIFITACO 1/03/201 1:30 pm 430pm 3:00 ASIENTON® 15-RO
A D 2/03/201 1:30 pm 430 pm 3:00 ASIENTON° 15-RO
MEDIANA ALTA 04/03/2019 325pm | A15pm 0:50 ASIENTON® 16-R0O
bl AR 06/03/2019 3:05 pm 345 pm_ 040 | ASENTON" 21-RO
GRNADA 3 ABORA 09/03/2019 7:00 am 8:20 am 120 ASIENTO N* 22-RO
an ol 11032019 - - - ASIENTO N* 24-10

ORMA y 120372019 710 am 9:30 am 2:20 ASIENTO N* 25- RO
PERSONAL . OBRERD, | IEEETIETAN - - - ASIENTON® 27-10
MOl 15032019 | 1295 om 215 pm 150 || ASIENTON" 23RO

A  OBRA  PARA - 1A 18/03/201 :10 pm 350pm 0:40 ASIENTON® 31-RO
0 SION " 1910320 :45 pm 2:25 pm 0:40 ASIENTO N* 33- 10
\ RONOGRAMA | IEEIEIP 3:40 pm 415 pm 0:35 ASIENTON® 34- 10
PROGRAMAD 22103120 410 pm 500pm 0:50 ASIENTO N° 36 - RO
[ 23003201 7:00 am 7.15am 0.15 ASIENTO N® 37- RO

[ 2513/201 7:00am 230 am 130 ASIENTO N° 38-RO

271031201 3:25 pm 3:55pm 0:30 ASIENTO N* 41-RO

28/03/201 2:50 pm :30 pm 0:40 ASIENTO N° 42-RO

16/04/2019 2:45 pm 4:35pm 150 || ASENTON: 47-RO

19/04/2019 350 pm 4:45pm 0:55 ASIENTON*51-RO

06/09/2019 7:35am 9:15am 1:40 ASIENTO N* 185- RO

El Expedieqte de Modificacion N°01 se tiene un total de 05 dias calendario, asi mismo esto se sustenta
con la anexion de las copias del Cuaderno de Obra, las mismas que verifican los intervalos de interrupcion
en cuanto a los trabajos ejecutados.

[TEM N°04: DIAS FERIADOS NACIONALES Y REGIONALES:

El expediente adjunta la contabilizacion de los dias, los cuales han sido declarados como Feriados
calendario, es asi que se tienen las siguientes fechas:

18/04//2019 (Jueves Santos).

19/04/2019 (Viernes Santos).

01/05/2019 (Dia Internacional de los Trabajadores).
29/06/2019 (San Pedro y San Pablo).

29/07/2019 (Dia de la Independencia)

30/08/2019 (Dia de Santa Rosa de Lima)
08/10/2019 (Dia del combate de Angamos).

& & ® & & o 9

” Las fechas descritas anteriormente se expresan en el Expediente de Ampliacion Presupuestal N°01 y
Ampliacion de Plazo N°01, asi mismo se corrobora que dichos dias corresponden a dias laborables y se
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contragtan sfectivamente con el calendario correspondiente al presente afio, por lo que contabilizandose los
dias se tienen 07 dias calendario bajo esta causal como Ampliacion de Plazo N°01.

10.4.  [TEM N°05 Y N°06: ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS
NUEVAS)

PARTIDAS POR MAYORES METRADOS:

RENDIMIENTO
DESCRIPCKHIN UNDIDIA

b
328 ) B S 2R
Y GOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

RN 5
B AR C R {AL A
Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN CAP}\S DE20

ASESOrJA SR
ENCOFRADO Y DESENGOFRADO NORMAL EN

JURIDICA o
Lumws
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Se debe especificar que se tiene la solicitud de 54 dias calendario para la Ejecucion de Partidas por Mayores
Metrados y 61 dias calendario para la Ejecucion de Partidas Nuevas. Tomando en consideracion lo descrito
anteriormente se tiene bajo el Iltem N°05 e Item N°06 (Adicionales de Obra) la solicitud de Ampliacion de
Plazo por un periodo de 115 dias calendario.

La Ampliacion de Plazo N°01 para el presente proyecto con base al Analisis realizado procede con 155 DIAS
CALENDARIO, tomando en consideracion lo parametrado y detallado anteriormente, se debe precisar que se
tiene un Plazo de Ejecucion Total del Proyecto que asciende a los 305 DIAS CALENDARIO. Asi mismo las
causales de la Ampliacion de Plazo N°01 toman como base lo estipulado en la Directiva Vigente N°01-
‘ 2010-GR.APURIMACIPR, titulo VI Ejecucién de Proyectos por Administracion Directa o Encargo,
Subtitulo 3) Ampliaciones de Plazo. De la misma manera se debe especificar que la Ampliacién de Plazo
N°01 se da en regularizacién dado que esta no ha sido tramitada oportunamente por los Responsables
del Proyecto siendo, la NUEVA FECHA DE TERMINO del Sub proyecto el 16 DE DICIEMBRE DE 2019.

SENALANDO EN SUS CONCLUSIONES:

En base al andlisis, sustentacion y corroboracion de los datos expresados asi como a la documentacion anexada de
acuerdo a lo detallado en los parrafos anteriores y tomando principalmente como ALICIENTE la APROBACION y la
VISACION DEL PRESENTE EXPEDIENTE realizado por parte del Inspector de Obra - Ing. Neiser Antonio Pagan
Luna a través del documento de la referencia INFORME N°017-2019-GR.APURIMAC/DRSLTPI/INSP-OBRA/NAPL
de fecha 23 de Octubre de 2019, asi como lo indicado por el Residente de Obra - Ing. Diomedes Tambraico Ancco
alo largo del contenido del Expediente de Modificacion, se da opinion favorable para TRAMITAR la MODIFICACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO - AMPLIACION PRESUPUESTAL N°01 Y AMPLIACION DE PLAZO N°01 (EN
REGULARIZACION) en base al siguiente detalle:

RG.G.R. N°445-2018-G

' MODIFIGACION DEL EXPEDIENTE TECNICO N°0:

| AMPLIACION PRESUPUESTAL N°01 i :
e P . PENDIENTEDE
APROBACION

 PENDIENTEDE

: E‘?CHA,D-E TERMIN REPR:OGRAIMADA‘ ',.‘!6”‘2’201..9: :APROIBAC!ONv
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Sefalando se debe derivar el presente Informe y la documentacién adjunta a la GERENCIA REGIONAL
INFRAESTRUCTURA para que proceda con el registro respectivo de la Modificacion del Expediente Técnico
a través del formato N° 08-A, de manera que se continiie con el tramite correspondiente para la aprobacion
Resolutiva del presente expediente con base en las causales descritas en el desarrollo del presente Informe.

Que, en atencion al pronunciamiento emitido, el Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion
y Transferencia de Proyectos de Inversion, mediante el Informe  N° 1386-
2019.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI de fecha 06/11/2019, remite a la Gerencia Regional de
Infraestructura, el Expediente de Modificacion del Expediente Técnico Modificado — Ampliacion
Presupuestal N° 01 y Ampliacion de Plazo N° 01 (en regularizacion), el informe del Coordinacion de
Supervision de Obras por Administracion Directa, previa revision y evaluacion, emite opinion favorable para
la aprobacion via acto resolutivo al expediente técnico Modificado — Ampliacion de Presupuestal N° 01 por
un total de 5/396,796.16, y Ampliacion de Plazo N° 01 por 155 dias calendarios, teniendo como fecha de
inicio el 15/02/2019 y fecha de culminacion el 16/12/2019 ( en vias de regularizacion) respecto al proyecto:
“Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en la LE.I. N° 925 Ccapacca, Distrito de
Curahuasi, Provincia de Abancay, Regién Apurimac”; previo registro correspondiente; asimismo la
Oficina Regional de Supervision, teniendo en consideracion el Informe de la Coordinacién y demas
antecedentes, ratifica su opinion favorable al expediente técnico en mencion;

Que, en fecha 06/11/2019 el Gerente Regional de Infraestructura — Ing. Miguel Angel Azurin Solis, mediante
proveido administrativo N° 8893, corre traslado al Coordinador de Proyectos de Inversion — Econ. Julio C.
Challco Segovia, el Informe N° 159-2019.GR APURIMAC./06/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.HCCS, para su
conocimiento y registro;

Que, en fecha 20/11/2019 mediante Informe N° 143-2019-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, el Coordinador de
Proyecto de Inversiones, comunica a la Gerencia Regional de Infraestructura el registro de modificaciones
en la fase de ejecucion, sefiala que de acuerdo a la revision y evaluacion realizada las modificaciones
presentadas no cambian la concepcion técnica con respecto al expediente técnico, por lo cual se realiza el
registro de modificacion en fase de ejecucion en el banco de inversiones de invierte.pe; dicho procedimiento
se encuentra establecido en el numeral 33.2 del articulo 33° de la Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por Resolucion Directoral
N° 001-2019-EF/63.01; por tanto se ha registrado la Seccion C las modificaciones en fase de ejecucion
correspondientes a los componentes de Costo Directo, Gastos Generales y Gastos de Supervision, dichas
modificaciones se adjunta en anexos el Formato N° 08-A Registros en la Fase de Ejecucion. Asimismo la
modificacion corresponde a partidas nuevas los cuales no fueron considerados en el expediente técnico
original, asimismo las modificaciones corresponde a mayores metrados, los cuales existen incompatibilidad
con la ejecucion real del proyecto lo cual genera partidas nuevas por mayores metrados; cabe resaltar que
la modificacion cuenta con la conformidad técnica de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y
<\ Transferencia de Proyectos; del Coordinador de Supervision de Obras por Administracion Directa, del
| Supervisor y/o Inspector de Obra;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “PARA LA
FORMULACION, EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR
ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO”, aprobada mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 147-
2010-GR-APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010; que establece en el capitulo VIll Modificaciones al
| Expediente Técnico y Modificaciones del Presupuesto del Expediente Técnico, 3) Ampliacion

/ Pr esupuestal.— En caso de requerirse una ampliacion presupuestal, el Residente de Obra solicitara de acuerdo a lo indicado en el titulo VIl
precedente, sin embargo, de existir un desfase presupuestal importante en relacion a los costos aprobados en el Expediente Técnico (tomar en
cuenta sin ser limitativo, la aplicacion de la formula polémica establecida en el Expediente Técnico, o si no se cumplieran los aportes anteriormente
mencionados para lograr la culminacion de la obra, la necesidad de un presupuesto adicional podré ser solicitada a la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, quien evaluara la disponibilidad presupuestal requerida y de corresponder disponadré
el cumplimiento de la norma que rige dicho tramite. En el caso de requerirse una ampliacion presupuestal por aumento de precios (justificado

¥ w,  Mediante la aplicacion de la formula polémica), no se aplican limites a los montos méximos a otorgarse.
/%o R \

~h %, \Qué; las causales de la Ampliacion de Plazo N°01 toman como base lo estipulado en la Directiva Vigente

ﬁ°01-2010-GR.APURIMAC/PR, titulo VI. Ejecucion de Proyectos por Administracion Directa o
ncargo, Subtitulo 3) Ampliaciones de Plazo, se justificara una ampliacion o reduccion del plazo por las
siguientes causales:

v NURIDIL
Ny
3-“?{: R
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Limitaciones o demoras en la disposicion de los recursos financieros.

Demoras por el desabastecimiento de materiales, equipo, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente
sustentados.

Demoras en la absolucion de consultas por el Supervisor de Obra, que afecten el plazo de ejecucion del proyecto.
Demoras en la aprobacién de obras adicionales.

Por la ejecucion de obras adicionales.

Cualquier otra variacion y/o modificacion del contenido def Expediente Técnico original del proyecto, siempre que afecten
realmente la Ruta Critica del proyecto y originen postergacion de su terminacion, debidamente documentada, sustentada
y calculada.

V' Toda ampliacion de plazo debera ser aprobada con Resolucion promulgada por la Gerencia Regional.

ot

NS

La ampliacién de plazo por atraso mayor a siete (07) dias debera ser solicitada via cuaderno de obra y comunicada por escrito al Inspector
/o Supervisor de Obra, sustentando con documentos las causas del atraso. Esta solicitud se presentara como méaximo a los veinte (20)
dias de cesada la causal, a la que se adjuntaré el Calendario Valorizado de Avance de Obra Reprogramado.

La ampliacion de plazo deberé ser revisada y tramitada sucesivamente por el Inspector y/o Supervisor de Obra, a la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion de Obras y este a su vez a la Gerencia Regional, para la aprobacion resolutiva correspondiente. La Resolucion
deberd sefalar el nimero de dias de ampliacion de plazo otorgados y la nueva fecha de terminacion de Obra.

Debido a la Ampliacion de Plazo se generara el reconocimiento de mayores gastos generales, el cual deberé ser calculado por el Residente
de fa Obra, para la ampliacion presupuesta respectiva,

Que, mediante Opinién Legal N° 501-2019-GRAP/08/DRAJ, de fecha 22/11/2019, se concluye que: en
. virtud al pronunciamiento del Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, del

Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencias de Proyectos de Inversion,
quienes han verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos por el Supervisor
y/o Inspector de obra y Residente de obra, quienes recomiendan la aprobacion del Expediente de
Modificacion — Ampliacién Presupuestal N° 01 y Ampliacion de Plazo N° 01; por lo que en ese entender
resulta declarar procedente APROBAR, el Expediente de Modificacion - Ampliacion Presupuestal N° 01,
el mismo que asciende a la suma de S/. 396,796.19 (trescientos noventa y seis mil setecientos noventa
y seis con 19/100 soles); siendo el total del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL NIVEL INICIAL EN LAS IES. N° 811, N° 796, N° 1112, N° 925 DEL DISTRITO DE CURAHUASI, N°
1082 DEL DISTRITO DE PICHIRHUA, EN LA PROVINCIA DE ABANCAY, N° 898 DEL DISTRITO DE
MARISCAL GAMARRA EN LA PROVINCIA DE GRAU REGION APURIMAC”; correspondiente al sub
proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA LE.Il. N° 925
CCAPACCA, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC”; la suma
de: 8/.1°871,338.88 (Un millon ochocientos setenta y un mil trescientos treinta y ocho con 88/100); y
en vias de regularizacion APROBAR la Ampliacion de Plazo N° 01; por el plazo de 155 dias calendarios,
de acuerdo al cronograma de ejecucion siendo la nueva fecha de término de ejecucion el 16/12/2019;

Que, de la revision del Expediente de Modificacion — Ampliacion Presupuestal N° 01y Ampliacion de Plazo
Neo1; del proyecto: “Mejoramiento y Construccion de la Carretera Yanakillca - Santa Rosa - Cerro
5\ Teta, Distrito de Juan Espinoza Medrano - Antabamba — Region Apurimac”; se advierte que:

A. Se debe tener en consideracion lo sefialado en los numerales 1), 3), 4) y 5) del Articulo 1° de la
Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG - NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA que sefala: 1). Las Entidades que
programen la ejecucion de obras bajo esta modalidad, deben contar con la asignacion presupuestal
correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios. 3). Es requisito
indispensable para la ejecucion de estas obras contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel
competente, el mismo que comprendera bésicamente o siguiente: memoria descriptiva,
-s}— especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su andlisis de costos y
/ cronograma de adquisicion de materiales y de ejecucion de obra. 4). La Entidad debe demostrar que
el costo total de la obra a ejecutarse por administracion directa resulte igual 0 menos  al
presupuesto base deducida a la utilidad, situacién que debera reflejarse en la liquidacion de la obra.
5). Establece que: “En la etapa de construccion, la entidad dispondra de un cuaderno de obra,
debu_iamgnte foliado y legalizado, en el que se anotara; la fecha de inicio y termino de los trabajos, las
modtﬁ‘camones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de los
materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas que vienen
afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de obra”,

Vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta la modificacion del Expediente Técnico
— Ampliacion Presupuestal N° 01 y Ampliacion de Plazo N° 01, del Proyecto: "Mejoramiento del
Servicio Educativo del Nivel Inicial en las IES. N° 811, N° 796, N° 1112, N° 925 del Distrito de
Curahuasi, N° 1082 del Distrito de Pichirhua, en la Provincia de Abancay, N° 898 del Distrito de
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Mariscal Gamarra en la Provincia de Grau Regién Apurimac”; correspondiente al sub proyecto:
“Mejoram!ento c_iel Servicio Educativo del Nivel Inicial en la LE.L. 'N° 925 Ccapacca, Distrito de
Curahuasi, Provincia de Abancay, Region Apurimac”; con Codigo Unico 2262321, se advierte que:

1. El Expediente cuenta con los Informes Técnicos y opiniones favorables de procedencia por
parte del Residente de Obra, Inspector de Obra y Coordinador de Obra, Sub Gerencia de
Obras, Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversion, del Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, y demas
profesionales competentes, quienes sefialan que es necesaria la aprobacion resolutiva de la
modificacion del Expediente Técnico — Ampliacion Presupuestal N° 01 y Ampliacion de Plazo
N° 01, del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en las IES. N°
811, N° 796, N° 1112, N° 925 del Distrito de Curahuasi, N° 1082 del Distrito de Pichirhua,
en la Provincia de Abancay, N° 898 del Distrito de Mariscal Gamarra en la Provincia de
Grau Regién Apurimac”; correspondiente al sub proyecto: "Mejoramiento del Servicio
Educativo del Nivel Inicial en la LE.L N° 925 Ccapacca, Distrito de Curahuasi, Provincia
de Abancay, Region Apurimac”; para cumplir con el objetivo y finalidad del proyecto;
Cuenta con el Formato N°08-A Registro en la fase de ejecucion, INVIERTE.PE.

El presente expediente tiene como sustento legal la Directiva N° 001-2010-GR-
APURIMAC/PR, denominada “Para la Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en
la Fase de Inversién por Administracion Directa o Encargo”, aprobada mediante Resolucién
Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010, y la Resolucién
de Contraloria N° 195-88-CG; Directiva N°003-2017-EF/63.01 (INVIERTE.PE);

4. La Ampliacion de Plazo N° 01 solicitada, es por 155 dias calendarios y su fecha de término

es 16/12/2019, de acuerdo con el cronograma reprogramado de avance de obra;

Lol

C. Es menester sefialar que los entes administrativos responsables referidos, han evaluado los aspectos
técnicos en relacion al Expediente de Modificacion — Ampliacion Presupuestal N° 01 y Ampliacion de
Plazo N° 01 denominado: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institucion Educativa
Secundaria José Antonio Encinas Franco de la Localidad Totora Oropesa, Distrito de Oropesa
- Antabamba - Apurimac”; que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos,
opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos, documentos que determinan que la
Gerencia General Regional, concluya que se debe proceder a la emisién del acto administrativo
aprobatorio respectivo; en virtud al pronunciamiento del Residente de Obra, del Supervisor y/O
Inspector de Obra, del Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, y del
Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencias de Proyectos de
Inversion, quienes han verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos
por el Supervisor de obra y Residente de obra, quienes recomiendan la aprobacion del Expediente de
Modificacion ~ Ampliacion Presupuestal N° 01 y Ampliacion de Plazo N° 01, del proyecto:
“Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en las IES. N° 811, N° 796, N° 1112, N° 925
del Distrito de Curahuasi, N° 1082 del Distrito de Pichirhua, en la Provincia de Abancay, N° 898
del Distrito de Mariscal Gamarra en la Provincia de Grau Region Apurimac”; correspondiente al
sub proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en la LE.I. N° 925 Ccapacca,
Distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay, Region Apurimac”;

De acuerdo a los informes técnicos emitidos por los entes administrativos, ¥ los mismos que cuentan
con sustento técnico y legal debidamente sefialado lineas arriba, por tanto es procedente aprobar el
Expediente de Modificacion — Ampliacion Presupuestal N° 01, por la suma de $/. 396,796.19 soles, y
aprobar en vias de regularizacion la Ampliacion de Plazo N° 01, por 155 dias calendarios, de acuerdo
con el cronograma reprogramado de avance de obra, el mismo que culmina el 16/12/2019;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional, en uso de sus facultades conferidas
™\ Yy delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha
o', \31/01/2019, Resolucion Ejecutiva Regional N° 341-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha 05/06/2019 y la
4 ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Qrgénica de los Gobiemos
egionales y sus modificatorias, el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno
" ./ Regional de Apurimac;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, ¢l Expediente de Modificacion - Ampliacion Presupuestal N° 01, por
un presupuesto que asciende a la suma de 8. 396,796.19 (trescientos noventa y seis mil setecientos
noventa y seis con 19/100 soles), para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL NIVEL INICIAL EN LAS IES. N° 811, N° 796, N° 1112, N° 925 DEL DISTRITO DE CURAHUASI, N°
1082 DEL DISTRITO DE PICHIRHUA, EN LA PROVINCIA DE ABANCAY, N° 898 DEL DISTRITO DE
MARISCAL GAMARRA EN LA PROVINCIA DE GRAU REGION APURIMAC”; correspondiente al sub
proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA LE.L N° 925
CCAPACCA, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC”; por tanto
el presupuesto actual del proyecto es la suma de: S/.1°871,338.88 {Un millén ochocientos setenta y un
mil trescientos treinta y ocho con 88/1 00); de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuestos
en la parte considerativa de la presente resolucion, de acuerdo al siguiente detalle:

R.G.R. N°001-2017-GR-

Expediente Técnico R L 1,474,542.69 APURIMAC/GRI

MODIFICACION DE ANALITICO DE GG yGS. S/ 0.00
R.G.G.R. N°445-2018-GR-
APURIMAC/GG.

MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO N°01. | S/ 1,474,542.69

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR, en vias de regularizacion Ia Ampliacion de Plazo N° 01; por el periodo

de 155 dias calendarios, siendo Ia nueva fecha de término de ejecucion el 16/12/2019; en virtud al
pronunciamiento del Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracién Directa, del Director de

la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencias de Proyectos de Inversion, quienes han

_._ Verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos por el Residente de obray
<3Ror el Supervisor y/o Inspector de obra; y de acuerdo al cronograma reprogramado de avance de obra:

. ;@ nforme al siguiente detalle:

FECHADEINCIO . | f505m1

: — : : RG.R. N°445-2018.GR-
PLAZODEEJECUCION - - 150|- APURIMAC/GRI (Aprobacién
' ‘ del Exp. Técnico).

FECHADE TERMINO e 107019

* AMPLIACIONDEPLAZON01 / 15 »
R S PENDIENTEDE -
 APROBACION

-FECHA DE ,TERMINO REPROGRAMADA N°o1 = 1611272019

R R R

.
s
- .
(N

o ¢

o A RTiCULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolucion al Residente de obra, Inspector y/o Supervisor
3, ~de obra y Coordinador de Supervision de Prayectos por Administracion Directa, personal asignado al
. /Proyecto para su conocimiento y fines de ley.
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ARTICULO CUARTO: REMITIR Copiac de los Actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento y fines de ley.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER, la publicacion de la presente resolucion en la pagina web el Gobierno
Regional de Apurimac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por
la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion.

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR, el contenido de la presente resolucion, a la Gerencia Regional de
Infraestructura; Sub Gerencia de Obras; Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencias
de Proyectos de Inversion; al Organo de Control Institucional (OCl); y demas sistemas administrativos del
Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento y fines de ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

MAG. RAUL A Gfl;éUTlERREZ RODAS
GERENTE/GENERAL REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL
Ne- 365 2019 - GR.APURIMAC/GG.
' Abancay, 77 DIC. 2019
VISTOS:

El Informe N° 1588-2019.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTP! de fecha 13/12/2019, Informe N° 200-2019-

G.RAPURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.PADHCCS de fecha 12/12/2019, Informe N° 016-2019-
GR.APURIMAC/DRSL/IO-JMV de fecha 09/12/2019, Informe N° 0073-2019-GRAP/GRI/RO-LBTS de fecha

09/12/2019, Informe N° 167-2019-GRAP/13/GRI/CBEM de fecha 06/12/2019, Informe N° 588-2019-

GR.APURIMAC/DRAJ de fecha 05/12/2019, Informe N° 587-2019- GR. APURIMAC/DRAJ de fecha 05/12/2019,

Informe N°1009-2019-GRAP/GRI-13 de fecha 26/11/2019, Informe N° 141-2019-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS

de fecha 20/11/2019, Informe N° 1323-2019.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI de fecha 25/10/2019, y demas

‘ documentos que forman parte integrante de la presente Resolucién, Y

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Per sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2°'y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgénica de Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiermnos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas juridicas de derecho piblico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de
su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo
la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el sjercicio pleno de los derechos v la igualdad de
gp%rtunida!clies de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
e desarrollo”;

Que, en fecha 03/07/2015, el Gerente Regional de Infraestructura, emite la Resolucion Gerencial Regional
N° 005-2015-GR.APURIMAC/GRI, mediante el cual se resuelve APROBAR el Expediente Técnico del
proyecto: “Mejoramiento del Acceso de la Poblacion Materno Infantil a los Servicios que Brinda el
Centro de Salud Pueblo Joven Centenario Categoria 1-4, del Distrito y Provincia de Abancay,
Departamento de Apurimac”; para su ejecucion por la modalidad de Administracion Directa, en un plazo
de 240 dias, con un presupuesto total de S/ 4'141,160.11 nuevos soles;

V=t Que, en fecha 14/09/2016, se emite la Resolucién Gerencial General Regional N° 334-2016-GR-
APURIMAC/GG, se resuelve APROBAR ol Expediente de “Ampliacion de Plazo N° 01", por el periodo de
86 dias calendarios del proyecto: “Mejoramiento del Acceso de la Poblacién Materno Infantil a los
Servicios que Brinda el Centro de Salud Pueblo Joven Centenario Categoria I-4, del Distrito y

Provincia de Abancay, Departamento de Apurimac”; siendo la nueva fecha de término del proyecto el
dia 08/09/2016:

Que, en fecha 16/05/2017, se emite la Resolucién Gerencial General Regional N° 170-2017-GR-
APURIMAC/GG, mediante el cual se resuelve APROBAR el Expediente de prestacion “Adicional de Obra
N° 01", por la suma de S/. 354,977.60 soles del proyecto: “Mejoramiento del Acceso de la Poblacion
Materno Infantil a los Servicios que Brinda el Centro de Salud Pueblo Joven Centenario Categoria I-

4, del Distrito y Provincia de Abancay, Departamento de Apurimac”; ejecutado por la modalidad de
Administracion Directa;

nreeN\Que, en fecha 24/01/2018, se emite la Resolucion Gerencial General Regional N° 003-2018-

o ot BR/APURIMAC/GG, mediante el cual se resuelve APROBAR en vias de regularizacion el Expediente de
mpliacion de Plazo N° 02", por e periodo de 386 dias calendarios, del proyecto: “Mejoramiento del
. 'fcceso de la Poblacion Materno Infantil a los Servicios que Brinda el Centro de Salud Pueblo Joven
o ureiA . Lentenario Categoria -4, del Distrito y Provincia de Abancay, Departamento de Apurimac”; siendo
uw o7 13 nueva fecha de término del proyecto el dia 30/09/2017;

v
B

y ©P
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Que, en fecha 18/02/2018, se emite la Resolucién Gerencial General Regional N° 018-2018-
GR/APURIMAC/GG, se resuelve APROBAR en vias de regularizacion el Expediegte de “Ampliacién de
Plazo N° 03", por el periodo de 92 dias calendarios, del proyecto: “Mejoramiento del Acceso de la
Poblaclqn Materno Infantil a los Servicios que Brinda el Centro de Salud Pueblo Joven Centenario
Categoria I-4, del Distrito y Provincia de Abancay, Departamento de Apurimac”; siendo la nueva fecha
de termino del proyecto el dia 31/12/2017;

Que, en fecha 22/05/2018, se emite la Resolucion Gerencial General Regional N° 250-
2018/GRIAPURIMAC/GG, se resuelve APROBAR en vias de regularizacion el Expediente de “Ampliacion
de Plazo N° 04", por el periodo de 31 dias calendarios, del proyecto: “Mejoramiento del Acceso de la
Poblacion Materno Infantil a los Servicios que Brinda el Centro de Salud Pueblo Joven Centenario
Categoria I-4, del Distrito y Provincia de Abancay, Departamento de Apurimac”; siendo la nueva fecha
de término del proyecto el dia 31/01/2018;

Que, en fecha 28/08/2018, se emite la Resolucion Gerencial General Regional N° 407-2018-GR-
APURIMAC/GG, se resuelve APROBAR el Expediente Técnico del Adicional N° 02, por mayores metrados
y Partidas Nuevas, la que se justifica en el expediente del proyecto: “Mejoramiento del Acceso de la
Poblacién Materno Infantil a los Servicios que Brinda el Centro de Salud Pueblo Joven Centenario
Categoria I-4, del Distrito y Provincia de Abancay, Departamento de Apurimac”: gue asciende a la
suma de 8/. 381,601.65, y presupuesto modificado de /. 4'877,739.36 nuevos soles;

Que, en fecha 21/12/2018, se emite la Resolucion Gerencial General Regional N° 672-
2018/GR/APURIMAC/GG, se resuelve APROBAR en vias de regularizacién el Expediente de “Ampliacion
de Plazo N° 057, por el periodo de 334 dias calendarios, del proyecto: “Mejoramiento del Acceso de la
Poblacion Materno Infantil a los Servicios que Brinda el Centro de Salud Pueblo Joven Centenario
Categoria I-4, del Distrito y Provincia de Abancay, Departamento de Apurimac”; siendo la nueva fecha
de término del proyecto el dia 31/12/2018;

Que, en fecha 26/06/2019 el Residente de Obra — Arq. Lizdely Tello Sarmiento, emite el Informe N° 024-
2019-GR APURIMAC/GRI-SG0-13.01/RO-LBTS, al Sub Gerente de Obras — Ing. Leonel Sarmiento Sotta,
remitiendo el Informe de Ampliacion Presupuestal 03 y Deductivo vinculante N° 03; sefialando que el
presente expediente se ha elaborado con el objeto de plantear la aprobacion del presupuesto Adicional y
Deductivo de Obra, y asi garantizar el correcto funcionamiento estructural, arquitectdnico y funcionalidad
del proyecto, siendo para esto necesario la ejecucion de partidas no consideradas en el expediente técnico
(mayores metrados y partidas nuevas), la cual forma parte del Presupuesto Adicional N° 03, el cual se debe
aprobar resolutivamente; teniendo como sustento técnico que ef Adicional N° 03 cumple estrictamente con
los procedimientos establecidos en fa DIRECTIVA N° 001- 2010 - GRAPURIMAC/PR PARA
FORMULACION, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR
ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO; precisando que de acuerdo a lo sustentado en el Informe de
Corte de Obra e informe N° 008-2019-DSBI- DIRESA-AP, donde se remite el acta de observaciones de
iy verificacion de la infraestructura de la obra, se ha verificado que los adicionales de obra se generan
principalmente a la incompatibilidad del expediente técnico, modificaciones técnicas de partidas del
expediente técnico, partidas nuevas y deductivos de obra. Dichas modificaciones son indispensables para
cumplir las metas del proyecto y lineamientos de Puestos de Salud tipo 1-4; por tanto, se considera las
mejoras tecnicas, las cuales estan contempladas en el presente adicional de obra e implementacion segin
Norma _Tecnica de Salud N° 113-MINSADGIEM V.01-NORMA TECNICA DE SALUD

‘INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE EE.SS. DEL 1° NIVEL DE ATENCION". Por lo descrito
.|G\anteriormente, en el expediente del Presupuesto Adicional de Obra N° 03 y Deductivo de obra se precisa
ety 3/ que es inferior al 10% del monto del perfil, lo que significa que son modificaciones no sustanciales que tiene
N /' incremento por debajo de lo establecido.

N
Seguin el andlisis de partidas que dan lugar al adicional N° 03 y Deductivo de Obra, precisa que: de acuerdo

a lo sustentado en el Informe de Corte de Obra e informe N° 008-2019- DSBI-DIRESA-AP, donde se remite

fotoonrad, €l acta de observaciones de verificacion de la infraestructura de la obra, se ha verificado que los Adicionales
e N \ de obra se generan principalmente la incompatibilidad del Expediente Técnico y del mismo modo al realizar
M\ #53algunas variaciones constructivas en concordancia a los procesos constructivos inherentes, mejoras
e 4 constructivas entre ofros, actualmente se viene desarrollando también algunas adicionales en algunas
_JURIDICAS / partidas y mejoras constructivas no contempladas en el proyecto original, al que denominamos "vicios
qfiua»; rg% ocultos". Los adicionales de la obra consta de la ejecucion de partidas no contemplados en el Expediente
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Técnico y que son imprescindibles, pues posibilitan la ejecucion de las metas inicialmente formuladas, asi
como garantizar la calidad constructiva como consta en el Informe de Corte de Obra e informe N° 008-
2019-D3SBI-DIRESA-AP; los objetivos de los adicionales del proyecto son la razon fundamental que justifica
la formulacion de Adicionales de Obra la misma que es “Desarrollar la correcta ejecucion de obra y
Garantizar que la infraestructura en su conjunto brinde confort y seguridad a la poblacion beneficiaria,
alcanzando sus metas al 100% para cumplir con las metas programada. Se detallan las partidas que dan
lugar al Presupuesto Adicional N° 3 y al Presupuesto Deductivo de Obra.

LAS PARTIDAS CON MAYORES METRADOS.- Se generan debido a la incompatibilidad del expediente
técnico, donde los planos de cimentaciones, planos de estructuras, planos de arquitectura,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto no guardan relacion. Es por ello que los
metrados realizados en el expediente técnico no se ajustan a la realidad del proyecto, generando partidas
con mayores metrados durante la ejecucion fisica. Todo ello se reporta en cuademo de obra y es verificado
por el supervisor de obra.

LAS PARTIDAS NUEVAS.- Son indispensables para cumplir las metas del proyecto, se genera debido a

‘ lo siguiente:

+ La existencia de la partida en los planos del proyecto y especificaciones técnicas, pero mas no en el
presupuesto de la obra, para su valorizacién es necesarios adicionar al presupuesto del proyecto.

* Modificaciones de una determinada partida, mejorando su funcionalidad y caracteristicas de servicio, para
ello se deducen y a la vez se crea una partida nueva como modificacion de la otra y esto suple de mejor
manera a la anterior, es por ello que existe el deductivo vinculante para esta partida adicional. Estas
modificaciones fueron verificadas por el supervisor de obra y elevadas a consulta previa a la Oficina de
Estudios de! Gobierno Regional.

DEDUCTIVOS.- Se genera la modificacion no sustancial debido a la modificacion del tipo de material con
caracteristicas similares y segtin el tipo correspondiente, que técnicamente tendrd mejor comportamiento
para el fipo de necesidad a cubrir. Esta partida tiene estrecha relacion o vinculacion con la partida nueva
que lo suple. Estas modificaciones fueron verificadas por el supervisor de obra y elevadas a consulta
previa a la Oficina de Estudios del Gobierno Regional; conforme al siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE ADICIONAL N° 03

| COSTO DIRECTO | $/. 402,852.82
GASTOS GENERALES 5/. 45,958.32
SUPERVISION DE OBRA §/.11,125.56
LIQUIDACION DE OBRA _ 5/. 33,017.00 :
PRESUPUESTO POR ADICIOMAL $/. 492,993.70 | "

PRESUPLIESTO DE ADICIONAL M* 03 - DEDUCTIVO DE OBRA
FRESUPUESTO POR ADICIONAL COSTO DIRECTO $/. 327,635.60

PARTIDAS QUE FALTAN EJECUTAR 5/. 111,878.46
n ! e

2| DEDUCTIVO

Aéem'-z Sf. -36,621.24
 JURIONAC /| PRESUPUESTO POR ACHCIONAL N°3 5/. 40%,892.82
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RESUMEN PRESUPLESTO GENERAL

ADICIONAL N* 03 Y DEDUCTIVD PRESUPUESTO ADICIONAL I 3
Mayores Metrédos 55,417.90 | C.0 402,892 82
Partidas Nuevas 272,217.70|G.G 45,558 32
Deductvo -36,621.24 |G.5 11,125 56
Losto Directo - Deductivo 291,014.36 | G.L 33.017.00
Partidas que falta ejecutar | 111,878.46 O T
Monto Neto (C.D) 402,892 82 ADICIONAL | 492,993 70

PRESUPUESTO MODIFICADO (PTO. EXP. TECNICO + ADICIONAL N* 03 — BEDUCTIVO DE OBRA

COSTO DIRECTO 3,303,593.64
GASTOS GENERALES 549,823.60
GASTOS DE SUPERVISION 226,613.77
GASTOS DE MITIGACION AMBIENTAL 79,960.00
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS 75,454.05
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 66,034.00
GASTOS DE EQUIPAMIENTO ¥ MOBILIARIO 883,500.00
GASTOS DE CAPACITACION 71,754.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 114,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 5,370,733.06

CONCLUYE que el Presupuesto Adicional de obra N°03, ha sido calculado en S/. 492,993.70, teniendo
asi un presupuesto modificado de $/.5,370,733.06, este monto representa un incremento de 11.98% con
respecto al monto del perfil aprobado, lo que significa que estamos dentro de las modificaciones no
sustanciales; el monto de inversiones se incrementa entre 10% y 30% respecto del valor establecido en el
estudio de pre inversion. ‘

Asirmismo, refiere que la ejecucion de las partidas consideradas en el Presupuesto Deductivo mantiene
estrecha vinculacion con las del Presupuesto Adicional, por provenir de modificaciones técnicas para
S cumplir con la meta del proyecto, solicitando la Aprobacion del Presupuesto Adicional N° 3 y Deductivo de
Obra, en concordancia con lo establecido en las directivas que regulan le ejecucion de obras por la
; 5 \rInodalidad de administracion directa;

. ) 7Jfl Presupuesto Adicional y Presupuesto Deductivo de Obra, se obtuvieron a partir del replanteo general,
< Zav/donde se constat dichas adicionales y deductivas en presencia del supervisor de obra. La existencia de
- adicionales hace que se amplien el plazo de ejecucién, por ende se incrementen los gastos generales y
gastos de supervision y liquidacion. El calculo de los Gastos Generales del Presupuesto Adicional (Mayores
Metrados y Partidas Nuevas), y deductivo, da un monto de S/. 402,892.82 de costo directo.

Las partidas programadas que faltan ejecutar hacen un total de S1.111,878.46; 28. SUMINISTRO DE
MATERIALES TOTAL 77,373.25 Y LA PARTIDA 29. MONTAJE ELECTROMECANICO 34,505.21. El
¢\ calculo de los Gastos de Supervision del Presupuesto Adicional (Mayores Metrados y Partidas Nuevas), da
./ un monto de §/.11,125.56.

El célculo de los Gastos de Liquidacion es el mismo programado, da un monto de $/.33,017.00, se requiere
este presupuesto ya que fue afectado en el afio 2018. Para la ejecucion del Adicional resultante se esta
programando 60 dias calendario, para su posterior solicitud de ampliacion de plazo por adicionales de obra
N° 06 mas el tiempo de paralizacién del afio 2019.

A ?\Asimismo recomienda la aprobacion del presupuesto adicional N° 03 y Deductivo de obra con un Costo

(AR 2
- .ﬁéf“'t"fﬁ‘*‘%;c irecto de $/.402,892.82 y presupuesto de adicional total de $/.492,993.70 (Cuatrocientos noventa y dos

e

5 HZ)\ 7 imil novecientos noventa y tres con 70/100 soles),
f‘S.EF-PV* (ue, mediante Informe N° 15-2019-GRA/GRI/SGO/OMR de fecha 26/06/2019, el ex Supervisor de Obra -
Sen - ;/Ing. Oscar Moron Romero, remite el informe de conformidad técnica al expediente de Adicional N° 03 y

& "ii,'ﬁ':y Deductivo Vinculante N° 03 de la Obra “Mejoramiento del Acceso de la Poblacion Materno Infantil a

i
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365

los Servicios que Brinda el Centro de Salud Pueblo Joven Centenario Categoria I-4, del Distrito y
Provincia de Abancay, Departamento de Apurimac”; precisando que el mismo se encuentra validado
por el Residente de Obra; advirtiendo que: el presente expediente tiene como:

OBJETIVO.- Plantear la aprobacion del presupuesto Adicional y Deductivo de Obra, y asi garantizar el
correcto funcionamiento estructural, arquitectonico y funcionalidad del proyecto, siendo para esto necesario

la ejecucion de partidas no consideradas en el expediente técnico (mayores, metrados y partidas nuevas)

la cual forma parte del Presupuesto Adicional N° 03, debiendo aprobarse resolutivamente.

SUSTENTO TECNICO.- Que el Adicional N° 03, cumple estrictamente con los procedimientos
establecidos en la DIRECTIVA N° 001- 2010 - GR APURIMAC/PR PARA FORMULACION, EJECUCION y
SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O
ENCARGO; precisando que de acuerdo a lo sustentado en el Informe de Corte de Obra e informe N° 008-
2019-DSBI- DIRESA-AP, donde se remite el acta de observaciones de verificacion de la infraestructura de
la obra, se ha verificado que los adicionales de obra se generan principalmente a la incompatibilidad del
expediente técnico, modificaciones técnicas de partidas del expediente técnico, partidas nuevas vy
deductivos de obra. Dichas modificaciones son indispensables para cumplir las metas del proyecto y
lineamientos de Puestos de Salud tipo 1-4; por tanto, se considera las mejoras técnicas, las cuales estan
contempladas en el presente adicional de obra e implementacion segiin Norma Técnica de Salud N° 113-
MINSA/DGIEM V.01-NORMA TECNICA DE SALUD "INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE EE.SS,
DEL 1° NIVEL DE ATENCION". Por lo descrito anteriormente, en el expediente del Presupuesto Adicional
de Obra N° 03 y Deductivo de obra se precisa que es inferior al 10% del monto del perfil, lo que significa
que son modificaciones no sustanciales que tiene incremento por debajo de lo establecido.

ANALISIS DE PARTIDAS QUE DAN LUGAR AL ADICIONAL N° 03 Y DEDUCTIVO DE OBRA.- Precisa
que de acuerdo a lo sustentado en el Informe de Corte de Obra e informe N° 008-2019- DSBI-DIRESA-
AP, donde se remite el acta de observaciones de verificacion de la infraestructura de la obra, se ha
verificado que los Adicionales de obra se generan principalmente la incompatibilidad del Expediente

1

Técnico, y del mismo modo al realizar algunas variaciones constructivas en concordancia a los procesos
constructivos inherentes mejoras constructivas entre otros, actualmente se viene desarrollando también
algunas adicionales en algunas partidas y mejoras constructivas no contempladas en el proyecto original,
al que denominamos "vicios ocultos”. Los adicionales de la obra consta de la ejecucion de partidas no
contemplados en el Expediente Técnico y que son imprescindibles, pues posibilitan la ejecucion de las
metas inicialmente formuladas, asi como garantizar la calidad constructiva como consta en el Informe de

Corte de Obra e informe N° 008-2019-DSBI-DIRESA-AP, donde se remite al acta de observaciones de

- LAS PARTIDAS NUEVAS
- DEDUCTIVOS

2|plcanzando sus metas al 100% para cumplir con las metas
Presupuesto Adicional N° 03, y al Presupuesto Deductivo de

- LAS PARTIDAS CON MAYORES METRADOS

verificacion de la infraestructura de la obra, los objetivos de los adicionales del proyecto son: La razén
fundamental que justifica la formulacion de Adicionales de Obra es “Desarrollar la correcta ejecucion de
obra y Garantizar que la infraestructura en su conjunto brinde confort y

seguridad a la poblacion beneficiaria;

RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL
ADICIONAL N° 03 ¥ DEDUCTIVG

|_PRESUPUESTO ADICIONAL N° 3

1]
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PRESUPUESTO MODIFICADO {PTO. EXP, TECNICO + ADICIONAL N° 93 - DEDUCTIVO DE OBRA

COSTO DIRECTO 3,303,593.64
GASTOS GENERALES 549,823.60
GASTOS DE SUPERVISION 226,613.77
GASTOS DE MITIGACION AMBIENTAL 78,960.00
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS 75,454.05
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 66,034.00
GASTOS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 883,500.00
GASTOS DE CAPACITACION 71,754.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 114,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 5,370,733.06

Precisando que el Presupuesto Adicional de obra N°03, ha sido calculado en S/. 492,993.70, teniendo asi
un presupuesto modificado de $1.5,370,733.06, este monto representa un incremento de 11.98% con '
respecto al monto del perfil aprobado, lo que significa que estamos dentro de las modificaciones no ‘
sustanciales; el monto de inversiones se incrementa entre 10% y 30% respecto del valor establecido en el
estudio de pre inversion. :

Que, mediante los Informe N° 0043-2019-GRAP/GRI/RO-LBTS de fecha 13/09/2019 y el Informe N° 0046-
2019-GRAP/GRI/RO-LBTS de fecha 13/09/2019, el Residente de Obra — Arq. Lizdely Tello Sarmiento,
remite el expediente del presupuesto adicional N° 03 y Deductivos N° 03, con el levantamiento de las
Observaciones del proyecto: “Mejoramiento del Acceso de la Poblacién Materno Infantil a los
Servicios que Brinda el Centro de Salud Pueblo Joven Centenario Categoria I-4, del Distrito y
Provincia de Abancay, Departamento de Apurimac”; sefialando que: El Presupuesto Adicional de obra
N°03, ha sido calculado en $/.517,847.81, teniendo asi un presupuesto modificado de $/.5,385,687.17,
este monto representa un incremento del 12.50% con respecto al monto del perfil aprobado lo que significa
que estamos dentro de las modificaciones no sustanciales, el monto de inversiones se incrementa entre
10% y 30% respecto del valor establecido en el estudio de pre inversion. Asimismo que la ejecucion de las
partidas consideradas en el Presupuesto Deductivo mantiene estrecha vinculacion con las del Presupuesto
Adicional por provenir de modificaciones técnicas para cumplir con la meta del proyecto; solicitando la
Aprobacion del Presupuesto Adicional N° 3 y Deductivo de Obra N° 03 en concordancia con lo establecido
en las directivas que regulan la ejecucion de obras por la modalidad de administracion directa.

ue, mediante Informe N° 010-2019-INSPECTOR DE OBRA/ING.OTS/GRA-JMV de fecha 13/09/2019, el
%s¥e. //inspector de Obra — Ing. Janet Medina Vega, en calidad de inspector de obra remite el expediente de
.fﬁ’/Ampliacién Presupuestal N° 03 y Deductivo de la Obra “Mejoramiento del Acceso de la Poblacién ‘
Materno Infantil a los Servicios que Brinda el Centro de Salud Pueblo Joven Centenario Categoria I- ‘

4, del Distrito y Provincia de Abancay, Departamento de Apurimac”; DANDO SU CONFORMIDAD
TECNICA al expediente, el mismo que se encuentra validado por el Residente de Obra; conforme al

siguiente detalle:

T
<

PR

B e

DESCRIPCION _ COSTO 8/,
MAYORES ME- RADDS T HAT90
PARTIDAS NUEVAS AN
s COSTC DIREC TG DOE OBHA T i 53560
et GASTOS GENC RALES 18303575
) GASTOS DE & JPERVISION T Tiessd
ez [IQUIDACICH & OBRA 24,644.15
S PRESUPUESTC TOTAL 554,589.05
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Que, mediante Informe N° 126-2019-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.AD.HCCS de fecha
23/09/2019, el Coordinador de Supervision por Administracion Directa — Ing. Henry C. Céceres Séanchez,
remite las observaciones encontrada en el expediente de modificacion — Adicional de Obra N° 03 y
Deductivo de Obra del proyecto: “Mejoramiento del Acceso de la Poblacion Materno Infantil a los
Servicios que Brinda el Centro de Salud Pueblo Joven Centenario Categoria I-4, del Distrito y
Provincia de Abancay, Departamento de Apurimac”;

Que, mediante el Informe N° 1302-2019.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI de fecha 24/09/2019, el Director
Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion — Ing. Fredy Ortiz Ascarza,
en atencion al Informe N°126-2019-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.HCCS, remite las
observaciones al Expediente de Modificacion — Adicional de Obra N° 03 y Deductivo de Obra del proyecto:
“Mejoramiento del Acceso de la Poblacion Materno Infantil a los Servicios que Brinda el Centro de
Salud Pueblo Joven Centenario Categoria |-4, del Distrito y Provincia de Abancay, Departamento de
Apurimac”; sefialando que el expediente de modificacion — Adicional de Obra N° 03 NO TIENE
SUSTENTO TECNICO NI DOCUMENTARIO idoneo para proceder con el tramite de su aprobacion via acto
resolutivo;

. Que, mediante los Informes N° 0050-2019-GRAP/GRI/RO-LBTS de fecha 03/10/2019 y el Informe N° 0051-
2019-GRAP/GRI/RO-LBTS de fecha 04/10/2019, la Residente de Obra — Arq. Lizdely Tello Sarmiento,
remite el expediente de modificacion - Adicional N° 03 y Deductivos N° 03, con el levantamiento de las
Observaciones del proyecto: “Mejoramiento del Acceso de la Poblacién Materno Infantil a los
Servicios que Brinda el Centro de Salud Pueblo Joven Centenario Categoria I-4, del Distrito y
Provincia de Abancay, Departamento de Apurimac”; sefialando que: El Presupuesto Adicional de obra
N° 03, ha sido calculado en $/.482.883.70, teniendo asi un presupuesto modificado de S/. 5.370.733.06,
Este monto representa un incremento de 11.88% con respecto al monto del perfil aprobado, lo que significa
que estamos dentro de las modificaciones no sustanciales el monto de inversiones se incrementa entre
10% y 30% respecto del valor establecido en el estudio de pre inversion. El Presupuesto Adicional de Obra,
esta conformado por:

Partidas de Mayores Metrados

Partidas Nuevas.

El Presupuesto Deductivo de Obra.

Adicionales por actualizacion de mano de obra.

Adicionales por Gastos Generales de Enero a Setiembre 2018.

RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL

1 ADICIONAL N 03 Y DEDUCTIVO PRESUPUESTO ADICIONAL N° 3

| Mayores Metrados 55417.90(CD 402,892.82
| Partidas Nuevas 272,217.70 | G.G 45,958.32
| Deductivo -36,621.24 | G5 11,125.56
| Costo Directo - Deductiva 291,014.36 | G.L 33,017.00
Partidas que falta ejecutar | 11187846

| Monto Neto (C D) 402,892 87 | ADICIONAL | 492,993.70

Que, mediante Informe N° 013-2019-INSPECTOR DE OBRA/ING.OTS/GRA-JMV de fecha 03/10/2019, el
Inspector de Obra ~ Ing. Janet Medina Vega, remite su conformidad técnica al expediente de Adicional N°
03 y Deductivo Vinculante N° 03 de la Obra, sefialando que, habiéndose evaluado las causales y
. corroborado la documentacion sustentatoria CONCLUYE dando la conformidad técnica y documentaria del
S e\expediente de presupuesto adicional N° 03 y Deductivo de la Obra, aun monto de S/. 492,993.70, con un
“-flempo de ejecucion de 60 dias calendarios de la obra: “Mejoramiento del Acceso de la Poblacion
y Materno Infantil a los Servicios que Brinda el Centro de Salud Pueblo Joven Centenario Categoria I-
Aé,;/d?l Distrito y Provincia de Abancay, Departamento de Apurimac”; presentando para su aprobacion
A _resolutiva;
=2 Que, en fecha 04/10/2019 el Sub Gerente de Obras — Ing. Leonel Sarmiento Sotta, emite el Informe N°
2109-2019-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, remitiendo el levantamiento de Observaciones del expediente de
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Modificacion - Adicional N° 03 y Deductivos de la Obra “Mejoramiento del Acceso de la Poblacion
Materno Infantil a los Servicios que Brinda el Centro de Salud Pueblo Joven Centenario Categoria I-
4, del Distrito y Provincia de Abancay, Departamento de Apurimac”; al Director Regional de
Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversién — Ing. Fredy Ortiz Ascarza;

Que, mediante Informe  N°1323-2019.G.R APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.HCCS de fecha
23{0?/2019, el Coordinador de Supervision por Administracién Directa — Ing. Henry C. Caceres Sanchez,
sefiala que:

1. La Ampliacion Presupuestal se rige estrictamente al Estado Situacional de obra descrito a través del
INFORME DE CORTE DE OBRA realizado por la Residente de Obra - Arq. Lizdely Tello Sarmiento,
quien indican la necesidad del Adicional de Obra por las deficiencias en el proceso constructivo, y en [a
concepcion del proyecto en cuanto a detalles en los acabados, y en instalaciones especiales no
consideradas en el Expediente Técnico como Instalacion de Aire Acondicionado y Extraccién Mecanica
en Farmacia, Laboratorio, Rayos X , Cadena de Frio y Caseta de Fuerza, entre los mas importantes y
descritos en el INFORME DE CORTE a marzo del 2019, es por ello la existencia de adicionales por
mayores metrados y partidas nuevas en lo que respecta a arquitectura, siendo todo estos cambios .
sustentados para el reinicio de obra y su culminacion satisfactoria, verificados y constatados por el
Supervisor de obra, se tienen los siguientes datos:

v _ . PRESUPUESTO . .

. L : L EXPEDIENTE | | MONTO  [EXPEDIENTE|  MONTO" £
PPN | | P ou wonstio) socou woorcoo asamoon] 4091 | 0%

e ‘ ot CNOLM TOROL ] N0 Rz oms .
C0STO DIRECTO 2,792,040.00| 2,398, 94183 261,085.02}2,555,026.85| 245,673.97| 2,900,700.82| 2,556,660.56) 344,010.26] 88.14%
(GASTOS GENERALES 01:7313,930.200 71,059.70 384,980.50{118,875,38] 503,865.28] 754,170.48 149.68%
GASTOS DE SUPERVISION 83,7610} 175, 603080 22,832.88] 198,435.91] 17,05230| 2158821 16972422 45,763,990 78.76%
GASTOS DE MITIGACION AMBIENTAY 79,9600} .. 79,960.“) ?9,960.&’ 79,960, i 0.00%]
GASTOS DE GESTION DE PROYECTO: 55841000+ 75,454.05 75,454.05] 75,454, 141,88%!
GASTOS DE LQUIDACION DEOBRA | 27,920.00]  33,017.00 33,017.00) 33,017, 0.00%
cAsTos DEEQUIPAMIENTOY MOBILIARD | 810,103.00] 883,500.00 883,500,00 $83,500.00 105.80%
GASTOS DE CAPACITACION 172,198.00f . :71,754.00 71,754.00 71,754.00 0.00%
(GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 83,761.00] . 114,000.00 114,000.00] 114,000.00¢ 50300 99.56%
PRESUPUESTOTOTAL | 4,114,674.00]4,141,160.11} 354,977.60]4,496,137.71] 381,601.65] 4.877,739.3614,636,633.35] 241,106.01] %.06%

»  Los responsables del proyecto indican que, para el reinicio de las actividades de la Obra del presente .
afio 2019, ya se tenia un déficit en el presupuesto de S/ 333,932.23, efectuados en los componentes
de GASTOS GENERALES, GESTION DE PROYECTOS Y EQUIPAMIENTO. Por o cual el reporte '
de gastos de los componentes de Costo Directo, Supervision, Mitigacion Ambiental, Liquidacion
de Obra, Capacitacién y Expediente Técnico tiene como saldo ideal S/ 575,038.25 (este es el saldo
real que se deberia tener), sin embargo por el contrario se tiene como Saldo Presupuestal el monto
de: S 241,106.01 a Diciembre del 2018.

»  Por ofro lado los componentes que faltan gjecutar son:

- Costo Directo: Existen partidas pendientes de Ejecutar del Componente del Sistema Eléctrico
esto en vista de la situacion actual det proyecto y la necesidad del mismo en torno a Ia evaluacion
realizada por los responsables del Proyecto en el presente Afio.

- Gastos Generales: Como se ve en el Cuadro N°01, se debe tomar en consideracion que existia
un déficit de Gasto para dicho componente, lo cual se ha visto afectado tras la asuncion de los
responsables en el presente afio por lo que la solicitud bajo este componente es de entera
responsabilidad de los Ejecutores actuales.

- Supetvision: De los S/ 45,763.99, han sido reprogramado segun los gastos que se tuvo en el
2019y considerados en la presente ampliacion presupuestal. Se requiere este presupuesto para
este componente de supervision de obra para el termino de obra adicional 81. 11,125.56, el mismo
que posteriormente se sustentara

JURIDICA
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- Mitigacion Ambiental: S/ 79,960.00 este componente no tiene una especifica de gastos en la
ejecucion del proyecto, pero se asume que fue ejecutado por que la mitigacion ambiental ya fue
controlada en la ejecucion fisica de la obra que se encuentra casi terminada.

- Liquidacion de Obra: S/ 33,017.00, se requiere este presupuesto para este componente en este
caso en su totalidad y el mismo que fue programado en el expediente técnico.

2. Se muestra el desagregado del Incremento Presupuestal de la Modificacién N°03 del Expediente Teécnico a
través del siguiente Cuadro:

COSTO DIRECTO $12,393,941.83 || S/26° | 512,655,026.85 |[ 5/245,673.97 || §12,900,700 8 5/439,514.06 §136,621.24 || ' 5/3,303,593.64
GASTOS GENERALES $1313,930.20 . 51384,989.90 || S/118,875.38 || $/503,865.28 $145,958.32 - $/549,823.6
IMPACTO AMBIENTAL §179,960.00 $179,960.00 |} | §/79,960.00 - - $179.960.00
GESTION DE PROYECTOS SI75,454.05 [ §I75454.05 || SI75,454.05 z ¢ . /§/15,454.05

. s $1883,500.00 | | SBs3s00; $1883,500.00 5 S | 5/883,50000
CAPACITACION smiaseno |0 T smigsano ][ o [ smisane - - ST1.75400
GASTOS SUPERVISION 5175,603.03 |[ 'S/2283288 || 'SH98,435.91 || 5/7.05230 | - /21548821 S/11,125.56 - §1226,613.77
LIQUIDACION : $133,017.00 || - A e 5133,017.00 $/33,017.00 - © . 9/66,034.00
EXPEDIENTE TECNICO _ §114,000.00 || | Si14,000.00 || SI114,000.00

El Incremento presupuestal de acuerdo al cuadro anterior asciende a la suma de S/. 492,993.70,
generandose un Presupuesto de Expediente Técnico Modificado N°03 que asciende al monto de
8. 5'370,733.06, esto tomando en consideracion las Partidas Adicionales de Obra y el Deductivo de Obra
planteado por las responsables del proyecto. ‘

Se tienen variaciones en los Componentes que forman parte de la estructura del Presupuesto Original de la
Obra, los cuales son: Costo Directo, Gastos Generales, Gastos de Supervision y Gastos de
Liquidacion por lo cual se procede a corroborar la documentacion y los datos que sustenten las mismas.
Tomando en consideracion las variaciones en los diferentes Componentes se expresa lo siguiente en torno
al componente de COSTO DIRECTO:

a) DEDUCTIVO DE OBRA.
Se describe este Deductivo Vinculante sustentandose en el Expediente de Modificacion que la™
codificacién no es la correcta para la funcionabilidad que va a tener los Muebles en los ambientes
destinados, asi mismo esta codificacion y modificacion obedece a la consulta realizada a la Sub
Gerencia de Estudios segin se expresa en el Expediente de modificacion, es asi que se tiene el
siguientes listado de Partidas a Deducir:

30 BLOQUE |

30.01 MUEBLERIA

30.01.01 MUEBLE 42 (M-42) und 6.00
] ¥ 3 - 7

30.01.02 (og%f\oée(()%)ﬁ) CON TABLERO DE ACERO INOX. A/40 5 9.00

3 BLOQUE It

31.01 MUEBLERIA

31.01.01 MUEBLE 42 (M-42) und 12.00

31.01.02 MESA 11 (M-11) und 7.00
MESA 6 (M-6) CON TABLERO DE ACERO INOX. A/40"

i (0.90'0,6(0M) ) und 5

22 BLOQUE 1

32.01 MUEBLERIA
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MESA 6 (M-6) CON TABLERO DE ACERO INOX. 40"
201, ’
3201.02 (0.90°0.60M) und 6.00
20103 MUEBLE 42 (M42) wnd 100

Las Partidas descritas representan un monto de §f 36,621.24, el misrﬁo que sera deducido al
Presupuesto a solicitar como Adicional de Obra.

b} ADICIONALES DE OBRA.
Se debe especificar que el Expediente de Adicional de Obra engloba la Ejecucion de Partidas Nuevas,
Partidas por Mayores Metrados y Partidas pendientes por Ejecutar propias del Expediente Técnico,
por lo que se expresa lo siguiente:

> PARTIDAS POR MAYORES METRADOS:
Para estas partidas Adicionales, el Expediente de Modificacion se basa en el Estado Situacional
del Proyecto, descrito en el Informe de Corte de Obra {Documento adjunto al presente
Expediente de Modificacién), esta documentacion indica que la Infraestructura a la fecha no retine '
las condiciones necesarias para que su puesta en funcionamiento sea adecuada, es asi que existe
la necesidad inminente de la realizacion de las siguientes Partidas, asi mismo los responsables del
Proyecto detallan y justifican cada una de las Partidas de acuerdo al cuadro siguiente:

VETRADO  METRADO D MAYORES ) .
DESCRIPC STIFICACIGN
BESCRIPCION UMD xp.TECMICO | REPLANTEC - METRADOS JUSTIFICACION
MAYORES METRADOS
01.02.01 DEMOLICION ¥ DESMONTAJES
¢, Ng1.02.01.03 DESMONTAJE DE VENTANAS
E Sereaﬁzamenfarmaciaydepésibdahnada‘envistademesm
ubicadas al oeste donde en horas de la tarde se presenta un
asoleamiento lo cual malograrfa los medicamentos depositados por no
e on un amblents con temp a adecuads, ests ambi
asohesrvadoporbsmédicosyespedaﬁstasdeiceﬂhodesaiudq&ﬁenes
} con OFICIO N*099-2019~J-C.8.PP.JUMR-CENTENARIO. Ver fofio 311
Desmontzje de ventanas m2 1200 1900 70 y OFICIO N"100-2019-J-C.5 PP AR CENTENARIO, ver ol 304, de
fecha 01 de agosio del 2019 y Carta de presemacion N* 48-2019-
DFCVS/DIREMID-DIRESA-APURIMAC, ver oo 320 se remite fas
observaciones de la sala de rayos X y famacia e indican las condiciones
inadecuadas de uso en fa qua se tas cuales son consi
las més importantes para el buen funcionamiento del centro de salud.
DEMOLICIONES
Se realizara la demolicion en ia caseta de fuerza, para el ingraso de los
eqdposdegnpoeleckbgmoymzsﬁmmya que son grandes y en
esta apertura se instalard una puerta metalica, se considera ducha
Demolicion de mucos de albaitileria m2 304.08 31223 815 demﬁcibnconelﬁndedarmayo&uzyvenﬁadbnddanbiemepuem
que se enconfraran dicho equipos que regulaments emanan gases
fxicos que perjudican fa salud de los usuarios que se encuentran en ef
: 5 &rea do infuencia donde estd ubicado. .
M2 Esta vareda corresponde a la vereda de Av. San Miguel ia cual Bene tna
fﬁi 02.03.05 Demolicion de veredas existentes m2 138.96 142.96 4.00 pendiente transversal la cual impide of transito normal de peatonss,
teniendo riesgo de accidentes.
Semaﬁwaenbsmmdaumdemaymmdeﬂujo
01.02.03.06 Demolicion de piso de ceramicos m2 524.38 627.48 3.10 laminar, por fa instalacin de dos lavatorios y por ende de dos puntos de
agua y desaglle.
Eliminagion de d -De . R
LB dermoficit rov m2 - 340 De todas la fones real
AT ) SEGURIDAD Y SALUD
g o h 03 5 Equipos de protaccion individual glb 1.00 200 1.00 Para sequridad individual en obra una vez reiniciada la obra,
Z 0(}5} Equipos de proteccion colecivo gib 1.00 200 1.00 Para sequridad colectiva 8n obra una vez reiniciada fa obra.
"l Vo) ESTRUCTURAS
Qo[+ _~ ACCESO DE CIRCULACION Y RAMPA
06.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
06.01.01.01. Trazo y repl m2 203.92 237.71 3379
06.01.01.02 Limpieza de femeno manual m2 20392 231.71 3379 Rampa para discapacs dos y anch (que dard ciroulacion y Wj‘?"
01.02.01 Perfilado y doenzonadecorte | m2 252.43 257.50 5.07 con ingreso prncipal haciala Av. Cantenario @ ingreso a Farmacia hacia
a0 g‘b@ 03.04 Concreto Fe=175 ky/em en rampa m3 7.08 1235 507 a Av. San Miguel.
& oo Encofrado y desencorado paratampa | m2 215 335 380
& - T osB% ARQUITECTURA
5 WA PISOS Y PAVIMENTOS
ROB01.04 06 Afinnado de 4° para vereda ma 7492 89.28 14.36
l;UR;ﬁi M,Ohﬂﬁ(ﬂ Versda de concreto de 4" M2 7492 88.28 14.36 Para la vereda hacla de [a Av. San Miguel, la cual isne una pendiente
NSy, 0800406 ¥ desencoirado on veredas | m2 859 %82 1623 | transversalla cual impide l ransiio normal de peatones, teindo resgo
RN Ty Brufiado en vereda n 56.08 89.29 B2 de
08.01.04.10 Sello asfattico en vereda ['m 13.64 35.69 22.05
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BLOQUE |
08.01.02 REBOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
En el bloque 1, segin informe de corte se informo las deficiencias
08.01.02.09 Brufias de 1 cm m 207.00 247.28 40.28 técnicas en el bruiado las cuales no fueron consideradas y se
observan grietas en el acabado de tarrajeo y ceramico en bafos.
08.01.05 ZOCALO Y CONTRAZOCALO
En el bloque 1, bafios del primer nivel se tiene los zocalos de
08.01.05.02 Zacalo ceramico H= 1.50 m m2 7410 76.78 268 ceramicos con rajadura a cauda de no considerar el brufiado, estas
seran reemplazadas después de la correccion del bruiado.
08.01.06 CARPINTERIA METALICA
Esta puerta esta ubicada en la union de los bloques 1 y bloque de
Puerta metalica con marco de tubo LAC hospitalizacion hacia la Av. Centenario. por seguridad ya que
08.01.06.03 2°x2" y plancha metalica 3/16" m2 8.0 1255 450 actualmente se tiene una puerta hechiza de madera vulnerable amuchos
accidentes, robos entre otros.
08.01.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
Vidrio con marco de aluminio tipo PFK de Para el ingreso principal hacia la Av. Centenario ya que no existe
08.01.10.01 aEsedednc ya
. 8mm 2 78.92 90.89 Gy jerarquia como ingreso principal del centro de salud.
08.01.11 PINTURAS
r = . Ala fecha el Centro de Salud viene siendo utilizado por el area usuaria,
P
08.01.11.02 m':::g: vinilica en furos ederiares 2 m2 254.00 508.00 254.00 debido a esto los muros exteriores antes pintados se encuentran en mal
estado para la entrega y proxima inauguracion de obra del bloque 1.
9 BLOQUE 1t
09.01.04 PISOS Y PAVIMENTOS
Piso ceramico antidesti Después de lainstalacion de los dos puntos de agua y desagiie de toma
09.01.04.03 v'ans"o ico antidesiizante de 40x40 alto m2 288.89 295.89 7.00 de muestras y ambiente de flujo laminar se repondra el piso de
Ceramicos.
09.01.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
Muro de soga ladrillo mecanizado de 18 Se efectuara luego del d je de ra iaysu
09.01.01.02 - g , para que Y
huecos (arcilla) 02 423,98 04 1938 depdsito no tengan asoleamiento directo y asi mantener una temperatura
adecuada para el buen al iento de medi ).
09.01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
Tarraj interi
09.01.0201 il e m2 656.88 666.22 1134 y
En farmacia y su deposito para las ventanas cerradas con muro de s0ga.
09.01.03 CIELO RASOS
Cielo raso de baldosa de fibrocemen
08.01.03.03 60x60 cm emenode | 171.77 177.42 565 Para el ingreso principal entre Ia puerta y la mampara de vidrio.
09.01.10 PINTURAS
Pintura vinilica en muros exteriores 2 Atafecha el Centro de Salud viene siendo utiizado por el area usuaria,
manos m2 141.94 28388 141.94 debido a esto los muros exteriores antes pintados se encuentran en mal
estado para la entrega y proxima inauguracion de obra del bloque II.
BLOQUE I
PINTURAS
Pintura vinilica en muros exteriores 2 Alafecha el Centro de Salud viene siendo utilizado por ef area usuaria,
manos m2 1052 S 170.82 debido a esto los muros i antes pi se enmal
estado para la entrega y préxima inauguracion de obra del blogue [ll.
BLOQUE IV
PINTURAS
Pintura vinilica en muros exteriores 2 m2 49.98 99.96 4998 Alafecha el Centro de Salud viene siendo utilizado por el area usuaria,
manos ) ) debido a esto los muros exteriores antes pintados se encuentran en mal
estado para [a entrega y proxima inauguracion de obra del bloque IV.
BLOQUEA-B
PINTURAS
Pintura vinilica en muros exteriores 2 Alafecha el Centro de Salud vi iendo utilizad 13 i
m2 7 1 e Salud viene siendo utilizado por el area usuaria,
manos . B G 2.58 e debido a esto los muros exteriores antes pintados se encuentran en mal
estado para la entrega y proxima inauguracion de obra def bloque A-B.
BLOQUE Il
INSTALACIONES SANITARIAS
COLOCACION DE APARATOS
SANITARIOS
Colocacion de lavadero de acero En el ambi de toma de de camara de flujo
inoxidable und 3.00 5.00 2.00 laminar, no considerados en el expediente técnico y muy importante para
el buen funci iento de estas ups.
En el ambiente de toma de muestras y ambiente de camara de flujo
Colocacion de accesorios sanitarios und 9.00 12.00 300 faminar, y topico, se trata de una griferia tipo cuello de ganso y control
1 de codo y/o mufieca especial para estas unidades de prestacion de
servicios UPS.
DESAGUE Y VENTILACION
Salida de desagiie PVC SAL para Para la instalacion de desagiie en el de toma de y
desagie de 2" pto 13.00 15.00 2.00 ambiente de camara de flujo laminar, no considerados en el expediente
técnico y muy importante para el buen funci iento de estas ups.
e . ) Paralai ion de desagiie del de toma de y
Red de distribucion tuberia PVC 2 m 48.00 56.30 8.30 ambiente de camara de flujo laminar, no considerados en el expediente
e st WWE. A-1 - técnico y muy importante para el buen funci i de estas ups.
RED DE AGUAFRIAY
ALIMENTADORES
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15.01,05.01 Salida para agua fria PVC SAP de 172" PTO 9.00 11.00 2.00 Para la instalacion de agua en ef amblenis de toma de 2y
Red da diskibucién uberla de 1/ PVC miﬁenbdecémmdehéolminar,mmidmdosenelexpedenﬁ‘
15.01.06.02 SAP CR m 24.00 29.80 580 enico y muy importants para el buen funcionamiento de estas ups.

El Expediente de Adicional de Obra N°03 y Deductivo de Obra anexa como parte del Sustento la Memoria
Descriptiva correspondiente al Proyecto, asi como las Especificaciones Técnicas de cada una de las Partidas
descritas en el Listado anterior; de la misma manera las Partidas que se describieron, complementan su sustento
anexando la Hoja de Presupuesto correspondiente, asi como el Sustento de Metrados y el Analisis de Costos
Unitario. Por lo tanto bajo esta causal de Adicional de Obra, el Expediente de Modificacion solicita un Presupuesto
Adicional de Obra que asciende al monto de S/, 55,417.90,

» PARTIDAS NUEVAS:
En el Expediente de Adicional de Obra N°03, se tiene la incorporacion de Partidas
complementarias tomando para algunos de sus casos la existencia de las mismas en los planos mas
no en el Presupuesto segiin se describe en el expediente en evaluacioén, asi mismo estos se .
fundamentan principalmente en el estado actual del Proyecto el mismo que se ha plasmado en el
INFORME DE CORTE DE OBRA (documento adjunto al presente expediente}, por lo que se tiene
el siguiente listado de Partidas:

7 PARTIOAS NUEVAS
201 ARQUITECTURA Y ACABADOS
2018101 RAMPA PARA DISCAPACITADOS
0201610101 EXCAVACION MARUAL EN TERRENO SUELTO EN RAMPA o ™
G201010102 AFIRMADO DE 4 PARA RAMPAS w e
4201010103 JUNTAS ASFALTICAS EN RAMPA " 205
0201010104 BRURA DE 1em o Py
20102 PISOS ¥ PAVMENTOS
G2010281 VEREDAS DE CIRCULACION
0201010201 TRAZO Y REPLANTEO EN VEREDA DE CIRCULACION ™ 3378
0201016202 EXCAVACION MANUAL EN TERRENQ SUELTO EN VEREDA DE CIRGULACION M3 507
0201010203 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE PARA VEREDA DE GIRCULAGION o a1
0201.0202 SARDINEL
[ 0Z0T020201 | TRAZO NIVELAGION ¥ REPLANTEG u Py
0201020202 EXCAVACION MANUAL EN TERRENG SUELTO oy py
0201020203 ENCOPRADO Y DESENGOFRADO EN SARDINEL w2 Py
G201 Q20204 CONGRETO FC=175 KGICHZ s Yo
0201020208 JUNTAS ASFALTICAS " 7205
920151.04 VEREDAS DE PROTECCION ANGHO 0.40W
0201010401 PERFILADO Y COMPACTADO DE BASE w2 ™
0201010402 CONCRETO FO=140 KGICMZ + 30% PM v YN .
20152 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS .
[ 02010201 | TARRAJEO CON BARITINAE=7* e Py
[WOTR® | CERTIFICAGION DE AMBIENTE OE RAYOS X UND e )
02010205 CERTIFICACION DE EQUIPO DE RAYOS X N 10
| 02010204 CIELO RRASO CON BALDOSA SUPERBOARD - DESMONTAJE Y MONTAJE 2 “ss
20103 CARPINTERIA METALICA
02010301 REJAMETALICADE PROTECGION 2 2%
02010302 BARRA DE SEGURIDAD PARA ISCAPAGITADOS o 450
07010503 BARANDAS PARA DISCAPACITADOS EN RAMPA - L AR
02.01.03.04 PUERTA METALICA ENROLLABLE CON SISTEMA LEVADIZO PLANCHA E=2 "o 00
020104 VIDRIOS Y SWLARES
02010401 VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO TEP0 VITROVEN w2 pry
07,0104 02 VIDRIG UAMINADO DE 8rmm DE_ SEGURIDAD EN FARMAGIA w2 o7
V20108 PINTURA
| 02010501 | PINTURA BARANDA DE PROTECGION TUBO DE FG* DE B 7 " i
(020106 | WUEBLERAY SBALARES
| 02010601 | MUEBLE DE MELAMINE TIFO -6 "o .60
[ G20T06G2 | MUEBLE DE MELAMINE T1PO M-S UND 1100
02010603 | MUEBLE DE MELAMINE TIPO M42 W 840
02.01.06.04 MUEBLE DE MELAMINE TIPO M-11 g ™
02010605 PUERTAS CORREDIZAS Y GAJONERAS DE MELAMINE i e
020107 CARPINTERIA DE MADERA
20107.01 SOBRE (UZ DE PUERTA DE RAYOS X CONTRAPLACADA GON TRYPLAY ¥ PLACA DE PLOWO 2 Py
02.0107.02 SOBRE LUZ DE PUERTA DE CUARTO OSCURD CONTRAPLAGADA GON TRYPLAY P R
026108 SENALETICA
ASESORIA 02010801 SENAL ORIENTATIVA - MAPA DE UBICACION o 00
. JURIDICA Tz 010602 SERAL INDIGATIVA EXTERIOR 12X 100 D Py
Jey, P ;5‘,;’/’/' 02010603 SENAL INDICATIVA ADOSADA EN PUERTA [0.30 X0.10 m) "o .00
by 02010804 SENAL INDICATIVA ADOSADA EN PARED (0.20 %.0.90 ) sh = 500
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0201.0805 SERAL INDICATIVA DE UBICACION DE UF 30 X 60 UND 1.0¢
02 01.08 06 SERAL TIPO BANDERA (0,40 x 0 30 ) UND 24.00
0201.08.07 LETRAS COORPOREAS METALICAS UKD Eor]
03010608 PLAGA RECORDATORIO UKD 190
920909 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES
02070301 SEMBRADO DE GRASS 2 7814
9202 INSTALACIONES SANITARGAR
026201 ACCESORIOS SAMITARIOR
02 02.02 GRIFERIATIPO CUELLO DE GANSO Y CONTROL DE GODO Y/0 MUNECA. UND 300
026203 ACCESORIOS DE AGUA FRIA
020203 0 CODO PUC SAP 12400 IR PZA 6.00
02020302 TEE PVC-SAP 12 IR PZA 260
T20289 SISTEMA DE DESAGUE
02020401 ACCESORIOS DE REDES
0202040101 CODG PVC SAL 2545 PZA 200
0202040102 CODQ PVC SAL DE 2X90° PZA .00
0202040103 YEE PVC SAL DE 2°%80° PZA 6
202,04 0104 TEE PVC SAL DE 7X00° PIA 1.00
ozo8 INSTALACIONES ELECTRICAS
520381 PROTOCGLO DE PRUEBAS ELECTRICAS COR LA ENPRESA CONCESIONARIA ELECTRO SUR ESTE S.AA.
0203 6101 EXPEDIENTE FINAL PARA INSPECCION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVIGIO DE OBRA UKD 100
02030102 DERECHO DE INSTALACION DE MEDIDOR Y CORTE DE ENRGIA PAR CONEXION uND 180
02030103 PLAN DE MONITOREG ARGUEGLOGICO UND 140
6204 ESTRUCTURA METALICA
520401 CUBIERTA METALICA
62040101 TRABAJOS PRELIMINARES
0204016101 TRAZO ¥ REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS 2 B0
02045102 FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS
0204010201 TIERAL TIPICO TUBO 100 X100 X 2 MM ] $.00
020401 02.02 CORREAS METALICAS TUBO RECTANGULAR 60 X40 X 2 MM ] 4590
62.04.01.03 INSTALACION Y MONTAJE
02040106 MONTAJE DE TIJERAL TIPICO TUBO 100X 100X2MI uND 500
020430105 MONTAJE DE CORREAS METALICAS TYBO RECTANGULAR S0X40X2MM " 48.80
02.04.07.08 COBERTURA
02040107 SUMINISTRO £ INSTALAGION DE POLICARBONATO ALVEOLAR SMI4{N8) M2 273
010407 SOPORTE DE AIRE ACONDICKINADO
92040261 TRABAJOS PRELIMINARES
0204.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ DE ESTRUCTURAS METALICAS M2 17.40
02040202 FABRICACION DE ESTRUC TURAS METALICAS
0204020201 PARRILLA METALICA UND 1.08
02.04.02.03 INSTALACION Y MONTAJE
0204.02 0301 MONTAJE DE PARRILLA METALICA UND 1.8
02.05 INSTALACIONES ESPECIALES
620501 SISTEMA DE PETROLEO Y GRUPD ELEC TROGENG
02.05.01.01 INSTALACIONES DE PETROLED
0205010101 TUBERIA SCH - 40 DE 172~ o 300
VALYULA DE BOLA 12~ PZA 40
CODO SCH - 40 112° X 90 RANURADO PZA 10,00
TEE SCH-40 /2" X 90 - RANURADO PZA 200
SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA 0.25 HP CON ACCESORIOS PZA 108
FABRICACION ¥ MONTAJE DE CHIMENEA, PARA GASES DE ESGAPE(SEGUN DETALLE) UKD 1.0
0205010107 FABRICACION Y MONTAJE DE TANQUE DIARIO DE PETROLED 50 GUNS (VISOR DE MIVEL DE PETROLED, CANASTILLA DE
SUCCION Y ACCESORIOS SEGUN DETALLE] UND 1.8
0205010108 PINTURA PARA TUBERIA COLOR MARRON o 300
02050101.09 PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DEL SISTEMAS DE PETROLEC oLB 1.00
02050101 10 SOPORTE METALICO PARA TUBERIAS EN PISO PZA “w
02.05.01.01.11 REJLLA METALICA EN PISO ] 100
0208 INSTALACIONES MECANIGAS .
B10681 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF AGCION ¥ VENTILAGION MEGAMICA
V2060151 AIRE ACONDICIONADO TIPO 6BLIT DUGTO
02.06.01.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQURRO SPLIT DUGTO 100%AIRE EXTERIOR. 48000 BTUAT UND 180
02.06.01.01.02 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DECORATIVO PARED 12000 BTUM (ADE) UND 10
0206.01.01.03 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DECORATIVO PARED 18000 BTUH (ADE} uND 300
02.08.01.02 ESTRACTORES CENTRIFUGOB JNYEC TORES
2.06.01.0201 SUMINISTRO E INSTALACION DEE EXTRAC TOR CENTRIFUGO(EC-013740 CFM,¥ CAJA DE FILTRO 80 - 55% EFIGIENCIA UKD 10
02.06.010202 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO {EC-02] 160 CFM UND 100
0206.01.0203 SUMINISTRO E INSTALACION DE INYEGTOR GENTRIFUGO (IC-01) 720 GFM, Y GAJA DE FILTRD (FILTRO 30-35%. PLTRO DE BOLGA
90-95% ¥ FILTRO HEPA DE ALTA EFICIENCIA) UND 100
02068103 DUCTOS ¥ AISLAMIENTO
02.06.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS PLANCHA GALVANIZADAINYECCION ¥ EXTRAGGION KG 235.00
02.06.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALAGION DE AISLAMIENTO TERMICO -INYECCION Y EXTRACCION 2 58.06
02065104 DIFUSORES REJLLAS
02.08.01 0401 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES Y RERUAS SEGUN PLANOS PLG2 1,185.00
02.06.01.0402 SOPORTE PARA DUCTOS EN LOSA PZA 1490
02.06.02 VARIOS
02060261 COLGADOR PARA DUCTOS EN TECHO PZA 2490
02.06.02.02 SOPORTE PARA DUCTOS EN LOZA PZA 300
206,03 PRUEBAS Y BALANCEQ
0206.03.01 PRUEBAS Y BALANGEO DEL SISTEMA DE VENTILAGION Y EXTRACCION GLB 190
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02.08.03.02 | PRUEBAS ¥ BALANCED DEL EQUIPO DE ENFRIAMIENTO | e | 100 |
02060303 | EXPEDIENTE DE INSTALAGIONES ESPECIALES AIRE ACONDICONADD ¥ EXRTRACTION I os -

Es asi que bajo esta causal de Adicional de Obra, el Expediente de Modificacion solicita un Presupuesto Adicional
de Obra que asciende al monto de S/, 272,217.70.

> PARTIDAS PENDIENTES DE EJECUCION:
La necesidad de la Ejecucion de estas Partidas obedece estrictamente a lo descrito por el Estado Situacional tanto
Fisico como financiero descrito en el informe de Corte de Obra y a la situacion actual del proyecto, por lo que el
expediente Modificado solicita un presupuesto Adicional tomando en consideracion fas siguientes partidas:
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Se solicita como Adicional de Obra para el Componente de COSTO DIRECTO el monto de S/, 439,514.08, -
asi mismo se tiene un Deductive de Obra para el mismo componente de S/. 36,621.24, por lo que se tiene
un incremento de Presupuesto solicitado para este Componente de $/. 402,892.82.

Los responsables del proyecto solicitan como Incremento Presupuestal en referencia a este Componente
(GASTOS GENERALES) el monto de S/ 45.958.32.

De la misma manera, otro de los Componentes afectados respecto a la solicitud de Ampliacion de
Presupuesto se da al Componente de GASTOS DE SUPERVISION, se solicita un Incremento Presupuestal
para este componente que asciende al monto de $/ 11,125.55.

Otro de los, componentes en los cuales se da el Incremento Presupuestal es en el Componente de
LIQUIDACION, de acuerdo a lo descrito en el Expediente de Adicional de Obra N°03 y Deductivo de
Obra. Este monto es solicitado para cubrir el pago del personal técnico para el Cierre del Proyecto
(proceso.de Liquidacidn), asi mismo se especifica que los anteriores responsables encargados del
control fisico y financiero del proyecto utilizaron este monto en ofras especificas que no son los Gastos de
Liquidacion, dado que este componente no podia ser ejecutado por motivos tacitos (Obra aun en
ejecucion), esto de acuerdo a lo descrito en el actual Expediente de Modificacion.

Lo descrito anteriormente se reafirma con lo estipulado en el Informe de CORTE DE OBRA dado que en
este se indica el Saldo Presupuestal y se tiene un déficit presupuestal que impide la conclusién de los
componentes que forman parte de la Estructura del Presupuesto del proyecto, esto con el fin de poner en
funcionamiento la Infraestructura de manera optima.

Pagina 15 de 20
Jr. Puno 107 — Abancay — Apurimac- Perit Teléfono Ceniral 083-321022/083-322936 Anexo 149
www.regionapurimac.gob.pe Facebook :Gobierno Regional de Apurimac

A
it Kawszeat™



.

aplica d,
e?“b e/ ‘cfe,. .

( GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
2 GERENCIA GENERAL REGIONAL

“Afic de la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC

El expediente de Modificacion N°03 adjunta como parte del sustento de Ia solicitud el CRONOGRAMA
REPRO_{BRAMADO DE EJECUCION DE OBRA, el mismo que contempla la Ejecucion del proyecto hasta su
conclusion por un periodo de 02 meses, asi mismo esto sustenta ef desagregado de Gastos Generales y Gastos de
Supervision que contemplan el mismo periodo cubierto por este Cronograma, asi mismo este cuenta con la visacion
expresa del Residente e Inspector de Obra en sefial de conformidad y aprobacién de dicho documento.

La Solicitud de incremento de presupuesto adjunta COPIA DE LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA,
los Asientos anexados corresponden a la Ejecucion del dltimo periodo en el afio 2018, es asi que estos reflejan y
dejan constancia de la Paralizacién del proyecto asi como fa inconclusion del mismo, es asi que en atencion a lo
dﬁscfrito se goré)brc;ra la continuidad del Proyecto para el presente afio, por otro lado para dar pie al mismo se realizo
el Informe de Corte.

Se recalca que en referencia a la documentacion anexada como sustento en el presente Expediente en evaluacion
(Expediente de Adicional de Obra N°03 y Deductivo de Obra) asi como los datos expuestos en su TOTALIDAD
cuentan con la VISACION EXPRESA por parte de la RESIDENTE DE OBRA - Arq. Lizdely Tello Sarmiento y por
la INSPECTOR DE OBRA - Ing. Janet Medina Vega en SENAL DE CONFORMIDAD y APROBACION a lo descrito
en el presente expediente en evaluacion. .

EN SUS CONCLUSIONES SENALA QUE:

Del analisis, sustentacién y corroboracion de los datos expresados asi como la documentacion anexada de
acuerdo a lo detallado en los parrafos anteriores y tomando principalmente como ALICIENTE la VISACION DEL
PRESENTE EXPEDIENTE y [a emision de la CONFORMIDAD TECNICA Y DOCUMENTARIA realizado por parte de
la Inspectora de Qbra - Ing. Janet Medina Vega a través del documento de la referencia INFORME N°013-2019-
GR.APURIMAC/DRSL/IO-JMV de fecha 03 de Octubre de 2019, asi como lo indicado por la Residente de Obra -
Arq, Lizdely Tello Sarmiento, SE DA OPINION FAVORABLE para framitar la MODIFICACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO ~ ADICIONAL DE OBRA N°03 Y DEDUCTIVO DE OBRA en base al siguiente detalle:

S AN L . ) wan ERN B ,'-TR.G.R, R°005-2015-GR-
Expediente Ta_cmca,;n : L Sf. : 4.141,'!6@.11 Sl APURIMAC/GRI
ADICIONAL DE OBRA N°01 s ; 354,97.‘7?.60‘ B R. CiR.N" 170'291?'GR‘:
"l:n(‘))l;ll=lf:.n.1(.‘l{.'ili!L QEL;E?(RSDIENTE TECNICO ; ‘:‘SI 4‘495515?.71, i -‘r}’ = Apummc/@m :
ADICIONAL DE OBRA N°02 ) sl B °381,601.65 CRGRNG A07-2018-GR-
:{!Q%IZFICACI(‘INDELEXPEDIENTE TECNICO | o/ 4g77.730.36 APURIMACIGRI

ADICIONAL DE OBRA N°03 Y DEDUCTIVO E s/ 402.093.70
DE OBRA (MONTO A INCREMENTAR) i i
PENDIENTE DE APROBACION

MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO |
£°03 (SOLICITADO). | SI . 537073306

Se debe precisar que el porcentaje de incidencia de la Modificacion N°03 del proyecto en mencion, se detalla de la

siguiente manera:
DESCRIPCION MONTO _
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO , Vs SI441,16041
EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°0t e Sl4ugs31.TH

SI4877,73936 |

 EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°02 5
-§15,370732.06 -

“ EXPEDIENTE TECNICO MODIFIGADDNO3 . ..~ 7 )
ADICIONAL DE OBRAN0T .

ADICIONAL DE OBRAN02

ADICIONAL DE OBRA N°03

‘TOTAL DE INCREMENTOS PRESUPUESTALES (AMP. PRES. N°
JEORCENTAUEIDEINCIDENCIAMEXE) ;

" sl4e208370

Por lo que el Porcentaje de Incidencia representa el 29.69% con referencia al Monto del Expediente Técnico
aprobado inicialmente, siendo asi este sobrepasa el 15%, parametro estipulado en la Directiva N°003-2017-
EF/63.01 (INVIERTE.PE) de acuerdo al Capitulo I: Disposiciones Generales, Articulo 8: Ejecucion Fisica de
Inversiones, numeral 8.2 (Directiva derogada por la Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del
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Sistema Nacional de Programacion Mulianual y Gestion de Inversiones), sin embargo la comparacion
correspondiente se realiza con fines informativos, por lo que se recomienda realizar la comunicacion al ORGANO
DE CONTROL INSTITUCIONAL con fines de que realicen las acciones pertinentes de corresponder.

Que, en fecha 25/10/2019 el Director de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion y Transferencia
de Proyectos de Inversion - Ing. Fredy Ortiz Ascarza, emite el Informe N° 1323
2019.GR.APURIMAC./08/GG/DRSLTPI, al Gerente Regional de Infraestructura — Ing. Miguel Angel Azurin
Solis, sefialando que la Coordinacion de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, previa
revision y evaluacion, emite opinién favorable para la aprobacion via acto resolutivo al expediente de
Modificacion en fase de ejecucion — Adicional de Obra N° 03 y Deductivo de Obra, por un monto de
$/.5'370,733.06, del proyecto: “Mejoramiento del Acceso de la Poblacion Materno Infantil a los
Servicios que Brinda el Centro de Salud Pueblo Joven Centenario Categoria I-4, del Distrito y
Provincia de Abancay, Departamento de Apurimac”; previo registro correspondiente; asimismo fa
Oficina Regional de Supervisidn, teniendo en consideracion el Informe de la Coordinacion y demés
antecedentes, ratifica su opinidn favorable al expediente técnico en mencion;

‘ Que, en fecha 29/10/2019 el Gerente Regional de Infraestructura - Ing. Miguel Angel Azurin Solis, mediante
proveido administrativo N° 8588, corre traslado al Coordinador de Proyectos de Inversion — Econ. Julio C.
Chalico Segovia, el Informe N° 1323-2019.GR.APURIMAC./08/GG/DRSLTPI, para su conocimiento y
registro;

Que, en fecha 20/11/2019 el Coordinador de Proyectos de Inversion — Econ. Julio C. Challco Segovia, emite

el Informe N° 141-2019-GR. APURIMAC/GRI/JCCHS, al Gerente Regional de Infraestructura — Ing. Miguel

Angel Azurin Solis, en el cual informa que de acuerdo a la revision y evaluacion realizada las modificaciones

presentadas no cambian la concepcion técnica con respecto al expediente técnico aprobado mediante

R.G.G.R. N° 005-2015-GR.APURIMAC/GRI, por lo cual se realiza el registro de modificacion en fase de

ejecucion en el banco de inversiones; dicho procedimiento se encuentra establecido en el numeral 33.2

del articulo 33° de la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion

N\ de Inversiones, aprobada por Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01; por tanto se ha registrado

\ v\ en laSeccion C del Banco de Inversiones las modificaciones en fase de ejecucion correspondientes a los

., 3} componentes de Costo Directo, Gastos Generales y Gastos de Supervision, adjunta en anexos el Formato

/ N° 08-A Registros en la Fase de Ejecucion. Asimismo la modificacién corresponde al Adicional de Obra N°

03 (Deductivo de Obra, Partidas por Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Partidas Pendiente de

Ejecucion), indicando que las modificacion cuenta con la conformidad técnica de la Oficina Regional de

Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos; del Coordinador de Supervision de Obras por
Administracion Directa, Supervisor de Obras y Residente de Obras:

g \=Que, mediante Informe N° 1009-2019-GRAP/GRI-13 de fecha 26/11/2016, el Gerente Regional de
4 Jeihfraestructura - Ing. Miguel Angel Azurin Solis, sefiala que se ha efectuado el registro en las seccion C en
el Banco de Inversiones de las modificaciones en fase de ejecucion correspondientes a los componentes
~ de Costo Directos, Gastos Generales y Gastos de Supervisién, mediante el formato 8-A, asimismo en
atencion a los Informes emitidos por las areas correspondientes las cuales dan su conformidad a la
modificacion ~ Adicional de Obra N° 03'y Deductivo de Obra; esta Gerencia de Infraestructura otorga la
 conformidad al proceso de Registro en el Banco de Inversiones seglin el Formato 8-A Seccion C, de la
Modificacion en fase de ejecucion por el monto de $/.492,993.70 y acumulado de 8/.5,370,733.06;

Que, mediante los informes N° 587-2019-GR APURIMAC/DRAJ de fecha 05/12/2019 y el Informe N° 588-
2019-(_5R.APURIMAC/DRAJ, la Direccion Regional de Asesoria Juridica, ha encontrado observaciones al
Expediente de Modificacion — Adicional de Obra N° 03 y Deductivo de Obra del proyecto: “Mejoramiento
del Acceso de la Poblacién Materno Infantil a los Servicios que Brinda el Centro de Salud Pueblo
) Jovgn Centenario Categoria I-4, del Distrito y Provincia de Abancay, Departamento de Apurimac”;
%o, Nl mismo que mediante proveido administrativa N° 10124, la Gerencia Regional de Infraestructura, corre
aslado a la Direccion Regional de Supervision, a fin de que supere las observaciones advertidas por el
~Goordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa;

Que, mediante Informe N° 1588-2019.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTP! de fecha 13/12/2019, el Director
de la Oficina de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion — Ing. Fredy Ortiz

. JURIDICA
\ﬁDUmc.ﬁ’

N

Ve
2

Pégina 17 de 20

0

o #1080
Jr. Puno 107 - Abancay — Apurimac- Pert Teléfono Central 083-321022/083-322936 Anexo 149 (};}*‘%ﬁ'ﬁ'&o
e it
Ve 5

B P
Lk e ORRRN
<V Al Kawsasr?®

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC



T aotica d,
e?\;b ef p,er i

W4y GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
N GERENCIA GENERAL REGIONAL

“Afio de la Lucha Contra la Corrupcion y In Impunidad”

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC

Ascarza, remite el Informe N° 200-2019-G.R APURIMAC/GGDRSLTPI/C.S.P ADHCCS de fecha
1211 2/2019, del Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, en donde remite el
levantamiento de las observaciones advertidas sefialando en sus conclusiones que la modificacion del
Expediente Técnico (Adicional de Obra N° 03 y Deductivo de Obra), actualmente se da en vias de
regularizacion (considerando las observaciones advertidas y el levantamiento de las mismas por parte del
Residente de Obra como del Supervisor / Inspector de Obra), asimismo refiere que se ha tomado en
consideracion la evaluacion, revisién y aprobacion correspondiente por parte del Inspector de Obra — Ing.
Janet Medina Vega; por lo que en ese entender solicita continuar con la aprobacion del acto resolutivo:

Que, el presente expediente tiene como sustento legal la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, -
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION
DIRECTA, de acuerdo a lo sefialado en los numerales 1), 3), 4) y 5) del Articulo 1° en el que sefiala: 1.- Las
Entidades que programen la gjecucion de obras bajo esta modalidad, deben contar con la asignacion presupuestal correspondiente,
el personal técnico administrativo y los equipos necesarios. 3.- Es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras contar
con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprendera basicamente lo siguiente; memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su analisis de costos y cronograma de adquisicion

de materiales y de ejecucion de obra. 4.- La Entidad debe demostrar que el costo total de fa obra a ejecutarse por adminisiracién .
directa resulte igual o menos al presupuesto base deducida a la utilidad, situacién que deberé reflejarse en la liquidacion de la
obra. 5.- Establece que: “En la etapa de construccion, la entidad dispondré de un cuademo de obra, debidamente foliado y
legalizado, en el que se anotara; la fecha de inicio y termino de los trabajos, fas modificaciones autorizadas, los avances mensuales,
los controles diarios de ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas
que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de obra”.

Del mismo modo es de observancig lo dispuesto, en la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR,

denominada “PARA LA FORMULACION, EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE

DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO”, aprobada mediante Resolucion

Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010; que establece en el capitulo VIl

odificaciones al Expediente Técnico y Modificaciones del Presupuesto del Expediente Técnico, 1)

Modificaciones No Sustanciales al Expediente Técnico; asimismo, en el Capitulo V numeral 4) Adicionales

de Obra sefiala que: se considera adicional de obra aquellas actividades necesarias para alcanzar las metas del proyecto

original para la aprobacién de un adicional por cualquier variacion ylo modificacion del contenido pre establecido en el original del

expediente Técnico del proyecto, el Residente de Obra debera presentar al Supervisor, un expediente conteniendo como minimo

lo siguiente:

> Uninforme debidamente sustentado, solicitando fa aprobacion del expediente adicional.

> Copias de las anotaciones en el cuademo de obra efectuadas tanto por el Residente como del Supervisor, sobre la
necesidad de ejecutar el adicional.

> Para su presentacion debera contener toda la documentacion del expediente Técnico sefialado en el Titulo V.

> Enelcaso que se tenga nuevas partidas a ejecutar a las aprobadas en el expediente original, los analisis de costos

unitarios deberan ser aprobados en primera instancia por el supervisor de obra en una anotacion del cuademo de obra,

sefialando el andlisis completo para cada partida. ‘

En el caso de que el adicional genere mayores gastos generales, estos no podran ser en porcentaje mayor al del

expediente original.

En el caso se genere mayor plazo de ejecucion, se debera tramitar adicionalmente la ampliacion de plazo respectiva.

No se ejecutara ninglin adicional sin haberse promulgado previamente la Resolucion de aprabacion por la Gerencia

General Regional, con la respectiva opinion favorable de la disponibilidad presupuestal por parte de Direccién de

Planificacion, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Los adicionales de obra que sean ejecutados sin

autorizacion y aprobacion seré responsabilidad del Residente y Supervisor de Obra.

> Sise tratard de una obra adicional de fuerza mayor, esta se podra ejecutar sin la (resolucion respectiva, siempre y
cuando se tenga opinion favorable de la Subgerencia de Estudios y de fa Direccion de Planificacion, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial y el tramite de la Resolucion de aprobacion.

> El expediente de un adicional de obra debera ser formulado de manera independiente al de las deducciones o
disminuciones de obra.

> LaResolucion de aprobacion deberé ser anotada en el cuaderno de obra.

v

v v

Que, de Ia revision del Expediente de Modificacion — Adicional de Obra N° 03 y Deductivo de Obra, del

<\, proyecto: “Mejoramiento del Acceso de la Poblacion Materno Infantil a los Servicios que Brinda el

“a.\Centro de Salud Pueblo Joven Centenario Categoria 1-4, del Distrito y Provincia de Abancay,
> Departamento de Apurimac”; se advierte que:

\Iﬁl‘?ﬁ)‘c&ﬁ"_ /1. ElExpediente cuentaconlos Informes Técnico y Opiniones favorables de procedencia por parte
3@&“;@%‘ del Residente de Obra, Inspector de Obra, Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y
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Transferencia de Proyectos de Inversion, del Coordinador de Supervision de Proyectos por
Administracion Directa, quienes sefialan que es necesaria la aprobacion resolutiva del
Expediente de Modificacion —~ Adicional de Obra N° 03 y Deductivo del proyecto en mencién,
para cumplir con el objetivo y finalidad del proyecto.

2. El Expediente fue revisado, evaluado y tramitado en sefial de conformidad, por el Coordinador
de Supervision por Administracion Directa, Director de Oficina Regional de Supervision,
Liguidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion.

3. Cuenta con el Formato N°08-A Registro en la fase de ejecucion, INVIERTE.PE.

4. Elpresente expediente tiene como Sustento Legal la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR,
denominada “Para la Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion
por Administracion Directa o Encargo”, aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional N°
ézg—?.om-GR-APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010, y la Resolucion de Contraloria N° 195-88-

5. El monto del Expediente de Modificacion ~ Adicional de Obra N° 03 y Deductivo de Obra del
proyecto antes referido asciende a la suma de S/. 492,993.70 soles.

‘ Es menester sefialar que los entes administrativos responsables referidos, han evaluado los aspectos

tecnicos en relacion al Expediente de Modificacion — Adicional de Obra N° 03 y Deductivo de Obra del
proyecto: “Mejoramiento del Acceso de la Poblacion Materno Infantil a los Servicios que Brinda el
Centro de Salud Pueblo Joven Centenario Categoria I-4, del Distrito y Provincia de Abancay,
Departamento de Apurimac”; que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando
por la viabilidad y procedencia de tales extremos, no encontrandose opinion desfavorable o contraria en la
parte técnica; documentos que deferminan que la Gerencia General Regional, concluya que se debe
proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo; en virtud al pronunciamiento del
Coordinador de Supervision por Administracion Directa y del Director de la Oficina Regional de Supervision,
Liquidaciones y Transferencias de Proyectos de Inversion, quienes han verificado el sustento en base a los
argumentos legales y técnicos expuestos por el Supervisor de Obra y Residente de Obra, quienes
. recomiendan la aprobacion del expediente de Modificacion — Adicional de Obra N° 03 y Deductivo de Obra
\ del proyecto: “Mejoramiento del Acceso de la-Poblacion Materno Infantil a los Servicios que Brinda
) el Centro de Salud Pueblo Joven Centenario Categoria |-4, del Distrito y Provincia de Abancay,
7 Departamento de Apurimac”; ejecutado por Administracion Directa;

De acuerdo a los informes técnicos emitidos por los entes administrativos, y los mismos que cuentan con
sustento técnico y legal debidamente sefialado lineas arriba, ﬁor tanto es procedente aprobar el Expediente
de Modificacion en fase de ejecucion del PIP codigo SNIP N° 67189, por el incremento presupuestal del
Adicional de Obra N° 03 y Deductivo de Obra, el mismo que asciende a la suma de S/. 492,993.70
Cuatrocientos noventa y dos mil novecientos noventa y tres con 70/100 soles); ejecutado por la
r\lodalidad de Administracion Directa, siendo el total del Proyecto: “Mejoramiento del Acceso de la
- Jcjfoblacion Materno Infantil a los Servicios que Brinda el Centro de Salud Pueblo Joven Centenario
fategoria |4, del Distrito y Provincia de Abancay, Departamento de Apurimac”; la suma de;

8/.5'370,733.06, (Cinco millones trescientos setenta mil setecientos treinta y tres con 06/100 soles);

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional, en uso de sus facultades conferidas
édelegadag mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR. APURIMAG/GR, de fecha 31 de
+ Enero del afto 2019, Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacion, Ley-N° 27867 - Ley Organica de
. los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del
Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR en vias de regularizacion el Expediente de Modificacion — Adicional de
Obra N° 03 y Deductivo de Obra del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION
MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN
\CENTENARIO CATEGORIA I-4, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE
~IAPURIMAC”; por la suma de S/. 492,993.70 (Guatrocientos noventa y dos mil novecientos noventa 'y
, Jtres con 70100 soles); ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa; siendo el total del
~ /" presupuesto la suma de 1.5 370,733.06, (Cinco millones trescientos setenta mil setecientos treinta y
tres con 06/100 soles), de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte
considerativa de la presente resolucién, conforme se detalla: se adjunta 02 archivadores y 64 folios.
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Expedionte Téenico .~ | st R.G.R. N°005:2015-GR-
STty Toenen Sk PURIMAC/GRI
ADICIONAL DE OBRA N°01 S T

aciivkack o " RGR N170-2017-GR-
MODIFICACION DEL EXPEDIENTE -APURIMAC/GRI
TECNICONOT, . .. BEI o e T
ADICIONAL DE OBRA N°02 Coolst o asteones ]t g
MODIFICACION DEL EXPEDIENTE RO N GR.- -

; , APURIMAC/GRI

TECNICO N°02. ' S 48N p BT

DEDUCTIVQ DE OBRA (MONTO A st 492,993.70
INCREMENTAR)

MODIFICACION DEL EXPEDIENTE sl
TECNICO N°03 (SOLICITADO).

5,370,733.06

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR, la presente Resolucién al Residente de abra, Inspector y/o
Supervisor de obra y Coordinador de Proyecto por Administracion Directa, personal asignado al proyecto
para su conocimiento y fines de ley.

ARTICULO TERCERO: DISPONER, la publicacion de la presente resolucion en la pagina web el Gobiemo
Regional de Apurimac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por
la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, el contenido de la presente resolucion, a la Gerencia Regional de
Infraestructura; Sub Gerencia de Obras; Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencias
de Proyectos de Inversion; al Organo de Control Institucional (OCl); y demas sistemas administrativos del
Gobiemo Regional de Apurimac, para su conocimiento y fines de ley. ‘

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

RAUL ANGEL GUTIERREZ RODAS
GERENTE/GENERAL REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

RAGRIGG
CBEWABOG
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL
N° 3 49 2019 — GR.APURIMAC/GG.
Abancay, 1§ DIC. 2018

VISTOS:

El Informe N° 147-2019-GR APURIMAC/GRIJJCCHS de fecha 22/11/2019, Informe N° 1474-
2019.GRAPURIMAC/06/GG/DRSLTPI  de  fecha  18/11/2019, Informe N°  175-2019-
G.R APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.HCCS de facha 18/11/2019, Informe N° 09-2019-GRAP/06/GG-
DRSLTPIING.JFVC de fecha 17/10/2019, y demas documentos que forman parte integrante de la presente
Resolucién, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191" de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de
su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo
la inversion piblica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
de desarrollo”;

Que, con Resolucion .Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR APURIMAC/PR, de fecha 08/03/2010, se
aprueba la Directiva N° 001-2010-GR.APURIMAC/PR denominada "Para Formulacion, Ejecucion
Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”, en base a la cual
se ha elaborado el Expediente Técnico del |OARR: “RENOVACION DE COBERTORES; REMODELACION
DE SISTEMAS DE CIELO RASO Y BANO O SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCION DE
COBERTURA; ADQUISICION DE KITS DE INSTALACION O MODIFICACION DE EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIONES, SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD MONOFASICA Y MESAS PARA AULAS
DE CLASE; EN EL(LA) IE MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA - TAMBURCO DISTRITO DE
TAMBURCO, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”; habiendo sido inscrito en el
Banco de Inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones con codigo de SNIP 2434709;

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 026-2019-GR.APURIMAC/GRI de fecha 10/04/2019,
el Gerente Regional de Infraestructura RESUELVE APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto de
Inversion de Optimizacion de Ampliacion Marginal de Reposicidn y de Rehabilitacion (IOARR) .
“RENOVACION DE COBERTORES; REMODELACION DE SISTEMAS DE CIELO RASO Y BANO O
SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE KITS DE
INSTALACION © MODIF}CACiON DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, SUMINISTRO DE .
ELECTRICIDAD MONOFASICA Y MESAS PARA AULAS DE CLASE; EN EL(LA) IE MICAELA
BASTIDAS PUYUCAHUA - TAMBURCO DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO APURIMAC”; por un presupuesto total de 8/, 702,513.52, que se ejecutara por la
Wodalidad de ejecucion de Administracion Directa, en un plazo de 02 meses (60 dias calendario)

El

./ue, en fecha 16/10/2019 el Residente de Obra - Ing. Guido Yahuira Huayllani, emite el Informe N° 034-
2019-GR. APURIMAC/SGO/RO/GYH, remitiendo el expediente de Ampliacion Presupuestal y Ampliacion
de Plazo N° 01; del (IOARR) “RENOVACION DE COBERTORES; REMODELACION DE SISTEMAS DE
CIELO RASO Y BANO O SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCION DE COBERTURA;

UR,
*,
T, 'o
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ADQUISICION DE KITS DE INSTALACION O MODIFICACION DE EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIONES, SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD MONOFASICA Y MESAS PARA AULAS
DE CLASE; EN EL(LA) IE MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA - TAMBURCO DISTRITO DE
TAMBURCO, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”; sefialando que:

> las causales que afectaron la ruta critica en el cronograma de ejecucion se encuentran sustentadas
en el cuaderno de obras, y que el mayor plazo de ejecucion conlleva a mayores gastos generales,
la ampliacion de plazo es necesaria para la culminacion de las metas de | proyecto ya que el
perjuicio social seria mayor.

> La ampliacion Presupuestal N° 01 solicitada asciende a un monto de S/.169,444.46 (Ciento
Sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 46/100 Nuevos Soles). Teniendo una
variacion con respecto al expediente técnico aprobado.

SE MUESTRA RESUMEN DE APLIACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO BASE 701,461.46
AMPLIACION PRESUPUESTAL R° 01 169,444.46
PRESUPUESTO MODIFICADO 870,905.92
PORCENTEJE DE VARIACION CON RESPECTO AL EXP. APRO. 24.16%

» Se indica que dichos adicionales son ineludibles y necesarios para la culminacion del proyecto.

> Se tiene una ampliacion de plazo por 40 dias calendario por los diferentes aspectos indicados
lineas arriba. Teniendo el nuevo plazo de ejecucion.

SE MUESTRA RESUMEN DE APLIACION DE PLAZO

R R R I

Plazo de ejecucidon de obra 60! dias calendario
Fecha de inicio de obra 18/09/2019

Fecha de término programado original L6/11/2019

AmpHacién de plaxo N° 01 40| dias calendario
Fecha de culminacién de plazo + ampliacién

de plago N 01 26/12/2019

RECOMENDANDO dar la celeridad para el registro en fase de ejecucion de la Ampliacion Presupuestal
N° 01 (Mayores Metrado, Partidas Nuevas, Deductivos y Partida Nuevas Vinculantes por Variacion de
Precios), y la Ampliacion de Plazo N° 01, los cuales son necesarios para la culminacion del proyecto
(IOARR) en mencion; informe que cuenta con la visacion del Inspector y/o Supervisor de Obra

Que, en fecha 17/10/2018 el Inspector/Supervisor de Obra - Ing. Juan Franks Valenzuela Carrasco, emite

el Informe N° 09-2019-GRAP/06/GG-DRSLTPIING.JFVC, al Director de la Oficina Regional de Supervision,

Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion; emitiendo su OPINION FAVORABLE del expediente

_ de Ampliacion Presupuestal (Adicionales por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Adicionales por

. o\Deductivos Vinculantes), del (IOARR) “RENOVACION DE COBERTORES; REMODELACION DE .

BISTEMAS DE CIELO RASO Y BANO O SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCION DE

N FOBERTURA: ADQUISICION DE KITS DE INSTALACION O MODIFICACION DE EQUIPOS DE' .~ .
. /TELECOMUNICACIONES, SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD MONOFASICA Y MESAS PARA AULAS -~ .~

»/ DE CLASE; EN EL(LA) IE MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA - TAMBURCO DISTRITO DE R

TAMBURCO, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”; Asi mismo por fa modificacion al

expediente técnico original del proyecto, que requiere la ejecucion de las obras adicionales que afectan

la Ruta Critica del Proyecto y que postergan su terminacion, son causales de ampliacion de plazo de

ejecucion de obra; por lo que en calidad de Inspector de la obra en mencion emite OPINION FAVORABLE

Jeuri,
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para la Ampliacion Presupuestal N° 01 por el monto de 8/.156, 139.69, v la Ampﬁacién_ fie Plazo N’ 01 por
40 dias calendario: solicitando realizar los tramites correspondientes para su aprobacion resolutiva;

Que, en fecha 18/11/2019 el Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracién Directa - Ing.
Henry Caceres Sanchez, emite el Informe N° 175-2019-G.R APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.HCCS;

sefialando que:

1. El Expediente de Ampliacién Presupuestal N°01 y Ampliacién de Plazo N°01, se procede con la
corroboracién de la documentacion anexada, por lo que fomando en consideracion lo estipulado en el
expediente en evaluacion se precisa el siguiente cuadro:

+32,641.57 §2,74592

GOBIERNO REGIONAL
DE APURI

MAC

1 PRESUPUESTO |
TOTAL:

. ] 24,739.90

812,138.80

31.671.27

15,568.47

22,290.84

|
|
-

4,804.91

Se debe precisar que esta modificacion muestra una variacién en la Estructura del Presupuesto, los mismos
que afectan a los siguientes Componentes: COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES Y GASTOS DE
SUPERVISION, las variaciones descritas a los componentes mencionados representan un Incremento
Presupuestal que ascienden a un monto de S/, 169,444.46.

Respecto al componente de COSTO DIRECTO el expediente de Modificacion N°01 muestra Obras
Adicionales, los cuales se sustentan de acuerdo a lo siguiente:

3.1. DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA:

El Deductivo de Obra se relaciona estrictamente a Partidas que no se iran a ejecutar por razones
técnicas o que seran reemplazadas por Adicionales de Obra con los cuales la funcionabilidad que se
planteaba inicialmente se mejorara, esto de acuerdo a lo descrito por los responsables del proyecto
(IOARR) en el Expediente en evaluacion por lo que se muestra el siguiente detalle:

PRECIO

. DESCRIPCION - UND. METRADO (1)

71, CONSTRICCION DE COBERTURA

PARCIAL

(81)

Teatst ] .

ESTRUCTURA PARA COBERTURAS

3264157

| _ COSTO DIRECTO |

~

Con base a lo descrite por los Responsables del Proyecto asi como lo expuesto en el Expediente
de Modificacion N°01, se tiene un Deductivo de Obra, por un monto de S/. 32,641.57 soles, los
mismos que denotan y se relacionan con las Estructuras Metélicas, la Deduccion de estas partidas
daran paso a ofras complementarias tomando en consideracion el Costo actualizado de las mismas.

3.1. ADICIONALES DE OBRA:
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Los Adicionales de Obra descritos en el expediente on evaluacion hacen referencia a partidas
contempladas en el Exped}ente pero no cuantificadas adecuadamente asi como partidas que no se
contemplaron en el Expediente Técnico del Proyecto (IOARR), es asi que bajo este tenor se debe

sindicar lo siguiente:

a) MAYORES METRADOS.

Las partidas que se describen a continuacion corresponden al componente de Renovacién de
Cobertores, especificamente en la Partida: 01.03.01 Instalacién de Correas Metalicas, en

donde el Metrado aprobado inicialmente describia 91.42 m, sin embargo se muestra el metrado
Real del proyecto a través del siguiente Cuadro:

21,156.33

21,156;33

El expediente de modificacion complementa el sustento anexando las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la Partida que conforma este Mayor Metrado; de la misma manera el Expediente
para los Mayores Metrados, adjunta el PRESUPUESTO correspondiente a este rubro, esta
documentacion se corrobora y sustenta con la anexion del SUSTENTO DE METRADOS y el
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS, de manera que se verifica el Presupuesto descrito, se debe

especificar que la documentacion mencionada cuenta con la visacién expresa en sefial de

Conformidad y Aprobacion de los datos y la informacion vertida en estos documentos, emitido
por parte del Residente de Obra - Ing. Guido Yahuira Huayllani e Inspector de Obra - Ing.
Juan Franks Valenzuela Carrasco. En el Expediente de Modificacion N°01, los responsables del
Proyecto detallan que tomando en consideracion las PARTIDAS POR MAYORES METRADOS
se tiene un Presupuesto Adicional que asciende a $/, 21,156.33.

b) PARTIDAS NUEVAS,

De la misma manera se debe especificar que en relacion a las Partidas Nuevas el Expediente de
Modificacion N°01 indica que estas son de inminente Ejecucion dado que son estrictamente
vinculantes a las Partidas propias del Expediente Técnico aprobado inicialmente asi como a los
Deductivos de Obra descritos en los parrafos anteriores {numeral 3.1 de esta seccidn), asi mismo
se especifica que dichas partidas han sido aprobadas por la Supervision, por lo que se adjunta el

siguiente listado

1. PARTIDAS NUEVAS Y/O COMPLEMENTARIAS.

Se muestra el listado de Parfidas Nuevas, las mismas que no estuvieron contempladas en el
Expediente Técnico Original y se describe lo siguiente:

. Dockr

INSTALACION DE COBE

DESCRIPCION

PRECIO
(81}

PARCIAL

GUNBRERA CON TEJA ANDINA SUPERIOR E INFERIOR

CIELO RASO CON FIBROCEMENTO

 REMODELACION'DE BANO 0 SERVICIOS SANTTARIG

ARQUITECTURA

SRESANE DEMUROS INTERIORES ¥ EXTERIORES EN AMBIENTES

" 03.01.06

PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES 931585
03,0107 "] PINTURAESMALTE EN MUROS EXTERIORES S+ 16,9680,
04 CONSTRUCCION DE COBERTURA 74,851.35
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-040: 1 ESTRUCTURA PARACOBERTURAS T . sl o [ T TARSt 3
04.02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 695.20
04020305 U 6920;
04.02.04 3,519.44

70,636.71

COSTO DIRECTO | 111,529.64

El expediente de modificacion como sustento anexa las ESPECIFICACIONES TECNICAS
correspondientes estas partidas no Presupuestadas inicialmente (Partidas Nuevas),
adjuntando el PRESUPUESTO correspondiente a las partidas Complementarias 0 Nuevas,
esta documentacion fiene como soporte el SUSTENTO DE METRADOS y ANALISIS DE
COSTOS UNITARIOS (documentacion adjuntada) de cada una de ellas, se muestra también
la Hoja de Insumos correspondiente, se especifica que la documentacion mencionada cuenta
con la visacién expresa en sefial de Conformidad y Aprobacién de los datos y la
informacion vertida en estos documentos; los responsables del Proyecto solicitan solicitan un
Incremento Presupuestal — Adicional de Obra tomando en consideracion las PARTIDAS
NUEVAS un monto que asciende a S/, 111,529.64.

2. PARTIDAS NUEVAS VINCULANTES POR VARIACION DE PRECIOS:
Las Partidas de este rubro estan estrechamente vinculadas a la Deducidas y expresadas en
dicho acépite, dado que los Costos consignados anteriormente asi como la unidad de )
Requerimiento mostraban un detalle no acorde a las caracteristicas del material y se detalla: i

PRECIO  PARCIAL
(81} , {8/

DESCRIPCION UND. METRADO

ENOVACION ife
01.03 INSTALACION DE COBERTURA
0103035 ¢ |:CUMBRERA CON TEJA ANDINA SUBERIOR EINFERIO

01.03.04 ACONDICIONAMIENTO SOBRE VIGAS P

@ EMODELCION DEL SRTEMDEE
02.06 CIELO RASO CON FIBROCEMENTO

EMODELACION DE BANOIG.SERVIGIOS SANTTARIOS,

ARQUITECTURA

“RESANE DE MUROSINTERIORESY

PINTURA ESMALTE EN MUROS IN 159508 | 584 | 93185
+PINTURA ESMALTE-EN MUROS EXI ERIOR 17193, 6968.70
CONSTRUCCION DE COBERTURA 7485135
) ARA'CRBERTURA e rABa135Y
04.02.03 S 69520 |
T ARG BN CARRE T RO o0
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Los responsables del Proyecto solicitan un Ingremento Presupuestal — Adicional de Obra

tomando en consideracion las PARTIDAS NUEVAS un monto que asciende a 8/, 111,529.64.

e e A AL}
3. PARTIDAS NUEVAS VINCULANTES POR VARIACION DE PRECIOS:
Lgs Partidas de este rubro estan estrechamente vinculadas a la Deducidas ¥y expresadas en
dicho acapite, dado que los Costos consignados anteriormente asi como la unidad de
Requerimiento mostraban un detalle no acorde a fas caracteristicas del material y se detatla:

1 Columnas Metélicas LAC 10"x10"x7.9mm - 6m (incl.
EXPEDIENTE PINTADO)

2 TECNICO APROBADO |~ Columnas Metalicas LAG 10"x10"x7.9mm - 4.5m
{incl. PINTADO)

7

El Cuadro anterior muestra los montos que no son idéneos para la adquisicion de dichos
materiales, por lo que los Responsables del proyecto adjuntan y pinatean el siguiente detalle:

¥ ; S
04 CONSTRUCCION DE COBERTURA §2,745.92
04.02.06 ESTRUCTURA METALICA 52,745.92

COLUMNAS METALICAS LAC 10"X10"X7.9MM - 6M
{INCLUYE. PINTADO)

COLUMNAS METALICAS LAC 10"X10"X7.9MM - 4.5M
{INCLUYE. PINTADO)

04.02.06.01 UND 10.00 3,296.62 32,966.20

04.02.06.02 UND 6.00 3,296.62 19,779.72

Se tienen Adicionales de Obra (Partidas por Mayores Metrados, Partidas Nuevas ylo
Complementarias y Partidas Nuevas por Variacion de Precios) correspondientes al COSTO
DIRECTO del Proyecto que ascienden al monto $/ 185,431.89.

Tomando en consideracion ef COSTO DIRECTO, se tiene una Variacion en cuanto a los Adicionales
de Obra asi como los Deductivos vinculantes que asciende a S/. 152,790.32, el mismo que es
solicitado como incremento Presupuestat, . ‘

4. Asi mismo se tiene variacion en cuanto a los demas componentes del Proyecto, es asi que se afecta al
componente de GASTOS GENERALES, para tal fin la documentacion de la Modificacion N°01 del

Expediente Técnico (IOARR) anexa el siguiente detalle:

" | COSTO CONSTRUCGION POR ADMINISTRACION DIRECTA

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (VESTUARIO)

U 262325

P - [ p—— g e

STy e e T T o, T T e e @i R T
262325 | LOSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE)
=" COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRAGION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE
e ) ESCRITORIO) e e e

262326 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRAGION DIRECTA - SERVI

N

ABEE “2p 2.8.23.25
. JURu. A K
J A &,

2.6.23.26 MAQUINAS Y EQUIPOS

TOTAL GASTOS GENERALES |

e s e - B e o e

262317 MOBILARIO
[EOAN AN S A A T . MRS
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El expediente de Ampliacion Presupuestal N°01 adjunta como sustento del mismo el Desagregado
de Presupuesto Analitico correspondiente a la solicitud para dicho componente, los responsables
del proyecto solicitan como Incremento Presupuestal en referencia a este Componente (GASTOS
GENERALES) el monto de S/ 9,931.37.

5. Otro de los Componentes afectados respecto a la solicitud de Ampliacion Presupuestal es el Componente de
GASTOS DE SUPERVISION, para lo cual el expediente en evaluacion adjunta el siguiente desagregado:

(VESTUARIO)

2.6.23.25 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00

0 N ] E A )
| 262325 | COSTOCONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE 7277

ESCRITORIO

[ 263211

6. En tomo a las partidas Adicionales de Obra, el expediente adjunta como parte del Sustento los PLANOS
correspondientes a las modificaciones a realizarse, los mismos que corroboran el Sustento de Metrados de
los Adicionales de Obra, asi como el Presupuesto de estos.

7. La Solicitud de Ampliacion Presupuestal N°01 adjunta COPIA DE LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO
DE OBRA, estas describen las anotaciones en donde se hace mencion a la necesidad de Ia realizacion de
Adicionales de Obra tanto las Partidas por Mayores Metrados asi como las Partidas Nuevas.

8. El expediente de Ampliacion Presupuestal N°01 adjunta como parte del sustento de la solicitud de
incremento presupuestal el CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA el mismo que
contempla la Ejecucion del proyecto hasta la culminacion y cumplimiento de las metas establecidas.

9. Tomando como base la descripcion realizada en los parrafos anteriores, se debe precisar que el porcentaje

de incidencia de la Ampliacion Presupuestal N°01 del proyecto (IOARR) en mencion obedece al siguiente
detalle:

DESCRIPCION
DIENTE TECNICO MODIFICADO N

AL DE INCREVENTO PRESUPUESTAL (AMP. PRES. N°01)

ENTAJE DE INGIDENCIA - EXP. TECNICO DE PROYECTO (I0ARR

. Se debe precisar el Expediente de Ampliacién Presupuestal N°01 adiciona la peticion de AMPLIACION DE
PLAZO N°01, el mismo que adjunta el siguiente cuadro que detalla las causales de dicha solicitud: :

JUSTIFICACION

CALENDARIO

ITEM
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La solicituq remitida por los responsables del Proyecto es la Aprobacién de las causales descritas, las misma
que 'cuantgﬁcandolas representan una ampliacion de Plazo de 40 dias calendario, por lo tomando en
consideracion el Plazo de Ejecucién del Proyecto se totaliza los 100 dias calendario como Plazo de Ejecucion
Total.

11. Es post de la solicitud de Ampliacién de Plazo se tiene las siguientes causales desagregadas de acuerdo a lo
expresado en el Expediente de Ampliacion Presupuestal N°01 y Ampliacion de Plazo N°01:

11.1. TEM N°01 Y N°02: ADICIONALES POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS:

Lo solicitado bajo esta causal obedece a la Ejecucion propia de las Partidas Adicionales expresadas y
detalladas en los numerales N°03 de la presente seccion, se considera en esto la Ejecucion de las Partidas
por Mayores Metrados y Partidas Nuevas, estas partidas se realizan dada la necesidad de la Ejecucion
en post de brindar un mejor funcionamiento de todas las actividades Ejecutadas y se cumpla el fin de la
formulacion del Proyecto - 10ARR, de fo descrito, se especifica que la Ampliacion de Plazo N°01 bajo las
causales descritas solicita 40 dias calendario. .

SENALANDO EN SUS CONCLUSIONES QUE:

Tomando en consideracion lo descrito en los parrafos anteriores asi como lo expresado en el expedienie de
Ampliacion Presupuestal N°01 y Ampliacién de Plazo N°01, el Incremento de Presupuesto y la Ampliacién de
Plazo solicitadas se basan principalmente en los parametros descritos y el estado situacional del proyecto (ICARR)
en referencia a la ejecucion del mismo en el presente afio, asi mismo se recalca que la Modificacion planteada ha
sido concientizada con las diferentes dependencias a fines a las Modificaciones que se realizan a los diferentes
proyectos, como son la Gerencia Regional de Infraestructura asi como la Oficina de Programacién Multianual de
Inversiones (OPMI), quien dieron opinion favorable para la realizacion def presente tramite.

cuerdo a lo detallado en los parrafos anteriores y tomando principalmente como ALICIENTE la OPINION
AVORABLE y la VISACION DEL PRESENTE EXPEDIENTE realizado por parte del Inspector de Obra - Ing. Juan
Franks Valenzuela Carrasco a fravés del documento de la referencia INFORME N°090-2019-
GR.APURIMAC/DRSLTPI/INSP-OBRA/NAPL de fecha 10 de Setiembre de 2019, asi como lo descrito por el
Residente de Obra - Ing. Guido Yahuira Huayllani a fravés del INFORME N°034-2019-
GR.APURIMAC/SGO/RO/GYH y documentos adjuntos, se da Opinién Favorable para TRAMITAR expediente de
MODIFICACION N°01 - AMPLIACION PRESUPUESTAL N°01 Y AMPLIACION DE PLAZO N°01 en base al

siguiente detalle:

, S/ R.G.R. N°140-
Expediente Técnico : . 2019-GR-
| 701,461.46. APURIMAC/GRI

MODIFICACION N°01 (AMPLIACION ‘
PRESUPUESTAL N°01) S/ 169.444.48

PENDIENTE DE
APROBACION

MODIFICACION DEL EXPEDIENTE ‘
TECNICO N°01 - IOARR 8. 87090592

\ , JUR Ao'
Lo rit B

T Rorwomatioon
- APURIMACIGRI .-

FECHADEINICIO . -
' PLAZO DE EJECUCION - -
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Recomendando se proceda con el registro respectivo de la Modificacion del Expediente Técnico a través del formato
N°® 08-A;

Que, en atencion al pronunciamiento emitido, el Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion
y Transferencia de Proyectos de Inversion — Ing. Fredy Ortiz Ascarza, mediante el Informe N° 1474-
2019.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTP! de fecha 18/11/2019, remite a la Gerencia Regional de
Infraestructura, el Expediente Técnico — Ampliacion Presupuestal N° 01 y Ampliacion de Plazo N° 01; en
atencion al informe del Coordinacién de Supervision de Obras por Administracion Directa, quien previa
revision y evaluacion, emite opinion favorable para la aprobacion via acto resolutivo al expediente técnico
IOARR ~ Ampliacion Presupuestal N° 01 por un total de S5/.169,444 .46, y Ampliacion de Plazo N° 01 por 40
dias calendarios. teniendo como fecha de culminacion el 18/11/2019 del exoediente de IOARR:
‘RENOVACION DE COBERTORES: REMODELACION DE SISTEMAS DE CIELO RASO Y BANO O
SERVICIOS SANITARIOS: CONSTRUCCION DE COBERTURA: ADQUISICION DE KITS DE
INSTALACION O MODIFICACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES. SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD MONOFASICA Y MESAS PARA AULAS DE CLASE: EN EL(LA) IE MICAELA
BASTIDAS PUYUCAHUA - TAMBURCO DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO APURIMAC”; previo registro correspondiente; asimismo la Oficina Regional de
Supervision, teniendo en consideracion el Informe de la Coordinacion y demas antecedentes, RATIFICA
SU OPINION FAVORABLE al expediente técnico en mencion;

Que, en fecha 19/11/2019 el Gerente Regional de Infraestructura — Ing. Miguel Angel Azurin Solis, mediante
proveido administrativo N° 9414, corre traslado al Coordinador de Proyectos de Inversion — Econ. Julio C.
Chalico Segovia, el Informe N° 1474-2019.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI para su conocimiento y
registro;

Que, en fecha 22/11/2019 mediante Informe N° 147-2019-GR. APURIMAC/GRI/JCCHS, el Coordinador de
Proyecto de Inversiones, comunica a la Gerencia Regional de Infraestructura el registro de modificaciones
en la fase de ejecucion, sefiala que de acuerdo a la revision y evaluacion realizada las modificaciones en
fase de ejecucion presentadas no cambian la concepcion tecnica con respecto al expediente técnico, por
lo cual se realiza el registro de modificacion en fase de ejecucion en el banco de inversiones de invierte.pe;
dicho procedimiento se encuentra establecido en el numeral 33.2 del articulo 33° de la Directiva General
del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por
Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01; por tanto se ha registrado en el Formato N° 08 ~C Seccién
B las modificaciones en fase de ejecucién correspondientes a los componentes de Costo Directo, Gastos
Generales y Gastos de Supervision, dichas modificaciones se adjunta en anexos el Formato N° 08-C
Registros en la Fase de Ejecucion. Asimismo la modificacion corresponde a adicionales de obra de mayores
metrados, partidas nuevas y/o complementarias, partidas nuevas vinculantes por variaciones de precios;
cabe resaltar que la modificacion cuenta con la conformidad técnica de la Oficina Regional de Supervision,
Liquidacion y Transferencia de Proyectos; del Coordinador de Supervision de Obras por Administracion
Directa, del Supervisor de Obra: )

VERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGQ”, aprobada mediante Resolucion Ejecutivé
egional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010; que establece en el capitulo Vill
Modificaciones al Expediente Técnico y Modificaciones del Presupuesto del Expediente Técnico, 3)

Ampliacion Presupuestal.- £n caso de requerirse una ampliacion presupuesta, el Residente de Obra solicitara de acuerdo a lo indicado
en eltitulo Vil precedente, sin embargo, de existir un desfase presupuestal importante en relacion a los costos aprobados en el Expediente Técnico
(tomar en cuenta sin ser limitativo, la aplicacioén de la formula polémica establecida en el Expediente Técnico, o si no se cumplieran los aportes
anteriormente mencionados para lograr la culminacién de fa obra, la necesidad de un presupuesto adicional podra ser solicitada a la Gerencia
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Regional de Flaneamionto, Prosupuasta y Acondicionamiento Territorial, quien evalusra la disponibilidad presupuestal requerida v de corresponder
d_:spgndra el cumphm:enio‘de _/a norma que rige dicho tramite. En el caso de requerirse una ampliacion presupuestal por aumento de precios
{justificado mediante la aplicacién de la formuta polkémica), no se aplican limites a los montos méximos a oforgarse.

Las causales de la Ampliacion de Plazo N°01 toman como base lo estipulado en la Directiva Vigente
N°01-2010-GR.APURIMAC/PR, titulo V1. Ejecucién de Proyectos por Administracién Directa o
Encargo, Subfitulo 3) Ampliaciones de Plazo, se justificara una ampliacion o reduccion del plazo por las
siguientes causales:

V' Limitaciones o demoras en la disposicion de los recursos financieros.

v Demoras por el desabastecimiento de materiales, equipo, insumes u ofros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente
sustentados.

Demoras en la absolucion de consultas por el Supervisor de Obra, que afecten e/ plazo de efecucion del proyecto.
Demoras en la aprobacion de obras adicionales.

Por la ejecucion de obras adicionales.

Cualquier otra variacion y/o modificacion del contenido de! Expediente Técnico original del proyecto, siempre que afecten
realmente la Ruta Critica del proyecto y originen postergacion de su terminacion, debidamente documentada, sustentada
y calculada.

v’ Toda ampliacion de plazo debera ser aprobada con Resolucion promulgada por la Gerencia Regional.

SSENENEN

La ampliacion de plazo por afraso mayor a siete (07) dias deberé ser soficitada via cuademo de obra y comunicada por escrito al Inspector
y/lo Supervisor de Obra, sustentando con documentos las causas del afraso. Esta solicitud se presentara como méximo a los veinte (20)
dias de cesada la causal, a la que se adjuntaré el Calendario Valorizado de Avance de Obra Reprogramado.

La ampliacién de plazo deberd ser revisada y tramitada sucesivamente por el Inspector y/o Supervisor de Obra, a la Sub Gerencia de
Supervision y Liguidacion de Obras y este a su vez a la Gerencia Regional, para la aprobacion resolutiva correspondiente. La Resolucion
debera sefialar el ndmero de dias de ampliacion de plazo otorgados y la nueva fecha de terminacion de Obra,

Debido a la Ampliacion de Plazo se generaré el reconocimiento de mayores gastos generales, ef cual debera ser calculado por el Residente
de la Obra, para la ampliacion presupuesta respectiva.

La Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones,
aprobada por Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, Articulo 33° numeral 33.2 sefiala: las
modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el

ormato N° 08-A: Registros en la fase de ejecticién para provectos de inversion: y Formato N° 08-C: Reqistros en la Fase ejecucion
para IOARR, -seglin corresponda {...); ;

Que, mediante Opinion Legal N° 501-2019-GRAP/08/DRAJ, de fecha 02/12/2019, se concluye que: en .
virtud al pronunciamiento del Coordinador de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversion y del Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencias de Proyectos
€ de Inversion, quienes han verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos por
) el Supervisor de obra y Residente de obra, quienes recomiendan la aprobacion del Expediente de
modificacion de la Ampliacion Presupuestal N° 01 y Ampliacion de Plazo N° 01; por lo que en ese entender
resulta declarar procedente APROBAR, el Expediente de Ampliacion Presupuestal N° 01, el mismo aue
asciende a la suma de S/. 169,444.46: siendo el total del Provecto: "RENOVACION DE COBERTORES;
REMODELACION DE SISTEMAS DE CIELO RASO Y BANO O SERVICIOS SANITARIOS:
CONSTRUCCION DE COBERTURA: ADQUISICION DE KITS DE INSTALACION O MODIFICACION DE
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD MONOFASICA Y MESAS
PARA AULAS DE CLASE: EN EL(LA) IE MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA - TAMBURCO DISTRITO
DE TAMBURCO, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”; la suma de: $/.870,905.92
soles; y asimismo APROBAR la-Ampliacion de Plazo N° 01; por el periodo de 40 dias calendarios, siendo
la nueva fecha de término de ejecucién el 26/12/2019, conforme al cronograma de avance;

% Provecto: “RENOVACION DE COBERTORES: REMODELACION DE SISTEMAS DE CIELORASOY
BANO O SERVICIOS SANITARIOS: CONSTRUCCION DE COBERTURA: ADQUISICION DE KITS DE . -
MSTALACION O MODIFICACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, SUMINISTRO DE -
#1LECTRICIDAD MONOFASICA Y MESAS PARA AULAS DE CLASE: EN EL(LA) IE MICAELA - .
w2 BASTIDAS PUYUCAHUA - TAMBURCO DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO APURIMAC™; con Codigo Unico 2434709, se advierte que: ",

a) El Expediente cuenta con los Informes Técnicos y opiniones favorables de procedencia por
parte del Residente de Obra, Inspector y/o Inspector de Obra, Oficina Regional de Supervision,
Liguidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, del Coordinador de Supervision de
Proyectos por Administracion Directa, quienes sefialan que es necesaria la aprobacion

10

Jr. Pung {07 - Abaneay - Apurimac- Perd Teléfono Central D83-871072/ 083-372935 Anexs 148
www.reqionapurimac.qobpe Facebook :Gobierna Regional de Apurimas




ublica def o
= ?@? Sry

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 3 4 9
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Afio de la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC

resolutiva de la modificacion del Expediente Técnico — Ampliacion Presupuestal N° 01y
Ampliacion de Plazo N° 01, del Proyecto IOARR en mencion; para cumplir con el objetivo y
finalidad del proyecto; :

b) Cuenta con el Formato N°08-A Registro en la fase de ejecucion, INVIERTE.PE.

¢) El presente expediente tiene como Sustento Legal la Directiva N° 001-2010-GR-
APURIMAC/PR, denominada “Para la Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en
la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”, aprobada mediante Resolucion
Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010, y Directiva
N°003-2017-EF/63.01 (INVIERTE.PE);

d) La Ampliacién de Plazo N° 01 solicitada, es por el periodo de 40 dias calendarios y su fecha
de término es 26/12/2019, de acuerdo con el cronograma reprogramado de avance de obra.

e) Es menester sefialar que los entes administrativos responsables referidos, han evaluado los
aspectos técnicos en relacion al Expediente de Modificacion — Ampliacion Presupuestal N° 01
v Ampliacion de Plazo N° 01 del IOARR denominado: ‘RENOVACION DE COBERTORES:
REMODELACION DE SISTEMAS DE CIELO RASO Y BANO O SERVICIOS SANITARIOS:
CONSTRUCCION DE COBERTURA: ADQUISICION DE KITS DE INSTALACION O
MODIFICACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD MONOFASICA Y MESAS PARA AULAS DE CLASE: EN EL(LA) IE
MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA - TAMBURCO DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA
ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”; que es objeto de pronunciamiento, habiendo
emitido documentos, opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos, documentos
que determinan que la Gerencia General Regional, concluya que se debe proceder a la emision
del acto administrativo aprobatorio respectivo: en virtud al pronunciamiento del Coordinador
de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, y del Director de la Direccion Regional
de Supervision, Liquidaciones y Transferencias de Proyectos de Inversion, quienes han
verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos por el Residente
de obra y Supervisor y/o Inspector de obra, quienes recomiendan la aprobacion del Expediente
de Modificacion — Ampliacion Presupuestal N° 01 y Ampliacion de Plazo N° 01;

f) De acuerdo a los informes técnicos emitidos por los entes administrativos, y los mismos que
cuentan con sustento ‘técnico- y legal debidamente sefialado lineas arriba, por tanto es
procedente aprobar el Expediente de Modificacion — Ampliacion Presupuestal N° 01, por la
suma de S/. 169,444.46 soles, y aprobar la Ampliacion de Plazo N° 01, por 40 dias
calendarios, de acuerdo con el cronograma reprogramado de avance de obra, el mismo que
culmina el 26/12/2019;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional, en uso de sus facultades conferidas
y delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha
31/01/2019, Resolucion Ejecutiva Regional N° 341-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha 05/06/2019 y la
Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos
Regionales y sus modificatorias, el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente de Modificacion en fase de ejecucion - Ampliacion
Presupuestal N° 01, por un presupuesto que asciende a la suma de S/. 169,444.46 (Ciento Sesenta y
nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 46/100 soles), de la Inversion IOARR: “RENOVACION
.. DE COBERTORES; REMODI-;LAC!C')N DE SISTEMAS DE CIELO RASO Y BANO O SERVICIOS
1*eq, ZANITARIOS; CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE KITS DE INSTALACION 0

, Q% {ODIFICACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
i ‘ VIONOFASICA Y MESAS PARA AULAS DE CLASE; EN EL(LA) IE MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA
R AMBURCO DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”; la
L,R.Msuma de: 8/.870,905.92 (Ochocientos setenta mil novecientos cinco con 92/100); de acuerdo a los

Sl

fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion, de acuerdo
al siguiente detalle:
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R.G.R. N°140-2019-

| Expediente Técnico - ' A
| B écni | S 70146146 | GR APURIMAC/GRI

it

MODIFICACION N°01 {AMPLIACION
PRESUPUESTAL N°01)

. 169,444.46

PENDIENTE DE
APROBACION

N°01 - I0ARR
(I

MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO s/, 870.905.92

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR, la Ampliacién de Plazo N° 01; por el periodo de 40 dias calendarios,
siendo la nueva fecha de término de ejecucion el 26/12/2019; en virtud al pronunciamiento del Coordinador
de Supervision de Proyectos por Administracién Directa, del Director de la Oficina Regional de Supervision,
Liquidaciones y Transferencias de Proyectos de Inversion, quienes han verificado el sustento en base a los
argumentos legales y técnicos expuestos por el Residente de obra y por el Supervisor y/o Inspector de
obra; y de acuerdo al cronograma reprogramado de avance de obra; conforme al siguiente detalle:

FECHA DE INICIO L o oo 1800972019 :
ooy i CPt , R.G.R. N°026-2019-GR- ~

PLAZO DE EJECUCION £ ‘ 60| APURIMAC/GRI (Aprobacibn

e : Foe . delExp. Técnico)

FECHA DE TERMINO A aetrots

PENDIENTE DE

" AMPLIACION DE PLAZON°01
RUNOREPROGRAMADA . yqyyyg  APROBACION

" FECHADETE
N

ARTICULO TERCEROQ: NOTIFICAR, la presente Resolucion al Residente de obra, Inspector y/o Supervisor
de obra y Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, personal asignado al

;co proyecto para su conocimiento y fines de ley.

2h RTICULO CUARTO: DISPONER, la publicacion de la presente resolucion en la pagina web el Gobierno
egional de Apurimac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por
la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, el contenido de la presente resolucion, a la Gerencia Regional de
Infraestructura; Sub Gerencia de Obras; Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencias
de Proyectos de Inversion; al Organo de Control Institucional (OCI); y demas sistemas administrativos del
Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento y fines de ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

MAG. 24’351. GUTIERREZ RODAS SRR
GERENTE GENERAL REGIONAL AR

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL
N°e 330-2019 — GR.APURIMAC/GG.
Abancay, 7 1 NOV. 2018

VISTOS:

El Informe N° 142-2019-GRAPURIMAC/GRIJJCCHS de fecha 20/11/2019, Informe N° 1337-
2019.GR APURIMAC./06/GG/DRSLTPI  de  fecha  28/10/2019, Informe N°  153-2019-
G.RAPURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.AD.HCCS de fecha 28/10/2019, Informe N°® 153-2019-
G.RAPURIMAG/GG/DRSLTPI-GG/S.O.AAMN  de fecha 21/10/2019, Informe N° 2143-2019-
GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 10/10/2019, y demas documentos que forman parte integrante de fa
presente Resolucién, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191" de la Constitucion Politica del Per( sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
‘ autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiemos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas juridicas de derecho piblico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de
su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo
la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
gpc:jrtunidages de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
¢ desarrollo”;

Que, con Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR.APURIMAC/PR, de fecha 08/03/2010, se
aprueba fa Directiva N° 001-2010-GR.APURIMAC/PR denominada “Para Formulacion, Ejecucién
Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”, en base a la cual
se ha elaborado el Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento y Construccion de la Carretera

| Yanakillca - Santa Rosa - Cerro Teta, Distrito de Juan Espinoza Medrano - Antabamba — Regidén
7 Apurimac”; habiendo sido inscrito en el Banco de Inversiones en el marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones con codigo Unico 2162880;

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 009-2016-GR-APURIMAC/GR! de fecha 12/09/2016,
el Gerente Regional de Infraestructura RESUELVE APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto:
“Mejoramiento y Construccion de la Carretera Yanakilica - Santa Rosa - Cerro Teta, Distrito de Juan
Espinoza Medrano - Antabamba ~ Regién Apurimac”; codigo SNIP 149345 — Primera Etapa por un
" presupuesto total de S/. 9°618,853.35 nuevos soles, por la Modalidad de Administracién Directa, por el
plazo de ejecucion de 08 meses;

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 355-2018-GR/APURIMAC/GG de fecha
12/07_/201_8, se RESUELVE APROBAR en vias de regularizacion, la Primera Modificacion al Expediente
Técnico sin incremento presupuestal, por la Modificacion al Analitico de Gastos Generales, del Proyecto:
“Me!oramlento y Construccion de la Carretera Yanakillca - Santa Rosa - Cerro Teta, Distrito de Juan
Espinoza Medrano - Antabamba — Apurimac”; ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa;

Que, en fecha 10/10/2019 el Residente de Obra - Ing. Ludwind Gamarra Sanchez, emite ef Informe N°
0166-2019-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01/R.O/L.G.S dirigido al Sub Gerente de Obras - Ing. Leonel
Sarmiento Softa; remitiendo el expediente de Ampliacion Presupuestal N° 01, para su aprobacion
correspondiente al proyecto: “Mejoramiento y Construccién de la Carretera Yanakillca - Santa Rosa -
Cerro Teta, Distrito de Juan Espinoza Medrano - Antabamba — Apurimac”;

5k o\ Que, en fecha 21/10/2019 el Supervisor de Obra - Ing. Angel Américo Mendoza Navarro, emite el Informe
0 153-2})19-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI-GG/S,O‘AAMN, dirigido al Director de la Oficina Regional de
Jupervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion - Ing. Fredy Ortiz Ascarza;
sesodly,  Jhanifestando que, de la revision la supervision emite OPINION FAVORABLE para la aprobar de la
-#Ampliacion Presupuestal N° 01 de obra; por el monto de $/298,252.94 que servira para el pago de personal

N 7"y la liquidacion fisica y financiera del proyecto concluyendo que los montos soficitados en este expediente
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de ampliacion presupuestal N° 01 se disgrega con la siguiente necesidad de gasto por especifica de gasto
tomando on consideracién las partidas pendientee por ejecutar para la conclusion de las Metas del
Proyecto. Indicando que se esta tomando las valorizaciones del mes de abril del presente afio (en vias de
reguianzacxon)., ya que fue el mes que se reinicié fa ejecucion del proyecto; recomendando aprobar la
presenta ampliacion presupuestal N° 01 de manera Resolutiva para la conclusion total de las metas
planteadas en el expediente técnico modificado;

Que, en fecha 28{1 0/2019 el Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa - Ing.
Henry Caceres Sanchez, emite el Informe N° 1 53-2019—G.RAPUR!MAC/GGIDRSLTPUC.S,P.A.D.HCCS,
al P:?ectaor de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion;
sefialando que:

1. Del Expediente Técnico del proyecto “Mejoramiento y Construccion de la Carretera Yanakiilca - Santa Rosa
- Cerro Teta , Distrito de Juan Espinoza Medrano - Antabamba - Apurimac”; se muestra el siguiente
desagregado fomando en consideracion la necesidad de la culminacion de la Metas del proyecto,

" DETALLE EXPEDIENTE TECNICO s ﬁAR’ﬂDAS EXPEDIENTE TECNICO
. - MODIFICADD (. METRApOS: | ~ NUEVAS MODIFICACO N°01

COSTO DIRECTO - CONSTRUCCION DE “

| BASTOS GENERALES L SIT15920.62 5166,789.21 C . SI782,700.83
SUPERVISION DE OBRA B s S/15,205.50 845532341
EXPEDIENTE TECNICO $1265,000.00 - 51265,000.00

LIQUIDACION DE OBRA ] e G000 sH2,30033 || . SIA2,30833
TOTAL §19,618,853,35 $1298,252.94 $19,917,106.29

Se debe precisar que la solicitud de Ampliacion Presupuestal N°01 asciende al Monto de S/ 298,252.94, el
monto solicitado afecta a los diferentes componentes de la estructura del Proyecto como son COSTO DIRECTO,
GASTOS GENERALES, GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA.

" $18,97,005.12

 SI8,374,764.02

El expediente de Ampliacion Presupuestal N°01 menciona la Modificacion para el Componente de COSTO
DIRECTO obedece a la Ejecucion de las Partidas tanto por MAYORES METRADOS como PARTIDAS
NUEVAS, es asi que se tiene lo siguiente:

a} MAYORES METRADOS:

Estas Partidas se dan en tomo a la necesidad inminente de su Ejecucion de acuerdo a lo descrito en el
Expediente de Ampliacion Presupuestal tomando como base el Estado Situacional del Proyecto descrito
en el Informe de corte de Obra {documento adjunto a expediente en evaluacion), asi mismo se indica
que se ejecutaron estas Partidas en post de realizar un Proyecto de calidad y en perfecto estado de
funcionamiento, por lo se muestra el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS

[PITRIRR CORTE DE MATERIAL SUELTO - °
EXB <
m CORTE DEROCA FUUA

MEJ, DE SUBRASANTE EN TRAMOS DE
_BOFEDALES S
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La documentacion que el Expediente de Ampliacion Presupuestal N°01 adjunta como sustento es la 3 3 O
MEMORIA DESCRIPTIVA correspondiente a los Adicionales de Obra, asi mismo se anexa .Ias
ESPECIFICACIONES TECNICAS, las cuales hacen mencion de la Partida que conforma la realizacion

las Partidas por Mayores Metrados. De la misma manera el expediente adjunta la HQJA DE
PRESUPUESTO correspondiente, este documento se contrasta con el Cuadro anterior asi mismo se

anexa el SUSTENTO DE METRADOS y el ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS correspondiente a la

Partida que la conforma el presente rubro, asi mismo se adjunta también la RELACION DE INSUMOS

que demandara la Ejecucion de esta actividad. Por lo que se solicita como incremento de presupuesto la

suma de S/ 8.329.50.

b)  PARTIDAS NUEVAS:

Respecto a estas partidas el expediente en evaluacion indica que existe la necesidad de la realizacion
dado el estado situacional descrito en el Informe de Corte:

_ |OBRAS PROVISIONALES.
CONSTRUCCION DE CAMPAMEN
| TRABAJOS PRELIMINARES
__ LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

‘ L0104, _ REACONDICIONAMIENTO DE INSTAL
4 . CARPINTERIADEMADERA = 7 7o
_ CAMPAMENTO, ALMACEN Y OFICINAS DE OBRA A 4600 MSNI
MOVIMIENTO DETIERRAS 77 77
\ DE DERRUMBES Y LODOS

El Expediente de Ampliacion Presupuestal N°01 solicita bajo estas Partidas Adicionales un incremento
de presupuesto que asciende a S/ 165,529.40. Asimismo se solicita un Incremento de Presupuesto para
el componente de COSTO DIRECTO que asciende al monto de S/ 173,858.90.

La Solicitud de Ampliacion Presupuestal N°01 adjunta COPIA DE LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO
DE OBRA, teniéndose los siguientes asientos: Asiento N° 121 al Asiento N° 130, los Asientos descritos
certifican las Partidas Adicionales realizadas, asi mismo se hace mencion a la necesidad de la realizacion
del Expediente de Adicionales de Obra, por lo que se da cumplimiento a los parémetros establecidos en la
Directiva N°001-2010-GR.APURIMACIPR. El expediente de Ampliacién Presupuestal N°01 adjunta
como parte del sustento de la solicitud de incremento presupuestal el CRONOGRAMA REPROGRAMADO
DE EJECUCION DE OBRA el mismo que contempla la Ejecucion del proyecto hasta la culminacion y
cumplimiento de las metas establecidas.

Otro de los componentes de la estructura del Proyecto que se ve afectado es el Componente de GASTOS
GENERALES, se adjunta el siguiente detalle:

26.22.24 ) 65,059.21
26.22.25 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,270.00
26.22.26 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIREGTA - SERVICIOS 460.00

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTR

0S
T e e

T

El expediente de Modificacion adjunta el Presupuesto Analitico correspondiente a GASTOS GENERALES,
en dicho documentacion se tiene como Incremento de Presupuesto en este Rubro el monto de S/ 66,789.21.

Por otro lado se solicita incremento de Presupuesto para el componente de GASTOS DE SUPERVISION
los cuales se detallan anexando el siguiente cuadro:
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262224 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRAGION DIRECTA - PRSONAL 4.910.50
262225 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 385.00
26.2.2.2.6 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00
i COSTO CONSTRUGGION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 15,205.50

1. De acuerdo a lo descrito, ofra de las Modificaciones del Expediente Técnico se da a uno de los Componentes
que no fueron tomados en cuenta ante la Aprobacion del Expediente Técnico como es el Componente de
LIQUIDACION, es asi que la Resolucion mostraba el siguiente desagregado:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, o Expediente Técnico del Proyecto:  “MEJORAMIENTO Y
CONSTRUGCION DE LA CARRETERA YANAKILLCA ~ SANTA ROSA - CERRO TETA, DISTRITO DE JUAN
ESPINOZA MEDRANO ~ ANTABAMBA - REGION APURIMAC”, CODIGO SNIP 149345 - PRIMERA ETAPA,
por un presupuesto fotal de S/. 3'618,853.35 nuevos soles, que consta de 26 folios y 07 archivadores, que forma
parte integrante de la presente resolucion, para su elecucién por la modalidad de administracion directa, por ef
plazo de ejecucién de 08 meses, conforme at detalle siguiente:

CD Construccion de la Cametera - Incluido IGV 8'197,905.12
GG Gastos Generales Inckidas IGY 715,320.62
ST Sub Total 8'913,825.74
PRESUPUESTO DE OBRA 8'913,825.74
Supervision de Obra - 440,027 61
Expedionte Técnico ~ Primera Etapa 265,000.00

9'618,853.35

Presupuesto Total del Proyecto .

Como se ve en la vista anterior, el Expediente no cuenta con el Componente de Liquidacion, por lo que en
torno a dicha coyuntura y dada la necesidad de realizar dicha accion asi como el posterior Cierre del proyecto,
los responsables actuales plantean el siguiente detalle para el Cmpeente de DE LIQUIDACION:

. comGo . ESPECIFIGA DE GASTOS ‘ 6.LIQUID
262224 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 230033
262225 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIREGTA - BIENES 0.00
262226 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS 0.00

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.0
 “TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION . AL e

7. Se debe precisar que los argumentos descritos en los numerales anteriores de la presente seccion toman
en cuenta el INFORME DE CORTE DE OBRA, tomando en consideracion el Estado Actual del proyecto asi
como las conclusiones derivadas del mismo, por lo que el Expediente de Ampliacién Presupuestal N°02
adjunta como sustento copia del INFORME DE CORTE DE OBRA; fomando como base la descripcion
realizada en los péarrafos anteriores, se debe precisar que el porcentaje de incidencia de esta Modificacion
del proyecto en mencion obedece al siguiente detalle:

DESCRIPCION ’ ; MONTO ]

EXPEDIENTETECNICOAPROBADD. . o ol mil i) S1961885335 . |
" EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°01 5961885335
“EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADONS02 .5 . o 5 9'917.408.29
MODIFICACION DE ANALITICO DE GASTOS QENERAL§§ Negt, T s1000 ;

 AMPLIACION PRESUPUESTAL N°01 R T T L L
N°01'Y MODIFICAC, N°02 e
RUECNCODERROVEC
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Por lo que el Porcentaje de Incidencia representa el 3.10% con referencia al Monto del Expe_dien@e Tégmco
aprobado inicialmente, siendo asi este no sobrepasa el 15%, parametro estipulado en lg Dlrectlvg N 0.0'3-
2017-EF/63.01 (INVIERTE.PE) de acuerdo al Capitulo I: Disposiciones Generales, Articulo 8: Ejepucrpn
Fisica de Inversiones, numeral 8.2 (Directiva derogada por la Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva
General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

SENALANDO EN SUS CONCLUSIONES QUE:

En base al andlisis, sustentacion y corroboracién de los datos expresados asi como la documentacion anexada
de acuerdo a lo detallado en los parrafos anteriores y tomando principalmente como ALICIENTE la VISACION DEL
PRESENTE EXPEDIENTE y la emision de la CONFORMIDAD TECNICA Y DOCUMENTARIA realizado por parte del
Inspector de Obra - Ing. Angel Américo Mendoza Navarro a través del documento de la referencia INFORME
N°153-2019-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI-GG/S.0.AAMN de fecha 21 de Octubre de 2019, asi como lo indicado
por el Residente de Obra - Ing. Ludwing Gamarra Sanchez a lo largo del contenido del Expediente de Modificacion,
se da opinién favorable para TRAMITAR la MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - AMPLIACION
PRESUPUESTAL N°01 en base al siguiente detalle:

MODIFICA CION DEL EXPEDIENTE
TECNICO N°02 (SOLICITADO).

AVPLIACION PRESUPUESTALN°01 | SI 29825294 : ' ‘
: PENDIENTE DE APROBACION . |

: i

|

S/ 19'917,106.29

Recomendando, que proceda con el registro respectivo de la Modificacion del Expediente Técnico — Ampliacion
Presupuestal N°01 a través del formato N° 08-A, de manera que se contindie con el tramite correspondiente para la
aprobacion via Resolutiva;

Que, en atencién al pronunciamiento emitido, el Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion
y Transferencia de Proyectos de Inversion — Ing. Fredy Ortiz Ascarza, que mediante Informe N° 1337-
2019.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTP! de fecha 28/10/201 9, remite a la Gerencia Regional de
Infraestructura, el Expediente de Ampliacion Presupuestal N° 01, el informe del Coordinacion de
Supervision de Obras por Administracion Directa, previa revision y evaluacion, emite opinién favorable para
la aprobacion Via Acto Resolutivo al Expediente de modificacion en vias de regularizacion - Ampliacion
Presupuestal N° 01, por un total S/.298,252.94, del Proyecto: “Mejoramiento y Construccion de la
Carretera Yanakillca - Santa Rosa - Cerro Teta , Distrito de Juan Espinoza Medrano - Antabamba -
Region Apurimac”; previo registro correspondiente en el Formato N° 08 - A, asimismo la Oficina de
Supervision, teniendo en consideracion el Informe de la Coordinacion y demas antecedentes, ratifica
opinion favorable el Expediente de modificacion; consecuentemente el Gerente Regional de Infraestructura
mediante proveido administrativo numero 8658 de fecha 29/10/2019, remite el Expediente al Coordinador
de Proyectos de Inversion — Econ. Julio C. Chalco, para su Registro en el Formato N° 08 - A;

Que, en fecha 20/11/2019 mediante Informe N° 142-2019-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, el Coordinador de

royecto de Inversiones, comunica a la Gerencia Regional de Infraestructura el Registro de modificaciones
en la fase de ejecucion, sefialando que de acuerdo a la revisién y evaluacion realizada las modificaciones
presentadas no cambian la concepcion técnica con respecto al expediente técnico aprobado mediante
Resolucién Gerencial Regional R.G.G.R.N. N° 005-2015-GR.APURIMAC/GRI, por lo cual se realiza el
registro de modificacién en fase de ejecucion en el banco de inversiones de invierte.pe; dicho procedimiento
se encuentra establecido en el numeral 33.2 del articulo 33° de [a Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por Resolucién Directoral
N° 001-2019-EF/63.01; es asi que la Gerencia Regional de Infraestructura, Unidad Ejecutora de Inversiones
| UEL, ha registrado la seccion C las modificaciones en fase de ejecucion correspondiente a los componentes
de Costo Directo, Gastos Generales, Gastos de Supervision, dichas modificaciones se ha Registrado en la
Seccion C del banco de lo cual se adjunta anexos del Formatos N° 08-A registros en la Fase de Ejecucion.
Asimismo la modificacion en fase de ejecucion corresponde a mayores metrados que no fueron

) )
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considerados en el expedients original y partidas nuevas; cabe resaltar que la modificacion cuenta con la
conformidad técnica de la Oficina Regional de Supervision. Liquidacion y Transferencia de Proyectos, del

((j)o%rginador de Supervision de Obras por Administracion Directa, Supervisor de Obra y del Sub Gerente
e Obras;

Que, mediante Opinion Legal N° 502-2019-GRAP/08/DRAJ, de fecha 22/11/2019, concluye que: en
atencion a los informes emitidos y no encontrandose opinion desfavorable resulta procedente APROBAR
el Expediente de Modificacion - Ampliacion Presupuestal N° 01, el mismo que asciende a la suma de
SI. 298,252.94, (Doscientos noventa y ocho mil doscientos cincuenta y dos con 94/100 soles),
ejecutado por la Modalidad de Administracién Directa; siendo el total del Proyecto: “Mejoramiento y
Construccion de la Carretera Yanakillca - Santa Rosa - Cerro Teta, Distrito de Juan Espinoza
Medrano - Antabamba - Regién Apurimac”; la suma de: $/.9°917,106.29 (Nueve millones novecientos
diecisiete mil ciento seis con 29/100);

Este expediente tiene como sustento legal, Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada
“PARA LA FORMULACION, EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE
INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO”, aprobada mediante Resolucion Ejecutiva
Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010; que establece en el capitulo VIli
Modificaciones al Expediente Técnico y Modificaciones del Presupuesto del Expediente Técnico, 3)

Ampliacion Presupuestal.- £n caso de requerirse una ampliacion presupuestal, el Residente de Obra soficitara de acuerdo a lo indicado
en el titulo Vil precedente, sin embargo, de existir un desfase presupuestal importante en relacién a los costos aprobados en el Expediente Técnico
(tomar en cuenta sin ser limitativo, la aplicacion de la formula polémica establecida en el Expediente Técnico, o si no se cumplieran los aportes
anteriormente mencionados para lograr la culminacion de la obra, la necesidad de un presupuesto adicional podra ser solicitada a la Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, quien evaluara la disponibilidad presupuestal requerida y de corresponder
dispondra el cumplimiento de la norma que rige dicho tramite. En el caso de requerirse una ampliacién presupuestal por aumento de precios
(justificado mediante la aplicacién de la formula polémica), no se aplican limites a los montos méximos a oforgarse.

La Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, - NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, los numerales 1), 3), 4) y 5) del Articulo
1° de que sefala: 1.- Las Entidades que programen la ejecucion de obras bajo esta modalidad, deben contar con la
asignacion presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios. 3.- Es requisito
indispensable para la ejecucion de estas obras contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el
mismo que comprenderé basicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados,
presupuesto base con su andlisis de costos y cronograma de adquisicion de materiales y de ejecucion de obra. 4.- La
Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administracion directa resulte igual o menos
al presupuesto base deducida a la utilidad, situacion que debera reflejarse en la liquidacion de la obra. 5.- Establece
que: “En la etapa de construccion, la entidad dispondré de un cuaderno de obra, debidamente foliado y legalizado, en el
que se anotara; la fecha de inicio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los
controles diarios de ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como los
problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de
obra”.

La Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, aprobada por Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, Articulo 33° numeral

33.2 sefala: las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UE! antes de
su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de ejecucion para proyectos de inversion ... ( );

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo quien crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones aprobada mediante Decreto
Supremo N° 284-2018-EF, Articulo 17. Fase de ejecucion 17.8: sefiala: las modificaciones que se
presentan durante la ejecucion fisica del proyecto de inversién deben mantener la concepcion técnica, econdmica y
dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la Ul, antes de ser ejecutadas;

- Directiva N°003-2017-EF/63.01 (INVIERTE.PE) de acuerdo al Capitulo I: Disposiciones
Generales, Articulo 8: Ejecucion Fisica de Inversiones, numeral 8.2 (Directiva derogada por la

Directiva N°001-2019-EF/63.01, sefiala que: Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones
plblicas que se enmarquen en las variaciones contempladas por la normatividad de Contrataciones deben ser registradas
por la UEI antes de su ejecucion (...);

Que, de la revision del Expediente de Modificacion - Ampliacion Presupuestal N° 01, del proyecto:
“Mejoramiento y Construccion de la Carretera Yanakillca - Santa Rosa - Cerro Teta, Distrito de Juan
Espinoza Medrano - Antabamba - Region Apurimac”; se advierte que:
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1. Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 009-2016-GR-APURIMAC/GRI de fecha
12/09/2016, se RESUELVE APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento y
Construccion de la Carretera Yanakillca - Santa Rosa - Cerro Teta, Distrito de Juan Espinoza
Medrano - Antabamba - Region Apurimac”; codigo SNIP 149345 — Primera Etapa por un
presupuesto total de S/: 9°618,853 nuevos soles, por la Modalidad de Administracion Directa, por el
plazo de ejecucion de 08 meses;

2. Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 355-2018-GR/APURIMAC/GG de fecha
12/07/2018, se RESUELVE APROBAR en vias de regularizacion, la primera Modificacion al
Expediente Técnico sin incremento presupuestal, por la Modificacion al Analitico de Gastos
Generales, del Proyecto: “Mejoramiento y Construccion de la Carretera Yanakillca - Santa Rosa
- Cerro Teta , Distrito de Juan Espinoza Medrano - Antabamba — Apurimac”; ejecutado por la
Modalidad de Administracion Directa, con un presupuesto de S/: 9'618,853 nuevos soles;

3. Del informe del Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa - Ing. Henry C.

Caceres Sanchez; se debe precisar que la solicitud de Ampliacion Presupuestal N°01 asciende la

Monto de $/ 298,252.94, el monto solicitado afecta a los diferentes componentes de la estructura del

Proyecto como son COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES, GASTOS DE SUPERVISION Y

LIQUIDACION DE OBRA. El expediente de Ampliacion Presupuestal N°01 menciona la Modificacion

. para el Componente de COSTO DIRECTO obedece a la Ejecucion de las Partidas tanto por
MAYORES METRADOS asi como PARTIDAS NUEVAS:

4. Del informe del Coordinador de Proyectos de Inversion se advierte que de las modificaciones
presentadas por la oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversion, que de acuerdo a la revision y evaluacion realizada, las modificaciones presentadas no
cambian la concepcion técnica con respecto al expediente técnico, por lo cual se realiza el registro de
modificacion en fase de ejecucion en el banco de inversiones de invierte.pe; dicho procedimiento se
encuentra establecido en el numeral 33.2 del articulo 33° de la Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por Resolucién
Directoral N° 001-2019-EF/63.01: es asi que la Gerencia Regional de Infraestructura, Unidad
Ejecutora de Inversiones UEI, ha registrado la Seccién C en el banco de inversiones la informacion
resulta del expediente técnico, aprobado con Resolucién Gerencial Regional N° 005-2015-
GR.APURIMAC/GRI, la modificacion en fase de ejecucion corresponde a mayores metrados que no
fueron considerados en el expediente original y partidas nuevas:;

Este expediente cuenta con los informes técnicos y opiniones favorables de procedencia del
Coordinador de Supervision de Obras por Administracion Directa, Director de la Oficina Regional de
Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, Sub Gerente de Obras, quienes
sefalan que es necesaria la aprobacion resolutiva del mencionado expediente, para cumplir con el
objetivo y finalidad del proyecto:

Este expediente fue revisado, evaluado y tramitado en sefial de conformidad, por el Inspector de Obra,
Coordnr_mq@or de Supervision de Obras por Administracion Directa, Director de la Oficina Regional de
Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion, Sub Gerente de Obras:

Cuenta con el Formato N°08-A Registro en la fase de ejecucion, INVIERTE.PE.

En consecuencia cabe sefialar, que los entes administrativos responsables antes referidos han
evaluado los aspectos normativos respecto del Expediente de Modificacion - Ampliacion
Presupuestal N° 01, el mismo que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos,
opinando por la viabilidad y la procedencia de tales extremos; documentos que determinan que la

Gerencia-General Regional concluya que se debe proceder a la emision del acto administrativo
aprobatorio respectivo:

Que, se debe de precisar que los profesionales designados al proyecto: “Mejoramiento y
Construccion de la Carretera Yanakillca - Santa Rosa - Cerro Teta, Distrito de Juan Espinoza
Medrano - Antabamba - Region Apurimac”; son responsables de la elaboracién del Expediente de
Ampliacion Presupuestal N° 01, por el monto total de S/. 298,252.94, quienes revisaron, analizaron
evaluaron y cotejaron la documentacién pertinente y anexada al presente expediente, cautelando que
las acciones técnicas sean concordantes con el marco normativo; toda vez que el 6rgano que proyecta
la resolucion, Ginicamente corrobora los actos o acciones requeridas; realizadas y/o emitidas por los
profesionales competentes. Precisando que el contenido del Expediente de Modificacion -
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Ampliacion Presupuestal N° 01, involucra consideraciones que revisten un caracter eminentemente

técnico;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional, en uso de sus facultades conferidas
y delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha
31/01/2019, Resolucion Ejecutiva Regional N° 341-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha 05/06/2019 y la
Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos
Regionales y sus modificatorias, el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente de Modificacion - Ampliacion Presupuestal N° 01, el
mismo que asciende a la sumade S/. 298,252.94, (Doscientos noventa y ocho mil doscientos cincuenta
y dos con 94/100 soles), siendo el total del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA
CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA
MEDRANO - ANTABAMBA - REGION APURIMAC”; la suma de S/.97917,106.29 (Nueve millones
novecientos diecisiete mil ciento seis con 29/100), de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho
expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion, de acuerdo al siguiente detalle:

AMPLIACION PRESUPUESTAL N°01 | I

: MODIFICACION DEL EXPEDIEN
TE TECNICO N°02 (SOLICITADO).

Sl 991710629

: ‘: ARTICULO SEGUDO: NOTIFICAR, la presente Resolucion al Residente de obra, Inspector y/o Supervisor
' de obra, asignado al proyecto “Mejoramiento y Construccion de la Carretera Yanakilica - Santa Rosa
. Cerro Teta, Distrito de Juan Espinoza Medrano - Antabamba - Regién Apurimac”; para su

conocimiento y fines de ley.

ARTICULO TERCERO: DISPONER, la publicacion de la presente resolucion en la pagina web el Gobiemno
Regional de Apurimac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por
la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR, el contenido de la presente resolucion, a la Gerencia Regional de
Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencias
de Proyectos de Inversion, al Organo de Control Institucional (OCI), y demés sistemas administrativos del
Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento y fines de ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

MAG. RAUL J{z GUTIERREZ RODAS
GERENTE GENERAL REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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