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RESOLUCION GERENC!AL GENERAL REGIONAL N° -2020-GR-APURIMAC/GG.

Abancay, 9 ENE. 2020

VISTOS:

El Memorandum N° 0063-2020-GRAP/06/GG de fecha 20/01/2020, el Informe N° 017-2020-GRAP/07.DR.ADM
de fecha 17/01/2020, el Informe N° 032-2020-GRAP/07.04 y sus anexos de fecha 16/01/2020, la Carta N° 001-
2020-INV.HUAMANI/RL-VHV de fecha 06/06/2020 y demas documentos que forman parte’ integrante de la
presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perd sefiala que: "Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la ley Orgénica de los Gobiernos Regionales Ley N° 27867 y sus leyes modificatorias,
que establece; “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho
plblico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial
es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion plblica y privada y el empleo y
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, como resultado de las etapas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada N° 114-2019-GRAP-
Procedimiento Electronico (Primera Convocatoria), se adjudict la buena pro al Postor Huamani Vega Victor con
RUC N° 10406491949, por el monto de S/ 69,900.00 soles;

Que, mediante Orden de Compra — Guia de Internamiento N° 0004177 de fecha 30/12/2019, el Gobierno
Regional de Apurimac, contrato al Contratista Victor Huamani Vega con RUC N° 10406491949, para la
adquisicion e instalacion de puertas y ventanas de aluminio de vidrio a todo costo para el Proyecto: “Mejoramiento
del Complejo Deportivo el Olivo para el Desarrollo de las Actividades Deportivas en el Distrito y Provincia de

/c‘,‘/‘g&fﬁ« o Abancay, Region Apurimac’, por la suma de S/ 69,900.00, por el plazo de entrega de 08 dias calendarios y demas
//& e ) especificaciones técnicas establecidas en el procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada N° 114-2019-
$ ARNECMENTOE GRAP- Procedimiento Electronico (Primera Convocatoria);

PaTRIMONIO Y ©

Que, Don Victor Huamani Vega en fecha 06/01/2020, presentd al Gobierno Regional de Apurimac, la Carta N°
001-2020-INV.HUAMANI/RL-VHV registrado con SIGE 208, solicitando Ampliacion de Plazo por 20 dias habiles
referente a la Orden de Compra — Guia de Internamiento N° 0004177 de fecha 30/12/2019 derivado de la
Adjudicacion Simplificada N° 114-2019-GRAP- Procedimiento Electronico (Primera Convocatoria), argumentando
que: por la naturaleza de los pedidos, los bienes tienen distintas medidas y no son comerciales en el mercado .
local, por lo que requieren una atencion especial debiendo de ser elaborados en la ciudad de Lima, requerimiento
que habria realizado en fecha 03/01/2020. A lo que Empresa proveedora se habria comprometido a atenderle
en un plazo de 10 dias habiles. Asi también refiere que el dia 06/01/2020 se habria constituido en la obra para
iniciar las labores de instalacion de equipo mecanico eléctrico, asi como parte de los materiales como las
estructuras de aluminio y sus accesorios, donde le comunicaron que por orden de la Sub Gerencia de Obras por
razones de cierre presupuestal no habia autorizacion para el ingreso de personal y recepcion de materiales en
almacén de obra, no conociéndose con exactitud el reinicio de las actividades del proyecto, cuya paralizacion
seria una de las causales para solicitar la ampliacion de plazo, que no le permitio al contratista avanzar con la
ejecucion de la prestacion. Documento que fue derivado a la Sub Gerencia de Obras, para que en su condicion
de area usuaria tome conocimiento y realice las acciones necesarias;

Que, la Gerencia Regional de Infraestructura mediante proveido administrativo —Exp. N° 134 de fecha 14/01/2020
teniendo en cuenta el Informe N° 010-2020-GRAP/GRI/13/SGO/R.O.- VRSP  de fecha 13/01/2020 y el Informe
N° 037-2020-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 13/01/2020, tramito la solicitud de ampliacion de plazo,
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indicando se tramite la accion administrativa segdn lo indicando por la Sub Gerencia de Obras, en el que se
precisa que la fecha limite de entrega e instalacion objeto de la citada orden de compra seré el dia 30/01/2020,
en vista que el proyecto reinicio los trabajos el dia 09/01/2020 y teniendo en consideracion la justificacion de la
ampliacion de plazo por parte del Proveedor;

Que, el Director de la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi de Bienes del Gobierno Regional de
Apurimac, en fecha 16/01/2020, emitio el Informe N° 032-2020-GRAP/07.04, documento mediante el cual, emite
Informe Técnico sobre la solicitud de ampliacion de plazo de la Orden de Compra — Guia de Internamiento N°
0004177 de fecha 30/12/2019, derivado de la Adjudicacion Simplificada N° 114-2019-GRAP- Procedimiento
Electronico (Primera Convocatoria), sefialando que la Ampliacion de Plazo solicitada por el Contratista Victor
Huamani Vega se encontraria justificada ( motivos de fuerza mayor) de acuerdo a lo previsto en el literal b) del
numeral 158.1 del articulo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que se habrian
presentado atrasos y/o paralizaciones ajenas a la voluntad del Contratista que ocasionaron la modificacion del
plazo contractual. Documento que fue revisado, analizado y tramitado por la Direccion Regional de Administracion

en fecha 20/01/2020 mediante Informe N° 017-2020-GRAP/07.DR.ADM,;

Que, teniendo en consideracion los antecedentes documentales e informes técnicos, la Gerencia General
Regional, mediante Memorandum N° 0063-2020-GRAP/06/GG de fecha 20/01/2020, dispuso se atienda el
documento de acuerdo a la previsto por la normativa de contrataciones del Estado;

Que, estando a lo expuesto mediante Opinion Legal N° 21-2020-GRAP/DRAJ de fecha 20 de Enero del 2020;
Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido por:

Que la Orden de Compra — Guia de Internamiento N° 0004177 de fecha 30/12/2019 derivado de la Adjudicacion
Simplificada N° 114-2019-GRAP- Procedimiento Electronico (Primera Convocatoria), establece un vinculo
contractual entre los sujetos de la relacion contractual, por medio del cual las partes adquieren derechos y
obligaciones. En ese sentido, uno de los principales derechos que adquiere el Gobierno Regional de Apurimac,
es el de recibir los bienes objeto del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas y requerimientos
establecidos en el Capitulo Il - REQUERIMIENTO de la seccién especifica — condiciones especiales del proceso
de seleccion de las bases integradas (plazo, especificaciones y otros); en tanto, que el Contratista una vez que
entrega e instala los bienes materia de contrato y recibe la conformidad, tiene derecho a percibir la
contraprestacion econoémica del Gobierno Regional de Apurimac;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF y sus modificatorias, establece en su Articulo 158° sobre ampliacién de plazo contractual, y refiere que:
"158.1 Procede la ampliacidn de plazo en los siguientes casos: a) Cuando se apruebe el adicional, siempre y
cuando afecte el plazo. En este caso, el Contratista ampliara el plazo de las garantias que hubiere otorgado. b)
Por atrasos o paralizaciones no imputables al Contratista. 158.2 El Contratista debera solicitar la ampliacion dentro
de los siete (7) dias habiles siguientes a la notificacion de la aprobacion del adicional o de finalizado el hecho
generador del atraso o la paralizacion. 158.3 La Entidad debe resolver sobre dicha solicitud y notificar su decision
4:’”‘ al Contratista en eI plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion, de no
B '

BIENES 4 4
v

Que, uno de los elementos mas importantes de un contrato en general, es el plazo; que se podria definir
como la duraciéon del contrato, aquel tiempo pactado por las partes para que se ejecuten las
correspondientes prestaciones, y que, especificamente en el caso de los contratos suscritos en el marco
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, constituye ademas, uno de los principales
elementos de la propuesta del postor ganador de la buena pro, que en tal calidad, suscribe el contrato con
la Entidad Publica;

Que, si bien el ideal es que una vez suscrito el contrato, la prestacion se ejecute en el plazo y costo

pactado, el Articulo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, regula las causas, el
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plazo y procedimiento a seguir para la ampliacién de plazo contractual, siendo obligacion de la Entidad
aprobarlo, cuando los motivos que generen la necesidad de ampliar dicho plazo no sean imputables al
Contratistay el plazo adicional resulte necesario para la culminacion de la prestacion;

Que, de la revision de la solicitud de “Ampliacién de Plazo" por 20 dias habiles, con relacion a la Orden de
Compra — Guia de Internamiento N° 0004177 de fecha 30/12/2019 derivado de la Adjudicacion Simplificada N°
114-2019,-GRAP- Procedimiento Electronico (Primera Convocatoria), presentado al Gobiemo Regional de
Apurimac por Don Victor Huamani Vega, en fecha 06/01/2020 mediante la Carta N° 001-2020-INV.HUAMANI/RL-

VHV, se advierte que:

1.

En principio debe de indicarse que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, los procedimientos de seleccion se inician con la publicacion de la respectiva
convocatoria en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado (SEACE). Asimismo, de acuerdo al
literal a) del Art. 69° del RLCE los procedimientos de seleccion culminan cuando se perfecciona el
contrato u orden de compra y/o servicio;

La Orden de Compra — Guia de Internamiento  N° 0004177 de fecha 30/12/2019 derivado de la
Adjudicacion Simplificada N° 114-2019-GRAP- Procedimiento Electronico (Primera Convocatoria), se
encuentra regulado bajo el marco de la normativa de contrataciones del estado, que establece un vinculo
contractual de cumplimiento obligatorio entre los sujetos de la relacion contractual, por medio del cual
las partes adquieren derechos y obligaciones;

La Orden de Compra — Guia de Internamiento N° 0004177 de fecha 30/12/2019, se rige bajo el sistema
de contratacion a SUMA ALZADA, vy las contrataciones que se llevan a cabo bajo este sistema de
contratacion, tienen como regla general LA INVARIABILIDAD tanto del precio como del plazo, elementos
que se encuentran directamente relacionados, de lo contrario se estaria estableciendo un trato preferente
a favor del postor ganador de la buena pro y actual Contratista, en perjuicio de los demés participantes
del proceso de seleccion. Lo cual, ademas, determinaria la vulneracion de los principios que inspiran la
contratacion publica;

El Contratista Don Victor Huamani Vega, esta obligado al cumplimiento de la Orden de Compra - Guia
de Internamiento N° 0004177 de fecha 30/12/2019, a su oferta y las bases integradas del procedimiento
de seleccion Adjudicacion Simplificada N° 114-2019-GRAP- Procedimiento Electronico (Primera
Convocatoria);

El Contratista, argumenta su peticion de ampliacion de plazo, indicando que por la naturaleza de los
pedidos, los bienes tienen distintas medidas y no son comerciales en el mercado local, por lo que
requieren una atencion especial debiendo de ser elaborados en la ciudad de Lima, requerimiento que
habria realizado en fecha 03/01/2020. A lo que, Empresa proveedora se habria comprometido a atenderle
en un plazo de 10 dias habiles. Asi también refiere que, el dia 06/01/2020 se habria constituido en la
obra parainiciar las labores de instalacion de equipo mecanico eléctrico, asi como parte de los materiales
como las estructuras de aluminio y sus accesorios, donde le comunicaron que por orden de la Sub
Gerencia de Obras por razones de cierre presupuestal no habia autorizacion para el ingreso de personal
y recepcion de materiales en almacén de obra, no conociéndose con exactitud el reinicio de las
actividades del proyecto, cuya paralizacion seria una de las causales para solicitar la ampliacion de
plazo que no le permitié al contratista avanzar con la ejecucion de la prestacion.Advirtiéndose que:

compra, que van _a ser adquiridos de la_ciudad de Lima por parte del Contratista, este. NO_ PUEDE

................................................................................................................ A A A AN SR S

TRANSFERIR sus riesgos propios, al contrato suscrito_con el Gobierno. Regional de Apurimag, no

siendo valido que el Contratista solicite ampliacion de plazo por esta causal y més alin que, estos hechos
no estan debidamente acreditados ni justificados;
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5.2) Empero, con relacion a la paralizacion de obra, por el cual no se permitio el acceso del Contratista
ala obra para el inicio de sus labores e instalacion de equipo mecénico asi como de los materiales, las
estructuras de aluminio y sus accesorios, existe informes técnicos de la Sub Gerencia de Obras (Area
Usuaria); Gerencia Regional de Infraestructura y de la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi
de Bienes, en el que indican que la obra se encontraba paralizada y que se reinicio la obra el dia
09/01/2020, por lo que a su criterio, determinacion y responsabilidad técnica, establecieron otérgale el
plazo adicional de 15 dias habiles que comprende del 10 al 30 de enero del 2020, precisando que la
fecha limite para la entrega e instalacion de bienes objeto de la Orden de Compra — Guia de
Internamiento N° 0004177, sera el dia 30/01/2020; g

5.3) Cabe aclarar que, es OBLIGACION del Area Usuaria — Sub Gerencia de Obras y del Personal
asignado al proyecto: “Mejoramiento del Complejo Deportivo el Olivo para el Desarrollo de las
Actividades Deportivas en el Distrito y Provincia de Abancay, Region Apurimac” (Residente de Obra,
Supervisor de Obra), VERIFICAR y EXIGIR el cabal cumplimiento de la Orden de Compra — Guia de
Internamiento  N° 0004177 de fecha 30/12/2019, de acuerdo a las especificaciones técnicas y
requerimientos establecidos en el Capitulo Il - REQUERIMIENTO de la seccion especifica — condiciones
especiales del proceso de seleccion de las bases integradas del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Simplificada N° 114-2019-GRAP- Procedimiento Electronico (Primera Convocatoria) (plazo
especificaciones v otros):

6. Que, teniendo en consideracion los antecedentes documentales, los fundamentos de hecho y derecho $
expuestos; el procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada N° 114-2019-GRAP- Procedimiento
Electrénico (Primera Convocatoria); la Orden de Compra — Guia de Internamiento N° 0004177 de fecha
30/12/2019; el articulo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF; los informes técnicos sustentatorios de la Gerencia Regional de
Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, y de la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi de
Bienes;, deviene declarar procedente la solicitud de “Ampliacion de Plazo” por el periodo de 15 dias
hébiles con relacion a la Orden de Compra — Guia de Internamiento N° 0004177 de fecha 30/12/2019,
que comprende del 10 al 30 de enero del 2020, siendo la fecha limite de entrega e instalacién de los
bienes objeto de referida orden de compra el dia 30/01/2020;

s Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
® delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR-APURIMAC/GR., de fecha 31/01/2019, la
\eg$ Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, en observancia estricta a
PATRIMANIO Y la normativa de contrataciones del estado, y el Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) del Gobierno

MARGES!I OE

Regional imac:
BIENES gional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la solicitud de "Ampliacién de Plazo" con relacion a la Orden de Compra
— Guia de Internamiento N° 0004177 de fecha 30/12/2019, por el periodo de 15 dias habiles que comprende del
10 al 30 de enero del 2020, peticionado por el Contratista Don Victor Huamani Vega, siendo la fecha limite de
entrega e instalacion de los bienes objeto de referida orden de compra el dia 30/01/2020, conforme a lo establecido
por el articulo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de acuerdo a los informes técnicos
sustentatorios emitidos por la Sub Gerencia de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y de la Oficina de
Abastecimiento, Patrimonio y Margesi de Bienes. De acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuestos
en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: SE ESTABLECE, que la presente ampliacion de plazo no da lugar al pago de gastos
generales, por ser un contrato que se rige bajo el sistema de contratacion a suma alzada, y las contrataciones que
se llevan a cabo bajo este sistema de contratacion, tienen como regla general LA INVARIABILIDAD del precio, en
atencion a lo dispuesto por la normativa de contrataciones de estado.
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ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE, en el dia, la presente resolucion al Contratista Don Victor Huamani Vega
a su domicilio legal: Avenida Andahuaylas N° 157 Cercado Andahuaylas — Apurimac, y; a su gorreo electronico:
consorciohuamani@hotmail.com, para su conocimiento y fines de ley.

ARTICULO CUARTO: SE EXHORTA, al Contratista Don Victor Huamani Vega, el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Orden de Compra — Guia de
Internamiento N° 0004177 de fecha 30/12/2019, a las bases integradas del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada N° 114-2019-GRAP- Procedimiento Electronico (Primera Convocatoria) y a la
ampliacién de plazo otorgada.

ARTICULO QUINTO: SE EXHORTA, bajo responsabilidad, a la Sub Gerencia de Obras y a los Profesionales
Responsables del Proyecto: “Mejoramiento del Complejo Deportivo el Olivo para el Desarrollo de las Actividades
Deportivas en el Distrito y Provincia de Abancay, Region Apurimac”, verificar y exigir el cumplimiento de la
prestacion de la Orden de Compra — Guia de Internamiento N° 0004177 de fecha 30/12/2019, de acuerdo a la
ampliacion de plazo otorgada y a las bases integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada

N° 114-2019-GRAP- Procedimiento Electronico (Primera Convocatoria), debiendo dar cuenta a esta Gerencia ~ ©
General sobre el particular.

ARTICULO SEXTO: SE DISPONE, que se remita copia de la presente resolucion y sus actuados, a la Secretaria
Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, para su conocimiento y fines que amerite por
corresponder.

ARTICULO SEPTIMO: SE DISPONE, la publicacion de la presente resolucién en la pagina web del Gobierno
Regional de Apurimac www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los Profesionales Responsables asignados a referido
proyecto (Residente de Obra, Supervisor de Obra); Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras,
Direccion Regional de Administracion; Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi de Bienes, y demas
sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento y fines de ley.

Registrese, Comuniquese y Cumplase;

RAUL ANGEL GUTIERREZ RODAS
GERENTE GENERAL REGIONAL i
GOBIERNO/REGIONAL DE APURIMAC

RAGR/GG.
BChA/DRAJ.
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