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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° (20 -2020—GR.APURIMAC/GG.
Abancay, 11 ENE. 2000

VISTOS:

El Memorandum N° 0007-2020-GRAP/06/GG de fecha 08/01/2020; Informe N° 0002-2019-
GRAP/12/GRRNGMA, de fecha 30/12/2019; el Informe N° 1634-2019-GR-APURIMAC.06/GG/DRSLTPI
de fecha 27/12/2019, el Informe N° 244-2019.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/PBM de fecha 27/12/2019;
y, demés actuados que forman parte integrante de la presente resolucion;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Peru sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de
su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo
la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
de desarrollo”;

Que, , debemos tener en consideracion la Resolucion de la Contraloria N° 195-88-GG, sobre “Normas que
regulan la Ejecucion de Obras Publicas por Administracion Directa”, donde en su Articulo 1° numeral 1)
prevé que las Entidades que programen la Ejecucion de Obras bajo esta modalidad deben contar con la
asignacion presupuestal, el personal técnico — administrativo y los equipos necesarios (...). En el numeral
5) prevé que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra de un cuaderno de obra en el cual anotara:
(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que viene afectando el cumplimiento de
los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra”, :

Que, el articulo 17 del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, prevé en el articulo 17.3, “luego de la aprobacion del Expediente Técnico o
documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica del proyecto de

Que mediante Directiva N° 001-2019-EF/63.01, aprobada por la Resolucion Directoral N° 001-2019-
* = EF/63. 01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de enero del 2019, en su Capitulo V, Subcapitulo
|, Articulo 33° numeral 33.2. “Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser
. registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registro en la fase de Ejecucion
& -\ para proyecto de inversion y Formato N° 08-C: Registro de IOARR, segtin corresponda, y siempre que se
‘=/ mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de los proyectos de mversron"

P 157

senala en su articulo 9. Unidad Ejecutora, numeral 9.1.- La Unidad ejecutora en el Sistema Nacional de
Presupuesto Publico es el nivel descentralizado u operativo de los Pliegos del Gobiemo Nacional y los
Gobiernos Regionales, que administra los ingresos y gastos publicos y se vincula e interact(ia con la Oficina
de Presupuesto del Pliego o la que haga sus veces;

Que, la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, que regula la ejecucion de obras publicas por
Administracion Directa, establece: Articulo 1° numeral 1), sefiala; “Las Entidades que programen la
gjecucion de obras bajo esta modalidad, deben contar con la asignacion presupuestal correspondiente, el
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personal técnico administrativo y 1os equipos necesarios”, en el numeral 3) establece; “Es requisito
indispensable para la ejecucion de estas obras. Contar con el Expediente Técnico, aprobado por el nivel
de componentg, (...)";

Que, en fecha 17/02/2014, el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente,
emite la Resolucion Gerencial Regional N° 025-2014-GR. APURIMAC/GRRNGMA, mediante el cual
aprueba, el Expediente Técnico del Proyecto: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA
FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA
PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC’, para su ejecucion por la modalidad de
administracion directa, con un presupuesto total de S/. 9°962,963.51 soles y con un plazo de ejecucion de
36 meses;

Que, en fecha 13/11/2017 el Gerente General Regional, emite la Resolucién Gerencial General Regional
N° 356-2017-GR-APURIMAC/GG, mediante el cual aprueba en vias de regularizacion el expediente de
ampliacion de plazo por el periodo de 730 dias calendario del proyecto: “RECUPERACION Y
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA
MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC’, siendo
la nueva fecha de término el 15/02/2019;

Que, en fecha 02/07/2019 el Gerente General Regional, emite la Resolucion Gerencial General Regional
N° 147-2017-GR-APURIMAC/GG, mediante el cual aprueba en vias de regularizacion el expediente de
ampliacion de plazo N°02 por el periodo de 471 dias calendario del proyecto: “RECUPERACION Y
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA
MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC”, siendo
la nueva fecha de término el 31/05/2020;

Que, se tiene el Cuaderno de Obra, ASIENTOS N° 23, 49, 62 y 93, en las cuales se aprecia las anotaciones

del coordinador del proyecto mediante el cual solicita las modificaciones al expediente de igual manerala -
respuesta del supervisor autorizando la modificacion del expediente en fase de ejecucion N° 01, del
proyecto: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR
SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA PROVINCIA DE
CHINCHEROS - REGION APURIMAC",

Que, corre a folios 262 al 321 del Expediente de Modificacion en Fase de Ejecucion N° 01, el Informe
Técnico Sustentatorio, emitido por el Coordinador del Proyecto de Inversion  denominado:
“RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS
AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION
APURIMAC": informe técnico en el cual se sustenta el requerimiento de Modificacién de Expediente
Técnico en Fase de Ejecucion N° 01; brindando su CONFORMIDAD TECNICA Y VIABILIDAD, conforme
se aprecia del contenido de dicho informe (ver informe) y de las conclusiones siguientes:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

—  El proyecto forestal presenta modificaciones NO sustanciales, donde se mantiene el planteamiento
técnico, alternativa de solucion, el ambito de influencia y se contintia con los objetivos centrales del PIP
viable. El monto a registrar en la fase de inversion es de S/. 9, 962,963.51 soles. Cabe mencionar que el
PIP Modificado, no se observa incremento o reduccion de presupuesto, se mantiene igual en comparacion
del expediente aprobado.

—  El presente informe de sustentacién de Modificacion cuenta con la debida justificacion técnica para su
aprobacion por tratarse de un proyecto ambiental y utilizar recursos vivos que son los forestales.

- Segun el cronograma fisico financiero después de la ejecucion durante los 5 afios existen saldos del
proyectado para ejecutar, cuya ampliacion N° 02 contemplada durante 471 dias se realizara la
programacion para su finalizacién del proyecto, esto ocurrira en mayo del 2020.

—  Las metas planteadas en el PIP Modificado respecto al Expediente Aprobado ha sufrido variaciones no
sustanciales en razén al incremento y disminucién de metas y metrados, pero el proyecto no pierde
condicién alguna para su sostenibilidad.
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—  La Unidad ejecutora informa que a la fecha el devengado acumulado actual son gastos realizados en la
ejecucion de metas en costos directos e indirectos durante los 5 afios ejecutados desde el 2013 al 2018,
de acuerdo al expediente Aprobado, registrados en SSI SOSEM.

—  De acuerdo a los documentos sustentatorios del PIP se ha considerado la valorizacion de las pre-
liquidaciones desarrolladas anualmente desde el 2013 al 2018, cuyo avance muestra tanto en costos
directos como en indirectos comprobados con los gastos por rubro (formato 05).

—  Se incrementaron los beneficios en el Expediente Técnico ya que se incrementaron las metas de las
especies y se considerd una especie que es la tuna y por lo tanto se incrementaron los beneficios.

—  El Expediente Técnico inicio su elaboracion en el cuarto trimestre del 2013, y la ejecucion del proyecto se
inicié en el mes de febrero del 2014 y con la modificacion se finalizaré a finales del mes de mayo del 2020
que hace un total de 6 afios y 5 meses respectivamente.

—  Con respecto a los gastos generales, ocasionados para la segunda ampliacion de plazo, se prevé cubrir
con los saldos presupuestales que se cuentan en el expediente técnico después de la primera ejecucion
del 2013 al 2018, los mismos que Se expresan en las valorizaciones de los avances fisicos de la ejecucion
de la Obra.

—  Por lo expuesto anteriormente se concluye la necesidad de una modificacion de expediente, por las
causales descritas y sustentadas.

RECOMENDACIONES

—  Se recomienda aprobar el presente documento, con la finalidad de ejecutar con la normalidad de las
actividades previstas en el POA 2019, asi mismo los presupuestos asignados para el afio 2020. Se adjunta
todos los documentos sustentatorios como antecedentes para la ampliacién y aprobacién del plazo de
gjecucion de la obra.

- Se recomienda presentar el presente informe a la OPI correspondiente para que proceda a su registro en
la fase de inversion ya que durante la elaboracion del PIP Modificado solo se realizado modificaciones no
sustanciales como el incremento y disminucion de metas, metrados.

—  Cabe sefialar que la solicitud y aprobacién de la segunda ampliacién de plazo por 471 dlas escon la
finalidad de cumplir las metas pendientes a nivel de expediente técnico y realizar el respectivo cierre de
proyecto del programa bosques manejados de la microcuenca chincheros.

Que, corre a folios 379 al 440 del Expediente de Modificacion en Fase de Ejecucion N° 01, el Informe
Técnico de Modificacion del Expediente en Fase de Ejecucion, emitido por el Supervisor del Proyecto de
Inversion denominado: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA
AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA PROVINCIA DE
CHINCHEROS - REGION APURIMAC’; informe técnico en el cual se sustenta el requerimiento de
Modificacion de Expediente Técnico en Fase de Ejecucion N° 01; brindando su CONFORMIDAD TECNICA
Y VIABILIDAD, conforme se aprecia del contenido de dicho informe (ver informe) y de las conclusiones
siguientes:

CONCLUSIONES DEL SUPERVISOR.

e Por lo expuesto anteriormente se concluye la necesidad de la modificacién de Deductivos, Mayores
Metrados, partidas nuevas, metrados reducidos y Cambio de Localizacién dentro del mismo ambito y
localidad, por los sustentos expuestos. .
El Supervisor del proyecto, cumple en presentar la modificacion del expediente existiendo los requisitos
presentados por el coordinador del proyecto, por lo que se da CONFORMIDAD TECNICA Y
DOCUMENTARIA.

o De acuerdo a los andlisis de las causales SE DA OPINION FAVORABLE la modificacion del expediente
técnico en la fase de ejecucién, solicitado por el coordinador y dada la conformidad por el supervisor del
proyecto, por lo que se debera PROCEDER con el tramite de MODIFICACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO EN LA FASE DE EJECUCION.

e La presente modificacion del expediente técnico en la fase de ejecucién presenta modificacién en las
metas, pero mantiene el presupuesto original.

e Dicha modificacién estéd amparada legalmente a la DIRECTIVA N° 001 - 2010 - GR. APURIMAC/PR y
Directiva 03-2017-EF/63.1.
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REGOMENDAGIONES.

e Porlo expuesto, el Supervisor del proyecto en consideracion a lo manifestado, RECOMIENDA Y SOLICITA
LA APROBACION de la MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO EN LA FASE DE EJECUCION,
solicitado por el coordinador del proyecto. “Recuperacién Y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para
Ampliar Servicios Ambientales en la Microcuenca Chincheros de la Provincia de Chincheros — Regién
Apurimac”, sefialando que el coordinador ejerce la direccion técnica y financiera del proyecto de acuerdo
al expediente técnico aprobado, conforme a los términos de referencia bajo responsabilidad.

Que, en fecha 27/12/2019 la Ing. Elva E. Mendoza Bedia - Coordinador de Supervision de la Direccién
Regional de Supervisién, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, emite el Informe N°
244-2019.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/PBM, dirigido al Director Regional de Supervision,
Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, mediante el cual remite el expediente de
Modificacion del Expediente Tecnico en Fase de Ejecucion N° 01 sin incremento Presupuestal del proyecto
denominado: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR
SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA PROVINCIA DE
» CHINCHEROS - REGION APURIMAC"; informe técnico en el cual sustenta el requerimiento de
Modificacion de Expediente Técnico en Fase de Ejecucion N° 01; recomendando tramitar el expediente
antes sefialado, conforme se aprecia del contenido de dicho informe (ver informe) y las conclusiones y
recomendaciones siguientes;

CONCLUSIONES:

El Expediente de mayores metrados con deductivo vinculante, contienen las causales que justifican las modificaciones

asi como la documentacion sustentarias necesaria:

«» Copias de cuaderno de obra conteniendo los asientos en donde se solicita los mayores Metrados,
adicionales de obra, deductivos vinculantes y cambio de localizacién, asi también los causales de dichas
modificaciones.

¢ En base al anélisis y a la corroboracién de los datos expresados y documentacion anexada de acuerdo a
lo detallado en el presente documento y tomando principalmente como ALICIENTE la CONFORMIDAD
TECNICA DE LA MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO EN FASE DE EJECUCION SIN
INCREMENTO PRESUPUESTAL N° 01, emitida por parte del inspector del proyecto Forestal Ing. German
Roberto Azurin Ballén a través de la Carta N° 0104-2019-GR.APURIMAC/06/GG/ORSL.T.I/GRAB - Asi
como lo indicado por el Coordinador del Proyecto, en el cuerpo del expediente presentado, se recomienda
TRAMITAR el expediente de MODIFICACION EN LA FASE DE EJECUCION SIN INCREMENTO
PRESUPUESTAL N° 01.

«* por lo que se sugiere la aprobacion de los mayores metrados, deductivos vinculantes, por un monto s/.
9962,963.51 soles y siendo el monto final del expediente técnico.

¢ Sefior director se debe remitir el expediente de modificacion técnica en la fase de ejecucion sin incremento
presupuestal N° 01, del Proyecto “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL
PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA DE CHINCHEROS, PROVINCIA
DE CHINCHEROS REGION APURIMAC” CON C.U N° 2234101, al &rea usuaria para su registro en la fase
de ejecucién de la inversion publica y posterior tramite al area correspondiente para su aprobacion
Resolutivo.

Que, en fecha, 27/12/2019, el Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos
de Inversion, emite el Informe N° 1634-2019.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, dirigido al Gerente
Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente, mediante el cual remite el expediente
técnico de modificacion en fase ejecucion N°01 sin incremento presupuestal del proyecto denominado:
“RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS
AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION
APURIMAC"; para su registro en la fase de ejecucion y posterior tramite al 4rea correspondiente para su
aprobacion resolutiva;

Que, en fecha 30/12/2019, el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente,

emite el Informe N° 0002-2019-GRAP/12/GRRNGMA, dirigido al Gerente General del Gobierno Regional

de Apurimac, mediante el cual remite el Expediente Técnico sobre Modificacién del Expediente Técnico
l s
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en Fase de Ejecucion N° 01 sin incremento presupuestal del proyecto: “RECUPERACION Y
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA
MICROCUENCA CHINCHERQOS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC", Informe

en el que concluye sefialando: teniendo en cuenta los antecedentes documentales y el Informe favorable

de la Direccion Regional de Supervision y los informes del Residente y Supervisor del mencionado proyecto,
recomiendo su APROBACION vy se remita a la Direccion de Asesoria Juridica para la emision del acto
resolutivo correspondiente;

Que, en fecha 08/01/2020 el Gerente General Regional emite el Memorandum N° 0007-2020-
GRAP/06/GG, dirigido al Director Regional de Asesoria Juridica, mediante el cual remite el expediente
técnico sobre modificacion en fase de ejecucion N°01 del proyecto “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO
DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA
CHINCHEROS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC'; por lo que solicita opinion,
recomendaciones respectivas y de encontrarlo conforme se emita el acto resolutivo respectivo;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el expediente tecnico sobre
modificacion en fase de ejecucion N° 01 sin Incremento Presupuestal del Proyecto: “RECUPERACION Y
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA
MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC" con se
advierte: "

1. Que, este expediente cuenta con los informes técnicos y opiniones favorables de procedencia del
Coordinador, Supervisor, Inspector de proyecto, asimismo del Director Regional de Supervision,
Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, y del Gerente Regional de Recursos
Naturales y Gestion del Medio Ambiente; profesionales competentes, quiénes sefialan que es
necesaria la aprobacion resolutiva del mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y
finalidad del proyecto; .

2. Que, cuenta con el Anexo 8-A Registro en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion.

3. Que, este expediente tiene como sustento legal, la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR.,
denominada "Para Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por
Administracion Directa o Encargo” y la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.

Es preciso sefialar que, los entes administrativos responsables antes referidos, han evaluado los aspectos
normativos respecto a la Modificacion del Expediente en la Fase de Ejecucion N°01 sin Incremento
Presupuestal del proyecto que es objeto de pronunciamiento; habiendo emitido los respectivos Informes
tecnicos, opinando por la viabilidad y la procedencia de tales extremos, no encontrandose opinion
desfavorable o contraria en la parte técnica; documentos que determinan que la Gerencia General
Regional, deba proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo;

Que, se debe precisar que los profesionales designados al Proyecto: ‘RECUPERACION Y
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA
MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC’, son
responsables de la elaboracion del Expediente Técnico de Modificacion en la Fase de Ejecucion N°01 sin
Incremento Presupuestal, por el monto total de $/.9,962,963.51, quienes revisaron, analizaron evaluaron y
cotejaron la documentacion pertinente y anexada al presente expediente, cautelando que las acciones
técnicas sean concordantes con el marco normativo; toda vez que el érgano que proyecta la resolucion,
unicamente corrobora los actos o acciones requeridas; realizadas y/o emitidas por los profesionales
competentes. Precisando que el contenido del Expediente de Modificacion en la Fase de Ejecucion sin
Incremento Presupuestal, involucra consideraciones que revisten un caracter eminentemente técnico;

Asimismo; sefialar que el presente acto no implica convalidacion de los actos o acciones realizadas o por
realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, la
Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion y demas unidades
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organicas inmersas en su ejecucion deberan de cautelar la observancia del marco legal de los
procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion;

Que, por los fundamentos expuestos, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades
conferidas y delegadas mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR, de
fecha 31/01/2019, la Resolucion Ejecutiva Regional N°341-2019-GR.APURIMAC-GR de fecha 05/06/2019
yla Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos
Regionales, sus modificatorias y Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF), del Gobierno Regional
de Apurimac;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico de Modificacion en Fase de Ejecucion N° 01

sin_Incremento Presupuestal, del proyecto: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA

FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHINCHEROS DE
LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC”, el mismo que consta en 775 folios; solicitado
por el Coordinador del Proyecto, y con la conformidad del Supervisor, Coordinador de Supervision,
Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversién y la Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente; de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION MONTO
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 9,962,963.51
EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°01 9,962,963.51
AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01 0.00
PORCENTAJE DE INCIDENCIA - EXP. TECNICO DE PROYECTO 0.00 %

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, la publicacion de la presente resolucion en la pagina web el Gobierno

Regional de Apurimac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por
la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion.

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia Regional de Recursos

Naturales y Gestion del Medio Ambiente, a la Direccion Regional de Supervision, Liquidaciones y

RAGR/GG.
BCHA/DRAJ.
IAZV/ABOG.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

MAG. RAUL AN GUTIERREZ RODAS
GERENTE GENERAL REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.
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Transferencias de Proyectos de Inversion, al Coordinador del Proyecto, y al Supervisor del Proyecto, para
su conocimiento y fines de ley.

ARTICULO CUARTO: RECOMENDAR, que los responsables de la ejecucion, supervision y/o Inspeccion
de Obras y/o Proyectos por Administracion Directa, cumplan de forma irrestricta con las disposiciones
contenidas en la Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR, denominada “Para la Formulacion, Ejecucion
y Supervision de Proyectos en la fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”.



