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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL REGIONAL

“Afio de la Universalizacion de la Salud” GOBIERNO REGIONAL

DE APURIMAC
RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

/

N° O 3 2 2020 — GR.APURIMAC/GG.
Abancay, 9 g ENE 200

VISTOS:

El Memorandum N° 2371-2019-GRAP/06/GG, de fecha 27/12/2019, el Informe N°. 1628-2019-
GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI  de  fecha  26/12/2019, el Informe  N°  084-2019-
GR.APURIMAC/GG/DRSLTPI/.APCA.AAT de fecha 26/12/2019, el Informe N° 085-2019-INSPECTOR Y/O
SUPERVISOR DE OBRA/RLAYSRPATA/GRA fecha 19/12/2019, el Informe N° 980-2019-GR-
APURIMAC/GRDE de fecha 12/12/2019 y demas documentos que forman parte integrante de la presente
Resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perd sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgénica de Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de
su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo
la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
de desarrollo”;

= Que, en fecha 30/12/2012, el Gerente Regional de Desarrollo Econémico emite la Resolucion Gerencial
\Reglonal N°10-2012-GR.APURIMAC/GRDE, mediante el cual se resuelve APROBAR el Expediente
c ‘\T écnico del proyecto “REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ALLPACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO
POR ASPERSION TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC”, con un
%5/ presupuesto de S/ 9°232,355.02 soles;

Que, en fecha 14/12/2018, el Gerente General Regional emite la Resolucion Gerencial General Regional
N°611-2018-GR.APURIMAC/GG, mediante el cual se resuelve APROBAR en vias de regularizacion, la
Modificacion de Estructura Presupuestal de Obra por Contrata a Obra por Administracion Directa del
proyecto “REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ALLPACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC”;

Que, en fecha 16/04/2019, el Gerente General Regional emite la Resolucion Gerencial General Regional
n N°079-2019-GR.APURIMAC/GG, mediante el cual se resuelve APROBAR en vias de regularizacion, la
\a z\Ampliacion Presupuestal N° 01, por Adicional de Obra del Proyecto “REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA
‘ 7: S ALLPACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TAPAYRIHUA PROVINCIA DE

Que, en fecha 02/07/2019, el Gerente General Regional emite la Resolucion Gerencial General Regional
N°148-2019-GR.APURIMAC/GG, mediante el cual se resuelve APROBAR el expediente de Ampliacion
de Plazo N° 04 por el periodo de 254 dias calendario del Proyecto “REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA
ALLPACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE
AYMARAES, REGION APURIMAC:;

Que, se tiene el Informe sobre Modificacion no Sustancial del Presupuesto Adicional de Obra N° 02 y ‘
Deductivo Vinculante N° 01 (ver informe folios 293 al 311), emitido por el Ing. Elio Garay Roldan Residente
de Obra, el mismo que, entre otros, concluye sefialando lo siguiente:

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES:
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e PRESUPUESTO MODIFICACION NO SUSTANCIAL. (ADIC. MM Y NP+LINEA DE CONDUC.
ATUNCCACCA): ES S/, 245,678.04 Y EL DEDUCTIVO VINCULANTE ES S/ 1, 090,022.64, LO QUE
HACE UN MAYOR COSTO, DEBIENDO ESTE CONSIDERASE COMO ADICIONAL DE PRESUPUESTO
POR ACTUALIZACIONES DE HORAS HOMBRES EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA LAS
PARTIDAS POR EJECUTAR COMO SON EN LINEA DE CONDUCCION (KM 0+920 AL KM 2+780)
TRAMO ATUNCCACCA Y PARTIDAS NUEVAS EN RED DE DISTRIBUCION EL MONTO ES DE &/
155,655.40 soles, TENIENDO UN NUEVO COSTO.

e Latrocha de acceso a la fecha se encuentra con derrumbes por caidas de talud, se encuentra desnivelado
en su plataforma, la via no cuenta con sus cunetas respectivas en diferentes progresivas por presencia de
precipitaciones pluviales en la zona.

e  Se esta realizando la reubicacién de la linea de conduccién tramo Hatunccacca en ves del Sifon Invertido,
en rocas fijas y superpuestas de origen sedimentario de tipo calizas, ocasionando dificultades para la
excavacion por presencia de lluvias y descargas atmosféricas.

CONCLUSIONES

o La formulacién de la modificacién no sustancial del Presupuesto Adicional de Obra N°02 y Deductivo
Vinculante N°01 del expediente técnico, se ajusta a la normatividad vigente: Directivas de Contraloria
General de la Republica; Directivas del Ministerio de Economia y Finanzas; Normatividad Interna de la
Institucion y reglamentacion a fin; ademéas el anélisis desarrollado corresponde a la metodologia y a
principios aceptados en Ingenieria.

o El presente proyecto de Modificacion no sustancial del Presupuesto Adicional de Obra N°02 y Deductivo
Vinculante N°01 del expediente técnico, de linea de conduccién Hatunccacca se realiza con la finalidad de
dar continuidad con las partidas pendientes por ejecutar y la conclusion de la obra en vias de regularizacion.

e Por lo expuesto anteriormente, se concluye la necesidad de una MODIFICACION NO SUSTANCIAL DE
LINEA DE CONDUCCION DE HATUNCCACCA Y EN RED DE DISTRIBUCION POR NUEVAS PARTIDAS
que ha implicado una MODIFICACION QUE REQUIERE LA VERIFICACION Y VIABILIDAD, indispensable
para poder concluir satisfactoriamente con las metas fisicas que indica el Expediente Técnico.

RECOMENDACIONES:

o Solicitar, la Acreditacion de Disponibilidad Hidrica Superficial y Autorizacién de Ejecucion de Obra con fines
agricolas, para la ejecucion del proyecto: “Represamiento de Laguna Allpaccocha y Sistema de Riego por
Aspersion Tapayrihua’, Provincia de Aymaraes, Region Apurimac con Cédigo Unificado 2112159, segun
indica la Resolucion Directoral N° 1000-2016-ANA-XI.PA, expedido con fecha 07 de diciembre del 2016, ya
vencio su plazo de acreditacion de disponibilidad hidrica superficial para la ejecucion de dicha obra antes
mencionada, por lo que se deberéa de solicitar nuevamente la autorizacion de ejecucion de obra en el plazo
mas breve, a fin de evitar la vulneracion de la Ley de Recursos Hidricos N° 29338

Que, en fecha 12/12/2019 en Gerente de Desarrollo Econdémico emite el Informe N° 980-2019-GR-
APURIMAC/GRDE, dirigido al Director regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos
de Inversion, en el concluye sefialando lo siguiente: esta Gerencia Regional, da la OPINION FAVORABLE,
dado que la Formulacion sustancia del expediente técnico, se ajusta a la normatividad vigente (...)

Que, en fecha 19/12/2019 la Ing. Juana C. Junes Choque- Inspector de Obra, emite el Informe N° 085-
2019-INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE OBRA/RLAYSRPATA/GRA (ver informe folios 320 al 329)
informe en el que, entre otros, sefiala lo siguiente:

Presupuesto Reestructurado: S/.8,709,016.59- RGGR N° 611-2018-GRA.APURIMAC-GG
Ampliacién Presupuestal : SI. 3, 626,464.58 -RGGR N° 079-2019-GR APURIMAC/GG

Plazo de Ejecucion : 450 dias calendarios
Total Presupuesto : 81,12, 335,481.17
Fecha de inicio :10/12/2012

Fecha de término c/a : 04 /03/2014

Ampliacién de plazo N° 01 : del 05/03/2014 al 15/10/2017
Plazo de la Ampliacion : 1321 dias calendarios-RGGR N° 339-2017-GR APURIMAC/GG
Ampliaciéon de plazo N° 02 : del 16/10/2017 al 31/07/2018
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Plazo de la Ampliacion : 258 dias calendarios-RGGR N° 09-2018-GR APURIMAC/GG

Ampliacion de plazo N° 03 : del 31/07/2018 al 07/03/2019

Plazo de la Ampliacién : 258 dias calendarios- RGGR N° 11-2019-GRAPURIMAC/GG

En el tiempo del 08/03/ 2019 al 21/04/2019, que corresponde a 45 dias, los cuales se estuvo realizando tramites ]
administrativos para el reinicio de obra

Ampliacion de plazo N° 04 : del 22/04/2019 al 31/12/2019

Plazo de la Ampliacion : 254 dias calendarios- RGGR N° 148-2019-GRAPURIMAC/GG

Total de Ampliacion de plazo: 2541 dias calendarios

Residente de Obra . Ing. Elio Garay Roldan
Asistente Administrativo : Cpc. Yisela Ortiz Alvarado
Inspector de Obra . Ing. Juana Gladys Junes Choque

()

SUSTENTO TECNICO DEL DEDUCTIVO DE OBRA N°01 Y SUSTENTO TECNICO DE PARTIDAS FALTANTES
SEGUN AMPLIACION PRESUPUESTAL.

ITEM _ DEDUCTIVODEOBRAN°O1 0 cosio
100 LINEA DE CONDUCCION TRAMO IIb ( KM 0+613.58 al KM 1+430.70), 817.12 421'014.1“3
ML, SIFON INVERTIDO
2.00 | OTRAS PARTIDAS DEL EXP. ORIGINAL 27,128.90
3.00 | MAYORES METRADOS (aprobadas con resolucion) 14,735.04
4,00 | NUEVAS PARTIDAS (aprobadas con resolucion) 25,509.57
5.00 SUSTENTO TECNICO DE PARTIDAS FALTANTES , SEGUN PRESUPUESTO 601,635.00
APROBADO ( ampliacion presupuestal)
TOTAL | SI. 1,090,022.64

- Como se puede apreciar existe 05 Items, de Deductivos identificados que no se ejecutaran especificamente la
LINEA DE CONDUCCION TRAMO IIb(KM 0+613.58 al KM 1+430.70), 817.12 ML, SIFON INVERTIDO y OTRAS
PARTIDAS DEL EXPEDIENTE ORIGINAL, Asi como también, MAYORES METRADOS Y NUEVAS PARTIDAS
APROBADAS con RGGR N° 079-2019-GR.APURIMAC/GG; de fecha 16 de abril del 2019, también se tiene por
sustentar PARTIDAS FALTANTES, SEGUN PRESUPUESTO APROBADO en la ampliacion presupuestal N° 01
en esta oportunidad se esta sustentando técnicamente el presupuesto aprobado $S/. 601,635.00.

El Deductivo del SIFON INVERTIDO, es por el cambio a Linea de Conduccion por gravedad, el cual cumpliré con
el mismo objetivo para el cumplimiento de las metas programadas.

El deductivo de OTRAS PARTIDAS, MAYORES METRADOS Y NUEVAS PARTIDAS APROBADAS del
expediente técnico aprobado, ya no es necesario ejecutar para que la obra cumpla las metas,tal como se informa
en el presupuesto de Deductivos.

SUSTENTO TECNICO DEL ADICIONAL N° DE OBRA

De acuerdo a la DIRECTIVA N° 001- 2010 - GR.APURIMAC/PR PARA FORMULACION, EJECUCION Y
SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O
ENCARGO en el capitulo VIII, Modificaciones al Expediente Técnico y Modificacion de Presupuesto del
Expediente Técnico.

PRESUPUESTO
ITEMS ADICIONAL N° 02 DE OBRA CON EL COSTO
DEL PROYECTO
LINEA DE CONDUCCION (KM 0+920 Al km
b 2+780) TRAMO ATUNCCACCA ety
2.00 | NUEVAS PARTIDAS -2019 (EJECUTADO) 108,279.95 .
3.00 | MAYORES METRADOS -2019 (EJECUTADO) 26,551.29
NUEVAS PARTIDAS EN LINEA DE
4.00 | DISTRIBUCION -2019 (POR EJECUTAR) 120,187.44
TOTAL | $/.1,090,022.64
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El Deductivo y Adicional segun el costos unitarios del expediente original, son iguales tal como se indica en
el cuadro que se adjunta de igual manera lo manifiesta el Residente de obra.

El sustento técnico del adicional de obra especificamente de lo que corresponde a la LINEA DE
CONDUCCION (KM 0+920 Al km 2+780) TRAMO ATUNCCACCA, es por el posterior mantenimiento y
operacion el cual seria muy costoso ya que es un sistema que requiere mantenimiento constante para un
optimo funcionamiento, viendo esta dificultad y de igual manera los beneficiarios han visto este
inconveniente y a la vez manifiestan que existen varias obras de riego con sifones y que a la fecha no estan
en funcionamiento, teniendo estos antecedentes, y se sabe que este SIFON INVERTIDO se encuentra al
40% de la distancia total de la linea de conduccion, si hubiese alguna deficiencia en el tramo del SIFON,
implicaria que toda las lineas laterales y de Distribucion quedarian sin funcionamiento. Si fuese por linea de
gravedad su operacion y mantenimiento seria mas facil y lo harian los mismos Beneficiarios con las
capacitaciones impartidas durante el proceso de ejecucion.

1. Elsustento Técnico del Adicional de MAYORES METRADOS Y NUENAS PARTIDA -2019, se ha
generado, ejecutado y valorizado durante la ejecucion del presente afio el cual se ha informado
en los informes mensuales.

2. El sustento Técnico del Adicional de NUEVAS PARTIDAS EN LINEA DE DISTRIBUCION -2019,
estas partidas son necesarias para la continuidad de lo planteado en el expediente original,
especificamente las partidas de Voladura de Rocas (bolonerias el linea de distribucion) y Traslado
de Materiales a pie de obra (agregados, cemento, madera y otros), para cajas de concreto en los
en las 05 Lineas de Distribucion.

La posicion de los Beneficiarios, del planteamiento del Sifén Invertido, no comparten y desde el inicio del
proyecto habian solicitado el cambio definitivo; a pesar de haberles explicado técnicamente el buen
funcionamiento del sistema planteado, no lo aceptan ya que no tendrian presupuesto para el mantenimiento
ni para el personal técnico que podria solucionar cualquier dificultad, el dia 09 de junio del presente afio, se
tuvo una Asamblea Comunal, donde estuvo presente el Gerente de Desarrollo Econémico, personal Técnico
e Inspeccion de la obra y la totalidad de Beneficiarios, para confirmar su peticion, viendo el costo del posterior
mantenimiento y las dificultades que podrian tener para su operacion durante el funcionamiento del sistema;
El Equipo Técnico en su conjunto y la Gerencia de Desarrollo Econoémico ha tomado la alternativa realizar
el Expediente Técnico haciendo el cambio del tramo del Sifén por LINEA DE CONDUCCION POR DE
GRAVEDAD( ENTUBADO), tal como se indica en los planos , presupuesto, especificaciones técnicas del
expediente adjunto.

BASE LEGAL.

Estos hechos estan comprendidos en la Directiva General para la Ejecucion de Obras Publicas bajo la modalidad de

gjecucion presupuestaria directa (EPD) 11.2.8 y son causales para modificacion no sustancial al Expediente Técnico.

e Resolucion de Contraloria N° 195-88CG, aprueba normas para ejecucion de obras por administracion
directa.

e DIRECTIVA N° 001- 2010 - GRAPURIMAC/PR PARA FORMULACION, EJECUCION Y
SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA
'O ENCARGO en el capitulo VIII, Modificaciones al Expediente Técnico y Modificacion de Presupuesto
del Expediente Técnico, Aprobado con resolucion Ejecutiva Regional N°147-210 GR. APURIMAC/PR.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

: PRESUPUESTO CON EL

ITEMS ADICIONAL N° 02 DE OBRA COSTO DEL PROYECTO
1.00 LINEA DE CONDUCCION (KM 0+920 Al km 2+780) TRAMO 835,003.95

ATUNCCACCA
2,00 | NUEVAS PARTIDAS -2019 108,279.95
3.00 | MAYORES METRADOS -2019 26,551.29
4,00 | NUEVAS PARTIDAS EN LINEA DE DISTRIBUCION -2019 120,187.44
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| | ToTAL| si. 103002264 |

mEmMsi _DEDUCTIVON°O1DEOBRA |  cosTO :

1.00 LINEA DE CONDUCCION TRAMO lIb ( KM 0+613.58 al KM 42101413

1+430.70)SIFON INVERTIDO
2.00 | OTRAS PARTIDAS DEL EXP. ORIGINAL 27,128.90
3.00 | MAYORES METRADOS (aprobadas con resolucion) 14,735.04
4.00 | NUEVAS PARTIDAS (aprobadas con resolucion) 25,509.57
500 SUSTENTO TECNICO DE PARTIDAS FALTANTES , SEGUN 601,635.00

PRESUPUESTO APROBADO ( ampliacion presupuestal)

TOTAL | SI. 1,090,022.64

Presupuesto Adicional N°02 S/. 1,090,022.64
Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01 S/. 1,090,022.64

Presupuesto Adicional -Deductivo Vinculante S/. 0.00

v' El Adicional de obra N°02 es por el cambio de alternativa parcial de solucién por otra no prevista en el
Estudio de Pre Inversion, siendo esta LINEA DE CONDUCCION (KM 0+920 Al km 2+780) TRAMO
ATUNCCACCA, MAYORES METRADOS Y NUEVAS PARTIDAS, por el monto de S/. 1, 090,022.64, que
son necesarias para el cumplimiento de metas faltantes del proyecto.

v ElDeductivo de obra N°01, es producto de la no ejecucion DEL SIFON INVERTIDO, OTRAS PARTIDAS
DEL EXPEDIENTE ORIGINAL, de igual manera se deduce algunas partidas aprobadas como nuevas
partidas y mayores metrados y a la vez se tiene un presupuesto aprobado sin sustento técnico el cual se
esta sustentando técnicamente incluyéndose en el presupuesto del adicional N°02 que se muestran en
el expediente del Deductivo que obra en el presente informe, por el monto S/. 1,090,022.64, sin que esto
cambie los objetivo especificos del proyecto. :

v" Siendo indispensable para alcanzar los objetivos finales del proyecto se recomienda a la Entidad la
aprobacion del Adicional N°02 por S/. 1, 090,022.64 y Deductivo Vinculante de obra por SI. 1,
090,022.64, sin ampliacion presupuestal lo que hace S/. 0.00, con la finalidad de cumplir las metas de la
obra “REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ALLPACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC.

/Que, en fecha 26/12/2019, el Ing. Adan Arcibia Tapia — Coordinador de Supervision de Obras de Riego,
#" emite el Informe N° 084-2019-GR.APURIMAC/GG/DRSLTPI/.APCA.AAT, dirigido al Director Regional de
Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, (ver informe folios 338 al 343) informe
en el que, entre otros, sefiala lo siguiente:

SUTENTO TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N°02

»  El adicional de Obra N°02, tiene como fundamento principal el cambio de la linea de conduccion tramo |1B
( Km 0+613.58 al Km 1+430.70) SIFON INVERTIDO por la linea de conduccién por gravedad ( Km 0+920
al Km 2+780) TRAMO ATUNCCACCA, fundamento técnico que es por el posterior mantenimiento y
operacion el cual seria muy costoso ya que es un sistema que requiere mantenimiento constante para un
optimo funcionamiento, viendo esta dificultad y de igual manera los beneficiarios han visto este
inconveniente y a la vez manifiestan que existen varias obras de riego con sifones y que a la fecha no estan
en funcionamiento, teniendo estos antecedentes , y se sabe que este SIFON INVERTIDO se encuentra al
40% de la distancia total de la linea de conduccion, si hubiese alguna deficiencia en el tramo del SIFON,
implicaria que toda las lineas laterales y de distribucién guedarian sin funcionamiento. Si fuese por linea de
gravedad su operacion y mantenimiento seria mas facil y lo harian los mismos beneficiarios con las
capacitaciones impartidas durante el proceso de ejecucion.

> El sustento del adicional por MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS -2019, se ha generado,
ejecutado y valorizado durante la ejecucion del presente afio el cual se ha informado en los informes
mensuales.

» El Sustento Técnico del Adicional de NUEVAS PARTIDAS en linea de distribucion, estas partidas son
necesarias para la continuidad de lo planteado en el expediente origina, especificamente las partidas de
Voladura de Rocas (Bolonerias en linea de Distribucion) y traslado de materiales a pie de obra (agregados,
cemento, madera y otros), para cajas de concreto en las 05 lineas de distribucion.

Pagina 5de 9

Jr. Puno 107 - Abancay - Apurimac- Perd Teléfono Central 083-321022/ 083-322936 Anexo 143
www.regionapurimac.qob.pe Facebook :Gobierno Regional de Apurimac

v U
lin Kawsano®®



A
golica d
GQ“b\ e/ Pef N
g @

W4y GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
-l GERENCIA GENERAL REGIONAL

“Afio de la Universalizacion de la Salud”

2

1. RESUMEN DEL DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.
A continuacion, se detalla las partidas consideradas por el residente de obra como deductivo vinculante:

CUADRO N°04
ITEM DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 COSTO
1 Linea de conduccion tramo Ilb ( Km0+613.58 al Km1-+430.70), 817.12 ml, 421,014.13
SIFON INVERTIDO
2 Otras partidas del Expediente Original 27,128.90
3 Mayores Metrados (Aprobado con Resolucion) 14,735.04
4 Nuevas Partidas (Aprobado con Resolucion) 25,509.57
5 Sustento Técnico de Partidas Faltantes aprobada (Ampliacién Presupuestal) 601,635.00
' TOTAL 1,090,022.64

Como se indica el cuadro anterior existen 05 itemsK, de Deductivo Vinculante N°01, identificados que no se
ejecutaran especificamente la Linea de Conduccion tramo IIB ( Km0+613.58 al Km1+430.70), SIFON
INVERTIDO y ofras partidas del expediente aprobado contractual y adicional N°01, aprobadas mediante
Resolucion Gerencial General Regional N°079-2019-GR.APURIMAC/GG.

El deductivo del SIFON INVERTIDO es por cambio de linea de conduccion por gravedad el cual cumplira con el
mismo objetivo para el cumplimiento de las metas programadas.

El deductivo de otras partidas por Mayores Metrados y por Partidas Nuevas aprobadas del expediente técnico,
ya no es necesario ejecutar para que la obra cumpla las metas, tal como se informa en el presupuesto de
Deductivo N°01.

RESUMEN DEL ADICIONAL DE OBRA N°02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01
En el siguiente cuadro se detalla el resumen del adicional de obra N°02 y deductivo vinculante N°01

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC

N° | DESCRIPCION MONTO
01 Adicional de Obra N°02 1,090,022.64
02 Deductivo vinculante N°01 1,090,022.64
03 Incidencia del Adicional y Deductivo Vinculante N°01 0.00

DOCUMENTOS SUTENTATORIOS.

El expediente del adicional de obra N°02 y Deductivo Vinculante N°01, cuenta con los siguientes medios
probatorios de sustento.

CUADERNO DE OBRA.
En el expediente se adjunta las copias de cuaderno de obra.

DOCUMENTOS:
Cuenta con la aprobacion del inspector de obra y asi mismo cuenta con la aprobacion de la Gerencia de
Desarrollo Econémico en calidad de Unidad Ejecutora, Acta de Asamblea General de los Usuarios del
Proyecto, Solicitud del Presidente del comité del proyecto (Modificacion del Sifon por Gravedad), Informe
N°092-2019-GRA/GRDE/SGAPYS/PRR/RO/EGR, Informe N°590-2019-GRA/GRDE/SGAPYS. Resolucion
General Regional N°079-2019-GR.APURIMAC/GG, Resolucion Ejecutiva Regional N°608-2019-
GR.APURIMAC/GR.

CONCLUSIONES.
El expediente del Adicional de Obra N°02 y Deductivo Vinculante N°01, presentado por el Residente de
Obra Ing. Elio Garay Roldan mediante el informe N°200-2019-GRA/GRDE/SGAPYS/RO/EGR de fecha
09/12/2019, y aprobado por el Inspector de Obra Ing. Juana C. Junes Choque mediante Informe N°085-
2019-INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE OBRA/RLAYSRPATA/GRA de fecha 19/12/2019, cuenta con
todo los documentos que debe contener un expediente de adicional de Obra, de acuerdo a la Directiva
N°001-2010-GR-APURIMAC/PR que regula la ejecucion de Obras por la modalidad de Administracion
Directa o encargo.
La presente solicitud de aprobacion del Adicional de obra N°02 y Deductivo Vinculante N°01, cuenta con la
justificacion necesaria en cuaderno de Obra y documentos que justifican la necesidad de realizar el cambio
de la Linea de conduccion a través de un SIFON INVERTIDO del Km0+613.58 al Km1+430.70, por la linea
de conduccion por gravedad ( Km 0+920 al Km 2+780) TRAMO ATUNCCACCA, asimismo cuenta con la
justificacion de los Adicionales de Obra por Mayores Metrados y Partidas Nuevas en cuaderno de Obra y
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en el Expediente del Adicional de Obra N°02 y Deductivo Vinculante N°01 elaborados por el Residente de
Obra y aprobada por el Inspector de Obra.
El presupuesto del adicional de obra N°02 y deductivo vinculante N°01, es como se muestra en el siguiente

cuadro:
N° DESCRIPCION ‘MONTO
01 Adicional de Obra N°02 1,090,022.64
02 Deductivo vinculante N°01 1,090,022.64

03 | Incidencia del Adicional y Deductivo Vinculante N°01

0.00%

El Adicional de obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 01, tiene 0.00% de incidencia porcentual del monto
del expediente técnico y de acuerdo al informe del Inspector y Residente de obra se encuentra S/. 1,
696,950.69 de saldo presupuestal de 13.76%, a si mismo sefialan que se ha adquirido un 90% de
materiales, teniendo un saldo fisico de S/. 3, 228,140.17 del 29.87%, como se puede apreciar el avance
financiero es menor que el fisico es a consecuencia de la adquisicion de materiales oportunamente.

De los hechos expuestos en los parrafos anteriores esta coordinacion de Supervision de Proyectos de
Riego encuentra conformo y con opinién favorable, para sequir con los tramites correspondientes
Y que se pueda aprobar mediante acto resolutivo el Adicional de Obra N°02 y Deductivo Vinculante
N°01, con la finalidad de que dicho proyecto cumpla con los objetivos establecidos en el Expediente
Técnico.

RECOMENDACION:
Se recomienda a la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversion seguir con el tramite correspondiente del Adicional de Obra N°02 y Deductivo Vinculante N°01
del proyecto de la referencia, para su aprobacién mediante acto resolutivo, del proyecto de la referencia
con el cual el proyecto estaria cumpliendo al 100% sus objetivos.

Que, en fecha 26/12/2019, el Director Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos
de Inversion emite el Informe N° 1628-2019-GR. APURIMAC/06/GG/DRSLTPI, dirigido el Gerente General
del Gobierno Regional de Apurimac, mediante el cual sefiala que en consideracion a la base legal y
efectuada la revision y evaluacién a los documentos mencionados en los antecedentes, en donde la
\coordinacion de supervision de proyectos de riego, ha verificado la justificacion técnica del Adicional N° 02
y deductivo vinculante N°01, y en base a los argumentos técnicos expuestos por el residente y el Inspector
de obra. Recomienda aprobar el expediente de adicional de obra N° 02, por un monto ascendiente a S/
1°245,678.04 y Deductivo Vinculante N° 01 por un monto de 1°090,022.64, por lo que recomienda su
aprobacion y se remita a la Direccion Regional de Asesoria Juridica para la emision del acto resolutivo
pertinente;

Que, en fecha 15/11/2019, la Gerencia General Regional emite el Memorandum N° 2371- 2019-
GRAP/06/GG, mediante el cual deriva el expediente sobre adicional de obra 02 y Deductivo vinculante
N°01 del proyecto: “REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ALLPACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC”, a la Direccion Regional de
Asesoria Juridica, a fin de realizar la evaluacion, recomendaciones y de encontrarlo favorable, la emision
del acto resolutivo correspondiente;

Que, debemos de tener en consideracion lo dispuesto en el Numeral 5) del Articulo 1° de la Resolucion
de contraloria N° 195-88-CG - NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS
POR ADMINISTRACION DIRECTA, que establece: “En la etapa de construccion, la entidad dispondra de
un cuaderno de obra, debidamente foliado y legalizado, en el que se anotara; la fecha de inicio y termino
de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y
salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas e vienen
afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de obra’;

Que, del mismo modo es de observancia lo dispuesto en la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR,
denominada “PARA LA FORMULACION, EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE
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DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO?, aprobada mediante Resolucion
Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010; que establece en el capitulo VIII
Modificaciones al Expediente Técnico y Modificaciones del Presupuesto del Expediente Técnico, 1)
Modificaciones No Sustanciales al Expediente Técnico;

Que visto los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente de Adicional de Obra N°02y
Deductivo Vinculante N°01 del proyecto: “REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ALLPACCOCHA Y SISTEMA
DE RIEGO POR ASPERSION TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC”; se advierte

que:

(B

El Expediente cuanta con los Informes Técnico y Opiniones favorables de procedencia por parte
del Residente de Obra, del Inspector de Obra, del Coordinador de Supervision de Proyectos de
riego de la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversion, del Gerente Regional de Desarrollo Econémico, quienes sefialan que es necesaria la
aprobacion resolutiva del Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 01 del proyecto:
“REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ALLPACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC”.

El presente expediente tiene como Sustento Legal la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR,
denominada “Para la Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion
por Administracion Directa o Encargo”, aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-
2010-GR-APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010, Ila Resolucion de contraloria N° 195-88-CG-
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS POR
ADMINISTRACION DIRECTA.

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables referidos, han evaluado los aspectos
normativos y técnicos en relacion al Expediente del Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N°
01 del proyecto: “REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ALLPACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC”, que es objeto de pronunciamiento,
habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos, no
encontrandose opinion desfavorable o contraria en la parte técnica; documentos que determinan que
la Gerencia General Regional concluya que se debe proceder a la emisién del acto administrativo
aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento, Informes Técnico y Opiniones favorables de
procedencia por parte del Residente de Obra, del Inspector de Obra, del Coordinador de Supervision de
Proyectos de riego de la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversion y del Gerente Regional de Desarrollo Econdmico, quienes han verificado el sustento en base a
los argumentos legales y técnicos expuestos;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional, en uso de sus facultades conferidas
y delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha 31 de
Enero del afio 2019, Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Orgénica de
los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del
Gobieno Regional de Apurimac.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMEROQ: APROBAR el expediente sobre Ampliacion Presupuestal N° 02 por el Adicional

de Obra N° 02 y el Deductivo Vinculante N° 01; en vias de regularizacion del proyecto:
“REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ALLPACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC?”; conforme el siguiente detalle:
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3.00 | MAYORES METRADOS -2019 26,551.29
NUEVAS PARTIDAS EN LINEA DE DISTRIBUCION -
4.00 [2019 120,187.44
TOTAL S/. 1,090,022.64
100 LINEA DE CONDUCCION TRAMO IIb ( KM 0+613.58 al KM 1+430.70)SIFON 42101413
INVERTIDO
2.00 | OTRAS PARTIDAS DEL EXP. ORIGINAL 27,128.90
3.00 | MAYORES METRADOS (aprobadas con resolucion) 14,735.04
4.00 | NUEVAS PARTIDAS (aprobadas con resolucion) 25,509.57
5.00 SUSTENTO TECNICO DE PARTIDAS FALTANTES , SEGUN 601 635.00
' PRESUPUESTO APROBADO ( ampliacién presupuestal) i
TOTAL | S/. 1,090,022.64
Presupuesto Adicional N°02 S/, 1,090,022.64
Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01 S/, 1,090,022.64
Presupuesto Adicional -Deductivo Vinculante S/. 0.00

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR Copias de los Actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios del Gobiemo Regional de Apurimac, para el inicio de deslinde de
responsabilidades, a fin de determinar las sanciones a que hubiera lugar, conforme a la normatividad
vigente.

ARTICULO TERCERO: PRECISAR que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o
acciones realizadas o por realizar que no se enmarquen dentro de la normatividad vigente.

ARTICULO CUARTO: DISPONER, la publicacion de la presente resolucion en la pagina web el Gobierno
Regional de Apurimac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad y en cumplimiento a lo.prescrito por
la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, el contenido de la presente resolucion, a la Gerencia General Regional,
Gerencia Regional de Desarrollo Economico, a la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y
Transferencias de Proyectos de Inversion, a los profesionales responsables del proyecto, y demas
sistemas administrativos del Gobiemno Regional de Apurimac, para su conocimiento y fines de ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

HMAG. RAUL GUTIERREZ RODAS
GERENTE GENERAL REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

MAAS/GRI.
BCHA/DRAJ.
IAZV/ABOG.
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