QEPUBLIVA UEL Peg

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
“Afio de la Universalizacion de la Salud "

Resolucion Gerencial Regional
N° 029 -2020-GR. APURIMAC/GRI.

Abancay, 10 JUL. 2020
VISTOS:

El Informe N° 255-2020- GR. APURIMAC/DRAJ de fecha 14/07/20, Memorandum N° 682-2020-GRAP/06/GG de fecha
16/06/2020, Informe N° 293-2020-GRAP/GRI-13 de fecha 15/06/20, Informe N° 70-2020-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS
de fecha 12/06/20, Informe N° 351-2020-GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTP!I de fecha 11/06/20, Informe N° 162-2020-
G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA de fecha 10/06/20, Informe N° 854-2020-GRAP/GRI/SGOBRAS-
13.01 de fecha 05/06/20, Informe N° 040-2020-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-KJOL de fecha 05/06/20, Informe
N° 055-2020-GR. APURIMAC/SGO/RO/GYH de fecha 04/06/20, Informe N° 054-2020-GR.APURIMAC/SGO/RO/GYH
de fecha 02/06/20, y demas documentos que forman parte integrante de la presente Resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomia
politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los articulos
2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con autonomia
politica, econdémica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo la inversion pblica y privada y el empleo y garantizar el gjercicio pleno de
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo”;

Que, la Constitucion Politica del Per( sefiala en su el Articulo 7.- Derecho a la salud. Proteccion al discapacitado.-
Todos tienen derecho a la proteccion de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad asi como el deber de
contribuir a su promocion y defensa. (...); asimismo, sefiala en su Articulo 9.- Politica Nacional de Salud: El Estado
determina la politica nacional de salud. EI Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicacion. Es responsable de
disefiarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de
salud; de igual modo en su articulo 44.- Deberes del Estado.- Son deberes primordiales del Estado: defender la
soberania nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la poblacion de las amenazas
contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y
equilibrado de la Nacion.(...);

Que, la Ley N° 26842- Ley General de Salud, establece en sus disposiciones complementarias, transitorias y finales
\ titulo preliminar: I.- La salud es condicion indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el
bienestar individual y colectivo. Il.- La proteccion de la salud es de interés pblico. Por tanto, es responsabilidad del
Estado regularla, vigilarla y promoverla. lll.- Toda persona tiene derecho a la proteccion de su salud en los términos
y condiciones que establece la ley. El derecho a la proteccion de la salud es irrenunciable IV.- La salud publica es
responsabilidad primaria del Estado. La responsabilidad en materia de salud individual es compartida por el individuo,
la sociedad y el Estado. V.- Es responsabilidad del Estado vigilar, cautelar y atender los problemas de desnutricion y
de salud mental de la poblacion, los de salud ambiental, asi como los problemas de salud del discapacitado, del nifio,
\ del adolescente, de la madre y del anciano en situacion de abandono social. VI.- Es de interés publico la provision de
“servicios de salud, cualquiera sea la persona o institucion que los provea. Es responsabilidad del Estado promover
las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la poblacion, en términos
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad. ...)

Que, en fecha 20/09/2019 la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, emite la
Resolucion Gerencial Regional N° 102-2019-GR. APURIMAC/GRI, mediante el cual, se aprueba el Expediente Técnico
del proyecto IOARR denominado: “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO, ADQUISICION DE MESAS,
CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL
ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con codigo unificado N°
2443542, con presupuesto total de S/ 1'619,094.45 soles;

Que, en fecha 28/04/2020 la Gerencia General Regional, emite la Resolucion Gerencial General Regional N° 101-
2020-GR.APURIMAC/GG, mediante el cual resuelve aprobar la Ampliacion Presupuestal N° 01, por actualizacion
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de costos (Incremento Presupuestal- Costos Directos e Indirecto) del Proyecto IOARR denominado: “RENOVACION
DE TECHADO PREARMADO, ADQUISICION DE MESAS, CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO
PERIMETRICO, EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY,
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”; en fase de ejecucion por el monto de S/ 118,740.51, por la modalidad de
Administracion Directa;

Que, el Ing. Guido Yahuira Huayllani - Residente de Obra, emite el Informe Técnico — Ampliacion Presupuestal N° 02
por Adicionales de Obra (por partidas nuevas, mayores metrados en ejecucion fisica y partidas nuevas para
implementacion de Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19) y Deductivo de Obra en el IOARR
“RENOVACION DE TECHADO PREARMADO, ADQUISICION DE MESAS, CONSTRUCCION DE COBERTURA Y
CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE
ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”; es asi que, de la revision de los actuados se tiene el Informe
Tecnico antes descrito, el mismo que contiene la justificacion técnica a lo requerido, en el cual sefiala, entro otros, lo

siguiente (ver Informe):
JUSTIFICACION TECNICA DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02:
1. PRESUPUESTO APROBADO DE OBRA:

1.1.PRESUPUESTO APROBADO

El Expediente Técnico Original se aprobd con un monto de S/. 1, 619,094.45 mediante la Resolucion de Gerencia
Regional N° 102-2019 — GR - Apurimac/GRI de fecha 20 de Setiembre del 2019, asi mismo existe la Ampliacion
Presupuestal N° 01 por Actualizacién de Costos (Incremento Presupuestal - costos Directos e Indirectos) con un
incremento en el presupuesto de S/. 118,740.51 haciendo un monto total de S/. 1, 737,834.96 esta modificacion del
presupuesto fue aprobado mediante la Resolucion de Gerencia Regional N° 101-2020 — GR - Apurimac/GG de fecha
28 de abril del 2020.

Asi mismo se pone en conocimiento que la ampliacién del monto del expediente técnico con la denominacion
Ampliacion Presupuestal N° 01 por Actualizacion de Costos (Incremento Presupuestal - Costos Directos e Indirectos)
se realizo teniendo las consideraciones de las normas siguientes, RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 608 -
2019 - GR. APURIMAC/GR. y decreto regional N° 001 - 2020 — GR. APURIMAC/GR. como se indica en los cuadros
siguientes.

Presupuesto aprobado

DESCRIPCION MONTO RESOLUCIONES FECHA
Resolucion de Gerencia
PRESUPUESTO (EXP. TECNICO APROBADO) 1,619,094.45 | Regional N° 102-2019 - GR - 20/09/2019
Apurimac/GRI
PRESUPUESTO AMPLIACION PRESUPUESTAL o )
L O Ok D 118,740.51 Re;gizllulsll"o? o%%ggefcéaR s 28/04/2020
(INCREMENTO PRESUPUESTAL- COSTO ACaE Apurimac/GG

DIRECTO E INDIRECTO)
TOTAL PRESUPUESTO §I. S/.1,737,834.96

El total aprobado es Un Millon Setecientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Cuatro 96/100 nuevos soles.

Desagregado del presupuesto aprobado

oo [ M o
DESCRIPCION TECNICO ) PRESUPUESTO
ORIGINAL COSTOS (DIRECTOS E APROBADO
« INDIRECTOS)
COSTO DIRECTO 1,127,267 45 28,711.51 1,155,978.96
GASTOS GENERALES 105,951.33 724271.77 178,379.10
GASTOS DE SUPERVISION 67,521.16 10.814.26 78,335.42
EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 0.00 10,500.00
GASTOS DE LIQUIDACION 26,976.50 6,786,97 33,763.47
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 194,043.00 0.00 194,043.00
MITIGACION AMBIENTAL 86,835.01 0.00 86,835.01
PRESUPUESTO TOTAL 1,619,094.45 118,740.51 1,737,834.96

El total aprobado es Un Millén Setecientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Cuatro 96/100 nuevos soles.

1.2.MODIFICACION DEL PRESUPUESTO (ADICIONALES DE OBRA N° 02 Y DEDUCTIVOS DE OBRAN°01): ‘
La modificacion del presupuesto es por obras Adicionales (mayores metrados y partidas nuevas) y Deductivos de . .. ... .* ¢
Obra. :
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- RESUPUESTON- 0

. | PR 02
DESCRIPCION | (OBRAS ADICIONALES Y
- DEDUCTNVOS)
COSTO DIRECTO 349,794.17
GASTOS GENERALES 65,832.36
GASTOS DE SUPERVISION 15,890.57
EXPEDIENTE TECNICO 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 0.00
MITIGACION AMBIENTAL 0.00
INCREMENTO PRESUPUESTAL 431,517.10

El monto de Ampliacion Presupuestal es Cuatrocientos treinta y Un Mil Quinientos Diecisiete 10/100 nuevos soles.

2. RESUMEN CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO:
SR ~ T MODIFICACION _ e
. TOTAL | PRESUPUESTAL |  <orm
 DESCRIPCION Pﬁg%‘,’,ﬁgﬁg{,o .<Ag'g,;gN,¢}§;YDE».  PRESUPUESTO
i e ~ ‘ 2Y | MODIFICADO
L (APROBADO | DEDUCTIVOS 1)35 oBRA | MODIFICADO
L N° 0 | ,
COSTO DIRECTO 1,155,978.96 349,794.17 1,505,773.13
GASTOS GENERALES 178,379.10 65,832.36 244 211.46
GASTOS DE SUPERVISION 78,335.42 15,890.57 94,225.99
EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 0.00 10,500.00
GASTOS DE LIQUIDACION 33,763.47 0.00 33,763.47
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 194,043.00 0.00 194,043.00
MITIGACION AMBIENTAL 86,835.01 0.00 86,835.01
PRESUPUESTO TOTAL 1,737,834.96 431,517.10 2,169,352.06

El total aprobado modificado asciende a Dos Millones Ciento Sesenta y Nueve Mil Trecientos Cincuenta y Dos 06/100
nuevos soles.

3. VARIACION DEL PRESUPUESTO EN RELACION AL PRESUPUESTO VIABLE:

DESCRIPCION VIABILIDAD | EXP.TECNICO AMPLIQE L?N RT9 AMPLIQE LC;N F19
PRESUPUESTO 975,214.00 1,619,094.45 118,740.51 431,5617.10
% VARIACION 100.00 166.02% 12.18% 44.25%
PRESUPUESTO
ACUMULADO 1,619,094.45 1,737,834.96 2,169,352.06
% ACUMULADO 166.02% 178.20% 222.45%

4. CONCLUSIONES

La formulacion del Modificacion Presupuestal por ADICIONAL DE OBRA N° 02 Y DEDUCTIVOS N° 01, se ajusta a
la normatividad vigente: Directivas de Contraloria General de la RepUblica; Directivas del Ministerio de Economia y
Finanzas; Normatividad Interna de la Institucion y reglamentacion a fin; ademas el anélisis desarrollado corresponde
ala metodologia y a principios aceptados en Ingenieria.

Asi mismo el presupuesto adicional contempla los equipos y materiales necesarios para el cumplimiento para el plan
de vigilancia, prevencion y control de COVID 19 de acuerdo al Documento Técnico ‘Lineamientos para la vigilancia
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19", aprobado mediante la RESOLUCION
MINISTERIAL N° 239-2020-MINSA,

Para el calculo de los mayores metrados, de las partidas adicionales, variacion de precios y deductivo se han obtenido
?or diferencia entre el Metrado Proyectado y el Metrado del Expediente Técnico Presupuestado, obteniendo de esta
orma.

Por lo expuesto anteriormente se concluye la necesidad de una Ampliacion de Presupuesto, indispensablemente para
poder concluir satisfactoriamente con las metas fisicas que indica el expediente técnico siendo la culminacion
programada de la misma, por un monto de S/. 431,517.10

L PREgﬁ;f};STO MODIFICACION DEL . TOTAL
DESCRIPCION e PRESUPUESTODE | PRESUPUESTO
. AOROEADO (ADICIONALES DE OBRA N° MODIFICADO

Pégina 3 de 12

CORI,,

Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe

029




GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

i

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
“Aiio de [a Universalizacion de (a Salud "

; 02 Y DEDUCTIVOS DE OBRA
\ N° 01) ‘
COSTO DIRECTO 1,155,978.96 349,794.17 1,505,773.13
GASTOS GENERALES 178,379.10 65,832.36 244,211.46
GASTOS DE SUPERVISION 78,335.42 15,890.57 94,225.99
EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 0.00 10,500.00
GASTOS DE LIQUIDACION 33,763.47 0.00 33,763.47
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 194,043.00 0.00 194,043.00
MITIGACION AMBIENTAL 86,835.01 0.00 86,835.01
PRESUPUESTO TOTAL 1,737,834.96 431,517.10 2,169,352.06

El total aprobado modificado asciende a Dos Millones Ciento Sesenta y Nueve Mil Trecientos Cincuenta y Dos 06/100
nuevos soles.

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda aprobar la presente Ampliacion Presupuestal para la conclusién adecuada de las metas planteadas
en el expediente técnico modificado.

Asi mismo se recomienda dar la celeridad para el registro en fase de ejecucion de la Modificacién Presupuestal
(Adicionales de obra N° 02y Deductivos de obra N° 01), los cuales son necesarios para la culminacion del proyecto
(IOARR) “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO; ADQUISICION DE MESAS; CONSTRUCCION DE
COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO; EN LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO EN LA
LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”

2. SUSTENTO TECNICO - ADICIONAL DE OBRA
2.1 PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE MODIFICADO APROBADO POR RESOLUCION:

El Expediente Técnico Original se aprobd con un monto de S/. 1, 619,094.45 mediante la Resolucion de Gerencia
Regional N° 102-2019 - GR - Apurimac/GRI de fecha 20 de Setiembre del 2019, asi mismo existe la Ampliacion
Presupuestal N° 01 por Actualizacion de Costos (Incremento Presupuestal - costos Directos e Indirectos) con un
incremento en el presupuesto de S/. 118,740.51 haciendo un monto total de S/. 1, 737,834.96 esta modificacion del
presupuesto fue aprobado mediante la Resolucion de Gerencia Regional N° 101-2020 - GR — Apurimac/GG de fecha
28 de Abril del 2020, como se indica en el cuadro siguiente.

AMPLIACION
: EXPEDIENTE PRESUPUESTAL N° 01 POR TOTAL
DESCRIPCION TECNICO ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO
ORIGINAL COSTOS (DIRECTOS E MODIFICADO
' ; INDIRECTOS)
COSTO DIRECTO 1,127,267 .45 28,711.51 1,155,978.96
GASTOS GENERALES 105,951.33 72.427.77 178,379.10
GASTOS DE SUPERVISION 67,521.16 10.814.26 78,335.42
EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 0.00 10,500.00
GASTOS DE LIQUIDACION 26,976.50 6,786,97 33,763.47
MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO 194,043.00 0.00 194,043.00
MITIGACION AMBIENTAL 86,835.01 0.00 86,835.01
PRESUPUESTO TOTAL 1,619,094.45 118,740.51 1,737,834.96

2.2 PRESUPUESTO DE AMPLIACION SOLICITADA:

Se detalla el costo de las obras adicionales (mayores metrados y partidas nuevas) y |partidas deductivas, y de cada

sub Componente de Presupuesto (Costo Directo, Costos Indirectos)

TOTAL MODIFICACION DOEL . TOTAL
oescopoon | PREHUESTO | SRESURUIONE | elflkrg
) APROBADO DEDUCTIVOS)
COSTO DIRECTO 1,155,978.96 349,794.17 1,505,773.13
GASTOS GENERALES 178,379.10 65,832.36 244,211.46
GASTOS DE SUPERVISION 78,335.42 15,890.57 94,225.99
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EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 0.00 10,500.00
GASTOS DE LIQUIDACION 33,763.47 0.00 33,763.47
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 194,043.00 0.00 194,043.00
MITIGACION AMBIENTAL 86,835.01 0.00 . 86,835.01
PRESUPUESTO TOTAL 1,737,834.96 431,517.10 2,169,352.06

2.3 PRESUPUESTO PARTIDAS NUEVAS:

En el proceso constructivo, ha sido necesario ejecutar partidas nuevas indispensables para el cumplimiento del
objetivo del proyecto/obra, los cuales no estaban contempladas en el expediente técnico, se tuvo la necesidad de
adicionar partidas nuevas tal como se adjunta en siguiente informe, en el blogue |, Il, Il, Administracion y en las obras
exteriores. EI monto que corresponde al presupuesto de las partidas nuevas es de S/. 418,536.62 -

EXPEDIENTE PARTIDAS NUEVAS

COSTO DIRECTO 354,692.05

GASTOS GENERALES 51,430.35 14.50%
GASTOS DE SUPERVISION 12,414.22 3.50%
EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 0.00 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 |
MITIGACION AMBIENTAL 0.00 0.00

v TOTAL 418,536.62|

2.4 PRESUPUESTO PARTIDAS POR MAYORES METRADOS:

Durante el procedimiento constructivo se ha venido desarrollando identificado y cuantificacion del metrado
ejecutados y los que falta por ejecutar por la residente de obra, por los que han resultado la ejecucion de mayores
metrados al expediente técnico especificamente en las siguientes componentes blogue |, I, Iil'y obras exteriores, a
los que se sustenta en la planilla de metrados adjunto en este informe, estos metrados fueron necesarios su ejecucion
para cumplir con las metas exigidas en el proyecto tal como se muestra a continuacion. El monto que corresponde al

presupuesto de los mayores metrados es de S/. 117,202.56

L 'EXPEDIENTE MAYORES METRADOS
COSTO DIRECTO 99,324.20
GASTOS GENERALES 14,402.01 14.50%
GASTOS DE SUPERVISION 3,476.35 3.50%
EXPEDIENTE TECNICO 0.00-
GASTOS DE LIQUIDACION 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 0.00
MITIGACION AMBIENTAL 0.00
. . TOTAL 117,202.56 |

2.5 PRESUPUESTO DEDUCTIVOS DE OBRA

El monto que corresponde al presupuesto de las deductivos es de S/. 104,222.08

- EXPEDIENTE DEDUCTIVOS

COSTO DIRECTO 104,222.08
GASTOS GENERALES 0.00
GASTOS DE SUPERVISION 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 0.00
MITIGACION AMBIENTAL 0.00

' TOTAL . 104,222.08

2.6 PRESUPUESTO TOTAL ADICIONAL:

Presupuesto de Partidas nuevas

Presupuesto de Mayores metrados :

Presupuesto de deductivos
PRESUPUESTO TOTAL

Sl.
SI.
SI.
Sl.

418,536.62
117,202.56

-104,222.08

431,517.10
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3. JUSTIFICACION TECNICA DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL

El proyecto I0AAR fue Aprobado mediante Resolucion de Gerencia Regional N° 102-2019 - GR - Apurimac/GRI y
aprobado la Ampliacion Presupuestal N° 01 por Actualizacion de Costos (Incremento Presupuestal - costos Directos e
Indirectos) con Resolucion de Gerencia Regional N° 101-2020 - GR — Apurimac/GG, el proyecto Presenta omisiones
en su elaboracion al igual que la aparicion de nuevas causales que generan la necesidad de Elaborar Adicionales de
obra siendo tanto por Mayores Metrados y por Partidas Nuevas que afectan a la Ruta Critica, y una ampliacion de
plazo con la finalidad de dar el cumplimiento al proyecto de Inversién Los fundamentos y causales que se presentan
en este expediente de modificacion del expediente N° 02, estan concadenadas una de otra debido a que en el proceso
constructivo se generaron partidas adicionales de mayores metrados y partidas nuevas, las cuales estas partidas
ameritan de un mayor presupuesto de ejecucion y Mayor tiempo de ejecucion.

Existe una deficiencia en el Expediente Técnico, netamente en los Blogue I, II, Ill, Administracion, Guardiania y obras
exteriores que existen mayores metrados y partidas nuevas como se indica en la hoja de presupuesto y metrados
sustentatorios adjuntos, asi mismo existe partidas deductivas los cuales no se ejecutaran como se explica en el
siguiente parrafo.

Que, en fecha 02/06/2020 el Ing. Edwin Meza Tintaya - Inpector de Obra, emite el Informe N° 15-2020-
GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI-GRA/I.O-EMT., dirigido al Residente de Obra; mediante el cual remite el Expediente
Ampliacion Presupuestal N° 02 por Adicionales de Obra (por partidas nuevas, mayores metrados en ejecucion fisica
y partidas nuevas para implementacion de Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19) y Deductivo de
Obra en el IOARR “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO, ADQUISICION DE MESAS, CONSTRUCCION
DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO EN LA
LOCALIDAD DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, en cual sefiala, entre otros, lo siguiente; (ver
Informe): 1) ANALISIS Y PRONUNCIAMIENTO DE LA EVALUACION: Visto el Expediente del Adicional de Obra N°
02 y Deductivo de Obra N° 01 remitido por la Residencia mediante Informe N° 054-2020-GRAP/GRI/13/SGO/RO-
GEC, de fecha 02 de junio del 2020, esta Supervision evaluo el contenido de acuerdo a los documentos referidos en
labase legal, y luego de un analisis exhaustivo de acuerdo a lo descrito en el ftem anterior, esta Supervision Aprueba
el Adicional de Obra N° 02 y Deductivo de Obra N° 01. 2) CONCLUSIONES: - El adicional de Obra N° 02 asciende
a la suma de S/. 535,739.18. - El deductivo de obra N° 01 asciende a la suma de S/. 104,222.08, - La ampliacion
Presupuestal N° 02 ascienda a la suma de S/. 431,517.10, - La Incidencia de la ampliacion presupuestal N° 02
respecto del presupuesto contractual de obra es de 26.65%, - El presupuesto actualizado de Obra asciende a la suma
de S/. 2,169,352.06. 3) RECOMENDACIONES: Se recomienda tramitar la aprobacion resolutiva del nuevo
presupuesto de obra;

Que, en fecha 05/06/2020 el Ing. Kennith Junior Orozco Lépez - Coordinador de Obras por Administracion Directa,
emite el Informe N° 040-2020-GR. APURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-KJOL, dirigido al Sub Gerente de Obras, en el
cual concluye sefialando: De la revision del EXPEDIENTE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 POR
ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE VIGILANCIA,
CONTROL Y PREVENCION DEL COVID-19) se tiene que dicho documento se encuentra CONFORME en el
CONTENIDO MINIMO SEGUN ESQUEMA REMITIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION,
LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION, mediante Informe 263-2020-
GR.Apurimac/06/GG/ORSLTPI y CUENTA con los SUSTENTOS NECESARIOS seg(in el D.S N° 80-PCM, RM. N°
005-2020-TR, RM-193-2020-MINSA y RM. N° 239-2020-MINSA, para proceder a su tramite para aprobacion via Acto
administrativo, por parte de la Gerencia General Regional;

Que, en fecha 05/06/2020, la Sub Gerencia de Obras, emite el Informe N° 854-2020-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01,
dirigido al Gerente Regional de Infraestructura, mediante el cual remite el Expediente Técnico sobre Ampliacion
Presupuestal N° 02, por Adicional de Obra (partidas nuevas para la Implementacion del Plan de Vigilancia, Control y

-Prevencion del COVID-19); en el cual brinda su conformidad al expediente sobre Ampliacion Presupuestal N° 02 por
Adicionales de Obra (por partidas nuevas, mayores metrados en ejecucion fisica y partidas nuevas para
implementacion de Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19) y Deductivo de Obra en el IOARR
“RENOVACION DE TECHADO PREARMADO, ADQUISICION DE MESAS, CONSTRUCCION DE COBERTURA Y
CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE
ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”;

n Que, en fecha 10/06/2020 el Ing. Pavel Peralta Ascue- Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion
\ Directa, emite el Informe N° 162-2020-GR.APURIMAC/GG/DRSLTPI/CSPAD. PPA dirigido al Director de la Oficina
I Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, mediante el cual solicita tramitar

Expediente de Ampliacion Presupuestal N° 02 por Adicionales de Obra (por partidas nuevas, mayores metrados en - .~ -
ejecucion fisica y partidas nuevas para implementacion de Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19)y . -
Deductivo de Obra en el IOARR “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO, ADQUISICION DE MESAS, - *
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CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL
ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, en fase de ejecucion; en el cual
sefiala, entre otros, lo siguiente: (ver informe)

CONCLUSIONES:

*  En base al anlisis, sustentacion y corroboracion de los datos expresados en la documentacion anexada,
asi como los pronunciamientos emitidos por la Sub Gerencia de Obras y areas correspondientes
(Coordinacién de Obras) conforme a lo detallado en los parrafos anteriores y tomando principalmente )
como ALICIENTE la VISACION DEL PRESENTE EXPEDIENTE y la APROBACION por parte del
Supervisor _de Obra - Ing. Edwin Meza Tintaya a fravés la INFORME  N°15-
2020.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI-GRA/I.O-EMT, asi como lo descrito por el Residente de Obra -
Ing. Guido Yahuira Huayllani a través del INFORME N°055-2020-GR.APURIMAC/SGO/RO/GYH y
documentos adjuntos, se da Opinién Favorable para TRAMITAR expediente de AMPLIACION
PRESUPUESTAL N°02 POR ADICIONALES DE OBRA (POR PARTIDAS NUEVAS, MAYORES
METRADOS EN EJECUCION FISICA Y PARTIDAS NUEVAS PARA IMPLEMENTACION DE PLAN DE
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19) Y DEDUCTIVO DE OBRA (en regularizacion)
del IOARR en referencia con base al siguiente detalle:

~ ADICIONALES DE OBRA

. DEDUCT.
' DEOBRA |

[\ NPIANDE [
| VIGILANCIA -
COVID 19

270,573.57| 84,118.48 104’222'8 34979447 || 1,505,773.13

DIRECTO 1,127,267.45 || 1,155,978.96 99,324.20

géﬁgg:LES 105,951.33 178,379.10 14,402.01 §1,430.35 0.00 65,832.36 244,211.46
gll}l?gg\?lls)lsm 67,521.16 78,335.42 3,476.35 12,414.22 0.00 15,890.57 94,225.99
$EEE%ENTE 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 |,
fﬁ;ﬁg :CDISN 26,976.50 33,763.47 0.00 0.00 0.00 0.00 33,763.47
ggg IIFI’-Il-\Aer{lIEoN¥0 194,043.00 194,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,043.00
xgggﬂgf 86,835.01 86,835.01 0.00 0.00 0.00 : 0.00 86,335.01

| PRESUPUESTO | 461900445 | 173783496 | 11720286 agsaeee| ML 4315170 | 216935206

Cuadro N°06, Detalle Fina— pc pta ° ‘ icionale Yevo De Obra

Se recalca que lo detallado en el Cuadro anterior (Cuadro N°06, Detalle Final - Ampliacion Presupuestal
N°02 Por Adicionales Y Deductivo De Obra), obedece estrictamente a lo descrito, solicitado y aprobado
por el Residente de Obra — Ing. Guido Yahuira Huayllani y el Inspector de Obra - Ing. Edwin Meza
Tintaya, siendo estos profesionales los enteros responsables del IOARR en la etapa.de Ejecucién de
acuerdo a lo especificado en la normativa vigente del INVIERTE.PE, asi como de las Modificaciones y/u
otros procedimientos que estos requieran.

A través de su despacho se debe derivar el presente Informe y la documentacion adjunta a la GERENCIA
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA del Gobierno Regional de Apurimac para que proceda con los
tramites correspondientes asi como el registro respectivo de la Ampliacion Presupuestal N°02 Por
Adicionales De Obra (Por Partidas Nuevas, Mayores Metrados En Ejecucion Fisica Y Partidas Nuevas
Para Implementacion De Plan De Vigilancia, Prevencion Y Control Del Covid-19) Y Deductivo De Obra
(en regularizacién) de manera que se continie con el procedimiento correspondiente para la
aprobacion via Resolutiva del presente expediente con base en las causales descritas y aprobacion
emitida por el Supervisor de Obra asi como la conformidad descrita por la Sub Gerencia de Obras, tal com
se detalla en el presente Informe. s

j ué; en fecha 11/06/2020 la Direccion Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion
/ emite el Informe N° 351-2020-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, dirigido a la Gerencia Regional de Infraestructura,
mediante el cual remite opinién favorable al expediente de Ampliacion Presupuestal N° 02 por Adicionales de Obra
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(por partidas nuevas, mayores metrados en ejecucion fisica y partidas nuevas para implementacion de Plan de
Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-18) y Deductivo de Obra en el IOARR “RENOVACION DE TECHADO
PREARMADO, ADQUISICION DE MESAS, CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO, EN EL
(LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”;

Qué; en fecha 12/06/2020 el Economista Julio C. Challco Segovia Coordinador de Proyectos de Inversién de la
Gerencia Regional de Infraestructura, emite el Informe N° 70-2020-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, emitiendo su
pronunciamiento factico respecto al Registro de Modificacion en fase de Ejecucion en el Banco de Inversiones
mediante ,el Formato N° 08-C de la Inversion con codigo N° 2443542, correspondiente a la Ampliacion Presupuestal
N°® 02 por Adicionales de Obra (por partidas nuevas, mayores metrados en ejecucion fisica y partidas nuevas para
implementacion de Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19) y Deductivo de Obra en el IOARR
“RENOVACION DE TECHADO PREARMADO, ADQUISICION DE MESAS, CONSTRUCCION DE COBERTURA Y
CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE
ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”; arguyendo, que la Unidad Ejecutora de Inversiones UEI Gerencia
Regional de Infraestructura, realiza el expediente técnico y/o especificacion técnica aprobado mediante Resolucion
Gerencial Regional N° 133-2019-GR-APURIMAC-GRI, asimismo, durante la ejecucion surge modificaciones en fase
de ejecucion correspondiente a Adicionales N° 02 y Deductivo de Obra N° 01, en el marco de la Directiva General
del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones establecidos en el Decreto
Legislativo N° 1252, asi como también en el Reglamento del Decreto Legislativo en mencién, por tanto, de
acuerdo a la revision realizada el expediente de la modificacion en fase de ejecucién presentada no cambia la
concepcion técnica con respecto al expediente técnico, por lo cual se realizé el registro de modificacion en
fase de ejecucion en el Banco de Inversiones, de conformidad a lo establecido en el numeral 33.2 del articulo
33 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones,
aprobada por Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01; cabe resaltar que, la modificacion cuenta con la
conformidad técnica de la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Trasferencia de Proyectos mediante
Informe N° 351-2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, del Coordinador del Supervision de Obras por Administracion
Directa mediante Informe N° 162-2020.GR.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.PPA, del Sub Gerente de Obras mediante
Informe N° 854-2020-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01;

Que, en fecha 15/06/2020 el Gerente Regional de Infraestructura, emite el Informe N° 293-2020-GRAP/13, dirigido a
la Gerencia General Regional, remitiendo el Expediente de Ampliacion Presupuestal N° 02 por Adicionales de Obra
(por partidas nuevas, mayores metrados en ejecucion fisica y partidas nuevas para implementacién de Plan de
Vigilancia, Prevencién y Control del COVID-19) y Deductivo de Obra en el IOARR “RENOVACION DE TECHADO
PREARMADO, ADQUISICION DE MESAS, CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO, EN EL
(LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE
APURIMAC", sefialando que se ha realizado el registro de modificacion en fase de ejecucion en el banco de
inversiones mediante Formato N° 08-C, con Codigo 2443542,

, Que, finalmente mediante Memorandum N° 682-2020-GRAP/06/GG de fecha 16 de junio del 2020, emitida por la
~ Gerencia General Regional, remite el presente expediente administrativo en mencion, a la Direccion de Asesoria
Juridica del GORE, para efectos de emitir pronunciamiento legal sobre la unidad responsable de la aprobacion y
modificacion en fase de inversion tipo IOARR, en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones, y seglin sea el caso el emitir el proyecto del acto resolutivo factico,

Que, en fecha 14/07/2020 la Direccion Regional de Asesoria Juridica emite el Informe N° 255-2020-
GR.APURIMAC/DRAJ, avisora a la Gerencia General regional, y advierte que: verificado las normas internas de la
entidad, DIRECTIVA N° 001 - 2010 - GR.APURIMAC/PR “Para Formulacién, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la
Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”, Titulo VI: sobre “La Ejecucion de Proyectos por Administracion
Directa o Encargo” Numeral 3: sobre “Ampliaciéon de Plazo”, la Gerencia General , en el caso de las IOARR, no
tiene competencia para aprobaciones de modificaciones (ampliacion presupuestal y otros); ergo, se tiene que:de
acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones Directiva
N° 001-2019-EF/63.01 y sus modificatorias, sefiala que: “Las modificaciones durante la Ejecucion Fisica de las
Inversiones DEBEN SER REGISTRADA POR LA UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato 08-C,
Registros en fase de ejecucion para IOARR, sequn corresponda y siempre que se mantenga la concepcién
técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de Inversidn”, por ende, corresponde que este sea
registrada por la UEI (Gerencia Regional de Infraestructura), conforme a su competencia, establecida por Ley ”; por
tanto se recomienda, disponer e implementar las acciones en el marco de las atribuciones del Sistema Nacional de _
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, al Gerente Regional de Infraestructura, conforme a.su
competencia, establecida por Ley, a fin de continuar con la Ejecucion de las Inversiones de Optimizacion, Ampliacion
Marginal, Reposicion y Rehabilitacion (IOARR), bajo estricta responsabilidad administrativa funcional, Ut Supra,
conforme a las atribuciones a que se refiere el marco del Decreto Legislativo N° 1252 del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y la Directiva N° 001-2019-EF/63.01; Asimismo, cabe resaltar que
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mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR. de fecha 31/01/19, se colige, que
Resuelve en su Articulo 3°.- DELEGAR, a los GERENTES REGIONALES del Gobierno Regional de Apurimac, |...)
Gerente Regional de Infraestructura (...), las facultades y Atribuciones siguientes:
a (.
b) Evalué, apruebe y modifique los expedientes técnicos y los presupuestos de los expedientes técnicos, dentro
del marco de la normativa del Sistema Nacional de Inversion Publica SNIP y/o Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones INVIERTE PE, segin corresponda.

Por tanto, queda acreditado que el Gobernador Regional del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 31/01/2019,
Ut Supra, mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR-APURIMAC/GR; delegé a los Gerentes
Regionales del Gobierno Regional de Apurimac; entre ellos, al Gerente Regional de Infraestructura, la facultad de
que: “Evalué, apruebe y modifique los expedientes técnicos y los presupuestos de los expedientes técnicos,
dentro del marco de la normativa del Sistema Nacional de Inversién Piblica SNIP y/o Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones INVIERTE PE, segtin corresponda. al respecto la delegacion
de Autoridad implica conferir a este Funcionario, facultades en razon de su especialidad u oficio, que involucra
confianza y responsabilidad, elementos esenciales de la competencia; tiene eficacia juridica debido a que cumple con
los requisitos de validez de competencia, objeto o contenido, finalidad publica, motivacion y procedimiento regular
conforme a Ley; |

Que, estando al contenido de los actuados; se tiene el Registro de Modificaciones establecido en el Formato de
Registro de Modificaciones, en el marco del Formato N° 08-C del Banco de Inversiones, conforme lo establecido en
la Directiva N° 001-2019-EF/63.01- Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, para efectos de formalizar bajo acto resolutivo la aprobacién del Expediente Técnico sobre Ampliacion
Presupuestal N° 02 por Adicionales de Obra (por partidas nuevas, mayores metrados en ejecucion fisica y partidas
nuevas para implementacion de Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19) y Deductivo de Obra en el
IOARR “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO, ADQUISICION DE MESAS, CONSTRUCCION DE
COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO EN LA
LOCALIDAD DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”,

Que, en fecha 11/03/2020, la Organizacion Mundial de la Salud, ha calificado el brote del Coronavirus (COVID-19)
como una pandemia sefialando:

Desde la OMS hemos llevado a cabo una evaluacion permanente de este brote y estamos profundamente
preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagacion y gravedad, como por los alarmantes niveles de

inaccion. Por estas razones, hemos llegado a la conclusién de que la COVID-19 puede considerarse una 3
pandemia. «Pandemia» no es una palabra que deba utilizarse a la ligera o de forma imprudente. Es una palabra que,

usada de forma inadecuada, puede provocar un miedo irracional o dar pie a la idea injustificada de que la lucha ha

terminado, y causar como resultado sufrimientos y muertes innecesarias {...);

Que, en fecha 11/03/2020, se emite el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, mediante el cual se declara la Emergencia
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y se dictan medidas de prevencion y control del
COVID-19; el cual es prorrogado a través del Decreto Supremo N° 020-2020-SA, por el plazo de noventa (90) dias a
partir del 10 de junio de 2020; <

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N°

051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM; y precisado o -

modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM,

N°® 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-

PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM y N° 116-2020-PCM, se declar6 el Estado de

Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que
| afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID-19; disponiéndose asimismo una serie de medidas
para el ejercicio del derecho a la libertad de transito durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, asi como
reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, entre otras medidas necesarias para proteger
eficientemente la vida y la salud de la poblacion, reduciendo la posibilidad del incremento del nimero de afectados
por el COVID-19

Que, en fecha 02/05/2020, se publica el Decreto Supremo N° 80-2020-PCM, mediante el cual se aprueba la
reanudacion de actividades economicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de

Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del
COVID-19;

Que, en fecha 07/05/2020, se publica la Resolucién Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA; por la cual se aprueba el
Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las
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actividades en la Reanudacion de Actividades, de alcance nacional y de aplicacion obligatoria para todos los actores
del proceso edificatorio, para el personal que labora en la ejecucion de la obra de construccion, asi como para todas
las personas que por cualquier motivo ingresen al area de ejecucion de la misma;

Que, en fecha 04/06/2020, se publica el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, mediante el cual se aprueba la Fase

2 de la Reanudacion de Actividades Econémicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-19, y

modifica el Decreto Supremo N° 080-2020- PCM, en el cual se incluyen, entre otras, las siguientes actividades:

Construccién.- Proyectos de inversién publica, proyectos de inversién privada, Asociaciones Publico
) Privadas, Proyectos en Activos, IOARR y el PIRCC.

Que, en fecha 30/06/2020, se publica la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA, a través de la cual se aprueba el
Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposicion a COVID-19"y se deroga la Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, modificada por la Resolucion
Ministerial N° 265-2020-MINSA y la Resolucion Ministerial N° 283-2020-MINSA;

Que, el numeral 7.2.2.1 de los referidos Lineamientos establece en su inciso 6 que para puestos de Mediano Riesgo
y Bajo Riesgo la aplicacion de pruebas serolégicas o moleculares no es obligatorio, y se deben hacer Ginicamente bajo
la indicacion del profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o segun indicacion de la
Autoridad Nacional o0 Regional de Salud;

Que, en fecha 30/06/2020, se publica el Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, mediante el que se aprueba la Fase 3
de la Reanudacion de Actividades Econémicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria
nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-19;

Que, laResolucion de Contraloria N°195-88-CG sobre “Normas que Regulan la Ejecucién de Obras Piblicas por
Administracién Directa”, dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucién de
Obras bajo esta modalidad deben contar con la asignacion presupuestal, el personal técnico - administrativo y los
equipos necesarios; luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra de un
Cuaderno de Obra en el cual anotara: '(..) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que
vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra",;

Que, el articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
prevé en el numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la
normativa,de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; mientras el numeral 17.8 sefiala que las
modificaciones que se presenten durante la ejecucidn fisica del proyecto de inversién deben mantener la
concepcion técnica, econdmica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes

de ser ejecutadas;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, en el articulo 33° prevé: “33.1 La ejecucién fisica de las inversiones se inicia luego de la
aprobacion del expediente técnico o documento equivalente segun corresponda, siendo responsabilidad de la UEI
efectuar /0s registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion
fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A:
Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion
para IOARR, seglin corresponda, y siempre que Se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso
de proyectos de inversion";

Que, del mismo modo es de observancia lo dispuesto en la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada
“Para La Formulacién, Ejecucion Y Supervision De Proyectos En La Fase De Inversion Por Administracion Directa O
Encargo”, aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010;
que establece en el capitulo VIl las disposiciones relacionadas con la aprobacion de Modificaciones al Expediente
Técnico y Modificaciones del Presupuesto del Expediente Técnico;

« Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente Técnico sobre Ampliacion
Presupuestal N° 02 por Adicionales de Obra (por partidas nuevas, mayores metrados en ejecucion fisica y partidas
| nuevas para implementacion de Plan de Vigilancia, Prevencién y Control del COVID-19) y Deductivo de Obra en el
IOARR “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO, ADQUISICION DE MESAS, CONSTRUCCION DE
COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO EN LA
LOCALIDAD DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”; en fase de ejecucion, se advierte que: - '
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1. Este expediente cuenta con los Informes Técnicos y opiniones favorables de procedencia del Residente
de la Obra, Inspector/Supervisor de Obra, el Coordinador de Supervision de Proyectos por
Administracion Directa, Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversién, Sub Gerente de Obras y el Gerente Regional de Infraestructura, profesionales competentes
quiénes sefialan que es necesaria la aprobacion resolutiva del mencionado expediente, para cumplir
con el objetivo y finalidad del proyecto.

2. Cuenta con el Formato N° 08-C - Registro en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion.

3. Este expediente tiene como sustento legal, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01- Directiva General del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

4. Asimismo de manera concomitante con la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR., denominada
"Para Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion
Directa o Encargo".

5. Cabe resaltar que, en el presente caso, se entiende que la ampliacion Presupuestal solicitada, se
encuentra dentro del techo presupuestal del proyecto IOARR, bajo estricta responsabilidad de la UEI,

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado
los aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente Técnico sobre Ampliacion Presupuestal N° 02 por
Adicionales de Obra (por partidas nuevas, mayores metrados en ejecucion fisica y partidas nuevas para
implementacion de Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19) y Deductivo de Obra en el IOARR
“RENOVACION DE TECHADO PREARMADO, ADQUISICION DE MESAS, CONSTRUCCION DE COBERTURA Y
CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE
ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, en fase de ejecucion, que es objeto de pronunciamiento, habiendo
emitido documentos, opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos, NO ENCONTRANDOSE OPINION
DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA; documentos que recomiendan la Aprobacion factica, a
la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento, informes técnicos y
opiniones favorables de procedencia por parte del Residente de Obra, del Supervisor de Obra, del Coordinador de
Supervision de Proyectos por Administracion Directa, del Director de la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion
y Transferencia de Proyectos de Inversion, Sub Gerente de Obras y de la Gerencia Regional de Infraestructura;
quienes han verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos.

Que, se debe precisar que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones realizados o por
realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, la Gerencia
Regional de Infraestructura, y demés unidades orgénicas inmersas en su ejecucion deberén de cautelar la
observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion;

Que, el Gobernador Regional del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 02/01/2019, mediante Resolucion
Ejecutiva Regional N° 007-2019-GR-APURIMAC/GR; designo al Ingeniero Civil Miguel Angel Azurin, como Gerente
Regional de Infraestructura, con las facultad y responsabilidades de Ley, en ese sentido, en el presente caso,
tratdndose de una modificacion durante la ejecucion fisica de las Inversiones (ampliacion presupuestal) deben ser
Registradas por la UEI (Gerencia Regional de Infraestructura), antes de su ejecucion mediante Formato 08-C, en fase

(GONAY de ejecucion para las IOARR, e implementar las acciones en el marco de las atribuciones del Sistema Nacional de

o@ \$ Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, a fin de continuar con la Ejecucion de las Inversiones de
_( "\  Optimizacion, Ampliacion Marginal, Reposicion y Rehabilitacion (IOARR), en mérito a la Directiva General del Sistema
“%9 Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones Directiva N° 001-2019-EF/63.01;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional de Infraestructura, en mérito a la Resolucion Ejecutiva
Regional N° 007-2019-GR-APURIMAC/GR de fecha 02/01/2019, Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-
GR.APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones aprobada por Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01; Ley N° 27783, Ley de Bases de
la Descentralizacion, Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, y sus leyes modificatorias, el Reglamento
de. Organizacion y Funciones (ROF), del Gobierno Regional de Apurimac; :

'\ RESUELVE:

" ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 por
Adicionales de Obra (por partidas nuevas, mayores metrados en ejecucion fisica y partidas nuevas para
implementacion de Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19) y Deductivo de Obra en el IOARR - :
denominado: “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO, ADQUISICION DE MESAS, CONSTRUCCION DE ...
COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO EN LA~ *

\ LOCALIDAD DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con cddigo unificado N° 2443542, en fase de-

f ejecucion, por el monto de S/ 431, 517.10 ( Cuatrocientos Treinta y un Mil, Quinientos Diecisiete con 10/100

soles); siendo el nuevo presupuesto total actualizado de dicho IOARR, la suma de S/ 2'169,352.06; ello, de acuerdo
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a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion; y, conforme al
siguiente detalle;

ADICIONALES DE OBRA

MAYORES |
' METRADOS EJECUCIO! ‘
v ‘ DEOBRA | VIGILANCIA-

. .. || covipi1s

x el 112726745 | 115597896 9932420 | 27057357 84,118.48 || 10422208 | 34979447 | 1,505,733
Sl 10595133 17837910 1440201 51,430.35 000 6583236| 24421146
e 6752116  78,335.42 347635 12,414.22 000 1580057( 9422599
EXPEOIEN 10,5000 10,500.00 0.00 0.00 0.00 000  10,500.00
ey | mems|  sagsaar 0.00 000 000 00| 3376347

F S0 | 19404300 19404300 000 0.00 0.00 00| 19404300
il 8683501 8683501 0.00 0.00 0.00 000 8683501

PR orar | 161909445 | 173783496 || 202561 41853662 10422208) 43151700 | 2,169,352.06

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO TERCERO: DISPONER, que, en observancia del Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia,
Prevencién y Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19”, aprobados por
Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA, en caso de corresponder deductivos, estos deberan ser justificados
técnicamente con su respectiva valorizacion por los responsables del Proyecto de Inversion, bajo estricta
responsabilidad.

ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la
Direccion Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, a los responsables del
IOARR antes sefialado; para su conocimiento y fines de ley.

ARTICULO QUINTO: DISPONER, la publicacion de la presente resolucion en la pagina Web del Gobierno Regional
de Apurimac, www.regionapuirmac.gob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica.

- "/_—\*t//@&_:—

Ok ING. MIGUEL ANGEL AZURIN SOLIS
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

MAASIGRI
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