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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 289 2020 - GR.APURIMAC/GG.
Abancay, 20 A60. 2020

VISTOS:

La Opinion Legal N° 315-2020-GRAP/08/DRAJ de fecha 22/07/20, Informe Legal N 003-2020/GRA/GRIAL/JSCC, de
fecha 14/07/20, Informe N° 86-2020-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, de fecha 01/07/20, Memorando No 718-2020-
GRAP/06/GG, de fecha 18/06/20, Informe 195-2020-GRAP/DRAJ, de fecha, 18/06/20, Memorando No 659-2020-
GRAP/06GG, de fecha 11/06/20, Informe No 349-2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 11/06/20, Informe
No 161-2020-GR APURIMAC/GG/DRSLTPI/CSPADPPA, de fecha 10/06/20, Memorando No 415-2019-
GRAP/13/GRI, de fecha 05/06/20, Informe N° 848-2020-GRP/GRI/SGOBRAS-13-01, de fecha 03/06/20, Informe No
037-2020-GRAPURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-KJOL, de  fecha  03/06/20, Informe No  074-2020-
GRPURIMAC/GRI/SGO/ROIOVR, de fecha 03/05/20 suscrito por el Ing. Oscar Velazque Rojas, Residente de Obra
“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE SAN ANTONIO - [HUAYLLO - HUAYQUIPA,
DISTRITO DE IHUAYLLO- AYMARAES-APURIMAC”, y demas documentos que forman parte integrante de la
presente Resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perti sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomia
politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los articulos
2°y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgénica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho pblico, con autonomia
Y\, Politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo
’“ﬂ egional integral sostenible, promoviendo la inversion plblica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de

% los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
/fregionales y locales de desarrollo”;

2_=#" Que, la Constitucion Politica del Perti sefiala en su articulo 7 que todos tienen derecho a la proteccion de su salud, la
del medio familiar y la de la comunidad, asi como el deber de contribuir a su promocion y defensa; asimismo, el articulo
9° establece que el Estado determina la politica nacional de salud. EI Poder Ejecutivo normay supervisa su aplicacion,
es responsable de disefiarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo
alos servicios de salud; de igual modo, el articulo 44° establece como deberes del Estado garantizar la plena vigencia

. de los derechos humanos, proteger a la poblacion de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar
general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nacion;

Que, la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece en sus disposiciones complementarias, transitorias y finales
titulo preliminar, |.- La salud es condicion indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el
bienestar individual y colectivo. II.- La proteccion de la salud es de interés publico. Por tanto, es responsabilidad del
Estado regularla, vigilarla y promoverla. IIl.- Toda persona tiene derecho a la proteccion de su salud en los términos y
ondiciones que establece la Ley. El derecho a la proteccion de la salud es irrenunciable. IV.- La salud plblica es

Asesoria 9C . il : , e
SUi DICA dgf adolescente, de la madre y del anciano en situacion de abandono social. VI.- Es de interés publico [a provision de
“LurntsLervicios de salud, cualquiera sea la persona o institucion que los provea. Es responsabilidad del Estado promover
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las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la poblacion, en términos

socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;

Que, en fecha 25/11/2017, la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac emite la
Resolucion Gerencial Regional N° 015-2016-GR-APURIMAC/GRI, mediante la cual se aprueba el Expediente Técnico
del proyecto denominado: “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE SAN ANTONIO-
IHUAYLLO- HUAYQUIPA, DISTRITO DE IHUAYLLO- AYMARAES-APURIMAC, con Codigo SNIP: 214818 y Codigo
Unificado: 2206485, con modalidad de Administracion Directa, con presupuesto PIP 4,719.045, presupuesto de
Expediente Técnico de S/ 5,045,473.59;
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Que, en fecha 11/05/2020 bajo la Resolucion Gerencial Regional No 105-2016-GR.APURIMAC/GG, se aprueba la
Ampliacion Presupuestal No 01 por actualizacion de costos (Incremento Presupuestal - Costos directos e indirectos)
del proyecto denominado: “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE SAN ANTONIO-
IHUAYLLO- HUAYQUIPA, DISTRITO DE IHUAYLLO- AYMARAES-APURIMAC; en fase de ejecucion por el monto
de S/664.032.15, siendo el nuevo presupuesto total actualizado, la suma de S/. 5709,505.74;

Que, el Ing. Oscar Velazque Rojas, Residente de Obra, emite el Informe Técnico, solicitando la aprobacion del
expediente de Ampliacion Presupuestal N° 02 del Proyecto denominado “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO
TROCHA CARROZABLE SAN ANTONIO - IHUAYLLO - HUAYQUIPA, DISTRITO DE IHUAYLLO- AYMARAES-
APURIMAC”, por la suma de S/ 188,363.24, (Ciento Ochenta y Ocho Mil Trecientos Sesenta y Tres con 24/100 soles),
sefialando como sustento referido a las medidas que deberan tomar las obras en ejecucion para afrontar
responsablemente la pandemia de COVID-19 durante el proceso de ejecucion y culminacion de las obras;

“9 PRONUNCIAMIENTO

Esta RESIDENCIA solicita al INSPECTOR DE OBRA, su pronunciamiento para la APROBACION del INCREMENTO
PRESUPUESTAL N° 02 del EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONALES, por la suma de Ciento Ochenta y Ocho
Mil Trecientos Sesenta y Tres con 24/100 soles), S/ 188,363.24, el mismo que se desagrega en adicionales
por partidas nuevas del Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el trabajo por el monto de S/.
172,897.34 soles, la aprobacion de Obras Provisionales como la habilitacion de ambientes frente a Covid para el
comedor y para Topico o Triaje por el monto de S/. S/ 9241.20 y movilizacién del personal por el monto de S/. 6224.70,
ampliacion presupuestal que se justifica con los documentos del sustento técnico de la ejecucion de los adicionales,
siendo este necesario para cumplir con la ejecucion de las metas y el objeto del proyecto: “CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE SAN ANTONIO - [HUAYLLO - HUAYQUIPA, DISTRITO DE
IHUAYLLO- AYMARAES-APURIMAC”,

2.1.1 PRESUPUESTO DE PARTIDAS NUEVAS (PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE
COVID-19 EN EL TRABAJO)

Mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 115-2020-GR-APURIMAC/GG, de fecha 01 de junio del afio 2020
se resuelve aprobar el LINEAMIENTO TECNICO NORMATIVO DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL FRENTE
A LA PROPAGACION COVID-19, EN LA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, DE LA REGION
DE APURIMAC', con el propésito de realizar las acciones de preparacién y abordaje oportuno que permitan prevenir y
controlar las consecuencias de un contagio de COVID-19 en las distintas instalaciones, puntos de trabajo o cuadrillas
en la obra por administracion directa, por motivo de la declaratoria del corona virus COVID-19 (...) EI monto que
comprende el presupuesto de las partidas nuevas (plan para la vigilancia, prevencion y control del COVID-19 en el
trabajo), es de S/ $/188,363.24 soles

24 I;RESUPUESTO TOTAL DE ADICIONALES
Presupuesto de la ejecucion de partidas nuevas (COVID-19) : 5/.188,363.24

PRESUPUESTO TOTAL $/.188,363.24

Que, en fecha 01/06/2020 el Ing. Lucien Gamarra Sanchez - Inspector de Obra, remite el Informe No 020-2020-WLGS-
10-DRSLTPIPP/CARRET.IHUAYLLO/G.R.APURIMAC, mediante la cual sefiala haber aprobado el expediente de
w Ampliacién Presupuestal N° 02 solicitado por el Residente de Obra del sub proyecto denominado:
/04/")‘ ONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE SAN ANTONIO - [HUAYLLO - HUAYQUIPA,
% INSTRITO DE IHUAYLLO- AYMARAES-APURIMAC", adjuntando informe de conformidad y/o aprobacion; a traves
del cual, en la parte de la conclusion ilustra lo siguiente:

- 7 ITEM ADICIONALES DE OBRA No 02
1 | Adicionales de Obra por Covid-19 Con incremento presupuestal $/188,363.24
2 | Adicionales de Obra Sin incremento presupuestal $/68,998.83
3 | Adicionales de Obra por mayores metrados | Sin incremento presupuestal §/92,919.64

Asimismo, a través del referido informe, el Inspector de Obra recomienda aprobar la Ampliacion Presupuestal N° 02
por un monto de S/ 188,363.24, previa opinion legal del area correspondiente;
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Que, en fecha 03/06/2020, el Ing. Kennith Junior Orozco Lépez - Coordinador de Obras por Administracion Directa,
emite el Informe N° 037-2020-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-KJOL, dirigido al Sub Gerente de Obras, en el
cual concluye sefialando que:

“De la revision EXPEDIENTE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 POR ADICIONALES DE OBRA (POR
PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS, PARA LA IMPLEMENTACION DE PLAN DE VIGILANCIA, ¢
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19), se tiene que dicho documento se encuentra CONFORME con el
contenido minimo SEGUN ESQUEMA REMITIDO OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y
TRANSFERENCIA DE  PROYECTOS DE  INVERSION  mediante  INFORME ~ N°  263-
2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI y CUENTA con los SUSTENTOS NECESARIOS segtin el D.S. N° 080-PCM,

RM. N° 55-2020-TR, R.M. 193-2020-MINSA Y R.M. N° 239-2020-MINSA para proceder a su TRAMITE PARA
APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO por parte de GERENCIA GENERAL REGIONAL"

Que, en fecha 10/06/2020 el Ing. Pavel Peralta Azcue - Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion
Directa, emite el Informe N° 161-2020-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA, dirigido al Director de la
Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, mediante el cual solicita
tramitar la AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 POR ADICIONALES DE OBRA (POR PARTIDAS NUEVAS,
MAYORES METRADOS, EN EJECUCION FiSICA Y PARTIDAS NUEVAS PARA IMPLEMENTACION DE PLAN DE
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19) DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE SAN ANTONIO - IHUAYLLO - HUAYQUIPA, DISTRITO DE
IHUAYLLO- AYMARAES-APURIMAC”; en el cual sefiala, entre otros, lo siguiente: (ver informe)

“CONCLUSIONES:

En base al analisis, sustentacion y corroboracion de los datos expresados en la documentacion anexada, asi como los
pronunciamientos emitidos por la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras y areas
correspondientes (Coordinacion de Obras) conforme a lo detallado en los pérrafo anteriores y tomando principalmente
como ALICIENTE la VISACION DEL PRESENTE y la APROBACION por parte del Supervisor de Obra — Ing. Lucien
Gamarra  Séanchez a  través  del  Informe  N°  020-2020-WLGS-10-DRSLTPIPP/CARRET.
IHUAYLLO/G.R.APURIMAC, asi como lo descrito por el Residente de Obra - Ing. Oscar Velazque Rojas a través del
INFORME N° No 074-2020-GRPURIMAC/GRI/SGO/RO/OVR, y documentos adjuntos, se da Opinion Favorable
para TRAMITAR expediente de AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 POR ADICIONALES DE OBRA (POR
PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS, EN EJECUCION FISICA Y PARTIDAS NUEVAS PARA 2
IMPLEMENTACION DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19) del proyecto en referencia
con base al siguiente detalle:

AMPLIACION

ﬁ | EXPEDIENTE
PRESTPUESTAL | MODIFICADO N°02

(IMPLEMENTAC! IMPLEMENTACION

ON DE PLAN DE DE PLAN DE
| VIGILANCIA -
VIGILANCIA- S
COVID-19)

EXPEDIENTE
EXPEDIENTE TECNICO
TECNICO INICIAL |  MODIFICADO
N°01

DESCRIPCION

COSTO DIRECTO [ 4065278.54|  4,249,713.66 4 4,438,076.90

GASTOS GENERALES 349,325.86]  606,195.56 000 "506,195.56

<y GASTOSDE : _
/-5 RGN || SUPERVISION 30424096  526,068.29 526,968.29
35 GARHGTARION EN 43,670.55 43,670.55 4367055
o = MANT.VIAL s ,670. 870,55
{01 DICA GASTOSDEGESTION || 81,302.50 81,302.50 8130250
Lyrmts GASTOSDE ' A B ,
— LIQUIDACION 44,146.04) 4414604 4414604
EXPEDIENTETECNICO || 110,365.11 110,365.11] T 11036541

MONITOREO _ o T ,
|ARQUEOLOGICO || 1% I 47,1403

5,045,473.59 5,709,505.74 188,363.24 5,897,868.98

Cuadro N°04, Desagregado de Ampliacién Presupuestal N°02 - Covid-19.

- Se recalca que lo detallado en el cuadro anterior (Cuadro N°04) obedece estrictamente a lo descrito, solicitado y
aprobado por el Residente de Obra — Ing. Oscar Velazque Rojas, Residente de Obra, y el Supervisor de
Obra-Ing. Ing. Lucien Gamarra Sanchez, siendo estos profesionales los enteros responsables del proyecto en la
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etapa de Ejecucion de acuerdo a lo especificado en la normativa vigente del INVIERTE.PE, asi como de las
' Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran.

A través de su despacho se debe derivar el presente Informe y la documentacion adjunta a la GERENCIA
GENERAL del Gobierno Regional de Apurimac para que proceda con los tramites correspondientes asi como el
registro respectivo de la Ampliacién Presupuestal N° 02 Por Adicionales de Obra (Partidas Nuevas, Mayores
Metrados en Ejecucion Fisica y Partidas Nuevas Para Implementacion de Plan De Vigilancia, Prevencion Y
Control Del Covid-19) de manera que se contintie con el procedimiento correspondiente para la aprobacién
via Resolutiva del presente expediente con base en las causales descritas y aprobacion emitida por el Inspector
de Obra, tal como se detalla en el presente Informe. (...)"

Que, en fecha 11/06/2020 el Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion,
emite el Informe No 349-2020.GR APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 11/06/2020 mediante el cual remite a la
Gerencia General Regional, ratificando la Opinién Favorable al Expediente de Ampliacién Presupuestal No 02 por
Adicionales de Obra (Partidas Nuevas, Mayores Metrados en Ejecucion Fisica para la Implementacién de Plan De
Vigilancia, Prevencién Y Control Del Covid-19) del Proyecto “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO TROCHA
CARROZABLE SAN ANTONIO - IHUAYLLO - HUAYQUIPA, DISTRITO DE I[HUAYLLO- AYMARAES-APURIMAC”;
previo su Registro correspondiente;

Que, en fecha 01/07/2020, el Coordinador de Proyectos de Inversion de la Gerencia Regional de Infraestructura, emite
el Informe N° 86-2020-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, en el cual concluye sefialando que: “Se ha realizado el registro
de modificacion en fase de ejecucion en el banco de inversiones mediante Formato N° 08-A del Proyecto de Inversion
“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE SAN ANTONIO - IHUAYLLO - HUAYQUIPA,
DISTRITO DE IHUAYLLO- AYMARAES-APURIMAC”, correspondiente a la Ampliacion Presupuestal N° 02 (...)"; se
recomienda derivar el Expediente a la Direccion Regional de Asesoria Juridica para la proyeccion del Acto Resolutivo;

Que, en fecha 14/07/2020 la Asesoria Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, emite el Informe Legal, en el
cual recomienda aprobar la Ampliacion Presupuestal No 02 del Proyecto “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO
TROCHA CARROZABLE SAN ANTONIO - IHUAYLLO - HUAYQUIPA, DISTRITO DE IHUAYLLO- AYMARAES-
APURIMAC”; por Adicionales de Obra (Partidas Nuevas, Mayores Metrados en Ejecucion Fisica para la
Implementacion de Plan De Vigilancia, Prevencién Y Control Del Covid-19)con las consideraciones de acuerdo a las
evaluaciones técnicas de los Profesionales responsables de cada jefatura;

Que, con fecha 22/07/2020, la Direccion Regional de Asesoria Juridica emite la Opinion Legal N° 315-2020-
GRAP/DRAJ, a través de la cual concluye sefialando que es procedente la aprobacion del Expediente Técnico de
AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 por ADICIONALES DE OBRA (POR PARTIDAS NUEVAS, MAYORES
METRADOS EN EJECUCION FiSICA Y PARTIDAS NUEVAS PARA IMPLEMENTACION DE PLAN DE
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19), del Proyecto denominado: “CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE SAN ANTONIO - IHUAYLLO - HUAYQUIPA, DISTRITO DE
IHUAYLLO- AYMARAES-APURIMAC?”, conforme a los informes emitidos por las areas técnicas y en el marco de los
previsto por la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones, y lo sefialado por la Directiva N° 001-2010-GR.APURIMAC/PR, “Para la Formulacién,
Ejecucion y Supervision de Proyectos de Inversion por la modalidad de Administracion Directa y Encargo”;

Que, estando al contenido de los actuados; se tiene el Registro de Modificaciones establecido en el Formato de
Registro de Modificaciones, en el marco del Formato N° 08-A del Banco de Inversiones, consecuentemente, de lo
esgrimido en los parrafos antecesores, y en el marco del cumplimiento de la Directiva N° 001-2010-GR-
URIMAC/PR, para efectos de formalizar mediante acto resolutivo la aprobacion de la AMPLIACION
PRESUPUESTAL N° 02 por ADICIONALES DE OBRA (POR PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS EN
ECUCION FiSICA Y PARTIDAS NUEVAS PARA IMPLEMENTACION DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION
CONTROL DEL COVID-19), del Proyecto denominado: “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO TROCHA
7" CARROZABLE SAN ANTONIO - IHUAYLLO - HUAYQUIPA, DISTRITO DE IHUAYLLO- AYMARAES-APURIMAC”;

Que, en fecha 11/03/2020, la Organizacién Mundial de la Salud, ha calificado el brote del Coronavirus (COVID-19)
como una pandemia sefialando que:

Ao iDICA |

“Desde la OMS hemos llevado a cabo una evaluacion permanente de este brote y estamos profundamente preocupados
tanto por los alarmantes niveles de propagacion y gravedad, como por los alarmantes niveles de inaccion. Por estas
razones, hemos llegado a la conclusién de que la COVID-19 puede considerarse una pandemia. «Pandemia» no
es una palabra que deba utilizarse a la ligera o de forma imprudente. Es una palabra que, usada de forma inadecuada,
puede provocar un miedo irracional o dar pie a la idea injustificada de que la lucha ha terminado, y causar como resultado
sufrimientos y muertes innecesarias (...);"
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Que, en fecha 11/03/2020, se emite el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, mediante el cual se declara la Emergencia
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y se dictan medidas de prevencion y control del
COVID-19; el cual es prorrogado a través del Decreto Supremo N° 020-2020-SA, por el plazo de noventa (90) dias a
partir del 10 de junio de 2020;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM ampliado temporaimente mediante los Decretos Supremos N°
051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM; y precisado o
modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM,
N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-
PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM y N° 116-2020-PCM, se declaré el Estado de
Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID-19; disponiéndose asimismo una serie de medidas
para el ejercicio del derecho a la libertad de transito durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, asi como
para reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, entre otras medidas necesarias para proteger
eficientemente la vida y la salud de la poblacion, reduciendo la posibilidad del incremento del nimero de afectados
por el COVID-19;

Que, en fecha 02/05/2020, se publica el Decreto Supremo N° 80-2020-PCM, mediante el cual se aprueba la
reanudacion de actividades econémicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de

Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del
COVID-19;

Que, en fecha 07/05/2020, se publica la Resolucion Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA; por la cual se aprueba el

Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las

s\\actividades en la Reanudacion de Actividades, de alcance nacional y de aplicacion obligatoria para todos los actores

z0|del proceso edificatorio, para el personal que labora en la ejecucion de la obra de construccion, asi como para todas
as personas que por cualquier motivo ingresen al area de ejecucion de la misma;

Que, en fecha 04/06/2020, se publica el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, mediante el cual se aprueba la Fase

2 de la Reanudacion de Actividades Econdmicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria ¢
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Naciéon a consecuencia del COVID-19, y
modifica el Decreto Supremo N° 080-2020- PCM, en el cual se incluyen, entre otras, las siguientes actividades:
Construccion.- Proyectos de inversion publica, proyectos de inversion privada, Asociaciones Publico
Privadas, Proyectos en Activos, IOARR y el PIRCC.

Que, en fecha 30/06/2020, se publica la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA, a través de la cual se aprueba el
Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposicion a COVID-19" y se deroga la Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, modificada por la Resolucion
Ministerial N° 265-2020-MINSA y la Resolucion Ministerial N° 283-2020-MINSA,;

ajo Riesgo la apllcacmn de pruebas serologicas o moleculares no es obligatorio, y se deben hacer Ginicamente bajo
% Indicacion del profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o segln indicacion de la

toridad Nacional o Regional de Salud;
JUr JDICA .

ey, U RImES Que, en fecha 30/06/2020, se publica el Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, mediante el que se aprueba la Fase
3 de la Reanudacion de Actividades Econémicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria
nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-19;

Que, la Resolucion de Contraloria N°195-88-CG sobre "Normas que Regulan la Ejecucién de Obras Publicas por
Administracién Directa", dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucion de
Obras bajo esta modalidad deben contar con la asignacion presupuestal, el personal técnico - administrativo y los
equipos necesarios; luego en el numeral 5) seiala que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra de un
Cuaderno de Obra en el cual anotara: '(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que
vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra'";

Que, el articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones,
prevé en el numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la
normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; mientras el numeral 17.8 sefiala que las

modificaciones que se presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de inversion deben mantener la
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concepcidn técnica, econémica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes
de ser ejecutadas;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, en el articulo 33° prevé: “33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la
aprobacion del expediente técnico o documento equivalente seguin corresponda, siendo responsabilidad de la UEI
efectuar /os registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion
fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A:
Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion
para I0ARR, segun corresponda, y Siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso
de proyectos de inversion";

Que, del mismo modo es de observancia lo dispuesto en la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada
“Para La Formulacion, Ejecucion Y Supervision De Proyectos En La Fase De Inversion Por Administracion Directa O
Encargo”, aprobada mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010;
que establece en el capitulo VIII las disposiciones relacionadas con la aprobacién de Modificaciones al Expediente
Técnico y Modificaciones del Presupuesto del Expediente Técnico;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente Técnico sobre AMPLIACION
PRESUPUESTAL N° 02 por ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS,
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO),
del Proyecto denominado: “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE SAN ANTONIO -
IHUAYLLO - HUAYQUIPA, DISTRITO DE IHUAYLLO- AYMARAES-APURIMAC”, en fase de ejecucion, se advierte
que: ;

1. Este expediente cuenta con los Informes Técnicos y opiniones favorables de procedencia del Residente de
la Obra, Supervisor de Obra, el Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa,
Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, Sub Gerente de
Obras y el Gerente Regional de Infraestructura profesionales competentes; quiénes sefialan que es
necesaria la aprobacion resolutiva del mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del
proyecto.

2. Cuenta con el Formato N° 08-A - Registro en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion.

3. Este expediente tiene como sustento legal, la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR., denominada
"Para Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversién por Administracion Directa
o Encargo".

4, Asimismo, tiene como Sustento Legal la Directiva N° 001-2019-EF/63.01- Directiva General del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado -
los aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente Técnico sobre AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02
por ADICIONALES DE OBRA (POR PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS EN EJECUCION FiSICA Y
PARTIDAS NUEVAS PARA IMPLEMENTACION DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL
COVID-19), del Proyecto denominado: “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE SAN
~._ ANTONIO - IHUAYLLO - HUAYQUIPA, DISTRITO DE IHUAYLLO- AYMARAES-APURIMAC”, en fase de ejecucion,
Reg>-\que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad y procedencia de tales
Sl % tdxtremos, NO ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA;
cumentos que determinan que se deba proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello,
n virtud al pronunciamiento, informes técnico y opiniones favorables de procedencia por parte del Residente de

« #Obra, del Inspector de Obra, del Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, del Director
W”" de la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, Sub Gerente de
Obras y de la Gerencia Regional de Infraestructura; quienes han verificado el sustento en base a los argumentos
legales y técnicos expuestos;

Que, se debe precisar que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones realizados o por
realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, la Gerencia
Regional de Infraestructura, y demas unidades orgénicas inmersas en su ejecucion deberén de cautelar la
observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion;

Por lo que, en atencion a lo sefialado ut supra, deviene en procedente la aprobacion resolutiva del Expediente Técnico
sobre AMPLIACION PRESUPUESTAL N°® 02 por ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS, MAYORES
METRADOS, PARA LA IMPLEMENTACION DE PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE
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