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: OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION

Afio de la Universalizacion de la Salud

INFORME N° 7 87 . 2020.GR. APURIMAC./06/GG/ORSLTPI

A : ABOG. PERCY GOMEZ CAMERO
SECRETARIO GENERAL REGIONAL

ASUNTO . REMITO INFORMACION SOLICITADA PARA PUBLICACION EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRMESTRE 2020.

REF. :A) INFORME N°091-2020-GR APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/CSPS-AMV
B) INFORME N°294-2020-G.R APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA
C) INFORME N°245-2020.GR APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/RPT

FECHA : Abancay, 20 de Octubre del 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en atencion al
documento de la referencia A), se remite la informacion solicitada respecto a Liquidacion y Supervision de

obras, para publicacion en el portal de Transparencia, correspondiente al tercer trimestre, las mismas que se
adjuntan en

v 01 folder de 52 folios Proyectos Tics, segun documento de referencia a)

v 01 folder de 73 folios Proyectos por Administracion Directa, seglin documento de referencia b)
v 01 expediente de 33 folios, seglin documento de referencia c)

Es cuanto informo para su conocimiento y demés fines correspondientes, haciendo propicia la oportunidad
para expresarle las consideraciones mas distinguidas.

Atentamente,
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2099148  |[CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EL ORO, DISTRITO DE EL ORO - ANTABAMBA - APURIMAC R.G.G.R. N°344-2020-GR.APURIMAC/GG.
2110374 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CHAPIMARCA, INFORME N°. 062 - 2020.GR. APURIMAC./06/GG/ORSLTPL.
DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC
2933792 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA |.E PRIMARIA N° 54018 RAMON CASTILLA DEL DISTRITO DE INFORME N°. 764 - 2020.GR. APURIMAC./06/GG/ORSLTPI.
' CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
2110377 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CALCAUSO, DISTRITO DE INFORME N°. 863 - 2020.GR. APURIMAC./06/GG/ORSLTPI.

JUAN ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION DE APURIMAC

BIERNO REGIONAL DE APifu1As




GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL REGIONAL

“Aiio de la Lucha Contra la Corrupcién y la Impunidad” GOBIERNO REGIC

DE APURIMA(
RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Ne° 344 2020 — GR.APURIMAC /GG
Abancay, 1§ SEP. 2020

VISTOS:

La Opinién Legal N° 442-2020-GRAP/DRAJ, de fecha 11 de setiembre de 2020; el Memorandum N° 1331-
2020-GRAP/06/GG, de fecha 03 de setiembre de 2020: el Informe N° 720-2020.
GR.APURIMAC./OG/GG/ORSLTPI, de fecha 02 de setiembre de 2020; el Informe N° 037-2020-
GR.APURIMAC./OG/GG/ORSLTPI/WLCHH, de fecha 01 de setiembre de 2020, y demés documentos que
forman parte integrante de Ia presente Resolucion, y;

CONSIDERANDO:

. Que, el articulo 191° de Ia Constitucion Politica del Per( sefiala que: “Los Gobiernos Regionales, gozan de

autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia”, norma constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de Ia Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, que establecen: “Los Gobieros Regionales emanan de Ia voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su
competencia” cuya finalidad esencial es “fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversién publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo”; en este contexto el Gobierno Regional de Apurimac ha ejecutado el Proyecto denominado:
“CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EL ORO, DISTRITO DE EL ORO - ANTABAMBA -~
APURIMAC”; :

Que, en fecha 30 de diciembre de 2009, la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de
Apurimac emite la Resolucion Gerencial Regional N° 036-2009-GR.APURIMAC/GRI, mediante el cual
RESUELVE APROBAR el Expediente Técnico del proyecto denominado: “CONSTRUCCION DEL CENTRO
DE SALUD EL ORO, DISTRITO DE EL ORO - ANTABAMBA - APURIMAC” con un presupuesto total de S/
768 963.66; para su ejecucion por la modalidad de Administracion Directa en un plazo de 120 dias;

Que, en fecha 17 de agosto de 2020, la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Apurimac emite
la Resolucion Gerencial General Regional N° 260-2020-GR.APURIMAC/GG, rectificada por Resolucion
Gerencial General Regional N° 302-2020-GR.APURIMAC/GG, de fecha 25 de agosto de 2020, mediante la

cual RESUELVE CONFORMAR el Comité de Liquidacion Técnica Financiera por la modalidad de oficio del
» proyecto denominado: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EL ORO, DISTRITO DE EL ORO -
. ANTABAMBA - APURIMAC”, autorizando se practique la liquidacién de oficio del referido proyecto conforme

/' ala Directiva N° 001-2016-GR.APURIMAC/GR, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 157-2016-
GR.APURIMAC/GR; j

(ambos miembros del Comite de Liquidacion Técnica Financiera), emiten el Informe N° 037-
2020.GR.APURIMAC./OG/GG/ORSLTPI./WLCHH, dirigido al Director Regional de Supervision, Liquidacion y
Trasferencia de Proyectos de Inversion, mediante el cual remiten el expediente de Liquidacion Técnica-
Financiera del proyecto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EL ORO, DISTRITO DE EL ORO -
ANTBAMBA - APURIMAC” para su aprobacion mediante acto resolutivo de Ia liquidacion de obra por el d
costo real de S/ 835 103.65 soles; por lo que de los actuados remitidos se puede apreciar los siguientes:

A)  LIQUIDACION TECNICA - emitido por el Arq. Roly Patilla Torobeo — Liquidador Técnico; quien, entre otros, sefiala
los siguientes:
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“RECOMENDACIONES:

Serecomienda a los ejecutores (Residente e Inspector de Obra), -y a la gerencia de desarrollo econémico y a sus
sub gerencias donde ejecutan proyectos que realicen las valorizaciones y ejecucién segtn la aprobacién de
expedientes técnicos, tanto como precios unitarios metrados y otros en cumplimiento del numeral 9 del Art. 1°de la
Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, y la DIRECTIVA N° 01 - 2010 - GR.APURIMA C/PR, para iniciar con la
gjecucion fisica del proyecto.

*  Cabe resaltar que la modificacion presupuestal que se hizo por adicionales (mayores metrados y partidas nuevas),

; no cuenta con la aprobacion resolutiva. Sin embargo, la valorizacién efectuada en la liquidacion considero las
partidas adicionales que se realizaron para alcanzar las metas del proyecto. . Pero si se encuentra registrado el
Seglin formato SNIP - 16 ficha de registro de variaciones en la fase de inversién ~OPI/DGPM , de fecha de registro:
10/11/2011.

o Se recomienda a los usuarios de la comunidad de Ayahuay el oro, a través de la Municipalidad Distrital E/ Oro;
asuma la responsabilidad del mantenimiento y conservacién de la infraestructura de riego, para fines de evitar el
répido deterioro de la infraestructura.

e Se recomienda realizar el acta de transferencia para su posterior cierre en el Banco de Proyectos; en vista que ya
se tiene acta de entrega y recepcion del 28 de diciembre del 2011.

Durante el proceso de ejecucion de la obra, se presentan situaciones que ameritan presentar informes de adicionales
de obra por partidas nuevas y /o mayores metrados en vista que la ejecucion fisica difiere del expediente técnico
aprobado, ampliaciones de plazo, no tiene sustento técnico solo se encuentra en el cuaderno de obra asentado por
el supervisor de obra solicitando al residente que presente. las mismas deben contener las resoluciones respectivas
de aprobacién, las cuales deben regularizar, como indica Que segun la DIRECTIVA N° 001 - 2010 -
GR.APURIMAC/PR PARA FORMULACION, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE
INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO en el titulo  VIIl. MODIFICACIONES AL .
EXPEDIENTE TECNICO y MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO punto 3)
Ampliacion presupuestal, punto 4) presupuestos deductivos. en el titulo V. EJECUCION DE PROYECTOS POR
ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO punto 3) Ampliacién de plazo, punto 4) adicionales de obra. Y estas
modificaciones deben estar registradas segun la DIRECTIVA N° 001-201 9-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES para los nuevos-
proyectos y estos documentos deberan tener en cuenta los supervisores de cada obra para que hagan cumplir.

CONCLUSIONES:

El presente proyecto "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EL ORO, DISTRITO DE EL ORO - ANTABAMBA -
APURIMAC" fue ejecutado por la Modalidad de Administracién Directa, en el afio 2010 - 2011 ejecutaron fisicamente 10
meses con diez dias que hace un total de 310 dias calendarios y financieramente se ejecutd con presupuesto del afio
fiscal 2010, 2011 y 2012,

* Laegjecucion fisica del proyecto se realizé en el afio 2010 y 2011 por 10 meses y 10 dias El monto de Ja liquidacion
técnica segn partidas verificadas del expediente técnico, mayores metrados y partidas nuevas asciende a S/
717,493.14 nuevos soles.

*  En conclusién la verificacion fisica de la obra "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EL ORO, DISTRITO
DE EL ORO - ANTABAMBA - APURIMA C", siendo veraz el contenido de todas y cada una de las partes precedentes
avalamos en las actas adjuntados en los anexos. Y los informes emitidos por las respectivas gerencias de que no
se tiene documentacion.

*  Finalmente, el proyecto no presenta observaciones relevantes para su Liquidacién de Obra por la Modalidad de
Oficio, de tal manera el proyecto est4 apto para el cierre en el Banco de Proyectos.”

N B) LIQUIDACION FINANCIERA.- emitido por el CPC. Wilson Leovid Choque Herrera - Liquidador Financiero, quien
7, ey efiala;

“CONCLUSIONES
()
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6. Liquida Financieramente el Proyecto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EL ORO, DISTRITO DE

EL ORO - ANTABAMBA - APURIMAC”
Ciento Tres con 65/100 Soles), sjecutado

%, X
Fvl
e
. %&"
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SRR (R

por el Costo Real de S/ 835 103.65 (Ochocientos Treinta y Cinco Mil _* .
por la Modalidad de Administracion Directa, seguin detalle:

314

o Costo Directo - 588,646.53 54,429,53 10,718.00 653,794.06
2 |Gastos Generales 90,022.02 25,380.79 4,200.00 1,029.00 120,631.81
3 |Gastos de Supervision - 18,486.78 - 18,486.78
4 |Expediente tecnico 576.00 - 576.00

Equipamiento E
Implementacion

19,016.00

22,599.00

41,615.00

-
RECOMENDACIONES

(-

3. Se recomienda que al momento de Ia transferencia de los Equipos y Mobiliarios adquiridos por el Residente *
de Obra y el Responsable de Equipamiento y Mobiliario se haga mediante un Acta de Entrega para
posteriormente no tener inconveniente.

4. Se recomienda al Organo de Control institucional hacer el seguimiento adecuado a los bienes del
Componente de Equipamiento e Implementacién, que no fueron encontrados en el proyecto “CONS TRUCCION
DEL CENTRO DE SALUD EL ORO, DISTRITO DE EL ORO - ANTABAMBA - APURIMAC”.

()

6. Se recomienda que deberé de disponer mediante la Direccién Regional de Administracién a la Oficina de
Tesoreria se efectte la reversién del saldo de los fondos mediante el formato T-6 al Sr. Santos Enrique Choque

Santos Enrique

8501-201
ChoqueFlorez SRl

0178-2010

Se recomienda que:
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- Para efectos del oportuno cierre contable del Ejercicio Anual, se debe rendir cuenta documentado del
100% de los Fondos de Caja Chica Recibidos, los saldos no utilizados del Fondo de Caja Chica,
deberé ser Revertidos al Tesoro Publico, en la Fecha Establecida en la Directiva de Tesoreria N° 001-
2007-EF/77.15, numeral 76.1 del Art. 76°.

- ElRendiente o usuario del fondo, debe presentar su rendicion al responsable de la administracion del

Fondo Para Caja Chica (Anexo 2), a las 48 horas de haber efectuado el gasto, consignando la meta,

fuente de financiamiento y especifica de gasto donde se e habilita, bajo responsabilidad, mediante

) comprobante de pago debidamente detallado, cancelados y emitidos a nombre del Gobierno Regional
de Apurimac. Conforme a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2015-GR-APURIMA C/GG, numeral 5.3.

7. Se recomienda Aprobar Resolutivamente la Liquidacion Financiera del proyecto “CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD EL ORO, DISTRITO DE EL ORO - ANTBAMBA - APURIMAC”. por el Costo Real de
S/ 835 103.65 (Ochocientos Treinta y Cinco Mil Ciento Tres con 65/100 Soles), ejecutado por la Modalidad de
Administracion Directa con el presupuesto de los afios fiscales 2009, 2010, 201 1, 2012 y 2013 por el Gobierno
Regional de Apurimac, segtn el Correlativo de Meta N° 0177-2009, 0178-201 0,0111-2011, 0091-2012 y 0144-
' 2013, a efectos de procederse al cierre del proyecto, seguin detalle:

TRy e

2}[ Costo Directo 588,646.53 54,429.53 10,718.00 653,794.06

2 |Gastos Generales - 90,022.02 25,380.79 4,200.00 1,029.00 | 120,631.81

3 |Gastos de Supervision - 18,486.78 - - 18,486.78

4 |Expediente tecnico 576.00 - - - 576.00

A g 19,0600 | 22,599.00 : 41,615.00
Implementacion

()

9. Se recomienda Aprobar Resolutivamente la Contabilizacion por el Costo de la Obra: “CONSTRUCCION
DEL CENTRO DE SALUD EL ORO, DISTRITO DE EL ORO - ANTABAMBA - APURIMAC?”, por el importe
de S/ 835 103.65 (Ochocientos Treinta y Cinco Mil Ciento Tres con 65/100 Soles), a efectos de rebajar la Sub
Cuenta: 1501.070 - Instalaciones Médicas, Sub Cuenta: 1505.03 - Otros Gastos Diversos de Activos No
Financieros, Sub Cuenta: 1507.03 - Activos Intangibles, para su Transferencia a la Unidad Ejecutora
correspondiente la Sub Cuenta: 1503.05 - Vehiculos, Maquinarias y Otras Unidades por Distribuir y el Margesi
de Bienes de Propiedad de Gobiemo Regional de Apurimac en la Sub Cuenta: 1503.020301 - Equipos
Computacionales y Periféricos, Sub Cuenta: 1503.020303 — Equipos de Telecomunicaciones y Sub Cuenta:
9105.0301 ~ Magquinaria y Equipo No Depreciable, de acorde al Balance 2,019, segun detalle: (VERIFICAR
TARJETAS DE LIQUIDACION FINANCIERA, COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES, GASTOS DE
SUPERVISION, EXPEDIENTE TECNICO Y GASTOS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOQ).
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2 5 5 B G
1505.02|Elaboracion de Expediente Tecnico v 576.00
02 1501.070302|Por Administracion Directa - Personal 217,394.36 .
03 1501.070303|Por Administracion Directa - Bienes 333,539.59
04 1501.070304|Por Administracion Directa - Servicios 123,778.40
0s 1503.020301 Equvlpo.s Computacionales y 1,741.46
Perifericos ‘
06 0178 - 2010 1503.020303 |Equipo de Telecomunicaciones 1,030.00
07 1503.0501 Para Unidades Ejecutoras del Mismo 19,016.00
Pliego
09 1505.0302 Gastos por la Compra de Bienes 269.01
10 1505.0303|Gasto por la Contratacion de Servicios 18,217.77
11 1507.0302(Software 650.00
12 9105.0301|Magquinaria y Equipo No Depreciable 534.74
13 1501.070302(Por Administracion Directa - Personal 59,512.90
14 1501.070303|Por Administracion Directa - Bienes 6,671.80
0111 - 2011 '
15 1501.070304|Por Administracion Directa - Servicios 13,625.62
16 1503.0501 Pafa Unidades Ejecutoras del Mismo 22,599.00
Pliego
1501.070303|Por Administracion Directa - Bienes 11,604.00
0091 - 2012
1501.070304|Por Administracion Directa - Servicios 3,314.00
1501.070303|Por Administracion Directa - Bienes 500.00
0144 - 2013
1501.070304|Por Administracion Directa - Servicios

Finalmente, no existiendo otras anotaciones, consignar las Recomendaciones Financieras, incidiendo en
aquellas que generen posibles Responsabilidades y remitir la Liquidacion de Obra: ‘CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD EL ORO, DISTRITO DE EL ORO - ANTABAMBA - APURIMAC”, se da por concluido el
presente Acta (...)”

Que, en fecha 02 de setiembre de 2020, el Director Regional de Supervision, Liquidacién y Trasferencia de
Proyectos de Inversion emite el Informe N° 720-2020.GR.APUR|MAC./OG/GG/ORSLTPI, dirigido al Gerente
General Regional, mediante el cual recomienda Ia aprobacion de la Liquidacién técnica financiera del Proyecto

dTSEinlado: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EL ORO, DISTRITO DE EL ORO -~ ANTABAMBA
- RIMAC”;

Que, en fecha 03 de setiembre de 2020, la Gerencia General Regional emite el Memorandum N° 1331-2020-
GRAP/06/GG, mediante el cual deriva el expediente sobre Liquidacién Técnico Financiera del Proyecto
denominado: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EL ORO, DISTRITO DEL ORQ - ANTABAMBA
- APURIMAC?, a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, a fin de realizar la gvaluacion, recomendaciones
y de encontrarlo favorable, la emisién del acto resolutivo correspondiente;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido en la Directiva N° 001-2016-
GR.APURIMAC/GR, denominada "PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA POR
LA MODALIDAD DE OFICIO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS Y/O
FINANCIADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC’, aprobada mediante Resolucion Ejecutiva
Regional N° 157-2016-GR. APURIMAC/GR de fecha 31 de Marzo del 2016, cuyo objetivo es la de establecer
procedimientos de carécter técnico administrativo en el marco de la Ley 29608, que permitan apli A

-
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Liquidacion de Oficio a los proyectos de Inversion Publica ejecutados por el Gobierno regional de Apurimac
con recursos Publicos y bajo las modalidades de Administracion Directa e Indirecta que no cuenten con la
documentacion técnica y/o financiera de gasto, para determinar el valor de la Liquidacion, que permita su
trasferencia y cierre del Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversion Publica;

Que, visto los antecedentes documentales, en los que se sustenta el expediente sobre Liquidacion Técnico
Financiera del Proyecto denominado: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EL ORO, DISTRITO
DEL ORO - ANTABAMBA - APURIMAC?; la Direccién Regional de Asesoria Juridica, mediante Opinion
Legal N° 442-2020-GRAP/DRAJ, de fecha 11 de setiembre de 2020, emite pronunciamiento favorable para su
aprobacion resolutiva, advirtiendo que:

1. ElExpediente cuenta con los Informes Técnico y Financiero, emitidos por los profesionales integrantes
del Comité de Liquidacion Técnica Financiera, informes que se han elaborado en funcion a lo
establecido en la Directiva N° 001-2016-GR.APURIMAC/GR, denominada “PROCEDIMIENTOS
PARA LA LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA POR LA MODALIDAD DE OFICIO DE PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS Y/O FINANCIADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE

‘ APURIMAC?”; concluyendo en dichos informes sobre la procedencia de la Liquidacién Técnico
Financiera del proyecto en mencion.

2. El Expediente fue revisado, evaluado y tramitado en sefial de conformidad, por Director Regional de
Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion; conforme se evidencia del Informe
N° 720-2020.GR APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, de fecha 02 de setiembre de 2020,

3. El presente expediente tiene como amparo legal lo establecido en la Directiva N° 001-2016-
GRAPURIMAC/GR,  denominada  “PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION Y
TRANSFERENCIA POR LA MODALIDAD DE OFICIO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
EJECUTADOS Y/O FINANCIADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC”.

Que, es menester sefialar que los entes administrativos, responsables, han evaluado los aspectos normativos
en relacion al Expediente de Liquidacion Técnica Financiera del Proyecto denominado: “CONSTRUCCION
DEL CENTRO DE SALUD EL ORO, DISTRITO DEL ORO - ANTABAMBA — APURIMAC”, que es objeto de
pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos,
NO ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA Y
FINANCIERA ; documentos que determinan que la Gerencia General Regional concluya que se debe proceder
a la emision del acto resolutivo administrativo pertinente.

Por los fundamentos expuestos, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, y
la Resolucion Ejecutiva Regional N° 058-2020-GR.APURIMAC/GR de fecha 06/02/2020, y la Ley N° 27783,
Ley de Bases de Descentralizacion, Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias
y Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF), del Gobierno Regional de Apurimac:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Técnica Financiera del Proyecto denominado:
“CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EL ORO, DISTRITO DEL ORO - ANTABAMBA -
APURIMAC”, por el monto total de S/ 835 103.65 soles, correspondiente a la Ejecucién Presupuestal de los
afios fiscales 2009 al 2013; a efectos de proceder al cierre del proyecto, conforme al siguiente detalle;
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“drio de la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad” Gosgféﬁ:qp% gﬁﬂ?:{

3

1 |Costo Directo - 588,646.53 54,429.53 10,718.00 653,794.06
2 |Gastos Generales - 90,022.02 25,380.79 4,200.00 1,029.00 [ 120,631.81
3 |Gastos de Supervision - 18,486.78 - - 18,486.78
4 |Expediente tecnico 576.00 - - - 576.00
Equipamiento E
S5 ! - 19,016.00 22,599.00 - 41,615.00
Implementacion
rﬁ"}i}:’@. i

DO: AUTORIZAR a la Direccién Regional de Administracion del Gobierno Regional de
Apurimac, para que, a través de la Oficina de Contabilidad realice las rebajas contables respectivas del
presupuesto ejecutado del expediente de liquidacion financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: REMITIR, copia de los actuados pertinentes a la Oficina de Control Institucional, a fin

de cumplir con lo recomendado en el Informe de Liquidacion Financiera: “Se recomienda al Organo de Control
Institucional hacer el seguimiento adecuado a los bienes del Componente de Equipamiento e Implementacion que no

fueron encontrados en el proyecto ‘CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EL ORO, DISTRITO DE EL ORO -
ANTABAMBA - APURIMAC"". '

ARTICULO CUARTO: DISPONER, el cierre del expediente respectivo; una vez que quede consentido Ia
Liquidacion, y se haya efectuado los ajustes contables correspondientes.

ARTICULO QUINTO: DISPONER, la publicacion de |a presente resolucion en la pagina web el Gobierno
Regional de Apurimac, www.regionapurimac.qgob.pe, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién.

ARTICULO SEXTO: NOTIFIQUESE, con Ia presente resolucion a la Gerencia General Regional, Gerencia
Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
: i Inversion, Direccion Regional de Administracién, al Organo de Control Institucional y damas sistemas
T i administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su cumplimiento y demas fines de Ley.

Inversion

ARTICULO SEGUN

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

~ / 1
1077 (D / =
ECON. ROSA OLINDA BEJAR JIMENEZ

GERENTE GENERAL REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

o) Qenencin

Oé)gmw 5

RAGR/GG.
MPG/DRAJ.
EYLB/AL.
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE SUPERVSION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION

Afio de la Universalizacion de la Salud

INFORME N° 002 - 2020.GR. APURIMAC./06/GG/ORSLTPI

AL : MAG. RAUL GUTIERREZ RODAS
GERENTE GENERAL REGIONAL

ASUNTO : REMITO LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERO DE OBRA, PARA SU APROBACION
VIA ACTO RESOLUTIVO.

FECHA : Abancay, 03 de febrero del 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacion al asunto
del rubro, pongo a conocimiento e presente informe para su atencion, y participo que:

l.- ANTECEDENTES.-

Con Informe N° OO2-2020/GR-APURIMAC/GG/DRSLTPI/RRA, de fecha 03/02/2020, se, remite la Liquidacion
Técnico - Financiera  del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E
PRIMARIA N°54393 DE CHAPIMARCA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU -
APURIMAC”, por la modalidad de Administracion Directa, con presupuesto de los afios fiscal 2012, 2013, 2014
y 2019, la misma que se encuentra conciliada y aprobada.

Il.- BASE LEGAL.-

e Directiva N° 003-1999—CTAR.APURIMAC/PE, Directiva de Normas sobre el Proceso de Liquidaciones de
Obras, ejecutadas por el CTAR Apurimac.

lIl.- ANALISIS.-

En consideracion a la base legal del presente informe, y al informe de los Responsable de Ia Liquidacion
técnico - Financiera, siendo integrantes del Comité de Liquidacién de Obra, designado mediante
RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°284-2019-GR.APURIMAC/GG), del Proyecto en
mencion; remite la Liquidacion de Obra, por el monto total de /. 830,274.05 soles, correspondientes a los
presupuestos de los afios fiscal 2012, 2013,2014 y 2019, para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos.
Asi mismo manifiesta que este proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma

que se encuentra conciliada y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el acto resolutivo de
la liquidacién de obra,

La Oficina Regional de Supervision, conforme a sus competencias y de acuerdo al ROF, acoge las
conclusiones del responsable de Ia Liquidacion Financiera: por tanto se otorga conformidad al presente Informe
de Liquidacion Técnico financiera del proyecto en mencion y recomienda su Aprobacién Via Acto Resolutiva.

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

Por lo expuesto teniendo en consideracion los antecedentes documentales, y asi mismo contando con opinién
favorable por la Oficina Regional de Supervision, respecto al Informe de Liquidacion Técnico financiera de obra.
Se recomienda su Aprobacion y se remita a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para que emita el Acto
Administrativo correspondiente. Se adjunta 01 folder y 01 anillado con 385 folios, 01 cd y 02 folios sueltos

Esperando brinde Ia atencion, encuentro oportuna Ia ocasion para testimoniarle las muestras de mi estima y
deferencia personal.

Cc.
ARCHIVO

ral‘083-321022/321431/3)@361 71321014/323731-Jr.Puno 107 Abancay - Apurimac
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC h-+

GERENCIA GENERAL REGIONAL

%
OFICINA REGIONAL DE SUPERVSION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION ﬁ 2

Afo de la Universalizacion de /s Salud

INFORME N° ©62 _ 2020.GR. APURIMAC /06/GG/ORSLTP|
AL : MAG. RAUL GUTIERREZ RODAS
GERENTE GENERAL REGIONAL
ASUNTO * REMITO LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERO DE OBRA, PARA SU APROBACION

VIA ACTO RESOLUTIVO.
FECHA : Abancay, 03 de febrero del 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacion al asunto
del rubro, pongo a conocimiento el presente informe para su atencion, y participo que:

l.- ANTECEDENTES.-

Con Informe N° OO2-2020/GR-APURIMAC/GG/DRSLTPI/RRA, de fecha 03/02/2020, se, remite Ia Liquidacion
Técnico - Financiera  del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA LE
PRIMARIA N°54393 DE CHAPIMARCA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU -
APURIMAC”, por la modalidad de Administracion Directa, con presupuesto de los afios fiscal 2012, 2013, 2014
y 2019, la misma que se encuentra conciliada y aprobada.

Il.- BASE LEGAL.-

e Directiva N° 003-1999~CTAR.APURIMAC/PE, Directiva de Normas sobre el Proceso de Liquidaciones de
Obras, ejecutadas por el CTAR Apurimac.

Il.- ANALISIS.-

En consideracion a la base legal del presente informe, v al informe de los Responsable de Ia Liquidacion
técnico - Financiera, siendo integrantes del Comite de Liquidacion de Obra, designado mediante
RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°284-2019-GR.APURIMAC/GG), del Proyecto en
mencion; remite la Liquidacion de Obra, por el monto total de S/, 830,274.05 soles, correspondientes a los
presupuestos de los afios fiscal 2012,2013,2014 y 2019, para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos.
Asi mismo manifiesta que este proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma

que se encuentra conciliada Y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el acto resolutivo de
la liquidacién de obra,

La Oficina Regional de Supervision, conforme a sus competencias y de acuerdo al ROF, acoge las
conclusiones del responsable de |a Liquidacion Financiera: por tanto se otorga conformidad al presente Informe
de Liquidacion Técnico financiera del proyecto en mencion y recomienda su Aprobacion Via Acto Resolutiva,

Esperando brinde 1a atencion, encuentro oportuna la ocasion para testimoniarle las muestras de mj estima y
deferencia personal.

Atentamente,
Cc. Fg@ GOBIERNO[REGIONALAE APURIMAC
?gl(i;:)lggSLTPl Qﬁgfﬂ)f,f) j ___@ i
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. BWUDBIERNU REGIONAL DE APURIMAC

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACIQN Y TRANSFERENCIA DE
PROYECTOS DE INVERSION

PR—

lIl. ANALISIS: g

lineas arriba, se procede con la Liquidacién Técnico — Financiero por Ia Modalidad
Regular del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDISAJE DE LOS
ESTUDIANTES DE LA LE. PRIMARIA N°54393 DE CHAPIMARCA DEL DISTRITO DE
CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GRAU-APURIMAC”, que fue Ejecutado por el
Gobierno Regional de Apurimac, por la Modalidad de Administracion Directa, durante los
Afios Fiscales: 2012,2013, 2014,2019.

ESTUDIANTES DE LA I.LE. PRIMARIA N°54393 DE CHAPIMARCA DEL DISTRITO DE
CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GR_AUaAPURIMAC”, para su aprobacién mediante
O acto Resolutivo, por el Costo Real de S/ 830,274.05 Soles; a efectos de proceder con Ia

Proyecto.

Adjunto los siguientes Archivadores

v" Ejemplar 01 (01 tomo | Liquidacién Técnico y Tomo Il Liquidacién Financiera),
con folios 1- 385.

. s

v Ejemplar 02(01 tomo | Liquidacién Técnico y Tomo I Liquidacién Financiera),
con folios 1-385.

f. con folios 1-385.

v' 01CD.

En espera de sy atencioén al presente hago propicio las muestras de mi
estima personal.

Atentamente.
[}
G sons s,
%! ; 7 Tranety,

%~ GoBiERNO b ;
Mg«_rg O IO RECIONSL oF SupRvsicy 1 ADLCION ¢ P "eCLY8 Proyacto
“}iﬁ{j ' ’/ 5 il 2 bl LT TN
e 7 osteip QU 7T £
o 7 ROy A fa.
Rocio Roman Achuli HOUIDARER N AEE e no

CAP 1583
LIOUIDADOR TECNIC DNI: 43861074

C.C: Archivadors,




GUBIERNO REGIONAL DE APURIVIAC

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACIQN Y TRANSFERENCIA DE
PROYECTOS DE INVERSION

INFORME N°002-2020/GR-APURIMAC/GG/DRSLPTPI/RRA

AL :Ing. Fredy Ortiz Ascarza
Director Regional de Supervisién, Liquidacion y Transferencia de
Proyectos de Inversion

DE : Beh.Ing. Rocio Roman Achulli .
ASISTEN_TE TECNICO 3

CPC. Yulizza Navio Arando
Liquidador financiero

Arq. Rol-v Patilla Tor'olc;eo_” |
Liquidador Técnico

ASUNTO : Remito EXpe'die'nte de Liquidacién Técnico — Financiero de Obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDISAJE DE
LOS ESTUDIANTES DE LA LE. PRIMARIA N°54393 DE CHAPIMARCA
DEL _DISTRIT_O DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GRAU-
APURIMAC?”, para su Revision y Aprobacion Via acto Resolutjvo.

FECHA : Abancay, 03 de Febrero del 2020

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relacion al asunto del rubro y en
merito a la DIRECTIVA 'N° 003-99 CTAR APURIMAC/PE., denominada “NORMAS
SOBRE EL PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS POR EL CTAR -
APURIMAC”, PONgo a conocimiento para sy atencion.e informo lo siguiente:

l. ANTECENDENTES:

Il. Con RESOLUCION GERENCIAL  GENERAL REGIONAL N° 284-2019-
GR.APURIMAC-GG, de fecha: 05/11/2019, se RECONFORMA e Comité de
Liquidacién Técnico — Financiero por Ia Modalidad por Regular del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS CAPACIDADES DE APRENDISAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA LE.
PRIMARIA N°54393 DE CHAPIMARCA DEL DISTRITO DE CHUQUIBA_MBILLA,
PROVINCIA GRAU-APURIMAC”, de acuerdo al siguiente detalle: Presidente Arq.
Roly Patilla Torobeo (Liquidador Teécnico), Integrante: 'CPC.,Yulizza Navio Arando
(Liquidador Financiero) e Integrante: Bach. Ing. Rocio Roman Achulli:

> DIRECTIVA N° 003-CTAR-99 APURIMAC/PE, denominada “NORMAS SOBRE
'EL PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS POR EL CTAR -
'APURIMAC”, Aprobado Mediante Resolucién Ejecutivo Presidencia N°416-1999-
CTAR- APURIMAC.C/P_.

0u00
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC ;,

GERENCIA GENERAL REGIONAL %%f
OFICINA REGIONAL DE SUPERVSION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION SN
“Afio de la Universalizacion de la Salud’ o

INFORME N° /"4 - 2020.GR. APURIMAC./06/GG/ORSLTPI

AL : Econ. ROSA OLINDA BEJAR JIMENEZ
GERENTE GENERAL REGIONAL

ASUNTO . REMITO LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERA DE OBRA, PARA SU APROBACION
VIA ACTO RESOLUTIVO.

FECHA : Abancay, 10 de Setiembre del 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacion al asunto
del rubro, pongo a conocimiento el presente informe para su atencion, y participo que:

|.- ANTECEDENTES.-

Con INFORME N° 039-2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/WLCHH, de fecha 10/09/2020, el responsable
de la Liquidacion financiera, remite el expediente de Liquidacion Técnico - Financiera del proyecto
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE RAMON
CASTILLA, DISTRITO CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC, con codigo unico
de Inversiones N°2233792, por la modalidad de Administracion Directa, con presupuesto de los afios fiscal
2014,2015,2016,2017,2018 y 2019, la misma que se encuentra conciliada y aprobada.

I.- BASE LEGAL.-

« DIRECTIVA N°003-99-CTAR.APURIMAC/PE, DIRECTIVA DE NORMAS SOBRE EL PROCESO DE LIQUIDACIONES
DE OBRAS, EJECUTADAS POR EL CTAR APURIMAC”, Aprobado Mediante Resolucion Ejecutiva Presidencial N°416-
99.CTAR-APURIMAC/PE, de Fecha 30 de Diciembre de 1999.

ll.- ANALISIS.-

En consideracion a la base legal del presente informe, y al informe del Responsable de la Liquidacion
Financiera, siendo integrantes del Comité de Liquidacion de Obra, designados mediante RESOLUCION
GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°250-2020-GR.APURIMACIGG), del Proyecto en mencion; remite la
Liquidacion de Obra, por el monto total de S/. 5107,134.95 soles, correspondientes a los presupuestos de los
afios fiscal 2014, 2015, 2016, 2017,2018 y 2019, para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos. Asi
mismo manifiesta que este proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma que

se encuentra conciliada y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el acto resolutivo de la
liquidacion de obra.

La Oficina Regional de Supervision, conforme a sus competencias y de acuerdo al ROF, acoge las
conclusiones del responsable de la Liquidacion Financiera; por tanto se otorga conformidad al presente Informe
de Liquidacion Técnico financiera del proyecto en mencion y recomienda su Aprobacion Via Acto Resolutiva.

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

Por lo expuesto teniendo en consideracion los antecedentes documentales, y asi mismo contando con opinion
favorable por la Oficina Regional de Supervision, respecto al Informe de Liquidacion Técnico financiera de obra.
Se recomienda su Aprobacién y se remita a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para que emita el Acto
Administrativo correspondiente. Se adjunta 02 expedientes de 684 folios y 01 cd.

Esperando brinde la atencion, encuentro oportuna la ocasion para testimoniarle las mu @\e\a’@a y

deferencia personal. 1 \
\\DQ :
\Q/ Atentamente, L GOBERND REGION ' APLRIAG
Cc. " &w"’%
ARCHIVO 10 W25
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE SUPERVSION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION

“Afio de la Universalizacion de la Salud”

INFORME N° 7 &4/- 2020.GR. APURIMAC./06/GG/ORSLTPI

AL : Econ. ROSA OLINDA BEJAR JIMENEZ
GERENTE GENERAL REGIONAL

ASUNTO . REMITO LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERA DE OBRA, PARA SU APROBACION
VIA ACTO RESOLUTIVO.

FECHA : Abancay, 10 de Setiembre del 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacion al asunto
del rubro, pongo a conocimiento el presente informe para su atencion, y participo que:

|.- ANTECEDENTES.-

Con INFORME N° 039-2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/WLCHH, de fecha 10/09/2020, el responsable
de la Liquidacion financiera, remite el expediente de Liquidacion Técnico - Financiera del proyecto
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE RAMON
CASTILLA, DISTRITO CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC, con codigo Uinico
de Inversiones N°2233792, por la modalidad de Administracion Directa, con presupuesto de los afios fiscal
2014,2015,2016,2017,2018 y 2019, la misma que se encuentra conciliada y aprobada.

.- BASE LEGAL.-

« DIRECTIVA N°003-99-CTAR. APURIMAC/PE, DIRECTIVA DE NORMAS SOBRE EL PROCESO DE LIQUIDACIONES
DE OBRAS, EJECUTADAS POR EL CTAR APURIMAC”, Aprobado Mediante Resolucion Ejecutiva Presidencial N°416-
99.CTAR-APURIMAC/PE, de Fecha 30 de Diciembre de 1999.

[Il.- ANALISIS.-

En consideracion a la base legal del presente informe, y al informe del Responsable de la Liquidacion
Financiera, siendo integrantes del Comité de Liquidacion de Obra, designados mediante RESOLUCION
GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°250-2020-GR.APURIMAC/GG), del Proyecto en mencion; remite la
Liquidacion de Obra, por el monto total de S/. 5107,134.95 soles, correspondientes a los presupuestos de los
afios fiscal 2014, 2015, 2016, 2017,2018 y 2019, para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos. Asi
mismo manifiesta que este proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracién Directa, la misma que

se encuentra conciliada y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el acto resolutivo de la
liquidacion de obra.

La Oficina Regional de Supervision, conforme a sus competencias y de acuerdo al ROF, acoge las
conclusiones del responsable de la Liquidacion Financiera; por tanto se otorga conformidad al presente Informe
de Liquidacion Técnico financiera del proyecto en mencién y recomienda su Aprobacion Via Acto Resolutiva.

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

Por lo expuesto teniendo en consideracion los antecedentes documentales, y asi mismo contando con opinion
favorable por la Oficina Regional de Supervision, respecto al Informe de Liquidacion Técnico financiera de obra.
Se recomienda su Aprobacién y se remita a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para que emita el Acto
Administrativo correspondiente. Se adjunta 02 expedientes de 684 folios y 01 cd.

Esperando brinde la atencion, encuentro oportuna la ocasion para testimoniarle las mu
deferencia personal.

Atentamente,

21022/321431/322617/321014/323731-Jr.Puno 107 Abancay - A/iurimac
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GOBIERNO REGIONAL DE APURiMAC

GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION'Y
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION:,

"Afio de la Universalizacién de la Salud”
¢
INFORME N¢ 039~ 2020.GR. APURIMAC. /06/GG/ORSLTPI/WLCHH.

AL : ING. Oscar Pinedo Mendoza. i
DIRECTOR REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION

ASUNTO : REMITO EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA-FINANCIERA, POR UN COSTO
REALDE S/ 5°107,134.95 SOLES.

REFERENCIA :“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA L.E. RAMON CASTILLA, DISTRITO CURAHUAS]I,
PROVINCIA DE ABANCAY, REGION DE APURIMAC".

‘ FECHA : Abancay, 09 de Setiembre del 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relaci(’ni :al asunto del rubro y en
merito a la DIRECTIVA N° 003-99-CTAR.APURIMAC/PE, Denominada “Normas Sobre el

Proceso de Liquidacién de Obras Ejecutadas por el CTAR Apurimac”, pongo a conocimiento
el Informe para su atencién e informo lo siguiente: !

XIII.  ANTECEDENTES:

> Seglin RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 250-2020-
GR.APURIMAC/GG, de fecha 13 de Agosto del 2020, se RECONFORMA el comité de
Liquidacién =~ Técnica - Financiera del Proyecto: “AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE.
RAMON CASTILLA, DISTRITO CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY,
REGION DE APURIMAC”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2233792, Ing.
Marco Antonio Oscco Aldazaval (Liquidador Técnico) - CPC. Wilson Leovid Choque
. Herrera (Liquidador Financiero). %5 i

e

XIV.  BESE LEGAL:

> DIRECTIVA N° 003-99-CTAR.APURIMAC/PE, Denominada “Normas Sobre el
Proceso de Liquidacién de Obras Ejecutadas por el CTAR Apurimac”, aprobado
mediante RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL N° 416-99-CTAR-APURIMAC/P,
De fecha 30 de Diciembre del 1999. PeYels
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION

“Afio de la Universalizacién de la Salud”

XV. ANALISIS:

Que de acuerdo a los antecedentes y los procedimientos segiin la Directiva mencionada
lineas arriba se procedié6 con la Liquidacién Técnica - ‘Financiera del Proyecto:
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL-SERVICIO EDUCATIVO
DE LA LE. RAMON CASTILLA, DISTRITO CURAHUASI, PROVINCIA DE
- ABANCAY, REGION DE APURIMAC”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°
2233792, el cual fue Ejecutado por el Gobierno Regional de Apurimac porla Modalidad
de Administracién Directa, con la finalidad de determinar el Costo Total del Proyecto,
para efectos de proceder al cierre del proyecto, la misma que se encuentra conciliada de
acuerdo alos saldos pendientes de Rebaja Contable conla Oficina de Contabilidad.

XVI. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES:

= Por lo expuesto, sugiero a su despacho, tramitar a la Direccién Regional de Asesoria
Juridica para su Aprobacién mediante Acto Resolutivo la presente Liquidacién, por el
Costo Real de S/ 5°107,134.95 SOLES, correspondientes al Presupuesto de los aiios
fiscales 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ¥ 2019, para efectos de Cierre en el Banco de
Proyectos.

Sugiero implementarse las recomendaciones determinadas en el presente Informe de
Liquidacién de Obra.

Se Adjunta:

* 02 ]Juegos Originales (Liquidacién Técnica), de Folios: 454 AL 684. -
* 02 ]Juegos Originales (Liquidacién Financiera), de Folios: 001 AL 453.
* 02 CD (Liquidacién Técnica - Financiera). ' ‘

En espera de su atencién al presente hago propicio las muestras de mi estima

pt. . personal.
Atentamente:

p— ‘
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Afo de la Universalizacion de la Salud’

INFORME N° &~ — 2020.GR. APURIMAC./06/GG/ORSLTPI

AL : Econ. ROSA OLINDA BEJAR JIMENEZ
GERENTE GENERAL REGIONAL

ASUNTO : REMITO LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERO DE OBRA, PARA SU APROBACION
VIA ACTO RESOLUTIVO.

FECHA : Abancay, 28 de setiembre del 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacion al asunto
del rubro, pongo a conocimiento el presente informe para su atencion, y participo que:

l.- ANTECEDENTES.-

Con INFORME N° 213-2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 28/09/2020, el responsable de
Liquidaciones de los proyectos de Inversion, remite la Liquidacion Técnico - Financiera del proyecto
“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CALCAUSO,
DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC”, con
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2110377, por la modalidad de Administracion Directa, con presupuesto
de los afos fiscal 2010,2011,2012, 2013, 2014, 2017 y 2020, la misma que se encuentra conciliada y aprobada.

Il.- BASE LEGAL.-
e Directiva N°001-2016-GR.APURIMAC/GG, denominada “Procedimientos para Liquidacion y

Transferencia por la Modalidad de Oficio de Proyectos de Inversion Publica Ejecutados ylo
Financiados por el Gobierno Regional de Apurimac”.

IIl.- ANALISIS.-

En consideracion a la base Iegal del presente informe, y al informe del Responsable de la Liquidacion
Financiera, siendo integrantes del Comité de Liquidacién de Obra, designado mediante RESOLUCION
GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°301-2020-GR.APURIMAC/GG), del Proyecto en mencion; remite la
Liquidacion de Obra, por el monto total de S/. 992,060.95 soles, correspondientes a los presupuestos de los
afos fiscal 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 y 2020, para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos.
Asi mismo manifiesta que este proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma

que se encuentra conciliada y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el acto resolutivo de
la liquidacion de obra.

La Oficina Regional de Supervision, conforme a sus competencias y de acuerdo al ROF, acoge las
conclusiones del responsable de la Liquidacion Financiera; por tanto se otorga conformidad al presente Informe
de Liquidacion Técnico financiera del proyecto en mencidén y recomienda su Aprobacion Via Acto Resolutiva.

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

Por lo expuesto teniendo en consideracion los antecedentes documentales, y asi mismo contando con opinion
favorable por la Oficina Regional de Supervision, respecto al Informe de Liquidacion Técnico financiera de obra.
Se recomienda su Aprobacion y se remita a la Direccidon Regional de Asesoria Juridica, para que emita el Acto
Administrativo correspondiente. Se adjunta 01 expediente con 419 folios, 01 Cd, y 04 folios-sueltos.

Esperando brinde la atencion, encuentro oportuna la ocasion para testimoniarle las
deferencia personal.

uestras de prif estima y

Atemamente,
G.c

ARCHIVO
OPM/ORSLTPI

& www. reglonapunmac gob.pe
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE SUPERVSION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION

Afio de la Universalizacion de la Salud

INFORME N° ©-5— 2020.GR. APURIMAC./06/GG/ORSLTP!

AL : Econ. ROSA OLINDA BEJAR JIMENEZ
GERENTE GENERAL REGIONAL

ASUNTO : REMITO LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERO DE OBRA, PARA SU APROBACION
VIA ACTO RESOLUTIVO.

FECHA . Abancay, 28 de setiembre del 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacion al asunto
del rubro, pongo a conocimiento el presente informe para su atencién, y participo que:

l.- ANTECEDENTES.-

Con INFORME N° 213-2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 28/09/2020, el responsable de
Liquidaciones de los proyectos de Inversion, remite la Liquidacion Técnico - Financiera del proyecto
“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CALCAUSO,
DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC”, con
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2110377, por la modalidad de Administracion Directa, con presupuesto
de los arios fiscal 2010,2011,2012, 2013, 2014, 2017 y 2020, la misma que se encuentra conciliada y aprobada.

.- BASE LEGAL.-
* Directiva N°001-2016-GR.APURIMAC/GG, denominada “Procedimientos para Liquidacion vy

Transferencia por la Modalidad de Oficio de Proyectos de Inversion Publica Ejecutados ylo
Financiados por el Gobierno Regional de Apurimac”.

lll.- ANALISIS.-

En consideracion a la base legal del presente informe, y al informe del Responsable de la Liquidacion
Financiera, siendo integrantes del Comité de Liquidacion de Obra, designado mediante RESOLUCION
GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°301-2020-GR.APURIMACIGG), del Proyecto en mencion; remite la
Liquidacion de Obra, por el monto total de S/. 992,060.95 soles, correspondientes a los presupuestos de los
afos fiscal 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 y 2020, para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos.
Asi mismo manifiesta que este proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma

que se encuentra conciliada y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el acto resolutivo de
la liquidacion de obra.

La Oficina Regional de Supervisidn, conforme a sus competencias y de acuerdo al ROF, acoge las
conclusiones del responsable de la Liquidacion Financiera; por lanto se otorga conformidad al presente Informe
de Liquidacion Técnico financiera del proyecto en mencion y recomienda su Aprobacién Via Acto Resolutiva.

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-
Por lo expuesto teniendo en consideracion los antecedentes documentales, y asi mismo contando con opinion
favorable por la Oficina Regional de Supervision, respecto al Informe de Liquidacion Técnico financiera de obra.
Se recomienda su Aprobacion y se remita a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para que emita el Acto
Administrativo correspondiente. Se adjunta 01 expediente con 419 folios, 01 Cd. y 04 folios sueltos.

Esperando brinde la atencion, encuentro oportuna la ocasion para testimoniarle las muestras de mj estima y

weic]

PURIMAG

Atentamente,

Cc. | ) i
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OPMORSLTE Q:j;g,}w
N RECIBIDO . i
I S543-321022/321431/322617/321014/323731-Jr. Puno 107 Abancay - Apurimac \
i iag 5.6 lwww.regionapurimac.gob.pe

Ny Y 2%

. v 2
Allin Kawsa®®®

050012
\V
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GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE
PROYECTOS DE INVERSION

“Afo de la Universalizacién de la Salyud”

INFORME N°. 213 - 2020.GR.APURlMAC./OG/GGIORSLTPI.IRPT.
AL : Ing. Oscar Pinedo Mendoza
Director Regional de Supervision, Liquidacién y Transferencia de
Proyectos de Inversién. -

ASUNTO : REMITO EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA-FINANCIERA
PARA SU APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO

REFERENCIA: INFORME N°. 043 - 2020.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI/WLCHH

FECHA : Abancay, 28 de setiembre del 2020.

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y al mismo
tiempo en referencia al documento, presentar el Expediente Liquidacion de
Proyecto por la Modalidad de Oficio, pongo a conocimiento lo siguiente:

|. ANTECEDENTES:

Con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL °  301-2020-
GR.APURIMAC/GG, de fecha 25 de Agosto del 2020, se CONFORMA el comité de
Liquidacion Técnica — Financiera por la modalidad de Oficio del Proyecto:
“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE
CALCAUSO, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE
ANTABAMBA, REGION DE APURIMAC”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°
2110377, Arqg. Roly Patilla Torobeo (Liquidador Técnico) — CPC. Wilson Leovid Choque
Herrera (Liquidador Financiero).

Il. BESE LEGAL:

DIRECTIVA N° 001-2016-GR.APURIMAC/GR, Denominada “Procedimientos Para
Liquidacién y Transferencia por la Modalidad de Oficio de Proyectos de Inversion
Publica Ejecutados y/o Financiados por el Gobierno Regional de Apurimac”,
aprobado  mediante RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL N° 157-2016-
GR.APURIMAC/GR., De fecha 31 de Marzo del 2016.

lll. ANALISIS:

Que de acuerdo al documento en referencia se elabord el expediente de Liquidacion
Teécnica - Financiera del Proyecto: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CALCAUSO, DISTRITO DE JUAN
ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABANBA, REGION DE APURIMAC”,
CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2110377, el cual fue Ejecutado por el
Gobierno Regional de Apurimac por la Modalidad de Administracién con la finalidad

- de determinar el Costo Total de ejecucion del Proyecto, para efectos de la Liquidacion

y Cierre del Proyecto , la misma que se encuentra conciliada como se muestra en el
expediente de liquidacion.

Jiron Puno N2 107 Abancay — Apurimac www.regionapurimac.gob.pe
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“Adioe de la Universalizacién de Ta Salud”

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto y revisado el Expediente de Liquidacion, sugiero a su despacho,
tramitar a la Gerencia General Regional para su Aprobacién mediante Acto
Resolutivo la presente Liquidacién por la modalidad de oficio, por el Costo Real de
$/'922,060.95 SOLES, correspondientes al Presupuesto de los afios fiscales
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 Y 2020 para efectos de Liquidacion y Cierre
en el Banco de Proyectos.

Se Adjunta:

e 02 Juegos Originales (Liquidacion Técnica), de Folios: 227 AL 419.
o 02 Juegos Originales (Liquidacién Financiera), de Folios: 001 AL 226.
e 02 CD (Liquidacién Técnica - Financiera).

Esperando la atencion que tenga la presente, es todo cuanto
informo a su despacho, para los fines pertinentes.

Atentamente

C

.... 3 GOB‘ERNO REGH D APURIMA

CC]ON Rb.-l CIAD/%RO Ry _%g/NVERSA%NON
~—--f""’—'_‘_

""""""""""
T anammanenuafa(fomnun

Arg. Roly Patill
LIQUIDACIONES
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION

“Afio de la Universalizacién de la Salud”

INFORME N2 043- 2020.GR. APURIMAC. /06/GG/ORSLTPI/WLCHH.

AL : ING. Oscar Pinedo Mendoza.
DIRECTOR REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION

ASUNTO : REMITO EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA-FINANCIERA, POR UN COSTO
REALDE S/ 922,060.95 SOLES.

REFERENCIA :“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA
COMUNIDAD DE CALCAUSO, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA :
MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION DE APURIMAC”,
‘ CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2110377.

FECHA : Abancay, 25 de Setiembre del 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relacién al asunto del rubro y en
merito a la DIRECTIVA N° 001-2016-GR.APURIMAC/GR, Denominada “Procedimientos Para
Liquidacién y Transferencia por la Modalidad de Oficio de Proyectos de Inversién
Publica Ejecutados y/o Financiados por el Gobierno Regional de Apurimac”, pongo a
conocimiento el Informe para su atencién e informo lo siguiente:

XVII. ANTECEDENTES:

> Segin RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 301-2020-
GR.APURIMAC/GG, de fecha 25 de Agosto del 2020, se CONFORMA el comité de

Liquidacion Técnica - Financiera del Proyecto: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA

DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CALCAUSO, DISTRITO DE

. JUAN ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION DE
' APURIMAC”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2110377, Arq. Roly Patilla

Torobeo (Liquidador Técnico) - CPC. Wilson Leovid Choque Herrera (Liquidador
Financiero).

XVIII. BESE LEGAL:

> DIRECTIVA N° 001-2016-GR.APURIMAC/GR, Denominada “Procedimientos Para
Liquidacion y Transferencia por la Modalidad de Oficio de Proyectos de
Inversion Publica Ejecutados y/o Financiados por el Gobierno Regional de
Apurimac”, aprobado mediante RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL N° 157-
2016-GR.APURIMAC/GR., De fecha 31 de Marzo del 2016.
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XIX.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION

“ARo de la Universalizacién de la Salud”

ANALISIS:

Que de acuerdo a los antecedentes y los procedimientos segiin la Directiva mencionada
lineas arriba se procedi6 con la Liquidacién Técnica - Financiera del Proyecto:
“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE
CALCAUSO, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE
ANTABAMBA, REGION DE APURIMAC”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°
2110377, el cual fue Ejecutado por el Gobierno Regional de Apurimac por la Modalidad
de Administracién Directa - Via Encargo con la Unidad Operativa de Antabamba , conla
finalidad de determinar el Costo Total del Proyecto, para efectos de proceder al cierre
del proyecto, la misma que se encuentra conciliada de acuerdo a los saldos pendientes
de Rebaja Contable conla Oficina de Contabilidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto, sugiero a su despacho, tramitar a la Direccién Regional de Asesoria
Juridica para su Aprobacién mediante Acto Resolutivo la presente Liquidacién, por el
Costo Real de S/ 922,060.95 SOLES, correspondientes al Presupuesto de los aiios
fiscales 2010, 2011, 2012, 2013,2014,2017Y 2020 para efectos de Cierre en el Banco
de Proyectos. ‘

Sugiero implementarse las recomendaciones
Liquidacién de Obra.

determinadas en el presente Informe de

Se Adjunta:

02 Juegos Originales (Liquidacién Técnica), de Folios: 227 AL 419.
02 Juegos Originales (Liquidacién Financiera), de Folios: 001 AL 226.
02 CD (Liquidacién Técnica - Financiera).

En espera de su atencién al presente hago propicio las muestras de mi estima

personal.

Atentamente?

SOBIERNO REGIGNAL AP URIMAC I o URIIAC
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE SUPERVSION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION
“Afio de la Universalizacion de la Salud”

INFORME N° 4CQ - 2020.GR, APURIMAC./06/GG/ORSLTPI

AL : Econ. ROSA OLINDA BEJAR JIMENEZ
GERENTE GENERAL REGIONAL

ASUNTO : REMITO LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERO DE OBRA, PARA SU APROBACION
VIA ACTO RESOLUTIVO.

FECHA : Abancay, 28 de Agosto del 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacion al asunto
del rubro, pongo a conocimiento el presente informe para su atencion, y participo que:

l.- ANTECEDENTES.-

Con INFORME N° OOQ-ZOZO-GR.APURlMAC/O6/GG/ORSLTPI/R.J.B/F.H.A, de fecha 28/08/2020, los
responsables de Liquidacion, remiten el expediente de Liquidacion Técnico - Financiera del proyecto
“DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION APURIMAC?”, por la
modalidad de Administracién Directa, con presupuesto de los afios fiscal 2009, 2010, 2011 y 2020, la misma
que se encuentra conciliada y aprobada.

Il.- BASE LEGAL.-

*DIRECTIVA  N°  001-2016-GR.APURIMAC/GR, Aprobada  Con  RESOLUCION  N°157-2016-
GR.APURIMAC/GR, Denominada “Procedimientos Para Liquidacion y Transferencia por la Modalidad de
Oficio de Proyectos de Inversion Publica Ejecutados y/o Financiados por el Gobierno Regional De Apurimac’.

lIL.- ANALISIS.-

En consideracion a la base legal del presente informe, y al informe de los Responsables de la Liquidacion
Técnico - Financiera, siendo integrantes del Comité¢ de Liquidacion de Obra, designado mediante
RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°296-2020-GR.APURIMAC/GG), del Proyecto en
mencion; remite la Liquidacion de Obra, por el monto total de S/. 1, 053,479.50 soles, correspondientes a los
presupuestos de los afios fiscal 2009, 2010, 2011 y 2020, para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos.
Asi mismo manifiesta que este proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma

que se encuentra conciliada y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el acto resolutivo de
la liquidacion de obra.

La Oficina Regional de Supervision, conforme a Sus competencias y de acuerdo al ROF, acoge las
conclusiones del responsable de la Liquidacion Financiera; por tanto se otorga conformidad al presente Informe
de Liquidacion Técnico financiera del proyecto en mencion y recomienda su Aprobacion Via Acto Resolutiva.

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

Por lo expuesto teniendo en consideracion los antecedentes documentales, y asi mismo contando con opinién
favorable porla Oficina Regional de Supervision, respecto al Informe de Liquidacion Técnico financiera de obra.
Se recomienda su Aprobacion y se remita a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para que emita el Acto
Administrativo correspondiente. Se folder de 330 folios.

Esperando brinde la atencion, encuentro oportuna la ocasion para testipiéniarle las m estras-de mi estima y
deferencia personal, "

Atentamente,

Cec.
ARCHIVO
OPM/ORSLTP!

e st Pinedo Mendoza
1), AECTF Pz‘.rl:.e 0 <

- o e
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE SUPERVSION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION
“Afio de la Universalizacion de la Salud”

INFORME N° 7G0 — 2020.GR. APURIMAC./06/GG/ORSLTPI

AL : Econ. ROSA OLINDA BEJAR JIMENEZ
GERENTE GENERAL REGIONAL
ASUNTO : REMITO LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERO DE OBRA, PARA SU APROBACION

VIA ACTO RESOLUTIVO.
FECHA : Abancay, 28 de Agosto del 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relacion al asunto
del rubro, pongo a conocimiento el presente informe para su atencion, y participo que:

l.- ANTECEDENTES.-

Con INFORME N° 009-2020-GR.APURIMAC/OB/GG/ORSLTPI/R.J.B/F.H.A, de fecha 28/08/2020, los
responsables de Liquidacion, remiten el expediente de Liquidacion Técnico - Financiera del proyecto
“DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION APURIMAC?, por la
modalidad de Administracion Directa, con presupuesto de los afios fiscal 2009, 2010, 2011 y 2020, la misma
que se encuentra conciliada y aprobada.

Il.- BASE LEGAL.-

*DIRECTIVA  N° 001-2016-GR.APURIMAG/GR, ~ Aprobada Con  RESOLUCION N°157-2016-
GR.APURIMAC/GR, Denominada “Procedimientos Para Liquidacion y Transferencia por la Modalidad de
Oficio de Proyectos de Inversion Publica Ejecutados y/o Financiados por el Gobierno Regional De Apurimac”.

lIl.- ANALISIS.-

En consideracion a la base legal del presente informe, y al informe de los Responsables de la Liquidacion
Tecnico - Financiera, siendo integrantes del Comité de Liquidacion de Obra, designado mediante
RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°296-2020-GR.APURIMAC/GG), del Proyecto en
mencion; remite la Liquidacién de Obra, por el monto total de SJ. 1, 053,479.50 soles, correspondientes a los
presupuestos de los afios fiscal 2009, 2010, 2011 y 2020, para efectos de Cierre en el Banco de Proyectos.
Asi mismo manifiesta que este proyecto fue ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, la misma

que se encuentra conciliada y aprobada, sugiriendo a este Despacho, que se emita el acto resolutivo de
la liquidacion de obra.

La Oficina Regional de Supervision, conforme a sus competencias y de acuerdo al ROF, acoge las
conclusiones del responsable de la Liquidacion Financiera; por tanto se otorga conformidad al presente Informe
de Liquidacion Técnico financiera del proyecto en mencion y recomienda su Aprobacion Via Acto Resolutiva.

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..-

Por lo expuesto teniendo en consideracion los antecedentes documentales, y asi mismo contando con opinién
favorable por la Oficina Regional de Supervision, respecto al Informe de Liquidacion Técnico financiera de obra.
Se recomienda su Aprobacion y se remita a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para que emita el Acto
Administrativo correspondiente. Se folder de 330 folios.
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OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE
PROYECTOS DE INVERSION

“Afto de la Universalizacién de.la Salud”

INFORME N°009- 202 0-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/R.I.B/F.H.A

A 1 ING. OSCAR PINEDO MENDOZA :
Director Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversion. '

ASUNTO : REMITO LIQUIDACION DE OBRA POR UN COSTO REAL DE S/1,053,479.50
soles.

REFERENCIA :- R.G.G.R. N°296-2020-GR.APURIMAC/GG

- 2045862: "DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN
LA REGION DE APURIMAC".

FECHA : Abancay, 27 de agosto del 2020,

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relacién al asunto del rubro y en merito a
la Directiva N°001-2016-GR.APURIMAC/GR, denominada “Procedimientos para Liquidacién y
transferencia por la modalidad de Oficio de Proyectos de Inversién Piblica Ejecutados y/o
financiados por el Gobierno Regional de Apurfmac”, pongo a conocimiento el informe para su
atencion e informo lo siguiente:

I. ANTECENDENTES:

> Con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°296-2020-GR.APURIMAC/GG,
se CONFORMA el comité de Liquidacién Técnica - Financiera del Proyecto
“DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION DE
APURIMAC”, conformada por Ing. Rosvet Jimenez Buleje (Liquidador Técnico) - Cpc.
Flor de Reyna Huillcacuri Amaro (Liquidador Financiero).

II. BASE LEGAL:

> Directiva N°001-2016-GR.APURIMAC/GR, denominada “Procedimientos para
Liquidacién y transferencia por la modalidad de Oficio de Proyectos de Inversi6én
Piblica Ejecutados y/o financiados por el Gobierno Regional de Apurimac”, aprobada
con Resolucién N°157-2016-GR.APURIMAC/GR,

III. ANALISIS:

Que de acuerdo a los antecedentes y los procedimientos segun la Directiva mencionada lineas
arriba, se procede con la Liquidacién Técnica - Financiera del Proyecto: “DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION DE APURIMAC”, que fue Ejecutado

por el Gobierno Regional de Apurimac, la misma que se encuentra conciliada con la Oficina de
Contabilidad.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto se recomienda que mediante su despacho, Tramitar a la Direccién Regional de
Asesoria Juridica para su aprobacién Resolutiva de la Liquidacién de Obra por el Costo Real
de S/ 1,053,479.50 Soles (un millén cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y nueve con
50/100 soles), para efectos de cierre en el Banco de Proyectos.
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OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE
PROYECTOS DE INVERSION
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Sugiriendo implementarse las recomendaciones determinadas en el presente Informe de
Liquidaci6n de Obra.

Se adjunta:

* 01 expediente original + 01 cd (Liquidacién Técnica - Financiera) ................ 325 folios.
* 01 expediente original (Liquidacién Técnica - Financiera)............ S—— .. 325 folios.

En espera de su atencién al presente hago propicio las muestras de mi estima personal.

Atentamente.
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL

“Aio de la Universalizacion de (a Salyd”

Resolucion Gerencial General Regional
Ne 296 .2020.6R APURIMACIGG,

Abancay, 9 5 AGO. 2020

VISTO:

El Informe N° 346-2020-GRAP/DRAJ, de fecha 20 de agosto de 2020, emitido por la Direccién Regional de Asesoria
Juridica; el Informe N° 623-2020.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, de fecha 14 de agosto de 2020, remitido por la
Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversién; el Informe N° 148-
2020.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI./RPT, de fecha 14 de agosto de 2020, suscrito por el Responsable de

' Liquidaciones y Proyectos de Inversion; el Memorandum N° 1017-2020-GRAP/06/GG, de fecha 29 de julio de 2020; el

‘ Informe N° 485-2020.GR.APURIMAC./Oﬁ/GG/ORSLTPI, de fecha 20 de julio de 2020: el Informe N° 112-
2020.GR.APURIMAC./OS/GG/ORSLTPI./RPT, de fecha 20 de julio de 2020 y; demés documentos que forman parte
integrante de la presente resolucion, Yi

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucién Politica del Per, sefiala que “Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomia
politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia”, norma constitucional concordante con los articulos
2°y 4° de la Ley Organica de los Gobiernos Regionales Ley N° 27867, que establecen: “Los Goliiernos Regionales

emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico con autonomia politica, econémica y
administrativa en asuntos de su competencia (...)", cuya finalidad esencial es (...) fomentar el desarrollo regional integral
sostenible, promoviendo Ia inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la
iqualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de

desarrollo™ .

Que, mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 157-2016-GR.APURIMAC/GR, del 31 de marzo de 201 6, se aprueba la
Directiva N° 001-2016-GR.APURIMAC/GR, denominada “Procedimientos para Liquidacién y Transferencia por la
modalidad de oficio de Proyectos de Inversién Publi¢a ejecutados ylo financiados por el Gobierno Regional de
Apurimac”, con la finalidad de coadyuvar al saneamiento contable de los proyectos de inversién ejecutados por el
Gobierno Regional de Apurimac y sus antecesoras (ex Consejo Transitorio de Administracién Regional, ex Gerencia Sub
Regional de Apurimac y ex Corporacion Departamental de Desarrolio Apurimac), que por carecer de la suficiente
documentacion técnica y/o sustento de gasto documentado no han sido liquidadas oportunamente, asi como llevar a cabo
los procesos de transferencia fisica contable por oficio, de los proyectos de inversion a los sectores beneficiados;

Que, de acuerdo con en el numeral 5.1.1 de Ia Directiva N° 001-201 6-GR.APURIMACIGR, la Liquidacién de Oficio es
el procedimiento técnico, administrativo y financiero que realiza la entidad aplicando a un proyecto de inversin publica
(obra, estudio, actividad) que a pesar de haber concluido su ejecucién fisica y financiera, por no contar con la suficiente
documentacion técnica y financiera, a la fecha se encuentra pendiente su liquidacion. Tiene por finalidad determinar el
estado situacional y costo de las inversiones, obviandose excepcionalmente algunos requisitos y, formalidades que
resultarian exigibles en un procedimiento normal. Sin perjuicio de adoptarse las acciones legales contra los que resulten
responsables por la falta de documentacion:

Que, a través de la Resolucion Ejecutiva Regional N* 095-2019-GR. APURIMAC/GR, de fecha 31 de enero de 2019, se
delegd en la Gerencia General Regional la facultad de construir comisiones y/o equipos de trabajo para optimizar las
funciones propias de esta; y de conformidad con el literal “f” del articulo 34° del Reglament_o de Orgam;acmn y FunCIor]es
de la Sede del Gobierno Regional de Apurimac, es funcion de la Gerencia Gen_eral_Regupnal supervisar la elaboracion
oportuna de las liquidaciones técnico - financiera de las obras, conforme a la legislacion vigente;

Que, en aplicacion del marco normativo descrito, el Gobierno Regional de Apurimac ha ejecutado el Proxeqto:
"DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION DE APURIMAC", con Cédigo
Unico de Inversiones N° 2045862:
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Que, con Informe N° 112-2020.GR APURIMAC./06/GG/ORSLTPI./RPT de fecha 20 de julio de 2020, el Responsable de
Liquidaciones de los Proyectos de Inversién, Arq. Roly Patilla Torobeo, en mérito a la Directiva N° 00 1-2016-
GR.APURIMAC/GR, solicita la conformacién de la Comisién de Liquidacién Técnica y Financiera por la modal idad de
oficio del Proyecto: “DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION DE
APURIMAC", alcanzando la propuesta respectiva; asimismo, solicita la autorizacion para llevar a cabo la liquidacisn por
la modalidad de oficio;

Que, con Informe N° 485-2020.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTP] de fecha 20 de julio de 2020, el Director de Ja Oficina
Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion acoge la solicitud de la Coordinacion de
Liquidacion de Obras, y solicita al despacho de la Gerencia General, la autorizacion y conformacion de la Comision de
Liquidacion Técnica y Financiera por la modalidad de oficio del proyecto: “DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION DE APURIMAC”, proponiendo a sus miembros, por lo que en fecha 29 de
julio de 2020, mediante Memorandum N° 1017-2020-GRAP/06/GG, se dispone a la Direccién Regional de Asesoria
Juridica emitir opinién y proyectar el acto resolutivo respectivo; ’

Que, con Informe N° 623-2020.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI de fecha 14 de agosto de 2020, el Director de Ia Oficina
Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion eleva el Informe N° 148-
2020.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI./RPT de fecha 14 de agosto, suscrito por el Responsable de Liquidacione's de los

‘ Proyectos de Inversion, conteniendo el sustento técnico para autorizar la practica de la liquidacion por la modalidad de
oficio prevista en la Directiva N° 001-201 6-GR.APURIMAC/GR:

Que, mediante Informe N° 346-2020-GRAP/DRAJ, de fecha 20 de agosto de 2020, la Direccion Regional de Asesoria
Juridica concluye que conforme a lo dispuesto por Resolucién N° 195-88-CG y segun lo previsto por la Directiva N° 001-
2016-GR.APURIMAC/GR, resulta legalmente viable emitir acto resolutivo autorizando y conformando el Comité de
Liquidacion Técnica y Financiera por la modalidad de oficio de la obra: “DESARROLLO DE CAPACIDADES EN

EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION DE APURIMAC”, con Cadigo Unico de Inversiones N° 2045862, de acuerdo
alo informado y solicitado por la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversién:

Que, estando a lo informado por las areas pertinentes y de conformidad con la Directiva N° 001-2016-GR.APURIMAC/GR,
resulta necesario autorizar y conformar Ia Comision de Liquidacion a efectos de llevar a cabo, de manera excepcional, el
proceso de Liquidacién de Oficio que tiene como finalidad coadyuvar al saneamiento contable de los proyectos de
inversién ejecutados por el Gobierno Regional y sus antecesoras;

Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas y delegadas mediante Resolucion Ejecutiva
Regional N° 058-2020-GR.APURIMAC/GR, de fecha 06/02/2020, Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-
GR.APURIMACI/GR, de fecha 31/01/2019, de conformidad con [a Ley N° 27783, Ley de Base de la Descentralizacion, Ley
N° 27867, Ley Organica de los Gobiermos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - CONFORMAR el Comité de Liquidacion Técnica y Financiera por la modalidad de oficio del
proyecto: “DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION DE APURIMAC™”, con
Cédigo Unico de Inversion N° 2045862, de acuerdo al siguiente detalle;

ARGO ONIBR
|
o E}; Presidente (Liquidador Técnico) _|_Ing. Rosvet Jiménez Buleje
B\ piuctos g;/ﬂ] Integrante (Liquidador Financiero) CPC. Flor de Reyna Huillcacuri Amaro
M‘%}J; "-""”"’“.ﬁ" Integrante (Rpte. S.G. Gestion Socio Ing. Juan Pablo Trivefio Pampas
. Ambiental)

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, excepcionalmente, que el presente proyecto sea liquidado por la modalidad de
oficio, en atencion a lo previsto en la Directiva N° 001-2016-GR APURIMAC/GR, aprobada por la Resolucion Ejecutiva
Regional N°157-2016-GR.APURIMAC/GR.

| ARTICULO TERCERO.- PRECISAR, que el Comité debera instalarse de manera inmediata y sus acciones deberan de
ceflirse de manera estricta a las disposiciones contenidas en la Directiva N° 001-2016-GR.APURIMAC/GR, apr'obada.por
la Resolucion Ejecutiva Regional N°1 57-2016-GR.APURIMAC/GR, y demés normas complementarias y/o modificatorias.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFIQUESE, el contenido de [a presente resolucion a cada uno de los miembros intggrantes
del Comité, asi como a la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, para
su conocimiento, cumplimiento y fines de ley.
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ARTICULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a Ia Oficina Regional de Supervision, Liquid acién y

Transferencia de Proyectos de Inversion, y demas sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su
conocimiento, cumplimiento y fines de Ley.

GERENTE GENERAL .
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

ROBJ/GG
MPG/DRAJ
EYLB/ASIST,
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