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Resolucion ~Gerencial (Regional

Ne O}'7 4 -2020-GR/APURIMACIGRI.

Abancay, 99 0CT. 2020

VISTOS:

El Informe N° 490-2020-GRAP/08/DRAJ, de fecha 21/10/20, Informe Legal N° 065-2020/GRA/GRI/AL/JSCC, de fecha
09/10/20, Informe N° 200-2020-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, de fecha 07/10/20, Informe N° 871-2020.GR.
APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, de fecha 30/09/20, Informe N° 281-2020-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA, de
fecha 30/09/20, Informe N° 1789-2020-GRAP/GRI/SGOBRAS- 13.01, de fecha 18/09/20, Informe N° 082-2020-
GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-KJOL, de fecha 15/09/20, Informe N° 131-2020-GR.APURIMAC/SGO/RO/GYH, de
fecha 04/09/20 y deméas documentos que forman parte integrante de la presente Resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiemos Regionales, gozan de Autonomia
Politica, Economica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional concordante con los
articulos 2° y 4° de laLey N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece:
“Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con Autonomia
Politica, Economica y Administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el Desarrollo
Regional Integral Sostenible, promoviendo la Inversion Publica y Privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo”;

Que, el articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
prevé en el numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la
normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; mientras el numeral 17.8 sefiala que las
modificaciones que se presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de inversion deben mantener la
concepcion técnica, econémica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes

de ser ejecutadas;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, en el articulo 33° prevé: “33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la
aprobacion del expediente técnico o documento equivalente segun corresponda, siendo responsabilidad de la UE/
efectuar /os registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion
fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucién, mediante el Formato N° 08-A:
Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la Fase de Ejecucién
para IOARR, segtin corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso
de proyectos de inversion”,

Que, la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG sobre "Normas que Regulan la Ejecucion de Obras Publicas por
Administracion Directa", dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucién de
Obras bajo esta modalidad deben contar con la Asignacion Presupuestal, el Personal Técnico - administrativo y los
equipos necesarios; luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra de un
Cuaderno de Obra en el cual anotara: '(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que
vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra",

Que, en la Directiva No 001-2010 -GRAPURIMAC/PR Parala Formulacion, Ejecucion y Supervision del Proyecto de
la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo del Gobierno Regional de Apurimac, aprobada por la
Resolucion Ejecutiva Regional No 147-2010 APURIMAC/PR vigente en la actualidad, en su numeral 3, referente a la
ampliacion de plazo sefiala que como segundo orden de justificacion para la ampliacion de plazo son “Demoras por
el dfsatba(l’stecimiento de materiales, equipo, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente
sustentados”;

Que, en el mismo cuerpo normativo sefiala, que la ampliacion de plazo por mayor a 7 dias deberé ser solicitada via
cuademo de obra y comunicado por escrito al Inspector y/o Supervisor de Obra, sustentando con documentos las
% Causas de atraso. Dicha solicitud presentara como maximo a los veinte (20) dias de cesada la causal, a la que se
\adjuntara el Calendario Valorizado de Avance de Obra reprogramado. Ademés la ampliacion de plazo debera ser
Irevisada y tramitada sucesivamente por el Inspector o Supervisor de Obra, a la Sub Gerencia de Supervision y

>
ASES YRy~ //Liquidacion de Obras y este a su vez a la Gerencia Regional, para la aprobacion resolutiva correspondiente y esta
N\ JURIDICA _ ,/,;,,/f debe sefialar el nimero de dias de ampliacion de plazo otorgados a la nueva fecha de terminacion de obra; finalmente

N N4 debido a la ampliacion de plazo se generara el reconocimiento de mayores gastos generales, el cual debera ser
= calculado por el Residente de Obra para la ampliacion presupuestal respectiva;

—
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Que, por medio de la Resolucion Gerencial Regional N° 102-2019-GR/APURIMAC/GRY, de fecha 20/09/2019, Se
APRUEBA el Expediente Técnico del IOARR denominado: “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO;
ADQUISICION DE MESAS; CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) ALDEA
INFANTIL VIRGEN DE ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cddigo Unificado N° 2443542, con un presupuesto total de S/.
1'619,094.45 soles, con un plazo de ejecucion de 120 dias calendarios, por la modalidad de Administracion Directa;

Que, en mérito a la Resolucion Gerencial Regional N° 033-2020-GR/APURIMAC/GRI, de fecha 07/08/2020, Se

APRUEBA el Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N° 01 (Modificacion en Fase de Ejecucion- en vias de

regularizacion), por el periodo de 22 dias calendarios de la ejecucion de IOARRR denominado: “RENOVACION DE

TECHADO PREARMADO; ADQUISICION DE MESAS; CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO

PERIMETRICO EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DE ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY,

ZDA%'RZ{ZO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado N°
942,

Que, mediante la Resolucion Gerencial Regional N° 050-2020-GR/APURIMAC/GRI, de fecha 16/09/2020, Se
APRUEBA el Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N° 02 (en vias de regularizacion) del |IOARR
denominado: “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO; ADQUISICION DE MESAS; CONSTRUCCION DE
COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DE ROSARIO EN LA LOCALIDAD
DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con
Cadigo Unificado N° 2443542, en Fase de Ejecucion por un plazo adicional de 181 dias calendarios;

Que, mediante el Informe N° 128-2020-GR.APURIMAC/SGO/RO/GYH, de fecha 03/09/2020, el Ing. Guido Yahuira
Huayllani- Residente de Obra del IOARR: denominado: “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO;
ADQUISICION DE MESAS; CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) ALDEA
INFANTIL VIRGEN DE ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2443542, solicita ampliacién de plazo
N° 03, por un periodo de 37 dias calendarios considerando como nueva fecha de término reprogramado el
12/11/2020, cuya causalidad es por desabastecimiento de materiales, equipos, insumo u otros casos fortuitos o de
fuerza mayor debidamente sustentados en el Expediente Técnico presentado para tal fin.

Que, con el Informe N° 23-2020-GR.APPURIMAC./06/GG/DRSLTPI-GRA/L.O-EMT, de fecha 04/09/2020, el Ing.
Edwin Meza Tintaya- Inspector de Obra APRUEBA la Ampliacion de Plazo N° 03 del IOARR denominado:
“RENOVACION DE TECHADO PREARMADO; ADQUISICION DE MESAS; CONSTRUCCION DE COBERTURA Y
CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DE ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY,
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cadigo Unificado N°
2443542, por un periodo adicional de 37 dias calendarios por el causal de demora por el desabastecimiento de
materiales, equipo, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados por el Residente de
Obra mediante el Expediente Técnico respectivo.

Que, mediante el Informe N° 082-2020-GR. APURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-KJOL, de fecha 15/09/2020, el Ing.
Kennith Junior Orozco Lépez- Coordinador de Obras de la Sub Gerencia de Obras, previo el anélisis técnico sefiala
en su conclusion que, el Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N° 03 por demoras por el desabastecimiento de
materiales, se tiene que dicho documento se encuentra CONFORME, con el contenido minimo segin Esquema
remitido por Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion; ademas cuenta
con los sustentos necesarios segun la Directiva N° 01-2010-GR. APURIMAC/PR, D.S. N° 08-PCM, R. M. N° 055-2020-
TR, R.M. 193-2020-MINSA, R.M. N° 239-2020-MINSA y D.S. N°101-PCM. Para proceder su tramite de aprobacion
respectiva;

Que, por medio del Informe N° 1789-2020-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, de fecha 18/09/2020, el Ing. Leonel
Sammiento Sotta- Sub Gerente de Obras, previa revision del Expediente Técnico, RATIFICA el Informe de validacion
del Coordinador de Obras con Opinién Técnica favorable para la Ampliacion de Plazo en Fase de Ejecucion
N° 03 del IOARR denominado: “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO; ADQUISICION DE MESAS;
CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DE
ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2443542;

Que, con el Informe N° 281-2020-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA, de fecha 30/09/2020, el Ing. Pavel
Peralta Azcue, Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, previo el analisis técnico del
Expediente sefiala en su conclusion lo siguiente:

CONCLUSIONES:
= En base al andlisis, sustentacién y corroboracion de los datos expresados asi como la documentacion
anexada de acuerdo a lo detallado en los parrafos anteriores y habiéndose realizado el levantamiento de
observaciones, se debe expresar que se toma principalmente como ALICIENTE la VISACION DEL
PRESENTE EXPEDIENTE y la APROBACION emitida por parte del Inspector de Obra - Ing. Edwin
Meza Tintaya a través del documento de la referencia  INFORME  N°23-
2020.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI-GRA/I.O-EMT, asi como lo descrito por el Residente de Obra —
Ing. Guido Yahuira Huayllani a través del INFORME N°0128-2020-GR.APURIMAC/SGO/RO/GYH y
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documentos adjuntos, por lo que se da Opinion Favorable para TRAMITAR expedrente de AMPLIACION
DE PLAZO N° 03 DEL IOARR denominado: “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO;
ADQUISICION DE MESAS; CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO EN EL (LA)
ALDEA INFANTIL VIRGEN DE ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con base al s:gu:ente detalle:

FECHA DE INICIO 19/11/2019 R.G.R. N°102-2019-
PLAZO DE EJECUCION 120 | GR/APURIMACIGRI (Aprobacion del
FECHA DE TERMINO 17/03/2020 Exp. Técnico).
AMPLIACION DE PLAZO N°01 22 R.G.R. N°033-2020-

ngf GCi AL LD g 08/04/2020 GR/APURIMAC/GRI
AMPLIACION DE PLAZO N°02 181 R.G.R. N°050-2020-

I;ﬁgzl-m DE TERMINO REPROGRAMADA 06/10/2020 GR/APURIMAC/GRI

AMPLIACION DE PLAZO N°03

Cuadro N°05, Detalle Final - Ampliacion de Plazo N°03

Se recalca que lo detallado en el cuadro anterior (Cuadro N°05) obedece estrictamente a lo descrito,
solicitado y aprobado por el Residente de Obra — Ing. Guido Yahuira Huayllani y el Inspector de Obra

- Ing. Edwin Meza Tintaya, siendo estos profesionales los enteros responsables del proyecto en la etapa
de Ejecucion de acuerdo a lo especificado en la normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva
N°001-2010-GR.APURIMAC/PR, asi como de las Modificaciones y/u otros procedimientos que estos
requieran.

e Através de su despacho se debe derivar el presente Informe y la documentacion adjunta a la GERENCIA
GENERAL para que proceda con los tramites correspondientes, asi como el registro respectivo de la
Ampliacion De Plazo N°03 de manera que se continte con el procedimiento correspondiente para la
aprobacion via Resolutiva del presente expediente con base en las causales descritas y a la aprobacion
expresa del Inspector de Obra, tal como se detalla en el presente Informe.

Que, mediante el Informe N° 871-2020-GR. APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, de fecha 30/09/2020, el Ing. Oscar Pinedo
Mendoza- Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, RATIFICA la
Opinidn Favorable del Coordinador de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion a
favor de la Ampliacion de Plazo N° 03 del IOARR denominado: “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO;
ADQUISICION DE MESAS; CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) ALDEA
INFANTIL VIRGEN DE ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2443542,

Que, mediante el Informe N° 200-2020-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, de fecha 07/10/2020, el Econ. Julio C. Challco
Segovia- Coordinador de Proyectos de Inversion, previa revision del Expediente, en su conclusion sefiala que se ha
registrado en el Banco de inversiones a través del Formato N° 08-C, registro en la Fase de Ejecucion para la
Ampliacion de Plazo N° 03 del IOARR denominado: “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO; ADQUISICION
DE MESAS; CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN
DE ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO DE APURIMAC?”, con Cédigo Unifi cado N° 2443542, ademas no cambia la concepcion técnica
respecto al Expediente Técnico inicial.

-;E:i Que, en fecha 09/10/2020, mediante el Informe Legal N° 065-2020/GRA/GRI/AL/JSCC, el Abog. José Santa Cruz
-/ Candia- Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, en atencion al Expediente N° 6461 con proveido de
fecha 09/10/2020, en el que recomienda aprobar la Ampliacion de Plazo N° 03, por desabastecimiento de

Q\N (D)
\u”\S_/ .~ materiales, equipo, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor del IOARR denominado: “RENOVACION DE

TECHADO PREARMADO; ADQUISICION DE MESAS; CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO
PERIMETRICO EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DE ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY,
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, en fase de ejecucion, en
el marco de la Directiva N° 001-2019-EF/63. 01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones, y Directiva N° 001 -2010-GR- APURIMAC/PR, denominada “Para la Formulacién, Ejecucion
Y Supervision De Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”;

Que, con fecha 21/10/20, la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite el Informe N° 490-2020-
GRAP/08/DRAJ, a través del cual concluye que es procedente proyectar el acto resolutivo y su respectiva

AN —visacion que aprueba la Ampliacion de Plazo N° 03 del IOARR denominado: “RENOVACION DE TECHADO

\\ PREARMADO; ADQUISICION DE MESAS; CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO EN EL
||(LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DE ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY,
/PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado 2443542, ello en virtud al
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pronunciamiento, informes técnicos y opiniones favorables de procedencia por parte del Residente del IOARR,
Supervisor del IOARR, del Coordinador de Obras por Administracion Directa, Coordinador de Supervision de
Proyectos por Administracion Directa, Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia
de Proyectos de Inversion; Gerente Regional de Infraestructura, quienes han verificado el sustento en base a
los argumentos legales y técnicos expuestos;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente Técnico sobre AMPLIACION DE
PLAZO N° 03 del IOARR denominado: “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO; ADQUISICION DE MESAS;
CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DE
ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2443542, en fase de ejecucion, se advierte que:

1. Este expediente cuenta con los Informes Técnicos y opiniones favorables de procedencia del Residente de
Obra, Supervisor de Obra, Coordinador de Obra, Sub Gerente de Obras, Coordinador de Supervision de
Proyectos por Administracion Directa, Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de
Proyectos de Inversion, profesionales competentes; quiénes sefialan que es necesaria la aprobacion
resolutiva del mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del Proyecto.

2. Cuenta con el Formato N° 08-C - Registro en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Intervencion.

3. Esteexpediente tiene como sustento legal, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01- Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, concomitante con la Directiva N° 001-2010-
G.RAPURIMAC/PR., denominada "Para Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de
Inversion por Administracion Directa o Encargo",

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado
los aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente Técnico sobre AMPLIACION DE PLAZO N° 03 del [OARR
denominado: “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO; ADQUISICION DE MESAS; CONSTRUCCION DE
COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DE ROSARIO EN LA LOCALIDAD
DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con
Cadigo Unificado N° 2443542, en fase de ejecucion como objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos,
opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos, NO ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O
CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que se deba proceder a la emision del acto
administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento, informes técnico y opiniones favorables de
los responsables del IOARR; quienes han verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos
expuestos;

Que, se debe precisar que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones realizados o por
realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, los
responsables jefes y profesionales inmersos en su ejecucion deberan de cautelar la observancia del marco legal de
los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion;

Porlo que, en atencién a lo senalado ut supra, deviene en procedente la aprobacidn resolutiva del Expediente Técnico
sobre AMPLIACION DE PLAZO N° 03 del JOARR denominado: “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO;
ADQUISICION DE MESAS; CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) ALDEA
INFANTIL VIRGEN DE ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC?”, con Codigo Unificado N° 2443542,

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional de Infraestructura, en mérito a la Resolucion
Ejecutiva Regional N° 007-2019-GR-APURIMAC/GR de fecha 02/01/2019, Resolucion Ejecutiva Regional N°
065-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones aprobada por Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01; Ley N° 27783,
Ley de Bases de la Descentralizacion, Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Re?ionales, y sus leyes
modificatorias, el Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF), del Gobierno Regional de Apurimac;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre Ampliacion de Plazo en Fase de Ejecucion N° 03,
por desabastecimiento de materiales, equipo, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor del [OARR
denominado: “RENOVACION DE TECHADO PREARMADO; ADQUISICION DE MESAS; CONSTRUCCION DE
COBERTURAY CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DE ROSARIO EN LA LOCALIDAD
DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con
Codigo Unificado N° 2443542, en fase de ejecucion, con un plazo adicional de 37 dias calendarios; siendo la fecha
de término reprogramado el 12 de noviembre de 2020, el mismo que contiene un archivo de 182 folios, de acuerdo
alos fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO. - PRECISAR, que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o
—=.__ acciones realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.
A ?-‘ARTiCULO TERCERO. - ESTABLECER, que la aprobacion del Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N°
© 03 del IOARR en mencion, es de caréacter netamente técnico, siendo que la ejecucién del IOARR quede
{5 ,ﬁ Z’.?si}peditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorizacion y financiamiento.
|~ ASEC OF r}:‘?,
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ARTICULO CUARTO. - DETERMINAR, que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones

técnicas en el Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N° 03 del IOARR en mencion, la responsabilidad

recae en el Residente del IOARR y Supervisor del IOARR, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminacion

de la ejecucion del IOARR.

ARTICULO QUINTO. - NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia General Regional, a la Direccion
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, al Residente, al Supervisor
de la Obra en mencion; para su conocimiento y fines de ley.

ARTICULO SEXTO.- PUBLIQUESE, la presente resolucion en la pagina Web del Gobierno Regional de
Apurimac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

= BEON @a_= ‘;#a——,————”//
MIGUEL ANGEL AZURIN SOLIS

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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