PREPUBLIVA UEL PER

WD GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCILA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
“Asto de la (Lbniversalizacion de lr QDalud”

Rasolucion Gerencial (Regional

N° (}'? 8 -2020-GR/APURIMACIGRI.
Abancay, 7 4 NOV. 2020

VISTOS:

El Informe Legal N° 074-2020/GRA/GRI/AL/JSCC de fecha 04/11/2020, Informe N° 219-2020-GR.
APURIMAC/GRI/JCCHS de fecha 30/10/2020, Informe N° 945-2020.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI de fecha
13/10/2020, Informe N° 293-2020-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA de fecha 13/10/2020, Informe N°
026-2020-GRAP/HLP de fecha 05/10/2020, Informe N° 527-2020-GRAP/08/DRAJ de fecha 16/11/2020, y demés
documentos que forman parte integrante de la presente Resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Per( sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de Autonomia
Politica, Econémica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional concordante con los
articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgénica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece:
“Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con Autonomia
Politica, Econémica y Administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el Desarrollo
Regional Integral Sostenible, promoviendo la Inversién Publica y Privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo”;

Que, en la mencionada Carta Magna en su articulo 7° que todos tienen derecho a la proteccion de su salud, la del
medio familiar y la de la comunidad, asi como el deber de contribuir a su promocién y defensa; asimismo, el articulo
9° establece que el Estado determina la politica nacional de salud. EI Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicacion,
es responsable de disefiarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo
alos servicios de salud; de igual modo, el articulo 44° establece como deberes del Estado garantizar la plena vigencia
de los derechos humanos, proteger a la poblacion de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar
general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nacion;

Que, la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece en sus disposiciones complementarias, transitorias y finales
titulo preliminar, |.- La salud es condicion indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el
bienestar individual y colectivo. II.- La proteccion de la salud es de interés publico. Por tanto, es responsabilidad del
Estado regularla, vigilarla y promoverla. lIl.- Toda persona tiene derecho a la proteccion de su salud en los términos y
condiciones que establece la Ley. El derecho a la proteccion de la salud es irrenunciable. IV.- La salud publica es
responsabilidad primaria del Estado. La responsabilidad en materia de salud individual es compartida por el individuo,
la sociedad y el Estado. V.- Es responsabilidad del Estado vigilar, cautelar y atender los problemas de desnutricion y
de salud mental de la poblacion, los de salud ambiental, asi como los problemas de salud del discapacitado, del nifio,
del adolescente, de la madre y del anciano en situacién de abandono social. V.- Es de interés publico la provision de
servicios de salud, cualquiera sea la persona o institucion que los provea. Es responsabilidad del Estado promover
las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la poblacion, en términos
) socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;

) )\ Que, el articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°

o 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
Z prevé en el numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la
m{)f/" normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; mientras el numeral 17.8 sefala que las
+_~+ modificaciones que se presenten durante la ejecucién fisica del proyecto de inversién deben mantener la
concepcién técnica, econdmica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes
de ser ejecutadas;

TN Que, segun el Decreto Supremo N° 044-2020- Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las
/d\\graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID-19, garantiza la
/14;1' ontinuidad y adecuada prestacion y acceso a los servicios y bienes esenciales, incluyendo a los gobiernos regionales
7 ) locales, quienes ejercen la gestion dentro de su dmbito de competencia;

3\3"‘\0\6 -2//Que, la Resolucion de Contraloria N°195-88-CG sobre "Normas que Regulan la Ejecucion de Obras Plblicas por
@R’\ﬂ/ Administracién Directa", dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucion de
= Obras bajo esta modalidad deben contar con la Asignacion Presupuestal, el Personal Técnico - administrativo y los
equipos necesarios; luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra de un

Cuaderno de Obra en el cual anotara: '(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que

vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra";

2P URY,
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Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, en el articulo 33° prevé: “33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la
aprobacion del expediente técnico o documento equivalente segtin corresponda, siendo responsabilidad de la UEI
efectuar /os registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las medificaciones durante la ejecucion
fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A:
Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversién y Formato N° 08-C: Registros en la Fase de Ejecucién
para IOARR, segun corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso
de proyectos de inversién",

Que, es de observancia lo dispuesto en la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “Para La
Formulacion, Ejecucion Y Supervision De Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”,
aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010; que
establece en el capitulo VIl las disposiciones relacionadas con la aprobacion de Modificaciones al Expediente Técnico
y Modificaciones del Presupuesto del Expediente Técnico; especificamente respecto a ampliaciones presupuestales
sefiala en el inciso 3) en caso de requerirse una ampliacién presupuestal, el Residente de Obra solicitara de
acuerdo a la magnitud de las modificaciones; “cuando la causa de modificaciones no sustanciales, el monto
de Inversién se incrementa hasta un 10% respecto del valor establecido en el estudio de pre inversién, por el
que se otorgd la viabilidad del Proyecto, siempre que siga siendo rentable socialmente; por lo que se podra
iniciar o continuar con la ejecucion del Proyecto segun sea el caso. La Oficina de Programacién de Inversiones
correspondiente debera registrar las variaciones de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Inversiones”.
Que, en la misma Directiva sefiala, “En todos los casos de requerirse una ampliacion presupuestal, la Gerencia
Regional debera evaluar la participacion de los profesionales que intervinieron en la formulacién, evaluacion,
aprobacién y Ejecucion del Proyecto y en caso de encontrar responsabilidades, disponer las acciones administrativas
previstas en las directivas institucionales, todo ello sin perjuicio de proceder a inicio de las acciones legales a que
hubiere lugar”;

Que, en fecha 17/09/2020 la Gerencia Regional de Infraestructura emite la Resolucion Gerencial Regional N° 052-
2020-GR/APURIMAC/GRI, mediante el cual se APRUEBA el Expediente Técnico del IOARR denominado:
“ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE SECRECIONES
Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO
DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE

) APURIMAC?”; con Cédigo Unificado N° 2494841, con un Presupuesto de S/. 1°981,750.71, cuya modalidad de
ejecucion es por administracion directa en un periodo de 90 dias calendarios (03 meses), (...);

Que, en fecha 24/09/2020 el CD. Luis Enrique Carrion Herrera, Coordinador de Mobiliario y Equipamiento Biomédico
GRI, emite el Informe N° 175-2020/GRAP.GRI/LECH, al Gerente Regional de Infraestructura, solicitando Modificacion
de Expediente Técnico del IOAAR “ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR MULTI
PARAMETRO, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL
(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC?”; con CUI 2494841, en el cual sustenta de la siguiente
manera:

Deductivos de actividades en la adquisicion de 06 VENTILADORES MECANICOS
Aspectos econdmicos y financieros:
Segun la modificacion propuesta del Expediente Técnico por deductivos se tiene el siguiente resumen financiero:

COSTO DIRECTO 1,864,450.00 | COSTO DIREGTO | 1,103,200.00 [ 761,250.00
GASTOS GENERALES 51,744,36 | GASTOS GENERALES 51,744,365
GASTOS DE SUPERVISION 25,268,38 | GASTOS DE SUPEVISION | : 25,266,36
ELAB. DE EXPEDIENTE ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO 8,172.71
TECNICO 8,172.71
GASTOS DE GESTION DE GASTOS DE GESTION DE PROYECTO 16,176 .60
PROYECTO 16,176.50
GASTOS DE LIQUIDACION ; 16,936.76
15,938.76 | GASTOS DE LIQUIDACION !
"PRESUPUESTO TOTAL (PT)
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avs

Segun lo mostrado en el cuadro anterior de la modificacion del Expediente Técnico no causara ningun mcremento
presupuestal.

Estructura del presupuesto modificado

META FISICA
Descripcion 4 Can Valor de Mercado. ?:vs:::l::
ASPIRADOR DE SECRECIONES 09 19,700.00 177,300.00
MONITOR MULTIPARAMETRO (MONITOR DE 8 A 36,000.00 144,000.00
PARAMETROS)
CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI 07 43,700.00 305,900.00
COCHE DE PARO EQUIPADO 02 48,000.00 ©6,000.00
BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL 40 9,600.00 380,000.00 .
COSTO DIRECTO , 1,103,200.00
Estructura del presupuesto modificado No. 01 - Solicitado
COSTO DIRECTO 1,103,200.00
GASTOS GENERALES § 51,744,386
GASTOS DE SUPEVISION 25,268,38
ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO i 8,172.71
GASTOS DE GESTION DE PROYECTO ‘ 16,176.60
GASTOS DE LIQUIDACION | 15,938.76
PRESUPUESTO TOTAL (PT) 1,220,500.71

Que, en fecha 05/10/2020 CD. Hebert Lopez Pefia, Supervisor de I0ARR, remite el Informe N° 026-2020-GRAP/HLP,
al Director Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion en el cual sustenta de la
siguiente manera:

> CONCLUSIONES:

e El Expediente Técnico del proyecto IOARR N° 2494841 fue aprobado mediante la Resolucion Gerencial
Regional N° 052-2020-GR.APURIMAC/GRI con fecha del 17 de setiembre del 2020, con un presupuesto de
‘inversién de s/. 1, 981.750.71 soles y con un plazo de Ejecucién de 03 meses.

e LaModificacion del proyecto del IOARR N° 2494841 se ampara en el causal invocado en el item del capitulo
I1l: Modificaciones al Expediente Técnico y Modificaciones del presupuesto del Expediente Técnico, de la
Directiva N° 001-210-GR. APURIMAC/PR, POR LO CUAL SE DA OPINION FAVORABLE DE ESTA !
SUPERVISION.

e Segln la documentacion presentada por la Residente del proyecto IOARR N° 2494841 de la modificacion
del expediente Técnico con un costo total de S/. 1, 981,750.71 soles, la misma que ha sido analizada y
corroborada segun lo descrito en los Item anteriores por tal razén esta Supervision Opina Favorablemente
par su trémite y aprobacion resolutiva correspondiente, (...);

Que, en fecha 13/10/2020 el Ing. Pavel Peralta Azcue, Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion

Directa remite el Informe N° 293-2020-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA, al Director Regional de

N\ Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, mediante el cual solicita tramitar modificacion N°

7\\ 01 del expediente Técnico del IOARR: “ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR MULTI
c PARAMETRO, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL

} (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”; con CUI 2494841, previa revision y analisis del
Expediente Técnico concluye en los siguiente:

> CONCLUSIONES:

° En base al anahs:s sustentacion y corroboraCIon de los datos expresados oportunamente asi como el

. Jl JR,D’RIA Z / FAVORABLE emitida por parte del SUPERVISOR IOARR —_C.D. HEBERT LOPEZ PENA a través del documento
W / de la referencia INFORME N°026-2020/GRAP/HLP, asi como lo descrito por el Coordinador de Equipamiento y
Mobiliario Biomédico (Ejecutor de IOARR) - C.D. LUIS ENRIQUE CARRION HERRERA a través del INFORME .
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°175-2020/LECH y documentos adjuntos, se da Opinién Favorable para TRAMITAR la MODIFICACION N°01 DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL IOARR en referencia con base al siguiente detalle:

VENTILADOR MECANICO S 960,000.0C 960,000.00 0.00 0.00

b gggg‘ég%ﬁggROD SR 67,500.00 0.00| 109,800.00 177,300.00
MONITOR MULTIPARAMETRO
(MONITOR DE 08 4 192,000.00 48,000.00 0.00 144,000.00
PARAMTEROS)
CAMA CAMILLA
?(A:LAI_J/LZRSSLC%%L%ESS#SI 7 194,950.00 0.00| 110,950.00 305,900.00
TIPO UCH
COCHE DE PARTO EQUIPADO 2 70,000.00 0.00 26,000.00 $6.000.00
22&"5? DE INFUSION DE UN 40 380,000.00 0.00 0.00 380,000.00
COSTO DIRECTO 1.864.450.00| _ 1.008.000.00| _ 246.750.00 1.103.200.00
GASTOS GENERALES 5174496 0.00 51.744.36
GASTOS DE SUPERVISION 25 266 .96 0.00 2626638
EXPEDIENTE TECNICO 8.172.71 0.00 8.172.71
GESTIONDE PROYECTOS 16,176 50 0.00 16,176 .50
LIQUIDACION S 1693876 .. 0o ... 1598876

1,981,750.71 | -761,250.00 1,220,500.71

e Se recalca que lo detallado en el Cuadro anterior (Cuadro N°02, Detalle Final de Modificacién N°01 de
Expediente Técnico), obedece estrictamente a lo descrito, solicitado y aprobado por el Coordinador de
Equipamiento y Mobiliario Biomédico (Ejecutor de IOARR) - C.D. LUIS ENRIQUE CARRION HERRERA y el
Supervisor de I0ARR - C.D. HEBERT LOPEZ PENA, siendo estos profesionales los enteros responsables del
proyecto en la etapa de Ejecucion de acuerdo a lo especificado en la normativa vigente del INVIERTE.PE asi como
de las Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran.

o A través de su despacho se debe derivar el presente Informe y la documentacién adjunta a la GERENCIA
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA para que proceda con los trémites correspondientes asi como el registro
respectivo de la Modificacion del Expediente Técnico N°01 de manera que se contintie con el procedimiento

3 correspondiente para la aprobacion via Resolutiva del presente expediente con base en las causales descritas y
a la conformidad expresada por la Supervisor IOARR, tal como se detalla en el presente Informe.

Que, en fecha 13/10/2020 el Ing. Oscar Pinedo Mendoza Director Regional de Supervision, Liquidacion y
Transferencia de Proyectos de Inversion remite el Informe N° 945-2020-GR. APURIMAC. /06/GG/ORSLTPI, al
Gerente Regional de Infraestructura, remite Opinidn Favorable a la Modificacion en fase de Ejecucion del Expediente
Técnico N° 01 del IOARR N° 2494841, para su aprobacion via acto resolutivo, previo Registro correspondiente, (...);

Que, en fecha 30/10/2020 el Econ. Julio C. Challco Segovia el Coordinador de Proyectos de Inversion remite el Informe
N° 219-2020-GR. APURIMAC/GRI/JCCHS, al Gerente Regional de Infraestructura mediante cual hace un analisis, (..)
y concluyen lo siguiente:

CONCLUSIONES:

e Revisado el Expedite de modificacion N° 01 de la inversién IOARR: “ADQUISICION DE VENTILADOR
MECANICO, MONITOR MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA -
ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC” con codigo
2494841, presentado por la Oficina Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversién, no cambia la concepcion Técnica respecto al expediente técnico inicial, aprobado mediante Resolucion
Gerencial Regional N° 052-2020-GR-APURIMAC/GRI.

e SehaRegistrado en el Banco de Inversiones a través del Formato N° 08-C: Registros en la fase de ejecucion para
IOARR, las modificaciones en fase de ejecucion (modif icacion N2 01) de la inversion IOARR citada, (...);

?\-\remlte el Informe Legal N° 074- 2020/GRA/GRI/AL/JSCC aI Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno
7R gional de Apurimac, en atencion al proveido administrativo, Expediente N° 7223, recomienda aprobar la
- :Mbdificacion Presupuestal N° 01 por deduccion de Obra del IOAAR “ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO,
ONITOR MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE

DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Umflcado N°
2494841, en el marco de la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMACIPR, denominada “Para La Formulacion,
Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”;
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Que, con fecha 16/11/20, la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite el Informe N° 527-2020-GRAP/08/DRAJ,
a través del cual concluye que es procedente proyectar el acto resolutivo sobre aprobacion Expediente Técnico de
Modificacion Presupuestal N° 01, Por Deduccion de Obra del IOARR denominado: “ADQUISICION DE VENTILADOR
MECANICO, MONITOR MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA -
ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC", con Cadigo
Unificado N° 2494841, en fase de ejecucion, con un Presupuesto Total Actualizado de S/. 1°220,500.71 (Un Millén
Doscientos Veinte Mil, Quinientos con 71/100 Soles) con una diferencia de SI. 761,250.00 soles, (Setecientos
sesenta y un mil doscientos cincuenta con 00/100 soles), del Presupuesto Inicial de S/ 1°981,750.71 soles, (Un
millon Novecientos Ochenta y uno Mil Setecientos Cincuenta con 71/100 soles), respectivamente, ello en virtud
al pronunciamiento, informes técnicos y opiniones favorables de procedencia por parte del Evaluador de Proyectos de
Inversion, del Sub Gerente de Estudios Definitivos, Gerente Regional de Infraestructura, quienes han verificado el
sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente Técnico sobre Modificacion N° 01
del IOARR: “ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE
SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL
REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2494841, en fase de ejecucion, se advierte que:

1. Este expediente cuenta con los Informes Técnicos y opiniones favorables de procedencia del Supervisor de
IOARR, Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracién Directa, Director Regional de
Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, profesionales competentes; quiénes
sefialan que es necesaria la aprobacion resolutiva del mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y
finalidad del proyecto.

2. Cuenta con el Formato N° 08-C - Registro en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion.

3. Este expediente tiene como sustento legal, la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR, denominada "Para
Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o
Encargo", ademas de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado
los aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente Técnico sobre Modificacion N° 01 del IOARR
“ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE SECRECIONES
Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO
DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE
APURIMAC?”, con Cédigo Unificado N° 2494841, en fase de ejecucion, que es objeto de pronunciamiento, habiendo
emitido documentos, opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos, NO ENCONTRANDOSE OPINION
DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que se deba proceder a
la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento, informes técnico y
opiniones favorables desde Residente de Obras, Supervisor de Obra, Coordinador de Supervision de Proyectos por
Administracién Directa y Director de la Direccion Regional de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos
de Inversion, quienes han verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

Que, en atencion a lo sefialado ut supra, deviene en procedente la aprobacion resolutiva del Expediente Técnico sobre
la Modificacion N° 01, por Deduccion de Obra del IOARR denominado: “ADQUISICION DE VENTILADOR
N MECANICO, MONITOR MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION;
' ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA -
<) ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Codigo
Unificado N° 2494841

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional de Infraestructura, en mérito a la Resolucion Ejecutiva
Regional N° 095-2019-GR-APURIMAC//GR de fecha 31/01/2019, Directiva N° 001-2019-EF/63.011, Directiva General
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones; Ley N° 27783, Ley de Base de la
Descentralizacion, Ley N° 27867, Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, el Reglamento de

ZRESUELVE:

I3y
.L\A f‘,&RTiCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico de Modificacion Presupuestal N° 01, Por Deduccion de
Y +©/Obra del IOARR denominado: “ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR MULTI PARAMETRO,
M2 ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS
HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIiAZ DE LA VEGA - ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA

§PURL,
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ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Codigo Unificado N° 2494841, en fase de ejecucion, con un
Presupuesto Total Actualizado de S/. 1°220,500.71 (Un Millén Doscientos Veinte Mil, Quinientos con 71/100
Soles) con una diferencia de S/. 761,250.00 soles, (Setecientos sesentay un mil doscientos cincuenta con 00/100
soles), del Presupuesto Inicial de S/1981,750.71 soles, (Un millon Novecientos Ochentay uno Mil Setecientos
Cincuenta con 71/100 soles), respectivamente, el cual consta de un folder con 148 folios de acuerdo a los
fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que la presente Resolucion no implica convalidacién de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO TERCERO: ESTABLECER, que la aprobacion del Expediente Técnico de Modificacion N° 01 del IOAAR,
es de caracter eminentemente Técnico; siendo que la ejecucion del Proyecto quede supeditada al cumplimiento de la
normatividad vigente en cuanto a su priorizacion y Financiamiento.

ARTICULO CUARTO: DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas
en el mencionado Expediente Técnico de Modificacion Presupuestal N° 01; la responsabilidad recae directamente en
el Residente y Supervisor de la Obra cuya responsabilidad se extiende hasta la culminacion de la misma.

ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia General Regional, a la Gerencia
Regional de Infraestructura, a la Direccion Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
Inversion, a los responsables del IOARR antes sefialado; para su conocimiento y fines de Ley.

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE, la presente resolucion en la pagina Web del Gobiemno Regional de Apurimac,
www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica. *

REGISTRESE Y COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

ING\.\.IVIIGtUEL ANGEL AZURIN SOLIS
) GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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