QEPUBLIVA UEL PER

. GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCLA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
“Afio de [a Universalizacion de (a Salud"

Resolucion Gerencial Regional
N° 061 -2020-GR/APURIMACI/GRI.

Abancay, {3 DIC. 2010

VISTOS:

El Informe Legal N° 085-2020/GRA/GRI/AL/JSCC, Informe N° 239-2020-GR.APURIMAC/GRINCCHS, de fecha
12/11/2020, Informe N° 1082-2020.GR.APURIMAC./06/GG/-13.01/ORSLTP!, de fecha 05/11/2020, Informe N° 021-2020-
G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/P.E.MAGQ, de fecha 04/11/2020, Informe N° 2190-2020-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, de .
fecha 26/10/2020, Informe N° 0105-2020-GR.APURIMAC./GRI/GG/SGO-13.01/CO-KJOL, de fecha 26/10/2020, Informe
N° 065-2020-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/RO-EBR, de fecha 20/10/2020 y demés documentos que forman parte
integrante de la presente Resolucion, y; ;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perl sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de Autonomia
Politica, Econdmica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional concordante con los articulos
2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con Autonomia Politica,
Econdémica y Administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el Desarrollo Regional
Integral Sostenible, promoviendo la Inversion Puablica y Privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos
y laigualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
de desarrollo”;

Que, la Resolucion de Contraloria N°195-88-CG sobre "Normas que Regulan la Ejecucion de Obras Publicas por
Administracion Directa”, dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucién de Obras
bajo esta modalidad deben contar con la Asignacion Presupuestal, el Personal Técnico - administrativo y los equipos
necesarios; luego en el numeral 5) sefala que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra de un Cuaderno
de Obra en el cual anotara: '(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que vienen afectando
el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra";

Que, el articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, prevé en el
numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la
materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; mientras el numeral 17.8 sefala que las modificaciones que *
se presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de inversién deben mantener la concepcion técnica,
econémica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones, en el articulo 33° prevé: “33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del
expediente técnico o documento equivalente segtn corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar /os registros
que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones
deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de
Ejecucion para proyectos de inversién y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucién para I0ARR, seqtn
corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de
inversion",

Que, es de observancia lo dispuesto en la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “Para La
Formulacién, Ejecucion Y Supervision De Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”,
probada mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010; que establece
en el capitulo VIl las disposiciones relacionadas con la aprobacion de Modificaciones al Expediente Técnico y
Modificaciones del Presupuesto del Expediente Técnico; especificamente respecto a ampliaciones presupuestales
sefala en el inciso 3) en caso de requerirse un ampliacion presupuestal, el Residente de Obra solicitara de
acuerdo a la magnitud de las modificaciones; “cuando la causa de modificaciones no sustanciales, el monto de
Inversion se incrementa hasta un 10% respecto del valor establecido en el estudio de preinversién, por el que se
otorgd la viabilidad del Proyecto, siempre que siga siendo rentable socialmente; por lo que se podra iniciar o
continuar con la ejecucion del Proyecto seglin sea el caso. La Oficina de Programacion de Inversiones correspondiente
debera registrar las variaciones de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Inversiones”;
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Que, en la misma Directiva sefiala, “En todos los casos de requerirse una ampliacion presupuestal, la Gerencia Regional
debera evaluar la participacion de los profesionales que intervinieron en la formulacion, evaluacion, aprobacion y Ejecucion
del Proyecto y en caso de encontrar responsabilidades, disponer las acciones administrativas previstas en las directivas
institucionales, todo ello sin perjuicio de proceder a inicio de las acciones legales a que hubiere lugar”;

Que, mediante la Resolucién Gerencial Regional N° 134-2019-GR/APURIMAC/GRI, de fecha 06/1 1/2019, se APRUEBA
el Expediente Técnico del IOARR denominado: “REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA;
ADQUISICION DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN
EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIiAS DE LA VEGA -~ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY,
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”; con Cédigo Unificado N°
2444408, con un presupuesto de S/. 2'739,322.41 soles, con un plazo de ejecucion de 90 dias calendarios;

Que, mediante la Resolucion Gerencial Regional N° 062-2020-GR/APURIMAC/GRI, de fecha 28/09/2020, se APRUEBA
el Expediente Técnico sobre Modificacion Presupuestal N° 01, en Fase de Ejecucion, por Adicionales de Obra (Partidas
Nuevas y Mayores Metrados) del IOARR denominado: “REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA;
ADQUISICION DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN
EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAS DE LA VEGA ~ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY,
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”; con Cédigo Unificado N°
2444408, por un Presupuesto Adicional de S/. 99,814.48 soles, siendo el Presupuesto Total Actualizado de /.
2'839,136.89 soles;

Que, por medio de la Resolucion Gerencial Regional N° 072-2020-GR/APURIMAC/GRI, de fecha 22/10/2020, se
APRUEBA el Expediente Técnico sobre la Ampliacion Presupuestal N° 02, en Fase de Ejecucion, por Adicionales de
Obra (Partidas Nuevas Para la Implementacion del Plan de Vigilancia Prevencion y Control del Covid-19) del IOARR
denominado: “REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPOS DE
HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL
REGIONAL GUILLERMO DIAS DE LA VEGA ~ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2444408, con un Presupuesto
Adicional de S/. 395,607.08 soles, siendo el Presupuesto Total Actualizado de S/. 3'234,743.97 soles;

Que, mediante el Informe N° 065-2020-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/RO-EBR, de fecha 20/10/2020, el Arq. Esteban
Bustos Romero- Residente de Obra, Solicita la Aprobacién Resolutiva para la Modificacién Presupuestal en Fase
de Ejecucion N° 03 por (Deductivos de Obra Partidas Nuevas y Mayores Metrados) del IOARR denominado
“REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS Y
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO

éf" @ “) DIAS DE LA VEGA -ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE

ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, por un Presupuesto Adicional de S/. 258,573.25 soles, con el causal
reflejado en el registro de cuaderno de Obras en los asientos N° 105 a 336, los cuales ademas se detallan de la siguiente
forma:

\—‘_ e
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO N°03 - UNIDAD DE HEMODIALISIS:
AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 03 Sl. 251,808.40
POR MAYORES METRADOS S/. 56,396.28
POR PARTIDAS NUEVAS S/.204,594.13
POR DEDUCTIVOS S/. 37,686.28
GASTOS GENERALES S/.20,760.81
GASTOS DE SUPERVISION S/. 14,508.31
NUEVA SENSIBILIDAD 979.87 %
RESUMEN CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO:
PRESUPUESTO EXP. EXP. TECNICO | EXP.TECNICO | EXP.TECNICO TOTAL
DE OBRA TECNICO ADICIONALES | ADICIONALES | ADICIONALES | PRESUPUESTO
(S1.) N°01 (S1.) N°02 (S1.) N°03 (S/.) (1))
COSTO DIRECTO | 1,377,052.56 86,199.89 341,646.69 223,304.13 2,028,203.27
GASTOS
GENERALES 128,025.98 8,014.09 31,763.24 20,760.81 188,564.13
GASTOS DE
SUPERVISION 89,468.57 5,600.50 22,197.15 0.00 117,266.22
GASTOS DE
LIQUIDACION 22,166.30 0.00 0 14,508.31 36,674.61
GESTION DE
PROYECTO 35,100.00 0.00 0 0.00 35,100.00
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EQUIPAMIENTO
BIOMEDICO 1,087,509.00 0.00 0 0.00 1,087,509.00
TOTAL 2,739,322.41 99,814.48 395,607.08 258,573.25 3,493,317.22

VARIACION DEL PRESUPUESTO EN RELACION AL PRESUPUESTO VIABLE:

061

| AMPLIACION | AMPLIACION | AMP!

. DESCRIPCION | PRESUPUEST | PRESUPUEST | PRE

- e AR s AL 1 e
PRESUPUESTO (3/.) 397,024.58 | 2,739,322.41 981448 | 3960708 258,573.25
% VARIACION 10000% | 689.96% 25.14% 99.64% 65.13%
PRESUPUESTO

o) 313634699 | 323616147 | 3,63176855|  3,890,341.80
% ACUMULADO 789.96% 815.10% 914.75% 979.87%
CONCLUSIONES.

o Elpresupuesto segtin EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, tiene un presupuesto de S/. 2'739,322.41; respecto
al avance fisico al mes de SETIEMBRE 2020, se tiene un monto acumulado de S/.*1,016,323.45 (73.80%),
respecto al avance financiero al mes de SETIEMBRE 2020, se tiene un monto acumulado de $S/. 1,077,633.22
(16.68%), a la fecha durante el proceso constructivo, se ha verificado, documentado y ejecutado adicionales de
obra, con la finalidad de asegurar la continua ejecucion de las actividades programadas de obra, por tanto y por
lo expuesto, esta residencia de obra ha determinado la necesidad de registrar y aprobar de manera resolutiva, el
presente EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES N°03 AL EXPEDIENTE TECNICO -
ADICIONALES DE OBRA N°03 (PARTIDAS NUEVAS), por el monto de S/. 258,573.25 soles.

Que, por medio del Informe N° 55-2020-GRAP/06/GG-DRSLTPI/ING.JFVC, de fecha 20/10/2020, el Ing. Juan Franks
Valenzuela Carrasco- Inspector de la Obra, APRUEBA el Expediente Técnico Modificacion Presupuestal N° 03, por
(Partidas Nuevas, Partidas Deductivo y Mayores Metrados) del IOARR denominado: “REMODELACION DE BLOQUE DE
INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE
CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAS DE LA VEGA —~ABANCAY EN
LA LOCALIDAD DE ABANCAY; DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE
APURIMAC’, con Cédigo Unificado N° 2444408, con un Presupuesto Adicional S/. 258,573.25 soles;

Que, Mediante el Informe N° 0105-2020-GR.APURIMAC/GRI/SG0-13.01/CO-KJOL, de fecha 26/10/2020, el Ing. Kennith
Junior Orozco Lopez - Coordinador de Obras emite la CONFORMIDAD con Opinion Favorable sobre la Ampliacion
Presupuestal N° 03 por (deductivos de obra, partidas nuevas y mayores metrados) del IOAAR denominado
“REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS Y
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO
DIAS DE LA VEGA -ABANCAY EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE
ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”,

Que, mediante el Informe N° 2190-2020-GRAP/GRI/GG/SGOBRAS-13.01, de fecha 26/10/2020, el Ing. Leonel Sarmiento
Sotta— Sub Gerente de Obras, RATIFICA la Opinion Técnica sobre la Conformidad del Expediente Técnico de Ampliacion
' Presupuestal N° 03 por (deductivos de obra, partidas nuevas y mayores metrados) del IOAAR denominado:
“REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS Y
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO
DIAS DE LA VEGA -ABANCAY EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE
ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC?”, revisado y evaluado por el Coordinador de Obras, respectivamente.

Que en fecha 04/11/2020, mediante el Informe N° 021-2020-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/P.E.MAGQ, el Mg. Ing. Marco
A. Galvez Quintana, Profesional Especializado de la Direccién Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de
Proyectos de Inversion emite la OPINION FAVORABLE al Expediente Técnico de Ampliacion Presupuestal N° 03 del
IOAAR en mencién previo andlisis realizados de la siguiente forma:

En el presente adicional 03, se esta solicitando el monto de S/.258,573.25, que estaria cubriendo los mayores
metrados y partidas nuevas mencionadas y sustentadas en el expediente adjunto, cuyo monto solicitado se
descompone segun la siguiente estructura de costos:

- PARTIDAS MAYORES .
_ DESCRIPCION  NUEVAS METRADOS DEDU fIVOS ‘ SUB TOTAL
COSTO DIRECTO 204,594.13 56,396.28 37, 686 28 223 304 13
Pagina 3 de 6

Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe




: @*ﬁﬁ GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC _

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
“Afio de [a Universalizacion de (a Salud™

GASTOS GENERALES (9.30%) 19,021.32 5,243.22 3,503.73 20,760.51
(G4A939'£/38 DESURERVIBION 13,292.7 3664.13 2,448.52 14,508.31
GASTOS DE LIQUIDACION (1.23% 0 0 0 0
GESTION DE PROYECTO (6.40%) 0 0 0 0
EQUIPAMIENTO BIOMEDICO 0 0 0 0

¥ TOTAL 236,908.15 65,303.63 43,638.53 S. 258,573.25

El expediente en mencion adjunto al presente informe, muestra el calculo y descripcién de cada item que compone el
costo directo, es decir las partidas nuevas y mayores metrados en actividades que se necesitan para completar el
proyecto, y , para determinar los gastos generales y gastos de supervision se ha usado el porcentaje de 9.30% y
4.99% respectivamente, determinados en el expediente contractual y valido para aplicar en este adicional 03, se sobre
entiende que la cantidad determinada es suficiente para completar los trabajos, motivo por el cual la supervision Ing.
Juan Franks Valenzuela Carrasco y residencia Arq. Esteban Bustos Romero han usado estas cifras para obtener
el monto final de este adicional, haciéndose responsables de estos montos determinados.

Asi mismo, el expediente presentado contempla, el anélisis de precios unitarios, lista de insumos, especificaciones
técnicas, partidas nuevas y partidas con mayores metrados, de forma ordenada y clara que son el sustento
complementario y necesario para el monitoreo y control respectivo.

Por lo descrito se procede con la OPINION FAVORABLE. A través de su despacho se debe derivar el presente
Informe, 'y la documentacion adjunta a la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA para que proceda con
los tramites correspondientes asi como el registro respectivo de la Modificacion N°03 - Adicionales de Obra
(Partidas por Mayores Metrados y Partidas Nuevas) de manera que se contintie con el procedimiento
correspondiente para la aprobacion via Resolutiva del presente expediente con base en las causales descritas y a
la aprobacion expresa del Supervisor de Obra, tal como se detalla en el presente Informe.

Que, mediante el Informe N° 1082-2020-GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, de fecha 05/11/2020, el Ing. Oscar Pinedo
Mendoza- Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, RATIFICA la Opinién
Favorable del Profesional Especializado de la Oficina de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos
de Inversion a favor de la aprobacion del Expediente Técnico de Modificacion Presupuestal N° 03 del IOAAR
denominado: “REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPOS DE
HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL
REGIONAL GUILLERMO DIAS DE LA VEGA -ABANCAY EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC?, “con Cédigo Unificado N° 2444408;

Que, por medio del Informe N° 239-2020-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, de fecha 12/11/2020, el Econ. Julio C. Challco
| Segovia - Coordinador de Proyectos de Inversion, previo anélisis y revision del Expediente Técnico, en su conclusion
sefiala que se ha registrado en el Banco de Inversiones a través del Formato N° 08-C, registro en la Fase de
Ejecucién, la Ampliacién Presupuestal N° 03 de IOAAR denominado “REMODELACION DE BLOQUE DE
INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE
CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIiAS DE LA VEGA ~ABANCAY
EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE
APURIMAC?”, “con Cédigo Unificado N° 2444408;

Que, en fecha 19/11/2020, el Abog. José Santa Cruz Candia- Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura,
en atencion al Expediente N° 7727, Proveido de fecha 12/11/2020, mediante el Informe Legal N° 085-
2020/GRA/GRI/AL/JSCC, recomienda Aprobar la Modificacion Presupuestal N° 03 de IOARR denominado
“REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS Y
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREOQ; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO
DIAS DE LA VEGA -ABANCAY EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE
ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC’, “con Cédigo Unificado N° 2444408, por (deductivos de obra, partidas
nuevas y mayores metrados), en el marco de las Directivas N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “Para
La Formulacion, Ejecucion Y Supervision De Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente Técnico sobre Ampliacion Presupuestal
N° 03 por (deductivos de obra, partidas nuevas y mayores metrados) de IOARR denominado: “REMODELACION DE
BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO
DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAS DE LA VEGA -
ABANCAY EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY,
DEPARTAMENTO DE APURIMAC?, “con Cédigo Unificado N° 2444408, en fase de ejecucion, se advierte que:

Pagina 4 de 6

Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe




QEFULSI el FER

- GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC .

GERENCLA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
“Asio de (a Universalizacion de (a Salud”

1. Este expediente cuenta con los Informes Técnicos y opiniones favorables de procedencia del Residente de la
Obra, Inspector de Obra, Coordinador de Obras, Sub Gerencia de Obras, el Profesional Especializado de
Supervision, Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion,
profesionales competentes; quiénes sefialan que es necesaria la aprobacion resolutiva del mencionado
expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del Proyecto.

2. Cuenta con el Formato N° 08-C - Registro en la Fase de Ejecucion para IOARR.

3. Este expediente tiene como sustento legal, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01- Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, concomitante con la Directiva N° 001-2010-
G.R.APURIMAC/PR., denominada "Para Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de
Inversion por Administracion Directa o Encargo”.

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado los
aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente Técnico sobre Modificacion Presupuestal N° 03 por (deductivos .
de obra, partidas nuevas y mayores metrados) de /OARR denominado: “REMODELACION DE BLOQUE DE
INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE
CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAS DE LA VEGA ~ABANCAY
EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE
APURIMAC?”, “con Cédigo Unificado N° 2444408, en fase de ejecucion como objeto de pronunciamiento, habiendo emitido
documentos, opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos, NO ENCONTRANDOSE OPINION
DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que se deba proceder a la
emision del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento, informes técnico y opiniones
favorables de los responsables de I0ARR, quienes han verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos
expuestos;

Que, se debe precisar que la presente resolucion no implica convalidacién de los actos o acciones realizados o por
realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, la Gerencia
Regional de Infraestructura, y demas unidades organicas inmersas en su ejecucion deberén de cautelar la observancia
del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion;

Por lo que, en atencién a lo sefialado ut supra, deviene en procedente la aprobacion resolutiva del Expediente Técnico
sobre MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 03 por (deductivos de obra, partidas nuevas y mayores metrados) de
IOARR “REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS
Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL
GUILLERMO DIAS DE LA VEGA -ABANCAY EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC?”, “con Cédigo Unificado N° 2444408;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional de Infraestructura en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783, -
Ley de Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y modificatorias, el
Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 03, en Fase de
Ejecucion, por (deductivos de obra, partidas nuevas y mayores metrados) del IOARR denominado “REMODELACION
\ DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE
CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAS DE LA VEGA
—-ABANCAY EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY,
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, “con Cadigo Unificado N° 2444408, con un Presupuesto Adicional de S/. 258,573.25
(Doscientos Cincuenta y Ocho Mil, Quinientos Setenta y Tres con 25/100 Soles), siendo el nuevo presupuesto total
actualizado la suma de S/. 3°493,317.22 soles; cuyo sustento técnico se encuentra contenido en un archivador con 512
folios, de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

REN ARIiCﬁO TERCERO: ESTABLECER, que la aprobacion del Expediente Técnico de Modificacion Presupuestal N° 03
€ }ie IOAAR en mencién es de caracter eminentemente Técnico; siendo que la ejecucion del Proyecto quede supeditada al

- \eumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorizacion y Financiamiento.

. i Ul ‘ /ARTiCULO CUARTO: DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas en
‘\Q@_,Q(ID‘?_J\Effﬁff el mencionado Expediente Técnico de Modificacion Presupuestal N° 01; la responsabilidad recae directamente en el
===+ Residente e Inspector de la Obra cuya responsabilidad se extiende hasta la culminacion de la misma.

~

Pagina 5 de 6

Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe




%

3, GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
A ﬁ@ﬁ GERENCLA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

“Aio de [a Universalizacion de (a Salud™

ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional
de Infraestructura, a la Direccién Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, a los
responsables del IOARR antes sefialado; para su conocimiento y fines de Ley.

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE, la presente resolucion en la pagina Web del Gobierno Regional de Apurimac,

www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE Y CUMPLASE:

&
&

</
[¢] Gereniia
§< Reqiondl de
W\ {nirgestiuciurd
Oi) 5

ING. MIGUEL ANGEL AZURIN SOLIS
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

MAAS/GRI
JSCC/Abog/GRI
IAZV/Abog/DRAJ
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