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Resolucion Gerencial Regional

N° 082 -2020-GR/APURIMAC/GRI.

Abancay, o+ BiC. 2020
VISTOS:

El Informe N° 029-2020-GRAP/GRI/AL/JSCC, de fecha 30/11/2020, Informe Legal N° 086-2020/GRA/GRI/AL/JSCC,
de fecha 24/11/2020, Informe N° 246-2020-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, de fecha 18/11/2020, Informe N° 1300-
2020-GRAP/GRI/-SGED, de fecha 02/11/2020, Carta N° 112-2020-GRAP/GRI-SGED/ARG, de fecha 29/10/2020,
Carta N° 305-2020-GRAP/GRI/-SGED, de fecha 28/10/2020, Informe N° 177-2020-GRAP/GRI-13/YCV, de fecha
26/10/2020,Informe N° 1015-2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 23/10/2020, Informe N° 016-
2020/GR.APURIMAC./DRSLTP/ING.RPC/GRA,  de  fecha  23/10/2020;  Memorando ~ N°  1299-
2020.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, de fecha 15/10/2020, Informe N° 1150-2020-GRAP/GRI-SGED, de fecha
13/10/2020 y demas documentos que forman parte integrante de la presente Resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perti sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
Autonomia Politica, Econémica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional concordante
con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias,
que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho
publico, con Autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial
es fomentar el Desarrollo Regional Integral Sostenible, promoviendo la Inversion Publica y Privada y el empleo y
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”; '
Que conforme que establece ademas en el Art.2°; “Es derecho fundamental de la persona el gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida y que el estado esta obligado a promover la conservacion de
la diversidad biologica y de las areas naturales protegidas, sefiala en el Art. 68 del mismo.

Que de acuerdo a Ley 28611. Ley General del Ambiente, referente a los programas de adecuacion y manejo
ambiental, dispone en el articulo 26.1, que “La autoridad ambiental competente puede establecer y aprobar
Programas de Adecuacion y Manejo Ambiental - PAMA, para facilitar la adecuacion de una actividad econémica a
obligaciones ambientales nuevas, debiendo asegurar su debido cumplimiento en plazos que establezcan las
respectivas normas, a través de objetivos de desempefio ambiental explicitos, metas y un cronograma de avance
de cumplimiento, asi como las medidas de prevencion, control, mitigacién, recuperacion y eventual compensacion
que corresponda. Los informes sustentan torios de la definicion de plazos y medidas de adecuacion, los informes
de seguimiento y avances en el cumplimiento del PAMA, tienen caracter pablico y deben estar a disposicion de
cualquier persona interesada y que el incumplimiento de las acciones definidas en los PAMA, sea durante su
vigencia o al final de éste, se sanciona administrativamente, independientemente de las sanciones civiles o penales
a que haya lugar como esta establecido en el Articulo 26 numeral 1del mismo.

Que, la Resolucién de Contraloria N°195-88-CG sobre "Normas que Regulan la Ejecucién de Obras Pliblicas
por Administracién Directa", dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucion
de Obras bajo esta modalidad deben contar con la Asignacion Presupuestal, el Personal Técnico - administrativo y
los equipos necesarios; luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra
de un Cuaderno de Obra en el cual anotara: '(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas
que vienen afectando el cumplimiento de los  cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la
obra";

la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacfén Multianual y
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A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de
Ejecucién para IOARR, segun corresponda, y siempre que se mantenga la concepcién técnica y
dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion™

Que, en mérito a la Resolucion Gerencial Regional N° 082-2018-GR.APURIMAC/GRI, de fecha 31/12/2018, se
APRUEBA, el Expediente Técnico del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
SALUD EN LOS PS 11 CURANCO, MUTKANI, LLANACCOLLPA, SANTA ROSA, HUACULLO, HUANCARAY' Y
PALCCAYNO, PS |-2; CHUNOHUACHO, DE LA MICRO RED ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con un Presupuesto Total de S/. 19°948,630.11 soles, para su ejecucion
por la Modalidad Indirecta;

Que existiendo el Contrato Gerencial General Regional N° 1414-2019-GR-APURIMAC/GG, de fecha 25/07/2019,
del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PS |-1 CURANCO,
MUTKANI, LLANACCOLLPA, SANTA ROSA, HUACULLO, HUANCARAY Y PALCCAYNO, PS I-2;
CHUNOHUACHO, DE LA MICRO RED ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC?”, celebrado entre el Gobierno Regional de Apurimac y el Ing. Oscar Wilfredo Luna Castillo con RUC
10238862570 en su calidad de Contratista, cuyo objeto de contrato es la ejecucion de la Obra descrita de acuerdo
al Expediente Técnico;

Que, mediante el Informe N° 017-2020-GRAP/GRI-13/MLCC, de fecha 10/07/2020, la Ing. Maria Laura Corbacho
Covarrubias- Coordinadora de Mitigacion Ambiental — del Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental- PAMA del
Componente Ambiental del Proyecto de Inversion_“MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
SALUD EN LOS PS |-1 CURANCO, MUTKANI, LLANACCOLLPA, SANTA ROSA, HUACULLO, HUANCARAY Y
PALCCAYNO, PS I-2; CHUNOHUACHO, DE LA MICRO RED ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, SOLICITA la aprobacién del Plan de Trabajo para la Implementacion del
Programa de Adecuacién y Manejo Ambiental, cuyo Objetivo es de minimizar y/o compensar probables
alteraciones en los componentes ambientales y procurar la conservacion de los recursos naturales y el desarrollo
sostenido en el &mbito de influencia directa del Proyecto en ejecucion;

Que, con el Informe N° 018-2020-GRAP/GRI-13/MLCC, de fecha 14/08/2020, Ing. Maria Laura Corbacho
Covarrubias, Coordinadora de Mitigacién Ambiental del Componente Ambiental del Proyecto de Inversion, Solicita
Actualizacién del Presupuesto y Aprobacién del Plan de Trabajo, para lo que sustenta técnicamente con
detalles siguientes:

En el presente informe de incremento presupuestal se ha actualizado el presupuesto de acuerdo al
sustento técnico para el componente de Mitigacion Ambiental, por tanto, SE CONCLUYE que el
Incremento Presupuestal asciende al monto de S/ 155,328.39 (Ciento cincuenta y cinco mil trecientos
veintiocho con 39/100 soles), siendo el nuevo monto del componente de Mitigacion Ambiental de S/
393,956.45 (Trescientos noventa y tres mil novecientos cincuenta y seis con 45/100) y el presupuesto total
del proyecto serfa de S/ 20,680,494.19 (veinte millones seiscientos ochenta mil cuatrocientos noventa y

guatro con 19/100).
Comparacién entre Perfil y Expediente Técnico
cowoiEiTEnEceone | ememmueero £ HIRIALONS TR
VIABILIDAD 252,494.00 1.73% 4 Meses
EXPEDIENTE TECNICO 238,628.06 1.16% 4 Meses
/meRENCIA« o 1386594 o 057%

\ PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA).
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" PRESUPLIESTD DEL PROGRAMA DE ADECUACIIN Y MANEJD AMBIENTAL (PAMA)

01.01.00

01.01.01. | Reducrithn derreterid prticia 8148.00
01.00.01.01 | Humedecimiento de &reas afectaday detrabajo mZ2 | 2200.00{ §/. 1.44| 180.00] 8/ £.480.00
10.01.01.02 |Adgicision mellas en e agregado m?2 280.00) §/. 1050 200[§/ 420,00
[01.010.01.03A dauisicidn de geomembrana para evitar el contacto del concreto al suelo m2 780.001 /. 2.20 2.001 8/ 848.00
01.010.01.04 construccion de baos temporales (silos) Glb 8.00] §/. 700.00( 200{ &/ 400.00
01.02.00 : L E
01.02.01  |Aquisiscion de contenedores tachos de residos solidos de 180ltr X 4 colores Und. 32.00] S/. 200.00 8.00| 8/ 6:400.00
01.02.02  |Bolsas plasticas de la capacidaad del cilindro Pqt. 8.00] 8/. 38.00 8.00| 8/ 320.00
01.02.03  |habilitacion de unatrinchretara para compost m3 12.00( S/. B5.00 0.00f 8/ -
01.02.04  |Recoleccidn De Residuos Salidos (CAMPAMENTO DE 0BRA) kg 480.00{ §/. 0.87| 128.000 S/ 6,681.60
01.02.05  |Parihuela Und. 32.00| §/. 4000] 800 &/ 1,600.00
01.02.06 | Losade concreto (piso) e=I0 em (fc 110 K/ cm2) m2 36.00( §/. 3000 8.00[ &/ 1,080.00
01.02.07  |Techadoy cercad blb 8.00

240000

01.02.08 |disposicion de Trapos, waipesy otros residucs contaminados con hidrocarburos Materiales Peligrosos (Pilas,

baterfas, fittros, cartuchos y similares) kg 100.00] §/. 3.00 8.00( &/ 286.00
01.02.08 | disposiscion de Residuos comunes kg 280.00| §/. 10| 10.00f &/ 370.00
01.03.00
D00 [Sebmn . uEm
01.03.01.01 | Sefalizacitn temporal durante la fase de construccidn (A reas auxiliares) und 30.001 S/. -
[01.03.01.02| Senalizacitn temporal (Preventiva en zona escolar durante fase de construccidn) und 6.00] 8/. 38.00 2.00( S/ -
01.03.01.03| Senalizacin Temporal de Peligro en dreas de almacenamierto de residuos und 17.00( S/. 28.00 B.00| 8/ 196.00
01.03.01.04) senalizacion de tipo prevertivo proteccion de ambiental und 48.00( S/. 33.00 8.00] 8/ 9,.600.00

02.00.00

02.01.00 | MoritoreoAmbertal A gua Glb 800[S/.  1IB0.00| 2.00[ &/ 3.172.60
02.02.00 | Monitoreo A iertal sire Glb 8.00(S/. 500000 2.00f{§/ £,360.42
02.03.00 |MoritoreoAmbiertal suelo Glb 8.00 §/. 1,200.00 2.00| §/ 2595.04 ¢
02.04.00 | Monitoreo Ambiertal ruido Glb 8.00| /. 900.00 2.00( §/ 850.08
03.00.00 [P : Tk
03.01.00 | Equipos de Primeros auxiliosy de sacorro minimo bl 8.00|S/.  60000| 200[§/ 400.00
03.02.00 |Senalizacitn Preventivay equipos contraincendio minimo Glb 8.001 8/. 500.00 200 8/ 400.00
03.03.00  |Equipos para derrames de sustancias quimicas Gl 8.00] §/. 20000 0.00] &/ -
06.00.00 : :

04.01.00 | Sembrado Con Método Seco (1200.00 m2 = 1.2 ha) m2 | 4000.00{ S/. 1.20 0.00] S/ -
04.02.00 |adquisison de palntas endemicas B0 cmaltura und | 4000.00f §/. 7.00 3.00{ 8/ 10,500.00
04.03.00 |apertura de hoyos und | 4000.00] §/. 120 300§/ 3.000.00
04.04.00  |plantacion con abono und | 4000.00] §/. 100 300§/ 1,500.00
04.05.00  |Acondcionamiento del material Excedente m? | 1600.00] §/. 420 7.00] 8/ 5.880.00
04.06.00 |ReadecuacidnA mbiental de Canteras de Cerro mZ 1440.00( S/. 430 0.00f 8/ -
04.07.00  (Readecuacidn A mbiental del Campamentay otras areas mZ 1840.00( S/. 4.00 8.00] 8/ 7.360.00
05.0000 [Fian o « ,\
05.01.00 Al Personal de Obra Fvet 40.00] §/. 180.00 800 &/ 7,200.00
05.02.00 |A laPoblacién Local Evet 24.00| §/. 260.00( 8OO S/ 6,240.00

06.00.00

RECURSO HUMAND PARA IMPLEMENT ACION DELPAMA
B
Asistente T ecnico Amiertal | bl 7.00 4,000.00
Asistente T ecnico amental 2 blb 3.00 3.350.00 I| §/ 10,050.00

Conclusion de los Trabajos en este Componente de Acuerdo en el Siguiente Cuadro.

COSTO DE EXPT. TEC. §E§2‘,’,”f§’f{.%§§°ﬁ#f;%gﬁ INCREMENTO
REG. BANCO .Inv. s PRESUPUESTAL Q
MITIGACION AMBIENTAL 238,628.06 393,056.45 155,328.39

Incremento Presupuestal del Componente de Mitigacién Ambiental como parte de los Costos
Indirectos.
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COMPONENTES EXPT.TEG, R, e FreRURUESTO ‘
j o ; Banco .Inv. e | ACTUALIZADO
COSTODIRECTO TOTAL e ~11,490,135.87 — o T
GASTOS GENERALES 1,349,292.07 0 1.349,292.07
UTILIDAD 91,21087 0 919,21087
SUBTOTAL 13,758,636.81 0 13.758,638.81
oV 2,476,554.99 0 2,476,554.99

VALOR REFERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA 16,235,193.80 0 16,235,193.80

PLAN DE CONTINGENCIA 80,000.00
i EQUIPAMIENTO 1,780,000.00 0 1,780,000.00
CAPACITACION 63,407.00 0 63,407.00
gg:Sl_JI%I)ON Y PROMOCION DE LA SALUD (A TODO 25,000.00 0 25,000.00
" GESTION DE PROYECTOS 463,142.27 0 463,142.27
SUPERVISION 756,912.20 0 756,912.20
LIQUIDACION 40,000.00 0 40,000.00
ADMINISTRACION DE CONTRATO 165,793.42 0 165,793.42

EXPEDIENTE TECNICO 631,704.05 0 631,704.05

PRESUPUESTO TOTAL 20,525,165.80 155,328.39 20,680,494.19

RECOMENDACIONES:

Es asi que, sobre el componente de Mitigacion Ambiental, de acuerdo al ANEXO N° 07 CONTENIDO
MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA PROYECTOS DE INVERSION,
considera, el componente de Mitigacion Ambiental “...se podran plantear medidas de gestion
ambiental, concerniente a acciones de prevencion, correccion y mitigacién, de corresponder,
acorde con las regulaciones ambientales que sean pertinentes ...” de cual rescato la importancia del
componente de Mitigacion Ambiental, mas aun indicando que el proyecto en mencion esta programado
para su ejecucion por la modalidad de contrata, y la ejecucion del componente de Mitigacion Ambiental
esta por la modalidad de administracion directa por lo cual es imperiosa la necesidad Implementar el
Programa de adecuacién y manejo ambiental(PAMA) con la finalidad de minimizar y/o compensar
probables alteraciones en los componentes ambientales y procurar la conservacion de
los recursos naturales y el desarrollo sostenido en el ambito de influencia directa del proyecto, en
ese sentido es necesario la incorporacién de mayor presupuesto a este componente, siendo
insuficiente el monto asignado, asi mismo debo mencionar que la obra es de envergadura y complejidad
conteniendo en ella la construccion de 8 centros de salud en diferentes distritos de la provincia de
Antabamba.

Jue, mediante el Informe N° 101-2020-GRAP/GRI-13/YCV, de fecha 20/08/2020, el Arg. Yuri Cuno Vera,
ZGoordinador de Proyecto de Inversion, previa revision del Plan de Trabajo para la IMPLANTACION DEL
) «_FROGRAMA DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL — PAMA DEL COMPONENTE AMBIENTAL OBRA:
/“MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PS I-1 CURANCO, MUTKANI,
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LLANACCOLLPA, SANTA ROSA, HUACULLO, HUANCARAY Y PALCCAYNO, PS I-2; CHI:JNOHUACHO, DE
LA MICRO RED ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, sefiala que
en plena ejecucion de acuerdo al contrato Gerencial Regional N° 1414-2019-GR.APURIMAC/GG, de fecha
25/07/2019, dicho contrato no incluye la ejecucion del componente Mitigacion de Impacto Ambiental que es parte
del Expediente Técnico; por o que la ejecucion de este complemente corresponde a la Entidad, por Administracion
Directa, por ello se ha visto en la necesidad de elaborar un Plan de Trabajo que Contemple la Ejecucion del
Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental, PAMA, para que ellos permita ejecutar el componente;

Que, mediante el Informe N° 013-2020-GRAP/GRI -13/AL/JSCC, de fecha 07/09/2020, el Abog. José Santa Cruz
Candia- Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sefiala que de acuerdo a la peticion del Informe
N° 101-2020-GRAP/GRI-13/YCV, de fecha 05/06/2020, en el Presupuesto Analitico de Mitigacion Ambiental
expuesto, refleja una variacion Presupuestal con un Incremento de 155,328.30 soles, el cual es materia de
evaluacion y requerimiento Presupuestal; por lo que se devuelve el Expediente a la Coordinacion de Proyectos de
Inversion a fin de que sea evaluado la actualizacion del presupuesto requerido;

Que, mediante el Informe N° 125-2020-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, de fecha 16/09/2020, el Econ. Julio C. Challco
Segovia- Coordinador de Proyectos de Inversion, el mismo que concluye sefialando que: “Se ha Realizado el registro
de la Actualizacion del componente de mitigacion ambiental en el Formato N° 08-A del Proyecto de Inversion
“MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PS |-1 CURANCO, MUTKANI,
LLANACCOLLPA, SANTA ROSA, HUACULLO, HUANCARAY Y PALCCAYNO, PS I-2; CHUNOHUACHO, DE
LA MICRO RED ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC” con Cédigo
2195021, el mismo que recomienda derivar en Expediente a la Direccién Regional de Asesoria Juridica para la
proyeccion del acto resolutivo;

Que, mediante el Carta N° 102-2020-GRAP/GRI-SGED/ARG, de fecha 08/10/2020, Arq. Angela Ramos Galdés -
Coordinadora de Proyectos, con CAP. N° 13307, en mérito a la Carta N° 274-2020-GRAP/GRI/SGED, de fecha
28/09/2020, Opinion solicitada por Sub Gerencia de Estudios Definitivos; previo revisién y anélisis, concluye
sefialando que: Se sugiere la revision por un especialista Ambiental ya que el gasto en el Presupuesto Analitico
del Plan de trabajo incluye temas ambientales y tramites en el Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental (PAMA)
que indica un monto de S/. 209,796.60 (monto considerable dentro del plan), en su opinidn existe incompatibilidad
entre el gasto registrado y el plan de trabajo con respecto a una diferencia aparente de S/. 28,750.00 la cual debe
sustentarse, asi como observaciones indicadas en el contenido;

Que, mediante el Informe N° 016-2020/GR.APURIMAC./DRSLTP/ING.RPC/GRA, de fecha 23/10/2020, el Ing.
Ronald Pefia Contreras ~Coordinador de SSOMA (Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente), previa
revision y evaluacion del Expediente sobre el Componente Ambiental del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PS |-1 CURANCO, MUTKANI, LLANACCOLLPA, SANTA
ROSA, HUACULLO, HUANCARAY Y PALCCAYNO, PS I-2; CHUNOHUACHO, DE LA MICRO RED
ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, APRUEBA con la Opinién
Técnica favorable, detallando lo siguiente:

ANALISIS:

% Es preciso indicar que el Programa de prevencion y mitigacion ambiental del plan de manejo
ambiental del proyecto no estd implementada en obra hasta la fecha, Incumpliendo con el
cronograma propuesto en el PAMA.

% El Sub programa de proteccion del componente fisico — biolégico, no esta implementada el

programa generando pasivos ambientales en obra, ya que las actividades del sub programa

minimizan los impacto generados por el proyecto.

El' Sub programa disposicion de residuos solidos, este programa debe ser priorizada la

implementada ya que le generacion de residuos sélidos son diarias en obra. Como menciona en

el plan de manejo de residuos sélidos seré aplicado principalmente para la etapa de construccion,
operacion y cierre y pos cierre; basado en el cumplimiento del decreto legislativo n°® 1278. Ley de

gestion de integral de residuos sélidos y su reglamento decreto supremo N° 014-2117 MINAN y

en la NTP 900.058-2019.
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Como indica en el cronograma del plan de manejo ambiental el recojo y transporte de residuos
serg como minimo cada 15 dias, de igual manera para la disposicion final de residuos sélidos se
menciona su disposicién final en el relleno sanitario o botadero de la municipalidad distrital donde
estéan ubicados el proyectos, de los cuales no se realiza ninguna actividad hasta la fecha.

4

K2
*

El Sub programa de sefializacién ambiental, este programa tiene la finalidad de informar, prevenir
y advertir de la proteccién y conservacion de los componentes ambientales. Considerando el
cronograma del plan de manejo ambiental la implementacién es hasta el mes de noviembre, Es
importante informar que no se implementé en ninguna proyecto hasta la fecha.

Plan de monitoreo y control, este programa permitira la verificacion del cumplimiento de las
medidas de mitigacion propuestas. De esa manera para minimizar las alteraciones que se esta
generando en los proyectos en mencion, los cuales se esta incumpliendo con el monitoreo de
acuerdo al cronograma del plan de manejo ambiental.

Plan de contingencias, tiene la finalidad de capacitar y entrenar a los trabajadores de las obras
que les permitirén afrontar situaciones de emergencia relacionas con los riesgos laborales, riesgos
ambientales y desastres natrales de igual manera Conformar brigadas para el cumplimiento de
las actividades, de igual manera realizar los simulacros mencionados en el plan de manejo
ambiental, la implantacion de equipos y materiales necesarios en caso de ocurrencia de cualquier
evento los cuales son (sefializacién prevencion de accidentes y otro, kit anti derrames, equipo
contraincendios y equipos de primeros auxilios), Los cuales no se realiza ninguna actividad hasta
la fecha de acuerdo al cronograma del PMA.

< Plan de cierre y abandono, el programa tiene el fin de la compensacion del impacto que se haya
generado en las obras y evitar la generacion de pasivos ambientales. Se esta realizando las

, coordinaciones como indica en el cronograma del PMA.

%  Plan de relacion comunitarias y educacién ambiental, la finalidad es buscar los mecanismos
adecuados de participacion por parte de la poblacion y los trabajadores del proyecto, este
programa tiene un avance del 50% de acuerdo al cronograma del PMA del proyecto.

% El plan de manejo Ambiental del PAMA del proyecto: “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de
Salud en los PS I-1 Curanco, Mutkani, Llanaccollpa, Santa Rosa, Huacullo, Huancaray y Palccayfio,
PS [-2; Chufiohuacho, de la Micro Red Antabamba, Provincia de Antabamba-Departamento de
Apurimac”, cuenta con las especificaciones técnicas para su implementacion en obra.

*,

d

K2
*

*

CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES:

% Se concluye que las actividades del Plan de Manejo Ambiental deberian ser implementadas en todas
las etapas de la construccion, lo que no se hizo por falta del instrumento de gestion ambiental
aprobado y de un presupuesto aprobado del Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental (PAMA),
del proyecto: “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Salud en los PS I-1 Curanco,
Mutkani, Llanaccollpa, Santa Rosa, Huacullo, Huancaray y Palccayfio, PS I-2; Chufiohuacho,
de la Micro Red Antabamba, Provincia de Antabamba-Departamento de Apurimac”. Se
recomienda la pronta implementacién del componente de mitigacién Ambiental en obra y asi evitar
sanciones y/o generar pasivos Ambientales provocando dafios a la salud de la poblacion y
ecosistemas aledafios.

% Tomando en consideracion el plan de manejo ambiental y el item para implementacion de los
programas y sub programas, es necesario ser implementado para evitar sanciones si hubiese
fiscalizaciones ambientales de las entidades responsables.

‘% Luego de haber realizado la revision del Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental (PAMA),
y a su Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual va acompafiado de un presupuesto justificado
y adecuado para cumplir las metas del componente de mitigacioén de impacto Ambiental.

% De acuerdo a lo indicado en el anélisis se concluye que el documento presentado por la Gerencia

de Infraestructura cuenta con un sustento técnico de actividades del Programa de adecuacion y

Manejo Ambiental (PAMA) y su Plan de Manejo Ambiental (PMA), por lo que se sugiere continuar

con el trémite administrativo del componente de Mitigacion de Impacto Ambiental, a fin de

implementar el instrumento de gestion Ambiental aprobado por la entidad competente y de un
presupuesto acorde a la necesidad del proyecto.
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Que, mediante el Informe N° 1015-2020-GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, de fecha 23/10/2020, el Ing. Oscar
Pinedo Mendoza- Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion,
RATIFICA la Opinién Favorable del Ing. Ronal Pefia Contreras- Coordinador de SSOMA (Seguridad y Salud
Ocupacional y Medio Ambiente), prevencionista y Supervisor en Temas Ambientales, quien Opina
favorablemente para la aprobacién y la implementacién del Plan de Manejo Ambiental, sustentada por la ing.
Maria Laura Corbacho Covarrubias, Coordinadora de Mitigacién Ambiental del Proyecto: “MEJORAMIENTO
DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PS I-1 CURANCO, MUTKANI, LLANACCOLLPA, SANTA
ROSA, HUACULLO, HUANCARAY Y PALCCAYNO, PS I-2; CHUNOHUACHO, DE LA MICRORED ANTABAMBA,
PROVINCIA DE ANTABAMBA — DEPARTAMENTO DE APURIMAC';

Que, mediante la Carta N° 112-2020-GRAP/GRI-SGED/ARG, de fecha 29/10/2020, la Arg. Angela Ramos Galdos -
Coordinadora de Proyectos, en atencion a la Carta N° 305-2020-GRAP/GRI/SGED, de fecha 28/10/2020, que la
Sub Gerencia de Estudios Definitivos remite el Informe para levantamiento de observaciones recomendadas en la
anterior Carta N° 102-2020-GRAP/GRI-SGED/ARG, que hiciera la Profesional mencionada; por consiguiente la
misma Profesional con cargo de Coordinadora de Proyectos concluye que es necesario remitir la Opinién
Técnica Favorable a la continuidad del tramite administrativo del Componente de Mitigacion Ambiental con
el fin de Implementar el instrumento de Gestion Ambiental aprobado por la Entidad Competente;

Que, mediante el Informe N° 246-2020-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, de fecha 18/11/2020, el Econ. Julio C. Challco
Segovia- Coordinador de Proyectos de Inversion, el mismo que concluye sefialando que: “Se ha registrado en el
Banco de Inversiones a través del Formato N° 08-A Registros en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion,
la actualizacién del componente de Mitigacion de Impacto Ambiental del Proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO
DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PS I-1 CURANCO, MUTKANI, LLANACCOLLPA, SANTA
ROSA, HUACULLO, HUANCARAY Y PALCCAYNO, PS I-2; CHUNOHUACHO, DE LA MICRORED
ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC” con Cédigo 2195021, el
mismo que recomienda derivar en Expediente a la Direccion Regional de Asesoria Juridica para la proyeccion del
acto resolutivo; '

Que, mediante el Informe Legal N° 086-2020/GRA/GRI/ALIJSCC, con fecha 24/11/2020, el Abog. José Santa Cruz
Candia- Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, en atencién al proveido administrativo, Expediente
N° 7913, recomienda aprobar el Plan de Trabajo para laimplementacion del Programa de Adecuacion y Manejo
Ambiental - PAMA del componente ambiental del Proyecto_ “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS
DE SALUD EN LOS PS -1 CURANCO, MUTKANI, LLANACCOLLPA, SANTA ROSA, HUACULLO, HUANCARAY
Y PALCCAYNO, PS I-2; CHUNOHUACHO, DE LA MICRORED ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC” con Cédigo 2195021 en base al sustento técnico por la Coordinadora de
Mitigacion Ambiental y aprobado por el Coordinador de SSOMA (Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente)
con el presupuesto modificado a responsabilidad de los actores del Proyecto;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta la actualizacion del Componente Ambiental del
Proyecto “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PS I-1 CURANCO,
MUTKANI, LLANACCOLLPA, SANTA ROSA, HUACULLO, HUANCARAY Y PALCCAYNO, PS I-2;
CHUNOHUACHO, DE LA MICRORED ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”, en fase de ejecucion, se advierte que:

1. Este expediente cuenta con los Informes Técnicos y opiniones favorables del Coordinador de Proyectos
de Inversion, Coordinadora de Proyectos, Coordinador de SSOMA (Seguridad y Salud Ocupacional y
Medio Ambiente) de Supervision de Proyecto por Administracion Directa, Director Regional de Supervision
Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, profesionales competentes; quiénes sefialan que
es necesaria la aprobacion resolutiva del mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad
del Proyecto. '

2. Cuenta con el Formato N° 08-A - Registro en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion.

Este expediente tiene como sustento legal la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, concomitante con la Directiva N°
001-2010-G.R.APURIMAC/PR., denominada "Para la Formulacién, Ejecucion y Supervision de Proyectos
en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”.
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Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado
los aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente Técnico sobre la actualizacion del Componente
Ambiental del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PS I-1
CURANCO, MUTKANI, LLANACCOLLPA, SANTA ROSA, HUACULLO, HUANCARAY Y PALCCAYNO, PS I-2;
CHUNQHUACHO, DE LA MICRORED ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”, con Cadigo Unificado con Cédigo 2195021, en fase de ejecucion, que es objeto de pronunciamiento,
habiengo emitido documentos, opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos, NO ENCONTRANDOSE
OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que se deba
proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento, informes
técnico y opiniones favorables de procedencia por parte de los responsables de la ejecucion del Proyecto, en su
Componente Ambiental, quienes han verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos;
Que, se debe precisar que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones realizados o por
realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, la Gerencia
g Regional de Infraestructura, y demés unidades orgénicas inmersas en su ejecucion deberén de cautelar la
observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion;

Que, en atencion a lo sefialado ut supra, deviene en procedente la aprobacion resolutiva del Expediente Técnico
sobre la actualizacién del Componente Ambiental del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE SALUD EN LOS PS I-1 CURANCO, MUTKANI, LLANACCOLLPA, SANTA ROSA, HUACULLO,
HUANCARAY Y PALCCAYNO, PS I-2; CHUNOHUACHO, DE LA MICRORED ANTABAMBA, PROVINCIA DE
ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado con Cédigo 2195021,

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional de Infraestructura en uso de las facultades conferidas
y delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, Ley
N° 27783, Ley de Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico que contiene el Plan de Trabajo para la implementacion
del Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental- PAMA del Componente Ambiental del Proyecto de Inversion
“MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PS I-1 CURANCO, MUTKANI,
LLANACCOLLPA, SANTA ROSA, HUACULLO, HUANCARAY Y PALCCAYNO, PS I-2; CHUNOHUACHO, DE
LA MICRORED ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con
Cédigo Unificado N° 2195021, cuyo sustento técnico se encuentra contenido en un folder con 134 folios, de
acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR, la Actualizacién de Costos por un monto adicional de S/ 155,328.39
(Ciento Cincuentay Cinco Mil, Trescientos Veinte y Ocho con 39/100 soles) de un presupuesto total actualizado
» de S/. 393,956.45 soles para el Componente Mitigacion Ambiental; siendo el Presupuesto Total Actualizado del
Proyecto de Inversion que asciende a un monto de S/ 20'680,494.19 (Veinte Millones Seiscientos Ochenta Mil,
Cuatrocientos Noventa y Cuatro con 19/100 soles).

ARTICULO TERCERO: PRECISAR, que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

2 ARTICULO CUARTO: ESTABLECER, que la aprobacion del Plan de Trabajo para la Implementacion del Programa
. de Adecuacién y Manejo Ambiental - PAMA del Componente Ambiental, es de caracter eminentemente Tecnico;
iendo que la ejecucion del mismo quede supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su
! priorizacion y Financiamiento.

ARTICULO QUINTO: DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones

técnicas en el mencionado Plan de Trabajo y la Actualizacion de Presupuesto recalculado; la responsabilidad recae

directamente en la Coordinadora de Mitigacion Ambiental, Coordinador de Proyectos de Inversién y Coordinador de

SSOMA de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, cuya responsabilidad se extiende
hasta la climinacion de la misma.

ARTICULO SEXTO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucién a la Gerencia General Regional, a la Gerencia
gional de Infraestructura, a la Direccion Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
ersion y a los responsables de dicho proyecto de inversion para su conocimiento y fines de Ley.
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ARTICULO SEPTIMO: PUBLIQUESE, la presente resolucion en la pagina Web del Gobierno Regional de Apurimac,

www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informacion Publica. : . ( 18 2
REGISTRESE Y COMUNIQUESE Y CUMPLASE; -

2 s S R -—
IGUEL ANGEL AZUR"‘]\SOUS

GERENTiE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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