GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE i, :
PROYECTOS DE INVERSION

APURIMAC

“Afo del Biceutenario del Pern: 200 anes de cidependencin”

INFORME N°. 018 - 2021.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI./RPT.
AL : Ing. Oscar Pinedo Mendoza.
Director Regional de Supervision, Liquidaciéon y Transferencia de
Proyectos de Inversion.

ASUNTO : REMITO INFORMACION DE LIQUIDACION DE OBRAS PARA EL
PORTAL DE TRANSPARENCIA

REFERENCIA: a) MEMORANDO MULT.N°014-2021.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI
b) INFORME N°.018-2021-GR-APURIMAC./SG.

FECHA : Abancay, 02 de febrero del 2021.

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo
en atencién al documento de referencia (b), donde el SECRETARIO GENERAL
REGIONAL, solicita la informacién respecto informacion de Liquidacion De Obras para
el portal de transferencia, en ese sentido se remite la informacion de liquidaciones de
obras realizados en el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) del afio
2020, la elaboracién de las liquidaciones fueron hechos con el personal minimo para
cumplir con los protocolos de seguridad

En ese entender se proporciona la informacion solicitada con respecto a
las liquidaciones de los proyectos, que se detalla en el cuadro que se adjunta al presente

informe.

Esperando la atencion que tenga la presente, es todo cuanto informo a

su despacho, para los fines pertinentes.

Atentamente,
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4. GERENCIA GENERAL REGIONAL
%4 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION
‘Afo de la Universalizacion de la Salud®

MEMORANDO MULT. N° 014 - 2021.GR. APURIMAC. /06/GG/ORSLTPI

AL : ING. PAVEL PERALTA AZCUE
ING. ARTURO MIRANDA VERA.
ARQ. ROLY PATILLA TOROBEO
ING. JORGE LUIS VELASQUEZ VALVERDE
ING. LUIS HUAMAN CHIPA

ASUNTO . SE REQUIERE INFORMACION DE LIQUIDACION Y SUPERVISION DE OBRAS, PARA
PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

REF, . INFORME N°018-2021.GR-APURIMAC/SG

FECHA . Abancay, 26 de Enero del 2021

Me dirijo a usted, y en atencién al documento de la referencia, la Secretaria General

solicita informacion para Publicacion en el Portal de Transparencia; por lo que, sirvase informar segiin

corresponda, sobre los puntos mencionados:

1. INFORMES DE LIQUIDACION FINAL DE OBRAS (RESOLUCIONES DE LIQUIDACION)
2. INFORMES DE SUPERVISION DE OBRAS (VALORIZACIONES POR OBRA)

Informacion concerniente al cuarto Trimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre 2020); asi mismo,
en caso de no corresponder informacion por un punto determinado, realizar el aviso de sinceramiento,
indicando el motivo, fecha y firma del responsable (Coordinador), segin modelo adjunto, informacion

que se requiere en el plazo de 72 horas, bajo responsabilidad

Atentamente,

- < )
Ing. Oscar Pinedo Mendoza
DIRECTOR REGIONAL DE SUPERVISION LIQUIDACION
Y TRANSFERENCIA DE PROYECTO8 DE INVERSION

Se adjunta 02 folios

Cc.
ARCHIVO
OPM/ORSLTPI
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RELACION DE PROYECTOS CON INFORMES FINAL DE LIQUIDACION

PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LATE N 54472 JULIO

DETALLE

ESTADO

HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA. DISTRITO HUANCARAMA . PENDIENTE DE
! 2112889| pROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMA RGCRNHE32020CR AEURIMACS TRANSFERENCIA

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JESUS SIERRA

AGUILAR MAJESA EN EL DISTRITO DE ABANCAY. PROVINCIA DE ABANCAY - REGION PENDIENTE DE
2 2077960| souRimAC R.G.G.R. N° 474-2020.GR. APURIMACIGG TRANSFERENCIA

AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE

ABANCAY. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS T —
3 2112842|ESTUDIANTES R.G.G.R. N° 552-2020.GR. APURIMACIGG TRANSFERENCIA

2111282

MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
DE MATARA. DISTRITO DE HUAQUIRCA. PROVINCIA DE ANTABAMBA. REGION APURIMAC

SE ENVIO PARA SU APROBACION VIA ACTO
RESOLUTIVO CON INF 1261-2020 DE SUPERVISION A
GERENCIA GENERAL EL 15/12/2020

LIQUIDADO, PENDIENTE
RESOLUCION

2031432

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS EN DEFENSA CIVIL EN LA REGION
APURIMAC

ENTREGADO A GERENCIA GENERAL CON DRA 696

EL 23/1212020 POR PARTE DE ASESORIA JURIDICA,

PARA EL PROCESO DE FIRMADO Y ENTREGA A LA
OFICINA DE RESOLUCIONES.

LIQUIDADO, PENDIENTE
RESOLUCION

2046615

SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL DE APURIMAC

SE ENVIO PARA SU APROBACION VIA ACTO
RESOLUTIVO A ASESORIA JURIDICA CON INF 434
DEL 28/12/2020 DE LA OFICINA DE LIQUIDACIONES A
SUPERVISION

LIQUIDADO, PENDIENTE
RESOLUCION

2112407

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PEDAGOGICA DE LOS DOCENTES DE EDUCACION
BASICA DE LA REGION APURIMAC

SE ENVIO PARA SU APROBACION VIA ACTO
RESOLUTIVO CON INF 1300-2020 DE SUPERVISION A
GERENCIA GENERAL EL 23/12/12020

LIQUIDADO, PENDIENTE
RESOLUCION

2104687

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. INSTALACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE
HUANCASCCA. DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC

SE ENVIO PARA SU APROBACION VIA ACTO
RESOLUTIVO CON INF 1303-2020 DE SUPERVISION A
GERENCIA GENERAL EL 23/12/2020

LIQUIDADO. PENDIENTE
RESOLUCION

2135126

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA | E ESTHER ROBERTI GAMERO
DISTRITO DE ABANCAY- REGION APURIMAC

EN GERENCIA GENERAL PARA FIRMAS CON DRA 698
2020 CON FECHA 23/12/2020

LIQUIDADO, PENDIENTE
RESOLUCION

2109761

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DE GRAU

SE ENVIO PARA SU APROBACION VIA ACTO
RESOLUTIVO A ASESORIA JURIDICA CON INF 373
DEL 01/12/2020 DE LA OFICINA DE LIQUIDACIONES A
SUPERVISION

LIQUIDADO, PENDIENTE
RESOLUCION

2135113,

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO DE
PROCESOS DE ENSENANZA - APRENDIZAJE EN LA IES QUISAPATA DEL CENTRO POBLADO
MICAELA BASTIDAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

SE ENVIO PARA SU APROBACION VIA ACTO
RESOLUTIVO A LA OFICINA DE SUPERVISION CON
INF 430-2020 DEL 28/12/2020

LIQUIDADO, PENDIENTE
RESOLUCION

GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO PARA EL MEJORAMIENTO GANADERO DE LA
SUB CUENCA DEL RIO SANTO TOMAS

SE ENVIO PARA SU APROBACION VIA ACTO
RESOLUTIVO A ASESORIA JURIDICA CON INF 439

LIQUIDADO, PENDIENTE

12 2045997
DEL 30/12/2020 DE LA OFICINA DE LIQUIDACIONES A RESOLUCION
SUPERVISION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA IEI N° 957
PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, IEI N° 1065 PACSICA IEI N° 1070 SE ENVIO PARA SU APROBACION VIA ACTO
7 2255430|PINCAHUACHO. PROVINCIA DE AYMARAES, IEI N° 1087 PATIBAMBA BAJA. IEI N° 1100 RESOLUTIVO A ASESORIA JURIDICA CON INF 436 | LIQUIDADO, PENDIENTE
PICHIUCA. PROVINCIA DE ABANCAY. REGION APURIMAC DEL 28/12/2020 DE LA OFICINA DE LIQUIDACIONES A RESOLUCION
SUPERVISION
RENOVACION DE COBERTORES; REMODELACION DE SISTEMAS DE CIELO RASO Y BANO O
SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE COBERTURA. ADQUISICION DE KITS DE
INSTALACION O MODIFICACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD MONOFASICA Y MESAS PARA AULAS DE CLASE. EN EL(LA) IE MICAELA
BASTIDAS PUYUCAHUA - TAMBURCO DISTRITO DE TAMBURCO. PROVINCIA ABANCAY, SE ENVIO PARA SU APROBACION VIA ACTO
" 2434709| CEPARTAMENTO APURIMAC RESOLUTIVO A ASESORIA JURIDICA CON INF 440 | LIQUIDADO, PENDIENTE

DEL 28/12/2020 DE LA OFICINA DE LIQUIDACIONES A
SUPERVISION

RESOLUCION
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” GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL REGIONAL

“Afio de la Universalizacion de la Salud” Gosrljr;:zrjrpciJ z:zhf,ignm
RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL
N° 2020 — GR.APURIMAC/GG.
,1 6 3 Abancay,

12 NOV. 2020
VISTOS:

La Opinion Legal N° 541-2020-GRAP-DRAJ de fecha 26/10/2020, el Memorandum N° 1648-2020-GRAP/06/GG de fecha
06/10/2020, el Informe N° 909-2020.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI de fecha 05/10/2020, el Informe N° 09-
2020.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI./WRYV de fecha 05/10/2020 y demas documentos que forman parte integrante de
la presente Resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomia
politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los articulos 2°
y4° de laLey N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: ‘Los Gobiernos
Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica
y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral
sostenible, promoviendo la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la
igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo”; en este contexto el Gobierno Regional de Apurimac, ha desarrollado y ejecutado el Proyecto
denominado; “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN AL I.E N° 54472 JULIO HECTOR
VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CAHUACAHUA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS,
REGION APURIMAC”;

Que, en fecha 31/12/2018 la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Apurimac emite la Resolucion
Gerencial General Regional N° 782-2018-GR.APURIMAC/GG, mediante el cual resuelve APROBAR, en vias de
regularizacion, el expediente de “Ampliacion de Plazo N° 06”, por el periodo de 1123 dias calendario, del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN AL LE N° 54472 JULIO HECTOR VELARDE
PALOMINO Y CEPED DE CAHUACAHUA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION
APURIMAC”, que regira a partir del 31/10/2015 al 26/11/2018;

Que, en fecha 22/08/2019 la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Apurimac emite la Resolucion
Gerencial General Regional N° 208-2019-GR.APURIMAC/GG, mediante el cual resuelve CONFORMAR el Comite de
Recepcion y Liquidacion Técnica Financiera del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN AL I.E N° 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CAHUACAHUA,
DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC”;

Que, en fecha 05/10/2020, en virtud al acto resolutivo sefialado en el parrafo precedente, el Arg. Roly Patilla Torobeo -
Liquidador Técnico y el CPC. Walter Rivas Vergara - Liquidador Financiero (miembros del Comité de Recepcion y
Liquidacion Técnica Financiera), emiten el Informe N° 09-2020.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI/WRY, dirigido al
Director Regional de Supervision, Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de Inversion; sefialando que: conforme a la
Directiva N° 003-1999-CTAR.APURIMAC/PE - “Normas sobre el Proceso de Liquidacion de Obras Ejecutadas por el
CTAR-APURIMAC”, antecedentes y procedimientos se procedié con la Liquidacion del Proyecto de Inversion
“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN AL I.E N° 54472 JULIO HECTOR VELARDE
PALOMINO Y CEPED DE CAHUACAHUA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION
APURIMAC”; asi mismo remiten el expediente de Liquidacion Técnica- Financiera del proyecto en mencion; el mismo
que contiene el sustento técnico- financiero para la liquidacion solicitada, el mismo que se liquida por el costo real de S/
| 5,598,947.37 soles, solicitando su aprobacion via acto resolutivo; del presente documento derivado por los miembros
del Comité de Recepcion y Liquidacion Técnica Financiera se puede observar lo siguiente:

& it

‘900“ -y A. LIQUIDACION TECNICA - emitido por el Arg. Roly Patilla Torobeo - Liquidador Técnico.
ANALISIS DE METRADOS FINALES Y COSTOS DE OBRA

VERIFICACION DE VALORIZACIONES FiSICAS.

AMPLIACION DE PLAZO N°06 DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVOENLA .
I.E. N°54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO DE HUANCARAMA,
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

Zf deS
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL REGIONAL

“Afio de la Universalizacion de la Salud” GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC
COSTO DIRECTO VERIFICADO
COSTO SEGUN EXPEDIENTE EJECUTADO VERIFICADO
COSTO DIRECTO (1) S/ 217,327.47 | S/ 217,327.47 | S/ 217,085.69
COSTO DIRECTO MAYORES METRADOS (2) S/ - S/ 566.83 | S/ 566.83
COSTO DIRECTO TOTAL (1+2) : sl 20732747 51, 217,894.30] Sl 217,662.62

OBS: EL COSTO DIRECTO EJECUTADO (1) Y (2) ES
CONSIDERADO SEGUN LA ULTIMA VALORIZACION
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, QUE SE
ADJUNTA EN EL INFORME.

\{ERIFICACION DE APORTE COMUNAL.
o En la ejecucion del proyecto no se obtuvo informacion de aporte comunal
VERIFICACION DE SALDO DE MATERIALES NO CONSIDERADOS EN LA VALORIZACION DE OBRA.

o No se registré ningiin documento.

VALORIZACION FiSICO FINAL DE OBRA.
(Ver Documentos Anexos XI.)

Se presentan los siguientes cuadros: Valorizacion Verificada de la Ampliacion N°06 y Valorizacion Verificada de
Mayores Metrados de la Ampliacion N°06.

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS VALORIZACIONES.

Existe diferencia entre las valorizaciones (del costo directo) en la ejecucion de AMPLIACION DE PLAZO N°06 DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N°54472 JULIO HECTOR
VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS,
REGION APURIMAC", las cuales se detalla a continuacion:

e Valorizacion segun expediente técnico (Costo Directo) SI. 217,327 .47

e Valorizacién segun informe mensual (Costo Directo) S/.217,894.30
(Incluido mayores metrados)

e  Valorizacion verificada en el presente informe (Costo Directo) S/. 217,652.52

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TECNICAS
OBSERVACIONES:

o Durante la ejecucion del proyecto se presentaron mayores metrados en la partida siguiente: Reposicion de concreto
f'c=210kg/cm2 en losa deportiva (Cobertura de losa deportiva secundaria).

o Se ha venido recopilando la informacion correspondiente de los antecedentes del proyecto, accion en la cual se han
encontrado observaciones de un posible inadecuado tramite debido a que el presente proyecto “MEJORAMIENTO
DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N°54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED
DE CARHUACAHUA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC” fue
ejecutado bajo la modalidad de contrata y fue liquidado conforme a los procedimientos que establece la normativa
de contrataciones; sin embargo, posterior a la liquidacion del contrato se realiz6 una ampliacion de plazo y
ampliacion presupuestal, las cuales fueron tramitadas fuera de la ejecucion de la obra por contrata y fueron
realizadas bajo la modalidad de administracion directa, ademas, se hace mencion de un expediente técnico
modificado N° 01 (que incluye una ampliacién presupuestal); sin embargo, no se encontré registro de aprobacion
bajo resolucion; asi mismo se conformé el comité de recepcion de obra y liquidacion técnica y financiera de la
ampliacion del proyecto. Por lo que, mediante el INFORME N° 240 - 2019.GR.APURIMAC.06/GG/ORSLTPL/APTG
con fecha 05 de diciembre del 2019 emitido por el Arg. Roly Patilla - Coordinador de la Liquidaciones de los Proyectos
de Inversion, se da cuenta de las circunstancias encontradas a fin de que se determinen los procedimientos correctos
de acuerdo ala modalidad de ejecucion, es asi que tomando en consideracion lo detallado anteriormente se recomienda
hacer de conocimiento al ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. Mediante el OFICIO N° 271 -
2019.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI (ANEXO XVI.6) la OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION informa al ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCl) para
que asi determine si es viable realizar la Liquidacion Técnica - Financiera de la Ampliacion y/o delimite cuales son las
acciones a seguir en torno a dichas observaciones.

CONCLUSIONES:

"« Laobracomplementaria AMPLIACION DE PLAZO N°06 DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA ILE. N°54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE
YR,
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“Afio de la Universalizacion de la Salud” GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC

CARHUACAHUA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC’, fue
ejecutada por la Modalidad de Administracion Directa, se inici6 el 17 de setiembre del 2018 debiendo culminar el 26
de noviembre del 2018, fecha que se cumpli6 segun el ltimo asiento de cuadermno de obra y segin el acta de entrega
y recepcion de obra. En el acta de entrega y recepcion de obra, se indica la conformidad y calidad de los trabajos
realizados, ademas se concluye que la obra se encuentra terminada y en funcionamiento, de acuerdo a los
responsables de la ejecucion fisica (residente e inspector) y la directora de la institucion educativa. En el acta de
recepcion de obra en vias de regularizacion de acuerdo a la comision de recepcion y liquidacion de obra, se indica
que la obra esta concluida conforme a las especificaciones técnicas. i

e En la etapa de la verificacion fisica de la obra por parte de la comision, los trabajos realizados en general se
encontraban en buen estado y fueron ejecutados segln el expediente técnico, salvo algunas deficiencias
mencionadas anteriormente en el item V (Calidad técnica de los trabajos realizados y grado de cumplimiento de las
metas).

e ElCosto Directo Total VALORIZADO en la liquidacion técnica asciende a SI. 217,652.52 (Doscientos diecisiete mil
seiscientos cincuenta y dos con 52/100 soles), este monto es el total, tomando en cuenta los mayores metrados y
la valorizacion correspondiente al periodo de noviembre del 2018.

e Segun lo informado al ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCl) se deja constancia de que al margen de las
acciones que debera implementar dicha dependencia, la OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION debe gestionar la aprobacién de la liquidacion por cuanto
habiéndose efectuado la ejecucion de la obra complementaria debe continuar con su liquidacion para su posterior
cierre.

RECOMENDACIONES:

o Se recomienda a los ejecutores (Residente e Inspector de Obra), en cumplimiento del numeral 9 del Art. 1° de la
Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG realizar pruebas de control de calidad de materiales y de las partidas a fin
de cumplir con las especificaciones técnicas y garantizar la calidad de los trabajos ejecutados. Estos controles y
pruebas de calidad realizarlos en laboratorios que garanticen los resultados obtenidos, vale decir con certificacion de
calidad, tanto para sus procedimientos como para sus resultados, tales pruebas y controles no se encontraron.

e Se recomienda al ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) realizar el seguimiento a lo informado por la
presente dependencia, a fin de corregir los posibles errores que pudieran generar perjuicios a los intereses de la
entidad e implementar las acciones correspondientes.

e Para los usuarios del plantel que asuman un responsable mantenimiento y conservacion de los componentes de la
infraestructura, para poder evitar el rapido deterioro de la infraestructura.

e Serecomienda a los responsables de la institucion, utilizar los recursos asignados anuales para el mantenimiento de
las instituciones educativas en reforzar las redes colectoras de aguas pluviales, ya que por su ubicacion y exposicion
tienden a ser facilmente dafiadas. Ademas, realizar la limpieza de los canales de evacuacion, canaletas metélicas y
otros :

LIQUIDACION FINANCIERA. - emitido por el CPC. Walter Rivas Vergara - Liquidador Financiero.

INFORME DE LIQUIDACION FINANCIERA

En la Ciudad de Abancay a los 15 dias del mes de Setiembre del afio Dos Mil Veinte, se suscribe el presente Informe de
Liquidacion Financiera del Proyecto de Inversién denominado: “Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo en la
L.LE. N° 54472 Julio Héctor Velarde Palomino y Ceped de Carhuacahua, Distrito de Huancarama, Provincia
Andahuaylas, Region Apurimac”, con el objeto de ratificar el costo real por el importe total de S/ 5°598,947.37 Soles,
obtenida del analisis correspondiente de la Ejecucion Presupuestal Discriminada de los afios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 y de la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 308-2016-GR-APURIMAC/GG., de fecha 18/08/2016,
el cual Aprueba, la Liquidacion del CONTRATO GERENCIAL REGIONAL N° 2935-2013-GR.APURIMAC/GG, del Proyecto
de inversiones denominado: Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo en la I.E. N° 54472 Julio Héctor Velarde
Palomino y Ceped de Carhuacahua, Distrito de Huancarama, Provincia Andahuaylas, Regién Apurimac., demostrado
Zeg&r)bel Resumen de Ejecucion Financiera Global y Cuadro Consolidado del Costo Real, el mismo que a continuacion se
escribe.
El anélisis detallado de cada Ejecucion Presupuestal Anual se halla consignado en las Tarjetas de Liquidacion Financiera,
adjuntas al presente Acta de Conciliacion Financiera entre la Oficina de Contabilidad y la Oficina Regional de Supervision,
Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion, la misma que se encuentra Conciliadas con la Sub Cuenta:
1501.0702 - Instalaciones Educativas, Sub Cuenta: 1505.02 - Elaboracion del Expediente Técnico, Sub Cuenta:
1505.03 - Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros, Sub Cuenta: 1504.07 - Otras Inversiones Intangibles, el
Margesi de Bienes muebles de Propiedad del Gobierno Regional de Apurimac con la Sub Cuenta: 1503.020102 - Mobiliario
de Oficina, Sub Cuenta: 1503.020301 - Equipos Computacionales y Perifericos y para su Transferencia a la entidad del
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sector publico de bienes muebles con la Sub Cuenta: 1503.0501 - Vehiculos, Maquinarias y Otras Unidades por
Transferir, acorde al Balance del Afio Fiscal del 2019.

RESUMEN GLOBAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANOS: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos por Operacion Oficiales de Crédito

Correlativo de Meta

CODIGO DETALLE RECURSOS R::EUR:scﬂZ:g: TOTAL
ORDINARIOS| OFICIALES DE PPTO.
CREDITO
2.6.1.2.12 |Compra de Instalaciones Educativas 0.00 75,698.03 75,698.03
bl oneroa)| COSIS ISR SOt ES IOl oo 47,597.49|  48,682.80|  96,280.29
Administracion Directa - Personas
Jaiatolo4(| Cesie.de Sonstnigeionpor 0.0 135130.28|  135,130.28
Administracion Directa - Bienes
R o kg Ll i 0.00|  68,684.60|  68,684.60
Administracion Directa - Senicios
2.6.3.2.11 |Maquinas y Equipos 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.21|Maquinas y Equipos 143,467.59 22,040.00 165,507.59
2.6.3.2.22 |Mobiliario 1,810.00 157,647.91 159,457.91
2.6.3.2,31.|Eduipos Computacionales y 0.00 6,134.34 6,134.34
Perifericos
2.6.3.2.33 [Equipos de Telecomunicaciones 352.00 0.00 352.00
2.6.3.2.92 [Aseo, Limpiza y Cocina 0.00 1,860.00 1,860.00
2.6.3.2.94 |Electricidad y Electronica 0.00 0.00 0.00
P e el G T RSl T LT 0.00 5,000.00 5,000.00
Senicios
S cPeL EEpieCiehide 19,947.00 0.00  19,947.00
Personal
2.6.7.1.62 |Gastos por la Compra de Bienes 0.00 7,665.00 7,665.00
DaMRLGa | C s P crpontalaTienige 20,745.00 2,580.00|  23,325.00
Senicios
2.6.8.1.31 |Elaboracion del Expediente Tecnico 0.00 46,333.30 46,333.30
oAb oo EE TR AR Oes 24,807.04|  34485.00|  59,292.04
Personal
2.6.8.1.42 |Gasto por la Compra de Bienes 164.00 7,328.15 7,492.15
slaanas| oo operlaContigtaclonice 1,560.00]  80,518.00|  82,078.00
Senicios
: | fomal ‘ 60,450.12)  699,787.41
CUADRO CONSOLIDADO DEL COSTO REAL TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION:
DETALLE DEL CONSOLIDADO DEL COSTO REAL DEL PROYECTO IMPORTE
Costo Total Ejecutado por Administracion Directa (ejecucion presupuestal 960.237 53
directa) i i
Liquidacion del CONTRATO GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 2935-
2013-GR-APURIMAC/GG., suscrita con el Contratista Consorcio Ly C,
por la Elaboracion del Expediente Tecncico y Ejecucion de Obra, el cual 4.638.709,81
se APROBO con R.G.G.R. N° 308-2016-GR.APURIMAC/GG, en fecha
18/08/2016.
Omision (Importe Pagado al Contratista Consorcio Ly C, y no
considerado en la Liquidacion del C.G.G.R. N° 2935-2013- 003
N GR.APURIMAC/GG, APROBO con R.G.G.R. N° 308-2016- 3
A\m@;\\ GR.APURIMAC/GG, en fecha 18/08/2016.)
25 W, €2 _TOTAL COSTO REAL DELPROYECTO | 5.598.947,37
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Que, en fecha 05/10/2020, el Director Regional de Supervision, Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de Inversion
emite el Informe N° 909 - 2020.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI, dirigido al Gerente General Regional, mediante el cual
solicita derivar el Informe de Liquidacion Técnico Financiero, del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN AL LE N° 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE
CAHUACAHUA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC” a la Direccion
Regional de Asesoria Juridica, para su aprobacion mediante acto resolutivo, por el monto total de S/ 5,598,947.37 soles
correspondiente a los presupuestos de los afios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, para efectos del cierre en el banco
de proyectos; ello, mérito a los Informes Técnicos emitidos por el Comité de Recepcion y Liquidacion Técnico Financiero
el mismo que tiene como base legal la Directiva N° 003-1999-CTAR.APURIMAC/PE - “Normas sobre el Proceso de
Liquidacién de Obras Ejecutadas por el CTAR-APURIMAC;

Que, en fecha 06/10/2020, la Gerencia General Regional emite el Memorandum N° 1648 - 2020-GRAP/06/GG, mediante
el cual deriva el expediente sobre Liquidacion Técnico Financiera del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN AL LE N° 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE
CAHUACAHUA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC?”, a la Direccion
Regional de Asesoria Juridica, a fin de evaluar la informacion que acompafia al Informe N° 909 - -
2020.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI;

Que, en fecha 26/10/2020 la Direccion Regional de Asesoria Juridica emite la Opinion Legal N° 541-2020-GRAP/DRAJ,
dirigida a la Gerencia General Regional, mediante el cual emite pronunciamiento favorable para la aprobacion resolutiva
del Expediente Técnico sobre Liquidacion Técnico Financiera del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN AL IE N° 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE
CAHUACAHUA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC”;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido en la Directiva N° 003-1999-
CTAR.APURIMAC/PE - “Normas sobre el Proceso de Liquidacion de Obras Ejecutadas por el CTAR- APURIMAC”;
el mismo que tiene como OBJETIVO ‘“establecer las normas de caracter Técnico Administrativo para orientar el Proceso
de Liquidacion de Obras por la modalidad de Administracion Directa, Encargo y contrata; asi como priorizar la Liquidacion
de obras susceptibles de recuperacion de inversiones e implementar las acciones previstas en las normas de control
Interno”; asimismo sobre el ALCANCE de la misma sefiala: “las normas contenidas en la presente directiva son de
aplicacion obligatoria, conocimiento y cumplimiento de las dependencias del CTAR-APURIMAC, en especial de las que
tengan obras a su car, asi mimo comprende a todos los 6rgano del CTAR-APURIMAC que intervienen en la concertacion
de los convenios, tramites, control y liquidacién de los mismos tanto para estudios y obras su estricto cumplimento estara
a cargo de la oficina de auditoria regional”

Que, visto los antecedentes documentales, en los que se sustenta el expediente sobre Liquidacion Técnico Financiera del
Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN AL L.E N° 54472 JULIO
HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CAHUACAHUA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC?”; se advierte que:

1. El Expediente cuenta con los Informes Técnico y Financiero, emitidos por los profesionales integrantes del
Comité de Recepcion y Liquidacion Técnica Financiera, informes que se han elaborado en funcion a lo
establecido en la Directiva N° 003-1999-CTAR.APURIMAC/PE - “Normas sobre el Proceso de Liquidacion de
Obras Ejecutadas por el CTAR-APURIMAC”; concluyendo en dichos informes sobre la procedencia de la
Liquidacién Técnico Financiera del proyecto en mencién.

2. ElExpediente fue revisado, evaluado y tramitado en sefial de conformidad, por Director Regional de Supervision
Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion; conforme se evidencia del Informe N° 909 -
2020.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI , de fecha 05/10/2020.

Que, es menester sefialar que los entes administrativos, responsables, han evaluado los aspectos normativos en relacion
\ al Expediente de Liquidacion Técnica Financiera del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN AL I.E N° 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CAHUACAHUA,
DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC”, que es objeto de
pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos, NO
ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA;
documentos que determinan que la Gerencia General Regional concluya que se debe proceder a la emision del acto
resolutivo administrativo pertinente.

Por los fundamentos expuestos, visto la Opinion Legal N°541- GRAP/DRAJ de fecha 26/102020; esta Gerencia General
egional en uso de las facultades conferidas y delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-
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GR.APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, y la Resolucién Ejecutiva Regional N° 341-2019-GR.APURIMAC/GR de fecha
05/06/2019, y la Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos
Regionales, sus modificatorias y Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF), del Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre Liquidacion Técnica Financiera del Proyecto
) denominado: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN AL I.E N° 54472 JULIO HECTOR

VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CAHUACAHUA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS,
REGION APURIMAC”, por el monto total de S/ 5, 598,947.37 soles correspondiente a los presupuestos de los afios 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, a efectos de proceder al cierre del proyecto; ello, en merito a los argumentos técnico y
legales expuestos en la parte considerativa del presente y documentos contenidos en dos anillados.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Direccién Regional de Administracion del Gobierno Regional de Apurimac,
para que, a través de la Oficina de Contabilidad realice las recomendaciones y las rebajas contables que correspondan
del presupuesto ejecutado del expediente de Liquidacion financiera del proyecto en mencién.

ARTICULO TERCEROQ: DISPONER, el cierre del expediente respectivo; una vez que quede consentido la Liquidacién, y
se haya efectuado los ajustes contables correspondientes.

ARTICULO CUARTO: ESTABLECER, que la aprobacion del Expediente Técnico sobre Liquidacion Técnica Financiera
del Proyecto objeto del presente, es netamente de caracter técnico; por lo que en caso de existir omisiones, errores,
deficiencias y/o transgresiones técnicas, la responsabilidad de estas recae en los miembros de la comision de recepcion
y liquidacion de obra.

ARTICULO QUINTO: DISPONER, la publicacién de la presente resolucion en la pagina web el Gobierno Regional de
Apurimac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion.

ARTICULO SEXTO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, Direccion Regional de Administracion,
al Arg. Roly Patilla Torobeo - Liquidador Técnico y al CPC. Walter Rivas Vergara - Liquidador Financiero y damas
sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su cumplimiento y demas fines de la Ley.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

Econ. ROSA OLINDA'BEJAR JIMENEZ
GERENTE GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

ROBJ/GG
MPG/DRAJ
IAZVIABOG.
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Resolucion Gerencial General (Regional

N° 1" 42020-GR. APURIMAC/GG.

VISTOS: 7 4 NOV. 2020

El Memorandum N° 1883-2020-GRAP/06/GG de fecha 29/10/20, Informe N° 1061-2020. GR. APURIMAC.
/06/GG/ORSLTPI de fecha 30/10/20, Informe N° 286-2020. GR. APURIMAC. /06/GG/ORSLTPI. /RPT de fecha
30/10/20, Informe N° 003-2020. GR. APURIMAC. /06/GG/ORSLTPI-DQC de fecha 29/10/20, Opinién Legal N° 597-
2020-GRAP-08/DRAJ de fecha 18/11/20 y demas documentos que forman parte de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Peri de 1993, sefiala que: “Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia”, norma constitucional concordante con
los articulos 2° y 4° de |a ley Organica de los Gobiernos Regionales Ley N° 27867 y sus modificatorias, que establece:
“Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con autonomia
politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo la inversién publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo”; en este contexto el Gobierno Regional de Apurimac, ha desarrollado y ejecutado
el proyecto denominado: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JESUS
SIERRA DE ABANCAY - MAJESA”;

Que, en fecha 30/03/2009, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 004 2009-GR. APURIMAC/GRI, se APROBO
el Expediente Técnico del Proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MANUEL JESUS SIERRA DE ABANCAY - MAJESA”, ubicado en el Distrito de Abancay, Provincia de Abancay,
Region Apurimac, que tienen un Presupuesto Total de cinco Millones Setenta y dos mil quinientos sesenta y cuatro
con 71/100 nuevo soles S/. 5°072,564.71, (...);

~ Que, en fecha 07/11/2019 el Gerente General Regional emite la Resolucion Gerencial General Regional N° 297-2019-

\ GR.APURIMAC/GG, mediante el cual APRUEBAN CONFORMAR el comité Recepcion y Liquidacion Técnica y
|\ Financiera de la Obra denominada: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
5// MANUEL JESUS SIERRA DE ABANCAY - MAJESA”, (...);

Que, teniendo en consideracion el acto Resolutivo Sefialado en el parrafo anterior, los miembros de la Comision, Arq.
Roly Patilla Torobeo (Liquidador Técnico) y el CPC David Quispetupa Cahuana, (Liquidador Financiero), a través del
Informe N° 003-2020.GR.APURIMAC./06/ORSLTPI-DQC, de fecha 29/10/2020 remiten al responsable de liquidacion
de los proyectos de Inversion, mediante el cual remiten Liquidacion Técnica financiera de obra por un costo Real de
5'194,059.34 (Cinco millones ciento noventa y cuatro mil cincuenta y nueve con 34/100 soles), para efectos de cierre
X] el Banco de Proyectos; ,

Jue, del documento sefialado en el parrafo anterior, derivado por los miembros de la comision, se procede a recopilar
o informacion de la siguiente manera:

oY=~ on /N .,

e >/LIQUIDACION TECNICA, emitido por el Arq. Roly Patilla Torobeo quien sefiala:

* A7

=" CONSIDERAR

La evaluacion técnica tuvo como sustento la Directiva de Liquidaciones de Oficio, en base a la cual se ha seguido un
procedimiento fisico y contable del proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR MAJESA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY -
REGION APURIMAC”;

\ La evaluacion realizada esta basada en los documentos técnicos encontrados, asi como la visita de campo que
ermite efectuar una evaluacion fisica de la obra y proceder con su Liquidacion de Oficio.

Para realizar la presente liquidacion de oficio, se ha tomado la siguiente documentacion sustentatoria:
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v~ Acta de, verificacion de documentacion técnica | ANEXO N° TO-01 ¢ (Si presenta)
: sustentatoria existente en el acervo documental :
; institucional
’ . v Actade Constatacion Fisica del estado situacional | ANEXC N° TO-02 i (Si presenta)
! del proyecto de inversion y de recepcion, en vias |
de regularizacién para fines de liquidacién porla | ;
modalidad de oficio i

v Informe de valorizacién de obra yio proyecto ;ANEXO N°TO-03 (& presenta)

v~ Vistas Fotograficas del proyectolobra {ANEXO N° TO-04 (Si presenta).

v~ Copiadela Resolucion que aprueba el expediente ; ANEXO N° TO-05. i(Si presenta).

técnico del proyecto

iv"  Copiadel Acta deinicio del proyectolobra {ANEXO N° TO-06 (Si presenta).

/ Copia del Acta de culminacion o Paralizacion del éANEXO N° TO-07 E(No presenta, No se
proyectofobra ‘encontré en el Acervo i

: ; ‘Documental).

v Acta de entrega fisica provisional de la ;ANEXO N°T0-08-09 (Si presenta).

obralproyecto en vias de regularizacion

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TECNICAS

OBSERVACIONES

a) Se observa que los responsables de la ejecucion del proyecto NO remiten la pre-liquidacion técnica financiera,
de manera OPTIMA Y OPORTUNA, de modo que no se cumple satisfactoriamente el procedimiento de
liquidacion y transferencia de proyectos de forma correcta y acrénica. Toda vez que NO CUMPLEN con la
normativa vigente:

= DIRECTIVA N° 001 - 2010 - GR.APURIMACIPR (“PARA FORMULACION, EJECUCION y
SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O
ENCARGO”. TITULO IX. TERMINACION DE OBRA Y LIQUIDACION DEL PROYECTO, Numeral 1: Pre-
liquidacion: Es el acto de administracion a través del cual el Residente de Obra, Asistente Administrativo,
Inspector y/o Supervisor de Obra, determinan formalmente las metas y el monto efectivamente gastado
en un proyecto antes de su conclusion. Asimismo se efectuara la pre liquidacion cuando haya sido resuelto
el-contrato del Residente de Obra, Asistente Administrativo, o cuando la obra se paralice por causas
presupuestales y al cierre de cada ejercicio presupuestal.

Se advierte que la obra en referencia NO fue RECEPCIONADA de acuerdo a los procedimientos establecidos
en la:
= DIRECTIVA N° 001 - 2010 — GR.APURIMAC/PR “FORMULACION, EJECUCION y SUPERVISION DE
PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO”. TITULO
IX. TERMINACION DE OBRA Y LIQUIDACION DEL PROYECTO, Numeral 2: De la Terminacion de Obra:
Una vez concluida la Obra, de acuerdo al Expediente Técnico y modificaciones aprobadas, el Residente
de Obra consignara este hecho en el Cuaderno de Obra, con la fecha correspondiente, y solicitaré el
pronunciamiento del Inspector y/o Supervisor de Obra.
De existir observaciones del Inspector y/o Supervisor de Obra, éstas deberan ser totalmente levantadas
en el plazo indicado por el Inspector y/o Supervisor de Obra, el que no podré ser superior a quince (15)
dias calendarios.
Luego que el Inspector y/o Supervisor de Obra certifique en Cuaderno de Obra su conformidad a la Obra
gjecutada, se procedera a:
Suscribir el Acta de Terminacién de Obra (Formato FE - 13), con participacion del Residente de Obra,
Inspector y/o el Supervisor de Obra y el representante de la entidad receptora de la Obra. Asi mismo
presentar las fotografias que demuestren que la obra esté concluida y operativa.
= RESOLUCION DE CONTRALORIA N°195-88-CG. Item 11, concluida la obra, la entidad designara una
comision para que formule el acta de recepcion de los trabajos, y se encargue de la Liquidacion técnica y
financiera, en un plazo no mayor de 30 dias de suscrita la referida acta.

Se verifica ampliacion de plazo por un periodo de 91 dias calendarios, ampliacion que debié solicitarse de
manera oportuna, debidamente sustentada y mediante la aprobacién resolutiva (DIRECTIVA N° 001 - 2010 -
GR.APURIMAC/PR “PARA FORMULACION, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE
DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO”, TITULO VI. EJECUCION DE
PROYECTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO, Numeral 3: sobre "Ampliaciones de plazo" La
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ampliacién de plazo por atraso mayor a siete (07) dias debera ser solicitada via cuaderno de obra y comunicada
por escrito al Inspector y/o Supervisor de Obra, sustentando con documentos las causas del atraso. Esta
solicitud se presentard como maximo a los veinte (20) dias de cesada la causal.

d) Se verifica la ejecucion de adicionales de obra (mayores metrados y partidas nuevas), actividades que debieron
solicitarse de manera oportuna, debidamente sustentada y mediante la aprobacion resolutiva (DIRECTIVA N°
001 - 2010 - GR.APURIMAC/PR “PARA FORMULACION, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS
EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO”, TITULO VI. EJECUCION DE
PROYECTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO, pag.15 Adicionales de Obra.).

e) Se advierte que el gasto fisico (costo directo) es menor al gasto financiero (costo directo), analizada en el
presente informe de liquidacion; de acuerdo al siguiente detalle:

Gasto fisico (costo directo) < Gasto Financiero (costo directo)
S/. 4,018,106.22 S/. 4,309,405.84
CONCLUSIONES:

a) Obra NO recepcionado debida y oportunamente.

b) La liquidacion se realizo de acuerdo a la Pre-Liquidacion (incompleto), informes mensuales y a la verificacion in
situ de la obra ejecutada, salvo vicios ocultos que se presentaron durante la ejecucion debido a omisiones o
acciones erraticas por parte de los conductores del proyecto descrito.

c) Segun la valorizacion fisica de obra (costo directo) verificado y analizado en el presente informe el costo directo
del proyecto asciende a la sumade S/. 4,018,106.22 (cuatro millones dieciocho mil ciento seis con 22/100
soles), que representa el 96.91% con respecto al costo directo total del expediente técnico aprobado.

RECOMENDACIONES TECNICAS

Se recomienda a los ejecutores, al concluir un proyecto, remitir la pre-liquidacion final; en mérito a las normativas
vigentes DIRECTIVA N° 001 - 2010 - GR.APURIMAC/PR (“FORMULACION, EJECUCION y SUPERVISION
DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO" y asi de esa
manera realizar una OPTIMA, OPORTUNA, CORRECTA LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE
PROYECTOS.

Se recomienda comunicar a los entes de control del Gobierno Regional de Apurimac, para que determinen las
responsabilidades y se implementen las sanciones especificas de ser el caso.

Se recomienda a los ejecutores, al concluir un proyecto, solicitar la conformacion de la Comision de Recepcion
y Liquidacion de obra, con la finalidad que los proyectos sean liquidados dentro de los 30 dias de recepcionado
ylo concluida la misma en mérito a las normativas vigentes RESOLUCION DE CONTRALORIA N°195-88.CG
(‘EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA"), y DIRECTIVA N° 001 - 2010
- GR.APURIMAC/PR (“FORMULACION, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE
INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGOQ’, para realizar una OPTIMA, OPORTUNA,
CORRECTA LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS.

//"‘"/;\\ Se recomienda comunicar a los entes de control del Gobierno Regional de Apurimac, para que determmen las

o

\ A\ responsabilidades y se implementen las sanciones especificas de ser el caso.
o \

'-o{ 5 .r.-«-%‘.‘{“‘}e ;Cugi) A los ejecutores de obra se recomienda solicitar de manera oportuna las ampliaciones de plazo, conforme a la
o\ T groyec® A /I formalidad, procedimiento y plazo establecido en la DIRECTIVA N° 001 - 2010 - GR.APURIMAC/PR
\\&\:‘e‘s ‘FORMULACION, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR
S ;// ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO". Numeral 3: sobre "Ampliaciones de plazo" La ampliacion de plazo
por atraso mayor a siete (07) dias debera ser solicitada via cuaderno de obra y comunicada por escrito al
Inspector y/o Supervisor de Obra, sustentando con documentos las causas del atraso. Esta solicitud se
presentara como maximo a los veinte (20) dias de cesada la causal.
Se recomienda comunicar a los despachos de control de la entidad, para que determinen las responsabllldades
y se implementen las sanciones especificas de ser el caso.

A los ejecutores de obra se recomienda solicitar de manera oportuna los adicionales de obra, debidamente
sustentada y mediante la aprobacion resolutiva (DIRECTIVA N° 001 - 2010 — GR.APURIMAC/PR “PARA
FORMULACION, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR
ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGQ’, TITULO  VI. EJECUCION DE PROYECTOS POR
ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO, pag.15 Adicionales de Obra).

LIQUIDACION FINANCIERA, emitido por el CPC. David Quispetupa Cahuana, quien sefiala que:
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La presente Obra ha sido ejecutada por el Gobierno Regional de Apurimac, con Presupuesto de Recursos Ordinarios
durante los afios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y

\ Participaciones en el afio 2019 el cual se Ejecuto por la Modalidad de Administracion Directa por el Gobierno Regional
de Apurimac, siendo ubicado en el Distrito y Provincia de Abancay de la Region Apurimac.

El Proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JESUS SIERRA
AGUILAR MAJESA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC” fue validado el
Expediente Técnico - Financiero del Proyecto de Inversion Publica segin RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°
004 - 2009-GR.APURIMAC/GRI, en fecha 30 de Marzo del 2009, el cual resuelve ARTICULO PRIMERO: APROBAR
el expediente técnico, Obra “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL
JESUS SIERRA AGUILAR MAJESA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC.” Que
consta de 02 tomos (resumen ejecutivo, memoria descriptiva y planos en 321 folios) los que forman parte de la
presente Resolucion, para su ejecucién por la Modalidad de Administracion Directa, en un plazo de Ejecucion de
Trescientos Sesenta y Cinco (365) dias calendarios, con un Presupuesto Total de S/ 5°194,059.34 Soles, (Cinco
millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y Nueve con 34/100 Nuevos Soles).

EJECUCION PRESUPUESTAL
BJECUCION PRESUPUESTA L POR ADMINISTRA CION DIRECTA
TOTAL BEJEC.
PPTAL. PORADM.
0188-08 0057-09 0118-09 0063-10 0117-11 0084-12 | 0359-19 DIRT. (A)
89,064.00|1,406,483.62| 1,063,024.00|2,614,813.05 800.00| 11,229.00| 864567 5,194,059.34

#/ CONCLUSIONES DEL LIQUIDADOR FINANCIERO:

Se determina que en afio 2009 existen Adquisiciones de Equipamiento y compra de materiales (Costo Directo),
en donde revisando los registros del SIAF verificamos que se Devenga y se Gira montos por ser pendientes de
adquisiciones, lo cual dificulta la correcta elaboracion de las Tarjetas de Liquidacion, hacer saber que dichos
montos se depositan a una cuenta creada por el Gobierno Regional, en el afio 2010 dichos montos quedaron
como saldos y en el SIAF aparecen como Recaudado, donde se vuelven a girar para su respectivo pago, se
dice que son adquisiciones de bienes pero con el Clasificador 0.0.0.0.0.0 Depositos en Garantia Recibidos.

Mediante NEA N° 015-2010 y segun Informe N° 807-2010-GRAP/13.01, Informe N° 0200-2010-GRAP/13.01-
RO-MPG, donde indica los materiales sobrantes del Proyecto Obra “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR MAJESA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE
ABANCAY - REGION APURIMAC por un monto total de S/. 16,303.55 n.s, a dicha NEA no podra hacerse la
rebaja contable porque en varios bienes adquiridos no coinciden los precios del Informe presentado por la
Residente de Obra, con las Ordenes de Compras adquiridas.

Se Adquirieron durante los Afios Fiscales 2009 y 2010 con el Correlativo de Meta N° 0057-09 y 0063-10 Bienes
Duraderos para el Componente de Equipamiento y Mobiliario del Proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR MAJESA EN EL DISTRITO Y
PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC." por el monto total de S/ 406,775.00 Soles, tal como se
puede apreciar en el cuadro adjunto; los mismo que no se consideran para la rebaja contable por no
corresponder a la Infraestructura sino a un Bien Duradero, que se incluye como gasto en el Costo del Proyecto,
(o)

Se liquida Financieramente el Proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR MAJESA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - REGION
APURIMAC.”, por el Costo Real de S/ 5°194,059.34 (Cinco Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y
Nueve con 34/100 Soles), ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa, segun detalle:
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EJECUCION PRESUPUESTAL COSTO REAL
Correlativo de Meta N O188 - 2008 829,064 .00
Correlativo de Meta N O057 - 2009 1,406,483 .62
Correlativo de Meaeta N 0118 - 2009 1,063,024 .00
Correlativo de Meta N~ 0063 - 2010 2,614,813 .05
Correlativo de Meta N O117 - 2011 800.00
Correlativo de Meta N” 0084 - 2012 11,229.00
Correlativo de Meta N~ 0359 - 2019 8,645 .67

Que, en fecha 30/10/2020, el Responsable de Liquidaciones de los proyectos de inversion emite el Informe N° 286-
2020. GR. APURIMAC. /06/GG/ORSLTPI. /RPT, al Director Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de
Proyectos de Inversion, mediante el cual remite el expediente de liquidacion Técnica Financiera, para su aprobacion
mediante acto resolutivo, (...);

Que, en fecha 30/10/2020, el Director Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion,
remite el Informe N° 1061-2020.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, al Gerente General Regional mediante el cual
remite la Liquidacion Técnico — Financiera de Obra para su aprobacion via acto Resolutivo, (...);

Que, en fecha 29/10/2020, el Gerente General del Gobierno Regional de Apurimac, emite el Memorandum N° 1883-

\2020-GRAP/06/GG, a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, mediante el cual remite la Liquidacion Técnico,

inanciero del Proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JESUS

/l«  %)SIERRA AGUILAR MAJESA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”,

4 ¢5,//(...) afin de emitir opinién/informe legal y recomendaciones de ser necesario y de encontrarlo favorable emitir acto

resolutivo, seguin el marco normativo y disposiciones legales, aplicables la ejecucion de dicho Proyecto de Inversion
Publica, (...);

Que, mediante Opinion Legal N° 597- 2020-GRAP/DRAJ, la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite opinion
-\, sefialando: Que, en virtud al pronunciamiento de la Direccion Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de
_ \"\‘Proyectos de Inversion y el Informe N° 003-2020. GR. APURIMAC. /06/ORSLTPI-DQC, de fecha 29/10/20 emitida por
. los responsables de Liquidaciones de los Proyectos e Inversion Liquidacion Técnica — Financiera por la modalidad de
; //Oficio, del Proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JESUS
/' SIERRA AGUILAR MAJESA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”,

por el Monto Total de S/ 5'194,059.34 Soles, (Cinco millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y Nueve con
34/100 Soles), ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa con el presupuesto de los afios fiscales 0188 —
2008, 0057- 2009 01 18 2009, 0063 2010, 0117-2011, 0084-2012 y 0359 2019, para efectos de cierre en el banco

016 GR.APURIMAC/GR, denominada: “PROCEDIMIENTOS PARA LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA POR LA
MODALIDAD DE OFICIO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS Y/O FINANCIADOS POR EL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC”. Al respecto cabe sefialar que esta directiva, tienen como finalidad,
coadyuvar el saneamiento contable de los proyectos de inversion ejecutados por el Gobierno Regional de Apurimac,
y sus antecesoras, que por carecer de la suficiente documentacion técnica y/o documentacion sustentatoria de gastos
ni han sido liquidadas oportunamente; asimismo coadyuvar al proceso de transferencia fisica contable por oficio de
los proyectos de inversion a los sectores beneficiados;

Que, de la Revision del Expediente de Liquidacion Técnica y financiera del Proyecto: “AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR MAJESA EN EL
STRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”, ejecutada por la modalidad de
administracion Directa, se verifica que: este expediente de Liquidacion Técnica y Financiera, es un proceso Técnico
G y Financiero, realizado en funcion de las condiciones establecidas en la Directiva N° 001-2016-GR. APURIMAC/GR,
NL_ " seadvierte que:

1. El Expediente cuenta con el Informes Técnicos y Financiero, opiniones favorables de procedencia y tramite
' correspondiente de los miembros de a la comision designados mediante acto resolutivo del director de la
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Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y transferencia de Proyectos de Inversion; quienes han emitido
sus informes técnicos correspondientes y opiniones de conformidad de procedencia

2. De los antecedentes documentales, los informes técnicos, lo fundamentos de hecho y derecho expuestos,
y conforme a los establecido por la Directiva antes sefialada, deviene en procedente aprobar la Liquidacion
técnica — Financiera por la modalidad de oficio del Proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR MAJESA EN EL DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC?, siendo el monto total del proyecto la suma
de 5°194,059.34 soles;

3. El presente expediente tiene como amparo legal lo establecido en la Directiva N° 001-2016-GR.
APURIMACI/GR.

Que, por los fundamentos expuestos, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y delegadas
mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR. APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, la Resolucién
Ejecutiva Regional N° 058-2020-GR. APURIMAC/GR, de fecha 06/02/20 y la Ley N° 27783 - Ley de Bases de
Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y Reglamento de
Organizacion y Funciones (ROF), del Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Técnica — Financiera por la Modalidad de Oficio, del Proyecto:
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR
MAJESA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”, por el Monto Total
de S/ 5'194,059.34 Soles, (Cinco millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y Nueve con 34/100 Soles),
ejecutado por la Modalidad de Administracion Directa con el presupuesto de los afos fiscales 0188 — 2008 , 0057-
2009, 0118- 2009, 0063 - 2010, 0117-2011, 0084-2012 y 0359-2019, de acuerdo al Informe N° 003-2020. GR.
APURIMAC. /06/0ORSLTPI/DQC de fecha 29/10/20, emitido por los profesionales responsables designados.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobierno Regional de Apurimac,
para que, a través de la Oficina de Contabilidad, tomando en cuenta las observaciones, recomendaciones y
conclusiones, realice las acciones que correspondan, asi como las rebajas contables que correspondan del
presupuesto ejecutado del expediente de liquidacion final técnico y financiero del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidacion y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes.

c\) ARTICULO CUARTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y
£/ Transferencia de Proyectos de inversion, Direccién Regional de Administracion, y demés sistemas administrativos del
°/ Gobierno Regional de Apurimac, para su cumplimiento, acciones y fines de Ley.

ARTICULO QUINTO: REMITIR, copia de los actuados de la presente Resolucion ala Secretaria Técnica de Procesos
Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Apurimac, para que se deslinde responsabilidad
administrativa, de quienes resulten responsables, conforme a la normativa vigente.

ARTICULO SEXTO: SE DISPONE, la publicacion de la presente resolucion en la pagina web del Gobierno Regional
) de Apurimac www.regionapurimac.gob.pe de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de
' Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

ECON. ROSA OLINDA BEJAR JIMENEZ
GERENTE GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

ROBJ/GG
MPG/DRAJ
CFPS/ABOG.
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Rasoludion ~Gerenial General (Ragional

N° D3 2-2020-GR.APURIMACI/GG.

Abancay, 23 BIC. 2020
VISTOS:

El Memorandum N° 1279-2020-GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI de fecha 16/12/2020, Informe N°
415-2020-GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI./RPT, Memorando N° 144-2020-GRAP/06/GG, Informe N° 060-
2020-GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, de fecha 03/02/2020, Carta N° 001-2020-JJV de fecha 28/02/2020; y
demas documentos que forman parte de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191°, de la Constitucion Politica del Pert prescribe que Los Gobiernos Regionales
gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con
el Articulo 2° de la Ley Organica de Gobiernos Regionales — Ley N° 27867.

Que los articulos 2° y 4° de la Ley Orgénica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, modificado por
la Ley N° 28013, establece que “los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia,
cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica
y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes de acuerdo con los planes y programas nacionales regionales y locales de desarrollo”;

Que, mediante Resolucion Gerencia Regional N° 010-2014-GR.APURIMAC/GRI, de fecha
03/04/2014, se aprobo el Expediente Tecnico del proyecto denominado: “Ampliacién e Implementacion del
Instituto Superior Tecnolégico Publico de Abancay, para el Fortalecimiento de las Capacidades de
Aprendizaje de los Estudiantes”, para su ejecucion por la modalidad de administracion directa, en un plazo
de nueve (09) meses, con un presupuesto total de S/. 6°849,476.92; presupuesto sede central S/. 4'805,126.83,
presupuesto sub sede San Gabriel S/. 1'250,295.65, presupuesto Sub Sede Molinopata S/. 794,054.44;

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 257-2019-GR.APURIMAC/GG., de fecha
03/10/2019, la entidad conforma, el comité de Recepcion y liquidacion técnica - financiera de la Obra
denominada: “Ampliacion e Implementacion del Instituto Superior Tecnologico Publico de Abancay, para el
= Fortalecimiento de las Capacidades de Aprendizaje de los Estudiantes”, designando al Ing. Henry Cleto Caceres
/- Sanchez como Presidente, al Ing. Fernando Quispe Chogque miembro integrante (Liquidador Tecnico), y a la
CPC Julia Juérez Villegas miembro Integrante (Liquidador Financiero);

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 093-2015-GR.APURIMAC/GG, de fecha
14/07/2020, la entidad aprueba el expediente de ampliacion de plazo N° 01, por el periodo de 328 dias
calendarios, para ejecucion del proyecto: “Ampliacion e Implementacion del Instituto Superior Tecnologico
ublico de Abancay, para el Fortalecimiento de las Capacidades de Aprendizaje de los Estudiantes”, siendo la
ueva fecha de término del proyecto el dia 30/12/2015; '

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 523-2020-GR.APURIMAC/GG, de fecha
16/12/2020, la entidad aprueba en vias de regularizacion, el expediente tecnico de ampliacion de plazo N° 02,
del proyecto: “Ampliacion e Implementacion del Instituto Superior Tecnologico Publico de Abancay, para el
Fortalecimiento de las Capacidades de Aprendizaje de los Estudiantes” por un plazo de 1340 dias calendarios,
teniendo como nueva fecha de término actualizado el 31 de agosto del 2019;

Que, el responsable de la evaluacion de la liquidacion técnica, Ing. Fernando Quispe Chogque, emite

/’“\ la Carta N° 001-2020-JJV, de fecha 28/02/2020, con el cual da a conocer la liquidacion técnica realizada a la
e hobra*Ampliacion e Implementacion del Instituto Superior Tecnolégico Publico de Abancay, para el

- . w7 Fortalecimiento de las Capacidades de Aprendizaje de los Estudiantes”; sefialando que el presente
\.7 forme tiene como base legal lo establecido por la Directiva N° 003-2019-CTAR.APURIMAC/PE, denominada:
“Normas Sobre el Proceso de Liquidacion de Obras Ejecutadas por el CTAR - Apurimac”, aprobado mediante
Resolucion Ejecutiva Presidencial N° 416-1999-CTAR-APURIMAC.C/P, informe tecnico del cual se advierte
que se detallan las generalidades del proyecto, como son datos generales, fuente de financiamiento (R.O),

m Modalidad de ejecucion (Adm. Directa), y presupuesto aprobado de acuerdo al siguiente detalle:
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Presupuesto Global Viable (SNIP) :4°017,338.00 soles

Liquidacion de obra

: 34,562.17 soles

Presupuesto Aprobado E.T : 6'849,476.92 soles
Sede central
Costo directo : 3019,626.88 soles r
Equipamiento mobiliario : 847,275.98s0les ) 590 2
Capacitacion : 90,694.39 soles
Gastos generales 1 310,183.24 soles
Gastos supervision 1 155,321.67 soles
Movilidad : 202,350.00 soles
Mitigacion ambiental : 25,000.00 soles
Expediente técnico : 80,000.00 soles
Gestion de proyecto : 40,112.50 soles

TOTAL 4°805,126.83 soles
Sede San Gabriel
Costo directo :1'052,312.55 soles
Gastos generales :131,514.24 soles
Gastos supervision - 55,595.83 soles
Liquidacion de obra : 7,487.30 soles
TOTAL 1°250,295.65 soles
Sede Molinopata
Costo directo : 665,310.24 soles
Gastos generales - 83,419.40 soles
Gastos supervision : 37,837.50 soles
Liquidacion de obra : 7,487.30 soles
TOTAL 794,054.44 soles

Presupuesto Aprobado E.M 01 : 7’355,095.15 soles

Sede central
Costo directo 2 3223,315.20 soles
Equipamiento mobiliario - 618,566.17 soles
Capacitacion : 27,208.32 soles
Gastos generales : 504,697 .40 soles
Gastos supervision : 205,776.76 soles
Movilidad : 265,000.00 soles
Mitigacion ambiental :0.00 soles
Expediente técnico : 80,000.00 soles
Gestion de proyecto :0.00 soles
:17,281.09 soles

Liquidacion de obra

TOTAL

Asimismo, se tiene:

Sede Central.

4'941,841.93 soles
: 1°206,067.10 soles
4oona 005 Gastos generales : 219,429.93 soles
Gastos supervision : 76,685.29 soles
Liquidacion de obra : 5,436.52 soles
TOTAL 1°250,295.65 soles
Sede Molinopata
Costo directo : 835,381.53 soles
Gastos generales : 44,427 58 soles
Gastos supervision : 22,078.62 soles
Liquidacion de obra : 3,743.65 soles

905,631.38 soles

ray.s te 1
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Cuadro N° 01: Cuadro de metas del proyecto expediente

ESPACIO UND. AREA

SEDE CENTRAL - PATIBAMBA BLOQUE 01- AREA CONSTRUIDA M2 915.01

PRIMER NIVEL
CONTROL ATRIO DE INGRESO PRINCIPAL m? 2761 K
PASILLO DE INGRESO N°01 m? 35.28
GALERIA DE CIRCULACION N°01 m? 47.6
HALL DE DISTRIBUCION m? 104
ESCALERA PARA LOS TRES NIVELES m? 18.54
RAMPA PARA LOS TRES NIVELES m? 7441
MODULO AULA 01 m? 60.94
MODULO AULA 02 m? 60.94
TOPICO Y PSICOLOGIA m? 12.36
OFICINA N°03 m? 17.47
PASILLO DE INGRESO OFICINA m? 4.1
DEPOSITO LIMPIEZA m? 9

SEGUNDO NIVEL

GALERIA DE CIRCULACION N°02 m? 459
LABORATORIO DE COMPUTO INFORMATICA m? 60.94
DATA CENTER m? 17.65
MODULO AULA 03 m? 60.94
SS. HH MUJERES ESTUDIANTES m? 16.15
$8. HH VARONES ESTUDIANTES m? 18.46
OFICINA N°02 MAS DEPOSITO m? 17.95
HALL DE DISTRIBUCION RAMPA Y ESCALERA m? 104

TERCER NIVEL
GALERIA DE CIRCULACION N°03 m? 45.9
ADMINISTRACION CONTABILIDAD m? 26.56
SECRETARIA m? 14.34
DIRECCION m? 14.76
SALA DE REUNIONES m? 70
COCINETA m? 17.8
DEPOSITO m? 9.5
ARCHIVO m? 36.57
8S8.HH DOCENTES MUJERES m? 3.1
SS.HH DOCENTES VARONES m? 3.73
HALL DE DISTRIBUCION RAMPA'Y ESCALERA m? 10.4
SEDE CENTRAL —~ PATIBAMBA BLOQUE 02- AREA CONSTRUIDA m? 2644

PRIMER NIVEL
GALERIA DE CIRCULACION N°01 m? 21.06
ESCALERA PARA LOS DOS NIVELES m? 15.2
MODULO MECANICA DE SUELOS m? 62.71
GABINETE, MECANICA DE SUELOS m? 15
GABINETE, MECANICA DE SUELOS m? 75

SEGUNDO NIVEL

GALERIA DE CIRCULACION N°01 m? 20.68
MODULO PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA m? 62.71
DEPOSITO DE TOPOGRAFIA m? 75
GABINETE DE TOPOGRAFIA m? 75
SEDE CENTRAL — PATIBAMBA BLOQUE 03- AREA CONSTRUIDA m? 239.46
HALL, GALERIA DE CIRCULACION, INGRESO AUDITORIO m? 46.51
S.UM m? 120
CONTROL DE LUCES Y SONIDO m? 5.18
DEPOSITO LIMPIEZA m? 2.86
DEPOSITO ALMACEN m? 5.18
ESCENARIO m? 42.92
HALL INGRESO AL ESCENARIO m? 6.93
CAMERINO VARONES m? 6.83
SS.HH CAMERINO VARONES m? 1.68
CAMERINO MUJERES m? 1.87
$S.HH CAMERINO MUJERES m? 1.86
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES m? 261.01
PATIO DE MANIOBRAS m? 17114

Sede Molinopata.
Cuadro N° 02: Cuadro de metas del proyecto expediente

ESPACIO I UND. | AREA

AULAS MOLINOPATA

CONSTRUCCION DE AULAS m? 147.84
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO mi 521.32
CONSTRUCCION COBERTIZO DE GANADO m? 226.27
CONSTRUCCION DE COBERTIZO DE PORQUERIZO m? 175.78
CONSTRUCCION DE SS-HH m? 17.36
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO m? 9.475
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Sede San Gabriel.
Cuadro N° 03: Cuadro de metas del proyecto expediente
ESPACIO [ UND. | AREA

REHABILITACION DE AULAS SAN GABRIEL

EXTENSION AGROPECUARIA m 38.88
DEPOSITO 01 m2 6.40
DEPOSITO 02 m? 6.40
AMBIENTE DE HERRAMIENTAS m? 3855
DEPOSITO AVIARIO m? 24.44
AULA 01 m? 3877
GUARDIANIA m? 19.48
CONSTRUCCION

CERCO PERIMETRICO mi 630.85
CRIADERO DE AVES m? 125.80
CRIADERO DE CUYES m? 125.80
SS-HH m? 17.36
TANQUE SEPTICO m? 9.475

Sobre la calidad técnica de los trabajos realizados y grado de cumplimiento de las metas.
= ESTRUCTURAS:

SEDE CENTRAL: En lo que respecta la parte estructural, a la fecha se verifica que se encuentran en un buen estado
todas las columnas, vigas, losas aligeradas, rampas, en muros de contencion se aprecia presenta inclinacion de 5¢cm,
veredas y parapetos en estado bueno.

SEDE SAN GABRIEL: Verificadas los elementos estructurales que compone la sede, a la fecha se encuentran en un
buen estado todas las columnas, vigas en galpones de cuyes y aves, via de circulacion, veredas y patio estan en buen
estado.

SEDE MOLINOPATA: Verificadas los elementos estructurales que compone la sede, a la fecha se encuentran en un
buen estado todas las columnas, vigas en aulas, almacén de granos, via de circulacion, tanque elevado, veredas y patio
estan en buen estado.

- Las pruebas de control de calidad de ensayos a compresion axial de las muestras de zapatas, vigas y columnas
realizados por servicio, dan resultados superiores a lo establecido en el disefio, asi mismo reporta fotografias del
proceso de realizado.

- Segun observaciones realizadas se aprecia elementos estructurales en estado adecuado, no se aprecia fisuras o
deformaciones.

= ARQUITECTURAS:

SEDE CENTRAL. El tarrajeo se observa en condiciones adecuadas, la pintura en general se observa en estado 6ptimo

ya que la ISTPA intervino en el repintado, se puede observar que las areas exteriores expuestas a la accion de la lluvia

presentan pérdida de tonalidad y escamacion con cuarteamiento superficial. Las puertas metalicas conservan el color
original, se observa en puertas exteriores estan en funcionamiento, ventanas de vidrios y cortinas estan en buen estado,
cerrajerias incompletas en 02 puertas de sala de auditoria, los cielorrasos de baldosa en el &rea de sala de uso multiples
estan incompletas presentan pandeo por accion del viento sobre las baldosas y falta asegurar con los alambres de soporte,
es necesario completar el niimero de baldosas faltantes.

5 SEDE SAN GABRIEL: Es necesario realizar una limpieza general, ya que encuentra actualmente inhabilitado, ! tarrajeo

| se observa en condiciones regulares, la pintura en general se observa en estado regulara de conservacion, se puede
' observar que las éreas exteriores expuestas a la accion de la lluvia presentan pérdida de tonalidad y escamacion con
cuarteamiento superficial. Las puertas metalicas conservan el color original, se observa en puertas exteriores estan en
funcionamiento, ventanas de vidrios estan en buen estado, las puertas de madera rebajado presentan perdida de
tonalidad, los cielorrasos de baldosa en el area de aulas y SS.HHs estan incompletas por accion del viento sobre fas
baldosas, falta asegurar con los alambres de soporte, sobre los galpones de cuyes las canaletas y cobertura de teja
andina presentan deterioro por accion de los vecinos al ser alcanzados con el tala de arboles.

MOLINOPATA: Las pinturas en general se observa en estado adecuado de conservacion. Las puertas metalicas
=jjconservan el color original, se observa en puertas exteriores estan en funcionamiento, ventanas de vidrios estan en buen
estado, las puertas de madera rebajado estan buenos, los cielorrasos de baldosa en el area de aulas y SS.HHs estan
completas, las canaletas y cobertura de teja andina estan operativos.

= INSTALACIONES SANITARIAS:
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En las fres sedes las instalaciones sanitarias respecto a aparatos sanitarios todos estan en funcionamiento, asi mismo
estan contemplados con los accesorios propuestos, se viene realizando el mantenimiento por la ISPTA por cual estan
cumpliendo el disefio propuesto. Lainstalacion sanitarias de desagiie estan en buenas condiciones conectadas al sistema
alcantarillado Sede central y biodigestores en funcionamiento en Molinopata y San Gabriel, el sistema de evacuacion de
aguas pluviales funcionan correctamente. En San Gabriel se verifica que sobre el galpon de cuyes, las canaletas de
evacuacion de aguas pluviales, estan carentes en 4.5m, similar en la cobertura de teja andina. No se encontrado los
informes correspondientes a las pruebas hidraulicas que debieron realizar durante la ejecucion, las cuales es necesario
regularizar para justificar las instalaciones realizadas.

= INSTALACIONES ELECTRICAS:

Enlos tres sedes verificadas respecto a la red primaria con la instalacion de media tension, se observa en funcionamiento,
se puede observar los medidores, las luminarias en los ambientes se encuentran en funcionamiento, se puede aprecia
que 04 luminarias no encienden, debido a falta de mantenimiento, las mismas deberan ser regularizados por la entidad,
los interruptores, tomacorrientes estan en funcionamiento y uso. En la sede de San Gabriel se observa 3 luminarias
malogradas sobre las vias de circulacion y veredas. En la Sede Central de observa que los medidores de energia estan
expuesta al aire libre, asi mismo los cables estan sobre el cerco perimetro expuestas, las mismas deben ser corregidas.
No se encontrado los informes correspondientes a las pruebas de calidad de resistividad que debieron realizar durante la
ejecucion, las cuales es necesario regularizar para justificar las instalaciones realizadas.

De la revision del informe se tiene observaciones — en sede central: a) Se advierte que durante la ejecucion de
partidas se presentaron adicionales de obra por mayores metrados, partidas nuevas y deductivos de obras, las
mismas presentan el informe técnico aprobadas por los ejecutores con aprobacion via resolucion. b) Sobre los
elementos estructurales expuestas a la accion de agua de lluvia, la pintura presenta descamacion y desconchados
sobre el concreto, las mismas se repintaron por la ISTPA. ¢) En el ambiente de usos mdltiples - auditorio se presenta
filtracion proveniente de la cobertura de teja andina, las mismas ocasionan dafio a las baldosas. d) Sobre el ambiente
usos multiples en las instalaciones eléctricas se verifica que no encienden luminarias 02 unid las mismas estan
malogradas, asi mismo se observa que el cielorraso de baldosas en SS. HHs mujeres y varones, Hall, control de
luces, estan malogrados y presentan carencia de estructura de soporte de tres principales, terciarios. e) El medidor
principal se encuentra expuesta al aire libre, sin infraestructura de proteccion, la misma se sugiere regularizar y
empotrar sobre el muro, el cableado verificado se encuentra expuesta sobre el cerco perimétrico metélico,
generando peligro de corte circuito o accidente eléctrico. f) El muro de contencién sobre eje A-A presenta una
inclinacion de 7cm hacia la propiedad privada de la coronacion, esto debido al empuje del suelo. g) En los tanques
de agua de 1,100 Its. ubicados sobre las rampas techo, se observa que presentan filtracion de las conexiones del
ingreso, asi mismo se verifica la exposicion de las tuberias a la accién del sol, generando cambio de coloracion en
las tuberias. h) Los tapajuntas presentan desperfectos en los puntos de adherencia perno y muro en los bloques |
de aulas, se requiere empotrar a los muros. i) Sobre el cerco perimétrico, se observa escamacion y desconchados
en las pinturas sobre el concreto, asi mismo se observa que el tarrajeo de concreto presenta en ciertos tramos micro
fisuracion. j) En la guardiania el proyecto contempla la instalacion de cielorraso con baldosa 0.60mx0.60m,
verificados se observa el cielorraso con triplay de 4mm, realizado por el ISTPA. SEDE SAN GABRIEL: k) Durante
la ejecucion de partidas se presentaron adicionales de obra por mayores metrados, partidas nuevas y deductivos
de obras, las mismas presentan el informe técnico aprobadas por los ejecutores con aprobacion via resolucion. [)
Sobre los elementos estructurales expuestas a la accion de agua de lluvia, las pinturas presentan escamacion y
desconchados sobre el concreto, las mismas se repintaron por la ISTPA. m) En el ambiente de SS. HHs, se presenta
carencia de baldosas de 05 und. debido a la accion del viento, las mismas ocasionaron dafios con el ingreso de
polvo hacia los accesorios sanitarios. n) Las puertas en general presentan perdida de tonalidad, por lo cual es
necesario realizar la aplicacion de barniz y laca para el tratamiento de conservacion. o) Sobre las aulas rehabilitadas
se observa la pérdida de 02 baldosas de 0.60mx0.60m, asi mismo la ventana hacia el patio esta dafiada. p) Toda
la infraestructura falta realizar el mantenimiento de limpieza general, se observa la presencia de insectos y roedores
con nidos. q) Sobre el galpon de cuyes se observa en las canaletas en 4.5m y cobertura de teja andina destrozos
por la tala de arboles realizados por los duefios de los colindantes. r) Sobre el cerco perimétrico, se observa
escamacion y desconchados en las pinturas sobre el concreto, asi mismo se observa que el tarrajeo de concreto
presenta en ciertos tramos micro fisuracion, la misma se presenta por antigiiedad de la obra. SEDE MOLINOPATA:
~——._ §) Durante la ejecucion de partidas se presentaron adicionales de obra por mayores metrados, partidas nuevas y
/LN deductivos de obras, las mismas presentan el informe técnico y aprobado por via resolutiva en regularizacion en el
no 2,019. t) Sobre los elementos estructurales expuestas a la accién de agua de lluvia, las pinturas presentan
descamacion y desconchados sobre el concreto, las mismas se repintaron por la ISTPA. u) En el ambiente de SS.
HHs, sobre el cielorraso presenta porosidad en el tarajeo, asi mismo la pintura aplicada sobre este tarrajeo debe
ser repetida, se regularizo dicha observacion. v) Sobre las aulas pintura en muros exteriores presenta discontinuidad
sobre la aplicacion de imprimante, se verifica porosidad en el tarrajeo. Se corrigi¢ esta observacion por el equipo
ejecutor;
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Se consignan como conclusiones: 1) En base a la observacion descrita anteriormente, en la etapa de la verificacion
fisica de la obra por parte de la comision, las infraestructuras se encuentran en funcionamiento y en uso por los
usuarios Sede Central, se tienen deficiencias minimas de funcionamiento de la infrastructura esto debido a que la
ISTPA no utiliza Sede San Gabriel y Sede Molinopata, no se cuenta con el personal calificado para verificar la
operacion y mantenimiento. 2) Algunas partidas que contienen adicionales de obra por partidas nuevas, deductivos
y mayores metrados, estan conformando en las modificaciones del expediente técnico, la misma aprobada mediante
resolucion respectiva, no afectan para nada el cumplimiento de las metas propuesta en el expediente técnico. 3) El
monto total de valorizacion fisica del costo directo verificado asciende S/. 5'134,150.36 soles (Cinco millones
ciento treinta y cuatro mil cientos cincuenta con 36/100 soles), estan considerados los adicionales de obras

GORIERNO REGIONAL RE
APURIMAC

ejecutadas.
ITEMS DESCRIPCION VALOR S/.
SEDES

EXP. TECNICO 57 2,699.905.03

1 VALO%EQ(T:&NLSEDE MAY. METRADOS 5720411224
P. NUEVAS S/ 1150050
EXP. TECNICO S, 1,008.720.36

2 VALOE%QF%'SLN SAN VA METRADOS S/, 9470022
P. NUEVAS S/.85.105 96
EXP. TECNICO 57, 380,203.66

3 Vag‘améﬁ,iﬂ“ MAY_ METRADOS S/.104 116.33
P. NUEVAS 31,327 482.07

TOTAL S1. 5.134,150.36

4) Elmonto de la liquidacion total asciende a S/. 7°450,371.42 soles (Siete millones cuatrocientos
cincuenta mil trescientos setenta y uno con 42/100 soles), este monto es el total, tomando en
cuenta los mayores metrados, partidas nuevas, deductivos de obra y componentes.

ITEMS | DESCRIPCION VALOR 81

1 COSTO DIRECTO $I. 5'134,150.36
2 GASTOS GENERALES $/.919,562.62
3 GASTOS DE SUPERVISION S/.313,497.92
4 EXPEDIENTE TECNICO S/.64,715.00
5 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO §/. 734,806.52
6 CAPACITACION §/.0.00
7 LIQUIDACION FINAL DE OBRA S$/.0.00
8 MOVILIDAD S/. 265,000.00
9 MITIGACION AMBIENTAL $/.0.00
10 GESTION DE PROYECTO S/. 18,639.00

PRESUPUESTO TOTAL SI. 7'450,371.42

o §) Se han cumplido con todas las metas propuestas en el expediente tecnico original y modificaciones durante la
“Sase de inversion. 6) En conclusion la verificacion fisica de la obra es veraz en el contenido de todas y cada una de
1ds partes precedentes, y avalamos la presente acta en conformidad. 7) El presente proyecto fue ejecutado por la
HModalidad de Administracion Directa, durante el afio 2014 al 2019 con presupuesto del afio fiscal 2014 al 2019, la
#/misma que se encuentra conciliada y aprobada por el comité de liquidacion. Se Recomienda: a) Aprobar el presente
informe de liquidacion técnica y financiera, mediante el otorgamiento de resolucion, la misma permitiré realizar la
transferencia a la ISTPA. Por lo cual permitira nuevas intervenciones de mejoramiento en la Institucion.
b) Durante el proceso de ejecucion de la obra, se presentan situaciones que ameritan presentar informes de
ampliaciones de plazo N° 02, las mismas deben contener la resolucion respectiva de aprobacion, las cuales deben
regularizar los ejecutores, como indica: Que segun la DIRECTIVA N° 001 — 2010 - GR.APURIMAC/PR PARA
FORMULACION, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR
ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO en el titulo Viil. MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO y
ODIFICACION DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO punto 3) Ampliacién presupuestal, punto 4)
presupuestos deductivos. en el titulo VI. EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA O
ENCARGO punto 3) Ampliacion de plazo. b) A la oficina de supervision y unidad de ejecucion de inversiones,
mediante sus oficinas subsanar las modificaciones presentadas en la ejecucion de la obra, referentes a la ampliacion
de plazo N° 02, se recomienda comunicar a los ejecutores para regularizar dichos documentos y aprobadas
mediantes acto resolutivo. ¢) A la oficina de supervision y unidad de ejecucion de inversiones, elaborar la directiva
de liquidacion de obra actualizada y acorde a las directivas vigentes aprobadas en otras Regiones del Perd. d) La
IESTPA debe asumir la operacion, mantenimiento y conservacion de la infraestructura, para poder evitar el rapido
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deterioro de la infraestructura. €) Realizar el repintado de elementos estructurales, la limpieza de los canales de
evacuacion canaletas metalicas, cambio y reparacion de accesorios en las instalaciones sanitarias y eléctricas.

GORIERNG REGIONAE DE
APURIMAC

Que, el responsable de la gvaluacién de la liquidacion financiera, CPC Julia Judrez Villegas, emite la
Carta N* 001-2020-JJV, con el cual da a conocer la liquidacion financiera realizada a la obra: ‘Ampliacion e
implementacion del Instituto Superior Tecnoldgico Publico de Abancay, para el Fortalecimiento de las
Capacidades de Aprendizaje de los Estudiantes”: sefialando que el presente informe tiene como base legal lo
establecido por la Directiva N° 003-2019-CTAR.APURIMAC/PE, denominada: “Normas Sobre el Proceso de
Liquidacion de Obras Ejecutadas por el CTAR - Apurimac”, aprobado mediante Resolucion Ejecutiva
Presidencial N* 416-1999-CTAR-APURIMAC.C/P, asimismo, se establece que: 1) El Presupuesto Institucional
Modificado del 2012 del Proyecto: “Ampliacion e Implementacion del Instituto Superior Tecnologico Publico de
Abancay, para el Fortalecimiento de las Capacidades de Aprendizaje de los Estudiantes” fue asignado por un
total de S/. 7, 442,240.00 Soles, con Fuente de Financiamiento: 00-0 Recursos Ordinarios con SNIP 21 12842,
Codigo Unico de Inversion 2400152, y que fue ejecutado segun la ejecucion presupuestal del proyecto por el
total de S/. 7°352,873.31 Soles. 2) Con Rendiciones pendientes del Habilito de Fondos Para Pagos en Efectivo
a nombre del Sr. Mario A. Puma Neira Pendiente Por Rendir segtin el C/P N°12153-2015, REG. SIAF N°7102-
2015, fue habilitado de S/. 3,000.00 Soles, habiéndose rendido con el C/P N° 2509-16,17371-16 y 15905-16,
de S/. 2,196.10 Soles, con un Pendiente por Rendir de s/. 803.90 Soles y Reversion al tesoro Publico del
Presupuesta del 2015 seglin C/P N°1711-2015, REG. SIAF N°833-2015, PLAN/OBRER. N°0139-2015, T-6
N®15000498 por el monto de s/. 399.51 soles, Reversion al tesoro PUbico del Presupuesto del 2016, segiin C/P
N°2396-2016, REG. SIAF N°420-2016, R/C. S/N, T-6 N°1600740 por el monto S/ 6,015.00 Soles, C/P N°2415-
2016, REG.SIAF N°424-2016, R/C.S/N T-6 N°15000498 por el monto S/. 1,329.00 soles. 3) Determinando el
costo Real de la ejecucion de  S/. 7, 344,325.90 soles tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

EJECUCION PRESUPUESTAL
POR ADM INISTRACION
DIRECTA TOTAL EJEC. Rend. COSTO REAL
PPTAL. POR Pendient.(B) T-6® (A-B-C-D)
ADM. DIRT. (A) ;
CORRELATIV IMPORTE
O DEMETA TOTAL
0179-2012 39,415.00 39,415.00 39,415.00
0035-2013 25,300.00 25,300.00 25,300.00
0064-2014 746,191.20 746,191.20 746,191.20
0066-2015 2,604,174.35 2,604,174.35 803.90 399.51 2,602,970.94
0046-2016 2,061,733.55 2,061,642.12 7,344.00 2,054,298.12
0093-2017 1,016,733.55 1,016,733.55 1,016,733.55
0166-2019 859,417.09 859,417.09 859,417.09
TOTAL 7,352,873.31 803.90 7,743.51 7,344,325.90

3) Se advierten observaciones al gasto ejecutado, las cuales estan detalladas en el informe de liquidacion
financiera (que deben ser observados e implementados de corresponder);

Concluye sefalando

a) Se adquirio Activos Fijos-Bienes de Capital para el Proyecto, por el importe de S/ 3,427.49 soles, que pertenece
&1~al Gastos Generales del proyecto el cual se consideré en la Especifica del Gasto: 2.6.3.2.31 Equipos
Computacionales y Periféricos y Especifica de Gastos:2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electrénica, correspondiente al
Correlativo de Meta N° 0064-2014 y 0066-2015, el cual no se considera en la Rebaja Contable, el cual se
encuentra contabilizado y forma parte del Costo Total del Proyecto.

b) Se adquirio Duamte el Afio 2014 y 2015, Bienes Duraderos que (Activos Fijos) para el Proyecto por el importe
de S/30,200.00 Soles, que pertenece al componente de costo directo el cual se consider6 en la Especifica del
Gasto: 2.6.3.2.9.99 Maquinaria, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones, correspondiente al Correlativo de
s Meta N° 0064-2014 y 0066-2015, el cual no se considera en la Rebaja Contable y asi mismo se encuentra
abilizado y forma parte del Costo Total del Proyecto.

5/ €) Se determino la Adquisicion durante los Afios Fiscales 2016 y2017 con el Correlativo de Meta N°0046-2016 y
0093-2017, Bienes Duraderos para el Componente de Equipamiento y Mobiliario del Proyecto, por el monto total
de S/734,806.52 Soles, tal como se puede apreciar en el cuadro adjunto; los mismo que no se consideran para
la rebaja contable por no corresponder a la Infraestructura sino a un Bien Duradero para la trasferencia mediante
un Acto Resolutivo, que se incluye como gasto en el Costo del Proyecto.

d) Se Adquirie durante los Afios Fiscales 2017, con el Correlativo de Meta N° 0046-2017, Bienes Duraderos para
el Componente de Mobilidad del Proyecto, por el monto total de S/ 265,000.00 Soles, tal como se puede apreciar
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en el cuadro adjunto; el mismo que no se consideran para la rebaja contable por no corresponder a la
Infraestructura sino a un Bien Duradero para la trasferencia Mediante un Acto Resolutivo, que se incluye como
gasto en el Costo del Proyecto.

e) Se adquerieron los Bienes Duraderos - Costo por un total de S/.30,200 Soles los Cuales no se Encontaron y
no figura la Ubicacion de de los bienes el en Inventario final al 2019, pero contablemente estan contabilizados,
asi mismo incluyen al costo real del Proyecto.

f) Se Adquirio Bienes Duraderos-Gastos Generales del proyecto por un Total de S/.3,330.49 soles, asimismo los
Bienes de Capital no figuran en el inventario final del afio fiscal 2019, pero contablemente estan contabilizados
y tambien incluyen en al costo del Proyecto.

g) Se determino en el Componente de CAPACITACION SOCIAL Y CAPACITACION EN OPERACION Y
MANTENIMIENTO, aun contado con un presupuesto segun el expediente tecnico aprobado no se realizo ningun
gasto para el proyecto.

h) Se realizg la conciliacion financiera, con la oficina de Contabilidad en su Calidad de conciliacion financiera la
CPC. MARIA ANTONIETA TORRES GUZMAN con Mat. N°458 y la CPC. YOLANDA SOTO CARRION
Responsable de la oficina de Contabilidad, en base a la informacion existente a la fecha en los documentos
financieros de los archivo de las Unidades de Contabilidad, Tesoreria, Logistica y Archivo Central del Gobiemo
Regional de Apurimac.asi como La verificacion de los documentos fuente de los gastos efectuados, se Concluye,
que Liquidacion de la Obra, cuya ejecucion ha sido durante los afios de Ejercicio Presupuestales 2012 y 2019,
Ejecutados por Administracion Directa, es por el importe de S/ 7,344,325.90 Soles.

i) Se liquida Financieramente el Proyecto, por el Costo Real de S/ 7°344,325.90 (Siete Millones Trescientos
Treinta y cuatro Mil frescientos veinte cinco con 90/100 Soles), ejecutado por la Modalidad de Administracion
Directa.

EJECUCION PRESUPUESTAL COSTO REAL
Correlativo de Meta N 0129-2012 39,.415.00
Correlativo de Meta N° 0035-2013 25,300.00
Correlativo de Meta N® 00684-2014 746,191.20
Correlativo de Meta N° O066-2015 2.602,970.94
Correlativo de Meta N° 0046-2016 2,054,298.1.2
Correlativo de Meta N° 0093-2017 1,016,733.55
Correlativo de Meta N 0166 - 2018 859,417.09
; TOTAL EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA A7’344’3,2,5'90

4) Se advierten recomendaciones sobre el gasto ejecutado, las cuales estan detalladas en el informe de
liquidacion financiera (que deben ser observados e implementados de corresponder).

: Que, en atencion a los informes técnicos elaborados por los miembros del comité de liquidacion técnica
% financiera del proyecto, el Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de
7royectos de Inversion, emite el Informe N° 060-2020.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, de fecha 03/01/2020,
acoge las conclusiones del responsable de la liquidacion financiera; por tanto otorga conformidad al presente
informe de liquidacion tecnico financiera y recomienda su aprobacion via acto resolutivo. El expediente
administrativo es derivado a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, segin el Memorando N° 144-2019-
GRAP/06/GG, de fecha 03/02/2020; con el cual se dispone que de encontrarse favorable se realice la emision
del acto resolutivo que corresponda. En virtud de la revision efectuada se encuentran observaciones y detallan
mediante el Informe Legal N° 05-2020-GR/08/DRAJ de fecha 25/02/2020, e Informe Legal N° 68-2020-
JNGRIOSDRAJ de fecha 12/1 0/2020; por tanto, habiéndose levantado las observaciones por parte de la Oficina

’ f; Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, dicha dependencia emite el
fforme N° 1279-2020-GR APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 16/12/2020, con el cual se levanta las
““gbservaciones del expediente de liquidacion técnica — financiera y solicitan su aprobacion via acto resolutivo.

Que, el Eresente acto resolutivo, tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolucion Ejecutiva

Presidencial N° 416-98-CTAR-APURIMAC.C/P de fecha 30/12/1999, que mediante articulo primero, resuelve
aprobar la Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, denominada: “Normas Sobre el Proceso de
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tiene como objetivo, “Establecer las normas de caracter tecnico administrativo, para orientar el proceso de
liquidacion de obras por las modalidades de administracion directa, contrato, encargo o convenio; asi como
priorizar la liquidacion de obras suscegtibles de recuperacion e implementar las acciones previstas en las
normas de control interno”, y finalidad: “Establecer criterio, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de
liquidacion de obras, para determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra
liquidada, regularizar las inscripciones de las escrituras publicas de declaracion de fabrica 0 memoria descriptiva
segun sea el caso en los registros publicos correspondientes”. Sobre el particular, esta Directiva regula en su
titulo VI) sobre el proceso de liquidacion de obras por la modalidades de ejecucion, y en su numeral 6.1)
liquidacion de obras por administracion Directa;

Que, visto los antecedentes documentales, en los que se sustenta el expediente sobre liquidacion
Técnico Financiero de la obra: “Ampliacion e Implementacion del Instituto Superior Tecnologico Publico
de Abancay, para el Fortalecimiento de las Capacidades de Aprendizaje de los Estudiantes”, se advierte
que:

a) El expediente cuenta con los informes técnico y financiero, emitidos por los profesionales
integrantes del comité de recepcion y liquidacion técnica financiera, informes que se han elaborado
en funcion a lo establecido por la Directiva N° 003-1999-CTAR.APURIMAC/PE, concluyendo en
dichos informes sobre la procedencia de la liquidacion tecnico financiera de la referida obra.

b) En expediente fue revisado, evaluado y tramitado en sefial de conformidad, por el Director
Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion.

Que, es necesario precisar, que los profesionales designados mediante acto resolutivo para que se
encarguen de la Elaboracion y evaluacion de la liquidacion técnica y financiera del Froyecto: “Ampliacion e
Implementacién del Instituto Superior Tecnoldgico Publico de Abancay, para el Fortalecimiento de las
Capacidades de Aprendizaje de los Estudiantes”, son los responsables de la revision de la liquidacion,
quienes analizaron, evaluaron y cotejaron la documentacion pertinente, anexandola a la presente liquidacion,
cautelando que las acciones técnicas sean concordantes con el monto establecido en el expediente tecnico;
toda vez que el 6rgano que proyecta el acto resolutivo, inicamente corrobora los actos o acciones realizadas
%ue se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto. Es preciso sefialar que la liquidacion

ecnica financiera involucra consideraciones que revisten un caracter eminentemente tecnico;

Que, en virtud de los antecedentes documentales, los informes técnicos, y estando conforme a lo
establecido por la Directiva N° 003-99.CTAR-APURIMAC/PE, denominada: “Normas Sobre el Proceso de
Liquidacion de Obras Ejecutadas por el CTAR - Apurimac”, deviene en procedente la aprobacion del
Expediente de Liquidacion Técnica y Financiera del proyecto: “Ampliacién e Implementacion del Instituto
Superior Tecnologico Publico de Abancay, para el Fortalecimiento de las Capacidades de Aprendizaje
de los Estudiantes”; cuyo monto total es de S/. 7'344,325.90 soles;

3 Por los fundamentos expuestos, la Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y

% Va\delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N°095-2019-GR-APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, La

Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y Reglamento de Organizacion y
Funciones (ROF), del Gobierno Regional de Apurimac, y la Directiva N° 003-1999.C TAR-APURIMAC/PE;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente de Liquidacion Técnica y Financiera del proyecto
denominado: “Ampliacién e Implementacion del Instituto Superior Tecnolégico Publico de Abancay, para
€l Fortalecimiento de las Capacidades de Aprendizaje de los Estudiantes”; siendo el costo total de la
‘Z\inversion S/. 7°344,325.90 (Siete Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro mil Trescientos Veinticinco con 90/100
—sjsoles), correspondiente a la ejecucion presupuestal de los afios fiscales 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y

2018, a efectos de proceder al cierre del proyecto, conforme al siguiente detalle:

EJECUCION PRESUPUESTAL COSTO REAL

Correlativo de Meta N° 0129-2012 39,41.5.00
Correlativo de Meta N° O0O35-2013 25,300.00
Correlativo de Meta N° 0064-2014 746,191.20
Correlativo de Meta N° 0066-2015 2,602,970.94
Correlativo de Meta N° 0046-2016 2,054,298.1.2
Correlativo de Meta N° 0093-2017 1,016, 733.55
Correlativo de Meta N 0166 - 2018 859,417.09

T'dTAL EJECUTADO POR ADMIN;STRACION D’lRECTA 7,344,325 .90
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ARTICULO SEGUNDOQ: AUTORIZAR, a la Direccion Regional de Administracion del Gobiemo

Regional de Apurimac para que, a través de la Oficina de Contabilidad realice todas las recomendaciones y 1as
rebajas contables que correspondan del presupuesto ejecutado en el referido proyecto.

ARTICULO TERCERO: DISPONER, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede
consentida la liquidacion y se haya efectuado los ajustes y rebajas contables correspondientes.

ARTICULO CUARTO: DISPONER, la publicacion de la presente resolucion en la pagina web del
Gobierno Regional de Apurimac, www.regionapurimac.gob.pe de conformidad y en cumplimiento a lo
prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion.

ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE, la presente resolucion a la Gerencia General, Gerencia
Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y
Transferencia de Proyectos de Inversion, Direccion Regional de Administracion, y demas sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para su conocimiento, cumplimiento y demas fines de Ley.

ARTICULO SEXTO: DISPONER que las instancias administrativas notificadas en el articulo
precedente, realicen las acciones pertinentes respecto a lo sefialado en las observaciones, conclusiones y
recomendaciones técnicas financieras contenidas en los informes de liquidacion técnica financiera que son
sustento de la presente resolucion.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

Econ. ROSA/0. BEJAR JIMENEZ
GERENTE GENERAL _
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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