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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONALN° 066 -2020-GR. APURIMAC/GG.

Abancay; - ¢ DIC. 2020

VISTOS:

La Opinién Legal N° 716-2020-GRAP/08/DRAJ de fecha 29/12/2020, el Memorandum N° 2147-2020-GRAP/06/GG,
de fecha 25/11/2020; Informe N° 279-2020.GRAP/11/GRDS de fecha 23/11/2020, Informe N° 1172-
2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTP!I de fecha 20/11/2020 y demas documentos que forman parte integrante de la
presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomia
politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los articulos
2° y 4° de la Ley N° 27867-Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con autonomia
politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo la inversion plblica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo”;

Que, en primer lugar, debemos tener en consideracion la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG sobre “Normas
que Regulan la Ejecucion de Obras Publicas por Administracién Directa”, en su Articulo 1° numeral 1) prevé que
las Entidades que programen la Ejecucion de Obras bajo esta modalidad deben contar con la asignacion presupuestal,
el personal técnico — administrativo y los equipos necesarios (...). En el numeral 5) prevé que, en la etapa de
Construccion, la Entidad dispondra de un Cuaderno de Obra en el cual anotara: “(...) las modificaciones que
se presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de inversion deben mantener la concepcion técnica,
econdmicay dimensionamiento son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas. (Lo subrayado es nuestro)”;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01-Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, en el articulo 33° prevé: “33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la
aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia a
ejecucion fisica de las inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben
ser registradas por la IUE antes de su ejecucién, mediante el Formato N° 08-A: registros en la fase de Ejecucion
para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, segin
corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos
de inversion”;

Que, del mismo modo lo dispuesto por la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR denominada: “Para la
Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o
Encargo’, aprobado mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR.APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010;
que establece en el Capitulo VIII Modificaciones al Expediente Técnico y Modificaciones del Presupuesto del
Expediente Técnico;
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Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa, se tiene que el Gerente Regional de Desarrollo
Social, del Gobierno Regional de Apurimac, emite la Resolucion Gerencial Regional N° 003-2014-
GR.APURIMAC/GRDS, mediante el cual APRUEBA el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE
LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE
ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS I.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE
\CHINCHEROS UGEL CHINCHEROS-REGION APURIMAC”, para su ejecucion por la modalidad de
=% Administracion Directa, en un plazo de ejecucion de quince meses con un presupuesto total de S/. 11,936,446,02(...);

Ry /éue en fecha 31/12/2018, el Gerente Regional de Desarrollo Social, del Gobierno Regional de Apurimac, emite la

Resolucion Gerencial Regional N° 059-2018-GR.APURIMAC/GRDS, mediante el cual APRUEBA el Expediente
Técnico Actualizado del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IL.EE DE NIVEL
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SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHINCHEROS UGEL CHINCHEROS - REGION APURIMAC”, con un
Presupuesto Total de S/.13'186,633.77 (...);

Que, en fecha 18/08/2020, la Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurimac, emite la Resolucion
Gerencial General Regional N° 266-2020-GR.APURIMAC/GG, mediante el cual APRUEBA la Modificacion del
Expediente en Fase de Ejecucion con Incremento Presupuestal N° 02 (ADICIONALES (partidas nuevas), Cambio de
escala Remunerativa, Actualizacion de Costos Unitarios, Deductivos y Partidas Nuevas para implementacion del Plan
de Vigilancia, Prevencion y Control del Covid-19 Afectandose componentes como Gastos Generales y Gastos de
Supervision) del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL
SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS UGEL CHINCHEROS -REGION APURIMAC”, con
Codigo Unificado N° 2185877, por la modalidad de Administracion Directa, solicitando por el Coordinador del proyecto
y con conformidad del Supervisor de Obras por administracion directa, Gerencia Regional de Desarrollo Social {...);

Que, en fecha 16/11/2020 el Ing. Yuri Argamonte Huamani, en su condicién de Coordinador del Proyecto ~TIC
CHINCHEROS, mediante INFORME N° 224-2020-GRAP/11/GRDS/C.P/YAH, solicita al Sub Gerente de Promocion
Social, Ampliacion de Plazo N° 01, por 124 dias calendarios, en merito a lo siguiente:

SUSTENTO DE LA AMPLIACION DE PLAZO.

v En fecha 01 de abril del 2019, se da por inicio la ejecucion de la obra, en donde se realizara trabajos para
la implementacion y adecuacion con Tecnologias de la Informacion en las Instituciones Educativas de nivel
secundario de la provincia de Chincheros.

v" En fecha 01 de abril del afio 2019, mediante ACTA DE INICIO DE OBRA, el mismo que consta en el
CUADERNO DE OBRA, TOMO I, FOLIO N° 02.

v' EnFecha 09 de enero del afio 2020, segun ASIENTO N° 47 DEL RESIDENTE Ing. Yeber Medina Collavino,
indica que se genera paralizaciones de obra, el mismo que consta en CUADERNO DE OBRA, TOMO |,
FOLIO 42, por 09 dias del 01/01/2020 al 09/01/2020.

v" En fecha 16 de Marzo del 2020, se realiza la suspension de obra mediante cuaderno de obra COMO
CONSECUENCIA DE LA APROBACION DEL DECRETO SUPREMO N° 044 — 2020 - PCM, publicado en
el Diario Oficial EL PERUANO el 16 de Marzo de 2020, se declaré el Estado de Emergencia Nacional por
un Periodo de 15 Dias Calendarios, en atencion a la propagacion del virus SARS-COV-2 (COVID 19),
decretando la Inmovilizacion Social Obligatoria, el que se indica en el CUADERNO DE OBRA, TOMO |,
FOLIO 49, ampliandose temporaimente mediante los DECRETOS SUPREMOS N° 051-2020-PCM: Del 31
de marzo del 2020 al 12 de abril del 2020, DS N° 064-2020-PCM: Del 13 de Abril del 2020 al 26 de Abril del
2020, DS N° 075-2020-PCM: Del 27 de Abril del 2020 al 10 de mayo del 2020, D.S. N° 083-2020-PCM: Del
11 de mayo del 2020 al 24 de mayo del 2020, D.S. N° 094-2020-PCM: Del 25 de mayo del 2020 al 30 de
junio del 2020, D.S. N° 116-2020-PCM: Del 01 de julio del 2020 al 31 de julio del 2020, conforme el pais
viene haciéndole frente a Pandemia de caracter mundial y a los resultados del Impacto en nuestro Pais,

v En fecha 03 de Mayo de 2020, mediante el DECRETO SUPREMO N°080-2020-PCM publicado en el Diario

Oficial EL PERUANO, bajo el siguiente Titulo: “DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA REANUDACION
DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN FORMA GRADUAL Y PROGRESIVA DENTRO DEL MARCO DE LA
DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE

AFECTAN LA VIDA DE LA NACION A CONSECUENCIA DEL COVID-19, el Estado Peruano, emite el

presente documento mediante el cual estipula lineamientos para la continuidad de las actividades de manera

“progresiva a lo largo de nuestro pais, dentro de las cuales uno de los Rubros que se contemplan es el de la

Construccion.

Por otro lado en atencion a la situacion actual y tras la implementacion de diferentes pardmetros que

permitan la reanudacion adecuada de las Actividades y considerandose la Normativa Nacional, se tiene

elaborado en el ambito Regional el “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-

19 EN LA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA" aplicado a cada proyecto, asi mismo a través de la

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°115-2020-GR.APURIMAC/GG de fecha 01 de Junio

de 2020, el Gobierno Regional aprueba el Lineamiento Técnico Normativo de Vigilancia Prevencion y Control

frente a la propagacion Covid-19 respecto a la Ejecucion de Obras por Administracion Directa, que ejecuta
el Gobierno Regional de Apurimac.

v En fecha 12 de junio del 2020 se empieza con la elaboracion del Plan de Vigilancia, Prevencion y control
del COVID-19 en el trabajo, elaborado de acuerdo a las exigencias Sefialadas en la Resolucion Ministerial
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N°239-2020-MINSA y el Protocolo Sanitario de Operacion ante el Covid-19 del Sector de Vivienda,
Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de los proyectos

v Enfecha 23 de junio del 2020 se registra el PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL
COVID-19 EN EL TRABAJO, conforme a lo establecido en la R.M. 239 — 2020 — MINSA y sus normas
modificatorias, mediante la CONSTANCIA DE REGISTRO N° 064761 - 2020 '

v En fecha 24 de junio del 2020 se da inicio al acondicionamiento e implementacion de los protocolos del
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO, el cual consta
en el CUADERNO DE OBRA, TOMO IV, FOLIO 229

v' En fecha 07 de julio del 2020 segun folio 50 la RESIDENCIA DE OBRA, pone en conocimiento que se da
reinicio a la ejecucion de la obra ya que se culminé con el acondicionamiento e implementacion dando
cumplimiento al PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL
TRABAJO, para el reingreso total del personal de obra, dando inicio efectivo con las actividades propias de
ejecucion de obra en fecha 07 de julio 2020.

CUADRO DESAGREGADO DE CAUSALES DE AMPLIACION:
RESUMEN DE AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZQO N° 001

Perlodo 5 Total de
vylmqq in lisolicitados |

. Alcances ylu
. observaciones.

Paralizacion de obra por

1 || Suspension de proyecto 01/01/2020 | 09/01/2020 || 09 apertura fiscal de afios y
asignacion presupuestal
Paralizacién _por la pandemia Inmovilizacion social
2 covid-19 sequn ds 044-2020-pcm 15/03/2020 | 30/03/2020 18 debido al covid-19
Paralizacién _por la pandemia Inmovilizacién social
3 |l covid-19 sequn ds 051-2020-pem | °103/2020 | 1210412020 13 debido al covid-19
4 Paralizacién _por la pandemia 1310412020 | 26/0412020 | 14 Inmovilizacién social

debido al covid-19

Inmovilizacion social
debido al covid-19

covid-19 seqgln ds 064-2020-pcm
5 Paralizacion _por la pandemia
covid-19 sequn ds 075-2020-pcm

27/04/2020 (| 10/05/2020 || 14

Paralizaciéon _por la pandemia 124 et I 0
6 | covid-19 segln d.s. n° 083-2020- (| 11/05/2020 (| 24/05/2020 || 14 oo SR
debido al covid-19
pem
Inmovilizacion social
Paralizacion _por la _pandemia debido al covid-19 y
7 | covid-19 seguin D.S. N° 094-2020- || 25/05/2020 || 23/06/2020 || 30 elaboracion del plan de
PCM vigilancia prevencion y

control del covid-19

Acondicionamiento del plan para la
vigilancia, prevencion y control del |5 e
8 |covid-19 en el trabajo, aprobado | 24/06/2020 [ 07/07/2020 || 14 i L ity

mediante la constancia de registro Prev?é‘iig” y C??tf gl del
n°® 064761 - 2020 covid-19 en el trabajo

Acondicionamiento del

El Cuadro anterior, plasma en orden de jerarquia las causales mas perjudiciales que representan
Ampliaciones de Plazo

CONCLUSIONES

. > Se concluye que la obra se paralizo por motivos de fuerza mayor en 124 dias calendario, por lo cual es
/’ viable la respectiva ampliacion EXCEPCIONAL de plazo N°01.

// > La paralizacion de obra en diferentes etapas de ejecucion ha afectado definitivamente la ruta critica del
proyecto por ende la programacion de obra.
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RECOMENDACIONES

> Se recomienda aprobar la solicitud de ampliacion de plazo N°01 via Resolucion en 124 dias calendarios de
la obra “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS Il.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA
PROVINCIA DE CHINCHEROS - UGEL CHINCHEROS - REGION APURIMAC que se 6iniciara a partir del
22/11/2020 y culminaré el 26 de marzo del 2020. Con un nuevo periodo total de ejecucion de obra de 724
dias calendarios.

Que, en fecha 18/11/2020, mediante Informe N° 33-2020-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/S.P/EDVC, el Ing. Esmith
de la Vega Camero-Supervisor de Proyecto, comunica a la Direccion Regional de Supervision Liquidacion y
Transferencia de Proyectos de Inversion, emite Opinion Favorable a la ampliacion de Plazo N° 01 del Proyecto:
“Mejoramiento de la aplicacion TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de Estudiantes y Docentes en
las IIEE de nivel secundaria de la Provincia de Chincheros — UGEL Chincheros - Regién Apurimac” bajo los siguientes
términos:

Visto el informe N° 224-2020-GRAP/11/GRDS/C.P/YAH, el coordinador de proyecto donde solicita la ampliacion de
plazo de la obra MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE
CHINCHEROS - UGEL CHINCHEROS - REGION APURIMAC, motivado por las paralizaciones que se dieron en 02
oportunidades, la primera por la apertura del afio fiscal de ejecucion al designar residente de obra, la segunda por la
inmovilizacion social obligatoria a causa del COVID - 19 y debido al ACONDICIONAMIENTO DE OBRA para el
cumplimiento de los protocolos del PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL
TRABAJO.

De acuerdo al anélisis del informe técnico remitido por el coordinador de proyecto, como supervisor de proyecto se
considera PROCEDENTE la ampliacion solicita por un plazo de 124 dias, a partir del 22 de noviembre del 2020 hasta
el 26 de marzo del 2021.

Regién Apurimac”.

CONCLUSIONES

v’ Se éoncluye que la obra se paralizd por motivos de fuerza mayor en 124 dias calendario, por lo cual es
viable la respectiva AMPLIACION DE PLAZO N° 01.

T paralizacion de obra en diferentes etapas de ejecucion ha afectado definitivamente la ruta critica del
proyecto por ende la programacion de obra.

RECOMENDACIONES

v" Se recomienda aprobar la ampliacion de plazo N° 01 resolutivamente en 124 dias calendarios del proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IL.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA
PROVINCIA DE CHINCHEROS - UGEL CHINCHEROS - REGION APURIMAC que se iniciara a partir del
22 de noviembre del 2020 y culminara el 26 de marzo del 2021, con un nuevo periodo total de ejecucion de
obra de 724 dias calendarios.

\Que, en fecha 19/11/2020, mediante Informe N° 119-2020-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/CSPS-AMV, el Ing.
rturo Miranda Vera - Coordinador de Supervision de Proyectos Sociales, recomienda otorgar la aprobacion resolutiva
la solicitud de ampliacion de plazo N° 01, al Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y
ransferencia de Proyectos de Inversion;

Que, mediante Informe N° 1172-2020.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, de fecha 20/11/2020, el Director Regional
de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, remite opinion favorable al expediente de
ampliacion de plazo N° 01, para proseguir con la aprobacion via acto resolutivo, previo registro correspondiente al
Gerente Regional de Desarrollo Social;
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Que, el Gerente Regional de Desarrollo Social Mag. Ramiro Sierra Cordova, mediante Informe N° 279-2020-
GRAP/11/GRDS de fecha 23/10/2020, remite el expediente técnico de Ampliacion de Plazo N° 01 por 144 dias
calendarios a la Gerencia General Regional, para la aprobacion del acto resolutivo a la ampliacion de plazo de
ejecucion N° 01;

Que, finalmente, mediante Memorandum N° 2147-2020-GRAP/06/GG de fecha 25/11/2020, la Gerente General
Regional, solicita opinion legal y la proyeccion del acto resolutivo, a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, sobre
la Ampliacion N° 01 por 124 dias calendarios del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL
ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL
SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS- UGEL CHINCHEROS-REGION APURIMAC”, segin el
marco normativo y disposiciones legales;

Que, con fecha 29/12/2020, la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite la Opinion Legal N°  -2020-
GRAP/DRAJ, a través de la cual concluye que es procedente la aprobacion resolutiva del Expediente Técnico de
Ampliacion de Plazo N° 01 por 124 dias calendarios, del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC
PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE
DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS-UGEL CHINCHEROS-REGION APURIMAC”, ello
en virtud al pronunciamiento, informes técnicos y opiniones favorables de procedencia por parte del Coordinador de
Proyecto, de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion; quienes han verificado el sustento
en base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo dispuesto por la Directiva N° 001-2010-GR-
APURIMAC/PR, denominada “Para la Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de
Inversion por Administracion Directa o Encargo”, aprobado mediante la Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-
2010-GR.APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010; que establece en el en el titulo VI. Ejecucién de Proyectos por
administracion directa o encargo - del registro y custodia de los documentos generales numeral 04 ampliacion de
plazo, que textualmente sefiala: Se justifica una ampliacién o reduccion de plazo de ejecucion aprobada, por las
siguientes causales:

Suspension de Proyecto

Paralizacion por la pandemia Covid- 19 segtin D.S. N° 044-2020-PCM

Paralizacion por la pandemia Covid 19 segtn D.S N° 051-2020-PCM

Paralizacion por la pandemia Covid 19 segtn D.S N° 064-2020-PCM

Paralizacion por la pandemia Covid 19 segtin D.S N° 075-2020-PCM

Paralizacion por la pandemia Covid 19 segtin D.S N° 083-2020-PCM

Paralizacion por la pandemia Covid 19 segun D.S N° 094-2020-PCM

Acondicionamiento del Plan de Vigilancia, Prevencion y control del Covid 19 en el trabajo, aprobado
mediante la constancia de registro N° 064761-2020. :

(p)

5 / Que, es menester sefialar que: “La ampliacion de plazo debera ser revisada y tramitada sucesivamente por el
ZEONATS, Inspector ylo Supervisor de Obra este a su vez a la Gerencia Regional, para la aprobacion resolutiva
Sl o@"\-__ correspondiente. La resolucién deberéa de sefialar el nimero de dias de ampliacion de plazo otorgados y la
i nueva fecha de terminacién de obra (...)". Si bien lo ideal es que una vez iniciado la Obra, el Proyecto se ejecute
en el plazo y costo aprobado, la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR, regula las causas, procedimientos
” (plazos), y efectos de las ampliaciones de plazo en el caso de obras, siendo obligacion de la Entidad aprobarlo, cuando
los motivos que generen la necesidad de ampliar dicho plazo estén debidamente acreditados, se haya afectado la ruta
critica del programa de ejecucion de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario e indispensable para la
culminacion del proyecto;

Que, de la revision del expediente de “Ampliacion de Plazo N° 01" por el periodo de 124 dias del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE
STUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS-UGEL
CHINCHEROS-REGION APURIMAC”; presentado por el Coordinador de Proyectos TIC-CHINCHEROS, revisado y
evaluado por el Coordinador de Supervision, se advierte que:

1. Solicita ampliacion de plazo tendiendo en consideracion lo establecido por la Directiva N° 001-2010-
G.RAPURIMAC/PR., y mediante sus informes técnicos, sustentan que en fecha 16/03/2020, se realiza la
suspension de obra mediante cuaderno de obra COMO CONSECUENCIA DE LA APROBACION DEL
DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM Publicado en el Diario Oficial EL PERUANO el 16 de Marzo del
2020, se declaré el Estado de Emergencia Nacional por un periodo de 15 dias calendario, en atencion ala
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propagacion del virus SRAS-COV-2 (COVID-19), decretando la Inmovilizacion Social Obligatoria, el que se
indica en el CUADERNO DE OBRA, tomo |, folio 49 ampliandose temporalmente mediante los Decretos
SUPREMOS N° 051-2020-PCM: Del 31 de marzo del 2020 al 12 de abril del 2020, D.S N° 064-2020-PCM:

R del 13 de Abril del 2020 al 26 de Abril del 2020. D.S N° 075-2020-PCM; Del 11 de mayo del 2020 al 24
Mayo del 2020, D,S N°094-2020-PCM; DEL 25 de mayo del 2020 al 30 de junio del 2020, DS N° 116-2020-
PCM, Del 01 de Julio del 2020 al 31 de julio del 2020, conforme el pais viene haciéndole frente a Pandemia
de caracter mundial y a los resultados del Impacto en nuestro pais.

2. Este expediente de “Ampliacion de Plazo N° 01, por el periodo de 124, fue revisado por el Coordinador
de Supervision, sefialando en su opinion técnica, que se apruebe la “Ampliacion de Plazo N° 01", del referido
proyecto.

3. Este expediente cuenta con los informes técnicos, opiniones favorables de procedencia y tramite
correspondiente del Coordinador del Proyectos TIC CHINCHEROS, del Coordinador de Supervision y del
Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de inversion:

Que, en virtud-de los antecedentes documentales e informes técnicos, los fundamentos de hecho y derecho expuestos
emitidos y conforme a lo establecido por la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR., respecto al Expediente
Técnico sobre “AMPLIACION DE PLAZO N° 01, por el periodo de 124 dias del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE
LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE
ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS -
UGEL CHINCHEROS- REGION APURIMAC”, Cédigo Unico de Inversion 2185877, por ser este plazo adicional,
necesario € indispensable para cumplir con el objetivo del mencionado proyecto;

Que, es preponderante sefialar, que los administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos
normativos respecto de la Ampliacion de Plazo N° 01 del Proyecto: ‘Cédigo Unico de Inversién 2185877” que es
objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad y la procedencia de tales
extremos, no encontrandose opinion desfavorable o contraria en la parte técnica; documentos que determinan que la
Gerencia Regional concluya que se debe proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo;

Que, se debe precisar que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones realizados o por
realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable del caso concreto; en consecuencia, la Gerencia
Regional de Desarrollo Social, y deméas unidades organizadas inmersas en su ejecucion deberan de cautelar a la
observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion;

Que, en virtud al procedimiento del Gerente Regional de Desarrollo Social, del Director de la Oficina Regional de
Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, del Coordinador de Supervision, quienes
verificado el sustento en base a los argumentos legales técnicos expuestos por el Coordinador del PROYECTO TIC -
CHINCHEROS, quienes recomiendan la aprobacion de la ampliacion de Plazo N° 01 del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS ILEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA
PROVINCIA DE CHINCHEROS - UGEL CHINCHEROS-REGION APURIMAC”, Cédigo Unico de Inversién
2185877, ejecutado por la modalidad de Administracion Directa;

Que, por los fundamentos expuestos, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y delegadas
mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR. APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, la Resolucion
Ejecutiva Regional N° 058-2020-GR. APURIMAC/GR, de fecha 06/02/20 y la Ley N° 27783-Ley de Bases de
Descentralizacion, Ley N° 27867-Ley Organica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y Reglamento de
Organizacion y Funciones (ROF), del Gobierno Regional de Apurimac;

"JARTICULO PRIMERO: APROBAR, el expediente de “Ampliacion de Plazo N° 01", por el periodo de 124 dias
. //calendarios del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO
4 DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IL.LEE DE NIVEL
SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - UGEL CHINCHEROS-REGION APURIMAC”,
Cédigo Unico de Inversién 2185877, solicitado por el Coordinador de Proyectos TIC Chincheros, corroborado por el
Supervisor del Proyecto y Coordinador de Supervision del Proyecto Sociales, por un periodo de 124 dias calendarios,
periodo que comprenda desde el 22 de noviembre del 2020 al 26 de marzo del 2021, de acuerdo a los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.
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ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Unidad Ejecutora de Inversiones (Gerencia de Desarrollo Social) proceda
con el registro de modificacion en fase ejecucion en el Formato N° 8-A, siempre que se mantenga la concepcion
técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion”; de conformidad al marco normativo de la Directiva
N° 001-2019-EF/63.01-Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
Articulo 33.2.

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion al Coordinador del Proyecto TIC Chincheros Ing.
Yuri Argamonte Huamani, y Supervisor del Proyecto Ing. Esmith De la Vega Camero, al Coordinador de Supervision
de Proyectos Sociales Ing. Arturo Miranda Vera, Director de la Oficina de Supervision Liquidacion y Transferencia de
Proyectos de Inversion, Profesionales asignados al Proyecto; “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS
TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES
EN LAS I.LEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS-REGION APURIMAC"
Codigo Unico de Inversion 2185877, para su conocimiento y fines de ley.

ARTICULO CUARTO: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Oficina Regional de Supervision, liquidaciones y
transferencias del Proyectos de Inversion, y demas sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para
su conocimientos, cumplimiento y fines de ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

GOBIERNO REGIONAY. DE APURIMAC.

ROBJ/GG.
MPG/ABOG.
YCT/ABOG.
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