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Rasolucion Gerencial General @ﬂg‘mml

N 572 -2020-GR. APURIMACIGG.

Abancay,
VISTOS: ancay. 4.0 DIC. 2020

Memorandum N° 2407-2020-GRAP/06/GG de fecha 22/12/2020; Informe N° 1002-2020-GR. APURIMAC/GRDE de
fecha 22/12/2020; Memorandum N° 2346 — 2020-GRAP/06/GG de fecha 16/12/2020; Informe N° 1278-
2020.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI de fecha 16/12/2020; Informe Ne 352-2020-
G.RAPURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.AD.PPA,, de fecha 15/12/2020; Informe Técnico -N° 38 -
2020.GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/JCVY de fecha 07/12/2020, Opinion Legal N° 708-2020-GRAP08/DRAJ de
fecha 28/12/2020 y demas documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Per( sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomia
politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los articulos
2°y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con autonomia
politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo”;

Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa se tiene que en fecha 17/09/2014, el Gerente
Regional de Desarrollo Econémico del Gobierno Regional de Apurimac, emite la Resolucion Gerencial Regional N°
216-2014-GR.APURIMAC/GRDE, mediante el cual APRUEBA el Expediente Técnico del Proyecto: INSTALACION
DEL SISTEMA DE RIEGO FAPALLOPUNKO - LIMANCHO - CRUZPATA Y KALLATQUI DEL DISTRITO DE
MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”, tienen el financiamiento por operaciones oficiales
por crédito ( endeudamiento interno) con el monto de 3'440,622.00, programado en el ejercicio presupuestal 2014,

[

Que, en fecha 30/12/2014, el Gerente Regional de Desarrollo Economico del Gobierno Regional de Apurimac, emite
la Resolucién Gerencial Regional N° 356-2014-GR.APURIMAC/GRDE, mediante el cual modifica la Resolucion
Gerencial Regional N° 216-2014-GR. APURIMAC/GRDE de fecha 17/09/2014 en los rubros de gastos generales con
el monto de S/. 250,448.29 nuevos soles, Costo del Expediente Técnico con el monto de S/. 96,218.04 nuevos soles
y el impuesto General a las ventas con el monto de S/. 474,566.94 nuevos soles del presupuesto global del expediente
técnico, (...);

Que, en fecha 16/12/2019, el Gerente General del Gobierno Regional de Apurimac, emite la Resolucion Gerencial
Regional N° 348-2019-GR.APURIMAC/GG, mediante el cual aprueba la ampliacion de plazo N° 01, por el periodo de
252 dias calendarios, del Proyecto: ‘INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO FAPALLOPUNKO - LIMANCHO -
CRUZPATA Y KALLATQUI DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”,
modificacion en la fase de ejecucion, por la modalidad de administracion Directa, (...) siendo la nueva fecha de término
de ejecucion el 31 de diciembre del 2019, (...);

Que, en fecha 19/10/2020, el Gerente General del Gobierno Regional de Apurimac, emite la Resolucion Gerencial
Regional N° 426-2020-GR.APURIMAC/GG, mediante el cual aprueba el Expediente Técnico sobre ampliacion de
plazo N° 02, del Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO FAPALLOPUNKO - LIMANCHO -
CRUZPATA Y KALLATQUI DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”,
con cddigo Unificado N° 2209555, en vias de regularizacion, por un periodo de 291 dias calendarios, (...) siendo la
nueva fecha de culminacion el 15/10/2020, (...);

Que, en fecha 04/12/20, el Residente de Obra del Proyecto: ‘INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO
FAPALLOPUNKO - LIMANCHO - CRUZPATA Y KALLATQUI DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA,

I3 . PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”, emite el Informe N° 174 -2020. GRAP/GRDE/SGAPyS//RO/ABG, al Inspector

< ;d} Obra, mediante el cual remite el expediente de ampliacion de plazo 03 con las observaciones absueltas, el cual

ustenta de la siguiente manera (se transcribe textualmente partes del informe):
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> Sustento de las causales de ampliacion de plazo 03.

e Carretera (Kallatqui-Cruzpata) en mal estado.

Como una de las causales de esta ampliacion de plazo 03 es la Carretera (Kallatqui-Cruzpata) en mal estado,
esta causal es la que més dias de retrasc a generado en vista de que el almacén central de la obra se encuentra
en el poblado de Cruzpata, desde donde se accede y distribuye los materiales a los sectores de Toroyocc Ccasa,
Ccasapata y Layanpata que a su vez son los sectores donde se vienen construyendo la mayor cantidad de obras
de arte y redes de tuberia principal y de distribucion. Este mal estado de la Carretera (Kallatqui-Cruzpata) ha
ocasionado que los materiales previsto para la construccion de obras de arte y redes de distribucion
principalmente agregados y tuberias hayan sido entregados en el sector de Ccachahuana. Esto ha ocasionado
que los trabajos programados en los sectores de Toroyocc Ccasa, Ccasapata y Layanpata sean postergados
afectando a las siguientes partidas. Ver anexo cuadro célculo de dias por la causal Carretera (Kallatqui-
Cruzpata) en mal estado.

e Desabastecimiento de materiales en Obra.
El desabastecimiento de materiales en obra se dio por el tiempo que demanda los procesos de adquisiciones
de los materiales, equipos y herramientas que son indispensable para el cumplimiento de las metas
programadas como son agregados, tuberias, accesorios y valvulas, este desabastecimiento también se dio por
el mal estado de la carretera Kallatqui — Cruspata, esto no permiti6 contar con los materiales en obra
principalmente agregados y cemento. Ver anexo cuadro célculo de dias por el causal desabastecimiento
de materiales en Obra.

e Demoraen la Asignacion Presupuestal
Para dar inicio la ejecucion del Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 02 por Partidas Nuevas con
Incremento Presupuestal se solicitd la asignacion presupuestal de 701, 431.00 con 00/100 soles mediante con
el informe Nro. 038 de fecha 22 de julio de 2020, esto ha generado que los requerimientos solicitados sean
devueltos del area de logistica del gobierno regional de Apurimac: Ver anexo cuadro célculo de dias por la
causal demora en la Asignacion Presupuestal.

e Modificaciones no sustanciales en redes de conduccion principal y distribucién.
: Toda modificacion técnica de un expediente técnico se realiza con la finalidad de una buena ejecucion técnica
y presupuestal, estas modificaciones demandan tiempo para su elaboracion en el caso del proyecto se han
realizado modificaciones en el diametro de las tuberias de las red principal y distribucion, y esto implica
modificaciones también en los accesorios que se van a instalar en las redes antes mencionadas, las partidas no
gjecutas segun la programacion del sector de Kallatqui fisica: Ver anexo cuadro célculo de dias por la causal
modificaciones no sustanciales en redes de conduccion principal y distribucién.

Breve Descripcion del Adicional de Obra N° 02 por Partidas Nuevas con Incremento Presupuestal.
El Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 02 por Partidas Nuevas con Incremento Presupuestal
del Proyecto “INSTALACION SISTEMA DE RIEGO FAPALLUPUNCO, LIMANCHO - CRUZPATA Y
KALLATQUI DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA GRAU, REGION APURIMAC” tiene el
proposito de incrementar la produccion agricola en la Comunidad de Cruzpata y su Anexo de Kallatqui, mediante
la implementacion del sistema de riego por aspersion parcelario, en los sectores de Toroyoc Ccasa, Ccasapata
y Layampata pertenecientes a la comunidad de Cruzpata, y en los Sectores de Kallatqui y Ccachahuana que
pertenecen al anexo de Kallatqui de la comunidad de Cruzpata. Incorporando areas agricolas con aptitud de
riego bajo un sistema de produccion intensiva, modificandose la cedula de cultivos y propendiendo a obtener
dos campafias de produccion agricola al afio. Asi como también buscara disminuir la perdida de los suelos
agricolas por efectos de la erosion hidrica y el empobrecimiento por efectos de la percolacion, mediante la
implementacion del sistema de riego por aspersion y practicas de manejo y conservacion de suelos,
garantizandose la sostenibilidad del sistema mediante una buena organizacion y gestion de riego, en 281
parcelas resumidos en 46.92 ha de terrenos con aptitud para el cultivo de forrajes, hortalizas y frutales y cultivos
“~._de maiz, papa y trigo el cual beneficiara directamente a 137 familias campesinas que tienen como principal
{ actividad la agricultura, desde las quebradas de Fapallopunko y Machaypunco hasta los poblados de Cruzpata
-\ Kallatqui para o cual se ha programado las siguiente actividades:

v TUBERIA EN LA RED PRINCIPAL (3,619.03 m). Segun los estudios topogréficos estos trabajos se
realizaran en 3+619.03 km, distribuidos de la siguiente manera: en el sector de Toroyocc Ccasa
564.78 m, Ccasapata 1,245.00 m, Layanpata 244.00 m, Kallatqui 792.95 m, Ccachahuana 844.30 m
estas tuberia de la red principal serén instalado desde la red de conduccion principal hasta las redes
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de distribucion, la red principal atraviesa diversas zonas entre las que destacan: pendientes
ligeramente pronunciadas, presencia de rocas sueltas, presencia de roca fija por donde se planteara
linea de tuberia de la red principal.

v TUBERIA EN LA RED DE DISTRIBUCION (9,916.31 m), Segun los estudios topograficos estos
trabajos se realizaran en 9+916.31 km, distribuidos de la siguiente manera: en el sector de Toroyocc
Ccasa 1,939.23 m, Ccasapata 3,505.17 m, Layanpata 981.96 m, Kallatqui 1,400.29 m, Ccachahuana
2,089.66 m estas tuberia de la red de distribucion seran instalado desde la red de principal hasta los
hidrantes, la red principal estos atraviesan las areas de cultico o parcelas donde se observan
pendientes ligeramente pronunciadas, presencia de rocas sueltas en forma de veloneras por donde
se plantearé linea de tuberia de la red de distribucion.

v OBRAS DE ARTE: El expediente técnico de adicional de obra Il por partidas nuevas del proyecto
contempla como obras de arte la construccion de 03 camaras y 5 camaras de rompo presion y el
suministro e instalacion de accesorios en cada una de las obras de arte.

e Camara de Carga. Se construiran 01 CAMARA DE CARGA TIPO | (CAP. =4 m3) en el sector de
Layanpata y 02 CAMARA DE CARGA TIPO Il (CAP. = 8 m3) en los sectores de Toroccasa y
Kallatqui los cuales abasteceran el agua de riego a las parcelas de los sectores antes mencionado.

e Camara rompe presion. Esto contempla la construccion de 05 CAMARA ROMPE PRESION
TIPO T-7, distribuidos 01 en el sector de Toroyocc Ccasa 01 en el sector de Ccasapata, 02 en el .
sector de Kallatqui, 01 en el sector de Ccachahuana.

> ACCESORIOS EN RED PRINCIPAL Y DE DISTRIBUCION.
comprende la instalacién y suministro de los accesorios en las redes principales y de distribucion de agua de riego
como son: codos PVC SAP DN = VARIABLE, TEES PVC SAP DN = VARIABLE, REDUCCION PVC SAP DN =
VARIABLE, CRUZETAS PVC SAP DN= VARIABLE, COLLARIN HDPE DN= VARIABLE.

HIDRANTE. Se instalaran 281 caja de concertd prefabricada de, 0.40 x 0.40 x 0.45m c/tapa metélica mas accesorios
que permitira el suministro de agua de riego a las parcelas identificadas, estos seran instalados en la cabecera de
cada una de las parcelas segun el plano topogréfico.

MODULOS DE RIEGO. comprende la dotacién de modulos de riego por aspersion a cada una de los beneficiarios
directos que permita la aplicacion del riego por asercion en cada una de las parcelas este modulo comprende de
equipos de riego familiar d=3/4" y equipo de riego familiar d=1".

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTION DE RIEGO.
Asi mismo en el componente Il se contempla el componente de Capacitacion: organizacion a los beneficiarios en
gestion administrativa del agua, operacion y mantenimiento del sistema de riego, y la aplicacion del riego.

» OBJETIVOS DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03.

EL objetivo del siguiente informe de la ampliacion de plazo N°03 es la de solicitar la asignacion del tiempo adicional
para la ejecucion de las partidas que no se lograron ejecutar del Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 02 por
Partidas Nuevas con Incremento Presupuestal del proyecto "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO
FAPALLOPUNKO-LIMACHO-CRUZPATA Y KALLATQUI DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA
DE GRAU-APURIMAC", con Cédigo Unico de inversions: 2209555 por un total de 64 dias calendarios que inicia
desde el 16 de octubre del afio 2020 y culmina el 18 de diciembre del afio 2020, tiempo estimado segun cronograma
de ejecucion fisica reprogramado de la Obra y con un Presupuesta General de S/. 916,229.97 Soles.

CONCLUSIONES DEL RESIDENTE:

e Laampliacién de plazo N ° 03 solicitada es de 64 dias calendarios en total contabilizados desde el 16 de octubre
del afio 2020 hasta el 18 de diciembre del afio 2020, el tiempo solicitado para la culminacion de la ejecucion fisica
corresponde a 64 dias calendarios y 55 dias laborables iniciandose (16/10/2020) y culminandose el 18/12/2020,
Las causales de ampliacion de plazo han sido tomadas como referencia de la directiva actual. DIRECTIVA N°001-
2010 - GR. APURIMAC/PR PARA FORMULACION, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA
FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO.

e En el Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 02 por Partidas Nuevas con Incremento Presupuestal del
proyecto "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO FAPALLOPUNKO-LIMACHO-CRUZPATA Y KALLATQUI
DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU-APURIMAC", se plantea un conjunto de

2\ redes de tuberia, obras de arte y valvulas de control hidraulico para un correcto funcionamiento de todo el sistema;

e ‘,‘g como son (03 camaras de Carga, linea de  conduccion en tuberia principal con una longitud de 3+619.03 km,

~ /| Linea de conduccion en tuberia de distribucion con una longitud de 9+916.31 km, desde la red de tuberia principal

$PURT,
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hasta los hidrantes, 05 Camaras rompe presion, 34 vélvulas de control, 43 valvulas de presion, 12 valvulas de
desagtie y 06 valvulas de aire, 281 hidrantes, 137 mddulos de riego.

* Se tiene un retraso en la ejecucion de las partidas en las redes de conduccion de tuberia principal y de tuberias
de distribucion, y obras de arte como son la camara de carga de 8 m3 y 4 m3, camaras de rompe presion y las
valvulas todo ello principalmente en los sectores e Toroyocc Ccasa, Ccasapata, Layanpata de la comunidad de
Cruzpata, y los sectores de Kallatqui y Ccachahuana del anexo de Kallatqui.

e Actualmente se cuenta con los materiales y equipos en proceso de entrega en obra en aproximadamente en un
85% del total requerido el restante se encuentra en proceso de adquisicion, los cuales seran entregados en el
trascurso del mes de noviembre, asi se garantiza ia disponibilidad de los materiales equipos y herramientas que
permita la ejecucion de las obras.

 Laviade acceso carretera trocha carrozable Kallatqui —Cruzpata ya se encuentra habilitado esto gracias al trabajo
cooperativo entre la Municipalidad Distrital de Gamarra las autoridades comunales y la Gerencia de Regional de
Desarrollo Econémico del Gobierno regional y el proyecto se ha logrado habilitar dicha via esto permitira el traslado
de los materiales hasta el lugar donde se ejecutaran las obras de arte lineas de conduccion entre otros.

o Las modificaciones técnicas realizadas en las redes de tuberia principal y de distribucion demandaron dias de
trabajo en campo y gabinete, esto a su vez de un andlisis técnico de la operatividad del sistema de riego planteado
en el expediente, a la fecha ya se tiene la opinion favorable de la supervision y se viene ya implementado de
acuerdo a las modificaciones planteadas, estas modificaciones han permitido modificar algunas
sobredimensionamientos en el diametro de las tuberias y por ende el didmetro de los accesorios y valvulas
hidraulicas, asi mismo esto permitira mantener la eficiencia de riego del sistema sin incurrir en mayores gastos
presupuestal en la adquisicion de estos materiales como son tuberias, accesorios y vélvulas hidraulicas.

e Esimportante la culminacion inmediata de las metas fisicas del Expediente Técnico de Adicional de Obra N°
02 por Partidas Nuevas con Incremento Presupuestal, ya que se tiene algunas obras ya ejecutadas en campo
los cuales deberan ser complementadas con las obras que faltan implementar, esto permitird el buen
funcionamiento del sistema de riego y asi lograr los objetivos planteados por el proyecto lograndose el incremento
de la produccion agricola haciendo uso eficiente de los hidricos y suelos agricolas.

e El proyecto se viene ejecutando respetando los planes y protocolos de bioseguridad en Vigilancia, Prevencion y
Control del COVID-19, y seguridad y salud ocupacional y medioambiente (SSOMA).

e Con el Adicional de Obra N° 02 por Partidas Nuevas con Incremento Presupuestal se beneficia a 137 familias,
con 281 parcelas irrigando 46.92 Has de cultivos para beneficiar a las familias campesinas que tienen como
principal actividad la agricultura.

Que, en fecha 07/12/2020, el Inscector de Obra Ing. Julio Cesar Valenzuela Yupanqui, emite Informe Técnico N° 38-
2020-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/JCVY, mediante el cual remite el expediente de ampliacion de plazo N° 03
del Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO FAPALLOPUNKO - LIMANCHO - CRUZPATA Y
KALLATQUI DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”, el cual sustenta
de la siguiente manera (se transcribe textualmente partes del informe):

> OPINION TECNICA DE LA AMPLIACION DE PLAZO
El suscrito como Supervisor de Obra ha procedido a revisar la documentacion sustentatorio que presento el Residente
y la encuentra conforme y apta para continuar el trémite de aprobacién de la presente “Ampliacion De Plazo 03” con
los argumentos plasmados en el expediente anexo que consta de un total de 210 folios , el cual incluye; copias de
cuaderno de obra, copia de los documentos administrativos de tramite que recayeron en retraso, el cronograma
reformulado valorizado y la programacion GANT, informe del suscrito de 18 folios total 210 folios.

» CONCLUSIONES DEL INSPECTOR DE OBRA:
Por las consideraciones expuestas y el anélisis del presente informe, se arriba a las siguientes conclusiones:

v' El Residente de Obra solicita la Aprobacién de la Ampliacién de Plazo N° 03. para la obra en referencia,
por lo cual el suscrito como Supervisor luego de revisado aprueba el Informe presentado que incluye el
expediente sustentatorio.

El causal de la Ampliacién N° 03 solicitada del Residente es: El Desabastecimiento De Materiales, acceso de
la Carretera (Kallatqui-Cruzpata) en mal estado, Demora en asignacion Presupuestal y Modificaciones
técnicas no sustanciales en redes de conduccion principal y distribucién como se detalla en los cuadros 03
hasta el 07.

Finalmente esta instancia que supervisa este proyecto de inversion publica concluye que es procedente la
Ampliacion de Plazo N° 03 para la finalizacion de la ejecucion fisica del proyecto al 100%, Con el pedido del
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Residente de obra, el suscrito como Supervisor también da la opinion favorable y conformidad, para elevar el
tramite hasta contar con la aprobacion resolutiva de la presente ampliacion de plazo. Se anexa el informe y
expediente sustentatorio del residente.

v' El tiempo total solicitado es de 64 dias como se ha evidenciado en el Informe del Residente de Obra; para
concluir con la ejecucion de la obra en Afio Fiscal 2020 y concluir la obra al 100% el 18/Dic/2020.

v" Por la importancia del proyecto y la demanda de la poblacion se debe concluir la ejecucion fisica del proyecto
para lograr las metas establecidas en el proyecto y cumplir con los objetivos planteados en el marco del Invierte
pe.

v' Aprobar la Ampliacion de Plazo N° 03 desde 16 de octubre del 2020 hasta el 18 de diciembre del 2020,
(estableciéndose 26.24 meses 787 dias) para concluir con la ejecucion fisica del proyecto en el presente
gjercicio presupuestal 2020.

ot

4

Que, en fecha 15/12/2020, el Coordinador de Supervision Ing. Pavel Peralta Azcue, emite Informe N° 352-2020-
G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA, al Director Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de
Proyectos de Inversion, mediante cual remite el analisis, sustentatorio y corroboracion de los datos expresados en la
documentacion anexada, de acuerdo a lo detallado en los parrafos anteriores y tomando principalmente como
aliciente la visacion del presente expediente y la aprobacion emitida por parte del supervisor de obra - Ing. Julio Cesar
Valenzuela Yupanqui a través del documento de la referencia Informe Técnico N° 38-2020-
GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/JCVY, asi como lo descrito por el Residente de obra - ING. Alfredo Bravo Guevara
a través del Informe N° 174-2020.GRAP/GRDE/SGAPYS/RO/ABG y documentos adjuntos, da  OPINION
FAVORABLE para tramitar expediente de ampliacion de plazo N° 03 (en regularizacion) del Proyecto: “INSTALACION
DEL SISTEMA DE RIEGO FAPALLOPUNKO - LIMANCHO - CRUZPATA Y KALLATQUI DEL DISTRITO DE
MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”(...);

A través de su despacho se debe derivar el presente informe y la documentacion adjunta a la Gerencia General, para
que proceda con los tramites correspondiente, asi como los registros respectivos de la ampliacion de plazo N° 03 (en
regularizacion) de manera que se contintie con el procedimiento correspondiente para la aprobacion via resolutiva del
presente expediente, (...),

Que, en fecha 16/12/2020, el Director Regional de Supervisién, Liquidaciones y Transferencia de ‘Proyectos de
Inversion, emite el Informe N° 1278-2020.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, dirigido al Gerente General Regional,
mediante el cual remite OPINION FAVORABLE al expediente de ampliacién de plazo N° 03 del Proyecto:
“INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO FAPALLOPUNKO - LIMANCHO - CRUZPATA Y KALLATQUI DEL
DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”, para su aprobacion via acto
resolutivo previo registro correspondiente;

Que, en fecha 22/12/2020 el Gerente Regional de Desarrollo Econémico, emite el Informe N° 1002-2020-
GR.APURIMAC/GRDE, al Gerente General, mediante el cual remite OPINION FAVORABLE y Registro del Formato
8A a la Ampliacién de Plazo N° 03 a favor del Proyecto: ‘INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO
FAPALLOPUNKO - LIMANCHO - CRUZPATA Y KALLATQUI DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA,
PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”.

"Rye, en fecha 22/12/20 la Gerente General del Gobierno Regional de Apurimac, emite el Memorandum N°2407-2020-
' AP/06/GG, dirigido a la Directora Regional de Asesoria Juridica, mediante el cual remite los documentos respecto

PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC?, a fin de emitir Opinion Legal, recomendaciones respectivas y de encontrar
favorable emitir el Acto Resolutivo correspondiente;

Que, en fecha 28/12/2020 la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite la Opinion Legal N° 708-2020-
GRAP/08/DRAJ, dirigida a la Gerencia General Regional, mediante el cual emite PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE
para la aprobacién resolutiva de la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N° 03, por el periodo
de 64 dias calendario del 16 de octubre del afio 2020 al 18 de diciembre del 2020, en vias de regularizacion del
Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO FAPALLOPUNKO - LIMANCHO - CRUZPATAY KALLATQUI
DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”, con Cadigo Unico de Inversion
2209555 y Codigo SNIP 202297, siendo la nueva fecha de término del proyecto el 18/2/2020, del proyecto antes
sefialado; asi mismo emite recomendaciones, {...);

Que, debemos tener en consideracion la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG sobre “Normas que Regulan la

o “\Ejecucion de Obras Publicas por Administracion Directa", en su Articulo 1 ° numeral 1) prevé que las Entidades que

ramen la Ejecucion de Obras bajo esta modalidad deben contar con la asignacion presupuestal, el personal

> técnico - administrativo y los equipos necesarios (...). En el numeral 5) prevé que, en la etapa de Construccién, la

. /Entidad dispondra de un Cuaderno de Obra en el cual anotara: "(...) las modificaciones autorizadas (...), asi
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como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de
supervision de la obra;
Que, del mismo modo lo dispuesto por la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “Para la
Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracién Directa o
Encargo”, aprobado mediante la Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR.APURIMAC/PR de fecha
08/03/2010; que establece en el en el titulo VI. Ejecucion de Proyectos por administracion directa o encargo - del
registro y custodia de los documentos generales numeral 3 ampliacion de plazo, que textualmente sefiala: Se justifica
una ampliacion o reduccion de plazo de ejecucion aprobada, por las siguientes causales:

e Limitacion o demoras en la disposicion de los recursos Financieros;

e Demoras por el Desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza
mayor, debidamente sustentadas;

e Demoras en la absolucion de consultas por la supervision de obra, que afecten el plazo de ejecucion del
proyecto;

e Demoras en la aprobacion de obras adicionales,

Que, en fecha 11/03/2020, la Organizaciéon Mundial de la Salud, ha calificado el brote del Coronavirus (COVID-19)
como una pandemia sefialando: A lo largo de las dos Ultimas semanas, el nimero de casos de COVID-19 fuera de
China se ha multiplicado por 13, y el nimero de paises afectados se ha triplicado. En estos momentos hay més de
118 000 casos en 114 paises, y 4291 personas han perdido la vida. Miles de personas més estén luchando por sus
vidas en los hospitales. En los dias y semanas por venir esperamos que el niumero de casos, el nimero de victimas
mortales y el nimero de paises afectados aumenten aiin més. Desde la OMS hemos llevado a cabo una evaluacién
permanente de este brote y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagacion y
gravedad, como por los alarmantes niveles de inaccion. Por estas razones, hemos llegado a la conclusién de que
la COVID-19 puede considerarse una pandemia. «Pandemia» no es una palabra que deba utilizarse a la ligera o
de forma imprudente. Es una palabra que, usada de forma inadecuada, puede provocar un miedo irracional o dar pie
alaidea injustificada de que la lucha ha terminado, y causar como resultado sufrimientos y muertes innecesarias (...);

Que, en fecha 11/03/2020, se emite el Decreto Supremo N° 008-2020-SA — Decreto Supremo que declara en
Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y dicta medidas de prevencion y
control del COVID-19; en el cual, decreta entre otros, lo siguiente: Articulo 1.- Declaratoria de Emergencia Sanitaria
1.1 Declarese en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) dias calendario, por la existencia
del COVID-19, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa del presente Decreto Supremo. Articulo
2.- Medidas de prevencion y control para evitar la propagacion del COVID-19 2.1 En el marco de lo establecido
en el articulo 79 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, se disponen las siguientes medidas para la prevencion y
control para evitar la propagacién del COVID-19 (...);

Que, en fecha 15/03/2020 se publica el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM - Decreto Supremo que declara Estado
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del
COVID-19; el mismo que, entre otros DECRETA: Articulo 1.- Declaracién de Estado de Emergencia Nacional
Declarese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dias calendario, y dispongase el aislamiento
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del
brote del COVID-19.(...);

Que, en virtud de los ANTECEDENTES DOCUMENTALES e INFORMES TECNICOS emitidos por los diferentes
entes administrativos responsables, los mismos que han verificado, analizado y evaluado los aspectos normativos y
conforme a lo establecido por la Directiva N° 001-2010-G.R. APURIMAC/PR,, respecto al Expediente Técnico sobre
AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N° 03 del Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO
FAPALLOPUNKO - LIMANCHO - CRUZPATA Y KALLATQUI DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA,
PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”; que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos,
OPINANDO POR LA VIABILIDAD Y LA PROCEDENCIA EN TODO SUS EXTREMOS, no encontrandose opinion
desfavorable o contraria en la parte técnica, documentos que determinan que la Gerencia General Regional concluya
que, se debe proceder a la emision del acto administrativo correspondiente;

Que, se debe precisar que los profesionales designados al Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO
FAPALLOPUNKO - LIMANCHO - CRUZPATA Y KALLATQUI DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA,
PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”; son responsables de la elaboracion del Expediente Técnico sobre
. .AMPLI CION DE PLAZO DE EJECUCION N° 03 por el periodo de 64 dias calendario del 16 de octubre del afio
al 18 de diciembre del 2020, siendo la nueva fecha de término del proyecto el 18/12/2020, quienes revisaron,
;anahzaron evaluaron y cotejaron la documentacion pertinente y anexada al presente expediente, cautelando que las

\‘acciones técnicas sean concordantes con el marco normativo; toda vez que el érgano que proyecta la resolucion,

s/
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precisando que el contenido del Expediente Técnico sobre AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N° 03,
involucra consideraciones que revisten un carécter eminentemente técnico;

Que, se debe de precisar que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones realizadas
o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, la
Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion y demas Unidades
Orgénicas inmersas en su ejecucion deberan de cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos a
implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion;

Que, por los fundamentos expuestos, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y delegadas
mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, la Resolucion
Ejecutiva Regional N° 058-2020-GR.APURIMAC/GR, de fecha 06/02/20 y la Ley N° 27783 - Ley de Bases de
Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y Reglamento de
Organizacion y Funciones (ROF), del Gobierno Reglonal de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, en vias de regularizacion el Expediente de AMPLIACION DE PLAZO DE
EJECUCION N° 03, por el periodo de 64 dias calendario del 16 de octubre del afio 2020 al 18 de diciembre del
2020, del Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO FAPALLOPUNKO - LIMANCHO - CRUZPATA'Y
KALLATQUI DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”, con Cédigo Unico
de Inversion 2209555 y Codigo SNIP 202297, siendo la nueva fecha de término del proyecto el 18/12/2020; ello,
conforme a los informes técnicos y fundamentos de hecho y derecho expuestos en la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO TERCERO: ESTABLECER, que la aprobacion de la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO DE
EJECUCION N° 03, del proyecto en mencion, es de caracter netamente técnico, siendo que la ejecucion del proyecto
quede supeditada al cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a su priorizacion y fi inanciamiento.

ARTICULO CUARTO: DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas
en el Expediente Técnico de AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N° 03, del proyecto en mencion, la
responsabilidad recae en el Coordinador del Proyecto y Supervisor del Proyecto, cuya responsabilidad se extiende
hasta la culminacion de la ejecucion del proyecto.

ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia Regional de Desarrollo Economico,
Direccion Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencias de Proyectos de Inversion, al Coordinador de
Proyecto, al Supervisor y al Coordinador de Supervision de Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO
FAPALLOPUNKO - LIMANCHO - CRUZPATA Y KALLATQUI DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA,
PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC?”, para su conocimiento y fines de ley.

ARTICULO SEXTO: REMITIR, copia de los actuados de la presente Resolucion a la Secretaria Técnica de Procesos
Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Apurimac, para que se deslinde responsabilidad
ministrativa, de quienes resulten responsables, conforme a la normativa vigente.

P 3 ARTICULO SEPTIMO: SE DISPONE, la publicacién de la presente resolucion en la pagina web del Gobierno Regional
-/,’ umom///é{e Apurimac www.regionapurimac.gob.pe de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de

‘e ran Transparencia y Acceso a la Informacion Pblica.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
/

FCON. ROSA OLINDABEJAR JIMENEZ
GERENTE GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

ROBJIGG
MPG/DRAJ
CFPS/BOG.
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