GOBIERNO REGIONAL DE
APURIMAC

Rasolucion Gerencial General (Regional

N° 073 -2020-GR-APURIMAC/GG.

Abancay, 3 { DIC. 2020
VISTOS:

El Informe Legal N° 080-2020-GR/08/DRAJ, de fecha 29/12/2020, el Memorandum N° 2415-2020-
GRAP/06/GG, de fecha 23/12/2020, el Informe N° 833-2020-GRAP/GRI-13, de fecha 23/12/2020, el Informe N°
214-2020-GRAP/GRI-13/YCV, de fecha 22/12/2020, el informe N° 1286-2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI
de fecha 18/12/2020, el Informe N° 345-2020-GR.APURIMAC/ORSLTPI/COC/HLVYV, de fecha 17/12/2020, el
informe N° 022-2020-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/CIO/C.C.O. de fecha 10/12/2020, el Informe N°® 001-
2020-LEWV/FQF-G.R.APURIMAC/DRSLTPI/INSPECTOR de fecha 10/12/2020, y demés documentos que
forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perd, sefiala que: "Los Gobiernos Regionales,
gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia’, norma constitucional
concordante con los articulos 2 y 4 de la ley Organica de los Gobiernos Regionales Ley N° 27867, modificado
por la Ley N° 27902 y Ley N° 28013, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular
son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
gportun;ldades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de

esarrolio”;
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De la revision de los antecedentes documentales se advierte que:

O
Q

= Que, segun las reglas establecidas por la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado el Comité de
Seleccion, adjudico la BUENA PRO de la Licitacion Publica N° 001-2019-GRAP (I Convocatoria), al Contratista Ing.
Oscar Wilfredo Luna Castillo; asimismo, en fecha 25/07/2019, el Gerente General Regional y el Contratista Ing. Oscar
Wilfredo Luna Castillo, suscribieron el Contrato Gerencial General Regional N° 1414-2019-GR-APURIMAC/GG.,
G con el objeto de que el Contratista ejecute la Obra: “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Salud en los PS |
% - =1 Curanco, Mutkani, Llanaccollpa, Santa Rosa, Huacullo, Huancaray y Palccayiio, PS | - 2: Chufiochuacho, de

la Microred Antabamba, Provincia de Antabamba ~ Departamento de Apurimac”, de acuerdo a los términos de
referencia y requerimientos técnicos minimos establecidos en el Capitulo Ill, Requerimiento de la Seccion Especifica -
Condiciones Especiales del Proceso de Seleccion de las Bases, bajo el sistema de contratacion a suma alzada, por €l
importe econdmico de S/. 15'601,921.05 (Quince millones Seiscientos un Mil Novecientos Veintiuno con 05/100);
monto que comprende: el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion materia del presente contrato;

Que, segun Contrato Gerencial General Regional N° 044-2020-GR-APURIMAC/GG, suscrito en fecha
07/01/2020, la entidad contrata a la Empresa Traza Ingenieria y Construccion S.A.C, para efectuar el servicio de
consultoria de obra para la supervision, de obra: “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Salud en los PS | -
1 Curanco, Mutkani, Llanaccollpa, Santa Rosa, Huacullo, Huancaray y Palccayfio, PS | - 2: Chufiohuacho, de la
Microred Antabamba, Provincia de Antabamba - Departamento de Apurimac”, contratada bajo el sistema de
contratacion de Tarifas (Supervision de obra), y Suma Alzada (informe final - liquidacion). Estableciendo como monto
\\contractual la suma de S/ 681,220.98, con un plazo de ejecucion contractual de 210 d.c.;

I . c) . Que, mediante Carta Notarial - Carta N° 005-2020-GRAP/06/GG, en fecha 21/10/2020, la entidad
°\sESORIA ~gEcide resolver el Contrato Gerencial General Regional N° 044-2020-GR-APURIMAC/GG, con la empresa Traza
. Jurinica_ - Anhgenieria y Construccion S.A.C., resolucion de contrato que responde a la acumulacion de penalidad (otras
4 .»*/penalidades), 10 % del monto del contrato vigente;

., Que, segun Resolucion Gerencial General Regional N° 464-GR.APURIMAC/GG, la entidad designa por
situacion de emergencia a los inspectores de obra, para la continuacion de la ejecucion del proyecto:
“‘Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Salud en los PS | — 1 Curanco, Mutkani, Llanaccollpa,  Santa
Rosa, Huacullo, Huancaray y Palccayfio, P.S | — 2: Chufiohuacho, de la Microred Antabamba, Provincia de
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Antabamba — Departamento de Apurimac”; decision adoptada en virtud del informe tecnico del responsable del J 73
Maédulo Geoespacial de la Direccion Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil de Apurimac;

Que, segtin Resolucion Gerencial General Regional N° 471-2020-GR-APURIMAC/GG, de fecha 24/11/2020,
la entidad, declara improcedente, la solicitud de Ampliacién de plazo N° 04, por aprobacion del adicional de obra y
deductivo vinculante N° 01 — P.S. Huacullo y Adicional N° 02 del Contrato; solicitado por el Contratista Ing. Oscar
Wilfredo Luna Castillo, para la ejecucion del proyecto denominado: “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Salud
en los PS | — 1 Curanco, Mutkani, Llanaccollpa, Santa Rosa, Huacullo, Huancaray y Palccayfio, PS | — 2.
Chufiohuacho, de la Microred Antabamba, Provincia de Antabamba — Departamento de Apurimac’, por carecer de
sustento tecnico y legal;

Que, segun la Carta N° 138-2020-OWLC, de fecha 03/12/2020, el Contratista Ing. Oscar Wilfredo Luna
Castillo, en su condicién de ejecutor del Proyecto: “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Salud en los PS |
-1 Curanco, Mutkani, Llanaccollpa, Santa Rosa, Huacullo, Huancaray y Palccayiio, PS | - 2: Chufiohuacho, de
la Microred Antabamba, Provincia de Antabamba - Departamento de Apurimac”, presenta la solicitud de
ampliacion de plazo por paralizacion de obra, y sefiala como marco legal de su solicitud la causal tipificada en el art
197°, d). Atrasos y paralizacién por causas no atribuibles al contratista; asimismo, argumenta que:

a) Establece como marco legal de la solicitud/sustento legal, lo establecido por el art. 146° -
responsabilidad de la entidad, “la entidad es responsable frente al contratista de las modificaciones que
ordene y apruebe en los proyectos, estudios informes o similares o de aquelios cambios debido a la
necesidad de la ejecucion de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponda a los
autores, estudios, informes o similares. Asimismo, sefialan el art. 197° - Causales de Ampliacion de plazo,
literal d), Atrasos y paralizacién por causas no atribuibles al contratista. El art. 198° - Procedimiento de
ampliacion de plazo, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

b) Habiéndose paralizado la obra por resolucion de contrato a la Supervision externa (Traza Ingenieria y
Construccion S.A.C), de fecha 21/10/2020, hecho no atribuible al confratista, se ha procedido a la
validacion y verificacion al dia siguiente, es decir el 22/10/2020, por la supervision Traza Ingenieria y
Construccion S.A.C, de los trabajos ejecutados, para realizar la valorizacion correspondiente al mes de
octubre del periodo del 01 al 22/10/2020, iniciandose la causal de la paralizacién de obra no atribuible al
contratista.
c) Segin Carta N° 130-2020-OWLC, de fecha 16/11/2020, se comunicé a la entidad sobre la designacion
de los inspectores por situacion de emergencia, que es necesario volver a contratar a profesionales a fin de
retomar la obra; motivo por el cual se solicitd brindar un tiempo prudencial ara reinicio de obra en todos los
sectores, debido a la paralizacion de forma abrupta y la renuncia de los profesionales clave con quienes
venimos coordinando para que se reincorporen.
d) De acuerdo a los asientos de cuaderno de obra manifiestan los inspectores, que con el nombramiento
de inspectores de obra, de acuerdo al memorando N° 106-2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, y a la
Resolucion Gerencial N° 464-2020.GR. APURIMAC/GG, en el que se asigna las funciones del inspector de
obra, se le indica al contratista que, a partir de la notificacion de asignacion del inspector y la presencia de
este en la obra, se debe reiniciar las actividades, pues este motivo ha sido la causa de la paralizacion,
concluyéndose las circunstancias de la paralizacion de obra a partir del 18/11/2020, con la presencia del
inspector de obra.
e) De acuerdo al RLCE art. 198, procedimiento de ampliacion de plazo, para que proceda una ampliacion
de plazo de conformidad con lo establecido en art. Precedente, el contratista por intermedio de su
residente anota en el cuademo las circunstancias que a su criterio ameriten ampliacion de plazo y de ser el
caso el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de
los 15 dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista 0 su representante legal
solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, segin
corresponda, con copia a la entidad, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion
de obra vigente. Por lo que se ha determinado que la ampliacion de plazo solicitado es de 27 dias
_calendarios, contados a partir del 22 de octubre al 18 de noviembre, fecha que se concluy6 la circunstancia
que motivaron fa paralizacion de fa obra, debido a que la obra se enconird paralizado al 100% afectando la
;uot% g/nztéczf-.l1 de ejecucion de acuerdo al cronograma vigente, siendo la nueva fecha de conclusion de obra el
f) Concluye sefialando que: 1) el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que la
aprobacion de la ampliacion de plazo siempre que afecte la ruta critica del calendario de obra vigente, el
cual, si afecto la ruta critica, al estar paralizado la obra. 2) La ampliacion de plazo determinada por la
paralizacion de obra por la resolucion del contrato de supervision es de 27 dias calendarios, contados a
partir del 22 de octubre al 18 de noviembre del 2020; por lo que se solicita que se desplace la fecha de
conclusion de obra del 24/01/2021 al 20/02/2021. 3) Consideramos procedente la ampliacion de plazo por
27 dias calendarios, por haber afectado la ruta critica de acuerdo al cronograma vigente, computados
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desde la recepcion de la resolucion de designacion por situacion de emergencia de los inspectores de obra
y la presencia de los mismos en obra, por lo cual nuestra fecha de conclusion de obra debe desplazarse
del 24/01/2021 al 16/02/2021

Que, segun el Informe N° 001-2020-LEWV/FQF-GR.APURIMAC/DRSLTPI/INSPECTOR, de fecha
10/12/2020, los inspectores de obra, Arq. Luis E. Warthon Varela, y el Ing. Fredy Quispe Ferrel, emiten informe
tecnico sobre ampliacion de plazo N° 03, detallando que: 1) La causal de ampliacion de plazo N° 03 es por
Atrasos y/ paralizaciones por causas no atribuibles al contratista de acuerdo al art. 197° del RLCE. 2) como
sustento tecnico de la afectacion de la ruta critica, sefiala que las actividades de obra afectadas por
consecuencia de la resolucion del Contrato Gerencial General Regional N° 044-2020-GR.APURIMAC/GG, que
trajo como consecuencia la paralizacion de la obra a partir del 22/10/2020, en las 8 sub obras en ejecucion;
razén por ello, es afectada la ruta critica de la programacion de ejecucion de obra; este evento de paralizacion
por ausencia de la supervision, concluye con la notificacion de fecha 13/11/2020, con la Resolucion Gerencial
General Regional N° 464-2020*-GR.APURIMAC/GG, de fecha 12/11/2020, se le comunica al contratista sobre
designacion de los inspectores de obra por situacion de emergencia para la continuidad de la ejecucion de obra
y en ella resalta “indicando que con la comunicacion de la presente resolucion le requiere el inmediato
levantamiento de la paralizacion de obra y se reinicie las acciones de ejecucion de la obra; por tanto, del
22/10/2020 inicio del evento al 13/11/2020 culminacién del evento se computan 23 dias calendarios. 3) la
justificacion técnica, tiene su razon, en que la ampliacion de plazo N° 03, solicitada es Unicamente para ejecutar
y culminar con las actividades afectadas directamente vinculadas a la ruta critica de la programacion de
ejecucion de obra vigente, razén por la cual el contratista debe actualizar el programa de ejecucion de obra de
acuerdo al art. 2020 del RLCE. 4) Para concluir y lograr los objetivos y metas con la ejecucion de la obra, se
requiere un plazo de 23 dias calendarios dicho plazo se incrementa a la fecha contractual de termino vigente que
era el 24/01/2020, con la cual se determina la nueva fecha de término que sera el dia 16/02/2021; por tanto, se
justifica la prorroga del plazo. 5) concluyen sefialando que: a) el inicio de la causal esté sustentado en el asiento
N° 331 del cuaderno de obra, de fecha 22/10/2020, asiento 262 del cuaderno de obra de fecha 228/10/2020, el
residente de la sub obra Mutkani, en el que residente comunica la ausencia de la supervision y que la obra fue
paralizada por la resolucion del contrato de supervision de obra. b) la solicitud de ampliacion de plazo N° 03 se
ampara en la causal de “atrasos y paralizacion por causas no atribuibles al contratista”; el hecho invocado
modifica la ruta critica del cronograma de ejecucion de obra vigente, por lo cual es necesario la aprobacion de la
ampliacion de plazo N° 03, para culminar la obra, aclarandose que las actividades afectadas en la ruta critica,
corresponden a los puestos de salud de Mutkani, Llanaccollpa y Huacullo. ¢) de acuerdo al analisis y
cuantificacion el inspector de obra declara aprobado la ampliacion de plazo N° 03, por un periodo de 23 dias
calendarios, estableciéndose la nueva fecha de término de obra el 16/02/2021;

S\ Que, segun el Informe N° 022-2020-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/CIO/C.C.O. de fecha 10/12/2020,

=" el coordinador del equipo de inspectores de obra, Ing. Calixto Cafiari Otero, emite opinion de la ampliacion de
plazo N° 03 remitida por los inspectores de obra y sefiala que: 1) la afectacion de la ruta critica de la
programacion de la ejecucion de obra se sustenta en la paralizacion de obras actividades por consecuencia de la
resolucion del contrato con el supervisor de obra externo, la cual se notifica 21/10/2020; por tanto, se paralizo la
obra el 22/10/2020, en las 8 sub obras, razén a ello integramente se ha afectado la ruta critica de la
programacion de ejecucion de obra, hechos que fueron registrados en el cuaderno de obra siento N° 331 - P.S
Palccayfio, asiento 262 P.S Mutkani, la afectacion de la ruta critica concluye con la notificacion de la designacion
de los inspectores de obra por situacion de emergencia, realizada en fecha 13/11/2020. 2) las actividades
afectadas corresponden a las sub obras de Mutkani, Llanaccollpa y Huacullo, en este ltimo P.S corresponde al
#\ muro de contencion que corresponde al adicional de obra. ¢) Se aclara que el contratista ha solicitado 27 dias

-| calendarios, siendo el plazo no acorde a la justificacion de la finalizacion de la causal, la cual se ha producido
con la recepcion de parte del contratista, la carta notificando la resolucion de designacion de los inspectores de
obra en fecha 13/11/2020; por tanto, la cuantificacion de los dias de ampliacion de plazo es de solo 23 dias
calendarios. 4) concluyen sefialando que: a) el inicio de la causal esta sustentado en el asiento N° 331 del
cuaderno de obra, de fecha 22/10/2020, asiento 262 del cuaderno de obra de fecha 228/10/2020, el residente de
£qlg sub obra Mutkani, en el que residente comunica la ausencia de la supervision y que la obra fue paralizada por
“e§ 2 Cotaxesolucion del contrato de supervision de obra. b) la solicitud de ampliacion de plazo N° 03 se ampara en la
% {ke el al de “atrasos y paralizacion por causas no atribuibles al contratista”; el hecho invocado modifica la ruta
XSESORIA a del cronograma de ejecucion de obra vigente, por lo cual es necesario la aprobacion de la ampliacion de

« JURIDICA plgazo N° 03, para culminar la obra, aclarandose que las actividades afectadas en la ruta critica, corresponden a
Joe . er®J0S puestos de salud de Mutkani, Llanaccollpa y Huacullo. ¢) de acuerdo al andlisis y cuantificacion el inspector
de obra declara aprobado la ampliacion de plazo N° 03, por un periodo de 23 dias calendarios, estableciéndose
la nueva fecha de término de obra el 16/02/2021. d) la opinidn de aprobar favorablemente la ampliacion de plazo
N° 03 por un periodo de 23 dias calendarios por los inspectores de obra, se ajusta con los requerimientos
técnicos, legales y administrativos establecidas por la Normativa vigente, por lo que se recomienda continuar con
el tramite respectivo.
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Que segln el Informe N° 345-2020-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/COC.J.L.V.V., de fecha
17/12/2020, el Coordinador de Obras por Contrata , emite opinién sobre ampliacion de plazo N° 03, de la obra
denominada: Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Salud en los PS | = 1 Curanco, Mutkani,
Llanaccollpa, Santa Rosa, Huacullo, Huancaray y Palccayfio, PS | - 2: Chufiohuacho, de la Microred
Antabamba, Provincia de Antabamba - Departamento de Apurimac”, y sefiala que: ) la afectacion de la ruta
critica de la programacion de la ejecucion de obra se sustenta en la paralizacion de obras actividades por
consecuencia de la resolucion del contrato con el supervisor de obra externo, la cual se notifica 21/10/2020; por
tanto, se paralizo la obra el 22/10/2020, en las 8 sub obras, razén a ello integramente se ha afectado la ruta
critica de la programacion de ejecucion de obra, hechos que fueron registrados en el cuaderno de obra siento N°
331 - P.S Palccayiio, asiento 262 P.S Mutkani, la afectacion de la ruta critica concluye con la notificacion de la
designacion de los inspectores de obra por situacion de emergencia, realizada en fecha 13/11/2020. 2) las
actividades afectadas corresponden a las sub obras de Mutkani, Llanaccolipa y Huacullo, en este Ultimo P.S
corresponde al muro de contencion que corresponde al adicional de obra. ¢) Se aclara que el contratista ha
solicitado 27 dias calendarios, siendo el plazo no acorde a la justificacion de la finalizacion de la causal, la cual
se ha producido con la recepcion de parte del contratista, la carta notificando la resolucion de designacion de los
inspectores de obra en fecha 13/11/2020; por tanto, la cuantificacion de los dias de ampliacion de plazo es de
solo 23 dias calendarios. 4) concluyen sefialando que: a) la solicitud de ampliacion de plazo N° 03 se ampara en
la causal de “atrasos y paralizacion por causas no atribuibles al contratista”; el hecho invocado modifica la ruta
critica del cronograma de ejecucion de obra vigente, por lo cual es necesario la aprobacion de la ampliacion de
plazo N° 03, para culminar la obra, aclarandose que las actividades afectadas en la ruta critica, corresponden a
los puestos de salud de Mutkani, Llanaccollpa y Huacullo. b) El hecho invocado modifica la Ruta Critica del
Programa de Ejecucion de Obra vigente, por lo cual, es necesario la aprobacion de la ampliacion de plazo No. 03
para culminar la obra, aclarandose que las actividades afectadas en la ruta critica corresponden a los puestos de
salud de Mutkani, Llanaccollpa y Huacullo. ¢) El inicio de la causal esté sustentado en el Asiento No. 331 del
cuaderno de obra de fecha 22/10/2020 sub obra Palccayiio, Asiento No. 262 del cuaderno de obra de fecha
22/10/2020 el Residente de la sub obra Mutkani; en el que residente comunica la ausencia de la supervision y
que la obra fue paralizada por la resolucion de contrato de la Supervision de Obra TRAZA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SAC. d) Mientras que, el término de la causal se produce con la notificacion mediante la Carta
No. 187-2020-GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI de fecha 13/11/2020 recepcionado por el Contratista Oscar W.
Luna Castillo, de la Resolucion Gerencial General Regional No. 464-2020-GR.APURIMAC/GG de fecha
12/11/2020. En dicha carta “se le requiere el inmediato levantamiento de la paralizacion de la obra, y se reinicie
las acciones de ejecucion de la obra”, con la cual se determina el plazo en 23 dias calendarios. e) La aprobacion
de la Solicitud de Ampliacion de Plazo No. 03, por el periodo de 23 (veinte tres) dias calendario modificara el
Programa de Ejecucion de Obra vigente que fue aprobada mediante la R.G.G.R. No. 172-2020-GR.
APURIMAC/GG del 03/07/2020, de la cual se deduce que tiene un plazo acumulado de 509 dias calendario con
-~ el termino de obra el 24/01/2021 y con la aprobacion de 23 dias calendario totalizan 532 dias calendario, con la

(. cual se establece la nueva fecha de término de obra el 16/02/2021. d) Segln el andlisis y cuantificacion de
.\ -plazos corresponde opinar favorablemente aprobar la Ampliacion de Plazo No. 03 por un periodo de 23 dias
- calendarios, estableciéndose la nueva fecha de término de obra el 16/02/2021. e) Finalmente, la opinién de
aprobar favorablemente la Ampliacion de Plazo No. 03 por un periodo de 23 dias calendario por los Inspectores
de Obra Ing. Fredy QUISPE FERREL y el Arq. Luis E. WARTHON VARELA remitida mediante el INFORME No.
001-2020 - LEWV/FQF- G.R.APURIMAC/ DRSLTPI/INSPECTOR, asi mismo el INFORME N° 022-2020-GR-
APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/CIO/C.C.O del coordinador de inspectores se ajustan con los requerimientos
técnicos, legales y administrativos establecidas por la normativa vigente, teniendo como nueva fecha de término
contractual de obra el 16/02/2020, por lo que, se recomienda continuar con el tramite respectivo, en la que
E&tgad debe pronunciarse mediante el acto resolutivo, y comunicar al contratista para que presente su nuevo

Que, teniendo en consideracion los antecedentes documentales del Contratista, las Opiniones técnicas
de los inspectores de obra, coordinador del equipo de inspectores de obra, y opinién de la Coordinacion de
Obras por Contrata, en fecha 18/12/2020 mediante Informe N°1286-2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, el
Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, emite
Su_Informe Técnico, referente a la “Ampliacion de Plazo N° 03 por paralizacion de obra, para la ejecucion de la
opra denominada: “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Salud en los PS | - 1 Curanco, Mutkani,
janaccollpa, Santa Rosa, Huacullo, Huancaray y Palccayfio, PS | - 2: Chufiohuacho, de la Microred
Antabamba, Provincia de Antabamba - Departamento de Apurimac”, y declara que: que valida la evaluacion y
opinion realizada por su personal profesional y establece que la solicitud e ampliacion de plazo N° 03, conforme
al procedimiento regular que establece la Normativa de Contrataciones del Estado debe ser declarado
procedente segun lo establecido en el art. 197° y 198°;

E
DICA +
<

‘~.r_‘|‘ﬂb/

Que, en fecha 06/11/2020 la Coordinacion de Proyectos de Inversion, de la Gerencia Regional de
Infragstructura, emite el Informe N° 214-2020-GRAP/GRI-13/YCV, opinion técnica de evaluacion de solicitud de
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ampliacion de plazo N° 03 del cual sefiala como conclusion que: a) El inicio de la causal esté sustentado en el
asiento N° 331 del cuademo de obra de fecha 22/10/2020, del sub proyecto P.S Palccayfio y en el asiento N°
262 del cuaderno de obra de fecha 22/10/2020, del residente del sub proyecto de P.S Mutkani; en el que el
residente comunica la ausencia de la supervision y que la obra fue paralizada por la resolucion del contrato de
supervision de obra. b) El término de la causal se sustenta con la modificacion la notificacion mediante la Carta
No. 187-2020-GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTP! de fecha 13/11/2020 recepcionado por el Contratista Oscar W.
Luna Castillo, de la Resolucion Gerencial General Regional No. 464-2020-GR.APURIMAC/GG de fecha
12/11/2020. En dicha carta “se le requiere el inmediato levantamiento de la paralizacion de la obra, y se reinicie
las acciones de ejecucion de la obra”, con la cual se determina el plazo en 23 dias calendarios. ¢) la ampliacion
de plazo N° 03 solicita por el contratista ejecutor, se sustenta en la causal del literal a) Atrasos y paralizaciones
por causas no atribuibles al contratista indicados en el art. 197° - causales de ampliacion de plazo y el art. 198° -
procedimiento de ampliacion de plazo del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de la Ley N°
30225, modificada por el D.S N° 344-2018-EF. d) el hecho invocado modifica la ruta critica del programa de
ejecucion de obra vigente, aclarandose que las actividades afectadas corresponden a los puestos de salud de
Mutkani, Llanaccollpa y Huacullo. e) la aprobacién de la ampliacion de plazo N° 03, por el periodo de 23 dias
calendarios, modificara el programa de ejecucion de obra, que fue aprobado mediante la R.G.G.R N° 172-2020-
GR.APURIMAC/GG, de fecha 03/07/2020, de la cual se deduce que tiene un plazo acumulado de 509 dias
calendario con el termino de obra el 24/01/2021, y con la aprobacion de 23 dias calendario totalizan 532 dias
calendario, estableciéndose la nueva fecha de término de obra el 16/02/2021. f) Segln el analisis y
cuantificacion corresponde opinar favorablemente aprobar la ampliacion de plazo N° 03, por un periodo de 23
dias calendarios, estableciéndose la nueva fecha de término de obra el 16/02/2021. g) Opinar favorablemente,
sobre la solicitud de ampliacion de plazo N° 03 por un periodo de 23 dias calendarios, que cuentan con opinion
favorable de los inspectores de obra y el coordinador de inspectores; pues se ajustan a los requerimientos
técnicos, legales y administrativos establecidos por la Normativa vigente, teniendo como nueva fecha de término
contractual de obra el 16/02/2021. h) recomienda fijar la nueva fecha de conclusion de obra el 16/02/2021;

Que, el Gerente Regional de Infraestructura, en fecha 23/12/2020 emite el Informe N° 833-2020-
GRAP/GRI-13, pronunciamiento sobre ampliacion de plazo N° 03, y solicita elaboracion de resolucion para
ampliacion de plazo N° 03, y detalla: a) “segln el analisis y cuantificacion corresponde opinar favorablemente
aprobar la ampliacion de plazo N° 03, por un periodo de 23 dias calendarios, estableciéndose la nueva fecha de
término de obra el 16/02/2021” b) remito Opinion favorablemente, sobre la solicitud de ampliacion de plazo N° 03
por un periodo de 23 dias calendarios, que cuentan con opinion favorable de los inspectores de obra (Informe N°
001-2020-LEWV/FQF-GR.APURIMAC/DRSLTPI/INSPECTOR e Informe N° 022-2020-
GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/CIO/C.C.O) y el coordinador de inspectores; pues se ajustan a los
requerimientos técnicos, legales y administrativos establecidos por la Normativa vigente, teniendo como nueva
fecha de término contractual de obra el 16/02/2021;

Que, con Memorandum N° 2415-2020-GRAP/06/GG, de fecha 23/12/2020, la Gerencia General
Regional, remite el informe para que previa opinion legal se proyecte el acto resolutivo correspondiente sobre
solicitud de ampliacion de plazo N° 03, y dispone la evaluacion y de corresponder emitir opinion/informe legal y
de encontrarlo conforme, se proyecte el acto resolutivo;

Que, la presente resolucion tiene como amparo legal lo establecido por Ley N° 30225, denominada Ley
de Contrataciones del Estado, establece en su Articulo 34°, sobre las prestaciones adicionales, reducciones y
N\ ampliaciones que: 34.1° “El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y en el
reglamento, por orden de la entidad, o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de
pa8 S/manera oportuna uy eficiente. En este Ultimo caso la modificacion debe ser aprobada por la entidad. Dichas
5 / modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico financiero del contrato, en caso contrario, la parte
&~/ beneficiaria debe compensar econdmicamente a la parte perjudicada para reestablecer dicho equilibrio, en
- atencion al principio de equidad” (...);

Segun el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, denominado "Reglamento de Ley de Contrataciones del
", establece en sus articulos:

Articulo 197° Causales de Ampliacion de plazo, y refiere que: “El confratista puede solicitar la ampliacion de plazo
pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del
programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion”:

et a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el
contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.

e ] =L ‘
¢ “ASESORIA ")
-4JURID\CP-:. Y
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e

Articulo 198° - Procedimiento de ampliacién de plazo:
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198.1. Para que proceda una ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedente, el
contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su
criterio determinen ampliacion de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos
afectados o no cumplidos. Tratandose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el
cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la
culminacion de los trabajos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el
contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacién de plazo ante el inspector 0
supervisor, seglin corresponda, con copia a fa Entidad, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de
ejecucion de obra vigente.

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinion sobre la solicitud de ampliacion
de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia
siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y nofifica su decision al contratista en
un plazo maximo de quince (15) dias hébiles, contados desde el dia siguiente de la recepcion del indicado informe o del
vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se tiene
por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.

198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el informe ai que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve
sobre la ampliacion solicitada y nofifica su decision al contratista en un plazo maximo de quince (15) dias habiles,
contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad.

198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) dias habiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe
opinion del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista.

198.5. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este
parcial o total, cada solicitud de ampliacién de plazo se tramita y resuelve independientemente.

198.6. Cuando se frate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusion, hecho que es debidamente
acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecucion contractual, el
contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista
valorice los gastos generales por dicha ampliacion parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes sefialado.
198.7. La ampliacion de plazo obliga al contratista, como condicion para el pago de los mayores gastos generales, a
presentar al inspector o supervisor la programacion CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra
valorizado actualizado, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignacion asi como su impacto
considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacion de plazo concedida,
en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de la fecha de nofificacion al
contratista de la aprobacion de la ampliacion de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes
que puedan concordarse con el contratista, en un plazo maximo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de
la recepeion del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) dias, contados a partir
del dia siguiente de la recepcion del informe del inspector o supervisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario,
el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo
sefialado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor.

198.8. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliacion de plazo puede ser sometida al respectivo
medio de solucion de controversias dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la fecha en que la Entidad debio
notificar su decision o de la notificacion de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada;

Que, segln el Informe Legal N° 080-2020-GR/08/DRAJ, de fecha 29/12/2020, la Direccion Regional de
Asesoria Juridica, realiza la revision del expediente de "Ampliacion de Plazo N° 03" por paralizacion de obra,
solicitado por el Contratista Oscar Wilfredo Luna Castillo, para la ejecucion del proyecto: “Mejoramiento del
Acceso a los Servicios de Salud en los PS | - 1 Curanco, Mutkani, Llanaccollpa, Santa Rosa, Huacullo,
Huancaray y Palccayiio, PS | - 2: Chufiohuacho, de la Microred Antabamba, Provincia de Antabamba -
Departamento de Apurimac”, del cual se advierte que:

1) El contrato Gerencial General Regional N° 1414-2019-GR.APURIMAC/GG, de fecha 25/072019, se rige bajo
el marco legal de lo establecido por Ley N° 30225, denominada Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, denominado "Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado”

El Contratista Oscar Wilfredo Luna Castillo, ha solicitado, la ampliacion de plazo N° 03 por paralizacion de
obra, que tiene como causal lo establecido por el art 197° Inciso a), que establece “) Atrasos y paralizaciones
por causas no atribuibles al contratista”.

“El expediente presentado por el Contratista Oscar Wilfredo Luna Castillo, que contiene la solicitud de
ampliacion de plazo N° 03, para la ejecucion de la obra, se sustenta sefialando que el hecho invocado
modifica la ruta critica del cronograma de ejecucion de obra vigente, por lo cual es necesario la aprobacion de
la ampliacion de plazo N° 03, para culminar la obra, aclaréndose que las actividades afectadas en la ruta
criica, comesponden a los puestos de salud de Mutkani, Llanaccollpa y Huacullo. b) El hecho invocado
modifica la Ruta Critica del Programa de Ejecucion de Obra vigente, por lo cual, es necesario la aprobacion de
la ampliacion de plazo No. 03 para culminar la obra, aclarandose que las actividades afectadas en la ruta
critica corresponden a los puestos de salud de Mutkani, Lianaccollpa y Huacullo.

4) Se cuenta con los informes técnicos y opiniones de los inspectores de obra, coordinador del equipo de
inspectores de obra, Coordinador de obras por contrata, Coordinacion de Proyectos de Inversion, Gerente
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Regional de Infraestructura y el Director de la Oficina Regional de Supervision, quienes son el personal
profesional tecnico de la entidad, quienes luego de la revision y analisis del expediente de ampliacion de plazo
N° 03 por paralizacion de obra, han determinado que la entidad debe declarar aprobada la solicitud de
Ampliacion de Plazo N° 03; por tanto, el plazo otorgado segun la Resolucion Gerencial General Regional
N°172-2020-GR. APURIMAC/GG, que tiene como vigencia hasta el 24/01/2021, al haberse configurado la
condicion establecida en el art. 197° del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado, y la aprobacion
de la ampliacion de plazo el nuevo plazo de culminacion de ejecucion de obra sera el 16/02/2021;

5) Que, en virtud de los antecedentes documentales, los informes técnicos y opiniones técnicas de los
inspectores de obra, coordinador del equipo de inspectores de obra, del Coordinador de obras por Contrata,
Coordinador de Proyectos de Inversion, Oficina Regional de Supervision, Gerencia Regional de
Infraestructura; los fundamentos de hecho y derecho expuestos, y conforme a lo establecido por el Contrato
Gerencial Regional N° 1414-2019-GR-APURIMAC/GG.,, el articulo 34°, 341 de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y; los articulos 197° y 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF; deviene en declarar procedente y aprobada la
solicitud de Ampliacion de plazo N° 03, por paralizacion de ejecucion de obra;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades
conferidas y delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR-APURIMAC/GR., de fecha
31/01/2019, la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralizacion, Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y
ius leyes modificatorias, y el Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de

purimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR APROBADA, la solicitud de "Ampliacién de Plazo N° 03 por
paralizacién de obra, solicitado por el Contratista Ejecutor Ing. Oscar Wilfredo Luna Castillo, para la ejecucion
de Ia obra: “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Salud en los PS 1 - 1 Curanco, Mutkani, Llanaccollpa,
Santa Rosa, Huacullo, Huancaray y Palccayfio, PS | - 2: Chufiohuacho, de la Microred Antabamba, Provincia de
Antabamba — Departamento de Apurimac”, por el periodo de 23 dias calendarios, estableciéndose como nueva
fecha de culminacion de ejecucion de obra el 16/02/2021; conforme se acredita y sustenta en los informes

~ técnicos, opinion técnicas de procedencia y viabilidad, asi como por los fundamentos de hecho y derecho
_expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR, en el dia, la presente resolucion al Contratista Ing. Oscar Wilfredo
Luna Castillo, a los inspectores de obra, Coordinador de Equipo de Inspectores de obra, Coordinador de Obras

" por Contrata, de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, y
Coordinador de Proyectos de Inversion de la Gerencia Regional de Infraestructura para su conocimiento,
cumplimiento y fines que se estimen por conveniente.

~ ARTICULO TERCERO: RECOMIENDO, que el area usuaria del contrato, asi como a los profesionales
écnicos asignados a la obra, mayor diligencia en las acciones de control tecnico de la ejecucion de la obra, y
Ceeleridad en el tramite administrativo que aprueba las modificaciones al contrato

p : ARTiC_ULO CUARTO: SE DISPONE, la publicacion de la presente resolucion en la pagina web del
Gobierno Regional de Apurimac, www.regionapurimac.gob.pe de conformidad y en cumplimiento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, la presente resolucion a la Gerencia General Regional; Gerencia

egional de Infraestructura; Oficina Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
ersion; Oficina de Programacion Multianual de Inversiones; y demés sistemas administrativos del Gobierno

Jregional de Apurimac, para su conocimiento y acciones de ley que ameriten por corresponder, bajo responsabilidad.

Registrese, Comuniquese y Camplase;

GERENTE GENERAL REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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