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\ “Afio de la Universalizacion de la Salud”
RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL
Ne 9 7 4 2020-GR. APURIMAC/GG.

VISTOS: Abancay, 9 ( DIC. 2020

La Opinion Legal N° 706 -2020-GRAP/DRAJ-08 de fecha 28/12/2020, el Memorandum N°02396-2020-GRAP/06/GG de
fecha 21/12/2020; el Informe N° 292-2020-GRAP/11/GRDS de fecha 10/12/2020, el Informe N° 1247-2020-
GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI de fecha 10/12/2020, el Informe N° 142-2020-
GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/CSPS/AMV de fecha 09/12/2020 y demas documentos que forman parte integrante de
la presente resolucion y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Peru sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomia
politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los articulos 2°
y 4° de laLey N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos
Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, economica
y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral
sostenible, promoviendo la inversién publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la
igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo”;

Que, en fecha 06/03/2014 la Gerencia Regional de Desarrollo Social, emite la Resolucion Gerencial Regional N° 009-
2014-GR.APURIMAC/GRDS, mediante el cual, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE
ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 II.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGION
APURIMAC’, para su ejecucion por la modalidad de administracion directa en un plazo de 19 meses, con un presupuesto
total de S/ 7, 883.019.32 soles;

Que, el Ing. Uriel A. Huaman Huashua - Coordinador de Proyecto, emite el Informe Técnico Sustentatorio — sobre
Ampliacion de Plazo N° 01 del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL
ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 II.EE DE NIVEL
SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC"; es asi que, de la revision de los actuados se tiene
el Informe Técnico antes descrito, el mismo que contiene la justificacion técnica a lo requerido, en el cual sefiala, entro
otros, lo siguiente (ver Informe):

SUSTENTO DE LA AMPLIACION DE PLAZO.

1.1, Enfecha 18 de julio del 2019, se da por inicio la ejecucion de la obra, en donde se realizaré trabajos para la lmplementamon
y adecuacion con Tecnologias de la Informacién en las Instituciones Educativas de nivel secundario de la provincia de
Andahuaylas.

1.2, En fecha 18 de julio del afio 2019, mediante ACTA DE INICIO DE OBRA, el mismo que consta en el CUADERNO DE
OBRA, TOMO |, FOLIO N° 02.

1.3.  En fecha 16 de Marzo del 2020, se realiza la suspension de obra mediante cuaderno de obra COMO CONSECUENCIA

DE LA APROBACION DEL DECRETO SUPREMO N° 044 — 2020 — PCM, publicado en el Diario Oficial EL PERUANO el

16 de Marzo de 2020, se declar6 el Estado de Emergencia Nacional por un Periodo de 15 Dias Calendarios, en atencion a

la propagacion del virus SARS-COV-2 (COVID 19), decretando la Inmovilizacion Social Obligatoria, ampliandose

temporalmente mediante los DECRETOS SUPREMOS N° 051-2020-PCM: Del 31 de marzo del 2020 al 12 de abril del

2020, DS N° 064-2020-PCM: Del 13 de Abril del 2020 al 26 de Abril del 2020, DS N° 075-2020-PCM: Del 27 de Abril del

2020 al 10 de mayo del 2020, D.S. N° 083-2020-PCM: Del 11 de mayo del 2020 al 24 de mayo del 2020, D.S. N° 094-

2020-PCM: Del 25 de mayo del 2020 al 30 de junio del 2020, D.S. N° 116-2020-PCM: Del 01 de julio del 2020 al 31 de julio

del 2020, conforme el pais viene haciéndole frente a Pandemia de carécter mundial y a los resultados del Impacto en
nuestro Pais,

En fecha 03 de Mayo de 2020, mediante el DECRETO SUPREMO N°080-2020-PCM publicado en el Diario Oficial EL

PERUANO, bajo el siguiente Titulo: “DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA REANUDACION DE ACTIVIDADES

ECONOMICAS EN FORMA GRADUAL Y PROGRESIVA DENTRO DEL MARCO DE LA DECLARATORIA DE

EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA DE LA NACION

A CONSECUENCIA DEL COVID-19, el Estado Peruano, emite el presente documento mediante el cual estipula
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lineamientos para la continuidad de las actividades de manera progresiva a lo largo de nuestro pais, dentro de las cuales
uno de los Rubros que se contemplan es el de la CONTRUCCION.

1.5, Por ofro lado en atencién a la situacion actual y tras la implementacion de diferentes parametros que permitan la
reanudacion adecuada de las Actividades y considerandose la Normativa Nacional, se tiene elaborado en el ambito
Regional el “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN LA OBRAS POR

» ADMINISTRACION DIRECTA" aplicado a cada proyecto, asi mismo a través de la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL
REGIONAL N°115-2020-GR APURIMAC/GG de fecha 01 de Junio de 2020, el Gobierno Regional aprueba el Lineamiento
Técnico Normativo de Vigilancia Prevencion y Control frente a la propagacion Covid-19 respecto a la Ejecucion de Obras
por Administracion Directa, que ejecuta el Gobierno Regional de Apurimac.

1.6.  Enfecha 22 de junio del 2020 se empieza con la elaboracion del Plan de Vigilancia, Prevencion y control del COVID-19 en
el trabajo, elaborado de acuerdo a las exigencias Sefialadas en la Resolucion Ministerial N°239-2020-MINSA y el Protocolo
Sanitario de Operacion ante el Covid-19 del Sector de Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e
incremental de los proyectos

1.7. Enfecha 08 de julio del 2020 se registra el PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN
EL TRABAJO, conforme a lo establecido en la R.M. 239 — 2020 — MINSA y sus normas modificatorias, mediante la
CONSTANCIA DE REGISTRO N° 064761 - 2020

1.8.  En fecha 16 de junio del 2020 se da inicio al acondicionamiento e implementacion de los protocolos del PLAN PARA LA
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO, el cual consta en el CUADERNO DE OBRA,
TOMO |, FOLIO 70

1.9.  En fecha 18 de junio del 2020 segun folio 70 la RESIDENCIA DE OBRA, pone en conocimiento que se da reinicio a la
ejecucion de la obra ya que se culminé con el acondicionamiento e implementacion dando cumplimiento al PLAN PARA LA
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO, para el reingreso total del personal de obra,
dando inicio efectivo con las actividades propias de ejecucion de obra.

2. CUADRO DESAGREGADO DE CAUSALES DE AMPLIACION:

L .~ RESUMEN DE AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO N° 001 o L
Item g Causal Periodo Dias Total de dias Alcances y/u observaciones
solicitados
Inicio Fin
1 Suspension de proyecto 01/01/2020 15/03/2020 75 Paralizacion de obra por apertura
> fiscal de afios y asignacion
230 presupuestal
2 Paralizacién _por  la | 16/03/2020 30/03/2020 15 Inmovilizacion social debido al
pandemia covid-19 segun covid-19
D.S 044-2020-pcm
3 Paralizaciéon _ por  la | 31/03/2020 12/04/2020 13 Inmovilizacion social debido al
pandemia covid-19 seqln covid-19
D.S 051-2020-pcm
4 Paralizaciéon _por  la | 13/04/2020 26/04/2020 14 Inmovilizacion social debido al
pandemia covid-19 segln covid-19
D.S 064-2020-pcm
5 Paralizacién __por _la | 27/04/2020 10/05/2020 14 Inmovilizacion social debido al
pandemia covid-19 seqln covid-19
D.S 075-2020-pcm
6 Paralizacion _ por la | 11/05/2020 24/05/2020 14 Inmovilizacion social debido al
pandemia covid-19 segln covid-19 ’
D.S. n° 083-2020-pcm
i Paralizacion _por  la | 25/05/2020 17/06/2020 24 Inmovilizacion social debido al
pandemia covid-19 segln covid-19 y elaboracion del plan
D.S. n® 094-2020-pcm de vigilancia prevencion y control
, del covid-19
8 Paralizacién por faltaenla | 01/11/2020 31/12/12020 61 Paralizacion por falta en la
disposicion de recursos disposicion de recursos
financieros financieros
El Cuadro anterior, plasma en orden de jerarquia las causales mas perjudiciales que representan Ampliaciones de Plazo
ONCLUCIONES

Se concluye que la obra se paralizo por motivos de Limitaciones o demoras en la disposicion de los recursos
financieros, Demoras por el desabastecimiento de materiales, equipo, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza
mayor, debidamente sustentados, de acuerdo a la Directiva N°01- 2010 - GR. APURIMAC/PR, para formulacion,
gjecucion y supervision de proyectos en la fase de inversion por administracion directa o encargo, la solicitud de
ampliacion de plazo de ejecucion N° 01 del proyecto citado por un periodo de 230 dias calendarios (07 meses) a
partir del 08 de abril de 2021 al 23 de noviembre de 2021, principalmente por las causales anteriormente descrito.
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La paralizacién de obra en diferentes etapas de ejecucion ha afectado definitivamente la ruta critica del proyecto por
ende la programacion de obra.

RECOMENDACIONES

Se recomienda aprobar la solicitud de ampliacion de plazo N°01 via Resolucion en 230 dias calendarios de la obra
“MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC" que la solicitud de ampliacion de plazo de ejecucion N° 01 del proyecto
citado por un periodo de 230 dias calendarios (07 meses) a partir del 08 de abril de 2021 al 23 de noviembre de
2021, principalmente por las causales anteriormente descrito.

Que, en fecha 09/12/2020, el Ing. Arturo Miranda Vera — Coordinador de Supervision de Proyectos Sociales, emite
Informe N° 142-2020-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/CSPS/AMYV, dirigido al Director Regional de Supervision,
Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, mediante el cual recomienda la aprobacion resolutiva a la solicitud
de Ampliacion de Plazo de Ejecucion N° 01, del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC
PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 II.EE DE
NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC"; el mismo que luego de realizar la
evaluacion y anélisis sobre las causales de la ampliacion solicitada, recomienda y concluye sefialando:

CONCLUSION

Por las consideraciones descritas anteriormente, esta instancia otorga OPINION FAVORABLE a la solicitud de
AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO N° 01 del proyecto citado por un periodo de 230 dias calendario, a
partir del 08 de abril de 2021 al 23 de noviembre de 2021, principalmente por la causal “de fuerza mayor’, ajena
a la voluntad de los responsables de ejecucion, siendo este plazo adicional sohmtado necesario e
indispensable para la culminacion y objetivo del proyecto.

RECOMENDACION

En base a los argumentos técnicos expuestos por el Residente (o Coordinador) del Proyecto, esta instancia
RECOMIENDA otorgar la aprobacion resolutiva a la solicitud de AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO N°
01 del proyecto en mencion

X Que, en fecha 10/12/2020, el Director Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion,
emite el Informe N° 1247-2020.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTP, dirigido al Gerente Regional de Desarrollo Social,
mediante el cual y teniendo en consideracion el informe de la coordinacion y demés antecedentes, ratifica OPINION
FAVORABLE a la Ampliacién de Plazo N° 01, del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC
PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 II.EE DE
NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC”,

Que, en fecha 10/12/2020, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, emite el Informe N° 292-2020-GRAP/11/GRDS,
dirigido a la Gerencia General del Gobierno Regional de Apurimac, el mismo que teniendo la opinién favorable por parte
del Director Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversién, emite pronunciamiento
favorable a la aprobacion del Expediente Técnico sobre Ampliacion de Plazo de Ejecucion N° 01, del Proyecto
denominado: “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 IL.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC”;

Que, en fecha 21/12/2020, la Gerencia General del Gobierno Regional de Apurimac, emite el Memorandum N°2396-
2020-GRAP/06/GG, dirigido a la Directora de la Oficina de Asesoria Juridica, mediante el cual remite el Expediente

Técnico sobre Ampliacion de Plazo de Ejecucion N° 01, del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA

APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES
EN 16 IL.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC", a fin de evaluar la
informacién  contenida, emitir opinion, recomendaciones y de encontrarlo favorable la emision del acto resolutivo
espectivo, para la prosecucion del tramite correspondiente, dentro del marco normativo y disposiciones legales vigentes;

e, en fecha 28/12/2020 la Direccion Regional de Asesoria Juridica emite la Opinion Legal N° 706 -2020-GRAP/DRAJ-
208, dirigida a la Gerencia General Regional, mediante el cual emite pronunciamiento favorable para la aprobacion
<ifgsolutiva del Expediente Técnico sobre Ampliacion de Plazo de Ejecucion N° 01, del Proyecto denominado:
EJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE
ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 IL.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGION
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APURIMAC’; por el plazo adicional de 230 dias calendario, periodo comprendido a partir del 08 de abril del 2021 al
23 de Noviembre del 2021;

Que, estando a lo expuesto debemos tener en consideracion la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG sobre “Normas
que Regulan la Ejecucion de Obras Publicas por Administracion Directa", en su Articulo 1 ° numeral 1) prevé que las

, Entidades que programen la Ejecucién de Obras bajo esta modalidad deben contar con la asignacién presupuestal, el
personal técnico - administrativo y los equipos necesarios (..). En el numeral 5) prevé que, en la etapa de
Construccion, la Entidad dispondra de un Cuaderno de Obra en el cual anotara: "(...) las modificaciones
autorizadas (...), asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las
constancias de supervision de la obra;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01- Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién
de Inversiones, en el articulo 33° prevé: “33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del
expediente técnico o documento equivalente segin corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar /os registros
que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones
deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion
para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucién para I0ARR, segln corresponda, y
siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion”;

Que, del mismo modo lo dispuesto por La Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “Para la
Formulacién, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracién Directa o
Encargo”, aprobado mediante la Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR.APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010;
que establece en el en el titulo VI. Ejecucion de Proyectos por administracion directa o encargo - del registro y custodia
de los documentos generales numeral 3.- ampliaciones de plazo, que textualmente sefiala: Se justifica una ampliacién
o reduccion de plazo de ejecucion aprobada, por las siguientes causales:

e Limitacion o demoras en la disposicion de los recursos Financieros;

e Demoras por el Desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor,
debidamente sustentadas;

e Demoras en la absolucién de consultas por la supervision de obra, que afecten el plazo de ejecucion del
proyecto;

e Demoras en la aprobacién de obras adicionales.

e Porla ejecucion de obras adicionales.

Que, de la revision del Expediente Técnico sobre Ampliacion de Plazo N° 01, por el plazo adicional de 230 dias
calendario, periodo comprendido a partir del 08 de abril del 2021 al 23 de Noviembre del 2021, del Proyecto
denominado: “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 |l.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC" se advierte que:

o  Solicitan ampliacién de plazo teniendo en consideracion lo establecido por la Directiva N° 001-2010-
G.R.APURIMAC/PR., y mediante sus informes técnicos, sustentan que es necesario para culminar las
partidas restantes que faltan ejecutarse.

o Este expediente de "Ampliacion de Plazo N° 01", por el plazo adicional de 230 dias calendario,
periodo comprendido a partir del 08 de abril del 2021 al 23 de Noviembre del 2021, fue evaluado
por el Coordinador del Proyecto, el Coordinador de Supervision de Proyectos Sociales, Sub Gerente
de Promocion Social y por la Gerencia Regional de Desarrollo Social, sefialando en sus Informes,
que se apruebe la Ampliacién de Plazo sefialada del referido proyecto Ut Supra por el periodo de
sefialado.

o Recalcar que el presente expediente cuenta con los informes técnicos, opiniones favorables de los
responsables del mismo.

e, en virtud de los ANTECEDENTES DOCUMENTALES e INFORMES TECNICOS emitidos por los diferentes entes
N/ adMinistrativos responsables, los mismos que han verificado, analizado y evaluado los aspectos normativos y conforme
Y ’ A%}a stablecido por la Directiva N° 001-2010-G.R. APURIMAC/PR., respecto al Expediente Técnico sobre AMPLIACION
/CA_ DE/PLAZO DE EJECUCION N° 01, del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL
. /l ECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 II.EE DE NIVEL
SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC’; que es objeto de pronunciamiento, habiendo

emitido documentos, OPINANDO POR LA VIABILIDAD Y LA PROCEDENCIA EN TODO SUS EXTREMOS, no

-U\m«-rc'
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encontrandose opinion desfavorable o contraria en la parte técnica, documentos que determinan que la Gerencia General
Regional concluya que, se debe proceder a la emision del acto administrativo correspondiente;

Que, se debe precisar que los profesionales designados al Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA
APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES
EN 16 IL.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC"; sori responsables de la
elaboracion del Expediente Técnico sobre AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N° 01, por el plazo adicional de
230 dias calendario, periodo comprendido a partir del 08 de abril del 2021 al 23 de Noviembre del 2021, quienes
revisaron, analizaron evaluaron y cotejaron la documentacion pertinente y anexada al presente expediente, cautelando
que las acciones técnicas sean concordantes con el marco normativo; toda vez que el rgano que proyecta la resolucion,
Unicamente corrobora los actos o acciones requeridas; realizadas y/o emitidas por los profesionales competentes;
precisando que el contenido del Expediente Técnico involucra consideraciones que revisten un carécter eminentemente
técnico;

Que, se debe precisar que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones realizados o por
realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, la Gerencia
Regional de Desarrollo Social, y demés unidades orgénicas inmersas en su ejecucion deberén de cautelar la
observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion.

Que, por los fundamentos expuestos visto la opinion Legal N° 706-2020-GRAP-DRAJ-08, esta Gerencia General
Regional en uso de las facultades conferidas y delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-
GR.APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, la Resolucion Ejecutiva Regional N° 058-2020-GR.APURIMAC/GR, de fecha
06/02/20 yla Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales,
sus modificatorias y Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF), del Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N° 01,
del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 IL.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC”, por el periodo adicional de 230 dias calendario, periodo comprendido a
partir del 08 de abril del 2021 al 23 de Noviembre del 2021, siendo la nueva fecha de término del proyecto el 23/11/2021,
ello, merito a los informes técnicos sustentatorios, emitidos por los responsables del proyecto y en conformidad a los
fundamentos de hecho y derecho expuestos en la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que la Unidad Ejecutora (Gerencia Regional de Desarrollo Social ), proceda con el
registro de la presente Modificacion en Fase de Ejecucion en el banco de inversiones, conforme al marco normativo
vigente Directiva N° 001-2019-EF/63.01.

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional
de Desarrollo Social, Direccion Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencias de Proyectos de Inversion, al
Supervisor y al Coordinador del Proyecto, para su conocimiento y fines de ley.

ARTICULO CUARTO: REMITIR, copia de los actuados de la presente Resolucion a la Secretaria Técnica de Procesos
Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Apurimac, para que se deslinde responsabilidad administrativa,
de quienes resulten responsables, conforme a la normativa vigente.

ARTICULO QUINTO: DISPONER, la publicacion de la presente resolucién en la pagina web el Gobierno Regional de
Apurimac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion. -

GE.RENTA GENERAL/REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

ROBJ/GG.
MPG/ABOG.
IAZV/ABOG.
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