sotica def 5 ;
<=® £

WO J GOBIERNC REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL REGIONAL

“Ajis de lx (Universatizacion ds lx Obalud” GOBIERNO REGIONAL

DE APURIMAC

Resolucion Gerencial (General (Regiona

N° 577 -2020-GR. APURIMACI/GG. ,

Abancay, 30 DIC. 2020

VISTOS:

Opinién Legal N° 698-2020- GRAP/08/DRAJ de fecha 23/12/20, Memoradum N° 2241-2020-GRAP/06/GG
de fecha 04/12/20, Informe N° 285-2020-GRAP/11/GRDS de fecha 03/12/20, Informe N° 1216-
2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI  de  fecha  02/12/20,  Informe ~ N°  '128-2020-
GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/ICSPS-AMV ~ de  fecha  02/12/20, Informe  N°  003-2020-
GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/FPH de fecha 26/11/20, Memorando N° 1434-2020-GRAP/11/GRDS de
fecha 24/11/20, Informe N° 1363-2020-GRAP/11/GRDS/SGPS de fecha 23/11/20, Informe N° 375-2020-
GRAP/11/GRDS/C.P./RSDC de fecha 23/11/20, y deméas documentos que forman parte integrante de la
presente Resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perd sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de
Autonomia Politica, Econémica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgénica de Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas juridicas de derecho publico, con Autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en asuntos de
su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el Desarrollo Regional Integral Sostenible,
promoviendo la Inversion Publica y Privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la
igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo”;

Que, en la misma carta magna prescrito en el Articulo 192, numeral 7, establece que “Los Gobiernos
Regionales promueven el desarrollo y la economia regional, fomentan las inversiones, actividades y
servicios plblicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y locales de
desarrollo, promoviendo y regulando las actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesqueria,
industria, agroindustria, comercio, turismo, energia, mineria, vialidad, comunicaciones, educacion, salud y
medio ambiente, conforme a Ley";

Que, antes de iniciar el desarrollo del presente analisis, sobre la solicitud de ampliacion de plazo N° 01 del
Proyecto: “Mejoramiento de la Aplicacién TIC para el Adecuado Desarrollo de las Competencias de
Estudiantes y Docentes en la Il. EE de Nivel Secundaria del Distrito de Andahuaylas”, este Despacho
considera pertinente exponer algunas consideraciones previstas en la norma para tal efecto;

Que, el articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones, prevé en el numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o
documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las
inversiones; mientras el numeral 17.8 sefiala que las_modificaciones que se presenten durante la
ejecucién fisica del proyecto de inversion deben mantener la concepcion técnica, economica y
dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

Que, seguin el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, y modificatorias, Decreto Supremo que declara Estado
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del
brote del COVID-19, garantiza la continuidad y adecuada prestacion y acceso a los servicios y bienes
esenciales, incluyendo a los gobiernos regionales y locales, quienes ejercen la gestion dentro de su ambito
\/Z de competencia;
(-“(,\{Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
~Multianual y Gestion de Inversiones, en el articulo 33° prevé: “33.1 La ejecucion fisica de las inversiones

Pagina 1 de 7

Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe .




splica de,
Q@(’“b / '°e, 5
¥ ‘)‘” {

GERENCIA GENERAL REGIONAL

“Aio de lr Ubniversalizacion de lr Qalud” GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC

responsabilidad de la UEI efectuar /os registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las
modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes
de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en |a fase de Ejecucion para proyectos de
inversion y Formato N° 08-C: Registros en la Fase de Ejecucién para IOARR, segln corresponda, y siempre
que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion”;

2 Que, la Resolucion de Contraloria N°195-88-CG sobre "Normas que Regulan la Ejecucién de Obras
Piblicas por Administracion Directa", dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que
programen la Ejecucion de Obras bajo esta modalidad deben contar con la Asignacion Presupuestal, el
Personal Técnico - administrativo y los equipos necesarios; luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa
de Construccion, la Entidad dispondra de un Cuaderno de Obra en el cual anotara: "(..) las
modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los
cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra";

Que, en la Directiva N° 001-2010 ~GRAPURIMAC/PR Para la Formulacion, Ejecucion y Supervision del
Proyecto de la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo del Gobierno Regional de Apurimac,
aprobada por la Resolucion Ejecutiva Regional No 147-2010 APURIMAC/PR vigente en la actualidad, en
su numeral 3, referente a la ampliacion de plazo sefiala que “ se justificara una ampliacion o reduccion del
plazo de ejecucion aprobado por los causales como “Demoras por el desabastecimiento de materiales,
equipo, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentados”;

Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa se tiene que con fecha 11/07/2020,
mediante la Resolucion Gerencial Regional de Desarrollo Social N° 009-2019-GR/APURIMAC/GRDS, se
APRUEBA la actualizacion del Expediente Técnico del Proyecto “Mejoramiento de la Aplicacion TIC
para el Adecuado Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes en la Il. EE de Nivel
Secundaria del Distrito de Andahuaylas”, con Cédigo Unificado 2186650, con un presupuesto de S/
13,292,100.59 soles, para su ejecucion por la Modalidad de Administracion Directa, en el plazo de ejecucion
de 720 dias calendario, 24 meses;

Que, con fecha 23/11/2020, mediante el Informe N° 375-2020-GRAP/11/GRDS/C.P./RSDC, emitida por el
Ing. Roberht Soto De La Cruz, Coordinador del Proyecto TIC Andarapa y Kishuara — Apurimac
“Mejoramiento de la Aplicacion TIC para el Adecuado Desarrollo de las Competencias de
Estudiantes y Docentes en la Il. EE de Nivel Secundaria del Distrito de Andahuaylas”, con Cédigo
Unificado 2186650, solicita la Ampliacion de Plazo N° 01, por un periodo adicional de 111 dias
calendarios, haciendo un total de 842 dias calendarios de ejecucion de todo el proyecto; siendo la fecha de
termino reprogramado el 06/11/2021; sustentando lo siguiente:

. SUSTENTO DE LA AMPLIACION DE PLAZO
1.1 CUADRO DESCRIPTIVO DEL TIEMPO DE EJECUCION

TIEMPODE | INICIODE | PARALIZACION | REINICIO DE AMT;E?AI::?O?JEDE PROZZCA”@ADO gji'gﬁglgi
EJECUCION | PROYECTO | DEPROYECTO | PROYECTO LA
PLAZO N° 01 DE TERMINO MODIFICADO
720 DIAS 18107/2019 16/03/2020 261062020 111 DIAS 06/11/2021 842 DIAS
1.2 CUADRO DESAGREGADO DE CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01
PERIODO TOTAL, DE ALCANCE YIo
CAUSAL DIAS DIAS OBSERVACION
INICIO FIN SOLICITADOS
PARALIZACION DE
PARALIZACION DE OBRA 01/01/2020 09/01/2020 09 OBRA POR CIERRE
' DE ANO FISCAL 2019.
INMOVILIZACION
PARALIZACION POR LA PANDEMIA
3 L DEBIDO AL
g el S LR Al ) 16/03/2020 30/03/2020 15 SOCIA
N COVID-19.
PARALIZACION POR LA PANDEMIA INMOVILIZACION
; SOCIAL DEBIDO AL
COVID-19 SEGUN DS 051-2020-PCM e 28 gatat i)
COVID-19.
PARALIZACION POR LA PANDEMIA INMOVILIZACION
: DO AL
ST st ey 13104/2020 2610412020 14 SOCIAL DEBIDO
COVID-19.
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PARALIZACION POR LA PANDEMIA INMOVILIZACION
COVID-19 SEGUN DS 075-2020-PCH 2710412020 10/05/2020 14 soméé agilgo AL
PARALIZACION POR LA PANDEMIA INMOVILIZACION
COVID-19 SEGUN D.S. N° 083-2020- 11105/2020 24/05/2020 14 SOCIAL DEBIDO AL
PCM COVID-19.
PARALIZACION POR LA PANDEMIA INMOVILIZACION
COVID-19 SEGUN D.S. N° 094-2020- 25/05/2020 23/06/2020 30 SOCIAL DEBIDO AL
PCM COVID-19.
ACONDICIONAMIENTO, APROBADO
APROBACION Y REGISTRO DEL MEDIANTE
PLAN PARA LA VIGILANCIA, 24/06/2020 25/06/2020 02 CONSTANCIA DE
PREVENCION Y CONTROL DEL REGISTRO N° 064761 h
COVID-19 EN EL TRABAJO - 2020,

2.3 DESCRIPCION DE LA AMPLIACION DEL PROYECTO

Mediante el cuademo de obra del proyecto: asiento N° 62 (16/11/2020), el coordinador de proyecto solicita la
Ampliacion de Plazo N° 01 de ejecucion del Proyecto “Mejoramiento de la aplicacion TIC para el Adecuado
Desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las II.EE de Nivel Secundaria de los Distritos de
Andahuaylas, Andarapa, Kaquiabamba y kishuara - UGEL Andahuaylas - Regién Apurimac”, CU - 2186650.
tiendo en consideracion los siguientes:

%+ EI 01 de enero del afio 2020, se paraliza la obra por cierre de afio fiscal 2019, como se indica en
el asiento N° 027 del inspector de obra, el cual consta en el cuaderno de obra, tomo |, folio 35.

% Enfecha 16 de marzo del 2020, se realiza la paralizacion de obra mediante acta de paralizacion
de obra como consecuencia de la aprobacion del decreto supremo N° 044 — 2020 — PCM,
publicado en el diario oficial el peruano el 16 de marzo de 2020, se declard el estado de
emergencia nacional por un periodo de 15 dias calendarios, en atencion a la propagacion del virus
sars-cov-2 (COVID 19), decretando la inmovilizacion social obligatoria, el que se indica en el
cuademo de obra, asiento N° 037, tomo |, folio 46, ampliandose temporalmente mediante los
decretos supremos N° 051-2020-PCM: del 31 de marzo del 2020 al 12 de abril del 2020, DS N°
064-2020-PCM: del 13 de abril del 2020 al 26 de abril del 2020, DS N° 075-2020-PCM: del 27 de
abril del 2020 al 10 de mayo del 2020, D.S. N° 083-2020-PCM: del 11 de mayo del 2020 al 24 de
mayo del 2020, D.S. N° 094-2020-PCM: del 25 de mayo del 2020 al 30 de junio del 2020, D.S. N°
116-2020-PCM: del 01 de julio del 2020 al 31 de julio del 2020, conforme el pais viene haciéndole -
frente a pandemia de caracter mundial y a los resultados del impacto en nuestro pais,

<+ En fecha 03 de mayo de 2020, mediante el decreto supremo N°080-2020-PCM publicado en el
diario oficial el peruano, bajo el siguiente titulo: “Decreto supremo que aprueba la reanudacion de
actividades economicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de
emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nacion a
consecuencia del COVID-19, el estado peruano, emite el presente documento mediante el cual
estipula lineamientos para la continuidad de las actividades de manera progresiva & lo largo de
nuestro pais, dentro de las cuales uno de los rubros que se contemplan es el de la construccion.

% Por otro lado en atencion a la situacion actual y tras la implementacion de diferentes parametros
que permitan la reanudacion adecuada de las actividades y considerandose la normativa nacional,
se tiene elaborado en el ambito regional el “plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-
19 en la obras por administracion directa” aplicado a cada proyecto, asi mismo a través de la
resolucion gerencial general regional N°115-2020-GR APURIMAC/GG de fecha 01 de junio de
2020, el gobierno regional aprueba el lineamiento técnico normativo de vigilancia prevencion y
control frente a la propagacion COVID-19 respecto a la ejecucion de obras por administracion
directa, que ejecuta el gobiemo regional de Apurimac. '

< Enfecha 14 de mayo del 2020 se empieza con la elaboracién del plan de vigilancia, prevencion y
control del COVID-19 en el trabajo, elaborado de acuerdo a las exigencias sefialadas en la
resolucion ministerial N°239-2020-MINSA y el protocolo sanitario de operacion ante el covid-19
del sector de vivienda, construccion y saneamiento para el inicio gradual e incremental de los
proyectos.

* Enfecha 23 de junio del 2020 se registra el plan para la vigilancia, prevencion y control del COVID-
19 en el trabajo, conforme a lo establecido en la RM. 239 — 2020 — MINSA y sus normas
modificatorias, mediante la constancia de registro N° 064761 — 2020.

« Enfecha 26 de junio 2020, se da reinicio efectivo, a la ejecucién del proyecto, el cual consta en el

cuademo de obra, tomo 1, folios del 49 al 50.

principal causal para solicitar la ampliacion de plazo de ejecucion del proyecto es:
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1) Demoras por el desabastecimiento de materiales, equipo, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza
mayor, debidamente sustentados.

o La causal de paralizacion de obra es ocasionada por la pandemia de covid-19 que por
decretos supremos de diferentes fechas se tuvo que respetar por ser emergencia nacional
en cuanto a la salud publica. por lo que es procedente la ampliacion en este periodo

N , sustentado en la resolucion ejecutiva regional N° 147-2010-GR.APURIMAC/PR. item 3...
donde indica que cualquier variacion y/o modificacion del contenido del expediente técnico
original del proyecto, siempre que afecten la ruta critica del proyecto y originen postergacion
de su terminacion.

o De acuerdo a los antecedentes suscitados indicados en los parrafos precedentes segun las
fechas de inicio de obra con fecha 18/07/2019 y fin de termino programado original de fecha
17/07/2021, y més la ampliacion de plazo de 111 dias la obra se nuevo término de obra sera
el 07 de noviembre del 2021.

o Visto los antecedentes sobre la ampliacion de plazo la supervision de obra aprueba la
solicitud de ampliacion de plazo N° 01 del proyecto ““Mejoramiento de la aplicacién TIC
para el Adecuado Desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las
ILEE de Nivel Secundaria de los Distritos de Andahuaylas, Andarapa, Kaquiabamba y
kishuara - UGEL Andahuaylas - Regién Apurimac”, en 111 dias calendarios que inicia a
partir del 18/07/2021 y culmina el 06 de noviembre del 2021.

IIl. conclusiones
Se concluye que el proyecto se paralizo por motivos de fuerza mayor en 111 dias
calendario, por el cual es viable la respectiva ampliacién de plazo N° 01, haciendo un
total de 842 dias calendario.
v Laparalizacion de obra en diferentes etapas de ejecucion ha afectado definitivamente la
ruta critica del proyecto por ende la programacion de obra.

ll. recomendaciones

se recomienda aprobar la solicitud de ampliacion de plazo N° 01 via resolucion por 111
dias calendarios del proyecto “Mejoramiento de la aplicacion TIC para el Adecuado
Desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las ILEE de Nivel
Secundaria de los Distritos de Andahuaylas, Andarapa, Kaquiabamba y kishuara
- UGEL Andahuaylas - Regién Apurimac”, CU - 2186650. que se iniciaré a partir del
18/07/2021 y culminaré el 06 de noviembre del 2021, con un nuevo periodo total de
gjecucion del proyecto 842 dias calendario.

Que, mediante Memorando N° 1434-2020-GRAP/11/GRDS de fecha 24/11/20, emitida por el Gerente
Regional de Desarrollo Social, se remite el expediente administrativo de Ampliacion de Plazo N° 01 del
proyecto: “Mejoramiento de la aplicacién TIC para el Adecuado Desarrollo de las competencias de
estudiantes y docentes en las II.EE de Nivel Secundaria de los Distritos de Andahuaylas, Andarapa,
Kaquiabamba y kishuara - UGEL Andahuaylas - Regién Apurimac”, a la Oficina Regional de
Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, para efectos de su revision y
evaluacion conforme a las normas legales vigentes;

Que, mediante el Informe N° 003-2020-GR. APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/FPH de fecha 26/11/20, emitida
por la Ing. Francy Pedraza Hurtado, en su calidad de Supervisora del Proyecto TIC Andarapa y Kishuara,
insta al Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
Inversion, y concluye que: 1) se puede observar que el proyecto ha estado paralizado por 111 dias, por la
“Declaracién de Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19” declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.a
partir del 16 de marzo del 2020. Situacion que ha impedido culminar con las metas programadas en el
expediente técnico del proyecto. Este periodo paralizado del proyecto, ha exigido elaborar el Plan para la
Vigilancia, prevencion y Control del COVID-19 en el trabajo, conforme lo establecido en la R.M. N°® 239-
2020-MINSA y sus normas modificatorias, con la finalidad de dar reinicio a la ejecucion de actividades del
proyecto, puesto que este proyecto es de programacion multianual. 2) Asimismo, el cronograma de
ejecucion del proyecto para el presente afio ha sido elaborado en funcidn a la asignacion presupuestal y al
logro de los objetivos especificos y al logro del objetivo general, habiéndose priorizado metas del
Componente |, Componente Il y Componente IIl del proyecto TIC. 3) finalmente se concluye que la causal
para la ampliacion de plazo se debe a Demoras por el desabastecimiento de materiales, equipo, insumos
\u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados, causal que se encuentra contemplada

-:?/Zgjen la Directiva N°001-2010.GR.APURIMAC/PR. Del mismo modo, existe un saldo por ejecutar:

Pagina 4 de 7

o AS 1A
N RIDICA

‘\\\?JU?\‘
NURY

7/
A s{}:// Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe




P

v oblicades s
@ P

GOBIERNG REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL REGIONAL

DE APURIMAC

v/ COMPONENTE I: ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA
EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS Il EE SECUNDARIAS, reporta una ejecucion fisica del 31.50%,
quedando un saldo por ejecutar del 68.50% de metas programadas.

v/ COMPONENTE II: EXISTENCIA DE PLATAFORMA VIRTUAL Y SU APLICACION EN EL ENTORNO
EDUCATIVO. reporta una ejecucion fisica del 12.50%, quedando un saldo por ejecutar del 87.50% de metas
programadas.

v/ COMPONENTE Ill: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LOS DOCENTES EN EL USO DE
HERRAMIENTAS TIC's EN EL PROCESO EDUCATIVO, reporta una ejecucion fisica del 17.60%,
quedando un saldo por ejecutar del 82.40% de metas programadas.

4) Corresponde, rectificar el plazo de ejecucion calculado en dias por los 24 meses, aprobado mediante

Resolucion Gerencial Regional N° 009-2019-GR.APURIMAC/GRDS, siendo el célculo correcto 731 dias

calendario por los 24 meses. 5) Finalmente, de acuerdo a las funciones de Supervisor del proyecto se emite

opinion favorable para la ampliacion de plazo N° 01, por 111 dias. Siendo el nuevo plazo de ejecucion del

groyzecto de 842 dias calendarios, que corresponde al periodo del 18 de julio del 2019 al 06 de noviembre
el 2021;

Que, complementariamente, mediante Informe N° 128-2020-GR. APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/CSPS-AMV
de fecha 02/12/20, emitida por el Coordinador de Supervision de Proyectos Sociales, Ing. Arturo Miranda
Vera, insta a la Direccion de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos
de Inversion, su Opinién favorable a la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 01 del proyecto en mencién,
por un periodo de 111 dias calendario, a partir del 18 de julio de 2021 al 06 de noviembre de 2021, siendo
este plazo adicional solicitado, necesario e indispensable para la culminacion y objetivo del proyecto y
recomienda otorgar la aprobacion resolutiva a la solicitud incoada;

Que, con fecha 02/12/2020, el Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos
de Inversion, emite el Informe N° 1216-2020.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, remitiendo a la Gerencia
Regional de Desarrollo Social, LA OPINION TECNICA FAVORABLE al Expediente de Ampliacion de Plazo
N° 01 del proyecto: “Mejoramiento de la aplicacion TIC para el Adecuado Desarrollo de las
competencias de estudiantes y docentes en las IL.LEE de Nivel Secundaria de los Distritos de
Andahuaylas, Andarapa, Kaquiabamba y kishuara — UGEL Andahuaylas - Regién Apurimac”, para
proseguir con la Aprobacion Via Acto Resolutivo, previo registro correspondiente;

Que, estando al contenido de los actuados en el presente expediente administrativo, se tiene el Formato N°
08-A, a través del cual se ha registrado en el Banco de Inversiones - Registros en la fase de Ejecucion para
Proyectos de Inversion, la Ampliacion de Plazo N° 01 de ejecucion del Proyecto: “Mejoramiento de la aplicacion
TIC para el Adecuado Desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las IL.EE de Nivel
Secundaria de los Distritos de Andahuaylas, Andarapa, Kaquiabamba y kishuara - UGEL Andahuaylas -
Region Apurimac”, CU - 2186650;

Que, mediante Informe N° 285-2020-GRAP/11/GRDS de fecha 03 de diciembre del 2020, emitida por el
Gerente Regional de Desarrollo Social, se solicita la aprobacion resolutiva de la Ampliacion de Plazo N° 01
de ejecucion del Proyecto: “Mejoramiento de la aplicacién TIC para el Adecuado Desarrollo de las competencias
de estudiantes y docentes en las ILEE de Nivel Secundaria de los Distritos de Andahuaylas, Andarapa,
Kaquiabamba y kishuaréd - UGEL Andahuaylas - Regién Apurimac”, CU - 2186650, a la Gerencia General
Regional, ergo, derivar a la Direccion de Asesoria Juridica, y proyectar el acto resolutivo correspondiente;

1 Que, finaimente, mediante Memorandum N° 2241-2020-GRAP/06/GG de fecha 04/12/20, la Gerencia
General Regional, dispone a la Direccion de Asesoria Juridica, se sirva evaluar el Informe N° 285-2020-
GRAP/11/GRDS, emitido por la Gerencia Regional de Desarrollo Social, a fin de emitir opinién legal y de
ser necesario emitir el acto resolutivo, segtin el marco normativo y disposiciones legales vigentes, sobre la
solicitud de Ampliacion de Plazo N° 01 del Proyecto de Inversion Publica denominado “Mejoramiento de la
aplicacion TIC para el Adecuado Desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las IL.EE de
Nivel Secundaria de los Distritos de Andahuaylas, Andarapa, Kaquiabamba y kishuara - UGEL Andahuaylas -
Region Apurimac”, CU - 2186650;

o \Que, bajo esa medida, la Direccién Regional de Asesoria Juridica, emite la Opinién Legal N° 698-2020-
P/08/DRAJ, de fecha 23/12/20, a través del cual concluye que es procedente la aprobacion resolutiva
54 ?I Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N° 01 del Proyecto de Inversion Publica denominado
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“Mejoramiento de la aplicacion TIC para el Adecuado Desarrollo de las competencias de estudiantes y
docentes en las IL.EE de Nivel Secundaria de los Distritos de Andahuaylas, Andarapa, Kaquiabamba y kishuara
- UGEL Andahuaylas - Regién Apurimac”, CU - 2186650; ello en virtud al pronunciamiento, informes técnicos
y opiniones favorables de procedencia por parte del Coordinador del Proyecto TIC Andarapa y Kishuara,
Supervisor de Proyecto TIC Andarapa y Kishuara, Coordinador de Supervision de Proyectos Sociales, del
Director de la Direccion Regional de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion;

° Gerente Regional de Desarrollo Social, quienes han verificado el sustento en base a los argumentos legales
y técnicos expuestos;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente Técnico sobre Ampliacion
de Plazo N° 01 del Proyecto de Inversion Publica denominado: “Mejoramiento de la aplicacion TIC para el
Adecuado Desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las IL.EE de Nivel Secundaria de los
Distritos de Andahuaylas, Andarapa, Kaquiabamba y kishuara - UGEL Andahuaylas - Region Apurimac”, CU
- 2186650, en fase de ejecucion, se advierte que:

1. Este expediente cuenta con los Informes Técnicos y opiniones favorables de procedencia del Coordinador
del Proyecto TIC Andarapa y Kishuara, Supervisor de Proyecto TIC Andarapa y Kishuara, Coordinador de
Supervisién de Proyectos Sociales, del Director de la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y
Transferencia de Proyectos de Inversién; Gerente Regional de Desarrollo Social, profesionales
competentes; quiénes sefialan que es necesaria la aprobacion resolutiva del mencionado expediente, para
cumplir con el objetivo y finalidad del proyecto.

Cuenta con el Formato N° 08-A - Registro en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion.

Este expediente tiene como sustento legal, la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR, denominada
"Para Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa
o Encargo", concomitante con la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han
evaluado los aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente Técnico sobre Ampliacion de Plazo
N° 01 del Proyecto de Inversion Plblica “Mejoramiento de la aplicacién TIC para el Adecuado Desarrollo de
las competencias de estudiantes y docentes en las IL.EE de Nivel Secundaria de los Distritos de Andahuaylas,
Andarapa, Kaquiabamba y kishuara - UGEL Andahuaylas - Regién Apurimac”, CU - 2186650, en fase de
ejecucion, que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad y
procedencia de tales extremos, NO ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN
LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que se deba proceder a la emision del acto
administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento, informes técnicos y opiniones
favorables de procedencia por parte del Coordinador del Proyecto TIC Andarapa y Kishuara, Supervisor de
Proyecto TIC Andarapa y Kishuara, Coordinador de Supervision de Proyectos Sociales, del Director de la
Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion; Gerente
Regional de Desarrollo Social; quienes han verificado el sustento en base a los argumentos legales y
técnicos expuestos;

W

Que, se debe precisar que la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones
realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en
consecuencia, la Gerencia Regional de Infraestructura, y demés unidades orgénicas inmersas en su
ejecucion deberan de cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para
el cumplimiento de la presente resolucion;

Que, en atencion a lo sefialado Ut Supra, deviene en procedente la aprobacion resolutiva del Expediente
Técnico sobre la Ampliacion de Plazo N° 01 del Proyecto de Inversion Piblica denominado “Mejoramiento
de la aplicacion TIC para el Adecuado Desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las ILEE
de Nivel Secundaria de los Distritos de Andahuaylas, Andarapa, Kaquiabamba y kishuard - UGEL
Andahuaylas - Region Apurimac”, CU - 2186650, en fase de ejecucion;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas

y delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 058-2020-GR.APURIMAC/GR, de fecha

== 06/02/2020, Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, Ley N°
G {7783, Ley de Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867, Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y
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sus modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de
Apurimac; :

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico de “Ampliacion de Plazo N° 01” del Proyecto
de Inversion Publica: “MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE
LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IL.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LOS
DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y KISHUARA - UGEL ANDAHUAYLAS -
REGION APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2186650, en fase de ejecucion, con un periodo de 111
dias calendarios adicionales; considerando la fecha de Término Reprogramado el 06 de noviembre
del 2021, el mismo que contiene un folder con 67 folios, de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho
expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion, conforme al siguiente cuadro:

TIEMPO DE INICIO DE PARALIZACION REINICIO DE TIE:APOOI:‘E PR I;ER?N? ADO g\ll?gzglgi
EJECUCION | PROYECTO | DEPROYECTO PROYECTO AMPLIACION DE 9
PLAZO N° 01 DE TERMINO MODIFICADO

720 DIAS 18/07/2019 16/03/2020 26/06/2020 111 DIAS 06/11/2021 842 DIAS

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o
acciones realizadas o por realizarse que no se enmarguen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO TERCERO: ESTABLECER, que la aprobacion del Expediente Técnico de “Ampliacion de Plazo
N° 01" del Proyecto en mencion, es de caracter netamente técnico, siendo que la ejecucion del Proyecto
quede supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorizacion y
financiamiento.

ARTICULO CUARTO. - DETERMINAR, que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones
técnicas en el Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N° 01 del Proyecto en mencion, la responsabilidad
recae en el Coordinador del Proyecto TIC Andarapa y Kishuara, Supervisor de Proyecto TIC Andarapa y
Kishuara, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminacion de la ejecucion de la obra.

ARTICULO QUINTO. - NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia Regional de Desarrollo Social,
ala Direccion Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, al Coordinador
del Proyecto TIC Andarapa y Kishuara, Supervisor de Proyecto TIC Andarapa y Kishuara, para su
conocimiento y fines de ley.

ARTICULO SEXTO.- PUBLIQUESE, la presente resolucion en la pagina Web del Gobiero Regional de
Apurimac, www.regionapuirmac.qob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

ROBJIGG
MPG/DRAJ
AYBV/ABOG.
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