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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL
N° 5 7 G 2020 — GR.APURIMAC/GG.
Abancay, 40 piC. 2020

VISTOS:

La Opinion Legal N° 596-2020-GR. APURIMAC/08/DRAJ de fecha 18/11/20, Oficio N° 275-2020-GRAP/GSR.GRAU
de fecha 20/10/20, Informe N° 450-2020-GRAP/DRAJ de fecha 29/09/20, Memorandum N° 1515-2020-GRAP/06/GG
de fecha 23/09/20, Informe N° 581-2020-GRAP/GRI-13 de fecha 22/09/20, Informe Legal N° 047-
2020/GRA/GRI/ALIJSCC, de fecha 14/09/2020, Informe N°167-2020-GR. APURIMAC/GRI/JJCCHS, de fecha
07/09/2020, Informe N° 663-2020.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, de fecha 21/08/2020, Informe N° 247-2020-
GR.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.A.D.PPA, de fecha 20/08/2020, Memorandum N°1226-2020-GRAP/06/GG, de
fecha 24/08/2020, Informe N° 036-2020-G.R. APURIMAC/GG/DRSLTPI/S.0.ZMN; de fecha 03/08/2020, Informe N°
150-2020-G.RAP./SRG/RO-HHGP/MEJO.IE.54424RUINAS PUCARA, y demas documentos que forman parte
integrante de la presente Resolucion, y; '

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiemnos Regionales, gozan de Autonomia
Politica, Econdmica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional concordante con los
articulos 2° y 4° de laLey N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece:
“Los Gobiemos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con Autonomia
Politica, Econémica y Administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el Desarrollo
Regional Integral Sostenible, promoviendo la Inversién Publica y Privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo”;

Que, el articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones,
prevé en el numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la
normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; mientras el numeral 17.8 sefiala que las
modificaciones que se presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de inversién deben mantener la
concepcion técnica, econdmica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes
de ser ejecutadas;

Que, la Resolucion de Contraloria N°195-88-CG sobre “Normas que Regulan la Ejecucion de Obras Publicas por
Administracion Directa", dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucion de
Obras bajo esta modalidad deben contar con la Asignacion Presupuestal, el Personal Técnico - administrativo y los
equipos necesarios; luego en el numeral 5) sefala que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra de un
Cuaderno de Obra en el cual anotaré: '(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que
vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra",

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, en el articulo 33° prevé: “33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la
aprobacién del expediente técnico o documento equivalente segun corresponda, siendo responsabilidad de la UEI
efectuar /os registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion
. fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-
\A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversién y Formato N° 08-C: Registros en la fase de
jecucion para IOARR, segtn coresponda, y siempre que se mantenga la concepcion técnica y
(dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion™; i

.~ Que, es de observancia lo dispuesto en la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “Para La
= __X Formulacion, Ejecucion Y Supervision De Proyectos en La Fase De Inversion Por Administracion Directa O Encargo”,
aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010; que

establece en el Capitulo VIl las disposiciones relacionadas con la aprobacion de Modificaciones al Expediente Técnico

y Modificaciones del Presupuesto del Expediente Técnico; especificamente respecto a ampliaciones presupuestales

sefiala en el inciso 3) en caso de requerirse un ampliacion presupuestal, el Residente de Obra solicitaré de acuerdo

a la magnitud de las modificaciones; “cuando la causa de modificaciones no sustanciales, el monto de Inversion se
jocrementa hasta un 10% respecto del valor establecido en el estudio de pre-inversion, por el que se otorgd la
bilidad del Proyecto, siempre que siga siendo rentable socialmente; por lo que se podré iniciar o continuar con la
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ejepucién del Proyecto segin sea el caso. La Oficina de Programacion de Inversiones correspondiente debera
registrar las variaciones de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Inversiones”;

Que, mediante la Resolucién Gerencial General Reglonal N° 031-2019-GR.APURIMAC/GRI, de fecha 12/04/2019, se
APRUEBA el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 54424
RUINAS DE PUCARA LE. 54391 HUICHIHUA, I.E. 54455 QUISCABAMBA, I.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL
PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA EN LA PROVINCIA DE
GRAU-APURIMAC”; con Cddigo Unificado N° 2263327, con un presupuesto total de la suma de S/ 11°916,744.44,
soles, el cual se ejecutara por la modalidad de ejecucion presupuestaria directa;

Que, mediante la Resolucion Gerencial General Regional N° 371-2020-GR.APURIMAC/GG de fecha 25/09/20, se
APRUEBA el Expediente Técnico de Ampliacién Presupuestal en Fase de Ejecucion N° 01 por actualizacion de
costos (Incremento Presupuestal — Costos Directos e Indirectos) del Sub Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO' EDUCATIVO DE LA LE. 54424 RUINAS DE PUCARA DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA EN LA
PROVINCIA DE GRAU-APURIMAC”, perteneciente al Proyecto de Inversion Publica; “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. 54424 RUINAS DE PUCARA LE. 54391 HUICHIHUA, LE. 54455
QUISCABAMBA, |.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI,
VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA EN LA PROVINCIA DE GRAU-APURIMAC”; con Cédigo Unificado N° 2263327,
con un presupuesto adicional de S/. 224,438.26 soles, teniendo el presupuesto total actualizado de S/. 3'738,141.88
el cual se ejecutara por la modalidad de ejecucion presupuestaria directa;

Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa se colige que mediante el Informe N° 724-2020-
G.RAPURIMAC./06/GG/ORSLTPI, de fecha 31/07/2020, el Ing. Fredy Ortiz Ascarza- Director Regional de
Supervision, Liquidacion y Trasferencia de Proyectos de Inversion, emite una llamada de atencién al Ing. Zenon
Medina Nufiez, Supervisor de Obra del Sub Proyecto Sub Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. 54424 RUINAS DE PUCARA DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA EN LA PROVINCIA DE
GRAU-APURIMAC, perteneciente al Proyecto de Inversion Pablica “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LA I.E. 54424 RUINAS DE PUCARA I.E. 54391 HUICHIHUA, I.E. 54455 QUISCABAMBA, I.E. 54427 SANTA
CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA EN LA
PROVINCIA DE GRAU-APURIMAC”; por haberse vencido la ampliacion de plazo desde 14/12/2019, de igual forma
se encuentra pendiente de presentacion el Expediente de Ampliacion Presupuestal por Adicional de Obra (Partidas
Nuevas para Implementacion del Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de Covid-19);

Que, mediante el Informe N° 150-2020-G.R.AP/SRG/RO-HHGP/MEJ.IE.54424 RUINAS PUCARA, de fecha
03/08/2020- el Ing. Héctor Hugo Gutiérrez Puma, Residente de Obra del Sub Proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. 54424 RUINAS DE PUCARA DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA EN LA
PROVINCIA DE GRAU-APURIMAC, perteneciente al Proyecto de Inversion Plblica “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. 54424 RUINAS DE PUCARA LE. 54391 HUICHIHUA, LE. 54455
QUISCABAMBA, I.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI,
VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA EN LA PROVINCIA DE GRAU-APURIMAC”; Solicita adicional de obra N° 02
(PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-2019 Y SEGUROS COMPLEMENTARIOS), con una
ampliacion presupuestal de S/ 89,824.80 soles, cuyo causal es la falta de partidas (Seguros Complementarios) por
ejecutar, el mismo que amerita para su culminacion y funcionalidad de la Obra;

Que, mediante el Informe N° 36-2020.G.R. APURIMAC/GG/DRSLTPI/S.0.ZMN, de fecha 03/08/2020, el Ing. Zenén
Medina Nufiez- Supervisor de Obra APRUEBA la Modificacion en Fase de Ejecucion por Ampliacién Presupuestal
N° 02 por Adicionales de Obra (partidas nuevas para implementacion de Plan de Vigilancia, Prevencion y Control
del Covid-19)) del Sub Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 54424 RUINAS DE
PUCARA DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA EN LA PROVINCIA DE GRAU-APURIMAC, perteneciente al Proyecto
de Inversion Publica “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. 54424 RUINAS DE PUCARA |.E.
54391 HUICHIHUA, LE. 54455 QUISCABAMBA, LE. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN LOS
DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA EN LA PROVINCIA DE GRAU-APURIMAC”;
en fase de ejecucion, con un incremento presupuestal de S/. 89,824.80 soles, siendo el monto final actualizado de S/
3'827,966.68 soles, en cumplimiento de los acuerdos de la Resolucion Gerencial General Regional N° 115-2020-GR-
APURIMAC/GG, que aprueba el Lineamiento Técnico Normativo de Vigilancia, Prevencion y Control frente a la
PropagacionCovid-19 en la Ejecucion de Obras por Administracion Directa de la Region de Apurimac;

Que, mediante el Informe N° 247-2020-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA, de fecha 20/08/2020, el Ing.
Pavel Peralta Azcue- Coordinador de Supervision de Proyectos Administracion Directa, previo anélisis y revision del
Expediente Técnico, que en su parte de la conclusion detalla lo siguiente:

= En base al andlisis, sustentacion y corroboracion de los datos expresados en la documentacion anexada,
conforme a lo detallado en los pérrafos anteriores y tomando principalmente como ALICIENTE la VISACION DEL
PRESENTE EXPEDIENTE y la OPINION FAVORABLE emitida por parte del Supervisor de Obra - Ing. Zenén Medina
Nuiiez a través la INFORME N°036-2020-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/S.0.ZMN, asi como lo descrito por el
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Residente de Obra - Ing. Héctor Hugo Gutiérrez Puma a través del INFORME N°150-2020-G.R.AP/SRG/RO-
HHGP/MEJ.IE.54424 RUINAS PUCARA y documentos adjuntos, se da Opinién Favorable para TRAMITAR
expediente de AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02 POR ADICIONALES DE OBRA (POR PARTIDAS NUEVAS

PARA IMPLEMENTACION DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19) del sub proyecto: .
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. 54424 RUINAS DE PUCARA, DISTRITO DE

CHUQUIBAMBILLA, EN LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC” con base al siguiente detalle:

EXPEDIENTE

ENTE

PRESUPUESTAL

TECNCO ||  TECNCO (IMPLEMENTACIO
|| MODIFICADO Ne01
cdsTo DIRECTO | 2,815,048.05 2,925,745.28 86,220.52 3,011,965.80
géﬁ;g:ms 320,592.50 405,484.55 2,676.19 408,160.74
gﬁggg\ﬂ;%N 111,264.33 135,017.30 928.09 135,945.39
g 155,273.70 155,273.70 0.00 © 155,273.70
CAPACITACION 20,331.25 20,331.25 0.00 20,331.25
ss(s)ygngEL 13,456.78 13,456.78 0.00 13,456.78
?E(SE%ENTE 55,936.25 55,936.25 0.00 55,936.25
tg’ou\'(%?g" RE 21,800.76 26,896.77 0.00 26,896.77

3,513,703.62
Cuadro N°04, Desagregado de Ampliacion Presupuestal N°02 - Implementacién de Covid-19

3,738,141.88

89,824.80 3,827,966.68

Se recalca que lo detallado en el cuadro anterior (Cuadro N°04, Desagregado de Ampliacién Presupuestal N°02 -
Implementacion de Covid-19), obedece estrictamente a lo descrito, solicitado y aprobado por la Residente de Obra -
Ing. Héctor Hugo Gutiérrez Puma y el Supervisor de Obra - Ing. Zenon Medina Nufiez, siendo estos profesionales
los enteros responsables del proyecto en la etapa de Ejecucion de acuerdo a lo especificado en la normativa vigente
del INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR, asi como de las Modificaciones y/u otros
procedimientos que estos requieran.

e Através de su despacho se debe derivar el presente Informe y la documentacion adjunta a la GERENCIA GENERAL
para que proceda con los tramites correspondientes asi como el registro respectivo de la AMPLIACION
PRESUPUESTAL N°02 POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS PARA IMPLEMENTACION DE PLAN
DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19) de manera que se contintie con el procedimiento
correspondiente para la aprobacién via Resolutiva del presente expediente con base en las causales descritas y a la
aprobacién expresa del Supervisor de Obra, tal como se detalla en el presente Informe.

Que, mediante el Informe N° 663-2020-G.R APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, de fecha 21/08/2020, el Ing. Oscar Pinedo
Mendoza- Director Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, RATIFICA LA
~.. OPINION FAVORABLE al Expediente Técnico de Modificacién en Fase de Ejecucion por Ampliacién Presupuestal

02 por Adicionales de Obra (partidas nuevas para implementacion de Plan de Vigilancia, Prevencion y Control
| Covid-19);

ue, mediante el Informe N° 167-2020-G.R.APURIMAC/GRI/JCCHS, de fecha 07/09/2020, el Econ. Julio Challco

Segowa- Coordinador de Proyectos de Inversion, luego del analisis del expediente concluye, que, se ha registrado

en el Banco de Inversiones a través del Formato 08-A, Registro en la fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion,

la Ampliacion Presupuestal N° 02 del Sub Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE.

54424 RUINAS DE PUCARA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, EN LA PROVINCIA DE GRAU -APURIMAC”,
perteneciente al Proyecto de Inversion Plblica “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 54424

RUINAS DE PUCARA I.E. 54391 HUICHIHUA, L.E. 54455 QUISCABAMBA, I.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL

PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA EN LA PROVINCIA DE .
GRAU-APURIMAC”; con Cédigo Unificado N°2263327;

\\&% Que, mediante el Informe Legal N° 047-2020/GRA/GRI/AL/JSCC, de fecha 14/09/2020 el Abog. José Santa Cruz
o\,:;; (’/%O, ‘Candia- Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, en atencion al proveido administrativo, Expediente
‘K] £ £N"5363, en el que recomienda aprobar el Expediente Técnico de Modificacion en Fase de Ejecucion por Ampliacién
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Presupuestal N° 02 por Adicionales de Obra (partidas nuevas para implementacion de Plan de Vigilancia,
Prevencion y Control del Covid-19), del Sub “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. 54424
RUINAS DE PUCARA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, EN LA PROVINCIA DE GRAU -APURIMAC” ,
perteneciente al Proyecto de Inversion Pablica “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 54424
RUINAS DE PUCARA I.E. 54391 HUICHIHUA, I.E. 54455 QUISCABAMBA, I.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL
PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA EN LA PROVINCIA DE
GRAU-APURIMAC”; con Cédigo Unificado N°2263327, en fase de ejecucion, en el marco de la Directiva N° 001-
2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “Para La Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de
Inversion por Administracion Directa o Encargo”;

Que, mediante Informe N° 450-2020-GRAP/GRI-13 de fecha 29/09/20, la Direccion de Asesoria Juridica emite
observaciones al expediente Técnico de Modificacion en Fase de Ejecucion por Ampliacién Presupuestal N° 02
por Adicionales de Obra (partidas nuevas para implementacion de Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del
Covid-19), y solicita que previamente debe estar aprobada la ampliacion presupuestal N° 01, el cual debe estar
descrito y justificado en los informes técnicos de ampliacion N° 02 y adjuntar copia de la resolucion que aprueba la
ampliacion presupuestal N° 01, para acreditar el procedimiento regular conforme a noma;

Que, mediante Oficio N° 275-2020-GRAP/GSR.GRAU de fecha 20/10/20, el Gerente Sub Regional de Grau, remite
informacién levantando las observaciones advertidas por parte de la Direccién de Asesoria Juridica del Gobiemo
Regional de Apurimac, para efectos de proceder con el tramite correspondiente;

Que, con fecha 18/11/20, la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite la Opinion Legal N° 596-2020-
GR.APURIMAC/08/DRAJ, a través del cual concluye que es procedente la aprobacion resolutiva del Expediente
Técnico de Modificacion en Fase de Ejecucién por Ampliacion Presupuestal N° 02 por Adicionales de Obra
(partidas nuevas para implementacion de Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del Covid-19), del Sub
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. 54424 RUINAS DE PUCARA, DISTRITO DE
CHUQUIBAMBILLA, EN LA PROVINCIA DE GRAU -APURIMAC” , perteneciente al Proyecto de Inversion
“MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 54424 RUINAS DE PUCARA I.E 54391 HUICHIHUA,
I.E. 54455 QUISCABAMBA, |.E.54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE
CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA EN LA PROVINCIA DE GRAU-APURIMAC”, con Cédigo
Unificado 2263327, ello en virtud al pronunciamiento, informes técnicos y opiniones favorables de procedencia por
parte del Residente de Obra, del Supervisor de Obra, Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion
Directa, del Director de la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion;
Gerente Regional de Infraestructura, quienes han verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos
expuestos;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente Técnico de Modificacion en Fase
de Ejecucion por Ampliacion Presupuestal N° 02 por Adicionales de Obra (partidas nuevas para implementacion
de Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del Covid-19) del Sub Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. 54424 RUINAS DE PUCARA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, EN LA
PROVINCIA DE GRAU -APURIMAC” , perteneciente al Proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA L.E. 54424 RUINAS DE PUCARA LE. 54391 HUICHIHUA, L.E. 54455 QUISCABAMBA, I.E.
54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA,
CHUQUIBAMBILLA EN LA PROVINCIA DE GRAU-APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2263327, en fase de
ejecucion, se advierte que:

1. Este expediente cuenta con los Informes Técnicos y opiniones favorables de procedencia del Supervisor de
Obra, Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, Director Regional de
Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion y del Gerente Regional de
Infraestructura, profesionales competentes; quiénes sefialan que es necesaria la aprobacion resolutiva del
mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del proyecto.

Cuenta con el Formato N° 08-A - Registro en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion.

Este expediente tiene como Sustento Legal, la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR, denominada
"Para la Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion
Directa o Encargo", concomitante, con la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

w N

ue, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado
los aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente Técnico de Modificacion en Fase de Ejecucion por
\ Ampliacién Presupuestal N° 02 por Adicionales de Obra (partidas nuevas para implementacion de Plan de
 Vigilancia, Prevencion y Control del Covid-19)del Sub Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA L.E. 54424 RUINAS DE PUCARA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, EN LA PROVINCIA DE
GRAU -APURIMAC?”, perteneciente al Proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
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LA LE. 54424 RUINAS DE PUCARA |.E. 54391 HUICHIHUA, I.E. 54455 QUISCABAMBA, |.E. 54427 SANTA CRUZ
DEL NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA EN LA
PROVINCIA DE GRAU-APURIMAC”, con Codigo N° 2263327; en fase de ejecucion, que es objeto de
pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos, NO
ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA; documentos que
determinan que se deba proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al
pronunciamiento, informes técnico y opiniones favorables de profesionales responsables; quienes han verificado el

sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

Que, la presente resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se
enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, la Gerencia Regional de
Infraestructura, y demas unidades organicas inmersas en su ejecucion deberéan de cautelar la observancia del marco
legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion; :

Que, en atencion a lo sefialado Ut Supra, deviene en procedente la aprobacion resolutiva del Expediente Tecnico de
Modificacion en Fase de Ejecucion por Ampliacién Presupuestal N° 02 por Adicionales de Obra (partidas nuevas
para implementacion de Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del Covid-19), del Sub Proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. 54424 RUINAS DE PUCARA, DISTRITO DE
CHUQUIBAMBILLA, EN LA PROVINCIA DE GRAU -APURIMAC”, perteneciente al Proyecto de Inversion
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA L.E. 54424 RUINAS DE PUCARA |.E. 54391 HUICHIHUA,
I.E. 54455 QUISCABAMBA, I.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE
CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA EN LA PROVINCIA DE GRAU-APURIMAC”, con Cadigo N°
2263327, en fase de ejecucion;

Por estas consideraciones expuestas; esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 058-2020-GR.APURIMAC/GR, de fecha 06/02/2020,
Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR. APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783, Ley de Base de
la Descentralizacion, Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento
de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

RESUELVE: )

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico de Modificacién en Fase de Ejecucion por Ampliacion
Presupuestal N° 02 por Adicionales de Obra (partidas nuevas para implementacion de Plan de Vigilancia,
Prevencion y Control del Covid-19), del Sub Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LA I.E. 54424 RUINAS DE PUCARA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, EN LA PROVINCIA DE GRAU -
APURIMAC” perteneciente al Proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.
54424 RUINAS DE PUCARA I.E. 54391 HUICHIHUA, L.E. 54455 QUISCABAMBA, |.E. 54427 SANTA CRUZ DEL
NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA EN LA PROVINCIA
DE GRAU-APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2263327, con un presupuesto adicional de S/ 89,824.80 soles,
siendo el presupuesto total actualizado de S/ 3'827,966.68 soles; el mismo que consta de 113 folios, de acuerdo a
los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion, conforme al
siguiente detalle:

. L ~ AMPLIACION || EXPEDIENTE TECNICO.
. EXPEDIENTE = EXPEDIENTE || PRESUPUESTAL N°0: MODIFICADO N202 -
DESCRIPCION || TECNICO ||  TECNICO (IMPLEMENTACION DE || IMPLEMENTACION DE
| APROBADOINICIAL || MODIFICADO N°01 || PLAN DE VIGILANCIA - | PLAN DE VIGILANCIA -
... _ covip19) || covip4g
COSTO DIRECTO 2,815,048.05 2,925,745.28 86,220.52 3,011,965.80
GASTOS
GENERALES 320,592.50 405,484.55 2,676.19 408,160.74
GASTOS DE
SUPERVISION 111,264.33 135,017.30 928.09 135,945.39
MOBILIARIO,
EQUIPAMIENTO 155,273.70 155,273.70 0.00 155,273.70
CAPACITACION 20,331.25 20,331.25 0.00 20,331.25
GESTION DEL N
| PROYECTO 13,456.78 13,456.78 0.00 13,456.78
EXPEDIENTE
TECNICO 55,936.25 55,936.25 0.00 55,936.25
LIQUIDACION DE . -
PROYECTO 21,800.76 26,896.77 0.00 26,896.77

TOTAL 3,513,703.62 3,738,141.88 89,824.80
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ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO TERCERO. - ESTABLECER, que la aprobacion del Expediente de Modificacion en Fase de Ejecucion
por Ampliacién Presupuestal N° 02 por Adicionales de Obra (partidas nuevas para implementacion de Plan de
Vigilancia, Prevencion y Control del Covid-19) del Sub Proyecto de Inversion en mencion, es de caracter netamente
técnico, siendo que la ejecucion del Proyecto quede supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente
en cuanto,a su priorizacion y financiamiento.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, que, en observancia del Documento Técnico “Lineamientos para la Vigilancia,
Prevencién y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19”, aprobados por
Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA, en caso de corresponder deductivos, estos deberan ser justificados
técnicamente con su respectiva valorizacién por los responsables del Proyecto de Inversion, bajo estricta
responsabilidad.

ARTICULO QUINTO. - DETERMINAR, que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones
tecnicas en el Expediente Técnico de Ampliacion Presupuestal N° 02 del Sub Proyecto de Inversion en mencion,
|la responsabilidad recae en el Residente de Obra y Supervisor de Obra, cuya responsabilidad se extiende hasta
la culminacién de la ejecucion de la obra.

ARTICULO SEXTO. - NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, ala
Direccion Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, al Residente, al
Supervisor de la Obra en mencion; para su conocimiento y fines de ley.

ARTICULO SETIMO.- PUBLIQUESE, la presente resolucion en la pagina Web del Gobierno Regional de
Apurimac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

GERENTE GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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