QEPUBLICADEL Pegy;

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
'~ GERENCLA GENERAL REGIONAL

“Afio de la universalizacién de la salud”

Lo

Resolucion Gerencial General (Reagional
Ne 377 -2020-GR.APURIMACIGG. ,

Abancay, 30 DIC. 2020
VISTOS:

El Memorandum N° 2404-2020-GRAP/06/GG de fecha 22/12/20, Informe N° 510-2020-GRAP/12/GRRNyGMA de
fecha 22/12/20; Informe N°167-2020-GR. APURIMAC/12/GRRNGMA/SG.RR. NN Y GSA de fecha 22/12/2020;
Informe N° 031-2020-GRAP/GRRNyGMA/SGRRNYANP/FEHS de fecha 22/12/20; Informe N° 1240-2020-
GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTP! de fecha 09/12/20, Opinién Legal N° 712-2020-GRAP/08/DRAJ de fecha
29/12/2020 y demas documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y; ’

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomia
politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los articulos
2°y 4° de la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con autonomia
politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y privada y el empleo y el empleo'y garantizar el ejercicio
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
‘ 3 nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, por Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba el Prepuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020 y
mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 037-2019-GR. APURIMAC/GR de 04 de enero del 2019, se aprueba el
Presupuesto Institucional de ingresos y Egresos correspondientes al Afio Fiscal 2019 del Pliego 442 Gobierno
Regional del Departamento de Apurimac;

Que, la Constitucion Politica del Pert sefiala en su Articulo 7.- Derecho a la salud. Proteccién al discapacitado. -
Todos tienen derecho a la proteccion de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, asi como el deber de
contribuir a su promocion y defensa. (...); asimismo, sefiala en su Articulo 9.- Poliica Nacional de Salud: EI Estado
determina la politica nacional de salud. EI Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicacion. Es responsable de
disefiarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de
salud; de igual modo en su articulo 44.- Deberes del Estado.- Son deberes primordiales del Estado: defender la
soberania nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la poblacion de las amenazas
contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y
equilibrado de la Nacion.(...);

Que, la Ley N° 26842- Ley General de Salud, establece en sus disposiciones complementarias, transitorias y finales
titulo preliminar: .- La salud es condicion indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el
bienestar individual y colectivo. Il.- La proteccion de la salud es de interés publico. Por tanto, es responsabilidad del
Estado regularla, vigilarla y promoverla. lll.- Toda persona tiene derecho a la proteccion de su salud en los términos
y condiciones que establece la ley. El derecho a la proteccion de la salud es irrenunciable IV.- La salud publica es
responsabilidad primaria del Estado. La responsabilidad en materia de salud individual es compartida por el individuo,
la sociedad y el Estado. V.- Es responsabilidad del Estado vigilar, cautelar y atender los problemas de desnutricion y
de salud mental de la poblacion, los de salud ambiental, asi como los problemas de salud del discapacitado, del nifio,
del adolescente, de la madre y del anciano en situacion de abandono social. V.- Es de interés publico la provision de
servicios de salud, cualquiera sea la persona o institucion que los provea. Es responsabilidad del Estado promover
las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la poblacién, en términos
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad. (...);

Que, en fecha 11/03/2020, la Organizacién Mundial de la Salud, ha calificado el brote del Coronavirus (COVID-19)
como una pandemia sefialando: A lo largo de las dos Ultimas semanas, el niimero de casos de COVID-19 fuera de
~ China se ha multiplicado por 13, y el nimero de paises afectados se ha triplicado. En estos momentos hay mas de
_ 118 000 casos en 114 paises, y 4291 personas han perdido la vida. Miles de personas méas estan luchando por sus
-2 \vidas en los hospitales. En los dias y semanas por venir esperamos que el nimero de casos, el nimero de victimas
= Imortales y el numero de paises afectados aumenten ain mas. Desde la OMS hemos llevado a cabo una evaluacion
? permanente de este brote y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagacion y
. . /gravedad, como por los alarmantes niveles de inaccion. Por estas razones, hemos llegado a la conclusion de que
la COVID-19 puede considerarse una pandemia. «Pandemia» no es una palabra que deba utilizarse a la ligera o
de forma imprudente. Es una palabra que, usada de forma inadecuada, puede provocar un miedo irracional o dar pie
a la idea injustificada de que la lucha ha terminado, y causar como resultado sufrimientos y muertes innecesarias (1.5);
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Que, en fecha 11/03/2020, se emite el Decreto Supremo N° 008-2020-SA — Decreto Supremo que declara en
Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y dicta medidas de prevencion y
control del COVID-19; en el cual, decreta entre otros, lo siguiente: Articulo 1.- Declaratoria de Emergencia Sanitaria
1.1 Declarese en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) dias calendario, por la existencia
del COVID-19, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa del presente Decreto Supremo. Articulo
2.- Medidas de prevencion y control para evitar la propagacion del COVID-19 2.1 En el marco de lo establecido
en el articulo 79 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, se disponen las siguientes medidas para la prevencion y
control para evitar la propagacion del COVID-19 (...);

Que, en fecha 15/03/2020 se publica el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM - Decreto Supremo que declara Estado
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del
COVID-19; el mismo que, entre otros DECRETA: Articulo 1.- Declaracién de Estado de Emergencia Nacional
Declarese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dias calendario, y dispéngase el aislamiento
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del
brote del COVID-19.(...);

Que, en fecha 02/05/2020, se publica el Decreto Supremo N° 80-2020-PCM- Decreto Supremo que aprueba la
reanudacion de actividades econémicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del
COVID-19; en el que, entre otros, DECRETA: Articulo 1.- Aprobar la “Reanudacién de actividades” 1.1 Apruébese
la “Reanudacion de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado
mediante la Resolucion Ministerial N° 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases para su implementacion,
las que se iran evaluando permanentemente de conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional de
Salud. (...);

Que, en fecha 07/05/2020, se publica la Resolucion Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA; en el cual SE RESUELVE:
Articulo 1.- Aprobacion del Protocolo Sanitario Sectorial: Aprobar el “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudacion de Actividades”
el que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolucién Ministerial. Articulo 2.- Aplicacién
Complementaria: El Protocolo Sanitario aprobado en el articulo precedente es de aplicacion complementaria a los
(Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19”, aprobados por
Resolucion Ministerial N° 239- 2020-MINSA. Articulo 3.- Dejar sin efecto la Resolucién Ministerial N° 085-2020-
IVIENDA: Dejar sin efecto la Resolucion Ministerial N° 085-2020-VIVIENDA, que aprueba los “Lineamientos de
prevencion y control frente a la propagacion del COVID19 en la ejecucion de obras de construccion”. (...),

Que, en fecha 04/06/2020, se publica el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM- Decreto Supremo que aprueba la
Fase 2 de la Reanudacion de Actividades Econémicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-
19, y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020- PCM; el mismo que, entre otros, DECRETA: Articulo 1.-
7.4 Aprobacion e implementacion de la Fase 2 de la Reanudacion de Actividades 1.1 Apruébese la Fase 2 de la

‘= Reanudacion de Actividades, conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado
mediante la Resolucion Ministerial N° 144-2020-EF/15 y su modificatoria. 1.2 Las actividades contenidas en la Fase 2

de la Reanudacion de Actividades, se encuentran detalladas en el Anexo que forma parte del presente Decreto
Supremo. 1.3 La implementacion de la Fase 2 de la Reanudacion de Actividades inicia a partir de la vigencia del
presente Decreto Supremo. 1.4 Para efectos de lo establecido en el numeral 3.2 del articulo 3 del Decreto Supremo
N° 080-2020-PCM, modificado por el presente Decreto Supremo, los sectores competentes de las actividades
incluidas en la Fase 2 de la Reanudacion de Actividades, se incluyen en el Anexo de la presente norma. (...). Asi
mismo detalla en su ANEXO — ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA FASE 2: Construccion.- Proyectos de
inversion publica, proyectos de inversion privada, Asociaciones Publico Privadas, Proyectos en Activos,

I0ARRY el PIRCC.

Qué, en fecha 26/06/2020 se publica el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM- Decreto Supremo que establece las
medidas que debe observar la ciudadania en la Nueva Convivencia Social y prorroga el Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-19; el mismo que
entre otros DECRETA: Articulo 1.- Prorroga del Estado de Emergencia Nacional Prorrogar el Estado de Emergencia
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos
Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM; y
precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N°
053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM,

Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe



@EPUBLICADEL, PERG

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
- GERENCLA GENERAL REGIONAL

“Afio de la universalizacion de la salud”

N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM a partir del miércoles 01 de julio de

2020 hasta el viernes 31 de julio de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a

consecuencia del COVID-19. Durante la presente prorroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el

gjercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, 5 7 7
y la libertad de reunién y de trénsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11y 12 del articulo 2 y en el inciso

24, apartado f del mismo articulo de la Constitucion Politica del Perd. (...); ,

Que, en primer lugar, debemos tener en consideracion la Resolucion de Contraloria N°195-88-CG sobre “Normas
que Regulan la Ejecucion de Obras Publicas por Administracion Directa", en su Articulo 1° numeral 1) prevé que
las Entidades que programen la Ejecucion de Obras bajo esta modalidad deben contar con la asignacion presupuestal,
el personal técnico - administrativo y los equipos necesarios (...). En el numeral 5) prevé que, en la etapa de
Construccion, la Entidad dispondra de un Cuaderno de Obra en el cual anotaréa: '(...) las modificaciones
autorizadas (...), asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los  cronogramas establecidos y
las constancias de supervisién de la obra";

Que, el articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
prevé 17.7 Luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la
materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones. 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la
ejecucién fisica del proyecto de inversién deben mantener la concepcién técnica, econémica y
dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas." (Lo subrayado
es nuestro);

' Que, a su vez el Decreto de Urgencia N° 014-2019 — que aprueba el Presupuesto del Sector Piblico para el Afio

Fiscal 2020, en su Articulo 4° numeral 4.2, prescribe: “Todo acto administrativo, acto de administracion o las
resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario
correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignacién de mayores créditos
presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, asi como del Jefe de la Oficina de
Presupuesto y del Jefe de la Oficina de Administracion, o los que hagan sus veces, en el marco de lo
establecido en el Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico™.
considerando ademas lo establecido por la Ley N° 30381 - Ley que cambia el nombre de la unidad monetaria de
Nuevo Sol a Sol, norma cuyo objeto es agilizar las transacciones econémicas y adecuarlas a la realidad nacional;
Que, de la norma precedentemente, se desprende que la Ampliacion Presupuestal solicitada se encuentra dentro del
techo presupuestal aprobado para el presente Proyecto; ello bajo responsabilidad de la Unidad Ejecutora de
Inversiones (UEI).

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01- Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, en el articulo 33° prevé: “33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la
aprobacion del expediente técnico o documento equivalente segtn corresponda, siendo responsabilidad de la UEI
efectuar /os registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion
fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A:
Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion
para IOARR, segtin corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso
de proyectos de inversion";

5 Que, sobre el particular, la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada "Para la Formulacién, Ejecucion
. Y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracién Directa o Encargo", aprobado mediante
Vo' Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR. APURIMAC/PR de fecha 08/03/10; establece en el Capitulo VIII
4 Modificaciones al Expediente Técnico y Modificacion del Presupuesto del Expediente Técnico, en base al cual se ha
elaborado el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION
HIDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTO ANDINAS EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO
ANTABAMBA - REGION APURIMAC", con Codigo Unico de Inversiones N° 2250276, codigo SNIP 268344,

Que, en fecha 02/12/20 el Residente del Proyecto Ing. Héctor Mendoza Miraya, emite la Carta N° 03-2020-
GRAPURIMAC-GRRNNGMA/SGSA/HMM, al Supervisor de Proyecto Praderas, remite modificacion de expediente
tecnico en fase de ejecucion con incremento Presupuestal N° 01 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTO ANDINAS EN LA UNIDAD

MAYORES MMIETRADOS S/ 7 A3Z2. 29
PORDEDUCTIVOS S/6 713229

| PARTIDAS NUEVAS S/224,317.20

ool Pl GASTOS GENERALES S/IS31.337.9%
[ -_,/g‘gGASTos DE SUPERVISION S/2_630.80
T GASTOS DE GESTION 0.00
7 NUEWV.A SENSIBILIDAD F.31%
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HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGION APURIMAC”, con Cadigo Unico de Inversiones N° 2250276,
codigo SNIP 268344, (...), por el cual sustenta lo siguiente:

o > MODIFICACION DEL PRESUPUESTO N°01:

v N ik = g
De acuerdo al analisis del expediente se genera partida nueva por la suma de S/ 224,317.20, y se deduce la suma de
S/ 67,1.32:29, de algunas partidas pendientes de ejecucion y para cumplir con las metas del proyecto como se muestra
en el siguiente cuadro:
RESUMEN CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO:
Analizando a las modificaciones que se realizo al expediente técnico original aprobado se tiene la suma de s/.
9548713.14 soles, este monto en primera modificacion se incrementa a S/ 10,246,999.04 soles.
EXPEDIENTE PARTIDAS EXPEDIENTE
2 - MAYORES PARTIDAS DEDUCTIVOS TECN.
PR RCION APRoBACS s, | METRADOS NUEVAs | APTEICRALES s/ MODPIII:[I'?SJO
1. FORTALECIMIENTO COMUNALEN
TECNICAS DE CONSERVACIONY MANEJO DE 1,010,997.90 0.00 0.00 0 0 1,010,997 .30
PRADERAS
2 ADECUADAS PRAGTICAS DE
REGUPERACIONY MANEJO DE LAS 6,093,729.00 0.00 118,801.20 118,801.20 [} 6,212,630.15
PRADERAS NATURALES
3.FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION
COMUNAL PARA LA GESTION DE LAS 269,008.88 0.00 0.00 0 0 269,008.88
PRADERAS NATURALES
GESTION DE RIESGO 284,180.00 0.00 105,516.00 #5516.00 60,000.00 329,696.00
O O I CTOSAMIIENTALES 44,000.00 0.00 0.00 0 0 44,000.00
OBRAS PROVISIONALES 85,878.62 7,13229 0.00 0 7132286 85,878.62
_ COSTODIRECTO  Tmigisrr| | 7a3229|  22ds17a0 16431720 | 6713220 7,366,232.03
GASTOS GENERALES 939,194.00 0.00 451,29454 0.00 1,390,488.54
5 (GASTOS PORCOVID 19) 0 0.00 80,043.40 80,043.40 0.00 80,043.40
GASTOS DE SUPERVISION 408,511.00 0.00 0.00 0.00 0.00 408,511.00
GASTOSPORCOVID 19) 0 0.00 2,630.80 2,630.80 0.00 2,630.80
LIQUIDACION 72,833.81 0.00 0.00 0.00 0.00 72,833.81
GESTION DE PROYECTOS 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 326,258.56 0.00 0.00 0.00 0.00 326,258.56
COSTO INDIRECTO e 1,846,797.37 0.00} 82,674.20 533,968.74 o 000 L 2,380,766.11
ARESUPUESTO TOTAL 9,548,713.14 7,132.29 306,991.40 698,285.94 67,132.29 10,246,999.04

VARIACION DEL PRESUPUESTO EN RELACION AL PRESUPUESTO VIABLE.

Con respecto al expediente técnico aprobado se tiene un monto de SI. 9,548,713.14 (Nueve millones quinientos cuarenta

y ocho mil setecientos trece con 00/100 soles) aprobado este sufrié incremento en el expediente técnico modificado N°

% 01 un monto de S/ 10,246,999.04 (Diez millones doscientos cuarenta y seis mil novecientos noventa y nueve mil con
041100 soles); con una incidencia porcentual de 7.31 %, como se muestra en el siguiente cuadro.

\ EXPEDIENTE TECNICO APROBADO S/ 9.548,713.14
INFORME N° 299-2019-GR.APURIMAC/GG-

S/ 9.548.713.14

ORFEIL/CIS
EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO WN°01 S/ 10,246,999.04
PORCENTAIJE DE INCIDENCIA — EXP.

7.31%6

TECNICO DE PROYECTO

CONCLUSIONES DEL RESIDENTE:

El Presupuesto modificado de obra N°01, ha sido calculado en un presupuesto modificado N° 01 de SI.
10,246,999.04 (Diez millones doscientos cuarenta y seis mil novecientos noventa y nueve mil con 04/100
soles), Este monto representa un incremento de 7.31 % con respecto al monto del expediente original aprobado, lo
que significa que estamos dentro de las modificaciones no sustanciales.

El Presupuesto Adicional de Obra, esta conformado por:

N _1.- Modificacion por mayores metrados
Modificacion por partidas nuevas
Modificacion por deductivos
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Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita la Aprobacion del Presupuesto por mayores metrados, deduotlvos y
presupuesto adicional en concordancia con lo establecido en la directiva que regulan la ejecucion de obras por la
modalidad de administracion directa.

El Presupuesto por mayores metrados del proyecto S/ 7,132.29

El Presupuesto por deductivos del proyecto es S/ 67,132.29

El presupuesto por partidas nuevas es de S/. 306,991.40

El nuevo presupuesto de gastos generales sera de SI. 1,470,531.94 (Un millén cuatrocientos setenta mil

quinientos treinta y uno con 94/100 soles) de presupuesto para cumplir con la meta programada del

expediente técnico.

El nuevo presupuesto de gastos supervision sera de S/ 411,141.80 (cuatrocientos once mil ciento cuarenta

y uno con 80/100 soles) de presupuesto para cumplir con la meta programada del expediente técnico.

v" Dicha modificacion estd amparada legalmente ala DIRECTIVA N° 001 - 2010 - GR. APURIMAC/PR y Directiva
01-2019-EF/63.1.

v Seincorpora elementos nuevos en el expediente técnico debido a la implementacion de los protocolos sanitarios

para la prevencion y control del COVID-19, la UF la incluye en la evaluacion y aprobacion de la consistencia de

dicho documento, conforme al numeral 32.3 del articulo 32 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01. y el Decreto

Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias.

> RECOMENDACIONES DEL RESIDENTE:

‘ v" Se recomienda la aprobacién de justificacion del presupuesto modificado de obra N° 01 via resolutiva
para continuar con la ejecucion fisica del proyecto en los diferentes frentes de trabajo y evitar posibles
paralizaciones y asi poder cumplir con las metas del proyecto.

Que, mediante Carta N° 054-2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/EVH de fecha 02/12/20, emitida por el
Supervisor Ing. Edison Vargas Huaman, al Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia
de Proyectos Inversion, mediante el cual remite Informe Técnico dando la Conformidad y Aprobacion  de Modificacion
de Expediente Técnico en la Fase de Ejecucion con Incremento Presupuestal del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTO ANDINAS EN LA
UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGION APURIMAC”, con Cddigo Unico de Inversiones N°
2250276, cédigo SNIP 268344; por el cual sustenta:

> OPINION TECNICA

La evaluacion de los documentos del informe remitido por el Residente, solicitando la modificacion no sustancial N°
01 en la fase de ejecucion del proyecto, permite afirmar que tiene el sustento técnico y legal que admite la Directiva
N° 001-2010.GR.APURIMAC/PR, para la formulacion, ejecucion y supervision de proyectos en la fase de ejecucion
por Administracion Directa o Encargo, de acuerdo al Capitulo VIl Modificaciones al Expediente Técnico y Modificacion
del Presupuesto del Expediente Técnico.

Por las justificaciones expuestas en el parrafo anterior, expreso mi CONFORMIDAD Y APROBACION a Ia Modificacion
no sustancial del Expediente Técnico, en la fase de ejecucion del proyecto.

% -»> CONCLUSIONES DEL SUPERVISOR:

\/ Los documentos presentados por el Residente en el INFORME N°  078-2020-
/= GR.APURIMAC/GRRNGMA/PRP/J.R.G., justifican las razones para hacer la modificacion no sustancial del
Expediente Técnico, situacion admitida por la Directiva N° 001-2010.GR.APURIMAC/PR.

El presupuesto total del expediente técnico aprobado inicialmente es de SI. 9,548,713.14, el cual con la
modificacion presupuestal ha tenido un incremento de S/. 698,285.90 (Seis cientos noventa y ocho mil
doscientos ochenta y cinco con 90/100 Soles). liegando el presupuesto modificado al monto de S/.
10,246,999.04 (Diez millones doscientos cuarenta seis mil novecientos noventa y nueve mil con 04/100
Soles).

Adjunto al presente informe, los documentos que sustentan la modificacion no sustancial N° 01 del Expediente
Tecnico del proyecto en la fase de ejecucion.

RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR:

v Aprobar la propuesta de los adicionales del expediente técnico con modificacion presupuestal N°01, en la fase
/2%, de ejecucion del proyecto.

“\Remitir el expediente técnico con modificacién presupuestal N° 01 en la fase de ejecucion del Proyecto:
'“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS
' //NATURALES ALTOANDINOS EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGION

AN NN

AN
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APURIMAC”, al 4rea usuaria para su registro en la fase de gjecucion de la inversion publica y posterior tramite
para su Aprobacion Resolutiva.

Que, en fecha 09/12/2020, el Coordinador de Supervision Ing. Luis Huaman Chipa, emite el Informe N° 082-2020-
GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/CS-PBM, al Director Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de
Proyectos de-Inversion, en el que remite la Modificacion del Expediente Técnico en la Fase de Ejecucion con
Incremento Presupuestal del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION HiDRICA
DE LAS PRADERAS NATURALES ALTO ANDINAS EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA -
REGION APURIMAC”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2250276, codigo SNIP 268344, sustentando, (...), que el
expediente, (...);

Conclusiones:

e El Informe técnico de modificacion en la fase de ejecucion con incremento Presupuestal N° 01 del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS
NATURALES ALTO ANDINAS EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGION
APURIMAC", el residente y supervisor del proyecto, informa que el presupuesto del expediente técnico aprobado
es de S/. 9,548,713.14 el cual en el proceso de ejecucion presento variaciones por partidas nuevas, mayores
metrados y deductivos, estas modificaciones al expediente técnico generaron modificaciones al presupuesto total
del expediente técnico aprobado, cuyo presupuesto total del expediente técnico modificado N° 01 es de S/.
10,246,999.04 soles, en el proceso de ejecucion, asimismo el porcentaje de incidencia presupuestal respecto al
expediente técnico aprobado es de 7.31%, (...);

e Enbase al anélisis y a la corroboracién de los datos expresados y documentacion anexada de acuerdo a lo detallado
en el presente informe documento y tomando principalmente como aliciente la conformidad técnica de la
modificacion de expediente técnico en fase de ejecucion con incremento presupuestal N° 01 emitida por parte del
supervisor del proyecto Ing. Edison Vargas Huamén a través de la Carta N° 054-2020-
GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/EVH, asi como lo indicado por el residente del proyecto, en el cuerpo del
expediente presentado, se recomienda tramitar el expediente de Modificacion en la fase de ejecucion, con
incremento presupuestal N° 01, (...);
Se sugiere la aprobacion de la partida nueva generadas por emergencia Sanitaria declarada este 2020 mediante
el Decreto Supremo 044-2020PCM de fecha 15 de marzo de 2020, el cual expediente técnico aprobado debia de
ser modificado durante la ejecucion fisica como consecuencia del procedimiento dispuesto por la segunda
disposicion complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, Decreto legislativo que establece
disposiciones para mejorar y optimizar la ejecucion de las inversiones publicas, asi como por las disposiciones
para la reanudacion de actividades de inversiones publicas, asi como por las disposiciones para la reanudacion de
actividades de invenciones publicas ya adecuacion para la implementacion de los protocolos sanitarios para mitigar
el control del COVID - 19 en el marco de la reactivacién econémica, salvo parecer, (...);

7 Que, en fecha 09/12/2020, el Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de
‘ Inversiones, emite el Informe N° 1240-2020.GR. APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, al Gerente Regional de Recursos
Naturales y Gestion del Medio Ambiente, mediante el cual remite OPINION FAVORABLE a la modificacién
presupuestal con incremento presupuestal N° 01 del proyecto de referencia, para su aprobacion resolutiva, previo
registro correspondiente, (...), teniendo en consideracion el informe de la Coordinadora de Supervision y demas
antecedentes;

Que, en fecha 22/12/20, el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestion de Medio Ambiente, remite el Informe

N°510-2020-GRAP/12/GRRNyGMA, a la Gerencia General del Gobierno Regional de Apurimac, teniendo en cuenta
el Informe N° 167-2020-GR.APURIMAC/12/GRRNGMA/SG.RR.NN YGSA de fecha 22/12/20 expedido por el Sub
Gerente de Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas DA LA VIABILIDAD para la modificacion del expediente
técnico con incremento presupuestal N° 01, en fase de ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTO ANDINAS EN LA UNIDAD
HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGION APURIMAC”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2250276,
codigo SNIP 268344;

~ Que, en fecha 22/12/20, la Gerente General del Gobierno Regional de Apurimac, emite el Memorandum N° 2404-
%\, 2020-GRAPR/06/GG, dirigido a la Directora de la Oficina de Asesoria Juridica, mediante el cual remite los documentos
-O'\respecto a la solicitud de modificacion de expediente técnico con incremento presupuestal N° 01 del Proyecto:
= “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES
"4~ /IALTO ANDINAS EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGION APURIMAC”, con Cédigo
7/ Unico de Inversiones N° 2250276, codigo SNIP 268344, a fin de emitir Opinion Legal, recomendaciones respectivas

y de encontrarlo favorable emitir el Acto Resolutivo correspondiente;
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Que, en fecha 29/12/2020 la Direccién Regional de Asesoria Juridica, emite la Opinion Legal N°  712-2020-
GRAP/08/DRAJ, dirigida a la Gerencia General Regional, mediante el cual emite PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE
para la_aprobacion resolutiva del Expediente Técnico de Modificacion en Fase de Ejecucion por Ampliacion
Presupuestal N° 01 (deductivos de obra partidas nuevas, Partidas Mayores Metrados, Afectandose componentes
como Gastos Generales y Gastos de Supervision) del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL
DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTO ANDINAS EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA
DEL RIO ANTABAMBA - REGION APURIMAC”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2250276, Cddigo SNIP
268344, por lamodalidad de Administracion Directa, con un incremento presupuestal de S/. 698,285.90 (Seis cientos
noventa y ocho mil doscientos ochenta y cinco con 90/100 soles), siendo el monto total actualizado de /.
10,246,999.04 (Diez millones doscientos cuarenta seis mil novecientos noventa y nueve mil con 04/100 soles), del
proyecto antes sefialado; asi mismo emite recomendaciones, (...);

Que, visto los antecedentes documentales, en los que se sustenta el expediente modificado en la fase de ejecucion,
con incremento presupuestal del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION
HIDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTO ANDINAS EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO
ANTABAMBA - REGION APURIMAC”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2250276, codigo SNIP 268344; se
advierte que:

1.

El expediente cuenta con los informes técnicos y opiniones favorables de procedencia del Coordinador de
Supervision de obra por administracion directa, Director Regional de Supervision de obras por administracion
directa, y profesionales competentes, quienes sefialan que es necesario la aprobacion resolutiva del
mencionado expediente para cumplir con el objetivo y finalidad del proyecto;

Este expediente fue revisado, evaluado y tramitado en sefial de conformidad, por el Coordinador de
Supervision de Obras por administracion directa, Director Regional de Supervision, Liquidacion y
Transferencia de Proyectos de Inversion, Coordinador de Proyecto y la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestion del Medio Ambiente;

Cuenta con el formato N° 08 - A, registro en la fase de ejecucion, para el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTO ANDINAS
EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGION APURIMAC”, con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2250276, codigo SNIP 268344;

Cuenta con Constancia de Registro N° 064761 — 2020 registro de fecha 23/06/2020, PLAN PARA LA
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19 EN EL TRABAJO.

El expediente tiene como sustento legal la Directiva N°® 001-2010-G.R. APURIMAC/PR, denomnnada “Para
Formu|a0|on Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o
encargo”;

Que, es menester sefalar, que los profesionales designados al Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTO ANDINAS EN LA UNIDAD
HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGION APURIMAC?”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2250276,
codigo SNIP 268344, son responsables de la elaboracion del Expedlente Técnico sobre Modificacion con Incremento
Presupuestal N° 01 (deductivos de obra partidas nuevas, Partidas Mayores Metrados, Afectandose componentes
como gastos generales y Gastos de supervision), quienes revisaron, analizaron evaluaron y cotejaron la
documentacion pertinente y anexada al presente expediente, cautelando que las acciones técnicas sean concordantes

*_con el marco normativo; toda vez que el 6rgano que proyecta la resolucidn, Unicamente corrobora los actos o

"¢ acciones requeridas; realizadas y/o emitidas por los profesionales competentes: precisando que el contenido del

' \“Expediente _Técnico sobre Modificacion al Expediente Técnico con Incremento Presupuestal, involucra

" /“consideraciones que revisten un caracter eminentemente técnico:

Que: asimismo, se debe precisar que la presente resoluciéon no implica convalidacion de los actos o acciones
realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso.concreto; en

con§epueqcia la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente, y demas unidades
organicas inmersas en su ejecucion deberan de cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos

a implementarse para el cumplimiento de la presente resolucion;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 058-2020-GR. APURIMAC/GR, en fecha 06/02/20, Resolucion
Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783 — Ley de Base de la

Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, 'y el Reglamento
de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac; ,

- SE RESUELVE:
) ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico de Modificacion en Fase de Ejecucion por Ampliacion

‘Presupuestal N° 01 (deductivos de obra partidas nuevas, Partidas Mayores Metrados, Afectandose componentes
como Gastos Generales y Gastos de Supervision) del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL
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DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTO ANDINAS EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA
DEL RIO ANTABAMBA - REGION APURIMAC”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2250276, Codigo SNIP
268344, por lamodalidad de Administracion Directa, con un incremento presupuestal de S/. 698,285.90 (Seis cientos
noventa y ocho mil doscientos ochenta y cinco con 90/100 soles), siendo el monto total actualizado de S/.
10,246,999.04 (Diez millones doscientos cuarenta seis mil novecientos noventa y nueve mil con 04/100 soles), ello
,de Acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion,
conforme siguiente detalle:

. PARTIDAS EXPEDIENTE
DESCRIPCION EXP:PDILE‘;";:J;‘;'}"C" il il FSS:\',?: AD;EI:(Z::)LES DEDUCTIVOS S/ MODTFéI((:::::gN°D1
_ COSTODIRECTO |  770191577|  713229| 22431720 164,317.20| 6713229 786628293
GASTOS GENERALES 939,194.00 451,294 54 0 1,390,488.54
(GASTOS POR COVID 19) 80,043.40 80,043.40 80,043.40
GASTOS DE SUPERVISION 408,511.00 0 0 408,511.00
GASTOS POR COVID 19) 2,630.80 2,630.80 2,630.80
LIQUIDACION 72,833.81 0 0 72,833.81
GESTION DE PROYECTOS 100,000.00 0 0 100,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 326,258.56 0 0 326,258.56
COSTO INDIRECTO . 1sas7evs7| 0 ooo| 8267420 533,968.74 . 0  2380,766.11
PRESUPUESTO TOTAL 9,548,713.14 7,132.29| 306,991.40 553,225.54+ 67,132.29 10,246,999.04

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que la Unidad Ejecutora (Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestion del Medio Ambiente), procedan con el registro de la presente modificacion en la fase de ejecucion en el
banco de Inversiones, conforme al marco normativo vigente Directiva N° 001-2019-EF/63.01.

ARTICULO TERCEROQ: PRECISAR, que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO CUARTO: ESTABLECER, que la aprobacion de la Modificacion del Expediente Técnico en Fase de
Ejecucion con Incremento Presupuesta N° 01, (deductivos de obra partidas nuevas, Partidas Mayores Metrados,
Afectandose componentes como Gastos Generales y Gastos de Supervision), del proyecto en mencion, es de caracter
netamente técnico, siendo que la ejecucion del proyecto quede supeditada al cumplimiento de la normativa vigente
en cuanto a su priorizacién y financiamiento.

ARTICULO QUINTO: DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas
en el Expediente Técnico de Modificacion del Expediente Técnico en Fase de Ejecucion con Incremento Presupuestal
N° 01, (deductivos de obra partidas nuevas, Partidas Mayores Metrados, Afectandose componentes como Gastos
Generales y Gastos de Supervision), del proyecto en mencién, la responsabilidad recae en el Residente de Obra 'y
Supervisor de Obra, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminacion de la ejecucion del proyecto.

ARTICULO SEXTO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y

Gestion del Medio Ambiente, Direccion Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencias de Proyectos de

- Inversion, al Coordinador, Supervisor y al Coordinador de Supervision de Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION HIDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTO ANDINAS EN LA
UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGION APURIMAC”, para su conocimiento y fines de ley.

ARTICULO SEPTIMO: SE DISPONE, la publicacion de la presente resolucion en la pagina web del Gobierno Regional
de Apurimac www.regionapurimac.gob.pe de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

GOBIERNO REGIONAL DE/APURIMAC.

ROBJIGG
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