GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

“Asto del SSigontenaris del " Rerti: 200 avios de Sndependencia”

Rasolucion Gerencial (Regional
Ne 002  .2021-GRIAPURIMACIGRI.
Abancay, 70 ENE. 2021

VISTOS:

Informe  Legal N°  095-2020/GRA/GRI/AL/JSCC, de fecha 29/12/2020, Informe N° 288-2020-
GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, de fecha 22/12/2020, Informe N° 1246-2020.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, de
fecha 10/12/2020, Informe N° 345-2020-G.R. APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA, de fecha 09/12/2020, Informe
N° 044-2020-GRAP/HLP, de fecha 01/12/2020, Informe N° 227-2020/GRAP.GRI/LECH, de fecha 23/11/2020 y demas
documentos que forman parte integrante de la presente Resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Pert sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de Autonomia
Politica, Economica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional concordante con los
articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece:
“Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con Autonomia
Politica, Econémica y Administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el Desarrollo
Regional Integral Sostenible, promoviendo la Inversion Publica y Privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo”;

Que, en la mencionada Carta Magna en su articulo 7° que todos tienen derecho a la proteccion de su salud, la del
medio familiar y la de la comunidad, asi como el deber de contribuir a su promocion y defensa; asimismo, el articulo
9° establece que el Estado determina la politica nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicacion,
es responsable de disefiarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo
alos servicios de salud; de igual modo, el articulo 44° establece como deberes del Estado garantizar la plena vigencia
de los derechos humanos, proteger a la poblacion de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar
general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nacion;

Que, la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece en sus disposiciones complementarias, transitorias y finales
titulo preliminar, |.- La salud es condicion indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el
bienestar individual y colectivo. Il.- La proteccion de la salud es de interés publico. Por tanto, es responsabilidad del
Estado regularla, vigilarla y promoverla. lIl.- Toda persona tiene derecho a la proteccion de su salud en los términos y
condiciones que establece la Ley. El derecho a la proteccion de la salud es irrenunciable. IV.- La salud publica es
responsabilidad primaria del Estado. La responsabilidad en materia de salud individual es compartida por el individuo,
la sociedad y el Estado. V.- Es responsabilidad del Estado vigilar, cautelar y atender los problemas de desnutricion y
de salud mental de la poblacion, los de salud ambiental, asi como los problemas de salud del discapacitado, del nifio,
del adolescente, de la madre y del anciano en situacion de abandono social. VI.- Es de interés publico la provision de
servicios de salud, cualquiera sea la persona o institucion que los provea. Es responsabilidad del Estado promover
las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la poblacion, en términos
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;

Que, el articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
prevé en el numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la
normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; mientras el numeral 17.8 sefiala que las
modificaciones que se presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de inversién deben mantener la
concepcion técnica, econdmica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes
de ser ejecutadas;

Que, seguin el Decreto Supremo N° 044-2020- Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID-19, garantiza la
continuidad y adecuada prestacion y acceso a los servicios y bienes esenciales, incluyendo a los gobiernos regionales

\ ylocales, quienes ejercen la gestion dentro de su ambito de competencia;
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Que, la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG sobre "Normas que Regulan la Ejecucién de Obras Publicas por
Administracién Directa", dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucion de
Obras bajo esta modalidad deben contar con la Asignacion Presupuestal, el Personal Técnico - administrativo y los

equipos necesarios; luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra de un 0 U 2

Cuaderno de Obra en el cual anotara: '(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que
vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra",

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual 'y
Gestion de Inversiones, en el articulo 33° prevé: “33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la
aprobacion del expediente técnico o documento equivalente segun corresponda, siendo responsabilidad de la UEI
efectuar /os registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion
fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A:
Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la Fase de Ejecucion
para IOARR, segun corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion tecnica y dimensionamiento, en el caso
de proyectos de inversion",

Que, es de observancia necesaria lo dispuesto en la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “Para
la Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”,
aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR de fecha 08/03/2010; que
establece en el capitulo VIII Modificaciones del Expediente Técnico y Modificacion del Presupuesto del Expediente
Técnico, en el numeral 4) sefiala que, corresponde al monto que no es necesario emplear para que la Obra cumpla
con las metas previstas. Cuando se determine la existencia de partidas fisicas o presupuestales que no son necesarias
para el correcto desarrollo del proyecto, el Residente de Obras debera presentar al Inspector y/o Supervisor de Obra
el presupuesto deductivo de las partidas que no seran ejecutadas a fin de que la Gerencia Regional pueda solicitar la
transferencia de fondos a otros proyectos; de igual forma el Supervisor deberé verificar el monto a ser descontado y
de encontrarlo conforme lo remitira a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obra, para que luego de su
revision, proceda a elevar a la Gerencia Regional para la aprobacion resolutiva del Presupuesto Deductivo y
comunique a la Gerencia Regional de Planificacion, Presupuesto y Acondicionamiento la transferencia de dichos
fondos a otros proyectos;

Que, mediante la Resolucion Gerencial Regional N° 016-2020- GR-APURIMAC/GRI, de fecha 08/04/2020, se
APRUEBA el Expediente Técnico de IOARR: “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, ESTERILIZADOR
CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y MONITOR DE FUNCIONES
VITALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EE SS. HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANADAHUAYLAS,
DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Codigo
Unificado N° 2485174, con un Presupuesto de S/. 2'326,980.82 soles para su ejecucion en modalidad de
Administracion Directa en el plazo de 30 dias calendario.

Que, mediante la Resolucion Gerencial Regional N° 041-2020- GR-APURIMAC/GRI, de fecha 02/09/2020, se
APRUEBA el Expediente Técnico de Modificacion Presupuestal en Fase de Ejecucion N° 01 (por deductivo)
del IOARR: “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE
VAPOR, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ADEMAS DE OTROS
ACTIVOS EN EL (LA) EE SS. HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANADAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS,
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Codigo Unificado N° 2485174,
considerando el presupuesto total actualizado de S/. 1'667,160.82 soles;

Que, mediante el Informe N° 227-2020/GRAP.GRI/LECH, de fecha 23/11/2020, el CD. Luis Enrique Carrién Herrera
o\ — Coordinador de Equipamiento y Mobiliario Biomédico, solicita la Modificacién Presupuestal N° 02, por
/z,) deductivo en fase de ejecucion de IOARR denominado: “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA,
05 43/} ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y MONITOR
DE FUNCIONES VITALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EE SS. HOSPITAL SUB REGIONAL DE
ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2485174, cuyo monto por deductivo es la suma de SI. 420,000.00 soles,
siendo el presupuesto total actualizado de S/. 1'247,160.82 soles, por los motivos que se detalla a continuacion:

Cuadro No. 2: Resumen de variacion de costos de Expediente Técnico Modificado 01 y
Modificacion No. 02
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Expediente Tecnico Expedier?te Tecnico DIFERENCIA
Inicial Modificado
DESCRIPCION Monto SI. DESCRIPCION Monto SI. Monto SI. 0 U 2
COSTO DIRECTO 1,539,680.00|COSTO DIRECTO 1,119,680.00 -420,000.00
GAST OS GENERALES 64,632.08| GAST OS GENERALES 64,632.08 0.00
GAST OS DE SUPEVISION 25,818.38|GAST OS DE SUPEVISION 25,818.38 0.00
ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO 11,640.48|ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO 11,640.48 0.00
GASTOS DE GESTION DE PROYECTO 16,176.50|GAST OS DE GESTION DE PROYECTO 16,176.50 0.00
GAST OS DE LIQUIDACION 9,213.38|GAST OS DE LIQUIDACION 9,213.38 0.00
PRESUPUESTO TOTAL (PT) 1,667,160.82| PRESUPUESTO TOTAL (PT) 1,247,160.82 420,000.00

Segun lo mostrado en el cuadro anterior de la modificacion del Expediente Técnico no causara
ningun incremento presupuestal.

ANALISIS DE LA CAUSAL DE MODIFICACION
Modificacion en la fase de ejecucion:

Actividades a Deducirse: Segtin la propuesta de esta coordinacion si corresponde el deductivo de
la ambulancia urbana tipo Il en concordancia con los antecedentes y con la evaluacion y analisis
realizados:

e 01 AMBULANCIA URBANA TIPO il

Cuadro No 3: Estructura del presupuesto modificado No. 02 - Solicitado

MODIFICACION EN LA FASE DE EJECUCION 02
Meta Fisica
Descripcion Und. Cant. Costos_ d 4
Inversion

VENTILADOR MECANICO ADULTO-PEDIATRICO und 02 293,600.00
ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE und 06 118,164.00
MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 7 und 03 155,376.00
PARAMETROS

BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL und 15 142,500.00
DESFIBRILADOR CON MONITOR, PALESTAS und 02 54,560.00
EXTERNAS Y MARCAPASOS

CAMA ELECTRICA PARA HOSPITALES und 07 305,900.00
COCHE DE PARO und 02 49,580.00
COSTO DIRECTO 1,119,680.00
GASTOS GENERALES 64,632.08
GASTOS DE SUPEVISION 25,818.38
ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO 11,640.48
GASTOS DE GESTION DE PROYECTO 16,176.50
GASTOS DE LIQUIDACION 9,213.38
PRESUPUESTO TOTAL (PT) 1, 247,160.82

Que, mediante el Informe N° 044-2020-GRAP/HLP, de fecha 01/12/2020, el CD. Heber Lopez Pefia - Supervisor de
IOARR, APRUEBA el Expediente Técnico de Modificacién Presupuestal, por deductivo en fase de ejecucion N°
02 de IOARR Denominado: “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, ESTERILIZADOR CON GENERADOR
ELECTRICO DE VAPOR, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ADEMAS
DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EE SS. HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANADAHUAYLAS, DISTRITO DE
ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Codigo Unificado N°
2485174,
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Que, mediante el Informe N° 345-2020-G.R. APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA, de fecha 09/12/2020, el Ing.
Pavel Peralta Azcue, Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, previo el analisis del
Expediente Técnico sefiala en su conclusion lo siguiente: O
CONCLUSIONES: 02

= En base al anélisis, sustentacién y corroboracién de los datos expresados oportunamente y a la
documentacion anexada como sustento de acuerdo a lo detallado en los parrafos anteriores y tomando
principalmente como aliciente la VISACION DEL EXPEDIENTE, asi como la OPINION
FAVORABLE emitida por parte del SUPERVISOR IOARR -_C.D. HEBERT LOPEZ PENA a través

del documento de la referencia INFORME N°044-2020/GRAP/HLP, asi como lo descrito por el
Coordinador de Equipamiento y Mobiliario Biomédico (Ejecutor de IOARR) - C.D. LUIS ENRIQUE
CARRION HERRERA a través del INFORME N°227-2020/LECH y documentos adjuntos, se da
Opinién Favorable para TRAMITAR la MODIFICACION N°02 (DEDUCCION PRESUPUESTAL) DEL

EXPEDIENTE TECNICO DEL IOARR en referencia con base al siguiente detalle:

EXPEDIENTE || MODIFICA | EXPEDIENTE || MODIFICACION || EXPEDIENTE
A sy TECNICO || CIONN°01 |  TECNICO N02 TECNICO
APROBADO || (DEDUCCI | MODIFICADO | (DEDUCCION | MODIFICADO
INICIAL ON) N°01 PRESUPUESTAL) N°02

VENTILADOR MECANICO
hollodtail st 396,000.00 293,600.00 29360000
ASPIRADOR DE SECRECION
g 4320000 118,164.00 118,164.00
MONITOR DE FUNCIONES
il agulate Ll e 15,376.00 155,376.00
BOMBA DE INFUSION DE UN
SR 84,000,00 142,500.00 142,500.00
DESFIBRILADOR CON
MONITOR, PALESTAD 4537000 54,560.00 54.560.00
EXERNAS Y MARCAPASOS
CAMA ELECTRICA 138,208.00 305.900.00 305,90000
COCHE DE PARO 5.400.00 49,580.00 49.580.00
ESTEILIZADOR DE VAPOR 210,000.00 0.00 0.00
GRUPO ELECTROGENO 165.222.00 0.00 0.00
LAVADORA ELECTRICA
e 355,000.00 0.00 0.00
ﬁIMBU"ANC'A URBANATIPO | 450 000,00 420,000.00 420,000.00 0.00
COSTO DIRECTO 2.199,500.00]| 65982000  1539,680.00 220,00000] _ 1,119,680.00
GASTOS GENERALES 64.632.08 0.00 64.632.08 0.00 64,632.08
GASTOS DE SUPERVISION 2581638 0.00 25818.38 0.00 25,818.38
GESTION DE PROYECTOS 16,176.50 0.00 16,176.50 0.00 16,176.50
GASTOS DE LIQUIDACION 921338 0.00 9.213.38 0.00 9.213.38
EXPEDIENTE TECNICO 11,640.48 0.00 11,640.48 0.00 11,64048

2,326,980.82 | 659,82000 |  1,667,160.82 42000000 1,

Cuadro N°02, Detalle Final de Modificacién de Expediente Técnico

Se recalca que lo detallado en el Cuadro anterior (Cuadro N°02, Detalle Final de Modificacion de
Expediente Técnico), obedece estrictamente a lo descrito, solicitado y aprobado por el Coordinador
de Equipamiento y Mobiliario Biomédico (Ejecutor de IOARR) - C.D. LUIS ENRIQUE CARRION
HERRERA y el Supervisor de IOARR - C.D. HEBERT LOPEZ PENA, siendo estos profesionales los
responsables del proyecto en la etapa de Ejecucion de acuerdo a lo especificado en la normativa
vigente del INVIERTE.PE asi como de las modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran.
e A través de su despacho se debe derivar el presente Informe y la documentacion adjunta a la
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA para que proceda con los trémites correspondientes
asi como el registro respectivo de la Modificacion del Expediente Técnico N°02 (DEDUCCION
PRESUPUESTAL) de manera que se contintie con el procedimiento correspondiente para la
aprobacion via_Resolutiva del presente expediente con base en las causales descritas y a la
conformidad expresada por la Supervisor IOARR, tal como se detalla en el presente Informe.

Que, mediante el Informe N° 1246-2020-GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, de fecha 10/12/2020, el Ing. Oscar Pinedo
Mendoza- Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, RATIFICA la

Opinién Favorable del Coordinador de Supervision a favor de la Modificacién Presupuestal N° 02 (Por
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Deductivo) de IOARR denominado: “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, ESTERILIZADOR CON
GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y MONITOR DE FUNCIONES
VITALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EE SS. HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANADAHUAYLAS,
DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Codigo
Unificado N° 2485174;

Que, mediante el Informe N° 288-2020-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, de fecha 22/12/2020, el Econ. Julio C. Challco
Segovia- Coordinador de Proyectos de Inversion, el mismo que concluye sefialando que: “Se ha registrado en el banco
de inversiones el Formato N° 08-C, registros en la Fase de Ejecucion de IOARR “ADQUISICION DE AMBULANCIA
URBANA, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y
MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EE SS. HOSPITAL SUB
REGIONAL DE ANADAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS,
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2485174,

Que, en fecha 29/12/2020, mediante el Informe Legal No 095-2020/GRA/GRI/AL/JSCC, el Abog. José Santa Cruz
Candia- Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, en atencion al proveido administrativo, Expediente
N° 9106, recomienda aprobar la Modificacion Presupuestal N° 01 por deductivos de Obra de IOARR denominado
“ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR,
ASPIRADORA DE SECRECIONES Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN
EL (LA) EE SS. HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANADAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA
DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Codigo Unificado N° 2485174, en el marco de la
Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada “Para La Formulacion, Ejecucion Y Supervision De
Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente Técnico sobre Modificacion
Presupuestal N° 02 de IOARR “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, ESTERILIZADOR CON GENERADOR
ELECTRICO DE VAPOR, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ADEMAS
DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EE SS. HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANADAHUAYLAS, DISTRITO DE
ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cadigo Unificado N°
2485174, en fase de ejecucion, se advierte que:

1. Este expediente cuenta con los Informes Técnicos y opiniones favorables de procedencia del Supervisor de
IOARR, Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, Director Regional de
Supervision Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion, profesionales competentes; quiénes
sefialan que es necesaria la aprobacion resolutiva del mencionado expediente, para cumplir con el objetivo
y finalidad del proyecto.

2. Cuenta con el Formato N° 08-C - Registro en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion.

3. Este expediente tiene como sustento legal, la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR, denominada
"Para Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa
0 Encargo", ademéas de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado
los aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente Técnico sobre Modificacion Presupuestal N° 02 por
deductivo de IOARR “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, ESTERILIZADOR CON GENERADOR
ELECTRICO DE VAPOR, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ADEMAS
DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EE SS. HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANADAHUAYLAS, DISTRITO DE
ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado N°
2485174, en fase de ejecucion, que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando por la
viabilidad y procedencia de tales extremos, NO ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA
EN LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que se deba proceder a la emisién del acto administrativo
aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento, informes técnico y opiniones favorables desde Residente
de Obras, Supervisor de Obra, Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracién Directa y Director de la
Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, quienes han verificado el
sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos:

Que, en atencion a lo sefialado ut supra, deviene en procedente la aprobacion resolutiva del Expediente Técnico sobre
la Modificacion Presupuestal N° 02, por Deductivo de Obra de IOARR denominado: “ADQUISICION DE
AMBULANCIA URBANA, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, ASPIRADORA DE
SECRECIONES Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EE SS.
HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANADAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2485174;
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Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional de Infraestructura, en mérito a la Resolucion Ejecutiva

Regional N° 095-2019-GR-APURIMAC//GR de fecha 31/01/2019, Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General

del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones; Ley N° 27783, Ley de Base de la

Descentralizacion, Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, el Reglamento de

Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac; O
02

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre MODIFICACION PRESUPUESTAL EN FASE DE
EJECUCION N° 02, por Deductivo de Obra; del IOARR denominado: “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA,
ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y MONITOR
DE FUNCIONES VITALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EE SS. HOSPITAL SUB REGIONAL DE
ANADAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”, con Codigo Unificado N° 2485174, con una diferencia deductiva por la suma de $/420,000.00, siendo
el Presupuesto Total Actualizado de SI. 1°247,160.82, cuyo sustento técnico se encuentra contenido en un folder
con 127 folios de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO TERCERO: ESTABLECER, que la aprobacion del Expediente Técnico de Modificacion en fase de
ejecucion N° 02 de IOAAR, es de caracter eminentemente Técnico; siendo que la ejecucion del Proyecto quede
supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorizacion y Financiamiento.

ARTICULO CUARTO: DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas
en el mencionado Expediente Técnico de Modificacion Presupuestal N° 02; la responsabilidad recae directamente en
el Residente y Supervisor de la Obra cuya responsabilidad se extiende hasta la culminacion de la misma.

ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia General Regional, a la Gerencia
Regional de Infraestructura, a la Direccion Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
Inversion, a los responsables del IOARR antes sefialado; para su conocimiento y fines de Ley.

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE, Ia presente resolucion en la pagina Web del Gobierno Regional de Apurimac,
www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE Y CUMPLASE;
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