GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCILA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ao del SBicentenario el "Rerd. 200 avios de Sndependencia”

(Rasolucion Gerencial (Regional
- N°()(J5) -2021-GR/APURIMACIGRI.
Abancay, 1 g FFB. 2021

VISTOS:

El Informe N° 99 -2021-GRAP/08/DRAJ de fecha 18/02/21, Memorandum N° 136-2021-GRAP/13/GRI de
fecha 16/02/21, Informe Legal N° 023-2021/GORE-A/GRI/AL/JSCC, de fecha 15/02/2021, Informe N° 018-
2021/GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, de fecha 11/02/2021, Informe N° 100-2021-GRAP/GRI/SGED de fecha
01/02/2021, Carta N° 001-2021-CRAET/GRA de fecha 29/01/2021, Acta N° 001-2021-CRAET/GRA de
fecha 29/01/2021, Informe N° 001-2021-CRAET/GRA de fecha 29/01/2021, Carta N° 001-2021-GRAP/GRI-
SGED/KYAE  de fecha 08/01/2021, Oficio N° 426-2020-MINAGRI/DGIAR-DG de fecha 21/07/2020, y
demas documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Per(i de 1993, sefiala que: “Los Gobiernos Regionales,
gozan de autonomia politica y econémica y administrativa en asuntos de su competencia’, norma
constitucional concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos
Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiemos Regionales emanan de la voluntad
popular, Son personas juridicas de derecho ptblico, con autonomia politica, econémica y administrativa en
asuntos de su competencia cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
\ promoviendo la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos yla
igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
| regionales y locales de desarrollo”;

Que, en primer lugar, debemos tener en consideracion la Resolucion de Contraloria N°195-88-CG sobre
“Normas que Regulan la Eg‘ecucién de Obras Publicas por Administracion Directa", en su Articulo 1°

numeral 1) prevé que las Entidades que programen la Ejecucion de Obras bajo esta modalidad deben

contar con la asignacion presupuestal, el personal técnico - administrativo y los ’egwpos necesarios d(é En
el numeral 5) prevé que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra de un Cuaderno de Obra
en el cual anotara: '(..) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que vienen
afectando el cumplimiento de los  cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra";

Que, el articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF rﬂue aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Pro?ramacion Multianual y
Gestion de Inversiones, prevé 17.7 Luego de la aprobacion del expediente técnico 0 documento
equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la gjecucion fisica de las inversiones. 17.8
Las modificaciones que se presenten durante la ejecucién fisica del proyecto de inversion deben

mantener Ta_concepcidn fel chica, econdmica %iimensionamienio. Es%as modificaciones son
registradas porla UEI antes de ser ejecufadas. (Eo subrayado es nuestro);

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01- Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, en el articulo 33° prevé: “33.1 La gjecucion fisica de las inversiones
se inicia luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente segun corresponda, siendo
responsabilidad de la UEI efectuar /os registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las
modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes

de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de
inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, segun correspondaay
e

siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos
inversion™, -'

Que, sobre el particular, la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, denominada "Para la Formulacion,
?ecucwp y Supervisién de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o

ncargo”, aprobado mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR.APURIMAC/PR de fecha
08/03/10; establece en el Capitulo VIII Modificaciones al Exgediente Tecnico y Modificacion del
Presupuesto del Expediente Técnico, en base al cual se ha elaborado la modificacion del Expediente
Tecnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA DE RIEGO EN LAS
OMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA,
CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS- APURIMAC’, con Codigo Unico de Inversion N° 2215017:
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Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa se tiene que mediante la Resolucion
Gerencial Regional N° 001-2020-GR/APURIMAC/GRI, de fecha 31/01/2020, emitida por la Gerencia
Regional de Infraestructura, ha sido APROBADO el Expediente Técnico Proyecto denominado
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE
CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y
ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-
APURIMAC’, con Cadigo Unico de Inversion N° 2215017, con un presupuesto total de S/ 160°772,386.43
soles, con un plazo de ejecucion de 24 meses (730 dias calendario) mediante modalidad de Ejecucion por
Administracion Indirecta- Contrata, respectivamente;

Que, no obstante, se colige que mediante Oficio N° 426-2020-MINAGRI/DGIAR-DG, de fecha 21/07/2020,
emitida por el Ing. José Revilla Vuelot- Director General de Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de
Agricultura y Riego, quien en atencion al Oficio N° 716-2020-GRAPURIMAC/GR y Oficio N° 061-2020-
GRAP/GRI ‘emitidos por la Gobernacion Regional de Apurimac, solicitan Opinion Técnica del Estudio
Definitivo del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA DE RIEGO EN LAS
COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA,
CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS- APURIMAC’, sobre el mismo la Autoriodad se pronuncia que dicho Proyecto NO
CUENTA con el sustento técnico necesario debido a la inconsistencia hallada en su elaboracion;

Que, en esa medida, se aprecia que mediante Carta N° 001-2021-GRAP/GRI-SGED/KYAE, de fecha
08/01/2021, emitida por el Ing. Klever Yonny Aranibar Escudero, Responsable del Proyecto, procede al
levantamiento de las observaciones en base a las recomendaciones y opiniones del Evaluador de la
Direccion General de Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura y Riego, que en la
conclusion de dicho levantamiento sefiala que: (...)

El Proyecto descrito esté acorde a los lineamientos de Politica Agraria, aprobada
mediante la Resolucion Ministerial N° 709-2014-MINAGRI, los cuales orientan los
objetivos politicas y Estrategias del estado en materia agraria y de riego para la
Intervencion Publica pueda tener Impacto en la Poblacion Rural y la Politica Nacional
Agraria aprobada mediante el Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI de fecha
18/03/2016; toda vez que el Proyecto estéa ubicado en la Sierra y tiene la finalidad de
dotar la infraestructura de riego para mejorar Ifia productividad agraria.

Ademas, considera desarrollar la pequefia y mediana agricultura, lo cual es acorde con
los lineamientos de Politica Agraria y la Politica Nacional Agraria, acorde a Ley N°°
28585 que declara de necesidad y utilidad piblica la creacion del Programa de Riego
Tecnificado, toda vez que el Prpyecto promociona el remp ‘lazo del riego tradicional;

Que, efectuada las precisiones anteriores, los inte%rantes de la Comision de Revision y Aﬁrobacién del
Expediente Técnico-CRAET, Designados por | esolucion Gerencial Regional N° 130-2019-GR-
APURIMAC/GRI, emiten su Dictamen prelada mediante Acta N° 001-2021-CRAET/GRA, de fecha 29 de
enero de 2021, 'sobre la Madificacion del Expediente Tecnico del proyecto de Inversion con CUI N°
2215017, en base al Informe Técnico, en el que detalla lo siguiente: (...)

Presidente : Ing. Rubén Vivanco Ccoicca
Miembro Titular : Ing. Julio Cesar Valenzuela Yupanqui
Miembro Titular : Ing. Fred Félix Huaméan Cuellar.

Como resultado de la evaluacion se emite el dictamen en los términos siguientes:

1. Se tiene que mediante el INFORME TECNICO No. 013-2017-GR-APURIMAC/GG/ORPI. De fecha
30.05.2017, emitida por el Ing. Placido Hipélito Palomino Meléndez — Evaluador del Proyecto de Pre
Inversién, en donde recomienda y declara la Viabilidad a la fase de inversion, por un monto de S/.
86,451,062.00 (Ochenta Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta y Uno con 00/100 soles), a través
de la Oficina Regional de Pre Inversion del Gobiemos Regionales Apurimac.

2. Mediante la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 001-2020-GR/APURIMAC/GRI, de fecha
" 31.01.2020, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto de inversion, con CUI'N® 2215017, que
se encuentra dentro de la Programacion Multianual de Inversiones 2020-2021. Por la suma de: S/
160.772,368.43 Soles, a través de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac.

3. Mediante Oficio N° 716-2020-GR APURIMAC/GR, de fecha 10.06.2020, el Gobiemo Regional de
Apurimac, sclicita opinion técnica ala Direccion General de Infraestructura Agraria y Riego — DGIAR,
respecto al proyecto de inversion, con CUI N°® 2215017.
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. Bajo esa medida, se emite el INFORME N° 130-2020- MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG-JVGC, de
fecha 30 de junio 2020, emitida por el Ing. Justo Virgilio Gonzales Comejo, Evaluador del proyecto
de la Direccion General de Infraestructura Agraria y Riego (DGIAR) del MINAGRI, donde emite las
observaciones de anélisis y evaluacion de Balance hidrico (Eficiencia de Riego) del proyecto,
Documentos de sostenibilidad, Plan COVID-19, Costos y presupuestos, Programacion y otros.

5. En ese contexto, mediante CARTA N° 001 - 2021 - GRAP/GRI-SGED/KYAE, de fecha 08.01.2021,
El Ing. Klever Y. Aranibar Escudero. Emite la absolucion y/o levantamiento de Observaciones del
Proyecto de inversion a nivel de Expediente Técnico, con CUI N° 2215017, con referencia al
INFORME N° 130-2020- MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG-JVGC. por un monto total de S/ 163,
835,983.73 (Ciento sesentay tres millones ochocientos treinta y cinco mil novecientos ochentayy tres
con 73/100 soles), teniendo como sustento que dicho proyecto esta acorde a los Lineamiento de
Politica Agraria, aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 709-2014-MINAGRY, los cuales
oriental los objetivos, politicas y estrategias del Estado en materia Agraria y de Riego, para la
intervencion publica, pueda tener impacto en la Poblacion Rural; toda vez que el Proyecto esta
ubicado en la sierra 'y tiene la finalidad de dotar de infraestructura de riego para mejorar la
Productividad Agraria, ademas considera desarrollar la pequefia y mediana agricultura, por otro lado
se complementa el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo COVID-19 (...);

El monto de inversion se desagrega de la siguiente manera:
[zl PRESUPUESTO RESUMEN |

NOMBRE DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA,
CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA,
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”

Codigo SNIP: 212745
NIVEL DE ESTUDIO:
Estudio Definitivo =~
Modalidad de Ejecucion:
Plazo de Ejecucion:

_COMPONENTE 01 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUB COMPONENTE 01 - INFRAESTRUCTURA DE RETENCION Y ALMACENAMIENTO EN FUENTES DEAGUA. _lt
SUB COMPONENTE 02 - INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION Y CONDUCCION . L | 11.807,375.48

~ Por Contrata
24 MESES

SUB COMPONENTE 03- INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION 48.091,435.76
SUB COMPONENTE 04- MITIGAGION AMBIENTAL . S '899.964.87

| COMPONENTE 02-COMPONENTESOCIAL. . | 1,399.714.21]
SUB COMPONENTE 01- CAPACITACION SOCIAL. - . —345.937.40
SUB COMPONENTE 01- CAPACITACION TEGNICA 76662150
SUB COMPONENTE 01- ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO. L gl

e = S T " COSTODIRECTO | 106,986,212.66 |
GASTOS GENERALES (inc. Liquidacion)14.05% "15,035,735.36
UTILIDAD 7% 7,489,034.89
SUB TOTAL 129,510,982.91
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 1GV (18%) 23,311,976.92
VALOR REFERENCIAL 152,822,959.83
EXPEDIENTE TECNICO 1,800,000.00
SUPERVISION 7,512,366.36
LIQUIDACION DEL PROYECTO 328,218.40
PRESUPUESTO 'LAN COVID 19 839,403.62
GESTION DEL PROYECTO 533,035.52
COSTO TOTAL | 163,835,983.73

EN CONCLUSION:

De acuerdo a la revision realizada por los Miembros de la Comisién Permanente, el estudio definitivo propuesto
SE HA ENCONTRADO TECNICAMENTE CONFORME.

Modalidad de ejecucion: CONTRATA.

Plazo de ejecucion del proyecto por cada uno: El plazo de ejecucion se ha estimado en 24 meses (720 dias
calendarios)

Unidad Ejecutora: Gobiemo Regional de Apurimac.

Ademas, la Comision acuerda recomendar a la Gerencia de Infraestructura, la Aprobacién Resolutiva de la
‘Modificacion del Expediente Técnico segun indicados en el presente Dictamen.

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, se emite la Carta N° 001-2021-CRAET/GRA de fecha
29/01/2021, donde la Comision CRAET del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA,
CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN
JERONIMO Y PACUCHA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- APURIMAC’, emite el Dictamen sobre la
valuacion del Expediente Técnico para la Aprobacion de la modificacion, recomendando que la
Gerencia de Infraestructura disponga que el proceso de Ejecucion del Proyecto se realice tomando en
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qnsidgracién los componentes segn la Directiva N° 001-2010-GR.APURIMAC/PR, Para la Formuiécic’m
Ejecucion y Supervision de Proyectos en la fase de Inversion, encontrandose como resultado de dicha
evaluacion, que el Estudio Definitivo se encuentra: TECNICAMENTE CONFORME;

Que, complementariamente, segun el Informe N° 100-2021-GRAP/GRI/SGED de fecha 01/02/2021, el Ing.
Christian J Chavez Ugarte- Sub Gerente de Estudios Definitivos, SOLICITA a la Gerencia Regional de
Infraestructura, la Modificacion del Expediente Técnico, mediante el acto resolutivo del Proyecto de
Inversion “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA DE RIEGO EN LAS
COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA,
CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS- APURIMAC”, como resultado de evaluacion realizada por el Comité de CRAET, cuyos
integrantes han declarado técnicamente CONFORME, consiguientemente APROBADO el mismo;

Que, de la documentacion obrante en el Expediente Tecnico, se advierte que mediante Informe N° 018-
2021-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, de fecha 11/02/2021, el Econ. Julio Challco Segovia, Coordinador de
Proyectos de Inversion, insta en sus conclusiones a la Gerencia Regional de Infraestructura, que se ha
realizado en el Banco de Inversiones la Modificacion del Expediente Técnico mediante el Formato N° 08-
A del Proyecto de Inversion con Cédigo Unico de Inversiones CUI 2215017 proyecto “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA,
SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA,

DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- APURIMAC’;

Que, mediante el Informe Legal N° 023-2021/GORE-A/GRI/ALIJSCC de fecha 15/02/2021, el Asesor Legal
de la Gerencia Regional de Infraestructura, en atencion al proveido de la Gerencia Regional de
Infraestructura, con el Expediente N° 757 de fecha 11/02/2021, recomienda aprobar la modificacion del
Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA DE
RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA,
ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- APURIMAC’, teniendo en cuenta la aprobacion de la Comision de
CRAET, dentro del marco normativo vigente;

Que, mediante Memorandum N° 136-2021-GRAP/13/GRI de fecha 16/02/21, el Gerente Regional de.
Infraestructura, solicita a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, se sirva proyectar el acto resolutivo
formal y su respectiva visacion, respecto a la Aprobacion de la Modificacion del Expediente Técnico, del
Proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA DE RIEGO EN LAS
COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA,
CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS- APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2215017,

Que, finalmente, la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite el Informe N° 99-2021-GRAP/08//DRAJ, de
fecha 18/02/21, a través del cual concluye que es OPORTUNO proyectar el acto resolutivo que apruebe |a
Modificacion del Expediente Técnico, del Proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA,
CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN
JERONIMO Y PACUCHA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- APURIMAC’, con Cédigo Unificado N°
2215017, en el marco de la Directiva N° 001-2010-GR.APURIMAC /PR: ello en virtud al pronunciamiento,
informes técnicos y opiniones favorables de procedencia por parte de la Comision de Revision y Aprobacion
del Expediente Técnico-CRAET, Coordinador de Proyectos de Inversion, Gerencia Regional de
Infraestructura, quienes han verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente Técnico, en consecuencia
cabe sefialar, que los responsables antes referidos han evaluado los Aspectos Técnicos y Normativos
respecto a la Modificacion del Expediente Técnico del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA,
CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN
JERONIMO Y PACUCHA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- APURIMAC’, con Codigo Unificado N°
2215017, ergo, por recomendaciones de la Direccion General de Infraestructura Agraria y Riego del
Ministerio de Agricultura y Riego, el mismo que ha sido objeto de pronunciamiento con Opinién Favorable
de Viabilidad y la Procedencia de tales extremos, y en Virtud del Pronunciamiento de los Profesionales que
recomiendan Ut Supra, la aprobacion de la Modificacion del Expediente Técnico, NO ENCONTRANDOSE
OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TECNICA; documentos que determinan que
e deba proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al
pronunciamiento, informes técnico y opiniones favorables de los integrantes de CRAET, quienes han
verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos, coligiéndose que:
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Este expediente cuenta con los Informes Técnicos y opiniones favorables de procedencia de la
Comision del CRAET, profesionales competentes; quiénes sefialan que es necesaria la aprobacion
resolutiva del mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del Proyecto.

2. Cuenta con el Formato N° 08-A, Registrado en Banco de Inversiones.

3. Este expediente tiene como sustento legal, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01- Directiva General
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, concomitante con la
Directiva 001-2010/GR.APURIMAC/PR, “Directiva para la Formulacion, Ejecucion y Supervision
de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”.

Que, en atencion a lo sefialado Ut Supra, deviene en procedente la Aprobacion Resolutiva de la
Modificacion del Expediente Técnico respecto al presupuesto del Proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA,
SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA,
DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- APURIMAC", con
Cddigo Unificado N° 2215017;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional de Infraestructura, en uso de las facultades

conferidas y delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 034-2021-GR APURIMAC/GR de fecha

29/01/2021, Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR. APURIMAC/GR de fecha 31/01/2019, Ley N°

27783, Ley de Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y

Zus modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobiemo Regional de
purimac;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la Modificacién del Expediente Técnico en fase de Inversion del
Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA DE RIEGO EN LAS
COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA,
CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS- APURIMAC’, con Cédigo Unificado N° 2215017, cuyo costo total actualizado del
presupuesto es de $S/. 163'835,983.73 (Ciento Sesenta y Tres millones, Ochocientos Treinta y Cinco Mil,
Novecientos Ochenta y Tres con 73/100 Soles, en la Modalidad de Contrata, en un plazo de ejecucion de
24 meses (720 dias calendarios), el mismo que contiene un folder con 100 folios, de acuerdo a los

fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion, bajo el .

siguiente detalle:

[ PRESUPUESTO RESUMEN |

NOMBRE DEL PROYECTO: ‘
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA,
CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA,
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”

Cadigo SNIP: 212745

NIVEL DE ESTUDIO: y

‘Estudio Definitivo il i e . g

Modalidad de Ejecucion: Por Contrata
i 24 MESES

Plazo de Ejecumén

. IT / . DESCRIPCION . -\PA_RCIA!;"S’I; ,
01 g " [106,986,212.66
SUB COMPONENTE 01 - INFRAESTRUCTURA DE RETENCION Y ALMACENAMIENTO EN FUENTES DE AGUA | 44,987.722.34
SUB COMPONENTE 02 - INFRAESTRUCTURA DE GAPTACION Y CONDUCCION . 11,607,375.48
SUB COMPONENTE 03- INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION. = 48,091,435.76
SUB COMPONENTE 04- MITIGACION AMBIENTAL : ' . - 899,964.87
'COMPONENTE 02-COMPONENTESOCIAL . T .399 71421
SUB COMPONENTE 01- GAPACITACION SOCIAL < . - | 34593140
SUB COMPONENTE 01- CAPACITACION TECNICA . e 7 7opEM50
SUB COMPONENTE 01-ACTIVIDADES DE EMEODERAMIENTO. : = e
» 7 T ; =z v "~ COSTODIRECTO | 106,986,212.66
GASTOS GENERALES (inc. Liquidacion)14.05% 15,035,735.36
UTILIDAD 7% 7,489,034.89
SUB TOTAL 129,510,982.91
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) 23,311,976.92
VALOR REFERENCIAL 152,822,959.83
EXPEDIENTE TECNICO 1,800,000.00
SUPERVISION 7,512,366.36
LIQUIDACION DEL PROYECTO 328,218.40
PRESUPUESTO 'LAN COVID 19 839,403.62
GESTION DEL PROYECTO 533,035.52
COSTO TOTAL | 163,835,983.73
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCLA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
“Asio del SBicentenario del "Rent. 200 arios de Sndependencia

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o
acciones realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso
concreto.

ARTICULO TERCERO: ESTABLECER, que la aprobacion de la Modificacion del Expediente es de caracter
eminentemente Técnico; siendo que la ejecucion del Proyecto quede supeditada al cumplimiento de la
normatividad vigente en cuanto a su priorizacion y Financiamiento.

ARTICULO CUARTO: DETERMINAR, que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias,
transgresiones técnicas en el mencionado Expediente Técnico de modificacion, la responsabilidad recae
directamente en la Comision de Revision y Aprobacion del Expediente Técnico, el mismo que se extiende
hasta la culminacion de la misma.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, la presente Resolucion a la Gerencia General Regional, Sub Gerencia
de Estudios Definitivos, Responsables de la Ejecucion del Proyecto de Inversion y de mas Sistemas
Administrativos del Gobierno Regional de Apurimac, para los fines de conocimiento y cumplimiento.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER, la publicacion de la presente Resolucion en la Pagina Web del Gobierno
Regional de Apurimac www.regionapurimac.gob.pe de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion.

LSSIGRI
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