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“Afio del Bicentenario del Perii: 200 afios de Qnafeyendéncia“

Resolucion Gerencial Regional

Ne 027.2021-GRIAPURIMACIGRI.

Abancay, 31 MAY0 M

VISTOS:

El Informe N° 269-2021-GRAP/08/DRAJ de fecha 25/05/21, Memorandum N° 875-2021-GRAP/06/GG de fecha
21/05/21, Informe N° 327-2021-GRAP/13/GRI de fecha 20/05/21, Informe Legal N° 046-2021/GORE-A/GRI/AL/AYBYV,
de fecha 18/05/2021, Informe N° 011-2021-GRAP/GRI/DVA-CE de fecha 12/05/21, Informe N° 250-
2021/GR.APURIMAC/DRAJ de fecha 07/05/21, Memorando N° 479-2021-GRAP/13/GRI de fecha 29/04/21, Informe
N° 066-2021-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS de fecha 23/04/21, Informe N° 007-2021-GRAP/GRI/DVA-CE de fecha
20/04/21, Informe N° 399-2021-GRAP/GRI-SGED de fecha 16/04/21, Carta N° 014-2021/ARQ.JCMO de fecha
13/04/21, Carta N° 082-2021-GRAP/GRI/-SGED de fecha 13/04/21, Informe N° 005-2021-GRAP/GRI/DVA-CE de
fecha 07/04/2021, y demas documentos que forman parte integrante de la presente resolucion;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Perl prescribe que: “Los Gobiernos Regionales, gozan de
Autonomia Politica, Econémica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con Autonomia Politica, Econémica y Administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el Desarrollo Regional Integral Sostenible, promoviendo la
Inversion Piblica y Privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
\ oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
¢\ desarrollo”;
Z

(=)
)23 Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa este despacho previamente, considera pertinente
"‘*//exponer algunas consideraciones en el marco normativo vigente del Art. 17°, numeral 17.7, del Decreto Supremo 284-
2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo No 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, donde establece que, “Luego de la aprobacién
del expediente técnico o documento equivalente conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecucion
fisica de las inversiones 17.8 Las modificaciones que se presentan durante a ia ejecucién fisica del proyecto
de inversion deben mantener la concepcion técnica, econdmica y dimensionamiento. Estas modificaciones
son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas”;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, “Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones” en el Articulo 33. Prevé: 33.1 “La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la
aprobacion del expediente técnico o documento equivalente segin corresponda, siendo responsabilidad de la UEI
efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion
fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A
(-..); 33.3 Durante la ejecucion fisica de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas,
inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parametros y
cronograma de ejecucion previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes”;

Que, la Resolucion de Contraloria N°195-88-CG sobre “Normas que Regulan la Ejecucioén de Obras Publicas por
Administracién Directa”, dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucion de
Obras bajo esta modalidad deben contar con la Asignacion Presupuestal, el Personal Técnico - administrativo y los
equipos necesarios; luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra de un
Cuaderno de Obra en el cual anotara: "(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que
vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra",

Que, bajo esos preceptos normativos, en el presente caso se tiene que mediante la Resolucion Gerencial Regional
N° 039-2019-GR/APURIMAC/GRI de fecha 07/05/2019, la Gerencia Regional de Infraestructura, APROBO el
Expediente Tecnico del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 977 DISTRITO DE ANDARAPA N° 54725, 55006-16, N° 54494 DISTRITO DE
TUMAY HUARACA, N° 54631 DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS,
REGION APURIMAC" con Codigo Unico de Inversion 2276126, con un monto presupuestal total de S/ 9,547,925.91
soles, el cual se ejecuta por la Modalidad de Ejecucion Indirecta (por contrata) con un plazo de ejecucion de 06 meses
por cada proyecto, de los cuales el COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO es por Administracion
Directa, cuenta con el monto de S/ 496,735.00 soles respectivamente;
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Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, en su condicion de Area Usuaria viene asumiendo la ejecucion del
Componente: Equipamiento y Mobiliario del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 977 DISTRITO DE ANDARAPA N° 54725, 55006-16, N° 54494,
DISTRITO DE TUMAY HUARACA, N° 54631 DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC”, cuya accion consiste en la implementacion de equipos y mobiliarios
acorde a los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamentado
aprobado mediante el D.S. 344-2018.EF;

Que, mediante el Informe N° 002-2021-GRAP/GRI/DVA-CE de fecha 25/03/2021, emitida por la Arq. Dalia Vega
Amachi- Coordinadora de Equipamiento, SOLICITA la opinién del Proyectista sobre la modificacion de
especificaciones técnicas acorde a la normativa actual vigentes respecto al componente de equipamiento y mobiliario
del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS N° 977, DISTRITO ANDARAPA, N° 54725, N° 55006-16, N° 54494 DISTRITO DE TUMAY HUARACA,
N° 54631 DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC?”, en
el que sustenta tecnicamente la necesidad de actualizar los costos en dicho Componente por razones de presentarse
variaciones de(z C())sto acorde a las normas vigentes, del cual se extrae textualmente del informe tecnico, que se detalla
como sigue: (...

Especificaciones Técnicas

4.2.1Especificaciones tecnicas — Equipamiento

La especificacion técnica del equipamiento no ha tenido modificaciones respecto del expediente tecnico
aprobado.

4.2.2 Especificaciones Tecnicas - Mobiliario

Las Especificaciones Técnicas del mobiliario se ha modificado considerando la Normativa técnica de
mobiliario: Se indica.

- Resolucion Viceministerial N° 164-2020-MINEDU, 02 Setiembre del 2020, aprueba “NORMA
TECNICA “CRITERIOS DE DISENO PARA MOBILIARIO EDUCATIVO DE LA EDUCACION
BASICA REGULAR”. Dicha normativa tiene el objetivo de establecer criterios de disefio para el
mo.iliario educativo del aula, sala psicomotricidad, biblioteca, .ula de innovacién pedagégica
(AIP) Y sala de USO MULTIPLE (SUM); que aseguren las condiciones de funcionalidad y
seguridad necesarias para los servicios educativos de la Educacion Basica Regular, con el fin de
mejorar la calidad de dichos servicios. Asimismo, la Normativa Técnica es de obligatorio
cumplimiento por todas las entidades y personas de los tres niveles de gobierno que participen en
el proceso de disefio.

- Anexo N° 01 ESPECIFICACIONES GENERALES DE MOBILIARIO”- Programa Nacional de
Infraestructura Educativa (PRONIED) - Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (2018).
Refiere a caracteristicas Generales de los materiales para el mobiliario y especificaciones de los
acabados y colores para el mobiliario de nivel inicial, primario y secundario.

Para la modificacién del tipo de mobiliario, sus dimensiones y caracteristicas se ha utilizado el
Cuadro N° 53 Tipos de Mobiliario Educativo por ambiente.

Cuadno N 53 Tipos de mobiliario educativo por ambiente
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Anélisis: Del cuadro N° 53, para el mobiliario del nivel Inicial del Ciclo Il, propone mobiliario por cada
ambiente del nivel inicial ciclo 1.
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- Mobiliario de Aulas: Las especificaciones técnicas se ha modificado de acuerdo a las
caracteristicas referidas para cada mobiliario. Se detalla
Mesa A2, Silla A2, Mueble Alto A1, Mueble bajo A1, Silla B1, Exhibidor de libros, Escritorio A1,
Mueble equipo de sonido.

- Mobiliario en Direccién: Las especificaciones técnicas se ha modificado de acuerdo a las
caracteristicas referidas para cada mobiliario. Se detalla
Escritorio A1, SILLA B1, ARMARIO A1, ARMARIO METALICO, MUEBLE BAJO B1

- Mobiliario en Sala de psicomotricidad: Las especificaciones técnicas se ha modificado de
acuerdo a las caracteristicas referidas para cada mobiliario. Se detalla
Mueble bajo A-1. Mueble alto A1, MUEBLE BAJO E1.

- Mobiliario cocina: Las especificaciones técnicas se ha modificado de acuerdo a las
caracteristicas referidas para cada mobiliario. Se detalla
Reposteros altos, reposteros bajos, SILA B1, Mesa C1.

Se sustenta con la referencia de cuadros utilizados de la “NORMA TECNICA NORMA TECNICA “CRITERIOS DE
DISENO PARA MOBILIARIO EDUCATIVO DE LA EDUCACION BASICA REGULAR”. para la modificacion de
especificaciones técnicas: Cuadro N° 3 Ficha de las Sillas A1 y A2 Nivel Inicial ciclo Il; Cuadro N° 6 ficha dimensiones
generales de silla B1; Cuadro N° 11 ficha de mesas A1'Y A2 ; Cuadro N° 40 Mueble Bajo A1 y otros.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

SOLICITO OPINION DEL PROYECTISTA SOBRE MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE NORMATIVA DEL
COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO “Mejoramiento del Servicio Educativo del nivel
inicial en las instituciones educativas, 977 Distrito de Andarapa, N° 54725, N° 55006-16, N° 54494 Distrito de Tumay
Huaraca, N° 54631, Distrito de Santa Maria de Chicmo, Provincia de Andahuaylas, Region Apurimac”. En
consideracion el sustento técnico del presente informe.

Que, complementariamente, se tiene que mediante el Informe N° 005-2021-GRAP/GRI/DVA-CE de fecha 07/04/2021,
emitida por la Arq. Dalia Vega Amachi- Coordinadora de Equipamiento, SOLICITA la Opinién del Proyectista sobre
mmm— a_Modificacién de Especificaciones Técnicas acorde a la normativa actual vigente, del Componente de
7 »‘\f:\\ Equipamiento y Mobiliario del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN

PN <::8{\‘ LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 977, DISTRITO ANDARAPA, N° 54725, N° 55006-16, N° 54494 DISTRITO
-\?, = DE TUMAY HUARACA, N° 54631 DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS,
O ")z REGION APURIMAC”, precisando lo siguiente: (...)

e  El presupuesto total asciende a la suma de SI. 9°547,925.91 soles a diciembre 2018.
e Segin documentos fisicos de anexo al Presupuesto de Equipamiento y Mobiliario se tiene proyectado un presupuesto
de SI. 496,735.00 soles.

PRESUPUESTO MODIFICADO DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

De acuerdo al andlisis realizado sobre la modificacion de especificaciones técnicas y metrado, segun informe N°
INFORME N° 002- 2021 - GRAP/GRI/DVA-CE; de fecha 24 de marzo del 2021. Se ha realizado las cotizaciones del
mobiliario de acuerdo a las especificaciones técnicas modificadas referidas basicamente a mesas y sillas como se indica
en el INFORME N° 002- 2021 - GRAP/GRI/DVA.

Para la actualizacion de costos de equipos y mobiliario se ha utilizado el registro de precios estimado del Gobierno
Regional - 2020, asi mismo se ha utilizado como informacién referencial los costos del equipamiento y mobiliario
adquiridos en el afio 2020 del proyecto "Mejoramiento del servicio educativo Nivel Inicial I.E.I N°811 Huanima, distrito
de Curahuasi, provincia Abancay, Regién Apurimac”.

Cuadro N2 2

IEI NRO 977 CUNYARI-ANDARAPA S/ 98,907.00 | S/ 98,757.00
I.E.I Nro CHIQUILLAN- SANTA MARIA DE CHICMO S/ 99,787.00 | S/ 99,672.00
I.E.I N° 54725 SANTIAGO DE YANAMA- TUMAY HUARACA S/ 99,347.00 | S/ 99,877.00
I.E.I N° 55006-16 ISCHU ORCCO-TUMAY HUARACA S/ 98,907.00 | S/ 98,757.00
I.E.I N° 54494 CCALLO ORCCO-TUMAY HUARACA S/ 99,787.00 | S/ 99,672.00
TOTAL s/ 6,735.00 96,735.00

Del cuadro N° 2, presupuesto de expediente técnico vs actualizacién de ET. del COMPONENTE
DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 977 DISTRITO DE
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ANDARAPA, N° 54725, N° 55006-16, N° 54494 DISTRITO DE TUMAY HUARACA, N° 54631,
DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION
APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2276126, NO SE MODIFICA el monto asciende a S/
496,735.00 (Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Setecientos Treinta y Cinco con 25/100 Nuevos
Soles) Segtin cuadro N° 2.

CONCLUSIONES Y /0 RECOMENDACIONES:

SOLICITO OPINION DEL PROYECTISTA SOBRE MODIFICACION DEL COMPONENTE DE
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SIN AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
‘Mejoramiento del Servicio Educativo del nivel inicial en las instituciones educativas, 977 Distrito
de Andarapa, N° 54725, N° 55006-16, N° 54494 Distrito de Tumay Huaraca, N° 54631, Distrito de
Santa Maria de Chicmo, Provincia de Andahuaylas, Region Apurimac”, en consideracion el
sustento técnico del presente informe.

Que, bajo esos parametros técnicos, se colige que mediante Carta N° 070-2021-GRAP/GRI/-SGED de fecha 29/03/21,
y Carta 082-2021-GRAP/GRI/-SGED de fecha 13/04/2, emitidas por la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, se
solicita al Ex Coordinador de dicho proyecto, para efectos de que emita su pronunciamiento tecnico, sobre la
modificacion y actualizacion de normativa del componente de equipamiento y mobiliario en relacion al proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°
977, DISTRITO ANDARAPA, N° 54725, N° 55006-16, N° 54494 DISTRITO DE TUMAY HUARACA, N° 54631
DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC”;

Que, considerando lo solicitado por la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, se advierte que el Arq. Julio Cesar Molero
Oyola- Proyectista del Expediente Técnico original, insta la Carta N° 014-2021/ARQ.JCMO de fecha 13/04/2021,
emitiendo LA CONFORMIDAD a la presente modificacion por el tema de actualizacién normativa, sefialando
que: se han verificado las especificaciones técnicas del componente de Equipamiento y Mobiliario del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°
977, DISTRITO ANDARAPA, N° 54725, N° 55006-16, N° 54494 DISTRITO DE TUMAY HUARACA, N° 54631
DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC”, de Cédigo
Unificado N° 2276126, las cuales cumplen con los parametros 1écnicos del Proyecto y de la normativa sectorial
y que habiendo verificado las cotizaciones y el presupuesto modificado estan dentro de los parametros del
Expediente Técnico Aprobado; verificado que esta no afecta el requerimiento presupuestal planteado en el
expediente tecnico formulado por el equipo tecnico, que estuvo a su cargo en la formulacion del expediente tecnico,
es necesario indicar que en la presente se estan actualizando las especificaciones tecnicas del proyecto asi como los
costos de la misma, las cuales estan siendo actualizados mediante los informes sustentatorios y esta la respuesta del
Coordinador del proyecto, por tanto, solicita que se dé el tramite respectivo a la presente a fin de continuar con los
tramites del proyecto en la ejecucion a la fecha, asimismo, la Ejecucion del componente equipamiento y mobiliario es
prioritario ya que la obra se encuentra ad portas de concluir su ejecucion fisica y esta implementacion del equipamiento
y mobiliario debe ser se suma urgencia;

Que, mediante el Informe N° 399-2021-GRAP/GRI-SGED, de fecha 16/04/2021, el Ing. W. Lucien Gamarra Sanchez-
Sub Gerente de Estudios Definitivos, Remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, la Opinion del Proyectista
sobre la modificacion del Componente del Equipamiento y Mobiliario sin requerimiento de un Presupuesto
Adicional de la Obra descrita, para efectos de proceder con las acciones administrativas;

Que, siendo asi, la Arg. Dalia Vega Amachi - Coordinadora de Equipamiento, mediante el Informe N° 007-2021-
GRAP/GRI/DVA-CE de fecha 20/04/2021, Solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura el Registro de
Presupuesto y Modificacion del Expediente Técnico en el Componente de Equipamiento y Mobiliario en fase
de ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 977, DISTRITO ANDARAPA, N° 54725, N° 55006-16, N° 54494 DISTRITO DE
TUMAY HUARACA, N° 54631 DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS,
REGION APURIMAC”, con el siguiente sustento: 4

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

- Segun Resolucion Gerencial Regional N° 039-2019-GR/APURIMAC/GRI.

El Presupuesto Total asciende a la suma de S/. 9’547,925.91 (SON: NUEVE MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 91/100 NUEVOS
SOLES) a diciembre del 2018.
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Cuadro N°1

Desagregado Total del Presupuesto

MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC".

Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 977 DISTRITO ANDARAPA, 54725, 55006-16, 54494 DISTRITO TUMAY HUARACA, 54631 DISTRITO SANTA

GASTO DE GESTION
COSTO DE SUPERVISION
LIQUDACION DE OBRA

O EQUEAMEN)
CAPAQITACION

PRESUPUESTO TOTAL

Son :  NUEVE MILLONES QUINENTOS CUARENTA Y SIETEMIL MIL

PRESUPUESTO PARA CONTRATA
1.04355768 %

Cttente GOBERNO REGIONAL DE APURMAC
Departamento  APURMAC
Provincia ANDAHUAYLAS
Distrito ANDARAPA - SANTA MARIA DE CHICMO - TUMAY HUARACA
Lugaar CUNYARI - GHIQUILLAN - YANAMA - ISCCHU ORCCO - CCALLO ORCCO
Ttem Descripcion Sub presupuesto B cmouiLan B il Iscruorcco Bl ccaLLo oRcco §§ COSTO DIRECTO
" 01 TRABAJOS PRELIMNARES 399,133.54
" 02 ESTRUCTURAS 2,347,825.50
" 03 ARQUITECTURA 2,114.408.78
" 04 INSTALACIONES SANTARIAS 322,040.43
" o0s INSTALACIONES ELECTRICAS 34723258
g [ IMPACTO AMBIENTAL 197.763.20
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 1.181,788.47 5.728,413.03
Mano de Obra 478,954.37 2,334,469.04
Materiales 669,088.25 3,191,831.96
Equipo 33,745.85 202,111.13
COSTO DIRECTO 1.181,788.47 5.728.413.03
GASTOS GENERALES 12.9003077 % . 145,113.05 733,755.12
UTLIDAD T 10% 452. 416, 118,178.85 572,841.31
SuB TOTAL 1.293,474.04 ol 132620742 1,445,080.37 7,035,009.46
oV T 18% 232,625.33 23871728 260,114.47 1,266,301.71

501974701 %

PLAN DE CONTINGENCIA (ALQUILER DE LOCAL)

1.63965250 %

8,301,311.17
86,664.00
424,039.30
137,125.00

1,526,299.37 1,564,924.40 1,705,194.84
17.172.00 16,992.00 17,172.00
8004114 8133279 85272.00
26,700.00 26,700.00

9,547,925.91

Del cuadro N° 1 desagregado de preszé;;uesto se tiene para componente de Mobiliario y

equipamiento un presupuesto de S/. 82,0

Nuevos Soles).

DENOMINACION

MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO

CUNYARI

S/ 98,907.00

.35 (Ochenta y dos mil cincuenta y uno con 35/100

- Segun Resolucion Gerencial Regional N° 010-2021-GR/APURIMAC/GRI, se ha RECTIFICADO
los montos presupuestales del componente de Equipamiento y Mobiliario y plan de Capacitacion,
por error contenido desde el Expediente Técnico. Cuadro de presupuesto corregido.

Cuadro N° 2

CCALLO

CHIQUILLAN YANAMA  ISCHU ORCCO COSTO DIRECTO

S/ 99,787.00 | S/99,347.00 | S/ 98,907.00 | S/ 99,787.00 | S/ 496,735.00

ORCCO

PLAN DE
CAPACITACION

S/ 16,410.27

S/ 16,410.27 | S/16,410.27 | S/ 16,410.27 | S/ 16,410.27 | S/ _ 82,051.35

Del Cuadro N° 2 desagregado del presupuesto del componente de equipamiento y mobiliario se
tiene un presupuesto de S/. 496,735.00 (Cuatrocientos noventa y seis mil Setecientos treinta y
cinco con 00/100 Nuevos Soles.

MODIFICADO DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
De acuerdo al anélisis realizado en los informes técnicos, INFORME N° 002- 2021 -

GRAP/GRI/DVA-CE INFORME N° 005- 2021 - GRAP/GRI/DVA-CE; se ha concluido
MODIFICACION DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO POR

ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA, SIN AMPLIACION PRESUPUESTAL respecto del
expediente técnico aprobado. Cuadro N°3 Presupuesto expediente técnico vs presupuesto

modificado.
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Cuadro N° 3
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO VS ACTUALIZACIONDEE.T

IEI NRO 977 CUNYARI-ANDARAPA S/ 98,907.00 | S/ 98,757.00
I.E.I Nro CHIQUILLAN- SANTA MARIA DE CHICMO S/ 99,787.00 | S/ 99,672.00
I.E.I N° 54725 SANTIAGO DE YANAMA- TUMAY HUARACA S/ 99,347.00 | S/ 99,877.00
I.E.I N° 55006-16 ISCHU ORCCO-TUMAY HUARACA S/ 98,907.00 | S/ 98,757.00
I.E.I N° 54494 CCALLO ORCCO-TUMAY HUARACA 99,672.00

PRESUPUESTO DESAGREGADO DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO:

Del Cuadro N° 4 se tiene el presupuesto para equipamiento de S/. 139,550.00 (Ciento treinta y
nueve mil quinientos cincuenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles; mobiliario con S/. 351,185.00
(Trecientos cincuenta y un mil cientos ochenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles) y flete es de S/.
6,000.00 (Séis mil con 00/100 Nuevos Soles.

Cuadro N° 4

9 9 O Q 9 D O
INSTITUCION EDUCATIVA INIC EQUIPAMIE|
|EI NRO 977 CUNYARI-ANDARAPA S/ 27,910.00 | S/ 69,797.00 | S/ 1,200.00 | S/ 98,907.00
[1.E.| Nro CHIQUILLAN- SANTA MARIA DE CHICMO s/ 2791000 [ s/ 70,677.00| S/ 1,200.00 | S/ 99,787.00
I.E.| N° 54725 SANTIAGO DE YANAMA- TUMAY HUARACA | 5/ 2791000 [ S/ 70,237.00| S/ 1,200.00 | S/ 99,347.00
I.E.I N° 55006-16 ISCHU ORCCO-TUMAY HUARACA s/ 27,910.00 [ S/ 69,797.00 | S/ 1,200.00 | S/ 98,907.00
I.E.I N° 54494 CCALLO ORCCO-TUMAY HUARACA 27,9000 s/ 70,677.00] 5/ 1,200.00
TOT. 9/550.00 |'S/. " 351,185.00 ['S/. 6,000.00 | S/4%

PRESUPUESTO DESAGREGADO DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
MODIFICADO:

Del Cuadro N° 5 se tiene el presupuesto para equipamiento de S/. 159,090.00 (Ciento cincuenta y nueve mil
noventa con 00/100 Nuevos Soles; mobiliario con S/. 269,145.00 (Doscientos sesenta y nueve mil cientos
cuarenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles) y flete y servicio es de S/. 68,500.00 (Sesenta y Ocho Mil
Quinientos con 00/100 Nuevos Soles.

Cuadro N° 5
PRESUPUESTO MODIFICADO MOBILIARIO Y. EQUIPAMIENTO

IEI NRO 977 CUNYARI-ANDARAPA S/ 31,818.00 | S/ 53,239.00 | S/13,700.00 | S/ 98,757.00
I.E.| Nro CHIQUILLAN- SANTA MARIA DE CHICMO S/ 31,818.00| S/ 54,154.00 | S/13,700.00 | S/ 99,672.00
I.E.| N° 54725 SANTIAGO DE YANAMA- TUMAY HUARACA | S/ 31,818.00 | S/ 54,359.00 | S/13,700.00 | S/ 99,877.00
I.E.I N° 55006-16 ISCHU ORCCO-TUMAY HUARACA S/ 31,818.00| S/ 53,239.00 | S/13,700.00 | S/ 98,757.00
|.E.| N° 54494 CCALLO ORCCO-TUMAY HUARACA S/ 31,818.00 | S/ 54,154.00 | S/13,700.00 | S/ 99,672.00

ToT 735.00

CONCLUSIONES Y /0 RECOMENDACIONES:

v" Se concluye MODIFICACION DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO POR
ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA, SIN AMPLIACION PRESUPUESTAL respecto del expediente
técnico aprobado del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo del nivel inicial en las instituciones
educativas, 977 Distrito de Andarapa, N° 54725, N° 55006-15, N° 54494 Distrito de Tumay Huaraca, N°
54631, Distrito de Santa Maria de Chicmo, Provincia de Andahuaylas, Region Apurimac.

Se recomienda:
v" REGISTRO DE PRESUPUESTO DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

MODIFICADO EN FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO “Mejoramiento del Servicio Educativo del
nivel inicial en las instituciones educativas, 977 Distrito de Andarapa, N° 54725, N° 55006-15, N° 54494
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Distrito de Tumay Huaraca, N° 54631, Distrito de Santa Maria de Chicmo, Provincia de Andahuaylas,
Regién Apurimac.

v ELABORAR LA RESOLUCION DE MODIFICACION DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO POR ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA SIN AMPLIACION PRESUPUESTAL.

Que, consecuentemente, mediante el Informe N° 066-2021-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS de fecha 23/04/2021, el
Econ. Julio C. Challco Segovia- Coordinador de Proyectos de Inversion, desde el ambito de su competencia
administrativa, previa revision y analisis del Expediente Técnico, emite su pronunciamiento al respecto instando que:
que se ha realizado el registro en el Banco de Inversiones la Modificacion del Expediente Técnico mediante el
Formato N° 08-A del Proyecto de Inversién con Cédigo N° 2276126: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 977, DISTRITO ANDARAPA, N°
54725, N° 55006-16, N° 54494 DISTRITO DE TUMAY HUARACA, N° 54631 DISTRITO DE SANTA MARIA DE
CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC”, y que el expediente de la modificacion en fase
de ejecucion presentada cuenta con la conformidad técnica del proyectista mediante CARTA N° 014-2021/ARQ-
JCMO;

Que, mediante Memorando N° 479-2021-GRAP/13/GRI de fecha 29/04/21, el Gerente Regional de Infraestructura,
remite el Expediente de Modificacion del Componente de Equipamiento y Mobiliario del Proyecto de Inversion con
Cadigo unico de Inversiones CUI N° 2276126, a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, para efectos de su revision,
visacion del Proyecto de Resolucion;

Que, bajo esa medida, la Direccion Regional de Asesoria Juridica, emite el Informe N° 250-2021-
GR.APURIMAC/DRAJ de fecha 07/05/21, solicitando un Informe Tecnico respecto de la modalidad de Ejecucion, en
el Componente de Equipamiento y Mobiliario del Expediente Tecnico Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 977, DISTRITO
ANDARAPA, N° 54725, N° 55006-16, N° 54494 DISTRITO DE TUMAY HUARACA, N° 54631 DISTRITO DE SANTA
MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC”, de Cddigo Unificado N° 2276126;

Que, en ese sentido, se emite el Informe N° 011-2021-GRAP/GRI/DVA-CE de fecha 12/05/21, donde la Arquitecta
Dalia Vega Amachi, Coordinadora de Equipamiento, levanta las observaciones tecnicas, advertidas por la Direccion
de Asesoria Juridica;

Que, finalmente, en fecha 18/05/21, se emite el Informe Legal N° 046-2021/GRA/GRI/AL/AYBV, por el Asesor Legal
de Planta de la Gerencia Regional de Infraestructura, en atencion al proveido administrativo N° 2652, recomendando
Aprobar el Expediente Tecnico de Modificacion en Fase de Ejecucion del Componente de Equipamiento y Mobiliario
del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 977, DISTRITO ANDARAPA, N° 54725, N° 55006-16, N° 54494 DISTRITO DE
TUMAY HUARACA, N° 54631 DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS,
REGION APURIMAC”, de Cadigo Unificado N° 2276126, considerando el marco normativo constituido por la Directiva
N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR, “Para Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la
Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”, y estando al pronunciamiento favorable contenido en
los informes técnicos por la Coordinadora de Equipamiento y la conformidad técnica dada por el Proyectista, siendo
profesionales responsables del mismo; esta instancia administrativa cumple con emitr PRONUNCIAMIENTO
FAVORABLE para la aprobacion resolutiva del Expediente Técnico de Modificacion en fase de ejecucion del
Colmpglnente y Equipamiento y Mobiliario del Proyecto en mencion, opinion inicamente inherente al aspecto normativo
aplicable.

Que, al respecto, esta instancia administrativa considera pertinente exponer algunas consideraciones previstas en la
norma, para el presente caso, considerando el marco normativo de la Resolucidén Viceministerial N° 164-2020-
MINEDU de fecha 02/09/20, que Aprueba la Norma Técnica denominada "Criterios de disefio para mobiliario
educativo de la Educacion Basica Regular" que como anexo, forma parte de la presente Resolucion;

Que, el objetivo de la Norma Técnica “Criterios de disefio para mobiliario educativo de la Educacién Basica
Regular” es establecer criterios de disefio para el mobiliario educativo del aula, sala de psicomotricidad, biblioteca,
aula de innovacion pedagégica (AIP) y sala de usos mdiltiples (SUM), que aseguren las condiciones de funcionalidad
y seguridad necesarias para los servicios educativos de la Educacion Basica Regular, con el fin de mejorar la calidad
de dichos servicios. Asimismo, la Norma Técnica es de obligatorio cumplimiento por todas las entidades y personas
de los tres niveles de gobierno que participen en el proceso de disefio, fabricacion, dotacién y reposicion del mobiliario
educativo, asi como en la gestion para la provision de este en las instituciones educativas;

\ Que, en consecuencia cabe sefialar, que los responsables antes referidos han evaluado los Aspectos Técnicos y
| Normativos respecto a la Modificacion de Especificaciones Técnicas del Componente de Equipamiento y Mobiliario
del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS N° 977 DISTRITO DE ANDARAPA No 54725, 55006-16, No 54494 DISTRITO DE TUMAY
HUARACA, No 54631 DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION
APURIMAC”, el mismo que ha sido objeto de pronunciamiento con Opinién Favorable de Viabilidad y la
Procedencia de tales extremos y en Virtud del Pronunciamiento de los Profesionales que recomiendan la

Pégina 7 de 8

Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe

S
Allin Kawsano®®



EPUBLICA VEL Pg .

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCLA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

“Aiio del Bicentenario del Pervi: 200 afios de ’lnd’eyencfencia"

aprobacion de Ig Modificacion, documentos en los que se determinan que la Gerencia Regional de Infraestructura
disponga la emisién del Acto Administrativo aprobatorio respectivo;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional de Infraestructura, en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 034-2021-GR.APURIMAC/GR de fecha 29/01/2021,
Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783, Ley de Base de
la Descentralizacion, Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento
de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Tecnico de Modificacion en fase de Ejecucion del Componente
Equipamiento y Mobiliario referente a las Especificaciones Técnicas del Proyecto de Inversion:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°
977 DISTRITO DE ANDARAPA N° 54725, 55006-16, N° 54494 DISTRITO DE TUMAY HUARACA, N° 54631
DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC”, con Cddigo
Unificado N° 2276126, que se ejecutara por la modalidad de ejecucion directa, sin requerimiento de Presupuesto
Adicional; teniendo en cuenta el marco normativo de la Norma Técnica - Resolucion Viceministerial N° 164-2020-
MINEDU de fecha 02/09/20, Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, concomitante con la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR, “Para
Formulacion, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo”; el
mismo que contiene un folder con 63 folios, en base a los argumentos legales y técnicos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolucion, con los detalles siguientes:

PRESUPUESTO MODIFICADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

IEINRO 977 CUNYARI-ANDARAPA S/ 31,818.00 | S/ 53,239.00 | S/13,700.00 | S/ 98,757.00
I.E.| Nro CHIQUILLAN- SANTA MARIA DE CHICMO S/ 31,818.00 | S/ 54,154.00 | S/13,700.00 | S/ 99,672.00
1.E.I N° 54725 SANTIAGO DE YANAMA- TUMAY HUARACA | S/ 31,818.00 | S/ 54,359.00 | S/13,700.00 | S/ 99,877.00
I.E.I N° 55006-16 ISCHU ORCCO-TUMAY HUARACA S/ 31,818.00 | S/ 53,239.00 | S/13,700.00 | S/ 98,757.00
I.E.I N° 54494 CCALLO ORCCO-TUMAY HUARACA S/ 31,818.00 | S/ 54,154.00 | S/13,700.00 | S/ 99,672.00

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

e ARTICULO TERCERO: ESTABLECER, que la aprobacion del Expediente Tecnico de Modificacion en fase de
7 eIl Ejecucion del Componente Equipamiento y Mobiliario referente a las Especificaciones Técnicas, del proyecto en
mencion, es de caracter netamente técnico, siendo que la ejecucion del proyecto quede supeditada al
cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a su priorizacién y financiamiento.

ARTICULO CUARTO: DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas
en el Expediente Tecnico de Modificacion en fase de Ejecucion del Componente Equipamiento y Mobiliario referente
a las Especificaciones Técnicas, del proyecto en mencion, la responsabilidad recae en la Coordinadora de
Equipamiento y Proyectista, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminacion de la ejecucion del proyecto.

ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE, la presente Resolucion a la Gerencia Regional General, Gerencia Regional de
Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios Definitivos, Coordinadora de Equipamiento y Proyectista, y de mas
Sistemas Administrativos del Gobierno Regional de Apurimac para los fines de conocimiento y cumplimiento.

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE, la presente resolucion en la pagina Web del Gobierno Regional de Apurimac,
www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica.

V7

REGISTRESE, COMNiQUES CUMPLASE

RMIENTO SOTTA
DE INFRAESTRUCTURA

LSS/GRI
AYBV/ABOG
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