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BN  GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
5 GERENCLA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

“Bio del Bicentenario del Perii: 200 afios de ‘Indéyenafencia"

Resolucion Gerencial Regional
N° 026 -2021-GR/APURIMACI/GRI.

Abancay, ) 1 JUN. 2071

VISTOS:

El Memorandum N° 624-2021-GRAP/GRI-13 de fecha 27/05/21, Informe Legal N° 047-2021/GORE-A/GRI/AL/AYBV
de fecha 27/05/21, Informe N° 121-2021-GRAP/GRI/13/SGO/R.0.-EBR de fecha 25/05/21, Informe N° 23-
2021/GOREAP/GRI/AL/AYBV de fecha 21/05/21, Informe N° 076-2021/GR.APURIMAC/GRI/JCCHS de fecha .
18/05/21, Informe N° 465-2021-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTP! de fecha 13/05/21, Informe N° 147-2021-
G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.AD.PPA. de fecha 12/05/21, Informe N° 807-2021-GRAP/GRI/SGOBRAS-
13.01 de fecha 10/05/21, Informe N° 047-2021-GR APURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-KJOL de fecha 11/05/21, Informe
N°068/2021-GRAP/GRI/SGOBRAS-13/PP/VFCL de fecha 07/04/21, Informe N° 048-2021-GR.APURIMAC/GRI/SGO-
13.01/RO-EBR de fecha 05/05/21, y demas documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por el Articulo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales, y
sus modificatorias Ley N° 27902, Ley N° 28013, Ley N° 283926, Ley N° 28961, Ley N° 28968, Ley N° 29053, Ley N°
29611y Ley N° 29981, los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho publico, con autonomia
politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el Texto (nico Ordenado de la
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que consagra los principios rectores del procedimiento
administrativo, denotandose el de legalidad, debido procedimiento, verdad material, entre otros;

Que, el Gobierno Regional de Apurimac; en concordancia a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado mediante Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector piblico para el Afio Fiscal 2021, ha priorizado dentro
del Plan de Inversiones del afio 2021, ejecucion de Proyectos de Inversion Piblica, Actividades y Metas a ejecutarse
en el ambito regional, durante el ejercicio presupuestal vigente;

(/:; \% Que, el Gobierno Regional de Apurimac, a través de la Gerencia Regional de infraestructura y la Gerencia Regional
",Io + @ de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, implementa los mecanismos apropiados para la
\2 , gf ejecucion de obras en su ambito jurisdiccional; para lo cual, adopta la modalidad adecuada en la ejecucion del
N / presupuesto transferido Por el Gobierno Central y otras fuentes de financiamiento, teniendo la capacidad de ejecutar

proyectos y/u obras, bajo la modalidad de ejecucién presupuestaria directa, indirecta ylo encargo;

Que, a priori, este despacho considera pertinente exponer algunas consideraciones previstas en la norma para tal
efecto, teniendo en cuenta el marco normativo del articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones, prevé en el numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o
documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones;
mientras el numeral 17.8 sefiala que las modificaciones que se presenten durante la ejecucion fisica del
proyecto de inversién_deben mantener la_concepcién técnica, econémica y dimensionamiento. Estas

modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, en el articulo 33° prevé: “33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la
aprobacion del expediente técnico o documento equivalente seguin corresponda, siendo responsabilidad de la UEI
efectuar /os registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion
fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A:

Ejecucion para IOARR, sequin corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento,
en el caso de proyectos de inversion™

Que, la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG sobre “"Normas que Regulan la Ejecucion de Obras Pliblicas por
Administracion Directa", dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucion de
Obrgas bajo esta modalidad deben contar con la Asignacion Presupuestal, el Personal Técnico - administrativo y los
equipos necesarios; luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondra de un
Cuaderno de Obra en el cual anotara: "(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que
~vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisién de la obra";
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Que_, estando al contenido de los actuados en sede administrativa se tiene que mediante, la Resolucién Gerencial
Regional N° 133-2019-GR/APURIMAC/GR, de fecha 06/11/2019, se APRUEBA el Expediente Técnico del IOARR
denominado: “ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA
LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”;
coln L;jédi_go Unificado N° 2444409, con un Presupuesto de S/ 77021,909.83, con un Plazo de Ejecucion de 90 dias
calendarios;

Que, mediante la Resolucion Gerencial Regional N° 048-2020-GR/APURIMAC/GRI, de fecha 16/09/2020, se
APRUEBA el Expediente Técnico sobre Modificacién Presupuestal N° 01, por Adicionales de Obra (Partidas
Nuevas y Mayores Metrados) del IDARR denominado: “ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO
MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE
INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO APURIMAC”; con Cadigo Unificado N° 2444409, con un Presupuesto Adicional de S/ 22,292.21
soles; siendo el nuevo presupuesto total actualizado de S/. 7°044,202.04 soles;

Que, mediante la Resolucion Gerencial Regional N° 079-2020-GR/APURIMAC/GRI, de fecha 24/11/2020, se
APRUEBA el Expediente Técnico sobre Modificacién Presupuestal N° 02, por Adicionales de Obra (Partidas
Nuevas y Mayores Metrados) del IOARR denominado: “ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO
MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE
INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO APURIMAC”; con Codigo Unificado N° 2444409, con un Presupuesto Adicional de S/
280,132.27 soles, siendo el nuevo presupuesto total actualizado de SI. 7°324,334.31 soles;

Que, mediante la Resolucion Gerencial Regional N° 009-2021-GR/APURIMAC/GRI, de fecha 26/02/2021, se
APRUEBA el Expediente Técnico sobre Modificacion Presupuestal N° 03, por Adicionales de Obra (Partidas
Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivos de Obra del IOARR denominado: “ADQUISICION DE TOMOGRAFO
COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION
DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”; con Codigo Unificado N° 2444409, con un Presupuesto
Adicional de S/ 459,447.14 soles, siendo el nuevo presupuesto total actualizado de S/. 7°783,781.45 soles;

Que, mediante la Resolucion Gerencial Regional N° 023-2021-GR/APURIMAC/GRI, de fecha 11/05/2021, se
APRUEBA el Expediente Técnico sobre Modificacién Presupuestal N° 04, por Actualizacion de Costos
(Incremento Presupuestal — Costos Directos e Indirectos) de la IOARR denominado: “ADQUISICION DE
TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS;
REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”; con Cadigo Unificado N° 2444409, con un
Presupuesto Adicional de S/ 86,611.78 soles, siendo el nuevo presupuesto total actualizado de S/. 7°870,393.23
soles;

Que, mediante Informe N° 016-2021-GR.APURIMAC/GRI/SG0-13.01/RO-FAFV de fecha 18/03/2021, el C.D. Fredy
Alberto Farfan Vélez, Profesional Especializado en Ejecucion de Proyectos — Equipamiento Biomédico, solicita ~ .
al Sub Gerente de Obras, la Aprobacion Resolutiva de Modificacion N° 05 sin Incremento Presupuestal, por .
actualizacion de especificaciones tecnicas de equipamiento y mobiliario Biomédico al Expediente, advirtiendo
técnicamente lo siguiente: (...)

CAUSALES DE MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL -
ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO:

Del expediente técnico aprobado, a través de RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°133-2019-
GRI/APURIMACIGRI, segtin presupuesto de EQUIPAMIENTO BIOMEDICO, se tiene el monto de SI. 4,838,548.00, y
seglin presupuesto de MOBILIARIO BIOMEDICO, se tiene el monto de $S/. 25,775.00; lo cual hace un total de S/. -
4,864,323.00, segin cuadro:

PRESUPUESTO DE MOBILIARIO BIOMEDICO
PRESUPUESTO TOTAL

Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe
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En atencion con la documentacion técnica y base legal de referencia; esta instancia sustenta que las
MODIFICACION N° 05 SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACION DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS AL EXPEDIENTE TECNICO, han sido realizadas, en el marco de las
funciones y competencias establecidas, esta instancia indica que el presente expediente no presenta
variacion de unidades, cantidades, precios parciales y/o totales, por consiguiente, no existe incremento
presupuestal. 0 c’) 0
En referencia con el presupuesto del componente de EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO, esta

instancia indica que se ha realizado el analisis comparativo en funcion de los precios establecidos en el

expediente técnico aprobado y los precios historicos de érdenes de compra vigentes de equipos med}cos

adquiridos por el GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, sin embargo, no ha existido un caso especifico

que amerite su actualizacion en el presente expediente, segan cuadro:

EQUIPAMIENTO BIOMEDICO
AMBIENTE COD  DESCRIPCION UND  CANT  PRECIO TOTAL INCREM. TOTAL
FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR
. A i 980.00 -
D19 | bARA LA RED DE OXiGENO ERAilE ot
MAQUINA DE ANESTESIA CON
' 6,900. 76,900.00 -
Lo LU et i T UND |1 76,900.00 0
D-459 | TOMOGRAFO AXIAL COMPUTARIZADO | GLB |1 4,600,000.00 | 4,600,000.00 .
D202 | UNIDAD DE ASPIRACION PARA RED DE i kg 235000 2350.00 .
SALA DE VACiO
TOMOGRAFIA | D-109 | COCHE DE PARO EQUIPADO UND |1 21,700.00 21,700.00 -
TOMA DE TECHO (0, V, 2
D- 750. 7,750.00 .
A TOMACORRIENTES DOBLES, 01 DATA) o i i 3
D-313 | LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA UND |1 2,230.00 2,230.00 -
D-133 | TENSIOMETRO DIGITAL ADULTO UND |1 1,735.00 1,735.00 -
D-17 | PULSIOXIMETRO DIGITAL UND |1 15,100.00 15,100.00 -
EQ-01 | PISTOLA PARA BIOPSIA Y AGUJAS UND |1 3,420.00 3,420.00 -
T-79 | RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED UND |2 220.00 440.00 -
SALA DE TELEVISOR LED SMART TV DE 42"
T- ; ,200.00 .
ESPERAY 16| APROX.INC. RACK eI & s gt
RECEPCIONE |T-50 | COMPUTADORA PERSONAL UND |2 5,200.00 10,400.00 -
INFORMES | T-57 | IMPRESORA LASER BAJADEMANDA | UND | 2 900.00 1,800.00 -
T-20 | TELEFONO IP DE MESA USO GENERAL | UND | 1 275.00 275.00 -
SS HH 0-2 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA UND |1 85.00 85.00 -
PUBRCOS 03 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO UND |1 120.00 120.00
HOMBRES ) i ’
SS HH 0-2 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA UND |1 85.00 85.00 -
PORLICES 0-3 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO UND |1 120.00 120.00
MUJERES i ; : )
SS HH SALA DE | 0-2 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA UND |1 85.00 85.00 -
TOMOGRAFIA | 0-3 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO UND |1 120.00 120.00 .
T-50 | COMPUTADORA PERSONAL UND |1 5,200.00 5,200.00 .
JEFATURA  |1-57__| IMPRESORA LASER BAJADEMANDA | UND | 1 900.00 900.00 -
T-79 | RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED UND |1 220.00 220.00 -
T-20 | TELEFONO IP DE MESA USO GENERAL | UND | 1 280.00 280.00 - .
T-50 | COMPUTADORA PERSONAL UND |2 5,200.00 10,400.00 -
ESTACION DE DIAGNOSTICO Y
T- ! ,600. -
cos:::r:)c; Y ol e e e Apnrd UND |2 25,800.00 51,600.00
LECTURA DE |-2:150_| NEGATOSCOPIO DE 6 CAMPOS UND |1 1,300.00 1,300.00 .
INFORMES  |-1-79__| RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED UND |1 220.00 220.00 -
T-20 | TELEFONO IP DE MESA USO GENERAL | UND | 1 280.00 280.00 -
T-110 | IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL | UND |1 1,950.00 1,950.00 -
FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR i
D-199 ! i .
SALA DE PARA LA RED DE OXIGENO s S toige
PREPARACION | T-79 | RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED UND |1 220.00 220.00 -
Y REPOSO DE CAMA CAMILLA RODANTE CON
PACENTE | E®02 iy UND |1 11,200.00 11,200.00 .
SILLA DE RUEDAS 1 1,320.00 1,320.00 -
A e e oy R FE
IEAMIENTO BIOMED! o P00

MOBILIARIO BIOMEDICO '
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AMBIENTE coD DESCRIPCION UND - CANT PRECIO TOTAL INCREM.
M-86 | ESCALINATA METALICA 2 PELDANOS | UND |1 220.00 220.00
MESA DE ACERO INOXIDABLE
SALA DE M-212 . UND {1 1,150.00 1,150.00
Tolocutn | ——{KDAE DA METESOl |
M-159 INOXIDABLE DE 90 X 45 CM. UND |1 1,250.00 1,250.00
M-18 | BUTACA METALICA DE 5 CUERPOS UND |3 450,00 1,350.00
PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE
M-1 . .
o FORMA CILINDRICA UND |3 230,00 690.00
VITRINA METALICA PARA ANUNCIOS
SALA DE M-10 | CON PUERTAS CORREDIZAS DE UND |2 650.00 1,300.00
ESPERAY VIDRIO
RECEPCIONE | p.q7 | BANDEJA ACRILICA DOBLE PARA o |1 2.00 200
INFORMES ESCRITORIO i
M-15 | PAPELERA METALICA DE PISO UND |1 184.00 184.00
PERCHA METALICA DE PARED CON 4
M9 GANCHOS UND |1 62.00 62.00
SILLA METALICA GIRATORIA
M-38 RODABLE CON BRAZOS UND |2 420.00 840.00
SS HH PAPELERA DE PLASTICO CONTAPAY
PUBLICOS | M-14 VENTANA BATIBLE UND |1 30.00 30.00
HOMBRES
SSHH PAPELERA DE PLASTICO CONTAPAY
PUBLICOS | M-14 VENTANA BATIBLE UND |1 30.00 30.00
MUJERES
SS HH SALA DE PAPELERA DE PLASTICO CONTAPA Y
TomocrAFiA | 14 VENTANA BATIBLE UND |1 30.00 30.00
ARMARIO METALICO DE UN CUERPO Y
- . 0.00
M3 CINCO COMPARTIMIENTOS UND 1 850.00 65
VESTIDORDE | M-16 | BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO | UND |1 490.00 490.00
SALA DE
PAPELERA DE PLASTICO CONTAPA Y
i - X 30.00
TOMOGRAFIA | M4 |\ ana BATI BLE UND |1 30.00
PERCHA METALICA DE PARED CON 4
X ! 62.00
M9 | NCHOS UND |1 62.00
ARCHIVADOR METALICO DE 4
" 1500, 1,500.00
M-1 GAVETAS UND |1 1,500.00
BANDEJA ACRILICA DOBLE PARA
- ! 42,00
M-17 ESCRITORIO UND |1 42,00
M-22 | ESCRITORIO ESTANDAR UND |1 980.00 980.00
M-31 | MESA METALICA ESQUINERA UND |1 256.00 256.00
M-32 | MODULO PARA COMPUTO UND |1 298.00 298.00
M-15 | PAPELERA METALICA DE PISO UND |1 184.00 184.00
JEFATURA ws PERCHA METALICA DE PARED CON 4 wo |1 2n 62.00
GANCHOS
PIZARRA ACRILICA DE 2.00 X 1.00
8 UND |1 320.00 320.00
M-145 PARA ADOSAR EN LA PARED
SILLA METALICA GIRATORIA
- 1 420,00 420.00
M-38 RODABLE CON BRAZOS UND
M-36 | SILLA METALICA APILABLE UND |2 220.00 440.00
VITRINA METALICA PARA LIBROS
- UND |1 830.00 830.00
W11 EMPOTRABLE EN PARED
w1 ARCHIVADOR METALICO DE 4 wo |4 1,500.00 1,500.00
COMANDO Y GAVETAS
SALA DE M-15 | PAPELERA METALICA DE PISO UND |2 184.00 368.00
LECTURADE | mo PERCHA METALICA DE PARED CON 4 o |1 62.00 62,00
INFORMES GANCHOS
38 SILLA METALICA GIRATORIA wo |4 420,00 1,680.00
RODABLE CON BRAZOS
SALA DE W72 BIOMBO DE ACERO INOXIDABLEDE2 | |, 740.00 740,00
PREPARACION CUERPOS
Y REPOSO DE | M-15__| PAPELERA METALICA DE PISO UND |2 184.00 368.00
PACIENTE | M-86 | ESCALINATA METALICA 2 PELDANOS [UND |1 220.00 220,00
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wse | MESADEUSOMULTIPLEDEACERD | 125000 12500 .
INOXIDABLE DE 90 X 45 CM.

mes | MESAOVAN)PARAEXAMENESY | 120000 120000 ]
CURACIONES
MESA RODABLE DE ACERO

M99 | INOXIDABLE PARA CURACIONES CON | UND 1,100.00 1,100.00 -
TABLERO

M-36 | SILLA METALICA APILABLE UND 220.00 220.00 -
TABURETE DE ACERO INOXIDABLE

M47_| con asienTo GiRaTORIO RoDABLE | P 78500 18500 )
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA

M-55 | INSTRUMENTOS O MATERIALESTERIL |UND |1 2,540.00 2,540.00 -
DE UN CUERPO

EN REFERENCIA CON LO EXPUESTO, SE PRESENTA EL PRESUPUESTO COMPARATIVO DE EXPEDIENTE TECNICO
APROBADO VERSUS EXPEDIENTE DE MODIFICACION PROPUESTA:

FLUJOMETRO CON HU FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR
d 80. SE ACTUALIZO EETT
PARA LA RED DE OXIGENO UND | 1 | se0 PARA LA RED DE OXIGENO UND | 1 [see0
MAQUINA DE ANESTESIA CON MAQUINA DE ANESTESIA CON
A ,900. E ACTUALIZO EETT
MONITOREO BASICO WD | 1|69 | mowimoreo BAsico UND | T |TeS0000 |seAc
TOMGGRAFO AXIAL TOMOGRAFO AXIAL
COMPUTARIZADO GLB | 1 ]460000000 | 0 s eZADO GLB | 1 460000000 | SEACTUALIZOEETT
UNIDAD DE ASPIRACION PARA RED UNIDAD DE ASPIRACION PARA RED
DE VACIO UND | 1 |2350.00 BEVACIo UND | 1 |2,350.00 NO SE ACTUALIZO EETT
COCHE DE PARO EQUIPADO UND | 1 [21,70000 | COCHE DE PARO EQUIPADO UND | 1 |21,70000 | seAcromuzoeer
TOMA DE TECHO (0, V, 2 TOMA DE TECHO (0, V, 2
TOMACORRIENTES DOBLES, 01 UND | 1 |7,75000 TOMACORRIENTES DOBLES, 01 UND | 1 [7,750.00 NO SE ACTUALIZO EETT
DATA) DATA)
 LARINGOSCOPIO DE FIBRAOPTICA | UND | 1| 2,230.00 LARINGOSCOPIO DE FIBRAOPTICA | UND | 1 | 2,230.00 SE ACTUALIZO EETT
TENSIQMETRO DIGITALADULTO | UND | 1| 1,735.00 TENSIOMETRO DIGITALADULTO | UND | _1_| 1,735.00 SE ACTUALIZO EETT
PULSIBXIMETRO DIGITAL UND | 1 [1510000 | PULSIOXIMETRO DIGITAL UND | 1 |1510000 | seAcTuaLzoEeTT
| PISTOEA PARA BIOPSIA Y AGUJAS | UND | 1| 3,420.00 PISTOLA PARA BIOPSIA Y AGUJAS | UND | 1 | 3,420.00 SE ACTUALIZO EETT
)| RELOJPE UNAESFERADEPARED | UND | 2 | 440.00 RELOJ DE UNAESFERADEPARED | UND | 2 | 440,00 NO SE ACTUALIZO EETT
- | TEIEVISOR LED SMART TV DE 42" TELEVISOR LED SMART TV DE 42"
| APROX.INC. RACK UND | 1| 220000 APROX.ING. RACK uND | 1| 220000 NO'SE ACTUALIZO EETT
COMPUTADORA PERSONAL WND | 2 [1040000 | COMPUTADORA PERSONAL UND | 2 | 1040000 | sEActuaLzoEeTT
IMPRESORA LASER BAJADEMANDA | UND | 2 | 1,800.00 IMPRESORA LASER BAJADEMANDA | UND | 2 | 1,600.00 SE ACTUALIZO EETT
TELEFONO IP DE MESA USO TELEFONO IP DE MESA USO
. 1 SE LIZO EETT
%ERAL uND | 1| 27500 CENERAL UND | 1 | 27500 NO SEACTUA
SE ELABORO EETT, POR
NSADOR DE PAPEL TOALLA | U : : :
\ ND | 1 |es00 DISPENSADOR DEPAPELTOALLA | UND | 1 | 85,00 OISO DeL EXP T
SE ELABORO EETT, POR
D NSADOR DE JABONLIQUIDO | UND | 1 | 120. - :
£ N 12000 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO | UND | 1 | 12000 OMISON DL EXP
: e
DISPENSADOR DE PAPELTOALLA | UND | 1 | 85.00 DISPENSADOR DE PAPELTOALLA | UND | 1 | 8500 SE ELABORO EETT, PO
OMISION DEL EXP TEC
SE ELABORO EETT, POR
PENSADOR DE JABON LIQUIDO | UND : : ’
ﬁ% 1 | 12000 DISPENSADOR DE JABONLIQUIDO | UND | 1 | 12000 OISO DeL BXp e
£ , POR
}Rﬁﬁ?won DEPAPELTOALLA  [UND | 1 8500 DISPENSADOR DE PAPELTOALLA | UND | 1 | 85.00 58 ELABORO EETT, PO
T OMISION DEL EXPTEC
A
2 ,Dlsél(SADOR DEJABONLIQUIDO |UND | 1 | 12000 DISPENSADOR DE JABONLIQUIDO | UND | 1 [ 120.00 SE ELABORO EETT, POR |
* OMISION DEL EXP TEC
COMPUTADORA PERSONAL UND | 1520000 COMPUTADORA PERSONAL UND | 1 [520000 SE ACTUALIZO EETT
IMPRESORA LASER BAJADEMANDA | UND | 1 | 900.00 IMPRESORA LASER BAJA DEMANDA | UND | 1 | 900.00 SE ACTUALIZO EETT
RELOJ DE UNAESFERADE PARED | UND | 1| 220.00 RELOJ DE UNA ESFERADEPARED | UND | 1_| 220.00 NO SE ACTUALIZO EETT
TELEFONO IP DE MESA USO TELEFONO IP DE MESA USO
GENERAL UND | 1 |280.00 CENERAL uND | 1 | 28000 NO SEACTUALIZO EETT
CDRUPUTADORA PERSONAL UND | 2 [1040000 | COMPUTADORA PERSONAL UND | 2 [1040000 | seAcTuALzoEeTT
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ESCALINATA METALICA 2 PELDAROS

ESTACION DE DIAGNOSTICO Y ESTACION DE DIAGNOSTICO Y

MONITOR DE GRADO MEDICO UND 2 | 51,600.00 NONITOR DE GRADO MEDICO UND | 2 | 51,600.00 NO SE ACTUALIZO EETT
NEGATOSCOPIO DE 6 CAMPOS UND 1,300.00 NEGATOSCOPIO DE 6 CAMPOS UND [ 1 |1,300.00 NO SE ACTUALIZO EETT
RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED UND 220.00 RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED UND | 1 |220.00 NO SE ACTUALIZO EETT
TELEFONO IP DE MESA USO TELEFONO IP DE MESA USO

GENERAL UND 280.00 GENERAL UND | 1 |[280.00 NO SE ACTUALIZO EETT
IMPRESORA LASER IMPRESORA LASER

MULTIFUNCIONAL UND 1,950.00 MULTIFUNCIONAL UND | 1 |1,950.00 SE ACTUALIZO EETT
FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

PARA LA RED DE OXIGENO UND 2| 1,96000 PARA LA RED DE OXIGENO UND | 2 |1,960.00 SE ACTUALIZO EETT
RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED UND 220.00 RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED UND [ 1 | 220.00 NO SE ACTUALIZO EETT
CAMA CAMILLA RODANTE CON CAMA CAMILLA RODANTE CON

BARANDA UND 11,200.00 BARANDA UND | 1 | 11,200.00 SE ACTUALIZO EETT
SILLA DE RUEDAS UND 1,320.00 SILLA DE RUEDAS UND 1,320.00 SE ACTUALIZO EETT

NO SE ACTUALIZO EETT |

&

5 Gereft?
%1 Regu \ de
O,

1| 220,00 ESCALINATA METALICA 2 PELDANOS 220.00
MESA DE ACERO INOXIDABLE MESA DE ACERO INOXIDABLE
X . 150, E ACTUALIZO EETT
RODABLE PARA ANESTESIOLOGIA | " [ R RODABLE PARA ANESTESloLoGiA | U0 |1 | 15000 | NOS AL
MESA DE USO MULTIPLE DE ACERO MESA DE USO MOLTIPLE DE ACERO
) 1250, EETT
INOXIDABLE DE 90 X 45 CM. UND 1 |1,250.00 INOXIDABLE DE 90 X 45 CM. UND |1 [1,250.00 |SEACTUALIZO
BUTACA METALICADE 5CUERPOS  |UND | 3 | 1,350.00 BUTACAMETALICADE5CUERPOS | UND |3 |1,350.00 | NO SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE
) X TUALIZO EETT
DE FORMA CILINDRICA UND | 3 |0 DE FORMA CILINDRICA UND |3 6000 | NOSEAC
VITRINA METALICA PARA ANUNCIOS VITRINA METALICA PARA ANUNCIOS :
CON PUERTAS CORREDIZAS DE UND | 2 |1,300.00 CON PUERTAS CORREDIZAS DE UND |2  [1,30000 |SEACTUALIZO EETT
VIDRIO VIDRIO
BANDEJA ACRILICA DOBLE PARA' ” BANDEJA ACRILICA DOBLE PARA . . .
! i ! NO SE ACTUALIZO EETT
ESCRITORIO No L e ESCRITORIO UND |t |0 s
- | PAPELERA METALICA DE PISO UND | 1 |184.00 PAPELERA METALICA DE PISO UND |1  |18400 | SEACTUALIZO EETT
PERCHA METALICA DE PARED CON 4 PERCHA METALICA DE PARED CON 4
o \ A TUALIZO EETT
GANGHOS UND 1 | 6200 GANCHOS UND |1 | 6200 SE ACTUALIZO E
SILLA METALICA GIRATORIA SILLA METALICA GIRATORIA
T ) 840. E ACTUALIZO EETT
RODARBLE CON BRAZOS UND )z | 4000 RODABLE CON BRAZOS UND |2 0|8
| PAPELERA DE PLASTICO CONTAPA Y PAPELERA DE PLASTICO CONTAPAY
. 0 SE ACTUALIZO EETT
VENTANA BATIBLE UND L Rt VENTANA BATIBLE UND |1 |00 No
“PAPELERA DE PLASTICO CONTAPAY PAPELERA DE PLASTICO CONTAPAY
) 30.0 NO SE ACTUALIZO EETT
VENTANA BATIBLE UND L e VENTANA BATIBLE ue |t 0
PAPELERA DE PLASTICO CONTAPAY PAPELERA DE PLASTICO CONTAPAY
: X NO SE ACTUALIZO EETT
VENTANA BATIBLE UND | T ]300 VENTANA BATIBLE UND |t |00
! MARIO METALICO DE UN CUERPO ARMARIO METALICO DE UN CUERPO
1% X ND 650.00 | SEACTUALIZO EETT
%co COMPARTIMIENTOS UND |t |00 Y CINCO COMPARTIMIENTOS v !
77 | BANEO DE MADERA PARA BANCO DE MADERA PARA
) D |1 |490.00 | NOSEACTUALIZO EETT
GNEBFUARIO UND | 1| 49000 VESTUARIO N
?AELERA DE PLASTICO CONTAPA Y PAPELERA DE PLASTICO CONTAPAY
X 1|30 NO SE ACTUALIZO EETT |
AENTANA BATI BLE UND L R VENTANA BATI BLE UND -
PERCHAMETALICADEPAREDCON4 |\ |, |0 00 PERCHAMETALICADEPAREDCON4 | |\ | | o0 SE ACTUALIZO EETT
____| GANCHOS GANCHOS
ORARCHIVADOR METALICO DE 4 ARCHIVADOR METALICO DE 4
R ) UND |1 [1,500.00 | SEACTUALIZO EETT
\\%gvsms UND To| e GAVETAS
EJAACRILICADOBLEPARA | + | 4200 BANDEJAACRILICADOBLEPARA |\ | | 100 NO SE ACTUALIZO EETT
" [ESLRITORIO ESCRITORIO
”|ESCRITORIO ESTANDAR UND | 1 |980.00 ESCRITORIO ESTANDAR UND |1 |980.00 | SEACTUALIZO EETT
MESA METALICA ESQUINERA UND 1| 256,00 MESA METALICA ESQUINERA UND |1 {25600 | SEACTUALIZO EETT
MODULO PARA COMPUTO UND 1| 2908.00 MODULO PARA COMPUTO UND_[1  [298.00 | SEACTUALIZO EETT
PAPELERA METALICA DE PISO UND 1| 184,00 PAPELERA METALICA DE PISO UND |1 [18400 | SEACTUALIZO EETT
RERCHA METALICA DE PARED CON 4 PERCHA METALICA DE PARED CON 4
. D 62.00 SE ACTUALIZO EETT
\CHOS UND 1 |6200 GANCHOS UND |1
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PEARRAACRILICADE200X 100 | "] . [ o PZARRAACRILICADE200X 100 | T [ 7 [ T o EerT
PARA ADOSAR EN LA PARED PARA ADOSAR EN LA PARED
SILLA METALICA GIRATORIA w0 | 1 laom SILLA METALICA GIRATORIA o |1 lazooo | seacruaizo eerT
RODABLE CON BRAZOS RODABLE CON BRAZOS
SILLA METALICA APILABLE UND | 2 | 440.00 SILLA METALICA APILABLE UND |2 | 44000 | SEACTUALIZO EETT
VITRINA METALCAPARALIBROS | " |+ | 4000 VITRINAMETALCAPARALIBROS | = [ [0 ol poEETT
EMPOTRABLE EN PARED EMPOTRABLE EN PARED
ARCHIVADOR METALICO DE 4 oo | 1 |10 ARCHIVADOR METALICO DE 4 oo |1 |s0000 | sEAcTUALZO EETT
GAVETAS GAVETAS
PAPELERA METALICA DE PISO UND | 2 | 36800 PAPELERA METALICA DE PISO UND |2 | 36800 | SEACTUALIZO EETT
PERCHA METALICA DE PARED CON 4 PERCHA METALICA DE PARED CON 4
1 |e200 |SEACTUALIZO EETT
GANCHOS UND | 1| 6200 GANCHOS UND
SILLA METALICA GIRATORIA SILLA METALICA GIRATORIA
: 168000 | SE ACTUALIZO EETT
RODABLE CON BRAZOS UND | 4 | 168000 RODABLE CON BRAZOS UND 4
BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2
. 74000 | NOSE ACTUALIZO EETT
CUERPOS UND |1 | 740.00 CUERPOS UND 0.0
PAPELERA METALICA DE PISO UND | 2 | 368.00 PAPELERA METALICA DE PISO UND |2 | 36800 | SEACTUALIZO EETT
ESCALINATA METALICA 2 PELDANOS | UND | 1 | 22000 ESCALINATA METALICA 2 PELDANOS | UND |1 | 22000 | NO SE ACTUALIZO EETT
MESA DE USO MOLTIPLE DE ACERO MESA DE USO MOLTIPLE DE ACERO .
. 125000 | SEACTUALIZO EETT
INOXIDABLE DE 90 X 45 CM, UND 111 1,25000 INOXIDABLE DE 90 X 45 CM. uND- 500
MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y
) UALIZO EETT
CURACIONES UND 111120000 CURACIONES UND |1 [ 120000 SEACT
MESA RODABLE DE ACERO MESA RODABLE DE ACERO
INOXIDABLE PARA CURACIONES CON | UND | 1 |1,100.00 INOXIDABLE PARA CURACIONES CON | UND |1 | 1,100.00 | SE ACTUALIZO EETT
TABLERO TABLERO
SILLA METALICA APILABLE UND | 1| 22000 SILLA METALICA APILABLE UND |1 | 22000 | SEACTUALIZO EETT
TABURETE DE ACERO INOXIDABLE TABURETE DE ACERO INOXIDABLE
: 5. ACTUALIZO EETT
CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE | NP | 1| 78500 CON ASIENTO GIRATORIORODABLE | U0 |1 78500 | SE
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE VITRINA DE ACERO INOXIDABLE
PARA INSTRUMENTOS OMATERIAL | UND | 1 | 2,540.00 PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL | UND |1 | 2,540.00 | SE ACTUALIZO EETT
ESTERIL DE UN CUERPO ESTERIL DE UN CUERPO

Del sustento, de la actualizacion de equipamiento y mobiliario, del presente expediente, se indica que a través de
INFORME N°007-2021-GRA/GRI/SGO/RO/FAFV, enfecha 10/02/2021; $e-ha realizado el cuadro comparativo
entre las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado y las especificaciones técnicas aprobadas
por el MINSA, ademés se indican en observaciones, si el mobiliario y equipamiento biomédico cumple con la
NORMA TECNICA DE SALUD N° 110-MINSA/DGIEM-V.01 - INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION.

Que, complementariamente, mediante el Informe N° 004-2021-GRAP/GG-DRSLTPI/CD.HJLP de fecha 18/03/21,
emitida por el CD. Hebert Lopez Pefia - Profesional Especializado en Equipamiento Biomédico - de la Oficina
Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, Insta que: (...) existe la
necesidad de la Actualizacion de Especificaciones Tecnicas de Equipamiento y Mobiliario Biomédico N° 05, que son
necesarios para alcanzar las metas del proyecto original, la presente instancia administrativa, emite OPINION
FAVORABLE, de las MODIFICACION N° 05 SIN INCREMENTO PRESPUESTAL, POR ACTUALIZACION DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS AL EXPEDIENTE TECNICO, y recomienda el tramite correspondiente para su
aprobacion resolutiva, toda vez que existe el sustento tecnico y fundamentos de hecho expuestos, para la continua -
ejecucion del I0ARR denominado: “ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y.
EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE ‘
INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, :
DEPARTAMENTO APURIMAC”; con Cadigo Unificado N° 2444409;

Que, mediante Informe N° 19-2021-GRAP/06/GG-DRSLTPIING.JFVC de fecha 22/03/21, el Inspector/ Supervisor de
Obra de la Direccion Regional de Supervision Liquidacion Transparencia de Proyectos de Inversion, emite su
pronunciamiento tecnico, desde el ambito de su competencia administrativa, instando lo siguiente: ...)

Conforme se ha mencionado, al contar con la siguiente documentacion:
- Sustento Tecnico del Profesional Especializado responsable de la Ejecucion: Especialista en - .
Equipamiento Biomédico: C.D. Freddy A. Farfan Vélez, -

- Opinién favorable del Proyectista: Consultor Ing. Darcy Acufia Roman;

- Opinién favorable del profesional especializado responsable de la Supervision: Especialista en
Equipamiento Biomédico: C.D. Hebert J. Lopez Pefia,

- Informe Tecnico y Solicitud del Residente de Obra: Arq. Esteban Bustos Romero.
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Ergo, esta Instancia, como Inspector y/o Supervisor de Obra emite: Opinién Favorable al Expediente de

MODIFICACION N° 05 SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO AL EXPEDIENTE TECNICO, del IOARR denominado:

_— “ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES

AR COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD DE

ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”; con Cédigo
Unificado N° 2444409, y recomienda la aprobacion de la solicitud mediante Acto Resolutivo;

Que, mediante Informe N° 037-2021-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/RO-EBR de fecha 30/03/21, emitida por el
Residente de Obra Esteban Bustos Romero, insta la solicitud a la Sub Gerencia de Obras con conocimiento_al
supervisor de Obras, sobre las MODIFICACION N° 05 SIN INCREMENTO PRESPUESTAL, POR ACTUALIZACION
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS AL EXPEDIENTE TECNICO, teniendo en cuenta la documentacion técnica,
_elevada a traves del Informe N° 016-2021-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/RO-FAFV de fecha 18/03/2021, emitida
por el C.D. Fredy Alberto Farfan Vélez, Profesional Especializado en Ejecucion de Proyectos - Equipamiento
Biomédico, e Informe N° 004-2021-GRAP/GG-DRSLTPI/CD.HJLP de fecha 18/03/21, emitida por el CD. Hebert
Lopez Pefia - Profesional Especializado en Equipamiento Biomédico — de la Oficina Regional de Supervision,
Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, arguyendo que: esta Residencia de Obra suscribe la
documentacion adjunta, pues existe el sustento tecnico y fundamentos de hecho, para la continua ejecucion del
proyecto, en el marco de las funciones y competencias establecidas, y solicita su remision a la Direccion Regional de
Salud Apurimac — DIRESA, para su conocimiento evaluacion y acciones correspondientes;

Que, mediante Oficio N° 059-2021-GRAP/GRI-13 de fecha 13/04/21, emitida por el Gerente Regional de
Infraestructura, se remite la solicitud de MODIFICACION N°05 SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR
ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO AL
EXPEDIENTE TECNICO, a la Direccién Regional de Salud Apurimac — DIRESA, con los informes técnicos
sustentatorios propalados por los especialistas, para efectos de que su representada, proceda con las acciones
correspondientes, y evalué en el marco de sus funciones y competencias establecidas;

Que, bajo esa medida, la Direccion Regional de Salud — DIRESA, insta a la Gerencia Regional de Infraestructura, el
Oficio N° 688-2021-DG-DIRESA-AP de fecha 03/05/21, arguyendo que: las Especificaciones Tecnicas del
. Equipamiento de Hemodialisis y Tomégrafo, cuenta con la respectiva aprobacion de la Direccion de
" Saneamiento Basico e Infraestructura de la DIRESA; :

AT
i R \“ Que, en mérito a ello, se tiene que el Residente de Obra Arg. Esteban Bustos Romero, a través del Informe N° 048-
2 I, . 745 2021-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/RO-EBR de fecha 05/05/21, insta a la Sub Gerencia de Obras, que el
o /" expediente tecnico que contiene la solicitud de MODIFICACION N°05 SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR
ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO AL
EXPEDIENTE TECNICO, cuenta con la documentacion de sustento de los profesionales especialistas en ejecucion
de proyectos — Equipamiento Biomédico de la Sub Gerencia de Obras y Supervision, con la Opinion Favorable del
Consultor/Proyectista de Proyecto y con el visto bueno de la Direccion de Saneamiento Basico e Infraestructura de la
DIRESA, por consiguiente, esta Residencia de Obra, advierte que existe el sustento tecnico y fundamento de hecho,
para la continua ejecucion del proyecto, en el marco de la Directiva N° 01-2010-GR.APURIMAC/PR, y solicita su
aprobacion resolutiva a traves de la Gerencia Regional de Infraestructura;

Que, de lo sefialado, se advierte que el Profesional de Planta ~ Abog. Viadimir Fortunato Carrasco Leodn, de la Sub
Gerencia de Obras, emite su Opinion, viabilidad y Procedencia a la solicitud de MODIFICACION N°05 SIN
INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO AL EXPEDIENTE TECNICO, del I0ARR denominado:
“ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD DE
ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”; y que la Unidad
Fornlluladora, sera responsable de velar por la correcta aplicacion de las normas vigentes, para la emision del acto
resolutivo; .

Que, del mismo modo, el Coordinador de Obras de la Sub Gerencia de Obras, Ing. Kennith Junior Orozco Lopez,
emite el Informe N° 047-2021-GR.APURIMAC/GRI/SG0-13.01/CO-KJOL de fecha 11/05/21, para efectos de poner
en conocimiento a la Sub Gerencia de Obras lo siguiente: (...) en base al anélisis, sustento y corroboracion de los
datos del Expediente de MODIFICACION N°05 SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACION DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO AL EXPEDIENTE TECNICO,
se tiene que dicho documento se encuentra CONFORME con el contenido minimo seglin esquema remitido mediante
Informe N° 263-2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTP! y sustentos necesarios segun Directiva N° 001-2010-GR-
APURIMAC/PR, denominada “Para La Formulacion, Ejecucion y Supervision De Proyectos en la Fase de
Inversion por Administracion Directa o Encargo”, por tanto, recomienda remitir el presente a la Oficina Regional
de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, para la emision de la c_onfompdad
gorlre]:spondiente y asi continuar con el tramite par la aprobacion via acto resolutivo por parte de la Gerencia Regional
e Infraestructura; ,
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Que, mediante Informe N° 807-2021-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 10/05/21, emitida por la Sub Gerencia de

Obras, insta a la Gerencia Regional de Infraestructura, y remite el Expediente de MODIFICACIONES N°05 SIN
INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO AL EXPEDIENTE TECNICO, para efectos de que a traves de su

despacho, se remita a la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, para 0 (:J

la emision de la Conformidad correspondiente y asi continuar con el Tramite para la aprobacion via acto resolutivo, . 0
por parte de la Gerencia Regional de Infraestructura;

Que, estando al contenido de los actuados, se tiene que mediante proveido administrativo N° 2611 de fecha 11/05/21,
la Gerencia Regional de Infraestructura, eleva a la Direccion de Supervision y Liquidacion, y Transferencia de
Proyectos, el Expediente de MODIFICACIONES N°05 SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR
ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO AL
EXPEDIENTE TECNICO, para su conocimiento y accion administrativa;

Que, posteriormente, se emite el Informe N° 147-2021-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA, de fecha
12/05/2021, donde el Ing. Pavel Peralta Azcue- Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracién Directa,
luego de analizar el Expediente Técnico, emite su pronunciamiento tecnico, insta y concluye lo siguiente:

CONCLUSIONES:

= En base al andlisis, sustentacion y corroboracién de los datos expresados en la documentacién anexada,
asi como los pronunciamientos emitidos por la Sub Gerencia de Obras y dreas correspondientes de
acuerdo a lo detallado en los parrafos anteriores y tomando principalmente como ALICIENTE la VISACION
DEL PRESENTE EXPEDIENTE asi como la APROBACION emitida por parte del Supervisor de Obra -
Ing. Juan Franks Valenzuela Carrasco, asi como lo descrito por el Residente de Obra — Arq. Esteban
Bustos, se da Opinion Favorable para TRAMITAR expediente de EXPEDIENTE DE MODIFICACION
N°05 — SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL del proyecto en referencia con base al siguiente detalle:

EXP. TE%’S’I"CO TEE:)IE:F:’(':O EXP.TECNICO | AMPLIACION | MODIFICACION | EXP. TECNICO
PRESUPUESTO DE OBRA | TECNICO | MODIFICADO | PRESUPUESTAL | NO SUSTANCIAL | MODIFICADO
MODIFICADO | MODIFICADO F i
(S1) N°01 N°02 N°03 A N°05

1,798,054.82 | 1,817,894.55 |  2,067,208.05

e

COSTO DIRECTO 2,476,109.08 |3

2,510,304.70

GASTOS GENERALES 132,598.43 134,061.52 152,447.27 182,601.87 246,131.12
GASTOS DE SUPERVISION 89,667.28 90,656.67 103,089.70 123,481.20 112,368.11
GASTOS DE LIQUIDACION 22,166.30 22,166.30 22,166.30 22,166.30 22,166.30
GESTION DE PROYECTO 115,100.00 115,100.00 115,100.00 115,100.00 115,100.00

EQUIPAMENTO BIOMEDICO 4,864,323.00 | 4,864,323.00 4,364,323.00 4,864,323.00

7,044,202.04 | © 7,324,334.31 7,783,781.45 7,870,393.23

Cuadro N°02, Desagregado de Modificacion N°05

Del sustento, de la actualizacion de equipamiento y mobiliario, del presente expediente, se indica que
a través de INFORME N°007-2021-GRA/GRI/SGO/ROIFAFV, en fecha 10/02/2021; se ha realizado
el cuadro comparativo entre las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado y las
especificaciones técnicas aprobadas por el MINSA, ademas se indican en observaciones, si el
mobiliario y equipamiento biomédico cumple con la NORMA TECNICA DE SALUD N°110-
MINSA/DGIEM-V.01 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION.

= recalca que lo detallado en el presente informe obedece estrictamente a lo descrito, solicitado y
aprobado en el EXPEDIENTE DE MODIFICACION N°05 ~ SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL
(POR ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL COMPONENTE DE
EQUIPAMIENTO BIOMEDICO) por el Residente de Obra — Arq. Esteban Bustos Romero y el
Supervisor de Obra - Ing. Juan Franks Valenzuela Carrasco, siendo estos profesionales los
enteros responsables del proyecto en la etapa de Ejecucién de acuerdo a lo especificado en la
normativa vigente del INVIERTE.PE, asi como de las Modificaciones ylu otros procedimientos que
estos requieran.

= A través de la Direccion Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencias de Proyectos de
Inversion, se debe derivar el presente Informe y la documentacion adjunta a la GERENCIA
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‘" muestran en sus Informes técnicos: un Cuadro Comparativo de la Modificacion no Sustancial de las
/.7 especificaciones tecnicas que justifiqguen técnicamente, entre el Expediente Tecnico Original y la posterior

« GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

“Afio del Bicentenario del Perii: 200 afios de ﬂndéyendéncia"

REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA del Gobierno Regional de Apurimac para que proceda con
los tr&mites correspondientes asi como el registro respectivo de la Expediente de Modificacion
No Sustancial N°05 - Sin Incremento Presupuestal de manera que se continie con el
procedimiento correspondiente para la aprobacion via Resolutiva del presente expediente con
base en las causales descritas y aprobacién emitida por el Supervisor de Obra asi como la
conformidad descrita por la Sub Gerencia de Obras, tal como se detalla en el presente Informe.

Que, mediante el Informe N° 465-2021.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI de fecha 13/05/2021, el Ing. Oscar Pinedo
Mendoza- Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion, RATIFICA la
Opinién Favorable del Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa a favor de la
Modificacion N° 05 de IOAAR “ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y
EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE
INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO APURIMAC”, con Codigo Unificado N° 2444409; .

Que, mediante el Informe N° 076-2021-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, de fecha 18/05/2021, el Econ. Julio C. Challco
Segovia- Coordinador de Proyectos de Inversion, previo andlisis y revision del Expediente Técnico, desde el ambito
de su competencia administrativa, insta y advierte que: se ha realizado el registro en el Banco de Inversiones, la
Modificacién Presupuestal N° 03 en el Formato N° 08-A, Seccion C de Proyecto IOAAR, denominado:
‘ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD
ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”, con Codigo
Unificado N° 2444409; resaltando que el expediente de Modificacion en fase de ejecucion presentada cuenta con la
conformidad técnica de la Direccion Regional de Supervision Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion
mediante Informe N° 465-2021.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI DEL Coordinador de Supervision de obras por
administracion directa mediante Informe N° 147-2021-G.R. APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA.;

Que, mediante Informe N° 23-2021/GOREAP/GRI/AL/AYBV de fecha 21/05/21, emitida por el Abogado de planta de
la Gerencia Regional de Infraestructura, insta algunas observaciones al expediente tecnico sobre la MODIFICACION
N° 05 SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO AL EXPEDIENTE TECNICO del referido IOARR, advirtiendo que
estando al contenido del Informe Tecnico — Sustento Técnico - emitida por el Profesional Especializado en Ejecucion
de Proyectos Equipamiento Biomédico — C.D. Fredy Alberto Farfan Vélez, Inspector/ Supervisor de Obra de la
Direccion Regional de Supervision Liquidacion Transparencia de Proyectos de Inversion, Ing. Juan Franks Valenzuela
Carrasco, Residente de Obra, y el Coordinador de Supervision por administracion directa, no se pronuncian y no

Modificacion no Sustancial que conllevan a la Modificacion, por tanto, esta instancia administrativa de Asesoria
Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, considera pertinente un Cuadro comparativo que justifique lo
advertido, para efectos de proceder con los tramites correspondientes conforme al marco normativo vigente.

Que, mediante el Informe N° 121-2021-GRAP/GRI/13/SGO/R.0.-EBR de fecha 25/05/21, el Arq. Esteban Bustos
Romero Residente de Obra de la Gerencia Regional de Infraestructura, levanta las observaciones advertidas y remite
expediente tecnico sobre la MODIFICACION N° 05 SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACION
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO AL EXPEDIENTE
TECNICO del referido IOARR, a la Sub Gerencia de Obras, para efectos de proceder al tramite correspondiente;

Que, mediante Informe N° 976-2021-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 25/05/21, emitida por el Sub Gerente de
Obras, insta y remite_el expediente tecnico sobre la MODIFICACION N° 05 SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL,
POR ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO AL
EXPEDIENTE TECNICO del referido IOARR, a la Gerencia Regional de Infraestructura, con el levantamiento de
observaciones, emitidas por el Residente de Obra, Arq. Esteban Bustos Romero, mediante Informe N° 121-2021-
GRAP/GRI/13/SGO/R.0.-EBR de fecha 25/05/21; y solicita proceder con el tramite correspondiente, para su
aprobacion resolutiva;

Que, en fecha 27/05/21, se emite el Informe Legal N° 047-2021/GRA/GRI/AL/AYBV, por el Asesor Legal de Planta
de la Gerencia Regional de Infraestructura, en atencion al proveido administrativo N° 3017, recomendando_Aprobar
el Expediente Tecnico de MODIFICACION N°05 SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACION DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO AL EXPEDIENTE TECNICO,
de la IOARR denominado: “ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y
EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE
INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY,
DEPARTAMENTO APURIMAC”; con Codigo Unificado N° 2444409, considerando el marco normativo constituido por
la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de -
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Inversiones, Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR, “Para Formulacién, Ejecucién y Supervisién de
Proyectos en la Fase de Inversion por Administracién Directa o Encargo”, y estando al pronunciamiento
favorable contenido en los informes técnicos por el Profesional Especializado en Ejecucion (de Proyectos
Equipamiento Biomédico, del Supervisor Profesional Especializado en Equipamieqto Biomédico, (!gI
Residente de la Obra, siendo profesionales responsables del mismo; esta instancia administrativa cumple con emitir
PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE para la aprobacion resolutiva del Expediente Técnico de Modificacion en fase
de ejecucion del Componente y Equipamiento y Mobiliario del Proyecto en mencion, opinion unicamente inherente al
aspecto normativo aplicable;

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente Técnico sobre MODIFICACION N°
05 SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO AL EXPEDIENTE TECNICO de la IOARR “ADQUISICION DE
TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS;
REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”; con Codigo Unificado N° 2444409, en fase
de ejecucion, se advierte que:

1. Este expediente cuenta con los Informes Técnicos y opiniones favorables de procedencia del Profesional
Especializado en Ejecucion de Proyectos Equipamiento Biomédico, del Supervisor  Profesional
Especializado en Equipamiento Biomédico, del Residente de la Obra, de la Direccién Regional de Salud
Apurimac, Profesional de Planta de la Sub Gerencia de Obras, del Coordinador de Obras por Administracion
Directa, Sub Gerencia de Obras, Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, del
Director Regional de Supervision Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversién, Coordinador de
Proyectos de Inversion de la GRI, profesionales competentes, Gerencia Regional de Infraestructura,,
quiénes sefialan que es necesaria la aprobacion resolutiva del mencionado expediente, para cumplir con el
objetivo y finalidad de IOARR.

2. Cuenta con el Formato N° 08-C - Registro en la Fase de Ejecucioén para IOARR.

3.  Este expediente tiene como sustento legal en las Directivas: N° 001-2019-EF/63.01, “Directiva General del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones”, concomitante con la Directiva
N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR., denominada "Para Formulacién, Ejecucion y Supervision de
Proyectos en la Fase de Inversion por Administracién Directa o Encargo”.

Que, es menester sefialar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado
los aspectos normativos y técnicos en relacion al Expediente Técnico sobre MODIFICACION N° 05 SIN
INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACION DE * ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
EQUIPAMIENTO Y- MOBILIARIO BIOMEDICO AL EXPEDIENTE TECNICO de la IOARR “ADQUISICION DE
TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS;
REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”; con Cédigo Unificado N° 2444409, en fase
de ejecucion, que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad y
procedencia de tales extremos, NO ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE
TECNICA; documentos que determinan que se deba proceder a la emision del acto administrativo aprobatorio
respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento, informes técnico y opiniones favorables de procedencia por parte del
Profesional Especializado en Ejecucion de Proyectos Equipamiento Biomédico, del Supervisor Profesional
Especializado en Equipamiento Biomédico, del Residente de la Obra, de la Direccion Regional de Salud Apurimac,
Profesional de Planta de la Sub Gerencia de Obras, del Coordinador de Obras por Administracion Directa, Sub
Gerencia de Obras, Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, del Director Regional de
Supervision Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion, Coordinador de Proyectos de Inversion de la GRI,
profesionales competentes, Gerencia Regional de Infragstructura, quienes han verificado el sustento en base a los
argumentos legales y técnicos expuestos;

Que, en atencion a lo sefialado Ut Supra, deviene en procedente la aprobacion resolutiva del Expediente Técnico
sobre * MODIFICACION N° 05 SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACION DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO AL EXPEDIENTE TECNICO
de la IOARR: “ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA
LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”;
con Codigo Unificado N° 2444409;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional de Infraestructura, en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 034-2021-GR.APURIMAC/GR de fecha 29/01/2021,
Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR. APURIMAC/GR de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783, Ley de Base de

de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMER
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PRESUPUESTAL, PO
MOBILIARIO BIOMED

R _ACTUALIZAC

0: APROBAR, el Expediente Técnico sobre MODIFICACION N° 05 SIN INCREMENTO
ON DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO Y

CO AL EXPED

ENTE 1

COMPUTARIZADO MU

LTICORTE Y EQU

IPAMIE

[ECNICO de la IOARR: “ADQUISICION DE TOMOGRAFO
NTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION

DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC”; con Codigo Unificado N° 2444409; el mismo que contiene
un archivador con 361 folios mas 01 CD, de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte
considerativa de la presente resolucion, con el siguiente detalle:

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR
PARA LA RED DE OXIGENO UND 1| 98000 PARA LA RED DE OXIGENO UND | 1 ] 880.00 SEACTUALIZO EETT
MAQUINA DE ANESTESIA CON MAQUINA DE ANESTESIA CON
MONITOREO BASICO UND 1 | 76,900.00 MONITOREO BASICO UND | 1 [76,900.00 SE ACTUALIZO EETT
TOMOGRAFO AXIAL TOMOGRAFO AXIAL
3 X ALIZO EETT
CONPUTARIZADO GLB 1| 460000000 | o ARIZADO GLB | 1 |4,600,000.00 | SEACTUALIZO
UNIDAD DE ASPIRACION PARA RED UNIDAD DE ASPIRACION PARA RED
DE VACIo UND 1 |2,350.00 DE VACIO UND | 1 |[2350.00 NO SE ACTUALIZO EETT
COCHE DE PARO EQUIPADO UND 1 | 21,700.00 COCHE DE PARO EQUIPADO UND | 1 | 21,700.00 SE ACTUALIZO EETT
TOMA DE TECHO (0, V, 2 TOMA DE TECHO (0, V, 2
TOMACORRIENTES DOBLES, 01 UND 1 | 7,750.00 TOMACORRIENTES DOBLES, 01 UND | 1 | 7,750.00 NO SE ACTUALIZO EETT
DATA) DATA)
LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA | UND 1 | 2,230.00 LARINGOSCOPIO DE FIBRAOPTICA | UND | 1 |2,230.00 SE ACTUALIZO EETT
TENSIOMETRO DIGITAL ADULTO UND 1| 1,735.00 TENSIOMETRO DIGITAL ADULTO UND | 1 |1,735.00 SE ACTUALIZO EETT
PULSIOXIMETRO DIGITAL UND 1 | 15,100.00 PULSIOXIMETRO DIGITAL UND | 1 | 15,100.00 SE ACTUALIZO EETT
PISTOLA PARA BIOPSIA Y AGUJAS UND 1| 3,420.00 PISTOLA PARA BIOPSIA Y AGUJAS UND | 1 |3,420.00 SE ACTUALIZO EETT
RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED UND 2 | 440.00 RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED UND | 2 | 440.00 NO SE ACTUALIZO EETT
TELEVISOR LED SMART TV DE 42" TELEVISOR LED SMART TV DE 42"
X LIZO EETT
| APROX. INC. RACK UND 1 |2,200.00 APROX. ING. RACK UND | 1 |2,200.00 NO SE ACTUALIZO
| 'COMPUTADORA PERSONAL UND 2 | 10,400.00 COMPUTADORA PERSONAL UND | 2 |10,400.00 SE ACTUALIZO EETT
"| IMPRESORA LASER BAJA DEMANDA | UND 1,800.00 IMPRESORA LASER BAJADEMANDA | UND | 2 | 1,800.00 SE ACTUALIZO EETT
TELEFONO IP DE MESA USO TELEFONO IP DE MESA USO
g X X E ACTUALIZO EETT
BENERAL UND 1 | 215.00 GENERAL UND | 1 |275.00 NOS
‘ SE ELABORO EETT, POR
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA UND 1 | 8500 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA UND| 1 |8500 OMISION DEL EXPTEC
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO UND 1 | 120.00 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO UND | 1 |120.00 S8 ELASORO EETT, POR
i ) OMISION DEL EXP TEC
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA UND 1 | 8500 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA UND | 1 |85.00 SE ELABORO EETT, POR
’ ’ OMISION DEL EXP TEC
%’"1 PENSADOR DE JABON LIQUIDO UND 1 | 120.00 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO UND [ 1 |120.00 SE ELABORO EETT, POR
ol ) ) OMISION DELEXPTEG.. |
PDSPENSADOR DE PAPEL TOALLA 85.00 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA UND [ 1 |85.00 SE ELABORO EET, POR |
UND ! ’ ' OMISION DELEXPTEC .- |
yDISPENS OR DE JABON LIQUIDO 120.0 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO UND | 1 |120.00 SE ELABORO EETT, POR |
ADOR DE JA Qu UND 1 |120.00 R ’ OMISION DEL EXP TEC
COMPUTADORA PERSONAL UND 1 | 5200.00 COMPUTADORA PERSONAL UND | 1 |[5,200.00 SE ACTUALIZO EETT
IMPRESORA LASER BAJA DEMANDA | UND 1 | 900.00 IMPRESORA LASER BAJADEMANDA | UND | 1 [900.00 SE ACTUALIZO EETT
RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED UND 1 | 220.00 RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED UND | 1 |220.00 NO SE ACTUALIZO EETT
EFONO IP DE MESA USO UND 1 |280.00 TELEFONO IP DE MESA USO UND | 1 |280.00 NO SE ACTUALIZO EETT
ERAL GENERAL _
MPUTADORA PERSONAL UND 2 | 10,400.00 COMPUTADORA PERSONAL UND | 2 |10,400.00 SEACTUALIZO EETT ;% .|,
U FATACION DE DIAGNOSTICO Y ESTACION DE DIAGNOSTICO Y R
y A UND 2 51,600.00 NO SE ACTUALIZO EETT
,MATOR DE GRADO MEDICO UND 2| 5160000 MONITOR DE GRADO MEDICO
NEGATOSCOPIO DE 6 CAMPOS UND 1 |1,300.00 NEGATOSCOPIO DE 6 CAMPOS UND | 1 [1,300.00 NO SE ACTUALIZO EETT
RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED UND 1 | 220.00 RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED UND | 1 |220.00 NO SE ACTUALIZO EETT
TELEFONO IP DE MESA USO UND + | 28000 TELEFONO IP DE MESA USO ono | 1 | 28000 NO SE ACTUALIZO EETT
GENERAL GENERAL
N\|MPRESORA LASER IMPRESORA LASER Y
X 1,950, SEACTUALIZOEETT " | ¢
LTIFUNCIONAL UND 1| 195000 MULTIFUNCIONAL UND | 950.00 Fa
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FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

UND 1,960.00 " UND | 2 ] 1,960.00 SE ACTUALIZO EETT
PARA LA RED DE OXIGENO PARA LA RED DE OXIGENO
RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED UND 220.00 RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED UND 1 | 220.00 NO SE ACTUALIZO EETT
CAMA CAMILLA RODANTE CON UND 11,200.00 CAMA CAMILLA RODANTE CON UND 1 |11.20000 SEACTUALIZO EETT
BARANDA BARANDA

SILLA DE RUEDAS

UND

1,320.00

NO SE EETT

LR N

7T

ROTALL AR
B A
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220.00 ESCALINATA METALICA 2 PELDANOS |UND |1 | 220.00
MESA DE ACERO INOXIDABLE UND 1 | 1.15000 MESA DE ACERO INOXIDABLE wo |1 145000 | NO SE ACTUALIZO EETT
RODABLE PARA ANESTESIOLOGIA RODABLE PARA ANESTESIOLOGIA
MESA DE USO MULTIPLE DE ACERO UND 1 | 125000 MESA DE USO MULTIPLE DE ACERO wo |1 125000 | SEACTUALIZO EETT
INOXIDABLE DE 90 X 45 CM. INOXIDABLE DE 90 X 45 CM.
BUTACA METALICA DE 5 CUERPOS UND 3 [1,350.00 BUTACA METALICADE 5CUERPOS |UND |3 1,350.00 | NO SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE UND A PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE wo |3 690,00 NO SE ACTUALIZO EETT
DE FORMA CILINDRICA » DE FORMA CILINDRICA
VITRINA METALICA PARA ANUNCIOS VITRINA METALICA PARA ANUNCIOS
CON PUERTAS CORREDIZAS DE UND 2 |{1,300.00 CON PUERTAS CORREDIZAS DE UND |2 1,300.00 | SE ACTUALIZO EETT
VIDRIO VIDRIO
BANDEJA ACRILICA DOBLE PARA BANDEJA ACRILICA DOBLE PARA
! ND |1 42,00 NO SE ACTUALIZO EETT
ESCRITORIO UND 1o|4200 ESCRITORIO v
PAPELERA METALICA DE PISO UND 1 | 184.00 PAPELERA METALICA DE PISO UND |1 184.00 SE ACTUALIZO EETT
PERCHA METALICA DE PARED CON 4 PERCHA METALICA DE PARED CON 4
X 1 62.00 SE ACTUALIZO EETT
GANCHOS UND 1| 6200 GANCHOS UND
SILLA METALICA GIRATORIA SILLA METALICA GIRATORIA -
X SE ACTUALIZO EETT
RODABLE CON BRAZOS UND 2 | 84000 RODABLE CON BRAZOS UND 2 84000
PAPELERA DE PLASTICO CONTAPA Y PAPELERA DE PLASTICO CON TAPAY
X .0 NO SE ACTUALIZO EETT
| VENTANA BATIBLE UND 1| 3000 VENTANA BATIBLE UND 11 30.00
.PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y PAPELERA DE PLASTICO CONTAPAY
IR - X NO SE ACTUALIZO EETT
.['. | VENTANA BATIBLE UND 1| %000 VENTANA BATIBLE UND 11 30.00
{ PAPECERA DE PLASTICO CON TAPA Y PAPELERA DE PLASTICO CONTAPAY
N TR X 1 30,00 NO SE ACTUALIZO EETT
) VENﬂ_AﬂA BATIBLE e 1| 3000 VENTANA BATIBLE UND
‘AR;A’AR&’O METALICO DE UN CUERPO ARMARIO METALICO DE UN CUERPO
ity : X X SE ACTUALIZO EETT
Y CINCO COMPARTIMIENTOS UND 1| 65000 Y CINCO COMPARTIMIENTOS UND 1 650.00
-BANCO DE MADERA PARA BANCO DE MADERA PARA
. E ALIZO EETT
VESTUARIO UND 1 | 490.00 VESTUARID UND |1 490.00 NO SE ACTU
PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y PAPELERA DE PLASTICO CON TAPAY
! . NO SE ACTUALIZO EETT
VENTANA BATI BLE UND ] 1| 3000 VENTANA BATI BLE UND 11 f30.00
CHA METALICA DE PARED CON 4 PERCHA METALICA DE PARED CON 4
. ; E ACTUALIZO EETT
cRXcHos - UND 1 6200 GANCHOS UND (1 62.00 S U _
ARGHIVADOR METALICO DE 4 ARCHIVADOR METALICO DE 4 o
X ,500. TUALIZO EETT -
Ag,/«s UND 1 | 1,500.00 GAVETAS UND |1 1,500.00 | SE ACTUALIZ _
?‘DEJA ACRILICA DOBLE PARA BANDEJA ACRILICA DOBLE PARA :
\ R
SCRITORIO UND 1 | 4200 ESCRITORIO UND |1 42,00 NO SE ACTUALIZO EETT
ESCRITORIO ESTANDAR UND 1 | 980.00 ESCRITORIO ESTANDAR' UND |1 980.00 SE ACTUALIZO EETT
MESA METALICA ESQUINERA UND 1 | 256.00 MESA METALICA ESQUINERA UND |1 256.00 SE ACTUALIZO EETT
MODULO PARA COMPUTO UND 1 | 298.00 MODULO PARA COMPUTO UND |1 298,00 SE ACTUALIZO EETT
ELERA METALICA DE PISO |, UND 1 | 184.00 PAPELERA METALICA DE PISO UND |1 184.00 SE ACTUALIZO EETT
METALICA DE PARED CON 4 PERCHA METALICA DE PARED CON 4 2
) ) D 1 X ! ACTUALIZO EETT ..
BB ANTEDS UN 62.00 GANCHOS UND |1 62.00 SE ACTUA R
ACRILICA DE 2.00 X 1.00 PIZARRA ACRILICA DE 2.00 X 1.00 e
, . T
s DOSAR EN LA PARED UND 1 | 320.00 PARA ADOSAR EN LA PARED UND |1 320.00 NO SE ACTUALIZO EETT_
| 311 1A METALICA GIRATORIA SILLA METALICA GIRATORIA
RODABLE CON BRAZOS UND 1| 420,00 RODABLE CON BRAZOS UND |1 420.00 SE ACTUALIZO EETT
SILLA METALICA APILABLE UND 2 | 440.00 SILLA METALICA APILABLE UND |2 440,00 SE ACTUALIZO EETT
VITRINA METALICA PARA LIBROS VITRINA METALICA PARA LIBROS
X SE ACTUALIZO EETT
EMPOTRABLE EN PARED UND 1| 83000 EMPOTRABLE EN PARED UND ] 1 83000 No
HIVADOR METALICO DE 4 ARCHIVADOR METALICO DE 4
. 1 1,500.00 | SEACTUALIZOEETT |-
JiTAs UND 1 |1,500.00 GAVETAS UND 0
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PAPELERA METALICA DE PISO UND 2 |368.00 PAPELERA METALICA DE PISO UND 2 368.00 SE ACTUALIZO EETT

PERCHA METALICA DE PARED CON 4 PERCHA METALICA DE PARED CON 4
GANCHOS UND 1 |6200 GANCHOS UND |1 62.00 SE ACTUALIZO EETT
SILLA METALICA GIRATORIA SILLA METALICA GIRATORIA
RODABLE CON BRAZOS UND 4 | 1,680.00 RODABLE CON BRAZOS UND |4 1,680.00 | SE ACTUALIZO EETT
BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2
CUERPOS UND 1 | 740.00 CUERPOS UND |1 740.00 NO SE ACTUALIZO EETT
PAPELERA METALICA DE PISO UND 2 | 368.00 PAPELERA METALICA DE PISO UND |2 368.00 SE ACTUALIZO EETT
ESCALINATA METALICA 2 PELDANOS | UND 1 | 220.00 ESCALINATA METALICA 2 PELDANOS | UND |1 220.00 NO SE ACTUALIZO EETT
MESA DE USO MULTIPLE DE ACERO MESA DE USO MULTIPLE DE ACERO
X . EETT
INOXIDABLE DE 90 X 45 CM. UND 1| 125000 INOXIDABLE DE 90 X 45 CM. UND 11 125000 | SEACTUALIZO
MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y
\ EETT
CURACIONES UND 1 |1:200.00 CURACIONES UND |1 |1,20000 [SEACTUALIZO
MESA RODABLE DE ACERO MESA RODABLE DE ACERO
INOXIDABLE PARA CURACIONES CON | UND 1 {1,100.00 INOXIDABLE PARA CURACIONES CON | UND [ 1 1,100.00 | SE ACTUALIZO EETT
TABLERO TABLERO
SILLA METALICA APILABLE UND 1 | 220.00 SILLA METALICA APILABLE UND |1 220.00 SE ACTUALIZO EETT
TABURETE DE ACERO INOXIDABLE TABURETE DE ACERO INOXIDABLE
! 1 785. SE ACTUALIZO EETT
CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE | UND 1| 78800 CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE | U'° 85.00
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE VITRINA DE ACERO INOXIDABLE
PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL | UND 1 | 2,540.00 PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL | UND |1 2,540.00 | SE ACTUALIZO EETT
TER RPO

ESTERIL DE UN CUERPO
5 i

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que la presente Resolucion no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO TERCERO: ESTABLECER, que la aprobacion del Expediente Técnico de Modificacion no Sustancial N°
05 de la IOAAR en mencion, es de caracter eminentemente Técnico, siendo que la ejecucion del Proyecto quede
supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorizacién y Financiamiento.

ARTICULO CUARTO: DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técni_cas
en el mencionado Expediente Técnico de Modificacion N° 05 sin Incremento Presupuestal de la IOAAR en mencién;
la responsabilidad recae directamente en el Profesional Especializado en Ejecucion de Proyectos Equipamiento
Biomédico, del Supervisor Profesional Especializado en Equipamiento Biomédico, del Residente de la Obra,
cuya responsabilidad se extiende hasta la culminacion de la misma.

ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia General Regional, a la Direccion
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, a los responsables de la IOARR
antes sefialado; para su conocimiento y fines de Ley.

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE, la presente resolucion en la pagina Web del Gobierno Regional de Apurim_a,c,
www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica.
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