RELACION DE INVERSIONES REGISTRADOS EN INFOBRAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021

AVANCE FISICO ABRIL AVANCE FISICO MAYO AVANCE FISICO JUNIO
MONTO OPALIDAD DE
NOMBRE DE LA INVERSION ACTUALIZADO ESTADO DEL PROYECTO E ‘JECUCION
i MONTO S/, MONTO S/. MONTO S/.
Ay
ADMINISTRACION
i MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA
2089 POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY 91,969,294.59 OBRA CULMINADA MARZ0/2019 - DRSLTPI INDIRECTA - POR
CONTRATA
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION
54 SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA [I-2, e o 5
78! 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE 160,221,160.00 PARALIZADO !..f‘éF({;iErTRl;}iOR 31,620,507.00 53.12% 31,620,507.00 53.12% 31,620,507.00 53.12%
ANDAHUAYLAS - APURIMAC :
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN :
LOS PS I-1: CURANCO, MUTKANI, LLANACCOLLPA, SANTA ADMi{ISTRACION
2195021 |ROSA, HUACULLO, HUANCARAY Y PALCCAYNO; PS I-2: 22,635,773.00 EJECUCION INDIR=CTA - POR 12,099,575.00 77.55% 12,712,264.22 81.48%
CHUNOHUACHO; DE LA MICRORRED ANTABAMBA, PROVINCIA CONTRATA
DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LLE.S.M. ADMIMISTRACION
2248214 |RICARDO PALMA DEL C.P. CHUPARO, DISTRITO DE 13,644,797.64 EJECUCION INDIRECTA - POR 7,081,434.96 96.23% 7,094,387.63 96.41%
ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC CINTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 977 DISTRITO ADMINISTRACION LEVANTAMIENTO DE
2276126 |ANDARAPA, 54725, 55006-16, 54494 DISTRITO TUMAY HUARACA, 11,173,097.68 EJECUCION INDIRECTA - POR OBSERVACIONES DE LA ULTIMA
54631 DISTRITO SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE CONTRATA VALORIZACION
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
ADMINISTRACION
SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL
6 2194907 EUFRACIO ALVAREZ DURAN - DISTRITO DE COTABAMBAS - 6,986,616.00 OBRA SUSPENDIDA IND(I;%ENCE\:;OR 165,751.00 2.80% 165,751.00 2.80% 165,751.00 2.80%
PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC T
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 . ADMINISTRACION
1 2234703 |SANTA ROSAE IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, 26,822,243.00 EN EJECUCION t - MRECTA 9,518,177.58 46.58% 10,266,689.94 50.25%
PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC. o
CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA DE LA MARGEN
DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS i ADMIISTRACION
2 2162872 |LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE 12,304,576.00 EJECUCION ' D “RECT A 4517,252.22 43.23% 4,357,947.24 39.84% 4,470,492.41 40.85%
HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS, i
REGION APURIMAC.
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL ADMINISTRACION
3 2164453 DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION 48,450,386.00 EN EJECUCION DIRECTA 21,755,121.62 58.78% 22,444,193.12 60.64%
APURIMAC
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.S
JUAN ANTONIO TRELLES DE HUANCARAMA, DISTRITO DE

ADMIN'STRACION

0| et e i o 8,319,208.00 EN EJECUCION i 3,928,309.88 60.67% 415425765 | 6416% | 433817789 | 67.00%
APURIMAC
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION
BASICA ESPECIAL 01 PIERRE FRANCOIS JAMET, 12 o
5 | 2325914 |MOLINOPATA, CEBE -11 LA SALLE DEL DISTRITO DE ABANCAY, 26,131,782.00 EJECUCION sl 3,211,450.85 69.37% 306993605 | 66.32%
07 CURAHUASI DEL DISTRITO DE CURAHUAS, PROVINCIA DE b
ABANCAY, REGION APURIMAC
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. e o
6 | 2344312 |INTEGRADO CESAR ABRAHAM VALLEJO DEL DISTRITO DE 2,380,367.00 EJECUCION el 9,833,140.00 56.91% 1031883639 | 5073% | 1081306765 | 6259%
ABANCAY, PROVINGIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CONDUCCION Y
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ADMINISTRACION . :
7 o ety [ R e e e e e 1,424,020.00 EJECUCION RRe 581,463.38 50.53% 60889659 | 5986% | 90566207 | 78.70%
DEPARTAMENTO DE APURIMAC
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INTEGRADA VILLA GLORIA DE NIVEL PRIMARIO ADMINISTRACION ,
B e RADEL DRt 14,845,151.00 EN EJECUCION i 6,028,074.90 56.22% 700528093 | 6534% | 768942692 | T71.72%
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC }
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION
CONTRA INUNDACIONES DE LOS RIACHUELOS DE SAN LUIS Y ADMINISTRACION
o e zonen e e A KRS DISTRITO 16,482,791.00 EJECUCION A 4,766,413 46 39.32% 730798778 | 53.41%
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE
\ EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; Ao ae
14 | 2444409 |REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA 7,783,781.45 EJECUCION i 1,372,181.90 76.31% 127953585 | 5097% | 12795385 | 5097%
LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
RENOVACION DE TECHADO PREARMADO Y SISTEMAS DE CIELO
RASO; REPARACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR;
CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE FRANCISCO ADMINISTRACION
B A0 o e e SRRV DS TG 479,808 EJECUCION il 000 0.00% 000 000% 10,293.31 274%
DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO
APURIMAC
AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
LE. INICIAL N 722, LE. PRIMARIA N 50666, | E. CEMA TAMBULLA o ADMINISTRACION
1 o e by i g il 10,072,295.64 |  PARALIZADO - DIC 2020 - einicio 16/06/2021 sl 7,925,408.62 85.12% 702540862 | 85.12%
CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC
!
REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; [
ADQUISICION DE EQUIPO DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO =
DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL(LA) EESS ! ADMINISTRACION
T MY e e Sy i i L e e G 3,709,639.30 PARALIZADO - DIC 2020 el 731,706.97 53.14% 73170697 | s314% | 73170697 | 53.44%
EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINGIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC ;
CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL MARA - APUMARCA , ADMINISTRACION
10| 2162878 |5oTRiTO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC Ly OBRA CULMINADA PIRECTA
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA

16 | 2250789 |SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA CHABUCA 191140500 | OBRACULMINADA FALTA ADQUISICIONDE | ADM:NISTRACION
GRANDA DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, LD MATERIAL BIBLIOGRAFICO [IRECTA
REGION APURIMA
i
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE ATENCION OBRA CULMINADA, EVALUACION DE AOMINISTRACION
17 | 2222051 |DEL CENTRO DE SALUD YANACA, DISTRITO DE YANACA, 3,508,067.00 | PROPUESTA PARA PROCESO DE SELECCION E;IRECT i
PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC DE EQUIPAMIENTO ’
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
DEL CENTRO DE SALUD DE VILCABAMBA DE CATEGORIA I-4, OBRA CULMINADA - ESPERA DE RESPUESTA |, 1o o
18 | 2102185 |CABECERA DE LA MICRO RED DE SALUD - VILCABAMBA, DE LA 438095200 |  DE ELECTRO PARA LEVANTAMIENTO DE iy
RED DE SALUD DE GRAU, DISTRITO DE VILCABAMBA - OBSERVACIONES
PROVINCIA DE GRAU - REGION APURIMAC
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ADMINISTRACION
19| 2287968 "\ cual HUANCA, DISTRITO CHALHUANCA, PROVINCIA AYMARAES | 464034200 |OBRA CULMINADA 2018 - FALTA EQUIPAMIENTO| - g7
APURIMAC
2 | 2114504 [CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE TAMBURCO, DISTRITO 6.602901| OBRA CULMINADA/RECONOCIMIENTO DE | ADMINISTRACION
DE TAMBURCO - ABANCAY - APURIMAC G-~ DEUDA DIRECTA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE RIESGOS Y !
21 | 2340368 |EMERGENCIAS DEL COER EN EL DEPARTAMENTO DE 6,055,023 OBRA CULMINADA/ PgSéIOUDACION POR LA : ADMll_rl\:::{Sgg{?:lON

APURIMAC

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones 12/07/2021y informes mensuales del mes de junio ingresados
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