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Resolucion Gerencial Regional

N° -2021-GR/APURIMAC/GR1. .

033 Abancay, 9 g SEP. 2071
VISTOS:

EL Memorandum N° 1409-2021-GRAP/06/GG recepcionado en fecha 31/08/21, el Informe N° 599-2021-
GRAP/GRI-13 de fecha 26/08/21, el Informe Legal N° 81-2021/GORE-AP/GRI/ALIMCHR, de fecha 25/08/21,
Informe N° 147-2021-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS recepcionado en fecha 16/08/21, Informe N° 785-2021-
GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI., recepcionado en fecha 30/07/21, Informe N° 02-2021-GR/DRSLTPI/HJLP
recepcionado en fecha 27/07/21, Memorando N° 2217-2021.GR APURIMAC./06/GG/ORSLTPI de fecha
22/07/21, Informe N° 247-2021-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.P.A.D.PPA., recepcionado en fecha
22/07/2021, y demas documentos que forman parte integrante de la presente resolucion, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Per( prescribe que: “Los Gobiernos Regionales, gozan
de Autonomia Politica, Economica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional
concordante con los articulos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiemos' Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas juridicas de derecho publico, con Autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en asuntos de
su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el Desarrollo Regional Integral Sostenible, promoviendo
la Inversion Publica y Privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales”;

Que, de conformidad al articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, sobre el que se contrae la Fase de Ejecucion, se prevé en el numeral
17.7, lo siguiente: “que luego de la aprobacién del expediente técnico o documento equivalente,
conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones.”;

Que, de conformidad a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, se prevé en el numeral 33.1 del articulo 33°, lo siguiente:
"La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del expediente técnico o documento
equivalente segun corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar /os registros que correspondan
en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones
deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la
fase de Ejecucion para proyectos de inversién y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion
para_IOARR, sequn corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion técnica y
dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion”;

‘TNT\L\O\ Que, de conformidad al Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
'e@:de " \aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, sobre el que se contrae [os principios que rigen

i ogional \¥. v > s ] 3 5 s . v
G ey [ofas contrataciones, se establece en el Literal g) lo siguiente: “Vigencia Tecnolégica. Los bienes, servicios y

Tagsterenciade SObras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnoldgicas necesarias para cumplir con

S/efectividad la finalidad publica para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de
duracion, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances cientificos
y tecnolégicos™;

A Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 111-2019-GR/APURIMAC/GRI., de fecha 15/10/2019, se
/[ APROBO las Especificaciones Técnicas del IOARR denominado: “PLAN DE REPOSICION Y ADQUISICION
DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION APURIMAC”
- “ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO DE ANESTESIA Y LAMPARA CIALITICA
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS -
REGION APURIMAC”, con codigo unificado N° 2438200, con un presupuesto de S/. 470,000.00
(Cuatrocientos Setenta Mil con 00/100) soles, bajo el sustento técnico y demas consideraciones que se cita
en el acto resolutivo;

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 114-2019-GR/APURIMAC/GRI de fecha 28/11/2019, se
APROBO las Especificaciones Técnicas del IOARR denominado: “ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS
47 =»£\DIGITAL, EQUIPO DE ANESTESIA Y LAMPARA CIALITICA; EN EL (LA) EESS TAMBOBAMBA EN LA
pRIA JOCALIDAD TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA COTABAMBAS,

- EPARTAMENTO APURIMAC”, con cddigo unificado N° 2438200, con un presupuesto de S/. 282,275.00
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(Doscientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Cinco con 00/100 soles), ello, bajo las consideraciones
que se cita en el acto resolutivo;

Que, mediante Oficio N° 250-2021-DG-RSC/RSR/DIRESA/AP recepcionado en fecha 31/05/2021, el Director
de la Direccion Regional Salud Apurimac, U E Red de Salud Cotabambas, Lic. Enf. Rodolfo Sihuin Reafio,
remite las Especificaciones Técnicas actualizadas y aprobadas del Equipo de Rayos X Digital Estacionario
correspondiente al IOARR: “ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO DE ANESTESIA
Y LAMPARA CIALITICA; EN EL (LA) EESS TAMBOBAMBA EN LA LOCALIDAD TAMBOBAMBA,
DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC”, con codigo
unificado N° 2438200, enmarcado en el Decreto Supremo N° 106-2019, ello, bajo responsabilidad, sustento
y demés consideraciones que se precisan en las especificaciones Técnicas que se aparejan al documento;

Que, mediante Informe N° 51-2021-GRAP.GRI/LECH., recepcionado en fecha 02/07/21, el Profesional
Especializado de Formulacion y/o Ejecucion de Proyectos de la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobiemo Regional de Apurimac, C.D. Luis Enrique Carrién Herrera, remite el informe técnico de propuesta
de modificacion de Expdiente Técnico o Documento Equivalente de la IOARR: “ADQUISICION DE EQUIPO
DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO DE ANESTESIA Y LAMPARA CIALITICA; EN EL (LA) EESS
TAMBOBAMBA EN LA LOCALIDAD TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC”, con CUI N° 2438200, precisando que la modificacion es
amparada en los principios rectores de la contratacion Publica es decir de la vigencia tecnologica,
recomendando en su parte concluyente, lo siguiente: “(...) evaluar la propuesta de Modificacion en fase de
gjecucion con incremento presupuestal por actualizacion de especificaciones técnicas de la IOARR: (...);

Que, mediante Informe N° 227-2021-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA., recepcionado en fecha
08/07/2021, el Coordinador de Supervision de Poyectos por Administracion Directa de la Direccion Regional
de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion del Gobierno Regional de Apurimac,
observa la propuesta de modificacion en mencion, indicando lo siguiente: “(...), no presenta mayor detalle
en cuanto a Costos Directos y Costos Indirectos, los cuales son necesarios para poder dar tramite
correspondiente, de igual forma se deberé solicitar a la Gerencia Regional de Infraestructura realizar el
incremento en cuanto al techo presupuestal del IOARR (...)"; ello, bajo las consideraciones que se cita en el
documento, el mismo que es derivado mediante Informe N° 696-2021.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI.,
recepcionado en fecha 09/07/2021, por parte del Director Regional de Supervision Liquidacion y
Transferencia de Proyectos de Inversion del Gobierno Regional de Apurimac, para los fines de su
implementacion;

Que, mediante Informe N° 54-2021-GRAP.GRI/LECH., recepcionado en fecha 12/07/21, el Profesional
Especializado de Formulacion y/o Ejecucion de Proyectos de la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobiemno Regional de Apurimac, C.D. Luis Enrique Carrion Herrera, en atencién al Informe N° 227-2021-
G.R.AAPURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA, remite el informe técnico con el que solicita incremento de
Techo Presupuestal para el 2021 de S/. 602,450,00 soles, correspondiente al IOARR: “ADQUISICION DE
EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO DE ANESTESIA Y LAMPARA CIALITICA; EN EL (LA) EESS
TAMBOBAMBA EN LA LOCALIDAD TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC”, precisando en su parte concluyente lo siguiente: “La
estructura de costos es el siguiente: Costo Directo S/. 225,000,00; Gastos Generales S/. 47,500.00; Gestion
de Proyectos S/. 8,500.00; Gastos de Supervison S/. 5,000,00; Gastos de Liquidacion S/. 6,000.00, haciendo
un TOTAL S/. 291,000.00.”: ello, bajo responsablidad, sustento técnico a detalle y demés consideraciones
que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 119-2021-GR-APURIMAC/GRI/JCCHS, recepcionado en fecha 14/07/21, el

~ Coordinador de Proyectos de Inversion de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de

Apurimac, precisa en su parte concluyente que: “Se realizado el registro en el Banco de Inversiones el
incremento presupuestal derivado de la Modificacion en Fase de Ejeucion mediante el Formato N° 08-C de
la Inversién IOARR con Cédigo Unico de Inversiones CUI 2438200 “ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS
X DIGITAL, EQUIPO DE ANESTESIA Y LAMPARA CIALITICA; EN EL (LA) EESS TAMBOBAMBAEN LA
LOCALIDAD TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA COTABAMBAS,
DEPARTAMENTO APURIMAC” /a variacion del Componente de Equipo de Rayos X Digital causadas por la
actualizacion de las especificaciones técnicas.”; ello, bajo responsabilidad, sustento tecnico y demas
consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 57-2021-GRAP.GRI/LECH., recepcionado en fecha 20/07/21, el Profesional
Especializado de Formulacion y/o Ejecucion de Proyectos de la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobiemo Regional de Apurimac, C.D. Luis Enrique Carrion Herrera, presenta el Informe Técnico de
levantamiento de observaciones correspondiente a la Modificacion de Expediente Técnico o Documento
Equivalente del al IOARR: “ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO DE ANESTESIA
Y LAMPARA CIALITICA; EN EL (LA) EESS TAMBOBAMBA EN LA LOCALIDAD TAMBOBAMBA,
DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC”, indicando
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que la causal de modificacion esta considerada bajo los principios de Vigencia Tecnoldgica, planteando a su
vez en el parrafo segundo del considerando IV de su andlisis, lo siguiente: “(..) la modificacion en cuanto a
la estructura de gastos, el cual contempla los gastos generales para el pago de remuneraciones del equipo
técnico Especializado en la ejecucion de la IOARR, gastos de supervision y liquidacion, (...)", y finalmente
hace referencia al cronograma de ejecucion y demas datos técnicos que a continuacion se describen, segan
el documento: (...)

PROGRAMACION PRESUPUESTAL A NIVELDE ESPECIFICA DE GASTOS

"ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO DE ANESTESIA Y LAMPARA CIALITICA; EN EL(LA) EESS TAMBOBAMBA -

PROYECTO TAMBOBAMBA EN LA LOCALIDAD TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO
APURIMAC*

CORRELATIVO

DE META :005-2021

FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

RESPONSABLE  : C.D. LUIS ENRRIQUE CARRION HERRERA

MODIFICACION EXPEDIENTE
ESPECIFICA EXPEDIENTE PROGRAMACION
e STATLE R N°01 RGR N° 144- EJECUCION . TECNICO
2019- 2019-2020 MODIFICACION
GASTOS 2019 PIM-2021
GRIAPURIMACIGRI N°02
' CosTODIRE 7  ST4S000 | 230 000 001 3T 45000
GASTOS POR LA ADQUISICION DE E
26.32.42 311,450.00 0.00 311,450.00
Y APARATOS MEDICOS 290,000.00 282,257.00
GASTOS POR LA ADQUISICION DE
26.32.999 MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA 0.00 220,000.00 220,000.00

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 180,000.00

26.71.61

56,100.00 56,100.00
PERSONAL 0.00 0.00 0.00
26.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 0.00 0.00 2,409.00 2,409.00
GASTOS POR LA CONTRATACION DE ,
26.71.63 1,000.00 1,000.00
SERVICIOS 0.00 0.00
Nl &5 S e
R R
26.8.1.4.1
‘ FINANCIEROS - PERSONAL 0.00 0.00 0.00 5,745.50 5,745.50
g GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO
""" FINANCIEROS - BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DI
- 0S DIVERSOS DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS- SERVICIOS
I e {fg»& e
Sl ke
GASTOS DIVE
L S DIVERSOS DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS - PERSONAL 0.00 0.00 0.00 5,745.50 5,745.50
GASTOS DIVER '
oEE S DIVERSOS DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS - BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS N
2623993 g O

FINANCIEROS- SERVICIOS

AW
8 50

03¢
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26.32.999 COSTO DIRECTO 220,000.00
2671.6 GASTOS GENERALES ' 59,509.00
268141 SUPERVISION 5,745.50

26.23.991 LIQUIDACION
5,745.50
268131 EXPEDIENTE TECNICO 0.00
S/

TOTAL

N 291,000.00

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

"ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO DE ANESTESIA Y LAMPARA
CIALITICA; EN EL(LA) EESS TAMBOBAMBA - TAMBOBAMBA EN LA LOCALIDAD TAMBOBAMBA,
DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC”

Proyecto:

Codigo Unificado de
Inversiones:

: IOARR No. 2438200

Cliente : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Departamento : APURIMAC

Provincia : COTABAMBAS

Distrito : TAMBOBAMBA Costo a : Junio-2021

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

531,450.00 59,509.00 590,959.00

531,450.00 59,509.00 590,959.00
COSTO DIRECTO TOTAL 531,450.00
i GASTOS GENERALES 11.20% 59,509.00
SUPERVISION 1.08% 5,745.50
VALOR REFERENCIAL -IOARR 596,704.50
LIQUIDACION 0.96% 5,745.50
| PRESUPUESTO TOTAL 602,450.00

Son: SEISCIENTOS DOS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA CINCO CON 00/100 SOLES

Que, mediante Informe N° 02-2021-GR/DRSLTPI., recepcionado en fecha 27/07/21, el Profesional
Especializado en Equipamiento Biomédico Supervision de la Direccion Regional de Supervision Liquidacion
y Transferencia de Proyectos de Inversion, C.D. Hebert Lopez Pefia, como supervisor de la IOARR,
recomienda en su parte concluyente lo siguiente: “Esta supervisén brinda opinién favorable a la
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propuesta de modificacion en fase de ejeucién N° 02 con incremento presupuestal por actualizacién
de especificaciones técnicas de la IOARR “ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO
DE ANESTESIA Y LAMPARA CIALITICA; EN EL (LA) EESS TAMBOBAMBA EN LA LOCALIDAD
TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO
APURIMAC”, ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el
documento;

Que, mediante Informe N° 785-2021-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI., recepcionado en fecha 30/07/21, el
Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion del Gobierno
Regional de Apurimac, precisa en su parte concluyente: “La oficina Regional de Supervision (...) acoge el
informe y conclusiones del profesional especializado en equipamiento biomédico, y recomienda la aprobacion
de la modificacion del (...) IOARR, (...); asimismo, solicito que su Despacho en su condicion de unidad
ejecutora de inversiones, implemente las acciones administrativas necesarias y emita el acto resolutivo de
aprobacion, para su posterior ejecucion.”

Que, mediante Informe N° 147-2021-GR. APURIMAC/GRI/JCCHS., recepcionado en fecha 16/08/21, el
Coordinador de Proyectos de Inversion de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de
Apurimac, precisa en su parte concluyente que: “Se ha realizado el registro en el Banco de Inversiones la
Modificacion en Fase de Ejecucién N° 0, mediante el Formato N° 08-C de Ja Inversion IOARR con Codigo
Unico de Inversiones CUI 2438200, por las causales del inciso g) del Articulo 2 del TUO de la Ley 30225:
“Principio de Vigencia de Tecnoldgica” Los bienes, servicios, y obras deben reunir las condiciones de calidad
y modernidad tecnoldgicas necesarias para cumplir con efectividad [a finalidad publica para los que son
requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duracién, con posibilidad de adecuarse, integrase y
repotenciarse si fuera el caso, con los avances cientificos y tecnoldgicos *, ello, bajo responsabilidad, sustento
técnico y demas consideraciones que se cita en el documento; ’

Que, mediante Informe Legal N° 081-2021/GORE-AP/GRI/AL/MCHR, de fecha 25/08/2021, el Asesor Legal
de la Gerencia Regional de Infraestructura recomienda lo siguiente: DEVIENE EN PROCEDENTE
APROBAR mediante acto resolutivo la MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 02 - CON
INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS de la
IOARR: “ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO DE ANESTESIA Y LAMPARA
CIALITICA; EN EL (LA) EESS TAMBOBAMBA EN LA LOCALIDAD TAMBOBAMBA, DISTRITO DE
TAMBOBAMBA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC”; con Cadigo Unificado N°
2438200, sobre todo por enmarcarse dentro del marco normativo constituido por la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, bajo
la responsabilidad de los profesionales que emitieron los documentos de caracter técnico como son:
Profesional Especializado en Formulacion ylo Ejecucion de Proyectos de la Gerencia Regional de
Infraestructura, Supervisor de la “lOARR” de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién y Transferencia
de Proyectos de Inversion y del Director Regional de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos
de Inversion del Gobierno Regional de Apurimac bajo las consideraciones que se cita en el documento;

S Que, en consecuencia cabe sefialar, que los responsables antes referidos han evaluado los Aspectos
ﬁ;ﬁm e\ Téchicos y Normativos respecto a la MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION N° 02 - CON
cna Regional \7 INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS de la
Loemencis & |SJOARR: “ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO DE ANESTESIA Y LAMPARA
[ Proyectos IALITICA; EN EL (LA) EESS TAMBOBAMBA EN LA LOCALIDAD TAMBOBAMBA, DISTRITO DE
TAMBOBAMBA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC” ; con Cédigo Unificado N°
2438200, el mismo que ha sido objeto de pronunciamiento con Opinién Favorable de Viabilidad y la
Procedencia de tales extremos y en Virtud del Pronunciamiento de los Profesionales que

recomiendan la aprobacién de la Modificacion, sobre todo de caracter técnico, son los que se determinan

que la Gerencia Regional de Infraestructura disponga la emision del Acto Administrativo aprobatorio
respectivo;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional de Infraestructura, en uso de las facultades
conferidas y delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 191-2021-GR.APURIMAC/GR de fecha
17/06/2021, Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR. APURIMAC/GR de fecha 31/01/2019, Ley N°
27783, Ley de Base de la Descentralizacion, Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobiemno Regional de Apurimac;

RESUELVE:

ARTICULO_PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico sobre MODIFICACION EN FASE DE :
EJECUCION N° 02 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACION DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la IOARR denominado: “ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X
DIGITAL, EQUIPO DE ANESTESIA Y LAMPARA CIALITICA; EN EL (LA) EESS TAMBOBAMBA EN LA
LOCALIDAD TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA - COTABAMBAS,
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DEPARTAMENTO APURIMAC”; con Codigo Unificado N° 2438200; cuyo sustento técnico se encuentra
contenido en un folder con 64 folios mas 01 CD, en base a los argumentos legales y técnicos expuestos en
la parte considerativa de la presente resolucion; conforme al siguiente detalle:

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

Proyecto: "ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO DE ANESTESIA Y LAMPARA CIALITICA; EN EL(LA) EESS TAMBOBAMBA - TAMBOBAMBA EN
LA LOCALIDAD TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA COTABAMBAS , DEPARTAMENTO APURIMAC”

Codigo Unificado de Inversiones: - IOARR No. 2438200

Cliente : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Departamento : APURIMAC

Provincia : COTABAMBAS

Distrito : TAMBOBAMBA Costoa: Junio-2021

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

01 EQUIPAMIENTO 59,509.00 590,959.00

531,450.00!
531,450.00 59,509.00 590,959.00
COSTO DIRECTO TOTAL 531,450.00
GASTOS GENERALES 11.20% 59,509.00
SUPERVISION 1.08% 5,745.50
—— ]
VALOR REFERENCIAL-IOARR 596,704.50
LIQUIDACION : 0.96% 5,745.50
PRESUPUESTO TOTAL 602,450.00

Son: SEISCIENTOS DOS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA CINCO CON 00/100 SOLES

ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR, que el presente acto resolutivo no implica convalidacion de los actos
0 acciones realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso
concreto.

ARTICULO TERCERO.- ESTABLECER, que la aprobacion del expediente técnico_sobre MODIFICACION
EN FASE DE EJECUCION N° 02 - CON  INCREMENTO PRESUPUESTAL, POR ACTUALIZACION DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS del I0ARR con Codigo Unificado N° 2438200, es de caracter
eminentemente técnico, quedando supeditada su ejecucion al cumplimiento de la normatividad vigente en
cuanto a su priorizacion y financiamiento.

ARTICULO CUARTO.- DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias,
fransgresiones técnicas en el expediente técnico aprobado, la responsabilidad recae directamente en el
Profesional Especializado en Formulacion y/o Ejecucion de Proyectos de la Gerencia Regional de
Infraestructura, Supervisor de la lOARR” de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion y Transferencia
de Proyectos de Inversion, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminacion de la misma. -

ARTICULO QUINTO.- NOTIFIQUESE, con la presente Resolucion a la Gerencia General Regional, a la
Direccion Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, a los
responsables del IOARR: tanto al residente como al Inspector y/o supervisor de obra, para los fines de
conocimiento, cumplimiento e implementacion.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER, la publicacion de la presente Resolucion en la Pagina Web del Gobierno
Regional de Apurimac www.regionapurimac.gob.pe de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

3G, ERI CON CAMACHO
E REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GGRIGRI

DRAJ

Abg. MCHR.

Abg. IAZVIDRAJ
Avch, - PROYECTO
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