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VISTOS:

El Memorandum N° 1587-2021-GRAP/06/GG de fecha 27/09/21, Informe N° 679-2021-GRAP/GRI-13 de fecha
27/09/21, Informe Legal N° 091-2021/GORE-AP/GRI/ALIMCHR, de fecha 24/09/2021, Informe N° 170-2021-
GR.APURIMAC/GRI/JCCHS., recepcionado en fecha  23/09/21, Informe N° 1106-2021-GRAP/GRI/SGED.,
recepcionado en fecha 21/09/21, Carta N° 001-2021/CRAET CETPRO-CHINCHEROS., recepcionado en fecha
20/09/21, Informe de Evaluacién N° 001-2021-GR.APURIMAC/CRAE CETPRO CHINCHEROS, de fecha 20/09/21, Acta
001-2021/CRAET CETPRO-CHINCHEROS., de fecha 20/09/21, Informe N° 0196-2021-GRA/GRI/SGED/ING.RHG.,
recepcionado en fecha 17/09/21, Memorando N° 107-2021-GRAP/GRI/SGED., de fecha 16/09/21, Carta N° 273-
2021/CRAET-CETPRO  CHINCHEROS., rececpionado en fecha  16/09/21, ~Informe N°  0188-2021-
GRA/GRI/SGED/ING.R.H.G., recepcionado en fecha 10/09/21, Memorando N° 1065-2021-GRAP/13/GRI, recepcionado
en fecha 24/08/21, Informe N° 981-2021-GRAP/GRI/SGED, recepcionado en fecha 20/08/21, Memorando N° 069-2021-
GRAP/GRI/SGED, recepcionado en fecha 01/06/21, y deméas documentos que se adjuntan y forman parte del presente
acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Peru sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomia
politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los articulos
2° y 4° de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con autonomia
politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y privada y el empleo y el empleo y garantizar el ejercicio
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo”; '

Que, de conformidad al numeral 17.7 del Articulo 17° del Decreto Supremo 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento
del Decreto Legislativo N° 1252, con el que se crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones, se establece que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente conforme a la
normativa de la materia se inicia la ejecucion fisica de las inversiones, la misma que en concordancia con el numeral
17.8, se establece que las modificaciones se presentan durante la ejecucion fisica del proyecto de inversion deben
mantener la concepcion técnica, econémica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UE| antes
de ser ejecutadas; :

Que, de conformidad al Art. 33° del numeral 33.1 y 33.2, de la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.011., DIRECTIVA
GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES, sobre el
que se contrae el procedimiento de la Ejecucion Fisica de las Inversiones, se establece lo siguiente: “La ejecucion fisica
de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente segtin corresponda,
siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones.”, y a su vez, se
preve respectivamente que: “Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser
registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion

para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, segin
corresponda, y siempre que se mantenga la concepcidn técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos

de inversion.”;

Que, de conformidad al Decreto Supremo N° 344-2018-EF., que aprobé el reglamento de la ley N° 30225, ley de
contrataciones del estado, en su Articulo 34°, numeral 34.1., sobre el que se cgptrae el Valor Referencial, se
establece que: “En el caso de ejecucién y consultoria de obras, el valor reférencial para convocar el
procedimiento de seleccién no puede tener una antigiiedad mayor a los nueve (9) meses, contados a partir de la
fecha de determinacion del presupuesto de obra o del presupuesto de consulforia de obra, segun corresponda,
pudiendo actualizarse antes de la convocatoria”;

(Que, de conformidad a la Resolucion Ministerial N° 972-2020/MINSA, de fecha 27/11/2020, se aprobd el documento

gcnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de
) posicion a SARS-CoV-2”, correspondiente a los trabajadores de las diferentes actividades econémicas,
éstableciéndose criterios generales, a cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria y posterior al mismo, bajo las
consideraciones que se cita en el documento;

JICA

! £

Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa, se tiene que mediante Resolucion Gerencial
Regional N° 069-2017-GR-APURIMAC/GRI., de fecha 27/10/2017, se aprobd el expediente técnico del proyecto:
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO CHICHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS -
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PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC”, con Cédigo Unificado N° 2127740, en fase de gjecucion, con

un presupuesto total de SI. 13'399,765.67 soles, bajo la modalidad de Contrata, con un plazo de Ejecucion de 13
meses;

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 036-2018-GR/APURIMAC/GRI., de fecha 24/07/2018, se aprobo el
Expediente Técnico Reformulado del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO
CHICHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC”, con un
presupuesto total de SI. 13'472.939.97 soles, para su ejecucion en un plazo de 10 meses (300 dias calendarios) por la
mlod?lidad clietAAdministracién Indirecta (Por Contrata), bajo el sustento técnico y demas consideraciones que se cita en
el acto resolutivo;

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 064-2018-GR/APURIMAC/GRI., de fecha 17/09/2018, se aprob6 la
Modificacion Presupuestal del Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
CETPRO CHICHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC”, por
el presupuesto total de SI. 13'706.028.35 soles, para su ejecucion y supervision por la modalidad de contrata, bajo el
sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el acto resolutivo;

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 031-2020-GR/APURIMAC/GRI., de fecha 30/07/2020, se aprobo la
Actualizacion de Costos y del Presupuestos del Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL CETPRO CHICHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION
APURIMAC”, con Cddigo Unificado N° 2127740, con un presupuesto total de S/. 15'654,764.20 soles, bajo la
modalidad de Contrata, con un plazo de ejecucion programado de 270 dias calendarios, (09 meses);

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 037-2021-GR.APURIMAC/GRI., de fecha 16/09/2021, se Reconformo
la Comision de Revision y Aprobacion del Expediente Técnico “CRAET”, para la Reformulacion, Actualizacion de Costos
y Presupuesto e Implementacion Plan COVID-19, del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
CETPRO CHICHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC”, con
Codigo Unificado N° 2127740, bajo la modalidad por contrata, el mismo que esta integrado por los siguientes

profesionales:
ARGO RA
PRESIDENTE Ing. Henry Ebilton TELLO SALAS
INTEGRANTE Ing. Juan Carlos VASQUEZ VASQUEZ
INTEGRANTE Ing. Ing. Kennith Junior OROZCO LOPEZ

Que, mediante Informe N° 0196-2021-GRA/GRI/SGED/ING.RHG., recepcionado en fecha 17/09/21, el Coordinador de
Proyecto de Inversion: Ing. Robert Huaman Grande, remite el expediente técnico con levantamiento de observaciones
para su evaluacion y revision por el CRAET y opinion técnica de aprobacion de la reformulacion, actualizacion de Costos
y presupuesto e implemenmtacion de Plan Covid — 19, del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL CETPRO CHICHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC”,
ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Carta N° 001-2021/CRAET CETPRO-CHINCHEROS., y sus anexos, recepcionado en fecha 20/09/21, el
presidente de’la Comision de Revision y Aprobacion de Expedientes Técnicos, “CRAET", Ing. Henry Ebilton TELLO
SALAS, designado mediante Resolucion Gerencial Regional N° 037-2021-GR-APURIMAC/GRI., refiere que luego de la
evaluacion de la Reformulacion, Actualizacion de Costos y Presupuesto e Implementacion del Plan Covid-19, del
Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO CHICHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS
- PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC”, concluye con lo siguiente: “Este comité CRAET, evalué los
documentos correspondientes con la finalidad de REALIZAR LA REVISION DE REFORMULACION {...); como
resultado de dicha evaluacion este Comité CRAET, declara al Expediente Técnico como: CONFORME
TECNICAMENTE.”, ello, bajo responsabilidad, sustento de caracter técnico y demés consideraciones que se cita en el
documento;

Que, mediante Informe de Evaluacion N° 001-2021-GR. APURIMAC/CRAE CETPRO CHINCHEROS, de fecha 20/09/21,
debidamente suscrito por sus miembros: Presidente: Henry Ebilton TELLO SALAS, Integrantes: Ing. Juan Carlos
VASQUEZ VASQUEZ y el Ing. Ing. Kennith Junior OROZCO LOPEZ, arribaron a las conclusiones siguientes,
bajo responsabilidad, sustento y demas consideraciones que se cita a continuacion, segun el documento: (...)

v La evaluacion y aprobacion de esta CUARTA actualizacion de los costos y presupuestos

esta desagregado de la siguiente manera:

e (astos Generales.

e Gastos de Supervision.

e  Gastos de Liquidacion.

e  (Gestion de Proyecto.

e Gastos de Elaboracion de Expediente Técnico.
Se modifica y Actualiza los costos de todos los insumos a la fecha actual tales como mano
de obra, materiales y equipos.
Se incorpora el componente COVID 19 a la estructura de los costos por el monto de SI.
172,718.64 soles, que modifica tanto el costo directo como los gastos generales, segun lo
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identificado en el DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF y los CRITERIOS TECNICOS
PARA EL REGISTRO DE MODIFICACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS EN LA
FASE DE EJECUCION EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA.

Se Modifica los cronogramas valorizados del proyecto para la mano de obra, materiales y
equipos, asi como el pie de presupuesto, ademas de actualizar el cronograma financiero de
avance de obra.

Se actualiza la Formula Polindmica del proyecto en funcion a los indices unificados yla
nueva estructura de costos.

Que, mediante Acta 001-2021/CRAET CETPRO-CHINCHEROS., de fecha 20/09/21, debidamente suscrita por sus
integrantes, la Comision de Revision y Aprobacion del Expediente Técnico (CRAET), emitio el dictamen como
tecnicamente viable para su aprobacion y ejecucion, en los términos siguientes:

La modalidad de ejecucion del Expediente Técnico es por Administracion Indirecta — Contrata

El plazo de ejecucion programado es de 270 dias calendarios (09 meses)

El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, del Gobierno
Regional de Apurimac y aprobado en fecha del 17 de octubre del 2017, mediante Acta N° 001-
2017/GR. APURIMAC/CRAET., donde se realiza el DICTAMEN SOBRE EL ESTUDIO DEFINITIVO
indicando que el Expediente Técnico se encuentra conforme técnicamente).

Unidad Ejecutora: Gobierno Regional de Apurimac.

El proyecto cumple con los requerimientos técnicos segun la Resolucion Gerencial Regional N° 069-
2017-GR-APURIMAC/GRI.

El presupuesto total del proyecto es de SI. 17°028,531.98 soles, con el siguiente desagregado:

Reswrmrerr del Presupuesto

PRDIFICADO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO DE CHINCHEROS,

DISTRITO DE CHINCHEROS-PROVINCIA DE CHINCHEROS-REGION AP URIMAC

PRAOGRAMA NACIONAL OE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

APURIMAC

CHINCHEROS

CHINCHEROS Comoa: Setiembre - 2021

D, Epcion Swub o

Costo Directo

OBRAS PRELIMINARES
ESTRUCTURAS
ARQUITECTLURA

ST4. 141 40
B8.215.959.54
2.043.13&8.15

554 264291

SL5ZT7T 44

237 .311.00

INST. SANITARLAS
INST SELECTRICAS
INST ESPECIALES

MITIGACION AMBISNTAL 22.178.87

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 10.702.638.20

2
Materiales €.877 255 02
Equipo 451 Za8 47
COSTO DIRECTO 10.702.838.20
SASTOS GENERALES 637 % £S1 50534

UTILIDAD 7 % T4D 15467
PLAN COVID -19 127564

SUS TOTAL 12,208,433 95
(P2

1~ 221515805
TOTAL INFRAESTRUCTURA
MOBILIARIO Y EQUIPOS
CAPACITACION

MATERIALES FEDAGOGICOS
BESTION DEL mROYECTS
EXPEDIENTE TEChSCO

LIQUIDACION

SUPERVISION

SISTEMA DE UTILIZACION DE ENERGLA
PRESUPUESTO TOTAL

$77.402.93
17.028.531.98

Son : DIECISIETE MILLOWES VEWTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA ¥ UNOC COfi 987100 SOLES

Que, mediante Informe N° 1106-2021-GRAP/GRI/SGED., recepcionado en fecha 21/09/21, y sus anexos, el Sub
Gerente de Estudios Definitivos de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, solicita
la aprobapién mediante acto resolutivo la reformulacion, actualizacion de Costos y Presupuesto e Implementacion del
Plan Covid-19 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO CHICHEROS, DISTRITO
DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC”, en atencién a los documentos emitidos
por la Comision de Revision y Aprobacion de Expedientes Técnicos (CRAE), designado mediante Resolucion Gerencial
Regional N° 037-2021-GR-APURIMAC/GRI., precisando o siguiente: “(...) luego de realizada la revision, evaluacion
para la aprobacion de la reformulacion, actualizacion de costos, presupuestos e implementacion del Plan COVID-19 del

proyecto: (...), con Acta 001-2021/CRAET CETPRO- CHINCHEROS, Acta de la Comision de Evaluacion y Aprobacion

Que, mediante Informe N° 170-2021-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS., recepcionado en fecha 23/09/21, el Coordinado}"de

Proyectos de Inversion de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, precisa en su. *~
parte concluyente,

de Expediente Técnico; informa sobre el resultado de I reformulacion, (..) se encuentra CONFORME
TECNICAMENTE y mediante Informe de Evaluacién N° 001-2021-GR.APURIMAC/CRAET CETPRO - CHINCHEROS

se d ctafia g/ resultado de./a evaluacion para su consideracion. (...), ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demas .
nsideraciones que se cita en el documento; ey

039

que: (...)“Se ha realizado el registro en el Banco de Inversiones la reformulacion, actualizacion de "
costos, Presupuestos e Implementacion del PLAN COVID-19 (modificacion en fase de ejecucion) mediante el Formato
N° 08-A del Proyecto de Inversion Cédigo Unico de Inversiones CUI 2127740 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL CETPRO CHICHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION
APURIMAC”., y a su vez indica en su andlisis, que: “La reformulacion, actualizacién de costos Presupuestos e
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Implementacion del PLAN COVID-19 del proyecto de Inversién (...) presentada por la Sub Gerencia de Estudios
Definitivos corresponde a modificaciones en fase de ejecucion en el marco de la Directiva General del Sistema Nacional
» de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, asi como también en el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo (...) aprobada mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF. Por lo tanto de acuerdo a la
revision realizada la reformulacion, actualizacion de costos, Presupuestos e implementacién del PLAN COVID-19
(modificacion en fase de ejecucion) presentada no cambia la concepcion Técnica con respecto al expediente técnico
aprobado mediante Resolucion Gerencial Regional RGR N° 069-2017.GR.APURIMAC.GRI, es por lo cual se ha
realizado el registro de modificaciones en fase de ejecucion en el banco de inversiones, dicho procedimiento se

encuentra establecido en el numeral 33.2 del Articulo 33 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por Resolucion Directoral N° 001-201 9-EF/63.01 en el que se detalla el
procedimiento y las normas vinculadas a dicha modificacién.”, ello, bajo responsabilidad y demas consideraciones que

Se expone;

Que, mediante Informe Legal N° 091-2021/GORE-AP/GRI/AL/IMCHR, de fecha 24/09/2021, el Asesor Legal de la
Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, Recomienda APROBAR mediante Acto
Resolutivo, el Expediente Técnico Reformulado del Proyecto: “MEJO RAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
CETPRO CHICHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - REG ON APURIMAC”, con
cédigo unificado: 2462401, con Actualizacion de Costos y Presupuesto e Implementacion del Plan COVID-19, en
fase de ejecucion, bajo responsabilidad y sustento técnico emitido por la Comision de Revision y Aprobacion de
Expedientes Técnicos (CRAET), lo que deja constancia por tratarse de un trémite eminentemente técnico, y avalados
por los diferentes drganos de linea del Gobierno Regional de Apurimac, como son: la Sub Gerencia de Estudios
Definitivos, Coordinador de Proyectos de Inversion, entre otros y al contar con el registro mediante el Formato N° 08-A,
sobre todo, por tratarse de un expediente técnico ya aprobado mediante Resolucion Gerencial Regional N° 069-2017-
GR-APURIMACIGRI., cuyo tramite se enmarca en el Decreto Supremo N° 344-2018-EF., que aprobo el reglamento de
la ley N° 30225, ley de contrataciones del estado - Articulo 34°, numeral 34.1., para el tema de actualizacion de costos
sobre el que se contrae el valor referencial, asi como la Resolucion Ministerial N° 972-2020/MINSA, que corresponde a
los “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
SARS-Cov-2", y en concordancia con la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, que establece las modificaciones durante la
ejecucion fisica de las inversiones, ello, bajo las consideraciones que se cita en el documento;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional de Infraestructura, conforme a lo establecido a la
Ley N°27783 - Ley de Bases de la Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales
y sus modificatorias, el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac, y con
integracion de las facultades conferidas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR. APURIMAC/GR, de
facha 31 de enero del afio 2019 y la Resolucion Ejecutiva Regional N° 191-2021.GR.APURIMAC/GR., de fecha 17 de
junio del 2021 y demés dispositivos conexos;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico Reformulado del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO CHICHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS
. REGION APURIMAC”, con Actualizacion de Costos y Presupuesto e Implementacion del Plan COVID-19, en
fase de ejecucion; que consta de 15 tomos en archivadores, y un folder de 76 folios, 01 CD, para su ejecucion por la
modalidad de Administracién Indirecta, en el plazo de ejecucion de 270 dias calendarios (09 meses), por un
Presupuesto Total actualizado de Sl. 17°028,531.98 (Diecisiete Millones Veintiocho Mil Quinientos Treinta y Uno con
98/100 soles, conforme al siguiente detalle:

Reszrrrrerr del Presrnpriesio

Frayecre MODIFICADO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVG DT CETPRO DE CHINCHEROS,
B TRITO DE CHINCHEROS-PROVINCIA DE CHINCHE e AL

Chermre PROGERAMA NACIONAL DE INFRAESTRIVCTURA SDUCATIVA

Dwprarcare ereo APUSINAC

Provimcka CHINCHEROS

Dixerico CHINCHERDS Como o : Setiembre - 2021

Toexrs D mer it a Sl TR e300 Cosro Drtrecos

o1 OBRAS PRELIMINASRES STe rar A0
oz ESTRUCTURAS €.215 REm 4
o3 ARQUITECTURA 2.042. 148 15
o+ INST. SANITARLAS sma sz o
os INST ELECTRICAS mam 2T A4
DY INET. SEFSECIALES a37.233.00
o7 PAITVRACICIN AMESISrITAL 22 178 &7

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 10.702.638.20

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 837 v
UTILIGAD 7 o
PLAN COWVID -19

Sus TOTAL
fr=crd

TOTAL INERAESTRUCTLIRA
MOBILIARIS ¥ EQUEPDS

CAPAC ITAZKEN

MATERJALES FEDADDSBIOOSS
SESTION DEL EROYECTS
EXPECIENTE TECHIZO

LIt DA oM

SUPERNI SIS

SISTEMA OE UTILAZACICON DE EMERSLA
PRESUPUESTO TOTAL

Son . DIECISIETE AMILLONES VEMTICCHO MIL QUINIENTOS TRENITA ¥ UNS COr 9685100 SOLES
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ICULO SEGUNDO. - PRECISAR, que el presente acto resolutivo no implica convalidacion de los actos o acciones 8
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO TERCERO. - ESTABLECER, que la aprobacion del Expediente Técnico Reformulado del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO CHICHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS -
PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC”, con Actualizacion de Costos y Presupuesto e Implementacion
del Plan COVID-19, en fase de ejecucion, es de caracter eminentemente técnico, quedando supeditada su
ejecucion al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorizacién y financiamiento.

ARTICULO CUARTO. - DETERMINAR, que, en el caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones
técnicas en el expediente técnico aprobado, la responsabilidad recae directamente en los profesionales que emitieron
los documentos de caréacter técnico.

ARTICULO QUINTO. - NOTIFIQUESE, con la presente Resolucién a la Gerencia General Regional, a la Direccion
Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversion, a la Sub Gerencia de Obras, y
demas instancias para los fines de conocimiento, cumplimiento e implementacion en lo que les compete, bajo
responsabilidad.

ART{CULO SEXTO.- DISPONER, la publicacion de la presente Resolucion en la Pagina Web del Gobierno Regional de
Apurimac www.regionapurimac.gob.pe de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion.

EGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ING. ERICK ALARCON CAMACHO
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (e)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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