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Rasolucion Gerendial General (Regional

N° 330 -2021-GR/APURIMACI/GG.

@EPUBLICA DEL Pegy,

Abancay, ¢ 9 SEP, 2021
VISTOS:

La Opinion Legal N° 470-2021-GRAP/08/DRAJ de fecha 01/09/21, Memorandum N° 1361-2021-GRAP/06/GG de fecha
20/08/21, Informe N° 574-2021-GRAP/GRI-13, de fecha 19/08/21, Informe Legal N° 79-2021/GORE-AP/GRI/AL/IMCHR
de fecha 18/08/21, Informe N° 130-2021-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS, recepcionado en fecha 30/07/21, Informe N°
1459-2021-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01,  recepcionado en fecha  14/07/21, Informe N°  07-2021-
GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-KJOL, recepcionado en fecha 06/07/21, Memorandum N° 870-2021-GRAP/06/GG,
recepcionado en fecha 24/05/21, Informe N° 495-2021-G.R.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, recepcionado en fecha
20/05/21, Informe N° 160-2021-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA, recepcionado en fecha 19/05/21,
Informe N° 48-2021/GG-ORSLTPI-GRA/INSP/WHVM, recepcionado en fecha 18/05/21, Informe N° 170-2021-GR-
APURIMAC/GSRG/RO-EBS/M.S.E-.LE. N° 54427/SANTACRUZ, de fecha 17/05/21, Informe N° 146-2021-
G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA, recepcionado en  fecha 11/05/21, OFICIO N° 127-2021-
GR.APU/GSR.GRAU, recepcionado en fecha 07/05/21, Informe N° 032-2021-GG-ORSLTPI-GRA/INSP/WHVM, de
fecha 20/04/21, Informe N° 109-2021-GR-APURIMAC/GSRG/RO-EBS/M.S.E.I.LE. N° 54427/SANTA CRUZ,
recepcionado en fecha 13/04/21, Informe N° 100-2021-GR-APURIMAC/GSRG/RO-EBS/M.S.E.I.E. N° 54427/SANTA
CRUZ, recepcionado en fecha 30/03/21, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191° de la Constitucion Politica del Per( sefiala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de Autonomia
Politica, Econémica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional concordante con los articulos
2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con Autonomia
Politica, Econdmica y Administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el Desarrollo
Regional Integral Sostenible, promoviendo la Inversion Publica y Privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo”; '

Que, a priori, este despacho considera pertinente exponer algunas consideraciones previstas en la norma para tal efecto,
teniendo en cuenta el marco normativo del articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, prevé en el numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o
documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; mientras
el numeral 17.8 sefiala que las modificaciones que se presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de
inversion deben mantener la concepcidn técnica, econdémica y dimensionamiento. Estas modificaciones son
registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacioén a consecuencia del brote del COVID-19, garantiza la continuidad y
adecuada prestacion y acceso a los servicios y bienes esenciales, incluyendo a los gobiernos regionales y locales,
quienes ejercen la gestion dentro de su @mbito de competencia;

! Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones, en el articulo 33° prevé: “33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacién del
expediente técnico o documento equivalente segun corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar /os registros
que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones
deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de
Ejecucién para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la Fase de Ejecucion para IOARR, segtn
g:orregponda, y siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de
inversion";

Que, la Resolucion de Contraloria N°195-88-CG sobre "Normas que Regulan la Ejecucién de Obras Publicas por
Administracion Directa", dispone en su Articulo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecucion de Obras
bajo esta modalidad deben contar con la Asignacion Presupuestal, el Personal Técnico - administrativo y los equipos
—TNecesarios; luego en el numeral 5) sefiala que, en la etapa de Construccion, la Entidad dispondréa de un Cuaderno
)| de Obra en el cual anotara: '(...) las modificaciones autorizadas (...), asi como los problemas que vienen afectando
=) el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra";
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Que, de conformidad la Directiva No 001-2010 -GRAPURIMAC/PR Parala Formulacion, Ejecucion y Supervision del
Proyecto de la Fase de Inversion por Administracion Directa o Encargo del Gobierno Regional de Apurimac, aprobada
por la Resolucion Ejecutiva Regional No 147-2010 APURIMAC/PR vigente en la actualidad, en su numeral 3, referente
a la ampliacion de plazo sefiala que como segundo orden de justificacion para la ampliacion de plazo son “Demoras
por el desabastecimiento de materiales, equipo, insumos u otros.casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente
sustentados”; del mismo modo precisa, que la ampliacion de plazo por mayor a 7 dias debera ser solicitada via
cuaderno de obra y comunicado por escrito al Inspector y/o Supervisor de Obra, sustentando con documentos las causas
de atraso. Dicha solicitud presentara como maximo a los veinte (20) dias de cesada la causal, a la que se adjuntar el
Calendario Valorizado de Avance de Obra reprogramado. Ademas la ampliacion de plazo debera ser revisada y
tramitada sucesivamente por el Inspector o Supervisor de Obra, a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de
Obras y este a su vez a la Gerencia Regional, para la aprobacion resolutiva correspondiente y esta debe sefialar el
nimero de dias de ampliacion de plazo otorgados a la nueva fecha de terminacion de obra; finalmente debido a la
ampliacion de plazo se generar4 el reconocimiento de mayores gastos generales, el cual debera ser calculado por el
Residente de Obra para la ampliacion presupuestal respectiva;

Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa, se tiene que mediante Resolucion Gerencial Regional
N° 031-2019-GR.APURIMAC/GRI., de fecha 12/04/2019, se APROBO el Expediente Técnico del Proyecto de Inversion
Publica denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 54424 RUINAS DE PUCARA, I.E.
54391 HUICHIHUA, LE. 54455 QUISCABAMBA, |.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN LOS
DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA, EN LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”:
con cddigo unificado 2263327, con un presupuesto total de S/. 11°916,744.44 soles para su ejecucién por la modalidad
de administracion directa, ello, bajo el sustento técnico y deméas consideraciones que se cita en el documento;

% Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 412-2020-GR.APURIMAC/GG., de fecha 08/10/2020, se
APROBO, el Expediente Técnico de Ampliacién de Plazo N° 01, en vias de regularizacion, del Sub Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN EL
DISTRITO DE CURPAHUASI, EN LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”, del proyecto de inversion publica:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 54424 RUINAS DE PUCARA, I.E. 54391 HUICHIHUA,
I.E. 54455 QUISCABAMBA, |.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI,
VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA, EN LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”; con cédigo unificado 2263327,
por un periodo de 98 dias calendarios; siendo la nueva fecha de término el 13 de noviembre del 2020, ello, bajo el
sustento técnico y demés consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 100-2021-GR-APURIMAC/GSRG/RO-EBS/M.S.E.LE. N° 54427/SANTA CRUZ,
recepcionado en fecha 30/03/21, el residente de obra del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LA LE. 54424 RUINAS DE PUCARA, I.E. 54391 HUICHIHUA, LE. 54455 QUISCABAMBA, |.E. 54427 SANTA
CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA, EN LA
PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”, remite el expediente de la Ampliacion de Plazo N° 02 para los fines
administrativos, ello, bajo las consideraciones, causales, sustento técnico y deméas detalles que se describen
textualmente en los siguientes cuadros segln informe: (...)

> SUSTENTO DE LA AMPLIACION DE PLAZO

Las causales identificadas de ampliacion de plazo segun la Directiva General “ Formulacion, Ejecucion y Supervision
de Proyectos de Inversion por Administracion Directa o Encargo’ Para la Ejecucion de Obras Publicas Bajo la
Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa (EPD) del Gobierno RePionaI de ABurimaq, segun Titulo" VI
Ejecucion de proyectos por Administracion Directa o Encargo, item.3.0 (Ampliaciones de lazo), indica las causales
por llas cuales se pueden ampliar los plazos de ejecucion en la que se sustenta la presente solicitud de ampliacion
de plazo.

Dichas causales fueron desfavorables e impredecibles y de fuerza mayor, generando retrasos y conllevando a una
ampliacion de plazo N° 02, las causales son:

a. DEMORAS POR EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPO, INSUMOS U OTROS CASOS
FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, DEBIDAMENTE SUSTENTADOS

» DEMORAS POR EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES. =

Teniendo como antecedentes la declaratoria en EMERGENCIA NACIONAL, la adquisicion de cemento
correspondiente al PROCESO DE SELECCION DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 022-2020, fue
declarada desierta en (04) cuatro oportunidades.

Habiéndose realizado el consentimiento de la BUENA PRO y firmado las partes el CONTRATO DIRECTORAL
REGIONAL N° 053-2020-GR-APURIMAC/DRA, se logra generar la 1RA ORDEN DE COMPRA N° 0002347
de fecha 30/09/2020. ) | T | |

A continuafién, se detalla las principales partidas que fueron afectadas en su ejecucion a consecuencia de
esta causal:

ZAPATAS - CONCRETO F’c=210 KG/cM2 (Blogue 01, Bloque 02)
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COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 KG/cM2 (Bloque 01, Blogue 02,Bloque 03, Obras Exteriores)

LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - CONCRETO f'c=210 KG/cM2 CON ADITIVO (Obras Exteriores) .
LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'¢=210 KG/cM2 (Bloque 01, Blogue 02)

TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON CEMENTO:ARENA 1:4, =1.50 cM (Blogue 01, Blogue 02) 3 3
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON CEMENTO:ARENA 1:4, e=1.50 cM (Bloque 01, Bloque 02) U
LOSA DEPORTIVA - CONCRETO f'c=210 KG/cM2 (Bloque 03 )

PERIODO
INICIO

DIAS ALCANCES Y/O
FIN OBSERVACIONES

DESABASTECIMENTD ~ DE
100.00 | MATERIALES (cemento tipo

ITEM CAUSAL

POR DESABASTECIMENTD DE MATERIALES
EN MEDID DE LA PANDEMIA MUNDIAL COVID-
13

Se tienen 100 dias cuantificados, sin embargo, solo se pediré 60 dias de ampliacitn de plazo por esta causal

23/06/2020 | 30/09/2020

> OTROS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, DEBIDAMENTE SUSTENTADOS (PARALIZACION POR
CIERRE DE ANO FISCAL 2020)

Estas causales se dan al cierre del afio fiscal 2020, generando paralizacion de obra en los primeros meses del afio 2021,

debido fundamentalmente a la asignacion de recursos financieros a favor de la obra, todo ello afecto el cronograma de

ejecucion en 33 dias calendarios.

CAUSAL FERIODO DIAS ALCANCES Y/U OBSERVACIONES

INICIO FIN

Paralizaciones De Obra

Esta paralizacion nos genera una necesidad de 33
Por cierre de afio Fiscal 2020 | 01/01/2021 | 02/02/2021 dias calendarios las cuales estéan siendo solicitadas
en esta ampliacion de plazo

RESUMEN CAUSAL AMPLIACION PLAZD (A).

ITEMS CAUSAL AMPLIACION DE PLAZD DIAS
DEMORAS POR EL DESABASTECIMIENTD DE MATERIALES, EQUIPO, INSUMOS U
A OTROS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, DEBIDAMENTE SUSTENTADOS g3

DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Bl

OTROS CASDS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, DEBIDAMENTE SUSTENTADDS

> (PARALIZACION POR CIERRE DE AND FISCAL 2020). i

b. POR LIMITACIONES O DEMORAS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
(SALDO POR EJECUTAR DE PARTIDAS DEL EXPEDIENTE PRIMIGENIO).
> POR EJECUCION DE PARTIDAS PROGRAMADAS (SALDO POR EJECUTAR DE PARTIDAS DEL
EXPEDIENTE).
Con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°007-2020-GR/APURIMAC/GG se asigna el
monto de S/. 2°000,000.00 transferido PIM 2020 1°980,000.00 monto que representa el §9.84% del total del
\9 a7 expediente modificado N° 02, aprobado. Se menciona que esta asignacion fue programada para cuatro
meses, programacion que si llego a cumplirse durante el afio 2020. Con este presupuesto de acuerdo al
informe de corte el cual se remitio en el mes de marzo 2021 a la entidad (Gobierno Regional Apurimac), se
determin6 que la valorizacion fisica acumulada al mes de diciembre del afio 2020 es de 61.35%, la obra se
gjecutd en 326 ( Exp. Primigenio+ Adc 01 + Adc 02) dias calendarios (10 MESES, 26 DIAS CALENDARIOS),
siendo el inicio el 10/02/2020 y fecha de culminacion el 31/12/2020.Se ha podido verificar En el informe de
corte remitido con N°108-2021-GR. APURIMAC/GSRG/RO-EBS/M.S.E.-IE.54427 SANTA CRUZ se realizé la
verificacion de avance de obra llegando al 61.35 % por lo cual se reprogramo el saldo por ejecutar, respetando
la ruta critica del proyecto inicial, los rendimientos y cuadrillas propuestas por el proyectista donde bajo este
calculo nos da la necesidad de 109 dias para ejecutar el saldo por ejecutar de 38.65%. Con la, asignacion
presupuestaria dada en el afio 2020, a favor de la obra de S/. 1°980,000.00, que representa el 59.84 % del
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presupuesto aprobado, siendo este recurso asignado es insuficiente para garantizar al 100 % el cumplimiento
de las metas y/o componentes de nuestro expediente, esta limitacion financiera repercutio en el cronograma
de ejecucion imposibilitando que no se ejecuten partidas y/o componentes por falta de presupuesto, siendo
esta la causal por ejecucion de partidas programadas (saldo por ejecutar de partidas del expediente), bajo
este criterio se genera la siguiente necesidad de contar con 120 dias calendario para poder ejecutar las metas
programadas del proyecto en condiciones normales de ejecucion.

PERIODO

ALCANCES Y/U
INICIO D

FIN OBSERVACIONES

Se recalca que se respeta la
misma ruta critica del

expediente primigenio para

ITEM CAUSAL

Ejecucion De Partidas Programadas

(Saldo por ejecutar de partidas del

expediente primigenio) lo cual se adjunta esta
programacion en ANEXOS

> PORNO CONTAR CON LA TRASFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS A FAVOR DEL PROYECTO.
Se da Inicio al proyecto el 03 de febrero del 2021, teniendo como fecha de paralizacion el 15 de febrero 2021.
(Se Adjunta Acta).
En el acta de reinicio de obra existe un problema de caracter social que se viene generando por el
incumplimiento de pago de planillas correspondientes a los meses octubre y noviembre del afio 2020.
Los responsables técnicos (Residente e Inspector de obra), con fecha 15-02-2021, remiten los INFORMES N°
085-2021-GR. APURIMAC/GSRG/RO-EBS/M.S. E-I.E. N°54427 SANTA CRUZ. E INFORME N°05-2021/GG-
ORSLTPI-GRA/INSP/WHVM, a la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion y Transferencia de Proyectos
de Inversion y subregion de provincia Grau (CPC.WILARD FELIX PALMA) dando a conocer los acuerdos
tomados por la comunidad.
Los responsables técnicos para salvaguardar el cumplimiento de las metas establecidas de la actividad y los
trabajos no programados afecten el plazo de ejecucion establecido, Determinaron la paralizacion temporal de
la actividad por las siguientes razones:

14/04/2021 | 11/08/2021

o INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE DEUDAS DEL ANO 2020 (PLANILLAS MES OCT- NOV)

o NO SE CUENTA CON LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS A FAVOR DEL
PROYECTO (CORRELATIVO DE META N°181 -2021), ESTO REPERCUTE EN LA ADQUISICION DE
BIENES Y/O SERVICIOS, NO PUDIENDO TRAMITARSE POR FALTA DE LIQUIDES FINANCIERA,
AFECTADO NUESTRO PLAZO DE EJECUCION.

PERIODO
INICIO FIN

Paralizaciones De Obra 58

DIAS ALCANCES Y/U OBSERVACIONES

Por no contar con la

; Esta paralizacion nos genera una necesidad de 58
trasferencia de reCUTSOS | o001 | 13/042021 | 58 | s ealendarios las cosles estin siondo sollcitads
econdmicos  a favor del en esta ampliacion de plazo

proyecto

De lo expuesto, esta causal POR LIMITACIONES O DEMORAS EN LA DISPOSICION DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS, requiere 200 dias calendarios (109 dias por ejecucion de partidas programadas,33 dias por
paralizacion por cierre de afio fiscal 2020, 58 dias por no contar con la trasferencia de recursos econémicos  a favor
del proyecto).

En fecha 25/03/2021 se emite la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 062-2021.GR.
APURIMAC/GG, la misma que autoriza la asignacion de fondos por la modalidad via encargo a favor de la unidad
operativa (U.O 401414) de la Sub Region de Grau, para la continuidad de la ejecucion fisica y financiera de la obra

en mencion.
RESUMEN CAUSAL AMPLIACION PLAZO (B).

ITEMS CAUSAL AMPLIACION DE PLAZO DIAS
g | PORLIMITACIONES O DEMORAS EN LA DISPOSICION DE LOS RECURSOS 178
FINANCIEROS.
> POR EJECUCION DE PARTIDAS PROGRAMADAS (SALDD POR EJECUTAR DE PARTIDAS DEL 0
EXPEDIENTE MODIFICADD).
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POR NO CONTAR CON LA TRASFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS A FAVOR DEL
PROYECTO

A continuacin, se muestran cuadro resumen (Causal (A)+ (B)), donde se observan los 271 dias calendarios

solicitados por la Ampliacién de Plazo N°D2.
RESUMEN CAUSAL AMPLIACION PLAZD (A) + (B).

33¢

<

> a8

ITEMS CAUSAL AMPLIACION DE PLAZO DIAS
DEMORAS POR EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPO, INSUMOS U OTROS CASOS FORTUITOS
A O DE FUERZA MAYOR, DEBIDAMENTE SUSTENTADOS 93
> POR DEMORAS POR EL DESABASTECIMENTO DE MATERIALES EN MEDIO DE LA PANDEMIA MUNDIAL COVID- 60
19
> POR OTROS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, DEBIDAMENTE SUSTENTADOS (PARALIZACION POR 33
CIERRE DE ANO FISCAL 2020).
B POR LIMITACIONES O DEMORAS EN LA DISPOSICION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. 178
> POR EJECUCION DE PARTIDAS PROGRAMADAS (SALDO POR EJECUTAR DE PARTIDAS DEL EXPEDIENTE 120
MODIFICADO).
> POR NO CONTAR CON LA TRASFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS A FAVOR DEL PROYECTO 58
TOTAL DE DIAS SOLICITADOS (A) + (B) 21
RESUMEN (PLAZO DE EJECUCION) .
PLAZO DE EJECUCION : 180 DIAS CALENDARIO
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 03 DE FEBRERO DEL 2020
~ FECHADEINICIODEOBRA | : 10DEFEBRERODEL2020
FECHA DE CULMINACION DE OBRA 3 07 DE AGOSTO 2020
98 DIAS CALENDARIOS
AMPLIACION DE PLAZO N°01
08 DE AGOSTO 2020
(RGG-412-2020-GR. APURIMAC)
13 DE NOVIEMBRE 2020
""""""""""""""" 271DIAS CALENDARIOS |
AMPLIACION DE PLAZO N°02
14 DE NOVIEMBRE 2020
(EN TRAMITE)
11 DE AGOSTO 2021
093 DIAS CALENDARIOS
60 DIAS CALENDARIOS
A.-DEMORAS POR EL DESABASTECIMIENTO DE
MATERIALES, EQUIPO, INSUMOS U OTROS 023 DE JULIO 2020 .
CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR,
DEBIDAMENTE SUSTENTADOS 030 DE SETIEMBRE 2020
> DESABASTECIMENTO DE MATERIALES EN OBSV. Se tienen 100 dias cuantificados, sin
MEDIO DE LA PANDEMIA MUNDIAL COVID- embargo, solo se pedira 60 dias de ampliacién de
19 plazo por esta causal
» OTROS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA 2
MAYOR, DEBIDAMENTE SUSTENTADOS 033 DIAS CALENDARIOS
(PARALIZACION POR CIERRE DE ANO '
FISCAL 2020) 01 DE ENERO 2021
02 DE FEBRERO 2021
.................................................................................................... e e S SN
B.-LIMITACIONES O DEMORAS EN LA
DISPOSICION DE LOS RECURSOS : 120 DIAS CALENDARIOS
FINANCIEROS ‘
14 DE ABRIL 2021
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" > EJECUCION DE PARTIDAS PROGRAMADAS 11 DE AGOSTO 2021
(SALDO POR EJECUTAR DE PARTIDAS DEL
EXPEDIENTE APROBADO) 058 DIAS CALENDARIOS
> PARALIZACION POR NO CONTAR CON LA 15 DE FEBRERO 2021
TRASFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS
A FAVOR DEL PROYECTO 13 DE ABRIL 2021
© | 549 DIAS CALENDARIOS (18 MESES, 09 DIAS |
PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO REAL 2021 CALENDARIOS) ;

> CONCLUSIONES

e SeglinlaRESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 412-2020-GR. APURIMAC/GG (08/10/2020)
. el proyecto tiene una ampiiacion de plazo 01 donde modifica los 180 dias a 278 dias calendario para su

ejecucion dandose inicio el 10/02/2020 con un fin de obra el 13/11/2020.

e Por lo tanto, se solicita una segunda ampliacion de plazo No 02 por las causales acreditadas por 271 dias
calendario modificando el plazo de ejecucion en 549 dias calendario siendo el inicio el 14/41/2020 con un
siendo la fecha culminacion el 11 /08/ 2021

e Teniendo la necesidad de concluir con la ejecucion de las partidas plasmadas en el Expediente Técnico, y
con aras de garantizar la correcta ejecucion del proyecto se concluye que es necesario la aprobacion de los
271 dias calendarios solicitados.

Que, mediante Informe N° 109-2021-GR-APURIMAC/GSRG/RO-EBS/M.S.E.ILE. N° 54427/SANTA CRUZ, de fecha
14/04/21, emitido por el residente de obra del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE.
54424 RUINAS DE PUCARA, |.E. 54391 HUICHIHUA, IL.E. 54455 QUISCABAMBA, I.E. 54427 SANTA CRUZ DEL
NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA, EN LA PROVINCIA
DE GRAU - APURIMAC”, Remite levantamiento de observaciones al expediente de la Ampliacion de Plazo N° 02 del
proyecto en mencion, en atencion al Informe N° 16-2021-GG-ORSLTPI-GRA/INSP/WHVM, ello, bajo responsabilidad,
sustento y demas consideraciones que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 032-2021-GG-ORSLTPI-GRA/INSP/WHVM, de fecha 20/04/21, el inspector de obra,:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 54424 RUINAS DE PUCARA, |.E. 54391 HUICHIHUA,
I.E. 54455 QUISCABAMBA, |.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI,
VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA, EN LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”, emite opinion respecto al
expediente de ampliacion de plazo N° 02 en vias de regularizacion, opinando en su parte concluyente lo siguiente: “Esta
supervision de obra, después de haber evaluado el expediente formulado por el responsable técnico opina por la
procedencia de la Ampliacién de Plazo N° 02 (...)", ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demas consideraciones
que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 146-2021-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA, recepcionado en fecha 11/05/21,
el Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa de la Direccion Regional de Supervision,
Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion del Gobierno Regional de Apurimac, efectlia observaciones el
expediente de ampliacion de plazo N° 02 del proyecto en mencién a fin de que sean levantadas, en cuyo efecto el
residente del proyecto en mencion, mediante Informe N° 170-2021-GR-APURIMAC/GSRG/RO-EBS/M.S.E-LE. N°
54427/SANTACRUZ, de fecha 17/05/21, adjunta el levantamiento de observaciones del expediente de ampliacion de
plazo N° 02, para su revision y aprobacion resolutiva, la misma que es derivada mediante Informe N° 48-2021/GG-
ORSLTPI-GRA/INSP/WHVM, recepcionado en fecha 18/05/21, por parte del Inspector de obra del proyecto en mencion,
bajo las consideraciones que se cita en el documento;

Que, estando al contenido de los actuados se tine que, mediante Asiento N° 314 del Inspector, del Cuaderno de obra
de fecha 17/05/2021, el inspector de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 54424
RUINAS DE PUCARA, I.E. 54391 HUICHIHUA, I.E. 54455 QUISCABAMBA, |.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL
PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA, EN LA PROVINCIA DE
GRAU - APURIMAC?”, en atencion al Asiento N° 311 del Cuaderno de obra, correspondiente al residente de obra, quien
anota su solicitud de 271 dias calendarios por las causales expuestas, precisa que: “(...) esta supervision después de

~evaluar el Expediente da su opinién favorable, no habiendo observaciones (...)"; ello, bajo las consideraciones y sustento
que se cita en el documento;

Que, mediante Informe N° 160-2021-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA, recepcionado en fecha 19/05/21,
y sus anexos, el Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa de la Direccion Regional de
Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion del Gobierno Regional de Apurimac, precisa en su
parte concluyente: “(...), se da opinién favorable para TRAMITAR expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del
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Proyecto (...)", ello, bajo responsabilidad, causales, sustento técnico y demas consideraciones y detalles que se
describen textualmente segtn informe: (...) B

33U

ANALISIS:

Recepcionado el Expediente de Ampliacion de Plazo N°02 por esta Coordinacion de Supervision con fecha
18 de Mayo de 2021, se procede con la corroboracion de los documentos sustentatorios, siendo asi se
desagrega las siguientes causales:

. PERIODO

CAUSALES

EMORAS POR EL DESABASTECIMIENTO DE
01 | MATERIALES, EQUIPO, INSUMOS U OTROS : 93
CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR ‘
CAUSAL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES EN
MEDIO DE LA PANDEMIA POR EL COVID -19 23/06/2021 30/09/2021 60
I;{\SIZIZILIZACION DE OBRA POR CIERRE DE ANO 01/01/2021 02/02/2021 33
POR LIMITACIONES O DEMORAS EN LA 271
02 | DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS 178
FINANCIEROS '
POR EJECUCION DE PARTIDAS PROGRAMADAS !
(Saldo por ejecutar de Partidas del Expediente 14/04/2021 11/08/2021 120
Primigenio)
POR NO CONTAR CON LA TRANSFERENCIA DE
RECURSOS ECONOMICOS A FAVOR DEL PROYECTO 15/02/2021 13/04/2021 58
Cuadro N°01, Desagregado de Ampliacion de Plazo N°02 .

La solicitud remitida por los responsables del Proyecto es la Aprobacion de las causales descritas en el
Cuadro N°01, Desagregado de Ampliacion de Plazo N°02, la misma que cuantificandose representa una
ampliacion de Plazo de 271 dias calendario, por lo que tomando en consideracion el Plazo de Ejecucién del
Proyecto se totaliza y se tiene una Nueva Fecha de Término, siendo esta el 11 de Agosto de 2021

ITEM N°01: DEMORAS POR EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPO, INSUMOS U OTROS
CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR

CAUSAL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES EN MEDIO DE LA PANDEMIA POR EL COVID
-19.
Teniendo como antecedentes la declaratoria en EMERGENCIA NACIONAL, la adquisicion de cemento
correspondiente al PROCESO DE SELECCION DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 022-
2020, fue declarada desierta en (04) cuatro oportunidades.
Habiéndose realizado el consentimiento de la BUENA PRO vy firmado las partes el CONTRATO
DIRECTORAL REGIONAL N° 053-2020-GR-APURIMAC/DRA, se logra generar la 1RA ORDEN DE
COMPRA N° 0002347 de fecha 30/09/2020.
A continuacion, se detalla las principales partidas que fueron afectadas en su ejecucion a
consecuencia de esta causal:

ZAPATAS - CONCRETO F'c=210 KG/cM2 (Blogue 01, Bloque 02) ,

COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 KG/cM2 (Blogue 01, Blogue 02,Bloque 03, Obras Exteriores)

LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - CONCRETO f'c=210 KG/cM2 CON ADITIVO (Obras Exteriores)

LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=210 KG/cM2 (Bloque 01, Bloque 02)

TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON CEMENTO:ARENA 1:4, e=1.50 cM (Blogue 01, Blogue 02)
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON CEMENTO:ARENA 1:4, e=1.50 cM (Bloque 01, Bloque 02)

- LOSA DEPORTIVA - CONCRETO f'c=210 KG/cM2 (Bloque 03) .

PARALIZACION POR CIERRE DE ANO FISCAL 2020

OficingjRegional P
[ )

Estas causales se dan al cierre del afio fiscal 2020, generando paralizacién de obra en los primeros
meses del afio 2021, debido fundamentalmente a la asignacion de recursos financieros a favor de la
obra, todo ello afecto el cronograma de ejecucion en 33 dias calendarios.

De lo expuesto, esta causal DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES EN MEDIO DE LA PANDEMIA,
requiere 100 dias cuantificados sin embargo solo se esta solicitando 60 DIAS CALENDARIO para esta
causal.

NREGHS,

o
7
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CAUSAL AMPLIACION DE PLAZO | | DIAS SOLlCITADOSv

01 DEMORAS POR EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPO, 93
INSUMOS U OTROS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR
CAUSAL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES EN MEDIO DE LA
PANDEMIA POR EL COVID - 19 o
PARALIZACION DE OBRA POR CIERRE DE ANO FISCAL 33

Cuadro N°02, Detalle de Causal - Desabastecimiento de Materiales

[TEM N°02: POR LIMITACIONES O DEMORAS EN LA DISPOSICION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
En atencién a este item, se debe especificar las siguientes sub casuales:

POR EJECUCION DE PARTIDAS PROGRAMADAS (SALDO POR EJECUTAR DE PARTIDAS DEL
EXPEDIENTE).

Con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°007-2020-GR/APURIMAC/GG se asigna el
monto de S/. 2'000,000.00 transferido PIM 2020 1'980,000.00 monto que representa el 59.84% del total del
expediente modificado N° 02, aprobado. Se menciona que esta asignacion fue programada para cuatro
meses, programacion que si llego a cumplirse durante el afio 2020. Con este presupuesto de acuerdo al
informe de corte el cual se remitio en el mes de marzo 2021 a la entidad (Gobierno Regional Apurimac), se
determiné que la valorizacién fisica acumulada al mes de diciembre del afio 2020 es de 61.35%, la obra
se ejecutd en 326 ( Exp. Primigenio+ Adc 01 + Adc 02 ) dias calendarios (10 MESES, 26 DIAS
CALENDARIOS), siendo el inicio el 10/02/2020 y fecha de culminacién el 31/12/2020.Se ha podido verificar
En el informe de corte remitido con N°108-2021-GR. APURIMAC/GSRG/RO-EBS/M.S.E.-IE.54427 SANTA
CRUZ se realizo Ia verificacion de avance de obra llegando al 61.35 % por lo cual se reprogramo el saldo por
ejecutar, respetando la ruta critica del proyecto inicial, los rendimientos y cuadrillas propuestas por el
proyectista donde bajo este calculo nos da la necesidad de 109 dias para ejecutar el saldo por ejecutar de
38.65%. Con la, asignacion presupuestaria dada en el afio 2020, a favor de la obra de S/. 1'980,000.00, que
representa el 59.84 % del presupuesto aprobado, siendo este recurso asignado es insuficiente para garantizar
al 100 % el cumplimiento de las metas y/o componentes de nuestro expediente, esta limitacion financiera
repercutio en el cronograma de ejecucion imposibilitando que no se ejecuten partidas y/o componentes por
falta de presupuesto, siendo esta la causal por ejecucion de partidas programadas (saldo por ejecutar de
partidas del expediente), bajo este criterio se genera la siguiente necesidad de contar con 120 dias calendario
para poder ejecutar las metas programadas del proyecto en condiciones normales de ejecucion.

POR NO CONTAR CON LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS A FAVOR DEL
PROYECTO.

Se da Inicio al proyecto el 03 de febrero del 2021, teniendo como fecha de paralizacion el 15 de febrero 2021.
En el acta de reinicio de obra existe un problema de caracter social que se viene generando por el
incumplimiento de pago de planillas correspondientes a los meses octubre y noviembre del afio 2020.

Los responsables técnicos (Residente e Inspector de obra), con fecha 15-02-2021, remiten los siguientes
documentos INFORME N°085-2021-GR. APURIMAC/GSRG/RO-EBS/M.S. E-I.E. N°54427 SANTA CRUZ. E
INFORME N°05-2021/GG-ORSLTPI-GRA/INSP/WHVM, a la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion y
Transferencia de Proyectos de Inversion y subregion de provincia Grau (CPC.WILARD FELIX PALMA) dando
a conocer los acuerdos tomados por la comunidad.

Los responsables técnicos para salvaguardar el cumplimiento de las metas establecidas de la actividad y los
trabajos no programados afecten el plazo de ejecucion establecido, Determinaron la paralizacion temporal de
la actividad por las siguientes razones:

- INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE DEUDAS DEL ANO 2020 (PLANILLAS MES OCT- NOV)

- NO SE CUENTA CON LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS A FAVOR DEL
PROYECTO (CORRELATIVO DE META N°181 -2021), ESTO REPERCUTE EN LA ADQUISICION
DE BIENES Y/O SERVICIOS, NO PUDIENDO TRAMITARSE POR FALTA DE LIQUIDES
FINANCIERA, AFECTADO NUESTRO PLAZO DE EJECUCION.

CAUSAL AMPLIACION DE PLAZO DIAS SOLICITADOS

POR LIMITACIONES O DEMORAS EN LA DISPOSICION DE LOS 178
RECURSOS FINANCIEROS

POR EJECUCION DE PARTIDAS PROGRAMADAS (Saldo por ejecutar de partidas del 120
Expediente)
POR NO CONTAR CON LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS A 58
FAVOR DEL PROYECTO
Cuadro N°03, Detalle de Causal - Demoras En La Disposicién De Los Recursos Financieros
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Siendo asi se solicitan 178 DIAS CALENDARIO por ejecucion de estas partidas y limitaciones en la
disposicion de recursos financieros, las mismas que se sustentan a través del Expediente de Ampliacionde  *
Plazo N°02.
Con base a lo descrito en los parrafos anteriores, se debe precisar que los documentos sustentatorios en
cuanto a las causales de Ampliacién de Plazo N°02 cuenta con la visacién expresa por parte del
Residente de Obra - ING. ERWIN BALLON SAAVEDRA asi como del Supervisor de Obra - Ing. ING.
WALDO HAMEL VARGAS MONZON en sefial d¢ CONFORMIDAD Y APROBACION a los datos,
informacion y sustento técnico expresados en los documentos descritos.
Se debe precisar que, para complementar el sustento del expediente en referencia, los responsables del
Proyecto anexan copias de la Anotaciones del Cuaderno de Obra y Actas de Paralizacién de Obra en
donde se referencia las sub causales que genera la solicitud de Ampliacién de Plazo N°02, las mismas
que se contrastan con la solicitud realizada, las anotaciones muestran las referencias descritas por el
Residente de Obra asi como del Supervisor de Obra.
El expediente de Ampliacién de Plazo N°02 adjunta como parte del sustento de la solicitud el
CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE AVANCE DE OBRA el mismo que contempla la incidencia de la
causal, este documento cuenta con la visacién expresa por parte de los responsables del proyecto en sefial
de CONFORMIDAD Y APROBACION con lo estipulado en el documento referido.
Se recalca que de acuerdo a lo descrito en la seccion B. ANTECEDENTES - numeral N°3, el Expediente
de Ampliacién de Plazo N°02 cuenta con la OPINION FAVORABLE del SUPERVISOR DE OBRA - ING.
WALDO HAMEL VARGAS MONZON emitido a través del documento de la INFORME N°044-2021/GG-
ORSLTPI-GRA/INSP/WHVM, lo descrito anteriormente se da en base a la revision realizada por dicho
profesional a los datos, la documentacion sustentatoria, necesidad y a la situacion real del proyecto, esta
accion se ha dado en base a las funciones y responsabilidades asignadas como Supervisor de Obra.
Se debe especificar que lo descrito anteriormente se basa estrictamente a las consideraciones descritas en
la Directiva N°001-2019-EF/63.01: Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual
)é' Gestion de Inversiones de fecha 23 de enero de 2019 en torno a las Modificaciones en Fase de
jecucion.

CONCLUSIONES:

En base al analisis, sustentacion y corroboracion de los datos expresados en la documentacion anexada, y
tomando principalmente como ALICIENTE la VISACION DEL PRESENTE EXPEDIENTE y la OPINION
FAVORABLE emitida por parte del Supervisor de Obra - WALDO HAMEL VARGAS MONZON a través
del documento de la referencia INFORME N°044-2021/GG-ORSLTPI-GRA/INSP/WHVM asi como lo
descrito por el Residente de Obra - Ing. ERWIN BALLON SAAVEDRA a lo largo de su informe asi como
documentos adjuntos, se da Opinién Favorable para TRAMITAR expediente de AMPLIACION DE PLAZO
N°02 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE54424 RUINAS DE
PUCARAIE.54391 HUICHIHUA IE.54455 QUISCABAMBA,IE.54427 SANTA CRUZ DE NIVEL PRIMARIO
EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA EN LA PROVINCIA DE
GRAU - APURIMAC SUB PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE 54427
SANTA CRUZ DE NIVEL PRIMARIO EN EL DISTRITO DE CURPAHUASI, EN LA PROVINCIA DE GRAU
- APURIMAC?, con base al siguiente detalle:

Cuadro N°04, Detalle Final - Ampliacién de Plazo N°02 ; 2

Que, mediante Informe N° 495-2021-G.R.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, recepcionado en fecha 20/05/21, y sus anexos,
el Director Regional de Supervision y Transferencia de Proyectos de Inversion del Gobiemno Regional de Apurimac,
tepiendo en consideracion el informe de la coordinacion y demas antecedentes, precisa en su parte concluyente: “(...)
ratifica opinién favorable al Expediente de Ampliacion de Plazo N° 02 del sub proyecto en mencién en fase de
gjecucion y de igual forma se prosiga con la aprobacién Via Acto Resolutiva; (...)", ello, bajo las consideraciones,
responsabilidad y sustento técnico que se anexa al documento, la misma que es derivada mediante
Memorandum N° 870-2021-GRAP/06/GG, recepcionado en fecha 24/05/2021, por parte del Gerente General del
Gobierno Regional de Apurimac, para su tramite respectivo;

R
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Que, mediante Informe N° 07-2021-GR. APURIMAC/GRI/SG0-13.01/CO-KJOL, Yy sus anexos, recepcionado en fecha
06/07/21, el Coordinador de Obras por Administracién Directa de la Sub Gerencia de Obras del Gobierno Regional de
Apurimac, precisa en su parte concluyente lo siguiente: “De /a revisién EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N°
02, POR DEMORAS POR EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPO, INSUMOS, POR LIMITACIONES
O DEMORAS EN LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS Y POR CASOS FORTUITOS O DE FURZA
MAYOR, se tiene que dicho documento se encuentra CONFORME con el contenido minimo y los supuestos necesarios
SEGUN ESQUEMA REMITIDO mediante INFORME N° 270-2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTP! para proceder a su
tramite (...)", ello, bajo los fundamentos, sustento técnico, responsabilidad y demas consideraciones que se cita en el
documento, el mismo que es derivado al Sub Gerente de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, quien
mediante Informe N° 11459-2021-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, recepcionado en fecha 14/07/21, emite en el mismo
se?tido, slolt[citando el registro correspondiente en el Formato 08-A, y asi continuar con el tramite para aprobacion via
acto resolutivo;

-y

Que, mediante Informe N° 130-2021-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS., recepcionado en fecha 30/07/2021, el Coordinador
de Proyectos de Inversion de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, refiere en su
parte concluyente que: “Se ha registrado la Ampliacion de Plazo N° 02 por demoras en el desabastecimiento de
materiales, equipos, insumos, por limitaciones o demoras en la disponibilidad de Recursos Financieros Yy por casos
Fortuitos o Fuerza Mayor del Proyecto de Inversion con Cédigo Unico de Inversiones CUI 2263327, “MEJORAMIENTO

» DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 54424 RUINAS DE PUCARA, LE. 54391 HUICHIHUA, I.E. 54455
QUISCABAMBA, I.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI,
VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA, EN LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC” especificamente del Sub Proyecto
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN EL
DISTRITO DE CURPAHUASI, EN LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC’, y a su vez indica que: “El expediente de
la Ampliacion de Plazo N° 02 no cambia la concepcion técnica con respecto al expediente técnico aprobado (..), ello,
bajo las consideraciones y sustento que se cita en el documento;

Que, mediante Informe Legal N° 79-2021/GORE-AP/GRI/AL/MCHR de fecha 18/08/21, el Asesor Legal de la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, recomienda lo siguiente: DEVENDRIA EN
PROCEDENTE APROBAR el expediente Técnico de Ampliacién de Plazo N° 02 en vias de regularizacion, solicitado
para la ejecucion del sub proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 54427 SANTA CRUZ
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL DISTRITO DE CURPAHUASI, EN LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”, en fase
de ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. 54424 RUINAS DE
PUCARA, I.E. 54391 HUICHIHUA, I.E. 54455 QUISCABAMBA, I.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN
LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA, EN LA PROVINCIA DE GRAU -
APURIMAC”; con cddigo unificado 2263327, por un periodo de 271 dias calendarios, bajo las causales de demora por
desabastecimiento de materiales, equipo, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor y por limitaciones o demoras
en la disposicion de los Recursos Financieros, teniendo como fecha término reprogramado el 11/08/22, bajo
responsabilidad y sustento tecnico expuesto por los profesionales que emitieron los informes técnicos, ello, bajo las
consideraciones y sustento normativo que se cita en el documento;

Que, bajo esa medida, el Gerente Regional de Infraestructura, emite el Informe N° 574-2021-GRAP/GRI-13 de fecha
19/08/21, instando al Gerente General Regional, el Expediente Tecnico de Ampliacién de Plazo N° 02 en vias de
regularizacion, solicitado para la ejecucion del sub proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN EL DISTRITO DE CURPAHUASI, EN LA PROVINCIA DE GRAU
- APURIMAC”, en fase de ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE.
54424 RUINAS DE PUCARA, |.E. 54391 HUICHIHUA, I.E. 54455 QUISCABAMBA, |.E. 54427 SANTA CRUZ DEL
NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA, EN LA PROVINCIA
DE GRAU - APURIMAC"”; con cddigo unificado 2263327, teniendo en cuenta que la Gerencia Regional de
Infraestructura ha efectuado la revision por intermedio del Coordinador de Proyectos de Inversion, el mismo que ha
realizado el Registro en el Banco de Inversiones, mediante Formato N° 08-A, y remita a la Direccion Regional de
Asesoria Juridica, para su revision y aprobacion resolutiva, con un plazo adicional de 93 dias calendario;

Que, mediante Memorandum N° 1361-2021-GRAP/06/GG de fecha 20/08/21, emitida por el Gerente General Regional,
se remite a la Direccion de Asesoria Juridica, el el Expediente Tecnico de Ampliacién de Plazo N° 02 en vias de
regularizacion, solicitado para la ejecucion del sub proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN EL DISTRITO DE CURPAHUASI, EN LA PROVINCIA DE GRAU
- APURIMAC”, en fase de ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.
54424 RUINAS DE PUCARA, I.E. 54391 HUICHIHUA, I.E. 54455 QUISCABAMBA, I.E. 54427 SANTA CRUZ DEL
NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA, EN LA PROVINCIA
DE GRAU - APURIMAC” con codigo unificado 2263327, con un plazo adicional de 271 dias calendarios, siendo la
nueva fecha de término reprogramado el 11/08/21, para efectos de emitir opinion legal, recomendaciones de ser
necesario y de encontrar favorable emitir el proyecto de acto resolutivo debidamente visado segtn el marco normativo
y disposiciones legales vigentes;

Que, en fecha 01/09/2021, la Oficina Regional de Asesoria Juridica, emite Opinion Legal N° 473-2021-GRAP/08/DRAJ,
considerando el marco normativo constituido por la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, concomitante, con la Directiva N° 001-2010-
G.RAPURIMAC/PR, “Para Formulacién, Ejecucion y Supervision de Proyectos en la Fase de Inversién por
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Administracién Directa o Encargo”, y estando al pronunciamiento favorable contenido en los informes técnicos del
Residente de Obra, del Supervisor de Obra, del Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, y
del Director de la Oficina Regional de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos de Inversion; esta Direccion
Regional de Asesoria Juridica cumple con emitir PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE para la aprobacion resolutiva del
Expediente Técnico sobre Ampliacién de Plazo N° 02 en vias de regularizacion, solicitado para la ejecucion del sub
proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO
EN EL DISTRITO DE CURPAHUASI, EN LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”, en fase de ejecucion del
proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ILE. 54424 RUINAS DE PUCARA, I.E. 54391
HUICHIHUA, I.E. 54455 QUISCABAMBA, |.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE
CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA, EN LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC” con cddigo
unificado 2263327, solicitado por el Residente de Obra, y corroborado por la Supervisor de Obra y Coordinador de
Supervision de Proyectos por Administracion Directa, con un periodo de 271 dias calendarios adicionales;
considerando la fecha de Término Reprogramado el 11 de agosto del 2021, opinion (inicamente inherente al aspecto
normativo aplicable;

Que, considerando los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente Técnico sobre Ampliacion
de Plazo N° 02, en vias de regularizacion, solicitado para la ejecucion del sub proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN EL DISTRITO DE CURPAHUASI,
EN LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”, en fase de ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. 54424 RUINAS DE PUCARA, I.E. 54391 HUICHIHUA, |.E. 54455 QUISCABAMBA, |.E. 54427
SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA,
EN LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”; con cédigo unificado 2263327, se advierte y concluye con lo siguiente:

1. Este expediente cuenta con los Informes Técnicos y opiniones favorables del Inspector/Supervisor del
proyecto, Coordinador de Supervision de Proyectos por Administracion Directa, Director Regional de
Supervision Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversion, Coordinador de Obras por
Administracion Directa, y demas 6rganos de linea, profesionales competentes; quiénes sefialan que es
necesaria la aprobacion resolutiva del mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad
deICF;lr%'ecto, NO ENCONTRANDOSE OPINION DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE
TE A. ‘

2, :EI progedimiento Cuenta con el Formato N° 08-A - Registro en la Fase de Ejecucion para Proyectos de
nversion.

3. Este expediente tiene como sustento legal en el marco normativo de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
“Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones”,
concomitante con la Directiva N° 001-2010-G.R. APURIMAC/PR, denominada "Para Formulacién,
Ejecucién y Supervisién de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracién Directa o

ncargo".

4. Finalmente, habiéndose aprobado la ampliacion de plazo N° 01, mediante Resolucion Gerencial General
Regional N° 412-2020-GR.APURIMAC/GG., de fecha 08/10/2020, se persuade que la fecha de término
reprogramado es el 13/11/2020, y considerando que la ampliacion de plazo N° 02, fue solicitada por un
periodo de 271 dias calendarios, comprendido a partir del 14 de noviembre del 2020 al 11 de agosto
del 2022, conforme es de verse del Informe N° 100-2021-GR-APURIMAC/GSRG/RO-EBS/M.S.E.I.E. N° .
54427/SANTA CRUZ, recepcionado en fecha 30/03/21, y en cuaderno de obra solicitada por parte del
residente de obra mediante Asiento N° 311° de fecha 14/05/2021, se ADVIERTE presumiblemente la
existencia de un defecto de tramite de orden técnico por parte del residente de obra e inspector de obra,
ya que en el tramite solicitado correspondiente a la ampliacion de plazo N° 02, se inicio recién
aproximadamente después de cuatro meses y dieciocho dias, que finalizo el plazo reprogramado,
contados partir del 13/11/2020, siendo ello asi, y para efectos del deslinde de responsabilidades al que
hubiere lugar, corresponderia disponerse el inicio de las acciones administrativas a fin de determinar las
responsabilidades por la demora en el tramite de la solicitud de ampliacion de plazo N° 02, asi como en
la emision de los documentos técnicos para el levantamiento de observaciones advertidas, con cuyo fin
derivese copia del acto resolutivo al Coordinador del Obras por Administracion Directa de la Sub

Regiona
de © ervision ¥

ia de S 5 3 5 . .
%, Tran) ‘g;ng; g Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurimac, o al
?90 4 \nversm,)A que haga sus veces, a fin de que informe sobre dicha demora con sus recomendaciones, sin perjuicio
&t‘/ de que se pueda aplicar penalidades a los responsables de la ejecucion del proyecto previa evaluacion

o de sus contratos, de ser el caso.

Que, en atencion a lo sefialado Ut Supra, deviene en procedente la aprobacion resolutiva del Expediente Técnico sobre
la Ampliacion de Plazo N° 02 del sub proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 54427
SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN EL DISTRITO DE CURPAHUASI, EN LA PROVINCIA DE GRAU -
APURIMAC”, en fase de ejecucion;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional, en uso de las facultades conferidas y delegadas

ediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR de fecha 31/01/2019, Resolucion Ejecutiva
Regional N° 115-2021-GR.APURIMACIGR, de fecha 16/04/2021, Ley N° 27783, Ley de Base de la Descentralizacion,
Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurimac;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, ¢l Expediente Técnico de Ampliacién de Plazo N° 02, en vias de reqularizacion,
del Sub Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA L.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL
PRIMARIO EN EL DISTRITO DE CURPAHUASI, EN LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC?, contemplada en fase
de Ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |.E. 54424 RUINAS DE PUCARA,
L.E. 54391 HUICHIHUA, IE. 54455 QUISCABAMBA, L.E. 54427 SANTA CRUZ DEL NIVEL PRIMARIO EN LOS
DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA, EN LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”;
con Codigo Unificado N° 2263327, por un periodo de 271 dias calendarios, comprendido a partir del 14 de noviembre
del 2020 al 11 de agosto del 2021, siendo la fecha de término reprogramado el 11/08/2021, ello, bajo el sustento de
los i.nfotrméest tﬁcnicos de vistos y fundamentos de hecho y derecho expuestos en el presente acto resolutivo, con el
siguiente detalle:

FECHADEINICIO - = T 10/02/2020  RG.R N°031-2020-GR-
PLAZODEEJECUCION | 180 | APURIMAC/GRI (Aprobacion del
FECHADETERMINO _ 070082020 |  Exp.Téenico)

Pi

_FECHA DE TERMINO REPROGRAMADAN02 | 11/08/2021 |~~~ =

ARTICULO SEGUNDO: EXHORTAR, a los responsables del Proyecto, mayor diligencia y celeridad en el
cumplimiento de sus funciones, bajo responsabilidad, debiendo tener en cuenta la Optimizacion de los Recursos
Publicos y plazos solicitados, en mérito a los Principios de Celeridad, Economia, sencillez y eficacia.

ARTICULO TERCERO: REMITIR, copias de los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Apurimac, para el inicio de deslinde de responsabilidades,
afin de determinar las sanciones a que hubiera lugar, conforme a la normativa vigente, por la demora en el tramite
de la.solicitud de ampliacion de plazo N° 02, en atencion al punto (4) de las conclusiones de la parte considerativa
del presente acto resolutivo.

ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que la presente Resolucién no implica convalidacion de los actos o acciones
realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO QUINTO: ESTABLECER, que la aprobacion de la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO DE
EJECUCION N° 02, en mencién, es de caracter netamente técnico, siendo que la ejecucion del proyecto
quede supeditada al cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a su priorizacion y financiamiento.

ARTICULO SEXTO: DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, erfores, deficiencias, transgresiones
técnicas en el Expediente Técnico de AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N° 02, del proyecto en mencion,
la responsabilidad recae en el Residente de Obra Ing. Erwin Ballon Saavedra e Inspector de Obra, Ing. Waldo
Hamel Vargas Monzon, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminacion de la ejecucion del proyecto.

ARTICULO SETIMO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la
Gerencia Sub Regional de Grau, a la Direccién Regional de Supervision, Liquidaciones y Transferencia de
Proyectos de Inversion, a los resgonsables de la ejecucion del proyecto en mencion Residente de Obra Erwin
Ballon Saavedra e Inspector de Obra, Ing. Waldo Hamel Vargas Monzon; para su conocimiento y fines de Ley.

ARTICULO OCTAVO: PUBLIQUESE, la presente resolucion en la pagina Web del Gobierno Regional de
Apurimac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica.

GISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

\/ c

Gerencia g, ERICK/ALARCON CAMACHO
5 GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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AYBV/ABOG.

P4gina 12 de 12

®

Direccion: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe



